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1. Az értékelés tárgya, célkitűzése és alkalmazási területe 
Az ITER-projekt a világ GDP-jének 80 %-át képviselő hét fél közötti nemzetközi tudományos 

együttműködés egyedülálló esete. Az együttműködés célja a fúzió mint energiaforrás békés 

célokra történő felhasználása megvalósíthatóságának megvizsgálása. Az ITER-megállapodás 

hét nemzetközi fél – köztük az (Európai Bizottság által képviselt) Euratom
1
 – általi 2006-os 

megkötését követően az Európai Unió Tanácsa 2007 márciusában elfogadta a Fúziósenergia-

fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) létrehozásáról szóló 2007/198/Euratom 

határozatot
2
. Az F4E elsődleges funkciója, hogy teljesítse az Euratom ITER-projektből eredő 

kötelezettségeit, és hogy az ITER-rel kapcsolatos egyéb tevékenységeket lásson el. Az F4E 

tagjai az Euratom, az Euratom tagállamai
3
 és Svájc.  

Az F4E-t létrehozó tanácsi határozat előírja, hogy félidős jelentést kell készíteni az említett 

határozat végrehajtása terén elért eredményekről, amely ismerteti az Euratom 2014 és 2020 

közötti többéves pénzügyi időszakban nyújtott hozzájárulásai felhasználásának eredményeit
4
. 

A jelen dokumentum 3. szakasza foglalkozik ezzel a követelménnyel.  

Az említett határozat félidős jelentés készítésére vonatkozó konkrét rendelkezései ellenére 

fontosnak tartották – különösen a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

kerettel kapcsolatos előkészületek összefüggésében – egy félidős értékelés készítését az 

ITER-programban való, az F4E-n keresztül megvalósuló európai részvételre vonatkozóan, 

amely követi a minőségi jogalkotás elvei
5
 alapján elvégzett félidős értékelésekre vonatkozó 

szokásos előírásokat. A jelen dokumentum e félidős értékelés eredményeit is bemutatja.  

Az e jelentésben foglalt elemzés időbeli és tárgyi hatálya a 2014 (a jelenlegi finanszírozási 

időszak kezdete) és 2017 közötti időszakra terjed ki, és az elemzés az ITER-hez nyújtott 

európai hozzájárulásra összpontosít, miközben az F4E más, kapcsolódó tevékenységeit is 

érinti. 

Ennek az értékelésnek az előzetes megállapításai tájékoztatást nyújtottak a Bizottság 2021 és 

2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló javaslatához, az 

eredményeit pedig fel fogják használni az Európai Parlamenttel és az Európai Unió 

Tanácsával folytatott kapcsolódó tárgyalások során. Általánosabban, ezen értékelés 

megállapításai értékes információt szolgáltatnak a lehetséges javításokhoz a jelenlegi 

finanszírozási időszakban, illetve a következő finanszírozási időszakra vonatkozóan 

megfontolandó kérdéseket tartalmaznak. 

Ez a jelentés egy külső tanácsadó által 2017 végén és 2018 elején készített támogató 

tanulmányra épül
6
. Hatóköre a 2014-2017 közötti időszakot fedi le, és középpontjában az 

                                                           
1
 Az Euratom (az Európai Atomenergia-közösség) a közös vállalkozásban az EU-tól jogilag elkülönülő 
szervezetként, de azonos tagsággal vesz részt. Svájc az Euratom programjaiban „társult államként” vesz részt. 
Az ITER-megállapodás többi részes fele Oroszország, az Egyesült Államok, Kína, Korea, Japán és India. 

2
 EUR-Lex-hivatkozás: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007D0198 

3
 Az Euratom tagállamai az Európai Unió 28 tagállama. Svájc az Euratom programjaiban „társult államként” vesz 
részt. 

4
 Az F4E alapszabályának 5b. cikke kimondja, hogy: „A Bizottság a Közös Vállalkozás által szolgáltatott 
információk alapján legkésőbb 2017. december 31-ig jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé 
az e határozat végrehajtása terén elért eredményekről. E jelentésben ismertetni kell a 4. cikk (3) 
bekezdésében említett Euratom-hozzájárulás felhasználásának eredményeit kötelezettségvállalások és 
kiadások tekintetében.” 

5
 Bizottsági szolgálati munkadokumentum a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatásról (SWD(2017) 350) 

6
 Az „ITER-hez nyújtott európai hozzájárulás: eredmények és kihívások” jelentés elemzi az F4E által biztosított 
szakirodalmat, az igazgatótanács (IT) tagjai és az iparági összekötő tisztviselők (IÖT-k) között szétosztott 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32007D0198
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ITER-hez az F4E-n keresztül nyújtott európai hozzájárulás áll. Ezenkívül a jelentés két másik, 

külső tanácsadó által készített tanulmányból is merít: az egyik a következő többéves pénzügyi 

keretben az uniós finanszírozás és az ITER-ben, valamint a tágabb megközelítéssel 

kapcsolatos tevékenységekben való uniós részvételre vonatkozó hatásvizsgálat/előzetes 

értékelés összeállításához készített tanulmány
7
, amely különböző lehetőségeket vett 

figyelembe a projekthez való jövőbeli uniós hozzájárulást illetően a finanszírozás és az 

igazgatás szempontjából; a másik pedig egy „ár-érték arány” tanulmány
8
, amely az ITER-

projektben a 2008-2017 közötti időszakban teljesített uniós beruházások uniós iparra 

gyakorolt hatását elemzi, és modellezi a további beruházások jövőbeli hatását. E három 

tanulmány pedig az F4E és az ITER-szervezet (ISZ) elmúlt néhány évben végzett 

felülvizsgálataiból merít. Az 1. melléklet azon támogató dokumentumok teljes jegyzékét 

tartalmazza, amelyekre ez az értékelés hivatkozik. 

 

  

                                                                                                                                                                                     
felmérés eredményeit és az érdekeltek három csoportjával készített interjúkat elemzi. A tanulmányt egy külső 
tanácsadó cég, a Ramboll készítette. 

7
 Trinomics, „Támogató elemzés a következő többéves pénzügyi keretben az ITER-projektben és a tágabb 
megközelítéshez kapcsolódó tevékenységekben való uniós részvétel jövőbeli finanszírozására vonatkozó 
hatásvizsgálathoz”, 2018. május 

8
 Trinomics, „Tanulmány az EU-ban folytatott ITER-tevékenységek hatásáról”, 2018. május. 
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2. Az ITER-hez nyújtott európai hozzájárulás összefüggései és céljai 
Az ITER-megállapodással, valamint az ITER-megállapodás részes felei által elfogadott 

végrehajtási rendelkezésekkel összhangban az ITER-projekt célja egy olyan kísérleti fúziós 

reaktor megépítése és üzemeltetése, amelyet arra használnak majd, hogy megvizsgálják és 

demonstrálják a fenntartható fúziós villamosenergia-termelés tudományos és technológiai 

értelemben vett megvalósíthatóságát. A projektet az ITER-megállapodás alapján nemzetközi 

szervezetként létrehozott ITER-szervezet (ISZ) valósítja meg. Az ITER-projekt csúcspontját 

várhatóan egy sor kísérlet (úgy nevezett deutérium-trícium plazma) jelenti majd, amelynek az 

eredménye pozitív nettó fúziósenergia-egyenleg lesz
9
. Ezek az eredmények előkészíthetik az 

utat egy demonstrációs erőmű (DEMO) megépítéséhez, amelynek célja az, hogy a működő 

erőmű keretében demonstrálja a fúziót. 

A fúziós tudományban számos fúziós reaktor kialakítás elképzelhető, azonban a 

legmegvalósíthatóbb és legrealisztikusabb kialakításként általánosan elfogadott a tokamak
10

. 

Az 1. ábra az ITER-tokamak keresztmetszetét mutatja be a fő alkotórészeket és rendszereket 

ismertető feliratokkal.  

Az ITER-megállapodás feltételeinek értelmében mindegyik részes fél köteles kétféle 

hozzájárulást nyújtani a projekthez: természetbeni és pénzbeli hozzájárulást. A pénzbeli 

hozzájárulást közvetlenül az ISZ-nek kell befizetni, és azt a szervezet működésére és 

tevékenységeire fordítják, amely magában foglalja a projektelemek megtervezését és 

specifikációját, valamint a készülék általános összeszerelését, telepítését és üzemeltetését. A 

természetbeni hozzájárulások a tokamak alkotóelemeinek és kiegészítő, valamint támogató 

rendszereinek formájában teljesíthetők; ezeket a felek szerzik be és építik meg, illetve 

szállítják le az ITER telephelyére a franciaországi Cadarache-ba. A 2. ábra az ITER-tokamak 

egyszerűsített rajzát mutatja, amely jelzi, hogy mely felek felelősek a fő természetbeni 

hozzájárulásokért.  

A részes felek elsődlegesen az ITER-tanácson keresztül gyakorolják az irányítási funkciót az 

ITER-projekt felett, és felügyelik az ISZ-t. Az ITER-tanácsban minden részes fél képviseli 

magát, és a tanács évente kétszer ülésezik. Az ITER-tanács általános hatáskörrel és 

felelősséggel bír a projekt tekintetében; a tanácsot alárendelt/tanácsadó testületei támogatják.  

Az ITER-megállapodásnak megfelelően minden egyes részes fél köteles egy belső 

ügynökséget (BÜ) létrehozni, amely felelős mindkét típusú hozzájárulás részes fél nevében 

történő teljesítéséért az ISZ számára. Az F4E az EU belső ügynöksége. Az F4E irányítását az 

F4E tagjai az F4E igazgatótanácsán és annak testületein keresztül látják el. 

A 3. ábra szemlélteti az ITER irányítási struktúráját, amelynek középpontjában az európai 

perspektíva áll. Bemutatja mind az ITER-szervezet, mind pedig az F4E irányítási struktúráját, 

és jelzi azok kölcsönös függőségét. 

 

 

                                                           
9
 A korábbi tokamakok, mint például az Együttes Európai Tórusz (JET) elérték ugyan a fúziót, de eddig még 
egyiknek sem sikerült olyan plazmát előállítania, amely több fúziós energiát termel, mint amennyi hőenergiát 
arra fordítanak. Az ITER-nek – méretéből és kifinomultabb, a maga nemében első technológiai jellegéből 
adódóan – várhatóan sikerül nettó energianyereséget elérnie. 

10
 A tokamak egy olyan készülék, amely mágneses mezőt használ a plazma elkülönítésére egy tórusz formájú 
kamrában. Az 1950-es években találták fel a Szovjetunióban. 
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 1. ábra: Az ITER-tokamak keresztmetszete, a fő rendszerek funkcióit röviden ismertető feliratokkal. Forrás: F4E 2016-os összefoglaló jelentés. Szerzői jog: ISZ 
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3. ábra: Az ITER-projekt irányítási struktúrája. Forrás: F4E 

 

Az ITER-megállapodással összefüggésben folytatott tárgyalások során egy külön, ám 

kapcsolódó kétoldalú megállapodást kötött egymással az EU és Japán 2005-ben. Ez a „tágabb 

megközelítés” (TM) elnevezésű megállapodás elősegíti a két fél közötti együttműködést 

három Japánban zajló fúzióval kapcsolatos projekt
11

 terén, amelyek célja, hogy támogassák az 
                                                           
11

 A tágabb megközelítés három projektje a következő: 
1. A Satellite Tokamak elnevezésű program (STP) JT-60SA célja egy meglévő nakai (Japán) tokamak 

bővítése. 
2. A nemzetközi fúziósanyag-besugárzó berendezés – műszaki validálási és műszaki tervezési 

tevékenység (IFMIF/EVEDA), fúziós anyagok tesztelését szolgáló létesítmény. 
3. A Nemzetközi Fúziósenergia-kutatási Központ (IFERC): számos projektet valósít meg, köztük a DEMO-t 

előkészítő tervvel, a trícium szaporító kazetták (a trícium a fúziós reakció egyik üzemanyaga) 
anyagainak tesztelésével és fejlesztésével, valamint a rokkashoi (Japán) Távoli Kísérleti Központ 
hardverének és szoftverének előkészítésével kapcsolatos közös munkát. 

2. ábra: A tokamak ábrája, amely általánosságban bemutatja, hogy mely fél felelős a gép egyes alkotóelemeiért.  
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ITER fejlesztését és megvalósítását, valamint a DEMO előkészületeit. Azon erőforrások 

többsége (kb. 90 %), amellyel az EU hozzájárul a tágabb megközelítéshez, az F4E
12

 több 

tagja által alkotóelemek formájában önkéntesen nyújtott természetbeni hozzájárulás; ezért az 

F4E-n keresztül a tágabb megközelítéshez küldött pénzbeli hozzájárulás nagyon kevés annak 

az ITER-hez nyújtott pénzbeli és természetbeni hozzájárulásaihoz viszonyítva. 

Az előzőekkel összhangban az F4E-nek három kötelező feladata van:  

a) biztosítani az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) hozzájárulását az ITER 

Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezetéhez;  

b) biztosítani az Euratom hozzájárulását a „tágabb megközelítés” keretében Japánnal közösen 

folytatott tevékenységekhez a fúziós energia gyors fejlesztése érdekében;  

c) program előkészítése és összehangolása egy demonstrációs fúziós reaktor és a kapcsolódó 

létesítmények, ezen belül különösen a nemzetközi fúziósanyag-besugárzó berendezés (IFMIF) 

megépítésének előkészítése érdekében. 

Az F4E tevékenységei jelenleg az a) és b) pontokra összpontosítanak. A DEMO-ra irányuló 

munkáját jelenleg többségében a fúziós energia fejlesztő európai konzorciummal 

(EUROfusion)
13

 együttműködésben végzi, amely – részben az F4E támogatásaiból 

finanszírozott – jelentős kutatási tevékenységeket folytat a DEMO előkészületei 

szempontjából lényeges témákban
14

. Az F4E valamennyi tevékenységét az EUROfusion által 

nyújtott és az Euratom kutatási és képzési programján keresztül finanszírozott tudományos 

támogatás támasztja alá.  

A 4. ábra az F4E intervenciós logikáját mutatja be az EU ITER-hez nyújtott hozzájárulásának 

és a tágabb megközelítéshez, illetve a DEMO-hoz kapcsolódó tevékenységek végrehajtását 

illetően. Az ITER kedvező kimenetele fontos jelzés lesz a fúzió, mint olyan új és fenntartható 

energiaforrás megerősítése felé, amely segít mérsékelni az éghajlatváltozást, hozzájárul az 

energiabiztonsághoz, javítja az energiaágazat környezeti teljesítményét, és ösztönzi az EU 

innovációját és versenyképességét. Az ITER sikere attól függ majd, hogy az ITER-

megállapodás részes felei elkötelezettek maradnak-e, és továbbra is nyújtanak-e majd 

támogatást (természetbeni és pénzbeli hozzájárulásokat).  

A jelentés következő szakasza ITER-projekt megvalósítása terén az elmúlt években elért 

számos pozitív fejleményről számol be. Az előrehaladás és a projekt megvalósítása és 

irányítása terén elért jelentős fejlesztések ellenére maradtak még komoly kockázatok a 

tervezéssel és összeszereléssel kapcsolatban, amelyek megfelelő kezeléséhez a vezetés és az 

érdekeltek maradéktalan figyelme szükséges, ideértve a céltartalékok képzését a költségekben 

és az ütemezésben jelentkező váratlan helyzetekre.  

A brexit nem befolyásolja az EU ITER-rel szembeni kötelezettségvállalását. 

 

                                                           
12

 Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország és 2010-ig Svájc. 
13

 Az EUROfusion az európai fúziókutató laboratóriumok 2014-ben alapított ernyőszervezete. Kutatásokat 
támogat és finanszíroz az Euratom nevében, és részben az Euratom kutatási és képzési programja keretében 
részesül finanszírozásban. 

14
 Ez alól fontos kivételt képez az IFMIF létesítmény Japánban, amelyhez az uniós hozzájárulást az F4E teljesíti. 
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4. ábra: Az F4E intervenciós logikája. Forrás: Az értékelést alátámasztó tanulmány
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3. Végrehajtás, előrehaladás és aktuális helyzet 

Fejlemények az ITER-projekt kivitelezése és irányítása terén 2014 és 2017 között 

Az ITER F4E általi felépítése Cadarache-ban 2009-ben kezdődött, és úgy számolták, hogy tíz 

évig fog majd tartani. Számos gyengeség és hiányosság 2013-as (az ITER-projekt belső 

értékelése
15

 és az F4E felülvizsgálata
16

 általi) feltárását követően a 2010-ben elfogadott 

alapkoncepció már nem volt realisztikus. A késedelem és plusz költségek egyik fő okozója a 

fejletlenség és a projekt alkotóelemei tervének ebből eredő gyakori változtatásai voltak a 

projekt összetettsége és amiatt, hogy a maga nemében ez az első ilyen projekt. Néhány 

természetbeni hozzájárulás várt teljesítési időpontja akár 45 hónapot is késett az ITER 2010-

es ütemtervéhez képest. Nyilvánvalóvá vált, hogy a projekt jelentős változtatásokat igényel. 

Ennek megfelelően az ISZ és az F4E nagyszabású változásokat kezdeményezett minden 

szinten, köztük mindkét szervezet felső vezetését érintő változtatásokat. Az új vezetőségek 

2015-ben cselekvési terveket fogadtak el a helyzet megoldására. Ezenkívül az ISZ ITER-

tanács által 2015 márciusában kinevezett új főigazgatója lépéseket tett szigorú projektkezelési 

technikák végrehajtása érdekében (beleértve az ütemezést és költségellenőrzést, 

kockázatkezelést és a tervezés befagyasztását), és létrehozott egy tartalékalapot
17

 a műszaki 

specifikációk késői változtatásai miatt megnövekedett költségek fedezése érdekében. Az F4E-

nél az intézkedések közé tartozott a kockázatkezelésre való erőteljesebb összpontosítás, a 

nagyobb rugalmasság a szerződéskezelésre vonatkozó szabályok végrehajtása terén, valamint 

az F4E, az ISZ és más BÜ-k közötti mélyebb integráció és kommunikáció. Igazgatótanácsa 

(IT) szintén új igazgatót nevezett ki az F4E élére. 

A projekt új alapkoncepciója lépcsős megközelítésben 

2016 áprilisában egy független bizottság
18

 felülvizsgálta az új alapkoncepciót
19

, és 

megerősítette, hogy az első plazmára vonatkozó 2025-ös mérföldkő a technikailag 

kivitelezhető legkorábbi dátum. A bizottság megjegyezte, hogy ennek az első plazma 

megvalósításának céldátumaként való meghatározása semmilyen váratlan eseménnyel nem 

számol, és feltételezi, hogy az összes kockázat mérsékelhető. Egy olyan nagyszabású és 

összetett projekt, mint az ITER esetében szokatlan, hogy az alapkoncepció nem számol 

váratlan eseményekkel, és ez fokozza az általános igazgatással szembeni bizonytalanságot
20

. 

A felülvizsgálatot végzők továbbá „többlépcsős megközelítést” javasoltak. Figyelemmel e 

felülvizsgálat pozitív ajánlásaira, az ITER-tanács jóváhagyás fenntartásával 2016 

novemberében támogatta az ITER új alapkoncepcióját
21

. 

A többlépcsős megközelítés a vezetés átalakításának egyik legkritikusabb része. Ez a 

megközelítés a gép megépítését és összeszerelését négy szakaszra bontja, amelyek 

mindegyike egy kiemelt cél teljesítését alapozza meg. Ez a négy szakasz végső céljában 

                                                           
15

William Madia and Associates, „A 2013-as ITER vezetésértékelés végleges jelentése”, 2013. október 18. 
16

Ernst and Young, „Az átszervezés lehetősége az ITER-projekten belül a költséghatékonyság javítása 
érdekében”, 2013. május 15., közzétette az Európai Parlament. 

17
A tartalékalap célja, hogy gátat szabjon a specifikáció ISZ általi változtatásainak, mivel egy közbeszerzés 
tervének – annak befagyasztását követő – bármely módosítása miatt felmerült költségeket ebből az alapból 
kell megfizetni. 

18
Az ITER tanácsának felülvizsgálati csoportja (ICRG), „Az ITER tanácsának a frissített hosszú távú ütemterv és az 
emberi erőforrások független felülvizsgálatával foglalkozó munkacsoportja – Jelentés”, 2016. április 15. A 
jelentés a következő címen található: http://www.firefusionpower.org/ITER_ICRG_Report_2016.pdf 

19
Az alapkoncepció magában foglalja a projekt hatókörét, költségeit és ütemtervét. 

20
 Ezzel a kérdéssel e jelentés 5. pontja behatóbban is foglalkozik. 

21
 Forrás: ITER-szervezet https://www.iter.org/newsline/-/2588 

http://www.firefusionpower.org/ITER_ICRG_Report_2016.pdf
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csúcsosodik ki, ez pedig a teljes deutérium-trícium (D-T) működés
22

. A projekt egyes 

szakaszai során csak az adott szakasz céljainak megvalósítása szempontjából kritikus 

tevékenységeket végzik el. Ez a terv figyelembe veszi az ITER részes feleinek pénzügyi 

korlátait azáltal, hogy korlátozza a pénzbeli hozzájárulásokat, és elhalasztja azon 

természetbeni hozzájárulások nyújtását, amelyek nem szükségesek a projekt aktuális szakasza 

szempontjából. Csökkenti továbbá a kockázatokat azzal, hogy az egyes szakaszok befejezése 

után tesztelik a gépet és a meglévő alkotóelemeket, ezáltal lehetőség van a hibák 

azonosítására és kijavítására mielőtt tovább lépnének. A projekt jelenleg az első szakaszban 

van, amelynek fő célja az első plazma megvalósítása. Az első plazma ütemterv szerinti, 2025-

ös megvalósítása érdekében az F4E elfogadott egy „Egyenes út az első plazma felé” 

elnevezésű stratégiát, amely priorizálja az e mérföldkő eléréséhez szükséges alkotóelemeket. 

A többlépcsős megközelítést az 5. ábra szemlélteti. 

5. ábra: Ábra: a többlépcsős megközelítés és elsődleges mérföldkövei. 

 

A 2016-os alapkoncepció jóváhagyását követően az F4E új menetrendet határozott meg, és 

újraszámolta az F4E hozzájárulásainak becsült költségeit az első plazmára vonatkozó 2025-ös 

mérföldkő megvalósulásáig. Az F4E-től elvárt finanszírozás a 2021 és 2025 közötti 

kivitelezési fázisban folyó értéken 5,5 milliárd EUR
23

. Európa teljes becsült hozzájárulása a 

projekt átdolgozott alapkoncepciójához az 1. táblázatban bemutatott többlépcsős 

megközelítésen alapul. 

1. táblázat: Az Euratom ITER-hez való kötelezettségvállalási előirányzatainak összefoglaló táblázata az első plazmáig (EP), az 
EP-től a deutérium-tríciumig (D-T) és összesen 2020 után. Egységek milliárd EUR-ban folyó értéken.  
Forrás: COM(2017) 319 közlemény – Az ITER projekt reformjához történő uniós hozzájárulás 

 Az EP-ig Az EP-től a DT-ig 2020 után 
összesen  2021-2025 2026-2027 2028-2035 

F4E – az ISZ-hez történő 
összes pénzbeli hozzájárulás 

1,5 0,7 1,6 3,8 

F4E – természetbeni 
hozzájárulás 

3,1 0,8 0,7 4,6 

F4E – igazgatás 0,3 0,1 0,6 1,0 

                                                           
22

A Földön sikerült már több típusú fúziót elérni, azonban az ITER számára legalkalmasabb reagensként a 
hidrogén két izotópját használja: a deutériumot és a tríciumot. A reakció során egy deutériummolekula és egy 
tríciummolekula egyesül, és hélium molekulát, illetve nagy energiájú neutront hoznak létre. 

23
 Ez a hozzájárulás az uniós költségvetésből, Franciaországtól és az F4E tagjaitól érkezik. 
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 Az EP-ig Az EP-től a DT-ig 2020 után 
összesen F4E – egyéb tevékenységek 0,5 0,2 0,1 0,8 

EB – projektigazgatás 0,05 0,02 0,08 0,15 

Összesen 5,5 1,8 3,1 10,4 

 

Az Euratom ITER-rel kapcsolatos kiadásai 

Az ITER-ben való európai részvétel és a kapcsolódó tevékenységek (TM, DEMO) 

finanszírozása az F4E-n mint az Euratom ITER céljaira létrehozott belső ügynökségen 

keresztül bonyolódik. Az F4E működési bevételei többek között az Euratom 

hozzájárulásaiból; az ITER-t befogadó állam (Franciaország) hozzájárulásaiból; és a tagi 

hozzájárulásokból állnak. Az Euratom hozzájárulásai jelentik az F4E fő bevételi forrását. Az 

F4E 2017. december 31-i létrehozása óta összesen 5 055 millió EUR-t kapott 

kötelezettségvállalási előirányzatként, és 3 328 millió EUR-t kifizetési előirányzatként 

(mindkettő folyó értéken számolva) az Euratom hozzájárulásaiból. A kötelezettségvállalási és 

kifizetési hozzájárulások összesített összegét a 6. ábra mutatja be. Ezek az előirányzatok 

tartalmazzák azokat, amelyek finanszírozást biztosítanak a TM tevékenységek számára; mivel 

azonban annak az értéknek a nagy többsége, amelyet az EU a TM-hez irányít át önkéntes 

természetbeni hozzájárulások formájában érkezik, ezek az előirányzatok rendkívül 

elenyészőek az ITER-célú előirányzatokhoz viszonyítva. Általánosságban ez az ábra mutatja 

be a közelmúltban javult és mind a kötelezettségvállalások, mind pedig a kifizetések 

szempontjából jó költségvetési teljesítményt a rendszeres ellenőrzéseken és a projekt 

független felülvizsgálatai
24

 során tett megállapítások dacára.  

6. ábra: A kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok kumulált összege (folyó értéken, EUR millióban). Forrás: Az F4E 
2019-2023 évekre vonatkozó éves és többéves programtervezete, az értékelést alátámasztó tanulmányban összeállítva 

 

                                                           
24

 Lásd a xix. pontot a jelentés 5. szakaszában. 
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Az F4E kiadásainak nagy többsége a beszerzési megállapodásokkal (BM) kapcsolatban merül 

fel. Ezek olyan – az ISZ által létrehozott és meghatározott – szerződések, amelyek 

mindegyike egy BÜ által elvégzendő és az ISZ felé teljesítendő konkrét munkát testesít meg. 

A BM szólhat az alkotóelemek megépítésére, szolgáltatásokra, adminisztrációra vagy bármely 

olyan munkára, amelyet el kell végezni az ITER-programhoz való hozzájárulás keretében, 

azonban zömében a tokamak alkotóelemeinek természetbeni hozzájárulásként történő 

fejlesztésére és megépítésére vonatkoznak. A BM ISZ-szel való megkötését követően az F4E 

megpályáztatja az alvállalkozókat, és szerződést köt velük a szükséges teljesítésekre. 

2017 novemberében az F4E az EU részéről az ISZ-nek járó összes természetbeni hozzájárulás 

87%-ára szerződést kötött. Az ennek megfelelő összeget a 7. ábra mutatja.  

Bár a megkötött szerződések közel 4 milliárd EUR összeget képviselnek, az F4E nem ekkora 

összeget fizetett. Egy BM kezdetén lekötött pénzösszeget gyakran részletekben fizetnek ki, a 

pénz zömét pedig a végén fizetik meg. 2017 májusáig mintegy 2,25 milliárd EUR-t fizettek 

természetbeni hozzájárulásban az ITER számára
25

. Ezek a pénzek több száz különféle 

vállalkozóhoz és még több alvállalkozóhoz kerültek az EU-n belül és kívül, és az uniós 

gazdaságban növekedést idéztek elő, illetve munkahelyeket teremtettek. Ezeket a hasznokat 

az 5. pontban számszerűsítjük. 

7. ábra: Az F4E által 2008-tól 2017. májusig odaítélt szerződések kumulált száma és azok kumulált értéke EUR-ban. Forrás: A 
F4E-től származó és az értékelést alátámasztó tanulmányban megadott adatok 

 

A szerződések mellett az F4E üzemi kiadásainak egy részét a támogatások képezik. Ezek az 

F4E tevékenységeihez kapcsolódó kutatáshoz és fejlesztéshez való hozzájárulások formájában 

valósulnak meg. A 8. ábra mutatja be az F4E által odaítélt támogatások kumulált összegét és 

azok értékét euróban. 

8. ábra: Az F4E által 2008-tól 2017. januárig odaítélt támogatások kumulált száma és azok kumulált értéke EUR-ban. Forrás: 
A F4E-től származó és az értékelést alátámasztó tanulmányban megadott adatok 

                                                           
25

 Trinomics, „Tanulmány az EU-ban folytatott ITER-projekt tevékenységek hatásáról”, 2018. május. 
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Eddig legalább 20 tagállam szervezetei húztak hasznot az F4E-vel az ITER- részére nyújtandó 

természetbeni hozzájárulások teljesítésére kötött szerződésekből és a kutatási és fejlesztési 

tevékenységeket támogató támogatásokból. Mivel Franciaország a projekt befogadó állama, a 

francia vállalkozók és alvállalkozók kapják a vállalkozói és alvállalkozói szerződések 

legnagyobb hányadát. Ezt az előnyt azonban kiegyenlíti az a tény, hogy a kivitelezési fázis 

alatt a projekthez való európai hozzájárulás 20%-át Franciaország, míg 80 %-át az Euratom 

finanszírozza – ez jelentősen magasabb összeg, mint a többi tagállam hozzájárulása. Az F4E 

az EU Tanácsának és az Európai Parlament kérésével összhangban erőfeszítéseket tesz arra, 

hogy kezelje a tagállamok iparának részvételi arányában mutatkozó különbségeket, többek 

között a közbeszerzésekre és támogatási lehetőségekre vonatkozó fokozott tájékoztatás révén.  

Az Euratom ITER-hez való hozzájárulásainak alakulása a 2016-os alapkoncepció 

keretében 

Miután elkészült, az ITER-komplexum 39 épületet, felépítményt és területet fog magában 

foglalni, beleértve a Tokamak komplexumot magával az ITER-géppel. 2017 novemberében 

sikerült elérni az első plazma megvalósulásához szükséges teljes fizikai kivitelezési 

tevékenységek mérföldkőnek számító 50 %-os készültségét
26

. 

A projekt fizikai előrehaladása a mérföldkövekkel ellenőrizhető. Minden egyes évben az 

egyik féléves ülésén az ITER-tanács egy sor mérföldkövet hagy jóvá a teljesítmény nyomon 

követése és az ITER-tanács számára történő jelentéstétel céljából. Az európai hozzájáruláshoz 

tartozó mérföldköveket is figyelemmel kíséri az F4E igazgatótanácsa (IT). A mérföldkövek a 

közbeszerzéstől a kivitelezésig a projekt valamennyi területét lefedik. A 2. táblázat mutatja az 

összes addig esedékes mérföldkő 2017 év végi állapotát. A 2017 végéig esedékes összes 

mérföldkövet sikerült elérni
27

. 

                                                           
26

 Forrás: ITER-szervezet https://www.iter.org/newsline/-/2877 
27

 A GB08/IC24 és a GB09/IC25 mérföldkövek eredetileg 2017 végén voltak esedékesek. Az átdolgozott és az 
ITER-tanács által 2018 júniusában jóváhagyott kivitelezési stratégiával összhangban azonban néhány 
mérföldkő teljesítési határidejét felülvizsgálták, mivel az átdolgozott kivitelezési stratégia másképp szervezi 
meg a munkát, miközben tartja az első plazma megvalósulásának 2025-ös dátumát. Ez tulajdonképpen 
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2. táblázat: A 2017. december végéig esedékes mérföldkövek összefoglalása.  
Forrás: Az F4E összefoglaló jelentése az EU, az ITER-tanács és az igazgatótanács számára Mérföldkövek 2017. december 
végén 

 

A projekt készültsége mérésének egy másik módja az ITER-kreditek felhasználása. A 

„kreditrendszert” a hozzájárulások nyomon követésének megkönnyítése érdekben vezették 

be
28

. Amikor az ISZ egy BM-et hoz létre, belső mérföldköveket határoznak meg annak 

végrehajtása előrehaladásának jelzésére. E mérföldkövek némelyikhez ITER-kreditek (más 

néven ITER elszámolási egységek, vagy IUA) tartoznak, amelyeket az ISZ bocsát ki a BÜ 

számára a teljesítéskor.  

Az összes kredit megszerzése egy BM után azt jelenti, hogy a BÜ az összes mérföldkövet 

elérte, és ezért maradéktalanul teljesítette az adott BM-mel kapcsolatos kötelezettségeit. 

Fontos megjegyezni, hogy az ITER-kreditek nem egyeznek meg az elvégzett munka vagy a 

legyártott alkotóelem tényleges költségével, hanem inkább a BM ISZ és tagjai (az ITER 

                                                                                                                                                                                     
megszünteti két mérföldkő késedelmét, amelyekre így már egy másik ütemterv vonatkozik, amely értelmében 
azok még nem esedékesek. 

28
 Számos kivitelezési projektben viszonylag egyszerű az előrehaladás mérése: az elköltött pénzt és az adott 
időpontig elvégzett munkát mérik a teljes projekt százalékában. Az ITER azonban egy bonyolult nemzetközi 
projekt, amelynél számos hozzájárulás természetben érkezik, és az alkotóelemek beszerzése több 
pénznemben történik. A kreditrendszer némiképp leegyszerűsíti a helyzetet, és mint ilyen, az odaítélt kreditek 
összege hasznos mérőszám. 
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részes felei)
29

 által elfogadott nominális értéke. Ezért azok az ITER-kreditek, amelyeket a BÜ 

kap az ISZ-től az elvégzett munkának és az elért mérföldköveknek felel meg. Nem jár kredit a 

pénzbeli hozzájárulások és a BÜ igazgatási kiadásai után. 

A 9. és 10. ábra az ITER-kreditek alakulását mutatja az alapkoncepcióhoz viszonyítva a 2014-

2017, illetve a 2010-2017 időszak alatt. Látható, hogy az elért kreditek egész szorosan követik 

az alapkoncepciót egy kis csúszás ellenére 2017-ben. 

9. ábra: Kumulált elért és kibocsátott kreditek a 2014-2017 közötti időszak során a jelenlegi alapkoncepcióhoz viszonyítva. 
Forrás: A F4E-től származó és az értékelést alátámasztó tanulmányban megadott adatok 

 

2017 végén az összes természetbeni hozzájárulás után járó európai kredit 35 %-át teljesítették. 

A 2014 és 2017 között tett előrehaladást a 3. táblázat mutatja, és ezeket az adatokat a 11. ábra 

az egyes tevékenységekért járó összes kredit százalékában mutatja. 

10. ábra: Kumulált elért és kibocsátott kreditek a 2010-2017 közötti időszak során a jelenlegi alapkoncepcióhoz viszonyítva. 
Forrás: A F4E-től származó és az értékelést alátámasztó tanulmányban megadott adatok 

 

                                                           
29

 Az IUA értékének érzékeltetése érdekében, 2008-ban az ITER-tanács 1 498,16 EUR/IUA árfolyamot hagyott 
jóvá. 
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3. táblázat: Tevékenységek előrehaladása (munkakategóriák) a 2013-ban és 2017-be elért kreditek alapján.  
Forrás: Az F4E 2019-2023 időszakra vonatkozó éves és többéves programtervéből származó adatok.  

Teendő 2014.01.01-

jén teljesítve 

(kIUA) 

2017.11.30-án 

teljesítve 

(kIUA) 

Összes kreditre 

vonatkozó 

előrejelzés 

(kIUA)30 

Telephely, épületek és tápegységek 53,50 181,94 516,10 

Mágnesek 13,19 85,74 185,84 

Vákuumos edény 0 30,08 89,56 

Kriogén üzem és üzemanyagciklus 0 22,86 57,39 

Semleges részecskesugár és EC tápegység  

és források 

1,86 19,63 103,95 

Edényben – Divertor 0 1,92 22,24 

Távkezelés 0 1,80 39,73 

Antenna és plazmatechnológia 0 0,50 27,41 

Diagnosztika 0 0,02 29,67 

Edényben – Kazetta 0 0 44,85 

 

11. ábra:  A tevékenységek előrehaladását szemléltető grafikon a kreditek százalékában 
Forrás: Az F4E 2019-2023 időszakra vonatkozó éves és többéves programtervéből származó adatok 

 

 

A tágabb megközelítés projektjeinek előrehaladása és ütemterve 

Az EU által a TM tevékenységeinek megvalósítására nyújtott forrásokat nagy mértékben 

(nagyjából 90 %) az F4E több tagállama (Belgium, Franciaország, Németország, Olaszország, 

Spanyolország és a múltban Svájc) nyújtotta önkéntesen. Ezért az EU pénzbeli hozzájárulása 

ezekhez a projektekhez igen alacsony az F4E ITER-rel kapcsolatos kiadásaihoz viszonyítva.  

Az ITER felépítéséhez hasonlóan a TM-projektekhez nyújtott természetbeni hozzájárulásokat 

BM-ek alkalmazásával öntik hivatalos formába, és értéküket kreditekben mérik. A TM-

                                                           
30

 Az előrejelzésben szereplő kreditérték a még alá nem írt BM-ek után járó krediteket foglalják magukban. 
Ebben az esetben az értékek indikatív jellegűek, mivel a tárgyalásokat a BM aláírása előtt folytatják le azok 
véglegesítése céljából. 
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krediteket tágabb megközelítés elszámolási egységnek nevezik (BAUA). A TM-megállapodás 

által lefedett munka teljes körének értéke 1 000 000 BAUA
31

, amelyből 500 000 BAUA-t az 

Euratom, 500 000 BAUA-t pedig Japán biztosít. 

Mindhárom projekt törekszik arra, hogy az aktuális többéves pénzügyi keretben (2020 vége 

előtt) befejezésre kerüljön. 2016. június végén az EU-nak odaítélték a JT-60SA-ra vonatkozó 

teljes kötelezettségvállalásának 73 %-át, az IFMIF/EVEDA-ra vonatkozó teljes 

kötelezettségvállalásának 82 % és az IFERCZ-re vonatkozó teljes kötelezettségvállalásának 

97 %-át
32

. 

A 12. ábra mutatja az egyes projektekre odaítélt krediteket az odaítélni tervezett összeg 

százalékában. Az átlagos százalékos arány meghaladja a 88 %-ot. 

12. ábra: A TM-megállapodás alapján odaítélt és tervezett kreditek aránya.  
Forrás: F4E 2016-os végleges beszámoló, az értékelést alátámasztó tanulmányban összeállítva 

 

4. Az eddig elért eredmények értékelése – módszertan és eszközök a 

minőségi jogalkotás elveivel összhangban 
Az ITER-ben és a tágabb megközelítésben az F4E tevékenységein keresztül megvalósuló 

európai részvétel végrehajtását – amelynek eredményeit az előző pontban mutattuk be az EU 

Tanácsa F4E-t létrehozó határozatának 5b. cikkében foglalt követelményekkel összhangban – 

a minőségi jogalkotás elveivel összhangban elemeztük.  

Az elemzés eredményeit a következő pont tartalmazza, és azok öt értékelési kritérium köré 

csoportosíthatók: Relevancia, eredményesség, uniós hozzáadott érték, hatékonyság és 

koherencia. A 2. melléklet részletesen ismerteti az értékelést alátámasztó tanulmány 

módszertanát a kapcsolódó értékelési mátrixszal együtt.  

Egy félidős értékelésben megszokott, hogy egy kiindulási állapothoz mérik a beavatkozás 

által előidézett hatásokat. Ez a kiindulási állapot gyakran annak leírása, hogy az aktuális 

helyzet miként alakult volna a beavatkozás nélkül. Az ITER-projekt speciális eset hosszú 

időtartama és a nemzetközi megállapodáshoz kapcsolt tudományos kísérlet minősége miatt. 

Ezenkívül nehéz számszerűsíteni az ITER teljes hatását – létezése nem csak gazdasági 

előnyökkel jár, hanem új szellemi tulajdont és spin-off termékeket is létrehoz. Az ár-érték 

                                                           
31

 2005. május 5-én 1 BAUA 678 EUR-val volt egyenértékű. 
32

 Csakúgy, mint az előző alcímben szereplő százalékos értékeknél, ezek is a teljes szerződéses érték 
százalékában odaítélt krediteket jelentik. 
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arányt vizsgáló tanulmány tíz olyan vállalat esettanulmányát foglalja magában, amelyek 

együtt dolgoztak az ITER-rel és a magfúzió körén kívül (például a tágabb energiaágazatban, 

légi közlekedésben, orvostechnikai területen és a csúcstechnológiájú műszerek területén) 

hasznosítható „spin-off” termékeket fejlesztettek ki. Egy alapforgatókönyv kizárná ezeket az 

innovációkat, azonban nehéz megmondani, hogy ezek milyen hatással lesznek. 

Ugyanakkor bizonyos megszorításokkal meg lehet határozni alaphelyzeteket. A mennyiségi 

elemzés céljából az ár-érték arányt vizsgáló tanulmány kizárólag az uniós gazdaságra 

fókuszál, és két alaphelyzetet vesz figyelembe. Az első a „nincsenek ITER-re fordított 

kiadások” forgatókönyve, amelyben az F4E költségvetésén keresztül elköltött összegeket 

egyáltalán nem költötték el; Az ITER hatása ehhez a forgatókönyvhöz mérten a bruttó hatás. 

A második forgatókönyvben az ITER-re fordított kiadásokkal megegyező összeget az ITER 

helyett az uniós gazdaság más ágazataira fordítják azok méretének arányában. Ehhez a 

forgatókönyvhöz kapcsolódó hatás a nettó hatás. Ezt részletesebben az 5. pont „Hatékonyság” 

részében (elemzés) fejtjük ki. 

Az értékelés korlátozásai 

Ez az értékelés az ITER-hez való európai hozzájárulással foglalkozik. Ugyanakkor még ha 

csak az ITER-rel kapcsolatos tevékenységeket is vesszük figyelembe, az F4E mindössze 

egyetlen láncszem egy nagy, összetett gépezetben, amit az ITER-projekt jelent. Ezért nehéz 

értékelni az F4E teljesítményét az ITER előrehaladásának, mint mérőszámnak a 

használatával, mivel a projekt előrehaladása számos szervezettől függ, amelyeknek csak 

egyike az F4E. Az F4E tágabb megközelítéshez kapcsolódó tevékenységeit egyszerűbb 

elemezni, mivel ott csak két részes fél (Euratom és Japán) van, azonban nem szabad 

elfelejteni, hogy a létesítmények megépítése és működtetése során látott eredmények nem 

tartoznak az F4E vagy az EU kizárólagos ellenőrzése alá. 

Ezenkívül az ITER-megállapodás kimondja, hogy mint fogadó fél az Euratom nem léphet 

vissza a projektből. Ez az értékelés néhány területét, úgy mint a folyamatos uniós részvétel 

értékét elméletivé teszi. Ugyanakkor még így is értékesek az ezekre a kérdésekre adott a 

válaszok, mivel azok igazolják és alátámasztják az értékelés más területeit. 

Néhány olyan tanulmány, amelyből ez az értékelés merít, múltbeli adatokat használ az ITER 

gazdasági hatásainak prognosztizálására különféle jövőbeli forgatókönyvekben. Az 

előrejelzéssel és prognosztizálással szükségszerűen együtt járnak bizonyos feltételezések a 

geopolitikai színtér előrejelzés időszaka alatti alakulására vonatkozóan.  

A jelen értékelést alátámasztó tanulmányban néhány megállapítás az IT tagjainak és az 

iparági összekötő tisztviselőknek (IÖT) kiosztott online felmérésre adott válaszokon alapul. 

Ezek populációja 60, illetve 22, és válaszadási arányuk nem volt túl magas: 45 %, illetve 

36 %. E kis méretű minta miatt az eredmények nem értelmezhetők akként, hogy azok 

pontosan képviselik az IÖT-k és IT-tagok véleményét; továbbá előfordulhat a mintában 

előválogatási torzítás. Mindazonáltal az eredmények szolgáltathatnak néhány hasznos jelzést. 

 

5. Az értékelő kérdések elemzése és a kérdésekre adott válaszok 

Ez a rész bemutatja az ITER-hez való európai hozzájárulás félidős értékelésének azzal 

kapcsolatos megállapításait, hogy a jelenlegi igényekre figyelemmel az még mindig releváns-

e. Ezt követően ez a rész értékeli, hogy mennyire hatékony és eredményes az ITER-ben való 

európai részvétel, és megvizsgálja annak uniós hozzáadott értékét is. Végül, de nem 

utolsósorban megvizsgálja, hogy mennyire koherens az Euratom ITER-ben való részvétele 

más uniós beavatkozásokkal/szakpolitikákkal. 
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Relevancia 

i. Az Európai Bizottság „Tiszta bolygót mindenkinek”
33

 címmel 2018. november 28-án 

hosszú távú stratégiai jövőképet fogadott el, amelyben 2050-ig felvázolja azokat az 

intézkedéseket, amelyek egy virágzó, modern, versenyképes és klímasemleges 

gazdaság megteremtését célozzák. A stratégia bemutatja, hogy Európa hogyan tölthet 

be vezető szerepet a klímasemlegesség terén: a megvalósítható technológiai 

megoldásokba való befektetéssel, a polgárok szerepvállalásának elősegítésével, a 

kulcsfontosságú területeket – az iparpolitikát, a pénzügyeket és a kutatást – érintő 

intézkedések összehangolásával, valamint az igazságos átmenet érdekében a 

társadalmi méltányosság biztosításával. Az e dokumentumot kísérő elemzés elismeri, 

hogy a fúzió egy olyan lehetséges új energiatermelő technológia, amely nem termelne 

üvegházhatású gázokat, és bőségesen rendelkezésre álló üzemanyagokat használ, 

továbbá az ITER-t az egyik legfontosabb olyan globális kezdeményezésként ismeri el, 

amely az Európai Unió fúziós kutatáshoz való fő hozzájárulása.  A fúziós energia 

fontos előnyökkel járhat. A fúziós üzemanyagok (a deutérium és a trícium) széles 

körben és csaknem kimeríthetetlen mennyiségben rendelkezésre állnak. A fúziós 

erőmű nem jelent eleve sajátos biztonsági kockázatokat: az üzemanyag kevesebb mint 

egy grammja létrehozza a plazmát, amely bármely váratlan esemény esetén gyorsan 

kioltja önmagát. A deutérium-trícium reakciók neutronokat bocsátanak ki, amelyek 

falanyagokat aktiválnak. A keletkező radioaktív melléktermékek rövid életűek. A 

fúziós energia mint a megújuló energiaforrásokat kiegészítő szén-dioxid-mentes, 

fenntartható energiaforrás előnyei a fúzió mellett szóló meggyőző érvek. 

ii. A megújuló energiaforrásoktól eltérően, amelyek általában a fejlődésük egy olyan 

szakaszában vannak, ahol kereskedelmi célú energia termelésére alkalmasak, a fúzió 

még mindig egy kialakulóban lévő technológia, amely további kutatásokat igényel, 

mielőtt ugyanarra képes lesz. Az ITER egyedülálló helyet foglal el a fúziós energiára 

irányuló kutatás színterén. A fúziós energia megvalósítására vonatkozó európai 

kutatási útiterv végrehajtásának legfőbb eszköze. Az útiterv képezi az EUROfusion és 

a fúziósenergia-fejlesztési programok alapját, továbbá világos és strukturált utat 

biztosít a fúzióból származó kereskedelmi villamos energia felé. 

iii. A világ GDP-jének összesen 80 %-át képviselő hét részes fél közötti 

együttműködésként az ITER messze a legnagyobb és legambiciózusabb jelenleg épülő 

fúziós kísérlet. A projekt döntő fontosságú abban, hogy igazolják a fúzió 

megvalósíthatóságát; ezért az ITER kísérleteinek eredményeit az EU jövőbeli energia 

szükségleteinek szempontjából kiemelten relevánsként kell figyelembe venni. Az F4E 

második és harmadik, a TM-hez és a DEMO-hoz való európai hozzájárulást érintő 

célkitűzése is kapcsolódik ehhez a célhoz. Bár a fúziós energia mint technológia még 

nem kellően fejlett ahhoz, hogy már most kiszolgálja az EU energiaszükségleteit, 

potenciálja miatt fejlesztése döntő fontosságú a 2050 utáni energiatérkép 

szempontjából. 

iv. Egy olyan projektnél, mint ITER, ahol az alkotóelemeket más-más országban, 

különféle vállalkozók gyártják le, akiknek egymással tökéletes összhangban kell 

dolgozniuk, a tervek módosítása szükségszerűen nagyon nehéz és költséges. A 2013-

as értékelést követően az ISZ elejét vette a tervmódosításoknak, és ösztönözte a tervek 

korai befagyasztását. Ezek az intézkedések, bár projektkezelési szempontból rendkívül 
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hasznosak, olyan helyzetet hoznak létre, ahol a tervekbe nem könnyű beépíteni az új 

technológiai fejleményeket vagy a specifikációk javítását. E megszorításokon belül 

azonban korlátozott a mozgástér a tervek módosítására, például a kisebb alkotóelemek 

tervében. Az ISZ és F4E alkalmazottai és érdekelt felei, az IT-tagok és az IÖT-k 

között nagy az egyetértés a tekintetben, hogy az F4E megfelelően alkalmazkodik a 

technológiai és tudományos haladáshoz, és senki sem emelt ki olyan jelentős 

technológiai vagy tudományos eredményt, amelyet figyelembe kellett volna venni, de 

nem vettek figyelembe. 

v. Az EU energiával kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalásai szempontjából az 

ITER releváns az EU Párizsi Megállapodás és a (rendszerint 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó menetrendként említett) fenntartható fejlesztési célok 

tekintetében, amelyek mindegyikét 2015-ben az ENSZ keretében fogadták el. A 

Párizsi Megállapodás század végéig elérendő célkitűzései a globális felmelegedés 

korlátozására, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás növelésére, és az alacsony 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás felé történő elmozdulásra vonatkoznak. E célkitűzések 

eléréséhez vitathatatlanul fontos a fosszilis tüzelőanyagok használatának fokozatos 

megszüntetése az éghajlatbarátabb alternatívák javára. Bár a fúziós energia, mint 

életképes kereskedelmi energiaforrás hosszú távú cél, nem várható ebből 2050 előtt 

energiatermelés, e célok teljesítésének határideje szintén hosszú távú. Ezért a fosszilis 

üzemanyagok alacsony szén-dioxid-kibocsátású alternatívájaként és a megújuló 

energia kiegészítőjeként a fúziós energiára irányuló kutatás – az ITER-projekt 

kiterjesztésével – nagyon is összhangban van az EU célkitűzéseivel és a Párizsi 

Megállapodás alapján fennálló kötelezettségvállalásaival. 

vi. A Párizsi Megállapodástól eltérően a fenntartható fejlesztési célok nem pusztán az 

energiára és az éghajlatra vonatkoznak, hanem a társadalmi és gazdasági fejlődést 

érintő kérdések széles körére. 17 célt kell 2030-ig megvalósítani, amelyek olyan 

területeket érintenek, mint a szegénység, oktatás, éhezés, higiénia, a nemek 

egyenlősége és az éghajlatváltozás. Hosszú távú jellege ellenére az ITER összhangban 

ezekkel a célokkal. 

Eredményesség 

vii. Az intervenciós logikánál (4. ábra) ismertettek szerint az F4E három feladata 

tekinthető az F4E konkrét célkitűzéseinek. E célkitűzések eddigi megvalósulásának 

mértékét értékeltük bizonyos részletességgel a 2. és 3. pontokban; a TM projektek 

nagyjából a tervek szerint haladnak, a DEMO-t előkészítő projekteket (a TM-

megállapodás alapján az IFMIF rész kivételével) nem teljesíti az F4E az első plazma 

megvalósulásáig, és bár az ITER a múltban komoly késedelmeket és költségtúllépést 

szenvedett el, most rendes ütemben halad az új, 2016-os alapkoncepció szerinti 

ütemtervvel és költségvetéssel összhangban. A 9. és 10. ábrák szemléltetik, hogy az 

ITER-projekt milyen mértékben halad az ütemterv szerint az elért és kibocsátott 

kreditek szempontjából. 

viii. Az első plazma megvalósításának időpontja nem veszi figyelembe a nem tervezett 

fejlesztésekkel és kockázati eseményekkel kapcsolatos, előre nem látható 

eseményeket, ezek azonban észszerű keretek között nem zárhatók ki, különösen egy 

ehhez fogható összetettségű projekt esetében. Az ütemterv megbízhatósága érdekében 

észszerű időt kell figyelembe venni az esetleges előre nem látható eseményekre. Az 
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ITER-re vonatkozó legutóbbi bizottsági közleményben
34

 megállapítottak szerint, 

nagyszabású nemzetközi projektek terén szerzett eddigi tapasztalatokkal összhangban 

a Bizottság becslése szerint az ütemterv tekintetében legfeljebb 24 hónapos, a 

költségvetés tekintetében pedig 10-20 %-os lehetséges eltérés tűnik megfelelőnek az 

előre nem látható események esetére. 

ix. A projektkultúra és projektkezelés 2015-ös vezetőségváltás óta történt javulása 

szempontjából, bár három év nagyon rövid idő ahhoz, hogy egy ilyen fajsúlyú 

projektnél nagy szabású javulást lehessen tapasztalni, vannak az előrelépésre utaló 

jelzések. Az F4E
35

 utolsó éves értékelésében leírták, hogy az F4E „úgy tűnik, jó úton 

halad, és abban a helyzetben van, hogy megvalósítsa az átállást egy nem vészhelyzeti, 

egyensúlyi állapotra”
36

. Ugyanakkor az említett értékelés és az értékelés 

alátámasztására készített interjúk kiemelik, hogy még mindig jelentős előrelépéseket 

kell tenni, mégpedig a szerződéskezelés és beszerzési gyakorlatok terén. Az F4E 

közbeszerzési szabályzatai nem egy nemzetközi kísérleti tudományos projekt számára 

készültek. Ennek orvoslására az F4E aktívan együttműködik az iparral és a kutató 

közösségekkel, hogy ösztönözze a részvételt a pályázati felhívásokban és ajánlati 

felhívásokban. Ez magában foglalja az együttműködést az iparági összekötő 

tisztviselők (IÖT-k) és az európai fúziós laboratóriumok összekötő tisztviselőinek 

(EFLÖT) hálózatával. Ez kiterjed a kommunikációs és tájékoztatási 

kezdeményezésekre is a tudatosság növelése és képességek fokozása érdekében.  

x. Ezenkívül a közelmúltban fogadtak el a Bizottság felelős szolgálatai egy felügyeleti 

stratégiát
37

, amelynek két aspektusa van: az első annak biztosítása az F4E irányítási 

struktúrájában való EK részvételen keresztül, hogy az F4E hatóköre, költségvetése és 

ütemterve a célnak megfelelő legyen, és azt betartsák; a második pedig közvetlen 

felügyelet gyakorlása az F4E költségvetésének felhasználása felett, és működési 

teljesítményének nyomon követése. Ezzel párhuzamosan az Euratomnak az ITER 

igazgatási tanácsadó bizottságában (ITB) betöltött elnökségén keresztül 2016-ban és 

2017-ben intézkedéseket tettek az ITB eredményességének javítására a megfelelő 

információknak az ülések előtti időben történő átadásán és az ITB napirendjeinek 

átszervezésén keresztül. Az ITER más irányító testületei hasonló módosításokon 

mentek keresztül, és a Bizottság, az ISZ, valamint az F4E közötti szerződéseket is 

megerősítették a hierarchia valamennyi szintjén. 2017 októberében az ITB tagok 

önértékelést végeztek, amely során valamennyi tag elismerte, hogy történtek látható 

előrelépések a bizottság irányításának eredményessége terén. 

xi. Az ITER felépítésének egyik legkritikusabb kérdése ma az összeszerelés és telepítés 

megfelelő kivitelezése figyelemmel arra, hogy az ITER mint a maga nemében első 

projekt, több szervezetet érint, ennek eredményeképp pedig bonyolult a konfiguráció 

meghatározása és a változáskezelési folyamat. Ennek érdekében helyénvalónak 

tartották az ITER szerelésre és telepítésre vonatkozó stratégiájának felülvizsgálatát, 

amely számos, az elmúlt néhány évben megtett módosításra és javításra összpontosít, 

úgy mint a többlépcsős megközelítés elfogadása a fő alkotóelemek összeszerelésének 
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 COM(2017) 319 és az azt kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum (SWD(2017) 232).  
35

 Az F4E igazgatótanácsa minden évben kinevez egy független szakértői panelt, hogy elkészítse az F4E éves 
értékelését. Mindegyik értékelés tartalmaz általános feladatmeghatározást, amely évről-évre változatlan, 
valamint speciális feladatmeghatározást, amely évről-évre változó, és meghatározza, hogy az értékelést 
végzők mely konkrét területekre összpontosítsanak. 

36
 Az F4E 6. éves értékelése, Jelentés az igazgatótanács számára. 

37
 „Az F4E felügyeletének bizottsági stratégiája”, 2017. szeptember 22. 
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véglegesítéséhez, egy CMA (Construction Manager-as-Agent, építésvezetői 

szolgáltatási) szerződés kötése, és egy új konfigurációkezelési terv (configuration 

management plan – CMP) végrehajtása. A fentiekre figyelemmel az ITER-tanács a 

2017. novemberben tartott huszonegyedik ülésén (IC-21) határozott arról, hogy 2018-

ban egy alapos, független felülvizsgálatot végez az ITER első plazma megvalósulása 

szempontjából kritikus konfigurációs, összeszerelési és telepítési stratégiáját illetően. 

xii. Az ITER tervezése, kialakítása és megépítése elősegíti az élvonalbeli kutatást és 

innovációt a fúzió területén belül és kívül egyaránt. Valójában az F4E szerződést 

ugródeszkának tekintik a hosszabb távú hasznok megvalósítása felé. A cégek 

véleménye szerint az ITER számára végzett munka jót tesz vezető csúcstechnológiai 

vállalatként szerzett hírnevüknek. A cégek több mint egyharmada az ITER számára 

végzett munkája eredményeként új áttörő technológiákat fejlesztett ki. A részben már 

megvalósított spin-off potenciál nagyon jelentős, és óriási előnyöket hozhat az EU és 

más ITER felek számára.  A spin-off vállalkozások 10 900 új munkahelyet 

teremthetnek 2018 és 2030 között, és ez időszak alatt 2 248 millió € bruttó hozzáadott 

értékű növekedést idézhetnek elő
38

.  

xiii. Az ár-érték arányt vizsgáló tanulmány megállapította, hogy a 2008-2017 közötti 

időszak alatt a „zéró kiadások” forgatókönyvhöz képest az F4E ITER-re fordított 

kiadásai 34 000 munkahelyet és közel 4,8 milliárd EUR bruttó hozzáadott értéket 

(BHÉ) teremtettek. Komoly lehetőségek rejlenek a spin-off technológia terén is, mivel 

az ITER élen jár a fúziós kutatás területén, és számos alkotóeleme egyedülálló a maga 

nemében. Ugyanebben a tanulmányban számos esettanulmányt azonosított, 

amelyekben a vállalatok ITER-ben való részvétele lehetővé tette a gyakran más 

ágazatokra átvihető spin-offok és innováció fejlődését. 

xiv. Alább a „Koherencia” részben ismertetettek szerint az ITER-projekt hozzájárul az EU 

számos belső és nemzetközi céljainak és célkitűzéseinek a megvalósításához; ezek 

közül néhány, például a Párizsi Megállapodás rendkívül nagy jelentőségű, és a 

nyilvánosság által igen jól ismert. 

Uniós hozzáadott érték 

xv. Ha figyelembe vesszük a többi fél hozzájárulását, valamint a 2020 után szükséges 

erőforrásokat, az ITER költsége jelentős. A projekthez komoly technológiai 

szakértelemre és nagy számú szakképzett gyártóra is szükség van az alkotóelemek 

megtervezéséhez és megépítéséhez, és ahhoz, hogy tisztességesen és versenyképes 

módon vegyenek részt a versenytárgyalásokon. Röviden, egy olyan fúziós eszköz 

megépítése, mint az ITER, olyan mértékű folyamatos tudományos, vezetői és 

pénzügyi elkötelezettséget igényel, amelynek egyedüli vállalása bármely ország 

számára irreális lenne. Ezért ez csak a tagállamok közötti és nemzetközi 

együttműködés útján valósítható meg. Egy együttműködésen alapuló globális 

projektben nélkülözhetetlen az EU annak érdekében, hogy az európai országok 

érdekeit a többi globális hatalommal azonos alapokon mozdítsa elő. 

xvi. Az uniós szintű irányítás gyakorlásával elkerülhető egy még bonyolultabb irányítási 

struktúra, ami akkor merülne fel, ha a projektben való részvétel tagállami szinten 

történne. Hasonló módon, az európai hozzájárulás F4E-n keresztül történő 

beszerzésével elkerülhető az egyes tagállamok saját közbeszerzési szabályaiból és 

folyamataiból eredő komplikáció. 
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 Trinomics, „Tanulmány az EU-ban folytatott ITER-tevékenységek hatásáról”, 2018. május. 
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Hatékonyság 

xvii. Az EU ITER felépítéséhez való hozzájárulása összesen 6,6 milliárd EUR körül fog 

alakulni 2020-ig (2008-as érték), összhangban az EU Tanácsa által 2010-ben 

meghatározott felső korláttal. Az F4E költségvetésének legnagyobb részét 

közbeszerzéseken keresztül költik el; igazgatási kiadásai az F4E teljes kiadásainak 

6 %-át (kötelezettségvállalási előirányzatokban), illetve 9 %-át (kifizetési 

előirányzatokban) tették ki a 2014-2017 közötti időszak alatt. Az igazgatási kiadások 

ezen aránya hasonló más nagyszabású projekteknél is
39

. Ezért az F4E 

költséghatékonyságát a legnagyobb mértékben a közbeszerzési gyakorlatai 

befolyásolják. Az idők során átalakult az F4E közbeszerzési stratégiája: nagy fix 

összegű szerződések helyett ma már kisebb, változtathatóbb jellemzőjű szerződéseket 

köt. Minden egyes szerződésre pályázati felhívást tesz közzé az F4E Industry 

Portalon
40

. Uniós közös vállalkozásként az F4E köteles betartani az EU közbeszerzési 

eljárását az F4E pénzügyi szabályzatában
41

 meghatározottak szerint. Ez utóbbival 

összhangban a közbeszerzési eljárásban való részvétel azonos feltételek mellett nyitott 

minden uniós tagállambeli és olyan harmadik országbeli pályázó számára, amely a 

közbeszerzéseket illetően külön megállapodást kötött az EU-val. Az F4E pénzügyi 

szabályzata esetében a részvétel az F4E tagállamaira (az uniós tagállamok és Svájc) 

korlátozott néhány kivétellel. Ennek a rendszernek a célja, hogy elkerülje a 

monopóliumokat, és ösztönözze a versenytárgyalási eljárásokat, ami átlátható és 

nyitott módon csökkenti a szerződések költségét, és figyelembe veszi az állami 

pénzeszközök hatékony és eredményes kezelésének követelményeit.  

xviii. Az idők folyamán az F4E közös erőfeszítéseket tett ellenőrző és felügyeleti 

gyakorlatának javítása érdekében. 2017-ben például bevezetésre került az integrált 

jelentéstételi rendszer (Integrated Reporting System – IRS). Ez lehetővé teszi az F4E 

alkalmazottai számára, hogy hozzáférjenek a közvetlenül az F4E intranetjéről 

származó élő adatok felhasználásával számítógép által létrehozott jelentésekhez. Az 

automatikus jelentés-létrehozás rendszere hatékonyabb az ember által létrehozott 

jelentéseknél, és bár az IRS némi beállítást és karbantartást igényel, az F4E-nél a 

megkérdezettek arról számoltak be, hogy az adminisztrációs teher elfogadható 

mértékű. Az F4E ellenőrző és felügyeleti stratégiájának egyik fő eleme az integrált 

menedzsment-rendszer (Integrated Management System – IMS). Az IMS egy sor fő 

teljesítménymutatóból (KPI) áll. Ezek funkciója, hogy számszerűsítsék az 

előrehaladást, és a projekt állapotát jelző, könnyen monitorozható változókat 

biztosítsanak. Minden év végén az F4E elkészíti a tervezett és az elért mutatók 

összehasonlítását. Az F4E 2014-es éves értékelésében megállapították, hogy „az 

értékelést végzők elismerik az IMS értékét, és úgy vélik, hogy az a hatékony és 

eredményes menedzsment összetett, robusztus rendszere, és javasolják annak 

szisztematikus bevezetését”. 

xix. A Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata egy korábbi ellenőrzés három nagyon fontos 

intézkedését emelte ki, amelyek jelentős késedelemben voltak 2018 elején. Időközben 
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 Az ár-érték arányt vizsgáló tanulmány összehasonlította az ITER projekt arányos igazgatási kiadásait a hasonló 
nagyságrendű Norra Länken, svéd autópálya-építési projekttel, és azt hasonló mértékűnek találta. 

40
 Az Industry Portal egy weboldal, amelynek célja megkönnyíteni az európai vállalatok részvételét az ITER-ben. 
Az F4E pályázati felhívásait a portálon teszi közzé, valamint itt teszi közzé a közbeszerzési gyakorlatra és a 
közbeszerzésben való részvételre vonatkozó részletes információkat. 

41
 A „Közös Vállalkozás pénzügyi szabályzata”, amely 2016.01.01-jén lépett hatályba, kivéve a közbeszerzésekre, 
támogatásokra, pénzdíjakra vonatkozó címeket, amelyek 2016.06.01-jén léptek hatályba. 
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az F4 előrelépéseket tett, és szándéka szerint ezeket az intézkedéseket 2018 végére 

befejezi. Az F4E pénzügyi teljesítményének javulását megerősítette az Európai 

Parlament az éves mentesítési eljárásokban, beszámolóinak Európai Számvevőszék 

általi éves felülvizsgálata alapján, amely következetesen megerősítette a beszámolók 

szabályszerűségét és megfelelőségét. Az F4E 2016-os beszámolóira megadták a 

mentesítést. A 2017-es éves beszámoló tekintetében még folyamatban van a 

mentesítési eljárás. Az Európai Számvevőszék (ECA) előzetes megjegyzéseket tett a 

leszerelési költségekre képzett céltartalékkal és a belső ellenőrzést, köztük a toborzási 

folyamatokat érintő kérdésekkel kapcsolatban. 

xx. Az ár-érték arányt vizsgáló tanulmány megállapította, hogy egy megfelelő „alternatív 

beruházási” forgatókönyvhöz képest az ITER kiadások európai BHÉ-ra gyakorolt 

nettó hatása 132 millió EUR, míg a foglalkoztatásra gyakorolt hatása 5 800 

munkahely. 

Koherencia 

xxi. Az EUROfusion menetrend, amelyet első alkalommal 2012-ben tett közzé az 

EFDA
42

, felvázolja a fúziós villamos energia kereskedelmi energiahálózaton való 

megvalósításához szükséges pragmatikus megközelítést és gyakorlati lépéseket. Az 

ITER a menetrend kulcsfontosságú létesítménye, és kiemelten az EU általános fúziós 

stratégiájának szerves része. Ennek megfelelően a fúziós kutatás Euratom kutatási és 

képzési programból származó pénzügyi forrásainak legnagyobb részét az ITER 

hasznosításának előkészítésére fordítják.  

xxii. A Horizont 2020 programot kiegészítő Euratom kutatási és képzési program
43

 a 

nukleáris kutatási és képzési tevékenységeket támogatja külön hangsúlyt helyezve a 

nukleáris biztonságra, a sugárzásvédelemre és a fúziósenergia-fejlesztésre. Ez utóbbi 

elérése érdekében a program szorgalmazza „a tisztán tudományos kutatástól olyan 

jövőbeli létesítmények, mint az ITER megtervezésének, megépítésének és 

üzemeltetésének tudományos kérdéseire történő áttérést”. Ilyen módon a meglévő 

fúziós projektek, például a JET és jövőbeli reaktorok, például a DEMO mellett az 

ITER az Euratom kutatási és képzési program egyik sarokköve, ennélfogva pedig 

releváns a kiemelt Horizont 2020 program szempontjából. 

xxiii. Az Európai Bizottság 2014-2019 közötti időszakra vonatkozó politikai prioritásai 

az ITER szempontjából két releváns politikát foglalnak magukban: 

„munkahelyteremtés, növekedés és beruházás”, valamint „energiaunió és éghajlat”. Az 

előbbiben szerepel egy olyan célkitűzés, hogy az uniós forrásokat a 

„munkahelyteremtés, növekedés és versenyképesség” előmozdítására használják fel. 

Még a jelenlegi szakaszban is, több évvel a működési szakasz megkezdése előtt, az ár-

érték arányt vizsgáló tanulmány becslése szerint az ITER-projekt növekedést 

eredményezett a BHÉ és a foglalkoztatás terén. Az „energiaunió és éghajlat” politikai 

prioritás kiemelten releváns az ITER szempontjából annak számos dimenziójában, így 

például Európa energiaforrásainak diverzifikálása, a gazdaság szén-dioxid-mentesítése 

és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és tisztaenergia-technológiákra irányuló 

kutatás és innováció priorizálása terén. 
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 Az Európai Fúziós Fejlesztési Megállapodás (EFDA) az uniós és svájci fúziós kutatóintézetek konzorciuma és az 
EUROfusion elődje volt. 
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 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom  

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/euratom
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xxiv. A folyamatban lévő európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) célja 

felgyorsítani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák fejlesztését és 

alkalmazását. Noha a terv a megújuló energiák fejlesztésére összpontosít az EU rövid 

és közép távú energiacéljainak teljesítése érdekében, a fúziós technológiát „nagy 

lehetőségeket rejtő, vonzó, hosszú távú alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

energiamegoldásként” emeli ki, és az ITER-t a világ egyik legfontosabb iparai-

kutatási projektjeként említi, amelynek célja, hogy igazolja a fúziós energia 

megvalósíthatóságát, és megmutassa, hogy az negatív hatások nélkül is működhet
44

. 
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 „A stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv)”, közzétéve 2017. december 12-én 
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6. Következtetések 
A jelen dokumentum eleget tesz a félidős jelentés jogi követelményeinek, de tartalmazza a 

félidős értékelés megállapításait is a minőségi jogalkotás elveivel összhangban. Az értékelés 

az ITER-hez való, 2014-2017 közötti európai hozzájárulásra összpontosít, és bemutatja, hogy 

bár az ITER-projekt megkezdése óta komoly késedelmeket és költség túllépéseket szenvedett, 

a 2015-től végrehajtott vezetőségváltás pozitív hatásokat hozott. A 2016-ban elfogadott 

jelenlegi alapkoncepción (hatókör, költségek és ütemterv) belül az ITER ütemterv és 

költségvetés szempontjából is jó úton halad. A tágabb megközelítés projektjei szintén jól 

haladnak a saját alapkoncepciójukon belül. A DEMO előkészületeivel kapcsolatos 

kötelezettségek nagy részének EUROfuse általi teljesítése folyamatos az ITER első fázisának 

2025-ös befejezéséig. 

Az ITER felépítése és igazgatása azonban még mindig fejlesztés alatt van; egy ilyen hosszú 

távú projektnél fontos nyomon követni, hogy a vezetőségváltás kedvező hatásai 

fennmaradnak-e, és hogy az F4E Európai Bizottság általi felügyelete és ellenőrzése javul-e a 

Bizottság új felügyeleti stratégiájával összhangban. 

Az ITER továbbra is az EU energia- és innovációs politikájának fontos része marad, és az 

energiatérkép 2050 utáni szén-dioxid-mentesítésében betöltött potenciális szerepe rendkívül 

jelentős. Ez a beruházás igazodik az Unió más növekedési céljaihoz, és az ITER-be való 

beruházás már most is komoly növekedést eredményezett a BHÉ és a foglalkoztatás terén. 

Egy ilyen – kiemelt tudományos projektként és példátlan mértékű nemzetközi 

együttműködésként is – jelentős fajsúlyú projekt fogadó feleként az ITER-projekt az EU-t a 

fúziós kutatás középpontjába helyezi, és több európai kezdeményezés is az EU jövőbeli 

energiamegoldásokba való beruházásának példájaként említi az ITER-t. 
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1. melléklet: Eljárási tájékoztatás az értékelés elkészítésének 

folyamatára vonatkozóan 
1. Felelős főigazgatóság 

Energiaügyi Főigazgatóság (ENER) 

2. Szervezés és ütemezés 

Ez az értékelés 2018 áprilisa óta az Energiaügyi Főigazgatóság irányítása alatt áll az SG, 

BUDG, RTD képviselőiből álló szolgálatközi csoport (ISG) ellenőrzése mellett
45

. 

2018 folyamán az ISG ülésekre január 10-én, február 22-én, március 19-én, május 2-án, 

június 18-án és november 6-án kerül sor. 

Az ISG véleményét október 25-én kérték ki a jelentéstervezettel kapcsolatban. 

Kivételek a minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás alól 

Nincs 

3. A bizonyítékok forrása 

A következőkben felsorolunk minden olyan dokumentumot, amelyből e tanulmány merített az 

elemzésének elkészítése során: 

 Az F4E-t létrehozó és célkitűzéseit meghatározó tanácsi határozat: „A Fúziósenergia-

fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás létrehozásáról és részére 

kedvezmények nyújtásáról”, 2007. március 27. 

 F4E éves jelentések  

 A magánbeszerzések szabályozására vonatkozó háttér-információk: David Metzger, 

„The Rules of Engagement: Private Sector Procurement and the Common Law” (A 

részvétel szabályai: a magánszektorban végrehajtott beszerzések és a magánjog), 

2012. április 

 A „2050-ig szóló energiaügyi ütemterv”, közzétéve 2012-ben 

 Ernst and Young, „Az átszervezés lehetősége az ITER-projekten belül a 

költséghatékonyság javítása érdekében”, 2013. május 15., közzétette az Európai 

Parlament 

 William Madia and Associates, „A 2013-as ITER vezetésértékelés végleges 

jelentése”, 2013. október 18. 

 „A stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv)”, közzétéve 2017. december 12-én 

 Az F4E 6. éves értékelése, Jelentés az igazgatótanács számára 

 Trinomics, „Tanulmány az EU-ban folytatott ITER-tevékenységek hatásáról”, 2018. 

május (általános megnevezés szerint: az ár-érték arányt vizsgáló tanulmány) 

 Ramboll, „Az ITER-hez nyújtott európai hozzájárulás: eredmények és kihívások”, 

2018. május 

                                                           
45

 Felhívás az ISG-ben való részvételre: (Ares(2017)5482573). 
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 Trinomics, „Támogató elemzés a következő többéves pénzügyi keretben az ITER-

projektben és a tágabb megközelítéshez kapcsolódó tevékenységekben való uniós 

részvétel jövőbeli finanszírozására vonatkozó hatásvizsgálathoz”, 2018. május  

  



 

29 

 

2. melléklet: Az értékelés elkészítése során alkalmazott módszerek 
Az értékelést alátámasztó bizonyítékok gyűjtéséhez és elemzés elkészítéséhez egy külső 

tanácsadócéget (Ramboll) bíztunk meg 2017-ben. A tanácsadó az összes előírt feladatot 

elvégezte egy szolgálatközi csoport (ISG) ellenőrzése alatt és az Energiaügyi Főigazgatóság 

irányítása mellett. Az elsődleges adatokat főként 2017. december 21. és 2018. január 29. 

között gyűjtöttük. 

A tanulmányt alátámasztó értékelő kérdések 

A jelen tanulmány feladatmeghatározásában 21 kérdést azonosítottunk, amelyekre választ 

kellett adni a jelentésben. Ezek az értékelő kérdések a következők: 

1. Mennyiben valósultak meg eddig az ITER-ben való európai részvételnek az F4E 

alapszabálya 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott célkitűzései? 

2. Melyek az ITER-hez való európai hozzájárulásnak a növekedésre, a munkahelyekre, 

az innovációra, a vállalkozásokra és a kkv-kre gyakorolt mennyiségi és minőségi 

hatásai? 

3. A megfigyelt hatások követik az ITER-hez való európai hozzájárulás célkitűzéseit? 

4. Az ITER és az F4E menedzsmentjének közelmúltbeli átszervezései mennyire 

befolyásolták az ITER-hez való európai hozzájárulás teljesítményét? 

5. Az eredményességmérési keret elemzése 

6. Mennyire költséghatékony az ITER-hez való európai hozzájárulás (természetbeni és 

pénzbeli)? 

7. Mennyire indokoltak az ITER-hez való európai hozzájárulás költségei (igazgatási és 

működési)? 

8. Milyen tényezők befolyásolták a megfigyelt eredmények elérésének hatékonyságát? 

9. Az ITER-hez való európai hozzájárulással összefüggő költségek az új alapkoncepció 

alapján mennyire arányosak az előidézett hasznokkal (közvetlen és közvetett)? 

10. Mennyire időszerű és hatékony a jelentéstétel és ellenőrzés folyamata? 

11. Mennyire felelnek (még mindig) meg az F4E alapszabályában említett (eredeti) 

célkitűzések az EU szükségleteinek és politikáinak? 

12. Hogy járult hozzá a projekt új alapkoncepciójának kidolgozása a projekt 

relevanciájának fenntartásához? 

13. Az ISZ és az F4E szervezeti irányváltása milyen javulásokat eredményezett a projekt 

relevanciáját illetően 2015 óta? 

14. Az ITER célkitűzései mennyire relevánsak az EU szükségletei és politikái 

szempontjából? 

15. Az ITER-hez való európai hozzájárulás megfelelően igazodik a technológiai vagy 

tudományos haladáshoz? 

16. Az ITER-hez való európai hozzájárulás mennyire van összhangban a Bizottság más 

kezdeményezéseivel? 

17. Az ITER-hez való európai hozzájárulás mennyire van összhangban a szélesebb körű 

uniós politikával (energia, kutatás, éghajlat, környezet)? 
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18. Az ITER-hez való európai hozzájárulás mennyire van összhangban a nemzetközi 

kötelezettségekkel? 

19. Mi az uniós beavatkozás (az Euratom részvétele az ITER-ben) hozzáadott értéke 

ahhoz képest, amit a tagállamok nemzeti szinten érhettek volna el? 

20. Az Euratom ITER-projektben való részvételével kezelt kérdések a továbbiakban 

mennyire igényelnek uniós szintű fellépést? 

21. Milyen mértékű változásokat figyelhetünk meg az Euratom ITER-ben való 

részvételének megcélzott érdekeltek és a közvélemény általi megítélését (pozitív vagy 

negatív) illetően? 

 

Módszertani megközelítés 

A 13. ábra vizuálisan ábrázolja az értékelést végző tanácsadó által követett módszertant. A 

munka öt egymásra épülő feladatból állt, hogy az értékelésbe be tudjuk építeni az adatgyűjtést 

és elemzést. 

13. ábra: Az értékelést alátámasztó tanulmány összeállításával kapcsolatos módszertani megközelítés áttekintése.  
Forrás: Az értékelést alátámasztó tanulmány 

 

 

 

Adatgyűjtés 

E kérdések megválaszolása érdekében a tanácsadó három módszert használt az adatgyűjtésre: 

másodelemzés, mélyinterjúk és felmérés. 

 

Másodelemzés 

A másodelemzés az értékeléscélú adatgyűjtés központi módszere. A másodelemzés a 

tanulmány előtt már létező információk szisztematikus értékelését és rendszerezését foglalta 

magában. A dokumentációt az alábbi értékelő mátrix szerint kategorizáltuk. 

Különböző típusú dokumentumok széles körét néztük át; szakpolitikai és jogi 

dokumentumok, az F4E és az ITER működése szempontjából belső dokumentumok, 
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jelentések, tudományos irodalom, valamint az ISZ és az F4E által szolgáltatott a nyilvánosság 

számára nem hozzáférhető adatok és dokumentumok.  

 

Konzultáció az érdekelt felekkel 

Az érdekelt felekkel folytatott konzultációra két fő módszert alkalmaztunk: félig strukturált 

interjúk az érdekeltek különböző csoportjaival (F4E alkalmazottak, ISZ alkalmazottak és más 

külső érdekeltek), illetve felmérés az F4E igazgatótanácsának (IT) tagjai és az iparági 

összekötő tisztviselők (IÖT) körében
46

. Az elemzésben az adatforrásokat háromszögeltük a 

megállapítások létrehozásához. 

Összesen 34 mélyinterjút készítettünk az érdekeltek különböző csoportjaival, amit a 4. 

táblázat foglal össze. Minden egyes interjú nagyjából egy óra hosszú, jellegét tekintve pedig 

félig strukturált volt. Az interjúk egy vezérfonalat követtek, amelyet az érdekeltek 

csoportjaihoz igazítottunk
47

, mégis lehetővé tette a vezérfonalon kívül eső témák 

megvizsgálását, amennyiben azt relevánsnak tartottuk. 

4. táblázat: Megkérdezettek száma érdekképviseleti csoportonként. Forrás: Az értékelést alátámasztó tanulmány 

Érdekképviseleti 

csoport 

Lefolytatott interjúk 

ISZ 9 

F4E 12 

Egyéb 13 

Összesen 34 

Az interjúk félig strukturált jellege és az egy órás időkorlát azt jelentette, hogy a kérdező a 

megkérdezett ismeretei szempontjából legrelevánsabb kérdéseket sorolta előre. Ennek 

eredményeképp az interjú vezérfonalában szereplő kérdésekre adott válaszok terjedelme 

megkérdezettenként eltérő. Az érdekeltek különböző csoportjaira való támaszkodás segít 

feltárni az intézményi torzításokat és az interjúk során készített jegyzetek háromszögelését az 

elemzésben végeztük el a különböző csoportoktól származó eredmények összehasonlításával.  

Az értékelő csoport 2018. február 15-én és 16-án a barcelonai (Spanyolország) Fusion for 

Energy (F4E) alkalmazottaival, 2018. március 6-án pedig a Saint Paul-lez-Durance-i 

(Franciaország) ISZ alkalmazottaival készített interjút, hogy jobban megértse az Euratom 

ITER-hez való hozzájárulását, pótolja a hiányzó adatokat és visszajelzéseket gyűjtsön a 

legutóbbi fejleményekre és előrehaladásra vonatkozóan. Az ITER-hez való európai 

hozzájárulásra vonatkozóan ismeretekkel rendelkező érdekeltek kis száma miatt, valamint a 

párhuzamosan végzett más tanulmányokkal való átfedés elkerülése érdekében az érdekelt 

felekkel folytatott konzultáció korlátozott számú, félig strukturált telefonos interjúra 

összpontosított. 

Az F4E iparági összekötő tisztviselők (IÖT) hálózatának tagjai és az F4E igazgatótanácsának 

tagjai körében felmérést végeztünk. Az online felmérések válaszadási aránya 45 % volt az 

igazgatósági (IT) tagok körében, míg 36 % az iparági összekötő tisztviselők (IÖT) körében, 

                                                           
46

 Az iparági összekötő tisztviselők (IÖT-k) a különféle európai országok képviselőinek hálózata, akiknek a 
feladata, hogy az F4E-vel együtt növeljék a tudatosságot az ITER-projekt finanszírozási rendszereivel és az 
abban való részvétel módjaival kapcsolatban. 

47
 Másképp fogalmazva, egy a következő szervezetek képviselőire igazított interjú-vezérfonalat alkalmaztunk: 
ISZ, F4E, IÖT, IT, TM, tudományos közösség és az Európai Parlament. 
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ami nem túl magas figyelemmel kis populációjukra (60, illetve 22 fő), és a részükről elvárt 

nagy fokú elkötelezettségre. Ez arra utal, hogy a mintában volt előválogatási torzítás. 

Előfordulhatott például, hogy az elkötelezettebb IT tagok és IÖT-k válaszoltak a felmérésre, 

és hogy ezek a tagok inkább egy adott módon válaszolnának.  

A felmérés eredményei ezért statisztikailag nem általánosíthatók az IT és IÖT populációra. 

Vagyis az eredményeket nem lehet felhasználni a kapcsolódó hibahatár azonosítására. Így, 

mivel a hibahatár kiszámítása félrevezető lehet, nem számoltuk azt ki a felmérésre adott 

válaszokra vonatkozóan. 

Nevezetesen a fent vázolt torzítások nem befolyásolják a felmérés eredményeinek értékét. Bár 

azokat a felmérés eredményeinek értelmezésekor szem előtt kell tartani, az eredmények még 

így is jelzik az IT tagok és az IÖT-k ITER-hez való európai hozzájárulásra vonatkozó 

véleményét. 

Értékelő mátrix 

A következő táblázat a tanulmányban használt értékelő mátrixot tartalmazza a munkaindító 

jelentésben meghatározottak szerint
48

. A mátrix meghatározza az értékelő kérdések tanácsadó 

általi értelmezését, és biztosítja, hogy világos kapcsolat legyen a feltett értékelő kérdések, a 

mutatók és a javasolt módszertan között. Világosan hivatkozik továbbá az 

információforrásokra és az alkalmazott analitikai módszerekre. 

 

 

                                                           
48

 „Az ITER-hez nyújtott európai hozzájárulás: eredmények és kihívások – Munkaindító jelentés”, Ramboll, 
2018. január. 
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Kérdések Mutatók/leírók Elbírálási kritériumok Adatforrások Analitikus 

megközelítés 

1. értékelő kérdés: 

Mennyiben valósultak 

meg eddig az ITER-ben 

való európai részvételnek 

az F4E alapszabálya 1. 

cikkének (2) 

bekezdésében 

meghatározott 

célkitűzései? 

 Az ITER-ben való európai részvételnek 

az F4E alapszabálya 1. cikkének (2) 

bekezdésében meghatározott célkitűzései 

 Megvalósított tevékenységek az 1. cikk 

(2) bekezdésében meghatározott 

célkitűzésekkel kapcsolatban 

 Az 1. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott célkitűzésekkel 

kapcsolatban elért haladás független 

testületek/szakértők általi értékelése 

 Az érdekeltek értékelése/véleménye az 

1. cikk (2) bekezdésében meghatározott 

célkitűzések teljesítése felé tett 

előrelépésekkel kapcsolatban 

 A munkaprogramokban 

meghatározott (éves) 

céloknak megfelelően 

teljesített tevékenységek 

 A független 

testületek/szakértők 

pozitívan értékelik az 

előrehaladást 

 Az érdekeltek többsége 

egyetért azzal, hogy a 

célkitűzések 

megvalósultak 

Másodelemzés 

Az érdekeltek körében végzett 

felmérés/interjúk  

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 

2. értékelő kérdés: 

Melyek az ITER-hez való 

európai hozzájárulásnak a 

növekedésre, a 

munkahelyekre, az 

innovációra, a 

vállalkozásokra és a kkv-

kre gyakorolt mennyiségi 

és minőségi hatásai? 

Outputmutatók: 

 Az odaítélt szerződések és támogatások 

száma 

 Az odaítélt szerződések és támogatások 

értéke 

 Az odaítélt szerződések és támogatások 

számának/értékének földrajzi eloszlása 

 Stb. 

Az ITER-hez nyújtott európai hozzájárulás 

hatása a következőkre: 

 növekedés,  

 munkahelyek,  

 innováció,  

 vállalkozások és kkv-k 

A megvalósított eljárások 

összhangban vannak a 

versenyszabályokkal és 

ösztönzik az európai iparokat, 

továbbá garantálják az ipari és 

kutatási potenciál és 

képességek legjobb 

felhasználását 

Megállapítást nyert, hogy az 

ITER-hez nyújtott európai 

hozzájárulás pozitív hatással 

van a következőkre: 

 növekedés,  

 munkahelyek,  

 innováció,  

 vállalkozások és kkv-k  

Másodelemzés 

Tanulmány az ITER-projekt EU-

ban folytatott tevékenységeinek 

hatásáról 

A közbeszerzési és 

támogatás-odaítélési 

eljárások felülvizsgálata 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 
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Kérdések Mutatók/leírók Elbírálási kritériumok Adatforrások Analitikus 

megközelítés 

3. értékelő kérdés: A 

megfigyelt hatások 

követik az ITER-hez való 

európai hozzájárulás 

célkitűzéseit? 

 

 Az ITER-hez nyújtott európai 

hozzájárulás célkitűzései  

 Eredménymutatók: (együttműködési 

megállapodások száma, 

együttműködésben elkészített 

tudományos értekezések száma, kutatási 

tanulmányok száma, a szerződésekben 

érintett kkv-k száma, valamint e 

szerződések értéke) 

 Milyen mértékben eredményeznek az 

F4E tevékenységeinek kimenetelei 

együttműködést, innovációt és versenyt, 

valamint a kkv-k közbeszerzési 

eljárásokban való részvételét 

 

Megállapítást nyert, hogy a 

megfigyelt hatások 

megvalósítják az ITER-hez 

való európai hozzájárulás 

célkitűzéseit. 

Másodelemzés 

Tanulmány az ITER-projekt EU-

ban folytatott tevékenységeinek 

hatásáról 

Helyszíni szemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk (beleértve a 

közbeszerzésekért és 

támogatásokért felelős 

tisztviselőkkel készített interjúkat). 

A támogatások és közbeszerzések 

kedvezményezettjeivel készített 

interjúk   

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 

4. értékelő kérdés: Az 

ITER és az F4E 

menedzsmentjének 

közelmúltbeli 

átszervezései mennyire 

befolyásolták az ITER-

hez való európai 

hozzájárulás 

teljesítményét? 

 Az F4E és ITER szervezetei és 

menedzsmentje  

a) döntéshozatali folyamatok és 

eszközök, beleértve a közbeszerzést 

b) szervezeti felépítés,  

c) belső és külső kommunikáció 

d) változások a fent említett 

területeken (korábbi kontra mostani) 

 Az ITER és az F4E által a 

„természetbeni” hozzájárulások ISZ-nek 

történő korrekt átadása érdekében 

megvalósított eljárások és kontroll 

rendszerek alkalmazása (eljárások 

száma, kontrollmechanizmusok száma, 

az eljárásokat és 

kontrollmechanizmusokat alkalmazó 

alkalmazottat/vezetőségi tag száma, az 

Megállapítást nyert, hogy az 

ITER és az F4E 

vezetőségének közelmúltbeli 

átszervezésének volt hatása az 

európai hozzájárulás 

végrehajtására és 

eredményeire 

A végrehajtott eljárások 

eredményeképp a 

természetbeni és pénzbeli 

hozzájárulásokat sikerült 

időben és a költségvetés 

keretein belül teljesíteni 

Másodelemzés 

Helyszíni szemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk (beleértve a 

közbeszerzésekért és 

támogatásokért felelős 

tisztviselőkkel készített interjúkat). 

A támogatások és közbeszerzések 

kedvezményezettjeivel készített 

interjúk (az innovációra és a 

vállalkozásokra vonatkozóan adnak 

választ) 

A közbeszerzési és 

támogatás odaítélési 

folyamatok és eljárások 

felülvizsgálata 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 
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Kérdések Mutatók/leírók Elbírálási kritériumok Adatforrások Analitikus 

megközelítés 

egyes eljárások és 

kontrollmechanizmusok időigénye) 

 Közbeszerzési eljárások igénybevétele 

(időigény, érintett személyek száma, 

értékelési modell megléte, földrajzi 

megoszlás, kontrollmechanizmusok 

megléte, kontrollmechanizmusok 

használata) 

 Támogatási eljárások igénybevétele 

(időigény, érintett személyek száma, 

értékelési modell megléte, földrajzi 

megoszlás, kontrollmechanizmusok 

megléte, kontrollmechanizmusok 

használata)  

 A szerződések nyomon követése és 

végrehajtása (monitoringrendszerek, a 

rendszer használata, a végrehajtás 

megtervezése, végrehajtás) 

 Koordinációs eljárások más 

tevékenységek végrehajtására (eljárások 

megléte, ezeknek az eljárásoknak a 

használata) 

5. értékelő kérdés: Az 

eredményességmérési 

keret elemzése  

 Mutatók/KPI-k 

Projektütemterv 

Becslés a projekt befejezéséig 

A fejlesztés jelenlegi elmaradása 

Havi munkaerőköltségek 

Jelenlegi erőforrás-elosztás 

 Mérföldkövek 

Nem teljesített mérföldkövek százalékos 

aránya – Annak azonosítása, hogy mikor és 

miért nem teljesültek a mérföldkövek 

n.a. Másodelemzés 

Terepszemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk. 

 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 
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 Becsült költségek a befejezéskor 

(Estimated Cost at Completion, EAC) 

Költségeltérés – A költségeltéréssel 

kapcsolatos pontos nyilvántartás vezetése 

részletes adatokat fog szolgáltatni arra 

vonatkozóan, hogy mely csapatok és 

folyamatok a leghatékonyabbak 

 Megtermeltérték-menedzsment (Earned 

Value Management, EVM) 

Tervezett érték (Planned value, PV): Egy 

meghatározott határidőig teljesítendő munka 

jóváhagyott költségvetése; más néven az 

ütemezett munka tervezett költsége 

(budgeted cost of work scheduled, BCWS). 

Valamely feladat összes PV-je egyenlő a 

feladat tervezett költségével (budget at 

completion, BAC) — a feladat elvégzésére 

tervezett összes költség. 

Megtermelt érték (Earned Value, EV): A 

meghatározott határidőig ténylegesen 

teljesített munka jóváhagyott költségvetése; 

más néven az elvégzett munka tervezett 

költsége (budgeted cost of work performed, 

BCWPS). 

Tényleges költség (Actual Cost, AC): A 

meghatározott határidőig elvégzett munka 

ténylegesen felmerült költségei; más néven 

az elvégzett munka tényleges költsége (actual 

cost of work performed, ACWP). 

 

Ütemterv eltérés (Schedule variance, SV) = 

Megtermelt érték (EV) – Tervezett érték 
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(PV) 

Költségeltérés (Cost variance, CV) = 

Megtermelt érték (EV) – Tényleges költség 

(AC) 

Ütemterv teljesítési index (Schedule 

performance index, SPI) = Megtermelt érték 

(EV) / Tervezett érték (PV) 

Költségindex (Cost performance index, CPI) 

= Megtermelt érték (EV) / Tényleges költség 

(AC) 

6. értékelő kérdés: 

Mennyire 

költséghatékony az ITER-

hez való európai 

hozzájárulás 

(természetbeni és 

pénzbeli)? 

Az ITER-hez nyújtott európai hozzájárulás 

eredményeit milyen mértékben: 

 érték el az előirányzott költségek mellett. 

A költségek összehasonlítása az aláírt 

szerződések és a költségvetésben 

előirányzott mai költségek alapján.  

 lehetett volna alacsonyabb költségek 

mellett elérni. Versenypályázatok 

költség/egység szempontjából. Az 

előfeltételek azonosak a végleges 

feltételekkel vagy jobbak azoknál. 

 lehetett volna alternatív módon, 

alacsonyabb költségek mellett elérni. 

Más ajánlattevők. A támogatások más 

kedvezményezettjei.  

 A tényleges költségek 

összhangban vannak a 

kezdeti becslésekkel, az 

eltérések pedig indokoltak 

 Megállapítást nyert, hogy 

a hasznok meghaladják a 

költségeket 

 A költségek 

alacsonyabbak, mint 

ugyanazon hasznok 

alternatív módon történő 

elérésének költségei. 

Másodelemzés 

Terepszemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk. 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 

7. értékelő kérdés: 

Mennyire indokoltak az 

ITER-hez való európai 

hozzájárulás költségei 

(igazgatási és működési)? 

 Az igazgatási és működési költségek 

összege és aránya 

 A tervezett költségek kontra aktuális 

költségek, és az eltérés okai 

 A költségek összehasonlítása hasonlóan 

nagyszabású projektek igazgatási és 

működési költségeinek arányával. 

 Megállapítást nyert, hogy 

az igazgatási és működési 

költségek a projekt 

nagyságrendjével 

arányosak, az eltérések 

pedig megfelelően 

indokoltak. 

Másodelemzés 

Terepszemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk. 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 
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 A költségek 

alacsonyabbak, mint más 

hasonlóan nagyszabású 

projektek esetében 

8. értékelő kérdés: Milyen 

tényezők befolyásolták a 

megfigyelt eredmények 

elérésének 

hatékonyságát? 

 A másodelemzés és az interjúk alapján 

azonosított tényezők 

 Többek között a következő tényezőket 

vizsgáljuk meg: jogszabályi változás, 

biztonsági előírások, műszaki 

követelmények, szabványok és 

specifikációk, stb.   

 n.a. Másodelemzés 

Terepszemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 

9. értékelő kérdés: Az 

ITER-hez való európai 

hozzájárulással 

összefüggő költségek az 

új alapkoncepció alapján 

mennyire arányosak az 

előidézett hasznokkal 

(közvetlen és közvetett)? 

 Ezeket a költségeket összevetjük az 

előző kérdések (különösen az 5. értékelő 

kérdés) eredményeivel.  

 A másodelemzés és a feltáró interjúk 

alapján azonosított tényezők. 

 Megállapítást nyert, hogy 

a hasznok (közvetlen és 

közvetett) arányosak a 

hasznokkal.  

Másodelemzés 

Terepszemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk. 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 

10. értékelő kérdés: 

Mennyire időszerű és 

hatékony a jelentéstétel és 

ellenőrzés folyamata? 

 Milyen mértékben sikerült teljesíteni a 

jelentéstételi és ellenőrzési határidőket 

 Milyen mértékben érhetők el szükség 

esetén a jelentéstétel és ellenőrzés 

eredményei 

 Adminisztratív teher: Alkalmazottak 

száma / Ráfordított idő / a jelentéstételi 

kötelezettségekre allokált költségek 

 A határidőket 

rendszeresen teljesítik 

 Az eredmények szükség 

esetén rendelkezésre 

állnak (ülésekhez, 

tervezéshez stb.) 

 Megállapítást nyert, hogy 

az adminisztratív terhek a 

projekt terjedelmével 

arányosak  

Másodelemzés 

Terepszemlék és az ITER/F4E 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk. 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségi és mennyiségi 

értékelés 

A források 

háromszögelése 

11. értékelő kérdés: 

Mennyire felelnek (még 

mindig) meg az F4E 

 Az ITER F4E alapszabályában említett 

célkitűzései 

 Fő aktuális szükségletek és politikák (az 

 Az F4E célkitűzései 

illeszkednek az EU 

azonosított aktuális 

Szakpolitikai és jogi 

dokumentumok 

Az érdekelt felekkel folytatott 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 
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alapszabályában említett 

(eredeti) célkitűzések az 

EU szükségleteinek és 

politikáinak? 

energia terén az EU-ban, valamint egyéb 

releváns területeken) 

 Az érdekeltek véleménye az F4E 

célkitűzéseinek folyamatos 

relevanciájáról 

szükségleteihez és 

politikáihoz 

 Az érdekeltek többsége 

egyetért abban, hogy a 

célkitűzések relevánsak az 

EU szükségletei és 

politikái szempontjából 

célzott konzultáció 

Nyilvános konzultáció  

12. értékelő kérdés: Hogy 

járult hozzá a projekt új 

alapkoncepciójának 

kidolgozása a projekt 

relevanciájának 

fenntartásához? 

 A projekt új alapkoncepciójának 

elvárt/megfigyelt hatása a projekt 

relevanciájára 

 A projekt új alapkoncepciójának 

(ütemterv) elvárt hatása a projekt 

relevanciájára a globális trendeket 

illetően (pl. éghajlatváltozás, megújuló 

energia elterjedése) 

 Megállapítást nyert, hogy 

a projekt alapkoncepciója 

kedvező hatással van a 

projekt relevanciájára 

Szakpolitikai dokumentumok (pl. 

az új alapkoncepcióra vonatkozó 

bizottsági közlemény és szolgálati 

munkadokumentum) 

Működési dokumentumok 

Terepszemlék és az F4E és ITER 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 

13. értékelő kérdés: Az 

ITER Szervezet és az F4E 

szervezeti irányváltása 

milyen javulásokat 

eredményezett a projekt 

relevanciáját illetően 

2015 óta? 

 Az ITER Szervezet és az F4E szervezeti 

irányváltásának várt/megfigyelt hatása a 

projekt relevanciájára 2015 óta 

 Megállapítást nyert, hogy 

az ITER Szervezet és az 

F4E szervezeti 

irányváltása kedvező 

hatással van a projekt 

relevanciájára 

Szakpolitikai dokumentumok (pl. 

az új alapkoncepcióra vonatkozó 

bizottsági közlemény és szolgálati 

munkadokumentum) 

Működési dokumentumok 

Terepszemlék és az F4E és ITER 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk 

Az érdekelt felekkel (beleértve a 

közbeszerzés és támogatások 

kedvezményezettjeit) folytatott 

konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 

14. értékelő kérdés: Az 

ITER célkitűzései 

mennyire relevánsak az 

 Az ITER (F4E alapszabályában nem 

említett) célkitűzései 

 Fő aktuális szükségletek és politikák (az 

 Az ITER célkitűzései 

illeszkednek az EU 

azonosított aktuális 

Szakpolitikai és jogi 

dokumentumok 

Az érdekelt felekkel folytatott 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 
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EU szükségletei és 

politikái szempontjából? 

 

energia terén az EU-ban, valamint egyéb 

releváns területeken) 

 Az érdekeltek véleménye az ITER-

projekt célkitűzéseinek folyamatos 

relevanciájáról az EU szempontjából 

szükségleteihez és 

politikáihoz 

 Az érdekeltek többsége 

egyetért abban, hogy a 

célkitűzések relevánsak 

az EU szükségletei és 

politikái szempontjából 

célzott konzultáció 

Nyilvános konzultáció 

15. értékelő kérdés: Az 

ITER-hez való európai 

hozzájárulás megfelelően 

igazodik a technológiai 

vagy tudományos 

haladáshoz? 

 Jelenlegi technológiai és tudományos 

haladás 

 Bizonyíték a tudományos és technológiai 

kutatás és az F4E által koordinált 

fejlesztési tevékenységek technológiai és 

tudományos haladáshoz igazítására 

 Bizonyíték (hiánya) arra vonatkozóan, 

hogy eltérés van az ITER-hez nyújtott 

európai hozzájárulás 

kimeneti/eredményei és a jelenlegi 

technológiai és tudományos haladás 

között 

 Megállapítást nyert, hogy 

az F4E által koordinált 

fejlesztési tevékenységek 

figyelembe veszik a 

technológiai és 

tudományos haladást 

 Megállapítást nyert, hogy 

az ITER-hez nyújtott 

európai hozzájárulás 

kimeneti/eredményei 

illeszkednek a jelenlegi 

technológiai és 

tudományos haladáshoz 

Szakpolitikai dokumentumok (pl. 

az új alapkoncepcióra vonatkozó 

bizottsági közlemény és szolgálati 

munkadokumentum) 

Működési dokumentumok 

Terepszemlék és az F4E és ITER 

vezetőségével és alkalmazottjaival 

készített interjúk 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 

16. értékelő kérdés: Az 

ITER-hez való európai 

hozzájárulás mennyire 

van összhangban a 

Bizottság más 

kezdeményezéseivel? 

 Egyéb kapcsolódó bizottsági 

kezdeményezések: 

a) hozzájáruló kezdeményezések, mint a 

Fúziós villamos energia útiterv, az 

Euratom kutatási és képzési program, 

stratégiai energiatechnológiai (SET) terv 

és stratégiai közlekedési kutatási és 

innovációs programterv (STRIA) 

b) potenciálisan cáfolható fókuszú 

kezdeményezések, pl. a megújuló 

energiák és az energiahatékonyság 

támogatása, az energiaforrások 

 Nincsen bizonyíték 

átfedésre, 

hiányosságokra, 

ellentmondásokra vagy 

eltérésekre más bizottsági 

kezdeményezéseket 

illetően 

A tanulmányozott bizottsági 

kezdeményezések alapjául szolgáló 

szakpolitikai és jogi dokumentumok 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció (a Bizottság 

megfelelő főigazgatóságával) 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 
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decentralizációja 

 Milyen mértékben vannak átfedések, 

hiányosságok, ellentmondások vagy 

eltérések más bizottsági 

kezdeményezéseket illetően  

17. értékelő kérdés: Az 

ITER-hez való európai 

hozzájárulás mennyire 

van összhangban a 

szélesebb körű uniós 

politikával (energia, 

kutatás, éghajlat, 

környezet)? 

 Egyéb kapcsolódó szélesebb körű uniós 

politika 

 Milyen mértékben vannak átfedések, 

hiányosságok, ellentmondások vagy 

eltérések a szélesebb körű uniós politikát 

illetően  

 Nincsen bizonyíték 

átfedésre, 

hiányosságokra, 

ellentmondásokra vagy 

eltérésekre a szélesebb 

körű uniós politikát 

illetően 

A tanulmányozott szélesebb körű 

uniós politika alapjául szolgáló 

szakpolitikai és jogi dokumentumok 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció (a Bizottság 

megfelelő főigazgatóságával) 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 

18. értékelő kérdés: Az 

ITER-hez való európai 

hozzájárulás mennyire 

van összhangban a 

nemzetközi 

kötelezettségekkel? 

 Milyen mértékben vannak átfedések, 

hiányosságok, ellentmondások vagy 

eltérések a nemzetközi kötelezettségeket 

illetően  

 Nincsen bizonyíték 

átfedésre, 

hiányosságokra, 

ellentmondásokra vagy 

eltérésekre a nemzetközi 

kötelezettségeket illetően 

A tanulmányozott nemzetközi 

kötelezettségek alapjául szolgáló 

szakpolitikai és jogi dokumentumok 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 

19. értékelő kérdés: Mi az 

uniós beavatkozás (az 

Euratom részvétele az 

ITER-ben) hozzáadott 

értéke ahhoz képest, amit 

a tagállamok nemzeti 

szinten érhettek volna el? 

 Milyen mértékben eredményezett 

többletértéket az uniós beavatkozás 

ahhoz képest, amit a tagállamok nemzeti 

szinten észszerűen elérhettek volna 

 Mennyire egyszerűbb vagy bonyolultabb 

az ITER szervezetének irányítási és 

vezetési struktúrája (és a kapcsolódó 

költségek) az uniós beavatkozásnak 

köszönhetően egy olyan struktúrához 

képest, ahol az egyes tagállamok önálló 

félként vesznek részt 

 Az uniós beavatkozás eredményeképp 

keletkezett többletérték egyéb forrásai 

 Az érdekeltek többsége a 

nagyobb teljesítménnyel 

összefüggésben elismeri 

az Euratom ITER-ben 

való részvételének uniós 

hozzáadott értékét 

 Az érdekeltek többsége az 

ISZ-nél a kisebb mértékű 

összetettséggel 

összefüggésben elismeri 

az Euratom ITER-ben 

való részvételének uniós 

hozzáadott értékét 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 
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 A hozzáadott érték egyéb 

forrásai azonosítottak 

20. értékelő kérdés: Az 

Euratom ITER-projektben 

való részvételével kezelt 

kérdések a továbbiakban 

mennyire igényelnek 

uniós szintű fellépést? 

 Az érdekeltek mennyire értenek egyet 

azzal, hogy az Euratom ITER-projektben 

való részvételével kezelt kérdések 

továbbra is uniós szintű forrásokat és 

fellépést igényelnek 

 Mennyire (nem) valószínű, hogy a 

tagállamok az EU F4E-en keresztül 

megvalósuló koordinációja nélkül is 

hozzá fognak járulni az ITER-hez 

 Az érdekeltek többsége 

egyetért azzal, hogy 

továbbra is szükség van 

uniós szintű fellépésre 

 A tagállamok 

képviselőinek többsége 

megerősíti, hogy az F4E 

nélkül nem fognak 

beruházni az ITER-be 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése  

21. értékelő kérdés: 

Milyen mértékű 

változásokat figyelhetünk 

meg az Euratom ITER-

ben való részvételének 

megcélzott érdekeltek és a 

közvélemény általi 

megítélését (pozitív vagy 

negatív) illetően? 

 Milyen mértékű változás tapasztalható 

az ITER megítélését illetően a 

megcélzott érdekeltek körében  

 Milyen mértékű változásokat 

figyelhetünk meg az Euratom ITER-ben 

való részvételét ellenző civil társadalmi 

szerveztek fellépésének megítélését 

illetően 

 Van bizonyíték az ITER 

megítélésének változására 

 Van bizonyíték arra, hogy 

a civil társadalmi 

szerveztek megítélése 

változott 

Gyors pillantás a külföldi sajtóra 

Az érdekelt felekkel folytatott 

célzott konzultáció 

Nyilvános konzultáció 

Minőségértékelés 

A források 

háromszögelése 
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Az elemzés összesítése 

Bár az értékelést alátámasztó tanulmány volt a jelen értékelés legfőbb forrása, rengeteg 

információt merítettünk sok más forrásból, nevezetesen két közelmúltban készült 

tanulmányból.  

„Az EU-ban folytatott ITER-tevékenységek hatására” vonatkozó tanulmány, más néven az ár-

érték arányt vizsgáló tanulmány az F4E által Európa ITER-hez és a tágabb megközelítéshez 

nyújtott természetbeni hozzájárulások előmozdítása érdekében tett valamennyi 

kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést tartalmazó adatbázist tartalmaz. A E3ME 

gazdasági modellt
49

 használja az EU-ban az e kifizetéseknek tulajdonítható BHÉ és 

foglalkoztatottság növekedést. A modellt ezután a 2018-2030 közötti időszakban megvalósuló 

növekedés előrejelzésére használja egy olyan forgatókönyvhöz képest, amelyben a pénzt nem 

költik el másra, illetve egy „alternatív” forgatókönyvhöz képest.  

A második, „Támogató elemzés a következő többéves pénzügyi keretben az ITER-projektben 

és a tágabb megközelítéshez kapcsolódó tevékenységekben való uniós részvétel jövőbeli 

finanszírozására vonatkozó hatásvizsgálathoz” című tanulmány az ITER-projekt 2020 utáni 

finanszírozásának különféle lehetőségeit, valamint azok uniós növekedésre gyakorolt várható 

hatásait elemzi.  

E forrásokon kívül elsődleges forrásokból is nyertünk adatokat, így például az F4E éves és 

havi jelentéseiből és más független értékelésekből, például a William Madia and Associates 

és az Ernst and Young 2013-as értékeléseiből. Az értékelésben található elemzés 

alátámasztására használt források teljes listáját az 1. melléklet tartalmazza. 

 

                                                           
49

 Az E3ME a világ energiarendszereinek, gazdaságainak és környezetének számítógép alapú modellje. A 
modellt a Cambridge Econometrics fejlesztette ki az Európai Bizottság kutatási keretprogramjai részeként, és 
a nagy szervezetek széles körben használják ex-ante és ex-post elemzések céljára 
https://www.camecon.com/how/e3me-model/ 

https://www.camecon.com/how/e3me-model/
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