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1. ÚVOD 

V júni 2018 Komisia vypracovala správu o hodnotení v polovici trvania
1
 

o programoch pomoci EÚ na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 

v Bulharsku, Litve a na Slovensku. Dospela k záveru, že tieto členské štáty dosiahli 

účinný a efektívny pokrok vo vyraďovaní svojich príslušných jadrových elektrární 

z prevádzky (blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku, jadrovej 

elektrárne Ignalina v Litve a jadrovej elektrárne V1 Bohunice na Slovensku). 

Na základe revízie podrobných plánov na vyradenie z prevádzky sa v správe 

o hodnotení v polovici trvania potvrdilo, že v súčasnom VFR (2014 – 2020) nie sú 

potrebné dodatočné finančné prostriedky a že programy by mali pokračovať aj po 

roku 2020. 

Komisia zároveň prijala dva návrhy
2, 3

 na ďalšiu podporu činností spojených 

s vyraďovaním z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v nasledujúcom 

viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027. Navrhované 

spolufinancovanie po roku 2021 konkrétne umožní Bulharsku a Slovensku dokončiť 

vyraďovanie príslušných reaktorov z prevádzky a podporí Litvu, aby pokračovala 

v bezpečnom a plynulom vyraďovaní jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky, čo 

predstavuje jedinečný proces bezprecedentného rozsahu, pri ktorom sa musí získať 

veľké množstvo rádioaktívneho grafitu. 

Táto správa nadväzuje na hodnotenie a skúma ďalšie výsledky dosiahnuté v roku 

2018. Správa spĺňa požiadavky na podávanie správ stanovené v príslušných 

nariadeniach Rady
4, 5

, a tvorí základ na prijatie ročných pracovných programov na rok 

2019 v rámci programov pomoci. V rámci súčasného viacročného finančného rámca 

(VFR na roky 2014 –2020) Komisia štyrikrát podala správu o tejto problematike 

vrátane správy o hodnotení týchto programov v polovici trvania
1, 6, 7, 8

. 

                                                 
1
  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vyhodnotení a realizácii programov pomoci EÚ 

na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve – 

COM(2018) 468. 
2
  Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne 

Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) 

č. 1369/2013 – COM(2018) 466. 
3
  Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových 

zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady 

(Euratom) č. 1368/2013 – COM(2018) 467. 
4
  Nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre programy 

pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku a na Slovensku a o zrušení 

nariadení (Euratom) č. 549/2007 a (Euratom) č. 647/2010 (Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 1) 

a korigendum k nemu (Ú. v. EÚ L 8, 11.1.2014, s. 31). 
5
  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 z 13. decembra 2013 o podpore Únie pre program pomoci na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Litve a o zrušení nariadenia (ES) č. 1990/2006 

(Ú. v. EÚ L 346, 20.12.2013, s. 7) a korigendá k nemu (Ú. v. EÚ L 8, 11.1.2014, s. 30 a Ú. v. EÚ 

L 121, 24.4.2014, s. 59). 
6
  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní prác v rámci programu pomoci na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v roku 2016 a v 

predchádzajúcich rokoch – COM(2017) 328. 
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1.1. Programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky 

Po pristúpení k EÚ sa Bulharsko, Litva a Slovensko zaviazali odstaviť osem 

jadrových reaktorov z prevádzky pred koncom ich plánovanej životnosti: 

 jadrovú elektráreň Kozloduj v Bulharsku (bloky 1 až 4), 

 jadrovú elektráreň V1 Bohunice na Slovensku (2 bloky) a 

 jadrovú elektráreň Ignalina v Litve (2 bloky). 

Samotná EÚ sa zaviazala poskytnúť finančnú pomoc na bezpečné vyradenie týchto 

reaktorov z prevádzky. 

Dve nariadenia Rady
4, 5

 boli prijaté 13. decembra 2013, aby poskytli podporu týmto 

programom vyraďovania z prevádzky vo VFR 2014 – 2020 a pokračovali tak 

v pomoci poskytnutej v predchádzajúcich obdobiach so všeobecným cieľom pomôcť 

príslušným členským štátom bezpečne dosiahnuť konečný stav vyradenia z prevádzky 

pri dodržiavaní najprísnejších bezpečnostných noriem. Je dôležité poznamenať, že 

súčasné nariadenia obmedzujú rozsah programov len na činnosti vyraďovania 

z prevádzky a netýkajú sa opatrení na zmiernenie rizika v energetickom odvetví, ktoré 

boli podporované v predchádzajúcich obdobiach. 

Programy sú jasne vymedzené vzhľadom na rozsah, rozpočet a plánovanie 

s konečnými dátumami naplánovanými aj po skončení súčasného obdobia 

financovania. Ukladanie vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu v hlbokých 

geologických úložiskách nepatrí do rozsahu pôsobnosti programov a musí ho 

vypracovať každý členský štát vo svojom vnútroštátnom programe pre nakladanie 

s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom v súlade s požiadavkami príslušnej 

smernice
9, 10

. 

V nariadeniach sa určujú aj tieto špecifické ciele: 

Všetky tri programy 

 vykonanie demontáže v turbínových halách a pomocných budovách, 

 bezpečné nakladanie s odpadom vznikajúcim pri vyraďovaní z prevádzky 

v súlade s podrobnými plánmi nakladania s odpadom. 

                                                                                                                                            
7
  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o realizácii prác v rámci programu pomoci na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v roku 2015 a v 

predchádzajúcich rokoch – COM(2016) 405. 
8
  Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o realizácii prác v rámci programu pomoci na 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku v období rokov 

2010 – 2014, COM(2015) 78. 
9
  Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre 

zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom, Ú. v. EÚ 

L 199, 2.8.2011, s. 48 – 56. 
10

  Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní smernice 

Rady 2011/70/Euratom, o inventári rádioaktívneho odpadu a vyhoretého paliva, ktoré sa 

nachádzajú na území Spoločenstva, a o prognóze budúceho vývoja, COM(2017) 236. 
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Programy Kozloduj a Bohunice 

 demontáž veľkých komponentov a zariadenia v budovách reaktora. 

Program Ignalina 

 premiestnenie paliva z aktívnej zóny reaktora bloku 2 a z nádrží vyhoretého 

paliva bloku 1 a 2 do suchého skladu vyhoretého paliva, 

 bezpečná údržba reaktorových blokov. 

2. SPRÁVA PROGRAMU 

2.1. Spôsob vykonávania 

Komisia plní rozpočet programov v súlade s článkom 62 ods. 1. písm. c) nariadenia 

o rozpočtových pravidlách
11

 tým, že sa jeho plnením poveria tieto orgány: 

 v prípade všetkých programov od roku 2001 Európska banka pre obnovu 

a rozvoj, medzinárodná organizácia, prostredníctvom osobitných fondov 

s účasťou mnohých darcov, ktoré sa riadia pravidlami príslušného fondu, 

 v prípade programu Ignalina od roku 2003 Ústredná agentúra pre riadenie 

projektov, verejnoprávny subjekt v Litve, 

 v prípade programu Bohunice od roku 2016 Slovenská inovačná a energetická 

agentúra, verejnoprávny subjekt na Slovensku. 

V hodnotení v polovici trvania sa preskúmala riadiaca štruktúra, ktorá sa vzťahuje na 

programy pomoci, a dospelo sa k záveru, že zabezpečuje účinné a efektívne 

vykonávanie programov. Ku kľúčovým faktorom úspechu patrilo jasné vymedzenie 

úloh a zodpovedností, ako aj posilnený rámec monitorovania. Vzhľadom na ďalšie 

zefektívnenie vykonávania programu bude kľúčovým vývojom prijatie 

aktualizovaných vykonávacích postupov v roku 2019, ktoré povedú k aktualizácii 

v súčasnosti uplatňovanej stratégie kontroly, ktorou sa stanovujú potreby dohľadu, 

ciele činností dohľadu a zodpovedajúce nástroje, pracovné metódy a postupy potrebné 

na dosiahnutie cieľov dohľadu a účinného zmiernenia v prípade zistenia 

odchýlok/rizík. 

Dohľad nad orgánmi poverenými úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu programov 

Komisiou sa riadi pravidlami ustanovenými v príslušných dohodách o delegovaní. 

Vychádza z pravidelných hodnotení, že orgány spĺňajú požiadavky na nepriame 

riadenie podľa článku 154 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Dopĺňa sa 

overovaním rizík, ktoré je súčasťou pravidelného procesu monitorovania alebo ktoré 

je pridelené nezávislému orgánu.  

2.2. Ročné plánovanie a monitorovanie 

V súlade s príslušnými postupmi
12

 každý členský štát vymenoval koordinátora 

programu, ktorý je na vnútroštátnej úrovni zodpovedný za plánovanie, koordináciu 

                                                 
11

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 

o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) 

č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) 

č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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a monitorovanie príslušného programu vyradenia jadrovej elektrárne z prevádzky. 

Koordinátori programu predložili ročné pracovné programy a Komisia ich prijala 

spolu s rozhodnutiami o financovaní v súlade s postupom preskúmania vymedzeným 

v článku 5 nariadenia o kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie 

členskými štátmi
13

. Tieto pracovné programy stanovujú plánované činnosti na ďalšie 

dva kalendárne roky, pričom obidva sú financované z rozpočtu Únie 

a z vnútroštátnych alebo iných zdrojov. 

V jednotlivých členských štátoch boli zriadené výbory plniace funkciu monitorovania 

a podávania správ, ktorým spolupredsedajú zástupcovia Komisie a príslušný 

programový koordinátor. Orgány poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu 

monitorujú realizáciu projektu každý deň. Komisia okrem toho pozorne sleduje 

realizáciu programu prostredníctvom administratívnych kontrol a kontrol na mieste, 

ktoré sa uskutočňujú každé dva roky. Na ďalšiu podporu tohto procesu sa zaviedol 

systém riadenia získanej hodnoty s cieľom objektívne merať výkonnosť projektu 

a pokrok programu. 

2.3. Audity a hodnotenia 

Ako sa už uviedlo, Komisia dokončila hodnotenie programov v polovici trvania
1
 

vrátane verejnej konzultácie a posúdenia výsledkov a vplyvu programov, efektívnosti 

využívania zdrojov a pridanej hodnoty EÚ. Hodnotenie sa zaoberá rozsahom úpravy 

podrobných vykonávacích postupov
12

 tak, ako sa to vyžaduje, a v dôsledku toho 

Komisia určila potrebu aktualizácie týchto postupov s cieľom využiť získané 

skúsenosti
14

. 

Komisia takisto začala pracovať na štúdii o účinnosti, efektívnosti a pridanej hodnote 

EÚ projektov v oblasti energetiky financovaných z programov v období 2007 – 2013. 

Výsledky štúdie sa očakávajú v roku 2019. 

Komisia takisto ukončila tematické overovanie postupov verejného obstarávania, za 

ktoré sú zodpovedné orgány poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu 

programov. Na základe 20 spisov k verejnému obstarávaniu dospela k záveru, že tieto 

orgány plne podporovali prijímateľov pri dosahovaní hospodárnosti, efektívnosti, 

transparentnosti a zodpovednosti vo všetkých procesoch, ako aj pri dodržiavaní 

základných zásad správnych postupov verejného obstarávania. 

3. PLNENIE ROZPOČTU A SPOLUFINANCOVANIE 

Na začiatku súčasného VFR zriadili všetky tri členské štáty podrobné plány 

vyraďovania z prevádzky s cieľom splniť ex ante kondicionality
4,5

. Tieto plány 

určovali odhady celkových nákladov, ako aj rozsah a harmonogram programov. 

Program by sa mal dokončiť v roku 2025 na Slovensku, v roku 2030 v Bulharsku 

                                                                                                                                            
12

  Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 7. augusta 2014 o pravidlách uplatňovania pre programy 

pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, Litve a na Slovensku na 

obdobie rokov 2014 – 2020 – C(2014) 5449. 
13

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 

ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie. 
14

  Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. apríla 2019 podrobných vykonávacích postupoch pre 

program pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku 

a v Litve – C(2019) 3073, ktorým sa zrušuje vykonávacie rozhodnutie C(2014)5449. 
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a v roku 2038 v Litve. Trvanie programov závisí od viacerých faktorov a hraničných 

podmienok, ako je technická zložitosť, veľkosť lokalít a úroveň pripravenosti 

v oblasti nakladania s odpadom na začiatku príslušného programu. Komisia posúdila 

tieto plány a dospela k záveru, že sú úplné, relevantné, komplexné a že odhady 

celkových nákladov boli vo všeobecnosti primerané, čo potvrdili aj výsledky 

nezávislého preskúmania
15

. V súčasnosti vyčlenené finančné prostriedky zabezpečujú 

účinné a efektívne plnenie cieľov programu stanovených vo VFR na roky 2014 –

 2020. 

Ako sa uvádza v hodnotení v polovici trvania, celkové náklady na programy (odhad 

pri dokončení) sú v Litve a na Slovensku stabilné od roku 2014, zatiaľ čo v Bulharsku 

boli upravené smerom nahor (+23 %) na základe riadneho pravidelného 

prehodnotenia plánu vyraďovania z prevádzky. V súlade s tým sa v Bulharsku zvýšili 

vnútroštátne príspevky.  

Na základe podrobných plánov vyraďovania z prevádzky Komisia identifikovala 

potreby budúceho VFR (2021 – 2027) a navrhla poskytnutie dodatočnej podpory 

EÚ
 3,3

 s cieľom dokončiť vyraďovanie z prevádzky (v Bulharsku a na Slovensku) 

a pokročiť vo vyraďovaní z prevádzky (v Litve) tým, že pokryje potreby pre 

nasledujúce finančné obdobie a ďalej prispeje k celkovým potrebám programu. 

Od roku 2014 Komisia prijala päť ročných pracovných programov a súvisiacich 

rozhodnutí o financovaní a poskytla vyčlenený rozpočet prostredníctvom dohôd 

o delegovaní s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj – EBOR (205,1 milióna EUR 

na program Kozloduj, 9 miliónov EUR na program Ignalina, 30,3 milióna EUR na 

program Bohunice), Ústrednou agentúrou pre riadenie projektov v Litve – CPMA 

(306,6 milióna EUR) a so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou – SIEA 

(127,5 milióna EUR). Platby Komisie boli založené na prognózovaných zmluvných 

potrebách a pokroku pri realizácii projektu. 

V právnom základe pre finančnú podporu EÚ sa v súčasnosti nevymedzuje konkrétna 

výška vnútroštátnych príspevkov. Litovská vláda v roku 2017 oznámila svoj politický 

záväzok zachovať minimálnu výšku vnútroštátnych príspevkov na úrovni 14 % pre 

celé trvanie programu. V súčasnom finančnom rámci sa úroveň vnútroštátnych 

príspevkov zvýšila na sumy uvedené v tabuľkách 1 a 2; sú v nich zobrazené úhrady 

a stanovené finančné prostriedky kumulované od začiatku programu pomoci pri 

vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky. Komisia vo svojich návrhoch nariadení 

Rady o pokračujúcej podpore činností spojených s vyradením z prevádzky 

v Bulharsku, Litve a na Slovensku v nasledujúcom VFR 2021 – 2027 zaviedla 

minimálne očakávané úrovne vnútroštátneho príspevku. 

                                                 
15

  Nuclear Decommissioning Assistance Programme (NDAP) – Assessment of the robustness of the 

financing plans considering the economic-financial-budgetary situation in each concerned Member 

State and of the relevance and feasibility of the detailed decommissioning plans (Program pomoci 

na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky – posúdenie spoľahlivosti finančných plánov so 

zreteľom na hospodársku, finančnú a rozpočtovú situáciu v každom z dotknutých členských štátov, 

ako aj relevantnosti a uskutočniteľnosti podrobných plánov vyraďovania z prevádzky), Deloitte, 

NucAdvisor, VVA Europe, štúdia vypracovaná pre Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre 

energetiku, 2016. 
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Tabuľka 1 – Úhrady (platby konečným prijímateľom), 30. 6. 2018 (v miliónoch EUR) 

 Členský štát EÚ* 

Kozloduj 275 (41 %) 394 (59 %) 

Bohunice 192 (42 %) 263 (58 %) 

Ignalina 162 (14 %) 961 (86 %) 

* Vrátane príspevkov od iných darcov.  

Zdroj: Monitorovacie správy, EBOR, CPMA 

Tabuľka 2 – Stanovené finančné prostriedky (úhrady plus rozpočtové prostriedky), 30. 6. 2018 

(v miliónoch EUR) 

 Členský štát EÚ* 

Kozloduj 458 800 

Bohunice 476 671 

Ignalina 478 1 568 

* Vrátane príspevkov od iných darcov.   

Zdroj: Monitorovacie správy, ročné pracovné programy, EBOR, CPMA 

4. POKROK A VÝKONNOSŤ 

Komisia meria pokrok a výkonnosť týchto programov v porovnaní s cieľmi 

stanovenými v príslušných nariadeniach Rady
4, 5

. Okrem toho sa do roku 2018 

monitorovali prostredníctvom podrobného cieľa a harmonogramov stanovených vo 

vykonávacích postupoch
12

 a systéme riadenia získanej hodnoty
16

. 

Pokrok v porovnaní s cieľmi je vo všeobecnosti uspokojivý, aj keď od roku 2014 sa 

v celkovom vykonávaní postupne hromadia oneskorenia, čo sa ukazuje pri porovnaní 

získanej hodnoty so základnou hodnotou (pozri obrázky 2, 4 a 6). Kritická fáza 

programov však momentálne nie je ovplyvnená a konečné dátumy sú zachované vo 

všetkých troch členských štátoch. Po hodnotení v polovici trvania bol zrevidovaný 

časový priebeh činností s cieľom opätovne kalibrovať sledovanie pokroku 

a výkonnosti prostredníctvom systému riadenia získanej hodnoty (pozri obrázky 2, 4 

a 6). 

4.1. Bulharsko – Program Kozloduj 

Bloky 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj sú vybavené reaktormi typu VVER
17

 

440/230: bloky 1 a 2 boli odstavené v roku 2002 a bloky 3 a 4 v roku 2006. 

Od roku 2013 je vyraďovanie z prevádzky pod kontrolou špecializovanej organizácie 

na vyraďovanie z prevádzky – bulharského Štátneho podniku rádioaktívneho odpadu 

(SERAW), ktorého úlohou je bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom na 

území Bulharskej republiky. Držiteľom povolenia/prevádzkovateľom zodpovedným 

za vyradenie blokov 1 až 4 jadrovej elektrárne Kozloduj z prevádzky a za 

vnútroštátne úložisko (NDF) je podnik SERAW pod dohľadom ministerstva 

energetiky. 
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  ISO 21508:2018 Riadenie získanej hodnoty v riadení projektov a programov. 
17

  VVER, rusky: Водо-водяной энергетический реактор (Vodo-Vodyanoi Energetichesky Reaktor) 

alebo vodo-vodný energetický reaktor je typ tlakovodného reaktora. 
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Program Kozloduj dosiahol významný pokrok v demontáži zariadení v turbínovej 

hale a v kontrolovanej oblasti. Významné infraštruktúry na nakladanie s odpadom – 

kľúčové na pokračovanie vyraďovania z prevádzky – začali fungovať v roku 2018: 

dielňa na redukciu veľkosti a dekontamináciu demontovaných zariadení (od marca 

2018) a zariadenie na vysokovýkonné zníženie objemu rádioaktívneho odpadu 

(zariadenie na plazmové tavenie), ktorého prvá prevádzka sa začala v novembri 2018 

(pozri obrázok 1). Súčasne prebiehajú stavebné práce na vytvorenie vnútroštátneho 

úložiska odpadu, t. j. povrchového úložiska nízkoaktívneho a stredneaktívneho 

rádioaktívneho odpadu, ktoré bude prijímať veľké množstvá materiálov 

z vyraďovania. 

 

Obrázok 1 – Zariadenie na plazmové tavenie 

Zo správy o hodnotení v polovici trvania vyplynulo, že na základe pravidelného 

prehodnotenia plánu vyraďovania z prevádzky bulharské orgány dospeli k záveru, že 

celkové náklady na program Kozloduj (odhad pri dokončení) je potrebné upraviť 

smerom nahor (+23 %). Bulharsko zodpovedajúcim spôsobom zvýšilo svoje 

vnútroštátne príspevky. Dátum ukončenia programu (2030) bol potvrdený. 

 

Obrázok 2 Pokrok a výkonnosť programu merané prostredníctvom získanej hodnoty 
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Získaná hodnota oproti základnej hodnote poukazuje na množstvo vykonanej práce 

v porovnaní s plánom. Toto sa takisto odráža na úrovni dodržiavania harmonogramu 

(SPI). Index plnenia nákladov (CPI) ukazuje, že náklady na vykonanú prácu boli 

podľa plánu. Prerušovaná čiara predstavuje aktualizovanú základnú hodnotu po 

hodnotení v polovici trvania a použije sa na budúce sledovanie a monitorovanie. 

Vyznačené hodnoty zahŕňajú nepredvídané situácie. Odhad celkových nákladov 

(vrátane nepredvídaných výdavkov) v roku 2018 predstavuje 1,358 miliardy EUR, 

pričom v roku 2014 predstavoval 1,107 miliardy EUR. 

4.2. Slovensko – Program Bohunice 

Jadrovú elektráreň V1 Bohunice tvoria dva reaktory typu VVER 440/230: blok 1 bol 

trvale odstavený v roku 2006 a blok 2 v roku 2008. 

Špecializovanou organizáciou na vyraďovanie z prevádzky, ktorej úlohou je bezpečné 

vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky, nakladanie s vyhoretým jadrovým 

palivom a nakladanie s rádioaktívnym odpadom na území Slovenskej republiky, je 

slovenská Jadrová a vyraďovacia spoločnosť
18

 (JAVYS). Pôsobí pod dohľadom 

ministerstva hospodárstva. Spoločnosť JAVYS je držiteľom 

povolenia/prevádzkovateľom zodpovedným za vyradenie jadrovej elektrárne V1 

Bohunice z prevádzky, za nakladanie s vyhoretým palivom a za úložisko 

rádioaktívneho odpadu. 

Program Bohunice v roku 2018 výrazne pokročil. Dekontaminačné a demontážne 

práce v turbínových halách a pomocných budovách boli dokončené v roku 2018 

demoláciou štyroch chladiacich veží jadrovej elektrárne V1 (pozri obrázok 3). Prvý 

konkrétny cieľ stanovený v článku 2 ods. 2 písm. b) bode i) príslušného nariadenia
4
 sa 

teda uskutočnil účinne a efektívne. Okrem toho sa v budove reaktora uskutočnili aj 

významné dekontaminačné a demontážne práce: v roku 2018 sa ukončila 

dekontaminácia nádrží s vyhoretým palivom a ďalších nádrží v kontrolovanej oblasti, 

pričom sa začala demontáž veľkých komponentov chladiaceho systému reaktora. 

 

 

Obrázok 3 – Demolácia chladiacich veží 

                                                 
18

  Jadrová a vyraďovacia spoločnosť. 
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Infraštruktúra na nakladanie s odpadom je vhodná pre súčasné potreby v oblasti 

demontáže a dekontaminácie a realizujú sa ďalšie zariadenia pre budúce potreby. 

Rozširuje sa kapacita spôsobu likvidácie nízkoaktívneho rádioaktívneho odpadu 

(> 90 % z celkového rádioaktívneho odpadu) v existujúcom úložisku v Mochovciach; 

dokončenie je naplánované na začiatok roka 2019. Dokončený je aj nový medzisklad 

pre stredneaktívny odpad, ktorý nie je možné uložiť v Mochovciach. 

Dokončených bolo viac ako 56 zo 73 projektov. Program Bohunice je 

najpokročilejším a pravdepodobne bude predstavovať prvé úplné vyradenie reaktorov 

typu VVER z prevádzky. 

 

Obrázok 4 Pokrok a výkonnosť programu merané prostredníctvom získanej hodnoty 

Vyznačené hodnoty nezahŕňajú nepredvídané situácie. Odhad celkových nákladov (vrátane 

nepredvídaných výdavkov) v roku 2018 predstavuje 1,238 miliardy EUR, pričom v roku 2014 

predstavoval 1,246 miliardy EUR. 

Na základe zrevidovaného plánu vyradenia z prevádzky sa v správe o hodnotení 

v polovici trvania dospelo k záveru, že celkové náklady na program vyraďovania 

z prevádzky (odhad pri dokončení) mierne klesajú a že dátum ukončenia zostáva 

pevne stanovený na koniec roka 2025. Tento odhad sa podporuje najmodernejším 

plánom pre riziká a nepredvídané udalosti, ktorý umožňuje vysokú úroveň dôvery 

v odhady. 

4.3. Litva – Program Ignalina 

Jadrová elektráreň Ignalina má dva reaktory typu RBMK
19

 1 500: blok 1 bol 

odstavený v roku 2004 a blok 2 v roku 2009. 

                                                 
19

  RBMK, rusky: Реактор Большой Мощности Канальный (reaktor boľšoj moščnosti kanaľnyj) 

alebo kanálový reaktor s veľkým výkonom je typ jadrového reaktora moderovaného grafitom, 

takisto ako bloky v Černobyle. 
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Držiteľom povolenia/prevádzkovateľom zodpovedným za vyradenie z prevádzky a za 

úložisko je litovský Štátny podnik Jadrová elektráreň Ignalina. Pôsobí pod dohľadom 

ministerstva energetiky. Počas posledného roku Štátny podnik Jadrová elektráreň 

Ignalina ďalej prispôsobil svoju štruktúru efektívnej organizácii vyraďovania 

z prevádzky a posilnil riadenie projektov. 

Vzhľadom na reaktor rovnakého typu ako ten v Černobyle, ktorý sa vyznačuje 

veľkým grafitovým jadrom, predstavuje program Ignalina jedinečnú výzvu. Celkové 

náklady na program (odhad pri dokončení) sú od roku 2014 stabilné, takisto ako 

dátum ukončenia, ktorým zostáva koniec roka 2038. Odstraňovanie kaziet 

s vyhoretým palivom z oboch budov reaktorov (bloky 1 a 2) sa začalo v septembri 

2016. Z druhého reaktora sa úplne odstránilo palivo vo februári 2018, t. j. o deväť 

mesiacov skôr, ako sa plánovalo. Z obidvoch reaktorov sa odstránilo palivo a presun 

vyhoretého paliva z nádrží do zariadenia na dočasné skladovanie vyhoretého paliva 

stále pokračuje. K 31. decembru 2018 bolo viac ako 50 % kaziet s vyhoretým palivom 

bezpečne naložených do zásobníkov a uskladnených. Podľa harmonogramu budú 

všetky kazety s vyhoretým palivom odstránené do júla 2022 (pozri obrázok 5). 

 

Obrázok 5 – Uskladňovanie zásobníkov 

Okrem toho sa začali práce na výstavbe skládky pre krátkodobý veľmi nízko aktívny 

rádioaktívny odpad a výzva na predkladanie ponúk na výstavbu podpovrchového 

úložiska je pripravená na zverejnenie v roku 2019.  

V rámci prípravy na demontáž a dekontamináciu jadrovej zóny reaktorov, ktorá sa má 

začať v nasledujúcom VFR, prevádzkovateľ vypracováva štúdiu o alternatívnych 

možnostiach, posúdenie vplyvu na životné prostredie a projekt na dočasné 

uskladnenie ožiareného grafitového odpadu. Séria seminárov v roku 2018 umožnila 

rozsiahle informovať viac ako 40 potenciálnych medzinárodných dodávateľov. 
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Obrázok 6 Pokrok a výkonnosť programu merané prostredníctvom získanej hodnoty 

Vyznačené hodnoty zahŕňajú nepredvídané situácie. Odhad celkových nákladov (vrátane 

nepredvídaných výdavkov) v roku 2018 predstavuje 3,377 miliardy EUR, tak ako v roku 2014. 

V správe o hodnotení v polovici trvania sa potvrdilo, že program Ignalina nepotrebuje 

dodatočné finančné prostriedky v období 2014 – 2020, a určili sa potreby pre obdobie 

do roku 2038 s cieľom zvládnuť demontáž reaktorov, najmä grafitových jadier. Toto 

je ďalší významný krok smerom k posilneniu jadrovej bezpečnosti v Ignaline. 

4.4. Projekty v odvetví energetiky 

V súčasnom viacročnom finančnom rámci sa v programe pomoci neposkytuje nová 

finančná podpora opatrení na zmiernenie rizika v energetickom sektore, programy 

pomoci však do roku 2013 prispievali finančnými prostriedkami do projektov 

v energetickom odvetví v súlade s príslušnými zmluvami o pristúpení 

a vnútroštátnymi energetickými politikami.  

Celkovo sa doposiaľ dokončilo 40 projektov v hodnote 75 % pridelených finančných 

prostriedkov. V tejto fáze Komisia považovala za vhodné začať štúdiu ex post 

o výsledkoch a vplyvoch, efektívnosti, účinnosti a pridanej hodnote EÚ týchto 

projektov. Závery budú zverejnené v roku 2019. 

5. ZÁVERY 

V súlade s očakávaniami stanovenými pre súčasný VFR Bulharsko, Litva a Slovensko 

v roku 2018 naďalej dosahovali efektívny a účinný pokrok vo vyraďovaní svojich 

reaktorov z prevádzky. Systém riadenia čoraz viac potvrdzuje, že je schopný zvládnuť 

výzvy a problémy vyplývajúce zo zložitosti programov. 

Príprava a schválenie príslušných plánov vyraďovania z prevádzky v roku 2014 boli 

významným míľnikom a vymedzili sa nimi limity programov pomoci, pričom boli 

postupne stanovené potreby financovania na dosiahnutie konečného stavu vyradenia. 

V polovici obdobia boli tieto potreby potvrdené v prípade programov Bohunice 
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a Ignalina; v prípade programu Kozloduj viedla riadna revízia plánu vyraďovania 

z prevádzky k zvýšeniu odhadovaných nákladov po roku 2020. Zvýšenie odhadov 

neviedlo k rovnakému zvýšeniu programového balíka, keďže Bulharsko sa zaviazalo 

do veľkej miery pokryť tento nárast. 

V správe o hodnotení v polovici trvania sa preto potvrdilo, že v súčasnom VFR 

(2014 – 2020) nie sú potrebné žiadne dodatočné finančné prostriedky na dosiahnutie 

cieľov stanovených v príslušných nariadeniach Rady a že programy by po roku 2020 

mali pokračovať.  

Úrovne vnútroštátnych príspevkov v súčasnosti nie sú stanovené na právnom základe, 

čo vytvára reziduálne neistoty. Očakáva sa, že primerané vnútroštátne príspevky 

vzhľadom na príspevky EÚ a vymedzenie jasného a formalizovaného rámca pre 

„spolufinancovanie“ podporia väčšiu zodpovednosť na vnútroštátnej úrovni a snahy 

o hospodárnosť na strane prijímateľov. 

Doposiaľ dosiahnutý pokrok zabezpečí, že v dôsledku financovania EÚ v tomto VFR 

sa dosiahne výrazne lepšia úroveň bezpečnosti v daných lokalitách. Vzájomná 

výmena poznatkov medzi týmito tromi prijímateľmi pozitívne ovplyvnila programy 

a prispela k najnovším úspechom. Na základe toho Komisia podporila krok smerom 

k vytvoreniu skutočných synergií: napríklad dekontaminácia primárnych okruhov 

blokov Kozloduj sa bude vykonávať použitím zariadenia získaného v rámci programu 

Bohunice a s využitím know-how Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (pozri bod 4.2). 

K hlavnému očakávanému vývoju v tejto oblasti v nasledujúcom období patrí: 

 v Bulharsku: plynulé pokračovanie stavby vnútroštátneho úložiska odpadu, 

nakladanie so starým odpadom a začatie hlavných prác na demontáži 

a dekontaminácii v budove reaktora, 

 na Slovensku: konečná demontáž aktívnych zón reaktora, 

 v Litve: plynulé pokračovanie v odstraňovaní paliva a prípravy na demontáž 

ožiareného grafitového jadra, čo prestavuje jedinečný projekt bezprecedentného 

rozsahu. 


	1. Úvod
	1.1. Programy pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky

	2. Správa programu
	2.1. Spôsob vykonávania
	2.2. Ročné plánovanie a monitorovanie
	2.3. Audity a hodnotenia

	3. Plnenie rozpočtu a spolufinancovanie
	4. Pokrok a výkonnosť
	4.1. Bulharsko – Program Kozloduj
	4.2. Slovensko – Program Bohunice
	4.3. Litva – Program Ignalina
	4.4. Projekty v odvetví energetiky

	5. Závery

