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1. ÚVOD 

Celní kodex unie
1
, který představuje hlavní právní rámec celních pravidel a postupů na celním 

území EU, stanoví přechod na plně bezpapírové prostředí celních formalit. Využívání 

elektronických systémů pro veškeré interakce mezi hospodářskými subjekty a celními orgány 

snižuje administrativní náklady a byrokracii a posiluje úlohu celních orgánů při podpoře 

konkurenceschopnosti evropských podniků. Automatizované postupy, které jsou součástí 

elektronických systémů, současně umožňují posílenou spolupráci mezi celními orgány a 

interoperabilitu mezi různými elektronickými systémy, jež by měla zajistit lepší ochranu 

finančních a hospodářských zájmů a větší ochranu proti podvodům, bezpečnostním rizikům a 

výběru „nejvýhodnější celnice“.  

 

Za tímto účelem celní kodex Unie vyžaduje, aby Evropská komise a členské státy 

aktualizovaly většinu svých stávajících elektronických systémů, propojily některé z těchto 

systémů na celoevropské úrovni a zavedly řadu nových systémů, které završí plnou 

automatizaci celních postupů a formalit. Článek 280 celního kodexu Unie odkazuje na 

povinnost zavést pracovní program k celnímu kodexu Unie
2
, ve kterém budou uvedeny 

veškeré projekty a systémy celního kodexu Unie a předpokládaná data jejich uvedení do 

provozu. Pracovní program k celnímu kodexu Unie vymezuje aktualizace nebo vytvoření 

celkem čtrnácti transevropských systémů a tří čistě vnitrostátních systémů.  

Tato první výroční zpráva Komise o pokroku v rozvoji elektronických systémů popisuje 

vývoj od doby, kdy celní kodex Unie vstoupil v platnost. Vychází proto z pracovního 

programu k celnímu kodexu Unie, který stanoví postupný a soudržný harmonogram, jenž 

odráží fáze vývoje každého ze sedmnácti elektronických systémů a jenž je považován za 

základ pro podávání zpráv o pokroku. 

Projekty uvedené v pracovním programu k celnímu kodexu Unie lze rozdělit do tří kategorií:  

i) jedenáct transevropských ústředních systémů, které má vyvinout nebo aktualizovat 

Komise (často je zapotřebí vývoj či aktualizace vnitrostátních systémů ze strany 

členských států), 

ii) tři decentralizované transevropské systémy, které musí vyvinout či aktualizovat 

Komise, jejichž významnou součástí je však vnitrostátní složka, již musí zavést 

členské státy, a  

iii) tři vnitrostátní systémy, které mají vyvinout nebo aktualizovat samotné členské 

státy.  

Tato zpráva analyzuje pokrok u všech tří typů systémů a rovněž nastiňuje úkoly, které 

si jednotlivé projekty daly za cíl, jejich strukturu a přístup k plánování. Na základě výše 

uvedeného pak upozorňuje na potenciální zpoždění a rovněž poukazuje na plánovaná 

zmírňující opatření. Celkové posouzení pokroku při provádění pracovního programu k 

celnímu kodexu Unie shrnuje závěr této zprávy.   

 

                                                      
1Celní kodex Unie byl přijat dne 9. října 2013 jako nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013. Součástí 

tohoto balíčku právních předpisů jsou: akt v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie, prováděcí akt k celnímu kodexu 

Unie, přechodný akt v přenesené pravomoci k celnímu kodexu Unie, prováděcí akt k celnímu kontextu Unie o technických 

opatřeních a pracovní program celního kodexu Unie. 
2Článek 280 celního kodexu Unie a prováděcí rozhodnutí Evropské komise 2016/578 se v současnosti aktualizují. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016D0578
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2. SOUVISLOSTI 

Celní kodex Unie vstoupil v platnost dne 1. května 2016 a stanovil 31. prosinec 2020 jako 

počáteční lhůtu pro postupné dokončování prací na transformaci a zavádění IT systémů. 

Článek 278 celního kodexu Unie stanoví, že stávající systémy využívající elektronickou či 

listinnou formu dokumentace lze pro dokončení celních formalit využívat  až do uvedení do 

provozu příslušných nebo aktualizovaných systémů, jejichž zavedení celní kodex Unie 

předpokládá (tzv. přechodné ustanovení).  

Rada a Evropský parlament přijaly počátkem roku 2019 nařízení
3
, které stanoví nové lhůty 

(2020, 2022 a 2025) pro ukončení používání přechodných opatření, a proto je třeba, aby 

příslušné elektronické systémy byly uvedeny do provozu ve stejných lhůtách. Ustanovení čl. 

278a vyžadují, aby Evropská komise předložila výroční zprávu o pokroku v zavádění 

zbývajících systémů.  

Jelikož první výroční zpráva má být předložena do 31. prosince 2019, rozhodla se Komise 

shromažďovat informace o tomto pokroku a vycházet přitom 1) ze zpráv, které jsou 

členské státy povinny poskytovat dvakrát ročně a 2) z dotazníkového šetření, které 

rozeslala svým útvarům a členským státům. Do dotazníkového šetření měli respondenti 

uvést informace o veškerých známých zpožděních oproti harmonogramu zavádění 

elektronických systémů. Vnitrostátní plány i informace o pokroku z dotazníkového šetření v 

členských státech odráží především situaci na konci června 2019. Data získaná z tohoto 

šetření jsou jak kvantitativní ve formě splněných či nesplněných lhůt a milníků, tak 

kvalitativní v podobě podrobného popisu nevyřešených problémů, očekávaných rizik a 

odhadované složitosti projektů. 

 

3. CELKOVÝ PŘEHLED O POKROKU PŘI ZAVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH 

SYSTÉMŮ CELNÍHO KODEXU UNIE 

Vývoj informačních systémů sestává z několika fází. Nejprve se připraví obchodní model, 

jenž obsahuje odůvodnění projektu a vymezení rozpočtových požadavků. Součástí 

obchodního modelu jsou obvykle obchodní souvislosti, popis problému, popis a rozsah 

projektu, možná alternativní řešení, náklady a časový rámec. Poté se vypracuje koncepční 

dokument, ve kterém jsou uvedeny podrobnější informace o vymezení projektu, pokud jde o 

jeho strukturu, náklady, časovou náročnost a rizika, jakož i informace o milnících, výsledcích 

a organizaci projektu. Následuje modelování obchodního procesu, tedy krok, ve kterém se 

obchodní procesy z právních předpisů graficky znázorní jako pracovní postupy nebo modely, 

jež napomáhají při vývoji konkrétních funkcí daného systému. Grafické znázornění modelů 

postupů totiž zúčastněným stranám umožní jejich pochopení a analýzu. V této souvislosti se 

vypracují technické specifikace, které podrobněji určí koncept systému, jeho plánovanou 

strukturu, sdělení směrem k hospodářským subjektům, propojení s ostatními systémy, 

plánované testy atd.  

Komise a zástupci členských států se pravidelně scházejí, aby vymezily tuto projektovou 

dokumentaci pro jednotlivé transevropské systémy a dosáhly ohledně ní shody a systematicky 

využívají konzultací s obchodní komunitou prostřednictvím kontaktní skupiny pro obchod. 

Dokud jsou nové systémy ve fázi vývoje, zůstává hlavní výzvou zajistit hladké fungování 

                                                      
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/632 ze dne 17. dubna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 952/2013 

za účelem prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených 

v celním kodexu Unie (Úř. věst. L 111, 25.4.2019, s. 54). 
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stávajících IT systémů a jejich bezproblémový přechod na aktualizované verze. To je klíčové, 

aby nedošlo k ochromení obchodní činnosti a celních operací. 

Komise již úspěšně aktualizovala nebo uvedla do provozu šest ústředních systémů a 

další dva ústřední systémy dokončí do 31. prosince 2020. Komise tedy do konce roku 

2020 dokončí osm ze čtrnácti transevropských systémů, za které odpovídá. Šest 

zbývajících transevropských projektů, z nichž tři jsou decentralizované a obsahují 

významné složky, které musí dokončit členské státy, bude dokončeno ve lhůtách 

dohodnutých v rámci celního kodexu Unie, pracovního programu k celnímu kodexu 

Unie a víceletého strategického plánu pro celní elektronické systémy pro rok 2019. Jak 

ilustruje níže uvedený graf, činnosti, které Komise již realizovala, představují přibližně 

62 % vývojářských prací, které má dokončit do roku 2025. 

 

 

Graf 1: Procentní podíl realizace úkolů Komise v rámci pracovního programu k celnímu kodexu Unie 

 

Členské státy mají dokončit aktualizaci svých tří vnitrostátních systémů do roku 2022, s 

výjimkou vývozní složky vnitrostátního systému pro zvláštní režimy, která je úzce spjata 

s transevropským automatizovaným systémem vývozu a měla by tedy být uvedena do 

provozu zároveň s ním.  

 

Dokončeno bylo šest následujících transevropských ústředních systémů (nové systémy a 

aktualizace): 

 Systém registrovaných vývozců podle kodexu – REX – (nový): poskytuje 

aktualizované informace jak o registrovaných vývozcích usazených v zemích 

zvýhodněných v režimu GSP (země, které využívají všeobecný systém preferencí 

EU, jenž poskytuje preferenční přístup na trh EU), tak o hospodářských subjektech 

Evropské unie, které vyváží zboží do zemí zvýhodněných v režimu GSP a určitých 
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dalších zemí. První fáze tohoto systému – REX1 – byla uvedena do provozu v roce 

2015, dokonce před tím, než celní kodex Unie vstoupil v platnost, a celý systém – 

REX2 – byl úspěšně uveden do provozu v roce 2018. 

 Rozhodování celních orgánů podle kodexu – CDS – (nový): má za cíl 

harmonizaci postupů pro celní rozhodnutí související s uplatňováním celních 

předpisů napříč Unií tím, že umožní elektronické podávání žádostí prostřednictvím 

jedinečného evropského celního portálu (EU Customs Trader Portal),  usnadněním 

konzultací mezi celními orgány v průběhu rozhodovacího období a řízením postupu 

udělování povolení. Tento systém byl úspěšně uveden do provozu v roce 2017. 

 Přímý přístup hospodářských subjektů k evropským informačním systémům – 

UUM&DS (jednotná správa uživatelů a digitální podpis) – (nový): má za cíl 

poskytnout technický prostředek pro identifikaci a správu hospodářských subjektů a 

obchodníkům umožňuje přístup – harmonizovaný na úrovni EU – k různým 

elektronickým celním systémům, které stanoví celní kodex Unie. Tento systém byl 

úspěšně uveden do provozu v roce 2017. 

 Aktualizace systému registrace a identifikace hospodářských subjektů podle 

kodexu – (EORI) – (aktualizace): má za cíl poskytnout drobnou aktualizaci 

stávajícího systému, jež umožní registraci a identifikaci hospodářských subjektů 

Unie a osob z třetích zemí, které jsou zapojeny do celních záležitostí v Unii. Tato 

aktualizace stávajícího systému byla úspěšně uvedena do provozu v roce 2018. 

 Surveillance 3 podle kodexu – SURV3 – (aktualizace): má za cíl aktualizaci, která 

uvede stávající databázi, do níž se zaznamenávají a centrálně shromažďují veškeré 

údaje hospodářských subjektů EU (dovoz a vývoz), jež denně poskytují vnitrostátní 

celní orgány, do souladu s požadavky celního kodexu Unie. Tato aktualizace 

stávajícího systému byla úspěšně uvedena do provozu v říjnu 2018. Plné 

provedení tohoto projektu však vyžaduje, aby na straně členských států byly 

uvedeny do provozu aktualizované systémy pro dovoz a vývoz (viz níže uvedené 

projekty). 

 Závazné informace o sazebním zařazení zboží podle kodexu – ZISZ – 

(aktualizace): má za cíl uvést zavedenou databázi, která obsahuje veškeré závazné 

informace o sazebním zařazení zboží, jež vydaly celní orgány členských států, do 

souladu s pravidly celního kodexu Unie. Kroky 1 a 2 byly dokončeny v říjnu 2017. 

Vývoj druhé fáze nabral zpoždění dvou čtvrtletí. Celkový harmonogram přesto 

probíhal podle plánu a elektronický systém ZISZ byl uveden do souladu s celním 

kodexem Unie a v říjnu 2019 dokončen. Součástí bylo vybudování přístupu k 

systému prostřednictvím celního portálu EU. 

 

Následující dva transevropské ústřední systémy, by podle čl. 278 odst. 1 celního kodexu Unie 

měly být dokončeny do 31. prosince 2020: 

 Aktualizace systému oprávněných hospodářských subjektů podle kodexu – 

AEO – (aktualizace): má za cíl zlepšit obchodní postupy týkající se žádostí 

oprávněných hospodářských subjektů a jejich povolení při zohlednění legislativních 

změn v celním kodexu Unie. Fáze 1 byla dokončena dne 5. března 2018 a první 

část fáze 2 byla dokončena dne 1. října 2019, včetně nových požadavků celního 

kodexu Unie týkajících se elektronického podávání prostřednictvím celního portálu 
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EU a změn týkajících se rozhodovacího procesu. Druhá část fáze 2 (následné 

postupy) je naplánována na 16. prosince 2019. 

 Informační listy pro zvláštní režimy podle kodexu – INF – (nový): vývoj nového 

systému na podporu a zefektivnění postupů správy údajů a elektronického 

zpracování údajů, jenž je požadován v souvislosti s celní formalitou známou jako 

zvláštní režimy. Technické specifikace byly dokončeny dne 30. června 2018. 

Nebylo zjištěno žádné riziko, které by ohrozilo uvedení do provozu do 1. června 

2020. 

 

Podle čl. 278 odst. 2 celního kodexu Unie mají být do 31. prosince 2022 spuštěny následující 

tři systémy členských států: 

 Oznámení o příjezdu – NA –, oznámení o předložení zboží – PN – a dočasné 

uskladnění – TS – (aktualizace): vymezují postupy automatizace na vnitrostátní 

úrovni, pokud jde o oznámení o příjezdu (dopravní prostředek), předložení zboží a 

celní prohlášení pro dočasné uskladnění podle celního kodexu Unie a podporují 

harmonizaci napříč všemi členskými státy v oblasti výměny údajů mezi 

hospodářskými subjekty a celními orgány. Belgie spolu s 12 zainteresovanými 

členskými státy zřídila iniciativu pro spolupráci s cílem vypracovat specifikace. 

Tým odborníků spolufinancovaný z programu Clo 2020 bude i nadále poskytovat 

vhodnou technickou dokumentaci. Dosud nedošlo k žádnému zpoždění. Několik 

členských států však poukázalo na rizika zpoždění ve svých vnitrostátních plánech 

a informacích o pokroku.  

 Vnitrostátní systémy pro dovoz podle kodexu – NIS –  (aktualizace): mají za cíl 

provést veškeré požadavky na zpracování a údaje, které se podle celního kodexu 

Unie týkají dovozu. Členské státy musí na své úrovni vypracovat technické 

specifikace, které budou prvním krokem směrem k dokončení dotyčných systémů. 

Členské státy již Komisi informovaly, že na specifikacích pracují a měly by je 

dokončit v různých lhůtách nejpozději do 1. července 2021. Pokud jde o lhůtu 

stanovenou na rok 2022, nebyla dosud hlášena žádná zpoždění.  

 Zvláštní režimy podle kodexu – SP – (aktualizace): má za cíl harmonizaci a 

usnadnění zvláštních postupů (režim uskladňování v celním skladu, konečné užití, 

dočasný dovoz a režimy aktivního a pasivního zušlechťovacího styku). Členské 

státy budou muset ve svých vnitrostátních systémech provést všechny změny 

požadované pro tyto zvláštní režimy celním kodexem Unie. První složka zvláštních 

režimů (vývoz) bude provedena v souladu s vnitrostátním projektem 

automatizovaného systému vývozu podle celního kodexu Unie a bude jeho součástí 

(lhůta provedení je rok 2025), zatímco druhá složka (dovoz) bude součástí 

aktualizace vnitrostátních systémů pro dovoz (lhůta provedení je rok 2022). Pět 

členských států již začalo pracovat na technických specifikacích pro složku 1. Pět 

členských států již dokončilo technické specifikace pro složku 2, přičemž osm 

dalších na nich stále pracuje. Nové funkce, nová struktura údajů a přechodné 

období přispívají ke složitosti tohoto projektu. V důsledku provázanosti s 

automatizovaným systémem pro vývoz a aktualizací vnitrostátních systémů pro 

dovoz může navíc docházet ke zpožděním. Dosud se žádná rizika nenaplnila a 

první lhůtou je nyní rok 2022.  

Níže je uvedeno šest transevropských projektů vyznačujících se specifickou strukturou, které 

v některých případech vyžadují kombinaci ústředních a vnitrostátních složek nebo propojení s 
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vnitrostátními systémy či sestávají z několika fází či projektových složek, jejichž lhůtou je 

podle čl. 278 odst. 3 celního kodexu Unie 31. prosinec 2025: 

 Řízení záruk podle kodexu – GUM – (nový): má za cíl umožnit přidělování a 

řízení komplexních celních záruk, které hospodářské subjekty v případě rizika 

neuhrazení cla poskytují, a to v celé EU a v reálném čase. Technické specifikace 

mají být podle plánu dokončeny do 30. září 2022 pro projektovou složku 1, jež 

souvisí s transevropským systémem řízení záruk, a do 30. listopadu 2024 v případě 

projektové složky 2, jež souvisí s vnitrostátním systémem řízení záruk. Projekt byl 

právě zahájen. 

 Aktualizace systému kontroly při dovozu podle kodexu – ICS2 – (aktualizace): 

má za cíl posílit bezpečnost a zabezpečení dodavatelského řetězce prostřednictvím 

zlepšení kvality údajů, vyplňování údajů, dostupnosti údajů a sdílení údajů, pokud 

jde o oznámení před vstupem zboží (vstupní souhrnné celní prohlášení) a 

související informace o rizicích a řízení. Technické specifikace byly dokončeny dne 

30. června 2018, takže práce se rozběhly a nejsou hlášena žádná rizika. Projekt 

bude realizován ve třech verzích, které umožní proveditelný přechod jednotlivých 

druhů dopravy. 

 Důkaz o statusu Unie podle kodexu – PoUS – (nový): bude uchovávat, řídit a 

vyhledávat veškerá prohlášení, která hospodářské subjekty poskytly k prokázání 

statusu zboží Unie u svého zboží. Projekt lze zavést buď na ústřední či vnitrostátní 

úrovni, avšak řada členských států výslovně vyjádřila svůj záměr využít ústředního 

systému, jejž vyvinula Evropská komise. Vzhledem k závislosti mezi prováděním 

celního manifestu, jenž slouží jako důkaz statusu zboží Unie, a jednotného 

evropského námořního portálu bude projekt uveden do provozu ve dvou fázích s 

cílem zabránit nejednotnosti a snížit rizika. Ty členské státy, které upřednostňují 

uvést některou složku systému do provozu na vnitrostátní úrovni, hlásily vzhledem 

k rané fázi projektu obtíže při předvídání, zda provádění bude probíhat podle 

harmonogramu uvedeného v pracovním programu.  

 Centralizované celní řízení pro dovoz podle kodexu – CCI – (nový): má za cíl 

koordinaci mezi příslušnými celními úřady při zpracování celních prohlášení a 

povolení k uvolnění zboží tak, aby hospodářské subjekty mohly centralizovat svá 

jednání s celními orgány. Systém se bude zakládat na nových vnitrostátních 

systémech pro dovoz a umožní automatizované fungování centralizovaného celního 

řízení na evropské úrovni. Funkční specifikace pro fázi 1 centralizovaného celního 

řízení pro dovoz dle celního kodexu Unie byly schváleny v březnu 2019. Technické 

specifikace by měly být dokončeny do 30. září 2020 v případě fáze 1 a do 30. 

června 2022 v případě fáze 2. 

 Aktualizace nového informatizovaného tranzitního systému podle kodexu – 

NCTS – (aktualizace): Nový informatizovaný tranzitní systém uvádí do souladu 

stávající systém Unie a společný tranzitní systém s požadavky nového celního 

kodexu Unie, výměnu informací s požadavky na údaje dle kodexu, jakož i 

aktualizaci a vývoj rozhraní s ostatními systémy. U fáze 5 NCTS dosud nedošlo k 

žádnému zpoždění, technické specifikace byly dokončeny v prosinci 2019 a projekt 

se v současnosti rozbíhá. V plánu je v roce 2020 dokončit obchodní model pro fázi 

6 NCTS (propojení s ostatními systémy). 

 Automatizovaný systém vývozu podle kodexu – AES – (aktualizace jak 

stávajícího transevropského systému, tak stávajících vnitrostátních systémů pro 
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vývoz): má za cíl provádět požadavky celního kodexu Unie na vývoz a výstup 

zboží. Projekt související s transevropským systémem AES (projektová složka 1) 

spočívá ve zjednodušeních celního kodexu Unie nabízených hospodářským 

subjektům, jejichž cílem je usnadnit evropským společnostem vývoz zboží, např. 

centralizovaným celním řízením, a v povinnosti, již ukládá celní kodex Unie, lépe 

sledovat dění na celním území EU s cílem předcházet podvodům. Dosud nedošlo k 

žádnému zpoždění, technické specifikace pro složku 1 (transevropský systém AES) 

byly dokončeny v prosinci 2019 a projekt se v současnosti rozbíhá. Technické 

specifikace pro projekt složky 2 týkající se Aktualizace vnitrostátních systémů pro 

vývoz by měly být dokončeny do 1. září 2022. Členské státy by měly dokončit 

vývozní složku svých systémů zvláštních postupů (viz výše) souběžně s 

automatizovaným systémem vývozu. 

 

Rizika zpoždění 

V roce 2018 se Evropský účetní dvůr ve zvláštní zprávě č. 26
4
 zabýval důvody zpoždění při 

zavádění elektronických systémů celního kodexu Unie. Zdůraznil, že zpoždění byla 

způsobena několika faktory, konkrétně pak: změnou rozsahu projektu, nedostatečnými zdroji 

přidělenými EU a členskými státy a zdlouhavým rozhodovacím procesem, který je důsledkem 

vícevrstvé správní struktury. Dále podotkl, že Komise nepodávala odpovídajícím způsobem 

informace o zpožděních a že cíle programu Clo 2020 a mechanismy podávání zpráv nebyly 

pro sledování realizace informačních systémů vhodné. Komise a členské státy mezitím 

podnikly významné kroky směrem k nápravě pochybení vzniklých při provádění a dosahování 

výsledků, a jsou proto nyní schopny lépe předcházet rizikům dalšího zpoždění při provádění 

pracovního programu k celnímu kodexu Unie a zajistit kroky v návaznosti na doporučení 

uvedená ve zvláštní zprávě účetního dvora. 

Obecně vzato je třeba mít na paměti, že u veškerých nových politických iniciativ 

přijatých od nynějška do roku 2025, které ukládají povinnosti v oblasti celních systémů, 

hrozí, že elektronické systémy celního kodexu Unie nebudou dokončeny do příslušných 

lhůt. Svět se rychle mění a například z bezpečnostních důvodů může být zásadní požadovat, 

aby celní orgány na hranicích EU prováděly dodatečné úkoly. Je však možné, že takové nové 

úkoly by vyžadovaly další změny elektronických systémů.    

Pokud jde o dotazníkové šetření, klíčovým zjištěním je společný jmenovatel potíží a rizika 

zpoždění v členských státech, tedy nedostatek jejich zdrojů a složitost projektu celního 

kodexu Unie. Značný počet členských států informoval o nedostatečné přípravě na 

vnitrostátní úrovni, pokud jde o řízení projektu. Existují případy, ve kterých ještě nebyla 

uzavřena nabídková řízení na žádný z projektů, a v některých případech projekty nebyly 

vnitrostátním projektovým manažerům přiděleny. Členské státy poukázaly na nedostatek 

lidských zdrojů, který představuje konkrétní riziko pro úspěšné a včasné provádění projektů. 

Problematika lidských zdrojů se objevuje nejenom v souvislosti kvantitativním, ale i 

kvalitativním hlediskem, kdy některé členské státy uvádějí, že jejich pracovníci nemají 

požadované odborné znalosti v celní problematice.  

Řada členských států dále vyjádřila obavy týkající se pociťované nestability, pokud jde o 

obecné požadavky na údaje, které mají být použity pro účely elektronických systémů. 

                                                      
4 Evropský účetní dvůr (2018) Řada zpoždění s realizací celních informačních systémů: kde se stala chyba? 
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Tyto obecné požadavky na údaje jsou uvedeny v příloze B
5
 balíčku aktů v přenesené 

pravomoci k celnímu kodexu Unie. Během vývoje některých transevropských systémů se 

ukázalo, že přílohu B nelze vzhledem k funkčním potřebám v některých případech provést, 

nebo ji lze provést pouze s nepřiměřenými náklady. V souvislosti s ICS2 bylo například nutné 

do přílohy B vložit dodatečné sloupce, aby bylo možné zohlednit všechny datové soubory, 

které ICS2 nabízí. Tato skutečnost vedla k přezkumu přílohy B s cílem uvést ji do souladu s 

funkčními a technickými specifikacemi pro transevropské systémy a zajistit její harmonizaci 

napříč systémy, jak požadovaly členské státy a komunita hospodářských subjektů. Tento 

přezkum bude mít přirozeně dopad na vnitrostátní systémy, přestože bylo vyvinuto společné 

úsilí, aby je ovlivnil v co nejmenší možné míře. Nad tím členské státy, které v rozvoji svých 

vnitrostátních systémů již pokročily, vyjádřily politování, ačkoli obecně je přezku přílohy B 

hodnocen kladně.  

Předpokládá se, že dohody s členskými státy ohledně revidované přílohy B bude dosaženo do 

konce roku 2019 a související právní předpisy pak budou přijaty v roce 2020. Členské státy 

jsou však znepokojeny tím, že tato nestabilita negativně ovlivňuje jejich vnitrostátní úsilí v 

oblasti plánování. Konkrétně se shodují, že časté přidávání nových povinností a lhůt 

prostřednictvím aktualizací pracovního programu k celnímu kodexu Unie ohrožuje jejich 

schopnost zohlednit společné požadavky na údaje ve vnitrostátních systémech. Je však třeba 

poznamenat, že stávající přezkum pracovního programu k celnímu kodexu Unie je pro řádné 

provedení pozměněného článku 278 celního kodexu Unie nezbytný. Změna článku 278 

celního kodexu Unie je výsledkem kompromisu mezi Evropským parlamentem, Radou a 

Komisí. Použitelnost jednotlivých sloupců přílohy B k balíčku aktů v přenesené pravomoci k 

celnímu kodexu Unie souvisí s datem zavedení elektronických systémů vymezených v 

pracovním programu k celnímu kodexu Unie. 

Další obava, kterou členské státy vyjádřily, se týká nestability a obtíží v plánování, 

vzniklých v důsledku probíhajících cyklů přezkumu obchodní a IT dokumentace. Tyto 

cykly přezkumu (během nichž dokumenty procházejí iterativními aktualizacemi, které jsou 

důsledkem vstupních informací od oborníků) jsou nezbytné pro dosažení obecné shody 

týkající se dotyčných systémů a jejich provádění. Pokud členské státy závisí na dokončení 

projektové dokumentace, nemají pro některé projekty ještě vypracovanou žádnou formu 

vnitrostátního plánování. Přestože řada členských států vyjadřuje ochotu přijmout zmírňující 

opatření s cílem zajistit dodržení lhůt harmonogramu stanoveného v pracovním programu k 

celnímu kodexu Unie, jsou jejich postupy pro posouzení dopadu zdlouhavé a složité a jejich 

úsilí zpomalují.  

Členské státy uvedly, že fungují na základě „agilního“
6
 přístupu, který jim umožňuje pružně 

reagovat. Tento přístup však současně znamená, že některé projekty se plánují s předstihem 

pouze šesti čtvrtletí. Členské státy proto zatím nemají přesný přehled o své schopnosti dodržet 

lhůty stanovené pro uvedení některých systémů do provozu.  

V neposlední řadě budou čelit novým výzvám, které si vyžádají novou celní politiku či 

zavedení právních a IT opatření, jež často ohrozí již dohodnuté systémy plánování pro 

provádění pracovního programu k celnímu kodexu Unie (např. elektronický obchod atd.). 

                                                      
5Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu 

Unie (Úř. věst. L 343, 29.12.2015, s. 1). 
6Metoda řízení projektů, jež se využívá zejména pro vývoj softwaru, kterou charakterizuje rozdělení úkolů do krátkých 

pracovních fází a časté přehodnocování a přizpůsobování plánů. 
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Závěrem lze říci, že lhůtu pro dokončení provádění systémů celního kodexu Unie, kterou 

je konec roku 2025, v současnosti neohrožuje žádné kritické riziko. Nicméně je třeba, aby 

IT týmy Komise a celních správ členských států dostaly vhodné zdroje, které zmírní stávající 

vysoké riziko nedodržení lhůt u některých z dotčených systémů, zejména těch vnitrostátních. 

Pro IT týmy je třeba zajistit odpovídající statutární zaměstnance, kteří povedou dané projekty, 

a finanční zdroje ze stávajícího programu Clo 2020 i z programu, který jej v budoucnosti 

nahradí, aby se zajistilo plnění ze strany externích partnerů. Rovněž je třeba zabránit 

rozšiřování působnosti celních systémů a novým právním předpisům, které by je do roku 

2023 ovlivnily. Budou-li tato opatření podle doporučení obsažených ve zprávě Evropského 

účetního dvora zavedena, úroveň rizika by měla být pod přiměřenou kontrolou. 

Zmírňující opatření 

Komise pro sledování svého pokroku a informací využívá přehled víceletého 

strategického plánu pro celní elektronické systémy (MASP-C). Milníky stanovené v tomto 

přehledu vycházejí z MASP-C pro rok 2019 a pracovního programu pro celní kodex Unie pro 

rok 2019. Přehled se pro informační a řídicí účely čtvrtletně předkládá členským státům 

(koordinační skupině členských států pro elektronické celnictví) a obchodní komunitě 

(kontaktní skupině pro obchod). 

Komise nyní kromě sledování pokroku při plnění hlavních milníků projektů 

stanovených v pracovním programu k celnímu kodexu Unie a v rámci MASP-C rovněž 

stanoví konkrétní průběžné milníky pro jednotlivé projekty (např. milníky, kterých by 

všechny členské státy měly dosáhnout v oblasti testování shody). Aby bylo možné zavádění 

decentralizovaných transevropských systémů zvládnout a aby se předešlo vzniku dodatečných 

nákladů na provoz jak starých, tak nových systémů v případě, kdy je časový rámec pro 

zavedení delší, je zapotřebí bedlivého sledování. Jelikož úspěch těchto klíčových 

transevropských systémů s decentralizovanou strukturou plně závisí na tom, zda členské státy 

na nové prostředí přejdou, Komise členské státy naléhavě vyzvala, aby přechod na nové 

systémy neodkládaly až na konec časového rámce pro jejich zavedení. V roce 2020 bude u 

transevropských systémů AES a NCTS zaveden „program pro čtvrtletní sledování 

vnitrostátních správ“, jehož součástí budou klíčové ukazatele výkonnosti, s cílem pravidelně 

měřit pokrok a s předstihem upozorňovat na potenciální problémy.  

Jako další podpůrné opatření Komise na začátku roku 2020 zřídí „program pro koordinaci 

vnitrostátních správ“, kterým podpoří členské státy v rozvoji vnitrostátních složek 

transevropských systémů a jejich zavádění. Jedná se o konkrétně zaměřené systémy, jelikož 

se členské státy v letech 2016–2017 dohodly, že systémy pro dovoz, tranzit a vývoz jsou 

hlavní systémy a jejich zavedení by mělo být považováno za prioritu. Jelikož řada členských 

států odsunula přechod na vnitrostátní systémy a složky související s postupy pro dovoz, 

tranzit a export na samý konec časového rámce pro zavedení, existuje riziko, že neponechaly 

dostatek času pro testování a doladění jejich uvedení do provozu v souladu se společnými 

specifikacemi a politikou pro transformaci IT. Jelikož řádné fungování těchto transevropských 

systémů plně závisí na tom, zda se k nim připojí všechny členské státy, problémy s uvedením 

do provozu na vnitrostátní úrovni či zpoždění budou mít dopad v rovině transevropského 

systému a ohrozí jeho včasné dokončení.  

Kromě výše uvedeného Komise již na základě zpětné vazby od členských států určila riziko, 

pokud jde o dokončení vnitrostátních systémů s termínem do roku 2022, zejména v 

souvislosti se vstupem zboží a dovozem, které by mělo negativní dopad na dokončení 

centralizovaného řízení pro dovoz.   
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Tyto programy od roku 2020 pomohou lépe řídit proces přechodu IT prostřednictvím 

specializované asistenční služby (helpdesk), webinářů, dvoustranných návštěv, školení, 

návazných kroků na testování shody, čtvrtletně podávaných zpráv o pokroku, řízení 

poskytování služeb atd. Členské státy a Komise musí být dobře vybaveny, aby mohly čelit 

budoucím výzvám.  

Výstupy těchto programů mají přinést cenné informace o pokroku a využijí se v 

budoucích výročních zprávách o pokroku. Poskytnou podrobné informace o pokroku jak 

jednotlivých projektů, tak jednotlivých členských států.  

 

4. ZÁVĚR 

Je zřejmé, že při zajišťování plného zavádění elektronických systémů podle celního kodexu 

Unie do příslušných lhůt čelí Komise a členské státy výzvám. Členské státy se potýkají s 

nedostatkem zdrojů, systémy jsou složité a vzájemně propojené a je třeba zajistit hladký 

přechod ze stávajících systémů na aktualizované verze tak, aby byl jeho dopad na obchod 

minimalizován.  

Nicméně je rovněž zjevné, že bylo dosaženo hmatatelného pokroku. Řada důležitých 

elektronických systémů již byla zavedena a nyní jsou plně funkční.  

Vývoj zbývajících je většinou na dobré cestě a jejich dokončení je plánováno na období 

let 2020–2025 v souladu s harmonogramem projektů vymezeným v pracovním programu k 

celnímu kodexu Unie. Shrnutí harmonogramu a dosaženého pokroku znázorňuje níže uvedený 

graf 2.  

 

Graf 2: Přehled plánovaných projektů pracovního programu k celnímu kodexu Unie 
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Pokud jde o tyto zbývající systémy, bylo na úrovni členských států poukázáno na řadu 

problémů, avšak v době přípravy této zprávy nebyla určena žádná kritická rizika. Komise a 

členské státy budou pokračovat v pravidelných setkáních, aby projekty řídily a sledovaly 

prostřednictvím přehledů MASP-C a požadavků na posílené plánování a podávání zpráv o 

pokroku při provádění pracovního programu k celnímu kodexu Unie. Komise a členské státy 

budou rovněž pokračovat ve vývoji a rozpracování zbývajících transevropských systémů, 

pokud jde o obchodní modely a koncepční dokumenty, a přípravě funkčních a technických 

specifikací (v některých případech včetně přechodných technických specifikací), které budou 

základem při zavádění systémů a jejich uvádění do provozu.  

Na počátku roku 2020 má Komise v plánu dodatečná zmírňující opatření v podobě 

koordinačního programu, jenž členským státům pomůže zejména při zavádění složek systémů 

AES a NCTS a programu pro sledování, který posoudí pokrok, jehož v této oblasti dosáhly. 

Komise je přesvědčena, že tyto řídicí nástroje jí poskytují vhodné mechanismy, kterými bude 

úspěšně čelit nadcházejícím dynamickým výzvám. Řada členských států pak vyjádřila ochotu 

přijmout zmírňující opatření, aby zajistily, že naplánované lhůty stanovené v pracovním 

programu k celnímu kodexu Unie dodrží.  

Podrobnosti o harmonogramu a stavu jednotlivých projektů jsou uvedeny v pracovním 

dokumentu útvarů Komise, který bude zveřejněn spolu s touto zprávou.  


	1. Úvod
	2. Souvislosti
	3. Celkový přehled o pokroku při zavádění elektronických systémů celního kodexu Unie
	4. Závěr

