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1. IEVADS 

Savienības Muitas kodeksā (SMK)
1
, kas ir ES muitas teritorijas muitas noteikumu un 

procedūru galvenais tiesiskais regulējums, ir noteikta pilnīga pāreja uz elektronisku muitas 

formalitāšu vidi. Izmantojot elektroniskas sistēmas visai saziņai starp uzņēmējiem un muitas 

dienestiem, tiek samazinātas administratīvās izmaksas un birokrātiskais slogs, kā arī veicināta 

muitas nozīme Eiropas uzņēmējdarbības konkurētspējas atbalstīšanā. Tajā pašā laikā 

automatizēti elektronisko sistēmu procesi ļauj stiprināt sadarbību starp muitas dienestiem un 

veidot dažādu elektronisko sistēmu savstarpēju sadarbspēju, kam būtu jānodrošina labāka 

finanšu un ekonomisko interešu aizsardzība, kā arī lielāka aizsardzība pret krāpšanu, drošības 

un drošuma riskiem un izdevīgākā ievešanas punkta izraudzīšanos.  

 

Lai sasniegtu šo mērķi, SMK ir paredzēts, ka Eiropas Komisijai un dalībvalstīm ir jājaunina 

lielākā daļa esošo elektronisko sistēmu, dažas no šīm sistēmām sasvstarpēji jāsavieno 

transeiropas līmenī un jāievieš vairākas jaunas sistēmas muitas procedūru un formalitāšu 

pilnīgas automatizācijas pabeigšanai. SMK 280. pants attiecas uz pienākumu izveidot SMK 

darba programmu
2
 (SMK DP), kurā tiek uzskaitīti visi SMK projekti un sistēmas, kā arī 

paredzētie ieviešanas datumi. Kopumā SMK DP ir noteikta četrpadsmit transeiropas sistēmu 

un trīs valsts līmeņa sistēmu jaunināšana vai izveide.  

Šajā pirmajā Komisijas gada ziņojumā par progresu elektronisko sistēmu izstrādē ir izklāstītas 

norises kopš SMK stāšanās spēkā. Šajā nolūkā tas pamatojas uz SMK DP, kurā ir noteikts 

pakāpenisks un saskaņots grafiks, kas atspoguļo izstrādes posmus attiecībā uz katru no 

septiņpadsmit elektroniskajām sistēmām un kas ir pamats atskaitēm par progresu. 

SMK DP sarakstā iekļautos projektus var iedalīt šādās trijās sistēmu kategorijās:  

i) vienpadsmit centrālās transeiropas sistēmas, kuras jāizstrādā vai jājaunina 

Komisijai (bieži ir vajadzīga arī valstu sistēmu izstrāde vai jaunināšana, kas jāveic 

dalībvalstīm); 

ii) trīs decentralizētas transeiropas sistēmas, kuras jāizstrādā vai jājaunina Komisijai, 

bet kurās ir svarīgs valsts komponents, kas jāīsteno dalībvalstīm; un  

iii) trīs valstu sistēmas, kuras jāizstrādā vai jājaunina pašām dalībvalstīm.  

Šajā ziņojumā ir analizēts progress attiecībā uz visiem trijiem sistēmu veidiem, izklāstot 

arī mērķus, kas katram projektam jāsasniedz, projekta arhitektūru un pieeju 

plānošanai. Pamatojoties uz to, ziņojumā ir uzsvērti iespējamie kavējumi, kā arī 

paredzētie seku mazināšanas pasākumi. Kopējais SMK DP īstenošanas progresa 

novērtējums ir apkopots šā ziņojuma secinājumu iedaļā.   

 

2. PAMATOJUMS 

SMK stājās spēkā 2016. gada 1. maijā, un tajā tika noteikts sākotnējais termiņš — 2020. gada 

31. decembris, līdz kuram pakāpeniski jāpabeidz ar IT pāreju un īstenošanu saistītais darbs. 

SMK 278. pantā ir noteikts, ka esošās elektroniskās un papīra dokumentu sistēmas var 

turpināt izmantot muitas formalitāšu pabeigšanai (tā dēvētie “pārejas pasākumi”), līdz 

darboties sāk attiecīgās jaunās vai jauninātās elektroniskās sistēmas, kas paredzētas saskaņā a 

SMK.  

                                                      
1SMK tika pieņemts 2013. gada 9. oktobrī kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013. Tā 

tiesību aktu kopumā ietilpst šādi tiesību akti: SMK deleģētais akts, SMK īstenošanas akts, SMK deleģētais pārejas akts, SMK 

īstenošanas akts par tehniskajiem pasākumiem un SMK darba programma. 
2SMK 280. pants un Eiropas Komisijas Īstenošanas lēmums Nr. 2016/578, kas patlaban tiek atjaunināts. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016D0578
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Padome un Eiropas Parlaments 2019. gada sākumā pieņēma regulu,
3
 ar kuru ir noteikti jauni 

pārejas pasākumu izmantošanas izbeigšanas termiņi, proti, 2020., 2022. un 2025. gads, un 

tāpēc attiecīgajām elektroniskajām sistēmām jābūt ieviestām šajos pašos termiņos. 

278.a pantā ir noteikta prasība, ka Eiropas Komisijai jāsniedz gada ziņojums par progresu 

atlikušo sistēmu ieviešanā.  

Tā kā pirmais gada ziņojums ir jāizstrādā līdz 2019. gada 31. decembrim, Komisija nolēma 

informāciju par progresu vākt, pamatojoties uz 1) ziņojumiem, kas dalībvalstīm jāsniedz 

divreiz gadā, un 2) apsekojumu, kas tika nosūtīts tās dienestiem un dalībvalstīm. 

Apsekojuma saņēmēji tika aicināti norādīt jebkurus zināmus elektronisko sistēmu plānošanas 

grafiku kavējumus. Valstu plāni, kā arī dalībvalstīm nosūtītā apsekojuma informācija par 

progresu atspoguļo galvenokārt situāciju 2019. gada jūnija beigās. No apsekojuma iegūtie dati 

ir gan kvantitatīvi — ievēroto vai neievēroto termiņu un atskaites punktu veidā, gan 

kvalitatīvi, — sniedzot sīki izstrādātus aprakstus par risināmajām problēmām, paredzamajiem 

riskiem un projektu aplēsto sarežģītību. 

 

3. VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR  PROGRESU ATTIECĪBĀ UZ SMK 

ELEKTRONISKAJĀM SISTĒMĀM 

IT sistēmu izstrādes darbs ietver vairākus posmus. Vispirms tiek sagatavots ekonomiskais 

pamatojums, kas sniedz projekta pamatojumu un nosaka budžeta prasības. Ekonomiskais 

pamatojums parasti ietver darbības kontekstu, problēmu aprakstu, projekta aprakstu un 

darbības jomu, iespējamus alternatīvus risinājumus, izmaksas un termiņus. Pēc tam tiek 

izstrādāts redzējuma dokuments, kurā sniedz sīkāku informāciju par projekta definīciju 

attiecībā uz arhitektūru, izmaksām, termiņu un risku, kā arī informāciju, piemēram, par 

atskaites punktiem, rezultātiem un projekta organizāciju. Pēc tam izmanto uzņēmējdarbības 

procesu modelēšanu, proti, praksi, saskaņā ar kuru tiesību aktos paredzētie darbības procesi 

tiek grafiski attēloti procesu plūsmās vai procesu modeļos, lai palīdzētu izstrādāt sistēmu 

funkcionālās specifikācijas. Procesu modeļu grafiskas attēlošanas sniegtais ieguvums ir tāds, 

ka tiek dota iespēja veidot kopēju izpratni un analīzi. Šajā kontekstā tiek izstrādātas tehniskās 

specifikācijas, kas konkrētāk nosaka to, kā tiks veidota sistēma, kāda ir izmantojamā 

arhitektūra, uzņēmēju iesniedzamie ziņojumi, saskarnes ar citām sistēmām, testēšanas plāni 

u. c.  

Komisija un dalībvalstis regulāri tiekas, lai attiecībā uz katru transeiropas sistēmu noteiktu un 

pieņemtu šos projekta dokumentus, ar Tirdzniecības kontaktu grupas palīdzību sistemātiski 

ietverot apspriešanos ar tirdzniecības kopienu. Galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai jauno 

sistēmu izstrādes laikā esošās sistēmas turpinātu darboties netraucēti, kā arī nodrošināt 

netraucētu IT pāreju no esošajām sistēmām uz jauninātām sistēmām. Šis jautājums ir būtisks, 

lai neapstātos tirdzniecības un muitas darbības. 

Komisija ir sekmīgi jauninājusi vai ieviesusi sešas centrālās sistēmas, un vēl divas 

centrālās sistēmas tā pabeigs līdz 2020. gada 31. decembrim. Tādējādi kopumā līdz 

2020. gada beigām Komisija būs pabeigusi astoņas no četrpadsmit transeiropas 

sistēmām, par kurām tā ir atbildīga. Pārējie seši transeiropas projekti, no kuriem trīs ir 

decentralizēti un ietver būtiskus elementus, kas jāpabeidz dalībvalstīm, tiek virzīti 

atbilstīgi termiņiem, par kuriem ir panākta vienošanās saistībā ar SMK, SMK DP un 

                                                      
3
 Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/632, ar ko groza Regulu (ES) 

Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes 

metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (OV L 111, 25.4.2019., 54.–58. lpp.). 
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2019. gada daudzgadu stratēģisko plānu muitas jomā (MASP-C). Komisijas līdz šim 

veiktie pasākumi veido aptuveni 62 % no izstrādes darba, kas tai ir jāveic līdz 

2025. gadam, kā tas parādīts turpmāk sniegtajā grafiskajā attēlā. 

 

 

1. attēls. Komisijas uzdevumu izpildes procentuālā daļa SMK DP īstenošanā 

 

Dalībvalstīm līdz 2022. gadam ir jāpabeidz jaunināt savas trīs valsts līmeņa sistēmas, 

izņemot valstu īpašo procedūru sistēmas eksporta komponentu, kas ir cieši saistīts ar 

transeiropas automatizēto eksporta sistēmu un tāpēc būtu jāievieš vienlaikus ar šo 

sistēmu.  

 

Ir pabeigtas šādas sešas transeiropas centrālās sistēmas (jaunas sistēmas un jaunināšana): 

 SMK projekts “Reģistrētā eksportētāja sistēma” (REX) (jauna): dara pieejamu 

atjauninātu informāciju gan par reģistrētiem eksportētājiem, kuri veic 

uzņēmējdarbību VPS valstīs (valstīs, kas gūst labumu no ES vispārējās preferenču 

shēmas, kura nodrošina preferenciālu piekļuvi ES tirgum), gan Eiropas Savienības 

uzņēmējiem, kuri eksportē uz VPS valstīm un dažām citām valstīm. Sistēmas pirmo 

posmu, proti, REX 1, ieviesa 2015. gadā pat vēl pirms SMK stāšanās spēkā, un 

pilnīgo sistēmu, t. i., REX 2, sekmīgi ieviesa 2018. gadā. 

 SMK projekts “Muitas lēmumi” (ML) (jauna): mērķis ir visā Savienībā saskaņot 

procedūras muitas lēmumiem, kas saistīti ar muitas tiesību aktu piemērošanu, ar 

īpaša Eiropas muitas tirgotāju portāla starpniecību nodrošinot iespēju iesniegt 

pieteikumus elektroniski, vienkāršojot apspriešanos starp muitas dienestiem 

lēmumu pieņemšanas periodā un atļauju izdošanas procesa pārvaldību. Šo sistēmu 

sekmīgi ieviesa 2017. gadā. 
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 Tirgotāja tieša piekļuve Eiropas informācijas sistēmām (UUM&DS) (Vienota 

lietotāju pārvaldība un digitālais paraksts) (jauna): tās mērķis ir sniegt uzņēmēju 

autentifikācijas un lietotāju pārvaldības tehnisku iespējotāju, un tā nodrošina 

iespēju īstenot visā ES saskaņotu, tirgotājiem paredzētu piekļuvi dažādajām 

elektroniskajām muitas sistēmām, kas paredzētas SMK. Šo sistēmu sekmīgi ieviesa 

2017. gadā. 

 SMK projekts “Uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas sistēmas 

jaunināšana” (EORI) (jaunināšana): mērķis ir nelieli jauninājumi pašreizējā 

sistēmā, kas ļauj reģistrēt un identificēt Savienības uzņēmējus un trešo valstu 

personas, kas darbojas muitas jomā Savienībā; Šos spēkā esošās sistēmas 

jauninājumus sekmīgi ieviesa 2018. gadā. 

 SMK projekts “Surveillance 3” (SURV 3) (jaunināšana): mērķis ir ieviest 

jauninājumus pašreizējā datubāzē (lai to pielāgotu SMK prasībām), kurā tiek 

reģistrēti un apkopoti visi ES tirdzniecības (importa un eksporta) dati, ko ik dienu 

iesniedz valsts muitas dienesti. Šos esošās sistēmas jauninājumus sekmīgi ieviesa 

2018. gada oktobrī. Tomēr, lai pilnībā īstenotu šo projektu, ir jāievieš dalībvalstu 

jaunināta importa un eksporta sistēma (skatīt turpmāk sniegtos projektus). 

 SMK projekts “Saistoša izziņa par tarifu” (SIT) (jaunināšana): mērķis ir SMK 

noteikumiem pielāgot ilgstoši pastāvošo datubāzi, kurā ietilpst visas dalībvalstu 

muitas dienestu izdotās saistošās izziņas par tarifu. 1. un 2. daļu pabeidza līdz 

2017. gada oktobrim. Otrajā posmā izstrādes periodā bija aizkavēšanās par diviem 

ceturkšņiem. Tomēr kopējā plānošana tika turpināta atbilstīgi grafikam, un SMK 

pielāgotu eBTI sistēmu pabeidza 2019. gada oktobrī. Tika arī izveidota piekļuve 

šai sistēmai, izmantojot ES muitas tirgotāju portālu. 

 

Līdz 2020. gada 31. decembrim atbilstīgi SMK 278. panta 1. punktam būtu jāpabeidz šādas 

divas transeiropas centrālās sistēmas: 

 SMK projekts “Atzītie uzņēmēji” AEO (jaunināšana): mērķis ir uzlabot darbības 

procesus, kas saistīti ar AEO pieteikumiem un atļaujām, ņemot vērā izmaiņas SMK 

tiesību normās. Pirmo posmu pabeidza 2018. gada 5. martā, un otrā posma 

pirmo daļu — tostarp jaunās SMK prasības attiecībā uz elektronisko iesniegšanu, 

izmantojot ES Muitas tirgotāju portālu, kā arī izmaiņas saistībā ar lēmumu 

pieņemšanas procesu — pabeidza 2019. gada 1. oktobrī. Otrā posma otro daļu 

(turpmākie procesi) ir plānots pabeigt 2019. gada 16. decembrī. 

 SMK projekts “Informācijas lapas īpašām procedūrām” INF (jauna): izstrādā 

jaunu sistēmu ar mērķi atbalstīt un racionalizēt datu pārvaldības procesus un 

elektroniski apstrādāt datus, kas vajadzīgi saistībā ar muitas formalitātēm, kuras 

tiek dēvētas par īpašajām procedūrām. Tehniskās specifikācijas tika pabeigtas 

2018. gada 30. jūnijā. Nav konstatēti riski attiecībā uz ieviešanu līdz 2020. gada 

1. jūnijam. 

 

Līdz 2022. gada 31. decembrim atbilstīgi SMK 278. panta 2. punktam ir jāpabeidz šādas trīs 

dalībvalstu sistēmas: 

 SMK projekts “Ierašanās paziņojums (NA), uzrādīšanas paziņojums (PN) un 

pagaidu uzglabāšana (TS)” (jaunināšana): nosaka procesu automatizāciju valsts 
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līmenī saistībā ar transportlīdzekļa ierašanās paziņojumiem, preču uzrādīšanas 

paziņojumiem un pagaidu uzglabāšanas deklarācijām atbilstīgi aprakstam SMK un 

nodrošina to saskaņošanu dalībvalstīs attiecībā uz datu apmaiņu starp tirgotājiem un 

muitu. Lai sagatavotu specifikācijas, Beļģija ir izveidojusi sadarbības iniciatīvu 

kopā ar divpadsmit citām ieinteresētām dalībvalstīm. Ekspertu grupa, kuru 

līdzfinansē no programmas “Muita 2020”, turpinās nodrošināt piemērotu tehnisko 

dokumentāciju. Līdz šim nav bijuši nekādi kavējumi. Tomēr dažas dalībvalstis ir 

norādījušas uz kavējumu riskiem, kā tas minēts dalībvalstu sniegtajā valsts 

plānošanas un progresa informācijā.  

 SMK projekts “Valstu importa sistēmas” NIS: (jaunināšana); mērķis ir īstenot 

visus procesus un datu prasības, kas paredzētas SMK attiecībā uz importu. 

Dalībvalstīm ir jāizstrādā valsts līmeņa tehniskās specifikācijas kā pirmais posms 

virzībā uz sistēmu izveides pabeigšanu. Tās ir informējušas Komisiju, ka šīs 

specifikācijas patlaban tiek izstrādātas un to izstrāde būtu jāpabeidz dažādos 

termiņos līdz 2021. gada 1. jūlijam. Līdz šim nav saņemts neviens ziņojums par 

kavējumiem attiecībā uz 2022. gada termiņu.  

 SMK projekts “Īpašās procedūras” (SP) (jaunināšana): mērķis ir saskaņot un 

vienkāršot īpašās procedūras (uzglabāšanu muitas noliktavā, galapatēriņu, pagaidu 

ievešanu, ievešanu pārstrādei un izvešanu pārstrādei). Dalībvalstīm savās valstu 

sistēmās būs jāīsteno visas SMK pieprasītās izmaiņas attiecībā uz šīm īpašajām 

procedūrām. SP pirmais (eksporta) komponents tiks īstenots saskaņā ar valsts 

līmeņa SMK projektu “Automatizēta eksporta kontroles sistēma” (AES) un kā daļa 

no tā (termiņš — 2025. gads), bet otro (importa) komponentu ietvers valstu importa 

sistēmu jauninājumā (termiņš — 2022. gads). Piecas dalībvalstis ir sākušas izstrādāt 

1. komponenta tehniskās specifikācijas. Piecas dalībvalstis ir pabeigušas 

2. komponenta tehniskās specifikācijas, bet astoņas citas dalībvalstis turpina tās 

izstrādāt. Jaunas funkcijas, jauna datu struktūra un pārejas periods kopā veicina šā 

projekta sarežģītību. Turklāt kavējumus var izraisīt savstarpēja atkarība saistībā ar 

AES un valstu importa sistēmu jaunināšanu. Līdz šim riski nav īstenojušies, un 

patlaban pirmais termiņš ir 2022. gads.  

Līdz 2025. gada 31. decembrim saskaņā ar SMK 278. panta 3. punktu ir jāpabeidz šādi seši 

transeiropas projekti un to konkrētā arhitektūra, kam dažos gadījumos ir vajadzīga centrālo un 

valsts elementu apvienošana vai kas ir saistīti ar valsts sistēmu un kuri dažkārt ietver vairāk 

nekā vienu posmu vai projekta komponentu: 

 SMK projekts “Galvojumu pārvaldība” (GUM) (jauna): mērķis ir visā ES radīt 

iespēju reālajā laikā piešķirt un pārvaldīt vispārējus muitas galvojumus, ko tirgotāji 

iesniedz, ja pastāv risks, ka nodokļus varētu nesamaksāt. Tiek plānots, ka līdz 

2022. gada 30. septembrim tiks pabeigtas tehniskās specifikācijas attiecībā uz 

projekta 1. komponentu, kas ir saistīts ar transeiropas GUM, un līdz 2024. gada 

30. novembrim — tehniskās specifikācijas attiecībā uz projekta 2. komponentu, kas 

saistīts ar valstu galvojumu pārvaldības sistēmu. Projekts ir tikko uzsākts. 

 SMK projekts “Importa kontroles sistēmas jaunināšana” ICS 2 (jaunināšana): 

mērķis ir uzlabot piegādes ķēdes drošumu un drošību, uzlabojot pirmsievešanas 

paziņojumu (“ievešanas kopsavilkuma deklarāciju”) un ar tiem saistītās riska un 

kontroles informācijas datu kvalitāti, datu reģistrāciju, datu pieejamību un datu 

koplietošanu. Tehniskās specifikācijas tika pabeigtas 2018. gada 30. jūnijā, tāpēc 

darbs norit saskaņā ar plānu, un nav saņemts neviens ziņojums par kavējumu 
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riskiem. Projektu īstenos trīs laidienos, lai pāreju varētu izpildīt attiecībā uz katru 

transporta veidu. 

 SMK projekts “Savienības statusa apliecinājums” (PoUS) (jauna): paredzēta to 

visu deklarāciju glabāšanai, pārvaldībai un izguvei, kuras tirgotājiem jāsniedz, lai 

pierādītu savu preču Savienības statusu. Šo projektu var ieviest vai nu centralizēti, 

vai valstu līmenī, bet daudzas dalībvalstis ir skaidri paudušas savu nodomu 

izmantot Eiropas Komisijas izstrādāto centrālo sistēmu. Ņemot vērā SMK muitas 

preču manifesta kā Savienības statusa pierādījuma īstenošanas un Eiropas Jūras 

vienloga sistēmas savstarpējo atkarību, projekts tiek ieviests divos posmos, lai 

izvairītos no neatbilstības un mazinātu riskus. Attiecībā uz dalībvalstīm, kuras 

izvēlas sistēmas komponentu ieviest valsts līmenī, šīs dalībvalstis ziņoja, ka 

projekta agrīnā posma dēļ ir grūti prognozēt, vai attiecīgā īstenošana notiks 

atbilstīgi darba programmā norādītajam grafikam.  

 SMK projekts “Importa centralizēta muitošana” (CCI) (jauna): mērķis ir 

koordinēt starp attiecīgajām muitas iestādēm muitas deklarāciju un atļauju apstrādi 

preču izlaišanai, lai uzņēmēji var centralizēti veikt darbības ar muitas dienestiem. 

Sistēma pamatosies uz jaunajām valstu importa sistēmām un nodrošinās 

centralizētas muitošanas procesa automatizētu darbību Eiropas līmenī. CCI 

1. posma funkcionālās specifikācijas tika apstiprinātas 2019. gada martā, tādējādi 

projekta īstenošana norit saskaņā ar plānu. Tehniskās specifikācijas attiecībā uz 

1. posmu būtu jāpabeidz līdz 2020. gada 30. septembrim un attiecībā uz 

2. posmu — līdz 2022. gada 30. jūnijam. 

 SMK projekts “Jaunā datorizētā tranzīta kontroles sistēma” NCTS 

(jaunināšana): jaunā datorizētā tranzīta kontroles sistēma pielāgo pašreizējo 

Savienības un kopīgo tranzīta sistēmu jaunajām SMK prasībām, informācijas 

apmaiņas pielāgošanai SMK datu prasībām un saskarņu ar citām sistēmām 

jaunināšanai un izstrādei. Attiecībā uz NCTS 5. posmu līdz šim nav bijuši nekādi 

kavējumi, tehniskās specifikācijas tika pabeigtas 2019. gada decembrī un patlaban 

projekta īstenošana norit pēc plāna. NCTS 6. posma (starpsavienošanas ar citām 

sistēmām) ekonomisko pamatojumu ir plānots pabeigt 2020. gadā. 

 SMK projekts “Automatizēta eksporta kontroles sistēma” (AES) (gan 

pašreizējās transeiropas sistēmas, gan pašreizējo valstu eksporta sistēmu 

jaunināšana): mērķis it īstenot SMK prasības attiecībā uz preču eksportu un 

izvešanu. Ar transeiropas AES saistītais projekts (projekta 1. komponents) ietver to 

tirdzniecības jomai piedāvāto SMK vienkāršojumu, piemēram, centralizētas 

muitošanas, īstenošanu, kuru mērķis ir Eiropas uzņēmumiem atvieglot preču 

eksportu, un krāpšanas novēršanas nolūkā SMK paredzētos pienākumus labāk 

uzraudzīt izvešanu no ES muitas teritorijas. Līdz šim kavējumi nav bijuši, 

1. komponenta (transeiropas AES) tehniskās specifikācijas tika pabeigtas 

2019. gada decembrī, un patlaban projekta īstenošana norit pēc plāna. Uz valstu 

eksporta sistēmu jaunināšanu attiecinātā 2. komponenta tehniskās specifikācijas 

būtu jāpabeidz līdz 2022. gada 1. septembrim. Dalībvalstīm savu īpašo procedūru 

sistēmu eksporta komponents (skatīt iepriekš) būtu jāpabeidz vienlaikus ar AES. 
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Kavējumu riski 

Eiropas Revīzijas palāta 2018. gadā savā Īpašajā ziņojumā Nr. 26 izskatīja SMK elektronisko 

sistēmu īstenošanas kavējumu cēloņus
4
. Tā uzsvēra, ka kavējumu pamatā bija vairāki faktori, 

jo īpaši: projekta mēroga izmaiņas, nepietiekami ES un dalībvalstu piešķirtie resursi, kā arī 

ilgstošs lēmumu pieņemšanas process daudzpakāpju pārvaldības struktūras dēļ. Tā arī 

norādīja, ka Komisija nebija pienācīgi ziņojusi par kavējumiem un ka programmas 

“Muita 2020” mērķi un ziņošanas kārtība nebija piemēroti īstenošanas uzraudzībai. Tajā pašā 

laikā Komisija un dalībvalstis ir veikušas svarīgus pasākumus, lai uzlabotu īstenošanas un 

izpildes uzraudzību, un tāpēc tām patlaban ir labākas iespējas izvairīties no turpmākiem SMK 

DP īstenošanas kavējumu riskiem un nodrošināt turpmākus pasākumus, kas izriet no īpašajā 

ziņojumā sniegtajiem ieteikumiem. 

Kopumā būtu jāņem vērā, ka jebkurām jaunām politiskajām iniciatīvām, ko pieņems 

laikposmā no šā brīža līdz 2025. gadam un kurās būs paredzēti pienākumi muitas 

sistēmām, pastāvēs risks izraisīt kavējumus attiecībā uz SMK elektronisko sistēmu 

pabeigšanu attiecīgajos termiņos. Pasaule mainās strauji, un būtiska varētu kļūt prasība, lai 

muitas dienesti veic papildu uzdevumus pie ES robežām, piemēram, drošuma un drošības 

apsvērumu dēļ. Tomēr, lai veiktu šādus jaunus uzdevumus, var būt vajadzīgas turpmākas 

elektronisko sistēmu izmaiņas.    

Attiecībā uz apsekojumu galvenais konstatējums ir kopējs grūtību un kavējumu risku 

modelis dalībvalstīs to resursu trūkuma un SMK projektu sarežģītības dēļ. Ievērojams 

skaits dalībvalstu ir ziņojušas, ka attiecīgajās valstīs nenotiek sagatavošana saistībā ar 

projektu pārvaldību. Pastāv gadījumi, kuros līgumslēgšanas tiesības vēl nav piešķirtas 

nevienam no šiem projektiem, un dažos gadījumos vēl nav iecelti valstu projektu vadītāji šo 

projektu īstenošanai. Dalībvalstis cilvēkresursu trūkumu ir norādījušās kā īpašu risku attiecībā 

uz projektu sekmīgu un savlaicīgu īstenošanu. Cilvēkresursu problēma ir konstatēta ne vien 

kvantitatīvā, bet arī kvalitatīvā ziņā, jo dažas dalībvalstis norāda, ka to darbiniekiem trūkst 

vajadzīgo speciālo zināšanu muitas jomā.  

Turklāt vairākas dalībvalstis ir paudušas savas bažas par elektronisko sistēmu nolūkā 

izmantojamo kopējo datu prasību šķietamo nestabilitāti. Šīs kopējās datu prasības ir 

norādītas SMK deleģēto aktu kopuma (SMK-DA) B pielikumā
5
. Izstrādājot dažas transeiropas 

sistēmas, tika konstatēts, ka dažos gadījumos, ņemot vērā funkcionālās vajadzības, 

B pielikumu nevar īstenot vai arī to var īstenot tikai ar nesamērīgām izmaksām. Piemēram, 

saistībā ar ICS 2 bija svarīgi iekļaut papildu slejas B pielikumā, lai atspoguļotu visas ICS 2 

iespējamās datu kopas. Tādējādi B pielikums tika pārskatīts nolūkā to pielāgot transeiropas 

sistēmu funkcionālajām un tehniskajām specifikācijām un nodrošināt sistēmu savstarpēju 

saskaņošanu, kā to ir pieprasījušas dalībvalstis un tirdzniecības kopiena. Šī pārskatīšana, 

protams, ietekmēs valstu sistēmas, kaut arī tika īstenoti kopīgi centieni, lai ietekmi uz šīm 

sistēmām saglabātu minimālā līmenī. Nožēlu par to ir paudušas tās dalībvalstis, kurās ir 

attīstīta valstu sistēmu izstrāde, neskatoties uz to, ka B pielikuma pārskatīšana kopumā tiek 

atzīta.  

Ir paredzēts, ka vienošanās ar dalībvalstīm par pārskatīto B pielikumu tiks panākta līdz 

2019. gada beigām un ar to saistītie tiesību akti pēc tam tiks pieņemti 2020. gadā. Tomēr 

dalībvalstīm ir bažas, ka šī nestabilitāte varētu negatīvi ietekmēt šo valstu plānošanas 

                                                      
4
 Eiropas Revīzijas palāta (2018. gads) “Kāpēc vairākkārt kavējās muitas IT sistēmu ieviešana?” 

5Eiropas Komisijas 2015. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem 

Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.). 
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centienus. Tās jo īpaši piekrīt, ka bieža jaunu pienākumu un termiņu pievienošana, kas tiek 

veikta ar SMK DP jauninājumiem, apdraud dalībvalstu spēju atspoguļot šo valstu sistēmās 

kopējās datu prasības. Tomēr būtu jānorāda, ka SMK DP pašreizējā pārskatīšana ir kļuvusi 

nepieciešama, lai pienācīgi īstenotu grozīto SMK 278. pantu. SMK 278. panta grozījums ir 

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas starpā panāktā kompromisa rezultāts. B pielikuma 

dažādo sleju piemērojamība SMK-DA ir saistīta ar SMK DP noteikto elektronisko sistēmu 

ieviešanas termiņiem. 

Dalībvalstis ir paudušas bažas arī par radīto nestabilitāti un plānošanas grūtībām, kā 

pamatā ir pašreizējie uzņēmējdarbības un IT dokumentācijas pārskatīšanas cikli. Šie 

pārskatīšanas cikli (proti, dokumentos tiek veikti secīgi atjauninājumi, pamatojoties uz 

ekspertu komentāriem) ir vajadzīgi, lai nodrošinātu kopēju izpratni par sistēmām un to 

īstenošanu. Ja dalībvalstis ir atkarīgas no projekta dokumentācijas pabeigšanas, tām dažkārt 

attiecībā uz dažiem projektiem vēl nav izstrādāta nekāda veida valsts plānošana. Lai gan 

daudzas dalībvalstis pauž vēlmi veikt ietekmes mazināšanas pasākumus nolūkā nodrošināt, ka tās 

ievēro SMK DP noteiktos plānošanas termiņus, to ietekmes novērtējuma procesi ir ilgstoši un 

sarežģīti, kā arī palēnina dalībvalstu centienus.  

Dalībvalstis ziņoja, ka tās savā darbībā pamatojas uz “dinamisku”
6
 pieeju, kas nodrošina 

elastību. Tomēr šāda pieeja nozīmē, ka vienlaikus dažus projektus plāno tikai sešus 

ceturkšņus iepriekš. Tāpēc šīm dalībvalstīm vēl nav precīzu apsvērumu par to spēju ievērot 

dažu projektu mērķu ieviešanas termiņus.  

Visbeidzot, radīsies jaunas problēmas, kas prasīs — dažkārt steidzami — ieviest jaunu muitas 

politiku, juridiskus un IT pasākumus un bieži vien apdraudēs jau pieņemtās SMK DP 

īstenošanas plānošanas shēmas (piemēram, e-komercija u. c.). 

Noslēgumā jānorāda, ka patlaban nav konstatēts būtisks risks attiecībā uz SMK sistēmu 

īstenošanas pabeigšanas termiņu, proti, līdz 2025. gada beigām. Ņemot vērā 

iepriekšminēto, Komisijas un dalībvalstu muitas administrāciju IT darba grupas ir jānodrošina 

ar atbilstošiem resursiem, lai mazinātu pašreizējo augsto risku kavēt dažu sistēmu termiņus, jo 

īpaši attiecībā uz valstu sistēmām. Ir jānodrošina piemēroti štata darbinieki IT darba grupās, 

lai vadītu projektus, un finanšu resursi pašreizējā programmā “Muita 2020” un turpmākajā 

aizstājējprogrammā, lai nodrošinātu izpildi, ko veic ārpakalpojumu partneri. Līdz 

2023. gadam ir arī jāizvairās no darbības jomas nobīdes un tādiem jauniem tiesību aktiem, 

kuri ietekmē muitas sistēmas. Ja šie pasākumi tiek ieviesti saskaņā ar Eiropas Revīzijas 

palātas ziņojuma ieteikumiem, riska līmenim vajadzētu būt pamatoti kontrolētam. 

Seku mazināšanas darbības 

Daudzgadu stratēģiskā plāna muitas jomā (MASP-C) infopaneli Komisija izmanto kā 

progresa identificēšanas un informācijas instrumentu attiecībā uz progresu. Infopaneļa 

atskaites punktu pamats ir 2019. gada MASP-C un 2019. gada SMK DP. Informēšanas un 

vadības nolūkos infopaneli reizi ceturksnī iesniedz dalībvalstīm (Elektroniskās muitas 

koordinācijas grupai) un tirdzniecības kopienai (Tirdzniecības kontaktu grupai). 

Komisija patlaban ne tikai uzrauga progresu, ņemot vērā galvenos SMK DP un MASP-

C paredzētos projekta atskaites punktus, bet arī nosaka konkrētus starpposma atskaites 

punktus par katru projektu (piemēram, atskaites punktus, saskaņā ar kuriem visām 

                                                      
6Projektu vadības metode, ko izmanto jo īpaši programmatūras izstrādē un kurai ir raksturīgs uzdevumu sadalījums īsos darba 

posmos, kā arī bieža plānu atkārtota izvērtēšana un pielāgošana. 
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dalībvalstīm būtu jāpabeidz atbilstības pārbaude). Šāda stingrāka uzraudzība ir vajadzīga, lai 

decentralizēto transeiropas sistēmu ieviešana kļūtu pārvaldāma un lai izvairītos no veco un 

jauno sistēmu darbības nodrošināšanas papildu izmaksām gadījumā, ja tiek pagarināts 

ieviešanas laikposms. Tā kā šīs transeiropas pamatsistēmas ar savu decentralizēto arhitektūru 

būs sekmīgas tikai tad, ja visas dalībvalstis būs pārgājušas uz jauno vidi, Komisija ir 

mudinājusi dalībvalstis, lai, īstenojot pāreju uz jaunajām sistēmām, tās negaida līdz ieviešanas 

laikposma beigām. Programma “Valstu administrāciju ceturkšņa uzraudzība”, kas ir 

paredzēta AES un NCTS transeiropas sistēmām, ar galvenajiem darbības rādītājiem būs spēkā 

no 2020. gada, lai regulāri izvērtētu progresu un ļoti savlaicīgi brīdinātu par to, kur varētu 

rasties problēmas.  

Kā vēl vienu palīgpasākumu Komisija 2020. gada sākumā izveidos “Koordinēšanas 

programmu valstu administrācijām”, lai palīdzētu dalībvalstīm izstrādāt un ieviest savus 

transeiropas sistēmām paredzētos valsts komponentus. Šīs sistēmas ir īpaši vērstas uz mērķi, 

jo dalībvalstis no 2016. līdz 2017. gadam vienojās, ka importa, tranzīta un eksporta sistēmas ir 

pamatsistēmas un tās būtu jāuzskata par galvenajām ieviešanas prioritātēm. Tā kā vairākas 

dalībvalstis savus pārejas darbus attiecībā uz valstu sistēmām un komponentiem, kas saistīti ar 

importa, tranzīta un eksporta procedūrām, ir novirzījušas uz īstenošanas laikposmu pašām 

beigām, pastāv risks, ka tās nav paredzējušas pietiekami daudz laika, lai ieviešanu pārbaudītu 

un pabeigtu atbilstīgi kopīgajām specifikācijām un saskaņā ar IT pārejas politiku. Tā kā 

transeiropas sistēmas darbosies pareizi vienīgi tad, kad būs pievienojušās visas dalībvalstis, 

valsts līmeņa ieviešanas problēmas vai kavējumi ietekmēs sistēmu transeiropas līmeni un 

apdraudēs savlaicīgu pabeigšanu.  

Turklāt, pamatojoties uz dalībvalstu atsauksmēm, Komisija attiecībā uz valstu sistēmu 

pabeigšanu līdz 2022. gadam, jo īpaši saistībā ar preču ievešanas un importa jomu, jau ir 

konstatējusi risku, kas varētu negatīvi ietekmēt CCI pabeigšanu.   

Šīs programmas no 2020. gada palīdzēs vadīt IT pārejas procesu, izmantojot īpašu palīdzības 

dienestu, tiešsaistes seminārus, divpusējas vizītes, apmācību, atbilstības pārbaužu turpmākos 

pasākumus, ceturkšņa progresa ziņojumus, pakalpojumu sniegšanas pārvaldību u. c. Lai 

risinātu turpmākos uzdevumus, dalībvalstīm un Komisijai ir jābūt labi nodrošinātām.  

Tiek uzskatīts, ka šo programmu rezultāti sniegs vērtīgu informāciju par progresu un 

tiks izmantoti turpmāko gada progresa ziņojumu vajadzībām. Tie nodrošinās sīki 

izstrādātu informāciju par progresu attiecībā uz katru projektu un katru dalībvalsti.  

 

4. SECINĀJUMS 

Var secināt, ka Komisija un dalībvalstis acīmredzami saskaras ar problēmām saistībā ar 

SMK elektronisko sistēmu pilnīgas ieviešanas nodrošināšanu attiecīgajos termiņos. 

Dalībvalstīs ir risināmi jautājumi attiecībā uz resursiem, sistēmas ir sarežģītas un savstarpēji 

saistītas, un, lai tiktu samazināta ietekme uz tirdzniecību, ir jānodrošina vienmērīga pāreja no 

pašreizējām sistēmām uz jauninātām sistēmām.  

Tomēr ir skaidrs arī tas, ka ir panākts jūtams progress. Ievērojams skaits elektronisko 

sistēmu jau ir ieviestas un patlaban ir pilnībā darboties spējīgas.  

Atlikušās sistēmas lielākoties tiek ieviestas, un ir plānots tās pabeigt laikposmā no 

2020. līdz 2025. gadam saskaņā ar SMK DP noteikto projektu plānošanu. Apkopots pārskats 

par plānošanu un progresu ir atrodams turpmāk sniegtajā 2. attēlā.  
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2. attēls. SMK DP projektu plānošana 

 

Attiecībā uz šīm atlikušajām sistēmām, lai gan dalībvalstu līmenī ir uzsvērti vairāki risināmi 

jautājumi, šā ziņojuma sagatavošanas laikā nav konstatēti būtiski riski. Komisija un 

dalībvalstis turpinās rīkot savas regulārās sanāksmes, lai vadītu un uzraudzītu projektus, 

izmantojot MASP-C infopaneļus un pastiprinātas plānošanas un progresa ziņojumu prasības 

attiecībā uz SMK DP īstenošanu. Turklāt Komisija un dalībvalstis turpinās darbu attiecībā uz 

pārējo transeiropas sistēmu izstrādi un attīstību ekonomiskā pamatojuma un redzējuma 

dokumentu ziņā, kā arī, lai sagatavotu funkcionālās un tehniskās specifikācijas (tostarp dažos 

gadījumos pārejas posma tehniskās specifikācijas), uz kurām tiktu pamatota sistēmu izvēršana 

un ieviešana.  

Komisija plāno papildu ietekmes mazināšanas pasākumus, kas ir paredzēti no 2020. gada 

sākuma, jo īpaši koordinācijas programmas veidā ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm ieviest savus 

AES un NCTS sistēmu komponentus, kā arī uzraudzības programmas veidā ar mērķi novērtēt 

progresu šajā jomā. Komisija ir pārliecināta, ka, izmantojot šos vadības instrumentus, tās 

rīcībā ir piemēroti mehānismi, lai risinātu turpmākos dinamiskos uzdevumus. Savukārt 

daudzas dalībvalstis ir paudušas vēlmi veikt ietekmes mazināšanas pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka tiek ievēroti SMK DP noteiktie plānošanas termiņi.  

Sīkāka informācija par katra projekta plānošanu un statusu ir sniegta Komisijas dienestu 

darba dokumentā, kas publicēts kopā ar šo ziņojumu.  
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