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1. WPROWADZENIE 

Unijny kodeks celny (UKC)
1
 – stanowiący główne ramy prawne w odniesieniu do przepisów 

i procedur celnych na obszarze celnym UE – przewiduje całkowite wyeliminowanie 

papierowej formy dokumentów przy dopełnianiu formalności celnych. Stosowanie systemów 

teleinformatycznych we wszystkich kontaktach między przedsiębiorcami a organami celnymi 

ogranicza koszty administracyjne i pozwala organom celnym na lepsze wspieranie 

konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw. Jednocześnie automatyczne przetwarzanie 

danych w systemach teleinformatycznych pozwala na uściślenie współpracy między organami 

celnymi oraz poprawę interoperacyjności między poszczególnymi systemami 

teleinformatycznymi, co powinno zapewnić lepszą ochronę interesów finansowych 

i gospodarczych oraz lepsze zabezpieczenie przed nadużyciami finansowymi, ryzykiem 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz wyborem miejsc przywozu.  

 

W tym celu zgodnie z UKC Komisja Europejska i państwa członkowskie muszą 

zmodernizować większość obecnie wykorzystywanych systemów teleinformatycznych, 

ustanowić wzajemne połączenia między niektórymi takimi systemami na poziomie 

transeuropejskim oraz wprowadzić szereg nowych systemów, aby procedury i formalności 

celne przebiegały w sposób w pełni zautomatyzowany. Art. 280 UKC odnosi się do 

obowiązku sporządzenia programu prac związanych z UKC
2
, zawierającego wykaz 

wszystkich projektów i systemów dotyczących UKC oraz przewidywane daty ich wdrożenia. 

W programie prac związanych z UKC wskazano potrzebę modernizacji albo utworzenia 

łącznie czternastu systemów transeuropejskich i trzech systemów wyłącznie krajowych.  

Niniejsze pierwsze roczne sprawozdanie Komisji dotyczące postępów w rozwijaniu systemów 

teleinformatycznych zawiera opis rozwoju sytuacji od czasu wejścia w życie UKC. W tym 

celu niniejsze sprawozdanie bazuje na programie prac związanych z UKC, w którym ustalono 

etapowy i spójny harmonogram odzwierciedlający etapy rozwoju każdego z siedemnastu 

systemów teleinformatycznych i który uznaje się za punkt odniesienia na potrzeby zgłaszania 

postępów. 

Projekty wymienione w programie prac związanych z UKC można podzielić na trzy grupy 

według kategorii systemów:  

i) jedenaście transeuropejskich systemów centralnych opracowywanych lub 

modernizowanych przez Komisję (które często wymagają również zmian lub 

modernizacji systemów krajowych państw członkowskich); 

ii) trzy zdecentralizowane systemy transeuropejskie, które Komisja musi opracować 

lub zmodernizować oraz które posiadają istotny komponent krajowy wymagający 

wdrożenia przez państwa członkowskie; oraz  

iii) trzy systemy krajowe, które muszą zostać opracowane lub zmodernizowane przez 

same państwa członkowskie.  

Niniejsze sprawozdanie zawiera analizę postępów w zakresie wszystkich trzech 

rodzajów systemów, wraz ze wskazaniem celów poszczególnych projektów, architektury 

projektów i metody planowania. Na tej podstawie w sprawozdaniu wskazuje się 

ewentualne opóźnienia i przewidziane działania zaradcze. Podsumowanie ogólnej oceny 

                                                      
1Unijny kodeks celny przyjęto w dniu 9 października 2013 r. w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 952/2013. Pakiet aktów prawnych związanych z kodeksem obejmuje: akt delegowany w sprawie UKC, akt 

wykonawczy w sprawie UKC, przejściowy akt delegowany w sprawie UKC, akt wykonawczy w sprawie UKC dotyczący 

warunków technicznych oraz program prac związanych z UKC. 
2Obecnie trwają prace nad aktualizacją art. 280 UKC i decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/578. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016D0578
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postępów w realizacji programu prac związanych z UKC znajduje się w części 

niniejszego sprawozdania zawierającej wnioski. 

 

2. KONTEKST 

W dniu 1 maja 2016 r. w życie wszedł unijny kodeks celny, w którym określono na dzień 31 

grudnia 2020 r. wstępny termin zakończenia stopniowego przechodzenia na stosowanie 

technik elektronicznego przetwarzania danych i wdrożenie takich technik. Art. 278 stanowi, 

że obecnie stosowane systemy teleinformatyczne i systemy oparte na dokumentach w formie 

papierowej można nadal stosować przy dopełnianiu formalności celnych (tak zwane „środki 

przejściowe”) do czasu wdrożenia stosownych nowych lub zmodernizowanych systemów 

teleinformatycznych przewidzianych w UKC.  

Na początku 2019 r.
3
 Rada i Parlament Europejski przyjęły rozporządzenie ustanawiające 

nowe terminy zakończenia stosowania przepisów przejściowych przypadające na lata 2020, 

2022 i 2025, które tym samym stanowią jednocześnie terminy wdrożenia stosownych 

systemów teleinformatycznych. Art. 278a zawiera wymóg, zgodnie z którym Komisja 

Europejska musi złożyć roczne sprawozdanie dotyczące postępów we wdrażaniu pozostałych 

systemów.  

Jako że pierwsze sprawozdanie należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019 r., Komisja podjęła 

decyzję o zgromadzeniu informacji na temat takich postępów w oparciu o 1) sprawozdania, 

które państwa członkowskie mają obowiązek przedstawiać dwa razy do roku oraz 2) 

wyniki badania przeprowadzanego wśród służb Komisji oraz wśród państw 

członkowskich. Respondenci biorący udział w badaniu mieli wskazać wszelkie znane 

opóźnienia w realizacji harmonogramów prac dotyczących systemów teleinformatycznych. 

Dane pochodzące z planów krajowych i informacje o postępach uzyskane w drodze badania 

wśród państw członkowskich odzwierciedlają głównie sytuację na koniec czerwca 2019 r. 

Dane pochodzące z badania obejmują zarówno dane ilościowe, tj. informacje o dotrzymanych 

lub niedotrzymanych terminach oraz o zrealizowanych lub niezrealizowanych etapach, jak 

i dane jakościowe obejmujące szczegółowe opisy występujących wyzwań, oczekiwanych 

rodzajów ryzyka i szacowanej złożoności projektów. 

 

3. OGÓLNY PRZEGLĄD POSTĘPÓW WE WDRAŻANIU SYSTEMÓW 

TELEINFORMATYCZNYCH UKC 

Prace nad rozwojem systemów teleinformatycznych dzielą się na kilka etapów. W pierwszej 

kolejności należy sporządzić uzasadnienie biznesowe wskazujące przesłanki i potrzebne 

środki budżetowe do realizacji projektu. Zazwyczaj uzasadnienie biznesowe zawiera kontekst 

biznesowy, opis problemu, opis i zakres projektu, możliwe rozwiązania alternatywne, koszty 

i ramy czasowe. Następnie sporządza się dokument koncepcyjny zawierający bardziej 

szczegółowe informacje definiujące projekt pod względem architektury, kosztu, czasu 

realizacji i związanego ryzyka, a także m.in. informacje na temat etapów, wyników 

i organizacji. W ramach kolejnego etapu stosuje się modelowanie procesów biznesowych 

polegające na graficznym przedstawieniu procesów biznesowych wynikających z przepisów 

w formie wykresów przepływu procesów lub modeli procesów, co ma pomóc w opracowaniu 

specyfikacji funkcjonalnej systemów. Korzyść wynikająca z graficznego przedstawienia 

                                                      
3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/632 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

(UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki 

elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 54). 
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modeli procesów polega na umożliwieniu jednakowego zrozumienia i wspólnej analizy. 

W tym kontekście opracowuje się specyfikację techniczną zawierającą doprecyzowany opis 

struktury systemu, zastosowanej architektury, komunikatów przekazywanych przez 

przedsiębiorców, interfejsów z innymi systemami, planowanych testów itp.  

Komisja i państwa członkowskie odbywają regularne posiedzenia w celu określenia 

i uzgodnienia dokumentacji projektowej w odniesieniu do każdego systemu 

transeuropejskiego, prowadząc jednocześnie systematyczne konsultacje z przedstawicielami 

branży handlowej za pośrednictwem Grupy Kontaktowej ds. Handlu. Istotną trudność sprawia 

zapewnienie dalszego sprawnego funkcjonowania istniejących systemów w czasie rozwijania 

nowych systemów oraz sprawnego przejścia w dziedzinie technologii informacji 

z korzystania z istniejących systemów na korzystanie z systemów zmodernizowanych. Ma to 

kluczowe znaczenie, aby nie dopuścić do zastoju w handlu i operacjach celnych. 

Komisja z powodzeniem zmodernizowała lub wdrożyła sześć systemów centralnych, a 

do dnia 31 grudnia 2020 r. ukończy prace nad dwoma kolejnymi systemami 

centralnymi. Tym samym przed końcem 2020 r. Komisja zapewni gotowość łącznie 

ośmiu z czternastu systemów transeuropejskich, za które ponosi odpowiedzialność. 

Realizacja prac nad sześcioma pozostałymi projektami transeuropejskimi, z których 

trzy to system zdecentralizowane zawierające istotne komponenty wdrażane przez 

państwa członkowskie, przebiega zgodnie z terminami uzgodnionymi w kontekście 

UKC, programu prac związanych z UKC i wieloletniego planu strategicznego dla 

organów celnych z 2019 r. Działania zrealizowane już przez Komisję stanowią 62 % 

prac w zakresie rozwoju systemów zaplanowanych do 2025 r., jak pokazano na 

poniższym wykresie. 

 

 

Rysunek 1: Poziom ukończenia zadań przez Komisję w ramach realizacji programu prac 

związanych z UKC w ujęciu procentowym 
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Państwa członkowskie mają ukończyć modernizację trzech systemów krajowych 

do 2022 r., z wyjątkiem komponentu systemu krajowych procedur specjalnych 

dotyczącego eksportu, który to komponent jest ściśle związany z transeuropejskim 

Automatycznym Systemem Eksportu, w związku z czym jego wdrożenie musi nastąpić 

w tym samym czasie, co wdrożenie przedmiotowego systemu.  

 

Sześć ukończonych transeuropejskich systemów centralnych (nowe systemy i systemu 

zmodernizowane) to: 

 system zarejestrowanych eksporterów w ramach UKC – (REX) (nowy): ma na 

celu udostępnianie aktualnych informacji na temat zarejestrowanych eksporterów 

z siedzibą w państwach GSP (czyli w państwach objętych ogólnym systemem 

preferencji taryfowych (GSP) UE, który zapewnia preferencyjny dostęp do rynku 

UE) oraz przedsiębiorców z Unii Europejskiej eksportujących do państw objętych 

systemem GSP i niektórych innych państw. Pierwszy etap tego systemu, REX1, 

wdrożono w 2015 r. jeszcze przed wejściem w życie UKC, a pełną wersję systemu, 

REX2, skutecznie wdrożono w 2018 r.; 

 system decyzji celnych w ramach UKC – CDS (nowy): system ma na celu 

harmonizację w całej Unii procesów podejmowania decyzji celnych w związku ze 

stosowaniem przepisów prawa celnego poprzez umożliwienie składania wniosków 

drogą elektroniczną za pośrednictwem unikalnego europejskiego portalu dla 

przedsiębiorców do obsługi spraw celnych, ułatwianie konsultacji między organami 

celnymi w trakcie procesu decyzyjnego oraz zarządzanie procesem wydawania 

pozwoleń. System ten skutecznie wdrożono w 2017 r.; 

 bezpośredni dostęp przedsiębiorców do europejskich systemów informacji – 

UUM&DS (jednolite zarządzanie użytkownikami i podpis cyfrowy) (nowy): projekt 

ma zapewnić rozwiązanie techniczne umożliwiające uwierzytelnianie 

przedsiębiorców i zarządzanie użytkownikami, którymi są przedsiębiorcy, 

umożliwia wdrożenie zharmonizowanego na poziomie UE dostępu dla 

przedsiębiorców do poszczególnych elektronicznych systemów celnych 

przewidzianych w UKC. System ten skutecznie wdrożono w 2017 r.; 

 modernizacja systemu rejestracji i identyfikacji przedsiębiorców w ramach 

UKC – EORI (modernizacja): projekt ma na celu pewne unowocześnienie 

istniejącego systemu, który umożliwia rejestrację i identyfikację przedsiębiorców 

unijnych oraz podmiotów z państw trzecich prowadzących działalność w sprawach 

celnych w Unii. Tę modernizację istniejącego systemu skutecznie 

przeprowadzono w 2018 r.; 

 surveillance 3 w ramach UKC – SURV3 (modernizacja): projekt ma 

zmodernizować, w celu dostosowania do wymogów UKC, istniejącą bazę danych 

służącą do ewidencjonowania i centralizowania wszystkich danych handlowych UE 

(dotyczących przywozu i wywozu) dostarczanych codziennie przez krajowe organy 

celne. Tę modernizację istniejącego systemu skutecznie przeprowadzono 

w październiku 2018 r. Pełna realizacja tego projektu wymaga jednak 

przeprowadzenia modernizacji krajowych systemów eksportu i importu państw 

członkowskich (zob. projekty poniżej). 
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 system wiążącej informacji taryfowej w ramach UKC – WIT (modernizacja): 

system ma na celu dostosowanie do zasad UKC wieloletniej bazy danych 

zawierającej wszystkie wiążące informacje taryfowe wydane przez organy celne 

państw członkowskich. Realizację etapów 1 i 2 ukończono do października 2017 r. 

W czasie realizacji drugiego etapu doszło do opóźnienia o dwa kwartały na etapie 

opracowywania. Zasadniczo prace przebiegały jednak zgodnie z planem, 

a dostosowany do UKC system eBTI był gotowy w październiku 2019 r. Prace te 

obejmowały również zapewnienie dostępu do tego systemu przez unijny portal dla 

przedsiębiorców do obsługi spraw celnych. 

 

Dwa transeuropejskie systemy centralne, które należy wdrożyć do dnia 31 grudnia 2020 r., 

zgodnie z art. 278 ust. 1 UKC, to: 

 upoważnieni przedsiębiorcy w ramach UKC – AEO (modernizacja): projekt ma 

za zadanie usprawnić procesy operacyjne związane z wnioskami oraz 

pozwoleniami dotyczącymi upoważnionych przedsiębiorców, biorąc pod uwagę 

zmiany w przepisach UKC. Etap 1 ukończono w dniu 5 marca 2018 r. a etap 2 

część 1 – w dniu 1 października 2019 r., przy czym uwzględniono nowe wymogi 

UKC w zakresie składania dokumentów drogą elektroniczną za pośrednictwem 

unijnego portalu dla przedsiębiorców do obsługi spraw celnych oraz zmiany 

związane z procesem decyzyjnym. Ukończenie realizacji etapu 2 część 2 

(późniejsze procesy) zaplanowano na dzień 16 grudnia 2019 r. 

 arkusze informacyjne dla specjalnych procedur w ramach UKC – INF (nowy): 

projekt ten ma na celu stworzenie nowego systemu, aby wspierać i usprawniać 

procesy zarządzania danymi oraz wspierać i usprawniać elektroniczne 

przetwarzanie danych, których wymaga dopełnienie formalności celnych – tzw. 

procedur specjalnych. Specyfikacja techniczna była gotowa w dniu 30 czerwca 

2018 r. Nie określono żadnego ryzyka związanego z wdrażaniem do dnia 1 

czerwca 2020 r. 

 

Trzy systemy państw członkowskich, które należy wdrożyć do dnia 31 grudnia 2022 r., 

zgodnie z art. 278 ust. 2 UKC, to: 

 powiadomienie o przybyciu towarów (NA), powiadomienie o przedstawieniu 

towarów (PN) oraz czasowe składowanie (TS) w ramach UKC (modernizacja): 

w ramach projektu określa się automatyzację procesów na szczeblu krajowym 

związanych z powiadomieniem o przybyciu środków transportu, procesów 

związanych z przedstawieniem towarów oraz deklaracji do czasowego 

składowania, jak określono w UKC, a także wspiera się harmonizację w obrębie 

państw członkowskich, jeżeli chodzi o wymianę danych pomiędzy 

przedsiębiorcami a organami celnymi. Belgia wyszła z inicjatywą współpracy z 12 

innymi zainteresowanymi państwami członkowskimi w zakresie sporządzenia 

specyfikacji. Sporządzanie odpowiedniej dokumentacji technicznej będzie 

kontynuowane przez zespół ekspertów współfinansowany w ramach programu „Cła 

2020”. Jak dotąd nie doszło do żadnych opóźnień. Kilka państw członkowskich – 

w planach krajowych i informacjach o postępach – zwróciło jednak uwagę na 

występowanie ryzyka opóźnień.  
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 krajowe systemy importu w ramach UKC – NIS: (modernizacja) celem projektu 

jest wdrożenie wszystkich wymogów dotyczących procesów i danych 

wynikających z UKC, które dotyczą przywozu. W ramach pierwszego etapu 

wdrażania systemów państwa członkowskie muszą opracować specyfikację 

techniczną na poziomie państwa członkowskiego. Państwa członkowskie 

poinformowały Komisję, że prace nad tymi specyfikacjami są w toku i powinny 

zakończyć się w różnych terminach, najpóźniej do dnia 1 lipca 2021 r. Jak dotąd 

nie doszło do żadnych opóźnień w realizacji prac z terminem do 2022 r.  

 procedury specjalne w ramach UKC (SP) (modernizacja): celem tego projektu 

jest harmonizacja procedur specjalnych i ułatwienie ich stosowania (dotyczy to 

składowania celnego, końcowego przeznaczenia, odprawy czasowej oraz 

uszlachetniania czynnego i biernego). Państwa członkowskie będą musiały 

wdrożyć do systemów krajowych wszystkie zmiany w UKC dotyczące procedur 

specjalnych. Komponent 1 (wywozowy) procedur specjalnych zostanie wdrożony 

zgodnie z projektem krajowego Automatycznego Systemu Eksportu (AES) 

w ramach UKC oraz w ramach tego projektu (w terminie do 2025 r.), natomiast 

komponent 2 (przywozowy) zostanie wdrożony w ramach modernizacji krajowych 

systemów importu (w terminie do 2022 r.). Pięć państw członkowskich rozpoczęło 

prace nad specyfikacją techniczną komponentu 1. Pięć państw członkowskich 

ukończyło prace nad specyfikacją techniczną komponentu 2, natomiast 

w przypadku ośmiu innych państw członkowskich prace nadal trwają. Złożoność 

projektu wynika z nowych funkcji, nowej struktury danych i okresu przejściowego. 

Ponadto mogą wystąpić opóźnienia wynikające z współzależności między system 

AES a modernizacją krajowych systemów importu. Jak dotąd nie wystąpiło żadne 

ryzyko, a pierwszy termin przypadka obecnie na 2022 r.  

Sześć transeuropejskich projektów o szczególnej architekturze – w niektórych przypadkach 

wymagającej łączenia komponentów centralnych i krajowych lub powiązanej z systemem 

krajowym – które to projekty składają się czasem z więcej niż jednego etapu lub komponentu 

i które należy zrealizować do dnia 31 grudnia 2025 r., zgodnie z art. 278 ust. 3 UKC, to: 

 zarządzanie zabezpieczeniami w ramach UKC – GUM (nowy): projekt ma na 

celu umożliwienie alokacji i zarządzania generalnymi zabezpieczeniami celnymi 

składanymi przez przedsiębiorców na wypadek ryzyka nieopłacenia cła, w czasie 

rzeczywistym i w całej UE. Ukończenie prac nad specyfikacją techniczną 

zaplanowano na dzień 30 września 2022 r. w odniesieniu do komponentu 1 

dotyczącego transeuropejskiego systemu zarządzania zabezpieczeniami i na dzień 

30 listopada 2024 r. w odniesieniu do komponentu 2 dotyczącego krajowego 

systemu zarządzania zabezpieczeniami. Realizacja projektu dopiero się zaczęła. 

 modernizacja systemu kontroli importu w ramach UKC – ICS2 (modernizacja): 

celem tego projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa i ochrony łańcucha dostaw 

poprzez poprawienie jakości danych, usprawnienie zbierania danych, dostępności 

i wymiany danych w odniesieniu do powiadomień poprzedzających przybycie 

(„przywozowe deklaracje skrócone”) i związanego z nią ryzyka oraz kontroli 

informacji. Specyfikacja techniczna była gotowa w dniu 30 czerwca 2018 r., prace 

przebiegają zatem zgodnie z planem i nie zgłoszono żadnego ryzyka opóźnień. 

Projekt zostanie oddany w trzech częściach, aby umożliwić realne przejście 

w ramach poszczególnych rodzajów transportu. 

 potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w ramach UKC – PoUS 

(nowy): projekt zapewni przechowywanie wszelkich deklaracji składanych przez 
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przedsiębiorców w celu potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów, 

zarządzanie nimi i ich wyszukiwanie. Projekt ten można wdrożyć na poziomie 

centralnym albo na poziomie krajowym, przy czym wiele państw członkowskich 

otwarcie opowiedziało się za stosowaniem systemu centralnego opracowanego 

przez Komisję Europejską. W świetle zależności między wdrożeniem manifestu 

celnego towarów w ramach UKC jako dowodu statusu Unii oraz europejskiego 

systemu morskich pojedynczych punktów kontaktowych projekt jest realizowany 

w dwóch etapach w celu uniknięcia niespójności i ograniczenia ryzyka. Państwa 

członkowskie, które wolą wdrożyć komponent systemowy na poziomie krajowym, 

zgłosiły trudności w przewidywaniu, czy ich wdrożenie będzie zgodne 

z kalendarium wskazanym w programie prac, ze względu na wczesny etap 

realizacji projektu.  

 Scentralizowana odprawa dla importu w ramach UKC – CCI (nowy): projekt 

ma na celu skoordynowanie przetwarzania zgłoszeń celnych i pozwoleń na 

zwolnienie towarów między właściwymi urzędami celnymi, co pozwoli 

przedsiębiorcom scentralizować swoje operacje z organami celnymi. System będzie 

się opierał na nowym krajowym systemie importu i będzie umożliwiał 

automatyczne funkcjonowanie scentralizowanego procesu odprawy celnej na 

szczeblu europejskim. Specyfikacje funkcjonalne w odniesieniu do etapu 1 CCI 

zostały zatwierdzone w marcu 2019 r., więc realizacja projektu przebiega zgodnie 

z harmonogramem. Specyfikacje techniczne powinny zostać ukończone do dnia 30 

września 2020 r. w przypadku etapu 1 oraz do dnia 30 czerwca 2022 r. 

w przypadku etapu 2. 

 Nowy skomputeryzowany system tranzytowy w ramach UKC – NCTS 

(modernizacja): System NCTS dostosowuje istniejący unijny i wspólny system 

tranzytowy do nowych wymogów UKC, takich jak dostosowywanie wymiany 

informacji do wymogów dotyczących danych z zakresu UKC oraz modernizacja 

i rozwój połączeń z innymi systemami. Do tej pory nie doszło do żadnych opóźnień 

w odniesieniu do etapu 5 systemu NCTS, specyfikacje techniczne ukończono 

w grudniu 2019 r., a realizacja projektu przebiega obecnie zgodnie 

z harmonogramem. Planuje się ukończenie uzasadnienia biznesowego 

w odniesieniu do etapu 6 systemu NCTS (połączenie z innymi systemami) w 2020 r. 

 Automatyczny system eksportu w ramach UKC – AES (modernizacja zarówno 

istniejącego systemu transeuropejskiego, jak i istniejących krajowych systemów 

eksportu): ma na celu realizację wymogów UKC dotyczących wywozu 

i wyprowadzenia towarów. Projekt związany z transeuropejskim AES (komponent 

1 projektu) obejmuje wdrożenie uproszczeń w ramach UKC oferowanych w handlu 

w celu ułatwienia wywozu towarów dla przedsiębiorstw europejskich, które to 

uproszczenia obejmują odprawę scentralizowaną, oraz obowiązków 

przewidzianych UKC w zakresie lepszego monitorowania towarów 

wyprowadzanych z obszaru celnego UE, w celu zapobiegania nadużyciom 

finansowym. Do tej pory nie doszło do żadnych opóźnień, specyfikacje techniczne 

dotyczące komponentu 1 (transeuropejski AES) ukończono w grudniu 2019 r., 

a realizacja projektu przebiega obecnie zgodnie z harmonogramem. W przypadku 

komponentu 2 projektu dotyczącego modernizacji krajowych systemów eksportu 

specyfikacje techniczne powinny zostać ukończone do dnia 1 września 2022 r. 

Państwa członkowskie powinny ukończyć komponent wywozowy swoich 

systemów procedur specjalnych (zob. powyżej) w tym samym czasie, co AES. 
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Ryzyko opóźnień 

W 2018 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził w swoim sprawozdaniu 

specjalnym nr 26 analizę przyczyn opóźnień w dostarczaniu systemów teleinformatycznych 

UKC
4
. Podkreślił, że opóźnienia spowodowane zostały przez kilka czynników, 

w szczególności: zmiany zakresu projektu, przydzielenie niewystarczających zasobów przez 

UE i państwa członkowskie oraz długotrwały proces podejmowania decyzji wynikający 

z wielowarstwowej struktury zarządzania. Trybunał stwierdził także, że Komisja nie 

informowała odpowiednio o opóźnieniach oraz że cele programu „Cła 2020” i zasady 

sprawozdawczości nie są odpowiednie do monitorowania wdrażania. W międzyczasie 

Komisja i państwa członkowskie podjęły ważne działania w dziedzinie poprawy nadzoru nad 

wdrażaniem i dostarczaniem, i jako takie są teraz lepiej przystosowane do unikania ryzyka 

dalszych opóźnień we wdrażaniu programu prac związanych z UKC i zapewniania działań 

następczych w odpowiedzi na zalecenia zawarte w sprawozdaniu specjalnym. 

Ogólnie należy pamiętać, że wszelkie nowe inicjatywy polityczne przyjęte od chwili 

obecnej do 2025 r., nakładające obowiązki na systemy celne, wiązałyby się z ryzykiem 

opóźnień w realizacji systemów teleinformatycznych UKC we właściwych terminach. 
Świat szybko się zmienia i konieczne może okazać się nałożenie na organy celne wymogu 

wykonywania dodatkowych zadań na granicach UE, na przykład ze względów związanych 

z bezpieczeństwem i ochroną. Takie nowe zadania mogą jednak wymagać dalszych zmian 

w systemach teleinformatycznych. 

Przechodząc do badania, jego kluczowym ustaleniem jest wspólny wzorzec trudności 

i ryzyka opóźnień w państwach członkowskich ze względu na to, że nie posiadają one 

zasobów oraz ze względu na złożoność projektów w ramach UKC. Znaczna liczba państw 

członkowskich zgłosiła brak krajowego przygotowania w odniesieniu do zarządzania 

projektem. Istnieją przypadki, w których w odniesieniu do żadnego z projektów nie zostały 

jeszcze rozstrzygnięte przetargi, a w niektórych przypadkach do projektów nie przydzielono 

jeszcze krajowych kierowników projektów. Państwa członkowskie wskazały brak zasobów 

ludzkich jako szczególne ryzyko dla skutecznego i terminowego wdrażania projektów. 

Problem zasobów ludzkich obserwuje się nie tylko w kontekście ilościowym, ale również 

jakościowym – niektóre państwa członkowskie twierdzą, że ich personelowi brakuje 

wymaganej wiedzy fachowej w zakresie procedur celnych.  

Ponadto szereg państw członkowskich wyraziło obawy dotyczące domniemanej 

niestabilności wspólnych wymogów dotyczących danych, które mają być wykorzystane 

do celów systemów teleinformatycznych. Te wspólne wymogi dotyczące danych określono 

w załączniku B
5
 do pakietu aktów delegowanych do UKC. Podczas opracowywania 

niektórych transeuropejskich systemów okazało się, że w niektórych przypadkach nie można 

było wdrożyć załącznika B w świetle potrzeb funkcjonalnych lub można było go wdrożyć 

tylko przy niewspółmiernie wysokich kosztach. Na przykład w kontekście ICS2 konieczne 

było wprowadzenie do załącznika B dodatkowych kolumn w celu odzwierciedlenia 

wszystkich zbiorów danych możliwych w ICS2. Doprowadziło to do przeglądu załącznika B 

w celu dostosowania go do specyfikacji funkcjonalnych i technicznych systemów 

                                                      
4
 Europejski Trybunał Obrachunkowy (2018), Szereg opóźnień we wdrażaniu informatycznych systemów celnych: jak do nich 

doszło? 
5Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego 

kodeksu celnego (Dz.U. L 343 z 29.12.2015, s. 1). 
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transeuropejskich oraz w celu zapewnienia harmonizacji międzysystemowej, zgodnie 

z wnioskiem państw członkowskich i społeczności handlowej. Przegląd ten będzie miał 

naturalnie wpływ na systemy krajowe, nawet pomimo podjęcia wspólnych wysiłków w celu 

utrzymania wpływu na te systemy na minimalnym poziomie. Ubolewają nad tym te państwa 

członkowskie, które są na zaawansowanym etapie rozwoju swoich systemów krajowych, 

mimo że przegląd załącznika B jest ogólnie doceniany.  

Przewiduje się, że porozumienie z państwami członkowskimi w sprawie zmienionego 

załącznika B zostanie osiągnięte do końca 2019 r., a następnie w 2020 r. zostanie przyjęte 

odnośne prawodawstwo. Państwa członkowskie obawiają się jednak, że ta niestabilność ma 

negatywny wpływ na ich krajowe wysiłki w zakresie planowania. W szczególności zgadzają 

się one, że częste dodawanie nowych obowiązków i terminów poprzez aktualizacje programu 

prac związanych z UKC zagraża ich zdolności do odzwierciedlania wspólnych wymogów 

dotyczących danych w swoich systemach krajowych. Należy jednak zauważyć, że obecny 

przegląd programu prac związanych z UKC stał się konieczny w celu właściwego wdrożenia 

zmienionego art. 278 UKC. Zmiana art. 278 UKC jest rezultatem kompromisu osiągniętego 

przez Parlament Europejski, Radę i Komisję. Zastosowanie poszczególnych kolumn 

załącznika B do pakietu aktów delegowanych UKC jest związane z datami wdrożenia 

systemów teleinformatycznych określonych w programie prac związanych z UKC. 

Inna obawa wyrażona przez państwa członkowskie dotyczy powstałej niestabilności oraz 

trudności w planowaniu ze względu na trwające cykle przeglądów działalności 

gospodarczej i dokumentacji technik elektronicznego przetwarzania danych. Te cykle 

przeglądów (podczas których w wyniku wkładu wniesionego przez ekspertów dokumenty 

przechodzą powtarzające się aktualizacje) są konieczne w celu zapewnienia wspólnego 

zrozumienia i wdrożenia systemów. W sytuacjach, w których państwa członkowskie są 

uzależnione od finalizacji dokumentacji projektów, czasem nie posiadają jeszcze 

w odniesieniu do niektórych z nich żadnej formy krajowego planowania. Chociaż wiele 

państw członkowskich wyraża gotowość do podjęcia działań zaradczych w celu zapewnienia 

przestrzegania terminów planowania określonych w programie prac związanych z UKC, ich 

procesy oceny skutków są długie i złożone, w związku z czym spowalniają ich starania.  

Państwa członkowskie zgłaszały, że działają na podstawie „sprawnego”
6
 podejścia, które 

umożliwia elastyczność. Podejście takie oznacza jednak, że zarazem niektóre projekty planuje 

się z wyprzedzeniem tylko sześciu kwartałów. W związku z tym te państwa członkowskie nie 

mają jeszcze dokładnego obrazu swojej zdolności do dotrzymania wyznaczonych terminów 

wdrożenia niektórych systemów.  

Ponadto pojawią się nowe wyzwania wymagające nowej polityki celnej, wprowadzenia 

środków prawnych i środków w zakresie technik elektronicznego przetwarzania danych, 

niekiedy pilne, często zagrażające już uzgodnionym systemom planowania wdrażania 

programu prac związanych z UKC (np. handel elektroniczny itp.). 

Podsumowując, na ten moment nie określono krytycznego ryzyka dotyczącego terminu 

ukończenia wdrażania systemów w ramach UKC do końca 2025 r. Zespołom ds. technik 

elektronicznego przetwarzania danych Komisji i administracji celnych państw członkowskich 

należy zapewnić właściwe zasoby w celu zaradzenia istniejącemu wysokiemu ryzyku 

przekroczenia terminów w odniesieniu do niektórych systemów, w szczególności systemów 

krajowych. Istnieje potrzeba zapewnienia odpowiedniego personelu etatowego w zespołach 
                                                      
6Metoda zarządzania projektem, wykorzystywana szczególnie w tworzeniu oprogramowania, charakteryzująca się podziałem 

zadań na krótkie etapy pracy i częstym przeprowadzaniem ponownej oceny planów i ich dostosowywaniem. 
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ds. technik elektronicznego przetwarzania danych do kierowania projektami oraz zasobów 

finansowych w obecnym programie „Cła 2020” i przyszłym programie, który go zastąpi, 

w celu zapewnienia realizacji dostaw przez partnerów zewnętrznych. Istnieje również 

potrzeba uniknięcia niekontrolowanego rozrastania się zakresu oraz nowego prawodawstwa 

wpływającego na systemy celne przed końcem 2023 r. Jeżeli środki te zostały wdrożone 

zgodnie z zaleceniami ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, poziom 

ryzyka powinien być w rozsądnym zakresie pod kontrolą. 

Działania zaradcze 

Tablica wskaźników wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznych systemów 

celnych jest wykorzystywana jako narzędzie do śledzenia postępów i uzyskiwania 

informacji na temat postępów poczynionych przez Komisję. Punktem odniesienia dla etapów 

tablicy jest wieloletni plan strategiczny w dla elektronicznych systemów celnych na 2019 r. 

oraz program prac związanych z UKC na 2019 r. Co kwartał tablica jest prezentowana 

państwom członkowskim (Grupa Koordynacyjna ds. Elektronicznych Systemów Celnych) 

oraz społeczności handlowej (Grupa Kontaktowa ds. Handlu) do celów związanych 

z informowaniem i sterowaniem. 

Obecnie Komisja nie tylko monitoruje postępy w zakresie głównych etapów projektu, 

tak jak w przypadku programu prac związanych z UKC oraz wieloletniego planu 

strategicznego dla elektronicznych systemów celnych, ale również określa szczegółowe 

etapy pośrednie w podziale na poszczególne projekty (np. terminy, przed upływem których 

wszystkie państwa członkowskie powinny ukończyć badanie zgodności). Takie ściślejsze 

monitorowanie jest potrzebne w celu umożliwienia zarządzania wdrażaniem 

zdecentralizowanych transeuropejskich systemów i uniknięcia dodatkowych kosztów 

eksploatacji starych i nowych systemów w przypadku wydłużonych okresów wdrażania. 

Ponieważ te podstawowe systemy transeuropejskie będą skuteczne tylko wtedy, gdy 

wszystkie państwa członkowskie przestawią się na nowe środowisko, Komisja wezwała 

państwa członkowskie, aby poczekały z przestawianiem się nowe systemy do końca okresu 

wdrażania. „Program monitorowania kwartalnego administracji krajowej” dotyczący 

transeuropejskich systemów AES i NCTS z kluczowymi wskaźnikami skuteczności działania 

będzie działał od 2020 r. w celu regularnego mierzenia postępów i alarmowania z dużym 

wyprzedzeniem, gdzie mogą wystąpić problemy.  

Jako inny środek wspomagający Komisja ustanowi na początku 2020 r. „Krajowy program 

koordynacji administracji” w celu wspierania państw członkowskich w opracowywaniu 

i wdrażaniu ich krajowych komponentów systemów transeuropejskich. Systemy te są 

specjalnie ukierunkowane, ponieważ państwa członkowskie uzgodniły w latach 2016–2017, 

że systemy importu, tranzytu i eksportu są podstawowymi systemami i powinny być 

uznawane za główne priorytety do wdrożenia. W związku z tym, że szereg państw 

członkowskich przeniosło prace przejściowe dotyczące krajowych systemów i komponentów 

związanych z procedurami importu, tranzytu i eksportu na sam koniec okresu wdrażania, 

istnieje ryzyko, że nie przewidziały one wystarczającego czasu na przetestowanie 

i ukończenie wdrażania zgodnie ze wspólnymi specyfikacjami i polityką w zakresie 

przechodzenia na stosowanie technik elektronicznego przetwarzania danych. Ponieważ 

systemy transeuropejskie będą funkcjonowały poprawnie tylko wtedy, gdy dołączą do nich 

wszystkie państwa członkowskie, krajowe problemy lub opóźnienia w zakresie wdrażania 

będą miały wpływ na warstwę transeuropejską systemu i zagrożą terminowemu ukończeniu.  

Dodatkowo na podstawie informacji zwrotnych od państw członkowskich Komisja 

stwierdziła już ryzyko opóźnienia w ukończeniu krajowych systemów przewidzianych do 
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realizacji do 2022 r., w szczególności w odniesieniu do wprowadzania towarów i importu, co 

miałoby negatywny wpływ na ukończenie CCI. 

Programy te pomogą w sterowaniu procesem przechodzenia na stosowanie technik 

elektronicznego przetwarzania danych od 2020 r. dzięki specjalnemu punktowi 

informacyjnemu, seminariom internetowym, wizytom dwustronnym, szkoleniom, działaniom 

następczym w zakresie kontroli zgodności, kwartalnej sprawozdawczości z postępów, 

zarządzaniu świadczeniem usług itp. Państwa członkowskie i Komisja muszą być dobrze 

wyposażone do stawiania czoła nadchodzącym wyzwaniom.  

Uznaje się, że wyniki tych programów przynoszą cenne informacje o postępach i będą 

wykorzystywane w przyszłych rocznych sprawozdaniach z postępów. Będą w nich 

przewidziane szczegółowe informacje na temat postępów w podziale na projekty i państwa 

członkowskie.  

 

4. PODSUMOWANIE 

Podsumowując, jest oczywiste, że Komisja i państwa członkowskie napotykają wyzwania 

w zakresie zapewniania pełnego wdrożenia systemów teleinformatycznych w ramach UKC 

z poszanowaniem właściwych terminów. W państwach członkowskich występują problemy 

z zasobami, systemy są złożone i wzajemnie połączone oraz musi nastąpić płynne przejście 

od istniejących systemów do systemów zmodernizowanych, aby zminimalizować wpływ na 

handel.  

Mimo wszystko jest jasne, że poczyniono namacalne postępy. Wdrożono już znaczną 

liczbę systemów teleinformatycznych, które obecnie w pełni działają.  

Pozostałe są w większości realizowane bez opóźnień i planuje się ich ukończenie w latach 

2020–2025, zgodnie z planowaniem projektów określonym w programie prac związanych z 

UKC. Podsumowanie przeglądu planowania i postępów znajduje się na rys. 2 poniżej.  
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Rysunek 2: Planowanie projektów programu prac związanych z UKC 

 

W odniesieniu do pozostałych systemów, chociaż na szczeblu państw członkowskich 

zwrócono uwagę na szereg problemów, w czasie sporządzania niniejszego sprawozdania nie 

stwierdzono żadnego krytycznego ryzyka. Komisja i państwa członkowskie będą 

kontynuować swoje regularne spotkania w celu sterowania projektami i monitorowania ich 

za pośrednictwem tablic wskaźników wieloletniego planu strategicznego dla elektronicznych 

systemów celnych oraz wzmocnionych wymogów dotyczących planowania 

i sprawozdawczości z postępów we wdrażaniu programu prac związanych z UKC. Komisja 

i państwa członkowskie będą również w dalszym ciągu prowadziły prace w dziedzinie 

opracowywania i rozwijania pozostałych systemów transeuropejskich pod względem 

uzasadnień biznesowych i dokumentów koncepcyjnych, a także będą przygotowywały 

specyfikacje funkcjonalne i techniczne (w tym w niektórych przypadkach przejściowe 

specyfikacje techniczne) jako podstawę do wdrożenia i uruchomienia systemów.  

Komisja planuje podejmowanie od początku 2020 r. dodatkowych działań zaradczych 

w formie programu koordynacji mającego pomóc państwom członkowskim w szczególności 

we wdrażaniu ich komponentów systemów AES i NCTS oraz programu monitorowania 

mającego ocenić ich postępy w tej dziedzinie. Komisja jest przekonana, że dzięki tym 

instrumentom zarządzania dysponuje odpowiednimi mechanizmami, które pozwolą jej stawić 

czoła nadchodzącym, dynamicznym wyzwaniom. Ze swojej strony wiele państw 

członkowskich wyraziło gotowość do podjęcia działań zaradczych w celu zapewnienia 

przestrzegania terminów planowania określonych w programie prac związanych z UKC.  

Więcej szczegółowych informacji na temat planowania i statusu każdego projektu 

przedstawiono w dokumencie roboczym służb Komisji opublikowanym wraz 

z niniejszym sprawozdaniem.  
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