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1. INTRODUZZJONI 

Il-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (KDU)
1
, li huwa l-qafas legali prinċipali għar-regoli u l-

proċeduri doganali fit-territorju doganali tal-UE, jippreskrivi l-bidla sħiħa għal ambjent 

mingħajr karti għall-formalitajiet doganali. L-użu ta’ sistemi elettroniċi għall-interazzjonijiet 

kollha bejn l-operaturi ekonomiċi u l-awtoritajiet doganali jnaqqas il-kostijiet amministrattivi 

u l-burokrazija u jsaħħaħ ir-rwol tad-dwana biex tiġi appoġġata l-kompetittività tan-negozju 

Ewropew. Fl-istess ħin il-proċessi awtomatizzati fis-sistemi elettroniċi jippermettu l-

kollaborazzjoni msaħħa fost l-awtoritajiet doganali u l-interoperabbiltà bejn is-sistemi 

elettroniċi differenti li għandhom jipprovdu protezzjoni aħjar tal-interessi finanzjarji u 

ekonomiċi u protezzjoni akbar kontra l-frodi, ir-riskji għas-sigurtà u s-sikurezza u l-għażla tal-

punt ta' importazzjoni.  

 

Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv, il-KDU jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea u l-Istati Membri 

jaġġornaw il-biċċa l-kbira tas-sistemi elettroniċi eżistenti, jgħaqqdu flimkien uħud minn dawn 

is-sistemi f’livell trans-Ewropew u jintroduċu għadd ta’ sistemi ġodda biex titlesta l-

awtomatizzazzjoni sħiħa tal-proċeduri u l-formalitajiet doganali. L-Artikolu 280 tal-KDU 

jirreferi għall-obbligu li jiġi stabbilit Programm ta’ Ħidma tal-KDU
2
 (WP tal-KDU) li jelenka 

l-proġetti u s-sistemi kollha tal-KDU u d-dati previsti għall-implimentazzjoni. B’kollox, il-

WP tal-KDU jiddefinixxi l-aġġornament jew il-ħolqien ta’ erbatax-il sistema trans-Ewropea u 

tliet sistemi purament nazzjonali.  

Dan l-ewwel rapport annwali mill-Kummissjoni dwar il-progress fl-iżvilupp tas-sistemi 

elettroniċi jiddeskrivi l-iżviluppi minn meta daħal fis-seħħ il-KDU. Għal dan il-għan, huwa 

jibbaża fuq il-WP tal-KDU li jistabbilixxi skeda ta' żmien f’fażijiet u koerenti li tirrifletti l-

istadji ta’ żvilupp għal kull waħda mis-sbatax-il sistema elettronika u li hija meqjusa bħala l-

linja bażi għar-rappurtar tal-progress. 

Il-proġetti elenkati fil-WP tal-KDU jistgħu jinqasmu fi tliet kategoriji ta’ sistemi:  

i) ħdax-il sistema ċentrali trans-Ewropej li għandhom jiġu żviluppati jew aġġornati mill-

Kummissjoni (li ħafna drabi jeħtieġu wkoll żviluppi jew aġġornamenti mill-Istati Membri 

tas-sistemi nazzjonali); 

ii) tliet sistemi deċentralizzati trans-Ewropej li jridu jiġu żviluppati jew aġġornati mill-

Kummissjoni iżda li għandhom komponent nazzjonali maġġuri li għandu jiġi implimentat 

mill-Istati Membri; u  

iii) tliet sistemi nazzjonali li jridu jiġu żviluppati jew aġġornati mill-Istati Membri nfushom.  

Dan ir-rapport janalizza l-progress għat-tliet tipi ta’ sistemi, u jiddeskrivi wkoll l-objettivi li 

għandhom jintlaħqu minn kull proġett, l-arkitettura tal-proġett u l-approċċ tal-ippjanar. Fuq 

dik il-bażi, huwa jissottolinja d-dewmien potenzjali kif ukoll il-miżuri ta’ mitigazzjoni previsti. 

Il-valutazzjoni ġenerali tal-progress tal-implimentazzjoni tal-WP tal-KDU hija miġbura fil-

qosor fit-taqsima tal-konklużjoni ta’ dan ir-rapport.   

 

                                                      
1Il-KDU ġie adottat fid-9 ta’ Ottubru 2013 bħala r-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill. Il-

pakkett legali tiegħu jikkonsisti minn dawn li ġejjin: l-Att Delegat tal-KDU, l-Att ta’ Implimentazzjoni tal-KDU, l-Att 

Delegat Tranżizzjonali tal-KDU, l-Att ta’ Implimentazzjoni tal-KDU dwar l-arranġamenti tekniċi, u l-Programm ta’ Ħidma 

tal-KDU. 
2L-Artikolu 280 tal-KDU u d-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea Nru 2016/578, li attwalment qed tiġi 

aġġornata. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:32016D0578
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2. SFOND 

Il-KDU daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Mejju 2016 u stabbilixxa l-iskadenza inizjali tal-31 ta’ 

Diċembru 2020 għat-tlestija progressiva tal-ħidma f’termini ta’ tranżizzjoni u 

implimentazzjoni tal-IT. L-Artikolu 278 tal-KDU jistipula li s-sistemi eżistenti elettroniċi u 

dawk ibbażati fuq il-karta jistgħu jibqgħu jintużaw sabiex jitlestew il-formalitajiet doganali (l-

hekk imsejħa “miżuri tranżizzjonali”) sakemm is-sistemi elettroniċi rilevanti ġodda jew 

aġġornati previsti mill-KDU jkunu operattivi.  

Fil-bidu tal-2019, il-Kunsill u l-Parlament Ewropew adottaw Regolament
3
 li jistabbilixxi 

skadenzi ġodda fl-2020, fl-2022 u fl-2025 għall-waqfien tal-użu tal-arranġamenti 

tranżizzjonali u għalhekk is-sistemi elettroniċi rilevanti jridu jkunu fis-seħħ sal-istess 

skadenzi. L-Artikolu 278(a) jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tipprovdi rapport annwali dwar 

il-progress fl-implimentazzjoni tas-sistemi pendenti.  

Billi l-ewwel rapport annwali għandu jsir sal-31 ta’ Diċembru 2019, il-Kummissjoni ddeċidiet 

li tiġbor informazzjoni dwar dan il-progress abbażi ta’ (1) ir-rapporti li l-Istati Membri 

huma meħtieġa li jipprovdu darbtejn fis-sena u (2) stħarriġ iċċirkolat fost is-servizzi 

tagħha u fost l-Istati Membri. L-istħarriġ talab lir-riċevituri jindikaw kwalunkwe dewmien 

magħruf fl-iskedi tal-ippjanar għas-sistemi elettroniċi. Il-pjanijiet nazzjonali kif ukoll l-

informazzjoni dwar il-progress mill-istħarriġ għall-Istati Membri jirriflettu prinċipalment is-

sitwazzjoni fl-aħħar ta’ Ġunju 2019. Id-data miksuba mill-istħarriġ hija kemm kwantitattiva 

fil-forma ta' kadenzi u ta' stadji importanti milħuqa jew li ma ntlaħqux, kif ukoll kwalitattiva 

fil-forma ta' deskrizzjonijiet dettaljati dwar l-isfidi ffaċċjati, ir-riskji antiċipati u l-kumplessità 

stmata tal-proġetti. 

 

3. ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN IL-PROGRESS FIS-SISTEMI 

ELETTRONIĊI TAL-KDU 

Il-ħidma tal-iżvilupp tas-sistemi tal-IT tinvolvi diversi fażijiet. L-ewwel nett, jitħejja argument għall-

vijabbiltà, li jipprovdi l-ġustifikazzjoni tal-proġett u jiddefinixxi r-rekwiżiti baġitarji. Ġeneralment, l-

argument għall-vijabbiltà jinkludi l-kuntest kummerċjali, id-deskrizzjoni tal-problema, id-deskrizzjoni 

u l-ambitu tal-proġett, is-soluzzjonijiet alternattivi possibbli, il-kostijiet u l-iskeda taż-żmien. 

Imbagħad jiġi prodott dokument tal-viżjoni, li jipprovdi informazzjoni aktar dettaljata dwar id-

definizzjoni tal-proġett f’termini tal-arkitettura, il-kost, iż-żmien, u r-riskju, kif ukoll informazzjoni 

dwar l-istadji importanti, ir-riżultati tanġibbli u l-organizzazzjoni tal-proġett. Sussegwentement, l-

Immudellar tal-Proċess tan-Negozju, jiġifieri l-prattika li biha l-proċessi tan-negozju mil-leġiżlazzjoni 

jiġu rappreżentati grafikament fi flussi tal-proċessi jew f’mudelli tal-proċessi, jintuża biex jgħin fl-

iżvilupp tal-ispeċifikazzjonijiet funzjonali għas-sistemi. Il-benefiċċju ta’ rappreżentazzjoni grafika tal-

mudelli tal-proċessi huwa li tippermetti fehim u analiżi komuni. F’dan il-kuntest jiġu żviluppati l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi li jidentifikaw f’aktar dettall kif se tinbena s-sistema, l-arkitettura li 

għandha tintuża, il-messaġġi li għandhom jiġu sottomessi mill-operaturi ekonomiċi, l-interfaċċji ma’ 

sistemi oħra, il-pjanijiet ta' ttestjar, eċċ.  

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jiltaqgħu b’mod regolari biex jiddefinixxu u jaqblu dwar dawn id-

dokumenti tal-proġett għal kull sistema trans-Ewropea, u jinvolvu b’mod sistematiku 

konsultazzjonijiet mal-komunità kummerċjali permezz tal-Grupp ta’ Kuntatt dwar il-Kummerċ. Sfida 

ewlenija hija li jiġi żgurat li s-sistemi eżistenti jkomplu jiffunzjonaw mingħajr problemi filwaqt li s-

sistemi l-ġodda jkunu qegħdin jiġu żviluppati u li jiġu żgurati tranżizzjonijiet mingħajr problemi tal-IT 

                                                      
3
 Ir-Regolament (UE) 2019/632 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ April 2019 li jemenda r-

Regolament (UE) Nru 952/2013 biex jittawwal il-perjodu taż-żmien tal-użu tranżizzjonali ta’ mezzi oħrajn 

minbarra t-tekniki tal-ipproċessar elettroniku tad-data previsti fil-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 111, 

25.4.2019, p. 54–58). 
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mis-sistemi eżistenti għal dawk aġġornati. Dan huwa vitali biex l-operazzjonijiet kummerċjali u 

doganali ma jiqfux. 

Il-Kummissjoni aġġornat jew implimentat b’suċċess sitt sistemi ċentrali u se tlesti żewġ sistemi 

ċentrali oħra sal-31 ta’ Diċembru 2020. B’hekk, b’kollox, sal-aħħar tal-2020, il-Kummissjoni se 

tkun lestiet tmienja mill-erbatax-il sistema trans-Ewropea li għalihom hija responsabbli. Is-sitt 

proġetti trans-Ewropej li fadal, li tlieta minnhom huma deċentralizzati u jinkludu komponenti 

ewlenin għat-tlestija mill-Istati Membri, mexjin fit-triq it-tajba għall-iskadenzi maqbula fil-

kuntest tal-KDU, il-WP tal-KDU u l-MASP-C 2019. L-attivitajiet imwettqa mill-Kummissjoni 

s’issa jirrappreżentaw madwar 62 % tal-ħidma ta’ żvilupp tagħha sal-2025 kif rappreżentat fil-

grafika hawn taħt. 

 

 

Illustrazzjoni 1: Perċentwali ta' kisba tal-kompiti tal-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-WP tal-

KDU 

 

L-Istati Membri huma mistennija li jlestu l-aġġornament tat-tliet sistemi nazzjonali tagħhom 

sal-2022, ħlief għall-komponent tal-esportazzjoni tas-sistema Nazzjonali tal-Proċeduri Speċjali, 

li huwa marbut mill-qrib mas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni trans-Ewropea u 

għalhekk għandu jiġi implimentat fl-istess ħin ma’ dan tal-aħħar.  

 

Is-sitt sistemi ċentrali trans-Ewropej kompletati (sistemi ġodda u aġġornamenti) huma kif ġej: 

 Sistema tal-Esportaturi Reġistrati tal-KDU - REX (ġdida): tagħmel disponibbli 

informazzjoni aġġornata kemm dwar l-esportaturi reġistrati stabbiliti f’pajjiżi tal-SĠP 

(pajjiżi li jibbenefikaw mill-Iskema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi tal-UE li tipprovdi aċċess 

preferenzjali għas-suq tal-UE) kif ukoll dwar l-operaturi tal-Unjoni Ewropea li jesportaw 

lejn pajjiżi tal-SĠP u ċerti pajjiżi oħra. L-ewwel fażi tas-sistema, REX1, ġiet implimentata 

fl-2015 saħansitra qabel ma daħal fis-seħħ il-KDU u s-sistema sħiħa, REX2, ġiet 

implimentata b’suċċess fl-2018. 

 Deċiżjonijiet Doganali tal-KDU - CDS (ġdida): għandha l-għan li tarmonizza madwar l-

Unjoni l-proċessi għad-deċiżjonijiet doganali relatati mal-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni 
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doganali, billi tippermetti s-sottomissjoni elettronika tal-applikazzjonijiet permezz ta’ 

portal uniku tan-negozjanti doganali Ewropej, billi tiffaċilita l-konsultazzjonijiet bejn l-

awtoritajiet doganali matul il-perjodu tat-teħid tad-deċiżjonijiet u l-ġestjoni tal-proċess tal-

awtorizzazzjonijiet. Din is-sistema ġiet implimentata b’suċċess fl-2017. 

 Aċċess Dirett min-Negozjanti għas-Sistemi tal-Informazzjoni Ewropej – UUM&DS 

(Ġestjoni Uniformi tal-Utenti u Firma Diġitali) (ġdida): għandu l-għan li jipprovdi 

soluzzjoni teknika għall-awtentikazzjoni u l-ġestjoni tal-utenti tal-operaturi ekonomiċi u 

jippermetti l-implimentazzjoni tal-aċċess armonizzat tan-negozjanti fil-livell tal-UE għas-

sistemi doganali elettroniċi differenti previsti fil-KDU. Din is-sistema ġiet implimentata 

b’suċċess fl-2017. 

 Aġġornament tas-Sistema ta’ Reġistrazzjoni u Identifikazzjoni tal-Operaturi 

Ekonomiċi tal-KDU – EORI (aġġornament): għandu l-għan li jipprovdi aġġornament żgħir 

fis-sistema eżistenti li tippermetti r-reġistrazzjoni u l-identifikazzjoni tal-operaturi 

ekonomiċi tal-Unjoni u ta’ persuni ta’ pajjiżi terzi attivi fi kwistjonijiet doganali fl-Unjoni. 

Dan l-aġġornament tas-sistema eżistenti ġie implimentat b’suċċess fl-2018. 

 Sorveljanza 3 tal-KDU – SURV3 (aġġornament): għandu l-għan li jaġġorna l-bażi tad-

data eżistenti li tirreġistra u tiċċentralizza d-data tan-negozju kollha tal-UE 

(importazzjonijiet u esportazzjonijiet) ipprovduta kuljum mill-awtoritajiet doganali 

nazzjonali, sabiex jallinjaha mar-rekwiżiti tal-KDU. Dan l-aġġornament tas-sistema 

eżistenti ġie implimentat b’suċċess f’Ottubru 2018. Madankollu, l-implimentazzjoni 

sħiħa ta’ dan il-proġett teħtieġ l-implimentazzjoni tas-sistema aġġornata tal-importazzjoni u 

tal-esportazzjoni tal-Istati Membri (ara l-proġetti hawn taħt). 

 Informazzjoni Vinkolanti dwar it-Tariffi tal-KDU – BTI (aġġornament): għandu l-għan 

li jallinja mar-regoli tal-KDU, il-bażi tad-data li ilha stabbilita li fiha l-informazzjoni 

vinkolanti kollha dwar it-tariffi maħruġa mill-awtoritajiet doganali tal-Istati Membri. Il-

passi 1 u 2 tlestew sa Ottubru 2017. It-tieni fażi ffaċċjat dewmien ta’ żewġ trimestri matul 

il-fażi tal-elaborazzjoni. Madankollu, l-ippjanar ġenerali baqa' fit-triq it-tajba u s-sistema 

eBTI allinjata mal-KDU tlestiet f’Ottubru 2019. Dan kien jinvolvi wkoll il-kostruzzjoni 

tal-aċċess għal din is-sistema permezz tal-Portal tan-Negozjanti Doganali tal-UE. 

 

Iż-żewġ sistemi ċentrali trans-Ewropej li għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2020 skont l-

Artikolu 278(1) tal-KDU huma: 

 Operaturi Ekonomiċi Awtorizzati tal-KDU – AEO (aġġornament): għandu l-għan li 

jtejjeb il-proċessi kummerċjali relatati mal-applikazzjonijiet u mal-awtorizzazzjonijiet tal-

AEOs b’kont meħud tat-tibdiliet leġiżlattivi fil-KDU. Il-fażi 1 tlestiet fil-5 ta’ Marzu 2018 

u l-ewwel parti tal-fażi 2 tlestiet fl-1 ta’ Ottubru 2019, inklużi r-rekwiżiti l-ġodda tal-KDU 

f’termini tas-sottomissjoni elettronika permezz tal-Portal tan-Negozjanti Doganali tal-UE u 

l-bidliet relatati mal-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet. It-tieni parti tal-fażi 2 (proċessi 

sussegwenti) hija ppjanata għas-16 ta’ Diċembru 2019. 

 Folji ta’ Informazzjoni għall-Proċeduri Speċjali tal-KDU - INF (ġdida): tiżviluppa 

sistema ġdida biex tappoġġa u tissimplifika l-proċessi ta’ ġestjoni tad-data u l-immaniġġar 

elettroniku tad-data meħtieġa b’rabta mal-formalità doganali magħrufa bħala Proċeduri 

Speċjali. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tlestew fit-30 ta’ Ġunju 2018. Ma ġie identifikat l-

ebda riskju għall-implimentazzjoni sal-1 ta’ Ġunju 2020. 

 

It-tliet sistemi tal-Istati Membri li għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2022 skont l-Artikolu 

278(2) tal-KDU huma kif ġej: 
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 Notifika tal-Wasla (NA), Notifika ta’ Preżentazzjoni (PN), u Ħażna Temporanja tal-

KDU (TS) (aġġornament): tiddefinixxi l-awtomatizzazzjoni tal-proċessi fil-livell nazzjonali 

fir-rigward tan-Notifiki tal-Wasla tal-mezzi tat-trasport, tal-Preżentazzjoni tal-merkanzija u 

tad-dikjarazzjonijiet għall-Ħażna Temporanja, kif deskritti fil-KDU, u tappoġġa l-

armonizzazzjoni bejn l-Istati Membri fir-rigward tal-iskambju ta’ data bejn il-kummerċ u 

d-dwana. Il-Belġju stabbilixxa inizjattiva ta’ kollaborazzjoni ma’ 12-il Stat Membru ieħor 

interessat sabiex iħejji l-ispeċifikazzjonijiet. Tim ta’ esperti, kofinanzjat mill-Programm 

Dwana 2020, se jkompli jipprovdi d-dokumentazzjoni teknika xierqa. Sa issa, ma kien 

hemm l-ebda dewmien. Madankollu, xi Stati Membri indikaw riskji għal dewmien kif 

imsemmi fl-informazzjoni dwar l-ippjanar nazzjonali u l-progress tal-Istati Membri.  

 Sistemi Nazzjonali tal-Importazzjoni tal-KDU – NIS: (aġġornament) għandhom l-għan li 

jimplimentaw ir-rekwiżiti kollha relatati mal-proċessi u mad-data li jirriżultaw mill-KDU u 

li huma relatati mal-importazzjonijiet. L-Istati Membri jridu jiżviluppaw speċifikazzjonijiet 

tekniċi fil-livell tagħhom bħala l-ewwel pass lejn it-tlestija tas-sistemi. Huma infurmaw lill-

Kummissjoni li dawn l-ispeċifikazzjonijiet qed jitwettqu u għandhom jitlestew sa diversi 

dati sal-1 ta’ Lulju 2021. Sa issa, ma ġie rrappurtat l-ebda dewmien fir-rigward tal-

iskadenza tal-2022.  

 Proċeduri Speċjali tal-KDU (SP) (aġġornament): għandhom l-għan li jarmonizzaw u 

jiffaċilitaw il-proċeduri speċjali (ħażna doganali, użu aħħari, dħul temporanju u pproċessar 

attiv u passiv). L-Istati Membri se jkollhom jimplimentaw fis-sistemi nazzjonali tagħhom 

il-bidliet kollha tal-KDU meħtieġa għal dawn il-proċeduri speċjali. L-ewwel komponent 

(tal-esportazzjoni) tal-SP se jiġi implimentat f’konformità u bħala parti mill-proġett 

nazzjonali tas-Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni (AES) tal-KDU (bi skadenza fl-

2025), filwaqt li t-tieni komponent (tal-importazzjoni) se jkun parti mill-aġġornament tas-

Sistemi Nazzjonali tal-Importazzjoni (bi skadenza fl-2022). Ħames Stati Membri bdew 

jaħdmu fuq l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Komponent 1. Ħames Stati Membri lestew l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Komponent 2 filwaqt li tmienja oħra qegħdin fil-proċess li 

jagħmlu dan. Funzjonalitajiet ġodda, struttura ġdida tad-data u perjodu tranżitorju kollha 

jikkontribwixxu għall-kumplessità ta’ dan il-proġett. Barra minn hekk, id-dewmien jista’ 

jiġi kkawżat mill-interdipendenzi mal-AES u l-Aġġornament tas-Sistemi Nazzjonali tal-

Importazzjoni. Sa issa, ma seħħ l-ebda riskju, u l-ewwel skadenza issa hija l-2022.  

Is-sitt proġetti trans-Ewropej bl-arkitettura speċifika tagħhom, li f’xi każijiet jirrikjedu kombinazzjoni 

ta’ komponenti ċentrali u nazzjonali jew marbuta ma’ sistema nazzjonali, u li xi kultant ikun fihom 

aktar minn fażi waħda jew komponent ta’ proġett, li għandhom jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2025 

skont l-Artikolu 278(3) tal-KDU, huma kif ġej: 

 Ġestjoni tal-Garanziji tal-KDU – GUM (ġdid): għandu l-għan li jippermetti l-

allokazzjoni u l-ġestjoni f’ħin reali madwar l-UE kollha, ta’ garanziji doganali komprensivi 

li n-negozjanti jippreżentaw meta jkun hemm riskji li d-dazji jistgħu ma jitħallsux. L-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi huma ppjanati li jitlestew sat-30 ta’ Settembru 2022 għall-

Komponent 1 tal-proġett relatat mal-GUM trans-Ewropew u sat-30 ta’ Novembru 2024 

għall-Komponent 2 tal-proġett relatat mas-sistema ta’ Ġestjoni tal-Garanziji Nazzjonali. Il-

proġett għadu kif beda. 

 Aġġornament tas-Sistema ta’ Kontroll tal-Importazzjoni tal-KDU – ICS2 

(aġġornament): għandu l-għan li jsaħħaħ is-sikurezza u s-sigurtà tal-katina tal-provvista 

billi jtejjeb il-kwalità tad-data, l-arkivjar tad-data, id-disponibbiltà tad-data u l-

kondiviżjoni tad-data fir-rigward tan-notifiki ta’ qabel il-wasla (“Dikjarazzjonijiet fil-

Qosor tad-Dħul”) u tal-informazzjoni relatata dwar ir-riskju u l-kontroll. L-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi tlestew fit-30 ta’ Ġunju 2018 u għalhekk ix-xogħol miexi fit-triq 

it-tajba u ma ġie rrappurtat l-ebda riskju għal dewmien. Il-proġett se jiġi ppreżentat fi tliet 

ħarġiet biex jippermetti t-tranżizzjoni fattibbli għal kull mod tat-trasport. 
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 Prova tal-Istatus tal-Unjoni tal-KDU - PoUS (ġdid): se taħżen, timmaniġġja u ssib id-

dikjarazzjonijiet kollha li n-negozjanti jipprovdu bħala prova tal-istatus tal-Unjoni tal-

merkanzija tagħhom. Dan il-proġett jista’ jiġi implimentat b’mod ċentrali jew nazzjonali 

iżda bosta Stati Membri esprimew espliċitament l-intenzjoni tagħhom li jużaw is-sistema 

ċentrali żviluppata mill-Kummissjoni Ewropea. Minħabba d-dipendenza bejn l-

implimentazzjoni tal-manifest doganali tal-merkanzija tal-KDU bħala prova tal-istatus tal-

Unjoni u tal-Punt Uniku ta' Kuntatt Marittimu Ewropew, il-proġett huwa implimentat 

f’żewġ fażijiet sabiex tiġi evitata l-inkonsistenza u jitnaqqsu r-riskji. Għal dawk l-Istati 

Membri li jippreferu jużaw komponent tas-sistema fuq livell nazzjonali, huma rrappurtaw li 

għandhom diffikultà biex ibassru jekk l-implimentazzjoni tagħhom hix se ssegwi l-iskeda 

ta’ żmien indikata fil-Programm ta’ Ħidma minħabba l-istadju bikri tal-proġett.  

 Żdoganar Ċentralizzat għall-Importazzjoni tal-KDU – CCI (ġdida): għandu l-għan li 

jikkoordina bejn l-uffiċċji doganali rilevanti l-ipproċessar tad-dikjarazzjonijiet doganali u l-

awtorizzazzjoni għar-rilaxx tal-merkanzija biex l-operaturi ekonomiċi jkunu jistgħu 

jiċċentralizzaw in-negozjati tagħhom mal-awtoritajiet doganali. Is-sistema se tkun ibbażata 

fuq is-sistemi nazzjonali ġodda tal-importazzjoni u se tippermetti l-funzjonament 

awtomatizzat tal-proċess ta’ żdoganar ċentralizzat fil-livell Ewropew. L-ispeċifikazzjonijiet 

funzjonali għall-Fażi 1 tas-CCI ġew approvati f’Marzu 2019, u għalhekk il-proġett miexi 

fit-triq it-tajba. L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għandhom jitlestew sat-30 ta’ Settembru 2020 

għall-Fażi 1 u sat-30 ta’ Ġunju 2022 għall-Fażi 2. 

 Sistema Ġdida ta’ Tranżitu Kompjuterizzata tal-KDU – NCTS (aġġornament): Is-

Sistema Ġdida ta’ Tranżitu Kompjuterizzata tallinja s-sistema ta’ tranżitu komuni u 

eżistenti tal-Unjoni mar-rekwiżiti l-ġodda tal-KDU, l-allinjament tal-iskambji ta’ 

informazzjoni mar-rekwiżiti tad-data tal-KDU u l-aġġornament u l-iżvilupp ta’ interfaċċji 

ma’ sistemi oħra. Sa issa, ma seħħ l-ebda dewmien għall-Fażi 5 tal-NCTS, l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi tlestew f’Diċembru 2019 u l-proġett bħalissa miexi fit-triq it-

tajba. Il-pjan huwa li l-argument għall-vijabbiltà għall-Fażi 6 tal-NCTS (interkonnessjoni 

ma’ sistemi oħra) jiġi finalizzat fl-2020. 

 Sistema Awtomatizzata tal-Esportazzjoni tal-KDU – AES (aġġornament kemm tas-

sistema trans-Ewropea eżistenti kif ukoll tas-Sistemi Nazzjonali tal-Esportazzjoni 

eżistenti): għandha l-għan li timplimenta r-rekwiżiti tal-KDU għall-esportazzjoni u għall-

ħruġ ta’ merkanzija. Il-proġett relatat mal-AES trans-Ewropea (il-Komponent 1 tal-proġett) 

jinvolvi l-implimentazzjoni tas-simplifikazzjonijiet tal-KDU offruti lill-kummerċ sabiex 

tiġi faċilitata l-esportazzjoni tal-merkanzija għall-kumpaniji Ewropej, bħall-iżdoganar 

ċentralizzat, u l-obbligi tal-KDU biex jiġi mmonitorjat aħjar x’joħroġ mit-territorju 

doganali tal-UE biex jiġi evitat il-frodi. Sa issa, ma seħħ l-ebda dewmien, l-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi għall-Komponent 1 (AES Trans-Ewropea) tlestew f’Diċembru 

2019 u l-proġett bħalissa miexi fit-triq it-tajba. Għall-Komponent 2 tal-proġett fir-rigward 

tal-aġġornament tas-Sistemi Nazzjonali tal-Esportazzjoni, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi 

għandhom jitlestew sal-1 ta’ Settembru 2022. L-Istati Membri għandhom ilestu l-

Komponent tal-Esportazzjoni tas-sistemi tal-Proċeduri Speċjali tagħhom (ara hawn fuq) fl-

istess ħin bħall-AES. 

 

Riskji għad-dewmien 

Fl-2018, il-Qorti Ewropea tal-Awdituri eżaminat ir-raġunijiet għad-dewmien fil-forniment tas-sistemi 

elettroniċi tal-KDU fir-Rapport Speċjali tagħhom Nru 26
4
. Huma enfasizzaw li d-dewmien kien dovut 

għal diversi fatturi, b’mod partikolari: tibdil fil-kamp ta' applikazzjoni tal-proġetti, riżorsi insuffiċjenti 

allokati mill-UE u mill-Istati Membri, u proċess deċiżjonali fit-tul minħabba l-istruttura ta’ governanza 

                                                      
4
 Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri (2018) Bosta dewmien fis-sistemi tal-IT doganali: x’mar ħażin? 
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b’diversi livelli. Huma nnutaw ukoll li l-Kummissjoni ma rrappurtatx b’mod xieraq dwar id-dewmien, 

u li l-objettivi tal-programm Dwana 2020 u l-arranġamenti tar-rappurtar ma kinux adattati għall-

monitoraġġ tal-implimentazzjoni. Sadanittant il-Kummissjoni u l-Istati Membri ħadu passi importanti 

biex itejbu s-sorveljanza tal-implimentazzjoni u t-twettiq u, għaldaqstant, huma f’pożizzjoni aħjar biex 

jevitaw riskji ta’ aktar dewmien fl-implimentazzjoni tal-WP tal-KDU u jiżguraw segwitu għar-

rakkomandazzjonijiet fir-Rapport Speċjali. 

Fuq nota ġenerali, wieħed irid iżomm f’moħħu li kwalunkwe inizjattiva politika ġdida li tiġi 

adottata bejn issa u l-2025 u li timponi obbligi fuq is-sistemi doganali jista’ jkollha r-riskju li 

twassal għal dewmien fit-tlestija tas-sistemi elettroniċi tal-KDU sal-iskadenzi rilevanti. Id-dinja 

qed tinbidel b’pass mgħaġġel u jista’ jsir kruċjali - pereżempju għal raġunijiet ta’ sikurezza u sigurtà - 

li l-awtoritajiet doganali jkunu meħtieġa jwettqu kompiti addizzjonali fil-fruntieri tal-UE. Madankollu, 

kompiti ġodda bħal dawn jistgħu jeħtieġu aktar bidliet fis-sistemi elettroniċi.    

Dwar l-istħarriġ, sejba ewlenija hija xejra komuni ta’ diffikultajiet u riskji ta’ dewmien fl-Istati 

Membri minħabba n-nuqqas ta’ riżorsi tagħhom u l-kumplessità tal-proġetti tal-KDU. Għadd 

konsiderevoli ta’ Stati Membri rrappurtaw nuqqas ta’ tħejjija nazzjonali b’rabta mal-ġestjoni tal-

proġetti. Hemm każijiet fejn l-offerti għadhom ma ngħatawx għall-ebda wieħed mill-proġetti u f’xi 

każijiet għadhom ma ġewx assenjati l-maniġers tal-proġetti nazzjonali għall-proġetti. L-Istati Membri 

indikaw in-nuqqas ta’ riżorsi umani bħala riskju partikolari għall-implimentazzjoni b’suċċess u 

f’waqtha tal-proġetti. Il-problema tar-riżorsi umani hija osservata mhux biss f’kuntest kwantitattiv, 

iżda wkoll b'mod kwantitattiv, b’xi Stati Membri jsostnu li l-persunal tagħhom ma għandux il-

kompetenza doganali meħtieġa.  

Barra minn hekk, għadd ta’ Stati Membri esprimew it-tħassib tagħhom dwar l-instabbiltà perċepita 

tar-rekwiżiti komuni tad-data li għandhom jintużaw għall-finijiet tas-sistemi elettroniċi. Dawn ir-

rekwiżiti komuni tad-data huma stabbiliti fl-Anness B
5
 tal-pakkett tal-Att Delegat tal-KDU (AD tal-

KDU). Matul l-iżvilupp ta’ xi sistemi trans-Ewropej ħareġ li f’xi każijiet l-Anness B ma setax jiġi 

implimentat minħabba l-ħtiġijiet funzjonali jew seta’ jiġi implimentat biss b’kostijiet sproporzjonati. 

Pereżempju, fil-kuntest tal-ICS2 kien meħtieġ li jiddaħħlu kolonni addizzjonali fl-Anness B sabiex 

jirriflettu s-settijiet ta’ data kollha li huma possibbli fl-ICS2. Dan wassal għal rieżami tal-Anness B 

biex jiġi allinjat mal-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u tekniċi għas-sistemi trans-Ewropej u biex tiġi 

żgurata l-armonizzazzjoni bejn is-sistemi, kif mitlub mill-Istati Membri u mill-komunità kummerċjali. 

Naturalment, dan ir-rieżami se jkollu impatt fuq is-sistemi nazzjonali, anki jekk sar sforz konġunt biex 

l-impatt fuq dawn is-sistemi jinżamm minimu. Dan huwa ta’ diżappunt għal dawk l-Istati Membri li 

huma avvanzati fl-iżviluppi tas-sistemi nazzjonali tagħhom minkejja l-fatt li r-reviżjoni tal-Anness B 

hija ġeneralment apprezzata.  

Huwa previst li sal-aħħar tal-2019 jintlaħaq ftehim mal-Istati Membri dwar l-Anness B rivedut u l-

leġiżlazzjoni relatata mbagħad tiġi adottata fl-2020. Madankollu, l-Istati Membri huma mħassba li din 

l-instabilità taffettwa b’mod negattiv l-isforzi ta’ ppjanar nazzjonali tagħhom. B’mod speċifiku, huma 

jaqblu li ż-żieda frekwenti ta’ obbligi u skadenzi ġodda permezz tal-aġġornamenti tal-WP tal-KDU 

tipperikola l-abbiltà tagħhom li jirriflettu r-rekwiżiti komuni tad-data fis-sistemi nazzjonali tagħhom. 

Madankollu, jenħtieġ li jiġi nnotat li r-rieżami attwali tal-WP tal-KDU sar meħtieġ sabiex l-Artikolu 

278 emendat tal-KDU jiġi implimentat b'mod xieraq. L-emenda tal-Artikolu 278 tal-KDU hija r-

riżultat tal-kompromess li nstab bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni. L-

applikabbiltà tal-kolonni differenti tal-Anness B tal-AD tal-KDU hija marbuta mad-dati ta’ 

implimentazzjoni tas-sistemi elettroniċi definiti fil-WP tal-KDU. 

Tħassib ieħor li esprimew l-Istati Membri huwa l-instabbiltà maħluqa u d-diffikultajiet biex wieħed 

jippjana minħabba ċ-ċikli ta’ rieżami kontinwi tad-dokumentazzjoni tan-negozju u tal-IT. Dawn 

iċ-ċikli ta’ rieżami (fejn id-dokumenti jgħaddu minn aġġornamenti iterattivi b’riżultat tal-input mill-

esperti) huma neċessarji biex ikun żgurat fehim u implimentazzjoni komuni tas-sistemi. Meta l-Istati 

                                                      
5Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni Ewropea (UE) 2015/2446 tat-28 ta’ Lulju 2015 li jissupplimenta r-

Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ regoli dettaljati li 

jikkonċernaw uħud mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 1). 
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Membri jiddependu fuq il-finalizzazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-proġetti, xi drabi dawn ikun għad 

ma għandhom l-ebda forma ta’ ppjanar nazzjonali għal xi proġetti. Għalkemm bosta Stati Membri 

jesprimu r-rieda tagħhom li jieħdu azzjonijiet ta’ mitigazzjoni biex jiżguraw li huma jirrispettaw l-

iskadenzi tal-ippjanar stabbiliti fil-WP tal-KDU, il-proċessi tagħhom ta’ valutazzjoni tal-impatt huma 

twal u kumplessi u qegħdin inaqqsu l-pass tal-isforzi tagħhom.  

L-Istati Membri rrappurtaw li joperaw abbażi ta’ approċċ “Agile”
6
, li jippermetti l-flessibbiltà. 

Madankollu, approċċ bħal dan ifisser li fl-istess ħin xi proġetti jiġu ppjanati biss sitt trimestri minn 

qabel. Għalhekk, dawn l-Istati Membri għad ma għandhomx stampa preċiża dwar l-abbiltà tagħhom li 

jilħqu d-dati ta’ implimentazzjoni fil-mira għal xi sistemi.  

Fl-aħħar nett, se jitfaċċaw sfidi ġodda, li jirrikjedu li jiġu stabbiliti miżuri ġodda ta’ politika doganali, 

miżuri legali u tal-IT, xi drabi b’urġenza, u ħafna drabi jipperikolaw l-iskemi ta’ ppjanar diġà maqbula 

għall-implimentazzjoni tal-WP tal-KDU (pereżempju l-kummerċ elettroniku, eċċ.). 

Bħala konklużjoni, għalissa ma hemm l-ebda riskju kritiku identifikat li jikkonċerna l-iskadenza 

għat-tlestija tal-implimentazzjoni tas-sistemi tal-KDU sal-aħħar tal-2025. Madankollu, it-timijiet 

tal-IT tal-Kummissjoni u tal-Amministrazzjonijiet Doganali tal-Istati Membri jeħtieġ li jingħataw ir-

riżorsi xierqa biex jimmitigaw ir-riskji għolja eżistenti li ma jiġux rispettati l-iskadenzi għal uħud mis-

sistemi, b’mod partikolari fir-rigward tas-sistemi nazzjonali. Jeħtieġ li jiġi żgurat persunal statutorju 

xieraq fit-timijiet tal-IT biex imexxi l-proġetti, u riżorsi finanzjarji fil-programm attwali Dwana 2020 u 

fil-programm futur li se jissostitwih biex jiġi żgurat li s-sħab tal-esternalizzazzjoni iwettqu l-proġetti. 

Jeħtieġ ukoll li jiġu evitati it-tkabbir tal-kamp ta' applikazzjoni tal-proġetti u l-adozzjoni ta' 

leġiżlazzjoni ġdida b’impatt fuq is-sistemi Doganali qabel tmiem l-2023. Jekk dawn il-miżuri jkunu 

fis-seħħ, skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, il-livell ta’ riskju 

għandu jkun raġonevolment taħt kontroll. 

Azzjonijiet ta’ mitigazzjoni 

Tintuża tabella tal-Pjan Strateġiku Pluriennali għad-Dwana (MASP-C) bħala għodda ta’ 

informazzjoni u ta’ monitoraġġ tal-progress min-naħa tal-Kummissjoni dwar il-progress tagħha. Il-

linja ta’ referenza għall-istadji importanti tat-tabella hija l-MASP-C 2019 u l-WP tal-KDU 2019. It-

tabella tiġi ppreżentata fuq bażi trimestrali lill-Istati Membri (il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tad-Dwana 

Elettronika) u lill-komunità kummerċjali (il-Grupp ta’ Kuntatt dwar il-Kummerċ) għall-finijiet ta’ 

informazzjoni u tmexxija. 

Il-Kummissjoni issa mhux biss qiegħda tissorvelja l-progress skont l-istadji importanti ewlenin 

tal-proġetti bħal fil-WP tal-KDU u l-MASP-C iżda qiegħda tistabbilixxi wkoll stadji importanti 

interim speċifiċi għal kull proġett (pereżempju stadji importanti sa meta l-Istati Membri kollha 

suppost ikunu lestew l-ittestjar tal-konformità). Dan il-monitoraġġ aktar mill-qrib huwa meħtieġ 

sabiex l-implimentazzjoni tas-sistemi trans-Ewropej deċentralizzati jkun maniġġabbli u sabiex jiġu 

evitati kostijiet addizzjonali għat-tħaddim ta’ sistemi qodma u ġodda f'każ ta' perjodu estiż tal-

implimentazzjoni. Billi dawn is-sistemi trans-Ewropej ewlenin bl-arkitettura deċentralizzata tagħhom 

se jkunu ta’ suċċess biss jekk l-Istati Membri kollha jaqilbu għall-ambjent il-ġdid, il-Kummissjoni 

ħeġġet lill-Istati Membri biex ma jistennewx sa tmiem il-fażi ta’ implimentazzjoni biex jaqilbu għas-

sistemi l-ġodda. “Programm ta’ monitoraġġ trimestrali tal-Amministrazzjonijiet Nazzjonali” 

għas-sistemi trans-Ewropej AES u NCTS b’Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni se jibda mill-2020, bil-

għan li jitkejjel il-progress fuq bażi regolari u tinġibed l-attenzjoni sew minn qabel fejn jistgħu jseħħu 

l-problemi.  

Bħala miżura oħra ta’ akkumpanjament, il-Kummissjoni se tistabbilixxi “Programm ta’ 

koordinazzjoni tal-Amministrazzjonijiet Nazzjonali” fil-bidu tal-2020 biex tappoġġa lill-Istati 

Membri fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-komponenti nazzjonali tagħhom għas-sistemi trans-

                                                      
6Metodu ta’ ġestjoni tal-proġetti, użat b’mod partikolari għall-iżvilupp tas-softwer, li huwa kkaratterizzat mit-tqassim tal-

kompiti f’fażijiet qosra tax-xogħol u valutazzjoni mill-ġdid u adattament frekwenti tal-pjanijiet. 
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Ewropej. Dawn is-sistemi huma mmirati speċifikament għaliex, l-Istati Membri qablu fl-2016-2017 li 

s-sistemi ta’ importazzjoni, tranżitu u esportazzjoni kienu s-sistemi ewlenin u għandhom jitqiesu bħala 

l-ewwel prijoritajiet għall-implimentazzjoni. Billi għadd ta’ Stati Membri imbuttaw ix-xogħol ta’ 

tranżizzjoni tagħhom fuq is-sistemi u l-komponenti nazzjonali relatati mal-proċeduri ta’ importazzjoni, 

tranżitu u esportazzjoni sal-aħħar tal-perjodi ta' implimentazzjoni, hemm ir-riskju li dawn ma 

pprevedewx żmien suffiċjenti għall-ittestjar u għall-finalizzazzjoni tal-implimentazzjoni skont l-

ispeċifikazzjonijiet komuni u l-politika ta’ tranżizzjoni tal-IT. Billi s-sistemi trans-Ewropej se 

jiffunzjonaw tajjeb biss meta l-Istati Membri kollha jkunu ssieħbu, il-kwistjonijiet jew id-dewmien fl-

implimentazzjoni nazzjonali se jkollhom impatt fuq is-saff tas-sistema trans-Ewropea u jipperikolaw 

it-tlestija f’waqtha.  

Barra minn hekk, fuq il-bażi tal-feedback mill-Istati Membri, il-Kummissjoni diġà identifikat riskju ta’ 

tlestija tas-sistemi nazzjonali mistennija sal-2022, b’mod partikolari fir-rigward tad-dħul tal-

merkanzija u d-dominju tal-importazzjoni, li jkollu impatt negattiv fuq it-tlestija tas-CCI.   

Dawn il-programmi se jgħinu biex imexxu l-proċess ta’ tranżizzjoni tal-IT mill-2020 b’helpdesk 

iddedikat, webinars, żjarat bilaterali, taħriġ, segwitu għall-ittestjar tal-konformità, rappurtar tal-

progress kull tliet xhur, ġestjoni tal-forniment tas-servizzi, eċċ. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 

jeħtieġ li jkunu mgħammra tajjeb biex jiffaċċjaw l-isfidi li ġejjin.  

L-eżitu ta’ dawn il-programmi huwa meqjus li jwassal informazzjoni siewja dwar il-progress u 

se jintuża għar-rapporti tal-progress annwali futuri. Huwa se jipprovdi informazzjoni dettaljata 

dwar il-progress għal kull proġett u għal kull Stat Membru.  

 

4. KONKLUŻJONI 

Bħala konklużjoni, huwa evidenti li l-Kummissjoni u l-Istati Membri jiffaċċjaw sfidi biex jiżguraw l-

implimentazzjoni sħiħa tas-sistemi elettroniċi tal-KDU sad-dati ta’ skadenza rilevanti. Hemm 

kwistjonijiet ta’ riżorsi fl-Istati Membri, is-sistemi huma kumplessi u interkonnessi, u jrid ikun hemm 

tranżizzjoni mingħajr problemi mis-sistemi eżistenti għal dawk aġġornati, sabiex l-impatt fuq il-

kummerċ jiġi minimizzat.  

Madankollu, huwa ċar ukoll li qed isir progress tanġibbli. Diġà ġew implimentati għadd 

importanti ta’ sistemi elettroniċi u bħalissa huma kompletament operattivi.  

Dawk li fadal jinsabu fil-biċċa l-kbira fit-triq it-tajba u huma ppjanati li jitlestew fil-perjodu 

2020-2025 f’konformità mal-ippjanar tal-proġetti definiti fil-WP tal-KDU. Stampa ġenerali fil-qosor 

tal-ippjanar u l-progress tista’ tinstab fl-Illustrazzjoni 2 hawn taħt.  
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Illustrazzjoni 2: Ippjanar għall-proġetti tal-WP tal-KDU 

 

Fir-rigward ta’ dawn is-sistemi li fadal, filwaqt li għadd ta’ kwistjonijiet ġew enfasizzati fil-livell tal-

Istati Membri, ma kinux identifikati riskji kritiċi fiż-żmien meta ġie miktub dan ir-rapport. Il-

Kummissjoni u l-Istati Membri se jkomplu l-laqgħat regolari tagħhom biex imexxu u jimmonitorjaw 

il-proġetti permezz tat-tabelli tal-MASP-C u permezz tar-rekwiżiti msaħħa ta’ ppjanar u ta’ rappurtar 

tal-progress għall-implimentazzjoni tal-WP tal-KDU. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri se jkomplu 

wkoll il-ħidma ta’ elaborazzjoni u żvilupp għas-sistemi trans-Ewropej li fadal f’termini ta’ argumenti 

għall-vijabbiltà u dokumenti ta’ viżjoni, kif ukoll biex jippreparaw l-ispeċifikazzjonijiet funzjonali u 

tekniċi (inklużi speċifikazzjonijiet tekniċi tranżitorji f’xi każijiet) bħala bażi għat-tnedija u l-

implimentazzjoni tas-sistemi.  

Il-Kummissjoni qed tippjana azzjonijiet addizzjonali ta’ mitigazzjoni sa mill-bidu tal-2020, fil-

forma ta’ programm ta’ koordinazzjoni biex tgħin lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni tal-

komponenti tagħhom tas-sistemi AES u NCTS, b’mod partikolari, u programm ta’ monitoraġġ biex 

tivvaluta l-progress tagħhom f’dan il-qasam. B’dawn l-istrumenti maniġerjali, il-Kummissjoni hija 

kunfidenti li għandha l-mekkaniżmi xierqa biex tiffaċċja l-isfidi dinamiċi li ġejjin. Bosta Stati Membri, 

min-naħa tagħhom, esprimew ir-rieda tagħhom li jieħdu azzjonijiet ta’ mitigazzjoni biex jiżguraw li 

jirrispettaw l-iskadenzi tal-ippjanar stabbiliti fil-WP tal-KDU.  

Aktar dettalji dwar l-ippjanar u l-istatus ta’ kull proġett huma pprovduti f’dokument ta’ ħidma tal-

persunal tal-Kummissjoni ppubblikat flimkien ma’ dan ir-rapport.  

Ħarsa ġenerali tal-ippjanar – Proġetti tal-WP tal-KDU N
Sistemi nazzjonali

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

BTI (Fażi 1-2)
Kontroll tal-użu

Dik. Doganali
v1.00

BTI (Fażi 1-1)
SURV-RECAPP

UUM&DS 
Ħarġa 1

EORI2

SURV3

AEO  
Maġġuri (II)

BTI  
Fażi 2

eAEO

N

Q4/23

SP INF

N

Q2/20

Q2/24

Q2/25

Q4/20

Q4/19

Q4/19

ICS2  
Ħarġa 2 + 
Analitika

ICS2  
Ħarġa 3

Q2/20

Q4/23

N
Q4/20

NCTS Fażi 6

NA, PN, TS

GUM Comp 1

GUM Comp 2

Skedat mill-ġdid skont l-
Art. 278 tal-KDU

Q4/23

CCI Fażi 2

Q2/25

AES

Q4/23

Q1/21 Q2/24

NCTS
Fażi 5

Q4/23

PoUS 
Fażi 1

Q1/24

Q1/21

Q2/16

Q2/19

Q2/16

Q4/23

Skedat mill-ġdid 
skont l-Art. 278

Q2/25

Q4/22

Q4/22

Q4/22

Q1/21
Aġġornament tas-Sistemi 

Nazzjonali tal-Esportazzjoni (AES 
Comp 2)

Q1/16
Aġġornament tas-Sistemi 
Nazzjonali tal-Importazzjoni

SP EXP

CCI  Fażi 1

ICS2  
Ħarġa 1* 

Q4/23

Q1/21

Q1/22

Skedat mill-ġdid skont l-Art. 
278 KDU

Skedat mill-ġdid skont 
l-Art. 278 tal-KDU

REX
Ħarġa 1

SP IMP

Skedat mill-ġdid skont
l-Art. 278 tal-KDU

Q2/25

Q1-Q4/21
Q1-Q4/23

Q1-Q4/24

PoUS 
Fażi 2

Q2/25


	1. Introduzzjoni
	2. Sfond
	3. Ħarsa ġenerali globali lejn il-progress fis-sistemi elettroniċi tal-KDU
	4. Konklużjoni

