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1. UVOD 

Carinskim zakonikom Unije (CZU)
1
, koji je glavni zakonodavni okvir za carinska pravila i 

postupke na carinskom području EU-a, propisuje se potpuni prelazak na okruženje bez papira 

za carinske formalnosti. Upotrebom elektroničkih sustava u svim interakcijama između 

gospodarskih subjekata i carinskih vlasti smanjuju se administrativni troškovi i birokracija te 

koristi uloga carine za podupiranje konkurentnosti europskih poduzeća. Istodobno, 

automatizirani procesi u elektroničkim sustavima omogućavaju pojačanu suradnju među 

carinskim tijelima i interoperabilnost između različitih elektroničkih sustava, što bi trebalo 

omogućiti bolju zaštitu financijskih i ekonomskih interesa i veću zaštitu od prijevara, rizika u 

pogledu sigurnosti i zaštite i traženja najpovoljnije točke uvoza.  

 

Kako bi se ostvario taj cilj, CZU-om je propisano da Europska komisija i države članice 

moderniziraju većinu postojećih elektroničkih sustava, međusobno povežu neke od tih sustava 

na transeuropskoj razini i uvedu niz novih sustava za dovršetak pune automatizacije carinskih 

postupaka i formalnosti. Članak 280. CZU-a odnosi se na obvezu uspostave programa rada 

CZU-a
2
 u kojem su navedeni svi projekti i sustavi CZU-a i predviđeni datumi uvođenja. 

Program rada CZU-a definira modernizaciju ili izradu ukupno četrnaest transeuropskih 

sustava i tri isključivo nacionalna sustava.  

U ovom prvom godišnjem izvješću Komisije o napretku u razvoju elektroničkih sustava 

opisuje se napredak od trenutka stupanja na snagu CZU-a. U tu svrhu ono se temelji na 

programu rada za CZU kojime je utvrđen usklađen raspored u fazama koji odražava faze 

razvoja svakog od sedamnaest elektroničkih sustava i koji se smatra osnovom za izvješćivanje 

o napretku. 

Projekti navedeni u programu rada za CZU mogu se podijeliti u tri sistemske kategorije:  

i) jedanaest transeuropskih središnjih sustava koje će Komisija razviti ili 

modernizirati (što često zahtijeva razvoj ili modernizaciju nacionalnih sustava u 

državama članicama); 

ii) tri decentralizirana transeuropska sustava koje će Komisija razviti ili 

modernizirati, ali koja imaju veliku nacionalnu sastavnicu koju trebaju provesti 

države članice; i  

iii) tri nacionalna sustava koje države članice trebaju samostalno razviti ili 

modernizirati.  

U ovom izvješću analizira se napredak za sve tri vrste sustava i navode ciljevi koje treba 

ispuniti u okviru svakog projekta, arhitektura projekta i pristup planiranju. Na toj 

osnovi u njemu su istaknuta potencijalna kašnjenja te predviđene mjere ublažavanja. 

Ukupna procjena napretka provedbe programa rada za CZU sažeta je u odjeljku u 

kojem je naveden zaključak ovog izvješća.   

 

2. KONTEKST 

CZU je stupio na snagu 1. svibnja 2016. i njime je utvrđen početni rok 31. prosinca 2020. za 

postupan dovršetak poslova u pogledu tranzicije IT-a i njegove provedbe. Člankom 278. 

CZU-a predviđa da se postojeći elektronički sustavi i sustavi na temelju papirnatih 

                                                      
1CZU je donesen 9. listopada 2013. kao Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Njegov 

zakonodavni paket sastoji se od: delegiranog akta CZU-a, provedbenog akta CZU-a, prijelaznog delegiranog akta CZU-a, 

provedbenog akta CZU-a o tehničkim rješenjima i programa rada CZU-a. 
2Članak 280. CZU-a i Provedbena odluka Europske komisije br. 2016/578, trenutačno u fazi ažuriranja. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32016D0578
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dokumenata mogu i dalje upotrebljavati za dovršavanje carinskih formalnosti (tzv. „prijelazne 

mjere”) sve dok relevantni novi ili modernizirani elektronički sustavi predviđeni CZU-om ne 

postanu operativni.  

Vijeće i Europski parlament donijeli su početkom 2019. Uredbu
3
 o utvrđivanju novih rokova 

za 2020., 2022. i 2025. koji se odnose na prestanak upotrebe prijelaznih rješenja te se stoga 

relevantni elektronički sustavi moraju uspostaviti u istim rokovima. Člankom 278. 

stavkom (a) od Europske komisije zahtijeva se da dostavi godišnje izvješće o napretku u 

uvođenju preostalih sustava.  

S obzirom na to da se prvo godišnje izvješće mora dostaviti do 31. prosinca 2019., Komisija 

je odlučila prikupiti podatke o takvom napretku na temelju 1) izvješća koja države članice 

moraju dostaviti dva puta godišnje; i 2) istraživanja koje se provodilo među njezinim 

službama i među državama članicama. U istraživanju je od ispitanika zatraženo da navedu 

kašnjenja koja su im poznata u rasporedima planiranja za elektroničke sustave. Nacionalni 

planovi kao i informacije o napretku iz istraživanja upućenog državama članicama većinom 

odražavaju stanje na kraju lipnja 2019. Podaci dobiveni istraživanjem kvantitativni su u 

obliku ispunjenih ili neispunjenih rokova i ključnih etapa te kvalitativni u obliku detaljnih 

opisa u vezi sa savladanim izazovima, očekivanim rizicima i procijenjenom složenošću 

projekata. 

 

3. GLOBALNI PREGLED NAPRETKA U POGLEDU ELEKTRONIČKIH 

SUSTAVA CZU-A 

Rad na razvoju IT sustava uključuje nekoliko faza. Prvo se priprema poslovni slučaj kojime se 

opravdava projekt i utvrđuju proračunski zahtjevi. Poslovni slučaj obično obuhvaća poslovni 

kontekst, opis problema, opis i opseg projekta, moguća alternativna rješenja, troškove i 

rokove. Zatim se izrađuje dokument o viziji koji pruža detaljnije informacije u vezi s 

definicijom projekta u smislu arhitekture, troškova, vremena i rizika te informacije kao što su 

ključne etape, rezultati i organizacija projekta. Nakon toga provodi se oblikovanje poslovnih 

procesa, praksa u kojoj se poslovni procesi iz zakonodavstva grafički prikažu u tokovima 

procesa ili modelima procesa, što doprinosi razvoju funkcionalnih specifikacija za sustave. 

Prednost grafičkog prikaza modela procesa je u tome što omogućuje zajednički uvid i analizu. 

U tom se kontekstu razvijaju tehničke specifikacije kojima se detaljnije utvrđuju način na koji 

će sustav biti izgrađen, arhitektura koja će se koristiti, poruke koje trebaju dostaviti 

gospodarski subjekti, sučelja prema drugim sustavima, planovi ispitivanja itd.  

Komisija i države članice redovno se sastaju kako bi utvrdile projektnu dokumentaciju za 

svaki transeuropski sustav i usuglasile se o njoj, što sustavno uključuje savjetovanja s 

trgovinskom zajednicom preko Kontaktne skupine za trgovinu. Glavni je izazov osigurati da 

postojeći sustavi i dalje nesmetano funkcioniraju dok je u tijeku razvoj novih te osigurati 

nesmetane prijelaze s postojećih informatičkih sustava na modernizirane. To je neophodno 

kako ne bi došlo do zastoja trgovinskih i carinskih postupaka. 

Komisija je uspješno modernizirala ili uvela šest središnjih sustava, a dodatna će dva 

dovršiti do 31. prosinca 2020. Stoga će Komisija do kraja 2020. dovršiti ukupno osam od 

četrnaest transeuropskih sustava za koje je odgovorna. Šest preostalih transeuropskih 

projekata, od kojih su tri decentralizirana i obuhvaćaju glavne sastavnice koje trebaju 

                                                      
3 Uredba (EU) 2019/632 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 952/2013 radi produljenja prijelazne uporabe sredstava koja nisu tehnike elektroničke obrade podataka 

predviđene u Carinskom zakoniku Unije (SL L 111, 25.4.2019., str. 54. – 58.). 
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dovršiti države članice, napreduje u skladu s rokovima dogovorenima u kontekstu CZU-

a, programa rada za CZU i MASP-C-a za 2019. Dosadašnje aktivnosti Komisije 

predstavljaju oko 62 % njezinih razvojnih aktivnosti koje treba dovršiti do 2025., kako 

je prikazano na grafikonu u nastavku. 

 

 

Slika 1.: Postotak ostvarenosti zadaća Komisije u provedbi programa rada za CZU 

 

Države članice trebale bi dovršiti modernizaciju svoja tri nacionalna sustava do 2022., 

isključujući izvoznu sastavnicu nacionalnog sustava posebnih postupaka, koja je blisko 

povezana s transeuropskim automatiziranim izvoznim sustavom i koju bi stoga trebalo 

uvesti istovremeno s potonjim.  

 

Dovršeno je sljedećih šest transeuropskih središnjih sustava (novi sustavi i modernizacija): 

 sustav registriranih izvoznika u okviru CZU-a – REX (novo): njime se stavljaju 

na raspolaganje najnovije informacije o registriranim izvoznicima s poslovnim 

nastanom u zemljama korisnicama općeg sustava povlastica (zemlje koje ostvaruju 

pogodnosti od općeg sustava povlastica EU-a koji omogućuje povlašteni pristup 

tržištu EU-a) i subjektima Europske unije koji izvoze u zemlje korisnice općeg 

sustava povlastica i određene druge zemlje. REX1, prva faza sustava, uvedena je 

2015. i prije nego što je CZU stupio na snagu, a cijeli sustav, REX2, uspješno je 

uveden u 2018. 

 carinske odluke u okviru CZU-a – CDS (novo): cilj je diljem Unije uskladiti 

postupke za carinske odluke povezane s primjenom carinskog zakonodavstva 

omogućavanjem elektroničkog podnošenja zahtjeva preko jedinstvenog europskog 

carinskog portala za gospodarske subjekte te olakšavanjem savjetovanja tijekom 

razdoblja donošenja odluke i upravljanja postupkom odobrenja. Ovaj je sustav 

uspješno uveden u 2017. 
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 izravan pristup gospodarskih subjekata europskim informacijskim sustavima 
– UUM&DS (jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis) (novo): cilj je 

pružiti tehničko sredstvo za upravljanje autentifikacijom i korisnicima u vidu 

gospodarskih subjekata, a usto se omogućuje da se na razini EU-a provodi usklađen 

pristup gospodarskih subjekata raznim elektroničkim carinskim sustavima 

predviđenima CZU-om. Ovaj je sustav uspješno uveden u 2017. 

 modernizacija sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata u 

okviru CZU-a – EORI (modernizacija): cilj je ostvariti manje opsežnu 

modernizaciju postojećeg sustava kojim se omogućuju registracija i identifikacija 

gospodarskih subjekata Unije te osoba iz trećih zemalja čije područje djelovanja 

obuhvaća carinska pitanja u Uniji. Taj postojeći sustav uspješno je moderniziran 

u 2018. 

 nadzor 3. u okviru CZU-a – SURV3 (modernizacija): cilj je radi usklađivanja sa 

zahtjevima Carinskog zakonika Unije modernizirati postojeću bazu podataka u 

kojoj se evidentiraju i centraliziraju svi podaci o trgovini EU-a (uvoz i izvoz), a 

koje svakodnevno pružaju nacionalna carinska tijela. Taj postojeći sustav uspješno 

je moderniziran u listopadu 2018. Međutim, potpuna provedba tog projekta 

zahtijeva korištenje moderniziranog sustava uvoza i izvoza država članica (vidjeti 

projekte u nastavku). 

 obvezujuće tarifne informacije u okviru CZU-a – BTI (modernizacija): cilj je 

usklađivanje pravila CZU-a s bazom podataka koja sadržava sve obvezujuće tarifne 

informacije koje su izdale carinska tijela država članica. Prva dva koraka završena 

su do listopada 2017. U drugoj je fazi došlo do kašnjenja od dva tromjesečja 

tijekom faze razrade. Unatoč tome, cjelokupno planiranje ostalo je na ciljanoj 

razini, a sustav eBTI usklađen s CZU-om dovršen je u listopadu 2019. To je 

podrazumijevalo i izgradnju pristupa tom sustavu preko carinskog portala EU-a za 

gospodarske subjekte. 

 

Do 31. prosinca 2020. trebala bi biti dovršena u skladu s člankom 278. stavkom 1. CZU-a 

sljedeća dva transeuropska središnja sustava: 

 sustav ovlaštenih gospodarskih subjekata u okviru CZU-a – AEO 

(modernizacija) cilj je unaprijediti poslovne procese povezane sa zahtjevima i 

odobrenjima u pogledu ovlaštenih gospodarskih subjekata, uzimajući u obzir 

promjene CZU-a. Prva faza dovršena je 5. ožujka 2018., a prvi dio druge faze 

1. listopada 2019., uključujući nove zahtjeve u okviru CZU-a u pogledu 

elektroničkog podnošenja putem carinskog portala EU-a za gospodarske subjekte i 

promjena u vezi s postupkom donošenja odluka. Drugi dio (daljnji procesi) druge 

faze planiran je za 16. prosinca 2019. 

 informativni listovi za posebne postupke u okviru CZU-a – INF (novo): razvoj 

novog sustava za pružanje potpore i pojednostavnjenje postupaka upravljanja 

podacima i elektroničke obrade podataka potrebnih u vezi s carinskim 

formalnostima poznatima kao posebni postupci. Tehničke specifikacije dovršene su 

30. lipnja 2018. Nisu utvrđeni rizici za uvođenje do 1. lipnja 2020. 

 

Do 31. prosinca 2022. treba dovršiti sljedeća tri sustava država članica u skladu s 

člankom 278. stavkom 2. CZU-a: 
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 obavijest o dolasku (NA), obavijest o podnošenju carini (PN) i privremeni 

smještaj (TS) u okviru CZU-a (modernizacija): utvrđuje se automatizacija 

postupaka na nacionalnoj razini u pogledu obavijesti o dolasku prijevoznih 

sredstava, podnošenja robe i deklaracija za privremeni smještaj, kako je opisano u 

Carinskom zakoniku Unije, te pružanje potpore usklađivanju među državama 

članicama u pogledu razmjene informacija između trgovaca i carine. Belgija je 

pokrenula inicijativu za suradnju s 12 drugih zainteresiranih država članica radi 

pripreme specifikacija. Stručni tim, sufinanciran programom Carina 2020., nastavit 

će dostavljati odgovarajuću tehničku dokumentaciju. Do sada nije bilo kašnjenja. 

Međutim, rizike kašnjenja naglasilo je nekoliko država članica kako je navedeno u 

nacionalnim informacijama o planiranju i napretku država članica.  

 nacionalni sustavi uvoza u okviru CZU-a – NIS: (modernizacija) cilj je provedba 

svih zahtjeva za postupke i podatke iz Carinskog zakonika Unije koji se odnose na 

uvoz. Države članice moraju razviti tehničke specifikacije na svojoj razini kao prvi 

korak ka dovršetku sustavâ. Obavijestile su Komisiju da je razvoj tih specifikacija u 

tijeku i da bi trebale biti dovršene do različitih datuma do 1. srpnja 2021. Do sada 

nisu prijavljeni slučajevi kašnjenja u pogledu roka koji istječe 2022.  

 posebni postupci u okviru CZU-a (SP) (modernizacija): cilj je usklađivanje i 

olakšavanje posebnih postupaka (carinsko skladištenje, krajnja upotreba, 

privremeni uvoz te unutarnja i vanjska proizvodnja). Države članice morat će u 

svoje nacionalne sustave preslikati sve promjene u okviru CZU-a koje se 

zahtijevaju za te posebne postupke. Prva (izvozna) sastavnica SP-ova provodit će se 

u skladu s nacionalnim projektom automatiziranog sustava izvoza u okviru CZU-a 

(AES) i kao dio njega (s rokom do 2025.), dok će druga (uvozna) sastavnica biti dio 

modernizacije nacionalnih sustava uvoza (s rokom do 2022.) Pet država članica 

započelo je s radom na tehničkim specifikacijama za 1. sastavnicu. Pet država 

članica dovršilo je tehničke specifikacije za 2. sastavnicu, a u tijeku je rad na osam 

drugih. Projekt je složen zbog novih funkcionalnosti, nove strukture podataka i 

prijelaznog razdoblja. Nadalje, kašnjenja su moguća zbog međuovisnosti s 

modernizacijom AES-a i nacionalnih sustava uvoza. Do sada se nisu pojavili rizici, 

a prvi rok nastupa 2022.  

Do 31. prosinca 2025. je u skladu s člankom 278. stavkom 3. CZU-a potrebno dovršiti 

sljedećih šest transeuropskih projekata s popratnom posebnom arhitekturom, koji u nekim 

slučajevima zahtijevaju kombinaciju središnjih i nacionalnih sastavnica ili su povezani s 

nacionalnim sustavom, i koji ponekad obuhvaćaju više od jedne faze ili sastavnice projekta: 

 upravljanje osiguranjima u okviru CZU-a – GUM (novo): cilj je diljem EU-a 

omogućiti dodjelu zajedničkih carinskih jamstava u stvarnom vremenu koja 

gospodarski subjekti podnose u slučaju postojanja rizika od neplaćanja carine te 

njihovo upravljanje. Planirano je da tehničke specifikacije za projekt 1. sastavnice, 

koji se odnosi na transeuropski GUM, budu dovršene do 30. rujna 2022., odnosno 

do 30. studenoga 2024. za projekt 2. sastavnice, koji se odnosi na nacionalni sustav 

upravljanja osiguranjima. Projekt je tek započeo. 

 modernizacija sustava kontrole uvoza u okviru CZU-a – ICS2 (modernizacija): 

cilj je povećati sigurnost i zaštitu opskrbnog lanca poboljšanjem kvalitete, 

arhiviranja, dostupnosti i razmjene podataka koji se odnose na prethodno 

obavješćivanje o dolasku („ulazne skraćene deklaracije”) i s time povezane rizike i 

kontrolu podataka. Tehničke specifikacije dovršene su 30. lipnja 2018.: rad dobro 
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napreduje i nisu prijavljeni rizici kašnjenja. Projekt će se dostaviti u tri dijela kako 

bi se omogućio izvediv prijelaz po vrsti prijevoza. 

 dokaz o statusu iz Unije u okviru CZU-a – PoUS (novo): njime će se omogućiti 

pohranjivanje, upravljanje i raspolaganje svim deklaracijama koje gospodarski 

subjekti dostavljaju radi dokaza o statusu njihove robe u Uniji. Taj projekt može se 

uvesti na središnjoj razini ili nacionalno, ali mnoge su države članice izričito 

izrazile svoju namjeru korištenja središnjeg sustava koji je razvila Europska 

komisija. S obzirom na ovisnost između primjene manifesta o carinskoj robi u 

okviru CZU-a kao dokaza o statusu iz Unije i jedinstvenog europskog pomorskog 

sučelja, projekt se provodi u dvije faze kako bi se izbjegle nedosljednosti i smanjili 

rizici. Države članice koje daju prednost uvođenju sustava na nacionalnoj razini 

izvijestile su da im je zbog rane faze u kojoj se nalazi projekt teško predvidjeti hoće 

li se uspjeti poštovati vremenski okvir naveden u programu rada.  

 centralizirano carinjenje za uvoz u okviru CZU-a – CCI (novo): cilj je uskladiti 

obradu carinskih deklaracija i odobrenje za puštanje robe među nadležnim 

carinskim uredima kako bi gospodarski subjekti mogli centralizirati svoje 

poslovanje s carinskim tijelima. Sustav će se temeljiti na novim nacionalnim 

sustavima uvoza i omogućiti automatizirano funkcioniranje postupka 

centraliziranog carinjenja na europskoj razini. Funkcionalne specifikacije za 1. fazu 

CCI-ja odobrene su u ožujku 2019., tako da projekt dobro napreduje. Tehničke 

specifikacije trebale bi biti dovršene do 30. rujna 2020. za 1. fazu, odnosno 

30. lipnja 2022. za 2. fazu. 

 nadogradnja novog kompjuteriziranog provoznog sustava u okviru CZU-a – 

NCTS (modernizacija): Novim kompjuteriziranim provoznim sustavom postojeći se 

Unijin i zajednički provozni sustav usklađuje s novim zahtjevima CZU-a, razmjena 

informacija usklađuje se s podatkovnim zahtjevima CZU-a te se moderniziraju i 

razvijaju sučelja s ostalim sustavima. Do sada nije bilo kašnjenja za 5. fazu NCTS-

a; tehničke specifikacije dovršene su u prosincu 2019. i projekt trenutačno dobro 

napreduje. Plan je da se u 2020. dovrši poslovni slučaj za 6. fazu NCTS-a 

(međusobno povezivanje s drugim sustavima). 

 automatizirani sustav izvoza u okviru CZU-a – AES (modernizacija postojećeg 

transeuropskog sustava i postojećih nacionalnih sustava izvoza): cilj je provedba 

postojećih zahtjeva CZU-a za izvoz i izlaz robe. Projekt povezan s transeuropskim 

AES-om (1. sastavnica projekta) podrazumijeva uvođenje pojednostavnjenja CZU-a 

za trgovinu radi lakšeg izvoza robe za europske gospodarstvenike, primjerice 

centralizirano carinjenje i obveze u okviru CZU-a za bolje praćenje onoga što izlazi 

iz carinskog područja EU-a radi sprječavanja prijevara. Do sada nije bilo kašnjenja: 

tehničke specifikacije za 1. sastavnicu (transeuropski AES) dovršene su u prosincu 

2019. i projekt trenutačno dobro napreduje. Za 2. projektnu sastavnicu, koja se 

odnosi na modernizaciju nacionalnih sustava izvoza, tehničke specifikacije trebale 

bi biti dovršene do 1. rujna 2022. Države članice trebale bi dovršiti izvoznu 

sastavnicu svojih sustava posebnih postupaka (vidjeti gore) istodobno s AES-om. 

 

Rizici kašnjenja 
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Europski revizorski sud razmotrio je u 2018. razloge kašnjenja u isporuci elektroničkih 

sustava CZU-a u svojem tematskom izvješću br. 26
4
. Revizori su istaknuli da su kašnjenja 

bila posljedica više čimbenika, naročito: promjena opsega projekta, nedovoljnih sredstava 

koje su dodijelili EU i države članice te dugotrajnog postupka donošenja odluka zbog 

višeslojne strukture upravljanja. Napomenuli su i da Komisija nije izvješćivala o kašnjenjima 

na odgovarajući način i da ciljevi programa Carina 2020. i sustav izvješćivanja o njemu nisu 

bili prikladni za praćenje provedbe. U međuvremenu su Komisija i države članice poduzele 

važne korake u poboljšanju nadzora nad provedbom i ostvarivanjem rezultata i kao takve su 

sada u boljem položaju da izbjegnu rizike daljnjeg kašnjenja u provedbi programa rada za 

CZU i osiguraju praćenje preporuka u tematskom izvješću. 

Općenito gledajući, treba imati na umu da bi se moglo dogoditi da se rokovi za 

dovršenje elektroničkih sustava CZU-a prekorače donesu li se do 2025. nove političke 

inicijative kojima se uvode obveze za carinske sustave. Svijet se brzo mijenja i možda će 

postati presudno, na primjer zbog sigurnosti i zaštite, zahtijevati od carinskih vlasti da 

obavljaju dodatne zadaće na granicama EU-a. Međutim, takve nove zadaće mogu zahtijevati 

daljnje izmjene elektroničkih sustava.    

Kad je riječ o istraživanju, jedan od ključnih nalaza je zajednički obrazac poteškoća i 

rizika kašnjenja u državama članicama zbog nedostatka resursa i složenosti projekata u 

okviru CZU-a. Znatan broj država članica izvijestio je o manjku pripreme na nacionalnoj 

razini u vezi s upravljanjem projektima. Postoje slučajevi gdje natječaji za neki od projekata 

još nisu dodijeljeni, a u nekim slučajevima za projekte još nisu određeni nacionalni voditelji. 

Države članice posebno su navele da bi nedostatak ljudskih resursa mogao ugroziti uspješnu i 

pravovremenu provedbu projekata. Problem ljudskih resursa primijećen je ne samo u 

kvantitativnom kontekstu, već i kvalitativno, a neke države članice navode da njihovom 

osoblju nedostaje potrebno stručno znanje u području carine.  

Uz to, niz država članica izrazio je zabrinutost zbog uočene nestabilnosti zajedničkih 

podatkovnih zahtjeva koji se trebaju koristiti za potrebe elektroničkih sustava. Ti 

zajednički podatkovni zahtjevi utvrđeni su u Prilogu B
5
 paketa delegiranih akata CZU-a. 

Tijekom razvoja nekih transeuropskih sustava pokazalo se da se u nekim slučajevima Prilog B 

ne može primijeniti s obzirom na funkcionalne potrebe ili se može provoditi samo uz 

nerazmjerne troškove. Na primjer, u kontekstu programa ICS2 bilo je potrebno umetnuti 

dodatne stupce u Prilog B kako bi se odražavali svi skupovi podataka koji su mogući u ICS2. 

To je dovelo do revizije Priloga B kako bi ga se uskladilo s funkcionalnim i tehničkim 

specifikacijama za transeuropske sustave i osiguralo međusistemsko usklađivanje, kako su to 

zatražile države članice i trgovinska zajednica. Taj će pregled naravno utjecati na nacionalne 

sustave, iako se zajednički nastojalo da se utjecaj na te sustave svede na najmanju moguću 

mjeru. Na to sa žaljenjem ukazuju države članice koje su napredovale u razvoju svojih 

nacionalnih sustava, usprkos tome što se revizija Priloga B općenito cijeni.  

Predviđa se da će se dogovor s državama članicama o revidiranom Prilogu B postići do kraja 

2019. te da će se zatim do 2020. donijeti povezano zakonodavstvo. Međutim, države članice 

zabrinute su da ta nestabilnost negativno utječe na njihov rad na planiranju na nacionalnoj 

razini. Konkretno, slažu se da učestalo dodavanje novih obveza i rokova ažuriranjem 

programa rada za CZU ugrožava njihovu sposobnost da prilagode svoje nacionalne sustave 

                                                      
4 Europski revizorski sud (2018.) Niz kašnjenja u primjeni carinskih IT sustava: što je pošlo po zlu? 
5Delegirana uredba Europske Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 

Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika 

Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 1.). 
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zajedničkim podatkovnim zahtjevima. Međutim, treba napomenuti da je trenutačna revizija 

programa rada za CZU postala neophodna za pravilnu provedbu izmijenjenog članka 278. 

CZU-a. Izmjena članka 278. CZU-a rezultat je kompromisa Europskog parlamenta, Vijeća i 

Komisije. Primjenjivost različitih stupaca iz Priloga B na delegirani akt CZU-a povezana je s 

datumima uvođenja elektroničkih sustava utvrđenih u programu rada za CZU. 

Države članice zabrinute su i zbog nestabilnosti i poteškoća u planiranju nastalih jer su u 

tijeku ciklusi preispitivanja poslovne i IT dokumentacije. Ti su ciklusi preispitivanja (u 

okviru kojih se dokumenti iterativno ažuriraju kao rezultat doprinosa stručnjaka) potrebni 

kako bi se omogućilo jedinstveno tumačenje i provedba sustava. U slučajevima kada države 

članice ovise o dovršetku projektne dokumentacije, ponekad za neke projekte još nemaju 

nijedan oblik nacionalnog planiranja. Iako su mnoge države članice izrazile spremnost da 

poduzmu mjere ublažavanja kako bi osigurale poštovanje rokova planiranja utvrđenih u 

programu rada za CZU, postupci njihove procjene učinka dugi su i složeni i usporavaju njihov 

rad.  

Države članice izvijestile su da djeluju na temelju „agilnog”
6
 pristupa koji omogućuje 

fleksibilnost. Međutim, takav pristup isto tako znači da se neki projekti planiraju samo šest 

tromjesečja unaprijed. Te države članice stoga još ne mogu sa sigurnošću reći u kojoj su mjeri 

spremne ispuniti rokove za uvođenje nekih sustava.  

Konačno, pojavit će se novi izazovi koji zahtijevaju donošenje nove carinske politike, 

zakonskih i IT mjera, ponekad hitno, i koji često ugrožavaju već dogovorene programe 

planiranja za provedbu programa rada za CZU (npr. e-trgovina itd.). 

Stoga rok dovršetka provedbe sustavâ CZU-a do kraja 2025. zasad nije kritično 

ugrožen. S obzirom na to, IT timovima Komisije i carinskim upravama država članica trebaju 

se pružiti odgovarajući resursi za smanjenje postojećih visokih rizika od nepoštovanja rokova 

za neke sustave, poglavito nacionalne. Postoji potreba da se u trenutačnom programu Carina 

2020. i programu koji će ga naslijediti u IT timovima odredi statutarno osoblje koje će voditi 

projekte te da se osiguraju financijska sredstva kako bi se osigurala isporuka od pružatelja 

eksternalizirane usluge. Potrebno je izbjeći i promjene odnosno bujanje područja primjene i 

novo zakonodavstvo koji utječu na carinske sustave prije kraja 2023. Ako se uspostave te 

mjere, u skladu s preporukama izvješća Europskog revizorskog suda, razina rizika trebala bi 

biti pod nadzorom. 

Mjere ublažavanja 

Prikaz višegodišnjeg strateškog plana za carinu (MASP-C) alat je koji Komisija koristi 

za praćenje napretka i informiranje. Osnova za etape prikaza su MASP-C za 2019. i 

program rada za CZU za 2019. Prikaz se jednom tromjesečno dostavlja državama članicama 

(koordinacijska skupina za elektroničku carinu) i trgovinskoj zajednici (kontaktna skupina za 

trgovinu) s ciljem informiranja i usmjeravanja. 

Komisija sada ne samo da prati napredak u odnosu na glavne etape projekta kao u 

programu rada za CZU i planu MASP-C, već postavlja i posebne privremene etape po 

projektu (npr. etape do kojih bi sve države članice trebale završiti ispitivanje sukladnosti). 

Takvo podrobnije praćenje potrebno je kako bi provedba decentraliziranih transeuropskih 

sustava postala izvediva i kako bi se izbjegli dodatni troškovi korištenja starih i novih sustava 

                                                      
6Metoda upravljanja projektima, koja se koristi naročito za razvoj softvera, a koju karakterizira podjela zadataka u kratke faze 

rada i učestale ponovne procjene i prilagođavanje planova. 
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u slučaju produljenog vremenskog prostora za uvođenje. Budući da će ovi temeljni 

transeuropski sustavi sa svojom decentraliziranom arhitekturom biti uspješni samo ako sve 

države članice prijeđu na novo okruženje, Komisija je pozvala države članice da ne čekaju do 

isteka vremena za uvođenje, nego prije toga prijeđu na nove sustave. „Tromjesečni program 

praćenja za nacionalnu upravu” za transeuropske sustave AES i NCTS s ključnim 

pokazateljima učinka provodit će se od 2020. kako bi se redovito mjerio napredak i dovoljno 

unaprijed upozorilo gdje bi se mogli pojaviti problemi.  

Kao još jednu prateću mjeru Komisija će početkom 2020. uspostaviti „program 

koordinacije nacionalne uprave” u cilju potpore državama članicama u razvoju i uvođenju 

njihovih nacionalnih sastavnica za transeuropske sustave. Naglasak je posebno na tim 

sustavima jer su u razdoblju 2016. – 2017. države članice dogovorile da su sustavi uvoza, 

provoza i izvoza temeljni i da trebaju imati najveću prednost kod uvođenja. Kako je više 

država članica svoj rad na tranziciji na nacionalnim sustavima i sastavnicama povezanima s 

postupcima uvoza, provoza i izvoza prebacilo na sâm kraj vremena za uvođenje, postoji rizik 

da nisu predvidjele dovoljno vremena za ispitivanje i dovršavanje uvođenja u skladu sa 

zajedničkim specifikacijama i politikom tranzicije IT-a. Budući da će transeuropski sustavi 

ispravno funkcionirati samo kad se pridruže sve države članice, nacionalni problemi uvođenja 

ili kašnjenja utjecat će na transeuropski sloj sustava i ugroziti pravovremeno dovršenje.  

Pored toga, Komisija je na temelju povratnih informacija država članica već utvrdila rizik 

dovršetka nacionalnih sustava do 2022., posebno u vezi s ulaskom robe i područjem uvoza, 

što bi negativno utjecalo na dovršetak CZU-a.   

Ti će programi pomoći u upravljanju postupkom tranzicije IT-ja od 2020. sa za to 

namijenjenom službom za pomoć, internetskim seminarima, bilateralnim posjetima, 

osposobljavanjem, praćenjem ispitivanja sukladnosti, tromjesečnim izvješćivanjem o 

napretku, upravljanjem pružanjem usluga itd. Države članice i Komisija moraju biti dovoljno 

spremne za suočavanje s predstojećim izazovima.  

Smatra se da rezultat tih programa daje vrijedne informacije o napretku te će se 

koristiti za buduća godišnja izvješćivanja o napretku. Dobit će se detaljne informacije o 

napretku po projektu i po državama članicama.  

 

4. ZAKLJUČAK 

Zaključno, očito je da se Komisija i države članice suočavaju s izazovima u osiguravanju 

potpunog uvođenja elektroničkih sustava CZU-a do relevantnih rokova. U državama 

članicama postoje problemi s resursima, sustavi su složeni i međusobno povezani, a prijelaz s 

postojećih na modernizirane sustave mora biti neometan kako bi utjecaj na trgovinu bio što 

manji.  

Ipak, također je vidljiv opipljiv napredak. Bitan broj elektroničkih sustava već je uveden 

i sada su potpuno operativni.  

Preostali sustavi uglavnom dobro napreduju i njihov je dovršetak planiran u razdoblju 

2020. – 2025. u skladu s planiranjem projekata utvrđenim u programu rada za CZU. Sažeti 

pregled planiranja i napretka nalazi se na slici 2. u nastavku.  
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Slika 2.: Planiranje projekata u okviru programa rada za CZU 

 

S obzirom na te preostale sustave, iako je na razini država članica istaknut niz pitanja, u trenutku 

pisanja ovog izvješća nije utvrđen nijedan kritičan rizik. Komisija i države članice i dalje će se 

redovito sastajati radi usmjeravanja i praćenja projekata putem prikazâ plana MASP-C i pojačanih 

zahtjeva u pogledu planiranja i izvješćivanja o napretku u provedbi programa rada za CZU. Komisija i 

države članice nastavit će raditi na razradi i razvoju preostalih transeuropskih sustava služeći se 

poslovnim slučajevima i dokumentima o viziji, te pripremati funkcionalne i tehničke specifikacije 

(uključujući prijelazne tehničke specifikacije u nekim slučajevima) kao osnovu za unaprjeđenja i 

uvođenja sustavâ.  

Komisija planira dodatne mjere ublažavanja od početka 2020. u obliku programa koordinacije kako 

bi državama članicama pomogla u uvođenju njihovih sastavnica, prije svega sustava AES i NCTS, te 

programa praćenja kako bi procijenila njihov napredak u tom području. S tim upravljačkim alatima 

Komisija je uvjerena da raspolaže odgovarajućim mehanizmima za suočavanje s nadolazećim 

dinamičkim izazovima. Mnoge države članice izrazile su spremnost da poduzmu mjere ublažavanja 

kako bi osigurale poštovanje rokova planiranja utvrđenih u programu rada za CZU.  

Više detalja o planiranju i statusu svakog projekta navedeno je u radnom dokumentu službi 

Komisije objavljenom uz ovo izvješće.  

Pregled planiranja – projekti u okviru programa rada za CZU N Nacionalni sustavi

2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

BTI (faza 1-2)
nadzor korištenja

Carina
prosinac v1.00

BTI (faza 1-1)

SURV-RECAPP

UUM&DS 

1. objava

EORI2

SURV3

AEO  
Glavni (II)

BTI 
2. faza

eAEO

N

4. tromj. /23

SP INF

N

2. tromj. /20

2. tromj./24

2. tromj. /25

4. tromj./20

4. tromj. /19

4. tromj./19

ICS2  2. 
objava + analiza 
podataka

ICS2  

3. objava

2. tromj./20

4. tromj./23

N
4. tromj./20

NCTS 6. faza

NA, PN, TS

GUM 1. sast.

GUM 2. sast.

Odgođeno u skladu s čl. 
278. CZU-a

4. tromj./23

CCI 2. faza

2. tromj./25

AES

4. tromj. /23

1. tromj./21 2. tromj./24

NCTS
5. faza

4. tromj. /23

PoUS
1. faza

1. tromj./24

1. tromj./21

2. tromj./16

2. tromj./19

2. tromj./16

4. tromj./23

Odgođeno u 
skladu s čl. 278. 

CZU-a

2. tromj./25

4. tromj./22

4. tromj./22

4. tromj./22

1. tromj./21 Modernizacija nacionalnih 
sustava izvoza (2. sast. AES-a)

1. tromj./16
Modernizacija nacionalnih 

sustava uvoza

SP EXP

CCI  1. 
faza

ICS2  1.
objava*

4. tromj./23

1. tromj./21

1. tromj./22

Odgođeno u skladu s čl. 
278. CZU-a

Odgođeno u skladu 
s čl. 278. CZU-a

REX 1. 
objava

SP IMP

Odgođeno u skladu 
s čl. 278. CZU-a

2. tromj./25

1.-4. tromj. /21
1.-4. tromj. /23

1.-4. tromj. /24

PoUS
2. faza

2. tromj./25
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