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A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK 

az európai energiaügyi gazdaságélénkítő program  

és az Európai Energiahatékonysági Alap végrehajtásáról 

 

AZ energiaunió gerincét az ellenállóképes infrastruktúra képezi. 2018-ban az energiahálózatok 

összekapcsolása tekintetében fontos projekteket indítottak el, és jelentősen erősödött a 

regionális együttműködés. 

E téren az EEGP döntő szerepet játszott a villamosenergia- és a gázpiacok integrációját, 

valamint az ellátás biztonságát előmozdító, közös érdekeltségű, nagy infrastruktúrák pénzügyi 

támogatásában. 

 

I. ELŐREHALADÁS A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁBAN 

Az energetikai infrastruktúra és az innováció, mint az európai energiaügyi gazdaságélénkítő 

programnak (EEGP) lendületet adó tényezők, ma is éppolyan fontos szerepet töltenek be, 

mint 2009-ben, az EEGP létrejöttekor.  

Ez a jelentés az EEGP minden egyes részére vonatkozóan ismerteti a projektek és az Európai 

Energiahatékonysági Alap (EEEF) végrehajtásában elért előrehaladást. A jelentés a 2018-ban 

elfogadott jelentés
1
 mintáját követi. A jelentés a projektek 2016. augusztus 31. és 2018. 

december 31. közötti végrehajtását és az ebben az időszakban teljesített kifizetéseket 

vizsgálja. 

 

II. A PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSA ÁLTALÁBAN  

2018. december végére az 59-ből 43 (2017-hez képest 6-tal több) projektet hajtottak végre, és 

összesen 2 514 424 758 EUR-t fizettek ki (a visszafizetési felszólításoknak megfelelően 

196 099 270,83 EUR levonása után) a kedvezményezetteknek (lásd a mellékletet). 

A gáz- és villamosenergia-infrastruktúrák helyzete a következő: a legtöbb projekt 

befejeződött, két projekt pedig folyamatban van. 

A projektgazdák jelentős előrehaladást értek el a tengeri szélenergiának a villamosenergia-

hálózatba való bekapcsolása terén, az utolsó szén-dioxid-leválasztási és -tárolási projekt 

tekintetében pedig a projektgazdák a projekt pénzügyi támogatásának leállításáról döntöttek. 

A Bizottság úgy határozott, hogy mindaddig fenntartja a beruházóknak nyújtott pénzügyi 

támogatást, amíg egy végleges beruházási döntés meghozatala egyértelműen lehetséges, 

valamint amíg a projekt továbbra is jelentős értéket képvisel a társadalom számára. 

                                                           
1
A 2018. március 5-én elfogadott 2017. évi jelentés, COM(2018) 86 final. 
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1. GÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-INFRASTRUKTÚRA   

Az EEGP infrastrukturális alprogramja 44 projektet támogat három fő tevékenységi területen 

(gázrendszer-összekötők, kétirányú gázáramlás és villamosenergia).  

A 2 267 574 462 EUR teljes lekötött összegből 1 669 370 233 EUR-t fizettek ki a 

kedvezményezettek részére 2018. december 31-ig. A kifizetések feltétele a 

kedvezményezettek szilárd kötelezettségvállalása a projektnek a végleges beruházási döntés 

szerinti végrehajtására.  

 

1.1. AZ EDDIGI ELŐREHALADÁS  

Ez idáig a 44 infrastrukturális projektből 38 zárult le (2017-hez képest hárommal több), 

négyet megszüntettek, két projekt pedig folyamatban van.  

A villamosenergia-ágazatban mind a 12 projekt lezárult (2017-hez képest kettővel több). 

A gázrendszer-összekötők területén 18 projektből 13-at (2017-hez képest eggyel több) 

hajtottak végre; az új ütemezés szerint kettő folyamatban van, hármat pedig megszüntettek.  

13 kétirányú áramlást biztosító és rendszer-összekötési projekt valósult meg Közép- és Kelet-

Európában, egyet pedig a Bizottság 2014 szeptemberében megszüntetett Romániában.  

A legutóbbi EEGP végrehajtási jelentés óta különösen a következő eredményeket lehet 

kiemelni: 

- A Görögország–Bulgária rendszerösszekötő kulcsfontosságú útvonal az Adria-

gázvezetékből származó gáz és a görög LNG északra történő szállítására, valamint 

fontos projekt a délkelet-európai régió földgázellátásának diverzifikációja 

szempontjából. Ez egy közös érdekű projekt (PCI 6.8.1), valamint a közép- és 

délkelet-európai energetikai összeköttetések (a továbbiakban: CESEC) kiemelt 

projektje. A Bizottság a kezdetektől fogva politikai és pénzügyi támogatást nyújt a 

projekthez. A projekt 45 millió EUR-t kapott az európai energiaügyi gazdaságélénkítő 

programból és 39 millió EUR-t az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. 2018-ban a 

projekt további haladást ért el. A júniusban Szófiában tartott CESEC miniszteri 

értekezleten a Bulgarian Energy Holding és az Európai Beruházási Bank egyetértési 

megállapodást írt alá a projekthez nyújtandó kölcsönről. A projekt mentességet kapott 

az uniós energiaügyi szabályozások alól, többek között 2018 júliusában részleges 

mentességet kapott a Bizottságtól a harmadik személyek hozzáférésére vonatkozóan 

előírt szabályok alól. A Bizottság jóváhagyta a projektnek nyújtott állami támogatást, 

csakúgy mint a bolgár strukturális alapokhoz való hozzáférést. A projekt végrehajtása 

jól halad, minden közbeszerzési eljárás lezárult és a kivitelezés 2019 májusában 

elkezdődött. 

 

- A Ciprusi Köztársaságban az Energiaügyi, Kereskedelmi, Ipari és Idegenforgalmi 

Minisztérium jelenleg egy földgázfogadó terminál létrehozásán dolgozik, amely hozzá 

fog járulni a ciprusi energiaszerkezet diverzifikálásához és a sziget energetikai 

elszigeteltségének megszüntetéséhez, valamint megkönnyíti a versenyt a független 

energiatermelők által végzett gázalapú villamosenergia-termelés terén. A fölgáz 

várhatóan 2021-re jelenik meg a ciprusi piacon. 

A tervek szerint az egyik folyamatban lévő projekt 2021 végéig, a másik 2022 végéig lezárul.  
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2. A TENGERI SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ PROJEKTEK 

2.1. AZ EDDIGI ELŐREHALADÁS  

Az offshore szélpark alprogram kilenc projektből állt, amelyek két fő tevékenységtípus között 

elosztva 565 millió EUR támogatást kaptak: 

- innovatív szélturbinák és tengeri alapszerkezetek nagy volumenű tesztelése, gyártása és 

üzembe helyezése (6 projekt); valamint 

- nagy mennyiségű tengeri szélenergia hálózatba való betáplálását lehetővé tevő, 

moduláris megoldások kialakítása (3 projekt). 

A 9 projekt közül 4 lezárult, kettőt pedig idő előtt megszüntettek. A projektekre (a 

visszafizetési felszólításoknak megfelelő összegek levonása után) 341 639 214 EUR-t fizettek 

ki. A három fennmaradó projekt folyamatban van. 

 

2.2. AZ EDDIGI ELŐREHALADÁS ÁGAZATONKÉNT  

2.2.1. Az innovatív turbinák és tengeri alapszerkezetek terén elért előrehaladás 

Az Aberdeen offshore szélpark projekt keretében a világ legnagyobb kapacitásával 

rendelkező tizenegy szélturbina 2018. július 1-jén megkezdte működését a Vatenfall vállalat 

„Aberdeen Bay” elnevezésű offshore szélparkjában. 2018 szeptemberében megrendezésre 

került az európai szélenergia-hasznosító központ (aberdeeni tengeri szélerőműpark) hivatalos 

megnyitója. 2019. III. negyedévére várható a záró jelentés a projektről és a végsőegyenleg-

kifizetés. 

2.2.2. A szélenergia és az energiahálózat integrációjára irányuló projektek terén elért 

előrehaladás 

A két fennmaradó projekt, a Kriegers Flak és a COBRAcable általánosságban véve a tervek 

szerint zajlik. A Kriegers Flak kereskedelmi célú üzemeltetésének kezdetét 2019. szeptember 

végére ütemezték. A projekt alatt jelentkező késedelmek és egyéb kihívások ellenére a 

kedvezményezettek 2019 júliusának második felében az üzembe helyezés megtervezését 

kezdeményezték.  

A COBRAcable projektet illetően az átalakító állomások installálása befejeződött 

Hollandiában és Dániában, azonban a kábel kisebb szakaszainak telepítése késik.  A kábelek 

beszerelésének és a rendszer tesztelésének befejezése 2019 2. félévére volt várható; a 

kereskedelmi üzemeltetésnek közvetlenül ezt követően, 2019 végén kell megkezdődnie. A 

COBRAcable projekt magába foglal egy tanulmányt, amely azokat a lényeges tervezési 

kérdéseket kívánja azonosítani és leírni, amelyeket a COBRAcable HVDC-kapcsolatnak egy 

multiterminálos hálózat részeként történő jövőbeli működése szempontjából figyelembe kell 

venni. Ehhez a feladathoz új dokumentumokat nyújtottak be.  

3. SZÉN-DIOXID-LEVÁLASZTÁS ÉS -TÁROLÁS 

A kapcsolódó EEGP-alprogram 6 projektet foglal magában, és 1 milliárd EUR támogatást 

nyújt olyan demonstrációs projektekre, amelyek a szén-dioxid-leválasztást, -szállítást és -

tárolást felölelő folyamat egészének megvalósítását szolgálják.  

A szén-dioxid-leválasztást, -szállítást és -tárolást szolgáló működőképes kísérleti erőművek 

létesítésére irányuló projektek közül egy lezárult (a spanyolországi Compostilla projekt). 
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Négy projektet idő előtt megszüntettek, mivel a projektgazdák elálltak a befektetéstől, egy 

projekt pedig teljesítés nélkül befejeződött. 387 211 547 eurót fizettek ki ezekre a projektekre 

(a visszafizetési felszólításoknak megfelelő 48 660 666,85 EUR levonása után).  

III. EURÓPAI ENERGIAHATÉKONYSÁGI ALAP (EEEF)  

2010 decemberében az európai energiaügyi gazdaságélénkítő programból (EEGP) 

146,3 millió EUR-t csoportosítottak át egy fenntarthatóenergia-projekteket segítő pénzügyi 

eszközbe
2
. 125 millió EUR-t az Európai Energiahatékonysági Alap (EEEF) uniós 

hozzájárulására használtak fel. A 2011 júliusában létrehozott Európai Energiahatékonysági 

Alap (EEEF) rendelkezésére álló teljes összeg elérte a 265 millió EUR-t
3
. Ezt 20 millió EUR-

s költségvetéssel egészítette ki a technikai segítségnyújtási támogatási eszköz, további 1,3 

millió EUR-t pedig figyelemfelkeltő tevékenységekre fordítottak. 

Az EEEF az energiahatékonyság, a megújuló energia és a tiszta városi közlekedési projektek 

terén célzott finanszírozást biztosít (hitel- és tőkefinanszírozási eszközök révén egyaránt). 

Kedvezményezettjei helyi vagy regionális hatóságok, illetve a nevükben eljáró 

magánszektorbeli jogalanyok. 

1. AZ EDDIGI ELŐREHALADÁS 

2018-ban három új ügyletet vettek fel az alap portfoliójába: 

- A portugáliai CIMAC-projekt a meglévő útvilágítási lámpatestek korszerűsítésére irányul, 

melynek keretében a túlnyomórészt nagynyomású nátriumgőzlámpákát legújabb generációs 

LED fényforrásokra cserélik (12,1 millió EUR EEEF-beruházás, a teljes projektösszeg 16,6 

millió EUR). A projekt az EEEF technikai segítségnyújtási eszközének részeként az egyik 

legnagyobb projekt a közvilágítási korszerűsítése terén Portugáliában, ahol az EEEF fontos 

szerepet játszott a fejlesztésben és a finanszírozásban.  

- Az olaszországi városi közvilágítási projekt (Illuminated Cities) elsősorban kis- és közepes 

méretű településekre összpontosít (16 millió EUR EEEF-beruházás, a teljes projektösszeg 

20 millió EUR).  

- A szintén Olaszországban megvalósuló, intelligens kórházakra és egyetemekre irányuló 

projekt az egészségügyi és oktatási ágazat energiahatékonysági projektjeire összpontosít (7 

millió EUR EEEF-beruházás, a teljes projektösszeg 22 millió EUR). 

A létrehozása és a 2018. december 31. közötti időszakban az EEEF 16 projekttel, 170 millió 

EUR értékben – ami nem éri el a teljes lehívható összeget – írt alá szerződést, és a becslések 

szerint 301,5 millió EUR összegű végső beruházást generált.  

Az EEEF szén-dioxid-egyenértékek megtakarítására és elsődleges energiamegtakarításra 

vonatkozó projektértékelő és jelentéstételi kerete alapján 2016 végétől a beruházásai 

                                                           
2 Az Európai Parlament és a Tanács 1233/2010/EU rendelete (2010. december 15.) az energiaágazatbeli 
projektek közösségi pénzügyi támogatásán alapuló gazdaságélénkítő program létrehozásáról szóló 
663/2009/EK rendelet módosításáról. 
3 Az Európai Bizottság beruházásait kiegészítette: az Európai Beruházási Bank által nyújtott 75 millió EUR, a 
Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) által biztosított 60 millió EUR és a Deutsche Bank (DB) mint vagyonkezelő 
által biztosított 5 millió EUR. 
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388 478 tonna szén-dioxid-megtakarítást
4
 és 794 124 MWh primerenergia-megtakarítást értek 

el. 

  

                                                           
4 A kumulatív primerenergia-megtakarítást csak az energiahatékonyság és a tiszta városi közlekedés terén 
meglévő technológiákra vonatkozóan tették közzé; ebben számítások szerepelnek a pénzügyi megállapodástól 
a hitelek végső lejáratáig tekintett időtartamra vonatkozóan, melyek a még megvalósítás alatt álló és egy évnél 
kevesebb ideje működő projektek esetében becsléseken alapulnak, az egy évnél több ideje működő projektek 
esetében pedig a tényleges adatokon. A megtakarítás a projekt teljes befektetési volumenére (azaz az EEEF-és 
nem-EEEF-befektetések egészére) vonatkozik. 
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2. EEEF technikai segítségnyújtási eszköz  

2016 novemberében az Európai Energiahatékonysági Alap egy új technikai segítségnyújtási 

eszközt hívott életre. Az Európai Bizottságnak az EEEF által irányított technikai 

segítségnyújtási eszközére építve az alap egy új eszközt állított fel olyan ambiciózus, 

közszférabeli intézmények támogatására, amelyek a fenntartható energia területén hitelképes 

beruházási projekteket indítanának. Ezeknek a projekteknek kapcsolódniuk kell az 

energiahatékonysági ágazathoz, ezen belül a kisebb volumenű, helyi megújuló energiára 

és/vagy a tömegközlekedésre vonatkozó kezdeményezésekhez. Az EEEF a 

kedvezményezetteket – régiók, önkormányzatok, egyetemek, állami kórházak és egyéb 

közigazgatási intézmények az Unió tagállamaiban – a tervezett beruházásokhoz kapcsolódó 

tanácsadói szolgáltatásokkal támogatja, például megvalósíthatósági tanulmányokat és 

energetikai auditokat végez, jogi szolgáltatásokat nyújt, vagy elemzi a projekt gazdasági 

életképességét. Az EEEF technikai segítségnyújtási eszköze az Európai Unió „Horizont 2020” 

keretében az ELENA (Európai helyi energiahatékonysági támogatás) eszközből részesült 

pénzügyi támogatásban. 2018 decemberéig Olaszországban, Spanyolországban és Litvániában 

már 4 kedvezményezettet támogatott. 

3. Főbb következtetések és kilátások 

Az EEEF a nyereséges beruházások terén meggyőző eredményeket ért el, és 7 éves működése 

során már 18 rendkívül egyedi projektet támogatott (melyek közül kettőt már visszafizettek az 

alapba visszaforgatott bevételekből) különböző technológiákra összpontosítva, 8 különböző 

tagállamban.   

 

IV. ÁTFOGÓ KÖVETKEZTETÉSEK 

Az EEGP jó eredményeket ért el. A 12 villamosenergia-projekt mindegyike és a 

földgázprojektek többsége lezárult; a két folyamatban lévő földgázprojekt pedig várhatóan 

2021-ben, illetve 2022-ben fejeződik be. Az Európai Bizottság által a projektek megvalósítása 

és nyomon követése terén gyakorolt szigorú felügyelet segített fokozni az eszköz 

hatékonyságát. 

A tengeri szélenergia hasznosítására irányuló projektek a vártnál összetettebben alakultak, ám 

a projektgazdáknak és a kivitelezőknek sikerült megoldást találniuk a véglegesítésükre, ami 

néha a szerződés időtartamának meghosszabbításával járt. A program 10 éves időtartama alatt 

az EEGP elősegítette a technológiai ismeretek megszerzését és hozzájárult a tengeri 

szélenergia-összeköttetési technológiák fejlesztéséhez.  

Ugyan az EEGP-ből származó pénzügyi támogatás nem volt elégséges ahhoz, hogy a 

vállalkozásokat a szén-dioxid-leválasztásra és -tárolásra irányuló, ipari méretű demonstrációs 

projektekre ösztönözze, a Bizottság a szén-dioxid leválasztását és tárolását továbbra is a 

dekarbonizáció fontos eszközének (a szén-dioxid hosszú távú tárolására szolgáló egyetlen 

megbízható technológiának) tartja általánosságban az EU vonatkozásában, és konkrétan az 

energia- és karbonintenzív iparágak vonatkozásában.  

Az EEEF számos energiahatékonysági projektberuházást valósított meg és tovább fogja 

bővíteni portfólióját, finanszírozási megoldásokat kínálva, és nyereségét termelve a 

részvényesei számára. Az EEEF a költséghatékony és kiforrott, fenntartható energetikai 

projektekbe történő befektetéssel, adott esetben magántőke bevonásával, egyúttal az ilyen 
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befektetések mögött álló üzleti szempontok bemutatásával, valamint hiteles eredmények 

összegyűjtésével mintaként szolgál az innovatív pénzügyi eszközök terén. 
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