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SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE  

o realizácii Európskeho energetického programu pre oživenie  

a Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť 

 

Odolná infraštruktúra je základom energetickej únie. V roku 2018 sa do prevádzky uviedli 

dôležité projekty v oblasti prepojenia energetických sietí a významne sa posilnila regionálna 

spolupráca. 

Pri finančnej podpore dôležitých infraštruktúr spoločného záujmu v rámci integrácie trhov 

s elektrickou energiou a plynom a posilňovania bezpečnosti dodávok energie zohrával 

Európsky energetický program pre oživenie v tomto kontexte kľúčovú úlohu. 

 

I. POKROK V REALIZÁCII PROGRAMU 

Energetická infraštruktúra a inovácie, ktoré sú hnacou silou Európskeho energetického 

programu pre oživenie (EEPO), sú v súčasnosti rovnako dôležité ako v roku 2009, keď bol 

program vytvorený.  

V tejto správe sa za každú časť programu EEPO uvádza, aký pokrok bol dosiahnutý pri 

realizácii projektov a realizácii Európskeho fondu pre energetickú efektívnosť (EEEF). Táto 

správa nadväzuje na správu, ktorá bola prijatá v roku 2018
1
. Týka sa realizácie projektov 

v období od 31. augusta 2016 do 31. decembra 2018 a platieb realizovaných počas tohto 

obdobia. 

 

II. CELKOVÁ REALIZÁCIA PROJEKTU  

Ku koncu decembra 2018 bolo ukončených 43 (o 6 viac v porovnaní s rokom 2017) z 

celkového počtu 59 projektov a príjemcom bolo vyplatených celkovo 2 514 424 758 EUR (po 

odpočítaní príkazov na vymáhanie sumy vo výške 196 099 270,83 EUR) (pozri prílohu). 

Situácia v oblasti plynárenskej a elektrickej infraštruktúry: väčšina projektov je dokončená a 

dva projekty prebiehajú. 

Podstatný pokrok dosiahli realizátori integrácie veternej energie na mori (OWE) do 

elektrizačnej sústavy a realizátori posledného zostávajúceho projektu zachytávania a 

ukladania CO2 (CCS) sa rozhodli ukončiť finančnú podporu projektu. 

Komisia sa rozhodla zachovať svoju finančnú podporu pre investorov, kým bude aj naďalej 

jasné, že konečné investičné rozhodnutie (FID) je možné a projekt aj naďalej predstavuje 

zásadný význam pre spoločnosť. 

                                                           
1
 Správa za rok 2017 prijatá 5. 3. 2018, COM(2018) 86 final. 
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1. PLYNÁRENSKÁ A ELEKTRICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA  

V rámci podprogramu EEPO pre infraštruktúru sa podporilo 44 projektov v troch hlavných 

oblastiach činností (plynovodné prepojenia, spätný tok plynu a elektrina).  

Vyčlenila sa celková suma 2 267 574 462 EUR, z ktorej sa príjemcom do 31. decembra 2018 

vyplatilo 1 669 370 233 EUR. Platby sú podmienené pevným záväzkom príjemcov realizovať 

projekt prostredníctvom konečného investičného rozhodnutia.  

 

1.1. Doterajší pokrok  

Doteraz bolo dokončených 38 (o 3 viac v porovnaní s rokom 2017) zo 44 projektov 

infraštruktúry, štyri boli ukončené a dva projekty prebiehajú.  

V odvetví elektriny bolo dokončených všetkých 12 projektov (o 2 viac v porovnaní s rokom 

2017). 

V oblasti plynovodného prepojenia bolo dokončených 13 (o 1 viac v porovnaní s rokom 

2017) z 18 projektov, dva postupujú podľa nového zmeneného harmonogramu a tri boli 

ukončené.  

V oblasti projektov spätného toku a prepojení v strednej a východnej Európe bolo 

dokončených 13 projektov a jeden projekt v Rumunsku Komisia ukončila v septembri 2014.  

Od poslednej správy o realizácii EEPO možno vyzdvihnúť najmä pokrok v týchto oblastiach: 

– Prepojenie Grécko – Bulharsko (IGB) je kľúčovou trasou na prepravu plynu z TAP a 

gréckeho skvapalneného zemného plynu na sever a je dôležitým projektom na 

diverzifikáciu dodávok plynu v regióne juhovýchodnej Európy. Ide o projekt 

spoločného záujmu (PCI 6.8.1) a prioritný projekt v oblasti energetickej konektivity v 

strednej a juhovýchodnej Európe (CESEC). Komisia od začiatku tomuto projektu 

poskytla politickú a finančnú podporu. Projekt získal 45 miliónov EUR z Európskeho 

energetického programu pre oživenie a 39 miliónov EUR z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja. V roku 2018 sa v rámci projektu dosiahol ďalší pokrok. Na 

júnovom zasadnutí ministrov CESEC v Sofii bolo medzi spoločnosťou Bulgarian 

Energy Holding a Európskou investičnou bankou podpísané memorandum o 

porozumení týkajúce sa úveru na tento projekt. V júli 2018 získal projekt od Komisie 

výnimku z právnych predpisov EÚ v oblasti energetiky vrátane čiastočnej výnimky z 

pravidiel pre prístup tretích strán. Komisia schválila aj štátnu pomoc na verejnú 

podporu a prístup k bulharským štrukturálnym fondom. Realizácia projektu úspešne 

napreduje, všetky postupy verejného obstarávania boli dokončené a na konci mája 

2019 sa začala výstavba. 

 

– Ministerstvo energetiky, obchodu, priemyslu a cestovného ruchu v Cyperskej 

republike pripravuje v súčasnosti realizáciu prijímacieho terminálu zemného plynu, 

ktorý prispeje k diverzifikácii cyperského energetického mixu a prispeje k ukončeniu 

energetickej izolácie ostrova, ako aj k uľahčeniu hospodárskej súťaže v oblasti výroby 

elektriny zo zemného plynu nezávislými výrobcami. Očakáva sa, že do roku 2021 

vstúpi zemný plyn na cyperský trh. 

V súčasnosti sa predpokladá, že tieto dva prebiehajúce projekty by mali byť dokončené do 

konca roka 2021 a do konca roka 2022.  
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2. PROJEKTY VETERNEJ ENERGIE NA MORI 

2.1. DOTERAJŠÍ POKROK  

Podprogram pre veternú energiu na mori pozostával z 9 projektov, pričom podpora vo výške 

565 miliónov EUR bola rozdelená medzi dve hlavné oblasti činností: 

– rozsiahle testovanie, výrobu a rozmiestňovanie inovačných turbín a základových 

konštrukcií na mori (6 projektov) a 

– rozvoj modulárnych riešení integrovania prenosu veľkých objemov veternej energie do 

elektrizačnej sústavy (3 projekty). 

Štyri z deviatich projektov boli dokončené a dva boli ukončené predčasne. Na projekty sa 

vyplatilo 341 639 214 EUR (po odpočítaní príkazov na vymáhanie). Tri zvyšné projekty 

prebiehajú. 

 

2.2. DOTERAJŠÍ POKROK PODĽA ODVETVÍ  

2.2.1. Pokrok v oblasti inovačných turbín a konštrukcií na mori 

Pokiaľ ide o Aberdeen Offshore Wind Farm, 1. júla 2018 sa vo veternom parku na mori 

„Aberdeen Bay“ spoločnosti Vattenfall spustila prevádzka jedenástich veterných turbín s 

najväčšou kapacitou na svete. V septembri 2018 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie Offshore 

Wind Deployment Centre (Aberdeen Offshore Wind Farm). Posledné podané správy týkajúce 

sa projektu a záverečnej platby sa očakávajú v III. štvrťroku 2019. 

2.2.2. Pokrok v oblasti integrácie veternej energie do elektrizačnej sústavy 

Vykonávanie dvoch zvyšných projektov, Kriegers Flak a COBRAcable, postupovalo podľa 

očakávaní. V prípade Kriegers Flak bolo definitívne spustenie komerčnej prevádzky 

naplánované na koniec septembra 2019. Napriek oneskoreniam a ďalším výzvam, ktoré sa 

vyskytli počas projektu, začali príjemcovia v druhej polovici júla 2019 plánovať uvedenie do 

prevádzky.  

V prípade COBRAcable sa ukončila inštalácia meniarní v Holandsku a Dánsku, pričom 

dochádza k omeškaniu pri inštalácii menších úsekov kábla. Ukončenie inštalácie káblov a 

testovanie systému sa očakávalo v 2. polroku 2019; na konci roka 2019 by sa mala následne 

začať komerčná prevádzka. Súčasťou projektu COBRAcable je štúdia zameraná na 

identifikáciu a opis dôležitých otázok konštrukčného riešenia, ktoré treba zohľadniť pri 

príprave budúcej prevádzky HVDC prepojenia Cobracable v rámci siete viacerých 

terminálov. V súvislosti s touto úlohou boli predložené nové dokumenty.  

3. ZACHYTÁVANIE A UKLADANIE OXIDU UHLIČITÉHO 

Podprogram EEPO zahŕňal 6 projektov s podporou vo výške 1 miliardy EUR zameraných na 

demonštráciu úplného procesu zachytávania, dopravy a ukladania oxidu uhličitého (CCS).  

Jeden projekt (Compostilla v Španielsku) sa dokončil a jeho výsledkom sú funkčné pilotné 

zariadenia na zachytávanie, dopravu a ukladanie CO2. Štyri projekty sa ukončili predčasne 

rozhodnutím realizátorov projektu neinvestovať. Jeden projekt bol zastavený pred 

dokončením. Na tieto projekty sa vyplatilo 387 211 547 EUR (po odpočítaní príkazov na 

vymáhanie sumy v celkovej výške 48 660 666,85 EUR).  
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III. EURÓPSKY FOND PRE ENERGETICKÚ EFEKTÍVNOSŤ (EEEF)  

V decembri 2010 bolo z Európskeho energetického programu pre oživenie (EEPO) 

vyčlenených 146,3 milióna EUR na finančný nástroj podporujúci projekty v oblasti energie z 

udržateľných zdrojov
2
. Suma 125 miliónov EUR sa použila ako príspevok EÚ na Európsky 

fond pre energetickú efektívnosť (EEEF). EEEF bol vytvorený v júli 2011 a dosiahol celkový 

objem 265 miliónov EUR
3
 spolu s grantovým nástrojom technickej pomoci s rozpočtom 20 

miliónov EUR a sumou 1,3 milióna EUR určenou na činnosti zamerané na zvyšovanie 

informovanosti. 

Z fondu EEEF sa poskytuje na mieru prispôsobené financovanie (dlhové aj kapitálové 

nástroje) na projekty energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a čistej 

mestskej dopravy. Príjemcami sú miestne alebo regionálne verejné orgány alebo súkromné 

subjekty konajúce v ich mene. 

1. DOTERAJŠÍ POKROK 

Do portfólia fondu pribudli v roku 2018 tri nové transakcie. 

– Pri projekte CIMAC v Portugalsku ide o modernizáciu existujúcich svietidiel pouličného 

osvetlenia z prevažne vysokotlakových sodíkových výbojok na najnovšiu generáciu 

svietidiel LED (investície z EEEF vo výške 12,1 mil. EUR, celková veľkosť projektu vo 

výške 16,6 mil. EUR). Projekt vychádza z nástroja technickej pomoci EEEF a predstavuje 

jednu z najväčších modernizácií pouličného osvetlenia v Portugalsku, v rámci ktorých bol 

EEEF nápomocný pri rozvoji a financovaní.  

– Projekt osvetlenia miest v Taliansku (Illuminated Cities) sa zameriava na portfólio 

projektov pouličného osvetlenia, z ktorého profitujú najmä malé až stredne veľké obce 

(investície z EEEF vo výške 16 mil. EUR, celková veľkosť projektu vo výške 20 mil. EUR).  

– Inteligentné nemocnice a univerzity sú ďalším projektom v Taliansku, ktorý umožňuje 

portfólio projektov energetickej efektívnosti v sektore zdravotníctva a vzdelávania 

(investície z EEEF vo výške 7 mil. EUR, celková veľkosť projektu vo výške 22 mil. EUR). 

V rámci EEEF sa od jeho založenia do 31. decembra 2018 podpísali zmluvy so 16 projektmi v 

hodnote 170 miliónov EUR a hoci to nepredstavuje maximálne možné čerpanie, ktoré je k 

dispozícii, vytvorilo sa prostredníctvom EEEF približne 301,5 milióna EUR konečných 

investícií.  

Na základe rámca EEEF na posudzovanie projektov a podávanie správ o úspore ekvivalentu 

CO2 a primárnej energie sa vďaka investíciám z jeho zdrojov dosiahli ku koncu roku 2016 

úspory takmer 388 478 ton CO2 a úspory primárnej energie
4
 v hodnote 794 124 MWh. 

  

                                                           
2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie (ES) č. 663/2009, ktorým sa ustanovuje program na podporu oživenia hospodárstva udelením 

finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky. 

3 Ďalšie investície popri investíciách Európskej komisie poskytli: Európska investičná banka (75 mil. EUR), 

Cassa Depositi e Prestiti SpA (60 mil. EUR) a investičný správca Deutsche Bank (5 mil. EUR). 

4 Kumulatívne úspory primárnej energie sa uvádzajú len v prípade energetickej efektívnosti a technológií čistej 

mestskej dopravy. Zahŕňajú kalkulácie od finančnej závierky až po splatnosť úveru založené na odhadoch v 

prípade projektov vo výstavbe a projektov v prevádzke menej ako jeden rok, ako aj skutočné údaje pri 

projektoch, ktoré sú v prevádzke aspoň jeden rok. Úspory sú uvádzané vo vzťahu k celkovému objemu investícií 

projektu (t. j. investície z EEEF a z iných zdrojov). 
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2. Nástroj technickej pomoci EEEF  

Európsky fond pre energetickú efektívnosť zriadil v novembri 2016 nový nástroj technickej 

pomoci. Na základe nástroja technickej pomoci Európskej komisie, ktorý spravuje EEEF, sa 

zriadil nový nástroj na podporu ambicióznych verejných subjektov s perspektívnymi 

investičnými projektmi v oblasti energie z udržateľných zdrojov. Projekty sa majú týkať 

sektora energetickej efektívnosti, malovýroby energie z obnoviteľných zdrojov a/alebo 

iniciatív vo verejnej doprave. EEEF podporuje príjemcov – regióny, mestské samosprávy, 

univerzity, verejné nemocnice a ďalšie verejné subjekty z členských štátov EÚ – 

poskytovaním konzultačných služieb k plánovaným investíciám, ako sú napr. vypracovanie 

štúdií uskutočniteľnosti, energetické audity, právne služby a analýzy ekonomickej rentability. 

Nástroj technickej pomoci EEEF je financovaný nástrojom ELENA (Európsky nástroj 

miestnej pomoci v oblasti energie) v rámci programu Európskej únie Horizont 2020. Do 

decembra 2018 sa týmto nástrojom už podporili 4 príjemcovia v Taliansku, Španielsku a 

Litve. 

3. Hlavné závery a výhľad 

EEEF postupne dosahoval solídne výsledky v oblasti ziskových investícií a po 7 rokoch 

fungovania už podporil 18 veľmi špecifických projektov (z ktorých 2 už boli splatené s 

výnosmi reinvestovanými do fondu) v rámci rôznych technológií v 8 rôznych členských 

štátoch.  

 

IV. CELKOVÉ ZÁVERY 

Program EEPO dosiahol dobré výsledky. Dokončilo sa všetkých 12 projektov v oblasti 

elektrickej energie a väčšina projektov v oblasti zemného plynu; pričom v rokoch 2021 a 

2022 sa očakáva dokončenie dvoch projektov v oblasti zemného plynu. Prísna kontrola, ktorú 

Európska komisia vykonáva pri realizácii a monitorovaní projektov, prispela k zvýšeniu 

efektívnosti nástroja. 

Projekty veternej energie na mori boli zložitejšie, než sa očakávalo, ale realizátorom a 

stavebníkom sa podarilo nájsť riešenia na ich dokončenie – v niektorých prípadoch 

predĺžením trvania zmlúv. Počas 10 rokov trvania programu EEPO pomohol získať technické 

poznatky a prispel k rozvoju technológií v rámci prepojení v oblasti veternej energie na mori.  

Aj keď finančná podpora EEPO nebola dostatočná na to, aby spoločnosti motivovala k 

realizácii komerčných demonštračných projektov CCS, Komisia aj naďalej považuje CCS 

(jediná spoľahlivá technológia na dlhodobé ukladanie oxidu uhličitého) za dôležité pri 

dekarbonizácii, vo všeobecnosti v prípade EÚ, a najmä v prípade energeticky a uhlíkovo 

náročných odvetví.  

Z EEEF sa už investovalo do viacerých projektov energetickej efektívnosti a tento fond bude 

naďalej rozširovať svoje portfólio, poskytovať finančné riešenia a dosahovať zisk v prospech 

svojich akcionárov. EEEF slúži aj ako vzor pre inovačné finančné nástroje, pretože investuje 

do nákladovo efektívnych a vyspelých projektov v oblasti energie z udržateľných zdrojov, 

ktoré dokážu pritiahnuť súkromný kapitál, pričom preukazuje rentabilitu týchto investícií 

a dosahuje spoľahlivé výsledky. 
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