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POROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU 

o izvajanju Evropskega energetskega programa za oživitev in Evropskega sklada za 

energijsko učinkovitost 

 

Odporna infrastruktura je hrbtenica energetske unije. Leta 2018 so se začeli pomembni 

projekti čezmejnih povezav, regionalno sodelovanje pa se je močno okrepilo. 

Evropski energetski program za oživitev (EEPO) je imel v tej zvezi ključno vlogo pri finančni 

podpori večje infrastrukture skupnega interesa za povezovanje trgov električne energije in 

plina ter za krepitev zanesljivosti oskrbe. 

 

I. NAPREDEK PRI IZVAJANJU PROGRAMA 

Energetska infrastruktura in inovacije, ki so gonilna sila programa EEPO, so danes še vedno 

enako pomembne, kot so bile leta 2009, ko je bil program EEPO vzpostavljen.  

V tem poročilu je za vsak del programa EEPO naveden doseženi napredek pri izvajanju 

projektov in Evropskega sklada za energijsko učinkovitost. To poročilo je pripravljeno na 

podlagi poročila, ki je bilo sprejeto leta 2018
1
. Zajema izvajanje projektov med 

31. avgustom 2016 in 31. decembrom 2018 ter izplačila, izvršena v tem obdobju. 

 

II. SPLOŠNO IZVAJANJE PROJEKTA  

Konec decembra 2018 je bilo 43 (6 več kot leta 2017) od 59 projektov zaključenih, 

upravičencem pa je bil izplačan skupni znesek v višini 2 514 424 758 EUR (po odštetju 

nalogov za izterjavo v višini 196 099 270,83 EUR) (glej Prilogo). 

Stanje na področju plinske in elektroenergetske infrastrukture je naslednje: večina projektov 

je zaključenih, dva projekta pa se še izvajata. 

Nosilci projektov so dosegli precejšen napredek pri vključevanju električne energije iz vetrnih 

elektrarn na morju v omrežje, medtem ko so se nosilci zadnjega preostalega projekta 

zajemanja in shranjevanja CO2 odločili, da bodo prekinili finančno pomoč projektu. 

Komisija se je odločila, da bo še naprej zagotavljala finančno pomoč vlagateljem, pri katerih 

je jasno, da je mogoče sprejeti končno naložbeno odločitev in da ima projekt še naprej 

pomembno vrednost za družbo. 

1. PLINSKA IN ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA   

Z infrastrukturnim podprogramom EEPO je bilo podprtih 44 projektov s treh glavnih področij 

dejavnosti (povezovalni plinovodi, povratni tok plina in električna energija).  

                                                           
1
 Poročilo za leto 2017, sprejeto 5. marca 2018, COM(2018) 86 final. 
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Skupaj je bilo namenjenih 2 267 574 462 EUR, od katerih je bilo upravičencem do 

31. decembra 2018 izplačanih 1 669 370 233 EUR. Plačila so odvisna od trdne zaveze 

upravičencev, da projekt izvedejo s sprejetjem končne naložbene odločitve.  

 

1.1 Dosedanji napredek  

Doslej je bilo zaključenih 38 (3 več kot leta 2017) od 44 infrastrukturnih projektov, štirje so 

bili ustavljeni, dva pa še potekata.  

V sektorju električne energije je bilo dokončanih vseh 12 projektov (2 več kot leta 2017). 

V sektorju povezovalnih plinovodov je bilo zaključenih 13 (1 več kot leta 2017) od 

18 projektov; dva napredujeta po spremenjenem načrtu, trije pa so bili ustavljeni.  

Na področju povratnega toka in povezovalnih projektov v srednji in vzhodni Evropi je bilo 13 

projektov zaključenih, en projekt v Romuniji pa je Komisija ustavila septembra 2014.  

Od zadnjega poročila o izvajanju EEPO je mogoče izpostaviti zlasti naslednji napredek: 

- Povezovalni plinovod med Grčijo in Bolgarijo (IGB) je ključna pot za prenos plina iz 

čezjadranskega plinovoda (TAP) in grškega UZP na sever ter je pomemben projekt za 

diverzifikacijo oskrbe s plinom v jugovzhodni Evropi. Gre za projekt skupnega 

interesa (projekt skupnega interesa 6.8.1) ter prednostni projekt pobude Povezanost 

Srednje in Jugovzhodne Evrope s plinovodi (pobuda CESEC). Komisija projektu že 

od začetka zagotavlja politično in finančno podporo. Projekt je prejel 

45 milijonov EUR iz Evropskega energetskega programa za oživitev in 

39 milijonov EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Leta 2018 je projekt 

dodatno napredoval. Na ministrskem srečanju o pobudi CESEC, ki je potekalo junija v 

Sofiji, je bil podpisan memorandum o soglasju med bolgarskim energetskim 

holdingom in Evropsko investicijsko banko o posojilu za projekt. Komisija je 

julija 2018 za projekt odobrila izvzetje iz energetske zakonodaje EU, vključno z 

delnim izvzetjem iz pravil o dostopu tretjih strani. Komisija je odobrila tudi državno 

pomoč za javno podporo in dostop do bolgarskih strukturnih skladov. Izvajanje 

projekta dobro napreduje, vsi postopki za oddajo javnih naročil so bili zaključeni in 

gradnja se je začela konec maja 2019. 

 

- Ministrstvo za energijo, trgovino, industrijo in turizem na Cipru zdaj pripravlja 

vzpostavitev sprejemnega terminala za zemeljski plin, ki bo prispeval k diverzifikaciji 

ciprske mešanice energijskih virov in odpravi energetske osamitve otoka, poleg tega 

pa bo spodbudil konkurenco na področju proizvodnje električne energije iz plina, ki jo 

izvajajo neodvisni proizvajalci. Zemeljski plin naj bi na ciprski trg vstopil do 

leta 2021. 

Za zdaj je predvideno, da se bo eden od obeh tekočih projektov zaključil do konca let 2021, 

drugi pa do konca leta 2022.  

 

2. PROJEKTI PRIDOBIVANJA ENERGIJE IZ VETRNIH ELEKTRARN NA MORJU 
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2.1 DOSEDANJI NAPREDEK  

Podprogram pridobivanja energije iz vetrnih elektrarn na morju je sestavljalo devet projektov, 

pri čemer je bila podpora v višini 565 milijonov EUR razdeljena med dve glavni vrsti 

dejavnosti, in sicer za: 

– obsežne preskuse, proizvodnjo ter uporabo inovativnih turbin in konstrukcij za temelje 

na morju (šest projektov) in 

– razvoj modularnih rešitev za vključitev prenosa velikih količin električne energije iz 

vetrnih elektrarn v omrežje (trije projekti). 

Zaključeni so bili štirje od devetih projektov, dva pa sta bila predčasno ustavljena. Za projekte 

je bilo izplačanih 341 639 214 EUR (po odštetju nalogov za izterjavo). Trije preostali projekti 

še potekajo. 

 

2.2 DOSEŽENI REZULTATI PO SEKTORJIH  

2.2.1 Napredek na področju inovativnih turbin in konstrukcij na morju 

Kar zadeva vetrno elektrarno na morju pri Aberdeenu, je na polju vetrnic „Aberdeenski 

zaliv“, ki ga upravlja družba Vattenfall, 1. julija 2018 začelo obratovati enajst vetrnih turbin z 

največjo zmogljivostjo na svetu. Septembra 2018 je bil uradno odprt evropski center za 

izkoriščanje vetrne energije na morju (polje vetrnic na morju pri Aberdeenu). Zadnje 

poročanje za projekt in končno plačilo se pričakujeta v tretjem četrtletju leta 2019. 

2.2.2 Napredek pri vključitvi vetrnih elektrarn v omrežje 

Uresničevanje preostalih dveh projektov, Kriegers Flak in COBRAcable, je napredovalo po 

pričakovanjih. Za projekt Kriegers Flak je bil začetek komercialnega delovanja dokončno 

načrtovan za konec septembra 2019. Kljub zamudam in drugim izzivom, ki so se pojavili med 

projektom, so upravičenci začeli načrtovati naročanje v drugi polovici julija 2019.  

Kar zadeva projekt COBRAcable, je postavitev pretvorniških postaj na Nizozemskem in 

Danskem zaključena, pojavljajo pa se zamude pri namestitvi manjših segmentov kabla.  

Dokončanje namestitve kablov in preskušanje sistema sta bila predvidena v drugi polovici leta 

2019; komercialno delovanje bi se moralo začeti takoj zatem, tj. konec leta 2019. Projekt 

COBRAcable vključuje študijo, katere cilj je opredeliti in opisati pomembne vidike zasnove, 

ki jih je treba upoštevati za pripravo povezave Cobracable HVDC na prihodnje delovanje v 

omrežju z več sponkami. Za to nalogo so bili predloženi novi dokumenti.  

3. ZAJEMANJE IN SHRANJEVANJE CO2 

Ta podprogram EEPO je sestavljalo šest projektov, pri čemer je bila podpora v višini 

1 milijarde EUR namenjena projektom, katerih cilj je bil zaobseči celoten postopek 

zajemanja, prevoza in shranjevanja CO2.  

Končan je bil en projekt (Compostilla v Španiji), ki je zagotovil delujoče pilotne obrate za 

zajemanje, prevoz in shranjevanje. Štirje projekti so bili predčasno ustavljeni zaradi odločitve 

nosilcev, da ne bodo vlagali, en projekt pa je bil zaključen, ne da bi bil dokončan. Za te 

projekte je bilo izplačanih 387 211 547 EUR (po odštetju nalogov za izterjavo v skupnem 

znesku 48 660 666,85 EUR).  

III. EVROPSKI SKLAD ZA ENERGIJSKO UČINKOVITOST (EEEF)  
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Decembra 2010 je bilo iz Evropskega energetskega programa za oživitev (EEPO) 

146,3 milijona EUR dodeljenega finančnemu instrumentu za projekte trajnostne energije
2
. 

125 milijonov EUR je bilo uporabljenih kot prispevek EU za Evropski sklad za energijsko 

učinkovitost (European Energy Efficiency Fund, EEEF). EEEF je bil ustanovljen julija 2011 

in je doslej dosegel skupno vrednost 265 milijonov EUR
3
; podprt je z instrumentom tehnične 

pomoči s proračunom 20 milijonov EUR in z dejavnostmi za ozaveščanje v višini 

1,3 milijona EUR. 

Evropski sklad za energijsko učinkovitost zagotavlja prilagojeno financiranje (z dolžniškimi 

in lastniškimi instrumenti) za projekte na področju energijske učinkovitosti, obnovljivih virov 

energije in čistega mestnega prometa. Upravičenci so lokalni ali regionalni javni organi ali 

zasebni subjekti, ki delujejo v njihovem imenu. 

1. DOSEŽENI REZULTATI 

Leta 2018 so bile v portfelj sklada dodane tri nove transakcije: 

– Projekt CIMAC na Portugalskem obsega posodobitev obstoječih svetilk za cestno 

razsvetljavo s pretežno visokotlačnih natrijevih sijalk na zadnjo generacijo LED (naložba 

EEEF v višini 12,1 milijona EUR, skupni obseg projekta je 16,6 milijona EUR). Projekt je 

nastal na podlagi instrumenta tehnične pomoči EEEF in pomeni eno od največjih 

posodobitev cestne razsvetljave na Portugalskem, pri katerem je imel EEEF bistveno vlogo 

pri razvoju in financiranju.  

– Projekt Osvetljena mesta v Italiji je usmerjen v portfelj projektov cestne razsvetljave, pri 

čemer koristi predvsem malim do srednje velikim občinam (naložba EEEF v višini 

16 milijonov EUR, skupni obseg projekta je 20 milijonov EUR).  

– Pametne bolnišnice in univerze so še ena pobuda v Italiji, ki je usmerjena v portfelj 

energetsko učinkovitih projektov v zdravstvu in izobraževanju (naložba EEEF v višini 

7 milijonov EUR, skupni obseg projekta je 22 milijonov EUR). 

Od svoje ustanovitve do 31. decembra 2018 je EEEF podpisal pogodbe s 16 projekti v 

vrednosti 170 milijonov EUR, in čeprav to ni najvišji možni znesek črpanja, je bilo s tem 

ustvarjenih približno 301,5 milijona EUR končnih naložb.  

Na podlagi ocene projekta in okvira poročanja sklada EEEF o ekvivalentu CO2 in prihranku 

primarne energije so njegove naložbe od konca leta 2016 dosegle prihranke v višini skoraj 

388 478 ton CO2 in prihranek primarne energije
4
 v višini 794 124 MWh. 

  

                                                           
2
 Uredba (EU) št. 1233/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o spremembah Uredbe 

(ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči 

Skupnosti energetskim projektom. 
3
 Poleg Evropske komisije so dodatne naložbe zagotovili: Evropska investicijska banka v višini 

75 milijonov EUR, Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) v višini 60 milijonov EUR in naložbeni upravitelj 

Deutsche Bank (DB) v višini 5 milijonov EUR. 
4
 Kumulativni prihranki primarne energije zajemajo samo tehnologije za energijsko učinkovitost in čisti mestni 

promet; obsegajo izračune od finančne odločitve do dospelosti posojila, in sicer na osnovi ocen za projekte v 

gradnji in projekte z manj kot enim letom obratovanja ter dejanskih podatkov za projekte, ki obratujejo več kot 

eno leto. Prihranki se nanašajo na celotni znesek projektnih naložb (tj. naložbe iz sklada EEEF in naložbe, ki 

niso iz tega sklada). 
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2. Instrument tehnične pomoči sklada EEEF  

Novembra 2016 je sklad EEEF uvedel nov instrument tehnične pomoči. Sklad EEEF je na 

podlagi instrumenta tehnične pomoči Evropske komisije, s katerim je upravljal, vzpostavil 

novo orodje za podporo ambicioznim javnim subjektom z donosnimi naložbenimi projekti v 

trajnostno energijo. Takšni projekti se nanašajo na energijsko učinkovitost, projekte manjšega 

obsega na področju energije iz obnovljivih virov in/ali pobude na področju javnega prevoza. 

Sklad EEEF podpira upravičence, tj. regije, mestne svete, univerze, javne bolnišnice in druge 

javne subjekte, ki se nahajajo v državah članicah EU, in sicer s svetovalnimi storitvami za 

načrtovane naložbe, na primer s pripravo študij izvedljivosti, energetskimi pregledi, pravnimi 

storitvami in analizo ekonomske upravičenosti. Instrument tehnične pomoči sklada EEEF je 

prejel sredstva od instrumenta ELENA (evropska pomoč, namenjena področju energije na 

lokalni ravni) v okviru programa Obzorje 2020 Evropske unije. Do decembra 2018 je podprl 

že 4 upravičence v Italiji, Španiji in Litvi. 

3. Glavne sklepne ugotovitve in obeti 

EEEF je postopoma dosegel zanesljive rezultate dobičkonosnih naložb, po sedmih letih 

delovanja pa je podprl že 18 zelo različnih projektov (dva od teh sta bila že poplačana s 

prihodki, ki so bili ponovno naloženi v sklad) v različnih tehnologijah v osmih državah 

članicah.   

 

IV. SPLOŠNE SKLEPNE UGOTOVITVE 

Pri programu EEPO so bili doseženi dobri rezultati. Zaključenih je vseh 12 projektov na 

področju elektroenergetske infrastrukture in večina na področju plinske infrastrukture; dva 

projekta v sektorju plina še potekata in bosta predvidoma končana v letih 2021 in 2022. Strog 

nadzor Evropske komisije nad izvajanjem in spremljanjem projekta je pripomogel k 

povečanju učinkovitosti instrumenta. 

Projekti vetrnih elektrarn na morju so bili bolj zapleteni, kot je bilo pričakovano, vendar so 

nosilci projektov in gradbeniki uspeli najti rešitve za njihovo dokončanje – včasih tudi s 

podaljšanjem pogodb. Program EEPO je v 10 letih obstoja pomagal pridobiti tehnološko 

znanje in prispeval k razvoju povezovalnih tehnologij za vetrne elektrarne na morju.  

Čeprav finančna pomoč programa EEPO ni zadostovala za spodbuditev podjetij k izvedbi 

predstavitvenih projektov zajemanja in shranjevanja CO2 na komercialni ravni, Komisija 

zajemanje in shranjevanje CO2 še vedno obravnava kot pomembno za razogljičenje (edina 

zanesljiva tehnologija za dolgoročno shranjevanje ogljikovega dioksida) za EU na splošno, še 

zlasti pa za energijsko in ogljično intenzivne panoge.  

Sklad EEEF je vložil v več projektov na področju energijske učinkovitosti in bo še naprej širil 

svoj portfelj ter tako zagotavljal finančne rešitve in ustvarjal dobiček za svoje delničarje. 

Sklad EEEF se uporablja tudi kot model za inovativne finančne instrumente, saj vlaga v 

stroškovno učinkovite in primerno pripravljene projekte za trajnostno energijo, ki lahko 

privabljajo zasebni kapital, pri tem pa s temi vlaganji predstavlja poslovni model in ustvarja 

verodostojno evidenco dosežkov. 
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