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1. INLEIDING 

Het eerste jaarlijkse voortgangsverslag
1
 van de Commissie over de implementatie van de 

elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie (DWU) voorziet, en het 

bijbehorende werkdocument van de diensten van de Commissie
2
 werden op 13 december 

2019 gepubliceerd. Dit jaar zal het jaarverslag dieper ingaan op de verdere vooruitgang die 

werd geboekt met de ontwikkeling van de elektronische systemen en de evolutie beschrijven 

naar een volledig digitale omgeving die sinds de inwerkingtreding van het DWU heeft 

plaatsgevonden. Daartoe wordt voortgebouwd op het werkprogramma van het DWU 

(DWU/WP)
3
, dat als uitgangspunt voor de voortgangsrapportage dient. 

Bij de projecten die in het DWU/WP zijn opgenomen, kunnen drie soorten systemen worden 

onderscheiden:  

i) elf centrale trans-Europese systemen die door de Commissie moeten worden 

ontwikkeld of geüpgraded (en waarbij ook de lidstaten vaak hun nationale 

systemen moeten ontwikkelen of upgraden); 

ii) drie gedecentraliseerde trans-Europese systemen die door de Commissie moeten 

worden ontwikkeld of geüpgraded maar een belangrijke nationale component 

hebben die door de lidstaten moet worden uitgevoerd; en  

iii) drie nationale systemen die alleen door de lidstaten moeten worden ontwikkeld of 

geüpgraded.  

Dit verslag analyseert de tastbare voortgang die met de drie soorten systemen is geboekt, en 

beschrijft de doelstellingen van elk project, de projectarchitectuur en de planningsaanpak. Op 

basis daarvan wordt gewezen op mogelijke vertragingen en voorgenomen ondersteunende 

maatregelen. Het algemene oordeel over de voortgang bij de uitvoering van het DWU/WP is 

samengevat in de conclusie van dit verslag en geeft aan dat de resterende projecten 

grotendeels op schema liggen en zullen worden voltooid in overeenstemming met de 

projectplanning.  Nadere informatie over de planning en de status van elk project is 

opgenomen in een werkdocument van de diensten van de Commissie
4
 dat samen met dit 

verslag is gepubliceerd.  

 

2. ACHTERGROND 

Het DWU is op 1 mei 2016 in werking getreden. Na de wijziging in 2019
5
, werden 2020, 

2022 en 2025 vastgesteld als de uiterste termijnen voor de stapsgewijze voltooiing van de 

werkzaamheden voor de IT-omschakeling en -implementatie. In artikel 278 DWU is bepaald 

dat verder gebruik mag worden gemaakt van de bestaande elektronische en papieren systemen 

                                                      
1
 Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortgang bij de ontwikkeling van de 

elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, overeenkomstig artikel 278 bis van dat wetboek 

(COM(2019) 629 final). 
2
 Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 

Raad over de voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, 

overeenkomstig artikel 278 bis van dat wetboek (SWD(2019) 434 final) (enkel beschikbaar in het Engels).  

3 Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/2151 van de Commissie van 13 december 2019 tot vaststelling van het werkprogramma voor 

de ontwikkeling en de uitrol van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 325 van 

16.12.2019, blz. 168). 
4
 Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de 

Raad over de voortgang bij de ontwikkeling van de elektronische systemen waarin het douanewetboek van de Unie voorziet, 

overeenkomstig artikel 278 bis van dat wetboek, SWD(2020) XXX final (enkel beschikbaar in het Engels). 
5
 Verordening (EU) 2019/632 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 952/2013 houdende verlenging van het tijdelijke gebruik van andere middelen dan de elektronische 

gegevensverwerkingstechnieken waarin het douanewetboek van de Unie voorziet (PB L 111 van 25.4.2019, blz. 54). 
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om douaneformaliteiten te vervullen (de zogenaamde “overgangsmaatregelen”) totdat de 

desbetreffende nieuwe of geüpgradede elektronische systemen waarin het DWU voorziet, 

operationeel zijn. De overgangsmaatregelen moeten worden stopgezet zodra de 

desbetreffende elektronische systemen klaar zijn. 

Ter ondersteuning van dit complexe elektronische overgangsproces naar een volledig digitale 

omgeving voor de douane stelt het DWU/WP uiterste termijnen vast voor elk elektronisch 

systeem (en de mogelijke fasen ervan) in de periode 2020 tot 2025.  

Krachtens artikel 278 bis moet de Commissie een jaarverslag indienen over de voortgang die 

is geboekt met de uitrol van de elektronische systemen die nog niet voltooid zijn. Daartoe 

heeft de Commissie informatie over de voortgang verzameld op basis van 1) de nationale 

plannen die de lidstaten tweemaal per jaar (in januari en in juni) moeten indienen en 2) 

een enquête bij haar diensten en de lidstaten.  

De informatie over de planning en de voortgang die bij de lidstaten en de Commissie werd 

verzameld en in dit verslag werd opgenomen, geeft de situatie op het einde van juni weer en 

verstrekt een raming van de voortgang die tegen eind 2020 gerealiseerd zal zijn. Zoals 

aangekondigd in het verslag betreffende 2019 bevat het verslag over 2020 ook een analyse op 

basis van uitvoeriger gegevens die door de lidstaten zijn gerapporteerd in het kader van de 

nationale coördinatieprogramma’s die vanaf 2020 zijn opgezet voor de cruciale 

gedecentraliseerde trans-Europese systemen op het gebied van douanevervoer en uitvoer.  

De verzamelde gegevens werden bovendien vergeleken met de gegevens uit 2019 om 

belangrijke verschuivingen op te sporen. In de enquête werd aan de projectbeheerders 

gevraagd of zij kennis hadden van vertragingen in de tijdschema’s voor de elektronische 

systemen, en om de redenen voor die vertragingen en de genomen maatregelen te vermelden. 

De enquête leverde zowel kwantitatieve gegevens (behaalde of gemiste termijnen en 

mijlpalen) als kwalitatieve gegevens (nauwkeurige beschrijving van de uitdagingen, 

verwachte risico’s en inschattingen van de complexiteit van projecten) op.  

 

3. PROJECTMETHODE VOOR DE ELEKTRONISCHE SYSTEMEN VAN HET 

DWU 

De ontwikkeling van elektronische systemen omvat verschillende stappen:  

 Eerst wordt er een businesscase voorbereid, waarin het project wordt gemotiveerd en 

de vereiste budgettaire middelen worden vastgesteld. De businesscase bevat doorgaans 

een schets van de bedrijfscontext, een probleemomschrijving, een omschrijving van 

het project en de reikwijdte ervan, mogelijke alternatieve oplossingen, kosten en een 

tijdschema.  

 Daarna wordt er een visiedocument opgesteld, dat nadere informatie verstrekt over de 

contouren van het project wat architectuur, kosten, tijdpad en risico’s betreft, en ook 

informatie zoals mijlpalen, op te leveren resultaten en projectorganisatie.  

 Vervolgens wordt er gebruik gemaakt van bedrijfsprocesmodellering, de praktijk 

waarbij de bedrijfsprocessen van wetgeving visueel worden weergegeven in 

processtromen of procesmodellen, om de functionele specificaties van de systemen te 

helpen ontwikkelen. De visuele weergave van procesmodellen heeft als voordeel dat 

processen op dezelfde wijze worden begrepen en geanalyseerd.  

 In dit verband worden de technische specificaties ontwikkeld, die nadere informatie 

bevatten over de inrichting van het systeem, de architectuur die zal worden gebruikt, 

de berichten die marktdeelnemers en douanekantoren zullen moeten indienen, de 

interfaces met andere systemen, testplannen enz.  
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Tijdens de recente ontwikkeling van DWU-projecten werd de projectmethode 

geoptimaliseerd en werden de bedrijfsprocesmodellering, datamodellering en technische 

specificatie gelijklopender ontwikkeld en werd van meet af aan nauw samengewerkt tussen 

juridische, bedrijfs- en IT-deskundigen, zowel bij de Commissie als bij de nationale 

overheden, en werd overlegd met vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld. Bovendien 

werden gaandeweg steeds opnieuw bijgewerkte ontwikkelings- en uitrolmodellen op 

verschillende projecten toegepast. 

De Commissie en de lidstaten komen regelmatig samen om deze projectdocumenten voor elk 

trans-Europees systeem vast te stellen en goed te keuren. Daarnaast pleegt de Commissie 

stelselmatig overleg met het bedrijfsleven via de Trade Contact Group. Een grote uitdaging 

bestaat erin dat de bestaande systemen vlot moeten blijven functioneren terwijl de 

ontwikkeling van de nieuwe systemen volop aan de gang is. Zodra de nieuwe systemen klaar 

zijn, is het van essentieel belang dat de overgang van de bestaande naar de geüpgradede 

systemen vlot verloopt. Dit is van wezenlijk belang om nadelige gevolgen voor het 

handelsverkeer en de douaneprocessen te voorkomen. 

 

4. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE VOORTGANG MET DE 

ELEKTRONISCHE SYSTEMEN VAN HET DWU 

 

Het DWU/WP omvat zeventien projecten die leiden tot de uitrol van de vereiste 

elektronische systemen, waaronder veertien trans-Europese systemen waarvoor de 

Commissie en de lidstaten verantwoordelijk zijn, en drie systemen die uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten vallen. 

4.1 Einde 2020 kan de Commissie melden dat acht van de zeventien systemen met succes 

zijn geüpgraded of uitgerold.  

Met name de geslaagde uitrol van de DWU Inlichtingenbladen voor bijzondere regelingen 

(INF SP-systeem) op 1 juni 2020 moet in dit jaarverslag worden benadrukt. Dit nieuwe 

systeem harmoniseert de aanpak van het doeltreffende beheer van actieve en passieve 

veredelingsprocedures en verbetert de monitoring en controle tussen douanekantoren.  

De acht voltooide trans-Europese systemen (nieuwe systemen en upgrades) zijn: 

 DWU Systeem van geregistreerde exporteurs — REX (nieuw): uitgerold in 2017.  

 DWU Douanebeschikkingen — CDS (nieuw): uitgerold in 2017. 

 DWU Directe toegang voor ondernemers tot de Europese informatiesystemen 
— UUM&DS (uniform gebruikersbeheer & digitale handtekening) (nieuw): 

uitgerold in 2017. 

 DWU Systeem voor de registratie en identificatie van marktdeelnemers — 

upgrade — EORI2 (upgrade): uitgerold in 2018. 

 DWU Surveillance 3 — SURV3 (upgrade): uitgerold in 2018.  

 DWU Bindende tariefinlichtingen — BTI (upgrade): brengt de reeds lang 

bestaande databank die alle bindende tariefinlichtingen van de douaneautoriteiten 

van de lidstaten bevat, in overeenstemming met de DWU-voorschriften. Dankzij 

betere controlemechanismen zullen alle wettelijk verschuldigde douanerechten en 

bijbehorende btw correct worden geïnd en kan fraude doeltreffender worden 

opgespoord. Stappen 1 en 2 van de eerste fase zijn in oktober 2017 voltooid. De 
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tweede fase heeft tijdens de ontwerpfase een vertraging van twee kwartalen 

opgelopen. De algemene planning lag evenwel nog altijd op schema en het op het 

DWU afgestemde eBTI-systeem is in oktober 2019 uitgerold. Daarbij werd ook 

het nodige gedaan om de toegang tot dit systeem via het EU-douaneportaal voor 

ondernemers mogelijk te maken. 

 DWU Geautoriseerde marktdeelnemers — AEO (upgrade): zal de 

bedrijfsprocessen met betrekking tot AEO-aanvragen en -vergunningen verbeteren, 

rekening houdende met de wetswijzigingen in het DWU. Fase 1 is op 5 maart 2018 

voltooid en deel 1 van fase 2, dat de nieuwe DWU-vereisten voor elektronische 

indiening via het EU-douaneportaal voor ondernemers en de wijzigingen in het 

besluitvormingsproces omvatte, is op 1 oktober 2019 voltooid. Deel 2 van fase 2 

(daaropvolgende processen) is in december 2019 uitgerold. 

 DWU Inlichtingenbladen voor bijzondere regelingen — INF (nieuw): zal een 

nieuw systeem ontwikkelen om de processen van gegevensbeheer en elektronische 

verwerking van gegevens die vereist zijn voor de afhandeling van de 

douaneformaliteit “bijzondere regelingen”, te ondersteunen en te stroomlijnen. Op 

basis van de ervaringen met het proefproject werden verdere aanpassingen verricht 

en het volledige INF-systeem werd tijdig uitgerold op 1 juni 2020. 

4.2 Voor de negen nog lopende projecten wordt in dit verslag gewezen op de resultaten die 

in 2020 werden behaald en die aangeven dat de Commissie en de lidstaten met elkaar zijn 

blijven samenwerken.  

4.2.1 De zes trans-Europese projecten 

In 2020 werd een reeks IT-projectdocumenten opgesteld en goedgekeurd als basis voor de 

systeemontwikkelingswerkzaamheden — hieronder vindt u meer informatie over de 

vooruitgang per project.  

De zes trans-Europese projecten met hun specifieke architectuur, die in sommige gevallen 

zowel centrale als nationale componenten vereisen en een of meer projectfasen omvatten, en 

die overeenkomstig artikel 278, lid 3, DWU uiterlijk 31 december 2025 operationeel moeten 

zijn, worden hieronder beschreven, samen met de geboekte vooruitgang: 

 DWU Beheer van de zekerheidstelling — GUM (nieuw): zorgt overal in de EU 

voor realtimetoewijzing en -beheer van de verschillende soorten zekerheden. De 

verbeterde verwerkingssnelheid, traceerbaarheid en elektronische monitoring van 

zekerheden tussen douanekantoren zal naar verwachting leiden tot een snellere 

identificatie van gevallen waarin zekerheden ongeldig of ontoereikend worden 

geacht om de opgelopen of potentiële schuld te dekken.  

Vooruitgang: met het oog op de wettelijke mijlpalen in het DWU/WP moeten de 

technische specificaties tegen 30 september 2022 voltooid zijn voor component 1, 

die betrekking heeft op het trans-Europese GUM, en tegen 30 november 2024 voor 

component 2, die betrekking heeft op het nationale systeem voor het beheer van 

zekerheden. De businesscase voor het trans-Europese GUM werd besproken tijdens 

verschillende discussierondes over het toepassingsgebied en de 

implementatiemogelijkheden. Tot slot kwamen de Commissie en de lidstaten in 

2020 overeen om een bestaand systeem te hergebruiken, met de toevoeging van 

specifieke vereisten voor het GUM. Wat het nationale systeem voor het beheer van 

zekerheden betreft, hebben vier lidstaten de uitrol van een nationaal systeem 

gemeld en boeken drie andere lidstaten vooruitgang met de technische specificaties. 
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De heroriëntering van het toepassingsgebied van het trans-Europese GUM zou 

echter enkele verdere aanpassingen kunnen vereisen. 

 DWU Invoercontrolesysteem — upgrade (ICS 2) (upgrade): versterkt de 

veiligheid van de toeleveringsketen door de kwaliteit, invoer, beschikbaarheid en 

uitwisseling van gegevens met betrekking tot kennisgevingen vóór aankomst 

(“summiere aangiften bij binnenbrengen”) en daarmee samenhangende risico- en 

controle-informatie te verbeteren. Dit project zal met name de samenwerking tussen 

de lidstaten bij het risicoanalyseproces vergemakkelijken. Het project zal worden 

opgeleverd in drie stappen met het oog op een vlotte omschakeling per 

vervoerswijze.  

Vooruitgang: de technische specificaties voor ICS2 — releases 1 en 2 zijn voltooid 

op 30 juni 2018. ICS2 — release 1 is gepland voor 15 maart 2021 en zal de 

verplichting voor de desbetreffende marktdeelnemers (postaanbieders en 

koeriersdiensten in het vervoer door de lucht) omvatten om minimale gegevens te 

verstrekken, te weten een ENS-gegevensset vóór het laden. De werkzaamheden 

liggen op schema voor de tijdige uitrol van de centrale ICS2-repository en de 

Shared Trader Interface. Enkele lidstaten hebben echter enkele risico’s op 

vertraging gemeld wegens de ambitieuze periode voor de conformiteitstests. 

 DWU Bewijs van Uniestatus — PoUS (nieuw): in dit systeem zullen alle bewijzen 

die bedrijven voorleggen om de Uniestatus van hun goederen te bewijzen, worden 

opgeslagen, beheerd en opgevraagd. Dit project kan zowel centraal als nationaal 

worden uitgerold, maar veel lidstaten hebben uitdrukkelijk te kennen gegeven dat 

zij gebruik willen maken van het door de Europese Commissie ontwikkelde 

centrale systeem. Aangezien de implementatie van het DWU-douanemanifest als 

bewijs van Uniestatus en het Europees maritiem éénloketsysteem van elkaar 

afhankelijk zijn, zal het project in twee fasen worden afgerond om inconsistentie te 

voorkomen en risico’s te beperken.  

Vooruitgang: zoals vermeld in het verslag van vorig jaar, hebben de lidstaten die 

er de voorkeur aan geven een systeemcomponent nationaal uit te rollen, aangegeven 

dat zij moeilijk kunnen voorspellen of hun implementatie het tijdschema in het 

werkprogramma zal volgen omdat het project zich nog in een vroeg stadium 

bevindt. De bedrijfsprocessen en functionele specificaties voor PoUS — fase 1 

werden in Q1 2020 door de lidstaten goedgekeurd en het visiedocument werd in Q3 

2020 voltooid. 

 DWU Gecentraliseerde inklaring — CCI (nieuw): moet het mogelijk maken dat 

goederen via een gecentraliseerd systeem onder een douaneregeling kunnen worden 

geplaatst, zodat marktdeelnemers hun douaneactiviteiten kunnen centraliseren. De 

verwerking van de douaneaangifte en de fysieke vrijgave van de goederen zullen 

door de desbetreffende douanekantoren worden gecoördineerd. Het systeem zal 

gebaseerd zijn op de nieuwe nationale invoersystemen en ervoor zorgen dat het 

gecentraliseerde inklaringsproces op Europees niveau automatisch kan verlopen.  

Vooruitgang: de technische specificaties voor CCI — fase 1 werden in 2020 

voltooid en goedgekeurd met het oog op de geplande uitroldatum van 1 maart 2022 

bij vooroplopende lidstaten. Twee lidstaten hebben gemeld dat zij hun technische 

specificaties voor fase 1 hebben afgerond, terwijl vijf andere lidstaten daar nog aan 

werken.  
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De businesscase voor CCI — fase 2 werd in oktober 2019 voltooid. De 

bedrijfsprocessen en functionele specificaties voor fase 2 werden voltooid in 2020 

en de technische specificaties zullen naar verwachting tegen 30 juni 2022 afgerond 

zijn met het oog op de geplande uitroldatum van 2 oktober 2023. 

 DWU Nieuw geautomatiseerd systeem voor douanevervoer — NCTS (upgrade): 

het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer brengt het bestaande 

systeem voor Unie- en gemeenschappelijk douanevervoer in overeenstemming met 

de nieuwe wettelijke bepalingen van het DWU, onder meer de aanpassing van de 

informatie-uitwisseling aan de DWU-gegevensvereisten en de upgrade en 

ontwikkeling van interfaces met andere systemen.  

Vooruitgang: er hebben zich geen vertragingen voorgedaan voor NCTS — fase 5: 

de technische specificaties werden voltooid en goedgekeurd evenals de IT-

transitiestrategie. Het project ligt momenteel op schema en moet volgens het 

DWU/WP op 1 december 2023 zijn voltooid, waarbij de eerste uitrollen door 

vooroplopende lidstaten naar verwachting in maart en december 2021 zullen 

plaatsvinden. Vier lidstaten hebben gemeld dat zij de technische specificaties voor 

fase 5 hebben voltooid terwijl de werkzaamheden daarvoor in negen andere 

lidstaten aan de gang zijn. 

Voor NCTS — fase 6 (interconnectie met andere systemen) werd in 2020 een 

haalbaarheidsstudie verricht die input zal leveren voor de businesscase die begin 

2021 voltooid moet zijn.  

 DWU Geautomatiseerd uitvoersysteem — AES (upgrade van zowel het 

bestaande trans-Europese systeem (projectcomponent 1) als de bestaande nationale 

uitvoersystemen (projectcomponent 2)): implementeert de DWU-vereisten voor de 

uitvoer en het uitgaan van goederen. Het project dat betrekking heeft op het trans-

Europese AES voorziet in de implementatie van de DWU-vereenvoudigingen die de 

uitvoer van goederen voor Europese ondernemingen moeten faciliteren, zoals 

gecentraliseerde vrijmaking voor uitvoer, en van de DWU-verplichtingen inzake 

een beter toezicht op de goederen die het EU-douanegebied verlaten, teneinde 

fraude te voorkomen.  

Vooruitgang: de technische specificaties voor het trans-Europese AES werden 

voltooid en goedgekeurd evenals de IT-transitiestrategie. Het project ligt 

momenteel op schema en moet volgens het DWU/WP op 1 december 2023 zijn 

voltooid, waarbij de eerste uitrollen door vooroplopende lidstaten naar verwachting 

in maart 2021 zullen plaatsvinden. De technische specificaties voor component 2, 

de upgrade van de nationale uitvoersystemen, zouden tegen 1 september 2022 

voltooid moeten zijn. De lidstaten dienen de exportcomponent van hun nationale 

systeem voor bijzondere regelingen te voltooien op hetzelfde tijdstip als het AES. 

Vier lidstaten hebben gemeld dat zij de technische specificaties voor component 1 

hebben voltooid terwijl de werkzaamheden daarvoor in acht andere lidstaten aan de 

gang zijn. 

Om samen te vatten, voor de zes resterende trans-Europese projecten liggen de 

werkzaamheden van de Commissie en de lidstaten op schema volgens de wettelijke 

termijnen die zijn vastgesteld in het kader van het DWU en het DWU/WP, en volgens de 

projectmijlpalen die zijn uiteengezet in het strategische meerjarenplan voor de douane 

(MASP-C) van 2019.  
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Met het oog op de komende uitrollen in 2021 en 2022 moet er worden gewezen op enkele 

belangrijke verwezenlijkingen:  

Ten eerste werd er beslissende vooruitgang geboekt bij de voorbereiding en het testen van de 

eerste release van Invoercontrolesysteem 2 (ICS2). Dit project ligt op schema voor uitvoering 

in maart 2021.  

Ten tweede zijn de technische specificaties voltooid voor de cruciale gedecentraliseerde trans-

Europese systemen op het gebied van invoer, douanevervoer en uitvoer, namelijk 

Gecentraliseerde inklaring (CCI) — fase 1, het nieuwe geautomatiseerde systeem voor 

douanevervoer (NCTS) fase 5 en het Geautomatiseerd uitvoersysteem (AES) en liggen de 

ontwikkelingswerkzaamheden van de lidstaten en de Commissie op schema. Bovendien werd 

de businesscase voor het beheer van zekerheden (GUM) goedgekeurd. 

Voor NCTS — fase 5 en AES voorziet het DWU/WP een uitroltermijn vanaf maart 2021. 

Vooroplopende lidstaten zullen daaraan deelnemen in maart en december 2021, terwijl de 

andere lidstaten zich hier gaandeweg bij zullen aansluiten tot einde 2023. 

Alle nationale overheden hebben bevestigd dat zij voornemens zijn de werkzaamheden voor 

AES en NCTS — fase 5 te starten tijdens de uitroltermijn van Q1 2021 tot Q4 2023, wat 

volledig strookt met het DWU/WP. Dit wordt weergegeven in figuur 1 en figuur 2. De gele 

staaf geeft de tijdslimiet aan voor de voorbereiding van de afsluiting van de bestaande 

uitvoer- en douanevervoersystemen van de lidstaten en het tijdstip waarop de nieuwe 

systemen operationeel moeten zijn volgens de wettelijke termijn die is weergegeven met de 

rode staaf.  

 

 

 

Figuur 1 — AES operationeel gemaakt door nationale overheden 
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Figuur 2 — NCTS – fase 5 operationeel gemaakt door nationale overheden 

 

De Commissie heeft de lidstaten ook een geactualiseerd pakket met documentatie bezorgd 

over de samenwerkingvoorwaarden en dienstenniveauovereenkomsten voor de exploitatie van 

de servicedesks en voor het beschikbaarheids- en continuïteitsmanagement van de systemen. 

Dit zijn belangrijke werkzaamheden die de correcte werking en beschikbaarheid van de trans-

Europese systemen onderbouwen. 

Tot slot dient te worden beklemtoond dat de activiteiten die door de Commissie zijn 

verricht met het oog op de uitvoering van het DWU/WP in december 2020 ongeveer 79 % 

vertegenwoordigen van al haar ontwikkelingswerkzaamheden die in 2025 rond moeten zijn 

(in het verslag van vorig jaar was dit 66 %). Dit percentage is gebaseerd op kernprestatie-

indicatoren voor de activiteiten die uitsluitend aan de Commissie zijn toegewezen en is geen 

weergave van de activiteiten die de lidstaten dienen te verrichten. In het onderstaande 

overzicht vindt u de prognose in verband met de voortgang en planning die door de diensten 

van DG TAXUD is verstrekt. 

 

 % gerealiseerd 

Eind 2020 79 % 

Eind 2021 85 % 

Eind 2022 90 % 

Eind 2023 95 % 

Eind 2024 97 % 

Eind 2025 100 % 

Figuur 3 — Percentage van door de Commissie voltooide taken (bij benadering) 
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4.2.2 De drie nationale projecten 

De lidstaten moeten tegen 2022 de upgrade van hun drie nationale systemen voltooien. 

Dit geldt echter niet voor de exportcomponent van het nationale systeem voor bijzondere 

regelingen, waarvoor de activiteiten en planning nauw samenhangen met het geautomatiseerd 

uitvoersysteem (AES). 

De drie systemen van de lidstaten die uiterlijk 31 december 2022 klaar moeten zijn 

overeenkomstig artikel 278, lid 2, DWU, zijn: 

 DWU Kennisgeving van aankomst, kennisgeving van aanbrengen en tijdelijke 

opslag (upgrade): met dit project wordt beoogd de processen voor de kennisgeving 

van de aankomst van het vervoermiddel, het aanbrengen van de goederen 

(kennisgeving van aanbrengen) en de aangifte tot tijdelijke opslag op nationaal 

niveau te automatiseren, zoals in het DWU beschreven. Het project ondersteunt de 

harmonisatie van de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en douane in alle 

lidstaten.  

Vooruitgang: België heeft met twaalf andere belangstellende lidstaten een 

samenwerkingsinitiatief opgezet om de specificaties voor te bereiden. Een team van 

deskundigen, dat medegefinancierd wordt uit het Douane 2020-programma, zal 

blijven samenwerken om de nodige functionele en technische documentatie en 

testpakketten te verstrekken. Kennisgeving van aankomst, kennisgeving van 

aanbrengen en tijdelijke opslag zijn door respectievelijk een, vier en drie 

lidstaten voltooid. In vergelijking met de vorig jaar verstrekte planning hebben 

enkele lidstaten ervoor gekozen dit project in ICS2 te integreren. Bijgevolg hebben 

enkele lidstaten uitroldatums gemeld die na de uiterste termijn in het DWU/WP 

vallen.  

 DWU Nationale invoersystemen (upgrade): uitvoering van alle uit het 

douanewetboek voortvloeiende processen en gegevensvereisten die verband houden 

met invoer. De lidstaten moeten op hun niveau technische specificaties ontwikkelen 

als een eerste stap naar de voltooiing van de systemen.  

Vooruitgang: alle lidstaten hebben aan de Commissie gemeld dat de 

werkzaamheden voor deze specificaties lopende zijn en dat zij uiterlijk 1 juli 2021 

voltooid zullen zijn. Negen lidstaten hebben de technische specificaties voltooid 

terwijl de werkzaamheden daarvoor in zeven andere lidstaten lopende zijn. In 

vergelijking met het verslag van vorig jaar werd de planning van enkele tussentijdse 

mijlpalen herzien, maar de werkzaamheden van alle lidstaten liggen op schema 

om de uitrolmijlpaal in 2022 te halen. 

 DWU Bijzondere regelingen — SP (upgrade): zal de bijzondere regelingen 

harmoniseren en vergemakkelijken (douane-entrepot, bijzondere bestemming, 

tijdelijke invoer en actieve en passieve veredeling). De lidstaten zullen alle DWU-

wijzigingen die voor deze bijzondere regelingen noodzakelijk zijn, in hun nationale 

systemen moeten implementeren. De eerste component (uitvoer) van dit systeem 

zal worden geïmplementeerd in samenhang met en als onderdeel van het nationale 

project DWU Geautomatiseerd uitvoersysteem (AES) (uiterste uitroltermijn 2025), 

terwijl de tweede component (invoer) deel zal uitmaken van de upgrade van het 

project DWU nationale invoersystemen (uiterste uitroltermijn 2022).  
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Vooruitgang: één lidstaat heeft zijn technische specificaties voor SP component 1 

en negen lidstaten hebben hun technische specificaties voor component 2 voltooid. 

Het AES en de upgrade van de nationale invoersystemen zijn onderling afhankelijk. 

Tot dusver hebben de lidstaten geen vertragingen gemeld en alle lidstaten zijn op 

schema voor de eerste deadline, namelijk 2022.  

Om samen te vatten: voor de nationale systemen leveren de lidstaten grote inspanningen, 

soms met intensieve samenwerking, om vooruitgang te boeken met de implementatie van de 

vereisten voor NA/PN/TS, de aanpassingen aan de nationale invoersystemen, en de daarmee 

samenhangende bijzondere regelingen. Nu de uiterste uitroltermijnen naderen (31 december 

2022 voor de drie systemen) moeten de lidstaten hier bijzondere aandacht aan schenken, met 

name de tien lidstaten die geen tijdige uitrol voor AN konden bevestigen, de vier lidstaten die 

dat niet konden doen voor PN en de drie lidstaten die geen tijdige uitrol voor TS konden 

bevestigen zoals weergegeven in de tabellen 9, 10 en 11 van het werkdocument van de 

diensten van de Commissie dat dit verslag vergezelt. 

 

4.3 Risico’s op vertraging 

De Commissie heeft haar eerste jaarverslag aan de Raad over de voortgang met het DWU 

voorgelegd op 12 februari 2020. De belangrijkste feedback daarover was: 

 het verslag lijkt te optimistisch; 

 in het verslag wordt niets gezegd over de financiële houdbaarheid van de uitvoering 

van het DWU (met name de levensvatbaarheid van ICS2); 

 de stabiliteit van bijlage B (gemeenschappelijke gegevensvereisten) van het DWU is 

van cruciaal belang. 

In antwoord op de feedback van de Raad drukt de Commissie haar vertrouwen uit dat de 

huidige rapportage een correct overzicht van de situatie biedt, aangezien zij enerzijds 

gebaseerd is op de eigen activiteiten van de Commissie die uitmonden in vooruitgang voor de 

trans-Europese centrale systemen, en anderzijds op de activiteiten van de lidstaten, zoals die 

aan de Commissie zijn gemeld. De lidstaten werd verzocht in hun rapportage over de 

gedecentraliseerde elementen van de trans-Europese systemen en over hun nationale systemen 

een realistisch beeld te schetsen van de voortgang van het project en de vastgestelde risico’s.  

Wat de financiële situatie en houdbaarheid betreft, werd in de conclusies van de Raad over 

het meerjarig financieel kader een begrotingstoewijzing van 950 miljoen EUR voor het 

douaneprogramma goedgekeurd. Dit vertegenwoordigt een belangrijke toezegging om de 

werkzaamheden van de douane en met name de ontwikkeling van elektronische systemen in 

de periode tot 2027 te realiseren en financieel te ondersteunen. Gezien deze ontwikkelingen 

ziet de Commissie niet langer een risico op een gebrek aan middelen uit de EU-begroting voor 

de ontwikkeling van de systeemcomponenten waarvoor zij verantwoordelijk is. Op het 

ogenblik waarop dit verslag wordt opgesteld, zijn de begrotingsonderhandelingen met het 

Europees Parlement nog bezig. Dit betekent dat dit bedrag mogelijk niet definitief is. 

In de context van het vorige jaarverslag werd door de Raad en de douanediensten van de 

lidstaten gewezen op de onstabiliteit van bijlage B bij de GV/DWU
6
 en UV/DWU

7
 en de 

                                                      
6 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 

952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het 

douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1). 
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toekomstige wijzigingen als een belangrijk risico. De gemeenschappelijke gegevensvereisten 

van bijlage B worden gebruikt voor de trans-Europese en de nationale systemen en de 

toepasbaarheid van de verschillende kolommen van bijlage B op de GV/DWU is gekoppeld 

aan de uitroldatums van de elektronische systemen die in het DWU/WP zijn vastgesteld. De 

Commissie is verheugd te melden dat het risico is verminderd dankzij de in 2020 

geboekte vooruitgang. De werkzaamheden aan de harmonisatie van de gemeenschappelijke 

gegevensvereisten voor aangiften, kennisgevingen en bewijs van de douanestatus van 

Uniegoederen zijn voltooid en zijn opgenomen in de wijzigingen van de GV/DWU en de 

UV/DWU die door de Commissie begin 2020 zullen worden goedgekeurd. De wijzigingen 

waren noodzakelijk om de wettelijke bepalingen volledig af te stemmen op de functionele en 

technische specificaties voor de trans-Europese systemen en om de nodige stabiliteit te 

garanderen. 

Om terug te komen op het overzicht van de in 2020 geboekte vooruitgang, daaruit blijkt dat 

de ontwikkelingen waarvoor de Commissie verantwoordelijk is, goed vorderen en dat er 

geen vertragingen zijn geïdentificeerd of opgetreden ten aanzien van de wettelijke 

deadlines. Bovendien werden er geen belangrijke risico’s gemeld die zouden leiden tot 

een laattijdige uitrol.  

Ook de lidstaten boeken grote vooruitgang met de ontwikkelingen waarvoor zij 

verantwoordelijk zijn. Zoals vermeld in punt 4.2 is er echter één project waarvoor een 

vertraging tot na de wettelijke deadline (in dit geval 31/12/2022) is gemeld, namelijk het 

project NA, PN en TS, dat als een zuiver nationaal project is aangemerkt. De door de 

lidstaten gemelde vertragingen zijn weergegeven in de tabellen 9, 10 en 11 van het 

werkdocument van de diensten van de Commissie dat dit verslag vergezelt en kunnen als 

volgt worden samengevat: 

 Voor de implementatie van de Kennisgeving van aankomst (NA) hebben de volgende 

lidstaten een uitroldatum gepland die later valt dan de uiterste termijn in het 

werkprogramma van het DWU: BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR, NL en RO. Door DK 

werd geen geplande datum voor de uitrol van de NA verstrekt. 

Vier lidstaten hebben meer bepaald gemeld dat zij de NA zullen integreren in ICS2 — 

release 2 (geplande uitrol 1/3/2023). Voor acht lidstaten blijft de vertraging beperkt tot 

twee à drie maanden.  

 Voor de implementatie van de Kennisgeving van aanbrengen (PN) en de aangifte tot 

tijdelijke opslag (TS) hebben de volgende lidstaten een uitroldatum voor PN gepland 

die later valt dan de uiterste termijn in het werkprogramma: BE, FR en NL. Door DK 

werd geen geplande datum voor de uitrol van de PN verstrekt. 

Voor twee lidstaten blijft de vertraging naar schatting meer bepaald beperkt tot twee 

maanden.  

Wat het project in verband met nationale invoersystemen betreft, lijkt het risico op 

vertragingen dat door enkele lidstaten in het vorige jaarverslag werd vermeld, onder controle 

te zijn en niet langer te leiden tot een laattijdige voltooiing die mogelijke gevolgen heeft voor 

het trans-Europese CCI-project.   

                                                                                                                                                                      
7 Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere 

uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 343 van 29.12.2015, blz. 1). 
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Wat het nationaal project over bijzondere regelingen betreft, hebben alle lidstaten aangegeven 

dat zij op tijd klaar zullen zijn, met uitzondering van de uitvoercomponent waarvoor één 

lidstaat (DK) geen datum heeft verstrekt.  

Aan de kant van de lidstaten hebben een aantal algemene risico’s zich sinds vorig jaar 

herhaald, met mogelijke gevolgen voor de voortgang van hun activiteiten. Een belangrijke 

oorzaak van moeilijkheden en risico’s op vertraging voor de lidstaten is, zoals zij aangeven, 

hun gebrek aan middelen en de noodzaak om de DWU-projecten verder te integreren. In 

vergelijking met het vorige jaarverslag zijn er slechts enkele gevallen waarin de 

inschrijvingen nog niet zijn gegund, voor andere gevallen is het risico in verband met 

overheidsopdrachten verdwenen. Wat het gebrek aan financiële middelen betreft, heeft de 

goedkeuring van het DWU/WP door de Commissie en haar jaarlijkse voortgangsverslag van 

einde 2019 de lidstaten geholpen aanvullende financiële middelen te verkrijgen. Een lidstaat 

heeft uitdrukkelijk melding gemaakt van de geslaagde uitkomst. Wat de personele middelen 

betreft, hebben de lidstaten nogmaals gewezen op het gebrek daaraan dat een specifiek risico 

vormt voor een geslaagde en tijdige implementatie van de projecten. Personele middelen 

werken vaak tegelijkertijd aan andere IT-projecten. Voorts dragen tal van factoren bij aan de 

complexiteit van de DWU-projecten (de onderlinge afhankelijkheid van projecten, de 

transitie en tests met de marktdeelnemers, systeemintegraties).  

In het jaarlijkse voortgangsverslag van 2019 hebben de lidstaten reeds gewezen op problemen 

bij de nakoming van de verplichtingen voor douanesystemen die door het op 5 december 

2017 vastgestelde pakket voor btw en e-handel worden opgelegd
8
. De lidstaten hebben 

vermeld dat de parallelle implementaties vertraging zouden kunnen veroorzaken bij de tijdige 

voltooiing van de elektronische systemen van het DWU. De Commissie heeft dit jaar verder 

toezicht gehouden op de situatie. Op 8 mei 2020 heeft de Commissie voorgesteld de invoering 

van de nieuwe regels met zes maanden uit te stellen (van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021 of 

later). Op 20 juli 2020 heeft de Raad dit voorstel aanvaard en de nodige wetgeving 

vastgesteld
9
. Door dit uitstel krijgen de lidstaten meer tijd om de wettelijke deadlines voor de 

nationale ontwikkelingen te halen, en minder lidstaten hebben in 2020 melding gemaakt van 

het risico dat het initiatief betreffende btw en e-handel indirecte gevolgen zou kunnen hebben 

voor de uitvoering van het DWU. Met name twee lidstaten lieten weten dat zij enkele DWU-

activiteiten opnieuw moeten plannen en platforms en ondersteunende IT-systemen moeten 

opschalen. Zij hebben echter ook gemeld dat zij ondersteunende maatregelen overwegen om 

een echte vertraging bij de start van de uitrol te voorkomen.  Op te merken valt dat het risico 

door de lidstaten werd bekeken in combinatie met andere externe factoren zoals COVID-19 

en de brexit (zie blz. 29, blz. 35 en blz. 41 van het werkdocument van de diensten van de 

Commissie dat dit verslag vergezelt).  

Wat de uitdagingen betreft die de COVID-19-pandemie en de terugtrekking van het 

Verenigd Koninkrijk uit de EU met zich meebrengen, heeft de Commissie gemeld dat de 

COVID-19-pandemie geen gevolgen heeft voor haar eigen activiteiten en dat er 

ondersteunende maatregelen werden genomen om de gevolgen van het terugtrekkingsakkoord 

tegen te gaan. De lidstaten hebben gerapporteerd dat de gevolgen momenteel onduidelijk zijn, 

                                                      
8
 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2459 van de Raad van 5 december 2017 (PB L 348 van 29.12.2017, blz. 32). 

9
 Besluit (EU) 2020/1109 van de Raad van 20 juli 2020 tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2017/2455 en (EU) 2019/1995 wat 

betreft de data van omzetting en toepassing in respons op de COVID‐ 19-pandemie (PB L 244 van 29.7.2020, blz.3), 

Verordening (EU) 2020/1108 van de Raad van 20 juli 2020 tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2454 wat betreft de 

toepassingsdata in respons op de COVID‐ 19-pandemie (PB L 244 van 29.7.2020, blz.1) en 

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1112 van de Raad van 20 juli 2020 tot wijziging van 

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2026 wat betreft de toepassingsdata in respons op de COVID-19-pandemie (PB L 244 

van 29.7.2020, blz. 9). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32017R2459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1596024145125&uri=CELEX:32020D1109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1596024422615&uri=CELEX:32020R1108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1596024540124&uri=CELEX:32020R1112
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maar dat bijkomende druk op hun nationale planning en op het aantal intern en extern 

beschikbare personele middelen (IT-contractanten, marktdeelnemers) te verwachten valt.  

Tot besluit is uit de beoordeling van de belangrijkste risico’s voor de tijdige 

implementatie van de DWU-systemen gebleken dat die risico’s voornamelijk aan de 

kant van de lidstaten bestaan en gekoppeld zijn aan de complexiteit van de projecten, 

kwesties in verband met overheidsopdrachten en contracten, beperkte middelen, het 

transformatieproces, en enkele externe factoren zoals COVID-19 en de brexit. De 

Commissie zal de lidstaten blijven bijstaan met de in punt 4.4 hieronder beschreven 

ondersteunende maatregelen om te voorkomen dat de risico’s leiden tot een laattijdige 

uitrol van de elektronische systemen.  

 

4.4 Ondersteunende maatregelen 

Wat de nationale projecten betreft, blijkt uit de planning en voortgang die de lidstaten 

hebben verstrekt enerzijds dat de situatie beter is dan vorig jaar aangezien voor de nationale 

invoersystemen niet langer sprake is van vertragingen, maar anderzijds dat de situatie voor het 

nationale project inzake AN/PN/TS enigszins is verslechterd. In het licht van de 

beoordeelde risico’s is de Commissie voornemens de ondersteuning aan de lidstaten te 

intensiveren aan de hand van verscheidene maatregelen. Aangezien een aantal lidstaten hun 

nationale activiteiten koppelen aan de activiteiten die in het kader van ICS2 release 2 zijn 

gepland, zal de Commissie het planningsverschil van twee maanden grondiger onderzoeken. 

Zij zal de voortgang regelmatiger meten, bilaterale contacten onderhouden om een inzicht te 

verwerven in de problemen en een formeel schrijven richten aan de betrokken lidstaten om de 

vertragingsrisico’s te verminderen. De lidstaten krijgen intussen het advies om hun intensieve 

samenwerking aan de implementatie van het AN/PN/TS-project voort te zetten en daar verder 

spoed achter te zetten en de krachten te bundelen in het deskundigenteam. De Commissie 

blijft medefinanciering uit het douaneprogramma geven aan het deskundigenteam voor 

nieuwe benaderingen om de IT-douanesystemen (ETCIT) te ontwikkelen en te exploiteren. 

De tijdige implementatie van de nationale componenten blijft uiteindelijk de 

verantwoordelijkheid van de lidstaten. 

Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag heeft de Commissie haar steun aan de lidstaten 

bij de ontwikkeling van de trans-Europese systemen geïntensiveerd door innovatieve 

ontwikkelings- en uitrolmechanismen op te zetten, de governanceaanpak te verfijnen en trans-

Europese coördinatie- en monitoringprogramma’s te verstrekken. Dit wordt hieronder nader 

beschreven.  

De Commissie blijft een wendbare aanpak hanteren in verband met de ontwikkeling en 

uitrol van de elektronische systemen van het DWU om projectdocumentatie en 

applicatiesoftware in beter beheersbare iteraties of pakketten te leveren en te herzien. Dit 

maakt snellere oplossingen mogelijk en zorgt voor een evenwichtiger werklast voor de 

Commissie en de lidstaten.  Deze methode werd eerst uitgetest in de projecten AES, NCTS — 

fase 5 en ICS2 en is door de lidstaten en bedrijven gunstig onthaald.  Na het verzoek om de 

aanpak te veralgemenen, werd hij gebruikt voor andere DWU-projecten zoals PoUS en CCI. 

Voorts heeft de Commissie een mechanisme vastgesteld voor betere samenwerking tussen 

alle belanghebbenden vanaf het begin van de projecten, om de kwaliteit van de 

voorbereidende activiteiten te verhogen en moeilijkheden bij de besluitvorming en 

aanvullende vereisten in latere projectstadia te voorkomen.  

De vorderingen bij de Commissie worden gevolgd op een dashboard van het strategische 

meerjarenplan voor de douane (MASP-C), dat als voortgangs- en informatie-instrument 
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fungeert. Het MASP-C 2019 en het DWU/WP 2019 dienen als basis voor de mijlpalen op het 

dashboard. Het dashboard wordt elk kwartaal ter informatie en sturing aan de lidstaten 

(Electronic Customs Coordination Group) en het bedrijfsleven (Trade Contact Group) 

gepresenteerd. 

De Commissie volgt thans niet alleen de vorderingen bij de belangrijkste 

projectmijlpalen, zoals aangegeven in het DWU/WP en het MASP-C, maar legt ook 

specifieke tussentijdse mijlpalen per project vast (bv. mijlpalen voor de voltooiing van de 

conformiteitstests door alle lidstaten). Dit strakke toezicht is noodzakelijk om de uitrol van de 

gedecentraliseerde trans-Europese systemen beheersbaar te houden en extra kosten te 

vermijden voor de exploitatie van oude en nieuwe systemen in het geval van een verlengde 

uitroltermijn.  

Voor de implementatie van het ICS2-programma heeft de Commissie in 2019 en 2020 de 

“trans-Europese coördinatieactiviteiten” voortgezet
10

. De werkzaamheden betroffen de 

implementatie van ICS2 — release 1 met de bedoeling de operationele paraatheid van de 

douaneautoriteiten van de lidstaten, koeriersdiensten en postaanbieders in de EU vanaf 15 

maart 2021 te faciliteren.  

De Commissie heeft de nationale overheden en de marktdeelnemers ondersteuning geboden 

bij hun ontwikkelingsactiviteiten, via een reeks activiteiten waaronder: 

 oprichting van een specifiek forum en organisatie van webinars, ondersteuning via 

vaak gestelde vragen en organisatie van regelmatige plenaire trans-Europese 

coördinatievergaderingen in verband met ICS2 met deelname van alle nationale 

vertegenwoordigers van het ICS2-projectbeheer en -risicobeheer van de lidstaten, 

individuele marktdeelnemers, bedrijfsverenigingen en internationale organisaties;  

 nauwgezette en voortdurende monitoring, planning van nationale en handelsprojecten 

om te garanderen dat ze zijn afgestemd op de centrale planning van de Commissie en 

de relevante mijlpalen voor IT-oplevering (conformiteitstestcampagnes, end-to-

endtests, proefdraaien). Dit hield zowel voortdurende ondersteuning voor de 

coördinatie van conformiteitstestactiviteiten in als het aansporen van nationale 

overheden en marktdeelnemers tot coördinatie van hun individuele projecten; 

 voorbereiding voor de lancering van communicatiecampagnes, met verschillende 

activiteiten die in 2020 en tijdens de gehele implementatie van het ICS2-programma 

werden uitgevoerd, onder meer de creatie van specifieke inhoud over het ICS2-

programma op de webpagina van DG TAXUD; 

 opstellen van opleidingsmateriaal dat gebaseerd zal zijn op het compendium van de 

gemeenschappelijke operationele richtsnoeren voor ICS2 release 1. 

 

Eind 2019 heeft de Commissie bovendien een “programma voor de kwartaalmonitoring 

van nationale overheden” opgestart voor de trans-Europese systemen NCTS — fase 5 en 

AES, met kernprestatie-indicatoren zodat de voortgang regelmatig kan worden gemeten en 

ruim op tijd voor eventuele problemen zal worden gewaarschuwd.  

Als aanvullend instrument heeft de Commissie voor deze projecten ook een “programma 

voor de coördinatie van nationale overheden” opgezet om de lidstaten te helpen bij de 

ontwikkeling en de uitrol van hun nationale componenten voor de trans-Europese systemen. 

Deze programma’s zullen het IT-transitieproces vanaf 2020 helpen sturen met een specifieke 

                                                      
10

 Het onderdeel trans-Europese coördinatieactiviteiten van ICS2, een integraal element van het ICS2-

programma, ging van start in 2018. 
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helpdesk, webinars, bilaterale bezoeken (waar mogelijk), opleidingen, follow-up van 

conformiteitstests, driemaandelijkse voortgangsrapportage, dienstverleningsbeheer enz.  

Tijdens de eerste zes maanden van de toepassing van het programma konden de volgende 

resultaten worden opgetekend: 

 alle nationale overheden voldeden aan de bepalingen van het coördinatieprogramma 

voor NCTS — fase 5 en AES, verstrekten uitvoerige nationale projectplannen met 

behulp van de voorgestelde sjablonen en rapporteerden afwijkingen van hun basisplan; 

 het algemene coördinatieprogramma werd met alle nationale overheden besproken 

tijdens vier virtuele en fysieke vergaderingen en werd aanvaard door de Electronic 

Customs Coordination Group (ECCG); 

 er hebben drie bilaterale missies plaatsgevonden en er werden zes bilaterale webinars 

gehouden met nationale overheden; 

 de Commissie heeft dit verslag aan de ECCG en de douanebeleidsgroep (CPG) 

verstrekt met het overzicht van de kernprestatie-indicatoren voor de geaggregeerde 

nationale plannen. 

 

Beide programma’s zullen waardevolle voortgangsinformatie verschaffen die zal worden 

gebruikt voor de toekomstige jaarlijkse voortgangsverslagen. Zij zullen nauwkeurige 

voortgangsinformatie per project en per lidstaat verschaffen.  

 

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Al bij al is duidelijk dat de Commissie en de lidstaten met uitdagingen zullen worden 

geconfronteerd als zij de elektronische systemen van het DWU volledig willen uitrollen 

binnen de vastgestelde termijnen. Uit de beoordeling van de voortgang en de risico’s blijkt dat 

deze uitdagingen voornamelijk bij de lidstaten worden gesitueerd. De lidstaten verwijzen 

naar de onzekerheid in verband met de gevolgen van de COVID-19-pandemie, naar tal van 

andere verplichtingen die via douanesystemen moeten worden toegepast, naar problemen met 

middelen in de lidstaten, naar de complexiteit en interconnectiviteit van de systemen, en naar 

de behoefte aan een vlotte transitie van de bestaande naar de geüpgradede systemen met zo 

weinig mogelijk gevolgen voor het handelsverkeer. De Commissie zal zich de volgende jaren 

inzetten om de voortgang van de lidstaten zorgvuldiger en grondiger te ondersteunen, 

coördineren en monitoren en zij zal enkele specifieke maatregelen nemen om de tijdige 

implementatie van de nationale en de trans-Europese systemen te garanderen. 

Anderzijds kan niet worden ontkend dat er tastbare vooruitgang wordt geboekt. Er is al 

een aanzienlijk aantal elektronische systemen uitgerold en deze zijn nu volledig 

operationeel.  

Dit jaar werd het INF SP-project met succes uitgerold en werd er aanzienlijke vooruitgang 

geboekt met de afronding van technische en functionele specificaties voor vier respectievelijk 

twee projecten, de voltooiing van twee businesscases en de voorbereiding van belangrijke 

komende releases.  

Zoals hierboven vermeld liggen de resterende systemen grotendeels op schema en zullen 

ze worden voltooid in overeenstemming met de projectplanning die in het DWU/WP is 

opgenomen. Figuur 4 hieronder bevat een beknopt overzicht van de planning en de voortgang.  
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Figuur 4: planning van DWU/WP-projecten 

 

De Commissie en de lidstaten zullen ook in de toekomst regelmatig bijeenkomen om de 

projecten aan te sturen en te volgen via de dashboards van het MASP-C en de 

aangescherpte rapportagevereisten inzake planning en voortgang voor de uitvoering van het 

DWU/WP. De Commissie en de lidstaten zullen ook voor de resterende trans-Europese 

systemen businesscases en visiedocumenten opstellen en uitwerken en de functionele en 

technische specificaties ervan (inclusief technische specificaties voor een overgangsperiode in 

sommige gevallen) voorbereiden als basis voor de lancering en de uitrol van deze systemen.  

De Commissie zet het programma voor de kwartaalmonitoring van nationale overheden 

en het programma voor de coördinatie van nationale overheden voort. De Commissie is 

ervan overtuigd dat zij met deze beheersinstrumenten de passende middelen ter beschikking 

heeft om de komende uitdagingen het hoofd te bieden.  

Alle lidstaten hebben zich bereid getoond om ondersteunende maatregelen vast te stellen en te 

nemen die hen in staat moeten stellen de planningstermijnen van het DWU/WP in acht te 

nemen.  

Nadere informatie over de planning en de status van elk project is opgenomen in een 

werkdocument van de diensten van de Commissie dat samen met dit verslag is 

gepubliceerd.  
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