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1. BEVEZETÉS 

A Bizottság Uniós Vámkódexhez kapcsolódó elektronikus rendszerek megvalósításáról szóló 

első éves eredményjelentését
1
 és az e jelentést kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentumot
2
 2019. december 13-án tették közzé. Az idei éves jelentés részletesen 

foglalkozik az elektronikus rendszerek kifejlesztésében történt további előrehaladással, 

valamint ismerteti a Vámkódex hatálybalépése óta a teljesen digitális vámkörnyezet irányába 

tett előrelépéseket. Ebben a Vámkódex munkaprogramjára
3
 támaszkodik, amely kiindulási 

alapnak tekinthető az előrehaladással kapcsolatos jelentéstételben. 

A Vámkódex munkaprogramjában szereplő projektek három rendszerkategóriába sorolhatók:  

i) tizenegy központi transzeurópai rendszer, amelyek kifejlesztése vagy 

korszerűsítése a Bizottság feladata (ezeknél gyakran szükséges a nemzeti 

rendszerek tagállami kifejlesztése vagy korszerűsítése is); 

ii) három decentralizált transzeurópai rendszer, amelyek kifejlesztése vagy 

korszerűsítése a Bizottság feladata, de jelentős, a tagállamok által megvalósítandó 

nemzeti összetevőt tartalmaznak; valamint  

iii) három nemzeti rendszer, amelyek kifejlesztése vagy korszerűsítése kizárólag 

tagállami feladat.  

Ez a jelentés mindhárom rendszertípus esetében vizsgálja az érdemi előrehaladást, ezenkívül 

felvázolja az egyes projektek célkitűzéseit, architektúráját és tervezési megközelítését. Ez 

alapján kiemeli az esetleges késéseket (amennyiben azonosíthatók), valamint a tervezett 

enyhítő intézkedéseket. A Vámkódex munkaprogramjának végrehajtásában elért előrehaladás 

átfogó értékelését a jelentés következtetéseket tartalmazó szakasza foglalja össze, amely 

bemutatja, hogy a fennmaradó projektek többnyire jól haladnak a tervezési ütemtervnek 

megfelelő befejezés irányába.  Az egyes projektek tervezését és állapotát az e jelentéssel 

együtt kiadott bizottsági szolgálati munkadokumentum
4
 ismerteti részletesebben.  

 

2. HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK 

A Vámkódex 2016. május 1-jén lépett hatályba, és – a 2019. évi módosítását
5
 követően – a 

2020., 2022. és 2025. évet jelölte meg az információtechnológiai átállás és megvalósítás 

tekintetében elvégzendő munka fokozatos teljesítésének határidejeiként. A Vámkódex 278. 

cikke úgy rendelkezik, hogy a meglévő elektronikus és papíralapú rendszerek mindaddig 

alkalmazhatók a vámalakiságok elvégzésére (ezek az ún. átmeneti intézkedések), amíg a 

vonatkozó, a Vámkódexben előírt új vagy korszerűsített elektronikus rendszerek 

működőképessé nem válnak. Az átmeneti intézkedéseket meg kell szüntetni, amint a 

megfelelő elektronikus rendszereket létrehozták. 

                                                      
1
 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Uniós Vámkódex 278a. cikke alapján a Kódexben előírt 

elektronikus rendszerek fejlesztésének előrehaladásáról, COM(2019) 629 final. 
2
 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, amely a következő dokumentumot kíséri A Bizottság jelentése az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az Uniós Vámkódex 278a. cikke alapján a Kódexben előírt elektronikus rendszerek 

fejlesztésének előrehaladásáról, SWD(2019) 434 final.  

3
 A Bizottság (EU) 2019/2151 végrehajtási határozata (2019. december 13.) az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus 

rendszerek kifejlesztésére és telepítésére vonatkozó munkaprogram létrehozásáról (HL L 325., 2019.12.16., 168–182. o.). 
4
 Bizottsági szolgálati munkadokumentum, amely a következő dokumentumot kíséri A Bizottság jelentése az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak az Uniós Vámkódex 278a. cikke alapján a Kódexben előírt elektronikus rendszerek 

fejlesztésének előrehaladásáról, SWD(2020) XXX final. 
5
 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/632 rendelete (2019. április 17.) a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós 

Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő eszközök átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása 

céljából történő módosításáról (HL L 111., 2019.4.25., 54–58. o.). 
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Ennek a teljesen digitális vámkörnyezet felé vezető, összetett elektronikus átállási 

folyamatnak a támogatása érdekében a Vámkódex munkaprogramja határidőket állapít meg 

az egyes elektronikus rendszerekre (és azok esetleges szakaszaira) vonatkozóan a 2020 és 

2025 közötti időszakra.  

A 278a. cikk előírja a Bizottság számára, hogy évente készítsen jelentést a még el nem készült 

elektronikus rendszerek telepítésében elért előrehaladásról. E célból a Bizottság 1. a 

tagállamok által félévente (januárban és júniusban) készítendő nemzeti tervek, valamint 

2. a saját szervezeti egységei és a tagállamok körében végzett felmérés alapján 
összegyűjtött az előrehaladással kapcsolatos információkat annak érdekében, hogy 

dokumentálja ez előrehaladást.  

A tagállamoktól és a Bizottságtól gyűjtött és e jelentésben is szereplő tervezési és 

előrehaladási információk a június végi tényleges helyzetet tükrözik, és ezek révén 

megbecsülhető a 2020 végéig elért haladás. Amint azt a 2019-es jelentés közzétette, a 2020-as 

jelentés tartalmaz egy elemzést is, amely azokon a részletesebb információkon alapul, 

amelyeket a tagállamok a 2020 óta létező, az árutovábbítás és az export területén működő, 

alapvető decentralizált transzeurópai rendszerekkel foglalkozó „nemzeti koordinációs 

programok” keretében jelentettek.  

Az összegyűjtött adatokat össze is vetették a 2019-es adatokkal a lényegesebb elmozdulások 

észlelése érdekében. A felmérésben megkérdezett projektmenedzsereknek jelezniük kellett az 

elektronikus rendszerek tervezett menetrendjéhez képest bekövetkező minden olyan késést, 

amely a tudomásukra jutott, valamint az ilyen késések okait és a hozott intézkedéseket. A 

felmérésből származó adatok között egyaránt találhatók mennyiségiek (teljesített vagy 

elmulasztott határidők, mérföldkövek), valamint minőségiek (a fennálló kihívások, a várható 

kockázatok és a projektek hozzávetőleges összetettségének részletes ismertetése).  

 

3. A VÁMKÓDEXHEZ KAPCSOLÓDÓ ELEKTRONIKUS RENDSZEREK 

ESETÉBEN KÖVETETT PROJEKTMÓDSZERTAN 

Az elektronikus rendszerek kifejlesztése több lépésből álló munkafolyamat:  

 Először döntés-előkészítő tanulmány készül, amely tartalmazza a projekt indokolását, 

és meghatározza annak költségvetési igényeit. A döntés-előkészítő tanulmány 

ismerteti a gazdasági környezetet, a problémát, a projektet és annak terjedelmét, az 

alternatív megoldási lehetőségeket, a költségeket, valamint az időbeli keretet.  

 Ezt követi a jövőképet ismertető dokumentum létrehozása, amely az architektúra, a 

költségek, az időbeliség és a kockázatok szempontjából részletesebben meghatározza 

a projektet, emellett a projekt mérföldköveire, elvárt eredményeire, szervezésére 

vonatkozó információkat tartalmaz.  

 Ezt követően az üzleti folyamatok modellezésére kerül sor, amelynek során a 

jogszabályok alapján képzett üzleti folyamatok folyamatábrákon vagy 

folyamatmodellekben történő vizuális ábrázolása segítségével dolgozzák ki a 

rendszerek funkcionális specifikációit. A folyamatmodellek vizuális ábrázolásának 

előnye, hogy biztosítja az egységes értelmezést és elemzést.  

 Ezzel összefüggésben dolgozzák ki a technikai specifikációkat, amelyek 

részletesebben ismertetik az adott rendszer felépítését, az alkalmazandó architektúrát, 

a gazdálkodók és vámhivatalok által beküldendő üzeneteket, a más rendszerekkel való 

kapcsolatot biztosító interfészeket, a tesztelési terveket stb.  

A Vámkódexhez kapcsolódó projektek közelmúltbeli fejlesztései során optimalizálták a 

projektmódszertant, az üzleti folyamatok modellezését és az adatmodellezést, valamint a 
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technikai specifikációkat párhuzamosabban, a kezdetektől fogva mind a Bizottság, mind 

pedig a nemzeti hatóságok oldalán dolgozó jogi, üzleti és informatikai szakértőkkel szoros 

együttműködésben, a kereskedelem képviselőivel konzultálva fejlesztették ki. Ezen 

túlmenően számos projekt során fokozatosan bevezetésre kerültek iteratív fejlesztési és 

telepítési modellek. 

A Bizottság és a tagállamok rendszeres találkozók keretében határozzák meg és fogadják el az 

egyes transzeurópai rendszerek projektdokumentumait. Ezenkívül a Bizottság a kereskedelmi 

kapcsolattartó csoport útján rendszeresen konzultál a kereskedelmi szervezetekkel. Nagy 

kihívással jár annak biztosítása, hogy a meglévő rendszerek problémamentesen működjenek 

az új rendszerek kifejlesztésének ideje alatt. Amikor elkészültek, akkor rendkívül fontos lesz a 

meglévő rendszerekről a korszerűsített rendszerekre történő zökkenőmentes átállás 

biztosítása. Ez létfontosságú annak biztosításához, hogy az átállás ne érintse a kereskedelmi 

és vámügyi műveleteket. 

 

4. GLOBÁLIS ÁTTEKINTÉS A VÁMKÓDEXHEZ KAPCSOLÓDÓ 

ELEKTRONIKUS RENDSZEREK ELŐREHALADÁSÁRÓL 

 

A Vámkódex munkaprogramja tizenhét projektet tartalmaz, amelyek eredményeként 

kiépülnek a szükséges elektronikus rendszerek, amelyek magukban foglalnak tizennégy 

transzeurópai rendszert, amelyekért a Bizottság a tagállamokkal együtt felelős, és három 

rendszert, amelyek a tagállamok kizárólagos felelősségi körébe tartoznak. 

4.1. 2020 végétől kezdve a Bizottság a tizenhétből nyolc rendszer sikeres korszerűsítéséről 

vagy telepítéséről számolhat be.  

Az idei jelentés különösen az Uniós Vámkódex – Adatlapok különleges eljárásokhoz (INF 

SP) rendszer 2020. június 1-jei sikeres telepítését emeli ki. Ez az új rendszer harmonizálja az 

aktív és passzív feldolgozási eljárások hatékony irányítására irányuló megközelítést, és javítja 

a vámhivatalok közötti nyomon követést és ellenőrzést.  

A nyolc elkészült központi transzeurópai rendszer (új és korszerűsített rendszerek) a 

következők: 

 Uniós Vámkódex – Regisztrált exportőrök rendszere – REX (új):  2017-ben lett 

telepítve.  

 Uniós Vámkódex – Vámhatósági határozatok – CDS (új):  2017-ben lett 

telepítve. 

 Uniós Vámkódex – A kereskedők közvetlen hozzáférése az európai 

információs rendszerekhez – UUM&DS (felhasználók egységes kezelése és 

digitális aláírás) (új):  2017-ben lett telepítve. 

 Uniós Vámkódex – A gazdálkodók nyilvántartási és azonosító rendszerének 

korszerűsítése – EORI2 (korszerűsítés):  2018-ban lett telepítve. 

 Uniós Vámkódex – Felügyelet 3 – SURV3 (korszerűsítés):  2018-ban lett 

telepítve.  

 Uniós Vámkódex – Kötelező érvényű tarifális felvilágosítás – KTF 

(korszerűsítés): célja, hogy összehangolja a tagállami vámhatóságok által kiadott 

összes kötelező érvényű tarifális felvilágosítást tartalmazó, régóta működő 

adatbázist a Vámkódex szabályaival. A jobb ellenőrzési mechanizmusok 
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biztosítják, hogy az összes jogszabály alapján fizetendő vámösszeget és a hozzá 

kapcsolódó héát megfelelően beszedjék, és a csalások hatékonyabban felderíthetők 

legyenek. Az első szakasz 1. és 2. lépése 2017 októberében valósult meg. A 

második szakasz két negyedévet késett a kidolgozási szakaszban. Ennek ellenére a 

tervezés összességében az előírt ütemezés szerint haladt, így a Vámkódexszel 

összehangolt eKTF rendszer 2019 októberében telepítésre került. Ez a rendszer 

uniós kereskedői vámportálon keresztüli elérésének kialakítását is magában 

foglalta. 

 Uniós Vámkódex – Engedélyezett gazdálkodók – AEO (korszerűsítés): célja, 

hogy a Vámkódexben végrehajtott jogalkotási változások figyelembevételével 

továbbfejlessze az engedélyezett gazdálkodók kérelmezési és engedélyezési 

folyamatait. Az 1. szakasz 2018. március 5-én, a 2. szakasz 1. része 2019. október 

1-jén készült el, az uniós kereskedői vámportálon keresztüli elektronikus 

benyújtásra vonatkozóan a Vámkódexben foglalt új előírásokra, valamint a 

döntéshozatali folyamattal összefüggő módosításokra is kiterjedően. A 2. szakasz 2. 

része (további folyamatok) 2019. decemberében került telepítésre. 

 Uniós Vámkódex – Adatlapok különleges eljárásokhoz – – INF (új): új rendszer 

fejlesztése az adatkezelési folyamatok, valamint a „különleges eljárások” néven 

ismert vámalakisággal összefüggésben szükséges adatok elektronikus kezelésének 

támogatására és egyszerűsítésére. A kísérleti projekt során leszűrt tapasztalatok 

figyelembevételével néhány további kiigazítást hajtottak végre, és a teljes INF 

rendszert időben, 2020. június 1-jén telepítették. 

4.2. A kilenc még folyamatban lévő projekt esetében e jelentés célja kiemelni a 2020-as 

eredményeket, és bizonysággal szolgálni a Bizottság és a tagállamok közötti folyamatos 

együttműködésről.  

4.2.1 A hat transzeurópai projekt 

2020-ban a rendszerfejlesztési munka alapjaként egy sor informatikai projektdokumentum 

készült el, illetve számos ilyen dokumentumról született megállapodás – lásd alább a 

projektenkénti előrehaladást.  

Az időnként központi és nemzeti összetevők ötvözését igénylő, egy vagy annál több 

projektszakaszból álló, a Vámkódex 278. cikkének (3) bekezdése alapján 2025. december 31-

ig megvalósítandó hat egyedi architektúrájú transzeurópai projekt ismertetése és 

előrehaladása: 

 Uniós Vámkódex – Biztosítékkezelés – GUM (új): célja a biztosítékok különféle 

típusainak valós idejű nyújtása és kezelése az EU-ban. A biztosítékok vámhivatalok 

között, elektronikus úton történő feldolgozásának javuló sebessége, nyomon 

követhetősége és felügyelete várhatóan azon esetek gyorsabb azonosításához fog 

vezetni, amikor a biztosítékokat érvénytelennek, illetve a keletkezett vagy 

lehetséges adósság fedezésére elégtelennek nyilvánítják.  

Előrehaladás: A Vámkódex munkaprogramjában szereplő jogi mérföldkövekre 

tekintettel a technikai specifikációk elkészítési határideje a transzeurópai 

biztosítékkezeléshez kapcsolódó 1. összetevő esetében 2022. szeptember 30., a 

nemzeti biztosítékkezelési rendszerhez kapcsolódó 2. összetevő esetében 2024. 

november 30. A transzeurópai biztosítékkezelésre vonatkozó döntés-előkészítő 

tanulmány kapcsán számos megbeszélési fordulóra került sor a hatókörre és a 

megvalósítási lehetőségekre vonatkozóan. Végül 2020-ban a Bizottság 

megállapodott a tagállamokkal egy meglévő rendszer újrafelhasználásáról oly 
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módon, hogy ahhoz hozzáadnak a biztosítékkezelésre vonatkozó sajátos 

követelményeket. A nemzeti biztosítékkezelési rendszer tekintetében négy tagállam 

jelentette, hogy a nemzeti rendszert kiépült; további három tagállamban 

folyamatban van a technikai specifikációk kidolgozása. A transzeurópai 

biztosítékkezelés hatókörének újragondolása azonban további kiigazításokat 

igényelhet. 

 Uniós Vámkódex – Az import-ellenőrzési rendszer korszerűsítése – ICS2 

(korszerűsítés): célja az ellátási lánc biztonságának és védelmének erősítése az 

érkezés előtti értesítésekkel („belépési gyűjtő árunyilatkozatokkal”), valamint a 

kapcsolódó kockázati és ellenőrzési információkkal összefüggésben az adatok 

minőségének, nyilvántartásának, rendelkezésre állásának és megosztásának 

javításával. Különösen a projekt meg fogja könnyíteni a kockázatelemzési folyamat 

során tagállamok között folyó együttműködést. A projekt három változatban készül 

el annak érdekében, hogy mindegyik fuvarozási mód esetében lehetővé tegye a 

megvalósítható átmenetet.  

Előrehaladás: Az ICS2 1. és 2. változatára vonatkozó technikai specifikációk 

2018. június 30-án elkészültek. az ICS2 1. verziója a tervek szerint 2021. március 

15-ig készül el, és az érintett gazdálkodók (postai szolgáltatók és légi fuvarozás 

keretében gyorspostai küldeményeket kézbesítő szereplők) minimális 

adatszolgáltatási kötelezettségére (azaz a belépési gyűjtő árunyilatkozat berakodás 

előtt benyújtandó adatkészletére) terjed ki. A központi ICS2 adattár és a közös 

kereskedői felhasználói felület időben történő telepítése tekintetében a munka jól 

halad, néhány tagállam azonban rámutatott néhány, az ambiciózus megfelelőségi 

vizsgálati időszak által előidézett, késéssel összefüggő kockázatra. 

 Uniós Vámkódex – Az uniós státus igazolása – PoUS (új): a kereskedők által az 

áruik uniós státusának igazolása céljából kiadott összes bizonylat tárolását, 

kezelését és lekérdezését végzi. A projekt központilag és nemzetileg is 

megvalósítható, azonban számos tagállam határozottan jelezte azt a szándékát, 

hogy az Európai Bizottság által kifejlesztett központi rendszert kívánja használni. 

Az uniós státust igazoló, Vámkódex szerinti vámárumanifeszt és az európai tengeri 

közlekedésre vonatkozó egyablakos rendszer bevezetése közötti függésre tekintettel 

a projekt két szakaszban fog megvalósulni az ellentmondások elkerülése, valamint 

a kockázatok csökkentése érdekében.  

Előrehaladás: Amint az a múlt évi jelentésben is szerepel, a valamely 

rendszerösszetevőt nemzeti szinten telepíteni kívánó tagállamok arról számoltak be, 

hogy a projekt korai szakaszára tekintettel nehézséget okoz számukra annak 

előrejelzése, hogy a megvalósítás során tartani tudják-e a munkaprogramban foglalt 

ütemtervet. A tagállamok 2020 első negyedévében hagyták jóvá PoUS 1. 

szakaszának üzleti folyamatait és funkcionális specifikációit, a jövőképet ismertető 

dokumentumot pedig 2020 harmadik negyedévében készítették el. 

 Uniós Vámkódex – Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés – CCI (új): 

célja annak lehetővé tétele, hogy az árukat központi vámkezelés keretében vonják 

vámeljárás alá, és így a gazdálkodók vámügyi szempontból központosíthassák 

üzleti tevékenységüket. A vám-árunyilatkozat feldolgozása és az áruk fizikai 

átengedése össze lesz hangolva az érintett vámhivatalok között. Az új nemzeti 

importrendszerekre épülő rendszer révén lehetővé válik az európai központi 

vámkezelés automatizált működése.  
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Előrehaladás: A CCI 1. szakaszának technikai specifikációit 2020-ban fejezték be 

és hagyták jóvá, tekintettel a megvalósításban élen járó tagállamokban tervezett 

2022. március 1-jei telepítési dátumra. Két tagállam jelentette, hogy befejezte az 1. 

szakasz technikai specifikációinak kidolgozását, míg öt másik tagállam esetében ez 

folyamatban van.  

A CCI 2. szakaszára vonatkozó döntés-előkészítő tanulmányt 2019 októberében 

véglegesítették. Az üzleti folyamatok és a 2. szakasz funkcionális specifikációi 

2020-ban elkészültek, míg a technikai specifikációk várhatóan 2022. június 30-ig 

készülnek el, tekintettel a tervezett 2023. október 2-i telepítési időpontra. 

 Uniós Vámkódex – Új számítógépesített árutovábbítási rendszer – NCTS 

(korszerűsítés): Az új számítógépesített árutovábbítási rendszer a meglévő egységes 

uniós árutovábbítási rendszert hangolja össze a Vámkódex új jogi rendelkezéseivel, 

amelyek magukban foglalják az információcsere és a Vámkódex adatszolgáltatási 

követelményeinek összehangolását, valamint az egyéb rendszerekkel való 

kapcsolatok korszerűsítését, illetve fejlesztését.  

Előrehaladás: Nem történt késés az NCTS 5. szakasza kapcsán: a technikai 

specifikációk elkészültek és jóváhagyásra kerültek, csak úgy, mint az 

információtechnológiai átállásra vonatkozó stratégia. A projekt jelenleg 

megfelelően halad, és a Vámkódex munkaprogramja szerint 2023. december 1-jéig 

esedékes. A megvalósításban élen járó tagállamok 2021 márciusától és 

decemberétől tervezik annak első telepítését. Négy tagállam jelentette, hogy 

befejezte az 5. szakasz technikai specifikációinak kidolgozását, míg kilenc másik 

tagállam esetében ez folyamatban van. 

Az NCTS 6. szakaszára (összekapcsolás más rendszerekkel) vonatkozóan 2020-ban 

készült egy megvalósíthatósági tanulmány, amely adatokat fog szolgáltatni a 2021 

elejére elkészítendő döntés-előkészítő tanulmányhoz.  

 Uniós Vámkódex – Automatizált kiviteli rendszer – AES (a meglévő 

transzeurópai rendszer (1. projektösszetevő), valamint a meglévő nemzeti kiviteli 

rendszerek (2. projektösszetevő) korszerűsítése): célja a Vámkódex áruk kivitelére 

és kilépésére vonatkozó előírásainak végrehajtása. A transzeurópai AES-hez 

kapcsolódó projekt az európai vállalkozások árukivitelének megkönnyítése céljából 

a Vámkódexben foglalt, kereskedelmet egyszerűsítő rendelkezések (például a 

központi kiviteli vámkezelés) végrehajtására, valamint a csalás megelőzése céljából 

a Vámkódexben foglalt, az EU vámterületéről kilépő áruk jobb figyelemmel 

kísérésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésére terjed ki.  

Előrehaladás: A transzeurópai AES technikai specifikációi elkészültek és 

jóváhagyásra kerültek, csak úgy, mint az információtechnológiai átállásra 

vonatkozó stratégia. A projekt jelenleg megfelelően halad, és a Vámkódex 

munkaprogramja szerint 2023. december 1-jéig esedékes. A megvalósításban élen 

járó tagállamok 2021 márciusától tervezik annak első telepítését. Ami a nemzeti 

kiviteli rendszerek korszerűsítésére vonatkozó 2. összetevőt illeti, a technikai 

specifikációk elkészítési határideje 2022. szeptember 1. A tagállamoknak a 

különleges eljárásokat kezelő rendszereik kiviteli összetevőjét az AES rendszerrel 

azonos határidőre kell elkészíteniük. Négy tagállam jelentette, hogy befejezte az 1. 

összetevő technikai specifikációinak kidolgozását, míg nyolc másik tagállam 

esetében ez folyamatban van. 
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Összefoglalva: a hat fennmaradó transzeurópai projekt esetében a Bizottság és a 

tagállamok megfelelően haladnak a Vámkódexszel és a Vámkódex munkaprogramjával 

összefüggésben elfogadott jogszabályi határidők, valamint a 2019. évi többéves vámügyi 

stratégiai tervben (MASP-C) kitűzött projektmérföldkövek teljesítésével.  

Tekintettel a küszöbön álló 2021-es és 2022-es telepítésekre, fontos rámutatni néhány 

jelentősebb eredményre:  

Először is, döntő előrelépés történt az importellenőrzési rendszer 2 (ICS2) első változatának 

előkészítése és tesztelése terén, és a projekt jó úton halad afelé, hogy 2021 márciusáig 

megvalósuljon.  

Másodszor, elkészültek a behozatalt, árutovábbítást és kivitelt érintő, alapvető decentralizált 

transzeurópai rendszerek – nevezetesen a Behozatalra vonatkozó központi vámkezelés (CCI) 

1. szakasza, az Új számítógépesített árutovábbítási rendszer (NCTS) 5. szakasza, valamint az 

Automatizált kiviteli rendszer (AES) – technikai előírásai, és a fejlesztési munka a tagállamok 

és a Bizottság részéről is jól halad. Ezenkívül jóváhagyásra került a biztosítékkezelésre 

(GUM) vonatkozó döntés-előkészítő tanulmány. 

Az NCTS 5. szakasza és az AES esetében a Vámkódex munkaprogramja 2021 márciusától 

kezdődően tervezi a telepítési időszakot. A megvalósításban élen járó tagországok 2021 

márciusában és decemberében csatlakoznak a rendszerhez, a többi tagállam pedig fokozatosan 

csatlakozik 2023 végéig. 

Valamennyi nemzeti hatóság megerősítette azon tervét, hogy a 2021 első negyedévétől 2023 

negyedik negyedévéig tartó telepítési időszak alatt a Vámkódex munkaprogramjával teljes 

összhangban megkezdi az AES és az NCTS 5. szakaszának működtetését.  Ezt az 1. ábra, 

illetve a 2. ábra szemlélteti. A sárga oszlop jelöli azt a határidőt, amelyen belül a 

tagállamoknak elő kell készíteni a meglévő kiviteli és árutovábbítási rendszerek leállítását, és 

megkezdeni az új rendszerek működtetését annak érdekében, hogy a piros oszlop által jelzett 

jogszabályban megállapított határidőig elkészüljenek.   
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1. ábra – Az AES – Nemzeti hatóságok üzembe helyezése 

 

 

2. ábra – Az NCTS 5. szakasza – Nemzeti hatóságok üzembe helyezése 

 

A Bizottság az ügyfélszolgálatok működésére, valamint a rendszerek elérhetőségének és 

folytonosságának kezelésére vonatkozó együttműködési és szolgáltatási szintre vonatkozó 

megállapodások feltételeit tartalmazó, frissített dokumentumcsomagot is benyújtott a 

tagállamoknak. Ez egy fontos munka, amely a transzeurópai rendszerek megfelelő 

működésének és elérhetőségének alapjául szolgál. 

Végül fontos kiemelni, hogy a Vámkódex munkaprogramjának végrehajtását illetően a 

Bizottság által 2020 decemberéig elvégzett tevékenységek a 2025-ig esedékes fejlesztési 

munka egészének megközelítőleg 79 %-át teszik ki (a tavalyi jelentésben 66 %-os érték 

szerepelt). Ez a százalékos arány csak a Bizottságra bízott tevékenységekre vonatkozó 

kulcsfontosságú teljesítménymutatókon alapul, és nem tükrözi a tagállamoktól elvárt 

tevékenységeket. Az alábbi áttekintésben szerepelnek a kilátások az előrehaladás és az 

Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóság szolgálatai által benyújtott tervek tekintetében. 

 

 Teljesítési arány 

(%) 

2020 végéig 79 % 

2021 végéig 85 % 

2022 végéig 90 % 

2023 végéig 95 % 
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2024 végéig 97 % 

2025 végéig 100 % 

3. ábra – A Bizottság által elvégzett fejlesztési tevékenységek %-a (hozzávetőlegesen) 

 

4.2.2 A három nemzeti projekt 

A tagállamoknak 2022-ig kell elvégezniük három nemzeti rendszerük korszerűsítését. Ez 

azonban nem foglalja magában a különleges eljárásokat támogató nemzeti rendszerek kiviteli 

összetevőjét, amely esetében a tevékenységek és a tervezés összekapcsolódnak az 

automatizált kiviteli rendszerrel (AES). 

A Vámkódex 278. cikkének (2) bekezdése alapján 2022. december 31-ig az alábbi három 

tagállami rendszernek kell elkészülnie: 

 Uniós Vámkódex – Érkezési értesítés, vám elé állításról szóló értesítés, 

átmeneti megőrzés (NA, PN és TS) – (korszerűsítés): meghatározzák a folyamatok 

nemzeti szintű automatizálását a szállítóeszközök érkezéséről szóló értesítések, az 

áruk vám elé állítása, valamint az átmeneti megőrzésre vonatkozó nyilatkozatok 

tekintetében a Vámkódexben leírtak szerint. Ez a projekt a tagállamok közötti 

harmonizációt támogatja a kereskedelem szereplői és a vámhatóságok közötti 

adatcsere tekintetében.  

Előrehaladás: Belgium együttműködést kezdeményezett 12 másik érdekelt 

tagállammal a specifikációk elkészítése céljából. Egy, a Vám 2020 program 

társfinanszírozásával létrehozott szakértői csoport folytatni fogja az 

együttműködést a megfelelő funkcionális és technikai dokumentáció, valamint 

vizsgálati csomagok előállítása érdekében. Az NA, PN és TS rendszer egy, négy, 

illetve három tagállamban készült el. A tavaly átadott tervekhez képest néhány 

tagállam úgy döntött, hogy integrálja ezt a projektet az ICS2-be. Emiatt néhány 

tagállam a Vámkódex munkaprogramjában kitűzött határidőnél későbbi telepítési 

időpontot jelentett be.  

 Uniós Vámkódex – A nemzeti importrendszerek – NIS (korszerűsítés): célja a 

Vámkódex alapján a behozatallal kapcsolatban meghatározott, folyamatokra és 

adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények végrehajtása. A tagállamoknak a 

rendszerek megvalósítása során első lépésként technikai specifikációkat kell 

kidolgozniuk a saját szintjükön.  

Előrehaladás: Valamennyi tagállam arról számolt be a Bizottságnak, hogy az 

érintett specifikációk kidolgozása folyamatban van, és 2021. július 1-jéig 

elkészülnek. Kilenc tagállam már befejezte technikai specifikációinak kidolgozását, 

míg hét másik tagállam esetében ez folyamatban van. A tavalyi jelentéshez képest a 

köztes mérföldkövek áttervezéséről számoltak be, de valamennyi tagállam még 

mindig jól halad a 2022-es telepítési mérföldkő elérése érdekében. 

 Uniós Vámkódex – Különleges eljárások – SP (korszerűsítés): célja a különleges 

eljárások (vámraktározás, meghatározott célra történő felhasználás, ideiglenes 

behozatal, aktív és passzív feldolgozás) harmonizációja és megkönnyítése. A 

tagállamoknak végre kell hajtaniuk a különleges eljárásokra vonatkozóan az Uniós 

Vámkódexben előírt összes módosítást a nemzeti rendszereikben. Az SP első 

(kiviteli) összetevőjét a Vámkódex szerinti automatizált kiviteli rendszert (AES) 

megvalósító projekthez igazodóan és annak részeként vezetik be (a telepítés 
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határideje 2025.), míg a második (behozatali) összetevő az Uniós Vámkódex – 

Nemzeti importrendszerek (NIS) projekt korszerűsítése keretében készül el (a 

telepítés határideje 2022.).  

Előrehaladás: Egy tagállam elkészítette az SP 1. összetevőjének, míg kilenc 

tagállam a 2. összetevőjének technikai specifikációit. Fennállnak kölcsönös 

függések az AES rendszerrel és a nemzeti importrendszerek korszerűsítésével. 

Eddig a tagállamok nem számoltak be késésről, és az összes tagállam jól halad a 

2022-es első határidő tekintetében.  

Összefoglalva: A nemzeti rendszerek tekintetében a tagállamok komoly erőfeszítéseket 

tesznek – néha intenzív együttműködés révén – annak érdekében, hogy haladást érjenek el az 

NA/PN/TS rendszerre vonatkozó követelmények végrehajtása, a nemzeti importrendszerek 

kiigazításai és az egymással összefüggő különleges eljárások terén. Mivel a telepítési 

határidők közelednek (mindhárom esetében 2022. december 31.), a tagállamoknak különös 

figyelmet kell fordítaniuk erre a kérdésre, különösen annak a tíz tagállamnak, amely az AN, 

négy tagállamnak, amely a PN, illetve három tagállamnak, amely a TS időben történő 

telepítését nem tudta megerősíteni, amint az látható az e jelentést kísérő bizottsági szolgálati 

munkadokumentum 9., 10. és 11. táblázatában. 

 

4.3. Késéssel összefüggő kockázatok 

2020. február 12-én a Bizottság benyújtotta a Tanács számára az Uniós Vámkódexről szóló 

2019. évi éves eredményjelentését. A legfontosabb visszajelzés a következő volt: 

 A jelentés túl optimistának tűnt; 

 A jelentésből hiányzott a Vámkódex megvalósításának pénzügyi fenntarthatósága 

(különös tekintettel az ICS2 életképességére); 

 Az Uniós Vámkódex B. mellékletének (közös adatszolgáltatási követelmények) 

stabilitása kiemelkedő jelentőséggel bír. 

A Tanács visszajelzésére válaszul a Bizottság bízik abban, hogy az aktuális jelentés helyes 

áttekintést ad a helyzetről, mivel a jelentés egyrészt a transzeurópai központi rendszerek 

előrehaladását eredményező bizottsági tevékenységeken, másrészt pedig a tagállamok azon 

tevékenységein alapul, amelyekről a Bizottságot értesítették. A tagállamokat arra kérte a 

Bizottság, hogy a transzeurópai rendszerek decentralizált elemeiről és a nemzeti 

rendszereikről szóló jelentéseikben adjanak reális képet a projektek előrehaladásáról és az 

azonosított kockázatokról.  

Ami a pénzügyi helyzetet és a fenntarthatóságot illeti, a többéves pénzügyi keretről szóló 

tanácsi következtetésekben jóváhagyták a Vám program 950 millió EUR összegű 

költségvetési előirányzatát. Ez jelentős kötelezettségvállalást jelent a 2027-ig tartó időszakban 

a vámhatóságok munkájának és különösen az elektronikus rendszerek fejlesztésének 

megvalósítása és pénzügyi támogatása iránt. E fejlemények után a Bizottság már nem látja 

annak kockázatát, hogy ne állnának rendelkezésre uniós források azon rendszerösszetevők 

fejlesztésére, amelyekért felelős. Meg kell jegyezni, hogy e jelentés elkészítésekor még 

folyamatban vannak a költségvetési tárgyalások az Európai Parlamenttel, így ez a számadat 

nem biztos, hogy végleges. 
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A Tanács és a tagállamok vámhatóságai az Uniós Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusa
6
 B. mellékletének és az Uniós Vámkódex végrehajtási rendeletének

7
 instabilitását, 

valamint közeljövőben várható módosításait vetették fel fontos kockázatként a tavalyi jelentés 

keretében. A B. mellékletben szereplő közös adatszolgáltatási követelményeket alkalmazzák a 

transzeurópai és nemzeti rendszerek esetében, és a Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusának B. mellékletében található különböző oszlopok alkalmazhatósága a Vámkódex 

munkaprogramjában meghatározott elektronikus rendszerek telepítési időpontjaihoz 

kapcsolódik. A Bizottság örömmel számol be arról, hogy a 2020-ban elért 

előrehaladásnak köszönhetően e kockázat csökkent. A nyilatkozatokra, értesítésekre és az 

uniós áruk vámjogi státusának igazolására vonatkozó közös adatszolgáltatási követelmények 

harmonizációjával kapcsolatos munka véget ért, és a Vámkódex felhatalmazáson alapuló jogi 

aktusának, valamint a Vámkódex végrehajtási rendeletének a Bizottság által 2020 elején 

elfogadott módosításaiban is tükröződött. A módosításokra azért volt szükség, hogy a 

Bizottság biztosítsa a transzeurópai rendszerekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések, 

valamint a funkcionális és technikai specifikációk közötti teljes összhangot, valamint a 

szükséges stabilitást. 

A 2020-ban elért előrehaladás felmérése tekintetében a Bizottság jól halad a feladatkörébe 

tartozó fejlesztésekkel, és nem azonosított a jogszabályban megállapított határidőkhöz 

képest késéseket, illetve nem merült fel ilyen késés. Továbbá, nem jelentettek olyan 

jelentős kockázatokat, amelyek a telepítés késését eredményeznék.  

A tagállamok szintén jelentős haladást értek el a feladatkörükbe tartozó fejlesztések terén. 

Amint azonban a 4.2. pontban megállapítottuk, van egy olyan projekt, amely esetében a 

jogszabályban megállapított határidőhöz (jelen esetben 2022. december 31-éhez) képest 

késést jelentettek, ez nevezetesen az NA, PN és TS projekt, amely kizárólag tagállami 

feladatkörbe tartozó projektnek minősül. A tagállamok által jelentett késéseket az e 

jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum 9., 10. és 11. táblázata ismerteti, és 

ezek a következőképpen foglalhatók össze: 

 Az érkezési értesítés (NA) végrehajtása esetében a következő tagállamok ütemeztek 

be a Vámkódex munkaprogramjában szereplő határidőnél későbbi telepítési időpontot: 

BE, BG, DE, EE, ES, FI, FR, NL és RO. DK nem adott meg az NA telepítésére 

tervezett időpontot. 

Pontosabban négy tagállam jelentette, hogy az ICS2 2. változatába (tervezett telepítési 

időpont: 2023.3.1.) integrálva fogják használni az NA-t. Nyolc tagállam esetében a 

késés csupán két-három hónapra korlátozódik.  

 A vám elé állításról szóló értesítés (PN) és az átmeneti megőrzés (TS) végrehajtása 

esetében a következő tagállamok ütemeztek be a munkaprogramban szereplő 

határidőnél későbbi telepítési időpontot a PN esetében: BE, FR és NL. DK nem adott 

meg a PN telepítésére tervezett időpontot. 

Pontosabban két tagállam esetében a becsült késés két hónapra korlátozódik.  

Ami a nemzeti behozatali rendszereket illeti, úgy tűnik, hogy a néhány tagállam által a tavalyi 

jelentésben említett késéssel kapcsolatos kockázatot ellenőrzés alatt tartják, és így már nem 

                                                      
6 A Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő 

kiegészítéséről (HL L 343., 2015.12.29., 1–557. o.). 
7 A Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelete (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 

952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 

megállapításáról (HL L 343., 2015.12.29., 558–893. o.). 
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fogja azt eredményezni, hogy nem készülnek időben, ami hatással lehetne a transzeurópai 

CCI projektre.   

A különleges eljárásokra vonatkozó nemzeti projektet illetően minden tagállam azt jelezte, 

hogy tartják a határidőt, kivéve a kiviteli összetevőt, amely esetében egy tagállam (DK) nem 

adott meg időpontot.  

Tagállami oldalon számos tavaly említett átfogó kockázat továbbra is fennáll, amelyek 

esetlegesen befolyásolhatják tevékenységeik előrehaladását. A tagállamok által jelzett 

nehézségek, valamint késéssel összefüggő kockázatok főleg a forráshiányból és a 

Vámkódexhez kapcsolódó projektek további integrálásának szükségességéből fakadnak. A 

tavalyi jelentéshez képest csak néhány olyan eset marad, ahol a pályázati eljárásokban még 

nem választották ki a nyerteseket, a többieknél a beszerzésekkel kapcsolatos kockázat 

megszűnt. Ami a pénzügyi források hiányát illeti, 2019 végén a Vámkódex 

munkaprogramjának és az éves eredményjelentésnek a Bizottság általi elfogadása segítette a 

tagállamokat abban, hogy kiegészítő költségvetési forráshoz jussanak. Egy tagállam számolt 

be kifejezetten sikeres eredményről. Az emberi erőforrásokat illetően a tagállamok a 

projektek sikeres és időszerű megvalósítását érintő kiemelt kockázatként ismételten az emberi 

erőforrások hiányát említették. Az emberi erőforrások gyakran párhuzamosan dolgoznak több 

informatikai projekten. Ezenkívül számos tényező hozzájárul a Vámkódexhez kapcsolódó 

projektek összetettségéhez (a projektek kölcsönös függőségei, az átállás, a gazdasági 

szereplőkkel történő tesztelés és a rendszerintegrációk szempontjából).  

A 2019-es éves eredményjelentésben a tagállamok már rámutattak a 2017. december 5-én 

elfogadott, e-kereskedelemre vonatkozó héacsomag
8
 által a vámrendszerekre 

vonatkozóan előírt kötelezettségek teljesítésének nehézségeire. A tagállamok 

megemlítették, hogy a párhuzamos megvalósítások annak kockázatával járnának, hogy a 

Vámkódexhez kapcsolódó elektronikus rendszerek nem készülnek el a vonatkozó határidőre. 

A Bizottság továbbra figyelemmel kísérte idén a helyzetet. 2020. május 8-án a Bizottság azt 

javasolta, hogy hat hónappal (2021. január 1-jéről 2021. július 1-jére vagy későbbre) 

halasszák el az új szabályok bevezetését. 2020. július 20-án a Tanács elfogadta ezt a javaslatot 

és a szükséges jogszabályokat
9
. Ezzel a halasztással a tagállamoknak több ideje marad a 

nemzeti fejlesztésekre vonatkozó, jogszabályban megállapított határidők betartására, és 2020-

ban kevesebb tagállam számolt be annak kockázatáról, hogy az e-kereskedelemre vonatkozó 

héacsomag járulékos hatást gyakorol az Uniós Vámkódex végrehajtására. Elsősorban két 

tagállam jelentette a Vámkódexszel kapcsolatos egyes tevékenységek újratervezésének, 

valamint a platformok bővítésének és az informatikai rendszerek támogatásának 

szükségességét. Ugyanakkor kijelentették, hogy fontolgatják mérséklő intézkedések 

meghozatalát annak elkerülése érdekében, hogy a telepítés megkezdése tényleges késést 

szenvedjen. Megjegyzendő, hogy a tagállamoknál felmerülő kockázatot a Bizottság más külső 

tényezőkkel, például a Covid19-járvánnyal és a Brexittel együttesen vizsgálta (lásd az e 

jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentum 29. oldalát, 35. oldalát és 41. 

oldalát).  

                                                      
8
 A Tanács (EU) 2017/2459 végrehajtási rendelete (2017. december 5.) (HL L 348., 2017.12.29., 32–33. o.) 

9
 A Tanács (EU) 2020/1109 határozata (2020. július 20.) az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek a Covid19-

világjárvány miatt szükségessé vált, az átültetési határidő és az alkalmazás kezdőnapja tekintetében történő módosításáról 

(HL L 244., 2020.7.29., 3–5. o.), A Tanács (EU) 2020/1108 rendelete (2020. július 20.) az (EU) 2017/2454 rendeletnek a 

Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő módosításáról (HL L 244., 

2020.7.29., 1–2. o.), valamint a Tanács (EU) 2020/1112 végrehajtási rendelete (2020. július 20.) az (EU) 2019/2026 

végrehajtási rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükségessé vált, az alkalmazás kezdőnapjai tekintetében történő 

módosításáról (HL L 244., 2020.7.29., 9–10. o.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2459
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596024145125&uri=CELEX:32020D1109
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596024422615&uri=CELEX:32020R1108
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596024540124&uri=CELEX:32020R1112


 

 

14 

 

Ami a Covid19-világjárvány és az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése 

következtében felmerült kihívásokat illeti, a Bizottság arról számolt be, hogy saját 

tevékenységeire nincsen hatással a Covid19-járvány, és mérséklő intézkedéseket hozott a 

kilépésről rendelkező megállapodás hatásának ellensúlyozására. A tagállamok arról számoltak 

be, hogy a hatások jelenleg nem egyértelműek, de a nemzeti tervezésre, valamint a belsőleg és 

külsőleg rendelkezésre álló emberi erőforrásokra (informatikai vállalkozók, gazdasági 

szereplők) gyakorolt további nyomás várható.  

Összegzésként elmondható, hogy az Uniós Vámkódexhez kapcsolódó rendszerek kellő 

időben történő megvalósításával kapcsolatos fő kockázatok értékelése feltárta, hogy a 

kockázatok többnyire a tagállamok oldalán vannak, és a projektek összetettségéhez, a 

beszerzési és szerződéses problémákhoz, az erőforrásbeli korlátokhoz, az átállási 

folyamathoz, valamint néhány külső tényezőhöz, például a Covid19-járványhoz és a 

Brexithez kapcsolódnak. A Bizottság – az alábbi 4.4. pontban leírtak szerint – mérséklő 

intézkedések alkalmazása révén továbbra is támogatni fogja a tagállamokat, annak 

elkerülése érdekében, hogy a kockázatok az elektronikus rendszerek késői telepítése 

formájában bekövetkezzenek.  

 

4.4. Mérséklő intézkedések 

Ami a nemzeti projekteket illeti, a tagállamok által benyújtott tervek és ismertetett 

előrehaladás egyrészt a nemzeti behozatali rendszerek esetében a tavalyinál kedvezőbb 

helyzetet mutat, és már nem jeleznek késéseket, másrészt azonban az érkezési értesítéssel/vám 

elé állításról szóló értesítéssel/átmeneti megőrzéssel (AN/PN/TS) kapcsolatos országos 

projekt esetében a helyzet némileg romlott. Tekintettel az értékelt kockázatokra, a 

Bizottság több intézkedéssel kívánja növelni a tagállamok számára nyújtott támogatást. 
Mivel számos tagállam összekapcsolja nemzeti tevékenységeit az ICS2 2. változatának 

keretében tervezett tevékenységekkel, a Bizottság részletesebben megvizsgálja ezt a 

tervezésben megmutatkozó 2 hónapos eltérést. Rendszeresebben nyomon fogja követni az 

előrehaladást, kétoldalú kapcsolatokat épít ki a problémák megértése érdekében, valamint 

hivatalos leveleket ad ki az érintett tagállamoknak a késéssel összefüggő kockázatok 

enyhítése érdekében. Mindeközben a Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy 

folytassák, sőt fokozzák intenzív együttműködésüket az AN/PN/TS-projekt megvalósítása 

érdekében, és egyesítsék erőiket a szakértői csoportban. A Bizottság a Vám programból 

továbbra is társfinanszírozásban részesíti a vámügyi informatikai rendszerek fejlesztésének és 

üzemeltetésének új megközelítéseivel foglalkozó szakértői csoportot (ETCIT). Végső soron a 

nemzeti összetevők időben történő megvalósítása továbbra is a tagállamok felelőssége. 

Amint azt a tavalyi jelentés ismertette, a Bizottság innovatív fejlesztési és telepítési 

mechanizmusok létrehozása, az irányítási szemlélet finomítása, valamint transzeurópai 

koordinációs és nyomonkövetési programok biztosítása révén fokozta a tagállamok számára a 

transzeurópai rendszerek fejlesztéséhez nyújtott támogatását. Ez az alábbiakban kerül 

részletezésre.  

A Bizottság továbbra is agilis megközelítést alkalmaz az Uniós Vámkódexhez kapcsolódó 

elektronikus rendszerek fejlesztése és telepítése kapcsán annak érdekében, hogy a 

projektdokumentációt és az alkalmazásszoftvereket kezelhetőbb iterációkban vagy 

csomagokban biztosítsa és vizsgálja felül. Ez gyorsabb javításokat és kiegyensúlyozottabb 

munkaterhelést tesz lehetővé a Bizottság és a tagállamok számára. Ezt a módszert a Bizottság 

először az AES, az NCTS (5. szakasz) és az ICS2 projekt esetében alkalmazta, és azt a 

tagállamok és a kereskedők is üdvözölték. A megközelítés általánosabbá tételére irányuló 
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kérést követően azt az Uniós Vámkódexhez kapcsolódó más projektek, például a PoUS és a 

CCI esetében is alkalmazta a Bizottság. Ezenkívül a Bizottság létrehozott egy mechanizmust, 

amely az összes érdekelt fél közötti fokozott együttműködésre szolgál már a projektek 

kezdetétől fogva, annak érdekében, hogy javítsa az előkészítő tevékenységek minőségét, és 

elkerülje a döntéshozatali nehézségeket, valamint a projektek későbbi szakaszaiban felmerülő 

további követelményeket.  

A Bizottság a saját előrehaladásának nyomon követéséhez és az ezzel kapcsolatos 

tájékoztatáshoz a többéves vámügyi stratégiai terv (MASP-C) áttekintő eszközét 

használja. Az áttekintő eszköz a mérföldkövek teljesülését a MASP-C 2019 és a Vámkódex 

2019. évi munkaprogramja alapján határozza meg. Az áttekintő eszközt negyedévente 

mutatják be a tagállamoknak (elektronikus vámrendszer koordinációs csoport) és a 

kereskedelmi szereplőknek (kereskedelmi kapcsolattartó csoport) tájékoztatási és irányítási 

célból. 

A Bizottság már nem csak a Vámkódex munkaprogramja és a MASP-C szerinti fő 

projektmérföldkövekhez viszonyítva kíséri figyelemmel a projektek előrehaladását, 

hanem időközi mérföldköveket is meghatároz az egyes projektekre vonatkozóan (pl. 

olyan határidőket, amelyeken belül minden tagállamnak el kell végeznie a megfelelőségi 

vizsgálatokat). Erre a szoros figyelemmel kísérésre azért van szükség, hogy a decentralizált 

transzeurópai rendszerek telepítése kezelhető legyen, továbbá elkerülhetők legyenek a régi és 

új rendszerek párhuzamos üzemeltetéséből adódó többletköltségek a telepítésére 

rendelkezésre álló időszak meghosszabbítása esetén.  

Ami az ICS2 program megvalósítását illeti, a Bizottság 2019-ben és 2020-ban is végig 

folytatta az ICS2-höz kapcsolódó „transzeurópai koordinációs tevékenységeket”
10

. A 

munka az ICS2 1. változatának megvalósítására összpontosított, annak érdekében, hogy 2021. 

március 15-től elősegítse a tagállami vámhatóságok, gyorspostai küldeményeket kézbesítő 

szereplők, valamint az uniós postai szolgáltatók operatív felkészültségét.  

A Bizottság támogatást nyújtott a nemzeti hatóságoknak és a gazdasági szereplőknek 

fejlesztési tevékenységeikben olyan tevékenységek révén, amelyek a következőket foglalják 

magukban: 

 Egy e témával foglalkozó fórum létrehozása és célzott webes szemináriumok 

szervezése, támogatás a gyakran feltett kérdések, valamint az ICS2-vel foglalkozó, 

transzeurópai koordinációs plenáris ülések szervezése révén, amelyeken részt vesz az 

összes tagállam nemzeti ICS2 projektmenedzsmentje és kockázatkezelési képviselői, 

egyéni gazdasági szereplők, kereskedelmi szövetségek és nemzetközi szervezetek;  

 Szoros és folyamatos nyomon követés, nemzeti és kereskedelmi projekttervek 

kidolgozása annak biztosítása érdekében, hogy azok összhangban legyenek a 

Bizottság központi terveivel az összes releváns informatikai jellegű megvalósítás 

mérföldkő esetében (megfelelőségi vizsgálati kampányok, végponttól végpontig 

történő vizsgálatok, szimulációs vizsgálatok). Ez a megfelelőségi vizsgálati 

tevékenységek koordinálásához nyújtott folyamatos támogatástól kezdve, a nemzeti 

hatóságok és a gazdasági szereplők egyedi projektjeik összehangolására való 

ösztönzéséig terjedt; 

 Felkészülés kommunikációs kampányok elindítására 2020-ban és az ICS2 program 

egész megvalósítása során végrehajtott különféle tevékenységek révén, többek között 

                                                      
10

 Az ICS2 transzeurópai koordinációs tevékenységi területe – az ICS2-program szerves elemeként – 2018-ban 

indult el. 
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az ICS2 programra vonatkozó specifikus tartalom létrehozásával az Adóügyi és 

Vámuniós Főigazgatóság weboldalán; 

 Az ICS2 1. változatára vonatkozó közös üzemeltetési iránymutatások gyűjteményén 

alapuló képzési anyag elkészítése. 

 

Továbbá 2019 végén a Bizottság útjára indított egy, a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat 

vizsgáló „nemzeti hatósági negyedéves monitoringprogramot” a transzeurópai NCTS (5. 

szakasz) és AES rendszerre vonatkozóan, amely program rendszeresen értékeli az 

előrehaladást, és kellő időben figyelmeztet, ha probléma merülhet fel.  

Kiegészítő eszközként e projektek kapcsán a Bizottság egy „nemzeti hatósági koordinációs 

programot” is létrehozott, amellyel támogatni kívánja a tagállamokat a transzeurópai 

rendszerek nemzeti összetevőinek kifejlesztésében és telepítésében. A programok 2020-tól 

kezdve az e célból létrehozott támogató szolgálat, webináriumok, kétoldalú látogatások 

(amennyiben lehetséges), képzések, a megfelelőségi vizsgálatok nyomon követése, 

negyedéves eredményjelentések, szolgáltatásmenedzsment stb. útján segítik az 

információtechnológiai átállás folyamatát.  

A program alkalmazásának első hat hónapja alatt a következő eredményekről lehet 

beszámolni: 

 Valamennyi nemzeti hatóság betartotta az NCTS 5. szakaszára és az AES-re 

vonatkozó koordinációs program rendelkezéseit, a javasolt sablonok felhasználásával 

összeállított, részletes nemzeti projektterveket nyújtott be, és jelentette az alaptervétől 

való esetleges eltéréseket; 

 A koordinációs program egészét a Bizottság négy virtuális és személyes találkozó 

keretében megvitatta az összes nemzeti hatósággal, és azt az elektronikus vám 

koordinációs csoport (ECCG) elfogadta; 

 Három kétoldalú misszióra, továbbá hat kétoldalú webes szemináriumra került sor a 

nemzeti hatóságokkal; 

 A Bizottság beszámolt az ECCG-nek és a vámpolitikai csoportnak (CPG) az aktuális 

helyzetről, és áttekintést nyújtott az összesített nemzeti terv legfontosabb 

teljesítménymutatóiról. 

 

A Bizottság megítélése szerint mindkét program az előrehaladásra vonatkozó értékes 

információkat eredményez, amelyek a későbbi éves eredményjelentésekben hasznosulnak. A 

programok az előrehaladásra vonatkozó részletes információkat szolgáltatnak majd az egyes 

projektek és tagállamok tekintetében.  

 

5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

Következtetésként egyértelműen megállapítható, hogy a Bizottság és a tagállamok számára 

kihívásokkal jár annak biztosítása, hogy a Vámkódexhez kapcsolódó elektronikus 

rendszerek teljes körű telepítése az előírt határidőig megtörténjen. Az előrehaladás és a 

kockázatok értékelése azt mutatja, hogy ezek a kihívások elsősorban a tagállamok oldalán 

merülnek fel. A tagállamok hivatkoznak a Covid19-világjárvány hatásait övező 

bizonytalanságra, a vámrendszereken keresztül teljesítendő számos más kötelezettségre, a 

tagállamokban az erőforrások terén mutatkozó problémákra, a rendszerek összetettségére és 

egymáshoz kapcsolódására, emellett a meglévőkről a korszerűsített rendszerekre történő 

problémamentes átállás szükségességére annak érdekében, hogy a kereskedelmet minél 

kisebb hatás érje. A Bizottság kötelezi magát, hogy az elkövetkező években gondosabban és 
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alaposabban fogja támogatni, koordinálni és nyomon követni a tagállamok oldalán elért 

előrehaladást, és vállalja néhány konkrét intézkedés megtételét a nemzeti és a transzeurópai 

rendszerek időben történő megvalósításának biztosítása érdekében. 

Ennek ellenére egyértelműen megállapítható kézzelfogható előrehaladás. Eddig 

terjedelmes számban került sor az elektronikus rendszerek telepítésére, amelyek ma 

már teljes mértékben működőképesek.  

Az INF SP projekt sikeresen létrejött ebben az évben, és jelentős előrelépés történt négy, 

illetve két projekt technikai és funkcionális specifikációinak véglegesítésében, két döntés-

előkészítő tanulmány befejezésében és a soron következő jelentősebb kiadásokra való 

felkészülésben. 

Fentebb már említésre került, hogy a fennmaradó projektek többségükben megfelelő 

ütemben haladnak, és a tervek szerint a Vámkódex munkaprogramjában meghatározott 

projekttervnek megfelelően el fognak készülni. A tervezésről és az előrehaladásról az alábbi 

4. ábra ad összefoglaló áttekintést.  

 

 

4. ábra: A Vámkódex munkaprogramja szerinti projektek tervezése 

 

A Bizottság és a tagállamok továbbra is rendszeres találkozókat tartanak a projektek 

irányítása és figyelemmel kísérése céljából, amelynek során a MASP-C áttekintő 

eszközeire, valamint a Vámkódex munkaprogramjának végrehajtásával összefüggésben a 

megerősített tervezési és beszámolási követelményekre támaszkodnak. A Bizottság és a 

tagállamok ezenkívül folytatják a fennmaradó transzeurópai rendszerek kidolgozásával és 

kifejlesztésével kapcsolatos munkát a döntés-előkészítő tanulmányok és a projektismertető 
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dokumentumok terén, valamint a funkcionális és technikai specifikációk (egyes esetekben 

átmeneti technikai specifikációk) elkészítését, amelyek alapján a rendszerek bevezethetők és 

telepíthetők.  

A Bizottság folytatja a nemzeti hatósági negyedéves monitoring- és koordinációs 

programot. A fenti irányítási eszközök birtokában a Bizottság magabiztosan állíthatja, hogy 

megfelelő mechanizmusokat léptettek életbe a közelgő kihívások leküzdéséhez.  

Az összes tagállam közölte, hogy hajlandó mérséklő intézkedéseket meghatározni és hozni a 

Vámkódex munkaprogramjában rögzített tervezési határidők betartásának biztosítása 

érdekében.  

Az egyes projektek tervezését és állapotát az e jelentéssel együtt kiadott bizottsági 

szolgálati munkadokumentum ismerteti részletesebben.  
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