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1. IEVADS 

Saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības pārējās 27 dalībvalstis, 

tiekoties līdztekus Padomes sanāksmei, par Eiropas Banku iestādes (EBI) jauno 

mītnesvietu izraudzījās Parīzi
1
.  

EBI mītnesvieta ir noteikta 7. pantā EBI dibināšanas regulā
2
 (EBI regulā), kura 

attiecīgi bija jāgroza, lai mītnesvietu pārceltu no Londonas uz Parīzi. Papildus 

mītnesvietas maiņai ar EBA regulas grozījumu
3
 tika ieviestas arī jaunas prasības EBI 

par tās mītnesvietu un pienākums Komisijai līdz 2019. gada 30. martam un pēc tam 

reizi 12 mēnešos publicēt ziņojumu par to, kā EBI ievēro minētās prasības. 

Saskaņā ar EBI regulas 7. pantu: “Iestādes mītnesvieta neietekmē Iestādes uzdevumu 

un pilnvaru izpildi, tās pārvaldības struktūras organizāciju, galvenās organizācijas 

darbību vai tās darbību vispārējo finansēšanu un dod iespēju attiecīgā gadījumā ar 

citām Savienības aģentūrām kopīgi izmantot administratīvā atbalsta pakalpojumus un 

telpu apsaimniekošanas pakalpojumus, kas nav saistīti ar Iestādes pamatdarbību.”  

EBI sniedza vajadzīgo ieguldījumu, lai izpildītu minētās ziņošanas prasības. Atbilstīgi 

jaunajam ziņošanas pienākumam šis pirmais ziņojums tika publicēts pēc 2019. gada 

30. marta, jo pilnvērtīga darbība Parīzē tika sākta tikai pēc 2019. gada 3. jūnija.  

2. EBI MĪTNES NOLĪGUMS 

EBI Valde 2019. gada 4. martā apstiprināja mītnes nolīgumu un 2019. gada 6. martā 

to parakstīja ceremonijā, kas notika Parīzē. Lai mītnes nolīgums varētu stāties spēkā, 

EBI ir jāsagaida apstiprinājums par to, ka ir pabeigtas Francijā nepieciešamās iekšējās 

procedūras. Mītnes nolīguma parakstīšana nav ietekmējusi EBI darbību un 

pārvaldību.    

Mītnes nolīgumā ir atspoguļotas prasības, kas noteiktas 7. protokolā par privilēģijām 

un imunitāti Eiropas Savienībā
4
, kā arī darbiniekiem, kuri pārceļas no Londonas uz 

Parīzi, sniegtas privilēģijas 12 mēnešu laikā pēc pārcelšanās iegādāties automašīnu, 

nemaksājot nodokļus (šī privilēģija tiek attiecināta arī uz darbiniekiem, kam ir 

Francijas pilsonība). Mītnes nolīgumā Francijas valdībai arī noteiktas saistības 

iesaistīties procesā, lai izveidotu Eiropas skolu Parīzes reģionā. Eiropas skolu valde ir 

apstiprinājusi ierosinātās Eiropas skolas, kuru 2019. gada septembrī plānots atvērt 

Kurbevuā, atbilstības dokumentāciju. Minētie divi atbalsta pasākumi palīdzēs 

darbiniekiem — jo īpaši tiem, kuru ģimenē ir skolas vecuma bērni, — pārcelties.   

                                                 
1
  Vispārējo lietu padome (50. pants), 2017. gada 20. novembris:   

https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/11/20/european-banking-

authority-to-be-relocated-to-city-country/.  
2
  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar 

ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi) (OV L 331, 15.12.2010., 

12. lpp.). 
3
  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1717 (2018. gada 14. novembris), ar ko 

Regulu (ES) Nr. 1093/2010 groza attiecībā uz Eiropas Banku iestādes mītnesvietas atrašanos 

(OV L291, 16.11.2018, 1. lpp.). 
4
  OV L 202, 7.6.2016, 266.–272. lpp. 

https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/11/20/european-banking-authority-to-be-relocated-to-city-country/
https://www.consilium.europa.eu/lv/press/press-releases/2017/11/20/european-banking-authority-to-be-relocated-to-city-country/
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EBI ir arī sadarbojusies ar Francijas Eiropas lietu un ārlietu ministrijas Protokola 

biroju un ar Francijas muitas iestādēm, lai nodrošinātu, ka procedūras saistībā ar 

darbinieku un viņu ģimenes locekļu ierašanos Francijā, īpašu uzturēšanās atļauju 

izsniegšanu un nodokļu tiesību piemērošanu EBI norit raiti. 

3. EBI PĀRVALDĪBA, DARBĪBA UN UZDEVUMU IZPILDE 

EBI mītnesvietas pārcelšana neietekmēja EBI uzdevumus un pilnvaras, pārvaldības 

struktūras organizāciju, tās galvenās organizācijas darbību un tās galveno 

finansējumu. 

Lai palīdzētu segt pārcelšanās izmaksas, EBI no Francijas valdības saņēma šādu īpašu 

finansējumu: 

 1,5 miljoni euro, lai segtu Parīzes biroju aprīkošanas izmaksas. Šī summa ir 

saņemta un izmaksāta; 

 7 miljoni euro, lai segtu Parīzes biroju īres un ēkas maksas. Šobrīd EBI ir 

saņēmusi 2,5 miljonus no šīs summas. Atlikums tiks saņemts Parīzes biroju 

nomas perioda laikā. 

Līdz brīdim, kad 2019. gada 1. maijā tika iecelts EBI jaunais priekšsēdētājs, viņa vietā 

kā EBI pagaidu priekšsēdētājs darbojās priekšsēdētāja aizvietotājs, kurš cita starpā 

EBI vārdā parakstīja mītnes nolīgumu. Tā kā jaunās biroja telpas Parīzē līdz 2019. 

gada maija beigām nebija pieejamas, pārejas periodā no 2019. gada aprīlim līdz 

maijam tika piemēroti īpaši pasākumi, lai līdz minimumam samazinātu neērtības EBI 

darbiniekiem un pilnībā saglabātu darbības nepārtrauktību. Augstākā līmeņa vadība 

no 2019. gada 30. marta ir strādājusi no Parīzes, kur EBI bija nodrošinājusi ierobežota 

termiņa pagaidu birojus “Europlaza” ēkā (kur atrodas jaunās EBI telpas).   

No 2019. gada 1. aprīļa EBI galvenās sanāksmes sāka rīkot Parīzē un citās ES 

pilsētās. Francijas Banka ir sniegusi īpašu atbalstu, 2019. gada 16. un 17. aprīlī 

uzņemot Uzraudzības padomi, savukārt atklāta uzklausīšana tika rīkota arī 

“Europlaza” ēkā. 

4. EBI BIROJU PĀRCELŠANA 

Pēdējo mēnešu laikā “Europlaza” ēkā notika intensīvas iknedēļas sanāksmes, lai 

uzraudzītu un atrisinātu jautājumus saistībā ar iekārtošanas darbiem. Lai gan 

iznomātāja veikto telpu iekārtošanas darbu pilnīga pabeigšana aizkavējās, pārsniedzot 

līgumā noteikto termiņu, proti, 2019. gada 16. aprīli, bija panākts pietiekams progress, 

lai EBI varētu pieturēties pie sava grafika pilnīgai biroja pārvietošanai. Ārējie 

līgumslēdzēji un EBI darbinieki EBI telpu iekārtošanu “Europlaza” ēkā (mēbeles, 

audiovizuālās iekārtas un tiešo lietotāju IT aprīkojums) pabeidza līdz 2019. gada 

31. maijam, savukārt termiņš, līdz kuram bija jāpabeidz EBI biroja pārvākšanās no 

Londonas uz Parīzi, bija 2019. gada 2. jūnijs. Pilnvērtīga darbība Parīzē sākās 2019. 

gada 3. jūnijā, kad visi darbinieki sāka pildīt savus pienākumus EBI jaunajā mītnē 

“Europlaza” ēkā. 
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5. EBI DATU CENTRA PĀRVIETOŠANA 

Tā kā EBI datu centra mitināšanas līgumu termiņš beidzas 2019. gadā, tā saskaņā ar 

savu mitināšanas stratēģiju un pirms iestājas tolaik paredzamais Apvienotās Karalistes 

izstāšanās no ES datums (2019. gada martā) nolēma savu datu centru pārcelt uz 

Aģentūru kopienas mākoni. EBI savā 2018. gada datu centra migrācijas programmā, 

cieši sadarbojoties ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI), 

izstrādāja un izplānoja savu uzglabāto datu un infrastruktūras pakalpojumu nodošanu, 

noslēdza līgumu par šādu nodošanu un pilnībā īstenoja to.  Šādi tika nodrošināts, ka 

aģentūras darbība netiek pārtraukta un ka tiek uzlabota drošība un samazinātas 

izmaksas par tādas pašas vai labākas kvalitātes pakalpojumu. 

EBI ir pievienojusies divām Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) vadītām 

starpiestāžu iepirkuma procedūrām: informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

konsultāciju pakalpojumi (pamatlīgums parakstīts 2018. gada 8. oktobrī) un ēku 

apsaimniekošanas konsultāciju pakalpojumi (pamatlīgums piešķirts 2019. gada 30. 

aprīlī). Pamatojoties uz IKT konsultāciju līgumu, zināšanas no esošajiem Apvienotās 

Karalistes IT pakalpojumu pagaidu sniedzējiem nodod līgumslēdzējam, lai 

nodrošinātu, ka visu IT lietojumprogrammu un projektu tehniskās zināšanas tiek 

paturētas EBI un glabātas strukturētā veidā. 

5. SECINĀJUMI 

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, EBI mītnesvietas pārcelšana uz Parīzi un 

iepriekš aprakstītie ar EBI pamatdarbību nesaistītie administratīvās sadarbības 

pasākumi ar EVTI un EAAPI nav ietekmējuši EBI uzdevumu un pilnvaru izpildi, tās 

pārvaldības struktūru, galveno organizāciju un tās darbību finansēšanu. 
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