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Eiropas Parlaments un Padome 2018. gada 28. novembrī pieņēma trīs jaunas regulas par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu[footnoteRef:2]. Jaunās SIS regulas paplašina SIS piemērošanas jomu un funkcionalitāti šādās jomās: [2:  	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 312, 7.12.2018., 1. lpp.);
   	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 312, 7.12.2018., 14. lpp.); 
	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (OV L 312, 7.12.2018., 56. lpp.).] 

· jaunas brīdinājumu kategorijas un vairāk iespēju, ko sniedz pašreizējās brīdinājumu kategorijas;
· datu kategoriju paplašināšana SIS brīdinājumos;
· jaunas tehniskās iespējas;
· jaunas biometriskās iespējas;
· plašāka piekļuve SIS brīdinājumiem valstu un Eiropas līmenī.

Jaunie noteikumi jāīsteno dažādos posmos. Regulās ir noteikti šādi īstenošanas posmi:
1) I īstenošanas posms (jābūt gatavam piemērošanai 2019. gada beigās): Eiropolam un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izvietoto vienību dalībniekiem[footnoteRef:3] ir atļauts piekļūt visu kategoriju brīdinājumiem SIS; [3: 	Saskaņā ar jaunajām SIS regulām vienību dalībniekiem, kas minēti 2. panta 8. un 9. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. septembra Regulā (ES) 2016/1624 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399, būs tiesības piekļūt datiem un meklēt tos SIS, ciktāl tas ir nepieciešams viņu uzdevumu veikšanai un ja to prasa konkrētās operācijas operatīvais plāns. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. novembra Regulu (ES) 2019/1896 par Eiropas Robežu un krasta apsardzi un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1052/2013 un (ES) 2016/1624, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra sniedz savu operacionālo atbalstu, izvietojot Eiropas Robežu un krasta apsardzes pastāvīgo korpusu, kas veido robežas pārvaldības vienības, migrācijas pārvaldības atbalsta vienības un atgriešanas vienības.] 

2) II īstenošanas posms (jābūt gatavam piemērošanai 2020. gada beigās): visas dalībvalstis var izmantot automatizēto pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmu (AFIS) meklēšanai, pamatojoties uz pirkstu nospiedumiem SIS;
3) III īstenošanas posms (jābūt gatavam piemērošanai 2021. gada beigās): visu jauno SIS regulu noteikumu pilnīga īstenošana.
Šajā saistībā jaunie noteikumi paredz, ka ne vēlāk kā 2021. gada 28. decembrī Komisijai jāpieņem lēmums par datumu, kurā SIS sāk darboties saskaņā ar jaunajām regulām. Lai sasniegtu šo mērķi, līdz tam laikam:
· jāpieņem visi nepieciešamie īstenošanas akti;
· dalībvalstīm jāpaziņo Komisijai, ka tās ir veikušas vajadzīgos tehniskos un juridiskos pasākumus;  un 
· eu-LISA jāpaziņo Komisijai par visu testēšanas darbību sekmīgu pabeigšanu. 
Regulas (ES) 2018/1861 66. panta 4. punkts un Regulas (ES) 2018/1862 79. panta 4. punkts aicina Komisiju katru gadu iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, kā noris gatavošanās jauno SIS regulu pilnīgai īstenošanai. 
Šajā pirmajā ziņojumā par stāvokli ir izklāstīts sagatavošanās darbs, ko Komisija, aģentūras un dalībvalstis ir veikušas no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. septembrim. Tā pamatā ir informācija, ko dalībvalstis un aģentūras ir iesniegušas, izmantojot anketas, un sanāksmēs un darbsemināros gūtie rezultāti.
KĀ NORIS GATAVOŠANĀS JAUNO SIS REGULU ĪSTENOŠANAI 
Ieinteresētās personas
Dažādām ieinteresētajām personām ir cieši jāsadarbojas, lai līdz 2021. gada beigām pilnībā īstenotu jaunās SIS regulas.
Komisija atbild par īstenošanas procesa uzraudzību, tiesību normu pareizas un saskaņotas īstenošanas nodrošināšanu un nepieciešamo īstenošanas un deleģēto aktu pieņemšanu.
Eu-LISA atbild par centrālās SIS un komunikācijas infrastruktūras attīstīšanu, ieskaitot tehnisko specifikāciju izstrādi, testēšanu un jaunās SIS ekspluatācijas sākšanu noteiktajos termiņos.
Dalībvalstis atbild par savu valsts sistēmu izstrādi saskaņā ar pilnveidojumiem centrālajā SIS un par visiem tiesiskajiem un procesuālajiem darbiem, kas nepieciešami, lai sagatavotos SIS datu un papildinformācijas apstrādei saskaņā ar jaunajām SIS regulām. 
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra, Eiropols un Eurojust atbild par to, lai būtu veikti visi sagatavošanās darbi, kas ļautu to pilnvarotajiem lietotājiem piekļūt SIS datiem saskaņā ar jaunajām SIS regulām.
Komisija
Pasākumu koordinēšana un ieinteresēto personu iesaistīšana
Komisija 2019. gada janvārī izveidoja dalībvalstu kompetento iestāžu un ES aģentūru ekspertu tīklu, lai koordinētu pasākumus un palīdzētu Komisijai vairākos uzdevumos:
· Robežu un drošības informācijas sistēmu ekspertu grupā[footnoteRef:4] ir izveidota SIS apakšgrupa un SIRENE[footnoteRef:5] apakšgrupa; SIS apakšgrupas uzdevumi ir sniegt Komisijai ekspertu padomus par tehniskām iespējām, kā pareizi izpildīt SIS jaunos noteikumus un funkcijas, un sagatavot deleģētos aktus; SIRENE apakšgrupas uzdevums ir sniegt Komisijai ekspertu ieteikumus par nepieciešamajām SIRENE procedūru izmaiņām; [4:  	https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3643&Lang=LV.]  [5:  	Papildinformācijas pieprasījums par valsts ziņojumiem.] 

· ir izveidota komiteja[footnoteRef:6] (“SIS-SIRENE policija” un “SIS-SIRENE robežas”), lai palīdzētu Komisijai sagatavot vajadzīgos īstenošanas aktus; komiteja ir galvenā lēmējinstitūcija, kas apstiprina ieteikumus, kurus eksperti snieguši SIS un SIRENE apakšgrupā vai eu-LISA vadītās tehniskajās sanāksmēs. [6:  	https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=List.list&CLX=lv. ] 

Komisija aktīvi piedalās pasākumos un tehniskajās sanāksmēs, ko vada eu-LISA, un nodrošina dažādu ieinteresēto personu darbību koordinēšanu, regulāri rīkojot SIS-SIRENE komitejas sanāksmes. 
Tehniskās attīstības prasību noteikšana
Komisijas un dalībvalstu ekspertu darbs vispirms bija vērsts uz to, lai sagatavotu prasības centrālās SIS tehniskajai attīstībai saskaņā ar jaunajām regulām.
Galvenais ar SIS nebiometrisko daļu saistīto prasību noteikšanas darbs tika pabeigts 2019. gada aprīlī. Pēc apstiprinājuma saņemšanas no SIS-SIRENE komitejas saskaņotie punkti tika nosūtīti eu-LISA turpmākai tehnisko aspektu apspriešanai ar dalībvalstīm un iekļaušanai tehniskajās specifikācijās vai arī iekļauti jauno īstenošanas aktu projektā. 
Jaunās SIS regulas paredz arī būtiski attīstīt SIS biometriskās iespējas. Komisijas Kopīgais pētniecības centrs veica trīs pētījumus par jauno biometrisko iespēju ieviešanu SIS, par pirkstu un plaukstu nospiedumu identificēšanu, sejas identificēšanu un DNS profiliem[footnoteRef:7]. Pētījumos, kas tika pabeigti 2019. gada jūnijā, secināja, ka šīs tehnoloģijas ir iespējams izmantot SIS, un tika sniegti daži ieteikumi. Kopīgais pētniecības centrs arī pastāvīgi atbalsta Komisiju un eu-LISA tehniskajās diskusijās ar dalībvalstīm.  [7: 	Haraksim, R., Galbally, J., Beslay, L, Study on Fingermark and Palmmark Identification Technologies for their Implementation in the Schengen Information System, EUR 29755 EN, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2019;
  	 Galbally, J., Ferrara, P., Haraksim, R., Psyllos, A., Beslay, L., Study on Face Identification Technology for its Implementation in the Schengen Information System, EUR 29808 EN, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2019;
   	Angers, A., Kagkli, D. M., Oliva, L., Petrillo, M., Raffael, B., Study on DNA Profiling Technology for its Implementation in the Central Schengen Information System, EUR 29766 EN, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2019. ] 

Tehnisko īstenošanas pasākumu sagatavošana
Komisija sāka izstrādāt īstenošanas pasākumus, galvenokārt pievēršoties tehniskajiem noteikumiem par burtu un ciparu datu ievadīšanu un apstrādi SIS. Pārskata perioda beigās starp dalībvalstīm un Komisiju ir panākta vērienīga vienošanās par šo īstenošanas pasākumu būtību. Komisija plāno sākt pieņemšanas procedūru 2020. gadā. Komisija plāno 2020. gadā atjaunināt spēkā esošo īstenošanas aktu par biometrisko datu kvalitāti[footnoteRef:8], pamatojoties uz Kopīgā pētniecības centra ieteikumiem un eu-LISA vadīto tehnisko diskusiju rezultātiem šajā jomā. [8: 	Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1345 (2016. gada 4. augusts) par pirkstu nospiedumu datu minimālajiem kvalitātes standartiem otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmā (SIS II) (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 4988) (OV L 213, 6.8.2016., 15. lpp.).] 

SIRENE rokasgrāmatas atjauninājuma sagatavošana
SIRENE rokasgrāmata[footnoteRef:9] ir īstenošanas akts, ar kuru nosaka procedūras papildinformācijas apmaiņai saistībā ar SIS brīdinājumiem. Tā kā jaunajās regulās ir paredzēti dažādi īstenošanas posmi, SIRENE rokasgrāmatas atjauninājums jāpabeidz divos posmos: [9: 	Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/1528 (2017. gada 31. augusts), ar ko aizstāj pielikumu Īstenošanas lēmumam 2013/115/ES par SIRENE rokasgrāmatu un citiem īstenošanas pasākumiem otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmai (SIS II) (OV L 231, 7.9.2017., 6. lpp.).] 

· I posms attiecas uz atjauninājumiem, kas nepieciešami papildinformācijas apmaiņai starp dalībvalstīm un Eiropolu; šī pārskatīšana jāpabeidz, pirms Eiropols ir tehniski savienots ar SIRENE tīklu (plānots 2020. gadā);
· II posms attiecas uz SIRENE rokasgrāmatas pilnīgu atjaunināšanu, ieskaitot visas jaunās procedūras, kas vajadzīgas, ņemot vērā jaunās regulas.
Attiecībā uz I posmu Komisija sagatavoja priekšlikumu pašreizējās SIRENE rokasgrāmatas pārskatīšanai un 2019. gada 12. septembrī iesniedza to komitejai apspriešanai. Komisija plāno pabeigt pārskatīšanu 2020. gadā, pirms Eiropols tiks tehniski savienots ar SIRENE tīklu.
Saistībā ar izmaiņām, kas jāveic II posmā, Komisija kopā ar SIRENE apakšgrupu analizēja prasības jaunām SIRENE procedūrām vai esošo procedūru atjauninājumiem vairākās jomās. Pēc pārskata perioda ir plānotas vairākas sanāksmes, kuru mērķis ir līdz 2020. gada sākumam panākt kopēju vienošanos par galveno noteikumu būtību. Kad vienošanās par būtību būs panākta, jāveic šādi pasākumi: 
· jauno vai pārskatīto procedūru iekļaušana pārskatītajā SIRENE rokasgrāmatā un apspriešana un apstiprināšana komitejā (pasākumu vada Komisija);
· tehnisko specifikāciju atjaunināšana datu apmaiņai starp SIRENE birojiem (pasākumu vada eu-LISA);
· valstu SIRENE darbplūsmas sistēmu atjaunināšana saskaņā ar datu apmaiņas tehniskajām specifikācijām (pasākumu vada dalībvalstis un Eiropols).
eu-LISA
Plānošana un budžets
Eu-LISA plāno sākt darbības divos posmos:
· I posms: 2019. gada decembrī pirmais oficiālais laidiens būs gatavs izvietošanai; šis laidiens Eiropolam nodrošinās pilnīgu piekļuvi SIS un ļaus Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai izveidot tehnisku savienojumu ar SIS; 
· II posms: 2021. gada decembrī tiks piegādāts un sāks darboties otrais oficiālais laidiens ar visām izmaiņām, kas saistītas ar jaunajām regulām; pirms tam eu-LISA plāno īstenot četrus testu kopumus.
Regulas (ES) 2018/1861 5. panta 3. punktā ir paredzēts piešķirt 31 098 000 EUR eu-LISA centrālās SIS un komunikācijas infrastruktūras tehniskajai pielāgošanai, kā arī ar to saistītajiem tehniskās apmācības pasākumiem. Šajā ziņojumā par stāvokli vēl nav ietverts sīki izstrādāts pārskats par izmaksām, jo pirmais pārskata periods ir ļoti īss. 
Pasākumu koordinēšana
Eu-LISA ir nolēmusi nodalīt tehniskās diskusijas, kas saistītas ar jaunu biometrisko iespēju ieviešanu SIS, no diskusijām, kas saistītas ar SIS nebiometriskās daļas attīstību. Eu-LISA pasākumi un attiecīgo darbuzņēmēju darbības, kas saistītas ar tehnisko attīstību abās jomās, tiek koordinētas, izmantojot divkāršu Programmas pārvaldības foruma (PMF) struktūru (“AFIS PMF” attiecībā uz biometriju un “pārstrādātās SIS PMF” attiecībā uz nebiometrisko daļu). PMF struktūras dalībnieki ir Komisija, visu dalībvalstu un aģentūru projektu vadītāji un eu-LISA projekta grupa.
Centrālās SIS nebiometriskās daļas tehnisko specifikāciju sagatavošana
Eu-LISA sāka savus galvenos pasākumus attiecībā uz SIS nebiometrisko daļu 2019. gada maijā pēc tam, kad SIS apakšgrupa bija pabeigusi prasību sarakstu un SIS-SIRENE komitejā bija panākts ievērojams progress saistībā ar tehniskajiem īstenošanas pasākumiem. Lietotāju prasību dokumenta pirmais projekts tika iesniegts visām ieinteresētajām personām 2019. gada 2. septembrī. Eu-LISA 2019. gada oktobrī iesniegs saskarnes kontroles dokumenta / sīki izstrādātu tehnisko specifikāciju pirmo versiju. Plāns ir pabeigt ar šīm specifikācijām saistīto darbu līdz 2020. gada sākumam.
Eu-LISA ir parakstījusi konkrētus līgumus par centrālās SIS attīstību kā daļu no pamatlīguma par SIS uzturēšanu darba kārtībā.
Centrālās SIS biometriskās daļas tehnisko specifikāciju sagatavošana
Centrālās SIS biometriskais komponents (“SIS AFIS”) sāka darboties 2018. gada martā. Jaunās SIS regulas paredz, ka ir jāveic būtiskas pašreizējās AFIS izmaiņas. Jo īpaši biometriskie meklējumi tiks papildināti ar jaunām daktiloskopisko datu kategorijām (plaukstu nospiedumi un latentie nospiedumi). Turklāt saskaņā ar jaunajām SIS regulām dalībvalstīm ir jāspēj visos darba apstākļos izmantot pirkstu nospiedumu meklēšanas funkciju. 
Eu-LISA ir sākusi “AFIS 2. posma projektu”, lai turpinātu attīstīt SIS AFIS atbilstoši minētajām prasībām. Sākumā projekts lielākoties ir vērsts uz attīstības “analīzes un projektēšanas” aspektiem, aptverot SIS AFIS 2. posma sagatavošanās darbus projekta sākšanai, prasības, specifikāciju un sākotnējo noformējumu. Lietotāju prasību dokuments un saskarnes kontroles dokuments / sīki izstrādātas tehniskās specifikācijas tiks pabeigtas 2019. gada beigās. Otrais posms “Īstenošana” sāksies 2020. gada sākumā.
Dalībvalstis
Tvērums
Šis ziņojums aptver tikai tās dalībvalstis, kuras pašlaik ir savienotas ar SIS. Tas attiecas uz visām ES dalībvalstīm, izņemot Īriju un Kipru, kā arī uz četrām Šengenas asociētajām valstīm (30 valstīm)[footnoteRef:10]. Tas attiecas arī uz Apvienoto Karalisti saskaņā ar Izstāšanās līguma noteikumiem. [10: 	To ES un Šengenas zonas dalībvalstu saraksts, kuras atbildēja uz anketas jautājumiem: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Šveice, Ungārija, Vācija un Zviedrija.] 

Budžets
Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1861 5. panta 4. punktu dalībvalstīm ir piešķirts papildu vispārējais piešķīrums 36 810 000 EUR apmērā, kas jāveltī ātrai un efektīvai attiecīgo valstu sistēmu modernizēšanai. Pirmā summa 18 405 000 EUR apmērā tika piešķirta 2019. gadā.
SIS AFIS izvietošanas pašreizējais stāvoklis (jāpabeidz līdz 2020. gada beigām)
Komisija lūdza dalībvalstis komitejas 13. jūnija sanāksmē ziņot par SIS AFIS izvietošanas sagatavošanās darbu pašreizējo stāvokli. Visas dalībvalstis atbildēja. Stāvoklis pārskata perioda beigās (2019. gada 30. septembris) ir šāds:
· 19 dalībvalstis jau ir izvietojušas AFIS meklēšanas funkciju;
· 3 dalībvalstis plāno izvietot AFIS meklēšanas funkciju vēl 2019. gadā;
· 2 dalībvalstis plāno izvietot AFIS meklēšanas funkciju 2020. gadā;
· 6 dalībvalstis atbildēs uz anketas jautājumiem nenorādīja sīki izstrādātu izvietošanas grafiku; Komisija rūpīgi uzraudzīs šo dalībvalstu īstenošanas stāvokli nākamajā pārskata periodā (2019. gada 1. oktobris–2020. gada 30. septembris).
Sagatavošanās darbi jaunā juridiskā pamata pilnīgai īstenošanai (jāpabeidz 2021. gadā)
Dalībvalstu sagatavošanās darbi ir ārkārtīgi svarīgi, jo Komisija var noteikt datumu, no kura jaunā SIS sāks darboties, tikai pēc tam, kad dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai, ka tās ir veikušas vajadzīgos tehniskos un juridiskos pasākumus. 
Jānorāda, ka dalībvalstu veiktās darbības joprojām ir sākotnējā stadijā, jo dalībvalstis varēs pilnvērtīgi sākt attīstīt savas valsts sistēmas tikai tad, kad būs noteiktas specifikācijas centrālās SIS pilnveidojumiem un pabeigta tehniskā dokumentācija (2020. gada sākums).  
Komisija ir lūgusi dalībvalstis ziņot par valsts līmenī veiktajiem sagatavošanās darbiem, izmantojot 2019. gada 11. jūlijā izveidoto anketu. Visas iesaistītās dalībvalstis sniedza atbildi. Dalībvalstīm tika lūgts sniegt informāciju par šādām jomām:
· projekta plānošana un vadīšana;
· iekšējā koordinācija;
· ietekmes novērtējums attiecībā uz budžetu, cilvēkresursiem, organizāciju un valsts tiesību aktiem.
Attiecībā uz projekta plānošanu – gandrīz puse dalībvalstu (14 respondenšu) jau ir sākušas izstrādāt vai ir izstrādājušas projekta plānu un saistītos īstenošanas posmus; otra puse (16 respondenšu) plāno to izdarīt līdz 2019. gada beigām–2020. gada sākumam. Turklāt lielākā daļa dalībvalstu (24 respondentes) ir izveidojušas vai tuvākajā laikā izveidos īpašu projekta grupu un ir iecēlušas projekta vadītāju; piecas dalībvalstis pārvaldīs SIS īstenošanu, izmantojot esošos departamentus vai grupas, un viena dalībvalsts vēl nav precizējusi to, kā tā pārvaldīs īstenošanu valstī. Lielākā daļa respondenšu (26) paredz izveidot sadarbību valsts līmenī starp kompetentajām iestādēm.
Attiecībā uz ietekmes novērtējumu dalībvalstis pašlaik atrodas dažādos sagatavošanās posmos[footnoteRef:11]: [11: 	Ne visas dalībvalstis varēja sniegt konkrētu novērtējumu par katru kategoriju, kas ņemta vērā anketā. ] 

ietekmes uz budžetu novērtējums:
· 18 dalībvalstis pabeidza novērtējumu 2019. gadā;
· 8 dalībvalstis pabeigs novērtējumu 2020. gadā;
· 2 dalībvalstis sāks novērtējumu 2020. gadā;
cilvēkresursu vajadzību novērtējums:
· 9 dalībvalstis pabeidza novērtējumu 2019. gadā;
· 9 dalībvalstis pabeigs novērtējumu 2020. gadā;
· 5 dalībvalstis sāks novērtējumu 2019. gada beigās–2020. gada sākumā;
organizatorisko vajadzību novērtējums:
· 7 dalībvalstis pabeidza novērtējumu 2019. gadā;
· 9 dalībvalstis pabeigs novērtējumu līdz 2020. gadam; 
· 10 dalībvalstis ir paziņojušas, ka sāks novērtējumu 2019. gada beigās–2020. gada sākumā;
ietekmes uz valsts tiesību aktiem novērtējums:
· 9 dalībvalstis pabeidza novērtējumu 2019. gadā;
· 12 dalībvalstis pabeigs novērtējumu 2020. gadā; 
· 1 dalībvalsts pabeigs novērtējumu 2021. gada sākumā.
Plānotajās SIS-SIRENE komitejas sanāksmēs Komisija turpinās rūpīgi sekot līdzi dalībvalstu sagatavošanās darbiem.
Aģentūras
Šajā ziņojuma daļā lielākā uzmanība ir vērsta uz Eiropola un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras veiktajiem sagatavošanās darbiem, jo noteikumus, kas ietekmē šīs aģentūras, sāk piemērot jau 2019. gada beigās (uz tām attiecas pirmais īstenošanas posms). 
Izmaiņas, kas ietekmē Eurojust, ir minimālas, un tās piemēros tikai no 2021. gada beigām. Tāpēc šajā ziņojumā par stāvokli nav ietverti Eurojust sagatavošanās darbi.
Eiropols
Saskaņā ar spēkā esošajām SIS regulām Eiropols jau ir SIS lietotājs. Jaunās regulas paredz izmaiņas attiecībā uz Eiropolu šādās divās jomās: 
· piekļuve visām brīdinājumu kategorijām SIS un 
· savienojums ar SIRENE tīklu. 
Jaunos noteikumus piemēro no 2019. gada beigām.
Pirmajā pārskata periodā Eiropols ir modernizējis savu esošo saskarni, lai piekļūtu SIS brīdinājumiem, izmantojot vienotu meklētājprogrammu, kuru paredzēts izvietot 2019. gada decembrī. Īstenošana ir pabeigta, un integrācijas testi ar eu-LISA ir plānoti 2019. gada ceturtajā ceturksnī.
Eiropola mērķis ir būt gatavam savienoties ar SIRENE tīklu 2020. gada beigās. SIRENE funkciju plānots izveidot Eiropola kontaktbirojā / operatīvajā centrā, kurš darbojas visu diennakti. Lai nodrošinātu datu integritāti un efektīvu darbplūsmu, Eiropols plāno integrēt SIRENE pasta releju savā ziņojumu apmaiņas sistēmā SIENA (drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogramma).
Turklāt Eiropols veica šādus sagatavošanās darbus:
· 2019. gadā Eiropola iekšējās procedūras tika koriģētas, lai iekļautu jaunās iespējas, kas attiecas uz pilnīgu piekļuvi SIS; 2020. gadā tiks veikti papildu atjauninājumi, iekļaujot savienojumu ar SIRENE pasta releju un papildinformācijas apmaiņu;
· tika veikti mācību apmeklējumi SIRENE birojos, lai apkopotu labāko praksi; un
· ir sākusies iepriekšēja apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. 
Eiropola budžets, kas paredzēts, lai nodrošinātu piekļuvi visām SIS brīdinājumu kategorijām, ir 70 596 EUR.
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra 
Saskaņā ar jaunajām SIS regulām no 2019. gada beigām Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras izvietoto vienību dalībniekiem ir tiesības piekļūt visām brīdinājumu kategorijām SIS. Šo vienību dalībniekiem ir jāpiekļūst SIS, izmantojot tehnisko saskarni, ko izveidojusi un uztur Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra. 
Šim nolūkam Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir sagatavojusi un 2019. gadā apstiprinājusi projektu, kurā ir šādas daļas:
· tādas sistēmas izstrāde, kurā ir tehniskā saskarne, kas atrodas Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras galvenajā birojā, tīmekļa lietojumprogramma un mobilā lietojumprogramma savienojumam ar datubāzi; 
· aprīkojuma piegāde; 
· sistēmas izmantošanas procedūru un noteikumu izstrāde, ieskaitot saziņas kanālus, noteikumus un sadarbību ar mitināšanas dalībvalstu iestādēm; un
· galalietotāju apmācība.
Paredzams, ka projekta kopējais ilgums būs 25 mēneši un pēc 19 mēnešiem (2021. gada vidū) būs iespējams veikt meklēšanu SIS. Pēdējos sešos mēnešos uzmanība tiks veltīta tikai un vienīgi mobilās lietojumprogrammas izstrādei.
Turklāt pārskata periodā Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir veikusi šādas darbības:
· ir iecelti projektu vadītāji un koordinācijas komiteja, ir sagatavots ekonomiskais pamatojums, un 2019. gada 18. septembrī to apstiprināja koordinācijas komiteja;
· darba līmenī ir izveidota saziņa ar eu-LISA; un
· ir sākusies apspriešanās ar datu aizsardzības speciālistu.
Eiropas Robežu un Krasta apsardzes aģentūra ir aprēķinājusi, ka visa projekta budžets ir 3 489 200 EUR un izmaksas, kas atkārtojas katru gadu, ir 212 000 EUR.
SECINĀJUMI
Pirmajā pārskata periodā (2019. gada 1. janvāris–30. septembris) dažādās ieinteresētās personas ir panākušas būtisku progresu, lai jaunās SIS regulas tiktu īstenotas saskaņā ar noteiktajiem īstenošanas posmiem:
1) I īstenošanas posms (2019. gada beigas): eu-LISA ir veikusi nepieciešamos sagatavošanās darbus, lai Eiropolam nodrošinātu pilnīgu piekļuvi SIS un ļautu Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūrai izveidot savienojumu ar SIS; no 2019. gada beigām Eiropolam būs piekļuve visām brīdinājumu kategorijām SIS; Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra ir piešķīrusi finansējumu un sākusi projektu, kas ļaus tās vienību dalībniekiem iegūt piekļuvi SIS 2021. gadā; 
2) II īstenošanas posms (2020. gada beigas): pārskata perioda beigās 19 dalībvalstis ir izvietojušas pirkstu nospiedumu meklēšanas funkciju; 11 dalībvalstīm vēl aizvien ir jāizvieto funkcija līdz 2020. gada beigām;
3) III īstenošanas posms (2021. gada beigas): pārskata periodā Komisija un eu-LISA koordinēja darbības, lai sagatavotu īstenošanas pasākumus un tehniskās specifikācijas, kas vajadzīgas jauno SIS regulu pilnīgai īstenošanai; galveno sagatavošanās darbu plānots pabeigt līdz 2020. gada sākumam, lai dotu dalībvalstīm pietiekami daudz laika sākt savus valsts īstenošanas projektus; dalībvalstis ir sākušas sagatavošanās darbības valsts līmenī, lai 2021. gada beigās būtu gatavas darbības sākšanai.
Jauno SIS regulu īstenošana ir cieši saistīta ar robežu un drošības informācijas sistēmu savietojamības panākšanu. Komisija kopā ar eu-LISA valdi un Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūru ir izveidojusi mehānismu, lai uzraudzītu progresu visos savstarpēji saistītajos projektos un agrīnā stadijā atklātu visas problēmas.
Nākamais ziņojums par stāvokli, kas jāiesniedz 2020. gada 28. decembrī, attieksies uz pilnu gadu, un tajā būs izklāstītas ieinteresēto personu darbības nākamajā pārskata periodā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. septembrim.
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Briselē, 28.2.2020.   COM(2020) 72 final     KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI   par to, kā notiek gatavošanās Šengenas Informācijas sistēmas ( SIS ) jauno juridisko  pamatu pilnīgai īstenošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1861 66.   panta 4.   punktu un  Regulas (ES) 2018/1862 79.   panta 4.   punktu       


