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SPRAVA KOMISIE EUROPSKEMU PARLAMENTU A RADE

o stave priprav na uplné vykonavanie novych pravnych zakladov pre Schengensky
informa¢ny systém v sulade s ¢lankom 66 ods. 4 nariadenia (EU) 2018/1861 a ¢lanku 79
ods. 4 nariadenia (EU) 2018/1862
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1.

UvoD

Europsky parlament a Rada 28. novembra 2018 prijali tri nové nariadenia o zriadeni,
prevadzke a vyuZivani Schengenského informa&ného systému (SIS)'. Novymi nariadeniami
0 SIS sa rozs$iruje rozsah uplatiiovania a funkcie SIS v tychto oblastiach:

noveé kategorie z&pisov a viac moznosti, ktoré poskytuju existujice kategorie zapisov;
roz$irenie kategorii Udajov v zapisoch v SIS;

nové technické moznosti;

nové biometrické spdsobilosti;

Sirsi pristup k zapisom v SIS na vnutroStatnej a europskej arovni.

Nové ustanovenia sa musia vykonavat’ v réznych fazach. V nariadeniach sa stanovili tieto
medzniky implementécie:

1.

realiza¢na faza I (pripravena na uvedenie do prevadzky do konca roka 2019): Europol
a ¢lenovia timov nasadenych Eurdpskou agenturou pre pohrani¢nu a pobrezna straz? majd
povoleny pristup k v§etkym kategériam zapisov v SIS;

realiza¢na faza II (pripravend na uvedenie do prevadzky do konca roka 2020): vsetky
Clenské Staity moézu pouzivat automatizovany systém identifikacie odtlackov prstov
(AFIS) na vyhl'adavanie v SIS podl'a odtlackov prstov;

realiza¢na faza III (pripravend na uvedenie do prevadzky do konca roka 2021 ): uplné
vykondvanie vSetkych ustanoveni novych nariadeni o SIS.

V tejto savislosti sa v novych nariadeniach stanovuje, ze Komisia najneskdr 28. decembra
2021 prijme rozhodnutie, v ktorom stanovi datum zaciatku prevadzky SIS podla novych
nariadeni. Na dosiahnutie tohto ciel’a je potrebné, aby dovtedy:

boli prijaté vSetky potrebné vykonavacie akty;

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1860 z 28. novembra 2018 o vyuzivani
Schengenského informacného systému na ucely navratu neopravnene sa zdrziavajucich S$tatnych
prislusnikov tretich krajin (U. v. EU L 312, 7.12.2018, s. 1);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1861 z 28. novembra 2018 o zriadeni, prevadzke a
vyuzivani Schengenského informac¢ného systému (SIS) v oblasti hrani¢nych kontrol, o zmene Dohovoru,
ktorym sa vykonava Schengenska dohoda, a o zmene a zruSeni nariadenia (ES) ¢. 1987/2006 (U. v. EU L
312,7.12.2018, s. 14);

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2018/1862 z 28. novembra 2018 o zriadeni, prevadzke a
vyuzivani Schengenského informac¢ného systému (SIS) v oblasti policajnej spoluprace a justinej
spoluprace v trestnych veciach, o zmene a zruseni rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zruSeni nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) &. 1986/2006 a rozhodnutia Komisie 2010/261/EU, U. v. EU L 312,
7.12.2018, s. 56.

V sulade s novymi nariadeniami o SIS budi mat’ ¢lenovia timov uvedeni v ¢lanku 2 bodoch 8 a 9
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o eurdpskej pohraniénej
a pobreznej strazi, ktorym sa meni nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/399, pravo na
pristup do SIS a na vyhladavanie v SIS, pokial’ je to potrebné na vykon ich Uloh vyplyvajicich z
operaéného planu konkrétnej operacie. V stlade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU)
2019/1896 z 13. novembra 2019 o eurdpskej pohraniénej a pobreznej strazi a zruSeni nariadeni (EU) &.
1052/2013 a (EU) 2016/1624 Eurdpska agentara pre pohraniénii a pobrezni straz poskytuje operatnu
podporu prostrednictvom nasadzovania staleho zboru eur6épskej pohrani¢nej a pobreznej straze, ktory tvoria
timy riadenia hranic, podporné timy pre riadenie migréacie a navratové timy.



o Clenské $taty oznamili Komisii, Ze podnikli potrebné technické a pravne opatrenia a

e FEurdpska agentdra na prevadzkové riadenie rozsiahlych informa¢nych systémov
Vv priestore slobody, bezpecnosti a spravodlivosti (d’alej len ,,eu-LISA*) informovala
Komisiu 0 Gspesnom ukonceni vsetkych testovacich ¢innosti.

V ¢&lanku 66 ods. 4 nariadenia (EU) 2018/1861 a ¢lanku 79 ods. 4 nariadenia (EU) 2018/1862
sa Komisia vyzyva, aby Eurdpskemu parlamentu a Rade kaZzdoro¢ne predkladala spravu
o stave priprav na uplné vykonavanie novych nariadeni o SIS.

Tato prva spréva o stave opisuje pripravné préce, ktoré Komisia, agentlry a ¢lenské Staty
vykonali od 1. januara 2019 do 30. septembra 2019. Vychadza z informécii, ktoré poskytli
Clenské S$taty aagentlry prostrednictvom dotaznikov a vysledkov dosiahnutych na
zasadnutiach workshopoch.

2. SUCASNY STAV PRIPRAV NA VYKONAVANIE NOVYCH NARIADENI O SIS

2.1. Zainteresované strany

Na dosiahnutie UpIného vykonavania novych nariadeni o SIS do konca roka 2021 je potrebna
uzka spolupréca rozli¢nych zainteresovanych stran.

Komisia je zodpovedna za monitorovanie procesu vykonavania, zabezpeCenie spravneho
a harmonizovaného vykonavania pravnych ustanoveni a za prijatie potrebnych vykonavacich
a delegovanych aktov.

Agentura eu-LISA je zodpovednd za vyvoj centrdlneho SIS a komunikacnej infrastruktary
vratane pripravy technickych $pecifikacii, testovania a uvedenia nového SIS do prevadzky
Vv pozadovanych lehotach.

Clenské $taty st zodpovedné za vyvoj svojich vnutrostatnych systémov v sulade s vyvojom
v centralnom SIS aza dokoncenie vsetkych potrebnych pravnych a procesnych priprav na
spracovanie Udajov SIS a dopliujacich informacii v silade s novymi nariadeniami o SIS.
Eurdpska agentlira pre pohrani¢nti a pobreznu straz, Europol a Eurojust su zodpovedné za
vSetky pripravy, ktoré opravnenym pouzivatelom umoznia pristup k udajom SIS v sulade
s novymi nariadeniami o SIS.

2.2. Komisia

2.2.1. Koordindcia cinnosti a zapojenie zainteresovanych stran

Komisia zriadila v januari 2019 siet’ expertov z prislusnych organov clenskych Statov
a agentur EU s ciel'om koordinovat’ ¢innosti a pomahat’ Komisii pri viacerych ulohéch:

e v ramci skupiny odbornikov pre informacné systémy pre hranice a bezpecnost’ bola
zriaden&® a podskupina pre SIS a podskupina pre * SIRENE ; Ulohou podskupiny pre
SIS je poskytovat Komisii odborné poradenstvo 0 technickych moznostiach na
dosiahnutie spravneho vykonavania novych ustanoveni afunkcii SIS a pripravit

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail &grouplD=3643.
Supplementary Information Request at the National Entries (ziadost’ o dopliiujice informacie k narodnym
zaznamom).
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delegované akty; ulohou podskupiny pre SIRENE je poskytovat Komisii odborné
poradenstvo 0 pozadovanych upravach postupov SIRENE;

e vznikol vybor® (,Policia SIS-SIRENE*“ a ,Hranice SIS-SIRENE®), ktorého tlohou je
pomahat Komisii pri priprave potrebnych vykondvacich aktov. Vybor je hlavnym
rozhodovacim organom, ktory schvaluje odporuc¢ania odbornikov predlozené
v podskupinach pre SIS a SIRENE alebo na technickych stretnutiach vedenych agenturou
eu-LISA.

Komisia sa aktivne zacastfiuje na ¢innostiach a technickych stretnutiach vedenych agentirou
eu-LISA  azabezpeCuje koordinaciu Cinnosti rozliénych  zainteresovanych  stran

prostrednictvom pravidelnych stretnuti vyboru SIS-SIRENE.

2.2.2. Stanovenie poziadaviek na technicky vyvoj

V prvom kroku sa praca Komisie aexpertov ¢lenskych S$tatov zamerala na pripravu
poziadaviek na technicky vyvoj centralneho SIS v stlade s novymi nariadeniami.

Hlavné prace na stanoveni poZiadaviek tykajucich sa nebiometrickej ¢asti SIS boli ukoncené
v aprili 2019. Po schvéleni vyborom SIS-SIRENE boli dohodnuté body bud’ zaslané do
agentlry eu-LISA na dalSie technické rokovania s ¢lenskymi $tatmi ana zahrnutie do
technickych $pecifikacii, alebo zapracované do ndvrhu novych vykonévacich aktov.

Nové nariadenia o SIS si takisto vyZzaduji vyrazny rozvoj biometrickych spdsobilosti SIS.
Spolo¢né vyskumné centrum Komisie uskutocnilo tri $tadie o vykonavani novych
biometrickych spdsobilosti v SIS, o identifikacii odtlatkov prstov a dlane, o identifikacii tvare
ao profiloch DNA®. Zo stadii, ktoré boli dokondené v juni 2019, vyplynulo niekolko
odporucani azaver, ze uvedené technoldogie mozno v SIS pouzit. Spolocné vyskumné
centrum takisto neustale podporuje Komisiu a agenturu eu-LISA pocas technickych diskusii
S ¢lenskymi Statmi.

2.2.3. Priprava technickych vykonavacich opatreni

Komisia zacala s pripravou vykonévacich opatreni zameranych predovSetkym na technické
pravidla vkladania alfanumerickych udajov do SIS a ich spracovania. Na konci vykazovaného
obdobia sa medzi ¢lenskymi S$tatmi a Komisiou dosiahla $irokd dohoda o obsahu tychto
vykonévacich opatreni. Komisia ma v timysle zacat’ postup prijimania v roku 2020. Komisia
ma v umysle aktualizovat’ v priebehu roku 2020 existujuci vykonavaci akt o kvalite

https://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=L.ist.list

Haraksim R., Galbally J., Beslay L., Stiidia o technoldgidach identifikacie odtlackov prstov a dlane pre ich
zavedenie do Schengenského informacného systému (Study on Fingermark and Palmmark Identification
Technologies for their Implementation in the Schengen Information System), EUR 29755 EN, Urad pre
vydavanie publikacii Europskej Unie, Luxemburg, 2019;

J. Galbally, P. Ferrara, R. Haraksim, A. Psyllos, L. Beslay, Stidia o technolégii identifikacie tvire pre jej
zavedenie do Schengenského informacného systému (Study on Face ldentification Technology for its
Implementation in the Schengen Information System), EUR 29808 EN, Urad pre vydavanie publikacii
Eurdpskej unie, Luxemburg, 2019;

Agnes A., Kagkli D. M., Oliva L., Petrillo M., Raffael B., Stidia o technoldgii profilovania DNA pre jej
zavedenie do centrdlneho Schengenského informacného systému (Study on DNA Profiling Technology for
its Implementation in the Central Schengen Information System), EUR 29766 EN, Urad pre vydavanie
publikacii Eurdpskej Unie, Luxemburg, 2019.
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biometrickych (dajov’ na zaklade odporicani Spoloéného vyskumného centra a vysledku
technickych diskusii v tejto oblasti vedenych agenturou eu-LISA.

2.2.4. Priprava aktualizacie prirucky SIRENE

Prirucka SIRENE® je vykonavaci akt, ktorym sa stanovuju postupy vymeny dopliiujucich
informécii tykajdcich sa zapisov v SIS. Z dévodu roznych medznikov vo vykonavani, ktoré sa
stanovuju v novych nariadeniach, treba priru¢ku SIRENE aktualizovat’ v dvoch fazach:

e Féza lsa tyka aktualizacii potrebnych na vymenu dopliujicich informacii medzi
Clenskymi $tatmi a Europolom; toto preskiimanie sa musi ukoncit’ skor, ako sa Europol
technicky pripoji k sieti SIRENE (o sa planuje na rok 2020);

e Faza Il sa vzt'ahuje na Gpln aktualizaciu prirucky SIRENE vratane vSetkych novych
postupov pozadovanych vzh'adom na nové nariadenia.

Pokial’ ide o fdzu |, Komisia pripravila navrh na preskumanie sucasnej prirucky SIRENE
a12. septembra 2019 ho predlozila na prerokovanie vo vybore. Komisia ma v umysle
dokoncit’ preskimanie v priebehu roka 2020 predtym, ako bude Europol technicky pripojeny
k sieti SIRENE.

Pokial’ ide o zmeny pozadované vo faze Il, Komisia spolu s podskupinou pre SIRENE
analyzovala poziadavky na nové postupy SIRENE alebo na aktualizaciu existujucich
postupov V niekol’kych oblastiach. Mimo vykazovaného obdobia je naplanovanych niekol'ko
stretnuti s cielom dosiahnut’ spolo¢nti dohodu o obsahu hlavnych ustanoveni do zaciatku roka
2020. Po dosiahnuti dohody 0 obsahu treba vykonat’ tieto kroky:

e zahrnutie novych alebo revidovanych postupov do revidovanej prirucky SIRENE
a diskusia a schvalenie vo vybore (¢innost’ vedena Komisiou);

e aktualizicia technickych Specifikacii na vymenu udajov medzi tvarmi SIRENE (Cinnost’
vedend agenturou eu-LISA);

e aktualizacia vnutroStatnych systémov pracovnych postupov SIRENE v sulade
s technickymi $pecifikdciami na vymenu udajov (Cinnost' vedend c¢lenskymi S$tatmi

a Europolom).

2.3.  Agenturaeu-LISA

2.3.1. Planovanie a rozpocet

Agentura eu-LISA planuje spustenie prevadzky v dvoch fazach:

Vykonavacie rozhodnutie Komisie (EU) 2016/1345 zo 4. augusta 2016 o minimalnych norméach pre kvalitu
udajov pri zdznamoch odtlackov prstov v Schengenskom informac¢nom systéme druhej generacie (SIS II)
[oznamené pod &islom C(2016) 4988]. U. v. EU L 213, 6.8.2016, s. 15.

Vykonévacie rozhodnutie Komisie (EU) 2017/1528 z 31.augusta 2017, ktorym sa nahradza priloha
k vykonavaciemu rozhodnutiu 2013/115/EU o prirutke SIRENE a ostatnych vykonavacich opatreniach pre
Schengensky informaény systém druhej generacie (SIS I1) (U. v. EU L 231, 7.9.2017, s. 6).
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e Faza I: vdecembri 2019 bude na nasadenie oficidlne pripravené prvé vydanie; toto
vydanie Europolu umozni plny pristup do SIS a Eurdpskej agentire pre pohranic¢nu
a pobreznu straz umozni nadviazat’ technické spojenie so SIS;

e Faza Il: vdecembri 2021 bude dodané a uvedené do prevadzky druhé oficialne vydanie
so vSetkymi zmenami tykajacimi sa novych predpisov; agentara eu-LISA predtym planuje
vykonat’ §tyri sibory testov.

V ¢lanku 5 ods. 3 nariadenia (EU) 2018/1861 sa agentire eu-LISA pridelila suma
31098 000 EUR na technicky vyvoj centralneho SIS a komunikaénej infrastruktary, ako aj
suvisiace Cinnosti technickej odbornej pripravy. Tato sprava o stave zatial neobsahuje
podrobny prehl'ad vzniknutych nékladov, pretoze prvé vykazované obdobie je vel'mi kratke.

2.3.2. Koordindcia ¢innosti

Agentira eu-LISA sa rozhodla oddelit’ technické diskusie tykajuce sa zavedenia novych
biometrickych spdsobilosti v ramci SIS od diskusii tykajucich sa vyvoja nebiometrickej Casti
SIS. Cinnosti agentury eu-LISA ajej dodavatelov v suvislosti s technickym vyvojom
Vv obidvoch oblastiach sa koordinuju prostrednictvom Struktiry dvojitého féra riadenia
programu (PMF) (fora ,,PMF pre AFIS®, ktoré sa zaobera biometriou, a fora ,,PMF pre
prepracovany SIS, ktoré sa zaobera nebiometrickou ¢astou). Medzi Géastnikov Struktury
PMF patria Komisia, projektovi manazéri vSetkych ¢lenskych Statov a agentur a projektovy
tim eu-LISA.

2.3.3. Priprava technickych specifikacii pre nebiometricku cast centrdalneho SIS

Agentlra eu-LISA zacala svoju hlavnt ¢innost’ tykajiicu sa nebiometrickej ¢asti SIS v maji
2019, ked’ podskupina pre SIS dokoncila zoznam poziadaviek a vo vybore SIS-SIRENE sa
dosiahol vyznamny pokrok v oblasti technickych vykonavacich opatreni. Prvy navrh
dokumentu ,,Poziadavky na pouzivatel'ov* bol vSetkym zainteresovanym stranam doruceny
2. septembra 2019. Agentura eu-LISA v oktobri 2019 poskytne prva verziu dokumentu
»Riadenie rozhrania/Podrobna technické Specifikacia®“. Praca na tychto Specifikaciach by sa
mala dokoncit’ do zaciatku roka 2020.

Agentura eu-LISA podpisala osobitné zmluvy na vyvoj centralneho SIS ako sucast’ ramcove;j
zmluvy o udrzbe SIS v prevadzkovom stave .

2.3.4. Priprava technickych Specifikacii pre biometricku cast centralneho SIS

Biometricka zlozka centralneho SIS (,,SIS AFIS®) bola uvedena do prevadzky v marci 2018.
Nové nariadenia o SIS si vyzaduju dolezité upravy existujuceho AFIS. Biometrické
vyhladavanie sa roz$iri naymd o nové kategdrie daktyloskopickych tidajov (odtlacky dlani
a latentné odtlacky). V novych nariadeniach o SIS sa navySe vyzaduje, aby Clenské Staty
mohli vyuzivat’ funkciu vyhl'addvania odtlackov prstov za vSetkych prevadzkovych okolnosti.

Agentlra eu-LISA zacala ,,Projekt AFIS — Faza 2 s cielom d’alej rozvijat’ SIS AFIS podla
uvedenych poziadaviek. Projekt je spociatku zamerany na aspekty vyvoja a analyzy, ktoré sa
tykaja pripravnych prac na spusteni projektu, poziadaviek, Specifikécie a predbezného navrhu
pre druht fazu SIS AFIS. Dokumenty ,Poziadavky na wuzivatela® a ,Riadenie
rozhrania/Podrobna technicka $pecifikacia® budu dokon¢ené do konca roka 2019. Druha faza
,»Vykonavanie* sa zatne zac¢iatkom roka 2020.



2.4. Clenské Staty

2.4.1. Rozsah pOsobnosti

Tato sprava sa tyka iba Clenskych Statov, ktoré st v sucasnosti pripojené na SIS. Tyka sa
vietkych ¢lenskych $tatov EU okrem fIrska a Cypru astyroch krajin pridruzenych
k schengenskému priestoru (30 §tatov)®. Tyka sa aj Spojeného kralovstva podla ustanoveni
dohody o vystupeni.

2.4.2. Rozpocet

V ¢lanku 5 ods. 4 nariadenia (EU) 2018/1861 sa &lenskym $tatom pridelilo celkovo d’al§ich
36 810 000 EUR, ktoré st urc¢ené na rychlu a u¢inntt modernizaciu dotknutych vnutrostatnych
systémov. V roku 2019 bola zaviazana prva suma 18 405 000 EUR.

2.4.3. Aktudlny stav nasadenia SIS AFIS (ma byt dokonceny do konca roka 2020)

Komisia poziadala ¢lenské $taty, aby na zasadnuti vyboru 13. juna podali spravu o aktualnom

stave svojich priprav na nasadenie systému SIS AFIS. Odpovedali vsetky ¢lenské Staty. Stav

do konca vykazovaného obdobia (do 30. septembra 2019) je takyto:

e funkciu vyhl'addvania v systéme AFIS uz zaviedlo 19 ¢lenskych $tatov;

e tri Clenské Staty planovali zaviest’ funkciu vyhl'adavania v systéme AFIS este v roku 2019;

e dva Clenské $taty planovali zaviest’ funkciu vyhl'adavania v systéme AFIS v roku 2020;

e Sest’ Clenskych Statov vo svojej odpovedi na dotaznik neuviedlo podrobny harmonogram
zavedenia; Komisia bude pocas nasledujiiceho vykazovaného obdobia (1. oktobra 2019 —

30. septembra 2020) dokladne sledovat’ stav vykonavania v tychto ¢lenskych Statoch.

24.4. Pripravy na uplné vyvkonavanie nového pravneho zakladu (ma byt dokoncené
v priebehu roka 2021)

Pripravy zo strany ¢lenskych §tatov st rozhodujtice, pretoze Komisia moze stanovit’ datum,
od ktorého zacne novy SIS fungovat, az potom, ako c¢lenské Staty Komisii oznamia, Ze
podnikli potrebné technické a pravne opatrenia.

Treba poznamenat, ze Cinnosti, ktoré vykonavaji Clenské Staty, su stale v predbeznej faze,
pretoze Clenské Staty mozu zacat’ plne rozvijat’ svoje vnutrostatne systémy az po stanoveni
Specifikacii vyvoja v centralnom SIS a dokonceni technickej dokumentacie (zaciatok roka
2020).

Komisia poziadala ¢lenské Staty, aby prostrednictvom dotaznika z 11. jula 2019 informovali
0 pripravach vykonanych na vnutrostatnej urovni. Odpovedali vSetky dotknuté ¢lenské Staty.
Clenské §taty boli poziadané, aby poskytli informéacie v tychto oblastiach:

Zoznam Cclenskych S$tatov, ktoré vyplnili dotazniky: Belgicko, Bulharsko, Ceska republika, Dénsko,
Estonsko, Finsko, Francuzsko, Grécko, Holandsko, Chorvatsko, Island, Lichtenstajnsko, Litva, LotySsko,
Luxembursko, Mad’arsko, Malta, Nemecko, Norsko, Pol'sko, Portugalsko, Rakisko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Spanielsko, Svajéiarsko, Svédsko a Taliansko.



e planovanie a riadenie projektov;
e vnutorna koordinécia;
e posudenie vplyvu na rozpocet, I'udské zdroje, organizaciu a vnutrosStatne pravne predpisy.

Pokial’ ide o planovanie projektu, takmer polovica ¢lenskych Statov (14 respondentov) uz
zacCala pripravovat’ alebo pripravila plan projektu a stvisiace medzniky; druh& polovica (16
respondentov) to planuje urobit’ do konca roka 2019 — zaciatku roka 2020. Okrem toho
véacsina Clenskych statov (24 respondentov) vytvorila alebo v blizkej buddcnosti vytvori
konkrétny projektovy tim avymenuje projektového manazéra; pat’ ¢lenskych $tatov bude
riadit’ implementéciu SIS prostrednictvom existujicich oddeleni alebo timov a jeden Clensky
Stat zatial’ nevysvetlil, ako bude interne riadit’ vykonavanie. Velké vicSina respondentov (26)
planuje nadviazat’ spolupracu medzi prisluSnymi orgdnmi na vnutrostatnej urovni.

Pokial’ ide o postidenie vplyvu, ¢lenské Staty st v sti€asnosti v roznych Stadiach pripravylo:

Posudenie vplyvu na rozpocet:

e Vvroku 2019 dokoncilo posudenie 18 ¢lenskych Statov;
e 8 Clenskych statov dokonéi posudenie v roku 2020;
e 2 Clenské staty za¢nt postdenie v roku 2020;

Posudenie potrieb l'udskych zdrojov:

e Vv roku 2019 dokoncilo posudenie 9 ¢lenskych §tatov;
e 9 ¢lenskych statov dokon¢i posudenie v roku 2020;
e 5 ¢lenskych Statov zacne postidenie koncom roka 2019 — zaciatkom roka 2020;

Posudenie organizaénych potrieb:

e Vv roku 2019 dokoncilo posudenie 7 ¢lenskych §tatov;
e 9 ¢lenskych statov dokonci posudenie do roku 2020;

e 10 clenskych Statov ozndmilo, Ze zacnu posudenie koncom roka 2019 — zaciatkom roka
2020;

Posudenie vplyvu na vnutro$tatne pravne predpisy:

e Vv roku 2019 dokoncilo posudenie 9 ¢lenskych §tatov;

10 Nie vetky &lenské 3taty boli schopné poskytnat’ konkrétne posudenie kazdej kategorie obsiahnutej v

dotazniku.



e 12 ¢lenskych statov postudenie dokon¢i v roku 2020;
e 1 Clensky stat dokonci posudenie zaciatkom roka 2021.

Komisia bude na pravidelnych zasadnutiach vyboru SIS-SIRENE nad’alej pozorne sledovat’
pripravné ¢innosti ¢lenskych Statov.

2.5.  Acgentury

Tato Cast’ spravy sa zameriava na pripravy vykonané Europolom a Eurépskou agentirou pre
pohranic¢nu a pobreznu straz, ked’ze ustanovenia, ktoré maji vplyv na tieto agentury, zacna
platit’ uz koncom roka 2019 (ked’ze sa na ne vztahuje prva realizacné faza).

Zmeny, ktoré maju vplyv na Eurojust, s minimalne a uplatiiuju sa az od konca roka 2021.
Tato sprava o stave preto neobsahuje pripravy agentury Eurojust.

2.5.1. Europol

Europol je uz pouzivatel'om SIS podla sti¢asnych predpisov o SIS.. Nové nariadenia zahfnaju
Upravy Europolu v tychto dvoch oblastiach:

e pristup ku vSetkym kategoridm zapisov v SIS a
e pripojenie k sieti SIRENE.
Nové ustanovenia sa uplatiiuji od konca roka 2019.

Pocas prvého vykazovaného obdobia Europol modernizoval svoje existujdce rozhranie na
pristup k zapisom v SIS prostrednictvom zdruZzeného vyhladavaca, ktory sa ma nasadit’ od
decembra 2019. Vykonavanie bolo dokoncéené a integraéné testy s agentlrou eu-LISA su
naplanované na stvrty stvrtrok 2019.

Cielom Europolu je byt pripraveny na pripojenie k sieti SIRENE do konca roka 2020.
Funkcia SIRENE sa planuje zriadit vramci oddelenia front office/operacného centra
v Europole s nepretrzitou prevadzkou. Europol planuje integrovat’ postovy server SIRENE do
svojho vlastného systému na vymenu sprav SIENA (sietova aplikacia na zabezpeenu
vymenu informadcii), aby sa zabezpecila integrita udajov a efektivny pracovny proces.

Europol okrem toho vykonaval tieto pripravné ¢innosti:

e pocas roka 2019 boli vnutorné postupy Europolu upravené tak, aby zahffiali nové
spbsobilosti, ktoré sa tykaju Uplného pristupu k SIS; v priebehu roka 2020 sa uskuto¢nia
d’alsie aktualizacie, ktoré zahfhaju pripojenie k poStovému serveru SIRENE a vymenu

doplnujucich informacii;

e uskutocnili sa Studijné navStevy v utvaroch SIRENE zamerané na zhromazd’ovanie
najlepSich postupov; a

e zalala sa predbeZzna konzultacia s europskym dozornym dradnikom pre ochranu udajov.



Rozpocet Europolu na rozsirenie pristupu ku vSetkym kategoriam zapisov v SIS je 70 596
EUR.

2.5.2. Europska agentura pre pohranicnu a pobreznu straz

Podl'a novych nariadeni o SIS maji ¢lenovia timov nasadenych Eurdpskou agenturou pre
pohrani¢nti a pobreznu straz od konca roka 2019 pravo na pristup K vSetkym kategoriam
zapisov v SIS. Clenovia uvedenych timov musia mat pristup do SIS prostrednictvom
technickeho rozhrania zriadeného a udrziavaného Eurdpskou agentirou pre pohraniénu
a pobreznu straz.

Na tento ucel Europska agentira pre pohrani¢ni a pobreznu straz v roku 2019 pripravila
a schvalila projekt pozostavajuci z tychto Casti:

e Vvyvoj systému, ktory sa sklada z technickeho rozhrania umiestneného v Ustredi Eurdpskej
agentGry pre pohrani¢nti a pobreznu straz, webovej aplikacie a mobilnej aplikécie na
pripojenie k databaze;

e dodanie zariadenia;

e VYVOj postupov a pravidiel pouZzivania systému vratane komunikaénych kanalov, pravidiel
a spoluprace s organmi hostitel'skych ¢lenskych statov; a

e skolenie koncovych pouzivatel'ov.

Celkové trvanie projektu sa odhaduje na 25 mesiacov s moznost'ou vyhl'adavania v SIS po 19
mesiacoch (do polovice roka 2021). Poslednych Sest’ mesiacov bude urenych vyluéne na
vyvoj mobilnej aplikacie.

Europska agentura pre pohrani¢nu a pobreznt straZ okrem toho pocas vykazovaného obdobia
vykonala tieto ¢innosti:

e vymenovala projektovych manazérov a riadiaci vybor, pripravila obchodny pripad, ktory
schvalil riadiaci vybor 18. septembra 2019;

e bol nadviazany kontakt na pracovnej Grovni s agentdrou eu-LISA; a
e zalala sa konzultacia s Uradnikom Europskej komisie pre ochranu Gdajov.

Eurdpska agentura pre pohrani¢nu a pobreznu straz odhaduje, Ze rozpocet na cely projekt
bude 3 489 200 EUR a ro¢né opakujuce sa naklady dosiahnu 212 000 EUR.

3. ZAVERY

Pocas prvého vykazovaného obdobia (1.januara — 30. septembra 2019) dosiahli rdzne
zainteresované strany vyrazny pokrok pri dosahovani vykonavania novych nariadeni o SIS
v stlade so stanovenymi medznikmi:

1. realiza¢na faza I (koniec roka 2019): Agentura eu-LISA vykonala potrebné pripravy
s cielom roz§irit' Uplny pristup Europolu do SIS aumoznit Eurdpskej agentire pre
pohranic¢na a pobreznu straz pripojenie k SIS. Europol bude mat’ od konca roka 2019
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pristup ku vSetkym kategoridam zapisov v SIS. Eurdpska agentura pre pohrani¢nu
a pobreznu straz poskytla financovanie a zacala projekt, ktory umoziuje ¢lenom jej timov
ziskat’ pristup do SIS v roku 2021,

2. realizatna faza II (koniec roka 2020): na konci vykazovaného obdobia malo 19
¢lenskych statov zavedent funkciu vyhladavania odtlackov prstov; 11 ¢lenskych Statov
musi tato funkciu zaviest’ do konca roka 2020;

3. realizacna faza III (koniec roka 2021): pocas vykazovaného obdobia Komisia
a agentlra eu-LISA koordinovali ¢innosti zamerané na pripravu vykonavacich opatreni
a technickych Specifikacii potrebnych na uplné vykonavanie novych nariadeni o SIS.
Hlavné pripravné prace sa planuju dokoncit’ do zacCiatku roka 2020, aby sa ¢lenskym
Staitom poskytol dostatok casu na spustenie ich narodnych implementaénych projektov.
Clenské $taty zacali pripravné ¢innosti na vnutro$tatnej urovni tak, aby boli pripravené na
uvedenie do prevadzky do konca roka 2021.

Vykonavanie novych nariadeni o SIS je Uzko spojené so zavedenim interoperability
informacnych systémov pre hranice a bezpecnost’. Komisia spolu so spravnou radou agentiry
eu-LISA a Eurdpskou agentdrou pre pohrani¢na a pobreznu straz vytvorila mechanizmus na
monitorovanie pokroku vo vsetkych vzijomne prepojenych projektoch a zistovanie
problémov v pociato¢nom §tadiu.

Dalsia sprava o stave, ktora sa ma predlozit’ 28. decembra 2020, sa bude vztahovat na cely

rok aopiSu sa vnej ¢innosti zainteresovanych stran pocas nasledujiiceho vykazovaného
obdobia, od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2020.
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