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1. JAGU. TAASTE- JA VASTUPIDAVUSKAVAGA ETTE NÄHTUD REFORMID JA INVESTEERINGUD

1. Reformide ja investeeringute kirjeldus 
	A. KOMPONENT 1. ETTEVÕTETE DIGIPÖÖRE
Eesti taaste- ja vastupidavuskava selle komponendi eesmärk on edendada Eesti ettevõtetes digipööret ja suurendada nende konkurentsivõimet, eelkõige eksporditurgudel. Kavaga antakse rahalist toetust kõigi sektorite ettevõtjatele nende digipöörde eri etappides, keskendudes VKEdele ja mikroettevõtjatele, ning antakse konkreetne panus digilahenduste juurutamisse ja kasutuselevõttu ehitus- ja autokaubaveo sektoris. Samuti pööratakse selle komponendi raames erilist tähelepanu digioskustele, et suurendada VKEde juhtide teadlikkust ning toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistide oskuste täiendamist ja ümberõpet.
Meetmed, mille eesmärk on toetada ekspordivõimaluste leidmist ja Eesti ettevõtete nähtavuse suurendamist välismaal, viiakse ellu koostoimes Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse tegevusega.
Komponendi meetmed aitavad rakendada digipöördesse investeerimist ja oskuste nappust käsitlevaid riigipõhiseid soovitusi (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3 ja 2019. aasta riigipõhine soovitus nr 2).
Lähtudes meetmete kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. 

A.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus
1.1. Investeering: Ettevõtete digipööre
Meetme eesmärk on soodustada ettevõtetes digipööret, keskendudes eelkõige VKEdele ja mikroettevõtjatele.
Meetmega antakse rahalist toetust Eestis mis tahes sektoris tegutsevatele VKEdele ja mikroettevõtetele nende digipöördega seotud tegevuseks ja investeeringuteks. Rahalist toetust täiendavad äriühingute omavahendid ning see hõlmab üht või mitut järgmistest tegevustest:
· digitehnoloogia kasutuselevõtt,
· tööstusandmepilvede arendamine,
· tööstusuuringud, arendustegevus, testimine ja katseprojektid;
· teostatavusuuringud ning nõustamis- ja tugiteenused,
· töötajate koolitamine.
Rahastamine toimub avatud projektikonkursside kaudu. 
Et meede oleks kindlasti kooskõlas põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), välistatakse konkursitingimustes sisalduvate rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega järgmiste tegevuste rahastamine: i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides[footnoteRef:2]; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames toimuv tegevus, mille prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomastest võrdlusalustest[footnoteRef:3] madalam; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste[footnoteRef:4] ja mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega[footnoteRef:5] seotud tegevus; iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda. Peale selle peab rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides olema sätestatud tingimus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele. [2: 	Välja arvatud käesoleva meetme kohased elektri- ja/või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele.]  [3: 	Kui toetatava tegevuse prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest oluliselt madalam, tuleks esitada selgitus põhjuste kohta, miks see ei ole võimalik. Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusalused saastekvootidega kauplemise süsteemi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447.]  [4: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad üksnes ringlussevõetamatute ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades, ega olemasolevate jaamade suhtes, kui meetme tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.]  [5: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades, kus nende tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks ja biojäätmete anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.] 

Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

1.2. Investeering: E-ehituse arendamine
Meetme eesmärk on kiirendada ehitussektori digipööret, et suurendada selle tootlikkust, vähendada keskkonnajalajälge ja parandada hoonete kvaliteeti. Investeering peaks soodustama ka laiemat ja tõhusamat andmete jagamist sidusrühmade vahel.
Meede koosneb kolmest eri tegevussuunast:
(i) tarkvaraliideste loomine riikliku e-ehituse platvormi (mida töötatakse praegu välja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhtimisel) ning sektoris kasutatavate olemasolevate avaliku ja erasektori teabesüsteemide vahel, et muu hulgas automatiseerida hoonete regulatiivsetele nõuetele vastavuse kontrollimist ning sertifikaatide ja lubade väljastamist; see hõlmab e-ehituse platvormi kasutajate koolitamist (sealhulgas koolitusmaterjalide väljatöötamist);
(ii) rahvusvaheliste standardite ja parimate tavade juurutamise toetamine ehituse ja kinnisvara korrashoiu digitaliseerimisel, sealhulgas ehitusandmete klassifitseerimise süsteemi kasutuselevõtmise, ehitusmaterjalide ja ehitustoodete andmebaasi loomise ning ehitusteabe modelleerimise juurutamise teel kinnisvara korrashoiu valdkonnas;
(iii)  toetus (avatud projektikonkursside kaudu valitud) projektidele, mille eesmärk on rakendada digitaalehituse vahendeid ning arendada (ja prototüüpida) innovaatilisi era- ja avaliku sektori teenuseid, mis on ühendatud riikliku e-ehituse platvormiga.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

1.3. Investeering: E-veoselehe teenuse arendamine
Meetme eesmärk on toetada autokaubaveoalase teabevahetuse digitaliseerimist e-veoselehtede kasutuselevõtu teel kooskõlas määrusega (EL) 2020/1056 elektroonilise kaubaveoteabe (eFTI) kohta, aidates seega kaasa siseturu sujuvale toimimisele.
Meetmega toetatakse:
(i) teenuseosutajaid eFTI platvormide loomisel, et võimaldada e-veoselehtede (eCMR – elektrooniline saateleht) kasutuselevõttu,
(ii) transpordi- ja logistikaettevõtjaid oma süsteemide ja protsesside ühendamisel eFTI platvormidega, et võimaldada neil kasutada e-veoselehti (eCMR).
Asjaomased projektid valitakse välja kahe eraldi projektikonkursiga.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

1.4. Reform: Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
Reformi eesmärk on aidata kaasa ettevõtete suutlikkuse suurendamisele juhtkonna tasandil, et juhtida ja edendada digipööret, ning tagada Eesti ettevõtete jaoks piisav arv ajakohaseid oskusi ja teadmisi omavaid IKT-spetsialiste, et ettevõtted saaksid täielikult ära kasutada digipöördega kaasnevaid võimalusi. Samuti on selle eesmärk pakkuda nii töötavatele kui ka töötutele inimestele uusi karjäärivõimalusi oma IKT-oskuste täiendamise ja ümberõppe kaudu ning väljaspool formaalõpet omandatud oskuste parema tunnustamise kaudu. Meetmega soovitakse suurendada ka naiste osakaalu IKT-alases õppes ja seonduvatel kutsealadel.
Meede koosneb järgmisest neljast tegevussuunast:
(i) ettevõtete (eelkõige VKEde) juhtide koolitamine, et suurendada nende IKT-oskusi ja -teadmisi ning teadlikkust IKT kasutamisest saadavast võimalikust kasust;
(ii) IKT-ekspertide väljaõppe sisu ja korralduse läbivaatamine, võttes arvesse uusimaid tehnoloogilisi arenguid, küberturvalisuse kasvavat tähtsust ja ettevõtete vajadusi,
(iii)  IKT-spetsialistide kvalifikatsiooniraamistiku ümberkujundamise katseprojekt;
(iv)  IKT-spetsialistide oskuste täiendamine ja ümberõpe, muu hulgas küberturvalisuse valdkonnas.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2026.


1.5. Reform: Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel
Meetme eesmärk on suurendada Eesti ettevõtete, sealhulgas eelkõige IKT-sektori ettevõtete ekspordi- ja konkurentsivõimet. Meede peaks eeldatavasti olema eriti kasulik VKEde jaoks. Samuti kasutatakse meetme rakendamisel ära digitaalsete vahendite pakutavaid võimalusi.
Meede koosneb kolmest allmeetmest:
(i) konkreetsetele riikidele või piirkondadele suunatud ekspordistrateegiate väljatöötamine;
(ii) ettevõtluskeskuste loomine peamistel eksporditurgudel;
(iii)  Eesti (eelkõige IKT-sektori) toodete ja teenuste tutvustamine füüsilistel, virtuaalsetel ning hübriidlähetustel ja -üritustel.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

1.5.1. Alareform: Riigi- ja regioonistrateegiad
Selle alareformiga töötatakse välja rida terviklikke ekspordistrateegiaid, mis on suunatud peamistele sihtriikidele ja -piirkondadele, mis pakuvad Eesti ettevõtetele suurt kasvuvõimalust. Need sisaldavad eraldi peatükke IKT-sektori ekspordivõimaluste kohta, samuti üldisemalt eri rakendusvaldkondade (nt juhtimine, haridus ja transport) digilahendusi. 
Strateegiate eesmärk on anda nõu asjaomastele turgudele sisenevatele või seal juba tegutsevatele ettevõtetele.
Strateegiates käsitletavad riigid ja piirkonnad määratakse kindlaks analüüsi abil, mis teostatakse alameetme rakendamise osana.
Seda meedet rakendatakse koostoimes EASi (ning teiste partnerite) tegevusega.

1.5.2. Alareform: Innovaatilised ettevõtluskeskused olulisematel eksporditurgudel
See alareform seisneb ettevõtluskeskuste loomises seitsmes oluliseks ekspordituruks peetavas välisriigis (nii ELis kui ka väljaspool). Ettevõtluskeskused sisustatakse selliselt, et konkreetsel turul mis tahes sektoris tegutsevad Eesti ettevõtted saaksid seal korraldada füüsilisi, virtuaalseid ja hübriidkoosolekuid, vastuvõtte ja esitlusi. Keskuse sisseseadet saab kasutada ka väljaspool üritusi mis tahes klastri või konkreetse Eesti ettevõtte tutvustamiseks klientidele. Ettevõtluskeskused aitavad tutvustada Eesti ettevõtteid, toetavad neid eksporditegevuses kohapeal ja aitavad ligi meelitada välisinvestoreid. Keskused tegutsevad koostoimes EASi ja teiste partnerite tegevusega.
Ettevõtluskeskuste asukohad määratakse kindlaks pärast alameetme rakendamise osana teostatavat analüüsi.

1.5.3. Alareform: Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
Selle alareformiga luuakse nii avaliku sektori asutuste kui ka muude sidusrühmade, sealhulgas eraettevõtjate esindajatest koosnevaid rühmi, kes toetavad Eesti (eelkõige IKT-sektori) toodete ja teenuste tutvustamist lähetuste ning füüsilistel, virtuaalsetel ja hübriidüritustel osalemise kaudu.
Selle alareformi rakendamine hõlmab ka digitaalsete vahendite paremat kasutamist Eesti toodete ja teenuste tutvustamiseks suurüritustel. Nn virtuaallavad loovad Eesti sidusrühmadele rohkem osalemisvõimalusi ja tõstavad esile Eesti digilahendusi. Virtuaallavad koosnevad tehnilistest lahendustest, mis ühendavad füüsilisi ja digitaalseid elemente, et võimaldada Eestis toimuvatel ekspordiga seotud üritusel jõuda ülemaailmse vaatajaskonnani või Eesti eksportijatel osaleda välismaal korraldatavatel ülemaailmsetel üritustel.
Seda meedet rakendatakse koostoimes EASi (ning teiste partnerite) tegevusega.
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A.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava
	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava 
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	Mõõtühik
	Lähtetase 
	Eesmärk 
	Kvartal
	Aasta
	

	1
	1.1. Ettevõtete digipööre
	Eesmärk
	Projektikonkursi ettevalmistamine koos hindamiskriteeriumide ja toetuse andmise tingimustega
	Konkursikutse avaldamine
	
	
	
	2. kv
	2022
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avaldab ettevõtete digipöörde toetamise projektikonkursil osalemise kutse koos pakkumuste hindamise kriteeriumidega.
Hindamiskriteeriumid ja toetuse andmise tingimused määratakse kindlaks Eesti ettevõtete vajaduste ja meetme eeldatava mõju analüüsi alusel.
Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega tagatakse ka, et väljavalitud projektid vastaksid põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01), kasutades välistamisnimekirja ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

	2
	1.1. Ettevõtete digipööre
	Siht
	Toetuste määramine
	
	Toetust saavate ettevõtete arv
	0
	110
	4. kv
	2023
	Ettevõtted, kes on saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt toetust, et edendada oma ettevõttes digipööret kooskõlas konkursitingimustega (selliste ettevõtete arv).

	3
	1.1. Ettevõtete digipööre
	Siht
	Toetuste määramine
	
	Toetust saavate ettevõtete arv
	110
	230
	4. kv
	2025
	Ettevõtted, kes on saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt toetust, et edendada oma ettevõttes digipööret kooskõlas konkursitingimustega (selliste ettevõtete arv).

	4
	1.2. E-ehituse arendamine
	Eesmärk
	Ehitusalase digitehnoloogia kasutamise rahvusvaheliste standardite ja parimate tavade juurutamine
	Rahvusvaheliste standardite ja parimate tavade juurutamine 
	
	
	
	4. kv
	2024
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhib ja koordineerib tööd, mida tehakse ehitusalase digitehnoloogia kasutamise rahvusvaheliste standardite ja parimate tavade juurutamiseks ehituses ja kinnisvarahalduses ning millega võetakse kasutusele ehitusandmete klassifitseerimise süsteem, luuakse avalikult kättesaadav ehitusmaterjalide ja ehitustoodete andmebaas ning juurutatakse kinnisvarahalduse valdkonnas ehitusteabe modelleerimist.

	5
	1.2. E-ehituse arendamine
	Eesmärk
	Avalike teenuste kättesaadavus e-ehituse platvormil
	E-ehituse platvormi ja sellega seotud avalike teenuste liideste kasutuselevõtt
	
	 
	 
	4. kv
	2025
	E-ehituse arendusplaanis ette nähtud avalikud teenused arendatakse välja, need toimivad ning need avalikustatakse e-ehituse platvormil. Kasutajatele pakutakse ka koolitusmaterjale.
See hõlmab tehiskeskkonnaga seotud teenuseid, nagu ehitus- ja planeerimisload, ehitisregister (logiraamat) ja renoveerimispass. 

	6
	1.2. E-ehituse arendamine
	Siht
	Arendus- ja prototüüpimisprojektide lõpuleviimine
	
	Lõpetatud projektide arv
	0
	120
	4. kv
	2025
	E-ehituse platvormil põhinevate digitaalehituse vahendite ja innovaatiliste digilahenduste prototüüpide väljatöötamise ja/või rakendamise lõpetatud projektide arv. 

	7
	1.3. E-veoselehe teenuste arendamine
	Siht
	Elektroonilise kaubaveoteabe (eFTI) platvormide arendamine
	
	Alustatud projektide arv 
	0
	5
	2. kv
	2023
	Elektroonilise kaubaveoteabe (eFTI) platvormi arendamise projektid, mille kohta on tehtud positiivne toetuse andmise otsus (projektide arv).

	8
	1.3. E-veoselehe teenuste arendamine
	Siht
	E-veoselehe (eCMR) liidese arendustööd
	
	Alustatud projektide arv 
	0
	270
	4. kv
	2024
	Projektid, mis võimaldavad transpordi- ja logistikaettevõtjatel ühineda eFTI platvormidega ja kasutada eCMRi liidest ning mille kohta on tehtud positiivne toetuse andmise otsus (projektide arv).

	9
	1.3. E-veoselehe teenuste arendamine
	Siht
	Lõpetatud projektide arv kokku
	
	Lõpetatud projektide arv 
	0
	275
	4. kv
	2025
	Lõpuleviidud eFTI ja eCMRi projektid, mis aitavad kaasa e-veoselehtede kasutuselevõtule (projektide arv).

	10
	1.3. E-veoselehe teenuste arendamine
	Eesmärk
	E-veoselehtede väljatöötamise ja kasutuselevõtu järelhindamine
	Järelhindamisaruande vastuvõtmine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis
	
	
	
	2. kv
	2026
	Välisasutus analüüsib toetusmeetme mõju autokaubaveo sektorile ja koostab hindamisaruande, mille võtab vastu majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

	11
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Eesmärk
	Digioskuste arendamise toetamise tingimusi sisaldavate teiseste õigusaktide jõustumine
	Teiseste õigusaktide jõustumine
	
	
	
	2. kv
	2022
	Jõustuvad toetuse rakendamiseks ja väljamaksmiseks vajalikud teisesed õigusaktid. Toetuse andmise tingimused kehtestatakse ministri käskkirjaga, mis kooskõlastatakse rahandusministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskusega. 
Ministri käskkiri sisaldab järgmist:
- meetme eesmärk,
- toetatava tegevuse kirjeldus,
- toetuse saajad ja sihtrühmad,
- rakendamistingimused,
- abikõlblikud kulud ja kasutatud lihtsustused,
- maksetingimused,
- aruandluse ja järelevalve tingimused.

	12
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Siht
	Koolitustele registreerumine
	 
	Osalejate arv
	0
	500
	4. kv
	2023
	Meetme raames toetatavas koolitustegevuses osalevate inimeste arv. Koolitused hõlmavad VKEde juhtide teadlikkuse suurendamist ning IKT-spetsialistide oskuste täiendamist ja ümberõpet. Vähemalt 35% koolitusel osalejatest on naised. 

	13
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Siht
	Koolituste lõpuleviimine
	 
	Osalejate arv
	0
	2000
	2. kv
	2026
	Meetme raames toetatava koolituse läbinud inimeste arv. Koolitused hõlmavad VKEde juhtide teadlikkuse suurendamist ning IKT-spetsialistide oskuste täiendamist ja ümberõpet. Vähemalt 35% koolituse läbinutest on naised.

	14
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks

	Siht
	Oskuste täiendamise ja ümberõppe uute moodulite arv 
	
	Eesti haridusinfosüsteemis (EHIS) registreeritud õppekavade arv.
	0
	5
	4. kv
	2023
	Välja töötatud oskuste täiendamise ja ümberõppemoodulite arv koos üksikasjaliku ülevaatega õppe sisust, struktuurist ja koolitusmaterjalidest, mille alusel digioskustega seotud koolitust pakutakse. Moodulite jaoks välja töötatud uued õppekavad registreeritakse Eesti haridusteabe süsteemis (EHIS).

	15
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks

	Siht
	IKT-spetsialistide kvalifikatsioonistandardite läbivaatamine.
	
	Analüüsitud ja vajaduse korral kohandatud kvalifikatsioonistandardite arv
	0
	5
	4. kv
	2024
	Riiklikku kvalifikatsiooniregistrisse kantud IKT-spetsialistide kvalifikatsioonistandardite arv (analüüsitud ja vajaduse korral kohandatud standardid).

	16
	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.1. Riigi- ja regioonistrateegiad
	Eesmärk
	Strateegiate väljatöötamise ettevalmistamine 
	Ettevalmistustöö lõpuleviimine
	
	
	
	2. kv
	2022 
	Ekspordistrateegiate koostamiseks vajalik ettevalmistustöö viiakse lõpule. Ettevalmistusülesanded hõlmavad järgmist:
- analüüs selle kohta, millised välisturud on strateegiate väljatöötamise seisukohalt olulised,
- ettevõtete huvide analüüs,
- eksportivate ettevõtete vajaduste kaardistamine, et suurendada nende konkurentsivõimet eksporditurgudel;
 - vajaduste järjestamine tähtsuse järjekorras.

	17
	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.1. Riigi- ja regioonistrateegiad
	Eesmärk
	Uuringute tellimine
	Lepingute allakirjutamine
	
	
	
	2. kv
	2024
	Välisministeerium korraldab hanked strateegiate ja tootepakettide koostamiseks eesmärgiga saada välisturgude kohta üksikasjalikku turuteavet. Sõlmitakse hankelepingud.
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	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.1. Riigi- ja regioonistrateegiad
	Siht
	Riigi- ja regioonipõhiste ekspordistrateegiate arv
	
	Avaldatud strateegiate arv
	0
	13
	2. kv
	2026
	Väljatöötatud riigi- ja/või regioonipõhiste ekspordistrateegiate arv. Strateegiad sisaldavad põhjalikke analüüse ja etteaimavaid tarku nõuandeid välisturgudele sisenevatele ja seal tegutsevatele ettevõtetele.
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	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.2. Innovaatilised ettevõtluskeskused peamistel eksporditurgudel
	Eesmärk
	Ettevalmistav analüüs ettevõtluskeskuste sisustuse ja asukoha kindlaksmääramiseks
	Ettevalmistava analüüsi esitamine
	
	 
	 
	2. kv
	2022
	Välisministeerium koostab ettevalmistava analüüsi, mis võimaldab kindlaks määrata ettevõtluskeskuste sisustuse ja asukohad. Analüüs peab näitama, kuhu rajada ettevõtluskeskused, mis aitaksid eksporditurgudel suurendada nõudlust Eestis valmistatud toodete ja teenuste järele. 
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	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.2. Innovaatilised ettevõtluskeskused peamistel eksporditurgudel
	Siht
	Avatud ettevõtluskeskuste arv
	
	Ettevõtluskeskuste arv
	0
	7
	2. kv
	2026
	Välisministeeriumi juhtimisel avatud ettevõtluskeskuste arv, eesmärgiga toetada ettevõtteid olulistele eksporditurgudele sisenemisel ja seal tegutsemisel ning aidata neil tutvustada Eesti tooteid ja teenuseid viisil, mis võtab arvesse kohaliku ettevõtluskeskkonna ja kultuuri eripära. 
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	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.3. Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
	Eesmärk
	Löögirühmade loomine ja sihtkohtade valimine ülemaailmsete digilähetuste jaoks
	Otsused löögirühmade koosseisu ja ülemaailmsete digilähetuste sihtkohtade kohta
	
	 
	 
	2. kv
	2022
	Välisministeerium valib analüüsi põhjal välja ülemaailmsete digilähetuste sihtkohad ja moodustab löögirühmad, et suurendada Eesti digiteenuste ekspordi lisaväärtust ja Eesti ettevõtete, sealhulgas eelkõige IKT-ettevõtete ekspordivõimet ning meelitada ligi innovatsiooniks vajalikke täiendavaid välisinvesteeringuid. 

	22
	1.5. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel

1.5.3. Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
	Siht
	Globaalsete löögirühmade lähetuste arv ja nende suurürituste arv, kus Eesti on virtuaallavade kaudu esindatud
	
	Toimunud lähetuste ja ürituste koguarv
	0
	29
	2. kv
	2026
	Välisministeeriumi moodustatud globaalsed löögirühmad teevad vähemalt 14 lähetust, et suurendada Eesti digiteenuste ekspordi lisaväärtust ja Eesti ettevõtete, sealhulgas eelkõige IKT-ettevõtete ekspordivõimet ning meelitada ligi innovatsiooniks vajalikke täiendavaid välisinvesteeringuid.
Eesti on virtuaallavade kaudu esindatud vähemalt 15 üritusel.
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	B. KOMPONENT 2. ROHEPÖÖRDE KIIRENDAMINE 
B.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus
Eesti taaste- ja vastupidavuskava selle komponendi eesmärk on kiirendada Eesti ettevõtlussektori rohepööret ja kasutada ära sellega kaasnevaid ärivõimalusi. Komponent koosneb kahest reformist ja kuuest investeeringust ning selle eesmärk on toetada rohetehnoloogia arendamist, suurendada keskkonnahoidlikku teadus- ja arendustegevust, innovatsioonisuutlikkust ja ressursitõhusust, võtta kasutusele uusi ärimudeleid ning parandada oskusi ja teadmisi rohepöördega seotud valdkondades. Selle komponendi meetmetega luuakse rohepöördest terviklik arusaam, mis aitab eemaldada peamisi turutõrkeid ning hõlbustab tehnoloogilist ja käitumuslikku läbimurret, et suurendada ettevõtlussektori konkurentsivõimet. Meetmetega toetatakse ka kapitaliturgude ja ettevõtluskeskkonna edasist arengut.
Komponendi meetmed aitavad rakendada riigipõhiseid soovitusi, mis käsitlevad väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate innovatsioonisuutlikkust ning investeeringute suunamist rohepöördele, tagades piisava juurdepääsu rahastamisele (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3), ning oskuste nappust (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 2).
Lähtudes meetmete kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. 

2.1. Reform: Ettevõtete rohepööre
Reformi eesmärk on edendada ettevõtlussektori rohepööret, mis peaks eeldatavasti mõjuma hästi nii majandusele, keskkonnale kui ka ühiskonnale, muutes olemasolevad ettevõtted tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks (ressursitõhusus, uued rohepööret näitavad sertifikaadid ja toote müügiload) ning toetades uute rohetehnoloogia ettevõtete tekkimist (rohetehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt, bioressursside uued väärindusvõimalused).
Reformiga luuakse laiapõhjaline rohepöörde rakkerühm, et edendada koostööd rohetehnoloogia sidusrühmade vahel, ning võetakse vastu õigusaktid, mis on vajalikud viie täiendava investeeringu rakendamiseks: 1. roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks; 2. rohetehnoloogiate arendusprogrammid; 3. tootmisettevõtete ärimudelite ajakohastamine; 4. ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt; 5. Rohefond.
Reform on vastastikuses seoses 1. komponendiga, sest digitaliseerimine ja automatiseerimine aitavad kaasa rohetehnoloogia arendamisele ja ettevõtlussektori rohepöördele.
Reformi rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2022.

2.2. Investeering: Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
Investeeringu eesmärk on tagada ettevõtete rohepöörde elluviimiseks vajaliku kvaliteetse oskusteabe kättesaadavus. Investeeringuga juurutatakse täiskasvanutele mõeldud ajakohaseid oskuste täiendamise ja ümberõppe programme, ajakohastatakse kõrg- ja kutsehariduse õppeprogramme ning töötatakse välja ja katsetatakse paindlikumaid õppeprogramme, mis pakuvad mikrokraadi omandamise võimalust, võttes arvesse rohemajanduse tulevasi vajadusi. 
Roheoskused on määratletud kui oskused, mida on vaja töökohtadel, mis aitavad energia- ja ressursitõhusust parandades vähendada kasvuhoonegaaside heidet ning hõlmavad ringmajanduse põhimõtete laialdasemat juurutamist. Koostöös sidusrühmadega ajakohastatakse kutsestandardeid ja -kirjeldusi ning vajaduse korral töötatakse välja uued kirjeldused, täpsustades eeldatavaid õpitulemusi ja määrates kindlaks konkreetsed valdkonnad, millel on suurim mõju rohepöördele. Juba praegu rohepöörde mõjualasse jäävates sektorites (energeetika, transport, jäätmekäitlus ning uued tööstusharud ja sektorid, millel on potentsiaali luua rohepöördest tulenevaid või sellega seotud töökohti) töötavatele või karjäärimuutust planeerivatele inimestele pakutakse ümberõppe võimalust.
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

2.3. Investeering: Rohetehnoloogiate arendusprogrammid
Investeeringu eesmärk on aidata kaasa ettevõtete rohepöördele, edendades innovaatiliste rohetehnoloogiate arendamist ja levitamist. Investeering peaks suurendama teadusmahukate rohetehnoloogia ettevõtete arvu turul ja toetama idufirmade ökosüsteemi. Investeeringuga toetatakse idufirmasid ja arenguklastreid, keskendudes mitmesuguseid arendusteenuseid (nagu kiirendid, inkubaatorid, ettevõtlusarendus, prototüüpimine ja katseprojektid) hõlmavatele integreeritud rohetehnoloogilistele lahendustele, ning parandatakse turul juba tegutsevate eri liiki organisatsioonide ja asutuste (ülikoolid, ettevõtted, muud sidusrühmad) vahelist koostööd.
Investeeringute põhirõhk on energia- ja ressursitõhususel, ringmajanduse edendamisel, uutel ärimudelitel, digitaliseerimisel ja automatiseerimisel. Investeeringu raames toetatavad projektid aitavad Eestil vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid ja suurendada loodusvarade tootlikkust. 
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

2.4. Investeering: Tootmisettevõtete ärimudelite ajakohastamine
Investeeringu eesmärk on toetada tootmissektori ärimudelite muutumist, et tagada Eesti toodete vastavus keskkonna- ja kliimaeesmärkidele, sealhulgas ringmajanduse põhimõtetele, ning suurendada tootmisettevõtete konkurentsivõimet. Meetmega toetatakse projekte, millega ajakohastatakse tootmisettevõtete ärimudeleid, et viia need vastavusse kliima- ja keskkonnaeesmärkidega. Projektid valitakse välja projektikonkursi alusel.
Et meede oleks kindlasti kooskõlas põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), välistatakse konkursitingimustes sisalduvate rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega järgmiste tegevuste rahastamine: i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides[footnoteRef:6]; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames toimuv tegevus, mille prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomastest võrdlusalustest[footnoteRef:7] madalam; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste[footnoteRef:8] ja mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega[footnoteRef:9] seotud tegevus; iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda. Peale selle peab rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides olema sätestatud tingimus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele. [6: 	Välja arvatud käesoleva meetme kohased elektri- ja/või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele.]  [7: 	Kui toetatava tegevuse prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest oluliselt madalam, tuleks esitada selgitus põhjuste kohta, miks see ei ole võimalik. Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusalused saastekvootidega kauplemise süsteemi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447.]  [8: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad üksnes ringlussevõetamatute ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades, ega olemasolevate jaamade suhtes, kui meetme tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.]  [9: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades, kus nende tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks ja biojäätmete anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.] 

Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

2.5. Investeering: Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
Investeeringu eesmärk on parandada ettevõtete ressursitõhusust, sealhulgas energiatõhusust, pöörates erilist tähelepanu alakasutatud bioressursside, nagu jääkide ja kõrvalsaaduste väärindamisele. Investeeringu eesmärk on toetada ettevõtetes tootmistehnoloogia ja tootearenduse valdkonna innovatsiooni ning aidata kaasa ringmajandust soodustavate lahenduste juurutamisele. 
Meetmega toetatakse kahte liiki investeeringuid:
· tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine;
· bioressursside väärindamine.
Projektid valitakse välja projektikonkursi alusel. Toetust saavate projektide valiku peamiste kriteeriumide hulgas on, vastavalt olukorrale, kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise tõhusus, ressursitõhusus, kulutasuvus, tootmisjääkide ja jäätmetekke vähendamine, bioressursside väärindamisel loodav lisaväärtus ja väljatöötatavate lahenduste uuenduslikkus.
Et meede oleks kindlasti kooskõlas põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), välistatakse konkursitingimustes sisalduvate rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega järgmiste tegevuste rahastamine: i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides[footnoteRef:10]; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames toimuv tegevus, mille prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomastest võrdlusalustest[footnoteRef:11] madalam; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste[footnoteRef:12] ja mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega[footnoteRef:13] seotud tegevus; iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda. Peale selle peab rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides olema sätestatud tingimus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele. [10: 	Välja arvatud käesoleva meetme kohased elektri- ja/või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele.]  [11: 	Kui toetatava tegevuse prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest oluliselt madalam, tuleks esitada selgitus põhjuste kohta, miks see ei ole võimalik. Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusalused saastekvootidega kauplemise süsteemi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447.]  [12:  	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad üksnes ringlussevõetamatute ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades, ega olemasolevate jaamade suhtes, kui meetme tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.]  [13: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades, kus nende tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks ja biojäätmete anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.] 

Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

2.6. Investeering: Rohefond
Investeeringu eesmärk on kaasata kapitali uute rohetehnoloogiate arendamiseks strateegilistes valdkondades, nagu energeetika, põllumajandus, toiduainetööstus, transport ja logistika ning materjalid ja keemiatööstus. Rohefondist rahastatakse ettevõtjaid ja sektoreid, mille tooteid, teenuseid või protsesse iseloomustab teadusmahukas rohetehnoloogia ja mille tegevus aitab potentsiaalselt kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele või kasvuhoonegaaside heidet vähendavate või siduvate uute toodete, teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisele või lähtub ökodisaini nõuetest. Investeeringuid tehakse kestlikesse projektidesse, võttes arvesse ELi taksonoomiamäärust.
Meedet rakendatakse rahastamisvahendina, mis on osa laiemast rohetehnoloogia investeerimisprogrammist, millega pakutakse riikliku fondivalitseja SmartCap kaudu ettevõtetele omakapitali investeeringuid otseinvesteeringutena või läbi riskikapitalifondide. 
Meede vastab põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01). Eesti ja SmartCapi vahel sõlmitav juriidiline kokkulepe ning sellel põhinev rohefondi investeerimispoliitika peab sisaldama:
i. nõuet, et InvestEU fondi kestlikkuskontrolli suhtes kohaldataks komisjoni tehnilist suunist; ning
ii. nõuet, et äriühingud, kes teenisid eelmisel majandusaastal üle 50 % oma tulust järgmistelt tegevustelt ja/või varadelt, võtaksid vastu ja avaldaksid oma rohepöörde kava: i) fossiilkütustega seotud tegevus ja varad, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides[footnoteRef:14]; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames toimuv tegevus ja varad, mille prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomastest võrdlusalustest[footnoteRef:15] madalam; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste[footnoteRef:16] ja mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega[footnoteRef:17] seotud tegevus ja varad; iv) tegevus ja varad, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda; ning [14: 	Välja arvatud käesoleva meetme kohased elektri- ja/või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele.]  [15: 	Kui toetatava tegevuse prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest oluliselt madalam, tuleks esitada selgitus põhjuste kohta, miks see ei ole võimalik. Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusalused saastekvootidega kauplemise süsteemi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447.]  [16: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad üksnes ringlussevõetamatute ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades, ega olemasolevate jaamade suhtes, kui meetme tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.]  [17: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades, kus nende tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks ja biojäätmete anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.] 

iii. nõuet, et SmartCap kontrolliks abisaaja vastavust asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele kõigi tehingute puhul, sealhulgas nende puhul, mis on kestlikkuskontrollist vabastatud.
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.
2.7. Investeering: Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks 
Investeeringu eesmärk on toetada terviklike rohevesiniku väärtusahelate kasutuselevõttu ja katseprojekte alates energia tootmisest ja tarnelahendustest kuni lõpptarbimiseni eri rakendusvaldkondades.
Toetatavad projektid valitakse projektikonkursi alusel. Projektikonkurss on avatud kõikide majandussektorite projektidele. Vesiniku tootmiseks kasutatav elekter peab olema toodetud taastuvatest energiaallikatest ja rohevesiniku tarbimine peab toimuma Eestis. 
Et meede oleks kindlasti kooskõlas põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), välistatakse konkursitingimustes sisalduvate rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega järgmiste tegevuste rahastamine: i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides[footnoteRef:18]; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames toimuv tegevus, mille prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomastest võrdlusalustest[footnoteRef:19] madalam; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste[footnoteRef:20] ja mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega[footnoteRef:21] seotud tegevus; iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda. Peale selle peab rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides olema sätestatud tingimus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele. [18: 	Välja arvatud käesoleva meetme kohased elektri- ja/või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele.]  [19: 	Kui toetatava tegevuse prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest oluliselt madalam, tuleks esitada selgitus põhjuste kohta, miks see ei ole võimalik. Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusalused saastekvootidega kauplemise süsteemi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447.]  [20: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad üksnes ringlussevõetamatute ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades, ega olemasolevate jaamade suhtes, kui meetme tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.]  [21: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades, kus nende tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks ja biojäätmete anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.] 




Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.
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B.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava
	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Mõõtühik
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	
	Lähtetase
	Eesmärk
	Kvartal
	Aasta
	

	23
	2.1. Ettevõtete rohepööre
	Eesmärk
	Rohepöörde rakkerühma loomine rohepöörde rakendamiseks ja seireks
	Rakkerühma ja töörühmade loomine
	
	
	<<<<<<<<<<<<<<<<<
	4. kv
	2021
	Keskkonnaministeerium kujundab olemasoleva (2020. aastal loodud) rohetehnoloogia töörühma ümber taaste- ja vastupidavuskava alusel moodustatavaks rohepöörde rakkerühmaks, et koordineerida ettevõtete rohemajandusele ülemineku meetmeid ning parandada koostööd ja teabevahetust avaliku sektori ning sidus- ja huvirühmade vahel. Erimeetmete jaoks moodustatakse vajalikud töörühmad.

	24
	2.1. Ettevõtete rohepööre
	Eesmärk
	 Ringmajanduse tegevuskava vastuvõtmine rohepöörde rakkerühmas
	Ringmajanduse tegevuskava on vastu võetud 
	
	
	
	4. kv
	2022
	Rohepöörde rakkerühm vaatab läbi praegused ringmajanduse meetmed ja tegevuskavad ning koondab need ühtseks ringmajanduse tegevuskavaks, mis on aluseks Eesti ringmajandusele üleminekule. 

	25
	2.2. Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
	Eesmärk
	Roheoskuste arendamise toetamise tingimusi sisaldavate teiseste õigusaktide jõustumine
	Teiseste õigusaktide jõustumine
	
	
	
	2. kv
	2022
	Jõustuvad toetuse rakendamiseks ja väljamaksmiseks vajalikud teisesed õigusaktid. Need peavad sisaldama sätteid, millega tagatakse, et kõik meetme raames toetatavad tegevused keskenduvad valdkondadele, mis aitavad vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid või kohaneda kliimamuutustega. 

	26
	2.2. Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
	Siht
	Oskuste täiendamise ja ümberõppemoodulite arv
	
	Moodulite arv
	0
	5
	4. kv
	2023
	Välja töötatud oskuste täiendamise ja ümberõppemoodulite arv, sealhulgas üksikasjalik ülevaade õppe sisust, struktuurist ja koolitusmaterjalidest, mille alusel pakutakse roheoskustega seotud koolitust.

	27
	2.2. Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
	Siht
	Oskuste täiendamise ja ümberõppeprogrammides osalevad inimesed
	
	Osalejate arv
	0
	2830
	2. kv
	2026
	Meetme raames toetust saanud koolituskursuse läbinud inimeste arv kokku.

	28
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogramm
	Eesmärk
	Arendusprogrammi kavandamise ja koostamise töörühma moodustamine
	Projektijuhi töölevõtmine ja töörühma moodustamine
	
	
	
	4. kv
	2021
	Investeeringute kavandamise ja rakendamise koordineerimiseks võetakse tööle projektijuht ning moodustatakse laiapõhjaline sidusrühmade rühm. Määratakse kindlaks projektijuhi ülesanded, et koguda turuosalistelt teavet ning kavandada vajalikud toetusmeetmed ja hanked. Töörühm moodustatakse ettevõtluse arendamise kogemusega inimestest ning see peab kokku tulema vähemalt kolm korda aastas, et teha kokkuvõtteid investeeringutega seotud tegevusest ja anda soovitusi edasisteks meetmeteks. Töörühm koostab tingimused arengukava raames toetatavate meetmete valiku kohta nii, et oleks tagatud iga meetme otsene panus kas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisse või kliimamuutustega kohanemise toetamisse.

	29
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogramm
	Eesmärk
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi käivitamine
	Kõigi arendusklastrite ning kavandatud ja avatud toetusmeetmete kohta on lepingud sõlmitud
	
	
	
	2. kv
	2024
	Vähemalt viie arendusklastri riigihankemenetlused viiakse lõpule ja võitjatega sõlmitakse lepingud. Kavandatakse toetusmeetmed ja avatakse nende esimesed taotlusvoorud vähemalt kümnele esimesele idufirmale. Valikumenetlusega tagatakse, et iga toetatav meede aitaks otseselt kaasa kas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele või kliimamuutustega kohanemise toetamisele.

	30
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogramm
	Siht
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi kaudu toetatavate klastrite arv 
	
	Klastrite arv
	0
	5
	2. kv
	2026
	Arendusprogrammi kaudu toetatavate klastrite arv. 

	31
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogramm
	Siht
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi kaudu toetust ja erainvesteeringuid saanud idufirmade arv 
	
	Idufirmade arv
	0
	10
	2. kv
	2026
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi kaudu toetust saanud idufirmad, kes on arendusprogrammi jooksul või pärast seda saanud vahendeid erainvestoritelt (selliste idufirmade arv). 

	32
	2.4. Tootmisettevõtete ärimudelite ajakohastamine
	Eesmärk
	Toetuse andmise tingimusi sätestava ministri käskkirja jõustumine
	Ministri käskkirja jõustumine
	
	
	
	2. kv
	2022
	Toetuse andmise tingimused kehtestatakse vastutava ministri käskkirjaga. Need peavad sisaldama rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, millega tagatakse, et väljavalitud projektid vastaksid põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01), kasutades välistamisnimekirja ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet. Valiku- ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides täpsustatakse, et toetatavad tegevused ja/või ettevõtted peavad aitama kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele, sealhulgas ringmajanduse eesmärkidele, nagu ringmajanduse põhimõtete asutusesisene rakendamine ning transpordi- ja ladustamisettevõtete tegevuse üleviimine uutele alustele.

	33
	2.4. Tootmisettevõtete ärimudelite ajakohastamine
	Siht
	Toetatud projektide arv
	
	Projektide arv
	0
	70
	4. kv
	2025
	Projektid, millele on tehtud väljamakseid vastavalt konkursikutses sätestatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele, et võtta kasutusele ärimudeleid, mis toetavad üleminekut kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavust ja kliimamuutustega kohanemist, sealhulgas ringmajanduse eesmärke.

	34
	2.5. Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
	Eesmärk
	Konkursikutse avaldamine 
	Konkursi teatise avaldamine 
	
	
	
	2. kv
	2022
	Avaldatakse ressursitõhusate rohetehnoloogiate ja bioressursside väärindamise toetuse taotlemise konkursikutse ning avatakse taotlusvoor. Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega tagatakse, et väljavalitud projektid vastaksid põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01), kasutades välistamisnimekirja ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet. Valiku- ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides täpsustatakse, et toetatav tegevus ja/või ettevõtted peavad aitama kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

	35
	2.5. Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
	Siht
	Projektikonkursi tulemusel sõlmitud lepingute arv 
	
	Sõlmitud lepingud 
	0
	25
	4. kv
	2023
	Lepingute sõlmimine vähemalt 25 tööstusrajatiste rohetehnoloogiate ja bioressursside väärindamise projekti jaoks, mis on välja valitud konkurentsipõhise projektikonkursi alusel kooskõlas konkursitingimustega.

	36
	2.5. Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
	Siht
	Lõpetatud projektide arv
	
	Projektide arv
	0
	25
	2. kv
	2026
	Lõpetatud projektid, mille eesmärk on parandada ressursitõhusust rohetehnoloogiate edendamise ja bioressursside väärindamise kaudu, vastavalt konkursitingimustele ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidele (selliste projektide arv). 

	37
	2.6. Rohefond
	Eesmärk
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning SmartCapi vahelise lepingu allakirjutamine
	Lepingu allakirjutamine 
	
	
	
	4. kv
	2021
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ja SmartCap sõlmivad rohefondi haldamiseks lepingu, mis sisaldab järgmist:
- investeerimiseesmärgid investeerimiseks ettevõtetesse ja tegevustesse, mis aitavad kaasa kliimaneutraalsele majandusele ja kliimamuutustele vastupidavuse parandamisele, sealhulgas teadlikkuse suurendamise meetmed;
- rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid, millega tagatakse toetusesaajate vastavus põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01), kasutades kestlikkuskontrolli, välistamisnimekirja ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet. 

	38
	2.6. Rohefond
	Eesmärk
	Investeerimispoliitika dokumendi vastuvõtmine SmartCapi poolt
	SmartCap on investeerimispoliitika dokumendi vastu võtnud
	
	
	
	4. kv 
	2021
	SmartCap võtab vastu rohefondi investeerimispoliitika. See on kooskõlas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja SmartCapi vahel sõlmitud lepinguga, mis sisaldab investeerimiseesmärke ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, millega tagatakse meetme toetusesaajate vastavus põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01), kasutades kestlikkuskontrolli, asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet ning nõuet, et toetusesaajad, kes teenisid eelneval eelarveaastal rohkem kui 50 % oma tuludest välistamisnimekirja kantud tegevustest või varadest, võtaksid vastu ja avaldaksid rohepöörde kava. 

	39
	2.6. Rohefond
	Siht
	Riskikapitalifondidesse tehtud investeeringute või ettevõtetesse tehtud omakapitaliinvesteeringute maht 
	
	Investeeritud kapitali maht (eurodes)
	0
	60 000 000
	4. kv
	2024
	Rohefond investeerib kooskõlas investeerimispoliitikaga riskikapitalifondidesse või ettevõtetesse vähemalt 60 miljonit eurot.

	40
	2.6. Rohefond
	Siht 
	Riskikapitalifondidesse tehtud investeeringute või ettevõtetesse tehtud omakapitaliinvesteeringute maht
	
	Investeeritud kapitali maht (eurodes)
	60 000 000
	100 000 000
	2. kv
	2026
	Rohefond investeerib riskikapitalifondidesse või ettevõtetesse kooskõlas investeerimispoliitikaga vähemalt 100 miljonit eurot.

	41
	2.7. Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks 
	Eesmärk
	Toetuse andmise tingimusi sätestava ministri käskkirja jõustumine
	Ministri käskkirja jõustumine
	
	
	
	4. kv
	2022
	Rohevesiniku terviktehnoloogiatega seotud projektide valikukriteeriumide väljatöötamine ja toetuse andmise tingimusi sätestava ministri käskkirja jõustumine. Toetuse saamise konkursitingimused peavad sisaldama rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, millega tagatakse väljavalitud projektide eesmärkide vastavus põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilistele suunistele (2021/C58/01), kasutades välistamisnimekirja ning asjaomaste ELi ja riiklike keskkonnaalaste õigusaktide järgimise nõuet.

	42
	2.7. Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks
	Eesmärk
	Tehnoloogiad ja seadmed terviklike rohevesiniku väärtusahelate loomiseks
	Tehnoloogiate ja seadmete hankimine, paigaldamine ja kasutuselevõtt
	
	
	
	1. kv
	2025

	Projektikonkursiga valitud arendajad ostavad, paigaldavad ja võtavad kasutusele rohevesiniku tootmiseks vajalikud seadmed.

	43
	2.7. Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks
	Siht
	Taastuvatel energiaallikatel põhinevatele rohevesiniku tehnoloogiatele eraldatud toetused moodustavad vähemalt 49,49 miljonit eurot
	
	eurodes
	0
	49 490 000
	2. kv
	2026
	Kooskõlas investeerimispoliitikaga eraldatakse taastuvatel energiaallikatel põhinevatesse rohevesiniku tehnoloogiatesse tehtavateks investeeringuteks toetusi vähemalt 49,49 miljoni euro ulatuses.
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	C. KOMPONENT 3. DIGIRIIK
Tuginedes digitehnoloogia edukale kasutuselevõtule avalike teenuste osutamisel Eestis viimastel aastatel, on Eesti taaste- ja vastupidavuskava selle komponendi eesmärk jätkata digivalitsuse teenuste täiustamist, eelkõige kasutajasõbralikkuse ja vastupidavuse seisukohast (pidades muu hulgas silmas suurenevaid küberohte). Komponent sisaldab meetmeid, mille abil kasutada ära uusima tehnoloogia ja eelkõige tehisintellekti pakutavaid võimalusi, aga samuti ees- ja tagateenuste olulist ümberkujundamist. Need toovad kasu nii kodanikele kui ka ettevõtjatele. Ette on nähtud konkreetsed meetmed, et tugevdada riigi suutlikkust võidelda rahapesu vastu. Toetus väga suure läbilaskevõimega võrkude kasutuselevõtuks maapiirkondades peaks samuti tagama laiema juurdepääsu internetipõhistele teenustele ja aitama üldisemalt kaasa riigi edasisele digiüleminekule.
Selle komponendiga toetatakse digiüleminekusse investeerimist (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3) ja rahapesuvastast raamistikku (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 1 ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 4) käsitlevate riigipõhiste soovituste elluviimist.
Lähtudes meetmete kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. 

C.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

3.1. Reform: Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
Meetme eesmärk on edendada Eesti ametiasutuste kogutud ja nende valduses olevate andmete paremat haldamist. Sellega püütakse parandada andmete kvaliteeti, suurendada nende kasutust otsuste tegemisel ja nende kättesaadavust avaandmetena, et ka teised sidusrühmad saaksid neid taaskasutada.
Meede hõlmab järgmist:
· Eesti Statistikaameti (ametliku statistika koostamise eest vastutav valitsusasutus) juurde oivakeskuse loomine, et koordineerida ja toetada andmehalduse juurutamist teistes riigiasutustes;
· andmehalduse ja andmejagamise töövahendite ja infosüsteemide väljaarendamine;
· projektid avaliku sektori asutuste valduses olevate andmete kvaliteedi parandamiseks ja avaandmete kättesaadavuse suurendamiseks.



Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.
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3.2. Reform: Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste osutamise tõhusust ja vähendada kodanike halduskoormust.
Meede seisneb rea avalike teenuste (ja nende aluseks olevate IT-süsteemide) ümberkujundamises, et võimaldada nende automaatset ja proaktiivset osutamist kodanike elu- ja ärisündmuste põhiselt (nt abielu, lapse sünd või ettevõtte asutamine). Eelkõige võimaldab see IT-süsteeme avaliku sektori asutuste vahel paremini integreerida ja aitab rakendada ühekordsuse põhimõtet.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

3.3. Reform: Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
Meetme eesmärk on parandada avalike teenuste osutamise tõhusust ja kvaliteeti ning vähendada ettevõtjate halduskoormust. 
Meede seisneb ettevõtjatele avalike teenuste osutamiseks ühtse digivärava loomises ja rea teenuste (ja nende aluseks olevate IT-süsteemide) ümberkujundamises, et ühendada need digiväravaga, toetades teenuste kasutajasõbralikkust, võimaldades ühekordsuse põhimõtte rakendamist ja võimaluse korral ettevõtjate kogetud sündmustel põhineva teabe proaktiivset edastamist.
Seejuures võetakse arvesse määruse (EL) 2018/1724 (millega luuakse ühtne digivärav teabele ja menetlustele ning abi- ja probleemilahendamisteenustele juurdepääsu pakkumiseks) rakendamise käigus välja töötatavaid lahendusi.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

3.4. Investeering: #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
Meetme eesmärk on parandada Eestis internetipõhiste avalike teenuste kasutajasõbralikkust ja kättesaadavust.
Meede seisneb kõne ja teksti kaudu juhitava tehisintellektipõhise virtuaalassistendi arendamises juurdepääsuks internetipõhistele avalikele teenustele. Töö tugineb 2020. ja 2021. aastal ellu viidud katseprojektidele.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

3.5. Investeering: Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
Meetme eesmärk on suurendada Eesti ametiasutuste IT-süsteemide ja -teenuste vastupidavust, turvalisust ja usaldusväärsust, minnes üle privaatpilvele ja viies läbi suuremahulist turvatestismist.
Meede koosneb järgmistest elementidest:
· luuakse uus avalik-õiguslik asutus, mis vastutab avaliku sektori asutuste IT-põhiteenuste ja -põhitaristu keskse juhtimise eest;
· luuakse turvatestimise võimekus Riigi Infosüsteemi Ametis (RIA);
· hangitakse privaatpilvetaristu ressursid;
· olemasolevad infosüsteemid viiakse üle privaatpilvele;
· viiakse läbi ametiasutuste kasutatavate uute pilvesüsteemide ja olemasolevate infosüsteemide suuremahuline turvatestmine;
· arendatakse välja andmesaatkonna võimekus (st andmekogude majutamine välisriiki, et tagada katastroofi korral kriitiliste andmebaaside pidev kättesaadavus), tuginedes aastatel 2017–2020 Luksemburgis läbi viidud katseprojektile;
· privaatpilve laiendatakse andmesaatkonnale, nii et pilve viidud süsteeme saaks majutada andmesaatkonnas ja käitada sealt;
· elutähtsad süsteemid viiakse üle andmesaatkonna taristusse.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

3.6. Reform: Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis
Reformi eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo suutlikkust teha varakult kindlaks rahapesuskeemid ja -kanalid.
Meede seisneb strateegilise analüüsi keskuse loomises rahapesu andmebüroos. Strateegilise analüüsi keskus peaks võimaldama operatiivsemat ja tõhusamat rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamist ja tuvastamist. Strateegilise analüüsi keskuse meeskond vastutaks eelkõige uue IT-lahenduse spetsifikatsioonide väljatöötamise eest, tuginedes eri allikatest pärit andmetele. Strateegilise analüüsi keskus võib kindlaks määrata ka vajalikud õigusmuudatused.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

3.7. Investeering: Rahapesu ja terrorismi rahastamise reaalaja strateegilise analüüsi süsteem
Investeering tugineb punktis 3.6 nimetatud reformi rakendamise raames tehtavale analüüsile, et luua rahapesu andmebüroole uus spetsiaalne IT-süsteem, mis võimaldaks kasutada erinevatelt ametiasutustelt saadud andmeid ning teha reaalajas kindlaks võimalikke rahapesuskeeme ja -kanaleid. Meede seisneb uue IT-süsteemi väljatöötamises.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

3.8. Investeering: Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
Investeeringu eesmärk on parandada kodumajapidamiste ja sotsiaalmajanduslikult oluliste asutuste, nagu haiglate, koolide, avalike teenuste pakkujate ja ettevõtete juurdepääsu väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkudele (VHCN), mis tagavad ühenduse kiirusega vähemalt 100 Mbit/s.
Meede seisneb rahalise toetuse andmises väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude kasutuselevõtuks turutõrke piirkondades (kooskõlas komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikliga 52). Rahaliste vahendite eraldamiseks kasutatavad rahastamiskõlblikkuse ja valikukriteeriumid peavad tagama asjakohase piirkondliku tasakaalu.



Meetme rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.
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C.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava
	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava 
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	Mõõtühik
	Lähtetase 
	Eesmärk 
	Kvartal
	Aasta
	

	44
	3.1. Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
	Eesmärk
	Andmehaldusmeeskonna moodustamine statistikaametis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning Riigi Infosüsteemi Ametis
	Andmehalduse koordineerimiseks vajaliku organisatsioonilise struktuuri loomine 
	
	 
	 
	4. kv
	2021
	Eesti Statistikaameti andmehaldusmeeskonna loomine, värvates eksperte, kelle ülesanne on koordineerida andmehaldusraamistikku ja toetada teisi ametiasutusi. Lisaks luuakse arendusprojektide läbiviimiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse ja Riigi Infosüsteemi Ametisse asjaomased töökohad. 2021. aasta lõpuks võetakse kolme asutuse peale kokku tööle viis inimest.

	45
	3.1. Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
	Siht
	Andmekvaliteedi parandamise projektide lõpuleviimine
	
	Projektide arv 
	0
	430
	2. kv
	2025
	Selliste lõpuleviidud projektide arv, mis aitavad tagada riigiasutuste andmete parema taaskasutatavuse koos andmebaaside ja andmekogumite ajakohaste ja täpsete kirjeldustega.

	46
	3.1. Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
	Siht
	Andmekogumite avaldamine riiklikus avaandmete teabeväravas
	
	Avaldatud andmekogumite arv
	707
	2600
	4. kv
	2025
	Riikliku avaandmete teabevärava kaudu avalikustatud ja seega ELi avatud andmete portaalist kättesaadavate andmekogumite arvu suurendatakse 707-lt (13. augustil 2021) 2600-le.

	47
	3.2. Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
	Siht
	Eraisikute elusündmusteenuste ja/või etteaimavate teenuste käivitamine
	
	Toimivate teenuste arv
	0
	2
	4. kv
	2022
	Kodanike jaoks käivitatud internetipõhiste elusündmusteenuste ja/või etteaimavate teenuste arv.
IT-lahendused, mis võimaldavad teenuste osutamist, peavad toimima ja hõlmama vähemalt asjaomase teenuse kõiki põhikomponente ning meetme rakendamise käigus arendatakse neid edasi.
Teenuste valik põhineb eraisikute elusündmusteenuste ja etteaimavate teenuste arengukaval.

	48
	3.2. Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
	Siht
	Eraisikute elusündmusteenuste ja/või etteaimavate teenuste käivitamine
	
	Toimivate teenuste arv
	2
	10
	4. kv
	2025
	Kodanike jaoks käivitatud internetipõhiste elusündmusteenuste ja/või etteaimavate teenuste arv.
IT-lahendused, mis võimaldavad teenuste osutamist, peavad toimima ja hõlmama vähemalt asjaomase teenuse kõiki põhikomponente ning meetme rakendamise käigus arendatakse neid edasi.
Teenuste valik põhineb eraisikute elusündmusteenuste ja etteaimavate teenuste arengukaval.

	49
	3.3. Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
	Siht
	Ärisündmustel põhinevate teenuste ja digivärava rakendamisele kaasa aitavate IT-arenduste kasutuselevõtt 
	
	Selliste projektide arv, mille juures on uusi internetipõhiseid arendusi edukalt kasutusele võetud.
	0
	1
	4. kv
	2022
	Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava rakendamisele kaasa aitavate IT-arendusprojektide arv, mille juures on uusi internetipõhiseid arendusi edukalt kasutusele võetud.
Nimetatud arendusprojektid on kas ettevõtja digivärava või ärisündmustel põhinevate teenuste arendamisega otseselt seotud, arendades ühtlasi välja seotud süsteeme, mida saab digiväravaga ühendada. Iga arendusprojekti kohta peab valmima vähemalt esmaselt toimiv IT-lahendus (st IT-lahendus on vähemalt põhikomponentide ulatuses lõppkasutajate (ettevõtjate) jaoks toimiv ning suudab anda tagasisidet uute arendusvajaduste jaoks reformi rakendusperioodi jooksul ja pärast seda). 

	50
	3.3. Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
	Siht
	Ärisündmustel põhinevate teenuste ja digivärava rakendamisele kaasa aitavate IT-arenduste kasutuselevõtt 
	
	Selliste projektide arv, mille juures on uusi internetipõhiseid arendusi edukalt kasutusele võetud.
	1
	10
	4. kv
	2025
	Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava rakendamisele kaasa aitavate IT-arendusprojektide arv, mille juures on uusi internetipõhiseid arendusi edukalt kasutusele võetud.
Nimetatud arendusprojektid on kas ettevõtja digivärava või ärisündmustel põhinevate teenuste arendamisega otseselt seotud, arendades ühtlasi välja seotud süsteeme, mida saab digiväravaga ühendada. Iga arendusprojekti kohta peab valmima vähemalt esmaselt toimiv IT-lahendus (st IT-lahendus on vähemalt põhikomponentide ulatuses lõppkasutajate (ettevõtjate) jaoks toimiv ning suudab anda tagasisidet uute arendusvajaduste jaoks reformi rakendusperioodi jooksul ja pärast seda). 

	51
	3.4. #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
	Siht
	Juurdepääs digitaalsetele avalikele teenustele virtuaalassistendi platvormi kaudu
	
	Virtuaalassistendi kaudu kättesaadavate digitaalsete avalike teenuste arv
	0
	1
	2. kv
	2022
	Virtuaalassistendi platvormi kaudu kättesaadavate digitaalsete avalike teenuste arv. 

	52
	3.4. #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
	Siht
	Bürokrati virtuaalassistendi kasutuselevõtt digitaalseid avalikke teenuseid pakkuvates teeninduskeskkondades
	
	Teenuseid pakkuvate teeninduskeskkondade arv
	0
	18
	4. kv
	2025
	Selliste veebikeskkondade arv, kus virtuaalne assistent töötab. „Teeninduskeskkond“ tähendab ametiasutuse veebisaiti.

	53
	3.4. #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
	Siht
	Juurdepääs digitaalsetele avalikele teenustele virtuaalassistendi platvormi kaudu
	
	Virtuaalassistendi kaudu kättesaadavate digitaalsete avalike teenuste arv
	1
	20
	4. kv
	2025
	Virtuaalassistendi platvormi kaudu kättesaadavate digitaalsete avalike teenuste arv. 

	54
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Eesmärk
	Keskselt osutatud / jagatud IT-baasteenuste väljaarendamine
	Serverimajutuse ja arvutitöökoha jagatud teenuste avamine riigiasutustele
	
	 
	 
	3. kv
	2022
	Keskselt osutatud/jagatud põhilised IT-teenused avatakse uute kasutajate (ministeeriumid ja teised riigiasutused) jaoks.

	55
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Siht
	Riikliku privaatpilvetaristu kasutuselevõtt avaliku sektori asutuste poolt
	
	Riiklikule privaatpilvele üle viidud infosüsteemide arv
	0
	10
	4. kv
	2023
	Nende infosüsteemide arv, mille puhul on üleminek privaatpilvetaristule lõpule viidud.

	56
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Eesmärk
	Pilvetaristu laiendamine andmesaatkonnale
	Riikliku privaatpilve laiendamine Eesti andmesaatkonna taristule
	
	
	
	4. kv
	2023
	Võimalikuks on saanud majutada infosüsteeme riigi privaatpilve kaudu andmesaatkonda ja neid sealt käitada. Sel eesmärgil on hangitud uus riistvara koos selle juurde kuuluvate litsentsidega ja seatud see töökorda.

	57
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Siht
	Elutähtsate süsteemide üleviimine pilvelahendusega andmesaatkonda
	
	Elutähtsate süsteemide arv
	0
	10
	4. kv
	2024
	Riigipilve kaudu andmesaatkonna taristusse ja platvormile üle viidud elutähtsate süsteemide arv. Elutähtsad süsteemid on sellised süsteemid, mis on riigi toimepidevuse seisukohast olulised.

	58
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Siht
	Riigiasutuste infosüsteemide keskne turvatestimine
	
	Tehtud testide arv
	0
	16
	4. kv
	2024
	Riigi Infosüsteemi Ameti teostatud suuremahuliste turvatestimiste arv – testimiste tulemused on esitatud aruannetena.

	59
	3.6. Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis
	Eesmärk
	Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuse ning muude strateegilise analüüsi keskuse jaoks vajalike seadusandlike, halduslike ja lepinguliste muudatuste jõustumine
	Õigusnorm, milles viidatakse muudetud õigusakti ning muude seadusandlike, haldus- ja lepinguliste aktide jõustumise kuupäevale. 
	
	 
	 
	4. kv
	2024
	Et võimaldada strateegilise analüüsi keskusel pääseda ligi rahapesu ja terrorismi rahastamise tuvastamiseks ja tõkestamiseks vajalikele andmetele ning neid töödelda, peavad olema lõpule viidud järgmised sammud: 
1) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus on avaldatud Riigi Teatajas ja jõustunud; 
2) asjaomaste riiklike andmekogude põhimääruste muudatused on jõustunud; 
3) lepinguosalised on allkirjastanud rahapesu andmebüroo andmevahetuslepingute tingimuste muudatused.

	60
	3.7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise reaalaja strateegilise analüüsi süsteem
	Eesmärk
	Strateegilise analüüsi keskuse jaoks uue reaalajas kasutatava IKT analüüsisüsteemi väljatöötamine ja selle üleandmine rahapesu andmebüroole
	Uue IKT-süsteemi üleandmine rahapesu andmebüroole
	
	 
	 
	2. kv
	2026
	IKT-süsteem, mis võimaldab teha reaalajas analüüse rahapesu tuvastamiseks ja tõkestamiseks, on välja töötatud. Süsteem on toimiv ja rahapesu andmebüroo kasutuses.

	61
	3.8. Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
	Siht
	Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrgu kasutuselevõtt uutes kohtades
	
	Kohtade arv
	0
	4000
	4. kv
	2023
	Uute kohtade arv (majapidamised, ettevõtted, asutused), mis on kaetud väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkudega (ja mis saavad seega kasutada ühendust kiirusega vähemalt 100 Mbit/s).

	62
	3.8. Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
	Siht
	Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrgu kasutuselevõtt uutes kohtades
	
	Kohtade arv
	4000
	8097
	4. kv
	2025
	Täiendavate kohtade arv (majapidamised, ettevõtted, asutused), mis on kaetud väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkudega (ja mis saavad seega kasutada ühendust kiirusega vähemalt 100 Mbit/s).
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	D. KOMPONENT 4. ENERGEETIKA JA ENERGIATÕHUSUS
Eesti taaste- ja vastupidavuskava selle komponendiga võetakse käsile energiasektori CO2 heide. Komponendi eesmärk on vähendada sõltuvust põlevkivist, soodustada taastuvenergia kasutuselevõttu ja parandada hoonete energiatõhusust. 
Selle komponendiga reageeritakse riigipõhisele soovitusele keskenduda investeeringutele energiataristusse ning ressursi- ja energiatõhususse, aidates kaasa majanduse CO2 heite järkjärgulisele vähendamisele (2019. ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3). 
Lähtudes meetmete kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. 

D.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus
4.1. Reform: Energiatõhustamise soodustamine
Reformi eesmärk on vähendada energiatõhusa renoveerimise haldustõkkeid, andes korteriühistutele, kodumajapidamistele ja kohalikele omavalitsustele nõu õigusaktide, tehniliste aspektide ja renoveerimise rahastamise kohta. Reformiga toetatakse ka uuenduslike lahenduste kasutamist, näiteks renoveerimist tehases eeltoodetud elementide abil, et suurendada renoveerimisvõimekust ja vähendada hoonefondi CO2 jalajälge (materjalisääst ja kvaliteet). Reformi eesmärk on suurendada renoveerimismäära piirkondades, kus kinnisvara väärtus on väiksem.
Meede seisneb piirkondliku nõustamisvõrgustiku loomises ja tehniliste konsultantide koolitamises, et pakkuda vajalikku teavet ja soodustada renoveerimist. Lisaks tagatakse energiatõhusa renoveerimisega seotud teabe kättesaadavus veebilehe loomisega ning digitaalsete veebitööriistadega, mis aitavad mõista renoveerimise tulemusi, kulusid ja tulusid. Komponent on seotud Eesti taaste- ja vastupidavuskava komponendi nr 1 ehitusandmete digitaliseerimise meetmega. 
Reformi rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

4.2. Investeering: Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
Meetme eesmärk on edendada korterelamute terviklikku rekonstrueerimist, et suurendada energiatõhusust, vähendada energiatarbimist ja parandada elanike elutingimusi. Samuti püütakse sellega suurendada renoveerimise määra piirkondades, kus kinnisvara väärtus on väiksem. 
Toetust antakse korteriühistutele renoveerimistöödeks, millega saavutatakse energiatõhususe klassi paranemine vähemalt ühe astme võrra või, tervikliku renoveerimise korral, vähemalt energiatõhususe klass C ja mis vastavad vähemalt keskmisele renoveerimise põhjalikkusele, mille puhul primaarenergia sääst on keskmiselt vähemalt 30 %. Toetusmäärasid diferentseeritakse vastavalt piirdkonnale järgmisel viisil: Tallinnas ja Tartus 30 %, Tallinna ja Tartu ümbruses kinnisvara hinna alusel 40 % ja kõigis teistes piirkondades 50 %. Väljaspool Tallinna ja Tartut võivad korteriühistud viia läbi osalise renoveerimise, et hoida ära hoone tehnilise olukorra halvenemist, kuid sellisel puhul alandatakse toetuse määra. Lisaks kavatseb Eesti pikaajaliste riiklike strateegiate raames rahastada täiendavaid rekonstrueerimismeetmeid Euroopa Regionaalarengu Fondist ja REACT-EUst.
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026. 

4.3. Investeering: Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
Meetme eesmärk on edendada väikeelamute terviklikku rekonstrueerimist, et suurendada energiatõhusust, vähendada energiatarbimist ja parandada elanike elutingimusi. Samuti püütakse sellega suurendada renoveerimise määra piirkondades, kus kinnisvara väärtus on väiksem. 
Toetust antakse eraomanikele renoveerimistöödeks, millega saavutatakse energiatõhususe klassi paranemine vähemalt ühe astme võrra või, tervikliku renoveerimise korral, vähemalt energiatõhususe klass C ja mis vastavad vähemalt keskmisele renoveerimise põhjalikkusele, mille puhul primaarenergia sääst on keskmiselt vähemalt 30 %. Toetusmäärasid diferentseeritakse vastavalt piirdkonnale järgmisel viisil: Tallinnas ja Tartus 30 %, Tallinna ja Tartu ümbruses kinnisvara hinna alusel 40 % ja kõigis teistes piirkondades 50 %. Meetme kohaldamisel on eluase (eluruum) määratletud kui „eluruum või eluruumid ühes hoones või eraldi hoonetes, mis on ette nähtud ühele leibkonnale aastaringseks elamiseks“ (vastavalt Eurostatile)”.
Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

4.4. Reform: Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
Meetme eesmärk on aidata kaasa Eesti energiatootmise ja -tarbimise CO2 heite vähendamisele, ajakohastades Eesti energiapoliitika sihte ja meetmeid (muu hulgas põlevkivi kasutamise järkjärguliseks lõpetamiseks) ning kõrvaldades taastuvenergia tootmisseadmete rajamiselt haldustõkkeid.
Eesti energiamajanduse arengukava ajakohastatakse ning sellesse lisatakse sihid taastuvenergia tootmise, energiatõhususe ja varustuskindluse vallas. Riiklikusse energiamajanduse arengukavasse lisatakse ka meetmed, millega vähendada Eesti energiamajanduse sõltuvust põlevkivist, ning sihid põlevkivi järkjärguliseks kasutuselt kõrvaldamiseks. 
Reform hõlmab ka taastuvenergia tootmisseadmete rajamise kiirendamiseks vajalike õigusaktide vastuvõtmist ja juhendmaterjalide koostamist ning meetmeid tuuleparkide riigikaitseliste kõrgusepiirangute leevendamiseks. 
Reformi rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2025. 

4.5. Investeering: Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks
Meetme eesmärk on aidata taastuvenergia tootmise liitumisvõimsuste suurendamise kaudu kaasa Eesti elektritootmise CO2 heite vähendamisele. 
Selle meetme alusel kaasrahastatakse põhivõrguettevõtja investeeringuid ülekandevõrgu taristusse, et lisada vähemalt 310 MW ulatuses liitumisvõimsust.
Meetme rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

4.6. Investeering: Tööstusalades elektritootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm
Meetme eesmärk on muuta elektrienergiasüsteem tõhusamaks, soodustades elektritootmist tarbimise lähedal. Meetme abil innustatakse tootma taastuvelektrit tööstusaladel ja nende läheduses, kaasrahastades selleks elektrivõrguga liitumist. Taastuvatest energiaallikatest elektrit tootvatele ettevõtjatele võrguga liitumiseks tehtavate investeeringute kaasrahastus antakse selle meetme alusel toetusena. Et meede oleks kindlasti kooskõlas põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), välistatakse konkursitingimustes sisalduvate rahastamiskõlblikkuse kriteeriumidega järgmiste tegevuste rahastamine: i) fossiilkütustega seotud tegevus, sealhulgas allkasutus tootmisahela järgmistes etappides[footnoteRef:22]; ii) ELi heitkogustega kauplemise süsteemi (HKS) raames toimuv tegevus, mille prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomastest võrdlusalustest[footnoteRef:23] madalam; iii) prügilate, jäätmepõletustehaste[footnoteRef:24] ja mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamadega[footnoteRef:25] seotud tegevus; iv) tegevused, mille puhul jäätmete pikaajaline kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda. Peale selle peab rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides olema sätestatud tingimus, et valida võib ainult tegevusi, mis vastavad asjakohastele ELi ja riiklikele keskkonnaalastele õigusaktidele. [22: 	Välja arvatud käesoleva meetme kohased elektri- ja/või soojusenergia tootmise ning maagaasi ülekande- ja jaotustaristuga seotud projektid, mis vastavad põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) III lisas sätestatud tingimustele.]  [23: 	Kui toetatava tegevuse prognoositav kasvuhoonegaaside heide ei ole asjaomasest võrdlusalusest oluliselt madalam, tuleks esitada selgitus põhjuste kohta, miks see ei ole võimalik. Saastekvootide tasuta eraldamise võrdlusalused saastekvootidega kauplemise süsteemi kohaldamisalasse kuuluvate tegevuste jaoks on sätestatud komisjoni rakendusmääruses (EL) 2021/447.]  [24: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad üksnes ringlussevõetamatute ohtlike jäätmete töötlemisega tegelevates jaamades, ega olemasolevate jaamade suhtes, kui meetme tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust, koguda heitgaase ladustamiseks või kasutamiseks või taaskasutada põletustuhas leiduvaid materjale, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.]  [25: 	Välistamist ei kohaldata meetme tegevuste suhtes, mis toimuvad olemasolevates mehhaanilis-bioloogilise töötlemise jaamades, kus nende tegevuste eesmärk on suurendada energiatõhusust või moderniseerida eraldatud jäätmete ringlussevõttu biojäätmete kompostimiseks ja biojäätmete anaeroobseks lagundamiseks, tingimusel et need tegevused ei suurenda jaamade jäätmetöötlusvõimsust ega pikenda nende kasutusiga; tõendid selle kohta tuleb esitada iga jaama kohta eraldi.] 

Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

4.7. Investeering: Energiasalvestuse pilootprogramm
Eespool nimetatud meetmete täiendamiseks toetatakse põlevkivi järkjärgulist kasutuselt kõrvaldamist ja taastuvenergia tootmise suurendamist ning taastuvenergia salvestamise pilootprojekte. 
Meetme eesmärk on katsetada Eestis taastuvenergia salvestamist. Pilootprojekti käigus saadud teadmiste põhjal loodetakse valmistuda salvestusseadmete paigaldamiseks tulevikus ilma rahalise toetuseta. Selle meetme alusel antakse toetusi ettevõtjatele, kes investeerivad taastuvenergia salvestusseadmetesse.
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.
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D.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava 
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	Mõõtühik
	Lähtetase 
	Eesmärk 
	Kvartal
	Aasta
	

	63
	4.1. Energiatõhustamise soodustamine
	Eesmärk
	Koostöölepingu sõlmimine, et sätestada SA Kredex / Enterprise Eesti ja maakondlike arenduskeskuste vahelise koostöö tingimused.
	 Koostöölepingu sõlmimine, et sätestada SA Kredex / Enterprise Eesti ja maakondlike arenduskeskuste vahelise koostöö tingimused.
	
	
	
	4. kv
	2022
	Sõlmitakse SA KredEx / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja maakondlike arenduskeskuste vaheline koostööleping, mille alusel tagab SA KredEx / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, et igas maakondlikus arenduskeskuses tegutseb vähemalt üks koolitatud spetsialist, kes annab renoveerimisalast nõu.

	64
	4.1. Energiatõhustamise soodustamine
	Eesmärk
	Kasutusele on võetud digitaalsed vahendid, millega hõlbustada juurdepääsu rekonstrueerimist käsitlevale teabele, sealhulgas visualiseerida rekonstrueerimise tulemusi ja hinnata rekonstrueerimiskulusid. 
	Kasutajasõbralik rekonstrueerimise veebileht ja hinnastamise mudelid 
	

	
	
	4. kv
	2024
	SA KredEx / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ajakohastab elamumajanduse toetusmeetmete kodulehekülge, et tagada renoveerimisest huvitatud isikutele ja taotlejatele kiire, ajakohastatud ja asjakohane teave.
Tehakse kättesaadavaks veebipõhised digitaalsed vahendid, et renoveerimisest huvitatud isikud saaksid oma hoone parameetrite lisamisel visualiseerida võimalikke tulemusi ja arvutada välja võimalikud kulud nii koos toetuskavadega kui ilma nendeta.

	65
	4.2. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
	Eesmärk
	Korterelamute rekonstrueerimistoetuse projektikonkursside väljakuulutamine
	Eluaseme rekonstrueerimistoetuse projektikonkursside väljakuulutamine 
	
	
	
	2. kv
	2022
	SA KredEx / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avaldab konkursikutse korterelamute energiatõhususe parandamiseks. Toetus diferentseeritakse piirkonniti kinnisvara väärtuse alusel nii, et piirkondades, kus kinnisvara väärtus on keskmisest madalam, on toetuse määr kõrgem.
Toetust antakse renoveerimistöödeks, millega saavutatakse energiatõhususe klassi paranemine vähemalt ühe astme võrra või, tervikliku renoveerimise korral, vähemalt energiatõhususe klass C. Renoveerimistööd vastavad vähemalt Euroopa Komisjoni soovituses (EL) 2019/786 sätestatud keskmisele renoveerimise põhjalikkusele, mille puhul primaarenergia sääst on keskmiselt vähemalt 30 %. Tulemusi tõendatakse rekonstrueerimistööde eel ja järel väljastatavate energiatõhususe sertifikaatidega.

	66
	4.2. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
	Siht
	Suurema energiatõhususega eluruumid
	
	Eluruumide arv
	0
	2600
	4. kv
	2024
	Rekonstrueeritud on vähemalt 2 600 eluruumi, mille puhul on saavutatud energiatõhususe klassi paranemine vähemalt ühe astme võrra või, tervikliku renoveerimise korral, vähemalt energiatõhususe klass C. Renoveerimistööd vastavad vähemalt Euroopa Komisjoni soovituses (EL) 2019/786 sätestatud keskmisele renoveerimise põhjalikkusele, mille puhul primaarenergia sääst on keskmiselt vähemalt 30 %. Tulemusi tõendatakse rekonstrueerimistööde eel ja järel väljastatavate energiatõhususe sertifikaatidega.

	67
	4.2. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
	Siht
	Kasvuhoonegaaside heite hinnanguline vähenemine aastas
	Ei kohaldata
	CO2 ekvivalenttonni aastas
	0
	2200
	2. kv
	2026
	Kasvuhoonegaaside heidet on vähendatud vähemalt 2 200 tonni CO2 ekvivalenti aastas. Sihti mõõdetakse kasvuhoonegaaside heite vähenemisega kõigi 2024. aastal lõpetatud projektide summana. Kõigi rekonstrueeritud hoonete energiatõhususe klassi mõõdetakse ning nende aastast kasvuhoonegaaside heidet hinnatakse selle järgi hiljemalt 2025. aastal. Lähtetasemeks võetakse hoonete hinnanguline kasvuhoonegaaside heide enne rekonstrueerimist. Hinnatakse, kas toetusmeetme tegevused on ellu viidud ja korteriühistud on esitanud kõik vajalikud dokumendid (energiatõhususe sertifikaat, audit jt dokumendid). Kasvuhoonegaaside heite vähendamise tulemuse arvutus baseerub energiatarbimise ja teiste asjakohaste andmete SA Kredexi / Ettevõtluse arendamise sihtasutuse mudelil. Saavutatud tulemused saadakse toetavate tegevuste lõppemisel.

	68
	4.3. Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
	Eesmärk
	Renoveerimistoetuse projektikonkursside väljakuulutamine
	Projektikonkursside väljakuulutamine 
	
	
	
	2. kv
	2022
	SA KredEx / Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avaldab konkursikutse elamute energiatõhususe parandamiseks. Toetus diferentseeritakse piirkonniti kinnisvara väärtuse alusel nii, et piirkondades, kus kinnisvara väärtus on keskmisest madalam, on toetuse määr kõrgem.
Toetust antakse renoveerimistöödeks, millega saavutatakse energiatõhususe klassi paranemine või, tervikliku renoveerimise korral, vähemalt energiatõhususe klass C. Tulemusi tõendatakse rekonstrueerimistööde eel ja järel SA KredExi energiatõhususe arvutustega.

	69
	4.3. Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
	Siht
	Suurema energiatõhususega eluruumid
	
	Eluruumide arv
	0
	80
	4. kv
	2024
	Renoveeritud on vähemalt 80 eluaset nii, et hoone energiatõhususe klass on paranenud või, tervikliku renoveerimise korral, on saavutatud vähemalt energiatõhususe klass C. Tulemusi tõendatakse rekonstrueerimistööde eel ja järel SA KredExi energiatõhususe arvutustega.

	70
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Valitsuse otsus investeeringute kohta, mis on vajalikud tuuleparkide riigikaitseliste kõrgusepiirangute tühistamiseks.
	Valitsuse otsuse vastuvõtmine. 
	
	
	
	2. kv
	2021
	Valitsus võtab vastu otsuse teha vajalikud investeeringud tuuleparkide riigikaitseliste kõrgusepiirangute leevendamiseks.

	71
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Valitsuse otsuse vastuvõtmine, et kiita heaks energiamajanduse arengukava koostamine ning määrata kindlaks vastutajad ja tähtajad.
	Valitsuse otsuse vastuvõtmine. 
	
	
	
	4. kv
	2021
	Valitsuse otsus, millega alustatakse ettevalmistust energiamajanduse arengukava koostamiseks ning määratakse kindlaks vastutajad ja tähtajad, on heaks kiidetud. Arengukavas käsitletakse muu hulgas eesmärki suurendada taastuvenergia tootmist ja energiatõhusust ning hoida ja parandada varustuskindluse taset, aga ka põlevkivi kasutamise lõpetamist elektri tootmiseks aastal 2035 ning põlevkivi kasutamise lõpetamist õlitootmiseks aastaks 2040.

	72
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Asjaomaste esmaste ja/või teiseste õigusaktide jõustumine ja juhendmaterjalide avaldamine, et leevendada taastuvenergia tootmisseadmete ja energiasalvestusseadmete rajamise tõkkeid. 
	Õigusnorm, mis viitab asjaomaste esmaste õigusaktide jõustumisele ja/või teiseste õigusaktide jõustumisele, ning juhendmaterjali avaldamine. 
	
	
	
	4. kv
	2024

	Avaldatud on juhendmaterjalid taastuvenergia tootmisseadmete ja energiasalvestusseadmete paigaldamise hõlbustamiseks ja ergutamiseks ning jõustuvad asjaomased esmased ja/või teisesed õigusaktid, et kõrvaldada taastuvenergia rajatiste paigaldamise tõkked, nagu kõrgusepiirangud, loamenetluste kestus ja keerukus.

	73
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Energiamajanduse arengukava vastuvõtmine valitsuses 
	Dokumendi vastuvõtmine valitsuses
	
	
	
	4. kv
	2025

	Valitsus on energiamajanduse arengukava heaks kiitnud. Kava sisaldab meetmeid, mis on seotud põlevkivi kasutamise järkjärgulise lõpetamisega elektri tootmiseks 2035. aastal ja põlevkiviõli tootmiseks 2040. aastaks. Samuti sisaldab see sihte elektrienergia tootmisvõimsuse asendamiseks taastuvenergia tootmisvõimsusega.

	74
	4.5. Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse suurendamiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks
	Eesmärk
	Võrguinvesteeringute kaasrahastamise lepingu allkirjastamine põhivõrguettevõtjaga
	Lepingu allkirjastamine põhivõrguettevõtjaga 
	
	
	
	1. kv
	2022
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja Elering ASi vahel on sõlmitud elektrivõrguinvesteeringute kaasrahastamise leping. Lepingus sätestatakse oodatavad tulemused ja tähtajad.

	75
	4.5. Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse suurendamiseks ning kliimamuutustega kohanemiseks (nt paranenud vastupidavus tormidele).
	Siht
	Täiendav taastuvenergia liitumisvõimsus, mis on loodud investeeringutega ülekandevõrku. 

	
	Täiendav liitumisvõimsus (MW)
	0
	310
	2. kv
	2026
	Eesti elektriülekandevõrgu taastuvenergiarajatiste liitumisvõimsuse suurendamine vähemalt 310 MW võrra. 

	76
	4.6. Tööstusalades elektritootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm
	Eesmärk
	Projektikonkursi väljakuulutamine tööstusaladel energiatootmise hoogustamiseks
	Konkursikutse avaldamine
	
	
	
	4. kv
	2022
	Keskkonnainvesteeringute keskus on kuulutanud välja avatud konkursi, et toetada tööstusaladel taastuvatest energiaallikatest elektrit tootvate ettevõtete võrguga liitmise kulusid.
Projektikonkursiga nähakse ette valikukriteeriumid ja toetuse andmise tingimused, mis sisaldavad asjakohast välistamisnimekirja, et tagada valitud projektide kooskõla põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), samuti nõue järgida ELi ja riiklikke keskkonnaalaseid õigusakte.

	77
	4.6. Tööstusalades elektritootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm
	Siht 
	Tööstusaladel või nende läheduses toimuva taastuvenergia tootmise jaoks on elektrivõrgus loodud täiendav liitumisvõimsus.
	
	Loodud liitumisvõimsus (MW)
	0
	28
	2. kv
	2026
	Tööstusaladel või nende läheduses toimuva taastuvenergia tootmise jaoks on loodud vähemalt 28 MW täiendavat liitumisvõimsust.

	78
	4.7. Energiasalvestuse pilootprogramm
	Eesmärk
	Energiasalvestuse pilootprogrammi projektikonkursi väljakuulutamine
	Konkursikutse avaldamine
	
	
	
	4. kv
	2022
	Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutab välja avatud projektikonkursi energiasalvestuse pilootprogrammide toetamiseks. 
Projektikonkursiga nähakse ette valikukriteeriumid ja toetuse andmise tingimused, mis sisaldavad asjakohast välistamisnimekirja, et tagada valitud projektide kooskõla põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suunistega (2021/C58/01), samuti nõue järgida ELi ja riiklikke keskkonnaalaseid õigusakte. Valiku- ja rahastamiskõlblikkuse kriteeriumides täpsustatakse, et toetatavad tegevused ja/või ettevõtted aitavad kaasa kliimaneutraalsele majandusele, kliimamuutustele vastupanu võimele ja kliimamuutustega kohanemisele, sealhulgas ringmajanduse eesmärkidele. 

	79
	4.7. Energiasalvestuse pilootprogramm
	Siht 
	Investeeringutoetusest tulenev täiendav soojussalvestusvõimsus 
	
	Rajatud võimsus (m³)
	0
	35 000
	2. kv
	2026
	Investeeringute toetuskava tulemusel paigaldatakse kaugküttesüsteemidesse vähemalt 35 000 m³ soojussalvesteid. 

	80
	4.7. Energiasalvestuse pilootprogramm
	Siht
	Investeeringutoetusest tulenev täiendav elektrisalvestusvõimsus 
	
	Rajatud võimsus (MW)
	0
	4 MW
	2. kv
	2026
	Investeeringute toetuskava tulemusel paigaldatakse vähemalt 4 MW elektrisalvestusvõimsust. 
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	E. KOMPONENT 5. SÄÄSTLIK TRANSPORT
Eesti taaste- ja vastupidavuskava selle komponendiga võetakse käsile transpordisektori CO2 heide. Komponendi eesmärk on vähendada CO2 heidet ja soodustada säästlike transpordiliikide kasutuselevõttu.
Komponendi reform ja investeeringud toetavad piiriülest Rail Balticu projekti, mis ühendab kolme Balti riigi pealinnu Poola ja ülejäänud liiduga. Komponendi meetmete eesmärk on ühendada Rail Baltic teiste riiklike raudteedega ja muude TEN-T sõlmpunktidega (Tallinna lennujaam ja Vanasadam) ning hõlbustada juurdepääsu kohalikele peatustele jalgsi ja jalgrattaga.
Selle komponendiga reageeritakse riigipõhisele soovitusele keskenduda investeeringutele energiatõhususse ja säästvasse transporti, aidates kaasa majanduse CO2 heite vähendamisele (2019. ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 3). 
Lähtudes meetmete kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. 

E.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus
5.1. Reform: Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
Reformi eesmärk on vähendada transpordisektori CO2 heidet ja soodustada säästlike transpordiliikide kasutuselevõttu. 
Meede seisneb uue transpordi ja liikuvuse arengukava ja selle rakendusplaani vastuvõtmises ja rakendamises. Kava keskendub transpordisüsteemide keskkonnajalajälje vähendamisele ning sisaldab meetmeid, millega arendatakse linnapiirkondades autokasutajate arvelt ühendatud ja jagatud liikuvust ning väljaspool suuremaid linnapiirkondi jalgratta- ja/või jalgteede terviklikumat võrgustikku. Kava sisaldab raudteeinvesteeringuid, millega suurendatakse reiside kiirust ja ohutust ning lisatakse ühendusi nii reisijate- kui ka kaubaveo jaoks. Transpordi ja liikuvuse arengukava peamised meetmed, mida taaste- ja vastupidavusrahastu ajakava raames rakendatakse, hõlmavad Tallinn–Tartu liinil elektrifitseeritud raudtee rajamist ja pikendamist ning ühistranspordisüsteemi ühtlustamist Tallinna ümbruskonnas (piletid ja tasud).
Reformi rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2026.
5.2. Investeering: Läänesuunalise Tallinna-Rohuküla raudteeliini uue lõigu rajamine 
Investeering võimaldab ühendada Läänemaa Tallinna ja rahvusvaheliste TEN-T sõlmjaamadega, nagu Tallinna Lennujaam, Rail Baltic ning laevaühendused Tallinna Vanasadama kaudu. 
Toetus antakse riiklikule raudteetaristu haldajale Eesti Raudtee 15 km pikkuse üherajalise elektrifitseeritud raudteelõigu ehitamiseks Turba (kus praegu raudtee lõppeb) ja Risti jaama vahele. Ülejäänud osa raudteest kuni Rohuküla jaamani, kust lähtuvad parvlaevaühendused Hiiumaa ja Vormsi saartega, rahastatakse eeldatavasti ERFist ja riigieelarvest ning see valmib kavakohaselt 2026. aastal. Tallinna-Rohuküla raudtee kogupikkuses lõpuleviimine ühendab riigi lääneosa rahvusvaheliste TEN-T sõlmpunktidega Tallinnas.
Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2024.

5.3. Investeering: Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali ehitamine Tallinnasse 
Meetme eesmärk on suurendada säästliku liikuvuse osakaalu Tallinna piirkonnas.
Ülemiste ühisterminalist peaks saama Rail Balticu lähtepunkt. Terminaliala koosneb terminalihoonest, sellega seotud raudteetaristust ja seda ümbritsevast avalikust linnaruumist, millest terminalihoonet rahastatakse taaste- ja vastupidavusrahastust. Ülejäänud osasid on kavas rahastada Euroopa ühendamise rahastust.
Investeering viiakse lõpule 31. märtsiks 2026. 

5.4. Investeering: Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
Meetme eesmärk on suurendada säästliku liikuvuse osakaalu Tallinna piirkonnas. Selleks on kavas ühendada Rail Baltic Tallinna Vanasadamaga, kust lähtuvad mereühendused Põhjamaadesse. 
Toetus antakse Tallinna linna transpordiametile, kes vastutab ühistranspordi käitamise eest Tallinnas, uue, umbes 2 km pikkuse trammiliini ehitamiseks, et ühendada omavahel Tallinna lennujaam, Rail Balticu ühisterminal, kesklinn, Vanasadam ja piirkondlik raudteejaam. 
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2024. 

5.5. Investeering: KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
Meetme eesmärk on vähendada autosõltuvust ja suurendada säästlikku liikuvust piirkondades, mis asuvad väljaspool kolme peamist linnakeskust (Tallinn, Tartu ja Pärnu), kus omavalitsuste vähene finantssuutlikkus takistab turvaliste ja kliimasõbralike jalgratta- ja jalgteekoridoride arendamist. 
Kohalikke omavalitsusi toetatakse 24 km pikkuse jalgratta- ja/või jalgteetaristu ehitamisel, et tagada turvaline ja säästlik juurdepääs avalikele teenustele, sealhulgas ühistranspordile, ja töökohtadele. Samuti pööratakse tähelepanu Rail Balticu kohalikele peatustele ning ühendustele olemasoleva jalgratta- ja jalgteede võrgustikuga.
Meede täiendab sarnast meedet, mida eeldatavasti rahastatakse ERFist ja mis aitab suurendada jalgrattaliiklust kolmes suuremas linnakeskuses – Tallinnas, Tartus ja Pärnus. 
Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.
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E.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava
	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	Mõõtühik
	Lähtetase
	Eesmärk
	Kvartal
	Aasta
	

	81
	5.1. Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
	Eesmärk
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) vastuvõtmine valitsuses
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) vastuvõtmine 
	
	
	
	1. kv
	2022
	Vabariigi Valitsus on transpordi ja liikuvuse arengukava aastateks 2021–2035 heaks kiitnud. See hõlmab Tallinna ümbruskonna ühise piletimüügisüsteemi loomist, kohaliku biometaani kasutuselevõttu hõlbustavaid meetmeid, suuremate linnade säästva linnaarengu kavade koostamist integreeritud transpordikoridoride põhimõtete vaimus, mitmeliigilise taristu planeerimist, raudtee sõlmjaamade, kiiruse ja ohutuse suurendamist, meretranspordi konkurentsivõime parandamist ja keskkonnahoidlikkuse suurendamist ning selle ühendamist mitmeliigilisse transpordisüsteemi, kiirema ja ohutuma maanteetranspordi arendamist.
Kava sisaldab eesmärki vähendada CO2 heidet 700 000 tonni (ehk 30 %) võrreldes 2018. aasta tasemega ning saavutada 2035. aastaks transpordisektoris tarbitavas energias taastuvenergia osakaal 24 %.

	82
	5.1. Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
	Eesmärk
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) keskkonnasõbraliku ja säästliku transpordi arendamise rakendusplaani vastuvõtmine
	Rakenduskava vastuvõtmine 
	
	
	
	4. kv
	2022
	Rakendusplaani kiidab heaks transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) juhtkomitee. See hõlmab Tallinna ümbruskonna ühise piletimüügisüsteemi loomist, kohaliku biometaani kasutuselevõttu hõlbustavaid meetmeid, suuremate linnade säästva linnaarengu kavade koostamist integreeritud transpordikoridoride põhimõtete vaimus, mitmeliigilise taristu planeerimist, raudtee sõlmjaamade, kiiruse ja ohutuse suurendamist, meretranspordi konkurentsivõime parandamist ja keskkonnahoidlikkuse suurendamist ning selle ühendamist mitmeliigilisse transpordisüsteemi, kiirema ja ohutuma maanteetranspordi arendamist. Rakendusplaanis sisaldub nõue, et vastutav minister esitab igal aastal valitsusele aruande.

	83
	5.1. Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
	Eesmärk
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) rakendamine
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) mitme põhimeetme rakendamine on lõpule viidud
	
	
	
	2. kv
	2026
	Transpordi ja liikuvuse arengukava peamiste meetmete rakendamine, sealhulgas Tallinna-Rohuküla liinil elektrifitseeritud raudtee rajamine ja pikendamine ning ühistranspordisüsteemi ühtlustamine Tallinna ümbruskonnas (piletid ja tasud) on lõpule viidud. 

	84
	5.2. Läänesuunalise Tallinna-Rohuküla raudteeliini uue lõigu rajamine
	Eesmärk
	Raudtee ehituslepingu sõlmimine raudtee ehitamiseks Turba-Ellamaa ja Ellamaa-Risti lõikudel
	Leping on allkirjastatud. 
	
	
	
	2. kv
	2022
	Sõlmitud on leping elektrifitseeritud raudtee ehitamiseks Turba-Ellamaa ja Ellamaa-Risti lõikudel nende kogupikkuses.

	85
	5.2. Läänesuunalise Tallinna-Rohuküla raudteeliini uue lõigu rajamine
	Siht
	Uue raudtee väljaehitamine (liiklusvalmis)
	
	Raudteeraja km
	0
	15
	4. kv
	2024
	Tallinna-Rohuküla liinil, mis ühendab Lääne-Eesti raudteid Tallinna Vanasadama ja lennujaamaga, on valmis ehitatud ja reisijatele avatud Turba ja Risti vaheline elektrifitseeritud raudteelõik.

	86
	5.3. Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali ehitamine Tallinnasse
	Eesmärk
	Lepingu sõlmimine Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali hoone ehitamiseks Tallinnasse
	Leping on allkirjastatud.
	
	
	
	1. kv
	2022
	Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali arhitektuurilahendus ja insenertehniline projekt on viidud lõpule ja hankija Rail Baltic Estonia OÜ on andnud sellele heakskiidu ning terminalihoone ehitajaga on allkirjastatud ehitusleping.

	87
	5.3. Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali ehitamine Tallinnasse
	Eesmärk
	Terminalihoone aluse tunneli lõpuleviimine
	Terminalialusele kergliiklustunnelile on antud kasutusluba 
	
	
	
	4. kv
	2024
	Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet väljastab loa kasutada tunnelit, mis ühendab Ülemiste terminali alt Peterburi maanteed Tallinna lennujaamaga.

	88
	5.3. Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali ehitamine Tallinnasse
	Eesmärk
	Uue raudteejaama valmimine 
	Ehitustööd on lõpule viidud
	
	
	
	1. kv
	2026
	Rail Balticu Ülemiste mitmeliigilise terminali hoone ehitustööd on lõpule viidud ja kõik vajalikud kasutusload on olemas.

	89
	5.4. Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
	Eesmärk
	Trammiteede ehitusprojekti lõpuleviimine
	Projektikavandi heakskiitmine 
	
	
	
	4. kv
	2021
	Tallinna linnaplaneerimise ja kommunaalteenuste amet võtab vastu trammitee projektilahenduse

	90
	5.4. Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
	Eesmärk
	Ehituslepingu sõlmimine
	Trammiliini ehitamiseks on sõlmitud ehitusleping
	
	
	
	2. kv
	2022
	Tallinna linnaplaneerimise ja kommunaalteenuste ameti ning töövõtja vahel on sõlmitud ehitusleping Gonsiori tänava ja Põhja Puiestee vahelise trammiliini ehitamiseks.

	91
	5.4. Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
	Siht
	Uus trammiliin toimib
	
	Trammitee meetrid
	0
	2500
	2. kv
	2024
	2500 meetri pikkune trammitee lõik on lõpule viidud ja vastavalt Tallinna linnavalitsuse kasutusloale kasutusse võetud. 

	92
	5.5. KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
	Eesmärk
	Konkurss toetuse saamiseks 
	Konkursi teatise avaldamine 
	
	
	
	4. kv
	2022
	Omavalitsuste jaoks on välja kuulutatud avatud projektikonkurss toetuse saamiseks jalgratta- ja/või jalgteede rajamiseks.

	93
	5.5. KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
	Siht
	Jalgratta- ja/või jalgteede taristu on valmis.
	
	Km jalgratta- ja jalgteid
	0
	24
	4. kv
	2025
	Toetuskava tulemusel ehitatakse vähemalt 24 km jalgratta- ja/või jalgteid. Need peavad üldjuhul olema uued teed. Põhjendatud juhtudel on lubatud olemasolevate jalgratta- ja/või jalgteede rekonstrueerimine, näiteks kui olemasoleva jalgtee laius ei vasta standarditele, mistõttu ei ole jalakäijatel ja jalgratturitel võimalik üheskoos turvaliselt ja teineteist segamata liikuda. 
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	F. KOMPONENT 6. TERVIS JA SOTSIAALKAITSE
Eesti taaste- ja vastupidavuskava selle komponendiga võetakse käsile tervishoiusüsteemi vastupidavus ja juurdepääs tervishoiusüsteemile, sotsiaalse turvavõrgu piisavus, juurdepääs sotsiaalteenustele ja noorte töötus. Komponendi raames on ette nähtud järgmine: tegeleda tööjõupuudusega tervishoiusektoris, tugevdada esmatasandi arstiabi ja haiglaravi, laiendada suure töötusega perioodidel töötuskindlustushüvitise kestvust, parandada juurdepääsu sotsiaalteenustele, tegeleda noorte töötuse probleemiga ja vähendada soolist palgalõhet.
Selle komponendiga reageeritakse järgmistele riigipõhistele soovitustele: parandada tervishoiusüsteemi juurdepääsetavust ja vastupidavust, sealhulgas võttes meetmeid tervishoiutöötajate nappuse leevendamiseks, tugevdades esmatasandi arstiabi ja tagades elutähtsate meditsiinitoodetega varustatuse (2020. aasta riigipõhine soovitus nr 1), parandada sotsiaalset turvavõrku ning juurdepääsu integreeritud sotsiaalteenustele (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 2 ja 2020. aasta riigipõhine soovitus nr 2) ning vähendada soolist palgalõhet, sealhulgas palkade läbipaistvuse suurendamise kaudu (2019. aasta riigipõhine soovitus nr 2). 
Lähtudes meetmete kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et ükski selle komponendi meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. 

F.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus
6.1. Reform: Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
Reformi eesmärk on parandada Eesti tervishoiusüsteemi vastupidavust ja kriisidega toimetuleku võimet, tagades seeläbi inimestele juurdepääsu kvaliteetsetele integreeritud tervishoiuteenustele terves Eestis. Reform koosneb järgmistest elementidest:
(i) 31. detsembriks 2024 võetakse vastu haiglavõrgu arengukava, milles nähakse ette haiglavõrgu tugevdamine, et muuta ravi tulemuslikumaks ja parandada taristut, ning määratakse kindlaks haiglate spetsialiseerumine, et vähendada rahuldamata ravivajaduse kõrget määra. 
(ii) Tervishoiutöötajate nappuse leevendamiseks on kavandatud kolm meedet:
a. 31. detsembriks 2022 võetakse vastu strateegiline raamistik kvaliteetsete tervishoiuteenuste osutamiseks terves riigis. Selles kirjeldatakse tervishoiuteenuste osutamist erinevates tervishoiusektorites, eelkõige eriarstiabi puhul, füüsiliste ja inimressursside jaotamist ning rahastamismehhanismi. 2023. aastaks suurendatakse vastuvõttu õenduse erialale 2020. aastaga võrreldes 5 %.
b. Et innustada tervishoiutöötajaid asuma tööle äärealadele, muudetakse 31. märtsiks 2023. aastaks arstide, õdede ja apteekrite tasustamissüsteemi. 
c. Muudetakse sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahelist kokkulepet, et sätestada nõuded, mis võimaldavad arstide puuduse vähendamiseks järk-järgult suurendada vastuvõttu teatavatel erialadel (nt perearstid, psühhiaatria, sisehaigused). Muudatused jõustuvad 30. juuniks 2026. 

6.2. Investeering: Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
Investeeringu eesmärk on aidata optimeerida Eesti haiglavõrku, suurendada ressursitõhusust ja vähendada rahuldamata eriarstiabi vajadust, mis on liidu suurimaid. Investeering seisneb Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehitamises. Sellest kujundatakse tippkeskus, kus pakutakse kvaliteetseid tervishoiuteenuseid nüüdisaegses ja turvalises keskkonnas kahele kolmandikule Eesti elanikkonnast. Põhja-Eesti meditsiinilinnak luuakse kahe olemasoleva Tallinna haigla – Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla – ühendamise teel. Haiglahoonete arvu vähenemine peaks parandama pakutavaid teenuseid ning uus moodne rajatis peaks aitama tulla toime patsientide kasvavast arvust tingitud survega ning suurendama tervishoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti, aidates hoida tervishoiutöötajaid Eestis. Taaste ja vastupidavusrahastust rahastatakse linnaku ehitamist vaid osaliselt.
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026. 

6.3. Reform: Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
Reformi eesmärk on tagada üldarstiabi kättesaadavus, parandada ravi järjepidevust ning muuta süsteem paindlikumaks ja inimkesksemaks. Meede koosneb kolmest osameetmest. Esiteks laiendati 30. septembril 2020 eriarstiabiteenuste kättesaadavuse parandamiseks esmatasandi tervishoius e-konsultatsioonide kasutamist, võimaldades eriarstidel patsiente nõustada, ilma et oleks vaja silmast silma kohtuda. Teiseks jõustusid tervishoiuteenuste kättesaadavuse parandamiseks 31. märtsil 2021 õigusaktid, millega nähti ette perearstidele makstavate toetuste suurendamine ning üldarstiabi rahastusmudeli muutmine viisil, mis soosiks perearstide töötamist esmatasandi tervisekeskustes. Kolmandaks on kavas muuta tervishoiuteenuste korraldamise seadust, et parandada patsientide nimistute teenindamist, tagades esmatasandi arstiabi järjepidevuse ja laiendades meditsiiniõdedele õiguse patsientidele ravimeid välja kirjutada.
Reformi rakendamine viiakse lõpule 31. märtsiks 2023.

6.4. Reform: E-tervise valitsemisraamistiku uuendamine
Reformi eesmärk on uuendada e-tervise valitsemisraamistikku, et see vastaks senisest paremini tervishoiusüsteemi vajadustele ning oleks tagatud jätkusuutlikku tervishoiusüsteemi toetavate digilahenduste areng Eestis. Reform seisneb praeguse tervishoiusüsteemi IKT-valitsemismudeli läbivaatamises ja uue tulevikku vaatava e-tervise valitsemismudeli väljatöötamises, tagades partnerite ühise arusaama rollide ja vastutuse jaotusest e-tervises.
Reformi rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2023.

6.5. Investeering: Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine
Investeeringu eesmärk on tagada aegkriitiliste meditsiiniliste juhtumite korral (nagu rasked liiklusõnnetused, suuri rahvahulki hõlmavad päästeoperatsioonid, meditsiinilise sekkumise vajadus laeva pardal jne) mitmeotstarbeliste meditsiinikopterite abil kiire meditsiinilise abi kättesaadavus, sh äärealadel ja saartel; Investeering seisneb kahe mitmeotstarbelise meditsiinikopteri soetamises. Samuti on kavas hankida kopteri sihtotstarbeliseks kasutuseks vajalik lisavarustus, hooldustarvikud jms, tagada kopterite käitamiseks vajaliku personali esmane koolitamine ning projekteerida ja ehitada erakorralise meditsiini keskuste juurde kopteri maandumisplatsid. Lähtudes meetme kirjeldusest taaste- ja vastupidavuskavas ja võttes arvesse põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehniliste suuniste (2021/C58/01) kohaseid leevendavaid samme, mis kavas on sätestatud, võib eeldada, et see meede ei kahjusta määruse (EL) 2020/852 artikli 17 tähenduses oluliselt keskkonnaeesmärke. Mitmeotstarbeliste helikopterite puhul kasutatakse kogu asjaomase sektori parimat võimalikku tehnoloogiat, millel on vähim võimalik keskkonnamõju. 
Investeering viiakse lõpule 30. juuniks 2026.

6.6. Investeering: Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
Investeeringu eesmärk on aidata vähese töökogemusega noortel tööd leida. Uuendatud kava „Minu esimene töökoht“ (M1T) reguleerivate õigusaktidega nähakse ette meetmed kahes harus: tööandjale makstav palgatoetus ja nooruki koolituskulude hüvitamine. Palgatoetust ja koolituskulu hüvitist (kuni 2 500 eurot) makstakse tööandjale, kes võtab tööle 16–29-aastase töötuna registreeritud noore, kellel puudub töökogemus või kelle töökogemus on lühiajaline. M1T-meede lõimitakse muude teenustega, et jätkata noorte ja tööandjate toetamist ka pärast töösuhte algust. Esmatähtis on vältida töösuhte enneaegset lõppemist ning teha koostöös tööandja ja noorukiga kindlaks koolitusvajadused. 30. juuniks 2022 esitatakse täiustatud noortegarantii tegevuskava, millega nähakse investeeringute kõrval ette täiendavad noorte töötute toetamise meetmed. Noortegarantii tegevuskava hõlmab meetmeid, millega parandada noorte oskusi, ennetada noorte töötust ja sellega võidelda, sh tegeledes mittetöötavate ja mitteõppivate noorte probleemiga ja otsides võimalusi selle ennetamiseks, ning määrata noorte töötuse ennetamisel ja sellega võitlemisel kindlaks osalejad ja nende vastutusala.
Investeering viiakse lõpule 31. detsembriks 2025.

6.7. Reform: Töötuskindlustushüvitise kestuse pikendamine 
Reformi eesmärk on võtta käsile pikka aega muret valmistanud sotsiaalse turvavõrgu piisavuse küsimus. Reform seisneb selles, et luuakse asjakohane mehhanism, mille abil pikendada töötuskindlustushüvitise kestust 60 päeva võrra, kui registreeritud töötuse tase ületab inflatsiooni/palgakasvu mitte kiirendavat töötuse taset (NAIRU/NAWRU) märkimisväärsel määral. Pikendamise mehhanism ja märkimisväärne määr, mis ei tohi olla rohkem kui 2 %, määratakse kindlaks dialoogis tööturu osapooltega. Meetme eesmärk on aidata inimestel elada rasketes tööturutingimustes üle pikem töötuse periood. 
Reformi rakendamine viiakse lõpule 30. juuniks 2023.

6.8. Reform: Pikaajaline hooldus
Reformi eesmärk on parandada pikaajalist hooldust. Reform koosneb järgmistest elementidest:
i) sotsiaalhoolekande seaduse muudatustega määratletakse pikaajalise hoolduse mõiste ning kohustatakse kohaliku tasandi ametiasutusi järgima põhimõtet, et inimene peab saama elada võimalikult kaua oma kodus oma tavalises keskkonnas, nii et talle on kättesaadavad piisavad kvaliteetsed teenused. Muudatused jõustuvad 30. juuniks 2022;
ii) sotsiaalteenuste ja hoolduse integreerimise tegevuskavas nähakse ette hoolduse integreerimise mudel, mida rakendada üle terve Eesti, ning määratakse kindlaks osalejate rollid ja vastutus ning süsteemi rahastamine. Tegevuskava võetakse vastu 31. detsembriks 2022;
iii) sotsiaalkaitseministri käskkirjaga määratakse kindlaks kohalike ametiasutuste osutatavate hooldusteenuste vorm ja omadused, samuti nende rakendamise tingimused. Et võimaldada väiksema hooldusvajadusega eakamatel inimestel ja puuetega inimestel iseseisvalt toime tulla, peavad reformiga kaasnema piisavad investeeringud ja teenusearendus kohalike ametiasutuste poolt. Sotsiaalkaitseministri käskkiri jõustub 31. detsembriks 2024;
iv) õigusmuudatustega, millega parandatakse suurema hooldusvajadusega laste toetussüsteemi, nähakse ette suurema hooldusvajadusega lastele osutatavate teenuste ajakohastamine ja integreerimine. Eelkõige on kavas hoolduskoormusega perekondade igakülgseks toetamiseks integreerida tervise-, haridus-, sotsiaalkaitse- ja tööhõiveteenused. Praegust toetussüsteemi lihtsustatakse ja hooldusvajaduste hindamine muudetakse põhjalikumaks, et vanematel oleks kindel kontaktpunkt, kust esialgset nõu ja tuge saada. Õigusmuudatused jõustuvad 31. märtsiks 2025.

6.9. Reform: Soolise palgalõhe vähendamine 
Reformi eesmärk on vähendada soolist palgalõhet. Reform seisneb heaolu arengukava 2023–2030 vastuvõtmises, selle rakendamises ja digitaalse soolise palgalõhe töövahendi käikulaskmises. 
Heaolu arengukava võetakse vastu 31. märtsiks 2024 ning selles sätestatakse strateegilised eesmärgid vähendada sotsiaalset ebavõrdsust ja vaesust, tagades soolise võrdõiguslikkuse ja suurema sotsiaalse kaasatuse ning edendades vähemusrühmadesse kuuluvate isikute võrdset kohtlemist. Heaolu arengukavas nähakse ette meetmed, millega vähendada soolist palgalõhet, suurendades tasustamise läbipaistvust, vähendades soostereotüüpide levikut ja negatiivset mõju naiste ja meeste eludele ja otsustele, sealhulgas haridus- ja karjäärivalikutes ja hoolduskoormuse kandmisel, ning toetades soolise võrdõiguslikkuse seaduse tulemuslikumat rakendamist. 
31. märtsiks 2024 lastakse käiku digitaalne soolise palgalõhe töövahend, mis võimaldab tööandjatel lihtsal ja hõlpsal viisil saada ja analüüsida andmeid ja teavet, mis käsitlevad soolist palgalõhet ja selle eeldatavaid põhjuseid nende organisatsioonis, aidates neil teha teadlikke valikuid ja võtta tulemuslikke meetmeid võrdse töötasu põhimõtte rakendamiseks ja palgalõhe vähendamiseks.



Reformi rakendamine viiakse lõpule 31. märts 2024.
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F.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava 
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	Mõõtühik
	Lähtetase 
	Eesmärk 
	Kvartal
	Aasta
	

	94
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Haiglavõrgu arengukava käsitleva valitsuse määruse jõustumine
	Määruse jõustumine
	
	
	
	4. kv
	2024
	Jõustub määrus, milles on sätestatud:
- loend piirkondliku, kesk- ja kohaliku tasandi ning taastusravihaiglatest, et tagada võrdne juurdepääs tervishoiuteenustele;
- haiglavõrgu konsolideerimise nõuded, eesmärgid ja meetmed;
- haiglate loendisse kantud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks vajalikud investeeringud.

	95
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Tervishoiutöötajate nappuse leevendamise strateegilise raamistiku heakskiitmine
	Tervise- ja tööminister annab tervishoiutöötajate nappuse leevendamise strateegilisele raamistikule heakskiidu.
	
	
	
	4. kv
	2022
	Tervishoiutöötajate nappuse leevendamise strateegilises raamistikus esitatakse:
- tervishoiuteenuste korraldamise meetmed erinevates tervishoiusektorites, eelkõige eriarstiabi vallas,
- füüsiliste ja inimressursside eraldamine, et tagada tervishoiuteenuste osutamine kogu territooriumil,
- rahastamis-, valitsemis- ja teabevahetusmehhanismid, mille abil tagada strateegia tulemuslikkus kogu riigis.

	96
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Tervishoiuteenuste korraldamise seadust käsitleva tervise- ja tööministri käskkirja jõustumine, et parandada arstide, õdede ja proviisorite kulude hüvitamise süsteemi.
	Tervishoiuteenuste korraldamise seadust käsitleva tervise- ja tööministri käskkirja jõustumine. 
	
	
	
	1. kv
	2023
	Jõustub tervishoiuteenuste korraldamise seadust käsitlev tervise- ja tööministri käskkiri, millega parandatakse arstide, õdede ja proviisorite kulude hüvitamise süsteemi, et motiveerida tervishoiutöötajaid töötama äärealadel.

	97
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Siht
	Vastuvõtt õenduse erialale
	
	Õenduse erialale vastu võetud inimeste arvu suurenemine protsentides
	0
	5
	4. kv
	2023
	Õenduse erialale vastu võetud inimeste arv on suurenenud 2020. aastaga võrreldes 5 %. 

	98
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Jõustub ministri määrus, millega muudetakse sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahelist lepingut arstide nappuse kohta teatavatel erialadel.
	Jõustuvad ministri määrus ning sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli vaheline leping.
	
	
	
	2. kv
	2026
	Jõustub sotsiaalministri määrus, millega muudetakse sotsiaalministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahelist kokkulepet, et näha arstide puuduse vähendamiseks ette vastuvõtu järkjärguline suurendamine teatavatel erialadel (nt perearstid, psühhiaatria, sisehaigused). 

	99
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnaku projekteerimislepingu allkirjastamine.
	Projekteerimislepingu allkirjastamine 
	
	
	
	4. kv
	2021
	Hankija, kes on haigla omanik, allkirjastab Põhja-Eesti meditsiinilinnaku projekteerimislepingu. Leping hõlmab vajalike ehituslubade hankimist. 

	100
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnaku kaevetööde-, veevarustus- ja elektrivarustuslepingu ning raudbetoonelementide hankimise lepingu allkirjastamine 
	Lepingute allakirjutamine 
	
	
	
	4. kv
	2023
	Hankija, kes on haigla omanik, sõlmib lepingud:
- kaevetööde tegemiseks ning ühendustrasside rajamiseks veevarustuse, reovee kogumise taristu ja elektrivõrguga ning
- raudbetoonelementide hankimiseks.

	101
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehituslepingu allkirjastamine
	Lepingu allkirjastamine
	
	
	
	1. kv
	2024
	Hankija, kes on haigla omanik, allkirjastab Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehituslepingu, mis hõlmab hoone tehnosüsteeme, sealhulgas kütte, jahutuse, ventilatsiooni, sooja vee, valgustuse ja elektri tootmise, mõõte-, seire- ja juhtimissüsteeme, ning sisetöid.

	102
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Siht
	10 % ehituslepingu mahust on lõpule viidud. 
	
	Ehituse edenemine
	0 %
	10 %
	4. kv
	2024
	Eesmärgi 101 all nimetatud 10 % ehituslepingu mahust loetakse saavutatuks siis, kui ehitaja on kinnitanud, et 10 % lepingus nimetatud ehitustöödest on lõpule viidud, hankija on töö vastu võtnud ning võimalikud puudused on kindlaks tehtud ja tähtaeg nende kõrvaldamiseks on kindlaks määratud. 

	103
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Siht
	50 % ehituslepingu mahust on lõpule viidud.

	
	Ehituse edenemine
	10 %
	50 %
	4. kv
	2025
	Eesmärgi 101 all nimetatud 50 % ehituslepingu mahust loetakse saavutatuks siis, kui ehitaja on kinnitanud, et 50 % lepingus nimetatud ehitustöödest on lõpule viidud, hankija on töö vastu võtnud ning võimalikud puudused on kindlaks tehtud ja tähtaeg nende kõrvaldamiseks on kindlaks määratud. 

	104 
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnakusse seadmete paigaldamise lepingu allkirjastamine, et haiglakompleks saaks tegevust alustada
	Lepingu allkirjastamine
	
	
	
	2. kv
	2025
	Hankija, kes on haigla omanik, sõlmib lepingu haigla varustamiseks kõigi seadmetega, mis on vajalikud haigla tegevuseks pärast ehitustööde lõppu (nt haiglavoodid, meditsiiniseadmed).

	105
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Ehitustööde lõpuleviimine 
	Ehitustööde lõpuleviimist tõendav dokument
	
	
	
	2. kv
	2026
	Hankija, kes on haigla omanik, saab töövõtjalt ehitustööde lõpuleviimist tõendava dokumendi. Hankija tõendab, et ta on algatanud menetluse, et väljastada dokument, mis kinnitab, et ehitis on valmis ja vastab asjakohastele normidele. .

	106
	6.3. Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
	Eesmärk
	Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu eriarstiabile juurdepääsu osa muutva valitsuse akti jõustumine.
	Valitsuse akti muudatuste jõustumine
 
	
	
	
	3. kv
	2020
	Jõustunud on õigusakti muudatused, millega parandada eriarstiabiteenuste kättesaadavust, ning esmatasandi tervishoius e-konsultatsioonide kasutamist, võimaldades eriarstidel patsiente nõustada, ilma et oleks vaja silmast silma kohtuda.

	107
	6.3. Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
	Eesmärk
	Jõustuvad valitsuse akti muudatused, millega muudetakse Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu perearstide kulusid ja -teenuseid käsitlevat osa.
	Valitsuse akti muudatuste jõustumine
	
	
	
	1. kv
	2021
	Jõustuvad seadusemuudatused, millega nähakse ette perearstide püsikulude ja -teenuste rahastamine, et eraldada rohkem vahendeid esmatasandi meditsiinipraksistele väljaspool suurlinnapiirkondi, sealhulgas äärealadel, ning suurendatakse patsientide juurdepääsu diagnostika- ja sõeluuringuteenustele.

	108
	6.3. Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
	Eesmärk
	Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatuste jõustumine 
	Seaduse jõustumisele viitav õigusnorm
	
	
	
	1. kv
	2023
	Jõustuvad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused, millega parandatakse patsientide nimistute teenindamist, tagatakse esmatasandi arstiabi järjepidevus ja laiendatakse meditsiiniõdede õigusi patsientidele ravimeid välja kirjutada.

	109
	6.4. E-tervise valitsemisraamistiku uuendamine
	Eesmärk
	E-tervise valitsemisraamistiku ja selle rakenduskava heakskiitmine
	E-tervise valitsemisraamistiku ja selle rakenduskava ettepanekute heakskiitmine „Eesti tervise IKT juhtimisraamistiku“ juhtkomitees.
	
	
	
	2. kv
	2023
	E-tervise valitsemisraamistikku ja rakendusplaani käsitleva ettepaneku heakskiitmine, et ajakohastada e-tervise valitsemisraamistikku ja e-tervishoiuteenuste arendamise koordineerimist.

	110
	6.5. Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine
	Eesmärk
	Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomise lepingute sõlmimine 
	Riigihankelepingute sõlmimine
	
	
	
	4. kv
	2023
	Eesti Politsei- ja Piirivalveameti juhataja allkirjastatud lepingud kiirabikopterite ostmiseks ning helikopterite lennubaaside ja meditsiinikeskuste juurde maandumispaikade rajamiseks. Eriotstarbeliste helikopterite soetamisel valitakse parim tehnoloogia, mis võimaldab järgida põhimõtte „Ei kahjusta oluliselt“ tehnilisi suuniseid (2021/C58/01).

	111
	6.5. Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine
	Siht
	Helikopterite vastuvõtmine 
	
	Helikopterite arv
	0
	2
	1. kv
	2025
	Eesti Politsei- ja Piirivalveamet on heaks kiitnud kahe kopteri vastuvõtmise

	112
	6.5. Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine
	Siht 
	Ehitatud või laiendatud lennubaaside valmimine 
	
	Helikopteri lennubaaside arv
	0
	2
	2. kv
	2026
	Ehitatud/laiendatud on kaks kopterite lennuväebaasi/maandumiskohta ja need on kasutusvalmis, mida tõendab lepingu täitmise ametlik kinnitamine Eesti Politsei- ja Piirivalveameti poolt. 

	113
	6.6. Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
	Eesmärk
	Meedet „Minu esimene töökoht“ tugevdava tervise- ja tööministri käskkirja jõustumine.
	Tervise- ja tööministri käskkirja jõustumine.
	
	
	
	1. kv
	2022
	Jõustub tervise- ja tööministri käskkiri, milles määratakse kindlaks meetme omadused ja selle rakendamise tingimused, sealhulgas rahastamine ja sihtrühm. Meetme eesmärk on võimaldada töökogemuseta või vähese töökogemusega noortel saada töökogemusi ja parandada oma oskusi tööturul edukaks osalemiseks.

	114
	6.6. Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
	Eesmärk
	Noortegarantii tegevuskava 

	Valitsus võtab vastu noortegarantii tõhustatud tegevuskava
	
	
	
	2. kv
	2022
	Valitsus võtab vastu muudetud noortegarantii tegevuskava, et toetada noorte tööhõivet. Tegevuskavas: 
- sisalduvad meetmed noorte oskuste parandamiseks,
- nähakse ette tegevused noorte töötuse ennetamiseks ja sellega võitlemiseks, sh tegeledes mittetöötavate ja mitteõppivate noorte probleemiga ja otsides võimalusi selle ennetamiseks,
- määratakse noorte töötuse ennetamisel ja sellega võitlemisel kindlaks peamised osalejad ja nende vastutusala.

	115
	6.6. Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
	Siht 
	Meetmes „Minu esimene töökoht“ osalevate noorte arv 
	 
	Osalejate arv
	0
	3178
	4. kv
	2025
	Meetmes „Minu esimene töökoht“ on osalenud vähemalt 3 178 noort vanuses 16–29 aastat (meetmega hõlmatute kumulatiivne arv). 

	116
	6.7. Töötuskindlustushüvitiste kestuse pikendamine
	Eesmärk
	Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muudatuste jõustumine
	Õigusakti muudatuste jõustumine 
	
	
	
	2. kv
	2023
	Seadusemuudatuste jõustumine, et näha ette püsiv mehhanism töötuskindlustushüvitiste kestuse pikendamiseks 60 päeva võrra, eelkõige juhul, kui registreeritud töötuse tase ületab inflatsiooni/palgakasvu mitte kiirendavat töötuse taset märkimisväärsel määral. Pikendamise mehhanism ja märkimisväärne määr, mis ei tohi olla rohkem kui 2 %, määratakse kindlaks dialoogis tööturu osapooltega. 

	117
	6.8. Pikaajaline hooldus
	Eesmärk
	Sotsiaalhoolekande seaduse muudatuste jõustumine
	Õigusakti muudatuste jõustumine
	
	
	
	2. kv
	2022
	Jõustuvad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, millega määratletakse pikaajalise hoolduse mõiste ning kohustatakse kohaliku tasandi ametiasutusi järgima põhimõtet, et inimene peab saama elada võimalikult kaua oma kodus oma tavalises keskkonnas, nii et talle on kättesaadavad piisavad kvaliteetsed teenused.

	118
	6.8. Pikaajaline hooldus 
	Eesmärk
	Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise tegevuskava 
	Tegevuskava vastuvõtmine 
	
	
	
	4. kv
	2022
	Sotsiaalministeerium võtab vastu tegevuskava, milles nähakse ette hoolduse integreerimise mudel, mida rakendada üle terve Eesti, ning määratakse kindlaks süsteemi finantseerimise mudelis osalejate rollid ja vastutus.

	119
	6.8. Pikaajaline hooldus
	Eesmärk
	Sotsiaalkaitseministri käskkirja jõustumine 
	Sotsiaalkaitseministri käskkirja jõustumine
	
	
	
	4. kv
	2024
	Sotsiaalkaitseministri käskkirjaga määratakse kindlaks kohalike ametiasutuste osutatavate teenuste vorm ja omadused, samuti nende rakendamise tingimused. Et võimaldada väiksema hooldusvajadusega eakamatel inimestel ja puuetega inimestel iseseisvalt toime tulla, peavad reformiga kaasnema investeeringud ja teenusearendus kohalike ametiasutuste poolt.

	120
	6.8. Pikaajaline hooldus 
	Eesmärk 
	Suure hooldusvajadusega laste toetussüsteemi parandamist käsitlevate seadusemuudatuste jõustumine
	Seadusemuudatuste jõustumine 
	
	
	
	1. kv
	2025
	Jõustuvad seadusemuudatused, millega nähakse ette suurema hooldusvajadusega laste jaoks mõeldud teenuste ajakohastamine ja integreerimine. Eelkõige on kavas järgmised sammud: 
- hoolduskoormusega perekondade igakülgseks toetamiseks integreeritakse tervise-, haridus-, sotsiaalkaitse- ja tööhõiveteenused, 
- praegust toetussüsteemi lihtsustatakse ja hooldusvajaduste hindamine muudetakse põhjalikumaks, et vanematel oleks kindel kontaktpunkt, kust esialgset nõu ja tuge saada. 

	121 
	6.9. Soolise palgalõhe vähendamine 
	Eesmärk
	Heaolu arengukava (2023–2030) vastuvõtmine valitsuses
	Heaolu arengukava vastuvõtmine
	
	
	
	1. kv
	2024
	Kavas kirjeldatakse meetmeid, millega vähendada soolist palgalõhet. 

	122
	6.9. Soolise palgalõhe vähendamine
	Eesmärk
	Digitaalne soolise palgalõhe töövahend
	Soolise palgalõhe töövahendi prototüübi väljaarendamine.
	
	
	
	4. kv
	2022
	Arendatakse välja soolise palgalõhe töövahendi prototüüp, et varustada tööandjad soolist palgalõhet ja selle eeldatavaid põhjuseid nende organisatsioonis käsitlevate andmete ja teabega, aitamaks neil teha teadlikke valikuid ja võtta tulemuslikke meetmeid võrdse töötasu põhimõtte rakendamiseks ja palgalõhe vähendamiseks.

	123 
	6.9. Soolise palgalõhe vähendamine 
	Eesmärk
	Digitaalne soolise palgalõhe töövahend
	Digitaalse soolise palgalõhe töövahendi kasutuselevõtt 
	
	
	
	1. kv
	2024
	Soolise palgalõhe töövahend tehakse tööandjatele kättesaadavaks, et varustada neid andmete ja teabega, mis käsitlevad soolist palgalõhet ja selle eeldatavaid põhjuseid nende organisatsioonis, aitamaks neil teha teadlikke valikuid ja võtta tulemuslikke meetmeid võrdse töötasu põhimõtte rakendamiseks ja palgalõhe vähendamiseks.
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G. AUDIT JA KONTROLL 

G.1. 	Tagastamatu rahalise toetusega seotud reformide ja investeeringute kirjeldus

Reformi eesmärk on kehtestada õigusraamistik taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks ja järelevalveks. Selles määratakse kindlaks asjaomaste avaliku sektori asutuste roll taastekava rakendamisel ja see, kuidas need asutused oma ülesandeid täidavad.



Reformi rakendamine viiakse lõpule 31. detsembriks 2021. 
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G.2. 	Tagastamatu rahalise toetuse eesmärgid, sihid, näitajad ning seire ja rakendamise ajakava

	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi
	Kvalitatiivsed näitajad 
(eesmärkide puhul)
	Kvantitatiivsed näitajad 
(sihtide puhul)
	Lõpuleviimise soovituslik ajakava 
	Iga eesmärgi ja sihi kirjeldus

	
	
	
	
	
	Mõõtühik
	Lähtetase 
	Eesmärk 
	Kvartal
	Aasta
	

	124
	Taastekava rakendamine ja järelevalve
	Eesmärk
	Jõustub valitsuse määrus, millega on kehtestatud õigusraamistik Eesti taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks ja järelevalveks.
	Valitsuse määruse jõustumine
	
	
	
	4. kv
	2021
	Enne, kui esitatakse esimene maksetaotlus, on jõustunud määrus, millega kehtestatakse õigusraamistik Eesti taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks ja järelevalveks.
Määruses määratakse kindlaks vähemalt Eesti taaste- ja vastupidavuskava rakendamises osalevad asutused ja nende ülesanded, sealhulgas rahandusministeeriumi, valdkondlike ministeeriumide ja Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesanded. 
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1. Taaste- ja vastupidavuskava hinnanguline kogukulu
Eesti taaste- ja vastupidavuskava hinnanguline kogukulu on 982 490 000 eurot.
2. JAGU: RAHALINE TOETUS 
1. Rahaline toetus 
Artikli 2 lõikes 2 osutatud osamaksed korraldatakse järgmiselt.
Esimene osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorranumber
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	23
	2.1. Ettevõtete rohepööre
	Eesmärk
	Rohepöörde rakkerühma loomine rohepöörde rakendamiseks ja seireks

	28
	2.3. rohetehnoloogiate arendusprogrammid
	Eesmärk
	Arendusprogrammi kavandamise ja koostamise töörühma moodustamine

	37
	2.6. Rohefond
	Eesmärk
	Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning SmartCapi vahelise lepingu allakirjutamine

	38
	2.6. Rohefond
	Eesmärk
	Investeerimispoliitika dokumendi vastuvõtmine SmartCapi poolt

	44
	3.1. Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
	Eesmärk
	Andmehaldusmeeskonna moodustamine statistikaametis, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning Riigi Infosüsteemi Ametis

	70
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Valitsuse otsus investeeringute kohta, mis on vajalikud tuuleparkide riigikaitseliste kõrgusepiirangute tühistamiseks.

	71
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Valitsuse otsuse vastuvõtmine, et kiita heaks energiamajanduse arengukava koostamine ning määrata kindlaks vastutajad ja tähtajad.

	74
	4.5. Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks
	Eesmärk
	Võrguinvesteeringute kaasrahastamise lepingu allkirjastamine põhivõrguettevõtjaga

	81
	5.1. Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
	Eesmärk
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) vastuvõtmine valitsuses

	86
	5.3. Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali ehitamine Tallinnasse
	Eesmärk
	Lepingu sõlmimine Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali hoone ehitamiseks Tallinnasse

	89
	5.4. Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
	Eesmärk
	Trammiteede ehitusprojekti lõpuleviimine

	99
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnaku projekteerimislepingu allkirjastamine.

	106
	6.3. Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
	Eesmärk
	Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu eriarstiabile juurdepääsu osa muutva valitsuse akti jõustumine.

	107
	6.3. Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
	Eesmärk
	Jõustuvad valitsuse akti muudatused, millega muudetakse Eesti haigekassa tervishoiuteenuste loetelu perearstide kulusid ja -teenuseid käsitlevat osa.

	113
	6.6. Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
	Eesmärk
	Meedet „Minu esimene töökoht“ tugevdava tervise- ja tööministri käskkirja jõustumine.

	124
	Audit ja kontroll
	Eesmärk
	Jõustub valitsuse määrus, millega on kehtestatud õigusraamistik Eesti taaste- ja vastupidavuskava rakendamiseks ja järelevalveks.

	
	
	Osamakse summa
	145 394 882 eurot





Teine osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorra-number
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	1
	1.1. Ettevõtete digipööre
	Eesmärk
	Projektikonkursi ettevalmistamine koos hindamiskriteeriumide ja toetuse andmise tingimustega

	11
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Eesmärk
	Digioskuste arendamise toetamise tingimusi sisaldavate teiseste õigusaktide jõustumine

	16
	1.5.1. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel
	Eesmärk
	Strateegiate väljatöötamise ettevalmistamine

	19
	1.5.2. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel - Innovaatilised ettevõtluskeskused peamistel eksporditurgudel
	Eesmärk
	Ettevalmistav analüüs ettevõtluskeskuste sisustuse ja asukoha kindlaksmääramiseks

	21
	1.5.3. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel - Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
	Eesmärk
	Löögirühmade loomine ja sihtkohtade valimine ülemaailmsete digilähetuste jaoks

	25
	2.2. Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
	Eesmärk
	Roheoskuste arendamise toetamise tingimusi sisaldavate teiseste õigusaktide jõustumine

	32
	2.4. Tootmisettevõtete ärimudelite ajakohastamine
	Eesmärk
	Toetuse andmise tingimusi sätestava ministri käskkirja jõustumine

	34
	2.5. Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
	Eesmärk
	Konkursikutse avaldamine

	51
	3.4. #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
	Siht
	Juurdepääs digitaalsetele avalikele teenustele virtuaalassistendi platvormi kaudu

	54
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Eesmärk
	Keskselt osutatud / jagatud IT-baasteenuste väljaarendamine

	65
	4.2. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
	Eesmärk
	Korterelamute rekonstrueerimistoetuse projektikonkursside väljakuulutamine

	68
	4.3. Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
	Eesmärk
	Renoveerimistoetuse projektikonkursside väljakuulutamine

	84
	5.2. Läänesuunalise Tallinna-Rohuküla raudteeliini uue lõigu rajamine
	Eesmärk
	Raudtee ehituslepingu sõlmimine raudtee ehitamiseks Turba-Ellamaa ja Ellamaa-Risti lõikudel

	90
	5.4. Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
	Eesmärk
	Ehituslepingu sõlmimine

	114
	6.6. Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
	Eesmärk
	Noortegarantii tegevuskava 

	117
	6.8. Pikaajaline hooldus 
	Eesmärk
	Sotsiaalhoolekande seaduse muudatuste jõustumine

	
	
	Osamakse summa
	145 394 882 eurot








88
Kolmas osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorra-number
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	7
	1.3. E-veoselehe teenuse arendamine
	Siht
	Elektroonilise kaubaveoteabe (eFTI) platvormide arendamine

	24
	2.1. Ettevõtete rohepööre
	Eesmärk
	Ringmajanduse tegevuskava vastuvõtmine rohepöörde rakkerühmas

	41
	2.7. Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks
	Eesmärk
	Toetuse andmise tingimusi sätestava ministri käskkirja jõustumine

	47
	3.2. Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
	Siht
	Eraisikute elusündmusteenuste ja/või etteaimavate teenuste käivitamine

	49
	3.3. Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
	Siht
	Ärisündmustel põhinevate teenuste ja digivärava rakendamisele kaasa aitavate IT-arenduste kasutuselevõtt

	63
	4.1. Energiatõhustamise soodustamine
	Eesmärk
	Koostöölepingu sõlmimine, et sätestada SA Kredex / Enterprise Eesti ja maakondlike arenduskeskuste vahelise koostöö tingimused.

	76
	4.6. Tööstusalades elektritootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm
	Eesmärk
	Projektikonkursi väljakuulutamine tööstusaladel energiatootmise hoogustamiseks

	78
	4.7. Energiasalvestuse pilootprogramm
	Eesmärk
	Energiasalvestuse pilootprogrammi projektikonkursi väljakuulutamine

	82
	5.1. Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
	Eesmärk
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) keskkonnasõbraliku ja säästliku transpordi arendamise rakendusplaani vastuvõtmine

	92
	5.5. KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
	Eesmärk
	Konkurss toetuse saamiseks

	95
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Tervishoiutöötajate nappuse leevendamise strateegilise raamistiku heakskiitmine 

	96
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Tervishoiuteenuste korraldamise seadust käsitleva tervise- ja tööministri käskkirja jõustumine, et parandada arstide, õdede ja proviisorite kulude hüvitamise süsteemi.

	108
	6.3. Tervishoiu esmatasandi tugevdamine
	Eesmärk
	Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatuste jõustumine

	109
	6.4. E-tervise valitsemisraamistiku uuendamine
	Eesmärk
	E-tervise valitsemisraamistiku ja selle rakenduskava heakskiitmine

	116
	6.7. Töötuskindlustushüvitise kestuse pikendamine
	Eesmärk
	Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muudatuste jõustumine

	118
	6.8. Pikaajaline hooldus 
	Eesmärk
	Integreeritud sotsiaal- ja tervishoiuteenuste osutamise tegevuskava

	122
	6.9. Soolise palgalõhe vähendamine
	Eesmärk
	Digitaalne soolise palgalõhe töövahend

	
	
	Osamakse summa
	145 394 882 eurot



Neljas osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorra-number
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	2
	1.1. Ettevõtete digipööre
	Siht
	Toetuste määramine

	12
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Siht
	Koolitustele registreerumine

	14
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Siht
	Oskuste täiendamise ja ümberõppe uute moodulite arv 

	17
	1.5.1. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel
	Eesmärk
	Uuringute tellimine

	26
	2.2. Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
	Siht
	Oskuste täiendamise ja ümberõppemoodulite arv

	29
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogrammid
	Eesmärk
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi käivitamine

	35
	2.5. Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
	Siht
	Projektikonkursi tulemusel sõlmitud lepingute arv 

	55
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Siht
	Riikliku privaatpilvetaristu kasutuselevõtt avaliku sektori asutuste poolt

	56
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Eesmärk
	Pilvetaristu laiendamine andmesaatkonnale

	61
	3.8. Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
	Siht
	Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrgu kasutuselevõtt uutes kohtades

	91
	5.4. Tallinna Vanasadama trammiliini rajamine
	Siht
	Uus trammiliin toimib

	97
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Siht
	Vastuvõtt õenduse erialale

	100
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnaku kaevetööde-, veevarustus- ja elektrivarustuslepingu ning raudbetoonelementide hankimise lepingu allkirjastamine 

	101
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnaku ehituslepingu allkirjastamine

	110
	6.5. Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine
	Eesmärk
	Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomise lepingute sõlmimine 

	121
	6.9. Soolise palgalõhe vähendamine
	Eesmärk
	Heaolu arengukava (2023–2030) vastuvõtmine valitsuses

	123
	6.9. Soolise palgalõhe vähendamine
	Eesmärk
	Digitaalne soolise palgalõhe töövahend

	
	
	Osamakse summa
	145 394 882 eurot



Viies osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorra-number
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	4
	1.2. E-ehituse arendamine
	Eesmärk
	Ehitusalase digitehnoloogia kasutamise rahvusvaheliste standardite ja parimate tavade juurutamine

	8
	1.3. E-veoselehe teenuse arendamine
	Siht
	E-veoselehe (eCMR) liidese arendustööd

	15
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Siht
	IKT-spetsialistide kvalifikatsioonistandardite läbivaatamine.

	39
	2.6. Rohefond
	Siht
	Riskikapitalifondidesse tehtud investeeringute või ettevõtetesse tehtud omakapitaliinvesteeringute maht 

	42
	2.7. Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks
	Eesmärk
	Tehnoloogiad ja seadmed terviklike rohevesiniku väärtusahelate loomiseks

	57
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Siht
	Elutähtsate süsteemide üleviimine pilvelahendusega andmesaatkonda

	58
	3.5. Digiriigi baasteenuste ümberkorraldamine ning turvaline pilvetaristule üleminek
	Siht
	Riigiasutuste infosüsteemide keskne turvatestimine

	59
	3.6. Rahapesu ja terrorismi rahastamise strateegilise analüüsi uuele tasemele viimine Eestis
	Eesmärk
	Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuse ning muude strateegilise analüüsi keskuse jaoks vajalike seadusandlike, halduslike ja lepinguliste muudatuste jõustumine

	64
	4.1. Energiatõhustamise soodustamine
	Eesmärk
	Kasutusele on võetud digitaalsed vahendid, millega hõlbustada juurdepääsu rekonstrueerimist käsitlevale teabele, sealhulgas visualiseerida rekonstrueerimise tulemusi ja hinnata rekonstrueerimiskulusid. 

	66
	4.2. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
	Siht
	Suurema energiatõhususega eluruumid

	69
	4.3. Väikeelamute rekonstrueerimise toetamine
	Siht
	Suurema energiatõhususega eluruumid

	72
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Asjaomaste esmaste ja/või teiseste õigusaktide jõustumine ja juhendmaterjalide avaldamine, et leevendada taastuvenergia tootmisseadmete ja energiasalvestusseadmete rajamise tõkkeid. 

	85
	5.2. Läänesuunalise Tallinna-Rohuküla raudteeliini uue lõigu rajamine
	Siht
	Uue raudtee väljaehitamine (liiklusvalmis)

	87
	5.3. Rail Balticu mitmeliigilise ühisterminali ehitamine Tallinnasse
	Eesmärk
	Terminalihoone aluse tunneli lõpuleviimine

	94
	6.1. Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine
	Eesmärk
	Haiglavõrgu arengukava käsitleva valitsuse määruse jõustumine

	102
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Siht
	10 % ehituslepingu mahust on lõpule viidud. 

	111
	6.5. Mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine
	Siht
	Helikopterite vastuvõtmine 

	119
	6.8. Pikaajaline hooldus 
	Eesmärk
	Sotsiaalkaitseministri käskkirja jõustumine 

	120
	6.8. Pikaajaline hooldus 
	Eesmärk
	Suure hooldusvajadusega laste toetussüsteemi parandamist käsitlevate seadusemuudatuste jõustumine

	
	
	Osamakse summa
	145 394 882 eurot



Kuues osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorra-number
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	3
	1.1. Ettevõtete digipööre
	Siht
	Toetuste määramine

	5
	1.2. E-ehituse arendamine
	Eesmärk
	Avalike teenuste kättesaadavus e-ehituse platvormil

	6
	1.2. E-ehituse arendamine
	Siht
	Arendus- ja prototüüpimisprojektide lõpuleviimine

	9
	1.3. E-veoselehe teenuse arendamine
	Siht
	Lõpetatud projektide arv kokku

	33
	2.4. Tootmisettevõtete ärimudelite ajakohastamine
	Siht
	Toetatud projektide arv

	45
	3.1. Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
	Siht
	Andmekvaliteedi parandamise projektide lõpuleviimine

	46
	3.1. Andmehalduse ja avaandmete oivakeskuse loomine ja väljaarendamine
	Siht
	Andmekogumite avaldamine riiklikus avaandmete teabeväravas

	48
	3.2. Eraisikutele sündmusteenuste ja etteaimavate teenuste väljaarendamine
	Siht
	Eraisikute sündmusteenuste ja/või etteaimavate teenuste käivitamine

	50
	3.3. Ettevõtja sündmusteenuste ja digivärava väljaarendamine
	Siht
	Ärisündmustel põhinevate teenuste ja digivärava rakendamisele kaasa aitavate IT-arenduste kasutuselevõtt 

	52
	3.4. #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
	Siht
	Bürokrati virtuaalassistendi kasutuselevõtt digitaalseid avalikke teenuseid pakkuvates teeninduskeskkondades

	53
	3.4. #Bürokrati programm (riikliku virtuaalassistendi platvorm ja ökosüsteem)
	Siht
	Juurdepääs digitaalsetele avalikele teenustele virtuaalassistendi platvormi kaudu

	62
	3.8. Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrkude ehitamine
	Siht
	Väga suure läbilaskevõimega lairibavõrgu kasutuselevõtt uutes kohtades

	73
	4.4. Energiamajanduses rohepöörde hoogustamine
	Eesmärk
	Energiamajanduse arengukava vastuvõtmine valitsuses 

	93
	5.5. KOVide investeeringud jalgratta- ja/või jalgteedesse
	Siht
	Jalgratta- ja/või jalgteede taristu on valmis.

	103
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Siht
	50 % ehituslepingu mahust on lõpule viidud.

	104
	6.2. Põhja-Eesti meditsiinilinnaku loomine
	Eesmärk
	Põhja-Eesti meditsiinilinnakusse seadmete paigaldamise lepingu allkirjastamine, et haiglakompleks saaks tegevust alustada

	115
	6.6. Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks
	Siht
	Meetmes „Minu esimene töökoht“ osalevate noorte arv 

	
	
	Osamakse summa
	145 394 882 eurot



Seitsmes osamakse (tagastamatu toetus): 
	Järjekorra-number
	Seotud meede (reform või investeering)
	Eesmärk / siht
	Nimi

	
	
	
	

	10
	1.3. E-veoselehe teenuse arendamine
	Eesmärk
	E-veoselehtede väljatöötamise ja kasutuselevõtu järelhindamine

	13
	1.4. Oskuste reform ettevõtete digipöördeks
	Siht
	Koolituste lõpuleviimine

	18
	1.5.1. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel
	Siht
	Riigi- ja regioonipõhiste ekspordistrateegiate arv

	20
	1.5.2. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel - Innovaatilised ettevõtluskeskused peamistel eksporditurgudel
	Siht
	Avatud ettevõtluskeskuste arv

	22
	1.5.3. Ettevõtete konkurentsivõime toetamine välisturgudel - Globaalsed e-ekspordi löögirühmad ja virtuaallavad
	Siht
	Globaalsete löögirühmade lähetuste arv ja nende suurürituste arv, kus Eesti on virtuaallavade kaudu esindatud

	27
	2.2. Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks
	Siht
	Oskuste täiendamise ja ümberõppeprogrammides osalevad inimesed

	30
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogrammid
	Siht
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi kaudu toetatavate klastrite arv 

	31
	2.3. Rohetehnoloogiate arendusprogrammid
	Siht
	Rohetehnoloogiate arendusprogrammi kaudu toetust ja erainvesteeringuid saanud idufirmade arv 

	36
	2.5. Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt
	Siht
	Lõpetatud projektide arv

	40
	2.6. Rohefond
	Siht
	Riskikapitalifondidesse tehtud investeeringute või ettevõtetesse tehtud omakapitaliinvesteeringute maht

	43
	2.7. Tingimuste ja võimaluste loomine taastuvenergial põhinevate rohelise vesiniku tehnoloogiate kasutuselevõtuks
	Siht
	Taastuvatel energiaallikatel põhinevatele rohevesiniku tehnoloogiatele eraldatud toetused moodustavad vähemalt 49,49 miljonit eurot

	60
	3.7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise reaalaja strateegilise analüüsi süsteem
	Eesmärk
	Strateegilise analüüsi keskuse jaoks uue reaalajas kasutatava IKT analüüsisüsteemi väljatöötamine ja selle üleandmine rahapesu andmebüroole

	67
	4.2. Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
	Siht
	Kasvuhoonegaaside heite hinnanguline vähenemine aastas

	75
	4.5. Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks
	Siht
	Täiendav taastuvenergia liitumisvõimsus, mis on loodud investeeringutega ülekandevõrku.

	77
	4.6. Tööstusalades elektritootmisseadmete kasutuselevõtu hoogustamise programm
	Siht
	Tööstusaladel või nende läheduses toimuva taastuvenergia tootmise jaoks on elektrivõrgus loodud täiendav liitumisvõimsus.

	79
	4.7. Energiasalvestuse pilootprogramm
	Siht
	Investeeringutoetusest tulenev täiendav soojussalvestusvõimsus 

	80
	4.7. Energiasalvestuse pilootprogramm
	Siht
	Investeeringutoetusest tulenev täiendav elektrisalvestusvõimsus 

	83
	5.1. Võtame kasutusele ohutu, keskkonnahoidliku, konkurentsivõimelise, vajaduspõhise ja jätkusuutliku transpordi- ja energiataristu
	Eesmärk
	Transpordi ja liikuvuse arengukava (2021–2035) rakendamine

	88
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3. JAGU: TÄIENDAV KORD
1. Taaste- ja vastupidavuskava seire ja rakendamise kord
Eesti taaste- ja vastupidavuskava seire ja rakendamine toimub vastavalt järgmisele korrale. 
Taaste- ja vastupidavuskava üldise koordineerimise, järelevalve ja rakendamise tagavad rahandusministeerium juhtiva ministeeriumina ja Riigi Tugiteenuste Keskus. Riigi Tugiteenistuse Keskus tegutseb korraldusasutusena. Järelevalve ja hindamisega seotud ülesandeid täidab rahandusministeeriumi riigieelarve osakond koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega. 
Valdkondlikud ministeeriumid ja asutused täidavad neile taastekava rakendamisel määratud kohustusi. Ministeeriumite talitused toetavad nende pädevusse kuuluvate projektide edenemise järelevalvet ning teevad tihedat koostööd Riigi Tugiteenuste Keskusega ja rahandusministeeriumiga. Et registreerida kõik kava rakendamise ja järelevalvega seotud andmed, kasutatakse olemasolevat struktuurifondide operatiivsüsteemi (SFOS).
Auditeerimisasutusena tegutseb rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond, mis auditeerib loodud juhtimis- ja kontrollisüsteeme korrapäraselt. Samuti koostab see kokkuvõtte maksetaotlustega seoses tehtud audititest. Auditeerimisasutus haldab ka pettusevastase koordineerimise talitust.
Kõik riiklikud ja välised allikad kantakse koos valdkondlike programmide eelarvesse, mis võimaldab teostada läbipaistvat järelevalvet valdkondliku rahastamise üle ning teha kindlaks riskid ja vältida topeltrahastamist. 

1. Komisjonile vajalikele alusandmetele täieliku juurdepääsu andmise kord
Riigi Tugiteenuste Keskus kui korraldusasutus vastutab Euroopa Komisjonile maksetaotluste esitamise eest ja koostab vahendite haldamise kinnituse, millega tõendab, et vahendeid on kasutatud ettenähtud otstarbel, teave on täielik, täpne ja usaldusväärne ning kontrollisüsteem annab vajaliku kindluse. Lisaks tagab järelevalve ja hindamise ka rahandusministeerium koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega. 
Kava rakendamise ja järelevalvega seotud andmeid säilitatakse olemasolevas ühtses infosüsteemis – struktuurifondide operatiivsüsteemis (SFOS). Struktuurifondide operatiivsüsteemi on kohandatud vastavaks andmete kogumist, eduaruandeid ja maksetaotlusi käsitlevatele nõuetele, mis on sätestatud määruses (EL) 2021/241, sealhulgas selleks, et koguda näitajaid ja muud teavet, mis on vajalik eesmärkide ja sihtide saavutamise tõendamiseks ja nende kohta aru andmiseks. Struktuurifondide operatiivsüsteemi kasutavad kõik taastekava rakendamises osalejad. Struktuurifondide operatiivsüsteemis sisalduvat teavet taastekava edenemise ja tulemuste kohta, samuti tuvastatud puuduste ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta ajakohastatakse pidevalt. 
Kooskõlas määruse (EL) nr 2021/241 artikli 24 lõikega 2 esitab Eesti pärast käesoleva lisa punktis 2.1 esitatud eesmärkide ja sihtide täitmist komisjonile asjakohaselt põhjendatud taotluse, et rahaline toetus välja makstaks. Eesti tagab, et komisjonil on taotluse korral täielik juurdepääs asjaomastele alusandmetele, mis kinnitavad maksetaotluses esitatud põhjendusi, nii maksetaotlusele määruse (EL) nr 2021/241 artikli 24 lõike 3 kohase hinnangu andmiseks kui ka auditeerimise ja kontrolli eesmärgil.
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