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ODJELJAK 1.: REFORME I ULAGANJA U OKVIRU PLANA ZA OPORAVAK I OTPORNOST
Opis reformi i ulaganja 
A. SASTAVNICA 1: Upravljanje vodama
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Cilj je komponente osigurati održivu opskrbu vodom za sigurnu budućnost ljudi, okoliša i gospodarstva. Konkretno, cilj je komponente: (1) povećati javni pristup, posebno u ruralnim područjima, javnim uslugama vodoopskrbe i odvodnje u skladu sa zahtjevima zakonodavstva Europske unije i učiniti ih dostupnim svim društvenim skupinama; 2. povećati sigurnost postojećih akumulacija; 3. jačanje administrativnih kapaciteta i kapaciteta za odgovor Nacionalne uprave za vode (ANAR) u izvanrednim situacijama, posebno u vezi s infrastrukturom za upravljanje vodama; (4) poboljšati točnost predviđanja vremenskih upozorenja i sustava za upozoravanje kako bi se smanjio broj smrtnih slučajeva i ozljeda uzrokovanih ekstremnim vremenskim uvjetima. 
Komponenta se sastoji od dviju reformi i sedam ulaganja. 
Očekuje se da će se mjerama uključenima u komponentu odgovoriti na određene izazove istaknute u preporuci za pojedinu zemlju da se ulaganja usredotoče na zelenu i digitalnu tranziciju, posebno na, među ostalim, okolišnu infrastrukturu (4. preporuka za pojedinu zemlju, 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
A.1. 	OPIS REFORMI I ULAGANJA ZA ZAJAM
Reforma 1. Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje vodnim sektorom i sektorom otpadnih voda te ubrzavanje javnog pristupa kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama
Cilj je te reforme poboljšati kapacitete regionalnih operatora infrastrukture za vodu i otpadne vode te poboljšati kvalitetu i učinkovitost suradnje između njih i lokalnih vlasti/udruženja za razvoj među zajednicama, vlasnika vodoopskrbne infrastrukture i infrastrukture za otpadne vode. Kako bi se to postiglo, provodi se niz zakonodavnih i regulatornih promjena: 
1) Izmjene Zakona br. 241/2006 o vodoopskrbi i kanalizaciji provode se kako bi se omogućilo sljedeće: 
· Odobrenje tarifne strategije regionalnog operatera vodoopskrbe i kanalizacije na glavnoj skupštini Udruženja za međuregionalni razvoj (IDA), na temelju posebnog ovlaštenja koje su dobile lokalne upravne jedinice. Tom se promjenom znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje tarifne strategije, što će omogućiti proširenje infrastrukture za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.
· Obvezati tijela lokalne javne uprave da vode evidenciju fizičkih i pravnih osoba koje ne ispuštaju otpadne vode u javnu kanalizacijsku mrežu i svake godine šalju popis tih osoba Nacionalnoj straži za zaštitu okoliša. 
· Obvezati korisnike da se povežu na postojeće javne kanalizacijske sustave ako nemaju odgovarajući pojedinačni sustav prikupljanja i pročišćavanja.
· Omogućiti organizaciju, prema potrebi, samo pružanja vodnih usluga, pod uvjetom da se prikupljanje otpadnih voda obavlja putem pojedinačnih sustava prikupljanja i pročišćavanja kojima se osigurava jednaka razina zaštite okoliša kao centraliziranim sustavima prikupljanja i pročišćavanja.
· Osigurati iznimnu prirodu odgovarajućih pojedinačnih sustava u smislu da se tim sustavima rješavaju situacije u kojima centralizirani sustavi nisu tehnički i ekonomski izvedivi.
· Zabraniti izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda iz odgovarajućih pojedinačnih sustava u okoliš.
· Razvoj kriterija za odobravanje, izgradnju, registraciju/evidentiranje, rad i održavanje odgovarajućih pojedinačnih sustava.
Provedba navedene reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2021. 
2. Stupanje na snagu zakona kojim se odobrava nacionalni program Prvo povezivanje s vodom i sanitarnim uvjetima, kojim se obiteljima i pojedincima s niskim primanjima (kojima je prosječni mjesečni neto gotovinski dohodak manji od minimalne bruto plaće zajamčene po članu obitelji) pruža potpora za plaćanje troškova priključenja na vodoopskrbni i kanalizacijski sustav. Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2022. 
Potpisivanje sporazuma o provedbi između Uprave za Fond za zaštitu okoliša i lokalnih tijela koja sudjeluju u programu Prvog povezivanja na vodu i sanitarne uvjete. Sporazumi se moraju dovršiti do 31. prosinca 2022. 
Reforma. 2 Rekonfiguracija postojećeg gospodarskog mehanizma Nacionalne uprave za vode (ANAR) kako bi se osigurala modernizacija i održavanje nacionalnog sustava upravljanja vodama te pravilna provedba Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama
Cilj je reforme osigurati modernizaciju i održavanje nacionalnog sustava upravljanja vodama i pravilnu provedbu Direktive 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) i Direktive 2007/60/EZ (Direktiva o poplavama) te osigurati najučinkovitije upravljanje troškovima na razini ANAR-a. 
Kako bi se to postiglo, provodit će se novi gospodarski mehanizam koji će ANAR-u omogućiti da na najbolji način zadovolji potrebe potrošača, uključujući poboljšanjem povezanosti zadaća i strukture osoblja, provođenjem potrebnih studija za 11 riječnih slivova u Rumunjskoj, koje obuhvaćaju: i. gospodarsku važnost održivog upravljanja vodama i njezine uporabe; ii. kretanja u razvoju potreba za vodom i količine vode prikupljene na razini riječnog sliva/područja; i iii. srednjoročni i dugoročni makroekonomski pokazatelji i optimalni mehanizam pokrivanja troškova za količine vode koje ANAR osigurava korisnicima vodnih resursa u skladu sa zahtjevima za ekološki protok. 
Na temelju tih studija donose se zakonodavne izmjene Zakona o vodama br. 107/1996 kako bi se regulirao novi gospodarski mehanizam za vodne resurse u Rumunjskoj. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2024. 
Reforma 1 popraćena je trima ulaganjima – ulaganja 1, 2 i 3.


Ulaganje 1. Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika većim od 2000, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama
Cilj je tog ulaganja proširiti pokrivenost sustava za prikupljanje vode i otpadnih voda u općinama s više od 2000 stanovnika, što je prioritet Plana za ubrzavanje usklađenosti s europskim direktivama. 
Kao rezultat ulaganja izgradit će se ukupno 1 282 km vodoopskrbnih mreža i najmanje 2 003 km kanalizacijske mreže u aglomeracijama s više od 2000 ekvivalenata stanovnika (l.e), što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama i u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 donesenima u okviru reforme 1. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 2. Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na prirodna zaštićena područja
Cilj je ulaganja izgradnja pojedinačnih sustava ili drugih odgovarajućih (zajedničkih) sustava za prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama manjima od 2000 stanovnika.
Kao rezultat ulaganja izgradit će se i pustiti u rad najmanje 12900 pojedinačnih ili drugih odgovarajućih sustava i ukupno najmanje 320 km kanalizacijske mreže. Ulaganje započinje tek nakon odobrenja zakonodavnih izmjena odgovarajućih pojedinačnih sustava (Reforma 1) i stupanja na snagu zakonodavnog akta kojim se odobrava Nacionalni program za prvo priključenje na vodoopskrbne i kanalizacijske mreže (Reforma 1) i mora biti u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 donesenima u okviru reforme 1. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 3. Potpora povezivanju stanovništva s niskim prihodima na postojeće vodovodne i kanalizacijske mreže
Cilj je ulaganja pružiti potporu obiteljima i samcima s niskim primanjima (kojima je prosječni mjesečni neto gotovinski dohodak manji od minimalne bruto nacionalne plaće zajamčene po članu obitelji) kako bi se pokrili troškovi priključenja na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje.
Kao rezultat ulaganja, najmanje 70851 dodatnih kućanstava priključuje se na vodoopskrbu i kanalizaciju putem Nacionalnog programa Prvog povezivanja s vodom i odvodnje, donesenog u okviru reforme 1. Ulaganje provode lokalna tijela preko javnih operatora vodoopskrbe i kanalizacije koji upravljaju planiranim građevinskim sustavima. Ulaganjem se financiraju troškovi nastali i opravdani u skladu sa zakonskim odredbama od strane javnih naručitelja bez premašivanja razine od 2 371 EUR po povezanom kućanstvu. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 4. Prilagodba klimatskim promjenama automatizacijom i digitalizacijom opreme za odlaganje i skladištenje vode postojeće akumulacije kako bi se osigurao ekološki protok i povećala sigurnost opskrbe stanovništva vodom te smanjio rizik od poplava
Ulaganje se sastoji od dva podulaganja: (1) rehabilitacija postojećih obrambenih linija u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje rizicima od poplava; i 2. rehabilitacija postojećih akumulacija za koje postoji rizik od kolapsa. 
Cilj je prvog podulaganja obnoviti postojeće linije za obranu od poplava. Kao rezultat tog podulaganja, ukupno najmanje 408 km linija za obranu od poplava mora se obnoviti u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima. U okviru radova sanacije prednost se daje područjima na temelju planova prevencije i zaštite te ublažavanja poplava, a sastoje se od nadjeva iz lokalnog materijala izvađenog iz područja nasipa, nakon čega slijede travnati pokrivači. 
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.
Cilj drugog podulaganja jest popravak i obnova oštećenih brana i polera za sprečavanje poplava na postojećim linijama za obranu od poplava kako bi se obnovili i održali njihovi kapaciteti za sprečavanje poplava. Podulaganje se provodi donošenjem, do 30. lipnja 2023., projekata za sanaciju 13 postojećih brana za koje ne postoje izvedive alternative za smanjenje rizika od poplava. Na temelju tih projekata obnavlja se 13 postojećih brana za koje je u revidiranim studijama izvedivosti zaključeno da ne postoje izvedive alternative za smanjenje rizika od poplava. Sanacija se provodi u skladu sa zahtjevima utvrđenima u studijama izvedivosti i nacrtima projekata te se u potpunosti poštuju rezultati i uvjeti utvrđeni sveobuhvatnom i kumulativnom procjenom utjecaja na okoliš koja je dovršena u skladu s Direktivom 2011/92/EU (Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš), kao i relevantne procjene u kontekstu Direktive 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) i ocjene prihvatljivosti u skladu s Direktivom 92/43/EEZ (Direktiva o staništima), uključujući provedbu potrebnih mjera ublažavanja. Dobro ekološko stanje/potencijal relevantnih vodnih tijela u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama postiže se i dokazuje najnovijim relevantnim popratnim podacima te se izbjegava svako pogoršanje. Kad je riječ o polderima za sprečavanje poplava, tim će se ulaganjem obnoviti ili uvesti 13 polera za sprečavanje poplava na postojećim linijama za obranu od poplava.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026. 
Ulaganje 5. Odgovarajuća sredstva uprava riječnih slivova za praćenje poplava, sprečavanje poplava i odgovor na hitne situacije
Cilj je ulaganja opremiti upravu ANAR-a/basina potrebnim strojevima i opremom za intervenciju kako bi se ublažili učinci ekstremnih vremenskih uvjeta. 
Kao rezultat ulaganja 11 uprava za riječne slivove mora biti opremljeno strojevima za pristup i intervenciju na otvorenom terenu, amfibijski pristup i prijevoz pokretnih pješčanih vrećica/bicikala u teško dostupnim područjima; bespilotne letjelice opremljene senzorima LIDAR/Flir/fotogrammetrije; geoelektroničke resistivne/geo radarske tehnologije tijela nasipa te hardversku i softversku infrastrukturu za analizu i pohranu podataka koje prikuplja navedena oprema kako bi se poduprlo i poboljšalo sprečavanje poplava i odgovor na hitne situacije. 
Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, vozila koja se kupuju, ako postoje, moraju imati specifične emisije CO2, kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (h) Uredbe (EU) 2019/631, koje su niže od 50 g CO2/km. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024. 


Ulaganje 6. Provedba katastra vode
Cilj je ulaganja osigurati brzo razgraničenje manjih vodotoka primjenom tehnika za tumačenje i obradu poluautomatskih satelitskih informacija dostupnih na globalnoj i europskoj razini za otprilike 70 % duljine katastarskih vodotoka, određivanje poluautomatskih metoda hidromorfoloških aktivnih područja (erozija/sedimentacija) za potporu provedbi Okvirne direktive o vodama i kritičnih točaka longitudinalne infrastrukture vodotoka (dam, oprema s kopna) kako bi se dala prednost provedbi Direktive o poplavama. 
Katastar vode razvija se i operacionalizira i. nabavom digitalnog modela terena (DTM)/digitalnog modela površine (DSM) na nacionalnoj razini, na temelju satelitskih informacija koje se stavljaju na raspolaganje svim državnim tijelima; ii. razvoj softvera za određivanje modifikacije korita rijeka (proces erozije sedimentacije), praćenje vađenja šljunka i potencijala sklizišta na područjima kompleta brana i jezera; poluautomatska digitalizacija i razgraničenje manjih riječnih dna na temelju ortofotofotografije DTM/DSM i satelitskih snimaka.
Provedba ulaganja mora biti dovršena 31. prosinca 2025. 
Ulaganje 7. Proširenje nacionalne promatračke mreže nacionalnog integriranog meteorološkog sustava (SIMIN)
Cilj je tog ulaganja povećati kapacitet za predviđanje teških vremenskih pojava (slanje snijega) i time smanjiti ili spriječiti njihove negativne učinke. To se postiže proširenjem nacionalne mreže promatranja u okviru nacionalnog integriranog meteorološkog sustava (SIMIN) s automatskim i autonomnim površinskim meteorološkim postajama i agrometeorološkim postajama. 
Kao rezultat tog ulaganja nabavlja se 300 automatskih i autonomnih površinskih meteoroloških postaja i 100 agrometeoroloških postaja koje će biti operativne do 31. prosinca 2025. Osim toga, informacijska i komunikacijska tehnologija za integraciju dodatnih meteoroloških postaja u nacionalni integrirani meteorološki sustav (SIMIN) mora biti operativna do 30. lipnja 2026.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
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A.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativne
pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski raspored
za završetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
od
mjera
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	1
	Reforma 1. Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje vodnim sektorom i sektorom otpadnih voda te ubrzavanje javnog pristupa kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjena Zakona br. 241/2006 o vodoopskrbi i kanalizaciji 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakona 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Stupanje na snagu izmjena Zakona br. 241/2006 o vodoopskrbi i kanalizaciji kojima se:
· Omogućiti odobrenje tarifne strategije regionalnog operatera vodoopskrbe i kanalizacije na glavnoj skupštini Udruženja za međuregionalni razvoj (IDA), na temelju posebnog ovlaštenja koje su dobile lokalne upravne jedinice. Tom se promjenom znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje tarifne strategije, što će omogućiti proširenje infrastrukture za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda.
· Obvezati tijela lokalne javne uprave da vode evidenciju fizičkih i pravnih osoba koje ne ispuštaju otpadne vode u javnu kanalizacijsku mrežu i svake godine šalju popis tih osoba Nacionalnoj straži za zaštitu okoliša. 
· Obvezati korisnike da se povežu na postojeće javne kanalizacijske sustave ako nemaju odgovarajući pojedinačni sustav prikupljanja i pročišćavanja.
· Omogućiti organizaciju, prema potrebi, samo pružanja vodnih usluga, pod uvjetom da se prikupljanje otpadnih voda obavlja putem pojedinačnih sustava prikupljanja i pročišćavanja kojima se osigurava jednaka razina zaštite okoliša kao centraliziranim sustavima prikupljanja i pročišćavanja.
·  Osigurati iznimnu prirodu odgovarajućih pojedinačnih sustava, koji se odnose samo na situacije u kojima centralizirani sustavi nisu tehnički i ekonomski izvedivi.
· Zabraniti izravno ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda iz odgovarajućih pojedinačnih sustava u okoliš.
· Razvoj kriterija za odobravanje, izgradnju, registraciju/evidentiranje, rad i održavanje odgovarajućih pojedinačnih sustava.

	2
	Reforma 1. Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje sektorom voda i otpadnih voda te ubrzavanje pristupa građana kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona kojim se odobrava nacionalni program Prvo povezivanje s vodom i sanitarnim uvjetima 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o prvom programu povezivanja na vodu i odvodnje
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakona kojim se odobrava nacionalni program Prvo povezivanje s vodom i sanitarnim uvjetima, kojim se obiteljima i pojedincima s niskim primanjima (kojima je prosječni mjesečni neto gotovinski dohodak niži od minimalne bruto nacionalne plaće zajamčene po članu obitelji) pruža potpora za plaćanje troškova priključenja na vodoopskrbni sustav i kanalizaciju.
Lokalna tijela utvrđuju kućanstva s niskim dohotkom. U okviru Prvog programa povezivanja putem Uprave za Fond za zaštitu okoliša financiraju se radovi na povezivanju utvrđenih obitelji s kojima su lokalna tijela sklopila ugovor.
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	Reforma 1. Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje sektorom voda i otpadnih voda te ubrzavanje pristupa građana kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama 
	Prekretnica
	Provedbeni sporazumi potpisani s lokalnim vlastima koje sudjeluju u prvom programu povezivanja s vodom i sanitarnim uvjetima
	Provedbeni sporazumi potpisani s lokalnim vlastima koje sudjeluju u prvom programu povezivanja s vodom i sanitarnim uvjetima
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Uprava Fonda za zaštitu okoliša potpisuje provedbene sporazume s lokalnim tijelima koja sudjeluju u Prvom programu povezivanja voda i sanitarnih uvjeta.

	4
	Reforma 2. Preoblikovanje trenutačnog gospodarskog mehanizma ANAR-a kako bi se osigurala modernizacija i održavanje nacionalnog sustava upravljanja vodama te pravilna provedba Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona kojim se uvode izmjene Zakona o vodama br. 107/1996
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakonodavnog akta za izmjene Zakona o vodama br. 107/1996
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Na temelju provedenih studija donose se i stupaju na snagu zakonodavne izmjene Zakona o vodama br. 107/1996 kako bi se regulirao novi gospodarski mehanizam za vodne resurse u Rumunjskoj. 
Novim mehanizmom poboljšat će se korelacija između reguliranog sustava prihoda od vode ANAR-a (Rumunjska uprava za vode) i troškova za svaku kategoriju korisnika vode kojima ANAR osigurava potrebne količine vode, u skladu sa zahtjevima za ekološki protok.

	5
	Ulaganje 1. Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika većim od 2000, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama
	Ciljna
	Izgrađene i operativne vodoopskrbne mreže


	 
	Kilometri (km) 
	 0
	 319
	 TROMJESEČJE
	 2024
	Najmanje 319 km vodoopskrbnih mreža mora se izgraditi i pustiti u rad u općinama smještenima u aglomeracijama koje su prioritetne u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama i u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 utvrđenima u Ključniku 1. 

	6
	Ulaganje 1. Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika većim od 2000, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama 
	Ciljna
	Izgrađene i operativne vodoopskrbne mreže 


	 
	 Kilometri (km)
	 319
	 1 282
	 TROMJESEČJE
	2026 
	U općinama smještenima u aglomeracijama koje su prioritetne u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama i u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 navedenima u Ključnim temeljima 1. gradit će se i pustiti u rad ukupno 1 282 km vodoopskrbnih mreža. 

	7
	Ulaganje 1. Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika većim od 2000, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama 
	Ciljna
	Izgrađene i operativne kanalizacijske mreže 
	 
	Kilometri (km)
	0
	239
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 239 km kanalizacijske mreže mora biti izgrađeno i operativno u aglomeracijama s više od 2000 ekvivalenata stanovnika (l.e), što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama i u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 navedenima u Ključniku 1. 

	8
	Ulaganje 1. Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika većim od 2000, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama 
	Ciljna
	Izgrađene i operativne kanalizacijske mreže izgrađene i operativne u aglomeracijama koje su prioritetne u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama.
	 
	Kilometri (km)
	239
	2 003
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 2 003 km kanalizacijske mreže mora se izgraditi i učiniti operativnim u aglomeracijama s više od 2000 ekvivalenata stanovnika (l.e), što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama i u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 navedenima u 1. ključnoj etapi 1.

	9
	Ulaganje 2. Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na zaštićena prirodna područja
	Ciljna
	Pojedinačni ili drugi odgovarajući sustavi izgrađeni i operativni u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000
	 
	Broj
	0
	1 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Mora se izgraditi i učiniti operativnim najmanje 1000 pojedinačnih ili drugih odgovarajućih sustava kako bi se smanjilo opterećenje u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000 koji sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na prirodna zaštićena područja. 

	10
	Ulaganje 2. Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na zaštićena prirodna područja
	Ciljna
	Pojedinačni ili drugi odgovarajući sustavi izgrađeni i operativni u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000.
	 
	Broj
	1 000
	12 900
	TROMJESEČJE
	2026
	Mora se izgraditi i učiniti operativnim najmanje 12900 ukupno pojedinačnih ili drugih odgovarajućih sustava kako bi se smanjilo opterećenje u aglomeracijama s manje od 2000 ekvivalenata stanovnika koji sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na prirodna zaštićena područja. 

	11
	Ulaganje 2. Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na prirodna zaštićena područja
	Ciljna
	Izgrađena i operativna kanalizacijska mreža u aglomeracijama manjima od 2000 stanovnika.
	 
	Kilometri (km)
	0
	80
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 80 km kanalizacijske mreže u aglomeracijama manjima od 2000 ekvivalenata stanovnika mora biti izgrađeno i u funkciji te biti u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 utvrđenima u ključnoj etapi 1. 

	12
	Ulaganje 2. Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na zaštićena prirodna područja 
	Ciljna
	Izgrađene i operativne kanalizacijske mreže u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000
	 
	Kilometri (km)
	80
	320
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 320 km kanalizacijske mreže u aglomeracijama manjima od 2000 ekvivalenata stanovnika mora biti izgrađeno i u funkciji te biti u skladu s izmjenama Zakona br. 241/2006 utvrđenima u ključnoj etapi 1.

	13
	Ulaganje 3. Potpora povezivanju stanovništva s niskim prihodima na postojeće vodovodne i kanalizacijske mreže
	Ciljna
	Kućanstva priključena na vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u okviru nacionalnog programa Prva povezanost s vodom i odvodnjom
	 
	Broj
	0
	70 851
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 70851 dodatnih kućanstava priključuje se na vodoopskrbu i kanalizaciju putem nacionalnog programa Prvo povezivanje s vodom i odvodnjom.

	14
	Ulaganje 4.1. Obnova postojećih linija obrane u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje rizicima od poplava 
	Ciljna
	Obnovljene obrambene linije od poplava u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima 
	 
	Kilometri (km)
	0
	79
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 79 km linija za obranu od poplava mora se obnoviti u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima. Radovi sanacije imaju prioritet na temelju planova za sprečavanje poplava i zaštitu od poplava, a sastoje se od nadjeva iz lokalnog materijala izvađenog iz područja nasipa, nakon čega slijede trave.

	15
	Ozbiljna ulaganja. 4.1. Obnova postojećih linija obrane u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje rizicima od poplava 
	Ciljna
	Obnovljene obrambene linije od poplava u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima 
	 
	Kilometri (km)
	79
	408
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 408 km ukupno obnovljenih linija za obranu od poplava u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima. 
Radovi sanacije imaju prioritet na temelju planova za sprečavanje poplava i zaštitu od poplava, a sastoje se od nadjeva iz lokalnog materijala izvađenog iz područja nasipa, nakon čega slijede trave.

	16
	Ulaganje 4.2. Sanacija postojećih akumulacija koje zahtijevaju hitne intervencije za siguran rad 
	Prekretnica
	Donošenje nacrta projekata Odlukom Vlade/ministarskim nalogom, prema potrebi 
	Donošenje Odluke Vlade/ministarskog naloga, prema potrebi
	
	
	
	TROMJESEČJE 
	2023
	Planovi projekta za sanaciju 13 postojećih brana, za koje ne postoje izvedive alternative za smanjenje rizika od poplava, donose se Odlukom Vlade/ministarskom odlukom, prema potrebi (ovisno o veličini ulaganja). Studije izvedivosti posebno uključuju procjenu i usporedbu koristi i učinaka alternativa obnovi brana kako bi se spriječili rizici od poplava, uključujući moguće uklanjanje brana i njihovu zamjenu prirodnim rješenjima. Tom se analizom koristi i učinka procjenjuju koristi koje se očekuju od različitih opcija u dugoročnom razdoblju, kako bi se spriječili rizici od poplava i posebno uzimajući u obzir predviđanja budućih rizika od poplava, i ekološke ishode.
Cilj je projekta osigurati siguran rad brana, smanjiti rizik od poplava te zaštititi vodna tijela i biološku raznolikost mjerama kojima se osigurava migracija riba, ekološki protok i sprečava eutrofikacija vodnih tijela. 
Mora biti u skladu s nacionalnom strategijom upravljanja poplavnim rizicima i primjenjivim planovima upravljanja poplavnim rizicima, u skladu s Direktivom 2007/60/EZ (Direktiva o poplavama). 
Sve mjere utvrđene u okviru procjene utjecaja na okoliš, procjene u skladu s Direktivom 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) i ocjene prihvatljivosti u skladu s Direktivom 92/43/EEZ (Direktiva o staništima) prema potrebi kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) uključuju se u projekt projekta i strogo se poštuju u fazama izgradnje, modernizacije, rada i stavljanja infrastrukture izvan pogona, među ostalim provedbom potrebnih mjera ublažavanja. 
Mora se izbjegavati pogoršanje ekološkog stanja zahvaćenih vodnih tijela, a mjerom se ne smije spriječiti poboljšanje ekološkog stanja ili potencijala zahvaćenih vodnih tijela. 
Ako se voda zahvaća, relevantno tijelo izdaje relevantnu dozvolu u kojoj se navode uvjeti kako bi se izbjeglo pogoršanje i osiguralo da zahvaćena vodna tijela ostanu u dobrom ekološkom stanju, u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama, što dokazuju najnoviji relevantni popratni podaci.
Zahvaćanje vode izbjegava se ako su predmetna vodna tijela (površinske ili podzemne vode) u manjem stanju od dobrog ili potencijalno dobrog stanja (u kontekstu pojačavanja klimatskih promjena) ili se predviđa da će biti u manjem stanju od dobrog ili potencijalno dobrog stanja. 

	17
	Ulaganje 4.2. Sanacija postojećih akumulacija koje zahtijevaju hitne intervencije za siguran rad 
	Ciljna
	Postojeće rehabilitirane brane 


	 
	Broj
	0
	13
	TROMJESEČJE
	2026
	13 postojećih brana, za koje je u revidiranim studijama izvedivosti zaključeno da ne postoje izvedive alternative za smanjenje rizika od poplava, rehabilitiraju se u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 16 i u potpunosti poštujući rezultate i uvjete utvrđene sveobuhvatnom i kumulativnom procjenom utjecaja na okoliš koja je dovršena u skladu s Direktivom 2011/92/EU (Direktiva o procjeni utjecaja na okoliš), kao i relevantne procjene u kontekstu Direktive 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) i ocjene prihvatljivosti u skladu s Direktivom 92/43/EEZ (Direktiva o staništima), uključujući provedbu potrebnih mjera ublažavanja. Za ženke za koje je uklanjanje i zamjena prirodnim rješenjima utvrđeno kao najbolja opcija, na temelju rezultata studija izvedivosti dovršavaju se dodatne studije kako bi se procijenile mogućnosti rastavljanja.
Dobro ekološko stanje/potencijal relevantnih vodnih tijela u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama postiže se i dokazuje najnovijim relevantnim popratnim podacima te se izbjegava svako pogoršanje. 

	18
	Ulaganje 5. Odgovarajuća sredstva uprava riječnih slivova za praćenje poplava, sprečavanje poplava i odgovor na hitne situacije 
	Ciljna
	Uprave riječnih slivova opremljene strojevima za grubi pristup i intervenciju, amfibijski pristup i prijevoz pokretnih torbi/bicikala u teško dostupnim područjima, bespilotne letjelice opremljene senzorima LIDAR/Flir/fotogrammetrije, geoelektrorozivne/georadarne tehnologije tijela nasipa te hardversku i softversku infrastrukturu
	 
	Broj
	0
	11
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	11 Uprave za riječne slivove moraju biti opremljene sljedećim:
—strojevi za pristup i intervenciju grubog terena, amfibijski pristup i prijevoz pokretnih pješčanih vrećica/bicikala u teško dostupnim područjima. Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), vozila koja se kupuju, ako postoje, moraju imati specifične emisije CO2, kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (h) Uredbe (EU) 2019/631, koje su niže od 50 g CO2/km;
—bespilotne letjelice opremljene senzorima LIDAR/Flir/fotogrammetrije, 
—geoelektro-elektro-resistivne/geo radarske tehnologije tijela nasipa;
—hardverska i softverska infrastruktura za analizu i pohranu podataka koje prikuplja navedena oprema kako bi se poduprlo i poboljšalo sprečavanje poplava i odgovor na hitne situacije. 

	19
	Ulaganje 6. Provedba katastra vode 
	Prekretnica
	Izrađen i operacionaliziran katastar vode
	Katastar vode u funkciji
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Vodeni katastar razvija se i operacionalizira:
—nabava modela digitalnog terena (DTM)/digitalnog modela površine (DSM) na nacionalnoj razini, na temelju satelitskih informacija koje se stavljaju na raspolaganje svim državnim tijelima; 
razvoj softvera za određivanje modifikacije dna rijeke (proces erozije sedimentacije), praćenje ekstrakcije šljunka i potencijal za klizanje tla u područjima kompleta brana i jezgri,
poluautomatska digitalizacija i razgraničenje manjih riječnih dna na temelju ortofotofotofotografije i satelitskih snimaka DTM/DSM.

	20
	Ulaganje 7. Proširenje nacionalne promatračke mreže nacionalnog integriranog meteorološkog sustava (SIMIN) 
	Ciljna
	Kupljene i operativne meteorološke postaje 
	 
	Broj
	0
	400
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Mreža autonomnih površinskih automatskih meteoroloških postaja proširuje se nabavom i operacionalizacijom 300 automatskih i autonomnih površinskih meteoroloških postaja i 100 agrometeoroloških postaja. 

	21
	Ulaganje 7. Proširenje nacionalne promatračke mreže nacionalnog integriranog meteorološkog sustava (SIMIN) 
	Prekretnica
	Operativni informacijski i komunikacijski sustav za integraciju dodatnih meteoroloških i agrometeoroloških postaja u nacionalni integrirani meteorološki sustav (SIMIN)
	Nacionalni meteorološki sustav (SIMIN) integriran s dodatnim operativnim postajama
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Informacijska i komunikacijska tehnologija za integraciju dodatnih meteoroloških postaja u nacionalni integrirani meteorološki sustav (SIMIN) mora biti operativna. 
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B. SASTAVNI DIO 2: Zaštita šuma i biološke raznolikosti
Cilj je komponente uskladiti nacionalne prakse gospodarenja šumama s onima koje se odnose na očuvanje bioraznolikosti i zaštitu okoliša te osiguravanje prijelaza na klimatski neutralnu Europu stvaranjem novih područja pokrivenih šumama i obnovom narušenih staništa. 
Komponenta se sastoji od dviju reformi i pet ulaganja. 
Očekuje se da će se mjerama uključenima u komponentu odgovoriti na određene izazove istaknute u preporuci za pojedinu zemlju da se ulaganja usredotoče na zelenu i digitalnu tranziciju, posebno na, među ostalim, okolišnu infrastrukturu (4. preporuka za pojedinu zemlju, 2019. i 3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). 
B.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
Cilj je reforme osigurati jasan i čvrst strateški i regulatorni okvir za provedbu održivih šumarskih politika kojima se podupire ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama. 
Reforma se sastoji od sljedećih mjera: 
(1) Dovršetak neovisnih studija o nedostacima u institucijskom i regulatornom upravljanju te provedba odredbi postojećeg zakonodavstva o šumarstvu (do 30. lipnja 2022.);
(2) Donošenje Nacionalne strategije za šume za razdoblje 2020. – 2030. na temelju preporuka iz procjene provedene u skladu s točkom 1. (do 30. rujna 2022.);
(3) Donošenje i stupanje na snagu izmijenjenih ministarskih pravilnika o utvrđivanju obvezujućih pravila za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje predviđenih u Nacionalnoj strategiji za šume za razdoblje 2020. – 2030. donesenoj u skladu s (2) (do 30. rujna 2022.);
(4) Donošenje i stupanje na snagu zakonodavnih akata o izmjeni i dopuni postojećeg zakonodavstva o šumama s ciljem pojednostavnjenja pravnog okvira, borbe protiv nezakonite sječe i poboljšanja gospodarenja šumama (do 30. lipnja 2023.).
Reforma se podupire dvama ulaganjima – ulaganjima 1 i 2. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2023.
Ulaganje 1. Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume 
Cilj je ulaganja stvoriti nove šume i područja sa šumskom vegetacijom u područjima osjetljivima na klimatske promjene utvrđivanjem i procjenom zemljišta, financiranjem pošumljavanja, zaštite plantaže, povećanjem šumskog vegetacijskog područja duž komunikacijskih pravaca i unutar gradskih aglomeracija (gradske šume, uključujući minišume) oko općina i između polja s poljoprivrednim usjevima, kao i drugih kategorija zaštitnih šumskih zavjesa.
Kao rezultat tog ulaganja, pošumljava se ili ponovno pošumljava ukupno 26 760 ha novih površina i stvara se ukupno 3 150 000 m 2 novihurbanih šuma, u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u Nacionalnoj strategiji za šume donesenoj u okviru reforme 1. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 2. Razvoj modernih proizvodnih kapaciteta šumskog reprodukcijskog materijala 
Cilj je ulaganja razviti dostatne kapacitete za proizvodnju razmnožavanja (vrste drveća i ekotipovi) koji su prikladni za buduće klimatske uvjete u Rumunjskoj. 
Kao rezultat tog ulaganja, najmanje 90 novih i obnovljenih rasadnika stabala postaje operativno, u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u Nacionalnoj strategiji za šume donesenoj u okviru reforme 1. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2024. 
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B.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativne
pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski raspored
za završetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
od
mjera
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	22
	Reforma 1. Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
	Prekretnica
	Donošenje nacionalne strategije za šume za razdoblje 2020. 2030. 


	Donošenje nacionalne strategije za šume za razdoblje 2020. 2030. 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Donosi se nacionalna strategija za šume za razdoblje 2020. – 2030. 
Strategijom se, na temelju preporuka neovisnih studija, utvrđuju sljedeća obvezujuća pravila za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje:
a. Zahtjevi da vrste i ekotipovi budu otporni na klimatske promjene i da nemaju negativan utjecaj na bioraznolikost. Strategijom se odgovara na potrebu za ažuriranim smjernicama o sadnji drveća u Rumunjskoj i njome se uspostavljaju zaštitne mjere, posebno kako bi se isključila upotreba ili puštanje invazivnih stranih vrsta.
b. Zahtjevi za proizvodnju reprodukcijskog materijala radi usmjeravanja na vrste drveća i ekotipove koji su prikladni za buduće predviđene klimatske uvjete u Rumunjskoj u dovoljnim količinama uz sudjelovanje privatnog sektora te za mjere za odvraćanje od stvaranja komercijalnih rasadnika za proizvodnju kratkih ophodnji ili monokulturnih proizvoda. 
C. Zahtjevi za pošumljavanje radi pozitivnog doprinosa ciljevima očuvanja bioraznolikosti, upravljanja vodama i zaštite tla zabranom pošumljavanja ili ponovnog pošumljavanja na poljoprivrednom zemljištu visoke prirodne vrijednosti, travnjacima ili močvarnim zemljištima, isključujući obnovu staništa. 
D. Zahtjevi za preventivne mjere kojima se povećava prirodna apsorpcijska sposobnost tla koje treba uključiti u aktivnosti gospodarenja šumama i posebne zahtjeve za prilagodbu klimatskim promjenama kako bi se osiguralo da se gospodarenje šumama temelji na praćenju vrsta. 
e. Zahtjevi za urbano pošumljavanje koje treba postići pristupom na razini krajobraza kojim se doprinosi jačanju povezanosti s prirodnim ili poluprirodnim područjima (kao što su šume ili poljoprivredna područja) s naglaskom na povezivanju staništa sa zelenom infrastrukturom i ekološkim koridorima.
f. Zahtjevi za projekte pošumljavanja i ponovnog pošumljavanja koji se provode na područjima izloženima klimatskim opasnostima i osjetljivima na njih, posebno na sušu i poplave, a pošumljavanjem ili ponovnim pošumljavanjem smanjuju se rizici koji iz toga proizlaze.
g. Strategijom se utvrđuju kriteriji održivosti za šumsku biomasu za uporabu energije.
h. Strategija uključuje posebne mjere za suzbijanje nezakonite sječe, kao što je potpuna provedba SUMAL-a, uključujući praćenje evidencije daljinskim istraživanjem, jačanje režima sankcija i, prema potrebi, druge mjere. 
I. Strategija uključuje i konkretne mjere za zaštitu šumskih staništa i vrsta, a posebno usklađivanje šumarskih normi s pitanjima bioraznolikosti.
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	Reforma 1. Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmijenjenih ministarskih pravilnika o utvrđivanju obvezujućih pravila za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje predviđenih u Nacionalnoj strategiji za šume za razdoblje 2020. – 2030.
	Odredba u ministarskim pravilnicima u kojoj se navodi stupanje na snagu izmjena


	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu sljedećih izmijenjenih ministarskih pravilnika (MO) u skladu s obvezujućim pravilima za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje predviđenima u Nacionalnoj strategiji za šume za razdoblje 2020. 2030.:
a. Odluka br. 766/2018 o izradi i izmjeni planova gospodarenja šumama, uključujući odredbe o korištenju šumskog zemljišta, kao i metodologije za odobravanje godišnjih kvota za sječu vjetrova.
b. Uredba br. 1648/2000 o odobrenju tehničkih pravila o sastavu, programima i tehnologijama za obnovu šuma i pošumljavanje degradiranog zemljišta
c. Odluka br. 1649/2000 o odobrenju tehničkih normi za njegu i upravljanje štandovima
d. Odluka br. 1650/2000 o odobrenju tehničkih normi o izboru i primjeni tretmana
e. Nalog br. 1653/2000 o odobrenju tehničkih normi u vezi s godišnjom kontrolom regeneracija
f. Odluka br. 1672/2000 o odobrenju tehničkih normi za gospodarenje šumama
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	Reforma 1. Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnih akata o izmjeni i dopuni postojećeg zakonodavstva o šumama

	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnih akata 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Stupanje na snagu sljedećih zakonodavnih akata usmjerenih na pojednostavnjenje pravnog okvira, suzbijanje nezakonite sječe i poboljšanje gospodarenja šumama: 
(i) Novi Zakonik o šumama, kojim se utvrđuju izmjene sustava kaznenih sankcija;
ii. Hitna uredba br. 85/2006 o utvrđivanju metoda procjene štete na šumskoj vegetaciji u šumama i šire;
iii. Zakon br. 171/2010 o sankcioniranju kaznenih djela povezanih sa šumama, kojim se utvrđuju metode izračuna za štetu u okolišu i financijsku štetu prouzročenu nezakonitom sječom i drugim kaznenim djelima u području šuma, 
iv. Druge odluke vlade za borbu protiv nezakonite sječe i poboljšanje gospodarenja šumama: Izmjene Odluke Vlade br. 743/2015, Odluke Vlade br. 1076/2009, Odluke Vlade br. 229/2009, Odluke Vlade br. 497/2020; 
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	Ulaganje 1. Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume
	Ciljna
	Nova područja pošumljenih ili ponovno pošumljenih zemljišta


	 
	ha
	0
	6 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Nova područja pošumljenih ili pošumljenih zemljišta (najmanje 6 000 ha), u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u Nacionalnoj strategiji za šume:
a.	Upotrebljavaju se samo vrste i ekotipovi koji su otporni na buduće predviđene učinke klimatskih promjena i nemaju negativan utjecaj na bioraznolikost. Upotreba neautohtonih vrsta dopuštena je samo ako se dokaže da njihova upotreba dovodi do povoljnih i primjerenih uvjeta ekosustava (kao što su klima, tlo, vegetacijska područja, otpornost na požare) i da prisutne autohtone vrste više nisu prilagođene budućim modeliranim klimatskim uvjetima i pedokorološkim uvjetima. 
b.	Upotrebljavaju se samo vrste drveća i ekotipovi koji su prikladni za buduće predviđene klimatske uvjete za Rumunjsku;
C.	Pošumljavanjem se pozitivno pridonosi ciljevima očuvanja bioraznolikosti, upravljanja vodama i zaštite tla. Pošumljavanje se ne smije provoditi na poljoprivrednom zemljištu visoke prirodne vrijednosti, travnjacima ili močvarnim zemljištima, osim ako je cilj intervencije obnova staništa. 
D.	Projekti pošumljavanja ili ponovnog pošumljavanja provode se na područjima koja su izložena klimatskim opasnostima i osjetljivima na njih, posebno sušama i poplavama.
e. projekti pošumljavanja i ponovnog pošumljavanja podliježu postupku procjene utjecaja na okoliš (EIA), ako je tako utvrđeno u postupku provjere utjecaja na okoliš; a planovi gospodarenja šumama relevantni za mjere pošumljavanja i ponovnog pošumljavanja podvrgavaju se cjelovitom postupku strateške procjene utjecaja na okoliš (izvješće o okolišu), posebno ako utječu na zaštićena staništa i/ili vrste.

	26
	Ulaganje 1. Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume
	Ciljna
	Nova područja pošumljenih ili ponovno pošumljenih zemljišta




	 
	ha
	6 000
	26 760 
	TROMJESEČJE
	2026
	Nova područja pošumljenih ili pošumljenih zemljišta (ukupno 26 760 ha) u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u nacionalnoj strategiji za šume i zahtjevima navedenima u cilju 25.

	27
	Ulaganje 1. Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume
	Ciljna
	Stvorena nova područja urbanih šuma.


	 
	M2
	0
	500 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Nova urbana šumska područja (najmanje 500 000 m 2), u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u Nacionalnoj strategiji za šume:
a.	Upotrebljavaju se samo vrste i ekotipovi koji su otporni na buduće predviđene učinke klimatskih promjena i nemaju negativan utjecaj na bioraznolikost. Upotreba neautohtonih vrsta dopuštena je samo ako se dokaže da one dovode do povoljnih i primjerenih uvjeta ekosustava (kao što su klima, tlo, vegetacijska područja, otpornost na požare) i da prisutne autohtone vrste više nisu prilagođene budućim modeliranim klimatskim uvjetima i pedokorološkim uvjetima. 
b.	Upotrebljavaju se samo vrste i ekotipovi koji su prikladni za buduće predviđene klimatske uvjete za Rumunjsku;
C.	Urbano pošumljavanje provodi se pristupom na razini krajobraza kojim se jačaju veze s prirodnim ili poluprirodnim područjima (kao što su šume ili poljoprivredna područja) s naglaskom na povezivanju staništa putem zelene infrastrukture i ekoloških koridora. Pri odabiru vrsta i ekotipova uzima se u obzir njihova uloga u čišćenju zraka i pružanju drugih usluga ekosustava urbanim područjima.
D.	Pošumljavanjem se pozitivno pridonosi ciljevima očuvanja bioraznolikosti, upravljanja vodama i zaštite tla. Pošumljavanje se ne smije provoditi na poljoprivrednom zemljištu visoke prirodne vrijednosti, travnjacima ili močvarnim zemljištima, osim ako je cilj intervencije obnova staništa. 
e.	Projekti pošumljavanja ili ponovnog pošumljavanja provode se na područjima koja su izložena klimatskim opasnostima i osjetljivima na njih, posebno sušama i poplavama.

	28
	Ulaganje 1. Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume
	Ciljna
	Stvorena nova područja urbanih šuma

 
	 
	M2
	500 000
	3 150 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Nova područja urbanih šuma (ukupno 3 150 000 m 2),u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u strategiji za šume i zahtjevima navedenima u cilju 25. 
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	Ulaganje 2. Razvoj modernih proizvodnih kapaciteta šumskog reprodukcijskog materijala 
	Ciljna
	Novi i obnovljeni rasadnici stabala (uspostavljeni ili obnovljeni)
	 
	Broj
	0
	90
	TROMJESEČJE
	2024
	Nove i obnovljene rasadnike stabala koji su operativni (najmanje 90), u skladu s pravnim zahtjevima utvrđenima u Nacionalnoj strategiji za šume. Proizvodnja reprodukcijskog materijala usmjerena je na vrste drveća i ekotipove koji su prikladni za buduće predviđene klimatske uvjete u Rumunjskoj.
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B.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Reobrazac 2. Reforma sustava upravljanja zaštićenim prirodnim područjima radi dosljedne i učinkovite provedbe Europske strategije za bioraznolikost
Cilj je te reforme operacionalizirati postojeći okvir za određivanje zaštićenih prirodnih područja, posebno uspostavom mehanizma za povezivanje zakonodavstva specifičnog za različite sektore koji utječu na biološku raznolikost, a to su obrazovanje, poljoprivreda, šumarstvo, lov, turizam, prostorna organizacija, promet i energetika. 
To se postiže donošenjem i stupanjem na snagu dvaju zakonodavnih akata: 
1. zakonodavni akt o osnivanju međuinstitucijskog odbora za analizu pravnog okvira primjenjivog na sektore koji utječu na bioraznolikost te za izradu i promicanje prijedloga za izmjenu ili dopunu pravnog okvira s obzirom na ažurirane informacije o rasprostranjenosti i dinamici stanja očuvanosti vrsta i staništa (do 30. lipnja 2022.);
2. zakonodavni akt kojim se mijenja pravni okvir koji se primjenjuje na sektore koji utječu na bioraznolikost kako bi se osiguralo da postojeći pravni okvir u različitim relevantnim sektorima ne utječe na provedbu mjera očuvanja u planovima upravljanja zaštićenim prirodnim područjima niti je ograničava (do 30. lipnja 2025.). Zakonodavni akt temelji se na prijedlozima odbora osnovanog u skladu s točkom 1.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.

Ulaganje 3. Ažuriranje odobrenih planova upravljanja i utvrđivanje potencijalnih područja za strogu zaštitu prirodnih kopnenih i morskih staništa radi provedbe Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
Ulaganje se sastoji od dvaju podulaganja.
Cilj je prvog podulaganja (Ulaganje 3.1.) ažurirati odobrene planove upravljanja. Cilj je drugog podulaganja (Ulaganje 3.2.) utvrditi potencijalna područja za strogu zaštitu u skladu sa Strategijom EU-a za bioraznolikost do 2030. 
Kad je riječ o ažuriranju postojećih planova upravljanja, kao rezultat ulaganja najmanje 250 planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima preispituje se i ažurira u skladu sa zakonodavstvom EU-a do 30. lipnja 2026. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Što se tiče strogo zaštićenih područja, donose se i stupaju na snagu dva zakonodavna akta: 1. zakonodavni akt za određivanje strogo zaštićenih područja utvrđenih u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 s postojećim planovima upravljanja ili uključujući primarne šume i šume starog rasta (do 31. prosinca 2023.); i 2. zakonodavni akt za određivanje strogo zaštićenih područja utvrđenih u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 bez postojećih planova upravljanja i u drugim područjima (do 31. prosinca 2025.). 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025. 
Ulaganje 4. Integrirana ulaganja u ekološku obnovu staništa i očuvanje vrsta povezanih s livadama, vodenim područjima i područjima ovisnima o vodi 
To ulaganje sastoji se od pet podulaganja. 
Cilj je prvog podulaganja (Ulaganje 4.1.) obnoviti povezanost vodotoka uklanjanjem prepreka u vodotocima i time pridonijeti obnovi lateralne povezanosti vodenih staništa i vrsta ovisnih o vodi, u skladu s primjenjivim planovima upravljanja zaštićenim prirodnim područjima. Kao rezultat tog podulaganja obnovit će se povezanost 1 700 ha obalnih staništa. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Drugo podulaganje (Ulaganje 4.2.) usmjereno je na obnovu staništa travnjaka u zaštićenim prirodnim područjima. Kao rezultat tog podulaganja ekološki se obnavlja najmanje 2 800 ha travnjačkih staništa. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Cilj je trećeg podulaganja (Ulaganje 4.3.) smanjiti eutrofikaciju i održati biološku raznolikost jezera delte Dunava. Mjere koje će biti obuhvaćene ovim potinvestiranjem uključuju regulaciju vodostaja u dvama jezerima, osmišljavanje i postizanje optimalnog profila granica jezera, dekolorizaciju, konsolidaciju banaka, radove održavanja, sječu za obnovu vegetacije i drveća u perimetru, uklanjanje drva i plaža koje zaklanjaju protok vode i potiču taloženje, praćenje vrsta i staništa na tom području te manje radove otjecanja radi optimalnog protoka vode. Kao rezultat tog podulaganja najmanje 100 ha područja jezera mora imati koristi od uklanjanja vodenog bilja na temelju ažurirane studije izvedivosti (lipanj 2021.).
Provedba tog ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Cilj je četvrtog podulaganja (Ulaganje 4.4.) razviti sustav praćenja divljih jesetre duž donjeg Dunava (1 500 km) u kombinaciji s umjetnom inteligencijom kako bi se suzbio krivolov. Kao rezultat tog podulaganja, mreža za praćenje, komunikaciju i prijenos podataka o divljim jesetrima postaje operativna. Očekuje se da to podulaganje ne nanosi bitnu štetu okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake za ublažavanje utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Konkretno, vozila koja se kupuju moraju imati specifične emisije CO2, kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (h) Uredbe (EU) 2019/631, koje su niže od 50 g CO2/km. Mjerni brodovi koji se kupuju moraju odgovarati najboljoj dostupnoj tehnologiji sa stajališta okoliša. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025. 
Naposljetku, cilj petog podulaganja (Ulaganje 4.5.) jest modernizirati javni pristup delti Dunava i infrastrukturu za posjetitelje kako bi se smanjio pritisak na staništa i vrste. Kao rezultat tog podulaganja, izgradit će se 10 gostujućih centara s ciljem ublažavanja pritiska turizma na staništa usmjeravanjem i praćenjem turističkih tokova prema mreži od 10 gostujućih centara povezanih s 40 točaka za promatranje koje su primjereno opremljene za potrebe svih kategorija posjetitelja. U izgradnji gostujućih centara upotrebljavaju se tehnologije prihvatljive za okoliš, pristupi utemeljeni na ekosustavu i materijali na tradicionalan način za arhitekturu zajednice delte Dunava. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 5. Integrirani sustavi za ublažavanje rizika od poplava u šumskim riječnim slivovima 
Cilj je ulaganja smanjiti rizik od poplava kako bi se zaštitili ljudi, infrastruktura i društveno-gospodarski ciljevi u rizičnim područjima te zaštitili okoliš i bioraznolikost odgovarajućim mjerama zaštite okoliša, posebno onima koje se odnose na osiguravanje migracije riba i osiguravanje ekološkog toka.
Ulaganje se provodi u dva koraka:
(1) donošenje nacrta projekta modernizacije zaštite od poplava, koji uključuje: (i) obnova najmanje 6 oštećenih aluvijijskih retencijskih struktura radi postavljanja uzdužnih mjera (ribarske ljestve prema potrebi i ekološki protok); ii. izgradnja najmanje 30 novih aluvijalnih struktura, uključujući riblje ljestve i ekološki protok, s najvećom visinom od 5 m; obnova najmanje 4 ha zemljišta ponovnim pošumljavanjem, korjenjem ili izgradnjom ograda za širinu; i iv. obnova najmanje 30 km torrentnog dna. Provedba tog koraka mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.
(2) završetak radova modernizacije zaštite od poplava na temelju projekta donesenog u skladu s točkom 1. Provedba tog koraka mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Sve mjere utvrđene u okviru procjene u skladu s Direktivom 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) koje su potrebne kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) uključuju se u projekt projekta i strogo se poštuju u svim fazama izgradnje, modernizacije, rada i stavljanja izvan pogona. Mora se izbjegavati pogoršanje ekološkog stanja zahvaćenih vodnih tijela, a mjerom se ne smije spriječiti poboljšanje ekološkog stanja ili potencijala zahvaćenih vodnih tijela.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
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B.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak 
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	30
	Reforma 2. Reforma sustava upravljanja zaštićenim prirodnim područjima usklađenom i učinkovitom provedbom Europske strategije za bioraznolikost
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se osniva međuinstitucijski odbor za analizu pravnog okvira primjenjivog na sektore koji utječu na bioraznolikost 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022 
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se osniva međuinstitucijski odbor za analizu pravnog okvira primjenjivog na sektore koji utječu na biološku raznolikost, a to su obrazovanje, poljoprivreda, šumarstvo, lov, turizam, prostorna organizacija, promet i energetika. 
Odborom upravlja Ministarstvo okoliša, voda i šuma, a uključuje resorna ministarstva i podređena tijela nadležna za relevantne sektore: obrazovanje, poljoprivreda, šumarstvo, lov, turizam, prostorna organizacija, promet i energetika.
Odbor priprema prijedloge za reviziju pravnog okvira s obzirom na ažurirane informacije o rasprostranjenosti i dinamici stanja očuvanosti vrsta i staništa. 
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	Reforma 2. Reforma sustava upravljanja zaštićenim prirodnim područjima usklađenom i učinkovitom provedbom Europske strategije za bioraznolikost
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se mijenja pravni okvir koji se primjenjuje na sektore koji utječu na bioraznolikost
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se mijenja pravni okvir koji se primjenjuje na sektore koji utječu na bioraznolikost. 
Cilj je tih zakonodavnih izmjena osigurati da postojeći pravni okvir u različitim relevantnim sektorima ne utječe/ne ograničava provedbu mjera očuvanja u planovima upravljanja zaštićenim prirodnim područjima.
Zakonodavni akt temelji se na prijedlozima odbora u svjetlu ažuriranih informacija o rasprostranjenosti i dinamici stanja očuvanosti vrsta i staništa. 

	32
	Ulaganje 3.1. Ažuriranje odobrenih planova upravljanja
	Ciljna
	Zaštićena prirodna područja s ažuriranim planovima upravljanja stupili su na snagu 
	 
	Broj
	0
	100
	TROMJESEČJE
	2025
	Zaštićena prirodna područja (najmanje 100) s ažuriranim planovima upravljanja stupaju na snagu. Prednost se daje područjima na koja bi mogli utjecati infrastrukturni projekti na koje se Rumunjska u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a obvezala dodatno prikupljati podatke o praćenju s ciljem definiranja ciljeva očuvanja staništa i vrsta, uključujući migratorne vrste ptica.  

	33
	Ozbiljna ulaganja. 3.1 Ažuriranje odobrenih planova upravljanja
	Ciljna
	Zaštićena prirodna područja s ažuriranim planovima upravljanja stupili su na snagu 
	 
	Broj
	100
	250
	TROMJESEČJE
	2026
	Na snagu je stupilo najmanje 250 zaštićenih prirodnih područja s ažuriranim planovima upravljanja. Prednost se daje područjima na koja bi mogli utjecati infrastrukturni projekti na koje se Rumunjska u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a obvezala dodatno prikupljati podatke o praćenju s ciljem definiranja ciljeva očuvanja staništa i vrsta, uključujući migratorne vrste ptica. 

	34
	Ulaganje 3.2. Utvrđivanje potencijalnih područja za strogu zaštitu prirodnih kopnenih i morskih staništa radi provedbe Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o određivanju strogo zaštićenih područja (utvrđenih u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 s postojećim planovima upravljanja ili uključujući primarne šume i šume starog rasta)
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o određivanju strogo zaštićenih područja. Akt se temelji na analizama/studijama i mapiranju razgraničenja područja predloženih za neintervenciju (strogo zaštićena), koji su potrebni kako bi se potkrijepio prijedlog zakonodavnog akta na temelju Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. Zakonodavnim aktom određuju se strogo zaštićena područja utvrđena u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 s postojećim planovima upravljanja ili uključujući primarne šume i šume starog rasta. 

	35
	Ulaganje 3.2. Utvrđivanje potencijalnih područja za strogu zaštitu prirodnih kopnenih i morskih staništa radi provedbe Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o određivanju strogo zaštićenih područja (utvrđenih u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 bez postojećih planova upravljanja i u drugim područjima)
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o određivanju strogo zaštićenih područja. Akt se temelji na analizama/studijama i mapiranju razgraničenja područja predloženih za neintervenciju (strogo zaštićena), koji su potrebni kako bi se potkrijepio prijedlog zakonodavnog akta na temelju Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030. Zakonodavnim aktom određuju se strogo zaštićena područja utvrđena u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 bez postojećih planova upravljanja i u dodatnim područjima.

	36
	Ulaganje 4.1. Uklanjanje prepreka u vodotocima kako bi se olakšala obnova povezanosti ovisnih staništa i vrsta
	Ciljna
	Obalna staništa s obnovljenom povezanošću
	 
	ha
	0
	1 700
	TROMJESEČJE
	2026
	Obalna staništa s obnovljenom povezanošću (najmanje 1 700 ha)

	37
	Ulaganje 4.2 Obnova travnjačkih staništa u zaštićenim prirodnim područjima
	Ciljna
	Ekološki obnovljena staništa travnjaka
	 
	ha
	0
	2 800
	TROMJESEČJE
	2026
	Ekološki obnovljena staništa travnjaka (najmanje 2 800 ha).

	38
	Ulaganje 4.3. Debojizacija jezera delte Dunava kako bi se smanjila eutrofikacija i održala biološka raznolikost 
	Ciljna
	Područja jezera koja su imala koristi od uklanjanja vodenog bilja 
	 
	ha
	0
	100
	TROMJESEČJE
	2026
	Područja jezera (najmanje 100 ha) koja su imala koristi od uklanjanja vodenog bilja na temelju ažurirane studije izvedivosti (lipanj 2021.).

	39
	Ulaganje 4.4. Provedba sustava praćenja divljih jesetre duž donjeg Dunava
	Prekretnica
	Mreža za praćenje, komunikaciju i prijenos podataka o divljim jesetrima operativna 
	 Mreža je operativna
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Operativna mreža za praćenje, komunikaciju i prijenos podataka o divljim jesetrima. Mjerama se razvija sustav praćenja divljih jesetre duž donjeg Dunava (1 500 km), zajedno s umjetnom inteligencijom, u cilju borbe protiv krivolova. Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C 58/01), vozila koja se kupuju moraju imati specifične emisije CO2, kako su definirane u članku 3. stavku 1. točki (h) Uredbe (EU) 2019/631, koje su niže od 50 g CO2/km. Mjerni brodovi koji se kupuju moraju odgovarati najboljoj dostupnoj tehnologiji sa stajališta okoliša. 

	40
	Ulaganje 4.5. Rekonfiguracija javne infrastrukture za pristup delti Dunava i njezin posjet kako bi se smanjio pritisak turizma na staništa i vrste
	Ciljna
	Gostujući centri izgrađeni kako bi se ublažio pritisak turizma na staništa
	 
	Broj
	0
	10
	TROMJESEČJE
	2026
	Izgrađeno je 10 centara za posjete, čiji je cilj ublažiti pritisak turizma na staništa usmjeravanjem i praćenjem turističkih tokova prema mreži od 10 gostujućih centara povezanih s 40 točaka za promatranje koje su odgovarajuće opremljene i opremljene za potrebe svih kategorija posjetitelja. 
Lokacije se odabiru u skladu s kriterijima iz Plana upravljanja rezervacijom delte Dunava, koji je trenutačno u postupku revizije. 
U izgradnji gostujućih centara upotrebljavaju se tehnologije prihvatljive za okoliš, pristupi utemeljeni na ekosustavu i materijali na tradicionalan način za arhitekturu zajednice delte Dunava.

	41
	Ulaganje 5. Integrirani sustavi za ublažavanje rizika od poplava u šumskim riječnim slivovima 
	Prekretnica
	Donošenje nacrta projekta
	Donošenje nacrta projekta 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Mora se usvojiti projekt modernizacije zaštite od poplava. On obuhvaća:
· Obnova najmanje 6 oštećenih aluvijskih struktura za zadržavanje kako bi se ugradile uzdužne mjere (ribarske ljestve prema potrebi i ekološki protok);
· Izgradnja najmanje 30 novih aluvijalnih struktura, uključujući riblje ljestve i ekološki protok, s najvećom visinom od 5 m;
· Najmanje 4 ha zemljišta obnovljenog ponovnim pošumljavanjem, korjenjem ili izgradnjom ograda za širinu;
· najmanje 30 km torrentnog kreveta vraćeno.
Sve mjere utvrđene u okviru procjene u skladu s Direktivom 2000/60/EZ (Okvirna direktiva o vodama) koje su potrebne kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) uključuju se u projekt projekta i strogo se poštuju u fazama izgradnje, modernizacije, rada i stavljanja izvan pogona. Mora se izbjegavati pogoršanje ekološkog stanja zahvaćenih vodnih tijela, a mjerom se ne smije spriječiti poboljšanje ekološkog stanja ili potencijala zahvaćenih vodnih tijela. 

	42
	Ulaganje 5. Integrirani sustavi za ublažavanje rizika od poplava u šumskim riječnim slivovima 
	Prekretnica
	Završetak radova modernizacije zaštite od poplava
	Dovršetak modernizacije radova na zaštiti od poplava
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Projekt modernizacije zaštite od poplava mora se dovršiti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 41. 
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C. SASTAVNI DIO: Gospodarenje otpadom
Cilj je komponente ubrzati širenje i modernizaciju sustava gospodarenja otpadom u Rumunjskoj s naglaskom na odvojenom prikupljanju, sprečavanju, smanjenju, ponovnoj uporabi i oporabi radi usklađivanja s primjenjivim zakonodavstvom EU-a i prelaska na kružno gospodarstvo.
Komponenta se sastoji od jedne reforme i triju ulaganja. 
Očekuje se da će se mjerama uključenima u komponentu odgovoriti na neke od izazova istaknutih u preporuci za pojedinu zemlju da se ulaganja usmjere na zelenu i digitalnu tranziciju, posebno na, među ostalim, okolišnu infrastrukturu (preporuke po državama članicama za 2019. i 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
C.1. 	Opis reformi i ulaganja za zajam
Reforma 1. Poboljšanje upravljanja gospodarenjem otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo
Cilj je te reforme stvoriti strateški i pravni okvir za prelazak na kružno gospodarstvo donošenjem nacionalne strategije za kružno gospodarstvo i akcijskog plana te izmjenom određenih pravnih akata povezanih s gospodarenjem otpadom.
Provedba te reforme sastoji se od sljedećih koraka:
(1) Donošenje nacionalne strategije za kružno gospodarstvo kako bi se utvrdio okvir za preobrazbu rumunjskog gospodarstva prema kružnom djelovanju, koja obuhvaća cijeli životni ciklus proizvoda (do 31. rujna 2022.);
(2) Stupanje na snagu zakonodavnih akata potrebnih za operacionalizaciju jedinstvenog gospodarenja otpadom u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom, posebno zakonodavstva koja se odnose na obradu otpada, usluge odvodnje općina i utvrđivanje tarifa za usluge odvodnje i proširenu odgovornost proizvođača ambalaže (do 31. rujna 2022.); 
(3) Donošenje akcijskog plana za nacionalnu strategiju za kružno gospodarstvo u kojem se definiraju ključni provedbeni koraci strategije (iz točke 1.), nadležna tijela i obvezujući vremenski okvir djelovanja (do 31. rujna 2023.). Sve mjere dodijeljene javnim tijelima od trećeg tromjesečja 2023. do prvog tromjesečja 2026. u okviru Strategije i Akcijskog plana moraju biti dovršene do 30. ožujka 2026. 
Kao rezultat reforme, kontrole i praćenja te parametara kvalitete okoliša rumunjskog sustava gospodarenja otpadom moraju se poboljšati te će se povećati razina odvojenog prikupljanja otpada. Doprinos od 4,5 postotnih bodova nacionalnom cilju recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu od 50 % do 2025. mora se ostvariti do 30. lipnja 2026. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.



Reforma 1 popraćena je trima ulaganjima – ulaganja 1, 2 i 3.
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Ulaganje 1. Razvoj, modernizacija i dovršetak integriranih sustava gospodarenja komunalnim otpadom na razini okruga ili na razini grada/općine 
Cilj je ovog ulaganja razviti i modernizirati integrirane sustave gospodarenja otpadom i infrastrukturu za gospodarenje javnim otpadom na razini županije ili grada/općine. 
Ulaganjem se doprinosi postizanju novih ciljeva za pripremu, ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada u skladu s Direktivom (EU) 2018/851 o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu. Ulaganja se temelje na Nacionalnom planu gospodarenja otpadom, županijskim planovima gospodarenja otpadom i Planu gospodarenja otpadom Općine Bukurešt te doprinose ciljevima recikliranja iz paketa za kružno gospodarstvo.
Provedba tog ulaganja uključuje: 
(a)uspostava dobrovoljnih centara za prikupljanje otpada kako bi se osiguralo odvojeno prikupljanje otpada iz kućanstava za niz tokova otpada (I.1.a), zbog čega će 565 centara za dobrovoljno skupljanje biti operativno do 30. lipnja 2026.
(b)uspostava digitaliziranih eko-otoka za odvojeno skupljanje otpada na lokalnoj razini, uglavnom u područjima stambenih zgrada (I.1.b), zbog čega je 13752 digitaliziranih eko-otoka za odvojeno skupljanje otpada operativno do 30. lipnja 2026.
(C)integrirani centri za odvojeno skupljanje otpada u gradskim aglomeracijama (I.1.c), zbog čega integrirani centri za prikupljanje otpada moraju biti operativni u 14 urbanih aglomeracija do 30. lipnja 2026. 
(d) izgradnja postrojenja za recikliranje otpada kako bi se ispunili ciljevi za recikliranje iz paketa za kružno gospodarstvo (I.1.d), nakon čega će 26 postrojenja za recikliranje otpada biti pušteno u rad do 30. lipnja 2026. kako bi se ispunili ciljevi za recikliranje iz nacionalne strategije za kružno gospodarstvo.
Prethodno navedena ulaganja (a-d) moraju biti u skladu s odredbama Nacionalnog plana gospodarenja otpadom, županijskih planova gospodarenja otpadom i Plana gospodarenja otpadom Općine Bukurešt, kako je primjenjivo.
Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, vozila kupljena u okviru ove mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta zaštite okoliša.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 2. Razvoj infrastrukture za gospodarenje stajskim gnojem i drugim poljoprivrednim otpadom koji se mogu kompostirati 
Cilj je ulaganja razviti sustave prikupljanja i oporabe stajskog gnoja. 
Ulaganje se prvenstveno sastoji od uspostave integriranih zajedničkih sustava za oporabu gnojiva, stanica za kompostiranje i opreme za upravljanje kompostom za velike zajednice poljoprivrednih gospodarstava, sustava bioplina i kupnje opreme za upravljanje poljoprivrednim kompostom. Predloženim ulaganjima nastoji se modernizirati infrastruktura, smanjiti emisije amonijaka i metana te smanjiti onečišćenje nitratima.
Kao rezultat ulaganja uspostavljaju se 254 integrirana sustava za prikupljanje poljoprivrednog otpada koji se može kompostirati i postati operativni do 30. lipnja 2026. 
Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, vozila kupljena u okviru ove mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta zaštite okoliša.
Ulaganje mora biti u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 3. Razvoj javnog praćenja, kontrole i institucionalnih kapaciteta za gospodarenje otpadom i sprečavanje onečišćenja 
Cilj je tog ulaganja opremiti odgovarajuća javna tijela za aktivnosti praćenja, kontrole i izvješćivanja o gospodarenju otpadom. 
Ulaganje se provodi kroz dva područja djelovanja:
(1) Opremanje 43 okružnih povjerenika nacionalne policije za zaštitu okoliša digitalnom opremom (sustav IKT-a, sustavi za skeniranje kamiona, videokamere koje se nose na tijelu, bespilotne letjelice) za aktivnosti praćenja i kontrole gospodarenja otpadom (do 31. prosinca 2024.). Kao rezultat toga, do 31. prosinca 2025. nacionalni povjerenici za zaštitu okoliša provode 400 kontrolnih misija koristeći se novom digitalnom opremom. 
(2) Nabava i operacionalizacija 384 opreme za kvalitetu zraka, radioaktivnost i praćenje buke za Nacionalnu agenciju za zaštitu okoliša kako bi se osiguralo prikupljanje, prijenos i pohrana podataka o koncentracijama onečišćujućih tvari u okolišu te izvješćivanje o njima (do 30. lipnja 2025.). 
Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, vozila kupljena u okviru ove mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta zaštite okoliša.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
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C.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji (za ciljne vrijednosti)
	Okvirni vremenski raspored
za završetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel 
od 
mjera
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	43
	Reforma 1. Poboljšanje upravljanja otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo
	Prekretnica
	Donošenje nacionalne strategije za kružno gospodarstvo
	Donošenje nacionalne strategije za kružno gospodarstvo odlukom Vlade
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Donošenje nacionalne strategije za kružno gospodarstvo, koja se temelji na preporukama tekućeg projekta Instrumenta za tehničku potporu.
Strategijom se utvrđuju pravila za cijeli životni ciklus proizvoda i definiraju sljedeći ključni elementi:
· regulatorne, financijske i informacijske metode i alate za potporu kružnim inicijativama;
· utvrđivanje sektora koji će biti obuhvaćeni;
· revizija ekoloških i gospodarskih poticaja za otpad kako bi recikliranje bilo prikladnije od odlaganja i spaljivanja;
· smjernice za upotrebu financijskih metoda i metoda/alata upravljanja u odgovarajućim sektorima;
· upravljački okvir za suradnju među dionicima (tijela, akademska zajednica, privatni sektor, neprofitni sektor i građani). 
Nacionalna strategija za kružno gospodarstvo učinkovito doprinosi ciljevima EU-a u pogledu recikliranja otpada, posebno u pogledu recikliranja komunalnog otpada i smanjenja visokih stopa odlaganja otpada na odlagališta.

	44
	Reforma 1. Poboljšanje upravljanja otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo 
	Prekretnica
	Donošenje akcijskog plana za nacionalnu strategiju za kružno gospodarstvo
	Donošenje akcijskog plana za nacionalnu strategiju za kružno gospodarstvo Odlukom Vlade Rumunjske
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Akcijskim planom utvrđuju se ključni provedbeni koraci strategije donesene u ključnoj etapi 43, nadležna tijela i obvezujući vremenski okvir za utvrđene mjere na temelju stručnih preporuka koje treba izraditi u okviru projekta Instrumenta za tehničku potporu.
Plan uključuje odgovarajući sustav za praćenje provedbe i korektivne alate kako bi se osiguralo ostvarenje planiranih ključnih mjera.

	45
	Reforma 1. Poboljšanje upravljanja otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo
	Prekretnica
	Provedba mjera iz nacionalne strategije i akcijskog plana za kružno gospodarstvo dodijeljenih javnim tijelima
	Provedba mjera iz nacionalne strategije i akcijskog plana za kružno gospodarstvo dodijeljenih javnim tijelima 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Završetak provedbe svih mjera predviđenih u nacionalnoj strategiji i akcijskom planu za kružno gospodarstvo koje su dodijeljene javnim tijelima od trećeg tromjesečja 2023. do prvog tromjesečja 2026. 



	46
	Reforma 1. Poboljšanje upravljanja otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnih akata potrebnih za operacionalizaciju jedinstvenog gospodarenja otpadom u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnih akata o praksi gospodarenja otpadom
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakonodavnih akata potrebnih za konsolidaciju usklađenog gospodarenja otpadom u Rumunjskoj, posebno putem mjera upravljanja za gospodarenje komunalnim otpadom u Nacionalnom planu gospodarenja otpadom, kako bi se postigli ciljevi u području gospodarenja otpadom iz Okvirne direktive EU-a o otpadu. 
Sljedeći zakonodavni akti stupaju na snagu:
1. Pravilnik o sustavu otpada, koji 
uređuje proširenu odgovornost proizvođača u skladu s Okvirnom direktivom o otpadu. Pravilnikom se uvode i stroge kazne kako bi se odvratilo od nezakonitog odlaganja otpada, odlaganja otpada i spaljivanja na otvorenom. 
2. Pravilnik o izmjeni Zakona 101/2006 (Zakon o odvjetništvu). 
3. Izmjena Uredbe 109/2007 Nacionalnog regulatornog tijela za javne komunalne usluge Zajednice (ANRSC) o metodologiji sanitarnih tarifa.
Pravilnikom (br. 2) i izmijenjenom naredbom ANRSC-a (br. 3) uređuje se: 
· potpuna operacionalizacija gospodarskih instrumenata (plati koliko baciš, porez na odlagališta otpada i proširena odgovornost proizvođača);
· uloga nacionalnog regulatornog tijela za javne komunalne usluge Zajednice kao nacionalnog regulatornog tijela za politiku određivanja naknada za komunalni otpad;
· financijske odgovornosti razvojnih udruga među zajednicama u pogledu projekata integriranih sustava gospodarenja otpadom.

	47

	Reforma 1. Poboljšanje upravljanja otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo
	Ciljna
	Doprinos od 4,5 % nacionalnom cilju recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu od 4,5 % do 2025.


	Doprinos od 4,5 % nacionalnom cilju recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu od 4,5 % 
	
	45,5
	50
	TROMJESEČJE
	2026
	Doprinos od 4,5 postotnih bodova ulaganja Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u gospodarenje komunalnim otpadom nacionalnom cilju recikliranja od 50 % i pripreme za ponovnu uporabu komunalnog otpada do 2025. (kako je definirano u Okvirnoj direktivi o otpadu (2008/98/EZ izmijenjena Direktivom (EU) 2018/851) i Odluci Komisije 2011/753/EU od 18. studenoga 2011. o utvrđivanju pravila i metoda izračuna za provjeru usklađenosti s ciljevima utvrđenima u članku 11. stavku 2. Direktive 2008/98/EZ).
Doprinos se izračunava na temelju količina komunalnog otpada iz infrastrukture koja se podupire nacionalnim planom za oporavak i otpornost i koja će se reciklirati 2025. Doprinos se izračunava u odnosu na nacionalni cilj recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu od 50 % utvrđen za 2025.

	48
	Ulaganje 1.a Uspostava dobrovoljnih sabirnih centara
	Ciljna
	Uspostavljeni i operativni dobrovoljni sabirni centri
	
	Broj
	0
	250
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 250 dobrovoljnih sabirnih centara koji su uspostavljeni i operativni, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i planovima gospodarenja otpadom u općini Bukurešt. 
Dobrovoljni sabirni centri služe zajednicama s najviše 50000 stanovnika. 
Centri osiguravaju odvojeno skupljanje otpada iz kućanstava koji se ne može skupljati u sustavu „od vrata do vrata”, odnosno otpada koji se može reciklirati i biootpad koji se ne može prikupiti u pojedinačnim kantima, kao i posebnih tokova otpada (veliki otpad, otpadna električna i elektronička oprema, rabljene baterije, opasni otpad, građevinski otpad i otpad od rušenja). 
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), vozila kupljena u okviru te mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta okoliša.

	49
	Ulaganje 1.a Uspostava dobrovoljnih sabirnih centara
	Ciljna
	Uspostavljeni i operativni dobrovoljni sabirni centri

	
	Broj
	250
	565
	TROMJESEČJE
	2026
	565 dobrovoljnih sabirnih centara, uspostavljenih i operativnih, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i Planom gospodarenja otpadom Općine Bukurešt.
Dobrovoljni sabirni centri služe zajednicama s najviše 50000 stanovnika. 
Centri osiguravaju odvojeno skupljanje otpada iz kućanstava koji se ne može skupljati u sustavu „od vrata do vrata”, odnosno otpada koji se može reciklirati i biootpad koji se ne može prikupiti u pojedinačnim kantima, kao i posebnih tokova otpada (veliki otpad, otpadna električna i elektronička oprema, rabljene baterije, opasni otpad, građevinski otpad i otpad od rušenja). 

	50
	Ulaganje 1.b Izgradnja digitaliziranih ekoloških otoka za odvojeno prikupljanje otpada na lokalnoj razini
	Ciljna
	Digitalizirani ekootoci za odvojeno skupljanje otpada, uspostavljeni i operativni
	
	Broj
	0
	7 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 7000 digitaliziranih eko-otoka za odvojeno prikupljanje otpada, uspostavljeno i operativno, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i Planom gospodarenja otpadom Općine Bukurešt.
Digitalizirani ekološki otoci upotrebljavaju se za opsluživanje područja stambenih blokova unutar lokaliteta. 
Prednost se daje zajednicama s najvećim potrebama u vezi s regionalnim planovima gospodarenja otpadom/nacionalnim planom gospodarenja otpadom i kao dopuna ulaganjima u okviru kohezijske politike na temelju sljedećih kriterija:
· kapacitet za stvaranje otpada u odnosu na veličinu lokaliteta (općine I., općine i gradovi II. stupnja);
· niska trenutačna razina odvojenog prikupljanja otpada;
· dostupnost postojećih postrojenja za obradu otpada. 
Digitalizirani ekološki otoci osiguravaju odvojeno prikupljanje otpada iz kućanstava, uglavnom u blokovima, za sljedeće tokove otpada koji se odvojeno prikupljaju: otpad od papira i kartona, plastični otpad, metalni otpad, stakleni otpad, biootpad, preostali otpad. Svaki ekootok mora opsluživati najmanje 200 stanovnika.

	51
	Ulaganje 1.b Izgradnja digitaliziranih ekoloških otoka za odvojeno prikupljanje otpada na lokalnoj razini
	Ciljna
	Digitalizirani ekootoci za odvojeno skupljanje otpada, uspostavljeni i operativni
	
	Broj
	7 000
	13 752 
	TROMJESEČJE
	2026
	13752 digitaliziranih eko-otoka za odvojeno prikupljanje otpada, uspostavljeno i operativno, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i Planom gospodarenja otpadom Općine Bukurešt.
Digitalizirani ekološki otoci upotrebljavaju se za opsluživanje područja stambenih blokova unutar lokaliteta. 
Prednost se daje zajednicama s najvećim potrebama u vezi s regionalnim planovima gospodarenja otpadom/nacionalnim planom gospodarenja otpadom i kao dopuna ulaganjima u okviru kohezijske politike na temelju sljedećih kriterija:
· kapacitet za stvaranje otpada u odnosu na veličinu lokaliteta (općine I., općine i gradovi II. stupnja);
· niska trenutačna razina odvojenog prikupljanja otpada;
· dostupnost postojećih postrojenja za obradu otpada. 
Digitalizirani ekološki otoci osiguravaju odvojeno prikupljanje otpada iz kućanstava, uglavnom u blokovima, za sljedeće tokove otpada koji se odvojeno prikupljaju: otpad od papira i kartona, plastični otpad, metalni otpad, stakleni otpad, biootpad, preostali otpad. Svaki ekootok mora opsluživati najmanje 200 stanovnika. 

	52
	Ulaganje 1.c Integrirani centri za urbane aglomeracije koji se odnose na odvojeno prikupljanje
	Ciljna
	Integrirani centri za prikupljanje otpada uspostavljeni i u funkciji u gradskim aglomeracijama
	
	Broj
	0
	6
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje šest integriranih centara za prikupljanje otpada koji su osnovani i djeluju u gradskim aglomeracijama, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i Planom gospodarenja otpadom u općini Bukurešt. 
Lokacije osiguravaju pokrivenost najnaseljenih regija kako slijedi:
· Bukurešt (sjeverna strana) i povezana regija Ilfov;
· Bukurešt (Južna strana) i povezana regija Ilfov;
· Constanta;
· Galati i Braila;
· Iasi;
· Craiova;
· Ploiesti;
· Temišvar;
· Cluj-Napoca;
· Sibiu;
· Brasov;
· Baia Mare;
· Targu Mures;
· Buzau.
Centri osiguravaju odvojeno skupljanje otpada iz kućanstava koji se ne može prikupiti u sustavu „od vrata do vrata”, odnosno otpada koji se može reciklirati i biootpad koji se ne može prikupiti u pojedinačnim kantima, kao i posebnih tokova otpada – glomaznog otpada, otpadne električne i elektroničke opreme, rabljenih baterija, opasnog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja.
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), vozila kupljena u okviru te mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta okoliša.

	53
	Ulaganje 1.c Integrirani centri za urbane aglomeracije koji se odnose na odvojeno prikupljanje
	Ciljna
	Integrirani centri za prikupljanje otpada uspostavljeni i u funkciji u gradskim aglomeracijama 
	
	Broj
	6
	14
	TROMJESEČJE
	2026
	Uspostavlja se najmanje osam dodatnih integriranih centara za prikupljanje otpada koji djeluju u gradskim aglomeracijama, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i Planom gospodarenja otpadom u općini Bukurešt.
Lokacije osiguravaju pokrivenost najnaseljenih regija kako slijedi:
· Bukurešt (sjeverna strana) i povezana regija Ilfov;
· Bukurešt (Južna strana) i povezana regija Ilfov;
· Constanta;
· Galati i Braila;
· Iasi;
· Craiova;
· Ploiesti;
· Temišvar;
· Cluj-Napoca;
· Sibiu;
· Brasov;
· Baia Mare;
· Targu Mures;
· Buzau.
Centri osiguravaju odvojeno skupljanje otpada iz kućanstava koji se ne može prikupiti u sustavu „od vrata do vrata”, odnosno otpada koji se može reciklirati i biootpad koji se ne može prikupiti u pojedinačnim kantima, kao i posebnih tokova otpada – glomaznog otpada, otpadne električne i elektroničke opreme, rabljenih baterija, opasnog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja.

	54
	Ulaganje 1.d Izgradnja postrojenja za recikliranje otpada kako bi se ispunili ciljevi za recikliranje iz paketa za kružno gospodarstvo
	Ciljna
	Izgrađena i u pogonu postrojenja za recikliranje otpada
	
	Broj
	0
	26
	TROMJESEČJE
	2026
	26 postrojenja za recikliranje otpada izgrađeno je i pušteno u rad kako bi se ispunili ciljevi za recikliranje iz Nacionalne strategije kružnog gospodarstva i u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom/planovima gospodarenja otpadom u zemlji i Planom gospodarenja otpadom Općine Bukurešt. Potpora se pruža privatnim gospodarskim subjektima koji ulažu u odvojeno prikupljena postrojenja za recikliranje otpada kako bi se smanjio utjecaj otpada na okoliš i stanovništvo, smanjila potrošnja resursa radi promicanja održivog gospodarskog razvoja u svim regijama i postizanja ciljeva recikliranja iz paketa za kružno gospodarstvo. Prednost se daje najsuvremenijim projektima, digitaliziranim dizajnom rada, praćenjem i intervencijom, kojima se smanjuje tehnološka potrošnja energije, prometa i održavanja tehnologije. 
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), vozila kupljena u okviru te mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta okoliša.

	55
	Ulaganje 2 Razvoj infrastrukture za gospodarenje stajskim gnojem i drugim poljoprivrednim otpadom koji se može kompostirati
	Ciljna
	Uspostavljeni i operativni integrirani sustavi za prikupljanje poljoprivrednog otpada koji se može kompostirati.
	
	Broj
	0
	254
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 254 integrirana sustava za prikupljanje poljoprivrednog otpada koji se može kompostirati moraju se uspostaviti i učiniti operativnima, u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom, kako slijedi:
· 150 Komunalnih integriranih sustava (komunalna platforma, pojedinačne platforme za male i srednje poljoprivrednike i prilagođena oprema za upravljanje kompostom);
· 94 Komunalni integrirani sustavi za zajednice s postojećom zajedničkom platformom (pojedinačne platforme za male i srednje poljoprivrednike i prilagođena oprema za upravljanje kompostom);
· 5 Sustavi kompostiranja za zajednice s velikim poljoprivrednim gospodarstvima (postaja za kompostiranje i prilagođena oprema za upravljanje kompostom);
· 5 Bioplinski sustavi za zajednice s vrlo velikim poljoprivrednim gospodarstvima (s kapacitetom električne energije od najmanje 300 KW i toplinskim kapacitetom od najmanje 300 KW). Ti objekti moraju biti u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (C(2023) 6454 final) tako što ispunjavaju kriterije održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova utvrđene u člancima od 29. do 31. i pravila o biogorivima koja se proizvode iz hrane i hrane za životinje iz članka 26. Direktive (EU) 2018/2001 (RED II) te povezanih provedbenih i delegiranih akata.
Velika poljoprivredna gospodarstva i zajednice poljoprivrednika (općine i gradovi) odabiru se uzimajući u obzir najbolji pozitivan učinak na okoliš u odnosu na javni trošak ulaganja, na temelju smjernica u kojima se jasno navode kriteriji odabira, uključujući:
· broj životinja radi dokazivanja stvarnog (nepovijesnog) izvora onečišćenja;
· koncentracija i trend nitrata u podzemnim vodama;
· dostupnost odgovarajuće lokacije za izgradnju;
· pozitivna analiza troškova i koristi; dokazivanje dugoročne održivosti ulaganja, uključujući modele kružnog gospodarstva (s naglaskom na postajama za bioplin);
· dostupnost financijskih sredstava za sufinanciranje i daljnje djelovanje ulaganja;
· pozitivna javna savjetovanja za dokazivanje društvene prihvaćenosti ulaganja u području okoliša.
Mali i srednji poljoprivrednici koji imaju koristi od malih platformi žive u zajednicama u kojima su platforme za gospodarenje stajskim gnojivom funkcionalne ili se moraju izgraditi nove platforme i moraju biti vlasnici životinja uzgojenih u tim zajednicama.
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), vozila kupljena u okviru te mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta okoliša. 

	56
	Ulaganje 3.a Oprema za praćenje i kontrolu za nacionalnu službu za zaštitu okoliša
	Ciljna
	Županijski povjerenici nacionalne garde za zaštitu okoliša opremljeni digitalnom opremom za aktivnosti praćenja i kontrole gospodarenja otpadom
	
	Broj
	0
	43
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Operacionalizacija opreme za 43 povjerenika za zaštitu okoliša za aktivnosti praćenja i kontrole gospodarenja otpadom kako bi se povećala sljedivost otpada, povećala vidljivost na stvarnim rutama pošiljaka otpada i time smanjile količine nezakonitog prijevoza otpada. Sljedeća se oprema kupuje:
· 1 integrirani sustav IKT-a za 43 povjerenika;
· 8 sustava za skeniranje kamiona;
· 271 videokamera s crticama;
· 16 bespilotnih zračnih letjelica;
· 8 komunalnih vozila opremljenih radijskom komunikacijom za prijevoz opreme za praćenje; 
· 709 kamera koje nosi tijelo. 
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), vozila kupljena u okviru te mjere moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta okoliša.

	57
	Ulaganje 3.a Oprema za praćenje i kontrolu za nacionalnu službu za zaštitu okoliša
	Ciljna
	400 kontrolnih misija s pomoću opreme za praćenje i kontrolu
	
	Broj
	0
	400
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	400 kontrolnih misija koje provode nacionalni povjerenici za zaštitu okoliša s pomoću digitalne opreme nabavljene u ključnoj etapi 56 za aktivnosti praćenja i kontrole. 

	58
	Ulaganje 3.b Kvaliteta zraka, radioaktivnost i oprema za praćenje buke za Nacionalnu agenciju za zaštitu okoliša
	Ciljna
	operacionalizacija opreme za kvalitetu zraka, radioaktivnost i nadzor buke
	
	Broj
	0
	384
	TROMJESEČJE
	2025
	Oprema za kvalitetu zraka, radioaktivnost i praćenje buke nabavlja se i stavlja u rad. 
Oprema mora osigurati prikupljanje, prijenos i pohranu podataka o koncentracijama onečišćujućih tvari u okolišu te omogućiti izvješćivanje o njima. 
Oprema za praćenje kvalitete zraka kupuje se tek nakon donošenja nacionalnog programa kontrole zraka (dio komponente održivog prometa u nacionalnom planu za oporavak i otpornost, čije se donošenje procjenjuje u lipnju 2022.) na temelju potreba predviđenih programom. 









2
D. SASTAVNICA 4: Održivi promet
Ta komponenta plana za oporavak i otpornost usmjerena je na nekoliko izazova povezanih s održivim prometom kako bi se promicala pametna, sigurna i uključiva mobilnost u Rumunjskoj. Trebalo bi ga promatrati u vezi sa sastavnicom 10 „Lokalni fond”, koja uključuje dopunske mjere za održivu mobilnost u gradskim područjima.
Cilj je te komponente povećati održivost rumunjskog prometnog sektora podupiranjem njegove zelene i digitalne tranzicije. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene za poticanje cestovnog prometa s nultom stopom emisija, poboljšanje upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u prometnom sektoru, poboljšanje sigurnosti na cestama, promicanje čistog javnog prijevoza, promicanje modalnog prelaska na željeznice i unutarnje plovne putove.
Reformama i ulaganjima pridonosi se ispunjavanju preporuka za Rumunjsku iz 2019. i 2020. o potrebi da: i. „poticanje unaprijed razrađenih projekata javnih ulaganja i promicanje privatnih ulaganja za poticanje gospodarskog oporavka” i „usmjere ulaganja na zelenu i digitalnu tranziciju, posebno na održivi promet” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.), „uzimajući u obzir regionalne razlike” (4. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.); ii. „poboljšati pripremu i određivanje prioriteta velikih projekata te ubrzati njihovu provedbu (4. preporuka po državama članicama, 2019.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Ulaganja u cestovnu infrastrukturu usmjerena su na osnovnu mrežu TEN-T, doprinose gospodarskoj i socijalnoj koheziji te su popraćena znatnim reformama za dekarbonizaciju cestovnog prometa, razvoj infrastrukture za alternativna goriva, poboljšanje sigurnosti na cestama te promicanje čistog javnog prijevoza i promjene načina prijevoza.
D.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama
Reformom se nastoji poduprijeti prijelaz na održivu i pametnu mobilnost razvojem i poboljšanjem strateškog, pravnog i operativnog okvira prometnog sustava u Rumunjskoj. Predložena reforma povezana je s mjerama za održivu gradsku mobilnost uključenima u komponentu „Lokalni fond” kako bi se osigurala komplementarnost i sinergija s mjerama poduzetima na lokalnoj razini.
Reforma uključuje:
1.1 Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
[bookmark: _heading=h.um529hne8n3e][bookmark: _heading=h.a0s3zsloix7z]Zakonodavnim paketom provodi se novi sustav oporezivanja u skladu s načelom „onečišćivač plaća” i drugim načelima ekološkog oporezivanja. Paket uključuje i. naplatu na temelju udaljenosti za teška teretna vozila (kamioni i druge vrste kamiona) i ii. programe poticaja za obnovu voznog parka (posebno malih automobila/autobusa/autobusa) putem programa odlaganja, u kombinaciji s mjerama oporezivanja za vlasništvo nad putničkim vozilima koja najviše onečišćuju. Novi sustav naplate primjenjuje se na nediskriminirajući način.
Ministarstvo prometa i infrastrukture provodi analizu kako bi pobliže odredilo razinu naplate, posebno za teški promet, s posebnim poticajima za električna/hibridna vozila, uključujući laka vozila, vremenski okvir za postupno uvođenje takvih naknada, kategorije vozila koje treba uključiti u sustav naplate cestarine, razinu onečišćenja osobnih vozila, kategorije cesta i razinu pokrivenosti integrirane nacionalne cestovne mreže u Rumunjskoj. Dodatni ostvareni prihodi trebali bi se upotrijebiti za održavanje cestovne mreže i za nova ulaganja u održivi promet.
Reformom se također nastoje premašiti minimalni ciljevi javne nabave za čista javna vozila utvrđeni u Direktivi EU-a o čistim vozilima za najmanje 3 postotna boda.
Zakonodavni paket uključuje mjere za poticanje upotrebe vozila s nultim emisijama i programa obnove voznog parka od strane pojedinaca, privatnih poduzeća i javnih institucija, čime se doprinosi povećanju broja vozila s nultim emisijama registriranih u Rumunjskoj za najmanje 100 % u odnosu na početnu vrijednost 2020. te uništavanju 250000 vozila koja onečišćuju okoliš (EURO 3 ili manje) do 30. lipnja 2026.
[bookmark: _Ref82526087]Nacionalni program kontrole onečišćenja zraka (NAPCP) važan je element koji doprinosi održivosti prometa, posebno u pogledu smanjenja onečišćenja zraka u urbanim područjima i na nacionalnoj razini, koji je trebao biti podnesen Komisiji do travnja 2019. u skladu s Direktivom (EU) 2016/2284 i za koji su rumunjska tijela navela da će biti odobren do 30. lipnja 2022[footnoteRef:2]. [2:  Rumunjska još nije ispunila tu pravnu obvezu, a povreda je u tijeku. Priznavanje datuma podnošenja NAPCP-a u okviru plana ne znači odobrenje Komisije. Time se doista ne dovodi u pitanje povreda koja je u tijeku zbog nepodnošenja NAPCP-a.] 

Zakonodavni paket koji je odobrio rumunjski parlament stupa na snagu do 30. lipnja 2024., a potpuna operacionalizacija sustava naplate naknada do 30. lipnja 2026.
1.2. Infrastruktura za alternativna goriva
Cilj je te reforme razviti infrastrukturu za alternativna goriva za cestovna vozila, a posebno će se postaviti dodatne stanice za punjenje električnom energijom kako bi se do 30. lipnja 2026. doseglo najmanje 22415 mjesta za punjenje. 
Ulaganje koje se podupire Mehanizmom za oporavak i otpornost sastoji se od financiranja najmanje 7683 mjesta za punjenje električnom energijom, od čega su 6600 mjesta za punjenje visoke snage (koje omogućuju prijenos električne energije na električno vozilo snage veće od 22 kW), a 1083 mjesta su za punjenje male snage (koje omogućuju prijenos električne energije na električno vozilo snage manje ili jednake 22 kW, isključujući uređaje snage manje od ili jednake 3,7 kW).
Kad je riječ o javnoj pristupačnosti, 5600 mjesta za punjenje električnom energijom uključenih u komponentu lokalnog fonda javno je dostupno, u skladu s člankom 2. točkom 7. Direktive 2014/94/EU, a 2083 mjesta (83 mjesta u komponenti lokalnog fonda i 2000 mjesta u komponenti Val obnove) su polujavna/privatna mjesta za punjenje.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
1.3. Sigurnost na cestama 
Reforma se sastoji od nacionalne strategije za sigurnost cestovnog prometa koja uključuje sljedeće nove mjere:
1. Sigurnosna inspekcija: optimizira se tehnička procjena za utvrđivanje sigurnosti na cestama; provedba i razvoj rada tehničkog stručnog znanja o motornim vozilima; uspostavljanje istraživačkih i stručnih laboratorija koji obuhvaćaju metodologije za praćenje, pregled i ispitivanje vozila tijekom njihova životnog vijeka;
2. Razvoj baza podataka o značajkama sigurnosti na cestama na stanicama za ispitivanje i jedinicama za popravak vozila; razvoj metodologije za prikupljanje podataka i primarne baze podataka za analizu ključnih pokazatelja uspješnosti u području sigurnosti na cestama;
3. Uvođenje strožih ograničenja brzine na opasnim dijelovima i povećanje izvršenja kazni za prekršaje;
4. Strategija za uklanjanje crnih točaka (žarišnih točaka) na mreži nacionalnih cesta i autocesta. Do 2030. uklonit će se 267 sigurnosnih crnih točaka (žarišnih točaka), od čega 129 podržano planom do 30. lipnja 2026.
Ta se reforma provodi sekundarnim zakonodavstvom i povezanim stupanjem na snagu provedbenih mjera. Te su mjere dopuna mjerama za sigurnost na cestama u gradskim područjima uključenima u komponentu „Lokalni fond”.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.
1.4 Strategija i zakonodavni paket za inteligentne prometne sustave (ITS)
Cilj je te reforme razviti inteligentni prometni sustav kako bi se povećala učinkovitost i sigurnost prometa zahvaljujući digitalizaciji prometnih informacija.
Reforma se provodi izradom strateškog dokumenta za inteligentne prometne sustave (ITS) koji odobrava rumunjska vlada. Strategija ITS-a razvija se zajedno s intermodalnim prometnim politikama kako bi se zadovoljile potrebe za učinkovitim radom u multimodalnim čvorovima. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.
1,5 Razvoj željezničke infrastrukture i upravljanje željezničkim prometom
Cilj je te reforme ojačati učinkovitost i konkurentnost željeznica u Rumunjskoj. 
Strategija uključuje ciljeve modernizacije i razvoja potrebne za ispunjavanje trenutačnih i budućih potreba za mobilnošću ljudi i robe, kao i utvrđene zahtjeve za povećanje konkurentnosti željezničkog prijevoza. Istodobno se planiraju mjere za modernizaciju rada željezničke infrastrukture kako bi se povećala učinkovitost željezničkog prometa i kako bi se njegov rad učinio učinkovitijim kako bi se ograničili troškovi željezničkog prijevoza.
Reforma uključuje „Strategiju za razvoj željezničke infrastrukture za razdoblje 2021. – 2025.”, odobrenu krajem 2020. To uključuje sve održavanje, popravke i obnove potrebne za obnovu postojeće infrastrukture i njezino održavanje s parametrima učinkovitosti potrebnima za potporu konkurentnom željezničkom prijevozu na nacionalnoj razini. 
Mjera uključuje Plan ulaganja za razdoblje 2020. – 2030., u kojem se prednost daje ulaganjima u željeznicu u provedbi mreže TEN-T i Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS), s mehanizmom s jasnim pokazateljima i kriterijima za davanje prednosti ulaganjima u željezničku infrastrukturu, kao i institucionalnim aranžmanima potrebnima za provedbu tog mehanizma i pripremu projekata ulaganja.
Mjera uključuje i strategiju i akcijski plan za uvođenje ERTMS-a u razdoblju 2025. – 2030., uključujući: jasne mjere za uvođenje i certifikaciju ERTMS-a za osnovnu mrežu TEN-T u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju (fondovi 2030.); odgovorni subjekti; projekcije proračuna; mjere administrativnog kapaciteta na nacionalnoj razini kako bi nadležna tijela u potpunosti upravljala postupkom certificiranja za sve sektore koji se razmatraju tijekom njihove izgradnje kako bi se osigurala potpuna operacionalizacija.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
1.6. Pomorska strategija i integracija s drugim vrstama prijevoza
Cilj je te reforme daljnji razvoj vodnog prometa (unutarnjih plovnih putova i luka) u Rumunjskoj, u skladu sa Strategijom EU-a za održivu i pametnu mobilnost.
Mjera uključuje donošenje strategije pomorskog prometa i planiranje interventnih mjera za razvoj sektora, integriranih s drugim vrstama prijevoza, kao i izradu i odobravanje akcijskog plana za provedbu strategije.
Provodi se analiza trenutačnog stanja rumunjskih plovnih putova (unutarnjih i pomorskih) i trenutačne situacije u rumunjskim lukama u pogledu infrastrukture, s naglaskom na tome kako poboljšati ekološku učinkovitost brodova i luka, uzimajući u obzir zahtjeve na razini EU-a kao što je Direktiva 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. U strategiji bi trebalo razmotriti mjere za ekologizaciju svih lučkih djelatnosti (emisije, buka, onečišćenje). Kako bi se na održiv način promicala plovnost Dunava, razvija se pristup kojim se kombiniraju održiva infrastruktura, alternativna goriva i digitalizacija, uzimajući u obzir ekološku osjetljivost Dunava. Predlažu se izmjene pravnog i institucionalnog okvira za upravljanje vodnom infrastrukturom s ciljevima: integriranje vodnog prometa s drugim vrstama prijevoza, smanjenje utjecaja luka (pomorske i unutarnje plovidbe) na okoliš, izrada planova za razvoj intermodalnih luka i povećanje prijevoza tereta na Dunavu za 15 % do 2026. na održiv način.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.
Ulaganje 1. Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture
Cilj je ovog ulaganja „modernizirati” željezničke pruge (uključujući zamjenu tračnica, prag, supstrat, elektrifikaciju, konsolidaciju/izgradnju mostova/mostova, razinu 2. ERTMS-a) u skladu sa standardima TEN-T-a i „obnova” (zamjena željeznice, poprečnog, lomljenog kamena, čime se pruga dovodi do konstruktivne brzine) i elektrificirati određene dionice željezničkih pruga. Osim toga, predviđeno je jedanaest ulaganja s brzim pobjedom kako bi se uklonila ograničenja brzine željeznica, povećala brzina vlaka i povećala sigurnost željeznice. Projekti „brze dobiti” provode se kako bi se osigurala održivost željezničkog prometa duž koridora TEN-T do njihove nadogradnje. Ulaganjem se osigurava ukupno 315 km moderniziranih željezničkih pruga s povećanjem kapaciteta od 30 % i ugrađenim sustavom ERTMS 2; 2 426 km (2 163 km projekata s jednom prugom „brza osvoji” + 263 km obnove pruga) obnovljenih željeznica s povećanom brzinom od 15 % (čime se postiže prosječna brzina od najmanje 100 km/h).
Ulaganje uključuje i portfelj od 17 projekata elektroničke centralizacije koji će se provesti u okviru nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a koji imaju uravnoteženu prostornu raspodjelu u Rumunjskoj i predstavljaju stvarne željezničke dionice na kojima se opskrbljuju koridori mreže TEN-T. 17 projekata elektroničke centralizacije rješava probleme povezane s kapacitetom za 111 željezničkih postaja ukupne duljine veće od 973 km. Kao posljedica toga, procjenjuje se da će se količina prometa povećati za 10 – 15 %. Osim toga, predloženim projektima elektroničke centralizacije uklanjaju se uska grla cesta s željezničko-cestovnih prijelaza znatnim skraćivanjem vremena čekanja.
Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Projektima se posebno u potpunosti poštuju rezultati i uvjeti utvrđeni procjenom utjecaja na okoliš koja će se dovršiti u skladu s Direktivom 2011/92/EU, kao i relevantne procjene u kontekstu Direktive 2000/60/EZ i Direktive Vijeća 92/43/EEZ, uključujući provedbu potrebnih mjera ublažavanja. Time se osigurava da ulaganje ne utječe znatno ili nepovratno na zahvaćena vodna tijela i da ne uzrokuje znatne negativne učinke na zaštićena staništa i vrste.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026., pri čemu je 50 % radova dovršeno do 31. prosinca 2024.
Ulaganje 2. Željeznička vozila
Cilj je ovog ulaganja u nova željeznička vozila s nultim emisijama i modernizirana željeznička vozila povećati kvalitetu usluga javnog željezničkog prijevoza putnika i time povećati upotrebu te vrste održivog prijevoza u cestovnom prometu promjenom načina prijevoza.
Nova željeznička vozila besplatno se stavljaju na raspolaganje operaterima željezničkog prijevoza putnika na temelju ugovora o obavljanju javnih usluga sklopljenih u potpunosti u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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D.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
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	59
	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva za provedbu novog sustava naplate na temelju udaljenosti za teška vozila (kamioni) i viših poreza na vlasništvo za putnička vozila koja najviše onečišćuju (automobili/autobusi/putnički autobusi) koji se temelje na načelu „onečišćivač plaća” i načelu zelenog oporezivanja
	Odredba u zakonodavstvu u kojoj se navodi stupanje zakonodavstva na snagu 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Zakonodavni paket za provedbu novog sustava naplate na temelju udaljenosti za teška vozila (kamioni) i viših poreza na vlasništvo za putnička vozila koja najviše onečišćuju (automobili/autobusi/autobusi/autobusi/autobusi) na temelju načela „onečišćivač plaća” i načela zelenog oporezivanja.
Novi sustav punjenja vozila uključuje:
· posebna razina naknada na temelju udaljenosti i jasni kriteriji za naplatu pristojbi za teška vozila u skladu s načelom „onečišćivač plaća”;
· poticaji za čista vozila i vrste prijevoza s niskom razinom emisija;
· sustav odvraćanja od upotrebe vozila koja najviše onečišćuju, uključujući putem fiskalnih/financijskih mjera putem razina poreza na vlasništvo za privatna osobna vozila;
· korištenje prihoda za potporu održavanju cesta i novim ulaganjima u održivi promet;
· preusmjeravanje 10 % cestovnog prometa (putnika i robe) na željeznički promet u razdoblju od 2020. do 2026.;
· raspored za potpunu operacionalizaciju sustava naplate do drugog tromjesečja 2026.

	60
	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva za poticanje upotrebe čistih vozila i programa obnove voznog parka za domaće korisnike, privatna poduzeća i javne institucije
	Odredba u zakonodavstvu o stupanju na snagu zakonodavstva za poticanje upotrebe čistih vozila i programa obnove voznog parka
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Zakonodavstvo uključuje financijske i fiskalne poticaje za:
· povećati broj vozila s nultim emisijama za najmanje 100 % do 2025. u odnosu na početnu vrijednost 2020.;
· otpad od najmanje 250000 vozila koja onečišćuju okoliš (EURO 3 ili manje) u razdoblju od 2022. do drugog tromjesečja 2026.

	61
	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	Ciljna
	Nova čista vozila koja nabavljaju javna tijela, najmanje 3 % iznad pragova iz Direktive o čistim vozilima
	
	Postotak (%)

	0
	3
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Cilj se odnosi na postotak čistih vozila od ukupnog broja vozila koja su kupile javne institucije. Cilj je premašiti za najmanje 3 postotna boda minimalne ciljeve javne nabave za udio čistih vozila u ukupnom broju vozila po kategoriji utvrđenih u Direktivi o čistim vozilima (Direktiva (EU) 2019/1161 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o izmjeni Direktive 2009/33/EZ) u razdoblju 2021. – 2025. 
Radi jasnoće to bi značilo cilj od najmanje 21,7 % za laka vozila, 9 % za teška vozila i 27 % za autobuse, s obzirom na to da su minimalni ciljevi javne nabave utvrđeni za Rumunjsku u Direktivi o čistim vozilima sljedeći: 18,7 % za laka vozila, 6 % za teška vozila, 24 % za autobuse.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	Ciljna
	Otpadna motorna vozila koja onečišćuju okoliš (EURO 3 ili niže)
	
	Broj
	0
	250 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Od 2022. do sredine 2026. mora se ukloniti najmanje 250000 vozila koja onečišćuju okoliš (s emisijskim normama EURO 3 ili nižima) starija od 15 godina.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	Ciljna
	Povećanje broja vozila s nultim emisijama 
	
	Broj

	0
	29 500
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj se odnosi na povećanje broja vozila s nultim emisijama (električni i vodik, kako je definirano u Direktivi 2014/94/EU o infrastrukturi za alternativna goriva) (M1 – osobni automobili, N1 – laka gospodarska vozila; N2 i N3 – teška vozila, na temelju standarda UNECE-a), registrirana u Rumunjskoj od kraja 2020. do kraja 2025. Nacionalni zavod za statistiku do kraja prvog tromjesečja 2026. dostavlja službene podatke za kraj 2025. Europskom opservatoriju za alternativna goriva za potrebe praćenja.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i cestovna sigurnost/infrastruktura za alternativna goriva
	Ciljna
	Stanice za punjenje električnom energijom postavljene na nacionalnoj razini
	
	Broj
	1 836
	22 415
	TROMJESEČJE
	2026
	Nacionalni cilj za mjesta za punjenje električnom energijom za cestovna vozila s nultim emisijama sastoji se od:
a. 1836 već postojećih mjesta za punjenje
b. Do 2030. na mreži nacionalnih cesta/autocesta u skladu sa strategijom C.N.A.I.R. za ugradnju postaja za punjenje električnih vozila na mreži TEN-T u Rumunjskoj bit će ugrađeno 2896 mjesta za punjenje visoke snage (najmanje 50 kW) (od čega su 264 mjesta za punjenje električnih vozila predložena u okviru projekata razvoja mreže TEN-T koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost).
c. 5683 mjesta za punjenje koja se financiraju iz komponente „Lokalni fond” Ministarstva razvoja (5600 mjesta za punjenje visoke snage i 83 mjesta za punjenje male snage), raščlanjena kako slijedi:
· mjesta za punjenje u općinama okruga: 1 697;
· mjesta za punjenje u drugim općinama: 796;
· mjesta za punjenje u gradovima: 679; 
· mjesta za punjenje u ruralnim područjima: 2 428.
d. 2000 mjesta za punjenje koja se financiraju iz komponente „Val obnove” Ministarstva razvoja (1000 mjesta visoke snage i 1000 mjesta male snage);
e. najmanje 10000 drugih mjesta za punjenje visoke i male snage koja se financiraju iz nacionalnih izvora, drugih financijskih sredstava EU-a (uključujući kohezijsku politiku) i/ili privatnih izvora (među ostalim putem koncesija).
Lokacija tih mjesta za punjenje nalazi se na područjima utvrđenima u općim urbanim planovima/planovima održive gradske mobilnosti kao na stambenim/mješovitim područjima/uslužnim područjima/komercijalnim područjima/prometnim područjima (što je moguće bliže stanovnicima – kako bi se ograničile potrebe za putovanjem). Ta mjesta za punjenje također se nalaze na multimodalnim mjestima kako bi se osobe koje putuju na posao potaknulo da se koriste javnim prijevozom.
Mjesta za punjenje postavljaju se:
85 – 95 % u javno dostupnim/polujavnim područjima;
5 – 15 % u privatnim zgradama.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Sigurnost u cestovnom prometu
	Prekretnica
	Donošenje nacionalne strategije za sigurnost cestovnog prometa
	Donošenje strategije odlukom Vlade (sekundarno zakonodavstvo) i početak njezine provedbe
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Nacionalnom strategijom sigurnosti na cestama za razdoblje 2021. – 2030. provode se pravila i smjernice EU-a kako su utvrđeni u Okviru politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. – 2030. i „Vizija nula” s ciljem smanjenja broja smrtnih slučajeva na cestama do 2050. na gotovo nulu. Kao prijelazni cilj Rumunjska preuzima cilj EU-a da se broj žrtava (smrtnih i teško ozlijeđenih) smanji za 50 % od polazne vrijednosti iz 2019. do 2030.
Strategija se na integriran i multidisciplinaran način obraća svim sudionicima uključenima u sigurnost na cestama i uključuje:
· provedba pravila kojima se uređuje usklađenost, više kazne za kršenje zakona;
· smanjenje ograničenja brzine u određenim područjima ili cestama ovisno o podacima o nesrećama/analizama rizika i najboljim praksama na razini EU-a, uvođenje sustava upravljanja brzinom i obveznih sigurnosnih značajki, revizija prometnih pravila, uključujući prioritet za ranjive korisnike, 
· smanjenje broja crnih/žarišnih točaka u gradskom i međugradskom okruženju, uključujući poseban akcijski plan ulaganja za smanjenje broja crnih/žarišnih točaka za 129 do drugog tromjesečja 2026. u usporedbi s početnim 267 crnih/žarišnih točaka 2021.;
· postupno ukidanje iz nacionalnog registra starih/nedostatnih vozila, povećani sigurnosni pregledi i provjere;
· obrazovanje i osposobljavanje, informativne kampanje;
· integracija zakonodavnog sustava i reforma inteligentnih prometnih sustava (ITS).
Strateški dokument za inteligentne prometne sustave (ITS) odobrava rumunjska vlada. Strategija ITS-a razvija se zajedno s intermodalnim prometnim politikama kako bi se zadovoljile potrebe za učinkovitim radom u multimodalnim čvorovima. 
Subjekt odgovoran za praćenje provedbe strategije sigurnosti na cestama i ključnih pokazatelja uspješnosti mora biti jasno definiran i operacionaliziran.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Sigurnost u cestovnom prometu
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva o sigurnosti na cestama – zakonodavstvo o praćenju, provedbi i sankcijama za prekršaje u području sigurnosti prometa na cestama
	Odredba u zakonodavstvu o stupanju na snagu zakonodavstva o sigurnosti na cestama
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Uvode se sljedeće zakonodavne promjene kojima se promiče sigurnost na cestama: 
· provedba pravila kojima se uređuje usklađenost, više kazne za kršenje zakona;
· nadzor prekršaja na cestama s pomoću automatske opreme (video kamere, senzori);
· smanjenje ograničenja brzine u određenim područjima ili cestama ovisno o podacima o nesrećama/analizama rizika i najboljim praksama na razini EU-a, uvođenje sustava upravljanja brzinom i obveznih sigurnosnih značajki, revizija prometnih pravila, uključujući prioritet za ranjive korisnike;
· postupno ukidanje iz nacionalnog registra starih/nedostatnih vozila, povećani sigurnosni pregledi i provjere.
 Opći cilj sigurnosti na cestama bit će smanjenje broja smrtnih slučajeva u prometnim nesrećama za 50 % do 2030. u odnosu na 2019., u skladu s Okvirom politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. 2030.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/sigurnost na cestama
	Ciljna
	Ugrađena i funkcionalna oprema za povećanje provedbe brzine i usklađenosti s pravilima o sigurnosti na cestama
	
	Broj
	0
	1 800
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Ugrađeno je i funkcionalno 1000 sustava za provjeru brzine, 300 mobilnih radara i 500 kamera.
 Sustavi za provjeru brzine infrastruktura su za sigurnost na cestama koja se sastoji od konstrukcija ograničenja brzine vozila. Cestovna policija upotrebljava mobilne radare ovisno o sektorima s najvećim brojem zabilježenih povreda brzine, a kamere služe kao automatsko snimanje prekršaja u cestovnom prometu. 
Prednost se daje u utvrđenim 267 crnih točaka/žarišnih točaka.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Sigurnost u cestovnom prometu
	Ciljna
	Smanjenje broja žrtava prometnih nesreća (teško ozlijeđenih i preminulih osoba) za 25 % u odnosu na polaznu vrijednost iz 2019.
	
	Postotak (%)

	100
	75
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj se odnosi na najmanje 25 %-tno smanjenje godišnjeg broja žrtava (teško ozlijeđenih i preminulih osoba) 2025. u odnosu na polaznu vrijednost iz 2019. u prometnim nesrećama diljem zemlje zahvaljujući reformi sigurnosti na cestama, sveobuhvatnom akcijskom planu i ulaganjima u sigurnost na cestama koja se podupiru u okviru rumunjskog plana za oporavak i otpornost. Nacionalni zavod za statistiku dostavlja službene podatke za kraj 2025. do kraja prvog tromjesečja 2026.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Razvoj željezničke infrastrukture i upravljanje željezničkim prometom
	Prekretnica
	Donošenje strategije za razvoj željezničke infrastrukture za razdoblje 2021. 2025. i primjena akcijskog plana
	Donošenje strategije za razvoj željezničke infrastrukture Odlukom Vlade br. 985/2020 (sekundarno zakonodavstvo), donošenje akcijskog plana i početak provedbe
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	U odobrenoj strategiji i akcijskom planu utvrđuju se nadležna tijela/aktori, rokovi za provedbu, dodjela financijskih sredstava i pokazatelji. Istodobno, ministar prometa i infrastrukture zajedno s C.N.C.F. C.F.R. SA-om utvrđuje mehanizam s jasnim pokazateljima i kriterijima za davanje prednosti ulaganjima u željezničku infrastrukturu, kao i institucijske aranžmane potrebne za provedbu tog mehanizma i pripremu projekata ulaganja.
Donošenje akcijskog plana za razvoj željezničke infrastrukture za razdoblje 2021. 2025. koji uključuje:
· sustav s pokazateljima za određivanje prioriteta ulaganja;
· strukturu odgovornu za pripremu projekta;
· mjere za povećanje željezničkog teretnog prometa za najmanje 25 % 2026. u odnosu na 2020.;
· namjenske mjere s ciljem postizanja cilja povećanja broja putnika u željezničkom prometu za prosječno 25 % u odnosu na polaznu vrijednost iz 2021.;
· mjere za povećanje korištenja novostečenih željezničkih vozila;
· mjere za preusmjeravanje putnika s autobusa/minibusa na željeznice na autobusnim linijama.
Ministarstvo prometa i infrastrukture također odobrava Plan ulaganja za razvoj prometne infrastrukture za razdoblje 2020. – 2030., u kojem se prednost daje ulaganjima u željeznicu i operacionalizaciji ERTMS-a u skladu s Planom za oporavak i otpornost, čime se ažurira strategija razvoja željezničke infrastrukture s obzirom na sve dostupne izvore financiranja.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Razvoj željezničke infrastrukture i upravljanje željezničkim prometom
	Prekretnica
	Objava i provedba nacionalnog akcijskog plana Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)
	Donošenje i provedba akcijskog plana
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Ključna etapa odnosi se na provedbu novog akcijskog plana za ERTMS do 2025. 
Akcijski plan uključuje:
· jasni koraci za uvođenje i certifikaciju ERTMS-a za osnovnu mrežu TEN-T u srednjoročnom (2025.) i dugoročnom razdoblju (svizon 2030.);
· odgovorni subjekti;
· proračunske procjene;
· mjere administrativnog kapaciteta na nacionalnoj razini za prijavljena tijela kako bi se u potpunosti upravljalo postupkom certifikacije ERTMS-a za sve predviđene sektore u vremenskom okviru njihove izgradnje kako bi se osigurala potpuna operacionalizacija.
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	Reforma 1. Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Strategija pomorskog prometa
	Prekretnica
	Donošenje strategije za pomorski promet
	Vlada donosi pomorsku strategiju
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Razvoj i odobravanje pomorske strategije.
Izrada i odobravanje akcijskog plana za provedbu strategije pomorskog prometa. 
Izrada i odobravanje Prioritetnog vodiča za ulaganje u plovila.
Pomorska strategija uključuje:
analiza trenutačnog stanja rumunjskih plovnih putova (unutarnje vodene putove i pomorski promet) i trenutačno stanje rumunjskih luka u pogledu infrastrukture; analiza projekata u rumunjskom sektoru pomorskog prometa; analiza budućih trendova i scenarija za 2027., 2030., 2035. i 2050.; Analiza je usmjerena na način poboljšanja ekološke učinkovitosti plovila i luka, uzimajući u obzir zahtjeve na razini EU-a, kao što je Direktiva 2014/94/EU o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva; iako bi važnost trebalo pridati opskrbi plovila zelenim gorivima (posebno putem opskrbe električnom energijom na kopnu), u strategiji se razmatraju mjere za ekologizaciju svih lučkih djelatnosti (emisije, buka, onečišćenje). Kako bi se na održiv način poticala plovnost Dunava, potreban je pristup kojim se kombiniraju održiva infrastruktura, alternativna goriva i digitalizacija, uzimajući u obzir ekološku osjetljivost Dunava. 
Predlažu se izmjene pravnog i institucionalnog okvira za upravljanje pomorskom infrastrukturom s ciljem: integrirati vodni prijevoz s drugim vrstama prijevoza, pripremiti planove razvoja intermodalnih luka i na održiv način povećati prijevoz tereta na Dunavu za 15 % od kraja 2022. do kraja 2026.
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	Ulaganje 1. Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za 50 % radova povezanih s modernizacijom, modernizacijom i obnovom željezničke infrastrukture
 
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Cilj se odnosi na dodjelu ugovora s pobjedničkim poduzećima u iznosu od 50 % radova na izgradnji i nadzoru željeznica kako slijedi: 
· Modernizacija, elektrifikacija željezničkih pruga, ERTMS na dionici Arad-Timișoara – Caransebe;
· Nadogradnja, elektrifikacija željezničkih pruga, ERTMS na dionici Cluj-Napoca – Episcopia Bihor.
Ulaganja u obnovu obuhvaćaju sljedeće linije:
· Bukurešt – Pitești – TEN-T – Sveobuhvatna mreža TEN-T;
· Reșița – Voiteni – poveznica s osnovnim koridorom TEN-T.
Ulaganje uključuje i niz projekata „Quick Wins” za uklanjanje ograničenja brzine i ograničenja brzine u sljedećim odjeljcima:
· Bukurešt – Craiova;
· Arad – Oradea;
· Sibiu – Copșa Mică;
· Oradea – Satu Mare – Halmeu;
· Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare;
· Dej – Beclean – Ilva Mica
· Adjud – Siculeni;
· Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria;
· Pitești – Slatina – Craiova;
· Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca;
· Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași.
Natječajni postupak provodi se u skladu s L98/2016 i njegovim naknadnim izmjenama, kojima je prenesena relevantna europska Direktiva 2014/24/EU. 
Dodjela ugovora temelji se na otvorenim i konkurentnim natječajima i odobrenju relevantnih dozvola, uz procjenu utjecaja na okoliš (uključujući procjene potrebne u skladu s Okvirnom direktivom o vodama) i mišljenja o odgovarajućoj procjeni (dio Direktive o staništima) koja su izdana i uključena u osmišljavanje ulaganja te se osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
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	Ulaganje 1. Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za 100 % radova povezanih s modernizacijom, modernizacijom i obnovom željezničke infrastrukture
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Ciljna vrijednost odnosi se na potpisivanje ugovora s pobjedničkim poduzećima za: 
· Modernizacija, elektrifikacija željezničkih pruga, ERTMS na dionici Arad-Timișoara – Caransebe;
· Nadogradnja, elektrifikacija željezničkih pruga, ERTMS na dionici Cluj-Napoca – Episcopia Bihor.
Ulaganja u obnovu obuhvaćaju sljedeće linije:
· Bukurešt – Pitești – TEN-T – Sveobuhvatna mreža TEN-T;
· Reșița – Voiteni – poveznica s osnovnim koridorom TEN-T.
Ulaganje uključuje i projekte „Quick Wins” za uklanjanje ograničenja brzine i ograničenja brzine u sljedećim odjeljcima:
· Bukurešt – Craiova;
· Arad – Oradea;
· Sibiu – Copșa Mică;
· Oradea – Satu Mare – Halmeu;
· Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare;
· Dej – Beclean – Ilva Mica
· Adjud – Siculeni;
· Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria;
· Pitești – Slatina – Craiova;
· Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca;
· Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași.
Natječajni postupak provodi se u skladu s L98/2016 i njegovim naknadnim izmjenama, kojima je prenesena relevantna europska Direktiva 2014/24/EU. 
Dodjela ugovora temelji se na otvorenim i konkurentnim natječajima i odobrenju relevantnih dozvola, uz procjenu utjecaja na okoliš (uključujući procjene potrebne u skladu s Okvirnom direktivom o vodama) i mišljenja o odgovarajućoj procjeni (dio Direktive o staništima) koja su izdana i uključena u osmišljavanje ulaganja te se osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
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	Ulaganje 1. Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	Ciljna
	Dovršetak radova za najmanje 50 % ukupnih ulaganja u željezničku infrastrukturu.
	
	Postotak (%)
 
	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Cilj se odnosi na prijelazni dovršetak 50 % radova za ulaganja u željezničku infrastrukturu, mjereno u postotku dovršenih radova (potvrđeno izvješćem o nadzoru) za:
· Modernizacija, elektrifikacija, ERTMS na dionici Arad-Timișoara-Caransebe;
· Nadogradnja, elektrifikacija, ERTMS na dionici Cluj-Napoca – Episcopia Bihor.
Ulaganja u obnovu obuhvaćaju sljedeće linije:
· Bukurešt – Pitești – TEN-T – Sveobuhvatna mreža TEN-T;
· Reșița – Voiteni – poveznica s osnovnim koridorom TEN-T.
Ulaganje uključuje i projekte „Quick Wins” za uklanjanje ograničenja i ograničenja brzine u sljedećim odjeljcima:
· Bukurešt – Craiova;
· Arad – Oradea;
· Sibiu – Copșa Mică;
· Oradea – Satu Mare – Halmeu;
· Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare;
· Dej – Beclean – Ilva Mica;
· Adjud – Siculeni;
· Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria;
· Pitești – Slatina – Craiova;
· Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca;
· Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași.
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	Ulaganje 1. Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	Ciljna
	Kilometri nove/poboljšane operativne željezničke infrastrukture
	
	Kilometri (km) 
	0
	2 741
	TROMJESEČJE
	2026
	Ciljna vrijednost uključuje:
· 315 km moderniziranih željezničkih pruga s povećanjem kapaciteta od 30 % i ugrađenom razinom 2 ERTMS-a;
· 2 426 km (ukupna duljina 2 163 km kolosijeka s projektima „brzih obilazi” + 198 km obnove dionice Bukurešt – Pitești + 65 km obnove dionice Reșita – Voiteni) obnovljenih željeznica s 15 % povećanom brzinom (prosječna brzina treba dosegnuti najmanje 100 km/h).
Ciljna vrijednost odnosi se na broj kilometara novih i moderniziranih željeznica koji se dopunjuje obaviješću javnog naručitelja o prihvaćanju i uporabi, u skladu sa standardima TEN-T-a i TSI-jima:
· Modernizacija, elektrifikacija, ERTMS na dionici Arad-Timișoara – Caransebe;
· Nadogradnja, elektrifikacija, ERTMS na dionici Cluj-Episcopia Bihor.
· Za dva navedena projekta radovi uključuju cjeloviti ERTMS kao pružna postrojenja i potrebno certificiranje interoperabilnosti europskih željeznica koje treba dovršiti istodobno sa samim ulaganjem.
Proces obnove ulaganja obuhvaća sljedeće linije:
· Bukurešt – Pitești – TEN-T – Sveobuhvatna mreža TEN-T;
· Reșița – Voiteni – poveznica s osnovnim koridorom TEN-T.
Ulaganje uključuje projekte „Quick Wins” za uklanjanje ograničenja brzine i ograničenja brzine u sljedećim odjeljcima:
· Bukurešt – Craiova;
· Arad – Oradea;
· Sibiu – Copșa Mică;
· Oradea – Satu Mare – Halmeu;
· Apahida – Dej – Baia Mare – Satu Mare;
· Dej – Beclean – Ilva Mica;
· Adjud – Siculeni;
· Filiași – Tg.Jiu – Petroșani – Simeria;
· Pitești – Slatina – Craiova;
· Coșlariu – Teiuș – Cluj-Napoca;
· Tecuci – Bârlad – Vaslui – Iași.
Dostavljaju se dokazi o sukladnosti s postupcima odobrenja u okviru procjene utjecaja na okoliš u skladu s Direktivom 2011/92/EU kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Dobro ekološko stanje/potencijal relevantnih vodnih tijela u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama 2000/60/EZ postiže se/održava i dokazuje najnovijim relevantnim popratnim podacima.
Pružni sustav ERTMS-a trebao bi biti certificiran za europsku interoperabilnost. 

	76
	Ulaganje 2. Željeznička vozila 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora nakon otvorenih i konkurentnih natječaja.
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ključna etapa odnosi se na ugovore potpisane između Ministarstva prometa i infrastrukture i pobjedničkih poduzeća za isporuku željezničkih vozila: 20 EMU (električna višemotorna vozila – RE-IR – Električni Interregio – vlakovi na velike udaljenosti, sa 6 jedinica), 12 H-EMU (hodigenski višedijelni vlakovi, s 3+ 1 jedinice), modernizirana željeznička vozila s nultim emisijama: 55 lokomotiva i 139 vagona, 16 novih električnih lokomotiva s 4 osovine s ERTMS-om/Europskim sustavom upravljanja vlakovima (ETCS) i konverzija 20 dizelskih hidrauličnih ranžirnih lokomotiva u punjivim električnim lokomotivama), nakon otvorenih i konkurentnih natječaja.
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	Ulaganje 2. Željeznička vozila
	Ciljna
	Nova električna željeznička vozila u uporabi
	
	Broj
	0
	262
	TROMJESEČJE
	2026
	Početak rada:
-	20 EMU (električna višemotorna vozila – RE-IR – Električni Interregio – vlakovi na velike udaljenosti, sa 6 jedinica) i 12 H-EMU (hodizelski višedijelni vlakovi, s 3 + 1 jedinice) 
-	55 moderniziranih električnih lokomotiva koje mogu postići brzinu od 160 km/h i vuču vlakova do 16 vagona;
-	16 novih električnih lokomotiva s 4 osi sa sustavom ERTMS koje mogu postići brzinu od 160 km/h i vuču vlakova do 16 vagona; 
-	20 ranžirnih lokomotiva unaprijeđenih s dizelskog goriva na električnu energiju i priključak;
-	Modernizirano 139 moderniziranih vozila (30 vozila za spavanje, ležaja, restorana i bistro vagona i 109 vagona za vlakove InterCity, InterRegio i Regio). 
Kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri povećala učinkovitost ulaganja, sva novonabavljena željeznička vozila upotrebljavaju se u mreži TEN-T, pri čemu se prednost daje moderniziranim prugama.
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D.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Reforma 2. Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja
Cilj je te reforme razviti kvalitetu ulaganja i usluga u prometu poboljšanjem korporativnog upravljanja i uspješnosti poduzeća u državnom vlasništvu koja posluju u prometnom sektoru, posebno onih zaduženih za ceste, željeznice i podzemnu željeznicu.
Novi subjekt C.N.I.R. S.A. (Nacionalno društvo za cestovnu infrastrukturu) osnovan je zakonodavstvom koje je stupilo na snagu u travnju 2021. radi upravljanja ulaganjima u cestovni sektor, čija je odgovornost osigurati provedbu projekata od faze tehničke i ekonomske dokumentacije, natječajnih postupaka, učinkovite izgradnje do prihvata. Očekuje se da će se time omogućiti usmjeravanje određenog subjekta (C.N.I.R) na učinkovito upravljanje i određivanje prioriteta novih ulaganja u ceste, dok će se drugi subjekt (C.N.A.I.R) usredotočiti na upravljanje postojećom cestovnom mrežom i njezino održavanje. Postoji prijelazno razdoblje od tri godine tijekom kojeg C.N.A.I.R. (Nacionalno društvo za upravljanje cestovnom infrastrukturom) i C.N.I.R. moraju usporedno provoditi investicijske projekte do potpune operacionalizacije C.N.I.R.
Odabir i imenovanje članova upravnog odbora poduzeća u državnom vlasništvu u prometnom sektoru poboljšat će se transparentnim i natjecateljskim postupcima, a naknada mora biti u skladu s ključnim pokazateljima uspješnosti. 
Na temelju neovisne procjene financijske i operativne uspješnosti u skladu sa standardima OECD-a (Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj), provode se preporuke za poboljšanje uspješnosti C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania Na‚ională de Căi Ferate), C.F.R. Călători i Metrorex. Kako bi provelo neovisnu evaluaciju, Ministarstvo prometa i infrastrukture će putem konkurentne javne nabave ugovoriti/odabrati međunarodnu financijsku instituciju ili međunarodno revizorsko društvo koje je priznato za stručnost i stručnost u radu poduzeća u državnom vlasništvu. Preporuke iz te neovisne procjene provode se do 30. lipnja 2023.
Tom se reformom osigurava uravnotežena zastupljenost žena u svim procesima reformi i u organizacijskim strukturama specifičnima za njezinu provedbu. Cilj mu je i poboljšati zastupljenost žena na položajima na kojima se donose odluke u trgovačkim društvima koja sudjeluju u ovoj reformi.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.
Ulaganje 3. Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama
Cilj je tog ulaganja poboljšati kvalitetu i učinkovitost cestovne infrastrukture na određenim dionicama mreže TEN-T te poticati gospodarsku i socijalnu koheziju, posebno u slabije razvijenim i udaljenim regijama.
Nove autoceste izgrađene su ukupno 429 km kako slijedi:
• A7 – Ploiești-Pașcani (319 km);
• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului i Leghin- Târgu Neamț (Moțca) (59 km);
• A1 – marginea-Holdea (9 km);
• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km).
Svi sektori autocesta grade se u skladu sa standardima TEN-T-a, moraju biti u skladu sa zahtjevima procjene utjecaja na okoliš, mišljenjima i uvjetima odgovarajuće procjene (dio Direktive o staništima) i uključiti ih u njihovo oblikovanje te uključivati nove tehničke propise za ograničavanje onečišćenja, poboljšanje sigurnosti i promicanje učinkovitosti prometa.
Izgradnja novih autocesta ima sljedeće značajke: obvezni tehnički standardi u skladu sa zahtjevima mreže TEN-T, izgradnja postaja za punjenje električnom energijom, izgradnja sigurnih parkirališta, provedba rješenja za digitalizaciju koja služe povećanju učinkovitosti i sigurnosti prometa, postavljanje šumskih zavjesa i rad na poboljšanju sigurnosti na cestama.
Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake za ublažavanje utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Sve dionice autoceste moraju biti izgrađene u skladu sa standardima mreže TEN-T, biti u skladu sa zahtjevima procjene utjecaja na okoliš, uključiti odgovarajuću procjenu (dio Direktive o staništima) u projekt i uključivati nove tehničke značajke za ograničavanje onečišćenja i digitalizaciju prometa (šumske zavjese, ploče za apsorpciju zvuka, stanice za punjenje električnom energijom, inteligentni prometni sustav, sigurnost na cestama). Usklađenost s načelom „ne nanosi bitnu štetu” osigurava se sljedećim pratećim mjerama:
· povezivanje ulaganja u ceste s ugradnjom najmanje 22415 stanica za električno punjenje, kako je predviđeno prvom reformom te komponente, ulaganja 1 i 2 komponente 10 („Lokalni fond”) i ulaganja 1 komponente 5 („Val obnove”);
· Prva reforma te komponente, kojom se uvode: i) naknade na temelju udaljenosti za teška teretna vozila (kamioni i druge vrste kamiona); mjere lokalnog oporezivanja za vlasništvo nad putničkim vozilima koja najviše onečišćuju; i iii. povećanje za 29500 električnih vozila s nultim emisijama registriranih u Rumunjskoj od 2020. do 2025.;
· Prva reforma te komponente, kojom se osiguravaju financijski i fiskalni poticaji za povećanje broja vozila s nultim i niskim emisijama i uklanjanje najmanje 250000 vozila koja onečišćuju okoliš (EURO 3 ili manje);
· Prva reforma te komponente, koja obuhvaća strategiju za razvoj željezničke infrastrukture i pomorsku strategiju i integraciju s drugim vrstama prijevoza, kojima se podupire modalni prelazak s cestovnog na željeznički prijevoz i/ili unutarnje plovne putove:
· Reforma 4. komponente 10 „Lokalni fond”, koja uključuje mjere za poticanje obnove voznog parka javnog prijevoza čistim vozilima, povećanje sigurnosti na cestama i osiguravanje minimalnih nacionalnih standarda kvalitete u urbanim i ruralnim područjima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 4. Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca
Cilj je tog ulaganja proširiti podzemnu prometnu mrežu u općini Bukurešt za 6,6 kilometara i izgraditi 8,8 kilometara podzemne prometne mreže u Cluj-Napoci. Projektima se doprinosi povećanju upotrebe čistog javnog prijevoza, čime se smanjuju onečišćenje zraka, emisije i zagušenje u tim gradskim područjima. Ulaganje uključuje objekte za osobe sa smanjenom pokretljivošću i dostupno je osobama s oštećenjem vida. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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D.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativne
pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski raspored
za završetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
od
mjera
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	78
	R2. Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Zakona br. 50/2021 za odobrenje Hitne uredbe br. 55/2016 o reorganizaciji nacionalnog društva za autoceste i nacionalne ceste u Rumunjskoj – S.A. (C.N.A.I.R.) i osnivanju društva National Road Investment Company – S.A. (C.N.I.R.) 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu Zakona br. 50/2021
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2021
	Stupanje na snagu zakonodavstva o reformi C.N.A.I.R-a i osnivanje novog društva za upravljanje projektima ulaganja u ceste (C.N.I.R.). Parlament je odobrio zakon koji je stupio na snagu u travnju 2021. Zajedno sa zakonodavstvom (primarnim i sekundarnim), cijeli regulatorni paket (upute, odluke odbora, ugovori o upravljanju potpisani s upravljačkim timovima) uključuje:
· Jasne pokazatelje uspješnosti, usklađene s mandatima odbora i ključnim pokazateljima uspješnosti, sankcijama i poticajima u slučaju neusklađenosti, kako bi se procijenila financijska uspješnost (prihodi, profitabilnost, sudjelovanje državnog proračuna) i uspješnost pružene usluge (npr. anketom o zadovoljstvu korisnika) za oba društva;
· Standardi korporativnog upravljanja u skladu s okvirom O.E.C.D. (profesionalni odbori odabrani na temelju otvorenog, konkurentnog i transparentnog postupka).
Primarno i sekundarno zakonodavstvo mora se izmijeniti kako bi se povećala učinkovitost djelatnosti društva i preusmjerile ovlasti i institucionalni mehanizmi društva C.N.A.I.R.
Konkretno, C.N.A.I.R. zadržava trenutačne zadaće u pogledu održavanja cesta i postojećih ulaganja na razini velikih i manjih projekata. Postoji prijelazno razdoblje od tri godine tijekom kojeg C.N.A.I.R. i C.N.I.R. usporedno provode investicijske projekte sve dok C.N.I.R. ne postane potpuno operativan, a svi veliki projekti ulaganja moraju biti u upravljanju C.N.I.R.

	79
	R2. Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja 
	Prekretnica
	Odabir i imenovanje članova Upravnog odbora C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
	Mandati koje je potvrdila skupština općih dionika 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Odabir i imenovanje članova upravnog odbora poduzeća u državnom vlasništvu u prometnom sektoru (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) provodi se:
· na temelju transparentnog i natjecateljskog postupka, 
· u trajanju od četiri godine kako bi se osigurala provedba srednjoročnih i dugoročnih planova za učinkovitost;
· uz naknadu članovima odbora na temelju pokazatelja uspješnosti povezanih s dugoročnom financijskom održivošću (ključni pokazatelj uspješnosti relevantan za profil svakog društva) i rezultatima usluge koju je svako društvo pružilo (npr. na temelju ankete o zadovoljstvu klijenata); 
· u skladu s načelima dobrog upravljanja u skladu s reformom državnih poduzeća o izmjeni Zakona 111/2016.

	80
	R2. Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja 
	Prekretnica
	Provedba glavnih preporuka za povećanje financijske i operativne uspješnosti C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Călători i Metrorex
	Provode se glavne preporuke
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Nakon dovršetka neovisne evaluacije financijske i operativne uspješnosti C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. (Compania NaПională de Căi Ferate), C.F.R. Călători i Metrorex u skladu sa standardima OECD-a, provode se glavne preporuke evaluacije. 
Za potrebe neovisne evaluacije Ministarstvo prometa i infrastrukture putem konkurentnih postupaka nadmetanja odabire međunarodnu financijsku instituciju ili međunarodno revizorsko društvo koje je priznato zbog svoje stručnosti i stručnosti u pogledu uspješnosti poduzeća u državnom vlasništvu. Provodi se neovisna evaluacija financijske i operativne uspješnosti C.N.A.I.R, C.F.R., C.F.R. Călători i Metrorex u skladu sa standardima OECD-a. Provode se glavne preporuke evaluacije. 
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	R2. Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja 
	Ciljna
	Poboljšana učinkovitost željeznica u smislu točnosti vlakova
	
	Postotak (%)

	0
	20
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Cilj je smanjenje postotka vlakova koji kasne više od 30 minuta u odnosu na polaznu vrijednost od 2020. do 2025. za najmanje 20 %, na temelju službeno objavljenih statističkih podataka.
Analiza se mora dovršiti do kraja 2021. kako bi se kvantificirala polazna vrijednost za broj vlakova s kašnjenjima.

	82
	I3. Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za 100 % radova, nakon otvorenih i konkurentnih natječaja i dobivenih odgovarajućih dozvola, uz mišljenja o procjeni utjecaja na okoliš i odgovarajućoj procjeni (dio Direktive o staništima) koja su izdana i uključena u osmišljavanje ulaganja
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Ključna etapa odnosi se na potpisivanje ugovora za izgradnju i nadzor 100 % dionica autoceste na mreži TEN-T za A1, A3, A7 i A8: 
• A7 – Ploiesti-Pascani;
• A8 – Târgu-Mures-Miercurea Nirajului i Leghin- Târgu Neamț (Moțca);
• A1 – marginea-Holdea;
• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului.
Kako bi se uskladile s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sve dionice autoceste moraju biti izgrađene u skladu sa standardima TEN-T-a, biti u skladu sa zahtjevima za procjenu utjecaja na okoliš i u projekt uključiti ocjenu prihvatljivosti (dio Direktive o staništima) te uključivati nove tehničke značajke za ograničavanje onečišćenja i digitalizaciju prometa (šumske zavjese, ploče za apsorpciju zvuka, električne stanice za punjenje, inteligentni prometni sustav, sigurnost na cestama) u skladu s relevantnim propisima. 
Natječajni postupak otvoren je i konkurentan te se provodi u skladu sa Zakonom 98/2016 i njegovim naknadnim izmjenama, kojima je prenesena relevantna europska Direktiva 2014/24/EU. 

	83
	I3. Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama
	Ciljna
	Izgradnja novih cesta, 50 % dovršenih radova 
	
	Postotak (%)
	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Cilj se odnosi na dovršetak najmanje 50 % radova (potvrđeno izvješćem o nadzoru) cestovne infrastrukture koja se nalazi na mreži TEN-T:
• A7 – Ploiești-Pașcani (319 km);
• A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului i Leghin- Tg. Neamț (Moțca) (59 km);
• A1 – marginea-Holdea (9 km);
• A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km).
Autoceste se moraju izgraditi u skladu s tehničkim specifikacijama, uključujući sve rezultate procjene utjecaja na okoliš, mišljenja i uvjete ocjene prihvatljivosti (dio Direktive o staništima) te biti u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). 

	84
	I3. Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama
	Ciljna
	Dovršena izgradnja novih cesta (s normama TEN-T-a) 
	
	Kilometri (km)
	910
	1 339
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj se odnosi na broj kilometara cestovne infrastrukture izgrađene i puštene u rad (ukupno 429 km) smještene na mreži TEN-T:
· A7 – Ploiești-Pașcani (319 km);
· A8 – Târgu-Mureș-Miercurea Nirajului i Leghin – Târgu Neamț (Moțca) (59 km);
· A1 – marginea-Holdea (9 km);
· A3 – Nădășelu-Poarta Sălajului (42 km).
Polazna vrijednost od 910 km autoceste predstavlja broj dovršenih i operativnih kilometara na kraju 2020. prema podacima Nacionalnog zavoda za statistiku.
Broj stanica za punjenje električnom energijom u prostorima izgrađenima na novoj cestovnoj infrastrukturi: 264 (prosječno 5 mjesta za punjenje/postaja za punjenje na 52 postaje za punjenje). 
Inteligentni prometni sustav (ITS): 429 km autocesta opremljenih novim ITS-om u skladu s relevantnim uredbama.
Šumske zavjese: 625 ha određenog drveća kako je opisano u procjeni nenanošenja bitne štete za ovu mjeru.
Sigurna i zaštićena parkirališta za automobile duž autocesta: 18.
Autoceste se grade u skladu s tehničkim specifikacijama, u potpunosti uključujući sve rezultate procjene utjecaja na okoliš, mišljenja i uvjete ocjene prihvatljivosti (dio Direktive o staništima) kako bi bile u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
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	I3. Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama
	Ciljna
	Uklonjene crne/žarišne točke za sigurnost na cestama 
	
	Broj
	0
	129
	TROMJESEČJE
	2026
	Postojeća 267 crnih/žarišnih točaka sigurnosti na cestama u 2021. smanjit će se za 129. 
Mjere za uklanjanje 129 crnih/žarišnih točaka za sigurnost na cestama uključuju:
· smještaj zidova cesta s svicima, betonom ili kabelom (upotrebom održivih materijala u skladu s kružnim gospodarstvom), ovisno o vrsti ceste, kako bi se poboljšala sigurnost na cestama u područjima s visokim rizikom od prometnih nesreća;
· mjere za ublažavanje posljedica sudara s krutim predmetima na području ceste lociranjem prigušivača udara opremljenih sustavom za otkrivanje nesreća i nadzor prometa;
· kupnja sustava za zaštitu radnika koji provode hitne intervencije na infrastrukturi autocesta i nacionalnim cestama otvorenima za međunarodni promet, vrste „Truck Mounted atenuator”;
· Kampanja za sigurnost na cestama usmjerena na nezaštićene kategorije sudionika u cestovnom prometu;
· povećanje sigurnosti na cestama noću signalizacijom opasnih cestovnih dionica sa zelenim izvorima svjetlosti;
· preusmjeravanje noćnog prometa stupovima za usmjeravanje, svjetlosnim gumbima, uključujući znakove namijenjene zaštiti sudionika u cestovnom prometu od divljih životinja;
· povećanje sigurnosti na cestama osvjetljavanjem opasnih sektora i optimizacijom potrošnje postojećih sustava rasvjete opremanjem tih sustava daljinskim upravljanjem;
· nadzemni prijelazi kako bi se povećala sigurnost na cestama i uklonile prometne gužve, razvoj pješačkih staza;
· pilot-projekt: osiguravanje visoke razine sigurnosti na cestama na dionici autoceste koja omogućuje prometovanje autonomnih vozila.
Otkrivanje crnih/žarišnih točaka sigurnosti na cestama provodi rumunjska policija, koja također potvrđuje njihovo uklanjanje kao rezultat rada koji je obavio C.N.A.I.R.

	86
	I4. Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za 50 % radova na temelju otvorenih i konkurentnih natječaja i dobivenih odgovarajućih dozvola.
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Ugovori između Ministarstva prometa/gradske kuće Cluj-Napoca i pobjedničkih poduzeća potpisuju se nakon otvorenog i konkurentnog natječaja za nabavu 50 % radova na novim linijama podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoci, kako slijedi:
·  M6 Bukurešt: dionica 1. svibnja – Tokio (6 postaja), duljine 6,6 km;
· M1 Cluj-Napoca: Пara Moților (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 kolodvora), duljine 8,8 km.
U ovo ulaganje uključeni su sljedeći radovi: radovi na strukturnoj otpornosti, postaje, interstanice, tuneli, galerije, ostale konstrukcije.
Natječajni postupak provodi se u skladu s L98/2016 i njegovim naknadnim izmjenama, kojima je prenesena relevantna europska Direktiva 2014/24/EU. 
Tehničke specifikacije ponude prema potrebi u potpunosti uključuju sve rezultate i uvjete iz procjene utjecaja na okoliš.

	87
	I4. Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za 100 % radova na temelju otvorenih i konkurentnih natječaja i dobivenih odgovarajućih dozvola.
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Ugovori između Ministarstva prometa/gradske kuće Cluj-Napoca i pobjedničkih poduzeća potpisuju se na temelju otvorenog i konkurentnog natječaja za nabavu 100 % radova, uključujući radove izgradnje otpornosti, postaje, interstanice, tunele, galerije, ostale građevine, za nove linije podzemne željeznice:
·  M6 Bukurešt: dionica 1. svibnja – Tokio (6 postaja), duljine 6,6 km;
· M1 Cluj-Napoca: Пara Moților (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 kolodvora), duljine 8,8 km.
U ovo ulaganje uključeni su sljedeći radovi: rad na otpornosti konstrukcije; postaje, interstanice, tuneli, galerije, ostale konstrukcije.
Natječajni postupak provodi se u skladu s L98/2016 i njegovim naknadnim izmjenama, kojima je prenesena relevantna europska Direktiva 2014/24/EU. 
Tehničke specifikacije ponude prema potrebi u potpunosti uključuju sve rezultate i uvjete iz procjene utjecaja na okoliš.
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	I4. Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	Ciljna

	Izgradnja 50 % ulaganja podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoci
	
	Postotak (%)

	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Završetak najmanje 50 % radova (potvrđeno izvješćem o nadzoru) za nove linije podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoci, uključujući radove na strukturnoj otpornosti, postaje, interstanice, tunele, galerije i druge konstrukcije, kako slijedi:
·  M6 Bukurešt: odjeljak 1. svibnja – Tokio;
· M1 Cluj-Napoca: Пara Moților (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului).
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	I4. Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	Ciljna
	Dovršeni kilometri novih linija podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoci
	
	Kilometri (km)
	0
	15,4
	TROMJESEČJE
	2026
	Završetak radova na glavnoj konstrukciji (konstrukcijske postaje, međustanice, tuneli, galerije, ostale konstrukcije) novih linija podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoci, ukupne duljine 15,4 km kako slijedi:
·  M6 Bukurešt: dionica 1. svibnja – Tokio (6 postaja), duljine 6,6 km;
· M1: Cluj-Napoca – odjeljak 1.: Пara Moților (Teilor) – Sf. Maria (Câmpului) (7 kolodvora), duljine 8,8 km.
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E. SASTAVNICA 5: Val obnove
Rumunjska u svojoj nacionalnoj dugoročnoj strategiji obnove procjenjuje potrebu za ulaganjem 12,8 milijardi EUR u obnovu zgrada kako bi se 2030. postiglo smanjenje konačne potrošnje energije od 0,83 Mtoe u usporedbi s osnovnim scenarijem.
Cilj je komponente povećati brzinu i kvalitetu energetskih obnova u javnom i privatnom sektoru, uz istodobno rješavanje izazova zaštite baštine. Reformama i ulaganjima u ovoj komponenti nastoji se postići smanjenje potrošnje primarne energije i krajnje potrošnje energije u skladu s ciljevima za 2030. utvrđenima u Nacionalnoj dugoročnoj strategiji obnove. 
Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke Rumunjske iz protekle dvije godine kako bi se investicijska politika usmjerila na [...] niskougljičnu i energetsku učinkovitost (4. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.) i kako bi se „usmjerelo na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). 
E.1. 	Opis reformi i ulaganja za zajam
Reforma 1. Pojednostavnjen i ažuriran regulatorni okvir za potporu provedbi ulaganja u prelazak na zelene i otporne zgrade
Reformom se pojednostavnjuje zakonodavni i regulatorni okvir za aktivnosti obnove zgrada kako bi se ubrzala zelena tranzicija. Reformom su obuhvaćene sljedeće podreforme:
· R1.a. Izmjena zakonodavstva kojim se podupire provedba ulaganja u prijelaz na zelene zgrade. Zakonikom o prostornom planiranju, urbanističkom planiranju i gradnji povezuje se, pojednostavnjuje i kodificira najmanje deset zakonodavnih akata u području prostornog planiranja, urbanizma i graditeljstva u jedinstvenom zakonodavnom aktu. Donošenje i stupanje na snagu Kodeksa uključeni su u reformu 5. komponente Lokalni fond 10. do 31. ožujka 2023. Cilj je tog elementa reforme smanjiti za najmanje 50 % vrijeme potrebno za izdavanje građevinskih dozvola od strane relevantnih tijela, u usporedbi s 2020., s 270 dana na 135 dana za cijeli postupak ishođenja građevinskih dozvola. Kodeks uključuje i ključna načela europskog zelenog plana, kao što su promicanje učinkovitosti resursa, prirodnih rješenja, koridora bioraznolikosti i kružnog gospodarstva. Također promiče digitalizaciju postupaka odobravanja. Provedba podreforme mora biti dovršena do 31. lipnja 2025.
· R1.b Optimizacija zakonodavnog i regulatornog okvira za potporu provedbi ulaganja u prijelaz na zelene zgrade. Kad je riječ o zakonodavnom okviru, Izvanredna uredba Vlade br. 18/2009 o višegodišnjem nacionalnom programu za poboljšanje energetskih svojstava stambenih zgrada mijenja se kako bi se razina ambicioznosti energetske obnove povećala na najmanje 30 % uštede primarne energije do 60 % uštede primarne energije za stambene zgrade. Novi tehnički regulatorni okvir uključuje sljedeće donesene i operativne smjernice: Smjernice za zgrade gotovo nulte energije (NZEB), smjernice za olakšavanje provedbe informacijskog modeliranja zgrada (BIM) i metodologija za neinvazivan pristup energetskoj i resursnoj učinkovitosti povijesnih zgrada. Cilj je novog regulatornog okvira pružiti smjernice o tehničkoj provedbi zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije kako bi se pružila potpora središnjim tijelima javne uprave odgovornima za praćenje provedbe zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije; te utvrditi standarde za postizanje uštede energije i učinkovitosti resursa za povijesne zgrade bez utjecaja na njihovu arhitektonsku i povijesnu vrijednost. Provedba podreforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.
Reforma 2. Strateški, zakonodavni i postupovni okvir za potporu otpornosti zgrada na potrese 
Reformom su obuhvaćene sljedeće podreforme:
· R2.a. Donošenje nacionalne strategije za smanjenje rizika od potresa. Strategija uključuje akcijski plan s posebnim ciljevima za kratkoročno, srednjoročno i dugoročno smanjenje rizika od potresa (2030., 2040. i 2050.) za različite vrste ranjivih zgrada, uključujući podizanje javne svijesti i jačanje institucionalnih kapaciteta za seizmičko upravljanje. Reformom se osigurava integriran i dosljedan pristup između planiranja energetske i seizmičke obnove te se s nekoliko godina na nekoliko mjeseci skraćuje vrijeme potrebno za učinkovito dovršenje prioritetnih intervencija fonda zgrada. Taj element reforme provodi se donošenjem strategije od strane vlade, a dovršava se do 31. prosinca 2022.
· R2.b Optimizacija zakonodavnog okvira za smanjenje rizika od potresa u postojećim zgradama. Cilj je podreforme poboljšati postojeći program za naknadnu ugradnju postojećeg fonda zgrada, koji u prošlosti nije imao integrirani pristup seizmičkim i energetskim obnovama. Podreformom se program mijenja u višegodišnji program, u popis prihvatljivih troškova uvode se radovi potrebni za povećanje energetskih svojstava, proširuje ga se na javne zgrade, a ne samo na privatne zgrade, te se među prihvatljive kriterije uvodi razred rizika od potresa RSII. Taj element reforme provodi se stupanjem na snagu novog zakona o smanjenju rizika od potresa u zgradama, a njegova provedba mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.
Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanjuenergetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
Cilj je ulaganja povećati stopu energetske obnove višeobiteljskih zgrada i javnih zgrada u Rumunjskoj. Budući da je Rumunjska jedna od europskih zemalja koje su najizloženije seizmičkim rizicima, energetska obnova provodi se, prema potrebi, usporedno sa seizmičkom obnovom kako bi se osigurao troškovno učinkovit pristup i dugotrajan učinak ulaganja. Radovi također poštuju estetiku i arhitektonsku kvalitetu zgrade, uzimajući u obzir moguće zahtjeve za kulturnu zaštitu obnove zgrada koje pripadaju kulturnoj baštini. Ulaganjem se također poboljšava pristupačnost zgrada stvaranjem objekata i prilagodbom zgrada potrebama osoba s invaliditetom, kao i sve starijem stanovništvu.
Ulaganje se provodi na dvije osi:
· Os 1 – Ulaganja u stambene višeobiteljske zgrade za zelenu i otpornu tranziciju
Nacionalni program potpore za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) stambenih zgrada s više obitelji uspostavlja se do 31. ožujka 2022. Cilj je ulaganja ostvariti ukupnuuštedu CO2 od najmanje 0,11 milijun tona i ukupnu uštedu primarne energije od najmanje 0,11 Mtep. Programom se propisuje da se očekuje da će se svim obnovama u prosjeku ostvariti najmanje 30 % uštede potražnje za primarnom energijom. U slučaju značajne obnove zgrada koje imaju više od 10 parkirnih mjesta, infrastrukturom za kabele za svako parkirno mjesto osigurava se mogućnost postavljanja mjesta za punjenje električnih vozila i postavlja se jedno mjesto za punjenje na svakih pet parkirnih mjesta.
Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave odgovorno je za objavljivanje poziva na podnošenje prijedloga za lokalna javna tijela, dok su lokalna tijela odgovorna za dodjelu ugovora. Jedan poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća energetsku obnovu i seizmičku konsolidaciju stambenih zgrada i namijenjen je područjima s najvećim seizmičkim rizikom. Specifikacija poziva zahtijeva davanje prednosti zajednicama izloženima riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Zasebni poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća samo obnovu umjerene energetske učinkovitosti i namijenjen je zajednicama kojima prijeti siromaštvo i socijalna isključenost. Treći poziv na podnošenje prijedloga obuhvaća umjerenu (90 %) i duboku (10 %) energetsku obnovu te se dodjeljuje svim lokalnim upravnim jedinicama, uključujući šest sektora Bukurešta, u skladu s brojem zgrada i njihovim stanovništvom u županiji. Ako sredstva ostanu neugovorena nakon prvog kruga, preostala sredstva pod istim se uvjetima stavljaju na raspolaganje svim lokalnim upravnim jedinicama prema redoslijedu prijave. 
Stambene zgrade s više obitelji razvrstane u razred rizika od potresa I. ili II. (RSI i RsII) isključuju se iz financiranja intervencija namijenjenih isključivo energetskoj učinkovitosti.
Provedba ulaganja u okviru ove osi mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
· Os 2 – Ulaganja u javne zgrade za zelenu i otpornu tranziciju
Nacionalni program potpore za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) javnih zgrada uspostavlja se do 31. ožujka 2022. Cilj je ulaganja ostvariti ukupnuuštedu CO2 od najmanje 0,059 milijuna tona i ukupnu uštedu primarne energije od najmanje 0,0168 Mtep. Programom se propisuje da se očekuje da će se svim obnovama u prosjeku ostvariti najmanje 30 % uštede potražnje za primarnom energijom. U slučaju značajne obnove zgrada koje imaju više od 10 parkirnih mjesta, mora se osigurati postavljanje barem jednog mjesta za punjenje električnih vozila ili ugrađene infrastrukture.
Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave nadzire provedbu, a radove obavlja ili nacionalno društvo za ulaganja ili izravno relevantna središnja, županijska vijeća, općine županijskog sjedišta i druge općine, uključujući šest sektora Bukurešta. Ministarstvo je odgovorno za objavu poziva na podnošenje prijedloga za tijela javne vlasti. Pozivi se u najvećoj mogućoj mjeri objedinjuju u centralizirane velike pakete o nabavi i standardnu natječajnu dokumentaciju s pokazateljima uspješnosti i posebnim zahtjevima te postupcima tehničke i ekonomske evaluacije.
Poziv za integrirane projekte (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) organizira se za lokalne upravne jedinice smještene u područjima s najvećim seizmičkim rizikom. Zasebni poziv na podnošenje projekata obuhvaća umjerenu (80 %) i duboku (20 %) energetsku obnovu. Ako sredstva ostanu neugovorena nakon prvog kruga, preostala sredstva pod istim se uvjetima stavljaju na raspolaganje svim lokalnim upravnim jedinicama prema redoslijedu prijave. 
Javne zgrade klasificirane u razrede seizmičkog rizika RSI-ja i RsII-ja isključuju se iz financiranja intervencija namijenjenih isključivo energetskoj učinkovitosti.
Provedba ulaganja u okviru ove osi mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 2. Provedba nacionalnog registra zgrada 
Cilj je ulaganja stvoriti nacionalnu bazu podataka fonda zgrada u kojoj se navode ključne informacije kao što su tipologija zgrade, njezina potrošnja energije i seizmički rizik. Baza podataka doprinosi razvoju analiza politika te oblikovanju i evaluaciji programa, utvrđivanju ciljnih zgrada za različite programe, utvrđivanju loših/visokih rezultata, davanju prednosti ulaganjima i praćenju ukupnog napretka.
Ulaganjem se uspostavlja Nacionalni registar zgrada, informatički sustav postojećeg nacionalnog fonda javnih i privatnih zgrada. Registar je georeferenciran, povezan i interoperabilan s bankama gradskih podataka na lokalnoj razini i drugim nacionalnim sustavima registara. U prvoj pilot-fazi registar sadržava odjeljak s informacijama o svim zgradama koje se obnavljaju u okviru plana za oporavak i otpornost. Time se omogućuje praćenje potrošnje energije tih zgrada.
Energetska putovnica zgrade dio je očevidnika i sadržava sve informacije o intervencijama povezanima s energijom u digitalnom obliku. Dnevnici su dio nacionalnog registra zgrada kao integrirani sustav.
Nacionalni registar zgrada bit će dostupan na internetu s pilot-odjeljakom do 31. prosinca 2024.
Ulaganje 3. Jačanje stručne sposobnosti stručnjaka i radnika u obnovi razvojem osposobljavanja o energetskoj učinkovitosti u građevinskom sektoru
Cilj je ulaganja dopuniti ulaganja u obnovu zgrada jačanjem vještina i kapaciteta stručnjaka i radne snage u građevinskom sektoru, što trenutačno nije dovoljno za provedbu potrebnih ambicioznih energetskih obnova. 
Programi osposobljavanja sastoje se od kratkih tečajeva u okviru programa cjeloživotnog učenja kako bi se poboljšale vještine stručnjaka i radne snage sa zelenim radnim mjestima u kontekstu energetske obnove zgrada, koji će se provoditi u različitim regijama koje su ravnomjerno raspoređene na rumunjskom državnom području. Razvijaju se partnerstva između centara za osposobljavanje, sveučilišta i relevantnih ustanova. Tečajevi osposobljavanja strukturirani su u modulima i sadržavaju teorijske i praktične tečajeve. Ulaganje obuhvaća sudjelovanje osoba s invaliditetom u specijalističkim tečajevima/programima te tečajevima/programima osposobljavanja.
Cilj je ulaganja razviti 10 programa certificiranja u području energetskih svojstava zgrada za stručnjake i kvalifikacije građevinskih radnika koji obuhvaćaju ukupno najmanje 8000 osoba.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 4. Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
Cilj je ovog ulaganja riješiti izazove energetske obnove povijesnih zgrada i resursne učinkovitosti, kao što su povijesni spomenici i zgrade koje se nalaze u zaštićenim područjima, interdisciplinarnim i integriranim pristupom kojim se provode načela održivosti i kružnog gospodarstva, u skladu s „Nacionalnom strategijom za zaštitu povijesnih spomenika”. Ulaganjem se promiče prikupljanje, popravak i ponovna uporaba materijala iz radova obnove povijesnih zgrada, čime se doprinosi očuvanju baštine te ciljevima u području klime i energetske učinkovitosti te učinkovitosti resursa, u skladu sa strategijom EU-a za val obnove.
Ulaganjem se i. razvijaju i ispituju novi materijali i tehnološka rješenja za intervencije u području energetske učinkovitosti i učinkovitosti resursa na povijesnim zgradama; razvoj stručnih vještina za intervencije u području energetske učinkovitosti i učinkovitosti resursa na povijesnim zgradama; uspostaviti pilot-centar za prikupljanje i ponovnu uporabu povijesnih građevinskih materijala nastalih rušenjem povijesnih zgrada; i. osigurati redovito održavanje povijesnih zgrada. 
Pilot-centar unutar Nacionalnog instituta za baštinu za prikupljanje i ponovnu uporabu povijesnih građevinskih materijala bit će operativan do 31. prosinca 2024., a do 31. prosinca 2025. moraju se razviti dva programa certificiranja za intervencije energetske i resursne učinkovitosti na povijesnim zgradama koji obuhvaćaju ukupno najmanje 200 osoba.
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E.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma
	Sljedeće točke Num.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
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	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti
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	Reforma 1. Pojednostavnjen i ažuriran regulatorni okvir za potporu provedbi ulaganja u prelazak na zelene i otporne zgrade 
	Prekretnica
	Tehnički regulatorni okvir za ulaganja za prelazak na zelene i digitalne zgrade operativan je
	Objava u Službenom listu
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Tehnički regulatorni okvir uključuje sljedeće donesene i operativne smjernice: 
1. „Smjernice za zgrade gotovo nulte energije” pružaju smjernice o tehničkoj provedbi zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije kako bi se pružila potpora središnjim tijelima javne uprave odgovornima za praćenje provedbe zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije. Smjernice uključuju relevantne pokazatelje i mehanizme za njihovo prikupljanje i praćenje. 
„Metodologijom neinvazivnog pristupa energetskoj učinkovitosti povijesnih zgrada” utvrđuju se standardi za postizanje uštede energije i resursne učinkovitosti za povijesne zgrade bez utjecaja na njihovu arhitektonsku i povijesnu vrijednost. 
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	Reforma 1. Pojednostavnjen i ažuriran regulatorni okvir za potporu provedbi ulaganja u prelazak na zelene i otporne zgrade 
	Ciljna
	Skraćivanje rokova za izdavanje građevinskih dozvola
	
	Postotak (%)

	0
	50
	TROMJESEČJE
	2025
	Smanjenje vremena potrebnog za izdavanje građevinskih dozvola relevantnih tijela za najmanje 50 % u odnosu na 2020., s 270 dana na 135 dana za cijeli postupak ishođenja građevinskih dozvola. 
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	Reforma 2. Strateški, zakonodavni i postupovni okvir za potporu otpornosti zgrada na potrese
	Prekretnica
	Donošenje i provedba nacionalne strategije za smanjenje rizika od potresa za seizmičku prilagodbu postojećeg fonda zgrada. 
 

	Vlada donosi nacionalnu strategiju za smanjenje rizika od potresa.


 

	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	[bookmark: _Hlk77254549]Strategijom se utvrđuju kriteriji za davanje prednosti ulaganjima u smanjenje rizika od potresa za postojeći fond zgrada na temelju razine rizika od potresa za zgrade i zajednice te koristi od mjera za smanjenje rizika. 
Uvođenje metodologije brze vizualne procjene za drugu razinu procjene seizmičkih rizika pridonosi skraćivanju vremena potrebnog za učinkovito dovršenje određivanja prioriteta intervencija fonda zgrada na temelju podataka o ranjivostima s nekoliko godina na nekoliko mjeseci. 
Komisija uzima u obzir mjere predložene u dugoročnoj strategiji obnove razvojem obveznog integriranog vodiča za intervencije. 
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	Reforma 2. Strateški, zakonodavni i postupovni okvir za potporu otpornosti zgrada na potrese 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu novog zakona o smanjenju rizika od potresa u zgradama 

	Zakonska odredba o stupanju na snagu novog zakona o smanjenju rizika od potresa u zgradama 

	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu novog zakona o smanjenju rizika od potresa u zgradama. Zakonom su obuhvaćene sljedeće radnje: 
· uključiti višegodišnji pristup za naknadnu ugradnju postojećeg fonda zgrada
· uvrstiti na popis prihvatljivih osoba; troškovi različitih prihvatljivih vrsta radova potrebnih za povećanje energetske učinkovitosti;
· proširiti program na javne zgrade zajedno sa stambenim zgradama s više obitelji;
· uvesti seizmički razred RsII među prihvatljivim kriterijima, zajedno sa seizmičkim razredom istraživanja i inovacija.

	95
	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Prekretnica
	Uspostava nacionalnog programa potpore za energetsku i učinkovitu obnovu i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) višeobiteljskih stambenih zgrada 

	Objava ministarske odluke kojom se uspostavlja program financiranja 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Programom se financira energetska obnova najmanje 3,2 milijuna m² stambenih zgrada. 
Programom se financiraju sljedeće vrste projekata:
· integrirani projekti (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost); 
· projekti energetske obnove. 
Sustavom financiranja osigurava se da se najmanje 90 % ukupnih dodijeljenih sredstava koristi za radove u području energetske učinkovitosti, a najviše 10 % dodijeljenih sredstava za seizmičku konsolidaciju i druge dopunske radove (kao što su zaštita od požara, pristupačnost). 
[bookmark: _Hlk79745330]Cjelokupnim programom osigurava se da se svim ugovorima ispunjava relevantni zahtjev energetske učinkovitosti u pogledu minimalnog smanjenja potrošnje energije za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove za svaku zgradu (osim za zgradu sa statusom kulturnog dobra), kojom se osigurava minimalno 30 % (umjerena obnova) i 60 % (dubinska obnova) uštede potražnje za primarnom energijom u usporedbi sa stanjem prije obnove i u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
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	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Prekretnica
	Uspostava nacionalnog programa potpore za energetsku obnovu i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) za javne zgrade) 

	Objava odluke o uspostavi sustava 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Programom se financira energetska obnova zgrada javnog sektora od najmanje 1,8 milijuna m². Programom se osiguravaju sljedeće vrste projekata:
· integrirani projekti (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) 
· projekti energetske obnove.
Sustavom financiranja osigurava se da se najmanje 90 % ukupnih dodijeljenih sredstava koristi za radove u području energetske učinkovitosti, a najviše 10 % dodijeljenih sredstava za seizmičku konsolidaciju i druge dopunske radove (kao što su zaštita od požara, pristupačnost).
[bookmark: _Hlk79753549]Cjelokupnim programom osigurava se da se svim ugovorima ispunjava relevantni zahtjev energetske učinkovitosti u pogledu minimalnog smanjenja potrošnje energije za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove za svaku zgradu (osim za zgradu sa statusom kulturnog dobra), kojom se osigurava minimalno 30 % (umjerena obnova) i 60 % (dubinska obnova) uštede potražnje za primarnom energijom u usporedbi sa stanjem prije obnove i u skladu s Tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01).

	97
	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Prekretnica
	Pozivi na podnošenje prijedloga za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) stambenih zgrada
	Objava specifikacija poziva
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave objavit će sljedeća tri poziva na podnošenje prijedloga za energetsku obnovu i integriranu obnovu stambenih zgrada (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost): 
· poziv na podnošenje integriranih projekata u kojima se intervencije za seizmičku konsolidaciju provode na integriran način s onima namijenjenima povećanju energetske učinkovitosti. Poziv je namijenjen lokalnim upravnim jedinicama koje se nalaze u područjima u kojima je vršna vrijednost ubrzanja tla za potres a(g), prema zoniranskoj karti rumunjskog državnog područja iz Kodeksa seizmičkog dizajna P100 – 1 veća ili jednaka 0,2 g za IMR = 25 godina. Specifikacija poziva zahtijeva davanje prednosti zajednicama izloženima riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.
· poziv na projekte energetske obnove namijenjene zajednicama izloženima riziku od siromaštva i socijalne isključenosti s proračunom od najmanje 20 % dodijeljenih sredstava za ulaganje 1, os 1 koja odgovaraju energetskoj učinkovitosti. 
· poziv na projekte teritorijalne energetske obnove otvorene za sve lokalne upravne jedinice, uključujući šest sektora Bukurešta po županiji prema broju višeobiteljskih stambenih zgrada i stanovništvu županije. 
Zgrade koje su razvrstane u razrede rizika od potresa RsI i RsII isključuju se za ugovore o energetskoj učinkovitosti dodijeljene u drugom i trećem pozivu.
Sva tri poziva na podnošenje prijedloga uključuju kriterije odabira kojima se propisuje da se u svim ugovorima navodi relevantni zahtjev energetske učinkovitosti za minimalno smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove za svaku zgradu (osim za zgradu sa statusom kulturnog dobra), čime se ostvaruje ušteda primarne energije od najmanje 30 % u usporedbi sa stanjem prije obnove (umjerena obnova). U okviru trećeg poziva zahtijeva se da se 10 % proračuna potroši na projekte kojima se ostvaruje ušteda primarne energije od najmanje 60 % (dubinska obnova) u usporedbi sa stanjem prije obnove. 
Ulaganje ne obuhvaća zamjenu plinskih kotlova. 
Ako sredstva ostanu neugovorena nakon prvog kruga, preostala sredstva stavljaju se na raspolaganje pod istim uvjetima svim lokalnim upravnim jedinicama prema redoslijedu prijave.

	98
	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Prekretnica
	Poziv na podnošenje prijedloga za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) (javne zgrade)
	Objava specifikacija poziva
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Pozivi na podnošenje prijedloga koje je objavilo Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave za energetsku obnovu i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) javnih zgrada za zelenu i otpornu tranziciju:
· poziv na podnošenje integriranih projekata u kojima se intervencije seizmičke konsolidacije provode na integriran način s onima posvećenima povećanju energetske učinkovitosti. Poziv je namijenjen lokalnim upravnim jedinicama koje se nalaze u područjima u kojima je vršna vrijednost ubrzanja tla za potres a(g), prema zoniranskoj karti rumunjskog državnog područja iz Kodeksa seizmičkog dizajna P100 – 1 veća ili jednaka 0,2 g za IMR = 25 godina. 
· poziv na umjerenu (80 %) i dubinsku (20 %) energetsku obnovu projekata energetske obnove namijenjenih središnjim javnim tijelima, okružnim vijećima, općinama okružnog sjedišta i drugim općinama, uključujući šest sektora Bukurešta. 
Zgrade razvrstane u razrede rizika od potresa RsI i RsII isključuju se iz ugovora dodijeljenih u drugom pozivu.
Dva poziva na podnošenje prijedloga uključuju kriterije odabira kojima se propisuje da se u svim ugovorima navodi relevantni zahtjev energetske učinkovitosti za minimalno smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove za svaku zgradu (osim za zgradu sa statusom kulturnog dobra), čime se ostvaruje ušteda primarne energije od najmanje 30 % (umjerena obnova) u odnosu na stanje prije obnove. U drugom pozivu zahtijeva se da se 20 % proračuna potroši na projekte kojima se ostvaruje ušteda primarne energije od najmanje 60 % (dubinska obnova) u usporedbi sa stanjem prije obnove.
Ulaganja ne obuhvaćaju zamjenu plinskih kotlova.
Ako sredstva ostanu neugovorena nakon prvog kruga, preostala sredstva pod istim se uvjetima stavljaju na raspolaganje svim općinama po redoslijedu prijave.
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	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) stambenih zgrada
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora o obnovi radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranoj obnovi (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) za prelazak na zelene i otporne zgrade (stambene zgrade) provodi se u skladu s uvjetima ključnih etapa 95 i 97.
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	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) za javne zgrade
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora o obnovi radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranoj obnovi (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) za prelazak na zelene i otporne zgrade (javne zgrade) provodi se u skladu s uvjetima ključnih etapa 96 i 98.
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	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Ciljna
	Završena energetska obnova višeobiteljskih stambenih zgrada 
	
	Broj (m2)
	0
	2 050 865
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Energetska obnova stambenih zgrada u skladu s uvjetima iz ključnih etapa 95 i 97

	103
	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Ciljna
	Završena energetska obnova višeobiteljskih stambenih zgrada 
	
	Broj (m2)
	2 050 865
	3 204 478
	TROMJESEČJE
	2026
	Energetska obnova stambenih zgrada u skladu s uvjetima iz ključnih etapa 95 i 97

	104
	Ulaganje 1. Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Ciljna
	Završena energetska obnova javnih zgrada 
	
	Broj (m2)
	0
	1 204 553
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Energetska obnova javnih zgrada u skladu s uvjetima iz ključnih etapa 96 i 98

	106
	Ulaganje 1.
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	Ciljna
	Završena energetska obnova javnih zgrada 
	
	Broj (m2)
	1 204 553
	1 797 841

	TROMJESEČJE
	2026
	Energetska obnova javnih zgrada u skladu s uvjetima iz ključnih etapa 96 i 98 

	107
	Ulaganje 2. Provedba nacionalnog registra zgrada
	Prekretnica
	Uspostavljen je i operativannacionalni digitalni registar zgrada. 

	Nacionalni digitalni registar zgrada dostupan je na internetu, s pilot-odjeljak koji uključuje informacije o zgradama obnovljenima u okviru nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Informacijski sustav registra sadržava georeferenciranu bazu podataka javnih i privatnih zgrada koja nadopunjuje geoportal INSPIRE, koja je povezana i interoperabilna s gradskom bazom podataka na lokalnoj razini i drugim nacionalnim sustavima registara. Energetska putovnica zgrade dio je očevidnika i sadržava sve informacije o intervencijama povezanima s energijom u digitalnom obliku. Dnevnici su dio nacionalnog registra zgrada kao integrirani sustav.
Svrha je registra praćenje podataka o energetskoj obnovi (ušteda energije, smanjenje emisija) te podataka o osjetljivosti na potrese i druge značajke zgrade.

	108
	Ulaganje 3. Jačanje stručne sposobnosti stručnjaka i radnika u sektoru obnove razvojem osposobljavanja u području energetske učinkovitosti u građevinarstvu
	Ciljna
	Uspostava programa certificiranja u području energetskih svojstava zgrada
	
	Broj
	0
	10
	TROMJESEČJE
	2023
	Uspostavlja se najmanje 10 programa certificiranja za radnike i stručnjake u građevinarstvu. Certifikati se pružaju u programima osposobljavanja u obliku kratkih tečajeva u programima cjeloživotnog učenja koji se provode u različitim regijama koje su ravnomjerno raspoređene na rumunjskom državnom području. Osposobljavanje je usmjereno na poboljšanje vještina stručnjaka i radnika u kontekstu energetske obnove zgrada.

	109
	Ulaganje 3. Jačanje stručne sposobnosti stručnjaka i radnika u sektoru obnove razvojem osposobljavanja u području energetske učinkovitosti u građevinarstvu
	Ciljna
	Najmanje 8000 stručnjaka i radnika s certifikatom za završetak osposobljavanja u području energetske učinkovitosti 
	
	Broj
	0
	8 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Najmanje 8000 stručnjaka i radnika u građevinskom sektoru mora imati kratkotrajnu certifikaciju tečaja za završetak osposobljavanja u vezi s energetskom učinkovitošću. 

	110
	Ulaganje 4. Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
	Prekretnica
	U funkciji je laboratorij za ispitivanje novih materijala i tehnoloških rješenja za povijesne zgrade.
	Laboratorij je operativan 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Uspostavlja se organizacijska struktura i postupci upravljanja laboratorijem kako bi se omogućila provedba ispitivanja u skladu sa znanstvenim metodama. Rezultati ispitivanja upotrebljavaju se za razvoj tehničkih postupaka metodologije namijenjene povećanju energetske učinkovitosti povijesnih zgrada primjenom tehnika i novih materijala, ovisno o regiji, tradiciji gradnje i fizičkim svojstvima.

	111
	Ulaganje 4. Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
	Prekretnica
	U funkciji je pilot-centar unutar Nacionalnog instituta za baštinu za prikupljanje i ponovnu uporabu povijesnih građevinskih materijala.
	Stečena operativna dozvola
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Pilot-centar mora biti opremljen infrastrukturom za rastavljanje, odvojeno prikupljanje i razvrstavanje povijesnih materijala, kao i alatima potrebnima za popravak prikupljenih materijala koji proizlaze iz obnove i rušenja povijesnih zgrada. Popravljeni materijali ponovno se upotrebljavaju u budućim radovima na povijesnim zgradama, uključujući one koji se financiraju iz te komponente. Razvoj centra temelji se na kružnom gospodarstvu i u skladu je s načelima učinkovitog korištenja resursa. 

	112
	Ulaganje 4. Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
	Ciljna
	Najmanje 200 stručnjaka s certifikatom za završetak osposobljavanja o intervencijama i energetskoj učinkovitosti povijesnih zgrada.
	
	Broj
	0
	200
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 200 stručnjaka mora imati certifikat za završetak osposobljavanja u vezi s energetskom učinkovitošću u području povijesnih zgrada. 








2
F. SASTAVNI DIO 6.: Energija 
Energetski sektor najveći je izvor (66 %) emisija stakleničkih plinova u Rumunjskoj. Rumunjska u svojem nacionalnom energetskom i klimatskom planu (NECP) procjenjuje potrebe za ulaganjima u energetski sektor u razdoblju 2021. – 2030. u iznosu od približno 22,6 milijardi EUR kako bi se ostvarili ciljevi politike iz NECP-a za 2030.
Cilj je komponente riješiti glavne izazove rumunjskog energetskog sektora u pogledu dekarbonizacije i onečišćenja zraka. Konkretno, njome se nastoji ubrzati dekarbonizacija energetskog sektora postupnim ukidanjem elektrana na lignit i ugljen do 2032. te olakšavanjem uvođenja obnovljivih izvora energije i alternativnih izvora energije, kao što je zeleni vodik. Cilj mu je i povećati fleksibilnost elektroenergetske mreže, digitalizirati energetski sektor i smanjiti energetski intenzitet industrije. Komponentom se namjerava poboljšati i korporativno upravljanje poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru.
Ta ulaganja i reforme odnose se na preporuke Rumunjske iz protekle dvije godine kako bi se investicijska politika usmjerila na [...] niskougljične i energetske učinkovitosti” (4. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.) i „usmjere na ulaganja u zelenu [...] tranziciju, posebno na čistu i učinkovitu proizvodnju i uporabu energije i okolišne infrastrukture, među ostalim u rudarskim regijama” (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
F.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
Cilj je reforme dekarbonizacija energetskog sektora, s naglaskom na proizvodnji energije. Reformom su obuhvaćene dvije glavne mjere: postupno ukidanje ugljena i povećanje kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.
Prvi element reforme usmjeren je na postupno ukidanje elektrana na ugljen i lignit do 2032. Zakon o dekarbonizaciji i povezano sekundarno zakonodavstvo kojima se utvrđuje raspored stavljanja izvan pogona ukupnog instaliranog kapaciteta ugljena i lignita stupaju na snagu do 30. lipnja 2022. Kumulativni instalirani kapacitet proizvodnje električne energije od 3 780 MW ugljena i lignita stavlja se izvan pogona do 31. prosinca 2025.
Cilj je drugog elementa reforme olakšati i ubrzati uvođenje obnovljivih izvora energije u mješavini izvora energije u Rumunjskoj. Osim prenošenja zakonodavstva Unije, novi zakon o energetici: i) uvesti ugovore za razliku kao glavni mehanizam potpore za ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; i. svim proizvođačima energije omogućiti da izravno pregovaraju o ugovorima o kupnji električne energije; pojednostavi postupke izdavanja dozvola i odobrenja za ulaganja u obnovljive izvore energije, utvrđujući kraće i obvezno administrativno vrijeme odgovora i provodeći postupke odgovornosti za nepotrebna kašnjenja; i. uvesti poseban okvir potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije na moru u regijama koje se trenutačno nedovoljno iskorištavaju; i v. provesti odgovor na potražnju na tržištu uravnoteženja kako bi se smanjila potrošnja u vršnim satima i povećalo sudjelovanje industrijskih potrošača na energetskom tržištu. 
Novi Zakon o energiji stupa na snagu 30. lipnja 2023. Kao rezultat tih mjera dodatni kapacitet od najmanje 3 000 MW energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) stavlja se u pogon i spaja na mrežu do 30. lipnja 2026.
Reforma 2. Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru
Reforma je usmjerena na poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu, s naglaskom na energetski sektor. Reformom se posebno poboljšavaju transparentnost i konkurentnost odabira i imenovanja članova upravnih i/ili nadzornih odbora poduzeća u državnom vlasništvu u energetskom sektoru. Ti se odbori imenuju s četverogodišnjim mandatom, a sustav primitaka temelji se na kvantitativnim i kvalitativnim ciljevima povezanima s financijskom i uslužnom učinkovitošću. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022. Reformom se dovršava i uvrštenje najmanje 15 % dionica društva Hidroelectrica do 30. lipnja 2023.
Reforma 3. Izrada zelenog proračuna 
Rumunjska trenutačno ne primjenjuje prakse zelenog proračuna. Cilj je te reforme omogućiti praćenje zelenih proračunskih rashoda i procjenu utjecaja fiskalne politike na okoliš i klimu. U okviru te reforme Ministarstvo financija razvija i primjenjuje metodologiju za procjenu učinka pojedinačnih proračunskih linija na okolišne ciljeve, u skladu s taksonomijom EU-a za održive djelatnosti i Tehničkim smjernicama za načelo nenanošenja bitne štete (2021/C58/01). Reformom će se povećati kapacitet lokalnih javnih tijela za provedbu zelenih proračunskih praksi.
Metodologija se donosi, objavljuje i provodi do 30. rujna 2023. 
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F.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	 113
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora 
	Ciljna
	Stavljanje izvan pogona kapaciteta za proizvodnju električne energije iz ugljena 
	 
	Megavati (MW)
	 0
	1 695
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Povučeno je 1 695 MW instaliranog kapaciteta za proizvodnju električne energije iz ugljena.

	114
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o dekarbonizaciji kojim se donosi kalendar postupnog ukidanja ugljena/lignita
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Do drugog tromjesečja 2022. na snagu stupa zakon o dekarbonizaciji (i svako sekundarno zakonodavstvo) s vremenskim rasporedom do 2032. za:
· Stavljanje izvan pogona ukupnog instaliranog kapaciteta za proizvodnju električne energije na ugljen/lignit (tj. 4 590 MW).
· Mjere koje se odnose na sanaciju rudnika koje treba zatvoriti (npr. spašavanje tla u rudarskim područjima kao što su površinski sloj tla i obnova vegetacije, naslagani otpad, upotreba zemljišta za oblikovanje zemljišta nakon zatvaranja).
· Mjere za usavršavanje (profesionalna prenamjena i prekvalifikacija) i druge mjere sa socioekonomskim učinkom na pogođene zajednice. 

	115
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Ciljna
	Stavljanje izvan pogona kapaciteta za proizvodnju električne energije iz lignita
	
	Megavati (MW)
	1 695
	2 355
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Ugašen je kumulativni instalirani kapacitet proizvodnje električne energije od 2 355 MW ugljena i lignita, od čega se 2025. MW stavlja izvan pogona, a 330 MW mora biti uhvaćeno. Molbalirani kapacitet stavlja se izvan pogona do 2025. te se aktivira i aktivira kako bi proizveo samo u posebnim okolnostima utvrđenima u članku 4. Zakona o dekarbonizaciji i u potpunosti u skladu s relevantnim pravom EU-a, uključujući pravila o državnim potporama.


	 116
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Prekretnica
	Stupanje na snagu novog zakona o energiji
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu Zakona o energiji
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Stupanje na snagu novog Zakona o energiji (i svakog potrebnog sekundarnog zakonodavstva) kojim se: 
—Provedba ugovora za razliku (CfD),
· Uspostaviti ugovore o kupnji energije iz obnovljivih izvora;
· Pojednostavniti postupke izdavanja dozvola i izdavanja dozvola za ulaganja u obnovljive izvore energije, kratko i obvezujuće vrijeme administrativnog odgovora i postupke odgovornosti za nepotrebna kašnjenja, smanjenje potrebne dokumentacije i postupaka, uvođenje novog namjenskog okvira za odobalna postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora; 
· provedba popratnog odgovora na potražnju na tržištu uravnoteženja.

	117
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za razliku za obnovljive izvore energije 
	Potpisivanje svih ugovora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Potpisivanje ugovora nakon prvog kruga natječajnih postupaka za dodjelu ugovora za razliku radi promicanja proizvodnje električne energije (najmanje 1 500 MW instaliranog kapaciteta) iz obnovljivih izvora, u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) koje će se financirati iz drugih fondova EU-a. 

	118
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za razliku za obnovljive izvore energije 
	Potpisivanje dodjele svih ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Potpisivanje ugovora nakon drugog kruga postupaka javne nabave za dodjelu ugovora za razliku radi promicanja proizvodnje električne energije (najmanje 2 000 MW dodatnog instaliranog kapaciteta) iz obnovljivih izvora, u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) koje će se financirati iz drugih fondova EU-a. 

	119
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Ciljna
	Stavljanje izvan pogona kapaciteta za proizvodnju električne energije na lignit 
	 
	Megavati (MW)
	2 025 
	3 780
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Kumulativni instalirani kapacitet proizvodnje električne energije na ugljen i lignit od 3 780 MW stavljen je izvan pogona i djelomično zamijenjen s 1 300 MW otpornim na buduće promjene, fleksibilnom i učinkovitom proizvodnjom električne energije na plin ili kombiniranom toplinom i električnom energijom na plin, što je omogućilo financiranje upotrebe plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova iz drugih fondova EU-a. 

	120
	Reforma 1. Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Ciljna
	Naručeni dodatni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora 
	
	Megavati (MW)
	4 408
	7 408
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 3 000 MW dodatnog kapaciteta iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) u usporedbi s postojećim instaliranim kapacitetom (vjetar i solarna energija) stavljeno je u pogon i priključeno na mrežu, što će se djelomično financirati iz drugih fondova EU-a.

	121
	Reforma 2. Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru 
	Prekretnica
	Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru
	Završen je odabir i imenovanje upravnih odbora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Odabir i imenovanje članova upravnih i/ili nadzornih odbora svih nacionalnih poduzeća u državnom vlasništvu u nadležnosti Ministarstva energetike (npr. Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) na temelju transparentnog i natjecateljskog postupka s mandatom od četiri godine i sustavom naknada koji se temelji na kvantitativnim i kvalitativnim ciljevima povezanima s financijskim (kao što su prihodi i povrat, sudjelovanje državnog proračuna) i uspješnosti usluga (npr. na temelju reprezentativne ankete o zadovoljstvu korisnika koju je provelo neovisno tijelo).

	122
	Reforma 2. Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru 
	Prekretnica
	Uvrštenje najmanje 15 % dionica društva Hidroelectrica dovršeno
	Završetak početne javne ponude
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Nakon objave prospekta o uvrštenju na burzu se trguje udjelom od najmanje 15 % društva Hidroelectrica nakon inicijalne javne ponude.

	123
	Reforma 3. Izrada zelenog proračuna 
	Prekretnica
	Dovršetak i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja
	Razvoj i početak primjene metodologije planiranja zelenog proračuna
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ministarstvo financija dovršava i primjenjuje metodologiju za procjenu učinka pojedinačnih proračunskih linija na okolišne ciljeve u skladu s taksonomijom EU-a za održive djelatnosti i Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Metodologija se donosi, objavljuje i počinje primjenjivati te omogućuje praćenje rashoda zelenog proračuna i procjene utjecaja fiskalne politike na okoliš i klimu.
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F.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Reforma 4. Razvoj povoljnog zakonodavnog i regulatornog okvira za buduće tehnologije, posebno rješenjaza vodik i skladištenje
Cilj je reforme izmijeniti postojeći zakonodavni i regulatorni okvir kako bi se uvele mjere za potporu i olakšavanje uvođenja vodika iz obnovljivih izvora, s naglaskom na prometnom i energetskom sektoru (plin i električna energija). Reformom se posebno razvijaju nacionalna strategija za vodik i strateški akcijski plan kojima se utvrđuje vremenski raspored za provedbu mjera iz Strategije. Reformom se uklanjaju sve zakonodavne i administrativne prepreke za razvoj tehnologije vodika iz obnovljivih izvora i doprinosi postizanju budućih nacionalnih i europskih ciljeva za proizvodnju, skladištenje, prijevoz i uporabu vodika iz obnovljivih izvora do 2030.
Na temelju propisa uređaji prilagođeni vodiku (kao što su kotlovi) i oprema obvezni su od 1. siječnja 2026. za sve nove instalacije.
U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe o oporavku i otpornosti Rumunjska je zatražila tehničku potporu u okviru Instrumenta za tehničku pomoć za razvoj nacionalne strategije za vodik, uključujući utvrđivanje skupa politika za usmjeravanje, koordinaciju i mobilizaciju javnih i privatnih ulaganja u područjima proizvodnje, skladištenja, prijevoza i potrošnje/uporabe vodika (plinova iz obnovljivih izvora), uključujući reviziju zakonodavnog okvira potrebnog za poticanje tog područja. Izmjene zakonodavnog i regulatornog okvira na temelju nacionalne strategije za vodik i relevantnog akcijskog plana moraju biti dovršene do 31. ožujka 2023.
Reforma 5. Smanjenje energetskog intenziteta gospodarstva razvojem održivog mehanizma za poticanje energetske učinkovitosti u industriji 
Cilj je reforme olakšati ulaganja u energetsku učinkovitost industrije i povećati otpornost industrijskog sektora. 
Reformom se: i) ukloniti prepreke za sklapanje ugovora o energetskom učinku; uvesti nadzor tržišta za energetsku učinkovitost kako bi se osigurala sukladnost proizvoda sa standardima ekološkog dizajna, iii. poboljšati svijest MSP-ova o mjerama, programima i koristima energetske učinkovitosti; i. uspostaviti sustav praćenja za provedbu preporuka iz energetskih pregleda u sektorima obuhvaćenima ETS-om; V) uvesti nove standarde za zelene financijske instrumente. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.
Reforma 6. Povećanje konkurentnosti i dekarbonizacije sektora grijanja i hlađenja
Cilj je reforme doprinijeti dekarbonizaciji sektora grijanja i hlađenja. 
Reformom se: i. pojasniti okvir odgovornosti između središnjih i lokalnih tijela za upravljanje sektorom grijanja i hlađenja te proširiti primjenu Akta o korporativnom upravljanju na opskrbljivače centraliziranim grijanjem; osigurati održivost i sljedivost biomase kako bi se spriječio negativan učinak upotrebe bioenergije na bioraznolikost i šume te diversificirati kombinaciju izvora energije u grijanju i hlađenju izvan šumske biomase; omogućiti stambenim zgradama i njihovim udruženjima stanara da proizvode i prodaju višak solarne energije, a možda i energije vjetra u fleksibilnijim oblicima, i to stvaranjem sustava neto mjerenja, pojednostavnjenjem postupaka povezivanja i uvođenjem poticaja.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 2: Kapaciteti za proizvodnju zelenog vodika za upotrebu kao skladištenje električne energije i/ili za dekarbonizaciju industrije
Cilj je tog ulaganja pridonijeti uvođenju zelenog vodika u skladu sa Strategijom EU-a za vodik postavljanjem kapaciteta za proizvodnju zelenog vodika od najmanje 60 MW H2u elektrolizatorima koji proizvode najmanje 10000 tona vodika iz obnovljivih izvora.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025. 
Ulaganje 3: Razvoj fleksibilne i visokoučinkovite proizvodnje električne i toplinske energije na plin (CHP) u centraliziranom grijanju kako bi se postigla temeljita dekarbonizacija
Cilj je ulaganja pridonijeti svladavanju izazova s kojima se Rumunjska suočava pri prelasku s izvora energije iz ugljena i lignita. Ulaganjem se posebno osigurava opskrba potrošača toplinskom energijom u kontekstu postupnog ukidanja proizvodnje električne i toplinske energije na ugljen.
Ulaganje dovodi do postavljanja kapaciteta za proizvodnju električne energije od najmanje 300 MWe koji je otporan na buduće promjene, fleksibilan i visokoučinkovit kombinirani plinski pogon koji je omogućen za uporabu plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova. 

Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). To se osigurava sljedećim popratnim mjerama: 
· Reforma 4. u sastavnici 6 u kombinaciji s ulaganjem 2 u sastavnici 6 uključuje vjerodostojne planove za povećanje uporabe plinova iz obnovljivih izvora i niskougljičnih plinova donošenjem i provedbom nacionalne strategije i akcijskog plana za vodik te postavljanjem kapaciteta za proizvodnju vodika iz obnovljivih izvora; and 
· Reforma 1. u 6. komponenti dovodi do zatvaranja postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije iz ugljena i lignita, što je znatno više ugljika od visokoučinkovite kombinirane toplinske i električne energije na plin u okviru tog ulaganja. Ukupna količina od 3 780 MW kapaciteta na ugljen/lignit zatvara se do 31. prosinca 2025., a kapacitet je znatno veći od kombinirane toplinske i električne energije na plin od 300 MW koju treba ugraditi u okviru tog ulaganja i od 1 300 MW plinskog kapaciteta koji se planira ugraditi kao zamjena; and 
· Reformom 1. u sastavnici 6 do 2026. instalira se najmanje 3 000 MW dodatnog kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, što pokazuje da Rumunjska ima vjerodostojnu putanju za povećanje udjela obnovljivih izvora energije prema cilju za energiju iz obnovljivih izvora do 2030. utvrđenom u nacionalnom energetskom i klimatskom planu. Budući da Rumunjska namjerava povećati taj cilj, drugi krug dražbi za dodjelu ugovora za razliku za obnovljive izvore energije pokreće se do 30. lipnja 2025. kako bi se pokazala vjerodostojna putanja za povećanje udjela obnovljivih izvora energije prema povećanom cilju; and 
· Reforma 1. u 6. komponenti uključuje konkretne reforme i ulaganja za povećanje udjela obnovljivih izvora energije, kao što su provedba ugovora za razliku, sklapanje ugovora o kupnji energije iz obnovljivih izvora, pojednostavnjenje postupaka izdavanja dozvola i izdavanja dozvola za ulaganja u obnovljive izvore energije, kratko i obvezujuće vrijeme administrativnog odgovora i postupci odgovornosti za nepotrebna kašnjenja, smanjenje potrebne dokumentacije i postupaka te uvođenje novog namjenskog okvira za postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na moru. 
Osim toga, nacionalni program kontrole onečišćenja zraka (NAPCP), koji je trebao biti podnesen Komisiji do travnja 2019. kao pravni zahtjev EU-a na temelju Direktive (EU) 2016/2284, odobrava se do 30. lipnja 2022. (vidjeti bilješku 1. u reformi 1. komponente održivog prijevoza).
Provedba  ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 4. Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu) te novi kapaciteti za skladištenje električne energije
Cilj je ulaganja povećati fleksibilnost elektroenergetske mreže i doprinijeti integraciji dodatnih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.
Ulaganje ima tri podulaganja: 
· Prvim podulaganjem u vrijednosni lanac baterija (proizvodnja, sastavljanje i recikliranje) postiže se ukupni godišnji kapacitet proizvodnje i sastavljanja baterija od najmanje 2 GW do 30. lipnja 2026. nakon poziva na podnošenje projekata s kriterijima odabira kojima se osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Ti kriteriji posebno isključuju aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:3] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:4] iz potpore u okviru ove mjere, kao i aktivnosti povezane s vađenjem sirovina. [3:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [4:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

· U okviru drugog podulaganja u lanac vrijednosti fotonaponskih ćelija i ploča (proizvodnja, sastavljanje i recikliranje) mora se ostvariti ukupni godišnji kapacitet od najmanje 200 MW fotonaponskih ćelija i ploča do 30. lipnja 2026., nakon poziva na podnošenje projekata s kriterijima odabira kojima se osigurava usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Ti kriteriji posebno isključuju aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:5] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:6] iz potpore u okviru ove mjere, kao i aktivnosti povezane s vađenjem sirovina. [5:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [6:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

· Cilj je trećeg podulaganja postaviti ukupni kapacitet za skladištenje električne energije od najmanje 240 MW (ili 480 MWh) do 30. lipnja 2026., nakon poziva na podnošenje projekata s kriterijima odabira kojima se osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 5. Osiguravanje energetske učinkovitosti u industrijskom sektoru.
Cilj je ulaganja povećati energetsku učinkovitost industrije, kao što su smanjenje potrošnje energije, razvoj sustava za digitalizaciju mjerenja potrošnje energije i povećanje vlastite potrošnje energije i topline.
Ulaganjem se za najmanje 30 projekata postiže smanjenje izravnih i neizravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama, što će se pratiti putem informatičke platforme za centralizaciju i analizu nacionalne potrošnje energije.
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:7]; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:8]; iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:9] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:10]; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.  [7:  Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [8:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [9:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [10:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
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F.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	126
	Reforma 4. Razvoj povoljnog zakonodavnog i regulatornog okvira za buduće tehnologije, posebno rješenja za vodik i skladištenje 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira, provedba nacionalne strategije za vodik 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu izmjena zakonodavnog okvira 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira na temelju nacionalne strategije za vodik i relevantnog akcijskog plana. Izmjenama se uklanjaju sve zakonodavne i administrativne prepreke razvoju tehnologije vodika iz obnovljivih izvora i provode mjere potrebne za razvoj cijelog vrijednosnog lanca vodika iz obnovljivih izvora, uključujući obveznu uporabu uređaja i opreme spremnih za vodik od strane krajnjih korisnika do 1. siječnja 2026.

	127
	Reforma 5. Smanjenje energetskog intenziteta gospodarstva razvojem održivog mehanizma za poticanje energetske učinkovitosti u industriji. 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se uvode mjere za olakšavanje ulaganja u energetsku učinkovitost u industriji
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se uvode mjere za olakšavanje ulaganja u energetsku učinkovitost u industriji. Reformom se: i) ukloniti prepreke za sklapanje ugovora o energetskom učinku; i. uvesti nadzor tržišta i primjenu normi za energetsku učinkovitost kako bi se osigurala sukladnost proizvoda sa standardima ekološkog dizajna, iii. poboljšati svijest MSP-ova o energetskoj učinkovitosti; i. uspostaviti sustav praćenja za provedbu preporuka iz energetskih pregleda u sektorima obuhvaćenima ETS-om; V) uvesti nove standarde za zelene financijske instrumente.

	128
	Reforma 6. Povećanje konkurentnosti i dekarbonizacije sektora grijanja i hlađenja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se uvode mjere za dekarbonizaciju sektora grijanja i hlađenja
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se uvode mjere za dekarbonizaciju sektora grijanja i hlađenja. Reformom se: i. pojasniti okvir odgovornosti između središnjih i lokalnih tijela za upravljanje sektorom grijanja i hlađenja te proširiti primjenu zakona o korporativnom upravljanju na pružatelje centraliziranog grijanja; II) uključivati preispitivanje okvira kako bi se osigurala održivost i sljedivost biomase te spriječili negativni učinci upotrebe bioenergije na bioraznolikost i šume; diversifikacija kombinacije izvora energije u grijanju i hlađenju daleko od šumske biomase; i. povećati ulogu proizvođača-potrošača u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, uključujući kvantitativnu naknadu. 

	129
	Kapaciteti za proizvodnju zelenog vodika za upotrebu kao skladištenje električne energije i za dekarbonizaciju industrije 
	Prekretnica 
	Potpisivanje ugovora za izgradnju kapaciteta novih elektrolizatora odnajmanje 60 MW H2
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora za izgradnju kapaciteta novih elektrolizatora od najmanje 60 MW H2, s očekivanom količinom proizvedenog od najmanje 10000 tona vodika iz obnovljivih izvora.


	131
	Ulaganje 2. n Kapaciteti za proizvodnju zelenog vodika koji će se upotrebljavati kao skladištenje električne energije i za dekarbonizaciju industrije
	Ciljna 
	Proizvodnja zelenog vodika
	 
	Megavati (MWH2)  
	0
	60
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Mora se staviti u rad elektrolizatora kapaciteta od najmanje 60 MW H2, s očekivanom količinom proizvedenog od najmanje 10000 tona vodika iz obnovljivih izvora.


	133
	Ulaganje 3. Razvoj fleksibilne i visokoučinkovite kombinirane proizvodnje toplinske i električne energije na plin (CHP) u centraliziranom grijanju kako bi se postigla temeljita dekarbonizacija
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za projekte visokoučinkovite plinske kogeneracije i centraliziranog grijanja
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora za izgradnju ili naknadnu ugradnju visokoučinkovite plinske kogeneracije u centraliziranom grijanju kako je definirano u Direktivi 2010/31/EU. Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), a posebno s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Ulaganjima se zamjenjuje barem isti kapacitet postrojenja za proizvodnju električne energije i/ili topline sa znatno većim emisijama ugljika (kao što su ugljen, lignit ili nafta), što dovodi do smanjenja emisija stakleničkih plinova. 

	134
	Ulaganje 3. Razvoj fleksibilne i visokoučinkovite kombinirane proizvodnje toplinske i električne energije na plin (CHP) u centraliziranom grijanju kako bi se postigla temeljita dekarbonizacija
	Ciljna
	Visokoučinkovita kogeneracijska postrojenja i centralizirano grijanje
	 
	Megavati (MWe) 
	0
	300
	TROMJESEČJE
	2026
	Puštanje u pogon visokoučinkovite kombinirane toplinske i električne energije u centraliziranom grijanju u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), a posebno uvjetima utvrđenima u Prilogu III. u skladu s ključnom etapom 133.

	135
	Ulaganje 4. Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu) i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za ulaganja u vrijednosne lance baterija i fotonaponskih sustava

	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Potpisivanje ugovora za ulaganja u vrijednosni lanac baterija te fotonaponske ćelije i ploče (proizvodnja – sastavljanje – recikliranje). Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), posebno primjenom izuzeća u područjima gospodarenja otpadom i rudarenja sirovina. 

	136
	Ulaganje 4. Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu) i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora u okviru programa potpore za skladištenje baterija
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Potpisivanje ugovora za razvoj kapaciteta baterijskog skladištenja od najmanje 240 MW. Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), posebno primjenom izuzeća u područjima gospodarenja otpadom i rudarenja sirovina. 

	137
	Ulaganje 4. Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu) i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	Ciljna 
	Postrojenja za proizvodnju i/ili sastavljanje i/ili recikliranje baterija
	 
	Gigavati (GW)  
	0 
	2
	TROMJESEČJE
	2026
	Puštanje u pogon postrojenja za proizvodnju i sklapanje baterija ukupnog kapaciteta od najmanje 2 GW godišnje. 

	138

	Ulaganje 4. Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu) i novi kapaciteti za skladištenje električne energije
	Ciljna
	Naručeni kapacitet fotonaponskih ćelija i ploča 
	
	Megavati (MW)  
	0
	200
	TROMJESEČJE 
	2026
	Puštanje u pogon proizvodnje fotonaponskih ćelija i ploča ukupnog kapaciteta od najmanje 200 MW godišnje.

	139
	Ulaganje 4. Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu) i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	Ciljna 
	Instalirani kapacitet skladištenja električne energije
	 
	Megavati (MW)  
	0
	240
	TROMJESEČJE
	2026
	Puštanje u pogon kapaciteta za skladištenje električne energije od najmanje 240 MW, u skladu s uvjetima „ne nanosi bitnu štetu” utvrđenima u tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01) i u ključnoj etapi 136. 


	140
	Ulaganje 5. Osiguravanje energetske učinkovitosti u industrijskom sektoru
	Prekretnica
	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za ulaganja u energetsku učinkovitost u industriji 
	Objava natječajnih specifikacija
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Objava poziva za odabir projekata energetske učinkovitosti u industriji. Kriteriji odabira zahtijevaju: 
—postizanje smanjenja neizravnih i izravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama, koje treba pratiti putem informatičke platforme za centralizaciju i analizu nacionalne potrošnje energije;
—usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) upotrebom popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša.

	141
	Ulaganje 5. Osiguravanje energetske učinkovitosti u industrijskom sektoru
	Ciljna 
	Dovršeni projekti energetske učinkovitosti
	 
	Broj
	0
	30
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Dovršetak najmanje 30 projekata energetske učinkovitosti u industriji kojima se postiže smanjenje neizravnih i izravnih emisija stakleničkih plinova za najmanje 30 % u usporedbi s ex ante emisijama koje treba pratiti putem informatičke platforme za centralizaciju i analizu nacionalne potrošnje energije, u skladu s uvjetima za usklađenost s Tehničkim smjernicama o načelu „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kako je utvrđeno u ključnoj etapi 140. 
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G. SASTAVNICA 7: DIGITALNA TRANSFORMACIJA
Ta komponenta plana za oporavak i otpornost bavi se izazovima digitalizacije povezanima s javnom upravom, kao što su fragmentacija, interoperabilnost kao glavna prepreka razvoju digitalnih usluga usmjerenih na krajnje korisnike, birokratske prepreke pri dobivanju građevinskih dozvola potrebnih za izgradnju mreže, niske osnovne i napredne digitalne vještine te izloženost kiberrizicima. U tom je kontekstu cilj ove komponente suočavanje sa svim tim izazovima i uspostava usklađene i integrirane digitalne infrastrukture u korist građana i poduzeća, uz istodobno osiguravanje potrebnih alata (kao što su povezivost, razvoj vještina ili kibersigurnost) za prelazak na digitalizirano gospodarstvo i društvo. Konkretno, komponenta uključuje reforme potrebne za uspostavu državnog oblaka i osiguravanje interoperabilnosti, poboljšanje povezivosti, povećanje zaštite i kibersigurnosti javnih i privatnih subjekata te povećanje digitalnih kompetencija javnog sektora. Ulaganja na kojima se temelje reforme kreću se od razvoja državnog oblaka do digitalizacije zdravstva, pravosuđa, okoliša, zapošljavanja i socijalne zaštite, javne nabave, nevladinih organizacija, povezivosti za bijela područja, osiguravanja kibersigurnosti za različite strukture i povećanja vještina u području kibersigurnosti i za državne službenike i stanovništvo u cjelini. Jedno od ključnih ulaganja odnosi se na uvođenje elektroničke osobne iskaznice za rumunjske građane.
Komponenta je strukturirana u četiri reforme i 19 ulaganja.
Ta ulaganja i reforme doprinose ispunjavanju preporuka Rumunjske iz proteklih dviju godina o poboljšanju vještina, uključujući digitalne vještine (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.) te „jačanju vještina i digitalnog učenja” i „usmjerenju ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, [...], infrastrukturu digitalnih usluga” (2. i 3. preporuke za pojedinu zemlju iz 2020.). 
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
G.1. Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore 
Reforma 1. Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku
Cilj je te reforme modernizirati javnu upravu usvajanjem naprednih tehnologija i usmjeravanjem na potrebe građana i poduzeća, uz istodobno osiguravanje preduvjeta za razvoj politika temeljenih na podacima i povećanje interoperabilnosti postojećih digitalnih tehnologija. Nadalje, reformom se podupire razvoj integrirane arhitekture javnih digitalnih usluga.
Provedba te reforme sastoji se od dvaju smjerova djelovanja. Prvo, očekuje se da će se stupanjem na snagu Zakona o interoperabilnosti informacijskih sustava detaljno opisati jedinstveni skup standarda i pravila koje javni subjekti primjenjuju za razvoj aplikacija u sigurnom i održivom okruženju, uz istodobno usklađivanje s Europskim okvirom za interoperabilnost. Drugo, očekuje se da će se stupanjem na snagu Zakona o državnom oblaku utvrditi odgovornosti i zadaće povezane s osmišljavanjem, provedbom, razvojem i upravljanjem infrastrukturom, tehnologijama i uslugama u oblaku. Kibersigurnost se osigurava za vanjsku i unutarnju zaštitu oblaka primjenom najnaprednijih i ekonomski najučinkovitijih dostupnih rješenja za kibersigurnost. 
Očekuje se da će se u rumunjskom planu za oporavak i otpornost uspostaviti privremena radna skupina koju čine stručnjaci za praćenje i provedbu svih mjera povezanih s digitalnim tehnologijama.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.
Reforma 2. Prijelaz na ciljeve EU-a za 2025. u pogledu povezivosti i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
Cilj je te reforme ubrzati uvođenje 5G mreža na nacionalnoj razini, u skladu sa sigurnosnim propisima, i osigurati širokopojasnu pokrivenost za bijela područja (male ruralne općine, izolirane lokalitete, naseljena područja u nepovoljnom položaju), smanjiti digitalni jaz između ruralnih i urbanih područja, smanjiti administrativno opterećenje te pojednostavniti postupke i naknade te stvoriti preduvjete za jednak pristup digitalnim uslugama i pristupu internetu.
Reforma uključuje nekoliko mjera:
· Provedba plana Rumunjske za primjenu paketa instrumenata za povezivost[footnoteRef:11]. Očekuje se da će Rumunjska na razini EU-a provesti 12 od 39 preporuka iz paketa instrumenata. [11:  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185] 

· Stupanje na snagu zakona o sigurnosti mreže 5G kojim se predviđa da pružatelji komunikacijskih usluga mogu upotrebljavati tehnologije, opremu i softver u 5G mrežama samo od proizvođača koji su unaprijed odobreni odlukom premijera na temelju mišljenja Vrhovnog vijeća za nacionalnu obranu. Svaki proizvođač 5G opreme i softvera mora podnijeti zahtjev za to odobrenje koje se dostavlja ministarstvu nadležnom za komunikacije.
· Dražba za dodjelu takozvanih „dozvola za 5G” (tj. u pojasevima 700 MHz, 1 500 MHz i 3,4 – 3,8 GHz). Dugoročne licencije predviđene su u skladu s kriterijima Europskog zakonika elektroničkih komunikacija za učinkovito poticanje 5G tehnologije, promicanje tržišnog natjecanja i prava krajnjih korisnika.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.
Reforma 3. Osiguravanje kibersigurnosti javnih i privatnih subjekata koji posjeduju infrastrukturu kritične vrijednosti
Cilj je te reforme nastaviti proces jačanja otpornosti javnih i privatnih subjekata koji posjeduju kritičnu infrastrukturu na kiberrizike. 
Provedbom te reforme uspostavlja se pravni i institucijski okvir za organizaciju i provođenje aktivnosti u području kibersigurnosti i kiberobrane, mehanizmi suradnje i odgovornosti institucija u tim područjima dovršetkom i stupanjem na snagu Zakona o obrani i kibersigurnosti. Nadalje, Nacionalni centar za kibersigurnost koordinira pripremu nacionalne strategije za kibersigurnost za razdoblje 2021. 2026., koja uključuje odredbe o redovitim procjenama i ažuriranjima regulatornog i institucijskog okvira za kibersigurnost čiji je cilj jačanje javno-privatnog i akademskog partnerstva radi povećanja kiberotpornosti društva u cjelini, razvoja kapaciteta za odgovor na kibernapade i otpornosti sustava, mreža i usluga te konsolidacije uloge Rumunjske u arhitekturi kibersigurnosti na međunarodnoj razini.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.
Reforma 4. Povećanje digitalne kompetencije za javne usluge i digitalno obrazovanje tijekom cijelog života građana
Cilj je te reforme poduprijeti digitalizaciju gospodarstva i prelazak na industriju 4.0 te uskladiti tržište rada s najnovijim kretanjima u tom sektoru.
Reforma se provodi stupanjem na snagu izmjene Kodeksa klasifikacije zanimanja, uključujući definiciju novih digitalnih zanimanja koja su jednakovrijedna drugim državama članicama EU-a. Provodi se analiza i savjetovanje sa sveučilištima i drugim relevantnim dionicima.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2022.
Ulaganje 1. Uvođenje državne infrastrukture oblaka
Cilj je tog ulaganja uvođenje državne infrastrukture u oblaku upotrebom sigurnih i energetski učinkovitih tehnologija kako bi se osigurala sigurna, interoperabilna i standardna priroda javnih podataka. 
Provedba tog ulaganja uključuje: i) izgradnja podatkovnih centara razine IV. projektiranjem za dva glavna podatkovna centra i treće razine po projektiranju za sekundarne centre, ii. pružanje posebne komunikacijske i informacijske tehnologije, iii. razvoj i širenje potporne infrastrukture (električna energija, mjere fizičke sigurnosti), iv. uvođenje prilagodljive i visokoraspoložive infrastrukture za informacijske i komunikacijske tehnologije u svakom podatkovnom centru. Podatkovni centri moraju biti u skladu s „Europskim kodeksom ponašanja za energetsku učinkovitost podatkovnih centara”.[footnoteRef:12]  [12:  Dostupno na https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency] 

Provedba ovog ulaganja podupire se procjenom koju provodi vanjski konzultant i od koje se očekuje da će pružiti strateške i tehnološke opcije te zakonodavni i regulatorni paket za utvrđivanje ostvarenja Vladinog oblaka, mogućnosti izgradnje, isporuke, instalacije i rada civilne i tehnološke infrastrukture u skladu s rokovima utvrđenima u planu, mapiranje javnih digitalnih aplikacija/usluga koje trenutačno nude državna tijela, osmišljavanje procesa i postupaka koji se provode u fazi proizvodnje i/ili provedbe te plan razvoja/migracije u oblaku za mapirane aplikacije.
Najmanje 30 javnih institucija mora biti povezano i koristiti se državnim oblakom.
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Ulaganje 2. Razvoj računalstva u oblaku i migracije 
Cilj je tog ulaganja nadograditi tehnologije koje se upotrebljavaju u javnim institucijama kako bi postale spremne za računalstvo u oblaku, uz razvoj novih aplikacija u oblaku za migraciju u oblaku. 
Očekuje se da će provedba tog ulaganja dovesti do minimalnog broja aplikacija za migraciju u oblaku/virtualiziranih aplikacija u oblaku, na temelju analize koju će izraditi vanjski konzultant kako bi podržao vladu u uvođenju državnog oblaka. Očekuje se da se najmanje 30 državnih aplikacija digitalnih usluga u oblaku migrira u okviru platforme kao usluge (PaaS) ili infrastrukture kao usluge (IaaS).
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 3. Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine 
Cilj je tog ulaganja smanjiti radno vrijeme za pružatelje zdravstvene zaštite, zaposlenike Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i Zavoda zdravstvenog osiguranja, uz istodobno osiguravanje kibersigurnosti IT platforme za zdravstveno osiguranje (PIA). Dodatno će se ojačati kapacitet središnjih, regionalnih i lokalnih zdravstvenih ustanova za digitalno upravljanje zdravstvenim podacima te će se ubrzati prihvaćanje rješenja telemedicine. 
Cilj je ulaganja i poticanje integracije zdravstvenih ustanova putem digitalne infrastrukture, olakšavanje pristupa podacima za Ministarstvo zdravstva i druge dionike (kao što su uprave za javno zdravstvo), smanjenje rascjepkanosti i povećanje kvalitete zdravstvenih podataka. 
Cilj je ulaganja povećati pristup ruralnih područja, malih urbanih područja i ranjivih skupina specijaliziranim savjetovanjima, uz istodobno smanjenje vremena čekanja upotrebom telemedicine. Telemedicina je usmjerena i na povećanje pristupa informacijama i obrazovanju kako bi se spriječile neplanirane trudnoće i planiranje obitelji.
U fazi provedbe tog ulaganja slijedi se nekoliko koraka. Prvo, provodi se procjena potreba za trenutačnim PIP-om, mapiranje dostupne infrastrukture i postojeći nedostaci. Drugo, PIA se putem softverskog rješenja pretvara iz modularnog i fragmentiranog sustava u sustav koji je interoperabilan, prilagođen korisnicima i optimizira protok podataka, elektroničko praćenje ciljeva, aktivnosti i pokazatelja uspješnosti pružatelja zdravstvene zaštite te s novim funkcijama (kao što je digitalizacija medicinskih dokumenata. Uloga PIA-e proširuje se izvan Nacionalnog zavoda zdravstvenog osiguranja razvojem dodatnih modula za sve ustanove uključene u zdravstvene politike na nacionalnoj razini za modularne registre bolesti i sučelje za telemedicinu i praćenje pacijenata. Očekuje se potpora komunikaciji između pacijenata i liječnika te između liječnika, s posebnim naglaskom na ranjivim skupinama ili regijama. Ulaganje se temelji na osposobljavanju i nabavi opreme. Nadalje, razvijaju se novi računalni moduli i aplikacije te novi sustavi digitalne registracije i upravljanja koji se temelje na interoperabilnim i centraliziranim podacima. Sustav telemedicine osmišljen je tako da pacijentima u ruralnim i malim urbanim područjima omogući pristup specijaliziranim savjetovanjima u stvarnom vremenu i asinkrono.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.
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Ulaganje 4. Digitalizacija pravosuđa
Cilj je tog ulaganja poduprijeti pripremu i prijelaz rumunjskog pravosudnog sustava na centralizirani elektronički sustav vođenja predmeta. Rumunjska već upotrebljava druge fondove EU-a, sustav ECRIS (elektronički sustav vođenja predmeta), a plan za oporavak i otpornost dopunjuje napore u tom pogledu. 
Ulaganje se sastoji od sljedećih mjera:
· tehnički prijelaz s lokalnih na zajedničke središnje poslužitelje – njime se optimizira upravljanje tehničkim resursima (središnji poslužitelji, podatkovni centri, virtualizacijski poslužitelji) i njihova upotreba.
· nadogradnja i dovršetak tehničke infrastrukture za rad na daljinu i digitalizaciju dokumenata s ciljem povećanja otpornosti pravosudnog sustava.
· poboljšanje kapaciteta u području kibersigurnosti (pružanjem opreme i osposobljavanja) na središnjoj i lokalnoj razini (posebno sudovima, ali i uredima tužitelja). 
· uvođenje novog sustava kojim se omogućuje sigurno održavanje videokonferencija za sudjelovanje sudaca u internetskim aktivnostima na razini Visokog i kasacijskog suda.
· podržati dovršetak sustava ECRIS V, koji je središnji element digitalne transformacije pravosuđa u Rumunjskoj. Razvoj sustava, dio nabave povezanog softvera i pratećeg hardvera te osposobljavanje korisnika financiraju se iz administrativnog kapaciteta operativnog programa. U okviru plana za oporavak i otpornost financiraju se dopunske mjere (kao što su: nabava dijela popratne opreme u okviru projekta virtualizacije kojim se olakšava prijelaz sa sustava ECRIS IV na ECRIS V, uspostava podatkovnog centra za pravosuđe u kojem se također nalazi ECRIS V, nabava osobnih računala i druge opreme za krajnje korisnike). 
Tim se ulaganjima podupire strategija za razvoj pravosuđa za razdoblje 2022. 2025., koja uključuje posebne mjere za osiguravanje digitalne interakcije stranke u sporu i svih zainteresiranih subjekata s pravosuđem, elektroničkog potpisa i elektroničkog pečata, dostupnosti poboljšane podatkovne komunikacije za e-datoteke (što je mogućnost za stranke u sporu da elektronički pristupe sudskim spisima), razradu međusektorske međusektorske strategije za digitalizaciju fizičkog arhiva (ključna etapa 421).
Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 5. Digitalizacija u području okoliša
Cilj je tog ulaganja uvesti integrirani IT sustav za potporu održivom razvoju, poboljšanje kvalitete infrastrukture i okoliša, zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti.
Ulaganje se sastoji od dvije glavne mjere:
· razvoj potrebne infrastrukture za nadzor, kontrolu i osiguranje cjelovitosti šuma i prijevoza drva. Taj se sustav provodi u dvije faze (ugradnja i konfiguracija IT sustava te provedba sigurnosnih rješenja za povjerljivost, osposobljavanje, operacionalizacija platforme za istrage i upozorenja). Sustav je integriran sa SUMAL 2.0 (rumunjski sustav za sječu drvaitragova) i prati pravne obveze povezane sa sječom i preradom drvne sirovine, pravodobnom obnovom šuma, zdravljem šuma, stanjem očuvanosti šumskih staništa (kao što su gubitak šumskog pokrova i dobitka šumskog pokrova). Šumska zemljišna knjiga, kako je predviđena nacionalnim sustavom eTerra3 (baza podataka o vlasništvu zemljišta), uključuje se u SUMAL 2.0 putem sučelja za programiranje aplikacija (API) kako bi se dobio potpuni skup podataka o pravima vlasništva i upravljanja. Sustav mora imati tri glavna sastavna dijela: i. usporedba satelitskih snimaka (automatska i na zahtjev) kako bi se otkrile promjene u šumskoj krošnjama; ii. praćenje prijevoza drvne sirovine s pomoću kamera videonadzora potpomognutih umjetnom inteligencijom; ii. digitalni model šuma dobiven zračnim i kopnenim skeniranjem LiDAR (visoka gustoća – više od 30 bodova/sqm).  Podatkovni centri sustava moraju biti u skladu s „Europskim kodeksom ponašanja za energetsku učinkovitost podatkovnih centara”.
· the digitalisation of 32 environmental public services (such as transmission of data and information necessary for the calculation and reporting of emission inventories, Natura 2000 reporting, nature Conservation - service on derogations and by-catches of strictly protected species, the management of the national register of zoo gardens, public aquariums and rehabilitation centres, ecosystem management service, the management plans of protected natural areas, the management of the register of authorisations issued by the county environmental agencies for the activities of harvesting / capturing and / or commercialization of the species of wild flora and fauna carried out by individuals and legal entities, the management of notification and authorization procedures in the field of GMMs (genetically modified micro-organisms) and GMOs (genetically modified organisms), public service notifications SEVESO - service for accident / incident notifications sent by economic operators, as well as classification notifications within the meaning of Directive 2012/18/ EU (SEVESO III), with interoperability with IGSU, EMAS registration service - manages organizations that adhere to a community eco-management and audit scheme, EPRTR application for reporting purposes of the economic operators, Service for Industrial Emissions, Service for issuing permits, agreements, authorizations and integrated environmental permits integrated with the document management system, Soil-Underground public service (management of data on potentially contaminated, contaminated and remedy sites), laboratory analysis public service in the field of waste, noise, radioactivity, waste generation and management reporting services, reporting services on the generation and management of waste packaging, end-of-life vehicle reporting service, service on the approval / rejection of cross border waste shipments, service for the registration of producers of batteries and accumulators, service for the registration of manufacturers of electrical and electronic equipment and for reporting data on the generation and management of electrical and electronic equipment waste, chemical reporting service in accordance with art. 36 of Regulation 1907/2006 - REACH and art. 46 and 49 of Regulation 1272/2008 – CLP, safety reports for high level sites, major accident prevention policy for low level sites, emergency plan, domino effect between installations, according to the implementation of the EU SEVESO III Directive, service to request the ecological label for legal entities, service for presenting the cases of environmental damage registered in Romania, monitoring emissions from medium combustion plants, public greenhouse gas emission permit service, registration service for economic operators that are not subject to environmental authorization in order to meet the requirements established by EU Directive 2008/98, service for issuing approvals and evaluation reports (for biocidal products, plant protection products and fertilisers), data reporting service for selective waste collection in public institutions).
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Ulaganje 6. Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite
Cilj je tog ulaganja povećati razinu digitalizacije za nekoliko usluga u području rada i socijalne zaštite, koje se temelje na kupnji opreme i osposobljavanju osoblja.
Ulaganje se sastoji od nekoliko mjera:
· digitalizacija usluga koje nudi ANOFM (nacionalna agencija za zapošljavanje) (kao što su internetsko podnošenje dokumenata za registraciju korisnika i dodjelu naknada, mogućnost registracije i pohađanja osposobljavanja putem interneta te procjena stručnih kompetencija, internetski savjetodavni sastanci) i nadogradnja informatičke infrastrukture.
· digitalizacija Teritorijalnog inspektorata rada (ITM) usmjerena na aktivnosti kontrole u području radnih odnosa te sigurnosti i zdravlja na radu (IT sustav, elektronički potpisi, pojednostavnjenje postupka obavješćivanja). Nadalje, očekuje se da će projekt REGES-ONLINE biti usmjeren na digitalizaciju odnosa teritorijalnih inspektorata rada s poslodavcima, čime će se olakšati prijenos podataka o zaposlenicima i njihovim pojedinačnim ugovorima o radu.
· digitalizacija naknada socijalne pomoći kojom upravlja Nacionalna agencija za plaćanja i socijalnu inspekciju – ANPIS (uključujući funkcionalne informacijske sustave koji služe korisnicima minimalnog uključivanja). Za ANPIS je predviđen razvoj alata za upravljanje dokumentima i informacijama, komunikacijskih kanala s građanima u stvarnom vremenu, digitalizacije i alata za obradu, uz istodobno osiguravanje sigurnosti podataka. Osim toga, u sinergiji s reformom uključenom u komponentu 13 (socijalne reforme) plana za oporavak i otpornost, očekuje se operacionalizacija digitalne platforme za provedbu minimalnog dohotka za uključivanje.
· osposobljavanje u području digitalnih vještina za zaposlenike ANOFM-a, ANPIS-a i ITM-a.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 7. Uvođenje elektroničkih obrazaca e-obrazaca u području javne nabave
Cilj je tog ulaganja operacionalizirati standardne elektroničke obrasce koji će se upotrebljavati za objavljivanje obavijesti o javnoj nabavi, kojima se pojednostavnjuju prakse javne nabave na nacionalnoj i europskoj razini, u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2019/1780 o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/1986.
Ulaganje uključuje analizu pravnih zahtjeva na razini EU-a i usporedbu s prethodnim obrascima te nastavlja s programima, popisima kodova, pravilima poslovanja i validacijskim pravilima i oznakama, ocjenjuje traženu integraciju sustava, prilagođava e-obrasce, definira i provodi podatkovni model e-obrasca, elektroničke obrasce i obavijesti. Nadalje, e-obrasci moraju biti integrirani s drugim alatima i uslugama (kao što je sustav poslovne inteligencije nacionalnog sustava javne nabave), a korisnicima se pružaju osposobljavanja.
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Ulaganje 8. Elektronička osobna iskaznica i digitalni potpis
Cilj je tog ulaganja poduprijeti prijelaz i donošenje elektroničke osobne iskaznice (e-osobne iskaznice) od strane rumunjskih državljana. Ulaganje je ključno za olakšavanje digitalne interakcije između javnih/privatnih subjekata i građana.
Ulaganje se sastoji od:
· izdavanje 5 milijuna elektroničkih osobnih iskaznica tijekom provedbe nacionalnog plana za oporavak i otpornost. U elektroničkoj osobnoj iskaznici pohranjuju se dva digitalna certifikata: i. jedno kojim se omogućuje autentikacija za korištenje internetskih usluga javne uprave, koja se može upotrebljavati od trenutka izdavanja elektroničke osobne iskaznice i ii. fakultativna za kvalificirani elektronički potpis koji su izdali kvalificirani pružatelji usluga certificiranja, a koji građani mogu kupiti;
· razvoj i provedba 11 internetskih javnih usluga, s barem razinom „3” sofisticiranosti koje moraju biti dostupne s pomoću elektroničke osobne iskaznice. Te internetske javne usluge uključuju sljedeće sastavnice: IT & C infrastruktura za razvoj, pružanje i bolji kontinuitet usluga kojima se pristupa putem elektroničke osobne iskaznice, rješenja za virtualizaciju za poboljšanje dostupnosti infrastrukture kako bi se osigurao pristup elektroničkim uslugama, širenje postojećih rezervnih jedinica i oporavka od katastrofa s pomoću modularnih rješenja; 
· razvoj sustava ranog upozoravanja u pogledu sigurnosnih rizika (uključujući kiberrizike); 
· provedba kampanje podizanja svijesti kojom se potiče raširena upotreba elektroničke osobne iskaznice i implicitno povezanih elektroničkih javnih usluga. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 9. Digitalizacija sektora nevladinih organizacija
Cilj je tog ulaganja poduprijeti digitalnu transformaciju nevladinih organizacija i povećati razinu digitalne pismenosti zaposlenika.
Ulaganje se sastoji od poziva na podnošenje projekata i dodjeljuje se 200 bespovratnih sredstava (najviše 70 000 EUR za razdoblje provedbe od najviše 30 mjeseci) nevladinim organizacijama za ulaganja u digitalnu infrastrukturu, digitalne vještine osoblja i volontera, razvoj platformi za upravljanje odnosima s klijentima i kupnju opreme. Osim toga, u okviru tog ulaganja osniva se resursni centar za digitalnu transformaciju nevladinih organizacija. Centar podupire razvoj informatičkih usluga i softverskih rješenja otvorenog koda te tehničku pomoć u provedbi strategija digitalne transformacije, centralizirajući postojeće digitalne resurse u otvorenu digitalnu knjižaru omogućujući lakši pristup, pomoć, e-učenje i osposobljavanje, zajednice prakse i prilagođenu potporu u procesima digitalne transformacije.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
Ulaganje 10. Digitalna transformacija u upravljanju javnim službama 
Cilj je tog ulaganja poboljšati javnu službu smanjenjem birokracije i povećanjem kvalitete javnih usluga putem dobro obučene i stručne javne službe. To je ulaganje povezano s komponentom 14 (Dobro upravljanje).
Ulaganje se sastoji od operacionalizacije dviju interoperabilnih platformi:
· e-ANFP – razvoj i proširenje platforme za upravljanje javnom službom (središnja, teritorijalna i lokalna razina) za sve profesionalne procese (zapošljavanje, procjena, promaknuće, izlazak iz javnog sustava, na temelju standardiziranog okvira kompetencija i opisa radnih mjesta) i povezanost s institucijama koje surađuju.
· SIMRU (integrirani sustav upravljanja ljudskim resursima) – razvoj interne platforme za upravljanje javnim tijelima za procese ljudskih resursa (upravljanje podacima osoblja, organizacijsko upravljanje, upravljanje vremenom, utvrđivanje ciljeva i izvješćivanje).
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 11. Provedba programa za potporu upotrebi komunikacijskih usluga s pomoću različitih vrsta instrumenata za korisnike, s naglaskom na bijelim područjima
Cilj je ovog ulaganja osigurati pokrivenost pristupa internetu vrlo velike brzine u područjima na kojima tržište ne može samostalno pružati te usluge (zakoni, uključujući područja u nepovoljnom položaju). Minimalna brzina mora biti prilagodljiva najmanje 100 Mbps, a mreže moraju biti FTTB/H i/ili 5G.
Ulaganje se sastoji od dvaju prioritetnih tokova: i. apsolutni prioritet koji je usmjeren na potpuno bijele ruralne općine koje ne opslužuju fiksne mreže, ali u kojima postoje latentna potražnja ili socioekonomski pokretači i ii. temeljni prioritet usmjeren na fiksne mreže u kojima je potrebno poboljšati brzinu, a tržište ne zadovoljava te potrebe. Ulaganjem se financiraju pasivna infrastruktura i aktivni elementi mreže, posrednički i pristupni segment, uspostava novih mreža ili nadogradnja postojećih.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 12. Osiguravanje zaštite kibersigurnosti za javnu i privatnu infrastrukturu informacijske i komunikacijske tehnologije s ključnom vrijednošću za nacionalnu sigurnost primjenom pametnih tehnologija
Cilj je tog ulaganja ojačati kapacitete nacionalnog centra za kiberinte i osigurati sigurnost infrastrukture najmanje 101 institucije i subjekta s kritičnom infrastrukturom IKT-a na nacionalnoj razini (ministarstva, agencije, dobavljači/distributeri energije, zdravstvo, promet, opskrba vodom). 
Ulaganje se sastoji od nekoliko smjerova djelovanja:
· Pružanje kibersigurnosnih rješenja, opreme i osposobljavanja za subjekte odabrane na temelju stupnja osjetljivosti na kibernapade, mogućeg učinka kibernapada na pružene usluge, vjerojatnosti da će biti meta velikih kibernapada, nacionalne/regionalne pokrivenosti i broja primatelja usluga koje subjekti pružaju.
· Razvoj kapaciteta nacionalnog centra za kiberinte operacionalizacijom platforme za sigurnost i usmjeravanje podataka za prijenos između mreža različitih razina povjerenja i povećanjem istražnih kapaciteta centra.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 13. Razvoj sigurnosnih sustava za zaštitu državnog spektra
Cilj je tog ulaganja osigurati bežičnu komunikaciju u središnjim i lokalnim javnim institucijama i tijelima. Konkretno, cilj je ulaganja uvođenje bežičnih mehanizama za sprečavanje ranjivosti u komunikacijskim sustavima, razvoj bežičnih rješenja za otkrivanje ranjivosti u komunikacijskim sustavima i stvaranje jedinstvenog bežičnog sustava za upravljanje ranjivostima u komunikacijskim sustavima.
Ulaganje se provodi stvaranjem nove mreže senzora distribuiranih na nacionalnoj razini smještene na namjenskim prihvatnim mjestima za automatsko otkrivanje i upozoravanje u slučaju smetnji u radiofrekvencijskom spektru. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.
Ulaganje 14. Povećanje otpornosti i kibersigurnosti infrastrukturnih usluga pružatelja internetskih usluga koje se pružaju javnim tijelima u Rumunjskoj
Cilj je tog ulaganja povećati otpornost infrastrukture pružatelja internetskih usluga (ISP) za javna tijela, uz istodobno osiguravanje njihove kibersigurnosti.
Ulaganje se sastoji od ažuriranja i širenja gigabitne mreže za pristup internetu za javnu upravu, nadogradnje kapaciteta za kibersigurnost, osiguravanja usluga ISP-a (DNS, web, e-mail, hosting). Svaka rumunjska županija spaja se na nacionalnu internetsku distribucijsku mrežu.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
Ulaganje 15. Stvaranje novih vještina u području kibersigurnosti za društvo i gospodarstvo
Cilj je tog ulaganja poduprijeti razvoj vještina u području kibersigurnosti za studente, kao i za javne i privatne aktere.
Ulaganje se sastoji od dvije glavne mjere:
· provedba osposobljavanja u području kibersigurnosti za 5000 nastavnika (na predsveučilišnoj i sveučilišnoj razini) koji svoje novostečeno znanje prenose studentima diljem Rumunjske. Tim se dijelom ulaganja podiže svijest o kibersigurnosti i doprinosi dugoročnom učinku na gospodarstvo i društvo.
· na temelju početne procjene izrađuje se skup alata za povećanje zrelosti u području kibersigurnosti za 1000 sudionika koji će se usredotočiti na operativne, tehnološke i vještine ciljne skupine.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 16. Program osposobljavanja državnih službenika u području naprednih digitalnih vještina
Cilj je tog ulaganja povećati napredne digitalne vještine državnih službenika, s ciljem podupiranja digitalizacije javnih usluga poboljšanjem dostupnosti kvalificirane radne snage za unutarnje operacije u području IT-a i C-a.
Ulaganje se sastoji od osposobljavanja za napredne digitalne vještine (upravljanje bazama podataka, upravljanje sustavom, poslovna analiza, analiza podataka, programiranje) za 32500 državnih službenika (od čega 2500 državnih službenika u kategorijama viših karijera). Unaprijed se provodi analiza potreba za osposobljavanjem.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 17. Programi financiranja knjižnica kako bi postali centri za digitalne vještine
Cilj je tog ulaganja poboljšati osnovne digitalne vještine zajednica s ograničenim pristupom digitalnom osposobljavanju i marginaliziranih skupina. Ulaganja se sastoje od prenamjene 105 knjižnica u centre za razvoj digitalnih vještina, što se temelji na dodatnim sredstvima za 1030 knjižnica za promjenu/nadogradnju svoje informatičke opreme. U okviru tog ulaganja očekuje se da će se za 100000 građana iz zajednica u nepovoljnom položaju razviti osnovne vještine kao što su digitalna pismenost, komunikacija, medijska pismenost, stvaratelj digitalnog sadržaja, digitalna sigurnost i digitalno poduzetničko obrazovanje.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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	Reforma 1. Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 

	Prekretnica
	Uspostavljena i operativna radna skupina za provedbu i praćenje reformi i ulaganja u području digitalne transformacije
	Stupanje na snagu ministarske odluke o osnivanju Radne skupine
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Operacionalizaciju privremene radne skupine za digitalnu transformaciju koja će tijekom razdoblja provedbe plana za oporavak i otpornost zaposliti 17 visoko specijaliziranih ugovornih radnih mjesta u području digitalnih tehnologija i stručnjaka za upravljanje projektima. Glavne zadaće ovog odjela su:
· razvoj i provedbu sektorskih komponenti nacionalnog plana za oporavak i otpornost;
· praćenje provedbe digitalnih reformi i ulaganja u okviru nacionalnog plana za oporavak i otpornost s naglaskom na ključnim projektima i predlaganje hitnih korektivnih mjera za kritične blokove u bliskoj suradnji s drugim uključenim institucijama;
· razvoj sustava za upravljanje uspješnošću projekata kako bi se obuhvatili posebni ciljevi digitalnog stupa;
· razvoj i uređivanje regulatornog, metodološkog okvira i funkcionalnih, operativnih i financijskih postupaka u svojem području djelovanja;
· razvoj alata za provedbu politika povezanih s digitalnim tehnologijama;
· upravljanje projektima i izvješćivanje o njima u svim fazama ispunjavanja ciljeva utvrđenih u okviru mjera povezanih s digitalnim tehnologijama u nacionalnom planu za oporavak i otpornost;
· ispunjenje svih drugih značajki potrebnih za provedbu reformi i ulaganja u okviru nacionalnog plana za oporavak i otpornost povezanih s digitalnim tehnologijama.
Radnu skupinu koordinira direktor podređen ministru koji je zadužen za područje digitalizacije.
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	Reforma 1. Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 

	Prekretnica
	Dovršena analiza opcija za državnu arhitekturu oblaka 

	Izvješće o rezultatima s ocjenom i podnesene preporuke

	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	U analizi se navode: 
· strateške i tehnološke opcije te zakonodavni i regulatorni paket za utvrđivanje ostvarenja vladina oblaka, uključujući pravila o interoperabilnosti i model upravljanja državnim podacima;
· mogućnosti izgradnje, isporuke, postavljanja i rada civilne i tehnološke infrastrukture u skladu s rokovima utvrđenima u Planu; 
· mapiranje javnih digitalnih aplikacija/usluga koje trenutačno nude državna tijela, osmišljavanje procesa i postupaka koji se provode u fazama proizvodnje i/ili provedbe; 
· plan razvoja/migracije u oblaku za mapirane aplikacije.
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	Reforma 1. Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 

	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o upravljanju uslugama računalstva u oblaku za područje vlasti
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o upravljanju uslugama računalstva u oblaku
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Novim se zakonom uspostavlja opći okvir za razvoj i upravljanje infrastrukturom u oblaku, koja se sastoji od skupa resursa i usluga informacijske tehnologije, komunikacija i kibersigurnosti, koje dijeli javni sektor u skladu sa strategijom europskog računalstva u oblaku i usklađenima s nacionalnim okvirom za interoperabilnost. 
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	Reforma 1. Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 

	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o interoperabilnosti
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o interoperabilnosti
	
	
	
	TROMJESEČJE

	2022

	Novi zakon:
· uskladiti s odredbama Europskog okvira za interoperabilnost[footnoteRef:13]; [13:  https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf] 

· uspostaviti okvir/upravljanje za potporu odabiru relevantnih normi i pravila za razvoj aplikacija i usluga u javnom sektoru u sigurnom i održivom okruženju;
· operacionalizacija migracija i integracija u postojeće podatkovne strukture podataka, uz istodobno osiguravanje interoperabilnosti;
· osigurati da provedba funkcija uključuje usklađivanje nacionalnih infrastruktura za identifikaciju i izdavanje odobrenja s državama članicama EU-a u okviru transnacionalnog sustava, u skladu s europskim pravilima utvrđenima u Uredbi eIDAS (EU) 2014/910 o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu;
· uzeti u obzir načelo „samo jednom” ugrađeno u Uredbu (EU) 2018/1724 o jedinstvenom digitalnom pristupniku.
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	Reforma 2.
Prijelaz na ciljeve EU-a za 2025. u pogledu povezivosti i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o sigurnosti mreže 5G 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o sigurnosti 5G mreža
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2021
	Stupanje na snagu zakona o sigurnosti mreže 5G. Glavne odredbe usmjerene su na pružatelje komunikacijskih usluga koji mogu upotrebljavati tehnologije, opremu i softver u 5G mrežama samo od proizvođača koji su unaprijed ovlašteni odlukom premijera na temelju mišljenja Vrhovnog vijeća za nacionalnu obranu. Svaki proizvođač 5G opreme i softvera mora podnijeti zahtjev za to odobrenje koje se dostavlja ministarstvu nadležnom za komunikacije.
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	Reforma 2.
Prijelaz na ciljeve EU-a za 2025. u pogledu povezivosti i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	Prekretnica
	Objava poziva na podnošenje ponuda za ovlašćivanje telekomunikacijskih operatera za izdavanje dozvola za 5G 
	Poziv na podnošenje ponuda objavljen je na internetskim stranicama ANCOM-a 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Objava i organizacija natječajnog postupka odabira (dražba) za dodjelu takozvanih „dozvola za 5G” (tj. u pojasevima 700 MHz, 1 500 MHz i 3,4 – 3,8 GHz). 
Dugoročne licencije predviđene su u skladu s kriterijima Europskog zakonika elektroničkih komunikacija kako bi se učinkovito poticala 5G tehnologija, promicalo tržišno natjecanje i prava krajnjih korisnika.
Postupak dražbe temelji se na iskustvima s prošlim dražbama spektra u Rumunjskoj (2012. i 2015.) i sa sličnim nedavnim postupcima u EU-u te uključuje mjere zaštite tržišnog natjecanja, mehanizme za oblikovanje tržišta i uvjete povezane s licencijama, pri čemu sve odgovaraju posebnostima i dinamici rumunjskog tržišta. 
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	Reforma 2.
Prijelaz na ciljeve EU-a za 2025. u pogledu povezivosti i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	Prekretnica
	Provode se preporuke iz paketa instrumenata EU-a za povezivost
	
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Provedba plana Rumunjske u primjeni paketa instrumenata za povezivost zajednički[footnoteRef:14] je napor koji uključuje više dionika. [14:  https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185] 

U skladu s nacrtom plana koji se trenutačno analizira među relevantnim ministarstvima, Rumunjska za 12 od 39 preporuka provodi:
24 – Promicanje odgovarajućih rezervnih cijena
25 – Pravodobna dostupnost usklađenih pojaseva za 5G mreže
28 – Sustav pojedinačnog ovlaštenja za frekvencijski pojas 24,25 – 27,5 GHz
31 – Struktura periodičnih naknada za spektar kako bi se potaknulo uvođenje
38 – Koordinirana i ciljana komunikacija za informiranje i obrazovanje o provedbi 5G tehnologije
39 – Informiranje javnosti o sukladnosti uređaja radijskih baznih postaja s primjenjivim sigurnim granicama EMF-a.
Očekuje se da će sve te preporuke biti dovršene do 2021., a
2 – Donošenje oglednih propisa o uvođenju elektroničkih komunikacijskih mreža
3 – Pružanje informativnih materijala i radionica za općine i druga nadležna tijela
11 – Osiguravanje dostupnosti informacija iz različitih izvora i povećanje transparentnosti planiranih građevinskih radova
26 – redovita revizija nacionalnih planova za spektar
32 – Korištenje financijske potpore kao dopune za poticanje ulaganja
35 – Korištenje usklađenih tehničkih uvjeta koje je razvila Europska konferencija poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT)/Odbor za elektroničke komunikacije (ECC) ako se smatra da su potrebni zajednički namjenski frekvencijski rasponi
Svi će biti dovršeni 2022.
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	Reforma 2.
Prijelaz na ciljeve EU-a za 2025. u pogledu povezivosti i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	Prekretnica
	Dodjela prava korištenja radiofrekvencijskim spektrom
	Dodijeljena prava korištenja
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Dozvole za radijske frekvencije „5G” dodjeljuju se na temelju rezultata natječajnog postupka odabira/dražbe u ključnoj etapi 147.
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	Reforma 3. Osiguravanje kibersigurnosti javnih i privatnih subjekata koji posjeduju infrastrukturu kritične vrijednosti 
	Prekretnica
	Donošenje nacionalne strategije za kibersigurnost za razdoblje 2021. 2026.
	Vlada donosi nacionalnu strategiju za kibersigurnost za razdoblje 2021. 2026.
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Nacionalna strategija za kibersigurnost za razdoblje 2021. 2026. donosi se i uključuje odredbe o:
· redovite procjene i ažuriranja regulatornog i institucionalnog okvira za kibersigurnost, 
· jačanje javno-privatnog i akademskog partnerstva kako bi se povećala kiberotpornost društva u cjelini, 
· razvoj kapaciteta za odgovor na kibernapade i otpornost sustava, mreža i usluga 
· konsolidacija uloge Rumunjske u arhitekturi kibersigurnosti na međunarodnoj razini.

	151
	Reforma 3. Osiguravanje kibersigurnosti javnih i privatnih subjekata koji posjeduju infrastrukturu kritične vrijednosti
	Prekretnica
	Stupanje na snagu rumunjskog zakona o obrani i kibersigurnosti
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu rumunjskog zakona o obrani i kibersigurnosti i sigurnosti
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Rumunjskim zakonom o obrani i kibersigurnosti uspostavlja se pravni i institucionalni okvir za organizaciju i provođenje aktivnosti u području kibersigurnosti i kiberobrane, mehanizama suradnje i odgovora institucija u predmetnim područjima.
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	Reforma 4.
Povećanje digitalne kompetencije građana za javne usluge i digitalno obrazovanje tijekom cijelog života
	Prekretnica
	Stupanje na snagu ministarske odluke ministra rada i predsjednika Nacionalnog zavoda za statistiku o definiciji novih digitalnih zanimanja u klasifikaciji zanimanja (COR) 

	

Odredba u redoslijedu ministra rada i predsjednika Nacionalnog zavoda za statistiku u kojoj se navodi stupanje na snagu izmjene kojom se definiraju nova digitalna zanimanja u OR-u.
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Ministarskom odlukom ministra rada i predsjednika Nacionalnog zavoda za statistiku utvrđuju se nova digitalna zanimanja na razini rumunjske klasifikacije zanimanja (COR) koja je istovjetna onoj koja postoji u zemljama Europske unije s dobrim praksama u digitalizaciji. Provodi se dijagnoza/analiza kako bi se za sljedećih pet godina pružila predviđanja potreba za radnom snagom u kontekstu digitalne transformacije gospodarstva i prijelaza na industriju 4.0, uključujući preporuke za definiranje novih digitalnih zanimanja u službenoj klasifikaciji zanimanja.
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	Ulaganje 1.
Uvođenje državne infrastrukture oblaka 

	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za provedbu ulaganja na temelju postupka poziva na podnošenje ponuda za provedbu ulaganja
	
Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora za uvođenje državne infrastrukture oblaka.
Institucije odgovorne za poziv na podnošenje ponuda i provedbu tog ulaganja su Specijalne telekomunikacijske usluge i Tijelo za digitalizaciju Rumunjske.
Provedba državnog oblaka uključuje barem sljedeće faze:
· izgradnja razine IV. pomoću projektnih podatkovnih centara za dva glavna centra i razine III po projektiranju za sekundarne centre;
· osiguravanje posebne komunikacijske infrastrukture i informacijske tehnologije (kablovi od optičkih vlakana i komunikacijska oprema velikog kapaciteta);
· razvoj/proširenje mreže za opskrbu električnom energijom za svaki podatkovni centar kako bi se osigurala redundancija i potražnja za električnom energijom;
· postizanje prilagodljive i redundantne infrastrukture za klimatizaciju koja je energetski učinkovita za svaki podatkovni centar;
· ugradnja sustava za otkrivanje i gašenje požara inertnim plinom kako bi se osigurala zaštita cjelokupne infrastrukture svakog podatkovnog centra;
· uvođenje sustava fizičke sigurnosti (kontrola pristupa, videonadzor, borba protiv krađe) za razvijenu infrastrukturu;
· provedba mreže za praćenje i upravljanje infrastrukturom unutar realiziranog objekta;
· realizacija prilagodljive i dostupne infrastrukture za informacijske i komunikacijske tehnologije (oprema za obradu, pohrana, komunikacije, softver za virtualizaciju) u svakom podatkovnom centru;
· nabava potrebnih licencija i specijalizirane opreme za kibersigurnost područja. 
· Sigurnost osigurava državni administrator infrastrukture oblaka.
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	Ulaganje 1.
Uvođenje državne infrastrukture oblaka 

	Ciljna
	Javne institucije povezane putem državnog oblaka
	
	Broj
	0
	30
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 30 javnih institucija povezanih s državnim oblakom i u potpunosti ga upotrebljavaju, u skladu s odredbama ključne etape 153.
Javne institucije međusobno razmjenjuju podatke putem državne infrastrukture oblaka.
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	Ulaganje 1. 
Uvođenje državne infrastrukture oblaka 

	Ciljna
	Podatkovni centri razine III. i IV. razine po dizajnu, infrastrukturi i tehnologijama za usluge računalstva u oblaku
	 
	Broj
	0
	4
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Dva podatkovna centra III. i dva stupnja IV. po dizajnu, hardverski i softverski oblak (infrastruktura kao usluga – IaaS/Platforma kao usluga – PaaS/Software-as-a-a – SaaS) funkcioniraju, u skladu s odredbama ključne etape 153.
Podatkovni centri poštuju „Europski kodeks ponašanja za energetsku učinkovitost podatkovnih centara”.
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	Ulaganje 2.
Razvoj računalstva u oblaku i migracije 

	Ciljna
	Aplikacije digitalnih usluga za državne potrebe migrirale su u infrastrukturu kao uslugu – IaaS/Platforma kao usluga – PaaS/
	 
	Broj
	0
	5
	TROMJESEČJE
	2025
	Broj vladinih aplikacija za digitalne usluge u oblaku u PaaS-u i migracija postojećih/virtualiziranih u IaaS-u, nakon analize razvijene u ključnoj etapi 143.
Aplikacije/usluge razvijaju se za javna tijela/institucije kako bi im se pomoglo u pružanju javnih usluga koje su u njihovoj nadležnosti i koje se ne koriste za gospodarske djelatnosti.
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	Ulaganje 2.
Razvoj računalstva u oblaku i migracije 
 

	Ciljna
	Aplikacije digitalnih usluga za državne potrebe migrirale su u infrastrukturu kao uslugu – IaaS/Platforma kao usluga – PaaS
	 
	Broj
	5
	30
	TROMJESEČJE
	2026
	Broj vladinih aplikacija za digitalne usluge u oblaku u PaaS-u i migracija postojećih/virtualiziranih u IaaS-u, nakon analize razvijene u ključnoj etapi 143.
Aplikacije/usluge razvijaju se za javna tijela/institucije kako bi im se pomoglo u pružanju javnih usluga koje su u njihovoj nadležnosti i koje se ne koriste za gospodarske djelatnosti.

	158
	Ulaganje 3. Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine
 
	Ciljna
	Ustanove javnog zdravstva digitalizirane 
	 
	Broj
	0
	60
	TROMJESEČJE
	2023
	Najmanje 60 ustanova javnog zdravstva digitalizirat će se.
Institucije s odgovornostima u području zdravstva uključuju: uprave za javno zdravstvo, instituti javnog zdravstva, nacionalna agencija za lijekove, nacionalna škola za javno zdravstvo i upravljanje te Ministarstvo zdravstva. 
Proces digitalizacije uključuje: 
1. Ulaganje u IT sustave i digitalnu infrastrukturu (IT oprema, licencije, informatički softver, komunikacijski sustavi) za sljedeće institucije: Ministarstvo zdravstva, okružna tijela za javno zdravstvo (zdravstveni statistički podaci, zdravstvena uprava (zdravstveno planiranje) i potpora pri donošenju odluka (preispitivanje u tijeku, nacionalni zdravstveni računi, upravljanje ljudskim resursima, HR – registar, potpora pri odlučivanju); Okružne službe hitne pomoći (uključujući Službu hitne pomoći u Bukureštu – Ilfov), Nacionalni institut za javno zdravstvo, Nacionalni institut za sportsku medicinu, Nacionalni institut za transfuziju Hematologije „Prof. dr. CT Nicolau”, Nacionalnu agenciju za transplantaciju, Središnji ured za pohranu posebnih situacija, Nacionalni registar dobrovoljnih darivatelja hematopoetskih stanica, Nacionalnu agenciju za lijekove i medicinske proizvode, forenzičke institute, Nacionalni centar za mentalno zdravlje i kontrolu protiv droga Bukurešt, Nacionalnu školu za javno zdravstvo, upravljanje i osposobljavanje u zdravstvu Bukurešt. Sustav nadzora zaraznih bolesti, zdravstveni statistički podaci, potpora pri odlučivanju, registri transplantacije matičnih stanica).
2. Tehnička pomoć za razvoj i integraciju digitalnih zdravstvenih rješenja u zdravstveni sustav.
3. Osposobljavanje osoblja kako bi naučilo kako upravljati informatičkim aplikacijama. Osposobljavanje za 2970 zaposlenika podupire se iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
Prednost imaju pružatelji zdravstvene zaštite u udaljenim ili siromašnim područjima.
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	Ulaganje 3. Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine


	Prekretnica
	Uveden sustav telemedicine
	
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Sustav telemedicine dostupan je širokom rasponu relevantnih pružatelja zdravstvene zaštite, uz mogućnost široke primjene u cijeloj zemlji, s naglaskom na ruralna područja i mala urbana područja.
Ruralna područja i mala urbana područja u kojima će se uvesti telemedicinski sustav odabiru se na temelju nekoliko čimbenika, uključujući: 
· trenutačni pristup zdravstvenoj skrbi (izmjeren brojem liječnika opće prakse ili obiteljskih liječnika/populacije) davanjem prednosti područjima s manjim pristupom zdravstvenoj skrbi.
· slabije razvijene regije (prema klasifikaciji EU-a, mjereno BDP-om/kapitalom) davanjem prednosti područjima izvan Bukurešta i okruga Ilfov.
Sustav osigurava i savjetovanja na daljinu u stvarnom vremenu putem videokonferencije i prijenosa podataka uživo ili asinkronih veza.
Uvođenjem telemedicinskog sustava osigurava se najmanje 200000 savjetovanja s telemedicinom u posljednjoj godini provedbe plana za oporavak i otpornost (Q3/2025 – Q2/2026).
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	Ulaganje 3.
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine
	Prekretnica
	U funkciji je nova IT platforma za zdravstveno osiguranje
	PIA (operativna IT platforma za zdravstveno osiguranje)
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Očekuje se da će se novom IT platformom za zdravstveno osiguranje (PIA):
· osigurati prilagođeno i pristupačno okruženje za korisnike, uključujući one s invaliditetom; 
· poboljšati međusobnu povezanost i interoperabilnost; 
· omogućivanje novih funkcija (npr. digitalizacija medicinskih dokumenata); 
· optimizirati protok podataka, elektroničko praćenje općih ciljeva, posebnih ciljeva, aktivnosti i pokazatelja uspješnosti pretpostavljenih na razini nacionalnog osiguravatelja/pružatelja zdravstvene zaštite. 
Platforma ima sljedeće značajke: Ažuriranje jedinstvenog integriranog informacijskog sustava (SIUI), nacionalnog sustava kartice zdravstvenog osiguranja (CEAS) i nacionalnog elektroničkog sustava propisivanja (SIPE). 
Cilj je ažuriranja zamijeniti poslužitelje, ponovno pisati njihove aplikacije u modernoj tehnologiji spremnoj za u oblaku i zamijeniti druge informatičke i komunikacijske uređaje. 
SIUI sadržava Module internetskih validacijskih usluga koje se pružaju za namiru na svim vrstama pružatelja (specijalne izvanbolničke bolnice, specijalisti za liječnike, obiteljske liječnike, farmaceute, pružatelje medicinskih proizvoda).
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	Ulaganje 3. Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine

	Ciljna
	Digitalizacija 200 ustanova javnog zdravstva

	
	Broj
	0
	200
	TROMJESEČJE
	2025
	200 javnozdravstvenih ustanova koristit će:
· IT sustavi i digitalna infrastruktura jedinica javnog zdravstva. Bolnički IT sustavi uključuju upravljanje zdravstvenim kartonima pacijenata, prihvat i otpuštanje, ljekarnu, upravljanje skladištima, upravljanje objektima, grupnu skupinu za dijagnozu (DRG) i podršku kodiranju DRG-a, zdravstvenu statistiku, financijsko upravljanje, računovodstvo troškova, upravljanje kvalitetom, obračun plaća i upravljanje ljudskim resursima, financijska izvješća za financijsku agenciju, potporu pri odlučivanju i ambulantni IT sustav;
· Jačanje telemedicine i mobilnih sustava praćenja pacijenata. Bolnički informacijski sustavi trebali bi biti interoperabilni sa sustavima telemedicine (modul za praćenje i modul ambulantnog specijalističkog savjetovanja), a specijalisti iz bolničkih ambulantnih ambulanta trebali bi moći pružati savjetovanja na daljinu te pratiti ambulantne i kronične pacijente uz potporu pružatelja kućne njege ili obiteljskih liječnika/liječnika opće prakse;
· Tehnička pomoć za razvoj i integraciju digitalnih zdravstvenih rješenja u zdravstveni sustav.
· Osposobljavanje osoblja kako bi naučilo kako upravljati informatičkim aplikacijama. Osposobljavanje se podupire iz Mehanizma za oporavak i otpornost za 3000 liječnika.
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	Ulaganje 3.
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine

	

Ciljna
	Pružatelji zdravstvene zaštite povezani s novom platformom PIA
	
	Broj
	0
	25 000
	TROMJESEČJE
	2025
	25000 pružatelja zdravstvene zaštite (Hospitalsi, ambulantni specijalist, ambulante, laboratoriji, obiteljski liječnici, ljekarne, pružatelji medicinskih proizvoda, kućna njega) bit će povezano s novom platformom PIA.
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	Ulaganje 4. Digitalizacija pravosuđa 

	Prekretnica
	Virtualizacija i centralizacija poslovnih aplikacija koje su operacionalizirane
	Operativno i sudsko vođenje nacionalnih (centraliziranih) elektroničkih datoteka (e-datoteka) virtualizirano na manjem broju lokacija
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Kako bi se smanjio operativni rizik postojećeg sustava vođenja predmeta (tj. elektroničkog informacijskog sustava sudske evidencije, verzija ECRIS IV) i uvela moderna alternativa za elektronički pristup spisima predmeta („e-datoteka”), to ulaganje: 
· upotrebljavati „virtualizaciju” za smanjenje broja poslužitelja s oko 270 lokacija na 60 lokacija (ne potpuna centralizacija zbog ograničenja prijenosa podataka za kratkoročnu i staru tehnologiju za ECRIS IV);
· „centralizirati” četiri postojeća proširenja e-datoteke u jednom nacionalnom „e-datoteku” putem kojeg stranke u sporu mogu lako i sigurno pristupiti dokumentima u sudskim spisima.
Osim toga, glavni je strateški cilj ubrzati i osigurati jednostavan prijelaz na sljedeću verziju ECRIS-a (ECRIS V).
Stoga je konkretan cilj „virtualizacije i centralizacije” predložen u nacionalnom planu za oporavak i otpornost tehnološka nadogradnja informatičke infrastrukture pravosuđa na sljedeće načine:
· povećanje kapaciteta prijenosa podataka na WAN-u (povećanje pojasne širine) potrebnog za pravilno funkcioniranje elektroničkog sustava vođenja predmeta u centraliziranoj konfiguraciji; 
· osiguravanje odgovarajućeg kapaciteta za obradu i pohranu na razini sudova i žalbenih sudova kako bi se centralizirale pravosudne aplikacije i postiglo učinkovito upravljanje informatičkim resursima na sudovima;
· povećanje sigurnosti i dostupnosti usluga koje se nude široj javnosti uvođenjem nacionalne elektroničke datoteke (e-datoteka).
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	Ulaganje 4. Digitalizacija pravosuđa 

	Prekretnica
	Završena operacionalizacija sustava ECRIS V (elektronički zapis predmeta i informacijski sustav)
	Operativni i funkcionalni sustav ECRIS V
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Središnji element digitalne transformacije pravosuđa jest provedba novog sustava vođenja predmeta (ECRIS V), kojim se s jedne strane omogućuje digitalna interakcija stranke u sporu i svih zainteresiranih subjekata s pravosuđem, a s druge strane bolja i proširena digitalna interakcija među institucijama na razini pravosudnog sustava te između njih i drugih susjednih institucija.
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	Ulaganje 4. Digitalizacija pravosuđa 

	Prekretnica
	Središnja javna tijela u području pravosuđa digitalizirana
	Povećan kapacitet prijenosa podataka na WAN-u središnjih javnih tijela u području pravosuđa 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Za poboljšanje e-uprave i ubrzavanje digitalne transformacije u pravosudnom sektoru javna tijela u području središnjeg pravosuđa imaju koristi od sljedećih tehnoloških nadogradnji koje uključuju:
· Komunikacije LAN i WAN. Time će se omogućiti bolja videokonferencija u skladu s najnovijim zakonodavstvom donesenim tijekom pandemije bolesti COVID-19;
· Opremu za informacijsku sigurnost i rješenja za kibernetičku zaštitu;
· IT terminali/perifere
· nadogradnja i povećanje broja videokonferencijskih sustava s 400 na 600;
· specijalizirana oprema – za složene pravne istrage kao što su audio i videonadzor, specijalizirana oprema za ključne procese (digitalni mikroskopi za forenzičko stručno znanje).
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	Ulaganje 4. Digitalizacija pravosuđa 

	Prekretnica
	Operativni podatkovni centar
	Uspostavljen je i operativan podatkovni centar
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Novi podatkovni centar operacionaliziran je za upotrebu Ministarstva pravosuđa, javnog ministarstva i podređenih institucija, koji je interoperabilan s državnim oblakom razvijenim u okviru nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
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	Ulaganje 5.
Digitalizacija u području okoliša 

	Prekretnica
	Povećani kapacitet za nadzor, kontrolu i praćenje šuma s pomoću integriranog IT sustava
	Uspostavljen je i operativan sustav za borbu protiv nezakonite sječe
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Uspostavlja se i djeluje sustav za borbu protiv nezakonite sječe. Uključuje se u SUMAL 2.0 (rumunjski sustav za suzbijanje drvne sirovine) i prati pravne obveze povezane sa sječom drva, pravodobnom obnovom šuma, zdravljem šuma, stanjem očuvanosti šumskih staništa (kao što su gubitak šumskog pokrova i dobitka šumskog pokrova).
Šumska zemljišna knjiga, kako je predviđena nacionalnim sustavom eTerra3 (baza podataka o vlasništvu zemljišta), uključuje se u SUMAL 2.0 putem sučelja za programiranje aplikacija (API) kako bi se dobio potpuni skup podataka o pravima vlasništva i upravljanja. Sustav mora imati tri glavna sastavna dijela: i. usporedba satelitskih snimaka (automatska i na zahtjev) kako bi se otkrile promjene u šumskoj krošnjama; ii. praćenje prijevoza drvne sirovine s pomoću kamera videonadzora potpomognutih umjetnom inteligencijom; ii. digitalni model šuma dobiven zračnim i kopnenim skeniranjem LiDAR (visoka gustoća – više od 30 bodova/sqm). Podatkovni centri sustava moraju biti u skladu s „Europskim kodeksom ponašanja za energetsku učinkovitost podatkovnih centara”.
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	Ulaganje 5.
Digitalizacija u području okoliša 

	Ciljna
	Digitalizirane javne usluge u području okoliša 
	 
	Broj
	0
	32
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 32 javne usluge povezane s okolišem digitaliziraju se i provode na internetu kako bi uključivale:
· Prijenos podataka i informacija za evidencije emisija.
· Usluge izvješćivanja o mreži Natura 2000 i očuvanja prirode
· Upravljanje registrima okoliša, postupcima obavješćivanja i odobrenja te dozvolama s ciljem pojednostavnjenja usluga gospodarenja otpadom za građane i poduzeća. 
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	Ulaganje 6. Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite 

	Prekretnica
	Početak rada internetskog sustava REGES
	REGES Funkcionalan internetski sustav
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	IT sustav REGES-ONLINE provodi se i interoperabilan osigurava pristup javnih tijela i institucija registraciji podataka na razini sučelja za programiranje aplikacija (API).
Projektom REGES-ONLINE nastoji se digitalizirati odnos teritorijalnih inspektorata rada s poslodavcima, čime se olakšava prijenos podataka o zaposlenicima i njihovim pojedinačnim ugovorima o radu.
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	Ulaganje 6. Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite 

	Ciljna
	Provedba digitalnih usluga u području zapošljavanja i socijalne zaštite 
	 
	Broj
	0
	3
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Početak rada digitalnih usluga e-uprave u području rada i socijalne zaštite:
· Digitalizacija usluga koje nudi javna služba za zapošljavanje (ANOFM) kako bi se učinkovito odgovorilo na nove potrebe tržišta rada optimizacijom operacija u korist građana i osposobljavanjem digitalnih vještina za upravljanje određenim aktivnostima (kao što su internetsko podnošenje dokumenata za registraciju korisnika i dodjelu naknada, mogućnost registracije i pohađanja osposobljavanja putem interneta te procjena stručnih kompetencija, internetski savjetodavni sastanci) i nadogradnja informatičke infrastrukture.
· digitalizacija aktivnosti kontrole u području radnih odnosa te sigurnosti i zdravlja na radu.
· digitalizacija naknada socijalne pomoći kojom upravlja Nacionalna agencija za plaćanja i socijalnu inspekciju – ANPIS (uključujući funkcionalne informacijske sustave koji služe korisnicima minimalnog uključivanja). Operacionalizacija digitalne platforme za provedbu minimalnog dohotka za uključivanje omogućuje, među ostalim,
· provođenje svih operacija povezanih s provedbom MII-ja, s modulima koji omogućuju pristup upravljanju od slučaja do slučaja, uključujući poticajne mjere, na intuitivan/korisnički prilagođen način
· interoperabilnost s drugim relevantnim bazama podataka, npr. s Ministarstvom financija, Ministarstvom rada, Ministarstvom obrazovanja, javnom službom za zapošljavanje.
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	Ulaganje 6. Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite 

	Ciljna
	Broj zaposlenika koji sudjeluju u osposobljavanju o digitalnim vještinama
	
	Broj
	0
	4 777
	TROMJESEČJE
	2026
	Broj zaposlenika koji sudjeluju u osposobljavanju o digitalnim vještinama: 
· Nacionalna agencija za zapošljavanje: 1200 zaposlenika
· Nacionalna agencija za plaćanja i socijalnu inspekciju: 1595 zaposlenika.
· Inspekcija rada i teritorijalni inspektorati rada: 1982. zaposlenici
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	Ulaganje 7. Uvođenje e-obrazaca u javnu nabavu 

	Prekretnica
	Uvođenje elektroničkih nacionalnih obrazaca u postupcima javne nabave u skladu sa zakonodavstvom EU-a 
	Operativni elektronički standardni obrasci za postupke nabave
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ulaganjem se osigurava provedba Provedbene uredbe (EU) 2019/1780 (e-obrasci) u rumunjskoj usluzi javne nabave SEAP-a. Ne očekuje se da će uvođenje e-obrazaca utjecati na krajnjeg korisnika jer se promjene provode u pozadinskom dijelu. Cilj je ulaganja osigurati izvlačenje i uključivanje podataka posebno u nove tehnološke zahtjeve na razini Direktive. 
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	Ulaganje 8.
Elektronička osobna iskaznica i digitalni potpis

	Ciljna
	Građani kojima je izdana elektronička osobna iskaznica 
	 
	Broj
	0
	5 000 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Osobna iskaznica mora biti u skladu sa zahtjevima Europske komisije u pogledu sigurnosti isprava, u skladu s ciljevima utvrđenima u Uredbi (EU) 1157/2019. U elektroničkoj osobnoj iskaznici pohranjuju se dva digitalna certifikata:
· obvezan za napredni elektronički potpis, registriran na svim elektroničkim osobnim iskaznicama, valjan u Rumunjskoj, koji se može upotrebljavati nakon izdavanja elektroničke osobne iskaznice.
· neobavezni certifikat za kvalificirani elektronički potpis koji izdaju kvalificirani pružatelji usluga certificiranja (domaći/nenacionalni), koji vrijedi i za usluge trećih strana, valjan u Rumunjskoj i EU-u i dostupan je građanima za kupnju.
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	Ulaganje 8.
Elektronička osobna iskaznica i digitalni potpis

	Prekretnica
	Provedene mjere potpore za uvođenje elektroničke osobne iskaznice 
	Uvedene internetske javne usluge, razvijen sustav ranog upozoravanja, provedena kampanja za podizanje svijesti
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	11 internetskih javnih usluga, koje imaju barem razinu „3” sofisticiranosti, moraju biti dostupne s pomoću elektroničke osobne iskaznice. Te internetske javne usluge uključuju sljedeće sastavnice: IT & C infrastruktura za razvoj, pružanje i bolji kontinuitet usluga kojima se pristupa putem elektroničke osobne iskaznice, rješenja za virtualizaciju za poboljšanje dostupnosti infrastrukture kako bi se osigurao pristup elektroničkim uslugama, širenje postojećih rezervnih jedinica i oporavka od katastrofa s pomoću modularnih rješenja. 
Dovršava se razvoj sustava ranog upozoravanja u pogledu sigurnosnih rizika (uključujući kiberrizike).
Dovršava se provedba kampanje podizanja svijesti kojom se potiče široka upotreba elektroničke osobne iskaznice i implicitno povezanih elektroničkih javnih usluga.
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	Ulaganje 9. Digitalizacija sektora nevladinih organizacija 
	Ciljna
	Dovršeni projekti za digitalizaciju nevladinih organizacija
	
	Broj
	0
	200
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Uspješno dovršeni projekti u području digitalizacije i digitalne transformacije nevladinih organizacija.
Odabranim projektima podupiru se nevladine organizacije u digitalizaciji njihovih aktivnosti ulaganjem u digitalnu infrastrukturu, povećanjem digitalnih kompetencija osoblja i volontera u pružanju usluga na daljinu korisnicima, razvojem platformi i rješenja za upravljanje odnosima s klijentima. 
Postupak odabira temelji se na sljedećim kriterijima: važnost projekta za digitalnu transformaciju i usklađenost; metodologija i izvedivost projekta; održivost; predloženi proračun: predviđeni troškovi gospodarski su, opravdani i povezani s aktivnostima predloženima za digitalizaciju. Prijavitelj i predloženi projektni tim imaju iskustvo, stručnost, motivaciju i kapacitet za provedbu projekta.
Potpora iznosi do 70 000 EUR po projektu za razdoblje provedbe od najviše 30 mjeseci.
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	Ulaganje 9.
Digitalizacija nevladinih organizacija 
	Prekretnica
	Resursni centar za digitalnu transformaciju nevladinih organizacija

	Osnovan je i operativan resursni centar
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Resursni centar za digitalizaciju nevladinih organizacija osigurava:
· razvoj informatičkih usluga i softverskih rješenja otvorenog koda te tehnička pomoć u provedbi strategija digitalne transformacije 
· centralizacija postojećih digitalnih resursa u otvorenoj digitalnoj knjižari 
· omogućivanje lakšeg pristupa 
pomoć, e-učenje i osposobljavanje 
· Zajednice praktičara
prilagođena potpora u procesima digitalne transformacije. 
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	Ulaganje 10.
Digitalna transformacija u upravljanju javnim službama
	Prekretnica
	Uspostavljaju se i operacionaliziraju interaktivne i suradničke platforme za standardizirano upravljanje ljudskim resursima u središnjoj javnoj upravi
	Operacionalizirane platforme
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Platforme za suradnju obuhvaćaju sve postupke, od uključivanja u posao do evaluacije, promidžbe i izlaska iz javnog sustava, na temelju modela okvira kompetencija i standardiziranih opisa radnih mjesta. 
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	Ulaganje 11.
Provedba programa za potporu upotrebi komunikacijskih usluga s pomoću različitih vrsta instrumenata za korisnike, s naglaskom na bijelim područjima 
	Ciljna
	Sela u bijelim područjima povezana s internetom vrlo velike brzine 
	 
	Broj
	0
	945
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	945 sela na bijelim područjima moraju biti povezana s uslugama pristupa internetu vrlo velike brzine na fiksnoj lokaciji na kojoj tržište ne može pružati usluge. Selima se daje prednost kako slijedi:
—apsolutan prioritet za ruralne ili udaljene općine koje ne opskrbljuju fiksnim mrežama.
—glavni prioritet daje se ruralnim i udaljenim područjima koja nisu dovoljno opterećena fiksnim mrežama.
Minimalna brzina mora biti prilagodljiva najmanje 100 Mbps, a mreže moraju biti FTTB/H i/ili 5G.
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	Ulaganje 12. 
Osiguravanje zaštite kibersigurnosti za javne i privatne infrastrukture ITC-a koje imaju ključnu vrijednost za nacionalnu sigurnost primjenom pametnih tehnologija 
	Ciljna
	Subjekti sa sigurnim infrastrukturama informacijske i komunikacijske tehnologije

	 
	Broj
	0
	101
	TROMJESEČJE
	2025
	Osiguravanje infrastrukture 101 javnog i privatnog subjekta, koji imaju infrastrukturu informacijske i komunikacijske tehnologije od ključne važnosti za nacionalnu sigurnost: subjekti u državnom području, u području energetike (kao što su dobavljači/distributeri plina ili električne energije), vodoopskrba i kanalizacija, osnovne usluge, zdravstvo i promet (kao što su zračne luke, luke). Među njima je 59 subjekata uključeno u nacionalni sustav kibernetičke sigurnosti u svrhu povećanja razine sigurnosti dodavanjem novih tehnologija i rješenja, a 42 su korisnika koja treba utvrditi u skladu s kriterijima navedenima u nastavku. Nadalje, devet od 101 subjekta koji imaju infrastrukturu za OT ima koristi od rješenja za kibersigurnost za kontrolu industrije (ICS).
Infrastrukturu odabire:
· uzimajući u obzir vjerojatnost napada kibernapadima APT-a (napredne trajne prijetnje), 
· broj korisnika i utjecaj koji bi takav napad imao na infrastrukturu i implicitno na gospodarsko i socijalno okruženje. Za svaki novi subjekt provodi se terenska analiza kojom se iscrpno razmatraju potrebe za kibersigurnošću IT i/ili OT mreža.
· složenost OT mreža koje se drže, 
· stupanj osjetljivosti na kibernapade (npr. daljinsko upravljanje industrijskim sustavima/podsustavima), 
· broj korisnika usluga koje pružaju ti subjekti.
Za 101 subjekt operacionaliziraju se barem sljedeći elementi:
· sustav za otkrivanje napredne ranjivosti u informacijskim sustavima i komunikacijskoj opremi (softverska i hardverska rješenja);
· integrirani sustav za identifikaciju TTP-ova povezanih s kibernapadima na mrežne i informacijske sustave (softverska rješenja i hardver);
· a Complex Security Platform for Automatic Analysis and Processing of Cyber Incidents (Softlex Security Platform for Automatic Analysis and Processing of Cyber Incidents (Software and Hardware Solutions).
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	Ulaganje 12. Osiguravanje zaštite kibersigurnosti za javne i privatne infrastrukture ITC-a koje imaju ključnu vrijednost za nacionalnu sigurnost primjenom pametnih tehnologija

	Prekretnica
	Ojačani nacionalni centri za kiberinte
	Dodatni kapaciteti
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Struktura nacionalnog centra za kiberinte razvija kapacitet za integriranu zaštitu kibersigurnosti IKT infrastruktura IT-a i OT-a. Nadalje, centar ima koristi od:
· Razvoj tehničke infrastrukture za utvrđivanje, praćenje, upravljanje i odgovor na kiberincidente s ciljem zaštite infrastruktura IKT-a od ključne vrijednosti za nacionalnu sigurnost koje ne uživaju ili više nemaju koristi od zaštite koju nudi nacionalni sustav za zaštitu infrastruktura IKT-a od nacionalnog interesa od prijetnji iz kiberprostora, uz komplementarnu ulogu.
· Uspostava nacionalne platforme za procjenu kibersigurnosnih rizika i upravljanje njima u području novih tehnologija.
· Uvođenje infrastrukture za sigurnost radijskih komunikacija, kojom se povećava razina zaštite i dostupnost komunikacijskih usluga tijelima javne vlasti koja građanima pružaju digitalne usluge.
· platformu za sigurnost i usmjeravanje podataka za prijenos između mreža različitih razina pouzdanosti;
· Povećati istražni kapacitet nacionalnog koordinacijskog centra (softverska i hardverska rješenja).
Osim toga, operacionalizira se nacionalni program za pripremu gospodarskih subjekata i nadležnih tijela za kiberkrize i hibridne krizne situacije organiziranjem vježbi te se izrađuju planovi za upravljanje krizama.
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	Ulaganje 13.
Razvoj sigurnosnih sustava za zaštitu državnog spektra 
	Ciljna
	Prihvatni centri operacionalizirani na nacionalnoj razini 
	 
	Broj
	0
	65
	TROMJESEČJE
	2026
	Prihvatni centri operacionalizirani na nacionalnoj razini: STS (Posebna telekomunikacijska usluga) razvija novu mrežu senzora koji se distribuiraju na nacionalnoj razini i koji se nalaze na namjenskim prijamnim mjestima za automatsko otkrivanje i upozoravanje u slučaju smetnji u radiofrekvencijskom spektru. Osigurava se dostupnost državnog spektra i kontinuitet radijskih usluga za državne potrebe pruža građanima i javnim subjektima na temelju modela G2G/G2B/G2C.
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	Ulaganje 14. 
Povećanje otpornosti i kibersigurnosti infrastrukturnih usluga pružatelja internetskih usluga koje se pružaju javnim tijelima u Rumunjskoj
	Ciljna
	Centri koji središnjim i lokalnim institucijama i subjektima od javnog interesa omogućuju pristup uslugama pružatelja internetskih usluga (ISP)
	 
	Broj
	0
	41
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Svakoj od 41 okruga u Rumunjskoj dodjeljuje se jedno čvorište.
Broj sigurnih centara visokog kapaciteta povezanih s nacionalnom mrežom za distribuciju interneta, s više dobavljača prve razine i povezanim sigurnosnim mehanizmima, kojima se središnjim i lokalnim javnim tijelima osigurava pristup internetu i uslugama povezanima s internetom.
Pružene sigurnosne usluge:
· Zaštita od umnožaka od 10 Gbps (uskraćivanje uporabe)
· Povezane usluge tima za hitne računalne intervencije (CERT) (publika u području sigurnosti, praćenje sigurnosnih događaja u cijeloj mreži, odgovor na sigurnosne incidente)
· Povezane usluge centara za sigurnosne operacije (mehanizmi obavješćivanja i eskalacije za korisnike)
· Mehanizmi za ugled i filtriranje zlonamjernog prometa na temelju ugleda i zlonamjernog boravišta na razini DNS usluga koje se pružaju korisnicima
· Analiza izoliranog okruženja za pružene usluge.
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	Ulaganje 15. Stvaranje novih vještina u području kibersigurnosti za društvo i gospodarstvo
	Ciljna
	Predavači koji sudjeluju u osposobljavanju u području kibersigurnosti

	 
	Broj
	0
	5 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Završeno osposobljavanje voditelja osposobljavanja u području kibersigurnosti, primjenjivo u prioritetnim područjima gospodarstva i društva i specifično za osobe s diplomom i studente (alati koji su besplatno dostupni poduzećima i javnoj upravi za tečajeve u području kibersigurnosti, stroža kontrola zaštite podataka i sigurnost upotrebe novih tehnologija i u okolišu).
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	Ulaganje 15.
Stvaranje novih vještina u području kibersigurnosti za društvo i gospodarstvo
	Ciljna
	Subjekti koji primaju vladine alate i usluge za povećanje razine zrelosti kibersigurnosti
	
	Broj
	0
	1 000
	TROMJESEČJE
	2026
	To ulaganje ima sljedeće ciljeve:
· Razvoj nacionalnog programa za analizu, pregled i dokumentiranje potreba za kibernetičkim vještinama i njihovih posljedica na prioritetna područja gospodarstva i društva.
· Evaluacija, dokumentiranje i praćenje razine zrelosti u području kibersigurnosti (operativna, tehnologija, vještine) za 1000 ključnih aktera u gospodarstvu i javnoj upravi (uključujući poduzeća, MSP-ove, škole, bolnice, tijela središnje i lokalne uprave).
Stvaranje i pružanje „vladinih alata i usluga” kako bi se povećala razina zrelosti kibersigurnosti 1000 ključnih aktera.
Ključni sudionici odabiru se na temelju sljedeća dva kriterija:
· dionici odabrani kao reprezentativni za područja utvrđena Direktivom NIS i prenošenje Direktive NIS u rumunjsko pravo (tj. Zakon 362/2018)
· akteri odabrani na temelju procjene razvijenosti kibersigurnosti koju je rumunjsko nacionalno nadležno tijelo već provelo u području kibersigurnosti (tj. CERT-RO) na temelju ankete koja uključuje samoprocjenu zrelosti.
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	Ulaganje 16.
Program osposobljavanja državnih službenika u području naprednih digitalnih vještina 
	Ciljna
	Digitalno osposobljeni državni službenici 
	 
	Broj
	0
	32 500
	TROMJESEČJE
	2026
	30000 javnih službenika osposobljenih za stjecanje naprednih digitalnih vještina (npr. administrator baze podataka (SQL, MySQL); upravitelj sustava; poslovni analitičari; analitičar podataka; programeri na različitim platformama) i 2500 državnih službenika u kategorijama viših karijera s osposobljavanjem rukovoditelja i upravljanjem talentima 
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	Ulaganje 17.
Programi financiranja knjižnica kako bi postali centri za digitalne vještine 
	Ciljna
	Knjižnice prenamijenjene u digitalne centre
	
	Broj
	0
	1 135
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 1135 knjižnica digitalizira se kako slijedi:
· 105 knjižnica, uključujući pet središnjih ureda županijskih knjižnica i 100 ruralnih ili općinskih knjižnica, obnovit će se i opremiti računalima i tehničkom opremom. Obnova se provodi u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
· 1030 knjižnica koristi novu ili nadograđenu informatičku opremu.
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	Ulaganje 17.
Programi financiranja knjižnica kako bi postali centri za digitalne vještine 
	Ciljna
	Građani koji su prošli osposobljavanje za razvoj digitalnih kompetencija
	 
	Broj
	0
	100 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Građani iz zajednica u nepovoljnom položaju koji su prošli osposobljavanje za razvoj osnovnih digitalnih vještina u knjižnicama pretvorenima u digitalne centre. Osnovne digitalne vještine uključuju digitalnu pismenost, komunikaciju, medijsku pismenost, tvorač digitalnog sadržaja, digitalnu sigurnost, digitalno poduzetničko obrazovanje.
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G.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Ulaganje 18. Digitalna transformacija i automatizacija robotskog procesa u javnoj upravi
Cilj je tog ulaganja poduprijeti digitalnu transformaciju, povećati produktivnost i otpornost, smanjiti pogreške i vrijeme potrebno za obradu zahtjeva (građana) od javne uprave donošenjem rješenja za automatizaciju robotskog procesa (automatizacija zadataka koji se ponavljaju i temelje se na pravilima).
Ulaganje se sastoji od uvođenja naprednih tehnologija, redefiniranja poslovnih procesa i poboljšanja postupaka donošenja odluka u javnom sektoru. Savjetnik najprije analizira postojeće radne postupke u javnim institucijama i predlaže odgovarajuća tehnološka rješenja za RPA. Sljedeći je korak objava poziva na podnošenje prijedloga institucijama koje žele imati koristi od RPA rješenja.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 19. Programi za usavršavanje/prekvalifikaciju zaposlenika u poduzećima 
Cilj je tog ulaganja poduprijeti digitalnu transformaciju malih i srednjih poduzeća povećanjem digitalnih vještina njihovih zaposlenika.
Ulaganje se provodi u nekoliko faza. Najprije se izrađuje kurikulum za usavršavanje radne snage. Naglasak će biti na novim tehnologijama (kao što su internet stvari, velike količine podataka, strojno učenje, umjetna inteligencija, robotska automatizacija procesa, lanac blokova). U drugoj fazi konzultant pruža potporu upravi pri utvrđivanju strukture osposobljavanja, a razredi se održavaju za zaposlenike MSP-ova koji su podnijeli zahtjev za sudjelovanje u programu.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
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G.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Redni broj
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
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	Ulaganje 18. Digitalna transformacija i automatizacija robotskog procesa u javnoj upravi

	Ciljna
	Automatizacija robotskog procesa (RPA) i promicanje umjetne inteligencije (UI) u javnoj upravi 
	 
	Broj
	0
	18
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Tim se ulaganjem provode rješenja za potporu automatizaciji robotskog procesa i umjetnoj inteligenciji za 18 javnih institucija središnje uprave.

	189
	Ulaganje 19. Programi za usavršavanje/prekvalifikaciju zaposlenika u poduzećima

	Prekretnica
	Objava poziva na podnošenje prijedloga za „bespovratnu potporu za digitalne vještine”
	Objava poziva
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za potporu MSP-ovima u osposobljavanju za digitalne vještine kao što su digitalni alati i oprema, jačanju digitalnih vještina, uključujući vještine povezane s tehnologijama računalstva u oblaku i tehnologijama specifičnima za industriju 4.0.
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	Ulaganje 19. Programi za usavršavanje/prekvalifikaciju zaposlenika u poduzećima
	Ciljna
	MSP-ovi financirani za osposobljavanje osoblja u području digitalnih vještina 
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H. SASTAVNICA 8: Reforme poreza i mirovina
Ta komponenta uključuje niz reformi i ulaganja za rješavanje ključnih izazova u području porezne uprave, poreznog sustava, državnog proračunskog okvira, mirovinskog sustava i državne potpore poduzećima:
i. Reforma porezne uprave i revizija poreznog okvira radi jačanja poreznog sustava i povećanja prihoda koje prikuplja porezna uprava za najmanje 3 postotna boda BDP-a (2,5 postotnih bodova od reforme porezne uprave i 0,5 postotnih bodova iz revizije poreznog okvira) te smanjenja jaza PDV-a za najmanje 5 postotnih bodova u odnosu na 2019. 
ii. Reforma javnog mirovinskog sustava s pomoću novog zakonodavnog okvira kako bi se osigurala fiskalna održivost u okruženju sve starijeg stanovništva, ispravile nejednakosti, osigurala održivost i predvidljivost sustava te poštovalo načelo doprinosa u odnosu na korisnike mirovinskih prava. Cilj mu je i modernizacija mirovinskog sustava s pomoću digitalnih aplikacija i usluga. Cilj je javne mirovinske reforme uzeti u obzir relevantne preporuke za pojedinu zemlju (preporuke 2.2. i 2.3. iz 2019.), a posebno osigurati fiskalnu održivost, izjednačavanje dobi za umirovljenje i financijsku stabilnost drugog mirovinskog stupa.
iii. Povećanje učinkovitosti javne potrošnje povećanjem transparentnosti proračunskog postupka, poboljšanjem sustava praćenja i izvješćivanja o proračunskim programima, davanjem prednosti velikim projektima ulaganja, provođenjem revizija potrošnje u svim javnim sektorima, jačanjem uloge fiskalnog vijeća. Očekuje se da će digitalizacija proračunskih postupaka poduprijeti te ciljeve.
iv. Jačanje institucionalnog kapaciteta za predviđanje rashoda za mirovine upotrebom složenih alata za gospodarsko modeliranje. Glavni je cilj reforme razviti sposobnost procjene učinka strukturnih reformi mirovinskog sustava u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju znatnim poboljšanjem točnosti projekcija i time procjenom utjecaja na održivost mirovinskog sustava.
v. Povećanje konkurentnosti, inovacijskih kapaciteta, produktivnosti i internacionalizacije poduzeća (posebno MSP-ova) osiguravanjem alternativnih izvora financiranja osnivanjem i operacionalizacijom nacionalne razvojne banke. 
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). 
H.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije
Tom se reformom rješava hitna potreba za modernizacijom i digitalizacijom ANAF-a kako bi se povećala učinkovitost naplate poreza s ciljem povećanja udjela prihoda u BDP-u (za 2,5 postotnih bodova do četvrtog tromjesečja 2025. u odnosu na 2019.) i smanjenja jaza PDV-a (za 5 postotnih bodova do drugog tromjesečja 2026. u odnosu na 2019.). Cilj je reforme stvoriti postupovni i potporni okvir za provedbu i primjenu integriranog upravljanja rizicima na razini porezne uprave za sve funkcije uprave kako bi se uspostavio sustav za utvrđivanje, planiranje, procjenu i prilagodbu aktivnosti u postupku porezne uprave u skladu s utvrđenim (kontinuiranim) poreznim rizicima.
Konkretno, reforma obuhvaća sljedeće elemente: 
· stupanje na snagu pravnog okvira za obvezno upis poreznih obveznika pravne osobe u subjekt posebne namjene (virtualni privatni prostor). Ovim se aktom mijenja Zakon o poreznom postupku i uvodi obveza za pravne osobe da se upišu u subjekt posebne namjene. 
· stupanje na snagu pravnog okvira kojim se utvrđuju kriteriji rizika za klasifikaciju poreznih obveznika odlukom predsjednika ANAF-a. To je prvi korak prema potpunoj operacionalizaciji i razvoju integriranog sustava upravljanja poreznim rizikom, među ostalim operacionalizacijom centralizirane analize rizika i centraliziranog elektroničkog registra rizika. Kriteriji rizika definiraju se u skladu s glavnim kategorijama rizika od neispunjavanja poreznih obveza, tj.: rizici povezani s poreznom registracijom, podnošenjem prijava, razinom prijave i plaćanjem, uzimajući u obzir međunarodne standarde. Novi kriteriji rizika uzimaju se u obzir u sustavu porezne uprave koja se temelji na riziku, u kojem se mjere i kontrole porezne uprave prilagođavaju poreznom riziku svake kategorije poreznih obveznika. 
· stupanje na snagu izmijenjenog pravnog okvira u području aktivnosti tijela porezne inspekcije, čiji je cilj jačanje kapaciteta i učinkovitosti struktura porezne kontrole radi sprečavanja nacionalnih i prekograničnih poreznih prijevara i utaje poreza ranim i ciljanim utvrđivanjem velikih poreznih rizika. Dio promjena pravnog okvira proveden je 2020. Time se utvrđuju ovlasti poreznih tijela (tijela poreznog nadzora, kontrolnih tijela za borbu protiv prijevara i tijela odgovornih za provjeru osobnog poreznog stanja) za provođenje provjera dokumentacije. ANAF će provesti analizu institucionalnog i pravnog okvira aktivnosti kontrolnih struktura. Uzimajući u obzir zaključke i rezultate te analize, dovršava se revizija pravnog okvira tijela za poreznu inspekciju. Tom se reformom jača i suradnja s inspektoratima rada, kao i s drugim institucijama u području socijalne zaštite i zaštite rada, kako bi se spriječila i ograničila pojava utaje poreza na sivog/crnog rada.
Ta će reforma dovesti i do povezivanja najmanje 600000 blagajni sa sustavom ANAF, povećanja udjela revizija dokumentacije u usporedbi s onima na licu mjesta te do povećanog broja poreznih nadzora.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. i temelji se na trima ulaganjima.
Reforma 2. Modernizacija carinskog sustava i uvođenje elektroničke carine
Reformom će se poboljšati funkcioniranje Carinske uprave promicanjem izmjena postojećeg pravnog okvira, promjenom nadležnosti i unutarnjih postupaka te ulaganjem u opremu potrebnu za nadzorne aktivnosti na državnom području i na vanjskoj granici EU-a. 
Cilj je te reforme poboljšati administrativne i operativne kapacitete carinske uprave i usmjeriti aktivnosti carinjenja prema potpuno elektroničkom okruženju. Razmjena informacija između gospodarskih subjekata i carinskih tijela, kao i između carinskih tijela u državama članicama, provodi se isključivo tehnikama elektroničke obrade i širenja podataka. 
Posebno se provode sljedeće mjere: 
· operacionalizacija carinske uprave, 
· razvoj carinskih informacijskih sustava u skladu sa zahtjevima Carinskog zakonika Unije; 
· usmjeravanje carinjenja na elektroničko okruženje i smanjenje birokratskih prepreka;
· pojednostavnjenje carinskih formalnosti.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025. i temelji se na jednom ulaganju.
Reforma 3. Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja
Ta se reforma provodi stupanjem na snagu izmijenjenog regulatornog okvira kojim se: 
· osigurati višegodišnje proračunsko planiranje, 
· povećati učinkovitost određivanja prioriteta javnih ulaganja,
· uvesti sustavne revizije potrošnje usklađene s proračunskim ciklusom i jasnim planom provedbe nalaza u sljedećim proračunima, podložno neovisnim ex post evaluacijama. 
Jedan je od ciljeva te reforme poboljšati mehanizam proračunskog programiranja i modernizirati informatički sustav za razvoj i upravljanje nacionalnim proračunom opsežnom upotrebom podataka i informacija koji najbolje odražavaju proračunske rashode na razini politike i programa (analiza proračunskih postupaka, racionalizacija vremena za izradu izvješća i format u kojem se izvješća izrađuju), što utječe na:
· povećanje transparentnosti u proračunskom postupku objavljivanjem analiza i izvješća kojima se pojednostavnjuje postupak potrošnje za određene programe;
· poboljšanje sustava za praćenje proračunskih programa i izvješćivanje o njima.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024. i temelji se na jednom ulaganju.
Reforma 4. Revizija poreznog okvira
Preispitivanjem poreznog sustava Rumunjskoj bi se trebalo omogućiti da poboljša konkurentnost, uz istodobno podupiranje fiskalne održivosti i okolišnih ciljeva. Njime bi se također trebao osigurati pravedniji, učinkovitiji, jednostavniji i transparentniji porezni sustav kojim se može bolje poduprijeti gospodarstvo i olakšati ispunjavanje poreznih obveza poreznih obveznika.
Sveobuhvatnim preispitivanjem poreznog sustava u planu utvrđuju se poremećaji i područja u kojima bi trebalo prilagoditi relevantno porezno zakonodavstvo, posebno za porez na dobit, porez na dohodak i doprinose za socijalno osiguranje te oporezivanje imovine, kako bi se temeljile odluke o postupnom ukidanju prekomjernih poreznih poticaja. Revizijom poreznog okvira nastoji se proširiti i zeleno oporezivanje, među ostalim kao popratna mjera za komponente održivog prometa i energije.
Pri provedbi te reforme rumunjsko porezno zakonodavstvo podliježe temeljitoj analizi, uz potporu tehničke pomoći neovisne institucije, posebno u području poreza i socijalnih doprinosa na dohodak koji ostvaruju fizičke osobe, poreza na dobit (uključujući posebne programe na koje se mogu primjenjivati iznimke), poreza na imovinu (koji su lokalni porezi) i zelenih poreza. Nakon te sustavne analize slijedi provedba preporuka koje iz nje proizlaze kako bi se osiguralo da porezni sustav bolje promiče održivi gospodarski rast.
Kad je riječ o porezu na imovinu, reformom se rješava potencijalna arbitraža između dvaju poreznih sustava koji se primjenjuju na fizičke i pravne osobe koje ostvaruju dohodak od nekretnina te se automatski utvrđuje oporeziva vrijednost nekretnina koje podliježu lokalnom porezu, čime se prestaje praksa korištenja porezne osnovice koja nije povezana s tržišnom vrijednošću.
Posebni su ciljevi te reforme sljedeći:
· poboljšati strukturu poreznih prihoda; 
· povećati udio poreznih prihoda u BDP-u za 0,5 postotnih bodova do 2025. u odnosu na 2019.;
· ukloniti poremećaje i rupe u poreznom sustavu kojima se poreznim obveznicima omogućuje da smanje poreze (što potkopava pravednost sustava), posebno porez na dohodak i socijalne doprinose;
· pojednostavnjenje poreznih pravila kako bi se olakšala usklađenost i administracija te ukidanje povlaštenih izuzeća i tretmana;
· postići učinkovitiji porezni sustav i pravedniju raspodjelu poreznog opterećenja;
· izmijeniti oporezivanje imovine, među ostalim osobito poticanjem lokalnih vlasti da besplatno nameću emisijske jedinice unutar raspona koji su definirani na središnjoj razini i procjenom porezne osnovice što je moguće bliže tržišnoj vrijednosti nekretnine.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2025. i temelji se na jednom ulaganju.
Reforma 5. Osnivanje i operacionalizacija Nacionalne razvojne banke
Cilj je reforme operacionalizirati Nacionalnu razvojnu banku (BND) kako bi se izravno riješili nedostaci na financijskom tržištu osiguravanjem financiranja projekata prihvatljivih korisnika s visokim profilom rizika, ali s velikim potencijalom za stvaranje dodane vrijednosti i radnih mjesta, za koje privatni sektor nije sklon osigurati financiranje. Reforma se nastavlja na projekt koji se financira u okviru Programa potpore strukturnim reformama. 
Nacionalna razvojna banka osniva se kao kreditna institucija u stopostotnom državnom vlasništvu koja djeluje pod nadzorom Narodne banke Rumunjske i u skladu s primjenjivim lokalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a. Nacionalna razvojna banka ima temeljni kapital od 3 milijarde RON (približno 600 milijuna EUR).
Operacionalizacija BND-a uključuje i nabavu IT sustava, nabavu softverskih licencija i hardvera te IT usluga.
Kako bi se osigurala usklađenost mjere s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), strategijom ulaganja i kreditiranja Nacionalne razvojne banke: 
· zahtijevati primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; and
· isključiti sljedeći popis djelatnosti i imovine iz prihvatljivosti putem popisa za isključenje: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca;[footnoteRef:15] ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti;[footnoteRef:16] iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:17] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:18]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; and [15:  Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [16:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [17:  To se izuzeće ne primjenjuje na radnje u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati ni na postojeća postrojenja u kojima je svrha povećati energetsku učinkovitost, hvatati ispušne plinove za skladištenje ili uporabu ili oporabu materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [18:  To se izuzeće ne primjenjuje na radnje u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, u kojima su mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj prilagodbi postupaka recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

· zahtijevati da Nacionalna razvojna banka provjeri usklađenost s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti; and
· zahtijevati od korisnika potpore u obliku vlasničkog kapitala i korporativnog financiranja opće namjene koji više od 50 % svojih prihoda tijekom prethodne financijske godine ostvaruju od aktivnosti i/ili imovine s popisa za isključenje da donesu i objave planove zelene tranzicije.
Ta se reforma temelji na ulaganju, a njezina provedba mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 6. Reforma javnog mirovinskog sustava
Reforma uključuje donošenje novog zakona o javnom mirovinskom sustavu, uz doprinos tehničke pomoći, koji će zamijeniti Zakon 127/2019. Novo zakonodavstvo sadržava ukupne javne rashode za mirovine (uključujući sve postojeće javne mirovinske sustave) u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju (2024. – 2070.) na razini kojom se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava. Zakon sadržava mehanizam automatskog kočenja kako bi se osigurao taj cilj.
Novo zakonodavstvo:
· uvesti novu formulu za izračun novih mirovina i mirovina u plaćanju. Parametri formule odabiru se u skladu s ciljem osiguravanja fiskalne održivosti. Osim toga, ne dopuštaju ad hoc povećanja razina mirovina, osim ako su popraćena mjerama kojima se neutralizira fiskalni učinak; 
· uvesti novo pravilo indeksacije mirovina i mehanizam protiv ad hoc povećanja mirovina (tj. svako povećanje koje nadilazi zakonska pravila indeksacije);
· znatno smanjiti mogućnosti prijevremenog umirovljenja, uvesti poticaje za produljenje radnog vijeka i dobrovoljno povećati standardnu dob za umirovljenje na 70 godina u skladu s povećanjem očekivanog životnog vijeka te izjednačiti zakonsku dob za umirovljenje muškaraca i žena na 65 godina do 2035.;
· uvesti poticaje za odgodu umirovljenja;
· revidirati posebne mirovine kako bi ih se uskladilo s načelom uplaćivanja doprinosa;
· ojačati načelo doprinosa sustavu;
· povećati primjerenost minimalnih i nižih mirovina, posebno za one ispod praga siromaštva;
· osigurati financijsku održivost drugog stupa mirovinskog sustava povećanjem doprinosa za taj mirovinski stup.
Vlada traži tehničku pomoć za pripremu nacrta zakona, koji također podliježe savjetovanju sa socijalnim partnerima. U okviru pripreme zakona provodi se ex ante procjena učinka novog mirovinskog sustava, posebno na fiskalnu održivost, koja će se uzeti u obzir u procesu reforme. 
Provodi se i ex post analiza donesenog zakonodavstva od strane pružatelja tehničke pomoći, kojom se, nakon što vlada donese reformu, utvrđuju polazna/referentna predviđanja ukupnih rashoda za mirovine (kao udio BDP-a) i fiskalna održivost sustava u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju (2024. – 2070.). Te se analize i projekcije objavljuju.
Svaka izmjena zakona,kojom se povećava trošak reforme i dovodi do odstupanja od prethodno navedenih referentnih predviđanja, popraćena je kompenzacijskim mjerama za održavanje rashoda za mirovine u skladu s referentnim planom utvrđenim nakon što je vlada donijela reformu. Ponovni izračun mirovina mora biti u skladu s novim pravnim okvirom i sadržavati ukupne javne rashode za mirovine na razini kojom se osigurava fiskalna održivost mirovinskog sustava. 
Analiza posebnih mirovina također se provodi s ciljem utvrđivanja konkretnih rješenja za racionalizaciju posebnih mirovina i ispravljanja nejednakosti između korisnika tih kategorija mirovina i korisnika javnog mirovinskog sustava sa stajališta doprinosnog aspekta, uzimajući u obzir i sudsku praksu Ustavnog suda. 
Predviđena je tehnička pomoć (na temelju javnog natječaja) za izradu ex ante analize mirovinske reforme, razradu zakonodavstva reforme te izradu ex post analize i procjene učinka. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. ožujka 2023.
Ulaganje 1. Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga
Ciljevi su ovog ulaganja sljedeći:
· smanjenje izravne interakcije s poreznim obveznicima zbog širenja digitalnih usluga i pružanja usluga poreznim obveznicima u prostorijama poreznih jedinica kao prioritet u samoposlužnom sustavu; osiguravanje digitalne uključenosti poreznih obveznika; 
· razvoj postojećih daljinskih (elektroničkih ili telefonskih) usluga s pomoću novih funkcija i/ili stvaranje novih usluga; 
· pojednostavnjenje obrazaca, njihovo elektroničko prenošenje i uvođenje unaprijed ispunjenih obrazaca/ukidanje obveza izvješćivanja, ako je to moguće; 
· poboljšanje komunikacije s poreznim obveznicima i uvođenje savjetodavnog mehanizma o uslugama koje se nude poreznim obveznicima, čime će se omogućiti sudjelovanje određenih kategorija poreznih obveznika od trenutka stvaranja novih usluga kako bi potrebe, očekivanja, mogućnosti i vještine poreznih obveznika bili poznati iz faze osmišljavanja i osmišljavanja. 
Ulaganje se sastoji od sljedećih mjera:
· preoblikovanje i optimizacija informacijskog sustava – VIES_RO (sustav razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost);
· provedba informacijskog sustava „sve na jednom mjestu” (OSS_RO) u skladu s nacionalnim i posebnim carinskim zahtjevima unutar Zajednice;
· razvoj pozivnih centara;
· razvoj postojećih daljinskih (elektroničkih ili telefonskih) usluga s pomoću novih funkcija i/ili stvaranje novih usluga;
· uvođenje instrumenata za interakciju s poreznim obveznicima u prostorijama poreznih jedinica;
· provedba niza rješenja za znanje poreznih obveznika/klijenta;
· uspostava internetske dražbovne platforme za vrednovanje nekretnina i mobilne imovine znatne vrijednosti.
Ugovaranje usluga tehničke pomoći predviđeno je za pripremu i dovršetak dokumentacije o nabavi koja se provodi u okviru projekata te za njihovu provedbu.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima
Ciljevi su ovog ulaganja sljedeći:
· potpuna operacionalizacija i razvoj integriranog sustava upravljanja poreznim rizikom, među ostalim operacionalizacijom centralizirane analize rizika i registra; 
· utvrđivanje i smanjenje porezne neusklađenosti i poreznog jaza pametnom upotrebom podataka i informacija za utvrđivanje područja visokog fiskalnog rizika (među ostalim u području neprijavljenog/neprijavljenog rada);
· uvođenje dobrovoljnih programa usklađivanja; 
· usvajanje pristupa koji se temelji na riziku, uključujući postupanje s mehanizmima porezne optimizacije, u upravljanju velikim poreznim obveznicima; 
· jačanje institucijskog kapaciteta struktura porezne kontrole radi sprečavanja nacionalnih i prekograničnih poreznih prijevara i utaje poreza ranim i ciljanim utvrđivanjem velikih poreznih rizika; 
· reorganizacija ljudskih resursa u kontekstu postupne digitalizacije poslovnih procesa.
Očekuje se da će ulaganje utjecati na povećanje razine porezne discipline, osiguravanje konkurentnog tržišnog okruženja smanjenjem izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza te na postizanje planiranih proračunskih prihoda povećanjem učinkovitosti naplate.
Ulaganje se sastoji od sljedećih mjera:
· centralizacija sustava za upravljanje poreznim obveznicima
· uvođenje platforme za iskorištavanje podataka i informacija;
· uvođenje sustava e-fakturiranja;
· uvođenje elektroničkog sustava fiskalnog označivanja;
· poboljšanje i širenje platforme koja se upotrebljava za međunarodnu razmjenu informacija;
· centralizacija informacijskog sustava državne riznice (TREZOR).
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 3. Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu
Ciljevi su ovog ulaganja sljedeći:
· uvođenje financijskog centra za prikupljanje, upravljanje i stavljanje na raspolaganje svim dionicima pouzdanih, potvrđenih i aktualnih informacija financijske prirode ili u vezi s javnim novcem; 
· osiguravanje interoperabilnosti informacijskih sustava na razini Ministarstva financija (MF) i Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) te s onima drugih institucija;
· standardizacija zahtjeva i ujednačeno upravljanje podacima;
· upravljanje kibersigurnošću i otpornost podataka, uključujući sigurnu razmjenu podataka u stvarnom vremenu i s točnim/ažuriranim podacima;
· modernizacija i prilagodba Nacionalnog centra za financijske informacije (NCFI) novim zahtjevima, unutarnja digitalna transformacija, uključujući dematerijalizaciju internih radnih postupaka na razini MF/ANAF-a, osiguravanje fleksibilnosti u satima i radnim mjestima, povećanje razine vještina, uključujući digitalne vještine zaposlenika;
· modernizacija cjelokupnog IT sustava Ministarstva financija/ANAF-a tehnološkom nadogradnjom, koja će se provoditi preusmjeravanjem hardverske i softverske infrastrukture na nove tehnologije, povećanjem broja informatičke opreme koja se upotrebljava u upravi, povezanom s automatiziranim procesima, te razvojem potrebne popratne infrastrukture za potporu kontinuiranom tehnološkom razvoju na razini podatkovnih centara Ministarstva financija.
Ulaganje se sastoji od sljedećih mjera:
· nadogradnja hardverskog softvera i komunikacijske infrastrukture IT sustava;
· jačanje kibersigurnosti informatičkog sustava Ministarstva financija;
· uvođenje/nadogradnja temeljne fizičke infrastrukture (električna energija, klimatizacija, gašenje uzbunjivanja i požara, fizička sigurnost, administracija i praćenje) u glavnom postojećem podatkovnom centru
· unutarnja digitalna transformacija, uključujući modernizaciju Nacionalnog centra za financijske informacije (NCFI), među ostalim digitalizacija praćenja projekata javno-privatnog partnerstva/koncesije i upravljanja povezanim poreznim rizicima te državni javni i privatni informacijski sustav za baštinu – Patrim.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.
Ulaganje 4. Uvođenje elektroničke carine 
Kako bi modernizirala carinski sustav i uvela elektroničku carinu, vlada ulaže:
· o operacionalizaciji carinskog tijela. 
· opremanje graničnih carinskih ureda skenerima.
· o softverskoj hardverskoj infrastrukturi za povećanje kapaciteta za obradu i pohranu aplikacija koje je uspostavio GU TAXUD. 
· o nadogradnji i licenciranju virtualizirane infrastrukture i uvođenju platforme za virtualizaciju, uključujući administraciju i automatizaciju. 
· o sigurnosnom rješenju za informatičku infrastrukturu integriranog carinskog informacijskog sustava, uključujući usluge podrške, dozvole i pretplate
· o dozvolama za baze podataka potrebne za rad sastavnih dijelova integriranog carinskog informacijskog sustava
· o rješenjima za centralizirano upravljanje korisnicima, radnim stanicama i uslugama ažuriranja operativnih sustava za integrirani carinski informacijski sustav
· o uvođenju informatičkog sustava za carinsku deklaraciju sa smanjenim skupom podataka za pošiljke male vrijednosti nakon stupanja na snagu 1. srpnja 2021. novih zakonodavnih odredbi kojima se provodi „paket o PDV-u u e-trgovini” u cilju olakšavanja prekogranične trgovine i borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om. 
· o sustavu ICS2 – faze 1., 2. i 3.
· o provedbi 5. faze NCTS_RO i AES_RO
· o usklađivanju sustava EMCS_RO s četvrtom fazom EMCS-a
· o modernizaciji nacionalnog sustava uvoza u okviru Carinskog zakonika Unije
· o jedinstvenom upravljanju korisnicima i digitalnom potpisu UUM & DS
· o sustavu za praćenje carinskog nadzora i kontrole
· o zahtjevu za odobrenje i upravljanje aktivnostima u slobodnoj zoni
· o zahtjevu za upravljanje nacionalnim odlukama (odobrenja)
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 5. Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja
Cilj je tog ulaganja evaluirati, ažurirati i modernizirati IT sustav (BUGET_NG) za razvoj i upravljanje nacionalnim proračunom opsežnom upotrebom podataka i informacija koji najbolje odražavaju proračunske rashode. Ulaganjem se skraćuje vrijeme potrebno za izradu izvješća i optimizira format u kojem se izvješća izrađuju. Time se također povećava transparentnost proračunskog postupka objavljivanjem analiza i izvješća kojima se pojednostavnjuje postupak potrošnje za određene programe. Ulaganjem se također poboljšava sustav za praćenje proračunskih programa i izvješćivanje o njima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 6. Instrument gospodarskog modeliranja (Alat za simulaciju opcija mirovinske reforme) za poboljšanje institucijskog kapaciteta za predviđanje rashoda za mirovine
Cilj je tog ulaganja razviti sposobnost procjene učinka strukturnih reformi mirovinskog sustava u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju znatnim poboljšanjem projekcija i analizom održivosti mirovinskog sustava. Konkretno, cilj je tog ulaganja optimizirati funkcioniranje modela, razvoj i poboljšanje kapaciteta za njegovu upotrebu te analizirati postignute rezultate i pripremiti informacije koje se dostavljaju Europskoj komisiji. Za provedbu ove mjere Ministarstvo financija mora proširiti svoj tim koristeći se modelom s 1 na 8 stručnjaka (već postojećeg osoblja) i tehničkom pomoći za ažuriranje/razvoj modela, osposobljavanje osoblja o upotrebi alata i poboljšanju prijenosa informacija Europskoj komisiji i Eurostatu.
Ulaganje uključuje tehničku pomoć Svjetske banke za:
· ažurirati/razviti model skupa alata za simulaciju opcija mirovinske reforme u skladu sa značajkama rumunjskog mirovinskog sustava.
· prilagoditi model kako bi se dobili rezultati kompatibilni s izvješćem o starenju emisijskih jedinica i izračunom odgovornosti za obračunsku obvezu (ADL) koju redovito zahtijeva Europska komisija.
· Pohađati tečajeve/radionice
· Realizacija/tumačenje ex ante učinka reformi mirovinskog sustava
· Izrada analitičkih izvješća, uključujući prijedloge za poboljšanje održivosti mirovinskog sustava.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 7. Tehnička potpora reviziji poreznog okvira 
Jedan od ciljeva revizije načela poreza na nekretnine jest automatsko vrednovanje nekretnina koje podliježu lokalnom porezu u porezne svrhe. Ta se mjera provodi uz potporu konzultantske službe (tehnička pomoć potrebna za razradu opisa poslova konzultanta koji razvija informatički alat) stvaranjem informatičkog sustava za automatizaciju vrednovanja nepokretne imovine u svrhu utvrđivanja porezne osnovice s pomoću informacija dostupnih u sustavima drugih institucija (npr. Agencija za zemljišne knjige i zemljišne knjige, lokalna tijela) i javnih informacija (npr. obavijesti o nekretninama, katalozi kojima se koriste stručnjaci za procjenu vrijednosti, statistički podaci).
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 8. Operacionalizacija Nacionalne razvojne banke
Kako bi se ostvarili ciljevi povezane reforme, potrebna su ulaganja u kupnju softvera (dozvola) i hardvera (prijenosna računala), informatičke usluge za osoblje koje je prvotno procijenjeno na 165 osoba, osposobljavanje osoblja Nacionalne razvojne banke za provedbu operacija i osoblja Ministarstva financija uključenog u procjenu aktivnosti i uspješnosti banke.
Osposobljavanje osoblja Nacionalne razvojne banke ima za cilj poboljšanje znanja, stručnih vještina i izgradnju tehničkih kompetencija osoblja za provedbu triju novih financijskih proizvoda iz sljedećih kategorija: dug, jamstvo i vlasnički kapital. Konzultant predlaže strukturu/oblikovanje proizvoda, nacrte sporazuma/ugovora s korisnicima, utvrđuje ciljane korisnike, distribucijske kanale, postupak, politike, komunikacijski plan i smjernice za nove proizvode. Osoblje ministarstva mora biti osposobljeno za razvoj potrebnih vještina za analizu, praćenje i ocjenjivanje uspješnosti razvojne banke.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024. 
Ulaganje 9. Potpora postupku procjene mirovinskih dosjea
Cilj je tog ulaganja poduprijeti digitalizaciju oko 5 milijuna mirovinskih dosjea koji se trenutačno nalaze u različitim arhivima i formatima u jedinstvenoj bazi podataka. Digitalni dosjei upotrebljavaju se za procjenu postojećih mirovinskih dosjea i za razmatranje ponovnog izračuna nekih mirovina na temelju novog zakonodavstva. Nova baza podataka upotrebljava se i za pružanje digitalnih usluga građanima, poduzećima i državnim institucijama te za procjenu relevantnih politika.
Ulaganje se podupire nabavom informatičke i neIT opreme te zapošljavanjem privremenog osoblja na razdoblje od najviše 18 mjeseci za rad na prikupljanju i obradi podataka.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 10. Operativna učinkovitost i napredne e-usluge putem digitalizacije mirovinskog sustava
Cilj je ulaganja uspostaviti i nadograditi elektroničke sustave i platforme Nacionalne kuće za javne mirovine (CNPP), nacionalne javne agencije za mirovinsko osiguranje. Ti sustavi omogućuju unutarnju digitalizaciju nadležnog tijela i pružanje personaliziranih javnih usluga vanjskim akterima (građanima, institucijama, vladi) na temelju digitalnog identiteta i pristupa na daljinu. Sustav podupire i donošenje odluka vlade provedbom složenih sustava i rješenja za analizu povijesnih podataka te osigurava interoperabilnost i kibersigurnost. Tim će se ulaganjem omogućiti i unapređenje digitalnih vještina osoblja CNPP-a.
Ulaganje se provodi provođenjem postupaka javne nabave za ugovaranje usluga ponovnog pisanja i ponovnog licenciranja sustava Obzor, Diafix i Domino kako bi se poduprle zakonodavne reforme, pružanje hardverske infrastrukture klijenata (PC-ovi, multifunkcionalna mreža), komunikacijske i sigurnosne komponente na teritorijalnim mirovinskim fondovima (CTP) i na središnjoj razini, razvoj virtualnih privatnih prostora CNPP-a za svakog građanina.
Kako bi se osigurala interoperabilnost, ulaganja uključuju razvoj modernih i sigurnih mehanizama za međusobno povezivanje IT sustava s pomoću tehnologija registara, interoperabilnog centra i arhitekture za razmjenu podataka koja se temelji na uslugama.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
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H.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	191
	Reforma 1.
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu pravnog okvira za obvezno upis poreznih obveznika pravne osobe u subjekt posebne namjene (virtualni privatni prostor)
	Odredba zakona o stupanju na snagu obveznog upisa poreznih obveznika pravne osobe u subjekt posebne namjene 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu pravnog okvira za obveznu registraciju u virtualnom privatnom prostoru (SPV) za sve pravne osobe koje su porezni obveznici.
Ovim se aktom mijenja Zakon o poreznom postupku i uvodi obveza pravne osobe da se upišu u subjekt posebne namjene.

	192
	Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	Ciljna
	Dodatne pravne osobe koje su porezni obveznici upisali u subjekt posebne namjene 

	
	Broj
	509 679
	1 009 679
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	U subjekt posebne namjene dodatno je upisano najmanje 500000 pravnih osoba koje su porezni obveznici u usporedbi s 509679 na početku travnja 2021. S tim dodatnih 500000 poreznih obveznika subjekt posebne namjene pokriva 90 % ukupnog broja velikih poreznih obveznika (u skladu s novom definicijom koja će biti dostupna čim se odobri izmjena odgovarajućeg pravnog okvira), što čini najmanje 90 % velike porezne osnovice poreznih obveznika. U ovoj je fazi od otprilike 1500000 pravnih subjekata oko 400000 u stečajnom postupku ili neaktivni. Stoga je cilj mjere gotovo svi registrirani pravni subjekti upotrebljavati subjekt posebne namjene. 
Praćenje broja novih poreznih obveznika upisanih u subjekt posebne namjene provodi se s pomoću posebnih izvješća koja proizlaze iz pretraživanja baza podataka nacionalnog centra za financijske informacije.

	193
	Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu primjenjivog pravnog okvira kojim se definiraju kriteriji rizika za klasifikaciju poreznih obveznika. Pravni okvir odobrava se rješenjem predsjednika ANAF-a.
	Stupanje na snagu odluke predsjednika ANAF-a kojom se utvrđuju kriteriji rizika
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Kriteriji rizika definiraju se u skladu s glavnim kategorijama rizika od neispunjavanja poreznih obveza: rizici povezani s upisom u registar obveznika; podnošenje izjava; razina deklaracije; plaćanje. Te se definicije upotrebljavaju u sustavu upravljanja poreznim rizikom na temelju kategorija poreznog rizika, u kojima se mjere i kontrole porezne uprave prilagođavaju poreznom riziku svake kategorije poreznih obveznika. 
Kriteriji rizika uzimaju u obzir sljedeće međunarodne standarde:
— OECD ISO 31000:2018
COM – Vodič za upravljanje rizicima u pogledu usklađenosti za porezne uprave 2010. 
Smjernice o sporazumima o slobodnoj trgovini za procjenu učinkovitosti strategija za postupanje s rizicima u pogledu usklađenosti

	194
	Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmijenjenog pravnog okvira u području aktivnosti tijela poreznog nadzora 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu pravnog okvira koji utječe na opseg djelatnosti tijela poreznog nadzora 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Novim zakonom uspostavljaju se/preispituju ovlasti poreznih tijela za porezni nadzor, kontrolnih tijela za borbu protiv prijevara i tijela odgovornih za provjeru osobnog poreznog stanja) s ciljem jačanja institucijskog kapaciteta struktura porezne kontrole radi sprečavanja nacionalnih i prekograničnih poreznih prijevara i utaje poreza ranim i ciljanim utvrđivanjem velikih poreznih rizika.
ANAF preispituje institucionalni i pravni okvir aktivnosti koje provode kontrolne strukture. Uzimajući u obzir zaključke i rezultate analize, dovršava se revizija pravnog okvira tijela za poreznu inspekciju.

	195
	Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije
	Prekretnica
	Operacionalizacija/odobrenje zajedničkog akcijskog plana Nacionalne agencije za fiskalnu upravu i inspekciju rada kako bi se spriječila i ograničila pojava utaje sivog/crnog rada
	Donošenje zajedničkog akcijskog plana Nacionalne agencije za fiskalnu upravu i inspekciju rada o mjerama koje treba poduzeti za sprečavanje i ograničavanje pojave sivog/crnog rada
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Nakon protokola o suradnji s inspekcijom rada sastavlja se zajednički akcijski plan koji uključuje gospodarske subjekte s visokim fiskalnim rizikom i rizikom iz perspektive korištenja u okviru prijavljenog/neprijavljenog rada.
Raščlanjuju se prema vrstama sezonskih djelatnosti za koje je poznato da je učestalost navedenih rizika visoka.
Uprava uključenih struktura (Glavna uprava za borbu protiv poreznih prijevara i inspekcija rada) periodično analizira dobivene rezultate te mogućnosti i perspektive za ažuriranje plana, ovisno o pronađenim rezultatima.

	196
	Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije
	Ciljna
	Povećati udio prihoda koje prikuplja porezna uprava za najmanje 2,5 postotna boda BDP-a 
	
	Postotni bodovi BDP-a
	
	2,5
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Udio poreznih prihoda povećava se za najmanje 2,5 postotna boda BDP-a u usporedbi s razinom zabilježenom 2019. 

	197
	Reforma 1. Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije
	Ciljna
	Smanjenje jaza PDV-a za 5 postotnih bodova 
	
	Postotni bodovi
	
	5

	TROMJESEČJE
	2026
	Jaz PDV-a smanjen je za 5 postotnih bodova u usporedbi s razinom iz 2019. 

	198
	Reforma 2. Modernizacija carinskog sustava i uvođenje elektroničke carine 
	Prekretnica
	[bookmark: _Hlk81579001]Stupanje na snagu izmjena postojećeg pravnog okvira za poboljšanje funkcioniranja carinske uprave

	Odredba u zakonu u kojoj se navodi stupanje na snagu izmjena postojećeg pravnog okvira za poboljšanje funkcioniranja carinske uprave
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Cilj je reforme poboljšati administrativne i operativne kapacitete carinske uprave i usmjeriti aktivnosti carinjenja prema potpuno elektroničkom okruženju. Reformom se također operacionalizira elektronički carinski sustav nakon uvođenja relevantnih informatičkih sustava. Posebno se provode sljedeće mjere: 
· razvoj carinskih informacijskih sustava u skladu sa zahtjevima Carinskog zakonika Unije; 
· usmjeravanje carinjenja na elektroničko okruženje i smanjenje birokratskih prepreka;
· pojednostavnjenje carinskih formalnosti.
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	Reforma 3. Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmijenjenog regulatornog okvira kako bi se osiguralo višegodišnje proračunsko planiranje za važne projekte javnih ulaganja i provela ex post evaluacija revizija rashoda koje provodi Fiskalno vijeće
	Zakonska odredba o stupanju na snagu izmjena kako bi se osiguralo višegodišnje proračunsko planiranje za značajne projekte javnih ulaganja
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Novim regulatornim okvirom mijenjaju se:
Zakon br. 500/2002 o javnim financijama, kako je izmijenjen, kojim se utvrđuju kriteriji i uvjeti za proračunsku izgradnju višegodišnjih značajnih projekata javnih ulaganja, osobito izdataka za značajne projekte ulaganja, kako bi se osiguralo financiranje do njihova dovršetka.
—Izvanredna uredba Vlade br. 88/2013 o donošenju određenih fiskalnih i proračunskih mjera za ispunjavanje obveza dogovorenih s međunarodnim tijelima te o izmjeni i dopuni određenih zakonodavnih akata, kako je izmijenjena, kojom se ažuriraju načela na kojima se temelji davanje prednosti važnim, novim i tekućim projektima javnih ulaganja u smislu financijske pristupačnosti i održivosti te ekonomske i socijalne opravdanosti; vremenski okvir postupka određivanja prioriteta za značajna javna ulaganja ažurira se kako bi bio povezan s vremenskim rasporedom pripreme godišnjeg i višegodišnjeg proračuna proračuna; uvode se uvjeti/sankcije za vodeće dužnosnike za ovjeravanje koji ne poštuju rokove i pravila određivanja prioriteta za značajna ulaganja;
—Odluka Vlade br. 225/2014 o odobravanju metodoloških pravila o određivanju prioriteta projekata javnih ulaganja, kako je izmijenjena, kojom se mijenjaju kriteriji za određivanje prioriteta primjenjivi na značajne nove projekte javnih ulaganja koji su u tijeku i nakon toga, kako bi izrada proračuna bila usmjerena na prioritetno dovršenje velikih projekata ulaganja u naprednim fazama provedbe. 
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	Reforma 3. Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu odluke Vlade o odobrenju metodologije izrade, praćenja i izvješćivanja o proračunskim programima
	Odredba vladine odluke o stupanju na snagu zakonodavnog akta za odobrenje metodologije izrade, praćenja i izvješćivanja o proračunskim programima
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Vladinim aktom o odluci:
—osigurati izradu i praćenje proračunskih programa te izvješćivanje o njima
—poboljšati proračunsko planiranje na temelju uspješnosti i povećati usmjerenost na rezultate,
—jasno definirati ciljeve, ciljne vrijednosti, rezultate djelovanja, učinak politika i pokazatelje koji omogućuju financiranje strogih ex ante rasprava o javnim politikama te transparentnu i obrazloženu procjenu načina na koji su proračunski programi postigli ciljeve i ciljne vrijednosti javnih politika.
Ta odluka vlade povezana je s revizijom aplikacije Budget_NG. 
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	Reforma 3. 
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Završetak revizije potrošnje u sektorima zdravstva i obrazovanja 
	Objavljivanje analize potrošnje u području obrazovanja i zdravstva
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Revizija potrošnje u sektorima zdravstva i obrazovanja provodi se u tri glavna koraka:
1. Memorandum Vlade u kojem se predstavlja revizija potrošnje u području zdravstva i obrazovanja 
2. Osnivanje tematskih radnih skupina s predstavnicima Ministarstva financija, Ministarstva zdravstva, Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje/Ministarstva obrazovanja 
3. Prikupljanje podataka, dovršetak analiza i predstavljanje rezultata.
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	Reforma 3. Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Donošenje višegodišnje strategije i kalendara za sustavnu reviziju rashoda u svim sektorima 
	Memorandum koji je odobrila vlada i objavila 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Memorandum na odobrenje Vladi sastavlja Ministarstvo financija u kojem se navode područja/programi/aktivnosti koji će biti predmet budućih revizija rashoda, raspored provedbe, nadležne institucije i osnivanje radnih skupina za svako područje koje se razmatra.
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	Reforma 3. 
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Nacrt proračunskog zakona za 2024. uključuje preporuke iz revizija rashoda (zdravstvo i obrazovanje)
	Nacrt proračuna uključuje rezultate analiza potrošnje u području zdravstva i obrazovanja
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Nacrt proračuna za 2024. odražava mjere i prijedloge koji proizlaze iz revizija potrošnje za zdravstvo i obrazovanje. 
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	Reforma 3. 
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona kojim se Fiskalnom vijeću povjerava redovita procjena učinka revizija rashoda i priprema izvješća o provedbi 
	
Zakonska odredba o stupanju na snagu mandata neovisne institucije
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Zakonom se Fiskalnom vijeću daje mandat za izdavanje mišljenja o ishodu analize rashoda počevši od proračuna za 2024., nakon čega slijedi godišnje izvješćivanje. To redovito preispitivanje temelji se na mandatu fiskalnog vijeća, koji će se donijeti zajedno s promjenama fiskalnog zakona (ključna etapa 199).

	205
	Reforma 4. Revizija poreznog okvira 
	Prekretnica
	Analiza rumunjskog poreznog sustava s ciljem izrade preporuka kako bi se osiguralo da porezni sustav doprinosi promicanju i očuvanju održivog gospodarskog rasta
	Dovršena analiza, objava izvješća s analizom i preporukama koje su odobrile neovisne institucije koje pružaju tehničku pomoć/suautorizirale neovisne institucije koje pružaju tehničku pomoć
	NIJE PRIMJENJIVO
	NIJE PRIMJENJIVO
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Ministarstvo financija, uz potporu tehničke pomoći, savjetodavnih i savjetodavnih usluga, provodi analizu o tome kako poboljšati strukturu rumunjskog poreznog sustava/poreznog zakonodavstva kako bi se osiguralo da porezni sustav doprinosi promicanju i očuvanju održivog gospodarskog rasta. Naglasak je na: 
o postupnom ukidanju poreznih poticaja i rupa u zakonu u području poreza na dohodak, poreza na dobit (uključujući posebne programe na koje se mogu primjenjivati iznimke), 
—o socijalnim doprinosima i porezu na nekretnine (tj. lokalnim porezima) i 
—o preusmjeravanju oporezivanja na zelene poreze, uzimajući u obzir distribucijske učinke. 
Analizu i preporuke objavljuje Ministarstvo financija.
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	Reforma 4. Revizija poreznog okvira
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjena Poreznog zakonika kojima se postupno smanjuje područje primjene posebnog poreznog režima za mikropoduzeća 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu izmjena Poreznog zakonika 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Novim zakonom mijenja se Porezni zakonik s ciljem postupnog smanjenja područja primjene posebnog poreznog režima za mikropoduzeća. Smanjenje posebnih odredbi započinje u prvom tromjesečju 2023. i dovršava se do četvrtog tromjesečja 2024.
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	Reforma 4. Revizija poreznog okvira
	Prekretnica
	Stupanje na snagu
—izmjene Poreznog zakonika (Zakon br.227/2015) radi smanjenja i/ili uklanjanja drugih poreznih poticaja u cilju pojednostavnjenja poreznog sustava, povećanja njegove učinkovitosti, transparentnosti i pravednosti do 2024.
—Zakonodavstvo za proširenje zelenog oporezivanja
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog okvira za smanjenje i/ili ukidanje poreznih poticaja i proširenje zelenog oporezivanja
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Novim zakonom mijenja se Porezni zakonik provedbom preporuka iz preispitivanja poreznog sustava (vidjeti ključnu etapu 205) kako bi se osiguralo da porezni sustav doprinosi promicanju i očuvanju održivog gospodarskog rasta. Te se promjene postupno uvode do siječnja 2024. 
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	Reforma 4. Revizija poreznog okvira
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjena Poreznog zakonika (Zakon br.227/2015) kojima se postupno smanjuju porezni poticaji za osoblje zaposleno u građevinskom sektoru 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog okvira kojim se postupno smanjuju porezni poticaji za osoblje zaposleno u građevinskom sektoru
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Novim zakonom mijenja se Porezni zakonik za postupno smanjenje poreznih poticaja za osoblje zaposleno u građevinskom sektoru. Postupno smanjenje poreznih poticaja za osoblje zaposleno u građevinskom sektoru počinje 2025. i završava do kraja 2028. 
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	Reforma 5. Osnivanje i operacionalizacija Nacionalne razvojne banke 
	Prekretnica
	Operacionalizacija Nacionalne razvojne banke 

	Upis Nacionalne razvojne banke u registar trgovačkih društava 

	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Nacionalna razvojna banka upisuje se u registar trgovačkih društava i izuzima od primjene Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. U potpunosti je operativan, s osposobljenim osobljem (koje obuhvaća ključne funkcije u uredu za kontakt, pozadinskom uredu i potpornim funkcijama) koje može osigurati prve financijske instrumente, u skladu s najboljom praksom u tom području. Novoosnovana banka premošćuje manjak financijskih sredstava, osigurava bolji pristup financiranju za prihvatljive korisnike i pruža stručno znanje za razvoj novih proizvoda. 
Strategijom ulaganja i kreditiranja Nacionalne razvojne banke osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za transakcije koje primaju potporu u okviru ove mjere primjenom provjere održivosti, popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu.
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	Reforma 5. Osnivanje i operacionalizacija Nacionalne razvojne banke 
	Prekretnica
	Završetak procjene na temelju stupova Nacionalne razvojne banke za provedbu fondova EU-a

	Završetak ocjene na temelju stupova Nacionalne razvojne banke za provedbu sredstava EU-a koja je primila Europska unija



	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Dovršetak ocjene na temelju stupova neovisnom vanjskom revizijom na temelju relevantnog opisa poslova (Odluka Komisije C(2019)2882 od 17. travnja 2019.). Takva je procjena korak u procesu koji Nacionalnoj razvojnoj banci omogućuje da postane partner u provedbi fondova Unije na temelju članka 154. Financijske uredbe EU-a.
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	Reforma 6. Reforma javnog mirovinskog sustava
	Prekretnica
	Ugovorna tehnička pomoć koju pruža subjekt koji se odabire u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o javnoj nabavi 
	Potpisan ugovor
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Potpisivanje ugovora o tehničkoj pomoći s odabranim subjektom radi pripreme analize i prijedloga reforme mirovinskog sustava – općeg režima i posebnih programa – u skladu s načelima preuzetima u nacionalnom planu za oporavak i otpornost. Novo zakonodavstvo:
· uvesti novu formulu za izračun novih mirovina i mirovina u plaćanju. Parametri formule pažljivo se odabiru u skladu s ciljem za ukupne bruto javne rashode za mirovine kao postotak BDP-a (9,4 % BDP-a u dugoročnom razdoblju, tj. u razdoblju 2022. – 2070.). Osim toga, one ne dopuštaju ad hoc povećanja razina mirovina;
· uvesti novo pravilo indeksacije mirovina u skladu s rashodima za mirovine kao postotak ciljne vrijednosti BDP-a i mehanizmima protiv ad hoc indeksacije;
· znatno smanjiti mogućnosti prijevremenog umirovljenja, uvesti poticaje za produljenje radnog vijeka i dobrovoljno povećati standardnu dob za umirovljenje na 70 godina u skladu s povećanjem očekivanog životnog vijeka te izjednačiti zakonsku dob za umirovljenje muškaraca i žena na 65 godina do 2035.;
· uvesti poticaje za odgodu umirovljenja;
· revidirati posebne mirovine kako bi ih se uskladilo s načelom uplaćivanja doprinosa;
· ojačati načelo doprinosa sustavu;
· povećati primjerenost minimalnih i nižih mirovina, posebno za one ispod praga siromaštva;
· osigurati financijsku održivost drugog stupa mirovinskog sustava povećanjem doprinosa za taj mirovinski stup.
Tehnička pomoć uključuje procjenu učinka različitih predloženih reformskih opcija (dugoročna predviđanja).
Pružatelj tehničke pomoći podupire izradu mirovinske reforme.
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	Reforma 6. Reforma javnog mirovinskog sustava
	Prekretnica
	Stupanje na snagu uredbe ministra o osnivanju nadzornog odbora zaduženog za reviziju mirovinskog sustava i političkih intervencija u mirovinskom sustavu uz potporu pružatelja tehničke pomoći
	Odredba Zajedničke ministarske odluke o stupanju na snagu Zajedničke ministarske odluke
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Odbor za praćenje osniva se zajedničkom ministarskom odlukom (Ministarstvo financija i Ministarstvo rada i socijalne zaštite), a sastoji se od stručnjaka iz Ministarstva rada i socijalne zaštite, Nacionalnog doma javnih mirovina, Ministarstva financija. Također se pozivaju stručnjaci iz Fiskalnog vijeća da se pridruže. Blisko surađuje s pružateljem tehničke pomoći.
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	Reforma 6. Reforma javnog mirovinskog sustava
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira kako bi se osigurala održivost mirovina iz drugog stupa
	Odredba u regulatornom okviru u kojoj se navodi stupanje zakonodavstva na snagu
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Novi zakonodavni okvir:
—Osigurati fiskalnu održivost drugog stupa povećanjem doprinosa u skladu s odredbama proračunske fiskalne strategije;
—Digitalizirati funkcioniranje privatnog mirovinskog sustava 
—Razlikovati ulaganja u mirovine u okviru drugog stupa.
Kad je riječ o ulaganjima u mirovine iz drugog stupa, vlada:
—istražiti mogućnost da regulatorni režim koji se primjenjuje na ulaganja mirovinskih fondova kojima se privatno upravlja učini fleksibilnijim smanjenjem količinskih ograničenja ulaganja i smanjenjem proračunskih ograničenja rizika koja se primjenjuju na privatne mirovinske fondove;
—Očuvati neovisnost upravitelja mirovinskih fondova u određivanju njihove strategije ulaganja
—Uređivanje budućih prilagodbi sustava ulaganja privatnih mirovinskih fondova kojima se doprinosi fleksibilnom ustroju kojim se upravitelje mirovinskih fondova potiče da na odgovarajući način diversificiraju svoje portfelje kako bi ostvarili pravedan povrat ulaganja prilagođen riziku.
—Povećati pristup poduzeća tržištu kapitala, olakšati uvrštenje novih izdavatelja i bolje iskoristiti privatne izvore financiranja, uključujući imovinu mirovinskih fondova. To bi dovelo do boljeg investicijskog ekosustava za upravitelje mirovinskih fondova i većih mogućnosti za odgovarajuću diversifikaciju portfelja mirovinskih fondova.

	214
	Reforma 6. Reforma javnog mirovinskog sustava
	Prekretnica
	Stupanje na snagu novog zakona o mirovinskom sustavu kojim se zamjenjuju odredbe Zakona br. 127/2019 
	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o mirovinskom sustavu
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Novim zakonom o mirovinama osigurava se fiskalna održivost mirovinskog sustava, kao i jednakost, poštovanje načela doprinosa, primjerenost niskih/minimalnih/socijalnih mirovina i zamjena odredbi Zakona br. 127/2019 (uključujući one koje se odnose na fiksno razdoblje uplaćivanja doprinosa od 25 godina).
Svaka izmjena zakona, koja bi dovela do odstupanja od referentnih predviđanja utvrđenih nakon što je vlada donijela reformu, popraćena je kompenzacijskim mjerama kako bi rashodi za mirovine (kao udio u BDP-u) ostali u skladu s referentnim kretanjem.
Na temelju tehničke pomoći (ključna etapa 211) reforma mora sadržavati barem sljedeće elemente:
1) Uvesti novu formulu za izračun novih mirovina i mirovina u plaćanju. Parametri formule odabiru se kako bi se osigurala fiskalna održivost kretanja rashoda za mirovine i mirovinskog sustava općenito u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju (do 2070.). Osim toga, njima se ne dopušta ad hoc povećanje razina mirovina. Detaljna formula a priori ukida korekcijski indeks, temelji se na broju bodova koje je ostvario svaki korisnik u skladu s načelom uplaćivanja doprinosa i primjenjuje mehanizam indeksacije mirovina koji više ne omogućuje ad hoc povećanja. 
Detaljna formula za izračun mirovina:
· za postojeće i buduće umirovljenike odrediti broj bodova na temelju doprinosa uplaćenih u sustav tijekom radnog vijeka; 
· Utvrditi zakonsku dob za umirovljenje od 65 godina za muškarce i, od 1. siječnja 2035., za žene; 
· Utvrditi minimalno razdoblje uplaćivanja doprinosa od 15 godina za žene i muškarce; 
· Utvrditi potpuno razdoblje uplaćivanja doprinosa od 35 godina, i za žene i za muškarce do 2030.; 
· Utvrditi da će se minimalno razdoblje uplaćivanja doprinosa, cijelo razdoblje doprinosa i zakonska dob za umirovljenje izmijeniti s obzirom na razvoj očekivanog životnog vijeka u Rumunjskoj;
· Početna referentna točka u trenutku stupanja na snagu reforme iznosi najviše 81 lei. 

U prijelaznom razdoblju umirovljenicima za koje bi nova formula dovela do teoretski niže mirovine (u odnosu na vrijeme neposredno prije stupanja na snagu reforme) njihova se mirovinska davanja zamrzavaju (u nominalnom iznosu) dok teoretska mirovina nakon reforme ne dosegne (pravila indeksacije) iznos jednak zamrznutoj nominalnoj mirovini.
2) Zakonom se revidiraju pravila o indeksaciji mirovina. Posebice za: 
· Zakon uključuje mehanizam indeksacije mirovina koji ne dopušta ad hoc povećanja;
· Stopa indeksacije jednaka je inflaciji uvećanoj za 50 % rasta realnih plaća u godini t-1. Podliježe gornjoj granici i podu;
· Stopa indeksacije ne smije biti niža od inflacije (donja granica); 
· Ako je stopa indeksacije koja proizlazi iz pravila iznad inflacije i stope rasta ukupnih prihoda mirovinskog sustava, stopa indeksacije ograničena je na potonji (gornja granica);
· Fiskalno vijeće svake godine u lipnju sastavlja izvješće kojim se provjerava jesu li pravila indeksacije u potpunosti primijenjena. U slučaju odstupanja od pravila indeksacije, u izvješću se kvantificira fiskalni učinak. To se izvješće objavljuje; 
· Ako se u izvješću utvrde odstupanja od zakonskih pravila indeksacije, vlada je zakonski obvezna donijeti kompenzacijske mjere (promjene parametra ili povećanja doprinosa) kako bi neutralizirala fiskalni učinak, u smislu neto sadašnje vrijednosti, svakog ad hoc povećanja mirovina. Socijalni doprinosi automatski će se povećavati kako bi se kompenzirao fiskalni učinak, u smislu neto sadašnje vrijednosti, svakog ad hoc povećanja mirovina (tj. svakog povećanja koje nadilazi pravila o indeksaciji).
3) Zakonom se predviđa postupno usklađivanje zakonske dobi za umirovljenje žena s dobi muškaraca (trenutačno 65 godina). Ta konvergencija počinje 2024., nastavlja se linearno i završava do 2035. 
4) Zakon uključuje poticaje za rad dulje do zakonske dobi za umirovljenje i nakon nje te do 70 godina. Posebice za: dodatni bodovi dodjeljuju se za svaku godinu ako razdoblje doprinosa premašuje 25 godina: 0,50 bodova za svaku godinu tijekom 25 godina; 0,75 bodova za svaku godinu tijekom 30 godina; jedan bod za svaku godinu stariju od 35 godina.
5) Zakonom se revidiraju uvjeti prijevremenog umirovljenja zbog rada u „posebnim” ili „posebnim” uvjetima:
· Maksimalno smanjenje standardne dobi za umirovljenje za djelatnosti koje se obavljaju pod posebnim uvjetima smanjuje se na 10 godina, a maksimalno smanjenje standardne dobi za umirovljenje za djelatnosti pod određenim uvjetima smanjuje se na sedam godina. 
· Bonusi za davanja koji se dodjeljuju za godine rada u posebnim radnim uvjetima utvrđuju se u fiksnom broju bodova, odnosno 0,25 i 0,50 bodova za svaku godinu ostvarenu u posebnim radnim uvjetima. 
· Popis jedinica s djelatnostima koje omogućuju ostvarivanje statusa „posebnih uvjeta” trebalo bi smanjiti za više od polovine.
6) Fiskalna održivost sustava podupire se i „kočnim mehanizmom” ugrađenim u zakon. Posebice za: 
· Tim se mehanizmom predviđaju periodična preispitivanja (svake tri godine) rashoda za mirovine te kretanja i projekcija ravnoteže sustava koje provodi Fiskalno vijeće na temelju predviđanja Radne skupine za starenje stanovništva. Ministarstvo rada i Ministarstvo financija pravodobno dostavljaju sve potrebne podatke. To se preispitivanje objavljuje. 
· Ako se preispitivanjem utvrde odstupanja u odnosu na „referentno kretanje” koje je utvrdio pružatelj tehničke pomoći u trenutku kada vlada donese reformu, vlada je obvezna donijeti mjere (promjene parametra) kojima se rashodi za mirovine (kao udio u BDP-u) vraćaju prema referentnom putu. Socijalni doprinosi automatski će se povećati kako bi se kompenzirao fiskalni učinak, u smislu neto sadašnje vrijednosti, svakog odstupanja od referentnog kretanja rashoda za mirovine.
· Prvo preispitivanje provodi se 2027.
7) Reformom se uvode odredbe kojima se osigurava da se ključni parametri sustava periodično prilagođavaju kako bi odražavali promjene u očekivanom životnom vijeku. Posebice za: 
· Minimalno razdoblje uplaćivanja doprinosa, razdoblje uplaćivanja doprinosa za punu mirovinu, zakonska dob za umirovljenje i svi ostali parametri koji se odnose na vrijeme mijenjaju se za dio (50 bodova) svake uočene promjene u očekivanom životnom vijeku (u mirovini). 
· Kada postanu dostupne nove projekcije AWG-a, Fiskalno vijeće svake tri godine sastavlja izvješće u kojem se ispituje jesu li parametri mirovinskog sustava prilagođeni u skladu sa zakonom i jesu li promjene u očekivanom životnom vijeku u trenutku umirovljenja. To izvješće se objavljuje.
· Ako se u izvješću utvrde odstupanja od pravila, vlada je zakonom obvezna prilagoditi parametre sustava. 
· Prvo preispitivanje provodi se 2027.
8) Zakonom se povećava primjerenost minimalnih i nižih mirovina, posebno za one ispod praga siromaštva;
9) Zakonom se osigurava financijska održivost drugog stupa mirovinskog sustava povećanjem doprinosa za taj mirovinski stup.
10) Paket može uključivati zasebne zakone koji se odnose na opći sustav i posebne mirovine.
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	Reforma 6. Reforma javnog mirovinskog sustava
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira za smanjenje rashoda za posebne mirovine
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog okvira za smanjenje rashoda za posebne mirovine
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Novim zakonodavnim okvirom preispituju se posebne mirovine i usklađuju s načelom uplaćivanja doprinosa.
· Ne stvaraju se nove kategorije posebnih mirovina i usklađuju se postojeće kategorije.
· Postojeće posebne mirovine izračunavaju se na temelju načela doprinosa, radnog staža u profesiji i prilagodbe postotka koji se odnosi na ostvareni dohodak. Minimalno razdoblje uplaćivanja doprinosa slično je onom koje se primjenjuje u javnom mirovinskom fondu.
· Zaštita odluka Ustavnog suda odnosi se samo na mirovine mirovnih sudaca, a ne i na druge kategorije te se odnosi samo na ograničenja koja su izričita u argumentima Suda. 
Nijedna posebna mirovina ne smije biti veća od dohotka ostvarenog tijekom razdoblja uplaćivanja doprinosa. 
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	Ulaganje 1. Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga 
	Prekretnica
	Digitalne usluge i ključni elektronički sustavi operativni su 

	Digitalne usluge i elektronički sustavi operativni su 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Uspostavljaju se/proširuju i operacionaliziraju sljedeće digitalne usluge i elektronički sustavi:
· Virtualni privatni prostor (SPV) kojim se poboljšava digitalna interakcija između porezne uprave i poreznih obveznika (stvaranjem mogućnosti plaćanja putem subjekata posebne namjene/ghiseul.ro, stvaranjem mogućnosti komunikacije s poreznim obveznicima putem subjekta posebne namjene o interakciji videozapisa, razvojem postojećeg obrasca za kontakt u subjektu posebne namjene, proširenjem usluge internetskog programiranja dostupne u subjektu posebne namjene.
· Pozivni centar potpuno je operativan za pružanje elektroničkih i telefonskih usluga poreznim obveznicima. Nudi mogućnosti e-pošte, SMS poruka i razgovora putem korisničkog sučelja, obradu glasovnih poruka u ulazu/odlazu s integriranim telefonskim mogućnostima putem korisničkog sučelja; automatsko usmjeravanje poziva u skladu sa sposobnostima; raditi s redovima u redovima.
· Jedinstvena kontaktna točka – jedinstvena kontaktna točka kojom će se poboljšati pružanje usluga i smanjiti transakcijski troškovi za porezne obveznike, smanjiti administrativno opterećenje za poduzeća pojednostavnjenjem postupka prijave poreza na dodanu vrijednost (PDV) i plaćanja od poduzeća do potrošača (B2C), olakšavanjem prekogranične trgovine i borbom protiv prijevara u vezi s PDV-om. Poduzećima olakšava elektroničku prijavu i plaćanje PDV-a u vezi s određenim kategorijama robe i usluga B2C.
· Sustav razmjene informacija o porezu na dodanu vrijednost – prilagođava se najnovijim nacionalnim zakonodavnim promjenama i zakonodavnim promjenama unutar Zajednice kako bi se smanjilo administrativno opterećenje poreznih obveznika. 
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	Ulaganje 1. Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga 
	Ciljna
	Usluge za obveznike poreza na dobit dostupne su na internetu

	 
	Postotak (%)

	45
	60
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	60 % svih usluga za obveznike poreza na dobit dostupne krajem 2024. mora biti dostupno na internetu na internetskim stranicama Nacionalne agencije za fiskalnu upravu ili preko subjekta posebne namjene. Od 2021. samo je 45 % tih usluga dostupno na internetu.
ANAF poreznim obveznicima nudi 65 usluga u elektroničkom obliku i u uredu poreznih jedinica. Dostupne usluge uključuju opremu za interakciju s poreznim obveznicima u prostorijama poreznih jedinica i niz rješenja za znanje poreznih obveznika/klijenta.
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	Ulaganje 1. Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga 
	Prekretnica
	Internetska platforma za dražbu nekretnina i mobilnih nekretnina znatne vrijednosti (prema vrsti imovine) operacionalizirana 

	Internetska platforma operacionalizirana
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Operacionalizirana je internetska platforma za organiziranje dražbi za prodaju imovine u državnom vlasništvu i imovine zaplijenjene u okviru ovrhe.
U slučaju da rumunjska javna tijela odluče prodati nekretnine, mobilnu imovinu te rijetke i vrijedne predmete kao što su plemeniti metali, umjetnička djela, automobili, zrakoplovi, plovila u njihovu posjedu, imovina se nudi na prodaju na novoj dražbovnoj platformi (na temelju podataka iz baza podataka Nacionalnog centra za financijske informacije (NCFI) i informacija koje je dostavila Nacionalna agencija za fiskalnu upravu).

	219
	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Ciljna
	Osposobljavanje osoblja o sustavu upravljanja rizicima 
	
	Broj
	0
	40
	TROMJESEČJE
	2023
	40 zaposlenika koji rade u području upravljanja rizicima Ministarstva financija bit će osposobljeno za sustav upravljanja rizicima. 
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima
	Ciljna
	Broj blagajni povezanih s informacijskim sustavom Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 
	
	Broj
	0
	15 0000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Najmanje 150000 blagajni povezanih s elektroničkim sustavom Nacionalne agencije za fiskalnu upravu.
Potpuna povezanost blagajnih registara posebno se odnosi na prijevare u području trgovine. Tim će se ulaganjem pridonijeti smanjenju jaza PDV-a. 
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Ciljna
	Broj blagajni povezanih s informacijskim sustavom Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 
	
	Broj
	150 000
	600 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Najmanje 600000 blagajni mora biti povezano s elektroničkim sustavom Nacionalne agencije za fiskalnu upravu.
Potpuna povezanost blagajnih registara posebno se odnosi na prijevare u području trgovine. Tim će se ulaganjem pridonijeti smanjenju jaza PDV-a.
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Ciljna
	Udio u broju revizija dokumentacije o ukupnom broju revizija koje je provela porezna uprava – 30 % 
	
	Postotak (%)

	0
	30
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Udio revizija dokumentacije u ukupnom broju provedenih revizija povećat će se do četvrtog tromjesečja 2022. na 30 % (s današnje nule). Taj je cilj dio reforme kako bi se inspekcijske mjere preusmjerile s fizičkih na digitalne kontrolne strukture.
Provode se sljedeće mjere:
· utvrđivanje ovlasti poreznih tijela da provode provjere dokumentacije koje provode tijela poreznog nadzora, kontrolna tijela za borbu protiv prijevara i tijela zadužena za provjeru osobnih poreznih situacija.
· odobreni su predložak i sadržaj obrazaca i dokumenata upotrijebljenih u aktivnosti revizije dokumentacije. 
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima
	Ciljna
	Udio u broju revizija dokumentacije o ukupnom broju revizija koje je provela porezna uprava – 60 % 

	
	Postotak (%)

	30
	60
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Udio revizija dokumentacije u ukupnim provedenim revizijama povećava se na 60 % do četvrtog tromjesečja 2025.
Taj je cilj dio reforme kako bi se inspekcijske mjere preusmjerile s fizičkih na digitalne kontrolne strukture.
Provode se sljedeće mjere:
· utvrđivanje ovlasti poreznih tijela da provode provjere dokumentacije koje provode tijela poreznog nadzora, kontrolna tijela za borbu protiv prijevara i tijela zadužena za provjeru osobnih poreznih situacija. 
· odobreni su predložak i sadržaj obrazaca i dokumenata upotrijebljenih u aktivnosti revizije dokumentacije. 
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Ciljna
	Povećati broj revizija za 10 % 
	
	 Broj
	25 000
	27 500
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Povećati broj fiskalnih inspekcija za 10 % u odnosu na stvarni broj inspekcija do četvrtog tromjesečja 2025.
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Prekretnica
	Potpuno operativan elektronički registar rizika
	Elektronički registar rizika koji je operativan i sadržava kriterije, pokazatelje i profile rizika; prvo izvješće nakon suhog ciklusa ili nakon početka rada
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Operacionalizacija elektroničkog registra rizika:
· potpuno operativan i razvijen integrirani sustav upravljanja poreznim rizicima koji sadržava centraliziranu analizu rizika; 
· utvrđivanje i smanjenje porezne neusklađenosti i poreznog jaza upotrebom podataka i informacija za utvrđivanje područja visokog poreznog rizika (među ostalim u području neprijavljenog/neprijavljenog rada); 
· uvođenje programa usklađivanja; 
· primjena pristupa koji se temelji na riziku, uključujući postupanje s mehanizmima porezne optimizacije, u upravljanju velikim poreznim obveznicima; 
· jačanje institucijskog kapaciteta struktura porezne kontrole radi sprečavanja nacionalnih i prekograničnih poreznih prijevara i utaje poreza ranim i ciljanim utvrđivanjem velikih poreznih rizika; 
· preraspodjela ljudskih resursa u kontekstu postupne digitalizacije poslovnih procesa.
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	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Prekretnica
	Uspostava i operativnost platforme velikih podataka/analitičke platforme 
	Operacionalizacija rješenja – platforma velike količine podataka i izdavanje prvog izvješća

	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Operacionalizacija platforme velikih podataka kako bi se točno i pravodobno analizirale velike količine podataka radi normizacije, interoperabilnosti, sigurnosti, privatnosti te stručnog znanja i financiranja za razvoj infrastrukture i integraciju već dostupnih skupova podataka. Platforma mora biti: 
Potpuno – svi relevantni izvori informacija (uključujući unutarnje i vanjske) 
 Validirana – cjelovitost podataka: Podaci su potpuni i dosljedni 
 Analizirani – podaci mogu biti „dopušteni” i pružiti informacije (osnovne informacije); Postupci se ponavljaju. Rezultati – povezani podaci za pružanje informacija o uspješnosti.

	226.a 
	Ulaganje 2. Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	Prekretnica 
	Operacionalizacija sustava porezne uprave 
	Sustavi porezne uprave operativni su 
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE 
	2025 
	U funkciji su sljedeći sustavi: 
—sustav elektroničkog izdavanja računa; 
—sustav upravljanja poreznim obveznicima, 
—centraliziranog državnog informacijskog sustava državne riznice (TREZOR); and 
proširena i poboljšana platforma koja se upotrebljava za međunarodnu razmjenu informacija (AEOI). 
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	Ulaganje 3. Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 
	Prekretnica
	Modernizacija hardverske i softverske infrastrukture i pomoćne infrastrukture za pružanje elektroničkih usluga 
porezni obveznici


	Obnovljena hardverska i softverska infrastruktura i modernizirana potporna infrastruktura
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Modernizacija hardverske i softverske infrastrukture i potporne infrastrukture za pružanje elektroničkih usluga poreznim obveznicima.
Rješavaju se sljedeća pitanja: 
—održavanje funkcioniranja i nadogradnje hardverske softverske infrastrukture informatičkog sustava Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu i uvođenje novih tehnologija; 
—održavanje rada i nadogradnje prateće infrastrukture podatkovnih centara (opskrba električnom energijom; klimatizacija; uzbunjivanje i gašenje požara; i. fizičku sigurnost; upravljanje i praćenje); 
—poboljšanje informatičke funkcije Ministarstva financija; 
—primanju i pružanju podataka u stvarnom vremenu;
—upravljanje podacima i osiguravanje optimalnog protoka, 
—osiguravanjem održivog razvoja baza podataka kako bi se osigurala interoperabilnost IT sustava; 
—upravljanje informatičkim procesima kako bi se osigurala usklađenost s relevantnim međunarodnim standardima (za transparentnost, mjerenje i sljedivost); 
—unutarnja digitalna transformacija Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu. 
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	Ulaganje 3. Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 
	Prekretnica
	Povećana kibersigurnost računalnog sustava Ministarstva financija i ANAF-a
	Kibersigurnosni sustav operacionaliziran
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Jača se sigurnost na razini informacijskog sustava Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu u odnosu na internetsku mrežu. U tom se smislu smatra nabava komponenti vatrozida za mrežne aplikacije, kontrolora isporuke aplikacija, centra za sigurnosne operacije, otkrivanja i odziva mreže, opreme vatrozida – OSI LAYER 3 s uključenim uslugama IPS IDS-a, nadogradnja postojeće infrastrukture aktivnog direktorija za centralizirano upravljanje korisnicima, hardver i softver za automatsko ažuriranje sigurnosnih zakrpa korištenih aplikacija.
Rješavaju se sljedeća pitanja:
—upravljanje kibersigurnošću i otpornošću IT platformi, 
—upravljanje privatnošću i sigurnošću podataka i informacija, 
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	Ulaganje 3. Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 
	Ciljna
	80 % informatičke hardverske i softverske infrastrukture nije starije od četiri godine 

	
	Postotak (%)

	30,67
	80
	TROMJESEČJE
	2023
	Modernizacija hardverske i softverske infrastrukture i potporne infrastrukture za pružanje elektroničkih usluga poreznim obveznicima. Nadogradnja infrastrukture odražava se u popisu dugotrajne imovine javnog sektora u kojem se softver i hardver registriraju kao dugotrajna imovina u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.
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	Ulaganje 4. Uvođenje elektroničke carine 
	Ciljna
	Nadograđena hardverska i softverska infrastruktura

	
	Postotak (%)

	0
	100
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Nadograđena hardverska softverska infrastruktura. Ti se projekti odnose na informatičku infrastrukturu putem ulaganja u hardverski softver, kojima se pruža potrebna potpora za cjelokupno funkcioniranje carinskog IT sustava. Stoga se taj cilj upotrebljava za utvrđivanje stupnja nadogradnje infrastrukture (meke i tvrde) i uključuje ulaganja u: mrežno rješenje koje se može programirati, nadogradnje i licencije softvera VMware, uključujući podršku/pretplatu, rješenja za sigurnost infrastrukture, IT integrirani informacijski sustav, uključujući usluge podrške, licencije i pretplate, dozvole za izdavanje poduzeća u bazi podataka Oracle za baze podataka koje su potrebne za rad komponenata carinskog integriranog informacijskog sustava, rješenje za centralizirano upravljanje korisnicima, radne stanice i usluge ažuriranja za operativne sustave sustava za integrirani carinski informacijski sustav.
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	Ulaganje 4. Uvođenje elektroničke carine 
	Prekretnica
	Dodjela ugovora za nove informacijske sustave za carinu 
	Potpisan ugovor
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Ugovaranje usluga za razvoj novih informacijskih sustava za carinu: 
1. Uvođenje informatičkog sustava za carinsku deklaraciju sa smanjenim skupom podataka za pošiljke male vrijednosti
2. Usklađivanje sa sustavom ICS2 (sustav kontrole uvoza) – 1. faza, povezivanje nacionalnog sustava analize rizika RMF (okvir za upravljanje rizicima) s transeuropskim sustavom ICS2 kako bi se provela potpuna analiza rizika za sigurnost i zaštitu za robu koju poštanski operateri i prijevoznici prevoze zračnim putem.
3. Usklađivanje sustava EMCS_RO (sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda) s četvrtom fazom EMCS-a, odnosno usklađivanje s trenutačnim verzijama sustava EMCS (sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda)
4. Provedba 5. faze NCTS_RO (nacionalni zajednički provozni sustav) i AES_RO
5. Modernizacija nacionalnog sustava uvoza u okviru Carinskog zakonika Unije, odnosno modernizacija nacionalnog sustava uvoza i implicitno ažuriranje povezanih aplikacija.
6.  Ulaganja u Jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis UUM & DS, odnosno razvoj i provedbu sustava za jedinstveno upravljanje korisnicima i digitalni potpis (UUM & DS)
7. Usklađivanje sa sustavom ICS2 – faza 2. i usklađivanje sa sustavom ICS2 – 3. faza
8. Sustav praćenja aktivnosti carinskog nadzora i kontrole
9. Zahtjev za odobrenje i upravljanje aktivnostima u slobodnoj zoni
10. Zahtjev za upravljanje nacionalnim odlukama (odobrenja).
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	Ulaganje 4. Uvođenje elektroničke carine 
	Ciljna
	Informacijski sustavi za carinu operacionalizirani

	 
	Broj
	0
	9
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Devet kupljenih IT sustava operativno je i funkcionalno.
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	Ulaganje 4. Uvođenje elektroničke carine 
	Ciljna
	Postotak aktivnosti carinjenja, razmjena informacija između gospodarskih subjekata i carinskih tijela, razmjena informacija među carinskim tijelima u državama članicama koja se obavlja elektroničkim putem
	
	Postotak (%)

	80
	100
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Trenutačna aktivnost carinjenja, razmjena informacija između gospodarskih subjekata i carinskih tijela te razmjene među carinskim tijelima u državama članicama koje se obavljaju elektroničkim putem iznosi 80 %.
Tim se ulaganjem postotak povećava na 100 %.
Operacionalizaciju carinskog tijela i provedbu jedinstvenog organizacijskog i funkcionalnog okvira carinske uprave kako bi se osigurala integrirana koordinacija svih njezinih struktura radi povećanja učinkovitosti i operativnog kapaciteta u borbi protiv carinskih i poreznih prijevara; 
Modernizacija informatičkog sustava Ministarstva financija-Nacionalne agencije za fiskalnu upravu u području carine, rješavanje pitanja informatičke infrastrukture, kao i onih koja ih nadopunjuju, koja je potrebna za pravilno funkcioniranje sustava, popraćena pojednostavnjenim carinskim postupcima.

	234
	Ulaganje 5. Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	Prekretnica
	Ažuriranje IT aplikacije BUGET_NG
	Ažurirana aplikacija Budget_NG
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Ažuriranje i modernizacija informatičkog sustava za razvoj i upravljanje nacionalnim proračunom u sljedeće svrhe:
—upravljati podacima i informacijama koji najbolje odražavaju proračunske rashode, na razini politike i programa (analiza proračunskih postupaka, pojednostavnjenje vremena za izradu izvješća i format u kojem se izvješća izrađuju),
—Povećati transparentnost proračunskog postupka objavljivanjem analiza i izvješća kako bi se pojednostavnio postupak potrošnje za određene programe. 
—poboljšanje sustava za praćenje proračunskih programa i izvješćivanje o njima. 

	235
	Ulaganje 6. Instrument gospodarskog modeliranja (Alat za simulaciju opcija mirovinske reforme) za poboljšanje institucijskog kapaciteta za predviđanje rashoda za mirovine
	Prekretnica
	Instrument za gospodarsko modeliranje (model skupa alata za simulaciju opcija mirovinske reforme) 
	Instrument za gospodarsko modeliranje (model skupa alata za simulaciju opcija mirovinske reforme)
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Instrument za gospodarsko modeliranje (model skupa alata za simulaciju opcija mirovinske reforme) operativan je kako bi se povećao kapacitet za procjenu (ex ante) učinka strukturnih mirovinskih reformi u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju znatnim poboljšanjem izrađenih predviđanja i analizom održivosti mirovinskog sustava.
Dobivanje tehničke pomoći za razvoj modela alata za simulaciju mogućnosti mirovinske reforme i jačanje njegove upotrebljivosti (uključujući proširenje tima) znatno pridonosi poboljšanju predviđanja mirovina i analiza održivosti. 

	236
	Ulaganje 6. Instrument gospodarskog modeliranja (Alat za simulaciju opcija mirovinske reforme) za poboljšanje institucijskog kapaciteta za predviđanje rashoda za mirovine
	Ciljna
	Proširenje tima s jednog na osam stručnjaka i poboljšanje kapaciteta srednjoročne i dugoročne strukturne mirovinske reforme tako što će se 8 osoba osposobljavati za upotrebu modela alata za simulacije opcija mirovinske reforme
	Osposobljeno osoblje
	
	1
	8
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Povećati relevantno stručno znanje o mirovinskoj reformi u Ministarstvu financija osposobljavanjem odgovornog osoblja za upotrebu novog skupa alata. Cilj je da se u nacionalni plan za oporavak i otpornost uključi osam stručnjaka (već postojeće osoblje, bez potrebe za zapošljavanjem novih stručnjaka) koji će se baviti mirovinskim reformama. Trenutačno je trenutačni kapacitet Ministarstva financija za modeliranje vrlo ograničen jer samo jedan posebni stručnjak surađuje s modelom alata za simulaciju mogućnosti mirovinske reforme (delegat AWG), koji nije pohađao nikakvo stručno osposobljavanje o toj temi. Nakon osposobljavanja stručnjaci Ministarstva financija bit će u potpunosti zaduženi za ovaj alat kako bi mogli brzo procijeniti posljedice reformi. 

	237
	Ulaganje 7. Tehnička potpora reviziji poreznog okvira 
	Prekretnica
	IT sustav koji omogućuje provedbu modela automatske procjene vrijednosti nekretnine koji je operativan
	IT sustav je operativan
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	IT sustav razvijen je i operativan za procjenu nekretnina koje podliježu porezu na nekretnine. Te se vrijednosti upotrebljavaju za utvrđivanje porezne osnovice za oporezivanje nekretnina ako je taj pristup dostupan (kao što je dovoljno transakcija dostupnih za automatizirani model vrednovanja). 

	238
	Ulaganje 8. Operacionalizacija Nacionalne razvojne banke
	Prekretnica
	Kupnja softvera (dozvola) i hardvera (prijenosna računala), informatičke usluge za osoblje, osposobljavanje osoblja Nacionalne razvojne banke i osoblja Ministarstva financija
	Potpisani ugovori o kupnji
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Ugovaranje kupnje: 
· softver (licencija) i hardver (prijenosna računala), 
· Usluge informacijske tehnologije za osoblje prvotno se procjenjuju na 165 osoba,
· služba za osposobljavanje osoblja Nacionalne razvojne banke za provođenje operacija i za osoblje Ministarstva financija uključeno u procjenu uspješnosti banke.

	239
	Ulaganje 9. Potpora postupku procjene mirovinskih dosjea 
	Prekretnica
	Svi dokumenti o mirovini ponovno izračunani
	Svi dokumenti o mirovini ponovno izračunani
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Svi dokumenti o mirovinama ponovno izračunani na temelju novog zakona o mirovinama koji su stupili na snagu 1. travnja 2023. (Ključna etapa 214.)
Vlada svim građanima poštom šalje odluku o rezultatu ponovnog izračuna do datuma ispunjenja cilja.
Privremeno osoblje zapošljava se na razdoblje od 18 mjeseci kako bi se poduprla provedba ove reforme. Osoblje koje sudjeluje u ponovnom izračunu/procjeni mirovina prima naknadu u skladu s odredbama Zakona br. 195/2017 o primicima od rada osoblja koje se isplaćuje iz javnih sredstava, kako je izmijenjen – Prilog VIII. – Plaće za osoblje u teritorijalnim jedinicama.

	240
	Ulaganje 10. Operativna učinkovitost i napredne e-usluge putem digitalizacije mirovinskog sustava
	Prekretnica
	Informacijski sustav u Nacionalnoj javnoj agenciji za mirovinsko osiguranje koja djeluje 
	Operativni IT sustav
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Uvođenje IT sustava u Nacionalnoj javnoj agenciji za mirovine (CNPP)
Novi informatički sustav sastoji se od niza komponenata koje rade na integriran i centraliziran način, kako slijedi:
· Portal – Komunikacijska komponenta s javnim osobama koja pruža trenutačni skup elektroničkih usluga, kao i novi skup funkcija:
· Elektroničke usluge u području mirovina i drugih prava socijalnog osiguranja;
· Elektronička usluga za ispunjavanje zahtjeva za izdavanje karata za liječenje i elektroničke usluge na području za bilježenje poreznih obveznika
· Elektroničke usluge u području nesreća na radu i profesionalnih bolesti
· aplikacija „e-Talon”
· koji automatski generira mjesečni kupon za mirovinu u elektroničkom i tiskanom formatu za sve aktivne umirovljenike
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I. SASTAVNICA 9.: Potpora poslovanju, istraživanje, razvoj i inovacije
Ta komponenta uključuje niz reformi i ulaganja za jačanje poslovnog okruženja u Rumunjskoj, uključujući sektor istraživanja, razvoja i inovacija. 
Cilj je ove komponente pružiti potporu poduzećima u Rumunjskoj, posebno malim i srednjim poduzećima te javnim organizacijama koje provode istraživanja, razvoj i inovacije. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene kako bi se smanjilo administrativno opterećenje za poduzeća pojednostavnjenjem zakonodavstva/postupaka start-up poduzeća/izlaza te dobivanjem dozvola. Reformama se rješava i pitanje nejasnog upravljanja, rascjepkanosti i učinkovitosti sustava istraživanja, razvoja i inovacija te se promiče njegova suradnja s privatnim sektorom. Ulaganja se odnose na stvaranje digitalne platforme za pružanje pojednostavnjenih javnih usluga poduzećima, među ostalim za dobivanje dozvola, pristup financiranju za mala i srednja poduzeća i poduzeća putem financijskih instrumenata i bespovratnih sredstava. Dopunska ulaganja odnose se na financiranje istraživačkih centara kompetentnosti i istraživačkih projekata koje vode međunarodno ugledni istraživači.  
Reforme i ulaganja doprinose ispunjavanju preporuke za Rumunjsku iz 2019. i 2020. o potrebi za poboljšanjem kvalitete i predvidljivosti postupka donošenja odluka (preporuka za pojedinu zemlju 5, 2019.); te na pojačano financiranje zrelih projekata javnih ulaganja kojima se promiče konkurentnost gospodarstva, kao što su podupiranje aktivnosti istraživanja i razvoja te integracija lokalnih pružatelja usluga u strateške lance vrijednosti EU-a (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
I.1. 	Opis reformi i ulaganja za zajmove
Reforma 1. Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća
Cilj je te reforme smanjiti administrativno opterećenje za poslovno okruženje pojednostavnjenjem i povećanjem transparentnosti regulatornih postupaka za poduzeća. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu triju različitih skupina zakonodavnih inicijativa/izmjena: prvo, stupanje na snagu zakonodavnih izmjena radi racionalizacije, pojednostavnjenja i potpune digitalizacije regulatornih zahtjeva povezanih s poslovanjem, posebno za osnivanje poduzeća, izlazak s tržišta/zatvaranje poduzeća, kao i za regulatorne zahtjeve za izvješćivanje o obvezama na tržištu rada za poduzeća; drugo, stupanje na snagu zakonodavnih izmjena povezanih s testom utjecaja zakonodavstva na MSP -ove (ex ante evaluacija gospodarskog, socijalnog i ekološkog učinka zakonodavnih prijedloga na mala i srednja poduzeća); treće, stupanje na snagu zakona kojim se provodi jedinstveni sustav izdavanja dozvola za industriju kojim se učinkovito provodi, među ostalim, prešutno odobrenje (prešutnost je pristanak) za određene vrste dozvola nakon njihove registracije na elektroničkoj platformi, donošenje načela „samo jednom”, čime se poduzećima omogućuje da iste informacije ili dokumente dostave javnim institucijama samo jednom, te donošenje potrebnih zakonodavnih izmjena za potpunu provedbu jedinstvene elektroničke kontaktne točke, uključujući definiciju njezinih glavnih značajki. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025. Zakonodavne izmjene radi racionalizacije, pojednostavnjenja i potpune digitalizacije postupaka povezanih s poslovanjem te „jedinstvene industrijske dozvole” stupaju na snagu do 30. rujna 2022. odnosno 31. prosinca 2022.
Ulaganje 1 – Digitalne platforme o zakonodavnoj transparentnosti, debirokratizaciji i pojednostavnjenju postupaka za poduzeća.
Cilj je tog ulaganja osigurati potpuni digitalni pristup i mogućnost obavljanja operacija povezanih s posebnim regulatornim zahtjevima za poduzeća. 
Ulaganje se sastoji od uspostave i uspostave potpuno operativnih javnih digitalnih platformi za pružanje javnih usluga poduzećima. Digitalne platforme povezane su s uvođenjem jedinstvene kontaktne točke za dozvole/odobrenja/certificiranja i s poticanjem konkurentnosti poslovnog okruženja.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
Ulaganje 2 – Financijski instrumenti za privatni sektor
Podulaganje 2.1: Portfeljno jamstvo za otpornost
Cilj je ovog podulaganja riješiti financijske prepreke s kojima se suočavaju rumunjska poduzeća u pristupu financiranju, a to su: povećani troškovi financiranja, nedostatak kolaterala i umanjeni kreditni kanali. Konkretno, podulaganje je usmjereno na probleme s likvidnošću/solventnošću rumunjskih poduzeća koji proizlaze iz znatnog i privremenog smanjenja njihovih prihoda zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. U tom kontekstu instrument je osmišljen kako bi se poboljšao pristup financiranju i revitalizirali blokirani kanali kreditiranja tijekom i nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 podupiranjem ulaganja ili potreba poduzeća za obrtnim kapitalom. Podulaganje ima oblik portfeljnog jamstva koje se provodi kao doprinos programu InvestEU iz Europskog investicijskog fonda („EIF”). 
Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade zahtijeva se primjena tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU. Sporazumom o jamstvu između Europske komisije i EIF-a iz prihvatljivosti se isključuje i sljedeći popis aktivnosti i imovine: i. aktivnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:19] i ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti.[footnoteRef:20] [19:  Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [20:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.] 

Provedba podulaganja dovršava se do 30. lipnja 2024. kada Odbor za ulaganja InvestEU odobri operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.
Podulaganje 2.2: Jamstvo za portfelje za klimatsku politiku
Cilj je ovog podulaganja osigurati financijska sredstva i ulaganja za MSP-ove (do 249 zaposlenika), poduzeća s najviše 500 zaposlenika i pojedince putem obrtnog kapitala, kreditnih linija, investicijskih zajmova ili leasinga, usmjerenih na ulaganja i financiranje poboljšanja energetske učinkovitosti u poduzećima te stambenom i građevinskom sektoru. Svrha je instrumenta odgovoriti na trenutačne izazove Rumunjske u podupiranju ulaganja u sektore energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora. Podulaganje ima oblik portfeljnog jamstva koje se provodi kao doprinos programu InvestEU iz Europskog investicijskog fonda („EIF”). Posebni ciljevi i ambicije u pogledu energetske učinkovitosti instrumenta, kao i struktura i kriteriji prihvatljivosti, u potpunosti su usklađeni i odgovaraju ciljevima instrumenta EU-Compartment InvestEU, koji je trenutačno u izradi. 
Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade zahtijeva se primjena tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU. Sporazumom o jamstvu između Europske komisije i EIF-a iz prihvatljivosti se isključuje i sljedeći popis aktivnosti i imovine: i. aktivnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:21] i ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti.[footnoteRef:22] [21:  Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [22:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.] 

Provedba podulaganja dovršava se do 30. lipnja 2024. kada Odbor za ulaganja InvestEU odobri operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.
Podulaganje 2.3 za MSP-ove i poduzeća srednje tržišne kapitalizacije: Fond poduzetničkog kapitala za oporavak 
Cilj je ovog podulaganja pružiti potporu u obliku vlasničkog kapitala MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije, uključujući novoosnovana poduzeća, poduzećima u ranim i naprednim fazama rasta te infrastrukturnim projektima usmjerenima na obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost. Potpora se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i infrastrukturnih fondova kao dio fonda rizičnog kapitala kojim upravlja Europski investicijski fond („EIF”). 
Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazum o financiranju između rumunjske vlade i EIF-a te naknadna politika ulaganja financijskog instrumenta 
· zahtijevati primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; and
· isključiti sljedeći popis djelatnosti i imovine iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:23]; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:24]; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:25] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:26]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; and [23:  Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [24:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [25:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [26:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

· zahtijevati od poduzeća koja su tijekom prethodne financijske godine ostvarila više od 50 % svojih prihoda od aktivnosti i/ili imovine koji su obuhvaćeni popisom za isključenje da donesu i objave planove za zelenu tranziciju; and
· zahtijevati da EIF provjeri pravnu usklađenost korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom o okolišu za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Podmjera 2.4.: Fond fondova za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa
Cilj je podulaganja pružiti potporu velikim poduzećima (s više od 500 zaposlenika i/ili godišnjim prometom većim od 50 milijuna EUR i ukupnom godišnjom bilancom većim od 43 milijuna EUR), javnim subjektima i subjektima posebne namjene ulaganjima kojima se doprinosi niskougljičnom gospodarstvu te ulaganjima u digitalizaciju i dugotrajnu imovinu putem fonda fondova. Time će se potaknuti veća ulaganja ciljnih poduzeća koja doprinose klimatskim i digitalnim ciljevima te potaknuti rast i širenje poduzeća, stvarajući pritom nove mogućnosti zapošljavanja i podupirući širi gospodarski oporavak. Potpora je u obliku fonda fondova čijim se upravljanjem povjerava Europskoj investicijskoj banci („EIB”). 
Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o financiranju između rumunjske vlade i EIB-a te naknadnom politikom ulaganja financijskog instrumenta: 
· zahtijevati primjenu tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU; and
· isključiti sljedeći popis djelatnosti i imovine iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:27]; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:28]; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:29] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:30]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu; and [27:  Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [28:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [29:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [30:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

· zahtijevati provjeru pravne usklađenosti korisnika s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša od strane EIB-a za sve transakcije, uključujući one izuzete od provjere održivosti.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Podulaganje 2.5: Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru
Financijski instrument ima oblik portfeljnog jamstva koje provodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD).
Cilj je ovog podulaganja osigurati financijska sredstva i ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju u stambenom i građevinskom sektoru. Podulaganje ima oblik portfeljnog jamstva koje Europska banka za obnovu i razvoj („EBRD”) treba provesti kao doprinos programu InvestEU. 
Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), sporazumom o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade zahtijeva se primjena tehničkih smjernica Komisije o provjeri održivosti za fond InvestEU. Sporazumom o jamstvu između Europske komisije i EBRD-a iz prihvatljivosti se isključuje i sljedeći popis aktivnosti i imovine: i. aktivnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:31] i ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti.[footnoteRef:32] [31:  Osim projekata u području proizvodnje električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [32:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.] 

Provedba podulaganja dovršava se do 30. lipnja 2024. kada Odbor za ulaganja InvestEU odobri operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.
Ulaganje 3. Programi potpora za privatni sektor
Podulaganje 1 – Program potpora za digitalizaciju MSP-ova
Cilj je tog podulaganja poduprijeti digitalizaciju malih i srednjih poduzeća (MSP-ovi), koja bi zatim mogla doprinijeti povećanju konkurentnosti, omogućujući inovacije tih poduzeća i olakšavajući nove obrasce rada. Ovo podulaganje bavit će se jednim od ključnih izazova MSP-ova: pritisak da svoje poslovne modele prilagode digitalnoj stvarnosti.
Podulaganje se sastoji od dva instrumenta: i. program bespovratnih sredstava za potporu poduzetnicima u razvoju naprednih digitalnih tehnologija (kao što su umjetna inteligencija, podaci i računalstvo u oblaku, lanci blokova, računalstvo visokih performansi i kvantna tehnologija, internet stvari, kibersigurnost) i ii. program bespovratnih sredstava u iznosu do 100 000 EUR po poduzeću za potporu MSP-ovima koji usvajaju digitalne tehnologije (kao što su kupnja hardvera IKT-a, razvoj i/ili prilagodba softverskih aplikacija/licencija, uključujući rješenja za automatizaciju softvera za robotiku procesa, nabava tehnologija lanca blokova, nabava sustava umjetne inteligencije, strojno učenje, proširena stvarnost, virtualna stvarnost, kupnja internetskih stranica za prezentaciju, kupnja usluga u oblaku i interneta stvari, osposobljavanje osoblja koje upotrebljava informatičku opremu, savjeti/analiza za utvrđivanje tehničkih rješenja koja su potrebna MSP-ovima). Sva ulaganja moraju biti u skladu s kriterijima odabira iz sljedećih područja intervencije navedenih u Prilogu VII. Uredbi (EU) 2021/241: 021quater (130 milijuna EUR), 021 quinquies (raspodjela od 20 milijuna EUR), 010 (raspodjela 315 milijuna EUR), 012 (dodjela 35 milijuna EUR). Za provedbu Ministarstvo ulaganja i europskih projekata objavljuje smjernice za pozive na podnošenje projekata i delegira praćenje projekata administratoru na temelju delegiranog akta. Ministarstvo osigurava provedbu učinkovitog sustava upravljanja i kontrole na razini administratora i, kad god je to potrebno, može poduzeti korektivne mjere, uključujući provjeru uzoraka na razini MSP-a, dok je administrator dužan pratiti i redovito izvješćivati o napretku provedbe projekta u skladu sa svim odgovarajućim uvjetima.
Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), podnositelji zahtjeva predstavljaju sve potencijalne rizike za okoliš koji proizlaze iz njihovih aktivnosti i metoda za ublažavanje tih rizika. Usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) potvrđuje neovisni revizor na kraju razdoblja ulaganja.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Podulaganje 2 – program de minimis za pomoć rumunjskim poduzećima pri uvrštenju na burzu
Cilj je tog podulaganja pružiti potporu poduzećima u povećanju pristupa financiranju s pomoću posebnih instrumenata, odnosno izdavanja novih dionica. 
Podulaganje se sastoji od financiranja de minimis programa za trgovačka društva sa sjedištem u Rumunjskoj koja su voljna izdati dionice, prethodno kvalificirano za uvrštenje, u skladu s uvjetima burze u Bukureštu, prema redoslijedu prijave. Uzimajući u obzir trenutačnu strukturu gospodarskih subjekata aktivnih u Rumunjskoj, kao i najdinamičnije gospodarske segmente, očekuje se da će poduzeća iz kategorije malih i srednjih poduzeća te poduzeća koja posluju u sektorima s velikim rastom i znatnim potrebama za financiranjem, kao što su IT i energetika, biti glavni korisnici tog ulaganja.
Kako bi se osiguralo da je podulaganje u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), društva koja su tijekom prethodne financijske godine ostvarila više od 50 % svojih prihoda od aktivnosti i/ili imovine obuhvaćenih popisom za isključenje dužna su donijeti i objaviti planove zelene tranzicije. Isključuje se sljedeći popis djelatnosti i imovine: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:33]; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:34]; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:35] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:36]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. [33:  Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [34:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [35:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [36:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
Ulaganje 4. Prekogranični i višedržavni projekti – procesori male snage i poluvodički čipovi 
Cilj je tog ulaganja poduprijeti razvoj područja mikroelektronike u Rumunjskoj rješavanjem jednog od postojećih izazova na razini EU-a i podupiranjem digitalne tranzicije. 
Ulaganje se sastoji od mjera za: i. strukturiranje i razvoj vještina za projektiranje, proizvodnju i primjenu mikroelektroničkih komponenti i sustava u usklađenom nacionalnom ekosustavu; i. osiguravanje intelektualnog vlasništva i ubrzavanje primjene naprednih tehnologija u ključnim područjima nacionalnog gospodarstva kao što su automobilska industrija, zdravstvo ili precizna poljoprivreda, svemir, obrana, aeronautika; III) koordinirati se sa sposobnostima i potrebama na europskoj razini, među ostalim sudjelovanjem ili udruživanjem najmanje deset članova nacionalnog ekosustava u višedržavnom projektu, koji se planira provesti uglavnom kao važan projekt od zajedničkog europskog interesa (IPCEI). U tom se kontekstu očekuje da će najmanje tri rumunjska subjekta u konzorcijima odgovoriti na pozive na podnošenje projekata Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije (Zajedničko poduzeće KDT). 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Reforma 2. Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama 
Cilj je te reforme pojasniti i pojednostavniti upravljanje sustavom istraživanja, razvoja i inovacija u Rumunjskoj. 
Reforma se provodi operacionalizacijom Odjela za reformu Instrumenta za političku podršku u okviru Ministarstva istraživanja i inovacija i digitalizacije, s mandatom za provedbu i praćenje preporuka iz Instrumenta za političku potporu koje se prenose u reforme nacionalnog istraživačkog, razvojnog i inovacijskog ekosustava. Jedinica je operativna od 2021. do 2026. i radi na koordiniranom preoblikovanju s relevantnim javnim tijelima, arhitekturom i funkcijama sustava istraživanja, razvoja i inovacija u Rumunjskoj kako bi se poboljšala kvaliteta ulaganja. Tom će se reformom utrti put stupanju na snagu trajnog sustava kojim se osigurava usklađeno osmišljavanje i provedba, praćenje i evaluacija politike istraživanja, razvoja i inovacija u ministarstvima i agencijama izvan vremenskog okvira Mehanizma za oporavak i otpornost. Reformom se također uspostavlja jedinstveno tijelo koje osigurava koordinaciju među ministarstvima na državnoj razini, među ostalim i na temelju koordinacije s organizacijama iz privatnog sektora.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Odjel za reformu Instrumenta za političku potporu ima jasan mandat i postaje operativan do 31. prosinca 2021.
Reforma 3. Reforma istraživačke karijere 
Cilj je te reforme povećati privlačnost istraživačke karijere i uspješnost istraživača.  
Reforma se provodi donošenjem zakonodavnih izmjena kojima se detaljno utvrđuju ključni pokazatelji uspješnosti i mjere za provođenje znanstvenih istraživanja u skladu s kojima istraživači dobivaju pristup financiranju i stipendijama. Te su specifikacije jednako usklađene s najboljim europskim praksama, među ostalim za promaknuće u istraživačkoj karijeri na temelju načela koja se temelje na zaslugama, zapošljavanje na temelju transparentnih, otvorenih i natjecateljskih postupaka, kao i dobre prakse u području etike i integriteta u znanstvenim istraživanjima. Novo zakonodavstvo uključuje i okvir za financijske i nefinancijske poticaje za poticanje provedbe Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača u rumunjskim istraživačkim institucijama.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025. 
Reforma 4. Pojačana suradnja između poduzeća i istraživanja 
Cilj je reforme povećati suradnju između poduzeća i javnih istraživačkih organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije te stvoriti povoljno okruženje za javna i privatna ulaganja u tom sektoru.
Reforma se provodi donošenjem zakonodavnih izmjena radi pojednostavnjenja i digitalizacije ugovaranja, financiranja, praćenja i evaluacije istraživačkih projekata. Osim toga, osiguravaju otvoren pristup rezultatima važnih i neosjetljivih javno financiranih projekata, kao i njihovu evaluaciju koju provode međunarodno priznati istraživači prije nego što ih odobri javni naručitelj i tijekom cijelog trajanja projekata. Nadalje, izmjenama se osigurava dostupnost stabilnih i predvidljivih izvora financiranja istraživanja na lokalnoj i nacionalnoj razini, kao i njihova centralizacija u jedinstvenu elektroničku kontaktnu točku. Ministarstvo istraživanja, inovacija i digitalizacije provodi zakonodavne izmjene zajedno s relevantnim javnim tijelima, među ostalim s predstavnicima Ministarstva obrazovanja i njegovih podređenih agencija, Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, te uzima u obzir preporuke Instrumenta za političku potporu u okviru programa Obzor Europa za razdoblje 2021. 2022.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 5. Potpora integraciji organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije u Rumunjskoj u europski istraživački prostor 
Cilj je te reforme povećati uspješnost i konsolidaciju javnih organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije u Rumunjskoj te njihovu integraciju u europski istraživački prostor. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavstva koje potiče, olakšava i uređuje dobrovoljnu i funkcionalnu integraciju i spajanje istraživačkih ustanova. Zakonodavnim okvirom uzimaju se u obzir preporuke instrumenta za političku potporu programu Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2022. i utvrđuju se barem sljedeće: periodična vanjska evaluacija uspješnosti svih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih organizacija u Rumunjskoj te njihove sposobnosti da dodaju vrijednost međunarodnoj znanstvenoj zajednici i ostvare društveni i gospodarski učinak. Periodičnom evaluacijom utvrđuju se sinergije i moguća spajanja istraživačkih instituta, a pristup financijskoj i nefinancijskoj potpori za istraživačke organizacije ovisi o rezultatima tih periodičnih evaluacija.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 5. Uspostava i operacionalizacija centara stručnosti
Cilj je ulaganja riješiti problem tematske rascjepkanosti organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije podupiranjem provedbe misija programa Obzor Europa na nacionalnoj razini.
Ulaganjem se nastoji uspostaviti pet „Centra stručnosti” za provođenje istraživačkih aktivnosti u skladu s rumunjskim i europskim strateškim istraživačkim prioritetima. Centri se osnivaju na temelju natjecateljskog poziva kao konzorciji javnih i privatnih istraživačkih instituta, koji uključuje sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, a partneri unutar konzorcija zajednički provode strateški program za istraživanja i inovacije korespondentne misije iz programa Obzor Europa, čime se jača suradnja akademske zajednice i poduzeća u društveno relevantnim istraživačkim područjima. Projekti doprinose iznalaženju rješenja za poboljšanje života građana, zadovoljavanje lokalnih potreba i povećanje učinka rezultata istraživanja na razini zajednice. Pet „Centra stručnosti” upotrebljavaju i resurse za nadogradnju zajedničke istraživačke opreme i infrastruktura te širenje rezultata istraživanja. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 6. Razvoj programa mentorstva Obzor Europa 
Cilj je tog ulaganja povećati stope uspješnosti prijava u okviru programa Obzor Europa. 
Ulaganjem se dodjeljuje 500 vaučera istraživačima koji su se prijavili za program Obzor Europa i koji su prošli fazu prihvatljivosti. Vaučerima se podnositeljima zahtjeva nastoji pružiti potpora u pisanom obliku u projektnom prijedlogu, razmjeni osoblja u organizacijama koje su na vrhuncu u smislu stjecanja projekata u okviru programa Obzor ili iskustva u pisanju uspješnih prijedloga u okviru programa Obzor 2020., sudjelovanja u posredovanju i pristupa ekstremnoj svjetlosnoj infrastrukturi – nuklearnoj fizici. 
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), projekti i istraživanja koji se odnose na sljedeći popis aktivnosti i imovine isključuju se iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:37]; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:38]; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:39] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:40]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. [37:  Osim projekata povezanih s proizvodnjom električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [38:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [39:  To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere koja se odnose na postrojenja koja su isključivo namijenjena obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i na postojeća postrojenja u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [40:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 7. Jačanje izvrsnosti i podupiranje sudjelovanja Rumunjske u partnerstvima i misijama u okviru programa Obzor Europa
Cilj je tog ulaganja povećati stope uspješnosti prijava u okviru programa Obzor Europa. Ulaganjem se dodjeljuju dodatna sredstva za projekte istraživanja, razvoja i inovacija u kontekstu europskih partnerstava i misija EU-a, pri čemu se prednost daje zelenim ili digitalnim projektima. Predviđene su sljedeće mjere: (i) sufinanciranje istraživačkih projekata preporučenih za financiranje u okviru europskih partnerstava i misija EU-a. U skladu s posebnim pravilima poziva dodijelit će se proračun od najviše 300 000 EUR za svakog rumunjskog partnera koji sudjeluje u europskim partnerstvima i misijama EU-a. Najmanje 35 ugovora potpisuje se s rumunjskim sudionicima u europskim partnerstvima i misijama EU-a. ii. komplementarni projekti u svrhu povećanja učinka projekata Obzor Europa i Obzor 2020. koji se već financiraju (u tijeku ili su nedavno dovršeni). Do 10 dopunskih istraživačkih projekata financira se s proračunom od najviše 1 000 000 EUR po projektu; iii. projekte izgradnje kapaciteta u području ljudskih resursa u sinergiji s nacionalnim programima/POCIDIF-om. Najviše 10 projekata financira se s proračunom od najviše 500 000 EUR po projektu. 
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), istraživanja koja se odnose na sljedeći popis djelatnosti i imovine isključuju se iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:41]; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:42]; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:43] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:44]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. [41:  Osim projekata povezanih s proizvodnjom električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [42:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [43:  To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere koja se odnose na postrojenja koja su isključivo namijenjena obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i na postojeća postrojenja u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [44:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Ulaganje 8. Razvoj programa za privlačenje visokospecijaliziranih ljudskih resursa iz inozemstva u aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija 
Cilj je ovog ulaganja povećati istraživački kapacitet organizacije za istraživanje, razvoj i inovacije.
Ulaganjem se dodjeljuje financiranje za 100 istraživačkih projekata koje vode vrhunski međunarodni istraživači odabrani na temelju niza kriterija kvalitete. Natjecatelji se odabiru na natjecateljskoj osnovi i povezani su s istraživačkim institucijama domaćinima u Rumunjskoj te doprinose povećanju istraživačkih kapaciteta organizacije domaćina. Oni su doktorski studij koji su u prethodne tri godine provodili istraživanja izvan Rumunjske. Oni mogu neovisno privući sredstva za svoje istraživačke timove te koordinirati bespovratna sredstva i sredstva za projekte te donositi odluke o dodjeli sredstava. Pritom aktivnosti međunarodnih istraživača koriste radu istraživačkih instituta domaćina.
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), istraživački projekti koji se odnose na sljedeći popis aktivnosti i imovine isključuju se iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:45]; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:46]; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:47] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:48]; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. [45:  Osim projekata povezanih s proizvodnjom električne i/ili toplinske energije te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju prirodnog plina koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u Prilogu III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [46:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [47:  To se izuzeće ne primjenjuje na djelovanja u okviru ove mjere koja se odnose na postrojenja koja su isključivo namijenjena obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i na postojeća postrojenja u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [48:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 9 – Potpora nositeljima svjedodžbi o izvrsnosti primljenih u okviru Nagrade za individualnu stipendiju Marie Sklodowska Curie 
Cilj je tog ulaganja povećati privlačnost istraživačke karijere i poduprijeti potvrđena istraživanja u provedbi njihova istraživačkog projekta.
Ulaganjem će se do 31. prosinca 2023. nagraditi najmanje 10 izvrsnih istraživača kojima je dodijeljen Pečat izvrsnosti pojedinačnih stipendija Marie Skłodowska Curie. 
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), istraživački projekti koji se odnose na sljedeći popis aktivnosti i imovine isključuju se iz prihvatljivosti: (i) djelatnosti i imovina povezani s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca; ii. aktivnosti i imovina u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti; iii. aktivnosti i sredstva povezana s odlagalištima otpada, spalionicama i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu; i iv. djelatnosti i sredstva u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganja 10 – Osnivanje i financijska potpora nacionalne mreže osam regionalnih centara za profesionalno usmjeravanje u okviru Platforme europskog istraživačkog prostora za talente
Cilj je ovog ulaganja promicanje istraživačke karijere i privlačenje učenika, studenata za provođenje istraživačkih aktivnosti i razvoj interesa građana za istraživanje. 
Cilj je ulaganja uspostaviti i učiniti operativnim osam istraživačkih centara za orijentaciju njegovatelja koji će istraživačima pružati profesionalno usmjeravanje, promicati istraživačku profesiju i stvarati izravne sinergije s ulaganjem 4.4. Osam centara također djeluju kao mreža i postaju jedinstvena ulazna točka za istraživačku karijeru te povezuju istraživačke aktivnosti karijerne orijentacije s obrazovnim programom usmjerenim na znanost s društvom i za društvo, uz istodobno promicanje rumunjskih rezultata istraživanja i podizanje svijesti o znanstvenim koristima u društvu.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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I.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativne
pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski raspored
za završetak 
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
od
mjera
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	241
	Reforma 1. Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena radi racionalizacije, pojednostavnjenja i potpune digitalizacije poslovnih postupaka 
	I. odredba u zakonu o stupanju na snagu i. Zakona br. 31/1990 – Pravo trgovačkih društava, ii. Zakona br. 26/1990, ponovno objavljenog, o registru trgovačkih društava, iii. Uredbe sa zakonskom snagom br. 122/1990 o odobrenju i funkcioniranju predstavnika stranih trgovačkih društava i gospodarskih organizacija u Rumunjskoj i iv. Zakona br. 53/2003 – Zakon o radu 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavnim promjenama smanjuje se administrativno opterećenje poslovnog okruženja pojednostavnjenjem zakonodavstva/postupka osnivanja/izlaza za poduzeća, posebno sljedećih postupaka:
(a) osnuje poduzeće, izlazi s tržišta/zatvore poduzeće; 
b) racionalizaciju, pojednostavnjenje i digitalizaciju postupaka za odobravanje i djelovanje stranih predstavništava u Rumunjskoj; 
C) izvješćivanje o obvezama poduzeća na tržištu rada i drugo obvezno izvješćivanje
Zakonodavne izmjene provode se u pogledu sljedećih normativnih akata:
—Pravo trgovačkih društava br. 31/1990, koje je pokrenulo Ministarstvo pravosuđa;
Zakon br. 26/1990, ponovno objavljen, o registru trgovačkih društava;
—Uredba sa zakonskom snagom br. 122/1990 o odobravanju i funkcioniranju predstavnika stranih trgovačkih društava i gospodarskih organizacija u Rumunjskoj, koju je pokrenulo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i turizma;
Zakon br. 53/2003 o Zakoniku o radu, koji je pokrenulo Ministarstvo rada i socijalne zaštite

	242
	Reforma 1. Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kako bi se pojednostavnilo i učinilo provođenje testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove transparentnim i primjenjivim
	Odredba zakona o stupanju na snagu Zakona br. 346/2004 o promicanju osnivanja i razvoja malih i srednjih poduzeća
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavne promjene povezane su s testom utjecaja zakonodavstva na MSP-ove (ex ante evaluacija gospodarskog, socijalnog i ekološkog učinka zakonodavnih prijedloga na MSP-ove). 
Izmjenama se osigurava sljedeće:
· Provedeno je savjetovanje s većim i reprezentativnim uzorkom MSP-ova
· rezultati testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove za svaki zakonodavni prijedlog objavljuju se u roku od 30 dana.
· rezultati testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove ugrađeni su u zakonodavni prijedlog/izmjene povezane s MSP-ovima.

	243
	Reforma 1. Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona „jedinstvena industrijska dozvola” 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu jedinstvene industrijske dozvole
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Pravom jedinstvene industrijske licencije osigurava se: 
1. reorganizaciju postupaka potrebnih za dobivanje dozvola povezanih s industrijom,
1.  uključivanje postojećih sektorskih dozvola u jedinstveni pojednostavnjeni postupak, 
1. preoblikovanje postupaka podnošenja zahtjeva, institucija koordinacijskog tijela, međuministarske radne skupine za koordinaciju tih postupaka, 
1. ukidanje dvostrukih kontrola i zahtjeva za nepotrebnu obnovu dozvole, 
1. Stvaranje taksonomije vrsta dozvola u skladu s njihovim glavnim značajkama i značajkama 
1. izmjena zakona iz 2003. kojom se uspostavlja politika „prešutnja je pristanak” – Izvanredna uredba Vlade br. 27/2003 – čiji je cilj određivanje vremenskog okvira za prešutno odobrenje (prešutnost je pristanak) koja stupa na snagu kada elektronička platforma registrira zahtjev za izdavanje dozvole. Zahtjev za izdavanje dozvole izdaje se automatski ako/kada dođe do prešutnog odobrenja;
1. Donošenje načela „samo jednom” u rumunjskom zakonodavstvu kojim se omogućuje pravo ulagača da budu obvezni javnim institucijama dostaviti iste informacije ili dokumente samo jednom;
1. Donošenje potrebnih zakonodavnih izmjena za potpunu provedbu jedinstvene elektroničke kontaktne točke, uključujući definiciju njezinih glavnih značajki. 
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	Reforma 1. Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	Ciljna
	Skraćivanje prosječnog vremena potrebnog za ispunjavanje regulatornih zahtjeva povezanih s poslovnim okruženjem 
	 
	Postotak (%)

	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Skraćivanje vremena za 50 % za:
1. uspostavljanje/stavljanje na tržište za poduzeća, 
2. odobrenje stranih predstavništava u Rumunjskoj; proizvodni sektor
3. Dobivanje dozvola/dozvola povezanih s industrijom 
Polazna vrijednost koja se upotrebljava:
· 20 dana – početak poslovanja 2020.
· 30 dana – ovlaštenje stranog predstavnika u 2020.
· prosječno 217 dana – dobivanje dozvola/dozvola povezanih s industrijom 2020. (primjer: 147 dana – obrada građevinskih dozvola)

	245
	Reforma 1 zakonodavne transparentnosti, debirokratizacije i pojednostavnjenja postupaka za poduzeća 
	Ciljna
	Zakonodavni akti/izmjena koja se odnosi na MSP-ove na koje je test primijenjen
	 
	Postotak (%)

	50 % [2020.]

	100 % 

	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	100 % zakonodavnih akata/izmjena odnosi se na MSP-ove na koje je test primijenjen. 

	246
	Ulaganje 1. Digitalne platforme o zakonodavnoj transparentnosti, debirokratizaciji i pojednostavnjenju postupaka za poduzeća. 
	Prekretnica
	Uspostava digitalnih platformi povezanih s državnim oblakom koji je u potpunosti operativan 
	 Uspostavljene i operativne digitalne platforme
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Uspostava najmanje dviju operativnih javnih digitalnih platformi koje su povezane s državnim oblakom i potpuno operativne i koje se temelje na postojećim relevantnim digitalnim bazama podataka kako slijedi:
uvođenje jedinstvene kontaktne točke za dozvole/odobrenja/certificiranja
—poticanje konkurentnosti poslovnog okruženja kako bi se osigurala zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka.
 

	247
	Ulaganje 2.1 Financijski instrumenti za privatni sektor – portfeljno jamstvo za otpornost 
	Prekretnica
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade.
	 Potpisan sporazum
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade, uključujući:
a. Usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) transakcija za koje se pruža potpora u okviru te mjere primjenom provjere održivosti i popisa za isključenje.
b. Kriteriji kojima se osigurava usklađenost financijskog instrumenta sa Smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente.
S obzirom na to da se predloženi instrument provodi kao doprinos programu InvestEU (kompenzacija država članica ili dodatak postojećem proizvodu u okviru EU-Compartmenta), prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju se primjenom odredbi programa InvestEU te kreditne politike i kriterija za isključenje odabranog provedbenog partnera. Dodatna izuzeća potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda (EIF).
Financijski instrument ima oblik portfeljnog jamstva, koje provodi EIF, i njime se osiguravaju financijska sredstva i ulaganja MSP-ovima s najviše 249 zaposlenika, poduzećima s najviše 500 zaposlenika i pojedincima („korisnici”) putem obrtnog kapitala, kreditnih linija, investicijskih zajmova ili leasinga. Financijskim instrumentom rješavaju se trenutačne prepreke s kojima se suočavaju rumunjska poduzeća u pristupu financiranju, a to su: povećani troškovi financiranja, nedostatak kolaterala i umanjeni kreditni kanali. Instrument je posebno usmjeren na probleme likvidnosti/solventnosti s kojima se poduzeća suočavaju zbog nemogućnosti da ispune svoje financijske obveze koje proizlaze iz znatnog privremenog smanjenja njihovih prihoda zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19. U tom kontekstu instrument je osmišljen kako bi se poboljšao pristup financiranju i revitalizirali blokirani kanali kreditiranja tijekom i nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 podupiranjem ulaganja ili potreba poduzeća za obrtnim kapitalom. Očekuje se da će najmanje 1500 korisnika dobiti potporu u okviru instrumenta. 
Struktura instrumenta omogućuje iskorištavanje privatnih sredstava. 
Svi povrati na financijski instrument, među ostalim od vraćanja, te dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjena za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.

	248
	Ulaganje 2.1 Financijski instrumenti za privatni sektor – portfeljno jamstvo za otpornost 
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu koji je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU.
	 
	Postotak (%)

	0
	50
	TROMJESEČJE
	2023
	Operacije financiranja ili operacije ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 247, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.

	249
	Ulaganje 2.1 Financijski instrumenti za privatni sektor – portfeljno jamstvo za otpornost 
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % sredstava dodijeljenih instrumentu koji je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU.
	 
	Postotak (%)

	50
	100
	TROMJESEČJE
	2024
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 247, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.

	250
	Ulaganje 2.2 Financijski instrumenti za privatni sektor – jamstvo portfelja za klimatsku politiku 
	Prekretnica
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade.
	 Potpisan sporazum
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade, uključujući:
a. Kriteriji odabira za usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za transakcije za koje se pruža potpora u okviru te mjere primjenom provjere održivosti i popisa za isključenje.
b. Kriteriji za osiguravanje usklađenosti financijskog instrumenta sa Smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente.

S obzirom na to da se predloženi instrument provodi kao doprinos programu InvestEU (potencijalni dodatak postojećem proizvodu u okviru EU-Compartmenta), prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju se primjenom odredbi programa InvestEU i politike kreditiranja odabranog provedbenog partnera te kriterija za isključenje. Dodatna izuzeća potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europskog investicijskog fonda (EIF).
Financijski instrument ima oblik portfeljnog jamstva, koje provodi EIF, i njime se osiguravaju financijska sredstva i ulaganja MSP-ovima s do 249 zaposlenika, poduzećima s najviše 500 zaposlenika i pojedincima („korisnici”) putem obrtnog kapitala, kreditnih linija, investicijskih zajmova ili leasinga, u cilju ulaganja i financiranja za poboljšanje energetske učinkovitosti u poduzećima te stambenom i građevinskom sektoru. Očekuje se da će najmanje 250 korisnika dobiti potporu u okviru instrumenta. Svrha je instrumenta odgovoriti na trenutačne izazove Rumunjske u podupiranju ulaganja u sektore energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora. Posebni ciljevi i ambicije u pogledu energetske učinkovitosti instrumenta, kao i struktura i kriteriji prihvatljivosti, u potpunosti su usklađeni i odgovaraju ciljevima instrumenta EU-Compartment InvestEU, koji je trenutačno u izradi.
Struktura instrumenta omogućuje iskorištavanje privatnih sredstava. 
Svi povrati na financijski instrument, među ostalim od vraćanja, te dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjena za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.

	251
	Ulaganje 2.2 Financijski instrumenti za privatni sektor – jamstvo portfelja za klimatsku politiku 
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU. 
	 
	Postotak (%)

	0
	50
	TROMJESEČJE
	2023
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 250, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU

	252
	Ulaganje 2.2 Financijski instrumenti za privatni sektor – jamstvo portfelja za klimatsku politiku 
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.
	 
	Postotak (%)

	50
	100
	TROMJESEČJE
	2024
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 250, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU

	253
	Ulaganje 2.3. Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond poduzetničkog kapitala za oporavak 
	Prekretnica
	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i rumunjske vlade za osnivanje Fonda za rizični kapital za oporavak („Fond”) i donošenje investicijske politike Fonda. 
	 Potpisan sporazum
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i rumunjske vlade te donošenje investicijske politike Fonda. Potonji:
—usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;
— biti u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
—uključiti kriterije odabira kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za transakcije koje primaju potporu u okviru te mjere primjenom provjere održivosti, popisa za isključenje, zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša;
—uključiti zahtjev da korisnici koji su tijekom prethodne financijske godine ostvarili više od 50 % svojih prihoda od aktivnosti ili imovine s popisa za isključenje donesu i objave planove zelene tranzicije.
Fondom se pruža potpora u obliku financijskih instrumenata (vlasnički kapital) MSP-ovima, poduzećima srednje tržišne kapitalizacije, uključujući novoosnovana poduzeća, poduzećima u ranim i naprednim fazama rasta te infrastrukturnim projektima usmjerenima na obnovljivu energiju i energetsku učinkovitost. Potpora se pruža putem fondova poduzetničkog kapitala i infrastrukturnih fondova. Ciljani broj korisnika je 100.
Upravljanje Fondom povjerava se Europskom investicijskom fondu (EIF). Osniva se Odbor za ulaganja koji je odgovoran za odobravanje operacija s posrednicima kako ih je predložio upravitelj fonda (EIF) na temelju tržišnih potreba i na otvoren način koji je u skladu s tržištem. EIF-ove naknade za upravljanje uključuju element uspješnosti. 
Struktura Fonda omogućuje iskorištavanje privatnih sredstava. 
Svi povrati u Fond ili financijske instrumente, među ostalim od vraćanja, te dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjena za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.

	254
	Ulaganje 2.3. Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond poduzetničkog kapitala za oporavak 
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 50 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja.
	Odbor za ulaganja odobrava najmanje 50 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.
	Postotak (%)

	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 50 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 253.

	255
	Ulaganje 2.3. Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond poduzetničkog kapitala za oporavak 
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja.
	 Odbor za ulaganja odobrava 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja.
	Postotak (%)

	50
	100
	TROMJESEČJE
	2026
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je Odbor za ulaganja odobrio, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 253, do 30. lipnja 2026.

	256
	Ulaganja 2.4 Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa 
	Prekretnica
	Uspostava financijskog instrumenta („Fond”) i donošenje investicijske politike Fonda.
	 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europske investicijske banke i rumunjske vlade te donošenje investicijske politike Fonda. Potonji:
—usvajaju upravljačka tijela financijskog instrumenta;
— biti u skladu sa smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente;
—uključiti kriterije za odabir kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za transakcije koje primaju potporu u okviru te mjere primjenom provjere održivosti, popisa za isključenje i zahtjeva usklađenosti s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša; 
—uključiti obvezu ulaganja najmanje 33 % sredstava u potporu klimatskoj tranziciji i 16 % sredstava u potporu digitalnoj tranziciji, primjenom metodologije iz priloga VI. i VII. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.
Fond pruža potporu financijskim instrumentima (dugovima) najmanje 25 velikih poduzeća (s više od 500 zaposlenika i/ili godišnjim prometom većim od 50 milijuna EUR i ukupnom godišnjom bilancom većim od 43 milijuna EUR), javnim subjektima i subjektima posebne namjene putem ulaganja kojima se doprinosi niskougljičnom gospodarstvu, kao i ulaganjima u digitalizaciju i dugotrajnu imovinu, s ciljem poticanja većeg iznosa ulaganja ciljnih poduzeća koja doprinose klimatskim i digitalnim ciljevima te poticanja rasta i širenja poduzeća, čime se stvaraju nove mogućnosti zapošljavanja i podupire širi gospodarski oporavak. Iznos dodijeljen područjima intervencije povezanima s klimom, u skladu s Prilogom VI. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost, iznosi 100 milijuna EUR. Iznos dodijeljen područjima intervencije povezanima s digitalizacijom, u skladu s Prilogom VII. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost, iznosi 50 milijuna EUR. Fond može uključivati i dodatne rashode povezane s klimom i digitalizacijom. 
Upravljanje Fondom povjerava se Europskoj investicijskoj banci (EIB). Osniva se Odbor za ulaganja koji uključuje neovisne stručnjake i odgovoran je za odobravanje komponenti projekata krajnjih primatelja (ulagača) povezanih s bespovratnim sredstvima kako ih je predložio upravitelj fonda (EIB) na temelju tržišnih potreba te na otvoren i tržišno usklađen način. 
Struktura Fonda omogućuje iskorištavanje privatnih sredstava. 
Svi povrati u Fond ili financijske instrumente, među ostalim od vraćanja, te dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjena za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.

	257
	Ulaganje 2.4 Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa
	Ciljna
	Najmanje 30 % ciljanih korisnika kojima je pružena potpora.
	 
	Postotak (%)

	0
	30
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 30 % ciljanih korisnika kojima je pružena potpora, kako je navedeno u ključnoj etapi 256, u skladu s politikom ulaganja i zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 256.


	258
	Ulaganje 2.4 Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa
	Ciljna
	100 % ciljanih korisnika kojima je pružena potpora.
	 
	Postotak (%)

	30
	100
	TROMJESEČJE
	2026
	100 % ciljanih korisnika primilo je potporu, kako je navedeno u ključnoj etapi 256, u skladu sa zahtjevima navedenima u ključnoj etapi 256, do 30. lipnja 2026.

	259
	Ulaganje 2.5 Financijski instrumenti za privatni sektor – Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru
	Prekretnica
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade.
	 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade, uključujući:
a) Kriteriji odabira za usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) za potpomognutu transakciju u okviru ove mjere primjenom provjere održivosti i popisa za isključenje.
b) Kriteriji kojima se osigurava usklađenost financijskog instrumenta sa Smjernicama Komisije od 22. siječnja 2021. (SWD(2021) 12 final) koje se odnose na financijske instrumente.
c) S obzirom na to da se predloženi instrument provodi kao doprinos programu InvestEU, prethodno navedene točke (a) i (b) osiguravaju se primjenom odredbi programa InvestEU i politike kreditiranja odabranog partnera u provedbi te kriterija za isključenje. Dodatna izuzeća potrebna kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) navode se u sporazumu o jamstvu između Europske komisije i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD). 
Financijski instrument ima oblik portfeljnog jamstva koje provodi Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i njime se osiguravaju financijska sredstva i ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljivu energiju u stambenom i građevinskom sektoru MSP-ovima (do 249 zaposlenika), poduzećima s najviše 500 zaposlenika i pojedincima („korisnici”). Očekuje se da će najmanje 100 korisnika dobiti potporu u okviru instrumenta.
Struktura instrumenta omogućuje iskorištavanje privatnih sredstava. 
Svi povrati na financijski instrument, među ostalim od vraćanja, te dobit ostvarena upotrebom sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost, umanjena za naknadu upravitelju fonda i financijskim posrednicima, upotrebljavaju se za iste ciljeve politike, među ostalim i nakon 2026.

	260
	Ulaganje 2.5 Financijski instrumenti za privatni sektor – Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.
	 
	Postotak (%)

	0
	50
	TROMJESEČJE
	2023
	 Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog ciljanog ulaganja, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 259, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU

	261
	Ulaganje 2 – 5 Financijski instrumenti za privatni sektor – Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru
	Ciljna
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU.
	 
	Postotak (%)

	50
	100
	TROMJESEČJE
	2024
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog ulaganja, u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 259, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU

	262
	Ulaganje 3.1 Programi potpora privatnog sektora – Program potpora za digitalizaciju MSP-ova
	Prekretnica
	Odabir administratora sustava 
	 Obavijest o odabiru
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Odabir upravitelja programa koji će provoditi program de minimis (pokretanje poziva, ocjenjivanje ugovaranja i praćenja projekata).
Kriterijima za odabir projekata osigurava se:
· obveza ulaganja 100 % sredstava u potporu digitalnoj tranziciji, u skladu s područjima intervencije 010, 012, 021quater i 021quinquies iz Priloga VII. Uredbi o Mehanizmu za oporavak i otpornost.
· usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01). Pri podnošenju zahtjeva za sporazum o financiranju poslovni plan sadržava sve moguće rizike za okoliš i metode za njihovo rješavanje. 
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	Ulaganje 3.1 Programi potpora privatnog sektora – Program potpora za digitalizaciju MSP-ova
	Ciljna
	Broj potpisanih ugovora o financiranju 
	 
	Broj
	0
	5492
	TROMJESEČJE
	2024
	Broj ugovora o financiranju potpisanih s poduzećima kojima se podupire prihvaćanje digitalnih tehnologija/rješenja kao što su umjetna inteligencija, podaci, računalstvo u oblaku, platforme, lanac blokova i digitalna transformacija poslovnih procesa (npr. upotreba digitalnih tehnologija za automatizaciju poslovnih procesa, upotreba podataka za dinamično upravljanje imovinom i prediktivno/preskriptivno vodstvo, upotreba/razvoj lokalnih platformi za prodaju proizvoda/usluga, razvoj novih digitalnih usluga) u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 262.
Na kraju projekta ulaganja šalje se tehničko izvješće koje priprema neovisni revizor i kojim se potvrđuje usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).

	264
	Ulaganje 3.2. Programi potpora privatnog sektora – program de minimis za pomoć rumunjskim poduzećima u uvrštavanju dionica
	Prekretnica
	Odabir administratora sustava 
	 Obavijest o odabiru
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Odabir upravitelja programa koji će provoditi program de minimis (pokretanje poziva, ocjenjivanje ugovaranja i praćenja projekata)
Društvima koja su voljna izdati dionice, prethodno kvalificirana za uvrštenje, u skladu s uvjetima burze u Bukureštu, dodjeljuju se bespovratna sredstva prema redoslijedu prijave. 
Cilj je pripremiti ona društva koja se pridržavaju pravila o uvrštenju burze u Bukureštu za uspješno financiranje tržišta kapitala u bilo kojem dostupnom segmentu tržišta kapitala.
Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), društva koja su tijekom prethodne financijske godine ostvarila više od 50 % svojih prihoda od aktivnosti ili imovine s popisa za isključenje dužna su donijeti i objaviti planove zelene tranzicije.

	265
	Ulaganje 3.2. Programi potpora privatnog sektora – program de minimis za pomoć rumunjskim poduzećima u uvrštavanju na burzu
	Ciljna
	Broj potpisanih ugovora o financiranju koji omogućuju uvrštenje na burzu u Bukureštu
	 
	Broj
	0
	280
	TROMJESEČJE
	2025
	Broj ugovora o financiranju koje je administrator potpore potpisao s poduzećima, što omogućuje uvrštenje na burzu u Bukureštu, u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01) i zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 264. Ta potpora izravno utječe na motivaciju poduzeća za pristup tržištu kapitala i potiče stvaranje likvidnosti na tržištu.

	266
	Ulaganje 4. Prekogranična
i više zemalja
projekti – procesori niske potrošnje energije
and
Poluvodič
Čips 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o dodjeli potrebnih sredstava u iznosu od 500 milijuna EUR za pružanje potpore povećanju nacionalnih kapaciteta do prvog industrijskog razvoja i sudjelovanju ili pridruživanju u višedržavnom projektu

	Zakonska odredba o stupanju na snagu
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Odlukom Vlade utvrđuje se regulatorni okvir u kojem se navode postupci i rokovi za podnošenje projekata, kao i kriteriji prihvatljivosti i zahtjevi za potencijalne korisnike te se utvrđuje i dodjela proračunskih sredstava u iznosu od 500 milijuna EUR.
Dodatne informacije utvrđuju se u skladu s ostalim državama članicama sudionicama tih projekata.
Očekuje se da će se višedržavni projekt za procesore male snage i poluvodičke čipove provesti uglavnom sudjelovanjem ili pridruživanjem planiranom važnom projektu od zajedničkog europskog interesa.

	267
	Ulaganje 4. Prekogranična
i više zemalja
projekti – procesori niske potrošnje energije
and
Poluvodič
Čips 
	Ciljna
	Subjekti odabrani za sudjelovanje ili udruživanje u projektu
	
	Broj
	0
	10
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Najmanje deset subjekata odabire se za sudjelovanje ili pridruživanje višedržavnom projektu procesora male snage i poluvodičkih čipova.
Očekuje se da će se višedržavni projekt provesti uglavnom sudjelovanjem ili pridruživanjem planiranom važnom projektu od zajedničkog europskog interesa.
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	Ulaganje 4. Prekogranična
i više zemalja
projekti – procesori niske potrošnje energije
and
Poluvodič
Čips 
	Ciljna
	Subjekti u konzorcijima koji sudjeluju u pozivima na podnošenje projekata Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije (Zajedničko poduzeće KDT)
	
	Broj
	0
	3
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Najmanje tri subjekta u konzorcijima sudjeluju u pozivima na podnošenje projekata Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije (Zajedničko poduzeće KDT).
Sudionici višedržavnog projekta o procesorima male snage i
Poluvodički čipovi doprinose, u multinacionalnom kontekstu, uspostavi kapaciteta u području u kojem Zajedničko poduzeće za ključne digitalne tehnologije objavljuje pozive na podnošenje projektnih prijedloga. Aktivnosti tih dvaju mehanizama međusobno se nadopunjuju.
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	Ulaganje 4. Prekogranična
i više zemalja
projekti – procesori niske potrošnje energije
and
Poluvodič
Čips 
	Ciljna
	Sredstva dodijeljena odabranim subjektima
	
	Milijuna EUR
	0
	360
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 360 milijuna EUR dodijeljenih sredstava preuzima se potpisivanjem ugovora s odabranim subjektima.

	270
	Reforma 2. Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama 
	Prekretnica
	Osnovan i operativan Odjel za potporu politikama (PSF) za provedbu reformi 
	Donošenje normativnog akta za Odjel za provedbu reformi Instrumenta za potporu operacionalizaciji 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Operacionalizacija Odjela za reformu instrumenta za privremenu političku potporu s mandatom za provedbu i praćenje preporuka iz Instrumenta za političku potporu koje se prenose u reforme nacionalnog istraživačkog, razvojnog i inovacijskog ekosustava.
Nova jedinica, uz potporu instrumenta za političku podršku, u suradnji s relevantnim javnim tijelima preoblikuje arhitekturu i funkcije sustava istraživanja, razvoja i inovacija kako bi se poboljšala kvaliteta ulaganja u istraživanje i inovacije za otporan i učinkovit sustav. U tu svrhu mandat Odjela usmjeren je, među ostalim, na pet prioriteta: 
a) upravljanje istraživačkim, razvojnim i inovacijskim sustavom; 
b) okvirni uvjeti za javno istraživanje, ljudske resurse za istraživanje i inovacije; 
c) Internacionalizacija organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije; 
d) javno-privatna partnerstva u području istraživanja, razvoja i inovacija; 
e) učinak strukturnih fondova na sustav istraživanja, razvoja i inovacija. 
Odjel je operativan u razdoblju 2021. – 2026. i sastoji se od 17 zaposlenika u ekvivalentu punog radnog vremena.

	271
	Reforma 2. Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama
	Ciljna
	Udio preporuka u okviru instrumenta za političku potporu donesenih do kraja 2026.
	
	Postotak (%)

	0
	80
	TROMJESEČJE
	2026
	Rumunjska provodi preporuke detaljno opisane u predstojećem stručnom pregledu instrumenta za političku potporu, poštujući redoslijed i određivanje prioriteta koji će se predložiti u okviru instrumenta za političku potporu uspostavljenog u skladu s ključnim etapama 270.

	272

	Reforma 2. Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama
	Prekretnica
	Stupanje na snagu trajnog sustava za oblikovanje, provedbu, praćenje i evaluaciju politike istraživanja, razvoja i inovacija
	Zakonodavni akt u kojem se navodi stupanje na snagu trajnog sustava kojim se osmišljava, provodi, prati i ocjenjuje politika istraživanja, razvoja i inovacija
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Rumunjska uspostavlja trajni sustav kojim se osigurava usklađeno osmišljavanje i provedba, praćenje i evaluacija politike istraživanja, razvoja i inovacija u ministarstvima i agencijama izvan vremenskog okvira Mehanizma za oporavak i otpornost, na temelju preporuka iz Instrumenta za političku potporu za razdoblje 2021. 2022.


	273
	Reforma 2. Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama
	Prekretnica
	Stupanje na snagu vladinog pravilnika o osnivanju jedinstvenog tijela koje obuhvaća postojeća vijeća, osigurava koordinaciju među ministarstvima i dopire do privatnog sektora
	Odredba vladinog pravilnika u kojoj se navodi stupanje na snagu zakonodavstva o osnivanju jedinstvenog tijela 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Regulatornim izmjenama (tj. u Vladinoj uredbi br. 57/2002) omogućuje se osnivanje novog tijela s ulogom odlučivanja usmjerenom na politike istraživanja, razvoja i inovacija te pametne specijalizacije, na državnoj razini s nadležnim ministarstvima. 
To tijelo obuhvaća koordinaciju istraživačkih, razvojnih i inovacijskih aktivnosti (uključujući inovacije i poduzetništvo potaknute istraživanjem) na nacionalnoj razini i osmišljeno je u skladu s preporukama Instrumenta za političku podršku za istraživanje, razvoj i inovacije za razdoblje 2021. 2022. 
Tajništvo tog tijela osigurava Ministarstvo istraživanja, inovacija i digitalizacije. 

	274
	Reforma 3. Reforma istraživačke karijere
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva o karijeri i statusu istraživača 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavstva o karijeri i statusu istraživača


	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	U izmijenjenom Zakonu 319/2003 detaljno se navode ključni pokazatelji uspješnosti (na temelju međunarodnih istraživačkih standarda) koji će se upotrebljavati za evaluaciju uspješnosti istraživača, a u izmijenjenom Zakonu 206/204 detaljno se navode standardi za „dobrog provođenja znanstvenih istraživanja”, a time i pristup financiranju i stipendijama.
Cilj je novog zakonodavstva usklađivanje s najboljim europskim praksama, uključujući: 
a) promaknuće u istraživačkoj karijeri na temelju načela koja se temelje na zaslugama, 
b) zapošljavanje na temelju transparentnih, otvorenih i natjecateljskih postupaka 
c) dobre prakse u području etike i integriteta u znanstvenim istraživanjima.
Novo zakonodavstvo također uključuje okvir financijskih i nefinancijskih poticaja za poticanje provedbe Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača u istraživačkim ustanovama. To se provodi posebno u kontekstu uvjeta prihvatljivosti za konkurentne pozive, kriterija ocjenjivanja organizacija, institucionalnog financiranja i u vezi s ključnim etapama 280 i 283.
U tim novim zakonodavnim postupcima uzimaju se u obzir i preporuke iz PSF-a za program Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2022.
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	Reforma 3. Reforma istraživačke karijere
	Ciljna
	Institucije koje su se pridržavale Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača pokrenule su postupak izrade, provedbe i procjene akcijskih planova 
	
	Broj
	5
	16
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Uz već pet postojećih institucija, devet drugih institucija koje su se pridržavale Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača pokreće postupak osmišljavanja, provedbe i procjene akcijskih planova na temelju alata Europske komisije „Strategija ljudskih resursa za istraživače” (HRS4R) kojim se poslodavcima i ulagačima pomaže u provedbi načela Povelje i Kodeksa u njihovim institucijama.
Do rujna 2021. 16 rumunjskih institucija pridržavalo se Europske povelje za istraživače i Kodeksa zapošljavanja istraživača, a samo je pet institucija pokrenulo postupak izrade, provedbe i procjene akcijskih planova. 
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	Reforma 4. Jačanje suradnje između poduzeća i istraživanja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena za povoljno okruženje za javna i privatna ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
	Odredba u zakonu u kojoj se navodi stupanje na snagu izmjena za pojednostavnjenje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kako bi se stvorilo povoljno okruženje za javna i privatna ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije. Izmjenama se: 
· pojednostavniti i racionalizirati nacionalno zakonodavstvo povezano s ugovaranjem, financiranjem, praćenjem i evaluacijom programa u projektima istraživanja, razvoja i inovacija
· osigurati digitalizaciju svih postupaka povezanih s ugovaranjem, financiranjem, praćenjem i evaluacijom programa u području istraživanja, razvoja i inovacija
· osigurati potpunu objavu svih rezultata projekata financiranih javnim sredstvima, osim projekata povezanih sa sigurnošću i obranom 
· osigurati da sve istraživačke i razvojne i inovacijske projekte vrijednosti veće od 500 000 EUR koji su javno financirani evaluiraju međunarodno priznati istraživači prije nego što ih odobri javni naručitelj, čime se osigurava izbjegavanje sukoba interesa.
· osigurati da međunarodno priznati istraživači (kao dio upravljačkih odbora projekata) prije odobrenja javnog naručitelja kritički pregledaju rezultate odabranih istraživačkih projekata vrijednosti veće od 500 000 EUR, čime se osigurava izbjegavanje sukoba interesa. Javna saslušanja organiziraju se za srednjoročnu evaluaciju istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata. Pregledi evaluacije šalju se konzorciju projekata u skladu s praksama programa Obzor Europa.
· Novom strategijom za istraživanje, inovacije i pametnu specijalizaciju osigurava se veće sudjelovanje poduzeća u projektima istraživanja, razvoja i inovacija koji se financiraju javnim sredstvima kako bi se poduprla integracija rumunjskog poslovnog sektora u strateške europske lance vrijednosti davanjem prednosti uključivanju MSP-ova i novoosnovanih poduzeća u tim područjima i kako je navedeno u „Rumunjskoj poduzetničkoj strategiji” (koju donosi Ministarstvo gospodarstva).
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	Reforma 4. Jačanje suradnje između poduzeća i istraživanja
	Ciljna
	40 % javno financiranih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata ima najmanje jedan poslovni subjekt uključen kao partner 
	Postotak projekata s najmanje jednim partnerom iz poslovnog sektora koje financiraju Ministarstvo istraživanja, digitalizacije i inovacija i njegove agencije. 
	Postotak (%)

	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	40 % javno financiranih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata ima najmanje jedan poslovni subjekt koji je aktivan, uključujući MSP-ove i novoosnovana poduzeća, kao partner u projektima koje financiraju Ministarstvo istraživanja, digitalizacije i inovacija i njegove agencije. 

	278
	Reforma 5. Potpora integraciji organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije u Rumunjskoj u europski istraživački prostor
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona potiče, olakšava i uređuje dobrovoljnu i funkcionalnu integraciju i spajanje istraživačkih ustanova u Rumunjskoj
	Odredba u zakonu u kojoj se navodi stupanje na snagu zakona za
poticanje, olakšavanje i reguliranje dobrovoljne i funkcionalne integracije i spajanja istraživačkih institucija u Rumunjskoj 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Zakon stupa na snagu kako bi se riješio problem velike rascjepkanosti istraživačkog sustava u Rumunjskoj. Time se potiče, olakšava i uređuje integracija istraživačkih institucija. Zakonodavnim okvirom uzimaju se u obzir preporuke instrumenta za političku potporu programu Obzor Europa za razdoblje 2021. – 2022. i utvrđuju se barem sljedeće:
· periodičnu vanjsku evaluaciju (tj. svakih pet godina) svih istraživačkih i razvojnih instituta u Rumunjskoj, uključujući one na sveučilišnoj razini, na temelju međunarodnih standarda koji pogoduju znanstvenoj izvrsnosti i društveno-gospodarskom učinku, s ciljem rješavanja problema velike rascjepkanosti sustava istraživanja i razvoja i njihove integracije u europski istraživački prostor. Jedan od kriterija koje treba uključiti u evaluaciju je mjera u kojoj istraživačke organizacije dijele istraživačke ustanove.
· pristup financijskoj i nefinancijskoj potpori za istraživačke organizacije u korelaciji s rezultatima prethodno navedene periodične evaluacije. 

	 279
	Reforma 5. Potpora integraciji organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije u Rumunjskoj u europski istraživački prostor
	Ciljna
	Postotak istraživačkih organizacija koje dijele istraživačku infrastrukturu i objekte
	
	Postotak (%)

	 0
	25 %
	TROMJESEČJE
	2026
	25 % istraživačkih organizacija dijeli istraživačku infrastrukturu i objekte.
Rumunjska svake godine izvješćuje o udjelu svih istraživačkih organizacija (kako su navedene u sustavu europske istraživačke infrastrukture) koje dijele istraživačku infrastrukturu i objekte.

	280
	Ulaganje 5. Osnivanje i operacionalizacija centara za stručnost 
	Prekretnica
	Osnivanje 5 centara za stručnost
	Osnovano je pet centara za stručnost
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Kako bi se riješio problem tematske rascjepkanosti istraživačkih, razvojnih i inovacijskih organizacija, organizira se natjecateljski poziv za odabir pet složenih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata. Program financiranja naziva se „Centar kompetencija”. 
Na temelju podnesenih prijedloga projekata, kao rezultat konkurentnog, otvorenog i transparentnog poziva koji organizira Ministarstvo istraživanja, digitalizacije i inovacija, osniva se pet centara stručnosti, po jedan za svaku misiju u okviru programa Obzor. Svrha je koordinirane provedbe misija Obzora Europa na nacionalnoj razini i rješavanja problema tematske rascjepkanosti. 
Centri stručnosti odabiru se na temelju:
· složeni i aplikativni projekti istraživanja, razvoja i inovacija koje predlažu konzorciji javnih i privatnih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih organizacija, uključujući mala i srednja poduzeća, koji zajedno provode strateški program za istraživanja i inovacije u okviru odgovarajuće misije iz programa Obzor Europa i pružaju rješenja za istraživanja, razvoj i inovacije za lokalne zajednice. 
· Znanstvena vrijednost projekta, njegova razina izvrsnosti i usklađenost predloženog istraživačkog programa s programom strateških istraživanja misija programa Obzor Europa glavni su evaluacijski kriteriji za odabir financiranih prijedloga – po jedan za svaku misiju u okviru programa Obzor Europa. 
· Administrativni kapacitet, iskustvo i kvaliteta plana upravljanja za projekt također se ocjenjuju tijekom postupka evaluacije projekta koji se provodi s međunarodnim stručnjacima. Komplementarnost među članovima konzorcija i dosadašnje iskustvo u zajedničkom radu također su kriteriji koje treba primjenjivati u postupku odabira.
· Prihvatljive aktivnosti su istraživačke i inovacijske aktivnosti, poboljšana istraživačka oprema, aktivnosti širenja informacija i pomoćne aktivnosti (studije o provedbi svake misije u Rumunjskoj), troškovi povezani s pravima intelektualnog vlasništva.
· mapiranje resursa za istraživanje, razvoj i inovacije, uključujući opremu i infrastrukturu, povezanih s tematskim područjima misija, koje podnositelji zahtjeva trebaju nadograditi i upotrebljavati na zajednički način. 
· Prihvatljivi proračun u iznosu od najviše 5 milijuna EUR po projektu s najmanje pet partnera (5 javnih organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije + 5 privatnih organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije). Maksimalni proračun za MSP-ove iznosi 200 000 EUR, a najveći proračun za javnu organizaciju istraživanja, razvoja i inovacija iznosi 500 000 EUR. MSP-ovi sufinanciraju istraživačke i inovacijske aktivnosti s 25 %.
· Suradnja s javnim tijelima na različitim razinama upravljanja i civilnim društvom radi provedbe rješenja za istraživanje, razvoj i inovacije povezanih s misijama programa Obzor Europa. Javna tijela stoga su uključena kao treće strane, a nisu izravno povezana s istraživačkim konzorcijem centra stručnosti te su među primateljima nekih proizvoda/usluga/rješenja koje je utvrdio istraživač iz centara za stručnost.
Cilj je svakog odabranog centra kompetencija poduprijeti najmanje tri prijave iznad praga za Obzor Europa do 2026.

	281
	Ulaganje 5. Osnivanje i operacionalizacija centara za stručnost
	Ciljna
	Proračun koji privuku centri stručnosti iz istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata u privatnom sektoru 
	
	U milijunima EUR
	0
	1,25 
	
ČETVRTO TROMJESEČJE
	
2025
	1,25 milijuna EUR privlači se iz privatnog sektora za sufinanciranje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija putem centara kompetentnosti (svaka mala i srednja poduzeća ulažu 25 % primljenog proračuna u okviru vlastitog doprinosa); Velika poduzeća također ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u centrima za stručnost.

	282
	Ulaganje 6. Razvoj programa mentorstva Obzor Europa
	Ciljna
	Vaučeri dodijeljeni u okviru programa mentorstva u okviru programa Obzor Europa 
	 
	Broj
	0
	500
	TROMJESEČJE
	2026
	Ministarstvo istraživanja, digitalizacije i inovacija odobrava 500 vaučera podnositeljima zahtjeva koji podnose projektni prijedlog u pozivima na podnošenje prijava u okviru programa Obzor Europa i koji su prošli fazu prihvatljivosti (i iznad praga za jedan evaluacijski kriterij za 10 000 EUR) za:
· pisanje projektnih prijedloga,
· razmjena osoblja
· sudjelovanje u brokerskim događanjima 
· korištenje ekstremne svjetlosne infrastrukture – nuklearna fizika 
Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), istraživačke aktivnosti povezane s aktivnostima/imovinom s popisa za isključenje nisu prihvatljive. 

	283
	Ulaganje 7. Jačanje izvrsnosti i podupiranje sudjelovanja Rumunjske u partnerstvima i misijama u okviru programa Obzor Europa 
	Ciljna
	Broj potpisanih ugovora o financiranju istraživanja
	
	Broj
	0
	55
	TROMJESEČJE
	2024
	Potpisano je najmanje 55 ugovora o financiranju istraživanja kako slijedi: 
(i) najmanje 35 ugovora kojima se sufinanciraju istraživački projekti preporučeni za financiranje u okviru europskih partnerstava i misija EU-a, s proračunom od najviše 300 000 EUR za svakog rumunjskog partnera;
(ii)  do 10 ugovora kojima se financiraju komplementarni projekti u svrhu povećanja učinka već financiranih projekata u okviru programa Obzor Europa i Obzor 2020., s proračunom od najviše 1 000 000 EUR po projektu; and
(iii)  do 10 ugovora kojima se financiraju projekti izgradnje kapaciteta ljudskih resursa u sinergiji s nacionalnim programima/POCIDIF-om, s proračunom od najviše 500 000 EUR po projektu.
Svim se ugovorima dodjeljuju dodatna sredstva za projekte istraživanja, razvoja i inovacija u kontekstu projekata istraživanja, razvoja i inovacija koji su preporučeni za financiranje u okviru europskih partnerstava i misija EU-a i ocijenjeni su na globalnoj razini na europskoj razini na temelju pravila programa Obzor 2020. i Obzor Europa, pri čemu se prednost daje zelenim ili digitalnim. 
Ugovori o financiranju istraživanja potpisuju se zasebno sa svakim rumunjskim partnerom uključenim u konzorcije partnerstava EU-a ili misiju EU-a u cilju povećanja uspješnog sudjelovanja u partnerstvima za istraživanje, razvoj i inovacije u okviru programa Obzor Europa. 
Vrste prihvatljivih aktivnosti koje će se financirati za sve vrste projekata su: 
· Temeljna istraživanja; 
· Industrijsko istraživanje; 
· Eksperimentalni razvoj; 
· Studije izvedivosti; 
· Inovacijske aktivnosti;
Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija koje se odnose na aktivnosti/imovinu s popisa za isključenje isključuju se iz prihvatljivosti.

	284
	Ulaganje 8. Razvoj programa za privlačenje visokospecijaliziranih ljudskih resursa iz inozemstva u aktivnostima istraživanja, razvoja i inovacija
	Ciljna
	Projekti koje vode međunarodni istraživači 
	 
	
	0
	100
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	100 projekata koje vode vrhunski međunarodni istraživači financirat će se iz programa financiranja. Javni otvoreni poziv za kandidature objavljuje se 2022., a kandidati se odabiru na temelju niza kriterija kvalitete. Odabrani istraživači povećavaju istraživački kapacitet organizacije za istraživanje, razvoj i inovacije te povećavaju institucijsku uspješnost organizacije domaćina.
Kriteriji za odabir istraživačkih projekata uključuju: 
a) istraživač sa sjedištem izvan Rumunjske koji je barem posljednje tri godine provodio istraživanja izvan Rumunjske; 
b) doktorski studij najmanje tri godine prije datuma podnošenja zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava; 
c) ima dokazanu sposobnost da neovisno privuče konkurentno financiranje od svojih koordinacijskih istraživačkih timova, uključujući doktorske studente (posebni uvjeti prihvatljivosti kao vrhunskog istraživača navode se u informacijskom paketu);
d) koordinira bespovratna sredstva i sredstva za projekt te donosi odluke o dodjeli sredstava; Neovisno objavljuje kao prvi autor i/ili autor korespondenta; 
e) graditi i nadzirati rad tima, uključujući doktorske kandidate i postdoktorske istraživače; 
f) ima pristup drugim područjima i objektima za provođenje istraživanja. Glavni istraživač aktivan je u ustanovi domaćinu najmanje 75 % razdoblja obuhvaćenog stipendijom i zaposlen je u ustanovi domaćinu tijekom trajanja projekta.”
Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija koje se odnose na djelatnosti/imovinu s popisa za isključenje isključuju se iz prihvatljivosti.

	285
	Ulaganje 9. Potpora nositeljima svjedodžbi o izvrsnosti primljenih u okviru Nagrade za individualnu stipendiju Marie Sklodowska Curie
	Ciljna
	Primatelji pečata izvrsnosti Marie Sklodowska Curie
	 
	Broj
	0
	10
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Najmanje 10 korisnika pečata izvrsnosti Marie Sklodowska za izvrsne pojedinačne stipendije prima bespovratna sredstva za provedbu istraživačkih projekata u okviru programa Obzor 2020. i Obzor Europa.
Budući da su projekti već evaluirani i dobili potvrdu o pečatu izvrsnosti (što je kriterij prihvatljivosti), bespovratna sredstva odabiru se prema redoslijedu prijave, nakon otvorenog i transparentnog poziva na iskaz interesa. 
Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija koje se odnose na djelatnosti/imovinu s popisa za isključenje isključuju se iz prihvatljivosti.

	286
	Ulaganje 10. Uspostava i financijska potpora nacionalne mreže osam regionalnih centara za profesionalno usmjeravanje u okviru Platforme europskog istraživačkog prostora za talente
	Prekretnica
	Mreža javnih sveučilišta koja su domaćini i operativni osam centara za istraživačku karijeru
	 Ugovor o dodjeli ugovora za javna sveučilišta koja su zainteresirana za udomljavanje i operacionalizaciju 8 centara za istraživačku karijeru
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ministarstvo istraživanja, digitalizacije i inovacija objavit će natjecateljski poziv za odabir mreže od osam javnih sveučilišta zainteresiranih za udomljavanje i operacionalizaciju 8 centara za istraživačku karijeru. Centri će se baviti potrebama znanstvene zajednice iz svih regija Rumunjske (u centrima su domaćini sveučilišta, ali usluge se nude regionalnim zajednicama).
Regionalni centri za orijentaciju pružatelja istraživačke skrbi imaju sljedeće uloge:
· Pružanje profesionalnog usmjeravanja istraživačima, a 90 % primatelja takvih usluga zadovoljno je primljenim uslugama;
· rad na promicanju nacionalnog sustava istraživanja, razvoja i inovacija, među ostalim stvaranjem izravnih sinergija s ulaganjem 4.4. i 100 bespovratnih sredstava koja će financirati i predvoditi vrhunski međunarodni istraživači 
· djelovati kao mreža i postati jedinstvena ulazna točka za karijeru u području istraživanja. To je instrument za provedbu reformi karijere u području istraživanja (npr. praćenje broja organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije koje su podržale Povelju i Kodeks istraživača te pomažu organizacijama koje su voljne pokrenuti postupak za HRS4R). 
· Rad na integriranom paketu s velikim programom usmjeren je na znanost s društvom i za društvo (8 sastavnica usredotočeno je na različite ciljne skupine, od mladih učenika do studenata i lokalnih zajednica), što je povezano s usmjerenošću na karijeru u području istraživanja, uz istodobno promicanje rumunjskih rezultata istraživanja u društvu, podizanje svijesti o prednostima znanosti i privlačenje mladih ljudi na istraživačke karijere. 
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	Ulaganje 10. Uspostava i financijska potpora nacionalne mreže osam regionalnih centara za profesionalno usmjeravanje u okviru Platforme europskog istraživačkog prostora za talente
	Ciljna
	Istraživači koji su se koristili uslugama centara za profesionalno usmjeravanje
	 
	Broj
	0
	450
	TROMJESEČJE
	2026
	450 istraživača koristi usluge centara za profesionalno usmjeravanje.
Ministarstvo istraživanja, digitalizacije i inovacija objavit će natjecateljski poziv za odabir mreže od osam javnih sveučilišta zainteresiranih za udomljavanje i operacionalizaciju 8 centara za istraživačku karijeru. 
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J. SASTAVNI DIO 10.: Lokalni fond 
Ta komponenta plana za oporavak i otpornost bavi se izazovima povezanima s teritorijalnim i socijalnim razlikama u urbanim i ruralnim područjima te gradskom mobilnošću. 
Cilj je ove komponente poduprijeti urbanu i ruralnu preobrazbu primjenom zelenih i digitalnih rješenja. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene za potporu funkcionalnom pristupu u urbanim i ruralnim područjima provedbom velegradskih područja i administrativnih konzorcija kako bi se povećao pristup lokalnim javnim socijalnim uslugama, obrazovanju, zdravstvenoj skrbi, stanovanju i boljem teritorijalnom planiranju. Komponenta uključuje i reforme za održivu gradsku mobilnost te bi je trebalo promatrati u vezi s komponentom „Održivi promet”. Ulaganja koja se podupiru tim reformama odnose se na izgradnju stambenih objekata za ranjive mlade, zdravstvene i obrazovne djelatnike, obnovu voznih parkova javnog prijevoza, infrastrukturu za zeleni i sigurniji prijevoz, modernizaciju lokalnih javnih zgrada te pripremu/ažuriranje dokumenata prostornog planiranja i urbanističkog planiranja u digitalnom obliku.  
Reformama i ulaganjima pridonosi se ispunjavanju preporuka za Rumunjsku (preporuke za pojedinu zemlju) koje su 2019. i 2020. dostavljene Rumunjskoj, a odnose se na potrebu da: (i) „usmjere ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u održivi promet, infrastrukturu digitalnih usluga” (3. preporuka za pojedinu zemlju), uzimajući pritom u obzir regionalne razlike (4. preporuka za pojedinu zemlju br. 4, 2019.); ii. „pružati odgovarajuća rješenja za zamjenu dohotka i proširiti mjere socijalne zaštite i pristup osnovnim uslugama za sve” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.) i „povećati pokrivenost i kvalitetu socijalnih usluga (3. preporuka za pojedinu zemlju iz 2019.); iii. „poboljšati kvalitetu i učinkovitost javne uprave i predvidljivost donošenja odluka” (4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
J.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
Cilj je reforme poboljšati uvjete mobilnosti u urbanim i ruralnim područjima, smanjiti emisije stakleničkih plinova iz prometa i povećati sigurnost na cestama u urbanim područjima s pomoću digitalnih i zelenih prometnih rješenja. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavstva o održivoj gradskoj mobilnosti i provedbom planova održive gradske mobilnosti na podnacionalnoj razini. Zakonodavstvo uključuje mjere za poticanje obnove voznog parka javnog prijevoza čistim vozilima, povećanje sigurnosti na cestama i osiguravanje minimalnih nacionalnih standarda kvalitete. Njime se gradske općine obvezuje na rješavanje problema onečišćenja zraka na razini grada i funkcionalnih područja donošenjem niza prometnih politika, kao što su uspostava zona s niskim emisijama i poticaji za upotrebu alternativnih prijevoznih sredstava. Naposljetku, u njemu se utvrđuju smjernice koje gradske općine moraju slijediti pri izradi planova održive gradske mobilnosti te se, prema potrebi, nalaže ad hoc nacionalno tijelo u okviru Ministarstva razvoja, lokalnih radova i uprave.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Zakonodavstvo i nacionalno tijelo koje podupire izradu planova održive gradske mobilnosti stupaju na snagu do 31. prosinca 2022. 
Ulaganje 1 Održiva gradska mobilnost 
Cilj je tog ulaganja povećati pristup održivim i sigurnim rješenjima za mobilnost u urbanim i ruralnim područjima. 
Ulaganjem će se unaprijediti prometna infrastruktura, osigurati njezina okolišna održivost s pomoću novih vozila javnog prijevoza s nultom stopom emisija, izgraditi dodatnih 5600 mjesta za punjenje električnih vozila na lokalnoj/velegradskoj razini. Ulaganja se jednako tako sastoje od inteligentnih prometnih sustava i druge infrastrukture IKT-a kako bi se povećala sigurnost na cestama, smanjilo vrijeme putovanja i prometna zagušenja. Ulaganjima se doprinosi povećanju udjela putovanja lokalnim javnim prijevozom vozilima s nultim emisijama (autobusi, trolejbusi s motorom s nultim emisijama ili baterijom, tramvaji) na 60 % u 2025. u usporedbi s 45,4 % u 2019. Isto tako, nakon provedbe ulaganja u mjesta za punjenje električnih vozila Rumunjska bi imala ukupno najmanje 22415 mjesta za punjenje, koja bi se financirala iz različitih izvora, uključujući Nacionalni plan za oporavak i otpornost. Ulaganja se jednako temelje na obveznom usklađivanju s Planom održive gradske mobilnosti/integriranim održivim razvojem/Općim urbanim planom koji je odobren ili je u izradi, osiguravajući pokrivenost uslugama mobilnosti u funkcionalnom i prigradskom području, određivanju prioriteta i promicanju javnog prijevoza u lokalnom prometu planiranjem povlaštenih linija i autobusnih trakova na najučestalijim/zakrčenim arterijama te sklapanjem ugovora o javnim uslugama s gospodarskim subjektima u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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J.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak 
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	288
	Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva u području održive gradske mobilnosti 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta o održivoj gradskoj mobilnosti
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavstvo o održivoj gradskoj mobilnosti uključuje:
· mjere za poticanje obnove voznog parka javnog prijevoza čistim vozilima i osiguravanje minimalnih nacionalnih standarda kvalitete i pristupa javnom prijevozu;
· uspostava Vodiča za razvoj planova održive gradske mobilnosti u skladu sa Strategijom za održivu i pametnu mobilnost C(2020) 789/2020 (Komunikacija Komisije) te procjena i provjera kvalitete planova održive gradske mobilnosti
· odredbe kojima se gradske općine obvezuje na uspostavu zona s niskim emisijama, povlaštenih linija (uključujući autobusne trakove) za čisti javni prijevoz;
· mjere za smanjenje rizika za sigurnost na cestama na gradskoj razini i mjere kojima se omogućuje ograničavanje prostora za osobne automobile te provedba i praćenje politika parkiranja na lokalnoj razini;
· mjere kojima se omogućuje razvoj infrastrukture kako bi se potaknula sigurna i zaštićena upotreba javnog prijevoza, bicikala i hodanja;
· mjere kojima se omogućuje uvođenje intermodalnih čvorova kako bi se olakšao prijevoz u funkcionalnom gradskom području/metropolitanskom području.
Zakonodavstvo se izrađuje u skladu s: 
· odredbe Europske uredbe br. 1370/2007, Uredbe o općoj sigurnosti (2019/2144), koja stupa na snagu 6. srpnja 2022.;
· Urbana politika Rumunjske koja uključuje odredbe o gustoći naseljenosti (osiguravajući učinkovitost usluge javnog prijevoza) i o pristupačnosti stanovništva uslugama prijevoza (postotak stanovništva koji je udaljen manje od 0,5 km od linije javnog prijevoza s najvećom učestalošću od 20 minuta); 
· minimalni standardi usluga za kolektivni javni prijevoz postižu se izmjenama/dodacima Zakona br. 92/2007 o uslugama javnog prijevoza putnika u upravnim i teritorijalnim jedinicama;
· reforme sigurnosti na cestama te regionalne i gradske mobilnosti uspostavljene u okviru komponente održivog prometa (ključne etape 65 – 68).

	289
	Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost
	Prekretnica
	Stupanje na snagu ministarske odluke o uspostavi strukture za pružanje tehničke pomoći za razvoj utvrđenih i operativnih planova održive gradske mobilnosti
	Odredba iz ministarske odluke o stupanju na snagu
struktura za pružanje tehničke pomoći za razvoj planova održive gradske mobilnosti 

	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Pod nadzorom Ministarstva razvoja, javnih radova i uprave osniva se nacionalno tijelo u koordinaciji s resornim ministarstvima kao što su Ministarstvo prometa i Ministarstvo okoliša te je odgovorno za pružanje potpore gradovima u izradi planova održive gradske mobilnosti te procjeni i provjeri kvalitete planova održive gradske mobilnosti. 
Središnja javna uprava podupire gradove u razvoju/ažuriranju planova održive gradske mobilnosti organiziranjem redovitih sastanaka nacionalne skupine za optimizaciju planova održive gradske mobilnosti u Rumunjskoj, koje organizira Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave, a koje okuplja relevantne aktere (predstavnike središnje, lokalne javne uprave, akademske zajednice, privatnog okoliša, nevladinih organizacija).
Tajništvo nacionalne skupine osigurava Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave. 

	290
	Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	Prekretnica
	Potpisivanje svih ugovora o javnim uslugama prijevoza koji istječu u razdoblju od 2021. do 2026. za 40 županija 
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2026
	Potpisivanje svih ugovora o javnim uslugama prijevoza koji istječu u razdoblju 2021. – 2026. nakon otvorenog natječaja na razini županijskih rezidencija, uz poštovanje minimalnih standarda usluga za kolektivni javni prijevoz na nacionalnoj razini, tako da će u drugom tromjesečju 2026. svih 40 glavnih gradova županija i dalje imati ugovore o javnom prijevozu.
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	Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	Ciljna
	Smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak
	
	kt CO2 eq (osnovna godina 1990.)
	266 371
	159 823
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj je kvantificirati smanjenje onečišćujućih tvari u zraku kako je planirano u nacionalnom programu kontrole onečišćenja zraka. Na razini Nacionalne agencije za zaštitu okoliša (NEPA) nacionalnim inventarom emisija stakleničkih plinova upravlja se kao sastavnim dijelom mehanizma EU-a za praćenje emisija stakleničkih plinova. Parametar u pogledu povijesne razine emisija stakleničkih plinova koji se upotrebljava jesu emisije stakleničkih plinova iz cestovnog prometa. Predloženi cilj smanjenja emisija stakleničkih plinova nacionalni je cilj smanjenja emisija za 2030. odnosno smanjenje ukupnih emisija stakleničkih plinova za 40 %. Udio domaćeg prometa u ukupnim nacionalnim emisijama stakleničkih plinova na razini iz 2019. iznosio je oko 17 %.
Cilj se utvrđuje i na temelju mreže fiksnih točaka za praćenje kvalitete zraka u gradovima koju je razvilo Ministarstvo okoliša. 
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	Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost
	Ciljna
	Smanjenje broja poginulih ili teško ozlijeđenih osoba u gradskim općinama za 25 % u usporedbi s referentnom godinom 2019.
	 
	Postotak (%)

	100 % 
	75 %
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj je kvantificirati mjere za poboljšanje sigurnosti prometa u gradskom okruženju. Cilj je smanjiti za 25 % broj poginulih ili teško ozlijeđenih u prometnim nesrećama u gradskim općinama 2025. u odnosu na polaznu vrijednost 2019. Cilj je u skladu s onim utvrđenim u nacrtu ažuriranja Nacionalne strategije za sigurnost cestovnog prometa, kojom se predviđa smanjenje broja teško ozlijeđenih ili poginulih osoba koje su teško ozlijeđene ili poginule zbog prometnih nesreća do 2030.
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	Reforma 1. Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost
	Ciljna
	Povećanje od 20 % u ukupnom godišnjem broju putnika koji se koriste lokalnim javnim prijevozom 2026. u odnosu na 2019.
	 
	Broj putnika koji koriste lokalni javni prijevoz
	1 763 000 000


	2 115 600
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj se odnosi na povećanje broja putnika lokalnim javnim prijevozom za 20 % u 2025. u odnosu na 2019. To bi bilo posljedica povećanja broja vozila namijenjenih javnom prijevozu na lokalnoj razini, zajedno s mjerama za odvraćanje od upotrebe privatnih vozila,
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za obnovu voznog parka javnog prijevoza (nabava čistih vozila)
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE




	2022




	Programom financiranja utvrđuju se kriteriji i uvjeti koji se moraju ispuniti za financiranje korisnika koji se odabiru putem otvorenog i transparentnog poziva na podnošenje prijedloga, koji, među ostalim, uključuje sljedeće specifikacije:
· Obvezno usklađivanje ulaganja s planom održive gradske mobilnosti/integriranim održivim razvojem/općim urbanističkim planom koji je odobren ili je u izradi; 
· Osiguravanje pokrivenosti uslugama mobilnosti u funkcionalnom i prigradskom području. Osigurati određivanje prioriteta i promicanje javnog prijevoza u lokalnom prometu planiranjem povlaštenih linija i autobusnih trakova na najugroženijim/zakrčenim arterijama;
· Sklapanje ugovora o javnim uslugama s gospodarskim subjektima u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007; 
· Obvezna klasifikacija kupljenih vozila u skladu s odredbama Uredbe o općoj sigurnosti (GSR) (2019/2144), koja stupa na snagu 6. srpnja 2022.
· Kriteriji za financiranje isključivo vozila s nultim emisijama: autobusi, trolejbusi s motorom ili baterijom s nultim emisijama, tramvaji i minibusi. 
Prednost se daje ulaganjima koja se provode u funkcionalnim urbanim ili ruralnim područjima. 
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Ciljna
	Dodatna vozila s nultim emisijama (autobusi, trolejbusi s motorom s nultim emisijama ili baterijom, tramvaji i minibusi) (broj vozila)
	 
	Broj
	1 618

	2 753
	TROMJESEČJE
	2026
	Ciljna vrijednost odnosi se na broj dodatnih vozila s nultim emisijama u uporabi u gradskim područjima (uključujući minibuse koji bi se mogli kupiti i za ruralna područja): broj autobusa, tramvaja, trolejbusa s motorom s nultim emisijama ili akumulatora i minibusa – 1135 novih čistih vozila s nultim emisijama ispušnih plinova (200 autobusa. Električni autobusi/vodik 12 – 18 m, 515 električnih autobusa/vodika 10 m, 50 tramova, 50 komada. Trolejbusi 12 – 18 m, 320 električnih/vodičkih minibusa). 
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Ciljna
	Povećanje udjela putovanja u administrativnim teritorijalnim jedinicama s uslugama lokalnog javnog prijevoza vozilima s nultim emisijama (autobusi, trolejbusi s motorom ili baterijom s nultim emisijama, tramvaji) u odnosu na 2019.
	 
	Postotak (%)

	45,4 % [2019.]
	60 %
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj se odnosi na postotak putovanja s nultim emisijama javnog prijevoza na lokalnoj razini od ukupnih putovanja lokalnim javnim prijevozom (60 % u 2025. u usporedbi s 45,4 % u 2019.). 
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o pružanju ITS-a/ostale infrastrukture IKT-a
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE

	2022
	Programom se utvrđuju kriteriji i uvjeti koje treba ispuniti za financiranje korisnika koji se odabiru putem otvorenog i transparentnog poziva na podnošenje prijedloga, koji, među ostalim, uključuje sljedeće specifikacije:
· Obvezno usklađivanje ulaganja s Planom održive gradske mobilnosti/integriranim održivim razvojem/Općim gradskim planom; 
· Osiguravanje pokrivenosti uslugama mobilnosti u funkcionalnom i prigradskom području. Osigurati određivanje prioriteta i promicanje javnog prijevoza u lokalnom prometu planiranjem povlaštenih linija i autobusnih trakova na najugroženijim/zakrčenim arterijama;
Sljedeće mjere prihvatljive su u okviru inteligentnih prometnih sustava (u skladu s područjem intervencije 076 – Digitalizacija gradskog prijevoza)
· Pametno upravljanje prometom
· Rješenja za punjenje
· Integrirana pametna rješenja za parkiranje
· Centri za kontrolu prometa 
· Sustavi za upozoravanje na prilagodbu brzine
· Sigurnosni sustavi za područje rada
· Međusobno povezani sustav semafora
· Praćenje vremena i brzine putovanja
· Sustavi za vaganje u pokretu
· Prioritetni signal za upotrebu vozila za hitne slučajeve
· Znakovi dinamičnih poruka
· Osoba zadužena za planiranje putovanja u javnom prijevozu.
· Integrirani informacijski sustavi za putnike
Ostale vrste infrastrukture IKT-a (u gradovima i općinama) – koncept pametnih gradova/pametnih sela također su prihvatljive u vezi s tehnološkim razvojem (u skladu s područjem intervencije 021ter Razvoj visokospecijaliziranih usluga podrške i objekata za javne uprave i poduzeća), kao što su:	
· Upotreba bespilotnih letjelica za provjeru rizičnih područja ili situacija (planinska područja). 
· Centar za praćenje stanja u stvarnom vremenu u gradu
· Pametni sustavi upravljanja za zelene prostorne sustave. 
· Proširenje sustava WiFi na javnim mjestima. 
· Pametni urbani namještaj. 
· Nadzor javnog prostora i sigurnosni sustav. 
· Vrednovanje ciljeva baštine putem digitalne digitalizacije ili obnove 
· Jedinstvena kontaktna točka za poduzeća. 
· Platforma za privlačenje ulaganja. 
· Platforma za komunikaciju s građanima i oblikovanje inicijativa zajednice
· Inovacijski centri lokalne zajednice
· Razvoj ili modernizacija infrastrukture za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. 
· Digitalizacija obrazovnog sustava. 
· Velegradske baze podataka GIS-a. 
· Platforma otvorenih podataka 
· Virtualni državni službenik. 
· Usluge u oblaku 
· Platforma digitalnih javnih usluga. 
· Sustavi registracije i izdavanja dokumenata 
· Gradski podatkovni centar i praćenje stanja grada u stvarnom vremenu. 
· Gradska aplikacija (zahtjev za informiranje građana i utvrđivanje problema na lokalnoj razini). 
· Plaćanje poreza putem interneta. 
· Internetski sustav planiranja – internetska stranica koja građanima omogućuje da budu kodirani na internetu na različitim pultovima APL-a. 
· Informacijski kiosci za javne usluge. 
· Internetska platforma i/ili mobilna aplikacija za mapiranje potrošnje energije na razini četvrti ili grada. 
· Pametna elektroenergetska mreža koja se može uvesti u različitim područjima zajedničkog stanovanja (pametna mreža). 
· Automatizacija sustava navodnjavanja zelenih površina
· „Pametna” sanitarna infrastruktura.
· Praćenje stanja tehničke i općinske infrastrukture i potrošnje u stvarnom vremenu.
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Ciljna
	Operativne administrativne teritorijalne jedinice s razvijenim/proširenim sustavima – inteligentni prometni sustavi i e-karte/ostale infrastrukture IKT-a
	 
	Broj
	 0
	246
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Broj administrativnih teritorijalnih jedinica s razvijenim/proširenim sustavima koji su operativni – inteligentni prometni sustavi i e-karte/druge infrastrukture IKT-a, u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 298.
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Ciljna
	Administrativne teritorijalne jedinice s razvijenim/proširenim sustavima koji su operativni – inteligentni prometni sustavi i izdavanje elektroničkih karata/ostale infrastrukture IKT-a)
	 
	Broj
	 246
	491
	TROMJESEČJE
	2026
	Broj administrativnih teritorijalnih jedinica s razvijenim/proširenim sustavima koji su operativni – inteligentni prometni sustavi i e-karte/druge infrastrukture IKT-a, u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 298.
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za izgradnju mjesta za punjenje električnih vozila
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Programom se utvrđuju kriteriji i uvjeti koje treba ispuniti za financiranje korisnika koji se odabiru putem otvorenog i transparentnog poziva na podnošenje prijedloga, koji, među ostalim, uključuje sljedeće specifikacije:
· Obvezno usklađivanje ulaganja s planom održive gradske mobilnosti/integriranim održivim razvojem/općim urbanističkim planom koji je odobren ili je u izradi; 
· Osiguravanje pokrivenosti uslugama mobilnosti u funkcionalnom i prigradskom području. Osigurati određivanje prioriteta i promicanje javnog prijevoza u lokalnom prometu planiranjem povlaštenih linija i autobusnih trakova na najugroženijim/zakrčenim arterijama;
· Sklapanje ugovora o javnim uslugama s gospodarskim subjektima u skladu s odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007. 

Do 2026. županijski gradovi sjedišta (uključujući svaki sektor u Bukureštu) osiguravaju razvoj najmanje 40 mjesta za punjenje električnih vozila dostupnih javnosti/Administrativnoj teritorijalnoj jedinici.
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	Ulaganje 1. Održiva gradska mobilnost
	Ciljna
	Dodatni broj stanica za punjenje električnih vozila
	
	Broj
	0
	 5 600
	TROMJESEČJE
	2026
	Broj mjesta za punjenje električnih vozila u funkciji. 
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J.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Reforma br. 2: Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu gradova 
Cilj je reforme omogućiti ljudima koji žive u urbanim područjima, uključujući marginalne/periferne zajednice, bolji pristup kvalitetnim uslugama kao što su mobilnost, stanovanje i druge javne usluge koje se pružaju na lokalnoj razini.
Reformom se utvrđuje okvir za koordinaciju gradskih središta i prigradskih područja kako bi se povećao njihov kapacitet za pružanje kvalitetnih i integriranih usluga i poboljšanje životnog standarda svojih građana. Dva su glavna stupa reforme Zakon o metropolskim područjima i rumunjski okvir za urbanu politiku. Zakonom su definirana funkcionalna gradska područja i njihove glavne odgovornosti (tj. mobilnost, stanovanje i prostorno planiranje); uspostavlja tijela za usmjeravanje i koordinaciju političkih inicijativa i ulaganja na funkcionalnoj urbanoj razini; osigurava njihov fiskalni kapacitet s pomoću transparentnih i predvidljivih proračunskih izvora; te omogućuje zajedničku nabavu robe i usluga na funkcionalnoj urbanoj razini. Okvir podupire uspostavu funkcionalnih urbanih područja i dodatno definira isključive odgovornosti na lokalnoj razini, kao i one koje se dijele sa središnjom razinom. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Zakon o metropolskim područjima i rumunjski okvir za urbanu politiku odobravaju se i stupaju na snagu do 30. lipnja 2022. odnosno do 31. prosinca 2022. 
Reforma 3.: Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu ruralnih područja: uspostava administrativnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima 
Cilj je reforme omogućiti ljudima koji žive u ruralnim područjima, uključujući marginalne/periferne zajednice, bolji pristup kvalitetnim uslugama kao što su mobilnost, stanovanje i druge javne usluge koje se pružaju na lokalnoj razini.
Reformom se nastoji integrirati pružanje politika i usluga u svim ruralnim administrativnim teritorijalnim jedinicama kako bi se poboljšala dobrobit u slabije razvijenim područjima[footnoteRef:49]. Konkretno, izmjenama Upravnog zakonika omogućuje se osnivanje upravnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima koja su susjedne ruralne upravne jedinice koje su gospodarski i socijalno integrirane i suočene sa sličnim izazovima i mogućnostima za njihov razvoj (kao što su blizina zajedničkim prirodnim resursima, izloženost istim strukturnim šokovima). Izmjenama će se osim toga definirati funkcionalni pravni režim i odgovornosti ruralnih područja; uspostaviti tijela za usmjeravanje i koordinaciju političkih inicijativa i ulaganja na razini funkcionalnog ruralnog područja; osiguraju svoj fiskalni kapacitet s pomoću transparentnih i predvidljivih proračunskih izvora; i omogućiti potpunu digitalnu integraciju javnih usluga koje pružaju upravne jedinice, uključujući upotrebu zajedničke nabave za pružanje robe i usluga, na razini funkcionalnog ruralnog područja. [49: Teritorijalne upravne jedinice definirane su kao „ruralne” prema „Metodološkom priručniku o prostornim tipologijama – izdanje iz 2018.” (poznato i kao metodologija DEGURBA) ili prema poboljšanoj klasifikaciji malih regija OECD-a (Fadic, M., et al. (2019.), „Classifying small (TL3) regions based on metropolitan population, low density and distanceness”, OECD Regional Development Working Papers, br. 2019/06, OECD Publishing, Pariz,https://doi.org/10.1787/b902cc00-en.] 

Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Izmjene Upravnog zakonika kojima se omogućuje osnivanje upravnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima stupaju na snagu do 31. prosinca 2022.
Reforma 4.: Poboljšanje kvalitete stanovanja
Cilj je te reforme smanjiti teške stambene oskudice za ranjive kategorije i skupine, posebno za osobe u marginaliziranim zajednicama u urbanim i ruralnim područjima. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnog akta kako bi se osigurala provedba nacionalne strategije stanovanja i njezina akcijskog plana, među ostalim upotrebom mehanizama kao što su velegradska područja i administrativni konzorciji. Isto tako, ti dokumenti moraju biti popraćeni mapiranjem stambenih potreba, posebno u marginaliziranim zajednicama i skupinama, uključujući neformalna naselja u urbanim i ruralnim područjima. Reformom se osigurava komplementarnost s postojećim ili budućim ulaganjima integriranih zajedničkih centara (tj. pružanje obrazovnih, socijalnih i osnovnih zdravstvenih usluga) koja se financiraju u okviru ESF-a plus i buduće kohezijske politike te ona ne dovodi do socijalne segregacije.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Zakonodavni akt kojim se osigurava provedba nacionalne strategije i akcijskog plana za stanovanje donosi se i stupa na snagu do 30. lipnja 2022. 
Reforma br. 5: Razvoj sustava planiranja – Kodeks prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva 
Cilj je reforme poboljšati cjelokupno teritorijalno planiranje pojednostavnjenim i digitaliziranim dokumentima i postupcima prostornog planiranja, većim pristupom dokumentima prostornog i teritorijalnog planiranja i njihovom transparentnošću te povećanjem upotrebe energetski učinkovitih i održivih rješenja u građevinarstvu.
Reforma se provodi stupanjem na snagu Zakonika o prostornom planiranju urbanističkog planiranja. Kodeksom se provodi pojednostavnjenje i usklađivanje načina na koji se prostorni i opći urbanistički planovi prijavljuju, ažuriraju i prenose u geografske informacijske sustave, kao i mjere za povećanje energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete zraka putem obvezujućih građevinskih standarda u svim upravnim teritorijalnim jedinicama te u funkcionalnim urbanim i ruralnim područjima. Kodeks će također sadržavati odredbe u ažuriranim dokumentima za urbanističko planiranje čiji je cilj smanjenje vremena i udaljenosti putovanja na posao za stanovništvo u funkcionalnim urbanim i ruralnim područjima. Nova podatkovna platforma, kao dio Teritorijalnog opservatorija, centralizira standardizirane i digitalizirane karte i strateške dokumente na kojima se temelji proces urbanističkog planiranja te omogućuje javni pristup svim planovima, kao i najnovijim dokumentima prostornog i teritorijalnog planiranja.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Kodeks prostornog planiranja, urbanističkog planiranja i graditeljstva stupa na snagu do 31. ožujka 2023., a operativna platforma za podatke koja omogućuje potpuni digitalni pristup dokumentima prostornog i prostornog planiranja, kao dio Teritorijalnog opservatorija, bit će operativna do 30. lipnja 2023. 
Ulaganje 2 Izgradnja stanovanja za mlade i stručnjake u zdravstvu i obrazovanju 
Cilj je tog ulaganja povećati pristup kvalitetnom stanovanju za mlade kojima je potrebna pomoć i stručnjake u zdravstvu i obrazovanju koji pružaju takve usluge u marginaliziranim zajednicama i marginaliziranim skupinama. 
Ulaganje se sastoji od izgradnje novih stambenih jedinica za mlade iz ranjivih zajednica i skupina u skladu s odredbama Nacionalne strategije stanovanja i akcijskog plana te je popraćeno mjerama za poticanje socijalne i gospodarske integracije ciljanih skupina. Zgrade su jednako izgrađene za zdravstvene i obrazovne djelatnike u urbanim i ruralnim područjima u kojima žive marginalizirane zajednice i skupine te je prethodno utvrđen manjak u pružanju zdravstvenih i obrazovnih usluga. Novoizgrađene kuće moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 3 Umjerena obnova javnih zgrada kako bi se poboljšalo pružanje javnih usluga upravnih teritorijalnih jedinica 
Cilj je tog ulaganja poboljšati pružanje lokalnih javnih usluga. Ulaganjima se financira umjerena obnova javnih zgrada na lokalnoj razini. Odnosi se samo na one javne zgrade u gradovima i općinama koje su namijenjene pružanju javnih usluga građanima (npr. zgrade gradske vijećnice, zgrade socijalnih usluga). Ulaganje se sastoji od obnove 1015481 kvadratnih metara površine u prihvatljivim javnim zgradama. Očekuje se da će obnova dovesti do smanjenja potražnje za primarnom energijom za 30 %, što je vidljivo iz energetskih certifikata. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 4 Razvoj/ažuriranje dokumenata prostornog planiranja i urbanističkog planiranja u GIS formatu 
Cilj je tog ulaganja povećati digitalni pristup dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja.
Ulaganjem se financiraju razvoj ili ažuriranje dokumenata o prostornom planiranju i urbanističkom planiranju, uključujući planove održive gradske mobilnosti. Sva dokumentacija izrađuje se u digitalnom obliku u skladu s Kodeksom prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva, a potvrđuje je nacionalno potporno tijelo. Dokumentacija se učitava na platformu Teritorijalnog opservatorija. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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J.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak 
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	307
	Reforma 2. Stvaranje političkog okvira za održivu urbanu transformaciju – urbana politika Rumunjske 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Zakona o metropolskim područjima
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu Zakona o metropolskim područjima
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakon o metropolskim područjima:
· definirati kriterije za razgraničenje metropolskih područja i njihovih političkih nadležnosti, a to su: mobilnost, prostorno planiranje, urbani razvoj, stanovanje i druge javne usluge pružene na lokalnoj razini kojima se, među ostalim, rješavaju problemi marginalnih/perifernih zajednica, uključujući neformalna naselja; 
· uspostavlja koordinacijsko tijelo na razini metropolskog područja radi usmjeravanja i nadzora provedbe politika i ulaganja u upravne teritorijalne jedinice koje pripadaju velegradskom području s ciljem poboljšanja povezanosti, prostornog planiranja, razvoja zelene infrastrukture i pristupa zapošljavanju, zdravstvenim uslugama i obrazovanju, među ostalim za osobe u zapostavljenim područjima/periferijama, te kako bi se osigurale veće gospodarske mogućnosti za naselja u prigradskom području oko urbane jezgre, 
· osigurati transparentan i predvidljiv okvir (uključujući kriterije, metodologiju) za izradu proračuna svakog velegradskog područja, koji se temelji na doprinosima upravnih jedinica koje čine funkcionalno urbano područje i, prema potrebi, iz prijenosa sredstava središnje vlasti iz nacionalnih razvojnih programa, koji se svake godine financiraju iz državnog proračuna, na temelju kriterija uspješnosti povezanih s ciljevima politike koji se nastoje ostvariti na razini svakog metropolskog područja, omogućuje zajednička nabava robe i usluga na razini funkcionalnog područja

	308
	Reforma 2. Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu gradova 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o uspostavi okvira za urbanu politiku Rumunjske
	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu okvira za urbanu politiku Rumunjske 
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Odlukom Vlade: 
· definirati uloge i odgovornosti javnih tijela na nacionalnoj i lokalnoj razini za provedbu rumunjske urbane politike
· uključivanje načela održivog razvoja, među ostalim provedbom prirodnih rješenja, u dokumente urbanističkog planiranja 
· operacionalizacija ključnih pokazatelja uspješnosti koji proizlaze iz prioritetnih ciljeva rumunjske urbane politike (tj. poboljšana mobilnost, poboljšano prostorno planiranje, bolji uvjeti stanovanja, lokalne javne usluge za marginalizirane/periferne zajednice i pristup javnom prijevozu)
· uspostaviti stabilan i predvidljiv mehanizam financiranja za provedbu urbane politike
· poticati lokalnu suradnju poticanjem projekata održivog urbanog razvoja predloženih na razini funkcionalnih urbanih područja i usklađenih s održivim integriranim planovima urbanog razvoja.

	309
	Reforma 2. Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu gradova 
	Ciljna
	Povećanje kvalitete života u urbanim područjima
	
	Postotak (%)

	30,7 %
	40 %
	TROMJESEČJE 
	2026
	Cilj se odnosi na povećanu kvalitetu života u urbanim područjima s 10 postotnih bodova (tj. povećanje postotka osoba koje pozitivno odgovaraju na izjavu: „Zadovoljna sam živjeti u gradu: Total agreement"), od drugog tromjesečja 2020. (kao polazna vrijednost) do drugog tromjesečja 2026., mjereno metodologijom sličnom onoj koja se upotrebljava za istraživanje o kvaliteti života u europskim gradovima.  Istraživanje se provodi preko vanjskog pružatelja usluga.

	310
	Reforma 3. Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu ruralnih područja: uspostava administrativnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima 
	
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o izmjeni Upravnog zakonika i osnivanju upravnih konzorcija u susjednim ruralnim ili pretežno ruralnim upravnim teritorijalnim jedinicama koje postoje kao funkcionalna ruralna područja.
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Izmjenama Upravnog zakonika uspostavljaju se administrativni konzorciji u funkcionalnim ruralnim područjima (kako je definirano u skladu s metodologijom stupnja urbanizacije (DEGURBA)) koji pokazuju određeni stupanj gospodarske i socijalne integracije i/ili se suočavaju sa sličnim izazovima i mogućnostima za njihov razvoj (npr. blizina zajedničkim prirodnim resursima, izloženost istim strukturnim šokovima).
Zakonodavne izmjene:
· Definirati pravni režim i odgovornosti administrativnih konzorcija osnovanih na temelju pristupa funkcionalnog ruralnog područja u cilju poboljšanja učinkovitosti javnih socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih usluga, kao i potpore samozaposlenim osobama u poljoprivredi (kao što su pristup tržištima i pojačana suradnja) te učinkovitosti provedbe ulaganja, što će dovesti do poboljšanja teritorijalne kohezije, integracije ruralnih područja i održive kapitalizacije prirodne i kulturne baštine.
· Uspostavlja tijelo koje odgovara svakom administrativnom konzorciju koje obavlja aktivnosti specifične za više lokalnih tijela javne vlasti i doprinosi provedbi strateških ciljeva uključenih javnih tijela. Tijelo upravlja sljedećim vrstama javnih usluga: prostorno i urbanističko planiranje; javna nabava ulaganja; upravljanje javnom i privatnom domenom; financijski i računovodstveni; pravni lijekovi; socijalna pomoć; poljoprivredni registar; matični registar; katastar.
· Osigurati transparentan i predvidljiv proračun koji se sastoji od doprinosa upravnih jedinica koje čine administrativne konzorcije i prijenosa iz središnje države na temelju transparentnih kriterija uspješnosti povezanih s ciljevima politike na razini funkcionalnog ruralnog područja 
· Omogućiti potpunu digitalnu integraciju javnih usluga koje pružaju upravne jedinice konzorcija s ciljem pružanja javnih usluga u skraćenom vremenu za građane i poduzetnike, među ostalim zajedničkom nabavom za pružanje robe i usluga, na razini funkcionalnog ruralnog područja.

	311
	Reforma 3. Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu ruralnih područja: uspostava administrativnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima 
	Ciljna
	Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti u ruralnim područjima
	
	Postotak
	45,4 %
	38 %
	TROMJESEČJE
	2026 
	Smanjenje stope siromaštva i socijalne isključenosti u ruralnim područjima za najmanje 7,4 postotna boda, u skladu s Eurostatovim pokazateljem (ILC_PEPS13), primjenom polazne vrijednosti od 45,4 % za 2020.


	312
	Reforma 4. Poboljšanje kvalitete stanovanja 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta za provedbu Nacionalne strategije za stanovanje i akcijskog plana za smanjenje teške stambene oskudice
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta za provedbu Nacionalne strategije stanovanja i akcijskog plana za smanjenje teške stambene oskudice
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavnim aktom osigurava se provedba nacionalne strategije i akcijskog plana za stanovanje u cilju poboljšanja kvalitete stanovanja za ranjive kategorije i skupine kojima se smanjuje teška stambena oskudica, posebno za osobe u marginaliziranim zajednicama u urbanim i ruralnim područjima.
Strategija i akcijski plan: 
· biti popraćena mapiranjem stambenih potreba, posebno u marginaliziranim zajednicama i skupinama, uključujući neformalna naselja, u urbanim i ruralnim područjima (u skladu s ažuriranom verzijom Atlasa marginaliziranih zajednica) 
· osigurati pristup kojim se osigurava komplementarnost/usklađivanje postojećih ili budućih ulaganja integriranih zajedničkih centara (tj. pružanje obrazovnih, socijalnih i osnovnih zdravstvenih usluga) koja se financiraju iz ESF-a plus i budućih fondova kohezijske politike.
· osigurati dodatni pristup obrazovanju i zdravstvenim uslugama u marginaliziranim zajednicama (kako je utvrđeno u ažuriranoj verziji Atlasa marginaliziranih zajednica)
· ne dovode do društvene segregacije
· osigurati mogućnost upotrebe metropolskih područja, administrativnih konzorcija i razvojnih udruga među zajednicama za provedbu ulaganja.

	313
	Reforma 4. Poboljšanje kvalitete stanovanja 
	Ciljna
	Smanjeni postotak prenapučenosti stambenih prostora 
	
	Postotak
	45,1 %
	39 %
	TROMJESEČJE
	2026
	Smanjena stopa prenapučenosti stambenih prostora za 6,1 postotni bod prema Eurostatovu pokazatelju (ILC_LVHO05A) primjenom polazne vrijednosti od 45,1 % za 2020.

	314
	Reforma 4. Poboljšanje kvalitete stanovanja 
	Ciljna
	Smanjeni postotak stanovništva koje živi u neformalnim naseljima 
	
	Postotak
	0
	20 %
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj je smanjiti udio stanovništva koje živi u neformalnim naseljima koja se nalaze u funkcionalnim urbanim područjima i povećati njihovu integraciju u zajednice. Broj osoba koje žive u neformalnim naseljima s lošim stambenim objektima ili s manjkom stambenih objekata utvrđuje se na temelju postupka mapiranja izrađenog u skladu sa zakonom o teritorijalnom i urbanističkom planiranju.

	315
	Reforma 5. Razvoj sustava planiranja – Kodeks prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Zakonika o prostornom planiranju, urbanističkom planiranju i gradnji 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu Zakona o prostornom uređenju, urbanističkom planiranju i gradnji 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Zakonikom o prostornom uređenju, urbanističkom planiranju i gradnji provodi se, među ostalim:
· smanjenje administrativnog opterećenja, skraćivanje rokova za izdavanje administrativnih akata te uvođenje novih mehanizama za osiguravanje učinkovitijih, digitaliziranih i kvalitetnijih administrativnih postupaka u građevinarstvu, uključujući strukture planiranja na razini funkcionalnih urbanih područja
· ažuriranje i prenošenje u geografske informacijske sustave (GIS) svih prostornih i općih urbanih planova te usklađivanje s novim načelima rumunjske urbane politike (promicanje održivog prometa i poboljšanje sigurnosti na cestama, upotreba prirodnih rješenja/zelene i plave infrastrukture), uključujući na razini funkcionalnih urbanih i ruralnih područja; 
· mjere za povećanje energetske učinkovitosti i poboljšanje kvalitete zraka putem obvezujućih građevinskih standarda u svim upravnim teritorijalnim jedinicama te funkcionalnim urbanim i ruralnim područjima
· Konkretne odredbe u ažuriranim dokumentima o urbanističkom planiranju čiji je cilj smanjenje vremena i udaljenosti putovanja na posao za stanovništvo u funkcionalnim urbanim i ruralnim područjima (provedba koncepta „grada u trajanju od 15 minuta”, tj.: usmjerenost na povećani pristup relevantnim objektima). 
Izrada i donošenje smjernica/priručnika kako bi se olakšala provedba novih odredbi Kodeksa.

	316
	Reforma 5. Razvoj sustava planiranja – Kodeks prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva
	Prekretnica
	Početak rada interoperabilne platforme za digitalne podatke gradova (kao dio Teritorijalnog opservatorija) 
	Početak rada digitalne platforme (kao dio Teritorijalnog opservatorija)
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Standardizirana podatkovna platforma operacionalizira se kao dio Teritorijalnog opservatorija i omogućuje:
· Javni pristup najnovijim dokumentima prostornog planiranja i prostornog planiranja koji se odnose na sve teritorijalne upravne jedinice u zemlji
· mogućnost da lokalna javna tijela izdaju potvrde o urbanističkom planiranju i građevinske dozvole na interoperabilan način sa svim relevantnim bazama podataka javnih tijela (npr. porezna uprava) i koristeći se infrastrukturom dostupnom za državni oblak 
· dostava podataka u stvarnom vremenu (kao što su podaci o gradskim propisima, svim ograničenjima i dopuštenoj uporabi zemljišta) svim zainteresiranim stranama, uključujući širu javnost, kako bi se osigurala transparentnost izdavanja potvrda o planiranju i građevinskih dozvola 
· dinamično upravljanje urbanističkim planiranjem (kontinuirano ažuriranje podataka uzimajući u obzir provedene promjene – na primjer promjene općih pokazatelja urbanističkog plana Zonalovih urbanih planova) omogućujući upravnim jedinicama, uključujući one na funkcionalnom gradskom i ruralnom području, da koordiniraju provedbu politika kao što su energetika, okoliš, stanovanje i promet na lokalnoj razini.

	317
	Ulaganje 2. Izgradnja stambenog prostora za mlade i stručnjake u području zdravstva i obrazovanja
	Prekretnica
	Potpisivanje svih ugovora o financiranju za izgradnju stambenog prostora za mlade koji dolaze iz ranjivih zajednica i skupina te za zdravstvene i obrazovne djelatnike u urbanim i ruralnim područjima 


	Potpisivanje ugovora 
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Program financiranja bespovratnim sredstvima izrađuje se na temelju odredbi Nacionalne strategije stanovanja i akcijskog plana, u skladu sa specifikacijama ključne etape 312.
Program financiranja otvoren je za sve administrativne teritorijalne jedinice/gradska područja/administrativne konzorcije i u skladu je sa sljedećim obveznim specifikacijama:
A) Smještaj mladih dodjeljuje se administrativnim teritorijalnim jedinicama/administrativnim konzorcijima/gradskim područjima na temelju integriranog akcijskog plana za poboljšanje životnih uvjeta mladih u ranjivim zajednicama i skupinama te njihovim kućanstvima, uključujući mjere za poticanje socijalne i gospodarske integracije ciljanih skupina. Mladi koji ostvaruju korist kumulativno ispunjavaju uvjet da dolaze iz ranjive zajednice/skupine u dobi od 18 do 35 godina s dohotkom po članu obitelji ispod prosječne mjesečne plaće po gospodarstvu, nisu vlasnici kuće/ne posjeduje kuću koja trenutačno živi u prenapučenim/siromašnim uvjetima stanovanja. Kriterijima bi se također uzelo u obzir da mladi imaju jedno dijete ili više njih u kućanstvu. 
B) Stambene jedinice za zdravstvene i obrazovne djelatnike dodjeljuju se administrativnim teritorijalnim jedinicama/administrativnim konzorcijima/gradskim područjima na temelju integriranog akcijskog plana za poboljšanje zdravstvenih ili obrazovnih usluga za ranjive zajednice i skupine kako je utvrđeno mapiranjem potreba, posebno u marginaliziranim zajednicama i skupinama. Isto tako, ulaganje se provodi u korelaciji s ulaganjima u obrazovanje, zdravlje (npr. razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture s ciljem povećanja pristupa osnovnim medicinskim uslugama) i u komponente vala obnove nacionalnog plana za oporavak i otpornost, kao i s ulaganjima 3 trenutačne komponente (umjerena obnova javnih zgrada), s operativnim programima (2014. – 2020. i 2021. – 2027.) ili drugim programima.

	318
	Ulaganje 2. Izgradnja stambenog prostora za mlade i stručnjake u području zdravstva i obrazovanja
	Ciljna
	Stambene jedinice izgrađene za mlade koji dolaze iz ranjivih zajednica/skupina 
	 
	Broj
	0
	 3 490 

	TROMJESEČJE
	2026
	Broj stambenih jedinica za mlade koji dolaze iz ranjivih zajednica/skupina, uz potporu dopunskih mjera kao što su socijalne/obrazovne mjere/mjere na tržištu rada za sve prethodno utvrđene mlade, u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 317.
Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.

	319
	Ulaganje 2. Izgradnja stambenog prostora za mlade i stručnjake u području zdravstva i obrazovanja
	Ciljna
	Stambene jedinice izgrađene za stručnjake u području zdravstva i obrazovanja 
	 
	Broj
	0
	873

	TROMJESEČJE
	2026
	Broj stambenih jedinica izgrađenih za stručnjake u zdravstvu i obrazovanju, u gradovima ili ruralnim područjima u kojima pristup obrazovanju i zdravstvenoj skrbi nije dovoljan zbog nedostatka stručnjaka, kako je utvrđeno u ključnoj etapi 317.
Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.

	320
	Ulaganje 3. Umjerena obnova javnih zgrada kako bi se poboljšalo pružanje javnih usluga upravnih teritorijalnih jedinica 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora
za umjerenu obnovu javnih zgrada
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE

	2022

	Programom se utvrđuju kriteriji i uvjeti koje treba ispuniti za umjerenu obnovu javnih zgrada koji, među ostalim, uključuju sljedeće uvjete: 
· Prihvatljivi su samo gradovi i općine
· Prihvatljive su samo javne zgrade čija je svrha pružanje lokalnih javnih usluga (npr. zgrade u vijećnici, zgrade za socijalne usluge).
· Projekti umjerene naknadne ugradnje dovode do smanjenja potražnje za primarnom energijom za 30 %, što se dokazuje energetskim certifikatima.
U ulaganjima za umjerenu obnovu javnih zgrada troškovi neenergetskog sustava ne smiju premašiti 10 % ukupnog troška.

	322
	Ulaganje 3. Umjerena obnova javnih zgrada kako bi se poboljšalo pružanje javnih usluga upravnih teritorijalnih jedinica 
	Ciljna 
	Površina obnovljenih javnih zgrada u kvadratnim metrima 
	 
	Broj m²
	0
	1 015 481
	TROMJESEČJE
	2026
	Cilj obuhvaća ukupno izgrađeno područje koje treba umjereno obnoviti, izraženo u kvadratnim metrima i dokazano smanjenjem potražnje za primarnom energijom za 30 % energetskim certifikatima.

	323
	Ulaganje 4. Razvoj/ažuriranje dokumenata prostornog planiranja i urbanističkog planiranja u GIS formatu 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za izradu/ažuriranje prostornog planiranja, urbanističkog planiranja i dokumentacije planova održive gradske mobilnosti.
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE

	2022

	Programom se utvrđuju kriteriji i uvjeti koje treba ispuniti za financiranje razvoja/ažuriranja prostornog planiranja, urbanističkog planiranja i planova održive gradske mobilnosti.

Izrada/ažuriranje dokumentacije izrađuje se u digitalnom obliku u skladu s odredbama ključne etape 288 i ključne etape 315. Plan održive gradske mobilnosti odobrava nacionalna skupina za optimizaciju planova održive gradske mobilnosti uspostavljena u skladu s odredbama utvrđenima u ključnoj etapi 289, a dokumentacija o prostornom i urbanističkom planiranju učitava se u Teritorijalni opservatorij. Osigurava se integracija s digitalnom platformom opisanom u ključnoj etapi 316.

	325
	Ulaganje 4. Razvoj/ažuriranje dokumenata prostornog planiranja i urbanističkog planiranja u GIS formatu 
	Ciljna 
	Prostorno planiranje, urbanističko planiranje i planovi održive gradske mobilnosti dovršeni su i preuzeti na platformi Teritorijalnog opservatorija
	 
	Broj
	 0
	298
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 298 planova prostornog planiranja, urbanističkog planiranja i gradske mobilnosti razvija se digitalno i donosi. 
Sastavit će se 206 dokumenata iz općih planova za gradove (142 za općine, 39 za gradove, 17 za gradove i 8 za gradska sjedišta (uključujući Bukurešt); Prostorno planiranje za okruge; 1 Dokumentacija o prostornom planiranju; 47 Dokumentacija o gradskim planovima po Zonalu; i 40 planova održive gradske mobilnosti. Sva dokumentacija objavljuje se na platformi Teritorijalnog opservatorija. 
Ulaganje se provodi u skladu sa zahtjevima iz ključne etape 323.
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K. SASTAVNICA 11: Turizam i kultura
Cilj je komponente turizma i kulture povećati socijalnu, gospodarsku i teritorijalnu koheziju te stvoriti nova radna mjesta, posebno u ruralnim područjima, a to su:
(1) promicanje održive socioekonomske preobrazbe u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju razvojem mreže regionalnih organizacija za upravljanje odredištima i podupiranjem lokalnih ulaganja u turizam;
(2) podupiranje održive mobilnosti stvaranjem nacionalne mreže Velo, uključujući rute Eurovelo; and 
(3) smanjenje jaza u pristupu kulturi između ruralnih i velikih urbanih područja.
Reforme i ulaganja doprinose ispunjavanju preporuka za Rumunjsku iz 2019. i 2020. o potrebi da se ulaganja „usmjere na zelenu i digitalnu tranziciju, posebno u održivi promet, infrastrukturu digitalnih usluga” (3. preporuka za pojedinu zemlju), uzimajući pritom u obzir regionalne razlike (4. preporuka za pojedinu zemlju, 4. preporuka iz 2019.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
K.1. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Reforma 1. Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima 
Cilj je te reforme povećati konkurentnost rumunjskog turističkog sektora i promicati održivu socioekonomsku preobrazbu u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju donošenjem potrebnog okvira za operacionalizaciju organizacija za upravljanje odredištima.
Provedba te reforme sastoji se od donošenja zakonodavnog okvira potrebnog za funkcioniranje organizacija za upravljanje odredištima i razvoja akcijskog plana posvećenog vrednovanju kulturne baštine kako bi se povećala konkurentnost rumunjskog turističkog sektora. 
Osnivanje i operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima temelji se na preporukama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) uključenima u studiju „Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima”.
Zakonodavni okvir potreban za djelovanje organizacija za upravljanje odredištima također uključuje detaljan opis mehanizma financiranja i jasan model upravljanja. Akcijski plan provodi se u skladu s nizom mjera predloženih u strategiji razvoja Organizacije za upravljanje odredištima i mora biti u skladu s rezultatima aktivnosti mapiranja.
Organizacija za upravljanje odredištima pravni je subjekt koji provodi politiku turističkog razvoja svakog pojedinog odredišta, uključujući politiku marketinga odredišta, u skladu s važećim zakonskim odredbama, okupljajući niz drugih organizacija, kao što su: poslovni subjekti, institucije javnog sektora, strukovna udruženja i udruge poslodavaca te regulatorna tijela. Regionalne organizacije za upravljanje odredištima osmišljavaju se tako da čine učinkovitu mrežu usmjerenu na lokalne konkurentske prednosti i surađuju s nacionalnim turističkim tijelom.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
Ulaganje 1. Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta  
Cilj je tog ulaganja povećati privlačnost odabranih turističkih odredišta razvojem 12 tematskih turističkih ruta u ruralnim područjima Rumunjske u nepovoljnom položaju te stvoriti nova radna mjesta u turističkoj industriji.
Provedba ovog ulaganja uključuje financijsku potporu za promicanje 12 turističkih ruta i modernizaciju/rehabilitaciju turističkih lokaliteta s nacionalnim i međunarodnim učinkom koji su uključeni u 12 ruta utvrđenih u optimalnim odredišnim područjima. 12 tematskih ruta su: Ruta za strujanje, ruta Curia, „Cula”, ruta tradicionalne rumunjske gastronomije, ruta obogaćenih crkava, ruta drvenih crkava, ruta moldavskih samostana, ruta Saint-Ladislaua, The route of the Roman castrum, Fortress route, Restoration of the cultural landscape in the Danube Delta, The route of sela s tradicionalnom arhitekturom. 
Posebne turističke lokacije odabiru se na temelju mapiranja optimalnih odredišta za svaku organizaciju za upravljanje odredištima na temelju njihove sposobnosti privlačenja međunarodnih i nacionalnih turista i promicanja održive/okolišno orijentirane socioekonomske preobrazbe u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 2. Modernizacija/stvaranje muzeja i spomenika
Cilj je tog ulaganja povećati kulturni turizam razvojem muzeja i spomenika posvećenih ugnjetavanju i sukobima.
Provedba ovog ulaganja uključuje modernizaciju i stvaranje sljedećih muzeja i spomenika: Nacionalni muzej židovske povijesti i holokausta (Bukurešt), spomenik 89 revolucije (Timișoara), spomenik žrtava (Sighet), zatvor šutnje (Râmnicu Sărat), Memorijal o prisilnom raseljavanju ljudi i prekomjernoj industrijalizaciji (Satu Mare), Muzej strahota komunizma (Sfântu Gheorghe), Povijesna galerija Transilvanija, rijeka robs – Victims Gorge (Aiud).
Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 2. Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini  
Cilj je te reforme doprinijeti gospodarskom razvoju malih gradova i ruralnih područja donošenjem zakonodavnog, institucijskog i investicijskog okvira za biciklističke rute i održive oblike turizma.
Provedba te reforme sastoji se od regulatorne reforme kako bi se uspostavili relevantni subjekti, kriteriji za biciklističke rute i poticaji za promicanje biciklističkog turizma.



Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2022.
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Ulaganje 3. Uspostava i operacionalizacija Nacionalnog koordinacijskog centra Velo 
Cilj je tog ulaganja pridonijeti održivoj mobilnosti promicanjem vožnje biciklom putem novog Nacionalnog koordinacijskog centra Velo.
Provedba tog ulaganja uključuje studiju o biciklističkim turističkim rutama na nacionalnoj razini koja čini osnovu za digitalizaciju uzletno-sletnih staza i ruta Velo te razvoj nacionalne platforme eVelo s integriranom digitalnom aplikacijom za sve biciklističke turističke rute i posebnom internetskom stranicom.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2022.
Ulaganje 4. Uvođenje 2 404 km biciklističkih staza
Cilj je tog ulaganja razvoj održivog prometa razvojem infrastrukture biciklističkih staza. 
Provedba tog ulaganja uključuje razvoj 2 404 km novih nacionalnih biciklističkih staza diljem Rumunjske. Lokacija ruta mora biti prioritet duž glavnih turističkih ruta.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 3. Reforma sustava financiranja kulturnog sektora
Cilj je te reforme stvoriti stabilan, predvidljiv i dugoročan održiv pravni i administrativni okvir za nejavni (privatni/neovisni) kulturni sektor i kulturne radnike stvaranjem alata za prikupljanje podataka za buduće javne politike te pokrenuti proces kojim se doprinosi društveno-obrazovnom i kulturnom razvoju malih ruralnih i urbanih područja.
Provedba te reforme sastoji se od stupanja na snagu zakonodavstva o sustavu financiranja kulturnih projekata i potpori radnicima u kulturnim sektorima.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.
Ulaganje 5. Povećanje pristupa kulturi u područjima zahvaćenima kulturom
Cilj je tog ulaganja povećati pristup kulturi u općinama u nepovoljnom kulturnom položaju.
Provedba tog ulaganja uključuje pilot-program financiranja u partnerstvu s lokalnim vlastima za potporu godišnjim ili višegodišnjim kulturnim programima koji se provode na lokalnoj razini i pilot-program za financiranje projekata kulturnog obrazovanja, čiji će korisnici biti obrazovne ustanove u ruralnim područjima i malim gradovima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Ulaganje 6. Razvoj digitalnog sustava za procese financiranja kulture
Cilj je tog ulaganja razviti digitalni sustav za dodjelu javnih sredstava u kulturnim sektorima.
Provedba tog ulaganja uključuje razvoj digitalnog sustava kojim se nacionalnim kulturnim subjektima olakšava pristup financiranju s pomoću pojednostavnjenih i digitaliziranih aplikacija; registrira sve javne subvencije za kulturu koje su već dodijeljene kako bi se spriječilo dvostruko financiranje i prikuplja podatke o izdacima za kulturu na razini općina kako bi se omogućilo donošenje odluke utemeljene na dokazima u području kulturne politike, a istodobno omogućio transparentan pristup informacijama o kulturnim projektima koje nisu povjerljive.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Ulaganje 7. Ubrzavanje digitalizacije filmske produkcije i distribucije 
Cilj je tog ulaganja ojačati kapacitete mikropoduzeća te malih i srednjih poduzeća u filmskoj produkciji i ubrzati digitalnu tranziciju filmskih producenata i distributera u Rumunjskoj povećanjem kapaciteta za digitalnu produkciju, distribuciju, marketing i promidžbu, uključujući tehnologije digitalnog arhiviranja. 
Provedba tog ulaganja uključuje razvoj sadržaja i povećanje poslovnih kapaciteta filmskih producenata i distributera, kombiniranjem financiranja projekata i financiranja subjekta.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.
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K.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak 
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	326
	Reforma 1. Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	Prekretnica
	Sva optimalna odredišna područja za regionalne organizacije za upravljanje odredištima (DMO) u Rumunjskoj mapirana su
	Objavljena su sva optimalna odredišna područja za regionalne AUO-ove u Rumunjskoj

	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Optimalna odredišna područja utvrđuju organizacije za upravljanje odredištima na temelju sljedećih kriterija:
—njihova sposobnost privlačenja međunarodnih turista
—promicanje društveno-gospodarske održive/okolišno prihvatljive preobrazbe u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju, u komplementarnosti s komponentom lokalnog fonda (npr. u pogledu funkcionalnih ruralnih područja);
— potencijal za stvaranje novih radnih mjesta.

	327
	Reforma 1.
Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	Prekretnica
	Akcijski plan za korištenje kulturne baštine za povećanje konkurentnosti rumunjskog turističkog sektora
	Donošenje akcijskog plana za korištenje kulturne baštine radi povećanja konkurentnosti rumunjskog turističkog sektora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Akcijski plan mora biti u skladu s višestrukim turističkim paketima AUO-a. Akcijski plan obuhvaća razdoblje 2022. – 2026. i uključuje posebne godišnje i višegodišnje ciljeve i sljedeće glavne mjere: a) utvrđivanje vrsta lokacija s nacionalnim i međunarodnim učinkom koje će se upotrebljavati za promicanje turizma u Rumunjskoj i kojima se doprinosi promicanju društveno-gospodarske održive/okolišno prihvatljive preobrazbe u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju; i b) utvrđivanje kulturnih ruta koje su rezultat mapiranja. U njemu se navode i glavni akteri, njihove uloge i odgovornosti te očekivani rezultati.

	328
	Reforma 1. Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira putem izvanredne vladine uredbe koja uključuje jasan opis mehanizma financiranja za potporu razvoju mreže AUO-ova i jasan model upravljanja
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o osnivanju AUO-ova
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavstvo uključuje jasan opis mehanizma financiranja za potporu razvoju mreže regionalnih i lokalnih AUO-ova (organizacija za upravljanje odredištima) i solidan model upravljanja.
Ključni elementi pravnog okvira su:
· Cilj zakonodavstva, definicija AUO-ova na različitim teritorijalnim razinama, kao i AUO-ova;
· Identifikacija zastupnika;
· Minimalni kriteriji na temelju kojih odredište ispunjava uvjete za formiranje AUO-a koji predstavlja odredište;
· Oblik organizacije – AUO ima opću skupštinu, upravno vijeće i osoblje koje predstavlja izvršni dio. AUO-ovi se registriraju u skladu sa zakonskim odredbama kako bi imali strategiju i akcijski plan kako bi raspolagali sredstvima za provedbu strategije. Kad je riječ o članovima, AUO je predstavničko tijelo gospodarskih subjekata u području turizma na odredištu, turističkih udruženja i drugih relevantnih dionika i tijela javne vlasti na lokalnoj ili županijskoj razini.
· Opis dodjela upravnog odbora i glavne skupštine;
· Sustav glasovanja i postupak donošenja odluka;
· Mehanizam financiranja;
· Ciljevi AUO-ova i praćenje rezultata s posebnim odgovornostima.
AUO se osniva uzimajući u obzir zemljopisne jedinice (države, općine) s ciljem promicanja lokalnog ili regionalnog turizma.

	329
	Reforma 1. Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	Ciljna
	Osnovani AUO-ovi 
	
	Broj 
	0
	8 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	8 Organizacije za upravljanje odredištima osniva vlada (u skladu s ključnom etapom 328), uključujući sve relevantne subjekte aktivne u turizmu i kulturi na određenom području, a njima upravlja Izvršni odbor AUO-a. Odgovornost za rezultate organizacija za upravljanje odredištima dijeli Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i turizma i Izvršni odbor AUO-ova.
Osnivanje i operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima temelji se na preporukama Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) uključenima u studiju „Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima”. 

	330
	Reforma 1. Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	Ciljna
	Povećani udio stranih turista u županijama koje su dio regionalnih AUO-ova 
	
	Postotak (%)
	0
	5 % 
	TROMJESEČJE
	2026
	Broj stranih turista povećava se za najmanje 5 % do kraja 2025. u odnosu na 2019. u županijama koje su dio regionalnih AUO-ova, na temelju službenih podataka Nacionalnog zavoda za statistiku i podataka koje je prikupilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i turizma. 

	331
	Ulaganje 1. Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta
	Ciljna
	Lokaliteti koji će biti uključeni u kulturne rute



	
	Broj
	0
	225
	TROMJESEČJE
	2022
	U kulturne rute mora biti uključeno najmanje 225 lokacija koje se odabiru na temelju mapiranja i nalaze se uglavnom u ruralnim područjima i područjima u nepovoljnom položaju kako bi se privukli turisti i stvorila nova radna mjesta u turističkoj industriji. 
„Lokacije” su turističke atrakcije (kao što su dvorci, obogaćivanja, samostani, tradicionalne kuće) koje su uključene u 12 kulturnih ruta, odabire ih odbor i temelje se na postupku savjetovanja.
Minimalni kriteriji odabira su sljedeći: a) teritorijalni, gospodarski i socijalni kriteriji, uključujući rast, radna mjesta usmjerena na slabije razvijene regije; b) sposobnost projekta da utječe na privlačnost turizma i povećanje sudjelovanja u kulturi, jedinstvenost na nacionalnoj razini, komparativne i konkurentne prednosti; c) uključivanje lokacija povezanih s temom linija koje su prethodno financirane u okviru regionalnog operativnog programa i Nacionalnog programa za ruralni razvoj d) uključivanje lokacija na UNESCO-ov popis svjetske baštine ili na privremeni ili indikativni popis, e) uključivanje lokacija u kategoriju povijesnih zgrada koje se ne smatraju povijesnim spomenicima.
U kulturne rute uključene su samo one lokacije koje trenutačno pružaju pristup turistima. 

	332
	Ulaganje 1. Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za promicanje 12 linija 
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora za razvoj turizma na svakoj kulturnoj ruti. Uključuju se sljedeće aktivnosti:
Digitalizacija lokacija uključenih u rutu
—Stvaranje aplikacije namijenjene posjetiteljima
—Označivanje i upozoravanje na trasu/lokacije uključene u trasu;
—Stvaranje zajedničke kulturne ponude 

	333
	Ulaganje 1. Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta
	Prekretnica
	Otvaranje 12 kulturnih ruta
	Otvaranje 12 kulturnih ruta dostupnih turistima. 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Lokacije se otvaraju za javnost, a rute postaju funkcionalne u skladu s ugovorima u ključnoj etapi 331. Mjesta na kojima će se izvoditi radovi na obnovi moraju biti otvorena samo djelomično, do završetka obnove. 

	334
	Ulaganje 1. Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za radove obnove/obnove lokaliteta uključenih u 12 kulturnih ruta 


	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2026


	Potpisivanje ugovora o financiranju radova na obnovi zgrada (kastle, crkve, tvrđava) uključenih u 12 kulturnih ruta.
Za lokalitete koji su dio 12 radova restauracije kulturnih ruta uključuje se sljedeće: 
· obnova zgrada, po potrebi stvaranje pristupne ceste i prijema posjetitelja.
· postavljanje pristupnih cesta minimalni su radovi na intervencijama kojima se omogućuje barem pješački pristup. Ne uključuju se radovi asfaltiranja.
Za odabrane projekte trebale bi biti dovršene barem studije izvedivosti te studija izvedivosti i svi relevantni dokumenti dovršeni prije potpisivanja ugovora o financiranju.
Za muzej i komemoracijski lanac posvećen ugnjetavanju i ugovorima o sukobu uključuju radove restauracije zgrada, centara za posjetitelje i digitalizaciju.
Ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove i osigurava usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).
Ugovori će se temeljiti na otvorenim natječajnim postupcima i sadržavati sljedeće elemente:
· popis aktivnosti koje treba provesti u vezi s razvojem lokacije (obnova, pristup posjetitelja i sve aktivnosti opisane u glavnom dokumentu) 
· rokovi za dovršetak radova
· —mehanizam za jasno financiranje
· —tehnički zahtjevi i standardi
Popis aktivnosti i svi elementi svakog ugovora o radu utvrdit će se na temelju opisa intervencija (navedenih u glavnom dokumentu) u dokumentaciji o nabavi, ovisno o posebnostima radova. Ti će elementi biti opisani u dokumentaciji o javnoj nabavi.
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	Ulaganje 1. Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta

	Ciljna
	Otvorene novoobnovljene lokacije
	
	Broj
	0
	225
	TROMJESEČJE
	2026
	Turistima se otvara 225 obnovljenih lokaliteta.
Od 12 kulturnih ruta obnavljaju se sljedeće lokacije (kako bi bile u potpunosti dostupne turistima i javnosti): 
· 5 dvoraca
· 5 kuriji
· 10 drvenih crkava
· 5 „cula” (stambeni objekti rumunjskih plemnika)
· 5 Moldavskih samostana
· 5 crkava/lokacija na ruti Svetog Ladislausa
· 5 rimskih kastra
· 5 trezora
· 8 tradicionalnih kuća u delti Dunava
· 172 tradicionalna kuća u ruralnim područjima
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	Ulaganje 2. Modernizacija/stvaranje muzeja i spomenika
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za građevinske radove muzeja
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Potpisivanje ugovora za građevinske radove novih muzeja posvećenih ugnjetavanju i sukobima. Lokacije se odabiru na temelju njihove simbolične vrijednosti i povezanosti s totalitarnim režimima (mjesta koja su ključna za međuetničke sukobe i razvoj dobrih međukulturnih odnosa). Dodjela ugovora provodi se na temelju otvorenog i konkurentnog natječajnog postupka uz poštovanje postupaka izgradnje zgrada približno nulte energije. Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Novi muzeji su sljedeći: 
1. Povijesna galerija Transilvanije (nekadašnji Mutra – Muzej transilvanskih identiteta i sukoba) koja će se izgraditi u predgrađu Cluj-Napoce. Digitalizacija svih vrijednosti i nabava muzejske opreme dio su razvoja. 
2. Rapa Robilor, komemoracijsko mjesto za zatvorenike u okrugu Aiud u okrugu Alba. U okviru ovog projekta na lokaciji se gradi i centar za posjetitelje. 
3. Sjećanje na prisilno raseljavanje ljudi i prekomjernu industrijalizaciju, Satu Mare.
Za muzeje i spomenike posvećene ugnjetavanju i sukobima ugovori uključuju radove na obnovi zgrada, centara za posjetitelje i digitalizaciju. 
Uključeni su sljedeći muzeji i spomenici: 
· Nacionalni muzej židovske povijesti i holokausta, Bukurešt
· Spomen na 89 revoluciju, Temišvar
· Sjećanje na žrtve, Sighet
· Zatvor šutnje Râmnicu Sărat
· Muzej strahota komunizma, Sfântu Gheorghe.
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	Ulaganje 2. Modernizacija/stvaranje muzeja i spomenika

	Ciljna
	Otvoreni su novoizgrađeni i obnovljeni muzeji
	
	Broj
	0
	8
	TROMJESEČJE
	2026
	Za javnost se otvara osam novoizgrađenih ili obnovljenih muzeja i spomenika:
· 3 muzeja – nova građevina
· 5 muzeja – obnova, obnova, modernizacija.
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	Reforma 2. Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini
	Prekretnica
	Stupanje na snagu regulatornog okvira o biciklističkom turizmu 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu regulatornog okvira o biciklističkom turizmu
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Regulatorni okvir (odluke Vlade) za operacionalizaciju biciklističkih ruta uključuje sljedeće elemente: 
—osnivanje institucija odgovornih za operacionalizaciju i praćenje infrastrukture biciklističkog turizma (uključujući Nacionalni koordinacijski centar za biciklističke rute)
—utvrđivanje tipologija i značajki biciklističkih staza;
—regulatorne poticaje za korištenje biciklističkog turizma.
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	Reforma 2. Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini
	Prekretnica
	Uspostavljen i operativan nacionalni koordinacijski centar Velo Routes 
	Donošenje odluke Vlade o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog centra za biciklističke rute 

	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Nacionalni koordinacijski centar (NCC) za rute Velo osniva se u Ministarstvu razvoja, javnih radova i uprave. Nacionalni koordinacijski centar postaje operativan i započinje razradu studije i aplikacije eVelo.
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	Reforma 2. Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini
	Prekretnica
	Sveobuhvatna studija o teritorijalnoj raspodjeli nacionalnih biciklističkih staza
	Objavljena studija
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Detaljnom studijom utvrđuje se teritorijalna raspodjela biciklističkih turističkih staza (2 404 km biciklističkih ruta) na temelju ključnih kriterija (npr. smanjenje zagušenja, promicanje ekoturizma) utvrđuju relevantni akteri i integriraju postojeće inicijative za poboljšanje prirodne i kulturne baštine, u skladu sa zahtjevima u okviru ključne etape 338. Na temelju rezultata studije pokreće se postupak nabave za uvođenje biciklističkih staza.

	341
	Ulaganje 3. Uspostava i operacionalizacija Nacionalnog koordinacijskog centra Velo
	Prekretnica
	Integrirana nacionalna platforma eVelo i aplikacija za pametne telefone
	Razvoj i objava platforme i aplikacije
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Razvoj i objavljivanje integrirane digitalne aplikacije za pružanje tematskih informacija povezanih s biciklističkim turizmom. Integrirana aplikacija uključuje uspostavu nacionalne platforme eVelo (internetske stranice za nacionalne biciklističke rute) i tematske aplikacije za pametne telefone, u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 340.
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	Ulaganje 4.
Uvođenje 2 404 km biciklističkih staza
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za biciklističke rute 
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora o financiranju za izgradnju 2 404 km novih biciklističkih linija nakon otvorenog i konkurentnog natječajnog postupka. Natječajni postupak započinje objavom programa financiranja u kojem se utvrđuju prihvatljivost, kriteriji i uvjeti za dodjelu ugovora. Financijski program razvija Nacionalni koordinacijski centar za rute Velo. 
Nakon završetka natječajnog postupka radovi započinju na 2 404 km biciklističkih staza.
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	Ulaganje 4.
Uvođenje 2 404 km biciklističkih staza
	Ciljna
	Kilometri biciklističkih staza izgrađenih i dostupnih za biciklizam
	
	Kilometri (km)
	0
	2 404
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 2 404 km novoizgrađenih i pristupačnih biciklističkih staza na lokacijama određenima na temelju rezultata studije. 
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	Reforma 3. Reforma sustava financiranja kulturnog sektora



	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o sustavu financiranja kulturnog sektora



	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog okvira za financiranje kulturnog sektora 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Ključna etapa usmjerena je na osiguravanje stabilnog sustava financiranja kulturnih projekata. 
Ažuriranim zakonom utvrđuje se stabilan mehanizam financiranja iz državnog proračuna za kulturni sektor usmjeren na: smanjenje jaza u pristupu kulturi između ruralnih/malih gradova i velikih urbanih područja, podupiranje kulturne raznolikosti, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti, podupiranje kreativnih industrija i povećanje gospodarskog potencijala kulturnog sektora. 
Zakoni koji se odobravaju i stupaju na snagu jesu: 
—Zakonodavnom okviru o nepovratnom financiranju u kulturi (Uredba Vlade 51/1998);
—Financiranje u audiovizualnom području u skladu sa smjernicama Zajednice.
Zakonodavne promjene temeljit će se, među ostalim, na rezultatima mapiranja javnih i privatnih ponuda kulturnih usluga na nacionalnoj i lokalnoj razini, na utvrđivanju i pružanju dodatnih predvidivih i transparentnih izvora financiranja, mehanizma upravljanja s jasnim odgovornostima koje se dodjeljuju javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini; mehanizam isplate sredstava uvjetovan je postizanjem ključnih pokazatelja uspješnosti povezanih s ciljevima politike.
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	Reforma 3. Reforma sustava financiranja kulturnog sektora

	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o statutu kulturnih radnika
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakonodavnog okvira statuta kulturnih radnika
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Novi zakonodavni okvir o statutu kulturnih radnika stupa na snagu i uključuje širok raspon politika i predlaže konkretne mjere kojima se rješavaju posebni izazovi s kojima se umjetnici suočavaju i koje su namijenjene zaštiti umjetnika, kao što su:
· jasnu definiciju zapošljavanja u „umjetničkom radu” i „kulturnom radu” kako je definirano u svim državama članicama i dokumentima EU-a;
· minimalni standardi i zahtjevi u okviru područja primjene zakonodavnog okvira i okvira socijalne zaštite (npr. radni uvjeti, oporezivanje i pristup socijalnoj sigurnosti i drugim naknadama, pravedna naknada);
· odredbe u sustavima socijalne zaštite kojima se kulturnim radnicima omogućuje pristup naknadama, kao što su nezaposlenost, zdravstvena zaštita, bankovni zajmovi, financiranje, mirovina.
· alati za (pravnu) identifikaciju samostalnih kulturnih umjetnika (umjetnika i povezanih zanimanja) i za stvaranje mehanizama uključivanja u sustav socijalne zaštite.
· druge metode za poboljšanje socio-profesionalnih statusa i uvjeta kulturnog radnika. 
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	Ulaganje 5. Povećanje pristupa kulturi u područjima zahvaćenima kulturom
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o financiranju
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ugovori će se potpisivati između kulturnih subjekata i javnog tijela za financiranje kako bi se utvrdio pravni okvir za potrošnju potpore za pristup kulturi u ruralnim i malim gradskim područjima s malo ili uopće nepostojećim javnim kulturnim uslugama putem kulturnih projekata. 
Ugovore dodjeljuje Nacionalna uprava fonda za kulturu nakon otvorenog i konkurentnog natječajnog postupka. 
Kriteriji za odabir za dodjelu ugovora: Broj/vrste korisnika/sudionika, kratkoročna, srednjoročna i dugoročna obrazovna korist, obrazovni ciljevi (povijest, geografija, logika itd.), umjetnički kriteriji/kriteriji kreativnosti, ekološka/bioraznolikost/priroda/okolišni kriteriji, kriteriji uključivanja.
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	Ulaganje 5. Povećanje pristupa kulturi u područjima zahvaćenima kulturom
	Ciljna
	Mala mjesta s povećanim pristupom kulturi
	
	Broj
	0
	50
	TROMJESEČJE
	2024
	50 lokaliteta s manje od 50000 stanovnika imat će koristi od provedbe dvaju pilot-programa financiranja u kojima će se razviti projekti kulturnog i/ili kulturnog obrazovanja.
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	Ulaganje 6. Razvoj digitalnog sustava za procese financiranja kulture
	Prekretnica
	Digitalni sustav operacionaliziran

	Operacionalizirane platforme i digitalni sustavi

	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ta ključna etapa odnosi se na razvoj digitalnih sustava koji:
—olakšati pristup financiranju za nacionalne kulturne subjekte pojednostavnjenim i digitaliziranim prijavama za financiranje, procjenom projekata, ugovaranjem, praćenjem i evaluacijom, isplatom financiranja, ex post procjenom;
—registrirati sva javna bespovratna sredstva za kulturu koja su već dodijeljena kako bi se spriječilo dvostruko financiranje; 
—upotrebljava se kao instrument za prikupljanje podataka o potrošnji za kulturu na razini svih i svih lokaliteta i regija, o troškovima kulture po vrsti projekata i omogućuje donošenje odluka na temelju dokaza u području kulturne politike;
— omogućiti transparentan pristup projektima koji nisu povjerljivi, informacijama za promotore projekata i širu javnost.
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	Ulaganje 7. Ubrzavanje digitalizacije produkcije i distribucije filmova
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o financiranju

	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ugovori se potpisuju s filmskim producentima i distributerima nakon poziva na podnošenje projekata s administrativnim kontrolama, uključujući uvjete za dodjelu de minimis potpora. 
Financiranje se uvjetuje privlačenjem/zadržavanjem minimalnog broja zaposlenika specijaliziranih za digitalna područja. Prihvatljive aktivnosti uključuju razvoj kapaciteta za uređivanje/postprodukciju digitalnih proizvoda, stvaranje mikroplatformi za video na zahtjev, marketing i digitalizaciju (nabava informatičke opreme – uređivanje videozapisa, digitalno titlovanje, digitalno arhiviranje), razvoj i distribucija audiovizualnog kulturnog sadržaja, osposobljavanje osoblja za stjecanje digitalnih vještina. Ulaganje koje treba poduprijeti uključuje i potporu za proizvodnju i distribuciju digitalnog sadržaja.
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	Ulaganje 7. Ubrzavanje digitalizacije produkcije i distribucije filmova
	Ciljna
	Filmski producenti i distributeri s povećanim digitalnim kompetencijama
	 
	Broj
	0
	40
	TROMJESEČJE
	2025
	40 mikro, malih i srednjih poduzeća i drugih pravnih osoba (uključujući nevladine organizacije i velika poduzeća) koje se bave proizvodnjom i distribucijom filmova, uključujući kinematografske filmove, koji su razvili digitalni sadržaj, stekli digitalne vještine za uređivanje i postprodukciju digitalnih proizvoda.
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L. SASTAVNI DIO 12.: Zdravstvo
Komponenta Zdravstvene skrbi u planu za oporavak i otpornost sastoji se od triju reformi i dvaju ulaganja kojima se rješavaju ključni izazovi u zdravstvenom sustavu. Glavni su ciljevi smanjenje stope smrtnosti koja se može izbjeći, smanjenje regionalnih, socijalnih i ruralnih i urbanih razlika u pristupu osnovnim zdravstvenim uslugama, povećanje pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama, poboljšanje bolničke i prebolničke infrastrukture te optimizacija rashoda za zdravstvenu skrb i upravljanje resursima.
Komponenta pridonosi ispunjavanju preporuke Rumunjske za poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi i njezine troškovne učinkovitosti, među ostalim prelaskom na izvanbolničku skrb (preporuka za pojedinu zemlju br. 3, 2019.). U njemu se razmatra i preporuka o jačanju otpornosti zdravstvenog sustava, među ostalim u područjima zdravstvenih radnika i medicinskih proizvoda, te poboljšanju pristupa zdravstvenim uslugama (preporuka za pojedinu zemlju 1., 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
L.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo
Cilj je te reforme povećati učinkovitost potrošnje za javno zdravstvo provedbom niza zakonodavnih izmjena i pilot-projektom programa bespovratnih sredstava za nagrađivanje najuspješnijih pružatelja zdravstvene zaštite na temelju objektivnih i mjerljivih kriterija.
Ta se reforma sastoji od dva dijela. Prvi se provodi provedbom pilot-programa usmjerenog na poticanje poboljšanja kvalitete i isplativosti zdravstvenih usluga stvaranjem, pokusnim izvođenjem i provedbom financijskih mehanizama kojima se nagrađuje uspješnost pružatelja zdravstvene zaštite (putem „Fonda za kvalitetu zdravstvenih usluga”). U tu svrhu Ministarstvo zdravstva, u suradnji s nacionalnim agencijama i tijelima i koristeći se vanjskim stručnim znanjem, razvija pokazatelje kvalitete zdravstvenih usluga, modele plaćanja na temelju uspješnosti i digitalne alate za prikupljanje i praćenje pokazatelja, uspostavlja potreban zakonodavni okvir, ocjenjuje izvješća o kvaliteti i izvršava plaćanja u skladu s razvijenim modelima i rezultatima procjena. Kako bi se povećala kvaliteta zdravstvenih usluga, isplate (nagrade) isplaćene iz „Fonda za kvalitetu zdravstvenih usluga” dodjeljuju se pružateljima s najvišim pokazateljima kvalitete. Program obuhvaća bolnice u prvoj fazi, a zatim se proširuje na druge razine zdravstvenog sustava: izvanbolničkim pacijentima i pružateljima primarne zdravstvene zaštite, kako bi se ona proširila na sve vrste pružatelja zdravstvene zaštite, nakon završetka pilot-programa. Druga podreforma sastoji se od razvoja novog predloška okvirnog ugovora kojim se uređuju uvjeti pružanja zdravstvene zaštite i njegova provedbena pravila. Očekivani je učinak te reforme smanjenje ukupnog udjela stanovništva koje izvješćuje o nezadovoljenim zdravstvenim potrebama.
Ta će reforma biti usmjerena i na usluge informiranja i promidžbe, uključujući kampanje za podizanje svijesti, koje su povezane s priopćenjima za medije objavljenima u pisanom i internetskom tisku, informativnim i promidžbenim materijalima o aktivnostima i dobivenim rezultatima, promidžbom na internetu (na internetskim stranicama i kanalima društvenih medija). Priopćeni materijali razrađuju se i promiču tijekom provedbe reforme, izvješćivanje o postupku, uključujući, među ostalim, donošenje zakonodavnog okvira, glavne rezultate pilot-projekta, uvođenje programa na javne bolnice i proširenje programa na ambulantne pacijente i pružatelje primarne zdravstvene zaštite. Javno izvješćivanje dobro je uhodana metoda za promicanje modela pružanja zdravstvene skrbi koji se temelji na kvaliteti.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 2. Povećani kapacitet za ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu
Reformom se nastoji povećati administrativni kapacitet središnjih i lokalnih vlasti za učinkovito upravljanje projektima zdravstvene infrastrukture osnivanjem i puštanjem u rad Nacionalne agencije za razvoj zdravstvene infrastrukture (ANDIS) kao javne institucije s pravnom osobnošću koja je podređena Ministarstvu zdravstva. ANDIS će, uz puni institucionalni kapacitet, moći upravljati velikim infrastrukturnim projektima u području javnog zdravstva te pružati tehničko stručno znanje na zahtjev lokalnih vlasti. 
Provedba reforme sastoji se od uspostave ANDIS-a, njegove dodjele sjedišta i osoblja (uključujući imenovanje predsjednika i upravnog odbora), aktivnosti osposobljavanja osoblja te savjetovanja i tehničke pomoći za projekte iz portfelja ANDIS-a. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.
Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
Reforma obuhvaća tri podreforme.
R.3.1. Reforma upravljanja zdravstvenim službama
Cilj je ove podreforme poboljšati znanje, vještine i kompetencije ljudskih resursa u upravljanju zdravstvenim uslugama na svim razinama rumunjskog zdravstvenog sustava.
Podreforma se provodi zakonodavnom izmjenom glavnog zakona kojim se uređuje zdravstveni sektor (Zakon br. 95 iz 2006.). Kako bi se podržale promjene ovog zakona, donosi se niz vladinih odluka. Nakon toga, centar izvrsnosti u području upravljanja zdravstvenim uslugama postaje operativni i akreditirani programi osposobljavanja za predmetne ljudske resurse u upravljanju (koji uključuju članove upravnih odbora bolnica, voditelje odjela, voditelje laboratorija u zdravstvenim ustanovama, izvršne direktore, glavne liječnike, rukovoditelje) provode se u suradnji s akademskim institucijama s vodećim portfeljem u području osposobljavanja i razvoja ljudskih resursa odgovornih za upravljanje zdravstvenim uslugama. Očekuje se da će Ministarstvo zdravstva tijekom razdoblja provedbe reforme imati koristi od tehničke pomoći i savjetovanja koje pružaju stručnjaci.
Provedba podreforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
R.3.2. Razvoj ljudskih potencijala u području zdravstvene skrbi
Cilj je ove podreforme ojačati kapacitete rumunjskog zdravstvenog sustava za obrazovanje, zapošljavanje, zadržavanje i motiviranje radne snage koja je spremna odgovoriti na trenutačne i buduće zdravstvene potrebe stanovništva.
Podreforma se sastoji od razvoja novog strateškog okvira i prilagodbe zakonodavstva kojim se uređuje razvoj ljudskih resursa u zdravstvu te diferenciranog priznavanja profesionalnih zasluga i nagrada zdravstvenih djelatnika. U okviru iste reforme uključeni su izgradnja i opremanje dvaju centara za razvoj sposobnosti i aktivnosti povezanih s osposobljavanjem 1000 zaposlenika u ustanovama javnog zdravstva koje pružaju primarnu, socijalnu i izvanbolničku skrb, bolnice i druge ustanove javnog zdravstva. Nakon 2026. osposobljavanje zdravstvenih djelatnika i dalje će se financirati iz državnog proračuna.    
Provedba podreforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
R.3.3. Povećanje integriteta, smanjenje ranjivosti i rizika od korupcije u zdravstvenom sustavu
Cilj je ove podreforme poboljšati definiciju i reguliranje sukoba interesa u rumunjskom zdravstvenom sustavu te osnažiti osoblje da spriječi okolnosti koje mogu dovesti do korupcije i/ili sukoba interesa.
Podreforma se sastoji od provedbe novog mehanizma za davanje prednosti proračunskim sredstvima Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS) te osposobljavanja o integritetu za 3000 zaposlenika koji rade u područjima povezanima sa zdravljem u središnjoj upravi, decentraliziranim ustanovama, upravljanju zdravstvenim jedinicama i osoblju koje pruža izravnu skrb pacijentima.
Ta će reforma biti usmjerena i na usluge informiranja i promidžbe, uključujući kampanje za podizanje svijesti, koje su povezane s priopćenjima za medije objavljenima u pisanom i internetskom tisku, informativnim i promidžbenim materijalima o aktivnostima i dobivenim rezultatima, promidžbom na internetu (na internetskim stranicama i kanalima društvenih medija). Priopćeni materijali razrađuju se i promiču tijekom provedbe reforme, pri čemu se izvješćuje o postupku i glavnom postignutom napretku, kao što su donošenje zakonodavnog okvira, dovršetak i operacionalizacija centra izvrsnosti, uvođenje programa osposobljavanja, izgradnja i opremanje dvaju centara za razvoj sposobnosti.
Provedba podreforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
Cilj je tog ulaganja poboljšati pristup osoba u ruralnim područjima u nepovoljnom položaju i marginaliziranim područjima osnovnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući prevenciju i ranu dijagnozu i usluge liječenja, te povećati složenost zdravstvenih usluga u primarnoj i izvanbolničkoj skrbi te skrbi u zajednici. Ulaganje uključuje sljedećih pet podulaganja. Marginalizirane regije/općine su one bez ili s ograničenim pristupom primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Klasifikaciju marginaliziranih regija ili općina proveo je tim Svjetske banke na temelju analize stupnja oskudice u pogledu ljudskog kapitala, formalnog zapošljavanja i neodgovarajućih životnih uvjeta, rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenog pristupa uslugama, zdravlju i pružanju drugih temeljnih prava kojima je pristup ograničen ili ne postoji.
Kriteriji marginalizacije i stupnja marginalizacije utvrđuju se na regionalnoj razini u skladu s metodologijama za izračun lokalnog indeksa ljudskog razvoja i indeksa razvoja predstavljenima u Atlasu marginaliziranih ruralnih područja i lokalnog ljudskog razvoja u Rumunjskoj, u Atlasu marginaliziranih urbanih područja u Rumunjskoj i u znanstvenoj studiji za Nacionalnu strategiju za socijalnu uključenost i smanjenje siromaštva – prema podacima Svjetske banke. 
I.1.1. Prakse obiteljskih liječnika ili udruga za primarnu zdravstvenu zaštitu
Podulaganje se sastoji od obnove ili opremanja najmanje 2000 udruga za praksu ili praksu obiteljskih liječnika. To se provodi na temelju otvorenog poziva i putem centraliziranog sustava nabave. 
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.
I.1.2. Mobilne medicinske jedinice
Podulaganje se sastoji od kupnje 10 medicinskih kamp-kućica opremljenih medicinskim proizvodima koji omogućuju obavljanje aktivnosti probira raka dojke i vrata maternice u područjima s ograničenim pristupom specijaliziranim zdravstvenim uslugama. Očekuje se da se tom mjerom ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjere i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). Konkretno, kamp-kućice koje se kupuju moraju biti najbolja dostupna tehnologija sa stajališta zaštite okoliša.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2023.
Jedinice za izvanbolničku skrb 
Ulaganje se sastoji od sanacije, modernizacije, proširenja (među ostalim izgradnjom novih zgrada) najmanje 30 jedinica za izvanbolničku skrb. Pri odabiru se također uzima u obzir popis projekata koji se nalaze na rezervnom popisu poziva za projekte u regionalnom operativnom programu (2014. – 2020.) i drugih projekata u skladu s njihovom razinom razvijenosti. Najmanje 20 jedinica izvanbolničke skrbi nalazi se u slabije razvijenim regijama ili općinama (definiranima kao regije/općine u kojima je BDP po stanovniku ilt; 75 % prosjeka EU-27).
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
I.1.4 Integrirani društveni centri 
Podulaganje se sastoji od izgradnje/obnove 200 integriranih centara zajednice (centri integrirane zajednice dio su tijela programa zdravstvene zaštite zajednice koje vodi Ministarstvo zdravstva, s glavnim ciljem povećanja pristupa kvalitetnim zdravstvenim uslugama za stanovništvo, a posebno za ranjive skupine), kao i njihova potpunog opremanja, u skladu s minimalnim zahtjevima utvrđenima Odlukom Vlade br. 324/2019. Infrastruktura i/ili zgrade moraju biti u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti. Nove zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
Uredi za planiranje obitelji 
Ulaganje se sastoji od rehabilitacije ili opremanja 79 praksi planiranja obitelji s dijagnostikom za spolno prenosive bolesti, ultrazvučnim skenerom s ultraprenosivim ginekološkim sondi, mikroskopom, informatičkom opremom, hladnjakom, prijevoznim vozilima (električnim ili biciklima). Ulaganjem se pokrivaju i troškovi osposobljavanja medicinskog osoblja koje radi u ormarićima za planiranje obitelji.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 2. Razvoj javne bolničke infrastrukture
Cilj je tog ulaganja povećati sigurnost pacijenata u zdravstvenim ustanovama intervencijama kojima se osigurava zaštita od požara, strukturalna izgradnja i seizmička sigurnost te poboljšati energetska učinkovitost i spriječiti infekcije povezane sa zdravstvenom skrbi. Ulaganje uključuje sljedeća četiri podulaganja, a najmanje 42,51 milijuna EUR od tog ulaganja dodjeljuje se informatičkoj opremi. 
I.2.1. Nova javna bolnička infrastruktura
Podulaganje se sastoji od djelomičnog financiranja izgradnje 19 novih bolnica ili bolničkih jedinica. Od 19 novih bolnica ili bolničkih jedinica, 15 zgrada mora ispunjavati zahtjev zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, a 4 mora biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
I.2.2. Medicinska oprema i proizvodi 
Potinvesticija se sastoji od opremanja novoizgrađenih bolnica ili bolničkih jedinica medicinskim proizvodima (kao što su oprema za posebne i opće odjele za kirurgiju, prostorije za liječenje, izolacijski prostori, među ostalim za zarazne bolesti i spaljene jedinice, prostorije za pacijente, stanice za medicinsku njegu, prostorije za lijekove, prostorije za čistu pripremu, prostorije za izolaciju zatvorenih prostora, prostorije za rehabilitaciju, zbrinjavanje otpada i skladištenja, objekti za hitne slučajeve i oživljavanje) i medicinska oprema (kao što su: krevete, jedinice za dekontaminaciju, informatičku opremu, krizna vozila, defibrilatore, infuzijske pumpe, sustave za fiziološko praćenje, uključujući središnju konzolu, fiziološke sustave za praćenje akutne skrbi, respiratore za jedinice intenzivne njege, sustave skeniranja opće namjene).
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
I.2.3. Ustanove za intenzivnu skrb za novorođenčad
Podulaganje se sastoji od  modernizacije, proširenja i nabave nove opreme za 25 neonatalnih jedinica intenzivne njege za pacijente koji su kritični za ranu dijagnozu, prenatalno, neonatalno i postnatalno liječenje. Konkretno, podulaganje obuhvaća proširenje kapaciteta bolničke infrastrukture namijenjene neonatalnim kritičnim pacijentima sa 124 dodatna kreveta (uključujući povezanu infrastrukturu i opremu), opremu 90 postojećih kreveta odgovarajućim medicinskim proizvodima, kao i poboljšanje programa probira opremanjem postojeće infrastrukture relevantnim medicinskim proizvodima, nabavu 12 mobilnih neonatalnih jedinica intenzivne njege te izgradnju i opremanje osam regionalnih centara za osposobljavanje za ključne neonatalne pacijente.
Provedba podulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
Oprema i materijali za smanjenje rizika od bolničkih infekcija 
Podulaganje se sastoji od opremanja najmanje 25 javnih bolnica opremom za mikrobiološku kontrolu zraka u operativnim blokovima i jedinicama intenzivne njege putem posebnih uređaja za klimatizaciju, kao i objekata za dezinfekciju medicinskog osoblja.



Provedba podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024. 
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L.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativne
pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski raspored
za završetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
od
mjera
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	351
	Reforma 1. Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu ministarske odluke o pokazateljima uspješnosti i kvalitete koji će se upotrebljavati za odabir medicinskih jedinica koje imaju koristi od Fonda za kvalitetu zdravlja
	Odredba u ministarskoj odluci u kojoj se navodi stupanje na snagu ministarske odluke kojom se usvaja skup pokazatelja kvalitete skrbi i potrebna metodologija za odabir zdravstvenih ustanova korisnika
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Ministarstvo zdravstva razvija i donosi niz pokazatelja procesa, pokazatelja ishoda i pokazatelja specifičnih za pacijente koji će se koristiti za evaluaciju pružatelja zdravstvene zaštite, kao i metodologiju za odabir ustanova primatelja koji se temelji na uspješnosti. Skup pokazatelja uključuje pokazatelje kao što su: udio bolesnika sa štetnim događajima, poboljšanje ljestvice boli (potvrđena ljestvica pregleda), stopa bolničkih infekcija, informacije o kvaliteti dostupne pacijentima. 

	352
	Reforma 1. Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o novom predlošku okvirnog ugovora kojim se uređuju uvjeti za odobravanje medicinske pomoći, lijekova i medicinskih proizvoda, pomoćnih proizvoda i tehnologija u okviru sustava zdravstvenog osiguranja 
	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu Odluke Vlade i Zajedničke odluke Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Cilj je novog okvirnog ugovora:
· Poboljšati upravljanje Nacionalnim zavodom za zdravstveno osiguranje
· Povećati usluge izvanbolničke skrbi kako bi se smanjio pritisak na bolnički sustav
· Promicati pružanje usluga prevencije i rane dijagnoze, posebno na razini primarne skrbi 
· Pružateljima zdravstvenih usluga olakšati pružanje usluga na daljinu
· Smanjiti jaz između ruralnih i urbanih područja u pogledu pristupa zdravstvenoj skrbi stvaranjem poticaja za obiteljske/specijalističke liječnike za pružanje usluga u udaljenim i slabo pokrivenim područjima.
· Proširiti pokrivenost uslugama primarne i specijalizirane skrbi te skrbi u zajednici kako bi se obuhvatile usluge prevencije i rane dijagnoze
Glavne promjene odnose se na postupke i uvjete ugovaranja s pružateljima usluga, mehanizme financiranja i pakete usluga za osigurane i neosigurane osobe.

	353 
	Reforma 1. Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavne izmjene koja je potrebna kako bi se rezultati revizije proračunske potrošnje uključili u proračunski postupak
	U proračunskom postupku uzimaju se u obzir rezultati revizije potrošnje u području zdravstva koju je 2023. dovršilo Ministarstvo financija. 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Ministarstvo zdravstva u svojem proračunskom postupku provodi rezultate revizije potrošnje u području zdravstva koju provodi Ministarstvo financija. To se provodi počevši od godine nakon završetka revizije potrošnje.


	354
	Reforma 1. Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	Ciljna
	Poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi smanjenjem postotka osoba koje prijavljuju nezadovoljene medicinske potrebe
	
	Postotak
	4,9
	4,2
	TROMJESEČJE
	2026
	Nezadovoljena potreba za liječničkim pregledom i skrbi može biti posljedica (1) financijskih razloga, (2) lista čekanja i (3) potrebe za predugo putovanjem. Eurostatov pokazatelj kojim se procjenjuje razina dostupnosti usluga zdravstvene skrbi uzima u obzir sva tri razloga. Zdravstvena skrb odnosi se na pojedinačne usluge zdravstvene zaštite (liječnički pregled ili liječenje, ne računajući stomatološke usluge) koje pruža liječnik ili osoba jednakovrijedne struke ili se one pružaju pod njegovim izravnim nadzorom u skladu s nacionalnim zdravstvenim sustavima. Podaci se prikupljaju iz europske statistike o dohotku i uvjetima života te obuhvaćaju takve potrebe u prethodnih 12 mjeseci.
Očekuje se da će se poboljšanjem pristupa zdravstvenoj skrbi postotak osoba koje prijavljuju nezadovoljene medicinske potrebe smanjiti s 4,9 % u 2019. (polazna vrijednost) na 4,2 % u drugom tromjesečju 2026.

	355
	Reforma 2. Povećani kapacitet za ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se osniva Nacionalna agencija za razvoj infrastrukture u zdravstvu (ANDIS) 


	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se osniva Nacionalna agencija za razvoj infrastrukture u zdravstvu (ANDIS)
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavnim okvirom utvrđuju se sljedeće funkcije Agencije:
—Pravodobna priprema i provedba prioritetnih projekata ulaganja u infrastrukturu javnog zdravstva, u skladu sa specifikacijama i u okviru odobrenog proračuna;
—Izdavanje uputa, preporuka i primjenjivih metodoloških standarda za pripremu, provedbu i dovršetak projekata ulaganja u infrastrukturu javnog zdravstva;
· Pružanje specijalizirane pomoći u području investicijskih projekata u infrastrukturu javnog zdravstva ministarstvima, javnim bolnicama ili drugim javnim tijelima;
· Uspostavu i provedbu višegodišnjeg programa prioritetnih projekata ulaganja u infrastrukturu javnog zdravstva;
· Praćenje provedbe projekata ulaganja u infrastrukturu javnog zdravstva;
· Osnivanje centra izvrsnosti u upravljanju projektima ulaganja u infrastrukturu javnog zdravstva;
· Uspostava partnerstava i sklapanje sporazuma o financiranju projekata ulaganja u infrastrukturu javnog zdravstva.
Imenuje se predsjednik ANDIS-a, a zapošljavanje osoblja za 15 ključnih uloga u dovršenom organigramu ANDIS-a mora biti dovršeno do trenutka kada agencija postane operativna. 

	356
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira za povećanje kapaciteta za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira za reformu upravljanja zdravstvenim službama i ljudskim resursima
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Izmjene su usmjerene na glavni zakon kojim se uređuje zdravstveni sektor (Zakon br. 95 iz 2006., kako je izmijenjen). Osim toga, više vladinih odluka stupa na snagu kako bi se provele promjene ovog zakona. Glavne odredbe novouvedenih zakonodavnih akata:
—prilagoditi kriterije stručnosti za upis na natječaje za rukovodeće položaje u zdravstvu; 
—prilagoditi kriterije kvalitete za programe osposobljavanja u području upravljanja zdravstvenim službama;
—ažurirati zahtjeve za kontinuirani profesionalni razvoj zdravstvenih djelatnika;
—razviti i ojačati tijelo stručnjaka za upravljanje zdravstvenim službama;
—razviti reviziju i evaluaciju programa osposobljavanja u području upravljanja zdravstvenim službama.
Novodoneseno zakonodavstvo pomaže u profesionalizaciji upravljanja zdravstvenim uslugama razvojem kriterija stručnosti za stručno osoblje. 

	357
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva o strateškom okviru za razvoj ljudskih resursa u zdravstvu 
	Stupanje na snagu zakonodavstva o strateškom okviru za razvoj ljudskih resursa u zdravstvu Odlukom Vlade
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonom se utvrđuje novi strateški okvir za razvoj ljudskih resursa u zdravstvu, u skladu s općim ciljevima zdravstvenog sustava. 
Ključni elementi strateškog okvira su:
ljudski resursi u zdravstvu – nabava 
ii. upravljanje ljudskim resursima u zdravstvu, 
iii. upravljanje motivacijom za ljudske resurse 
iv. upravljanje radnom snagom u zdravstvu 

	358
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	Prekretnica
	Razvoj ljudskih resursa u zdravstvu
	Donošenje sektorskih akcijskih planova za razvoj ljudskih resursa u zdravstvu odlukom ministra zdravstva
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Sektorskim akcijskim planovima za razvoj ljudskih resursa u primarnoj zdravstvenoj skrbi i zdravstvenoj skrbi zajednice, ambulantnoj i bolničkoj skrbi te javnom zdravlju operacionalizira se strateški okvir za preobrazbu razine znanja, vještina i kompetencija ljudskih resursa u zdravstvu. 
Izrađuje se više od pet individualiziranih akcijskih planova, a obuhvaćena područja uključuju početno osposobljavanje, trajno stručno usavršavanje, kombinaciju vještina, podjelu zadataka, prijenos zadaća.
Očekuje se da će akcijski planovi biti u skladu s pokazateljima uspješnosti utvrđenima za upravljanje fondovima javnog zdravstva utvrđenima u reformi 1. 
Obuhvaćeno medicinsko osoblje uključuje liječnike, medicinske sestre, farmaceute, stomatologe, primalje i lokalne medicinske sestre te druge kategorije zdravstvenih djelatnika.

	359
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Prekretnica
	Stupanje na snagu odluke ministra zdravstva kojom se uspostavlja okvir za diferencirano priznavanje profesionalnih zasluga i nagrada zdravstvenih djelatnika
	 Odredba u odluci ministra zdravstva o stupanju na snagu okvira za diferencirano priznavanje profesionalnih zasluga i nagrada zdravstvenih djelatnika 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Ministarskom odlukom osigurava se razvoj i provedba usklađenog okvira za diferencirano priznavanje profesionalnih zasluga i njihovih nagrada, na temelju pokazatelja povezanih s uspješnošću koji uključuju, među ostalim, stope komplikacija, stope smrtnosti i razine zadovoljstva pacijenata. 
Obuhvaćene kategorije uključuju medicinsko osoblje u bolnicama i izvanbolničkoj skrbi.

	360
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Ciljna
	Izgradnja i potpuno opremanje dvaju novih centara za razvoj vještina za javno zdravstveno osoblje 
	
	
	0
	2
	TROMJESEČJE
	2024
	Kako bi postala operativna dva novoizgrađena i potpuno opremljena centra za razvoj vještina, namijenjenih osoblju koje radi u javnim zdravstvenim ustanovama. 


	361
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Ciljna
	Osobe koje su sudjelovale u osposobljavanju za upravljanje zdravstvenim službama
	
	Broj
	0
	1 000
	TROMJESEČJE
	2025
	1000 članova bolničkog osoblja (kao što su: ravnatelji, članovi upravnih odbora, voditelji odjela/laboratorija/ljekarne, ravnatelji županijskih uprava za javno zdravstvo i županijskih zavoda za zdravstveno osiguranje, obiteljski liječnici koji upravljaju individualnim/kupljenim poslovima) pohađaju osposobljavanje. Prednost imaju stručnjaci koji rade u udaljenim i ruralnim područjima. 
Osposobljavanje uključuje, među ostalim, upravljanje zdravstvenim službama, organizaciju i financiranje zdravstvenih sustava, zdravstvene politike, politike ljudskih resursa, komunikaciju o zdravlju, upravljanje kvalitetom zdravstvenih usluga, zakonodavstvo u području zdravstva, digitalizaciju i inovacije u zdravstvu. 
[bookmark: _Hlk81476550]Osposobljavanja se provode u dva novoizgrađena centra za razvoj vještina. 
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	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Ciljna
	Osobe koje su sudjelovale u osposobljavanju o upravljanju ljudskim resursima
zdravstvene ustanove
	
	Broj
	0
	1 000
	TROMJESEČJE
	2025
	Predmetne kategorije uključuju osoblje iz struktura za ljudske resurse bolnica, županijskih uprava za javno zdravstvo i drugih zdravstvenih ustanova.
Osposobljavanje uključuje, među ostalim, zapošljavanje i odabir ljudskih resursa, financijske i nefinancijske mehanizme za poticanje medicinskog osoblja i motivaciju medicinskog osoblja.
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	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Ciljna
	Zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u programima osposobljavanja za integritet
	
	Broj
	150
	3 000
	TROMJESEČJE
	2025
	3000 zaposlenika koji rade u područjima povezanima sa zdravljem u središnjoj upravi, decentraliziranim ustanovama, upravljanju zdravstvenim jedinicama i osoblju koje pruža izravnu skrb pacijentima mora biti osposobljeno za razne teme povezane s integritetom (kao što su: sprečavanje korupcije i rješavanje sukoba interesa u sustavu zdravstvene skrbi, zaštita zviždača, transparentnost u javnoj nabavi u području zdravstvene skrbi).
Program osposobljavanja trebalo bi razviti u skladu s pokazateljima uspješnosti utvrđenima za upravljanje fondovima javnog zdravstva utvrđenima u reformi 1. 

	364
	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zajedničke odluke Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS) o mehanizmu za davanje prednosti proračunskim sredstvima Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS)
	Odredba u zajedničkom redoslijedu Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS) u kojoj se navodi stupanje na snagu mehanizma određivanja prioriteta u proračunu 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Stupanje na snagu mehanizma za određivanje prioriteta u proračunu koji uključuje:
obrazloženje i razvoj kriterija za određivanje prioriteta
—mehanizmi suradnje između Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS) za provedbu mehanizma
—mehanizme s pomoću kojih se kriteriji za određivanje prioriteta proračuna temelje na odlukama o politikama, evaluaciji politika i kontinuiranoj prilagodbi kriterija.
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	Reforma 3. Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	Prekretnica
	Operacionalizacija portala transparenta.ms.ro o upotrebi javnih sredstava
	Objava podataka o uporabi javnih resursa u zdravstvu na portalu transparenta.ms.ro
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Upotreba javnih resursa postaje transparentnija putem centraliziranog agregiranja podataka na portalu transparenta.ms.ro.
Uključeni podaci odnose se na upotrebu resursa na razini središnjih i lokalnih institucija, kao i na razini bolnica. Točnije, podaci koji se objavljuju uključuju popis poduzeća kojima su dodijeljeni ugovori o javnoj nabavi, javni naručitelji i kartu dodijeljenih ugovora.

	366
	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	Prekretnica
	Donošenje kriterija za davanje prednosti ulaganjima u integrirane centre zajednice
	Donošenje Priručnika za integrirane zajedničke centre, uključujući smjernice za određivanje prioriteta ulaganja u integrirane centre zajednice na temelju odluke ministra zdravstva.
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Integrirani centri zajednice imaju koristi od ulaganja koja se temelje na metodološkim prioritetnim smjernicama koje izrađuje Ministarstvo zdravstva uz savjetovanje s predstavnicima lokalnih javnih tijela. Te prioritetne smjernice sastavni su dio Priručnika za integrirane zajedničke centre.
Pri određivanju prioriteta upravnih teritorijalnih jedinica uzima se u obzir: 
— broj ranjivih osoba po zajednici (najmanje 500 medicinski, socijalno ili gospodarski ranjivih osoba)
—dostupnost povezanosti s drugim ranjivim mjestima
postojanje lokalne medicinske sestre i socijalnog radnika/tehničara socijalne pomoći
administrativne teritorijalne jedinice bez obiteljskog liječnika ili s nedovoljnim brojem obiteljskih liječnika u odnosu na stanovništvo
—postojanje odluke lokalnog vijeća o osnivanju integriranih centara zajednice
—utvrđivanje lokaliteta kao marginalnog ruralnog područja 
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	Ciljna 
	Prakse obiteljskih liječnika ili udruga za pružanje primarne skrbi koje su opremljene ili obnovljene, pri čemu se prednost daje praksama koje se nalaze u marginaliziranim regijama i općinama
	
	Broj
	0
	2 000
	TROMJESEČJE
	2023
	Najmanje 2000 udruga prakse obiteljskih liječnika mora biti opremljeno ili obnovljeno na temelju otvorenog poziva. To se obavlja putem medicinske opreme nabavljene centralno (preko središnje jedinice za nabavu Ministarstva zdravstva ili Nacionalnog ureda za centraliziranu nabavu). Najmanje 75 % svih ugovora potpisanih s udrugama praksi/obiteljskim liječnicima mora biti smješteno u marginaliziranim regijama ili općinama (kako je prethodno definirano u opisu ulaganja). 
Kriteriji za odabir medicinski nedovoljno pokrivenih područja su: i) značajke stanovništva, ii. pokrivenost stanovništva sa zdravstvenim osiguranjem, iii. dostupnost potrebnih ljudskih resursa, iv. dostupnost odgovarajuće fizičke infrastrukture, v. zemljopisna dostupnost. 
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Mobilne medicinske jedinice opremljene za probir raka dojke i vrata maternice 
	
	Broj
	0
	10
	TROMJESEČJE
	2023
	10 mobilnih medicinskih jedinica mora biti opremljeno opremom za probir raka dojke i vrata maternice.
Medicinske kamp-kućice obavljaju aktivnosti probira raka dojke i vrata maternice u područjima s ograničenim pristupom specijaliziranim zdravstvenim uslugama, uključujući područja u nepovoljnom položaju s većinom romskih ili romskih zajednica. Kamp-kućice za pregled (mobilne jedinice) dodjeljuju se regionalnim centrima koji trenutačno obavljaju aktivnosti pregleda vrata maternice i koji već imaju stručno znanje u takvim aktivnostima.
Kamp-kućice koje se kupuju najbolja su dostupna tehnologija s ekološkog stajališta kako bi se osigurala usklađenost s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (2021/C58/01).
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Novoizgrađene/obnovljene i opremljene ustanove za izvanbolničku skrb
	
	Broj
	0
	30
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 30 jedinica za izvanbolničku skrb modernizirat će se, obnoviti, proširiti (među ostalim izgradnjom novih zgrada) i opremiti.
Pri odabiru se također uzima u obzir popis projekata koji se nalaze na rezervnom popisu poziva za projekte u regionalnom operativnom programu (2014. – 2020.) i drugih projekata u skladu s njihovom razinom razvijenosti. 
Najmanje 20 jedinica za izvanbolničku skrb mora biti smješteno u slabije razvijenim regijama ili općinama.
Sljedeće regije/općine smatraju se slabije razvijenima: regije/općine u kojima je BDP/glava & 75 % prosjeka EU-27 (u skladu s definicijom EU-a).
Ulaganja se sastoje od:
—rehabilitacija/modernizacija/proširenje/dodjela postojeće izvanbolničke infrastrukture;
—poboljšanje dostupnosti prostora za zdravstvene usluge i pristupne ceste;
—osiguravanje/modernizacija općih i posebnih komunalnih usluga (uključujući povezivanje s komunalnim uslugama o lokaciji cilja ulaganja);
—kupnja opreme za izvanbolničku infrastrukturu.
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Novoizgrađeni/obnovljeni i opremljeni integrirani centri zajednice, uključujući odgovarajuće osoblje
	
	Broj
	0
	200
	TROMJESEČJE
	2025
	200 novoizgrađenih ili obnovljenih integriranih društvenih centara. Funkcionalnost integriranih centara zajednice uključuje prostore za pružanje zdravstvenih usluga u skladu s odredbama posebnog zakonodavstva i s obzirom na pitanje utvrđenih ranjivih skupina sa zdravstvenog, društveno-gospodarskog stajališta. Ponavljajući troškovi kao što su troškovi osoblja ne uključuju se. 
Infrastruktura i/ili zgrade moraju biti u skladu s kriterijima energetske učinkovitosti. Sve novoizgrađene zgrade moraju ispunjavati cilj postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. Procjenjuje se da se 70 % troškova uvođenja tog ulaganja odnosi na izgradnju (koja se provodi u skladu sa standardom NZEB+).   
Najmanje 100 integriranih društvenih centara mora biti smješteno u marginaliziranim regijama i općinama.
Objekti moraju biti opremljeni sljedećom glavnom opremom: 
I. Oprema uredskih funkcija: stolovi, uredske stolice, uključujući za pacijente, zapisne ormariće, ormariće, višefunkcionalne pisače (s skenerom), računala/prijenosna računala s pristupom internetu, romobil/bicikl/ATV/električni automobil, ovisno o posebnostima lokalne zajednice i infrastrukture – najmanje jedno prijevozno sredstvo po centru zajednice, 24-satna funkcionalna internetska struktura za osiguravanje intervencija u telemedicini. Navedena prijevozna sredstva upotrebljavaju se samo za pružanje zdravstvenih usluga u udaljenim područjima. 
II. Oprema za savjetovanje: konzultacijska sofa, ginekološka tablica ili sofa za savjetovanje koji sadržavaju potporu za porodničarske i ginekološke preglede, monitor krvnog tlaka, stetoskop, kompletni komplet za mikrokirurgiju, hladnjak za organske proizvode, oprema za medicinsku analizu. 
III. Komplet za medicinsku pomoć (kao što su: stetoskopski sfigmomanometrij, fetalni stetoskop, pulsni oksidator, termometar za djecu i odrasle, jednokratni kirurški komplet, vage za dojenčad i odrasle osobe, bubrežni plašt, mini spremnik za otpad, brzi test na fetusnu membranu, PH papir, univerzalni ovratnik vrata maternice, medicinske potrepštine.);
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Zapostavljene zajednice, uključujući Rome, imaju pristup zdravstvenoj skrbi u zajednici

	
	Broj
	0
	300
	TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 300 marginaliziranih zajednica (kako je prethodno definirano u opisu ulaganja), uključujući zajednice s većinom romskog stanovništva ili romskih zajednica, imaju pristup zdravstvenim uslugama putem integriranih centara zajednice. 
Od 300 mjesta koja će imati pristup zdravstvenoj skrbi u zajednici 250 ruralna su područja, a 50 mjesta iz urbanih područja.
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Ormarići za planiranje obitelji opremljeni ili opremljeni i obnovljeni
	
	Broj
	0
	79
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	79 ormara za planiranje obitelji mora biti opremljeno i/ili rehabilitirano. Ormarići za planiranje obitelji podvrgavaju se rehabilitaciji i obnovi te imaju medicinsku laboratorijsku opremu i opremu za izradu slika.
Zdravstvene jedinice koje upravljaju uredima za planiranje obitelji imaju pristup financiranju i provedbu projekta. Objekti također moraju biti opremljeni opremom (kao što su: točka skrbi i analizator – za spolno prenosive infekcije, ultrazvučni skener s ultraprenosivim ginekološkim sondi, mikroskopa, informatička oprema, hladnjak, prijevozna vozila (električni ili bicikli)).
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Smanjenje broja ruralnih zajednica koje ne poslužuje obiteljski liječnik
	
	Broj
	168
	109


	TROMJESEČJE
	2025
	Smanjenje broja ruralnih zajednica kojima ne pripada obiteljski liječnik za 35 % (s 168 na 109) u odnosu na veljaču 2021. Te zajednice, gdje je to moguće, uključuju zajednice s romskim stanovništvom.    
Planira se da će ulaganja usmjerena na pretbolničku medicinsku infrastrukturu obuhvatiti 2000 kabineta liječnika opće prakse i 200 integriranih društvenih centara, što zajedno čini oko 35 % broja aktivnih liječnika opće prakse u Rumunjskoj (u vezi s ciljem smanjenja od 35 % u zajednicama bez liječnika opće prakse). 
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	Ulaganje 1. Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	Ciljna
	Povećanje broja preventivnih savjetovanja
	
	Broj
	1 100 000
	 1 265 000
	TROMJESEČJE
	2024
	Povećanje broja preventivnih savjetovanja za 15 %, počevši od kalendarske godine koja slijedi nakon procijenjenog razdoblja za dovršetak predloženih ulaganja u medicinske prakse i udruženja obiteljskih medicinskih praksi (tj. od 30. lipnja 2024.).
Ukupan broj preventivnih savjetovanja koja treba provesti u razdoblju od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. trebao bi se povećati za 15 % u odnosu na podatke iz 2019.
Cilj od 15 % utvrđen je na temelju savjetovanja o preventivnoj skrbi provedenih 2019. (oko 1100000). Postotno povećanje utvrđeno je kao otprilike polovina udjela liječnika opće prakse i integriranih centara zajednice koji podliježu obnovi. Točnije, najmanje 35 % kabineta predškolskih djelatnika koristit će potporu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost, što je povezano s povećanjem broja usluga od 15 %.
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	Ulaganje 2. Razvoj javne bolničke infrastrukture 
	Ciljna
	Javne bolnice koje imaju koristi od opreme i materijala za smanjenje rizika od infekcija
	
	Broj
	0
	25
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 25 javnih bolnica mora imati na raspolaganju opremu i materijale koji pomažu smanjiti rizik od bolničkih infekcija, kao što je oprema za mikrobiološku kontrolu zraka u operativnim blokovima i jedinicama intenzivne njege putem posebnih uređaja za klimatizaciju te objekata za dezinfekciju medicinskog osoblja (kao što su: oprema za dekontaminaciju okoliša, sterilizacija, posude za otpad). 
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	Ulaganje 2. Razvoj javne bolničke infrastrukture 
	Ciljna
	Opremljene jedinice intenzivne njege novorođenčadi, uključujući vozila hitne pomoći novorođenčadi (za regionalne centre) 
	
	Broj
	0
	25
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	25 jedinica intenzivne njege koristit će ulaganja u neonatalnu kritičnu infrastrukturu pacijenata za ranu dijagnozu, prenatalno/neonatalno i postnatalno liječenje. 
Ulaganje se sastoji od:
— proširenje kapaciteta bolničke infrastrukture namijenjene neonatalnim kritičnim pacijentima i. sa 124 dodatna kreveta, uključujući povezanu infrastrukturu i opremu; opremanje 90 postojećih kreveta odgovarajućom medicinskom opremom
—poboljšanje programa probira opremanjem postojeće infrastrukture: miješalica zraka i kisika za dostavnu prostoriju i za cestovni presjek, monitor SN, monitor SOC, ventilator za prijenos s 21 – 100 % podesivim FiO2, transportni inkubator, laserski uređaj, brtve-kam, neizravni oftalmoskop, uključujući instrumente 
nabava 12 mobilnih neonatalnih jedinica intenzivne njege (3. razina) 
—izgradnja i opremanje osam regionalnih centara za osposobljavanje (svaki od 100 kvadratnih metara) za kritične neonatalne pacijente.
Oprema za centre za osposobljavanje sastoji se od: 
manne i didaktički simulatori potrebni u programima osposobljavanja, kao što je složeni simulator, s više modula za scenarije mehaničke ventilacije, simulator ultrazvučnog srca, virtualni haptički simulator, za endoskopiju i kolonoskopiju;
simulator za bronhoskopiju na temelju virtualne stvarnosti, simulator ECMO-a;
—napredni simulator za hitne slučajeve i model oživljavanja novorođenih prirođenih prirođenih anomalija,
—mehanička ventilacijska mannekvina. 
Time će se povećati postotak novorođenčadi s kritičnim stanjima koji imaju pristup odgovarajućoj zdravstvenoj skrbi sa 64 % na 83 % (procijenjeno poboljšanje za 30 % u odnosu na trenutačnu situaciju).
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	Ulaganje 2. Razvoj javne bolničke infrastrukture 
	Ciljna
	Izgradnja i/ili opremanje novih javnozdravstvenih jedinica/bolnica 
	
	Broj
	0
	19
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 19 javnozdravstvenih jedinica/bolnica mora biti izgrađeno i/ili opremljeno djelomičnim financiranjem u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Od 19 javnozdravstvenih jedinica/bolnica najmanje tri projekta moraju se dovršiti putem novoosnovane Nacionalne agencije za razvoj infrastrukture u zdravstvu (ANDIS) osnovane u okviru 2. reforme.
Ulaganja se sastoje od:
—Ulaganje u novu javnu bolničku infrastrukturu radi: (i) pružati nove medicinske usluge; ii. poboljšati kvalitetu postojećih zdravstvenih usluga 
—Ulaganja u medicinsku opremu i uređaje za novoizgrađenu zdravstvenu infrastrukturu, kao što su: krevete, jedinice za dekontaminaciju, informatička oprema (najmanje 42,51 milijun EUR), kriške za sudare, defibrilatori, infuzijske pumpe, fiziološki sustavi praćenja (uključujući središnju konzolu), fiziološki sustavi praćenja akutne skrbi, respiratori za jedinice intenzivne njege, sustavi skeniranja opće namjene.
Najmanje 346 milijuna EUR dodijeljenih sredstava od 661.41 milijuna EUR ili novoizgrađene zgrade moraju biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama koje se osiguravaju energetskim certifikatima. 
Taj se zahtjev ne primjenjuje na projekte u kojima se ulaganje sastoji samo od kupnje nove opreme. 
Kako bi se osigurala dosljednost s informacijama o troškovima koje se pružaju za to ulaganje te kako bi se dopunili već navedeni kriteriji, trebalo bi postići i sljedeće ciljeve:
• najmanje 900 kreveta u zgradama približno nulte energije 
• najmanje 780 kreveta u zgradama gotovo nulte energije+ (zgrade koje postižu najmanje 20 % nižu potražnju za primarnom energijom od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije)
• mora biti opremljeno najmanje 3300 kreveta
• najmanje 3300 kreveta za novu informatičku opremu
19 bolničkih i bolničkih jedinica odabire se sa sljedećeg popisa (uključujući tri projekta koja će biti dovršena putem novoosnovane Nacionalne agencije za razvoj infrastrukture u zdravstvu (ANDIS) – osnovane u okviru 2. reforme):
1. Hitna bolnica Alba Iulia – premještanje i modernizacija aktivnosti onkologije i uspostava intervencijskog kardiološkog odjeljka
2. Hitna bolnica Alba Iulia – Izgradnja i opremanje odjela za zarazne bolesti
3. Laboratorij za radiotermičku bolnicu u hitnim slučajevima
4. Klinička općinska bolnica „Dr. G. Curteanu” Oradea – Izgradnja i opremanje zaraznih bolesti i pulmonologije
5. Hitna bolnica Bistrița – proširenje bolničkog paviljona izgradnjom nove zgrade
6. Institut za hitne slučajeve za kardiovaskularne bolesti” Prof dr. CC Iliescu’ Bukurešt – izgradnja novih prostora
7. Porodničarska i ginekološka bolnica
„Filantropia” Bukurešt – proširenje bolnice 
8. Klinička bolnica psihijatrija „Prof. dr. Alexandru Obregia” Bukurešt – izgradnja pedijatrijskog psihijatrijskog centra
9. Klinička bolnica „Sfânta Maria” Bukurešt – Izgradnja centra za transplantaciju s više Organa
10. Klinička bolnica za pulmonologiju, Constanța – građevinski klinički paviljon za pulmonologiju 
11. Hitna bolnica u Sibiuu – nova bolnica
12. Općinska hitna bolnica u Temišvaru – izgradnja i opremanje novog majčinstva
13. Hitna bolnica za djecu
„Louis Turcanu”, Temišvar – opremanje nove bolnice medicinskom opremom
14. Bolnica br. 2, Vaslui – Izgradnja novih dijelova za zarazne bolesti, psihijatriju, kronične bolesti
15 Županijska bolnica, Focsani-Vrancea – nova bolnica
16. Županijska klinička bolnica u Cluju – nova bolnica
17. Porodničarska genekološka bolnica, Buftea – Proširenje i opremanje; rastavljanje postojećih zgrada
18. Novi višetrauma paviljon, Brașov
19. Novi višetrauma paviljon, Craiova
20.Novi traumatični paviljon, Pitesti
21. Novi višetrauma paviljon, Sibiu
22. Izvanredna bolnica Alba Iulia – Izgradnja i opremanje odjela za kroničnu psihijatriju
23. Klinička bolnica zaraznih bolesti i pneumofiziologije, Brașov – novo tijelo zgrade
24. Centar za transplantaciju s više organa, Cluj – nova bolnica
25. Regionalni onkološki institut, Temišvar – nova bolnica
26. Gradska polilinička bolnica, specijalizirana za kardiologiju i onkologiju, Constanța – nova bolnica
27. Izgradnja porodništva i ginekologije, neonatologije, kirurgije djece i pedijatrije, Arad – nove jedinice
28. Institut za hitne slučajeve „Niculae Stăncioiu” 
za kardiovaskularne bolesti Cluj-Napoca – novi odjeljak
29. Hitna bolnica Miercurea Ciuc – Izgradnja nove zgrade za pulmonologiju i zarazne bolesti
30. Regionalna bolnica za hitne slučajeve, Brașov – nova bolnica
31. Hitna sveučilišna bolnica u Bukureštu – modernizacija, izgradnja, obnova infrastrukture
32. Bolnica „Prof. Dr. Agrippa lonescu”, Balotești – nadogradnja infrastrukture
33. Hitna bolnica „Prof. dr. Dimitre Gerota”, Bukurešt – nova bolnica
34. Općinski bolnica „Dr Teodor Andrei”, Lugoj – nova bolnica
35. Medicinski paviljon, Constanța – novi odjel
36. Regionalni institut za kardiovaskularnu medicinu, Miroslava – nova bolnica
37. Hitna županijska bolnica, Piatra Neamț – nova bolnica
38. Centar za dijagnostiku i liječenje tuberkuloze Zerlendi, Bukurešt – nova bolnica
39. „Dr. Victor Gomoiu” Dječja bolnica u Bukureštu – novi centar izvrsnosti u području robotike
40. Pedijatrijska bolnica Monobloc, Cluj – nova bolnica
41. Izvanredna bolnica, Târgu Mures – nova bolnička jedinica
42. Hitna bolnica u Aradu – rehabilitacija bolničkih usluga u kardiovaskularnoj medicini
43. Hitna bolnica, Arad – novi odsjek za radioterapiju
44. „SF. Hitna bolnica Apostol Andrei, Constanța – Proširenje vanjskog odjela za pedijatriju i dječju neonatologiju
45. Bolnica za hitne slučajeve Ilfov, Ilfov – operativni blokovi i neurokirurgija i višenamjenski opći kirurški blok 
46. Izvanredna bolnica, Giurgiu – nova bolnica, prva faza (onkologija i neurologija) 
47. Centar za hitnu medicinsku pomoć, Voluntari – nova jedinica
48. Krizni institut za kardiovaskularne bolesti i transplantaciju, Târgu Mures – nova jedinica
49. Hitna općinska i županijska bolnica u Bacău – završetak i integracija
Konačni popis bolnica i bolničkih jedinica ovisi i o metodologiji za davanje prednosti infrastrukturnim ulaganjima.
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M. SASTAVNICA 13.: Socijalne reforme
Ta komponenta uključuje niz reformi i ulaganja za jačanje socijalne sigurnosti u Rumunjskoj. 
Cilj je komponente pružiti potporu najranjivijim skupinama, uključujući radnike, djecu, osobe s invaliditetom, neaktivne i starije osobe povećanjem pristupa socijalnim uslugama. Reforme kojima se podupiru ulaganja uključuju regulatorne promjene za sprečavanje odvajanja djece od njihovih obitelji, rješavanje postupka deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, početak provedbe minimalnog dohotka za uključivanje, smanjenje neprijavljenog rada i omogućavanje neaktivnim osobama da pronađu posao. Mjerama se jednako podupire reforma usluga dugotrajne skrbi za starije osobe, kao i uspostava objektivnog mehanizma određivanja minimalne plaće. Dodatna ulaganja odnose se na stvaranje mreže dnevnih centara za djecu u opasnosti od odvajanja, rehabilitacije i obnove socijalnih usluga osoba s invaliditetom, stvaranje digitalne platforme za provedbu sustava vaučera za radnike u kućanstvu te osnivanje centara za dnevnu skrb i rehabilitaciju za starije osobe. 
Ta ulaganja i reforme pridonijet će se ispunjavanju preporuka Rumunjske iz protekle dvije godine kako bi se „povećalo područje primjene i kvaliteta socijalnih usluga te dovršila reforma minimalnog dohotka za uključivanje” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.), „osiguralo određivanje minimalne plaće na temelju objektivnih kriterija, u skladu s otvaranjem radnih mjesta i konkurentnošću” (3. preporuka za pojedinu zemlju, 2019.) i „proširene mjere socijalne zaštite i pristup osnovnim uslugama za sve” (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.). 
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
M.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Stvaranje novog pravnog okvira za sprečavanje odvajanja djece od njihovih obitelji 
Cilj je te reforme spriječiti odvajanje djece od njihovih obitelji, posebno u ranjivim obiteljima. Reforma se provodi stupanjem na snagu novog zakonodavnog akta kojim će se stvoriti okvir za provedbu mjera (uključujući, na primjer, savjetovanje i potporu roditeljima i djeci, dnevne centre za djecu kojoj prijeti rizik od odvajanja od roditelja, dnevne centre za djecu s teškoćama u razvoju) kako bi se učinkovito spriječilo odvajanje djeteta od obitelji i potpora obitelji u odgoju i skrbi za dijete kojem prijeti rizik od razdvajanja. Zakonodavni akt obuhvaća: utvrđeni stabilan izvor financiranja za mjere, mehanizam upravljanja s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini te mehanizam isplate sredstava uvjetovan ključnim pokazateljima uspješnosti koji su povezani s ciljevima politike.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 2. Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom
Cilj je te reforme unaprijediti postupak deinstitucionalizacije za osobe s invaliditetom i spriječiti njihovu institucionalizaciju. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnog akta za odobrenje Vodiča za ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije svih osoba s invaliditetom koje su trenutačno institucionalizirane kako bi se za svaku osobu definirao „neovisan način života”. Zakonodavni akt uključuje utvrđeni stabilan izvor financiranja za mjere planirane u smjernici, zajedno s mehanizmom isplate koji je uvjetovan postizanjem ključnih pokazatelja uspješnosti povezanih s ciljevima politike i upravljačke strukture s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini. Zakonodavni akt temelji se i na potpunom mapiranju pojedinačne situacije svih osoba s invaliditetom i trenutačno institucionaliziranog u Rumunjskoj s ciljem definiranja „neovisnog načina života” za svaku osobu, koje neovisno tijelo/subjekt provodi u skladu s načelima vođenja predmeta. 
Reforma o sprečavanju postupka institucionalizacije za osobe s invaliditetom provodi se stupanjem na snagu zakonodavnog akta kojim se provodi donesena Nacionalna strategija za sprečavanje institucionalizacije i mjera za „samostalan način života” za najveću moguću većinu svih osoba s invaliditetom.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Reforma 3. Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
Cilj je ove reforme poboljšati socijalnu pomoć i smanjiti siromaštvo najranjivijih skupina te istodobno smanjiti administrativno opterećenje za nacionalnu agenciju za plaćanja i socijalnu inspekciju, lokalne javne uprave i korisnike.
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavstva kojim se utvrđuju metodološka pravila za provedbu zakona o VMI-ju, zadržavajući pritom barem istu razinu primjerenosti naknada i uvjeta prihvatljivosti kao što je predviđeno Zakonom 196/2016, važećim primjenjivim zakonodavstvom, s ciljem smanjenja siromaštva, poticanja zapošljavanja poticajnim mjerama i povećanja stupnja obrazovanja. Plaćanje minimalnog dohotka za uključivanje financira se iz rumunjskog državnog proračuna. Digitalna platforma za potporu toj reformi razvija se u okviru sastavnice 7. stupa II. Digitalna transformacija
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2025.
Reforma 4. Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada radnika u kućanstvu
Cilj je te reforme smanjiti neprijavljeni rad, pružiti poticaje za formalizaciju rada i omogućiti neaktivnim osobama da pronađu posao.
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnog akta o uspostavi sustava vaučera za rad kako bi se potaknulo formalno zapošljavanje. Tim bi se sustavom vaučera trebali stvoriti poticaji za otvaranje formalnog zaposlenja za radnike u kućanstvu koji su trenutačno prijavljeni kao nezaposleni ili neaktivni. Reformom se nastoji uspostaviti sustav plaćanja i registracije osoba koje obavljaju domaće djelatnosti na temelju vrijednosnih kupona za rad, koje je kupio primatelj, a zatim ih pružatelj usluga kućanstva zamijenio za novac, nakon odbitka povezanih doprinosa, čime se stječe status osigurane osobe u sustavu socijalnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. ožujka 2026.
Reforma 5. Osigurati određivanje minimalne plaće
Cilj je reforme uspostaviti mehanizam određivanja minimalne plaće koji se temelji na objektivnim kriterijima i usklađen je s otvaranjem radnih mjesta i konkurentnošću zemlje.
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnog akta kojim se uspostavlja novi mehanizam i formula za objektivno i sustavno utvrđivanje razine minimalne plaće, uz savjetovanje sa socijalnim partnerima i uzimajući u obzir djelovanja Unije. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. ožujka 2024.
Ulaganje 1. Stvaranje mreže dnevnih centara za djecu kojoj prijeti odvajanje 
Cilj je tog ulaganja spriječiti odvajanje djece od njihove obitelji. Prije ulaganja potrebe djece i obitelji mapiraju se s dostupnim uslugama i infrastrukturnim objektima za djecu kojoj prijeti rizik od odvajanja od obitelji, posebno u ranjivim zajednicama. Ulaganje se sastoji od početka rada mreže od 150 centara za dnevnu službu, najmanje 10 % u zajednicama sa znatnim brojem romskog stanovništva, kako bi se spriječilo odvajanje djece od njihovih obitelji. Od 150 dnevnih servisnih centara, 145 mora ispunjavati zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama. 5 mora biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024. 
Ulaganje 2. Sanacija, obnova i razvoj socijalne infrastrukture za osobe s invaliditetom
Cilj je tog ulaganja poboljšati socijalne usluge koje se pružaju osobama s invaliditetom kako bi se pružila potpora njihovoj deinstitucionalizaciji. Ulaganjima se omogućuje početak rada 55 novih usluga u zajednici za osobe s invaliditetom (dnevni centri, službe za pomoć i potporu te centri za neuromotornu rehabilitaciju pacijenata) kojima će se osigurati aktivnosti za najmanje 4870 osoba s invaliditetom u četiri godine kako bi se osigurao samostalan život. Od 55 novih usluga u zajednici 45 su nove zgrade gotovo nulte energije (NZEB), u skladu s nacionalnim smjernicama. 10 mora biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. Isto tako, ulaganjem će se omogućiti modernizacija dodatnih 50 društvenih centara (dnevni centri i neuromotorni centri za oporavak za osobe s invaliditetom) putem nacionalnog programa za financiranje ulaganja kao što su rehabilitacija, konsolidacija, modernizacija i pružanje usluga u zajednici. Nakon toga 25-dnevnih centara i 25 centara za oporavak neuromobilnosti izvan pacijenta započinju s radom putem otvorenog poziva za pružanje javnih socijalnih usluga koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za ta ulaganja, uključujući uvjet za smještaj najmanje 1000 osoba s invaliditetom godišnje.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025. 
Ulaganje 3. Operacionalizacija uvođenja radnih iskaznica za rad u kućanstvu 
Cilj je tog ulaganja operacionalizirati sustav vaučera za rad osiguravanjem jednostavnog i digitalnog pristupa za sve korisnike: radnici i korisnici usluga.
Ulaganjem se Rumunjskoj nacionalnoj agenciji za zapošljavanje (ANOFM) omogućuje da osigura funkcionalnu digitalnu platformu za vaučere za radnike u kućanstvu i upravlja njome, za koju se očekuje da će omogućiti, među ostalim: digitalno izvršavanje svih transakcija povezanih s vaučerima (kao što su kupnja, kodiranje radnog vremena), unošenje podataka o aktivnostima radnika u kućanstvu (kao što su broj sati, vrsta obavljene djelatnosti u kućanstvu) i osiguravanje interoperabilnosti s drugim relevantnim bazama podataka (kao što su Ministarstvo financija, Ministarstvo rada i socijalne zaštite, baze podataka javnih službi za zapošljavanje). 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2023.
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M.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost 
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	378
	Reforma 1. Stvaranje novog pravnog okvira za sprečavanje odvajanja djece od njihovih obitelji
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta potrebnog za sprečavanje odvajanja djece od obitelji i potpore ranjivim obiteljima
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakonodavnog akta potrebnog za sprečavanje odvajanja djece od obitelji i potpore ranjivim obiteljima
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Novim se zakonom uspostavlja okvir za provedbu mjera (uključujući, na primjer, savjetovanje i potporu roditeljima i djeci, dnevne centre za djecu kojoj prijeti rizik od odvajanja od roditelja, dnevne centre za djecu s teškoćama u razvoju) kako bi se učinkovito spriječilo odvajanje djeteta od obitelji i potpora obitelji u odgoju i skrbi za dijete kojem prijeti razdvajanje. Zakonodavni akt obuhvaća: 
· utvrđeni stabilan izvor financiranja za mjere 
· mehanizam upravljanja s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini;
· mehanizam isplate sredstava uvjetovan je ključnim pokazateljima uspješnosti koji su povezani s ciljevima politike.

	379
	Reforma 1. Stvaranje novog pravnog okvira za sprečavanje odvajanja djece od njihovih obitelji
	Ciljna
	Smanjenje broja djece odvojene od obitelji koja ulaze u sustav socijalne zaštite 
	
	Broj
	12 139
	6 100 
	TROMJESEČJE
	2026
	Smanjenje broja djece odvojene od obitelji koja ulaze u sustav socijalne zaštite u odnosu na 31. prosinca 2020.


	380
	Reforma 2. Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o provedbi i operacionalizaciji Vodiča za ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta 
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakona o provedbi i operacionalizaciji Vodiča za ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije za sve osobe s invaliditetom koje su trenutačno institucionalizirane kako bi se za svaku osobu definirao „neovisan način života” i to na temelju pristupa vođenja predmeta. Vodič za ubrzavanje postupka deinstitucionalizacije bit će prilog nacionalnoj strategiji, a oba će se odobriti odlukom Vlade.

Zakonodavni akt jednako tako podrazumijeva: 
· utvrđeni stabilan izvor financiranja za mjere planirane u smjernici 
· mehanizam upravljanja s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini;
· mehanizam isplate sredstava uvjetovan je postizanjem ključnih pokazatelja uspješnosti povezanih s ciljevima politike. 
Zakonodavni akt temelji se na cjelovitom prikazu pojedinačne situacije svih osoba s invaliditetom koje su trenutačno institucionalizirane u Rumunjskoj.

	381
	Reforma 2. Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona za potporu provedbi donesene nacionalne strategije za sprečavanje institucionalizacije 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakonodavnog akta za potporu provedbi donesene nacionalne strategije za sprečavanje institucionalizacije
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakona kojim se podupire provedba donesene Nacionalne strategije za sprečavanje institucionalizacije kojom se predviđaju mjere za „neovisan način života” za većinu osoba s invaliditetom i trenutačno institucionalizirane. Zakonodavni akt obuhvaća: 
· utvrđeni stabilan izvor financiranja za planirane mjere;
· mehanizam upravljanja s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini;
· mehanizam isplate sredstava uvjetovan je postizanjem ključnih pokazatelja uspješnosti povezanih s ciljevima politike.

	382
	Reforma 2. Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom
	Ciljna
	Institucionalizirane osobe s invaliditetom koje primaju personaliziranu potporu za deinstitucionalizaciju i provedbu „neovisnog načina života”
	
	Broj
	0
	8 455
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 8455 (50 % broja u prosincu 2020.) institucionalizirale su osobe s invaliditetom koje primaju potporu u cilju deinstitucionalizacije i provedbe „samostalnog načina života”.

	383
	Reforma 2. Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	Ciljna
	Smanjenje ukupnog broja institucionaliziranih osoba s invaliditetom (u usporedbi s podacima iz 31.12.2020.) 
	 
	Broj
	16 911
	11 500
	TROMJESEČJE
	2026
	Smanjenje broja institucionaliziranih osoba s invaliditetom, nakon primanja relevantne potpore, na temelju pristupa vođenja predmeta, kako bi napredovale u „neovisnom načinu života” na 11500 od 16911.

	384
	Reforma 3. Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se odobravaju provedbena pravila za primjenu VMI-ja 
	Odredba u zakonodavstvu u kojoj se navode provedbena pravila za primjenu VMI-ja
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavstvom se utvrđuju metodološka pravila za provedbu zakona o VMI-ju, pri čemu se zadržava barem ista razina primjerenosti naknada i uvjeta prihvatljivosti kako je predviđeno u postojećem zakonu (Zakon 196/2016) s ciljem smanjenja siromaštva, poticanja zapošljavanja s pomoću poticajnih mjera i većeg stupnja obrazovanja. 

	385
	Reforma 3. Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
	Ciljna
	Broj dodatnih prihvatljivih obiteljskih primatelja poboljšanog programa 
	 
	Broj 
	189 000
	245 700
	TROMJESEČJE
	2024
	Dodatne obitelji koje ispunjavaju uvjete i koje primaju poboljšani program (izračunano na temelju procjene broja obiteljskih korisnika u skladu s ažuriranim zakonom), uz trenutačne prihvatljive primatelje zajamčenog minimalnog dohotka, tj. 189000 obitelji na dan 31. prosinca 2020.
Isplata minimalnog dohotka/prihoda za obiteljske potpore financira se iz državnog proračuna.  

	386
	Reforma 3. Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
	Ciljna
	Primatelj minimalnog prihoda za uključivanje prima barem jednu aktivacijsku mjeru 
	
	% (postotak)

	0
	60 %
	TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 60 % primatelja minimalnog dohotka za uključivanje u posljednjih 12 mjeseci primilo je najmanje jednu aktivacijsku mjeru.
Aktivacijska mjera sastoji se od: prijedlozi radnih mjesta, aktivnosti osposobljavanja u skladu s potrebama utvrđenima na temelju načela vođenja predmeta (u skladu s projektom INTESPO koji se financira iz ESF-a),

	387
	Reforma 4. Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada u kućanstvu
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva i njegovih provedbenih pravila za sustav vrijednosnih kupona radnika u kućanstvu 
	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona za provedbu sustava vrijednosnih kupona radne snage
	 
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakona o uspostavi sustava vrijednosnih kupona za rad kako bi se potaknulo formalno zapošljavanje radnika u kućanstvu koji su trenutačno prijavljeni kao nezaposleni ili neaktivni.

	388
	Reforma 4. Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada u kućanstvu
	Ciljna
	Korisnici (radnici u kućanstvu) 
	 
	Broj
	0
	10 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 10000 korisnika zapošljava radnike u kućanstvu putem sustava vaučera. 


	389
	Reforma 4. Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada u kućanstvu
	Ciljna
	Korisnici (radnici u kućanstvu) 
	 
	Broj
	10 000
	30 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 30000 korisnika zapošljava radnike u kućanstvu putem sustava vaučera. 


	390
	Reforma 4. Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada u kućanstvu
	Ciljna
	Radnici/pružatelji usluga u kućanstvu koji su prethodno evidentirani kao nezaposleni ili neaktivni pružaju usluge s pomoću radnih kartica
	 
	Broj
	0
	20 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 20000 radnika u kućanstvu/pružatelja koji su prethodno zabilježeni kao nezaposleni ili neaktivni pružaju usluge s pomoću radnih iskaznica

	391
	Reforma 4. Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada u kućanstvu
	Ciljna
	Radnici/pružatelji usluga u kućanstvu koji su prethodno evidentirani kao nezaposleni ili neaktivni pružaju usluge s pomoću radnih kartica
	 
	Broj
	20 000
	60 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 60000 radnika u kućanstvu/pružatelja koji su prethodno zabilježeni kao nezaposleni ili neaktivni pružaju usluge s pomoću radnih iskaznica

	392
	Reforma 5. Osigurati određivanje minimalne plaće 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu uredbe kojom se uređuje novi sustav određivanja minimalne plaće
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonodavnog akta 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Zakonodavnim aktom uspostavlja se novi mehanizam i formula za objektivno i sustavno utvrđivanje razine minimalne plaće, uz savjetovanje sa socijalnim partnerima i uzimajući u obzir djelovanja Unije.

	393
	Ulaganje 1. Stvaranje mreže dnevnih centara za djecu kojoj prijeti odvajanje

	Prekretnica
	Pružanje mapiranja potreba, dostupnih usluga i infrastrukture za djecu kojoj prijeti rizik od odvajanja od obitelji, posebno u ranjivim zajednicama.
	Mapiranje potreba, dostupnih usluga i isporučenih infrastrukturnih objekata
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Provodi se mapiranje dostupnih usluga i infrastrukture za djecu kojoj prijeti rizik odvajanja od obitelji, posebno u ranjivim zajednicama. Dnevni centri grade se na temelju rezultata tog mapiranja kako bi se odgovorilo na utvrđene potrebe, posebno ranjivih zajednica (kao što su osobe s niskim prihodima, osobe s invaliditetom, osobe iz marginaliziranih zajednica, uključujući Rome, osobe migrantskog podrijetla). Mapiranjem se jednako utvrđuju zapostavljene/segregirane četvrti kako bi se odgovorilo na potrebe ranjivih/marginaliziranih zajednica (kao što su niska razina prihoda, visoke stope nezaposlenosti, niska razina obrazovanja).

	394
	Ulaganje 1. Stvaranje mreže dnevnih centara za djecu kojoj prijeti odvajanje

	Ciljna
	Dnevni centri za sprečavanje odvajanja djece od obitelji
	 
	Broj
	0
	150
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Početak rada mreže od 150 centara za dnevnu službu najmanje 10 % u zajednicama sa znatnim brojem romskog stanovništva kako bi se spriječilo odvajanje djece od obitelji. 
145 od novoizgrađenih zgrada mora biti u skladu sa zahtjevom zgrade gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama. Pet od novoizgrađenih zgrada mora biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 

	395
	Ulaganje 2. Sanacija, obnova i razvoj socijalne infrastrukture za osobe s invaliditetom
	Ciljna
	Modernizirane usluge u zajednici za osobe s invaliditetom 
	 
	Broj
	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Broj moderniziranih usluga u zajednici (dnevni centri i neuromotorni centri za oporavak za osobe s invaliditetom) u okviru nacionalnog programa za financiranje ulaganja kao što su rehabilitacija, konsolidacija, modernizacija i pružanje usluga u zajednici. Nakon toga 25-dnevnih centara i 25 centara za oporavak neuromobilnosti izvan pacijenta započinju s radom putem otvorenog poziva za pružanje javnih socijalnih usluga koje ispunjavaju kriterije prihvatljivosti za ta ulaganja, uključujući uvjet za smještaj najmanje 1000 osoba s invaliditetom godišnje.

	396
	Ulaganje 2. Sanacija, obnova i razvoj socijalne infrastrukture za osobe s invaliditetom
	Ciljna
	Nove usluge u zajednici za osobe s invaliditetom
	 
	Broj
	0
	55
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Početak rada 55 novih usluga u zajednici (45 novih zgrada gotovo nulte energije i 10 zgrada gotovo nulte energije +) za osobe s invaliditetom (dnevni centri, službe za pomoć i podršku te centri za neuromotornu regeneraciju pacijenata) koji će pružati aktivnosti za najmanje 4870 osoba s invaliditetom u četiri godine s ciljem samostalnog života. 
Deset novih zgrada gotovo nulte stope emisija + mora biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.

	397
	Ulaganje 3. Operacionalizacija uvođenja radnih iskaznica za rad u kućanstvu
	Prekretnica
	Početak rada funkcionalne digitalne platforme za upotrebu vaučera za radnike u kućanstvu
	Operativna digitalna platforma
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Isporuka funkcionalne digitalne platforme za vaučere za radnike u kućanstvu, za koju se očekuje da će omogućiti, među ostalim,
· Za digitalno izvršenje svih transakcija povezanih s vaučerima (kupnja, kodiranje radnog vremena)
· Kodiranje podataka o aktivnostima radnika u kućanstvu (broj sati, vrsta obavljene djelatnosti u kućanstvu) digitalna interoperabilnost s drugim relevantnim bazama podataka (kao što su Ministarstvo financija, Ministarstvo rada i socijalne zaštite, baze podataka javnih službi za zapošljavanje). 
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M.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
Reforma 6. Poboljšanje zakonodavstva o socijalnoj ekonomiji 
Cilj je te reforme u većoj mjeri mobilizirati potencijal poduzeća socijalne ekonomije za inovacije i doprinos socijalnim i ekološkim izazovima. 
Reforma se provodi izmjenom Zakona br. 219/2015 o socijalnoj ekonomiji i provedbenih pravila radi pojednostavnjenja postupka registracije socijalnih poduzeća, osiguravanja njihove učinkovite integracije u politike zapošljavanja, kao i mjera aktivnog zapošljavanja, uključujući uvođenje mjera za poboljšanje održivosti struktura socijalne ekonomije, na primjer povlaštenim režimima javne nabave za robu i usluge koje pružaju poduzeća socijalne ekonomije.  
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.
Reforma 7. Reforma usluga dugotrajne skrbi za starije osobe
Cilj je te reforme poboljšati kvalitetu usluga dugotrajne skrbi za starije osobe. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu strategije zakonodavnim aktom, uključujući politike aktivnog starenja, medicinske potrebe za dugotrajnom skrbi i usluge za starije osobe koje se pružaju u zajednici. Zakonodavni akt između ostalog obuhvaća: utvrđeni stabilan izvor financiranja mjera, mehanizam upravljanja s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini, mehanizam isplate sredstava uvjetovan postizanjem ključnih pokazatelja uspješnosti povezanih s ciljevima politike i revizijom minimalnih standarda kvalitete usluga dugotrajne skrbi. Zakonodavni akt temelji se i na cjelovitom mapiranju na razini zajednice (na razini općine/grada/zemlje) potencijalno uzdržavanog starijeg stanovništva ili ugroženog (npr. siromaštvo, zdravlje, bez pratnje, visok stupanj ovisnosti) kako bi se utvrdila vrsta potrebnih usluga dugotrajne skrbi. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
Ulaganje 4. Stvaranje mreže centara za dnevnu skrb i rehabilitaciju za starije osobe 
Cilj je ulaganja omogućiti pristup kvalitetnim uslugama dugotrajne skrbi za starije osobe putem mreže centara za dnevnu skrb i rehabilitaciju. Ulaganje omogućuje početak rada mreže od 71 dnevnih centara. Centri pružaju usluge socijalne pomoći i rehabilitacije, a svaki od njih ima barem mobilni tim pružatelja usluga za starije osobe koji ne mogu doći u centar. To se temelji na mapiranju koje treba provesti u skladu s nacionalnom strategijom za dugotrajnu skrb.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
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M.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Sljedeće NUM.
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Jedinica mjere
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	398
	Reforma 6. Poboljšanje zakonodavstva o socijalnoj ekonomiji 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjene Zakona br. 219/2015 o socijalnoj ekonomiji i provedbenih pravila
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu izmjene Zakona br. 219/2015 o socijalnoj ekonomiji i provedbenih pravila
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Regulatorne izmjene uključuju:
· Pojednostavnjeni postupak registracije socijalnih poduzeća
· Bolje usmjeravanje gospodarskih aktivnosti i upotrebe radne snage kako bi se bolje odgovorilo na potrebe ranjivih skupina i marginaliziranih zajednica
· Utvrđena mjera za poboljšanje održivosti struktura socijalne ekonomije, npr. povlašteni režimi javne nabave za robu i usluge. 

	399
	Reforma 7. Reforma usluga dugotrajne skrbi za starije osobe
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o donošenju i provedbi nacionalne strategije za dugotrajnu skrb
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakonodavnog akta za potporu provedbi donesene nacionalne strategije za dugotrajnu skrb 
	
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Zakon o donesenoj strategiji, uključujući mjere aktivnog starenja, kao i mjere za pokrivanje medicinskih potreba za dugotrajnom skrbi i usluga za starije osobe u zajednici.
Zakonom je obuhvaćeno sljedeće: 
· utvrđeni stabilan izvor financiranja za mjere 
· mehanizam upravljanja s jasnim odgovornostima dodijeljenima javnim tijelima na nacionalnoj i lokalnoj razini;
· mehanizam isplate sredstava uvjetovan postizanjem ključnih pokazatelja uspješnosti povezanih s ciljevima politike
· reviziju minimalnih standarda kvalitete, 
Zakonodavni akt temelji se na cjelovitom mapiranju na razini zajednice (na razini općine/grada/zemlje) potencijalno nesamostalnog starijeg stanovništva ili ugroženog stanovništva (npr. siromaštvo, zdravlje, bez pratnje, visok stupanj ovisnosti).

	400
	Ulaganje 4. Stvaranje mreže centara za dnevnu skrb i rehabilitaciju za starije osobe 
	Ciljna
	Operacionalizacija dnevnih i rehabilitacijskih centara za starije osobe
	 
	Broj
	0
	71
	TROMJESEČJE
	2026
	Početak rada mreže 71 dnevnih servisnih centara. Centri pružaju usluge socijalne pomoći i rehabilitacije, a svaki od njih ima barem mobilni tim pružatelja usluga za starije osobe koje ne mogu doći u centar. To se temelji na mapiranju koje treba provesti u skladu s ključnom etapom 399 – Stupanje na snagu zakonodavstva za donošenje i provedbu nacionalne strategije za dugotrajnu skrb.
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N. SASTAVNICA 14: Dobro upravljanje 
Ciljevi komponente su, s pomoću širokog skupa reformi i ulaganja, i. poboljšanje upravljanja predvidljivim, informiranim i participativnim sustavom donošenja odluka, ii. osiguravanje pružanja kvalitetnih javnih usluga od strane skupine profesionalnih i dobro osposobljenih državnih službenika koji na odgovarajući način odgovaraju na izazove, potrebe i očekivanja građana i poduzeća. Time će se ojačati otpornost i sposobnost prilagodbe zelenoj i digitalnoj tranziciji. 
Posebni su ciljevi komponente sljedeći:
1. Bolja koordinacija, oblikovanje i provedba vladinih politika, veća transparentnost i povjerenje u javni sektor.
2. Učinkovito upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru.
3. Dosljedna politika plaća u javnom sektoru, povezana s uspješnošću i dugoročno održiva (poštena jedinstvena plaća).
4. Jačanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje pristupa pravosuđu i povećanje učinkovitosti pravosuđa.
5. Učinkovitiji nacionalni sustav javne nabave, među ostalim jačanjem administrativnih kapaciteta javnih naručitelja/naručitelja, unutar fleksibilnog i usklađenog pravnog okvira.
6. Poboljšanje postupaka donošenja javnih politika/odluka savjetovanjem s dionicima.
7. Povećana otpornost poduzeća u državnom vlasništvu zbog operacionalizacije načela korporativnog upravljanja. 
Komponenta se sastoji od devet reformi i pet ulaganja. 
Očekuje se da će se mjerama uključenima u komponentu riješiti niz izazova istaknutih u preporuci za pojedinu zemlju kako bi se povećala učinkovitost javne nabave i osigurala potpuna i održiva provedba nacionalne strategije javne nabave; poboljšati kvalitetu i predvidljivost donošenja odluka, među ostalim odgovarajućim savjetovanjima s dionicima, učinkovitim procjenama učinka i pojednostavnjenjem administrativnih postupaka te odgovarajućom uključenošću socijalnih partnera (preporuka za pojedinu zemlju 3, preporuka za pojedinu zemlju br. 4, preporuka za pojedinu zemlju br. 5 2019. i 4. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01).
N.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1.1. Jačanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
Cilj je reforme poboljšati kratkoročno i srednjoročno planiranje vladinih politika (razvojem institucionalnih mehanizama strateškog planiranja i njihovim povezivanjem s proračunskim programiranjem), ojačati sustav preliminarne analize regulatornog učinka (putem postupovnih i institucijskih prilagodbi), poboljšati kapacitete planiranja i oblikovanja javnih politika (putem novih mehanizama za upravljanje vladinim strategijama, osposobljavanjem ili razmjenom iskustava te uvođenjem koncepta inovativnog upravljanja) te ojačati koordinaciju politika snažne horizontalne prirode u vladinom centru koje uključuju velik broj dionika (kao što je Zeleni pakt).
U okviru ove reforme provode se sljedeće posebne mjere: 
(1) Donošenje i stupanje na snagu metodologija i postupaka za poboljšanje obrazloženja javne politike i planiranja te administrativnog pojednostavnjenja (do 31. ožujka 2022.). Zbog toga će se najmanje 50 % predloženih zakonodavnih inicijativa, uključenih u godišnji plan rada Vlade, odobriti u planiranom roku do 31. ožujka 2026., a 25 % alata za predstavljanje i motivaciju (tj. obrazloženja/potkrijepljive napomene uz nacrte propisa) mora ispunjavati utvrđene kriterije kvalitete (tj. ocjenjuju se na izvrsnoj ili zadovoljavajućoj razini) u skladu s vladinom metodologijom donesenom u prvom godišnjem izvješću o procjeni regulatornog učinka (donesenom 2019.) do 31. prosinca 2024.
 (2)Stvaranje i operacionalizacija novog sustava strateškog upravljanja i strateškog planiranja u svim ministarstvima, dok strategije i strateški planovi izrađeni na ministarskoj razini moraju biti u skladu s odredbama metodologija donesenih na temelju prethodno navedene mjere (1) i učitavaju se na platformu za praćenje institucionalnih strateških planova (ISP) kako je proširena na sva ministarstva (do 30. lipnja 2023.). Zbog toga sva resorna ministarstva planiraju svoje proračune po programu, a najmanje tri ministarstva moraju do 30. lipnja 2025. izvršiti/izvršiti proračune po programu. 
(3) Donošenje i stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se operacionalizira struktura za osiguravanje provedbe učinkovitog regulatornog mehanizma za kontrolu kvalitete do 31. ožujka 2022. 
(4) Uspostava postojećeg osnovnog scenarija za inovacije na razini središnje vlasti (linija ministarstva i Glavno tajništvo Vlade) i dovršetak akcijskog plana za uvođenje inovacijskih mehanizama i stvaranje regulatornog okruženja kako bi se javnoj upravi omogućile inovacije (31. prosinca 2022.). 
(5) Poboljšanje kvalitete javnih savjetovanja i razvoj uključenosti civilnog društva u postupak donošenja odluka jačanjem zakonodavnog i postupovnog okvira za koordinaciju i učinkovitu provedbu otvorenih vladinih inicijativa (inicijativa otvorene vlade). To se postiže:
(i) Ažuriranje pravnog okvira, proširenje IT platforme, izgradnja kapaciteta za državne službenike, donošenje strategije otvorene vlade. Zbog toga će se do 30. lipnja 2026. broj nacrta zakonodavnih akata koji podliježu javnom savjetovanju i uključivanju dionika na središnjoj razini povećati za 20 %.
ii. Osposobljavanja organizirana za organizacije civilnog društva kako bi povećale svoje kapacitete i vještine za učinkovito sudjelovanje u postupcima javnog savjetovanja. Kao rezultat tog djelovanja, 800 predstavnika organizacija civilnog društva mora biti osposobljeno do 31. prosinca 2025. 
(6) Donošenje i stupanje na snagu smjernica za odgovarajuću upotrebu i provedbu jedinstvenog registra transparentnosti interesa (RUTI) čiji je cilj pravilna provedba javnog registra (do 30. rujna 2022.). 
(7) Donošenje i stupanje na snagu Metodologije za primjenu hitnih propisa u kojima se navode okolnosti u kojima se ta rješenja mogu upotrebljavati i način procjene njihova učinka (ex post, ex ante) te povezani postupci za njihovu pripremu i odobravanje (do 30. rujna 2022.). 
(8) Donošenje i stupanje na snagu zakonodavnih izmjena Zakona 24/2000 o zakonodavnoj tehnici kako bi se osigurala objava cjelovitog teksta zakona nakon što su u njih unesene izmjene, što se trenutačno ne provodi sustavno (do 30. rujna 2022.). 
Reforma 2. Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj
Ciljevi reforme su sljedeći: (i) osigurati učinkovitost i djelotvornost zelenih mjera i politika operacionalizacijom mehanizma za koordinaciju i provedbu europskog zelenog plana u Rumunjskoj; i ii. reformom javne uprave promicanjem i koordinacijom usklađene javne politike za održivi razvoj na svim razinama i u svim državnim sektorima s naglaskom na digitalnoj transformaciji i povećanju relevantnosti/korištenja znanstvenog pristupa u javnim politikama održivog razvoja.
To će se postići uspostavom i operacionalizacijom Međuinstitucijskog odbora za klimu s mandatom za davanje prioriteta djelovanju u području klime i godišnje praćenje napretka do 30. lipnja 2022. Kao rezultat te mjere 90 % prioriteta koje je utvrdio Međuinstitucijski odbor za klimatske promjene za 2025., u skladu s ciljevima utvrđenima u integriranom energetskom i klimatskom planu, ostvarit će se do 31. ožujka 2026., a 2000 javnih službenika kvalificira se kao „stručnjak za održivi razvoj” u javnim institucijama na središnjoj i lokalnoj razini do 30. rujna 2025. 
Reforma 3. Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru
Cilj je reforme modernizirati upravljanje javnom službom promicanjem novog transparentnog i uključivog sustava zapošljavanja s pomoću okvira kompetencija prilagođenog stvarnom stanju u javnom sektoru, izravno povezanog s institucionalnim potrebama i potrebama građana i poslovne zajednice kojoj služe. Te mjere reforme moraju ići ruku pod ruku sa snažnom digitalizacijom javnog sektora i stjecanjem digitalnih vještina među državnim službenicima.
U okviru ove reforme provode se sljedeće posebne mjere: 
(1) Provedba ex post analize (pilot) nacionalnog natječaja za odabir dviju kategorija javnih službi u središnjoj upravi (do 30. lipnja 2023.). 
(2) Provedba najmanje dva nacionalna natječaja za zapošljavanje javnih službenika godišnje za najmanje tri kategorije/razreda javne službe (do 31. prosinca 2023.).
(3) Donošenje i stupanje na snagu dvaju zakonodavnih akata o upravljanju ljudskim resursima: i. jedna promjena u upravljanju karijerom državnih službenika kako bi se temeljila na zaslugama i ii. upravljanje ugovornim osobljem u javnoj upravi (do 31. prosinca 2024.).
(4) Operacionalizacija okvira kompetencija u središnjoj javnoj upravi, što uključuje pripremu i donošenje zakonodavnog akta i njegovu djelotvornu provedbu (do 31. prosinca 2025.). 
Reforma 4. Razvoj pravednog sustava jedinstvenih plaća u javnom sektoru
Cilj je reforme osigurati pravednu i fiskalno održivu politiku plaća uklanjanjem trenutačnog jaza u plaćama u proračunskom sustavu, ponovnom uspostavom hijerarhije funkcija unutar područja djelatnosti i među njima, preispitivanjem sustava bonusa i uspostavom sustava poticaja za uspješnost. 
U okviru ove reforme provode se sljedeće posebne mjere: 
(1) Provedba ukupne procjene učinka Zakona o javnim plaćama, uključujući procjenu fiskalnog učinka novog zakona (do 31. ožujka 2022.);
(2) Donošenje i stupanje na snagu novog pravnog okvira o plaćama državnih službenika (do 30. lipnja 2023.). 
Reforma 5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
Cilj je reforme ojačati neovisnost sudaca, učiniti funkcioniranje pravosudnih institucija učinkovitijim, u skladu s relevantnom sudskom praksom Suda Europske unije i uzimajući u obzir preporuke iz izvješća CVM-a, izvješća GRECO-a i mišljenja Venecijanske komisije te izvješća o vladavini prava. 
U okviru ove reforme provode se sljedeće posebne mjere: 
(1) Donošenje i stupanje na snagu vladine odluke o odobravanju strategije za razvoj pravosuđa za razdoblje 2022. 2025. (do 31. ožujka 2022.). Strategija se sastoji od dva stupa: (i) politike za jačanje neovisnosti pravosuđa i vladavine prava; i ii. politike za jačanje institucionalnih kapaciteta u pogledu resursa, postupaka i upravljanja te politike o kvaliteti i učinkovitosti usluga u pravosuđu. 
(2) Donošenje i stupanje na snagu zakona o izmjeni ovlasti Nacionalne agencije za upravljanje zaplijenjenom imovinom (do 31. ožujka 2022.).
(3) Donošenje i stupanje na snagu „zakona o pravosuđu” (zakoni o statusu sudaca, pravosudnoj organizaciji, Vrhovnom sudskom vijeću) (do 30. lipnja 2023.). Novim zakonima o pravosuđu predviđa se, među ostalim, sljedeće: (i) jačanje neovisnosti sudaca i tužitelja; ii. pristup profesiji i napredovanje u karijeri na temelju zasluga, zajedno s jačanjem uloge Nacionalnog sudskog instituta u organizaciji i provođenju ispita i natječaja; (III) učinkovito funkcioniranje sudova, Vrhovnog sudskog vijeća i Ureda javnog tužitelja; iv. učinkovita odgovornost sudaca, ali i njihova zaštita od bilo kakvog uplitanja i zlouporabe; povećanje učinkovitosti sudske inspekcije, čime se osiguravaju veća jamstva neovisnosti i nepristranosti. 
(4) Donošenje i stupanje na snagu izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku kako bi ih se uskladilo s Ustavom Rumunjske nakon odluka Ustavnog suda (do 31. prosinca 2022.). 
(5) Tečajevi osposobljavanja (ukupno 300) organizirani su za suce, tužitelje i sudske službenike kako bi se poboljšala kvaliteta i učinkovitost pravosudnog sustava (do 31. prosinca 2025.). 
Reforma 6. Jačanje borbe protiv korupcije
Cilj je reforme pojačati borbu protiv korupcije donošenjem nacionalnog strateškog okvira za njezino sprečavanje i suzbijanje, jačanjem kapaciteta institucije nadležne za njezino suzbijanje, odnosno DNA, povratom štete i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima, jačanjem integriteta u javnoj službi i osiguravanjem učinkovitog sustava za prijavljivanje imovine i interesa, uz razvoj i provedbu nove strategije za borbu protiv korupcije. 
U okviru ove reforme provode se sljedeće posebne mjere:
(1) Donošenje i stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se odobrava nova Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije (do 31. prosinca 2021.). Zbog toga će se do 31. prosinca 2025. provesti najmanje 70 % mjera predviđenih u novoj strategiji za borbu protiv korupcije i postići povećanje od 50 % vrijednosti zaplijenjene imovine kojom upravlja Nacionalna agencija za upravljanje zaplijenjenom imovinom. 
(2) Stopa popunjenosti radnih mjesta tužitelja u Nacionalnoj upravi za borbu protiv korupcije od 85 % (do 30. lipnja 2023.).
(3) Donošenje i stupanje na snagu zakona kojim se prenosi Direktiva o zaštiti zviždača (do 31. ožujka 2022.). 
Reforma 7. Evaluacija i ažuriranje zakonodavstva o okviru za integritet 
Cilj je te reforme ojačati integritet u javnoj službi te povećati učinkovitost digitalizacije i transparentnosti osiguravanjem potrebnih resursa za podnošenje izjava o imovini i interesima u digitalnom obliku s ovjerenim elektroničkim potpisom.
U okviru ove reforme provode se sljedeće posebne mjere:
(1) Donošenje i stupanje na snagu konsolidiranih zakona o integritetu (do 31. prosinca 2024.).
(2) Preispitivanje etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja za vladu, uz postojeće kodekse za državnu službu, te donošenje i provedba izvršnih mjera (do 31. prosinca 2024.).
Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave 
Cilj je te reforme poboljšati učinkovitost sustava javne nabave i osigurati potpunu i održivu provedbu nacionalne strategije javne nabave, kako je potvrđeno Odlukom Vlade br. 901/2015. 
U okviru ove reforme provode se sljedeće mjere: 
(1) 	Donošenje i stupanje na snagu izmjene nacionalnog zakonodavstva o pravnim lijekovima (Zakon br. 101/2016) kako bi se pojednostavnio postupak dodjele (do 31. ožujka 2022.). 
(2) 	Donošenje i stupanje na snagu ažurirane nacionalne strategije za javnu nabavu, uključujući horizontalne mjere za potporu provedbi nacionalnog plana za oporavak i otpornost (do 30. lipnja 2023.). 
(3) 	Operacionalizacija centraliziranih tijela za javnu nabavu za lokalna tijela (do 31. prosinca 2025.). 
(4) 	Specijalizirano osposobljavanje u području javne nabave za najmanje 350 osoba (javnih službenika i ugovornog osoblja) (do 31. prosinca 2023.). 
(5) 	Međupovezanost i interoperabilnost s drugim bazama podataka elektroničkog sustava javne nabave (SEAP) (do 31. prosinca 2023.). 
(6) 	Operacionalizacija sustava e-nabave, uključujući e-obrasce, automatizirana procjena kvalifikacija, e-katalozi, e-fakturiranje, e-plaćanje (do 31. ožujka 2025.). 
Reforma 9.: Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
Cilj je te reforme poboljšati korporativno upravljanje svim poduzećima u državnom vlasništvu u Rumunjskoj provedbom standarda OECD-a. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu izmjena Zakona 111/2016 kojima se uklanjaju sve iznimke u pogledu usklađenosti sa standardima korporativnog upravljanja, uključujući za poduzeća u državnom vlasništvu na lokalnoj razini. Tim se izmjenama provodi odvajanje regulatornih i vlasničkih funkcija, uklanjaju sve izravne ili neizravne prednosti koje bi mogle proizaći iz državnog vlasništva, bilo da je riječ o tržišnim pravilima/propisima, financiranju, oporezivanju ili javnoj nabavi, te se osigurava da sva poduzeća u državnom vlasništvu ostvaruju profitabilnost. 
Reformom se također osniva i operacionalizira radna skupina u Centru Vlade kako bi se osiguralo praćenje primjene standarda korporativnog upravljanja, pri čemu je krajnja odgovornost osigurati transparentan i natjecateljski postupak odabira za odobravanje imenovanja članova upravnog odbora, promatrača te evaluacije i kontrole. Radna skupina objavljuje redovito izvješćivanje o pokazateljima uspješnosti i provodi sankcije za poduzeća u državnom vlasništvu koja nisu usklađena s ključnim pokazateljima uspješnosti. Izrađuje se kontrolna ploča za praćenje s financijskim i nefinancijskim ciljevima i pokazateljima uspješnosti za sve kategorije javnih poduzeća (uključujući ključne sektore kao što su promet, energetika, javne komunalne usluge), koja se svake godine objavljuje i upotrebljava na središnjoj razini za izvješćivanje i praćenje napretka u postizanju rezultata za sve kategorije poduzeća u državnom vlasništvu. 
U skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe o oporavku i otpornosti Rumunjska je zatražila tehničku potporu u okviru instrumenta za tehničku pomoć za provedbu reforme za poboljšanje okvira za korporativno upravljanje u poduzećima u državnom vlasništvu. Potrebna je tehnička pomoć kako bi se izmijenilo relevantno zakonodavstvo (Zakon br. 111/2016 i Odluka Vlade br. 722/2016) i politika države u pogledu dioničara (uključujući savjetovanje sa svim zainteresiranim stranama) te kako bi se stvorio odgovarajući institucionalni okvir kako bi se funkcija državnih dioničara centralizirala u okviru jedne strukture/institucije. Tehnička pomoć potrebna je i za razvoj institucionalnih kapaciteta u području upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu (povećanje stručnosti odjela korporativnog upravljanja u ministarstvima koja upravljaju poduzećima u državnom vlasništvu) i kapaciteta za koordinaciju i praćenje nove radne skupine osnovane u središtu vlade. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. Ažurirano zakonodavstvo za poduzeća u državnom vlasništvu (uključujući poduzeća na lokalnoj razini) stupa na snagu do 31. prosinca 2022. Stalna radna skupina koja osigurava praćenje i provedbu primjene standarda korporativnog upravljanja bit će operativna do 31. prosinca 2022. Kontrolna ploča za praćenje mora biti operativna do 30. lipnja 2023.
Ulaganje 1 Optimizacija pravosudne infrastrukture kako bi se zajamčio pristup pravosuđu i kvaliteta usluga
Cilj je tog ulaganja poboljšati učinkovitost pravosudnog sustava i pristup pravosuđu. 
To se postiže izgradnjom tri nove zgrade suda, koja mora biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. Pristup zgradama prilagođava se osobama s invaliditetom, a ta prilagodba mora biti popraćena usklađenošću sa standardima zaštite od požara i tehničkim standardima zaštite, uključujući otpornost na potrese. Prednost se daje lokacijama pravosudnih tijela u gospodarski slabije razvijenim dijelovima Rumunjske. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026. 
Ulaganje 2 Razvoj logističke (ne IT) infrastrukture potrebne za borbu protiv korupcije i povrat imovinske koristi i štete ostvarene kaznenim djelom, uključujući osposobljavanje u tim područjima
Cilj je ovog ulaganja proširiti skladišni kapacitet ANABI-ja izgradnjom/razvojem najmanje tri nova skladišta za skladištenje zaplijenjene imovine koja su u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja su najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025. 
Ulaganje 3 Stvaranje struktura lokalnih partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva
Cilj je ulaganja poboljšati stabilnost, predvidljivost i potporu partnerstvu u oblikovanju javnih politika, s jedne strane, potaknuti stalna radna partnerstva između javne uprave i civilnog društva, a s druge strane poboljšati sudjelovanje građana i njihovo aktivno sudjelovanje u postupku donošenja odluka uz istodobno povećanje digitalizacije sektora nevladinih organizacija kao preduvjeta za poboljšanje kvalitete i predvidljivosti donošenja odluka s pozitivnim učinkom na kvalitetu javnih usluga koje se nude građanima i poduzećima.
Kao rezultat toga, uspostavlja se najmanje 50 partnerstava između tijela lokalne javne uprave i nevladinih organizacija te se provodi najmanje 15 funkcionalnih suradničkih inicijativa nevladinih sektora.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.
Ulaganje 4. Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za poticanje aktivnog građanstva, za profesionalno sudjelovanje u planiranju i provedbi javnih politika o socijalnim pravima obuhvaćenih nacionalnim planom za oporavak i otpornost te za praćenje povezanih reformi
Povećati sposobnost organizacija civilnog društva da potiču aktivno građanstvo, da se profesionalno uključe u planiranje i provedbu javnih politika o socijalnim pravima obuhvaćenih NRDP-om te da prate povezane reforme. 
Kao rezultat tog ulaganja uspostavlja se najmanje 15 funkcionalnih nevladinih sektorskih inicijativa za suradnju (mreže, koalicije, platforme, skupine organizacija, uključujući skupine za strateško promišljanje, analitičke i istraživačke strukture) kako bi se osigurao kontinuitet u postupcima javnog savjetovanja, tj. praćenje provedbe najmanje 15 javnih politika/nacionalnih reformi u područjima sa socijalnom funkcijom.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026. 
Ulaganje 5. Praćenje i provedba plana 
Cilj je tog ulaganja uspostaviti i operacionalizirati integrirani IT sustav, koji je dio državnog oblaka i povezan s drugim nacionalnim sustavima i sustavima EU-a koji se upotrebljavaju u svrhu provedbe plana za oporavak i otpornost. 
Ulaganje se sastoji od dvije faze:
· u prvoj fazi sustav se razvija i omogućuje prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja (kako je predviđeno u tablicama pokazatelja Mehanizma za oporavak i otpornost), praćenje napretka u ostvarivanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, priprema izjava o upravljanju, sažetka revizije i zahtjeva za plaćanje, obavješćivanje o zahtjevima za dionike, praćenje komplementarnosti s drugim izvorima financiranja, provođenje ex ante evaluacije kako bi se izbjegao rizik od dvostrukog financiranja, osiguravanje ex ante i ex post provjere postupaka javne nabave koje provode korisnici nacionalnog plana za oporavak i otpornost te osiguravanje pravodobnog otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti, prijevara i sukoba interesa.
· u drugoj fazi priprema se i operacionalizira međusobna povezanost s drugim sustavima upravljanja i kontrole europskih fondova i iz nacionalnog proračuna te integracija s državnim oblakom.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2021. prije podnošenja prvog zahtjeva za plaćanje Europskoj komisiji.
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	Stupanje na snagu metodologija i postupaka za poboljšanje obrazloženja javne politike i planiranja te administrativno pojednostavnjenje
	Odredba u zakonima i vladinim odlukama u kojima se navodi stupanje na snagu zakona i odluka vlade radi poboljšanja obrazloženja javne politike i planiranja te administrativnog pojednostavnjenja
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022 
	Stupanje na snagu sljedećih zakonodavnih akata:
(1) Odluka Vlade o utvrđivanju postupaka za razvoj, provedbu, praćenje, evaluaciju i ažuriranje vladinih strategija; 
(2) Odluka Vlade o utvrđivanju postupaka za strateško planiranje i proračunsko programiranje kako bi se osigurala odgovarajuća veza između prioriteta politike i oblikovanja proračuna. Ministarskim proračunskim programima provode se preporuke iz revizija rashoda (koje se uvode u odjeljku o poreznoj i mirovinskoj reformi ovog dokumenta) i u skladu s metodologijom razvijenom u suradnji s Ministarstvom financija.
(3) OdlukaVlade o ažuriranju metodologije za ex ante procjenu učinka nacrta uredbe. Ažurirana metodologija usmjerena je na uvođenje načela inovacija i „digitalizacije kao standarda”, kao i na posebne postupke za pojačanu provedbu i godišnje izvješćivanje. 
(4) Odluka Vlade o odobrenju metodologije „jedan za jedan” čiji je cilj smanjenje administrativnog opterećenja.
(5) Odluka Vlade o postupovnom i metodološkom okviru za ex post procjenu propisa.

	402 
	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave 
	Prekretnica
	U svim ministarstvima operativan je novi sustav strateškog upravljanja i strateškog planiranja 
	Novi sustav operativan je u svim resornim ministarstvima
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023

	Strategije i strateški planovi razvijeni na ministarskoj razini slijede odredbe metodologija navedenih u ključnoj etapi 401 i učitavaju se na platformu za praćenje institucionalnih strateških planova (ISP) kako je proširena na sva ministarstva. 

	403 
	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	Ciljna
	Najmanje tri ministarstva planirala su i provela proračune po programu 
	
	Broj
	0
	3 
	TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje tri ministarstva planirala su i provela proračune po programu primjenom metodologije strateškog planiranja institucija (ISP) uz potporu Glavnog tajništva Vlade (GSG) i Ministarstva financija. 
Cilj je dopuniti planiranje proračuna programa stvarnim izvršenjem ministarskog proračuna na temelju programa. Ministarskim proračunskim programima provode se preporuke iz revizija rashoda (koje se uvode u odjeljku o poreznoj i mirovinskoj reformi ovog dokumenta).

	404
	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave. 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se uspostavlja struktura za osiguravanje provedbe učinkovitog regulatornog mehanizma za kontrolu kvalitete

	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona kojim se provodi regulatorna struktura kontrole kvalitete
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022 
	Zakonodavni akt temelji se na studiji koju je provelo Glavno tajništvo Vlade o uspostavi mehanizma kontrole kvalitete u Državnom centru. 
Nova struktura provodi regulatorni nadzor kvalitete procjena učinka i evaluacija. Sastoji se od odbora stručnjaka koje podupire tehničko tajništvo, slično Odboru za nadzor regulative koji je trenutačno aktivan na razini Europske komisije. Zakonodavnim aktom utvrđuje se sljedeće: 
(1) postupak odabira stručnjaka odbora;
(2) pravila i postupke za odbor i tehničko tajništvo (uključujući opise radnih mjesta);
3. smjernice o tome kako ocijeniti kvalitetu dokumenata;
4. komunikacijsku strategiju unutar i izvan vlade;
(5) osposobljavanja.
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	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	Prekretnica
	Operativna IT platforma za praćenje inovacija u javnoj upravi
	IT platforma razvijena je i operativna 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Informatička platforma za praćenje inovacija u javnoj upravi razvija se i počinje s radom. IT platforma automatski izrađuje godišnja izvješća o praćenju napretka koji su rumunjske institucije zabilježile u pogledu inovativnih rezultata i inovacijskih sposobnosti.
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	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	Ciljna
	800 predstavnika organizacija civilnog društva osposobljeno je za povećanje administrativnih kapaciteta i digitalizaciju njihovih struktura
	 Osposobljeni predstavnici
	Broj
	0
	800
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Glavno tajništvo Vlade provodi godišnje tečajeve osposobljavanja za osoblje organizacija civilnog društva kako bi se povećali njihovi kapaciteti i vještine za učinkovito sudjelovanje u postupcima javnog savjetovanja. Cilj je osposobljavanja upotreba digitalne platforme e-consultare.gov.ro, kao i drugih mehanizama/postupaka predviđenih pravnim okvirom.
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	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	Ciljna
	Postupak javnog savjetovanja i uključivanja zainteresiranih dionika poboljšao se povećanjem broja nacrta zakonodavnih akata za 20 % koji podliježu javnom savjetovanju i uključivanjem dionika na središnjoj razini


	
	Postotak (%)
	0 [2020.]
	20
	TROMJESEČJE
	2026
	Kako bi se povećala kvaliteta postupka savjetovanja, uz osposobljavanje za predstavnike organizacija civilnog društva (predviđeno u okviru cilja 406), provodi se niz aktivnosti kako slijedi:
· Donosi se ažurirani pravni okvir za standardizaciju provedbe propisa u području javnih savjetovanja i slobodnog pristupa informacijama od javnog interesa.
· Postojeća IT platforma www.e-consultare.gov.ro proširuje se kako bi služila kao informacijski portal „sve na jednom mjestu” na državnoj razini za građane o mogućnostima sudjelovanja te kao alat za praćenje i ocjenjivanje godišnjeg napretka.
· Uspostavljaju se programi osposobljavanja/metodološka potpora za pojednostavnjenje provedbe propisa u području javnih savjetovanja i slobodnog pristupa informacijama od javnog interesa za državne službenike iz središnjih (ministarstva) i lokalnih vlasti (žurna vijeća i općine).
· Donosi se strategija otvorene vlasti. 
· Uspostavljaju se programi osposobljavanja/metodološka potpora za provedbu načela otvorene vlasti za državne službenike iz središnjih (ministarstva) i lokalnih vlasti (žurna vijeća i općine).
· Objavljuju se godišnja izvješća o napretku s dodatnim smjernicama i preporukama. 
Postizanje tog cilja temelji se na pokazateljima utvrđenima u prikazu (dio godišnje procjene napretka). 

	408
	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	Ciljna
	25 % alata za prezentaciju i motivaciju ispunjava utvrđene kriterije kvalitete (tj. ocjenjuju se na izvrsnoj ili zadovoljavajućoj razini) u skladu s vladinom metodologijom 
	 
	Postotak (%)
	10
	25
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Kvaliteta zakonodavstva procjenjuje se na temelju kriterija utvrđenih u prvom godišnjem izvješću Glavnog tajništva Vlade o procjeni regulatornog učinka donesenoj 2019. Polazna vrijednost za 2019. iznosila je 10 %, tj. broj alata za prezentaciju i motivaciju ispunjava utvrđene kriterije kvalitete (tj. ocijenjeni su na izvrsnoj ili zadovoljavajućoj razini). 
Postoje četiri razine kvalitete: izvrsna, zadovoljavajuća, djelomično zadovoljavajuća i nezadovoljena.
U srednjoročnom razdoblju to poduzima nadzorni odbor (što se odražava u ključnoj etapi 404).
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	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	Ciljna
	Najmanje 50 % predloženih zakonodavnih inicijativa uključenih u godišnji plan rada Vlade (GAWP), odobrenih u zadanom roku
	 
	Postotak (%)
	35
	50
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 50 % predloženih zakonodavnih inicijativa uključenih u godišnji plan rada Vlade odobrava se u roku utvrđenom za tu inicijativu u GAWP-u. GAWP-om se utvrđuje zakonodavni program vlade (tj. predložene zakonodavne intervencije za godinu u cijeloj vladi). Cilj je dvojak: i) poduprijeti usklađeno i izvedivo zakonodavno planiranje i ii. povećati provedbene kapacitete vlade kako bi se zakonodavni prioriteti slijedili i odobravali kako je prvotno planirano.
Procjena tog cilja provodi se s obzirom na osnovnu vrijednost od 35 % (tj. razina odobrenja inicijativa za 2020. u utvrđenom roku). 


	410
	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave 
	Prekretnica
	[bookmark: _Hlk80360690]Stupanje na snagu smjernica za odgovarajuću upotrebu i provedbu jedinstvenog registra transparentnosti interesa (RUTI)
	Odredba u smjernicama u kojoj se navodi stupanje na snagu smjernica za upotrebu i provedbu RUTI-ja
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Smjernicama i povezanim postupcima pravilno se provodi javni registar koji je Vlada uspostavila 2016. i u kojem se navode sastanci (vladinih) donositelja odluka s predstavnicima interesnih skupina te služi kao dobrovoljan registar interesnih skupina. 
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	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave 


	Prekretnica
	[bookmark: _Hlk80360706]Stupanje na snagu Metodologije za primjenu hitnih propisa
	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu metodologije za primjenu hitnih propisa 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	U Odluci Vlade o metodologiji za primjenu hitnih propisa (Eos) navode se okolnosti u kojima se ta rješenja mogu koristiti i način procjene njihova učinka (ex post, ex ante), kao i povezani postupci za njihovu pripremu i odobravanje te uloga Glavnog tajništva Vlade i Ministarstva pravosuđa u osiguravanju nadzora i opće kontrole kvalitete. 


	412
	Reforma 1. Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave 
	Prekretnica
	[bookmark: _Hlk80360715]Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kako bi se osigurala objava cjelovitog teksta zakona nakon izmjena
	Odredba u zakonu u kojoj se navodi stupanje na snagu zakona za objavu cjelovitog teksta zakona nakon izmjena 
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Izmjenama Zakona 24/2000 o zakonodavnoj tehnici osigurava se objava cjelovitog teksta zakona nakon izmjena koje se trenutačno ne provode sustavno. 
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	Reforma 2. Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj 
	Prekretnica 
	Operacionalizacija Međuinstitucijskog odbora za klimu 
	Međuinstitucijski odbor za klimu operacionaliziran
	 
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Odbor za klimatske promjene usredotočit će se, u skladu sa svojim predloženim mandatom, na i. utvrđivanje godišnjih prioritetnih politika u području klimatskih promjena u skladu s ciljevima europskog zelenog plana i rasporedom koji je Rumunjska preuzela u okviru integriranog nacionalnog plana za energetiku i klimatske promjene (PNIESC), ii. koordinaciju, praćenje i evaluaciju tijela nadležnih za provedbu politika i mjera u aktivnostima PNIESC-a, iii. odobravanje pokazatelja za mjerenje klimatskih obveza Rumunjske. Prioriteti Odbora određuju se i donose na njegovim sastancima, a oni mogu biti zakonodavne, financijske ili fiskalne prirode, povezani s razvojem javnih politika za zelena ulaganja ili utvrđivanjem metodološkog ili administrativnog okvira. Vlada svake godine službeno odobrava prioritete, a donosi se akcijski plan o koracima za postizanje svakog predloženog prioriteta, jasnim rokovima za provedbu za svaki korak i za odgovorne institucije. 

	414
	Reforma 2. Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj 
	Ciljna
	Ostvarenje 90 % prioriteta koje je postavio Međuinstitucijski odbor za klimatske promjene za 2025. 
	 
	Postotak (%)
	0
	90
	TROMJESEČJE
	2026
	Ostvarit će se 90 % prioriteta koje je utvrdio Međuinstitucijski odbor za klimatske promjene za 2025. Prioritete potvrđuje Međuinstitucijski odbor za klimatske promjene (CISC) u prosincu 2024. 

	415
	Reforma 2. Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj 
	Ciljna
	Javni službenici kvalificirani kao „stručnjaci za održivi razvoj” u javnim institucijama na središnjoj i lokalnoj razini
	 
	Broj
	0
	2 000
	TROMJESEČJE
	2025
	Cilj se postiže sljedećim koracima:
(1) Sastavlja se izvješće u kojem se procjenjuju potrebe i razina vještina u području održivog razvoja među javnim upravama na središnjoj i lokalnoj razini; 
(2) Donose se i stupaju na snagu zakonodavne izmjene radi dopune Priloga 5. Upravnom zakoniku funkcijom „stručnjaka za održivi razvoj”;
(3) Program osposobljavanja razvijaju i pružaju javne, privatne i akademske institucije.

	416
	Reforma 3. Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru 
	Prekretnica
	Ex post analiza (pilot) nacionalnog natječaja za odabir dviju kategorija javnih službi u središnjoj upravi
	Objavljeno izvješće o ex post analizi 

	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Nacionalni (pilot) natječaj za odabir dviju kategorija javnih službi u središnjoj upravi organizira se i dovršava u skladu s postupcima koje je odobrila Vlada. 
Nakon provedbe pilot-projekta provodi se ex post analiza rezultata i postignutog učinka koja služi za prilagodbu šireg nacionalnog natječaja za zapošljavanje.

	417
	Reforma 3. Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru 
	Prekretnica
	Završetak najmanje dva nacionalna natječaja za zapošljavanje javnih službenika godišnje za najmanje tri kategorije/razreda javnih službenika 
	Završetak dvaju nacionalnih natječaja za zapošljavanje državnih službenika 
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Provodi se sljedeće:
(1) Odobrenje Vlade za postupak organizacije i vođenja nacionalnog natječaja prošireno je na druge kategorije opće javne službe u javnoj upravi (osim onih koje podliježu pokusnom izvođenju) u skladu sa zakonodavstvom na snazi. 
(2) Analize provedene na temelju prikupljanja podataka, studija, anketa i planova zapošljavanja kako bi se utvrdilo kako provesti nacionalni natječaj koji se provodi prije pripreme nacrta zakonodavnog akta. 
(3)organizacija i završetak dvaju nacionalnih krugova natječaja. 

	418
	Reforma 3. Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru. 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu dvaju zakonodavnih akata o upravljanju ljudskim resursima 
 

	Odredba u zakonima u kojoj se navodi stupanje na snagu zakona zakonodavnih akata o upravljanju ljudskim resursima
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Donose se i stupaju na snagu sljedeći zakonodavni akti: 
(1) uvođenje promjena u upravljanje karijerom državnih službenika na temelju zasluga, a posebno razvoj horizontalne/rotacijske politike mobilnosti i strukturiranja karijere za ciljane službenike. 
2. upravljanje ugovornim osobljem u javnoj upravi. 


	419
	Reforma 3. Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru.
	Prekretnica
	Operativni okviri kompetencija u središnjoj javnoj upravi
	Operativni okvir kompetencija
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025 

	Ključna etapa uključuje stupanje na snagu zakonodavnog akta i njegovu djelotvornu provedbu. 
Nacrt zakonodavnog akta o okvirima opće nadležnosti za državne službenike koristi se u provedbi pilot-projekta. 
Zakonodavni prijedlog usmjeren je na postupnu provedbu okvira kompetencija u javnim institucijama i temelji se na modelu/oblikovanju razvijenom u okviru projekta SIPOCA 136. U izvješću o postupcima zapošljavanja i odabira u javnoj službi potvrđuje se primjena novih postupaka. 
Nakon dovršetka pilot-projekta, kako bi se normativni akt prilagodio i prilagodio, nakon ex post analize upotrebljava se tehnička potpora zatražena u nacionalnom planu za oporavak i otpornost.
Provedba se postiže sljedećim koracima:
(1) Pojašnjenje uloga specifičnih za određeno radno mjesto i priprema za uvođenje okvira kompetencija.
(2) Pojednostavnjenje klasifikacije radnih mjesta i korelacije infrastrukture IKT-a s procesima upravljanja ljudskim resursima.
(3) Procjena stručne uspješnosti na temelju kompetencija.
Provedba okvira podliježe redovitom ažuriranju.

	420
	Reforma 4. Razvoj pravednog sustava jedinstvenih plaća u javnom sektoru
	Prekretnica
	Stupanje na snagu novog pravnog okvira o plaćama državnih službenika 
	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o plaći službenika
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Novim zakonom o plaćama državnih službenika (Zakon o javnim plaćama) utvrđuje se jedinstvena metodologija izračuna kako bi se povećala pravednost plaća u proračunskom sektoru (primjena načela jednake plaće za jednak rad), nediskriminirajuće postupanje pri određivanju bonusa i povezivanje rezultata s isplaćenom plaćom. 
Predložena metodologija za ponovni izračun plaća fiskalno je održiva i temelji se na:
· revizija koeficijenata rangiranja za svaku obitelj funkcije povezane s proračunom zanimanja;
· ponovno uvođenje platnih ljestvica za lokalne vlasti koje odgovaraju javnim i ugovornim funkcijama;
· revizija sustava bonusa i ograničavanje iznosa bonusa na 20 % osnovne plaće, na razini glavnog dužnosnika za ovjeravanje/tijelo za oslobađanje kredita.
Novi pravni okvir provodi se istodobno za sve kategorije zanimanja kako bi se izbjegla pojava novih neravnoteža u sustavu plaća u javnom sektoru. 

	421
	Reforma 5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	Prekretnica
	Stupanje na snagu vladine odluke o odobravanju strategije za razvoj pravosuđa za razdoblje 2022. 2025. 
	Odredba u vladinoj odluci u kojoj se navodi donošenje strategije za razvoj pravosuđa
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Ministarstvo pravosuđa priprema novu strategiju na temelju unutarnjih analiza i prijedloga zaprimljenih tijekom postupka javnog savjetovanja, nakon čega se strategija odobrava i stupa na snagu.  
Strategija se sastoji od dva stupa: 
(1) prvi stup odnosi se na politike za jačanje neovisnosti pravosuđa i vladavine prava. Rezultati politika koje se odnose na jačanje vladavine prava objektivno se procjenjuju s pomoću namjenskih pokazatelja ostvarenja, koji se razvijaju u okviru strategije. Mjere i pokazatelji pripremaju se uzimajući u obzir nalaze izvješća o vladavini prava. 
2. drugi stup uključuje politike za jačanje institucionalnih kapaciteta u pogledu resursa, postupaka i upravljanja te uključuje politike o kvaliteti i učinkovitosti usluga u pravosuđu, kao što su: a) učinkovita upotreba ljudskih resursa (npr. radno opterećenje); b) politiku optimizacije sudske infrastrukture, uključujući fizičku infrastrukturu; c) digitalna transformacija – s pomoću sljedećih mjera:
· digitalna interakcija stranke u sporu i svih zainteresiranih subjekata sa sudstvom, 
· elektronički potpis i elektronički pečat. 
· dostupnost poboljšane komunikacije podataka za e-datoteku (što je mogućnost za stranke u sporu da elektronički pristupe sudskim spisima). 
· izrada međusektorske međusektorske strategije za digitalizaciju fizičkog arhiva.
Napredak u provedbi strategije prati se i procjenjuje s pomoću skupa pokazatelja razvijenih na temelju objektivnih resursa kao što su Pregled stanja u području pravosuđa u EU-u i Izvješće Europske komisije o vladavini prava.

	422
	Reforma 5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona o izmjeni ovlasti Nacionalne agencije za upravljanje zaplijenjenom imovinom
	Odredba zakona o stupanju na snagu zakona o izmjeni ovlasti Nacionalne agencije za upravljanje zaplijenjenom imovinom
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavnim aktom prenosi se Direktiva (EU) 2019/1153 te se uvodi nekoliko promjena povezanih s produljenjem institucijskog mandata, kojima se rješavaju pitanja kao što su: upravljanje zaplijenjenom imovinom i njezino vrednovanje te suradnja s drugim relevantnim tijelima u postupku naplate štete. 


	423
	Reforma 5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	Prekretnica
	Stupanje na snagu „zakona o pravosuđu” (zakoni o statusu sudaca, pravosudnoj organizaciji, Vrhovnom sudskom vijeću)
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakonâ o pravosuđu
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2023
	Novim zakonima o pravosuđu predviđa se sljedeće: 
1. jačanje neovisnosti sudaca i tužitelja; 
(2) pristup profesiji i napredovanje u karijeri na temelju zasluga, zajedno s jačanjem uloge Nacionalnog sudskog instituta u organizaciji i provođenju ispita i natječaja; 
Efikasno funkcioniranje sudova, Vrhovnog sudskog vijeća i Ureda javnog tužitelja; 
(4) učinkovita odgovornost sudaca, ali i njihova zaštita od bilo kakvog uplitanja i zlostavljanja; 
(5) povećanje učinkovitosti sudske inspekcije, čime se osiguravaju veća jamstva neovisnosti i nepristranosti.
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	Reforma 5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	Prekretnica
	[bookmark: _Hlk80360815]Izmjena Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Potrebne izmjene Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku donose se i stupaju na snagu kako bi se odredbe Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku koji su stupili na snagu 2014. uskladile s ustavnim odredbama, u skladu s relevantnim odlukama nacionalnog Ustavnog suda o aspektima ustavnosti nedavnih izmjena Kaznenog zakona i kaznenog postupka. 

	425
	Reforma 5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	Ciljna
	Najmanje 6000 pravosudnog osoblja (kao što su suci, tužitelji i sudski službenici) pohađalo je osposobljavanje za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava
	 
	Broj
	0
	6 000
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Osposobljavanje sudaca i sudskih službenika organizirat će se kako bi se poboljšala kvaliteta pravosudnog sustava i povećala njegova učinkovitost. Organiziraju se sljedeća osposobljavanja: 
1. ujednačavanje sudske prakse s obzirom na nove zakone (Građanski zakon, Zakon o parničnom postupku, Kazneni zakon i Zakon o kaznenom postupku), 
(2) javna nabava, upravno pravo, porezni postupak, 
(3) međunarodna pravosudna suradnja u građanskim i kaznenim stvarima, sudska praksa Suda Europske unije u području temeljnih prava, 
(4) upravljanje radom sudskih službenika, 
(5) sudska praksa Europskog suda za ljudska prava, 
(6) izvršenje kaznenih presuda.
300 tečajeva osposobljavanja namijenjeno je približno 6000 sudaca, tužitelja i sudskih službenika. 

	426
	Reforma 6. Jačanje borbe protiv korupcije 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu odluke Vlade o odobravanju nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije 
	Odredba u vladinoj odluci u kojoj se navodi donošenje strategije za borbu protiv korupcije
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Opći su ciljevi nove strategije za borbu protiv korupcije sljedeći: 
1. smanjenje učinka korupcije na građane;
(2) Jačanje kapaciteta za upravljanje integritetom i administrativnih kapaciteta za sprečavanje i borbu protiv korupcije; 
(3) jačanje integriteta u prioritetnim područjima; 
(4)poboljšati učinkovitost borbe protiv korupcije kaznenim i administrativnim sredstvima; 
(5)Povećanje provedbe antikorupcijskih mjera.
Posebni ciljevi nove strategije za borbu protiv korupcije su:
(1) osposobljavanje stručnjaka uključenih u sprečavanje i suzbijanje kaznenih djela protiv okoliša; 
(2) dodjelu potrebnih resursa za optimalno funkcioniranje DNA-a (Nacionalna uprava za borbu protiv korupcije), potporne strukture Ureda europskog javnog tužitelja, tehničke službe i jačanje službenika pravosudne policije; 
(3) promicanje ujednačavanja pravosudne prakse u području korupcije. U tom pogledu NAD provodi analizu sudske prakse u predmetima korupcije. 
Novom strategijom utvrđuju se nova prioritetna područja: korupcija u okolišu, veza između korupcije i organiziranog kriminala te integritet u zaštiti kulturnih dobara. Također preispituje zakonodavstvo o integritetu te se stoga provode moguća poboljšanja u vezi s posebnim zakonodavstvom koje se odnosi na:
—sukob interesa, nekompatibilnosti;
—izvješćivanje o imovinskom stanju;
rotirajuća vrata (pantouflage);
—savjetnik za etička pitanja;
Opći standard za objavu informacija od javnog interesa po službenoj dužnosti na razini središnjih i lokalnih javnih tijela (kako bi se osigurala dosljednost u primjeni).
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	Reforma 6. Jačanje borbe protiv korupcije 
	Ciljna
	Povećanje vrijednosti zaplijenjene imovine kojom upravlja Nacionalna agencija za upravljanje zaplijenjenom imovinom
	 
	Postotak (%)
	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Povećanje vrijednosti zaplijenjene imovine kojom upravlja Nacionalna agencija za upravljanje zaplijenjenom imovinom postiže se nakon zakonodavnih izmjena u pogledu konsolidacije zakonskog mandata Nacionalne agencije za upravljanje zaplijenjenom imovinom (ANABI) (ključna etapa 422) i izgradnje skladišta (cilj 446) za skladištenje zaplijenjene imovine. 
Osnovna vrijednost za taj cilj jest vrijednost zaplijenjene imovine kojom upravlja Agencija u lipnju 2021. (otprilike 45 milijuna EUR).  
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	Reforma 6. Jačanje borbe protiv korupcije 


	Ciljna



	Završetak najmanje 70 % mjera predviđenih u novoj strategiji za borbu protiv korupcije

	 

	Postotak (%)

	0

	70

	ČETVRTO TROMJESEČJE

	2025

	Strategijom se predviđa provedba sveobuhvatnog mehanizma praćenja sličnog onome koji je uspješno primijenjen u ciklusu za razdoblje 2016. – 2020. Uključuje redovito izvješćivanje, zadaće procjene usklađenosti u javnim institucijama, godišnja izvješća o evaluaciji koja potvrđuju javni i privatni stručnjaci. 
Mehanizam za procjenu usklađenosti strategije uključuje:
—misije stručnog pregleda koje u javnim institucijama provode timovi stručnjaka iz neovisnih tijela, institucija za borbu protiv korupcije, javne uprave, poslovnog okruženja i civilnog društva (taj alat djelomično odražava međunarodno iskustvo, npr. GRECO). 
—provedba privremenih i konačnih vanjskih revizija u vezi s provedbom strategije.
U vanjskim evaluacijama analiziraju se ciljevi strategije, njezin učinak, učinkovitost i djelotvornost provedbenih mjera te održivost njezinih rezultata.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	429
	Reforma 6. Jačanje borbe protiv korupcije 
	Ciljna 
	Stopa popunjenosti radnih mjesta tužitelja u Nacionalnoj upravi za borbu protiv korupcije od 85 % 
	
	Postotak (%)

	0
	85
	TROMJESEČJE
	2023
	Stopa popunjenosti radnih mjesta tužitelja u Nacionalnoj upravi za borbu protiv korupcije iznosi 85 %. 


	430
	Reforma 6. Jačanje borbe protiv korupcije 
	Prekretnica 


	Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača



	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu zakona o zaštiti zviždača. Zakonom se prenosi Direktiva (EU) 2019/1937 o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije i uključuju dodatne odredbe, specifične za nacionalni kontekst, kako bi se učinkovito riješila pitanja politike integriteta. 

	431
	Reforma 7. Evaluacija i ažuriranje zakonodavstva o okviru za integritet
	Prekretnica
	Stupanje na snagu konsolidiranih zakona o integritetu 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o integritetu
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Konsolidirani zakoni o integritetu stupaju na snagu.
Ažuriranje zakonodavstva o integritetu provodi se na temelju prethodne evaluacije i analize zakona o integritetu, zajedno s početnim grupiranjem normativnih akata. 
U drugoj fazi projekta postojeći se zakoni ujednačuju i ažuriraju ili se predlažu novi normativni akti. 

	432
	Reforma 7. Evaluacija i ažuriranje zakonodavstva o okviru za integritet
	Prekretnica 
	Odobrena revidirana verzija etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja za vladu, uz postojeće kodekse za državnu službu te donošenje i provedbu izvršnih mjera 
	Odredba u zakonu u kojoj se navodi stupanje na snagu revidirane verzije etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja za Vladu 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Preispitivanjem etičkog kodeksa:
-	pojasniti posljedice trenutačnih odredbi o sukobu interesa za članove vlade neovisno o tome bi li se takav sukob mogao otkriti i u izjavama o imovinskom stanju i interesima 
-	proširiti definiciju izvan okvira osobnih financijskih interesa
-	uvesti zahtjev za ad hoc otkrivanje kada se može pojaviti sukob između određenih privatnih interesa pojedinih članova vlade u vezi s pitanjem koje se razmatra u postupcima vlade ili u drugom radu povezanom s njihovim mandatom; 
-	uspostaviti čvrst skup ograničenja koja se odnose na darove, ugostiteljstvo, usluge i druge pogodnosti za članove te osigurati pravilno razumijevanje i provedivost budućeg sustava.
-	uvođenje pravila o tome kako članovi vlade surađuju s lobistima i ostalim trećim stranama koje žele utjecati na zakonodavni postupak
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	Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjene nacionalnog zakonodavstva o pravnim lijekovima (Zakon br. 101/2016) 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakona o pravnim lijekovima
	 
	 
	
	 TROMJESEČJE
	2022
	Zakonodavnom izmjenom nacionalnog zakonodavstva o pravnim lijekovima (Zakon br. 101/2016) uvodi se obveza potpisivanja ugovora s odabranim ponuditeljem odmah nakon donošenja odluke Nacionalnog vijeća za rješavanje sporova (CNSC), prije sudske odluke u slučaju pritužbe na odluku Vijeća. 

	434
	Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave. 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu strategije javne nabave, uključujući horizontalne mjere za potporu provedbi nacionalnog plana za oporavak i otpornost 
	 Odredba odluke Vlade o stupanju na snagu Strategije javne nabave
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ciljevi buduće strategije moraju biti u skladu sa strateškim prioritetima navedenima u strategiji Europske komisije za javnu nabavu. Slijedom toga, mjere koje treba uključiti u akcijski plan buduće strategije usredotočuju se na šest strateških prioriteta politike iz strategije Komisije, s ciljem poboljšanja prakse javne nabave u suradnji s drugim javnim tijelima i drugim dionicima.
Strategiju i njezine točne mjere, zajedno s pripadajućim rasporedom provedbe i raspodjelom odgovornosti, dogovara Međuministarski odbor za javnu nabavu. 

	435
	Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave 
	Ciljna
	Operativna centralizirana tijela za nabavu za lokalna tijela
	
	Broj operativnih centraliziranih tijela za nabavu
	[2021.]
	7
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	4 dodatna lokalna središnja tijela za nabavu konfiguriraju se i stavljaju na raspolaganje operativni instrumenti te znanje i iskustvo. 
Točne kategorije robe/usluga/radova koji podliježu centraliziranoj nabavi utvrđuju se na temelju analize potreba korisnika svakog središnjeg tijela za nabavu, ali mogu uključivati sljedeće: 
i. uredski materijal, 
II) gorivo,
informatička oprema, 
iv. komunikacijske usluge 
V) usluge upravljanja objektima
VI.) usluge mobilnosti. 
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	Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave 
	Ciljna
	Osigurano specijalizirano osposobljavanje u području javne nabave
	 
	Broj
	0
	350
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Specijalizirano osposobljavanje u području javne nabave osigurava se za najmanje 350 osoba (državni službenici i ugovorno osoblje), posebno za zaposlenike poduzeća u državnom vlasništvu. 
Specijalizirano osposobljavanje doprinosi povećanju administrativnih kapaciteta „velikih kupaca” i drugih javnih naručitelja koji provode investicijske projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost, zbog čega je naglasak stavljen na poduzeća u državnom vlasništvu.
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	Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave 
	Prekretnica
	Sustav elektroničkog sustava javne nabave (SEAP) međusobno je povezan i interoperabilan s drugim bazama podataka 
	Međusobno povezan i interoperabilan sustav SEAP-a 
	 
	 
	
	 ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Sustav elektroničkog sustava javne nabave (SEAP) međusobno je povezan i interoperabilan s drugim bazama podataka: Nacionalni ured za registar trgovačkih društava, Nacionalna agencija za integritet, Nacionalna agencija za fiskalnu upravu, Nacionalna agencija za javnu nabavu, Nacionalni odbor za pritužbe, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa, upotreba informacija i pojednostavnjenje postupaka nabave i provjera u korist sudionika u postupku. 
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	Reforma 8. Reforma nacionalnog sustava javne nabave 
	Prekretnica
	Operativni sustav e-nabave 
	Sustav e-nabave u funkciji 
	 
	 
	
	 TROMJESEČJE
	2025
	U okviru SEAP-a (sustav e-nabave) dovršava se i radi sljedeće:
(1) izradu i provedbu novih obrazaca (e-obrasca) predviđenih Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1780 оd 23. rujna 2019. o utvrđivanju standardnih obrazaca za objavljivanje obavijesti u području javne nabave i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe (EU) 2015/1986; 
(2) razvoj i uvođenje elektroničkih obrazaca u ocjenjivanju ponuda u postupcima javne nabave; 
3. proširenje funkcionalnosti dinamičnog sustava javne nabave (SAD), koji je postao operativan u ožujku 2021., s uređajima koji omogućuju automatiziranu procjenu kvalifikacija i uključivanje elektroničkog kataloga; 
(4) e-ugovori, e-fakturiranje, e-plaćanje i alati za upravljanje ugovorima (dodatak, izvješća o prihvaćanju, plaćanja).
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	Reforma 9. Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
	Prekretnica
	Stupanje na snagu ažuriranog zakonodavstva za poduzeća u državnom vlasništvu 
	Odredba u zakonu o stupanju na snagu zakona o poduzećima u državnom vlasništvu
	 
	 
	
	 ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu izmijenjenog Zakona 111/2016, kojim su uklonjene sve iznimke, uključujući za poduzeća u državnom vlasništvu na lokalnoj razini. Tim se izmjenama i. razdvajaju regulatorne i vlasničke funkcije ii. uklanjaju sve izravne ili neizravne prednosti koje bi mogle proizaći iz državnog vlasništva, bilo u smislu tržišnih pravila/propisa, financiranja, oporezivanja ili javne nabave; iii. osigurava se da sva poduzeća u državnom vlasništvu ostvaruju profitabilnost. 
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	Reforma 9. Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu 
	Prekretnica
	Operacionalizacija radne skupine u Centru Vlade za koordinaciju i praćenje politika korporativnog upravljanja
	Odredba Odluke predsjednika Vlade o stupanju na snagu Odluke premijera o organizaciji i funkcioniranju Radne skupine u Glavnom tajništvu Vlade 
	 
	 
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Na temelju preporuka neovisnog stručnog povjerenstva, uspostavlja se stalna radna skupina u skladu sa standardima OECD-a o korporativnom upravljanju te postaje operativna (tj. zakonski ovlaštena i raspolaže resursima) kako bi se osiguralo praćenje primjene standarda korporativnog upravljanja, ima krajnju odgovornost osigurati transparentan i konkurentan postupak odabira za odobravanje imenovanja članova upravnog odbora, praćenja, evaluacije, kontrole i objavljivanja redovitog izvješćivanja o pokazateljima uspješnosti te provodi sankcije za poduzeća u državnom vlasništvu koja nisu usklađena s ključnim pokazateljima uspješnosti.

	441
	Reforma. 9. Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu 
	Prekretnica
	Objava pregleda pokazatelja za praćenje s financijskim i nefinancijskim ciljevima i pokazateljima uspješnosti za sve kategorije javnih poduzeća (uključujući ključne sektore kao što su promet, energetika, komunalne usluge) 
	Nadzorna ploča za praćenje objavljena s relevantnim podacima o dinamici pokazatelja uspješnosti
	 
	 
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Kontrolna ploča za praćenje razvija se, svake godine objavljuje i upotrebljava na središnjoj razini za izvješćivanje i praćenje napretka u postizanju pokazatelja uspješnosti (financijskih i nefinancijskih) za sve kategorije poduzeća u državnom vlasništvu.
Prednost se daje svim poduzećima u ključnim sektorima kao što su promet, energetika, komunalne usluge. 
U tu se svrhu provode sljedeći koraci: 
· Provesti evaluaciju svih poduzeća u državnom vlasništvu s preporukama za prodaju ili uvrštavanje imovine poduzeća u državnom vlasništvu;
· Utvrditi financijske i nefunkcionalne ciljeve i tablicu pokazatelja za praćenje financijskih i nefinancijskih ključnih pokazatelja uspješnosti za sve kategorije poduzeća u državnom vlasništvu, uključujući one u sektorima kao što su energetski promet, komunalne usluge, kojima upravlja radna skupina;
· Radna skupina odobrava sve financijske i nefinancijske ciljeve i ključne pokazatelje uspješnosti za sva poduzeća u državnom vlasništvu, uključujući ona u energetskom i prometnom sektoru. 

	442
	Reforma 9. Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
	Ciljna
	Smanjenje imenovanja privremenih/privremenih upravnih odbora za 50 % za poduzeća u državnom vlasništvu na središnjoj razini
	 
	Postotak (%)

	0
	50
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Smanjenje privremenih imenovanja za upravu poduzeća u državnom vlasništvu na središnjoj razini izračunava se u odnosu na osnovnu razinu koja će se utvrditi u analizi provedenoj 2022.


	443
	Reforma 9. Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
	Ciljna 
	Središnja poduzeća u državnom vlasništvu uvrštena/zakupljena/restrukturirana u području energetike i prometa
	 
	Broj
	0
	3
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje tri središnja poduzeća u državnom vlasništvu uvrštena/unajmljena/restrukturirana u području energetike i prometa, uz uvrštenje najmanje 15 % dionica društva Hidroelectrica koje je obuhvaćeno ciljem 122. u odjeljku o energetskoj komponenti ovog dokumenta.

	444
	Reforma 9. Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu

	Ciljna 
	Smanjenje privremenih/privremenih imenovanja upravnog odbora za 10 % za poduzeća u državnom vlasništvu na lokalnoj razini
	
	Postotak (%)

	0
	10
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Smanjenje privremenih imenovanja za upravu poduzeća u državnom vlasništvu na lokalnoj razini izračunava se u odnosu na osnovnu razinu (2020.) koja će se utvrditi u analizi provedenoj 2022. 


	445
	Ulaganje 1. Optimizacija pravosudne infrastrukture kako bi se zajamčio pristup pravosuđu i kvaliteta usluga 
	Ciljna
	Prostorije sudova izgrađene u skladu sa zelenim standardima 
	 
	Broj
	0
	3
	TROMJESEČJE
	2026
	Ulaganje se odnosi na izgradnju tri nove sudske zgrade, koje moraju biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Pristup zgradama prilagođava se osobama s invaliditetom, a ta prilagodba mora biti popraćena usklađenošću sa standardima zaštite od požara i tehničkim standardima zaštite, uključujući otpornost na potrese. Prednost se daje lokacijama pravosudnih tijela u gospodarski slabije razvijenim dijelovima Rumunjske.

	446
	Ulaganje 2. Razvoj logističke (ne IT) infrastrukture potrebne za borbu protiv korupcije i povrat imovinske koristi i štete ostvarene kaznenim djelom, uključujući osposobljavanje u tim područjima 
	Ciljna
	Skladišta za skladištenje zaplijenjene imovine puštena u rad
	 
	Broj
	0
	3
	TROMJESEČJE
	2025
	Dovršetak radova sanacije/izgradnje za najmanje tri skladišta zaplijenjene imovine koja moraju biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja su najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 

	447
	Ulaganje 3 Stvaranje struktura lokalnih partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva
	Ciljna
	Uspostavljena i operativna partnerstva između lokalnih tijela javne uprave i nevladinih organizacija
	
	Broj
	0
	50
	TROMJESEČJE
	2026
	Između nevladinih organizacija i tijela lokalne javne uprave sklapa se 50 novih partnerstava za razvoj projekata kojima se podupire razvoj lokalnih zajednica. 
Konkretni planovi intervencije koji uključuju partnerstva definiraju se na razini svake zajednice i u njima se prednost daje područjima kao što su borba protiv diskriminacije, participativno upravljanje i izrada proračuna, pružanje usluga ranjivim zajednicama (kao što su Romi, beskućnici), borba protiv siromaštva i zelena tranzicija. Interventni planovi uključuju povezane ciljeve, kratkoročne i dugoročne rezultate, proračune i obvezuju se na redovite, transparentne i uključive postupke savjetovanja, osiguravajući jasnu raspodjelu uloga uključenim stranama). Interventnim planovima predviđaju se i radni instrumenti usmjereni na razvoj unutarnjih kapaciteta uprave koja je uključena u partnerstvo kako bi služila svojim građanima. Određivanje prioriteta interventnih planova podliježe suradničkom i javnom savjetovanju. Provedba svakog interventnog plana prati se najmanje dvije godine nakon završetka svakog plana. Suradnja među strankama i redovitost/učinkovitost postupka savjetovanja dokumentiraju se tijekom cijelog razdoblja ulaganja. 

	448
	Ulaganje 4. Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za poticanje aktivnog građanstva, za profesionalno sudjelovanje u planiranju i provedbi javnih politika o socijalnim pravima obuhvaćenih nacionalnim planom za oporavak i otpornost te za praćenje povezanih reformi 
	Ciljna
	Funkcionalne suradničke inicijative nevladinog sektora koje su operativne 
	
	Broj
	0
	15
	TROMJESEČJE
	2026
	Uspostavlja se najmanje 15 funkcionalnih nevladinih sektorskih inicijativa za suradnju (mreže, koalicije, platforme, skupine organizacija, uključujući skupine za strateško promišljanje, analitičke i istraživačke strukture) kako bi se osiguralo sudjelovanje i učinkovit doprinos nevladinih organizacija u postupcima javnog savjetovanja. Cilj je tih inicijativa pratiti stvaranje, donošenje i provedbu najmanje 15 javnih politika/nacionalnih reformi koje su važne za nacionalni plan za oporavak i otpornost te u područjima od socijalne važnosti (kao što su zdravstvo, obrazovanje, zelena tranzicija). 
Mehanizmi suradnje uspostavljaju se i postaju operativni putem sporazuma o partnerstvu, kojima se uspostavlja definirana strategija djelovanja, s konkretnim i definiranim rezultatima i rokovima, s naglaskom na osiguravanju aktivnog sudjelovanja u postupcima savjetovanja i praćenju provedbe posebne nacionalne javne politike. Praćenje takvih inicijativa provodi se s pomoću najmanje 15 vanjskih izvješća o praćenju koja se redovito pripremaju za svaku inicijativu. 
Pružena potpora obuhvaća rashode za tehničku i financijsku provedbu projekta, izravne i neizravne operativne troškove povezane s djelovanjima predviđenima u projektu (tj. organiziranje savjetovanja, aktivnosti komunikacije i širenja informacija, prikupljanje i obradu podataka, stručno znanje u različitim područjima).


	449
	Ulaganje 4.  Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za poticanje aktivnog građanstva, za profesionalno sudjelovanje u planiranju i provedbi javnih politika o socijalnim pravima obuhvaćenih nacionalnim planom za oporavak i otpornost te za praćenje povezanih reformi 
	Prekretnica 
	Stupanje na snagu zakonodavstva o socijalnom dijalogu kojim se osigurava smislen i pravodoban socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, u skladu s preporukama ILO-a
	Zakonska odredba o stupanju na snagu zakona o socijalnom dijalogu
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Stupanje na snagu novog zakona o socijalnom dijalogu, o kojem se pregovara sa socijalnim partnerima. Zakonom se uklanjaju nedostaci u procesu socijalnog dijaloga, kako je istaknuto u relevantnoj preporuci za pojedinu zemlju, te on mora biti u skladu s preporukama Međunarodne organizacije rada izdanima u travnju 2018. i navedenima u uvodnoj izjavi 25. preporuka za pojedine zemlje za 2020. Zakonom se također predviđa revizija definicije gospodarskih sektora kao temelja za kolektivni ugovor na razini sektora. 

	450
	Ulaganje 5.  Praćenje i provedba plana

	Prekretnica
	Revizija i kontrole: informacije za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost
	Izvješće o reviziji kojim se potvrđuju funkcije repozitorijskog sustava 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Repozitorijski sustav za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost uspostavljen je i operativan prije prvog zahtjeva za plaćanje (osim za pretfinanciranje). 
Sustav uključuje barem sljedeće funkcionalnosti:
(a) prikupljanje podataka i praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti;
(b) prikuplja i pohranjuje podatke propisane člankom 22. stavkom 2. točkom (d) podtočkama od i. do iii. Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost te osigurava pristup tim podacima.

	451
	Ulaganje 5. Praćenje i provedba plana 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu vladinog pravilnika kojim se utvrđuje pravni mandat Ministarstva ulaganja i europskih projekata (MIPE), Ministarstva financija (MoF) i Tijela za reviziju (AA)
	Zakonska odredba o stupanju na snagu Izvanredne uredbe Vlade o financijskom, provedbenom, kontrolnom i revizijskom mehanizmu, uključujući jasan mandat trima institucijama
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Stupanje na snagu vladinog pravilnika kojim se utvrđuje institucionalni okvir za nacionalni plan za oporavak i otpornost i aktivnosti koje provode konstituirajuće institucije kojima se MIPE-u povjerava ovlast i mandat za izvršavanje svih zadaća praćenja, provjere, kontrole i povrata, sastavljanja i potpisivanja zahtjeva za plaćanje podnesenih Europskoj komisiji, izjave o upravljanju i sažetka revizije. Tim se okvirom MF-u povjeravaju i dužnosti povezane s potpisivanjem sporazuma o zajmu i sporazuma o financiranju zajedno s MIPE-om te se utvrđuju aktivnosti koje tijelo za reviziju obavlja u okviru svojeg mandata za nacionalni plan za oporavak i otpornost.
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O. SASTAVNI DIO 15.: Obrazovanje
Ta sastavnica rumunjskog plana za oporavak i otpornost sastoji se od šest potkomponenti za rješavanje ključnih izazova u obrazovnom sustavu. Potkomponente proizlaze iz projekta „Obrazovanje Rumunjske”, koji je sveobuhvatna strategija za reformu obrazovnog sustava u Rumunjskoj. Podsastavnice su sljedeće:
i. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: razvoj jedinstvenog, uključivog i kvalitetnog sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, poboljšanje pristupa i sudjelovanja osoba u dobi od 0 do 6 godina, na temelju učinkovite međuinstitucijske suradnje i međusektorskog mehanizma koordinacije; 
ii. Rano napuštanje školovanja: reforma obveznog obrazovanja povećanjem autonomije škola kako bi se spriječilo i smanjilo rano napuštanje školovanja putem programa socijalne uključenosti i pružanja jednakih mogućnosti; 
iii. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje te dvojno obrazovanje: stvaranje potpune profesionalne rute za visoko tehničko obrazovanje; 
iv. Digitalizacija obrazovanja: digitalizacija obrazovnog procesa, među ostalim promjenama pravnog okvira, kako bi se omogućili integrirani pristupi i poboljšale digitalne vještine učenika i nastavnika; 
v. Infrastruktura: unapređenjem infrastrukture škola i sveučilišta u urbanim i ruralnim područjima, među ostalim izmjenom i pojednostavnjenjem regulatornog okvira kako bi se osigurali ekološki prihvatljivi standardi sigurnosti i kvalitete; 
vi. Upravljanje školama: reforma upravljanja predsveučilišnim obrazovanjem i profesionalizacija njegova upravljanja, uz povećanu autonomiju škola, kako bi se osigurala stabilnost, dosljednost i stručnost.
Komponenta uključuje šest reformi i 18 ulaganja te sveobuhvatnu reformu za donošenje zakonodavstva o provedbi projekta „Obrazovljena Rumunjska”.
Komponenta doprinosi ispunjavanju preporuke za Rumunjsku o poboljšanju kvalitete i uključivosti obrazovanja, posebno za Rome i druge skupine u nepovoljnom položaju, te poboljšanju vještina, uključujući digitalne vještine, posebno povećanjem relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te visokog obrazovanja za tržište rada (preporuka za pojedinu zemlju 3, 2019.). U njemu se uzima u obzir i preporuka o jačanju vještina i digitalnog učenja te osiguravanju jednakog pristupa obrazovanju (2. preporuka za pojedinu zemlju iz 2020.).
Očekuje se da se nijednom mjerom u ovoj komponenti ne nanosi znatna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake ublažavanja utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama DNSH-a (2021/C58/01). 
O.1. 	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1. Izrada i donošenje zakonodavnog paketa za provedbu projekta „Obrazovanje Rumunjske”
Cilj je te reforme donošenje i stupanje na snagu zakonodavnog paketa za provedbu projekta „Obrazovljena Rumunjska”, koji je sveobuhvatna strategija za reformu obrazovnog sustava Rumunjske. Sve naknadne reforme i ulaganja sastavni su dijelovi te strategije.
Reforma se sastoji od sljedećih koraka koji vode do donošenja i stupanja na snagu zakonodavnog paketa za provedbu „obrazovane Rumunjske”: osnivanje međuministarske radne skupine koju koordinira premijer, a koja će pratiti provedbu projekta; ministarska odluka kojom se odobrava akcijski plan za provedbu; i pripremu zakonodavnog paketa uz blisko savjetovanje s ključnim dionicima.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2023.
i. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: 
Reforma 2. Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja 
Cilj je reforme poboljšati pristup ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju za djecu od rođenja do početka osnovnog obrazovanja, s posebnim naglaskom na djeci iz skupina u nepovoljnom socioekonomskom položaju. 
Reforma uključuje donošenje međusektorskog okvirnog programa za razvoj jedinstvenih, uključivih i kvalitetnih usluga ranog i predškolskog odgoja, s jasnim odgovornostima uključenih ministarstava (Ministarstvo obrazovanja, Ministarstvo rada i socijalne zaštite, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo razvoja, javnih radova i uprave), kao i godišnje operativne planove provedbe. Međusektorski okvirni program donosi se ministarskom uredbom i stupa na snagu do 31. prosinca 2022.
Reforma uključuje i donošenje ažuriranog zakonodavnog okvira za uspostavu, organizaciju i rad dopunskih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Očekuje se da će se tom reformom stopa sudjelovanja osoba u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju povećati na 19 % do 31. prosinca 2025. Osim toga, očekuje se da će stopa sudjelovanja osoba u dobi od 3 do 6 godina u obrazovnim uslugama do 31. prosinca 2025. porasti na 91 %.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ta se reforma dopunjuje trima povezanim ulaganjima:
Ulaganje 1. Izgradnja, opremanje i operacionalizacija 110 jaslica
Cilj je tog ulaganja povećati kapacitet sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja osiguravanjem jaslica kako bi se poboljšao pristup i sudjelovanje u standardnim uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Ulaganja uključuju izgradnju, opremanje i operacionalizaciju 110 energetski učinkovitih jaslica na nacionalnoj razini, pružajući standardnu uslugu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na svakih 5000 do 10000 stanovnika, za do 4500 djece.
Jaslice kapaciteta između 40 i 110 mjesta u malim, srednjim i velikim jaslicama izgradit će lokalna javna tijela. Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
To se ulaganje ostvaruje dodjelom bespovratnih sredstava lokalnim javnim tijelima, uz teritorijalnu raspodjelu, za jaslice, rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.

Ulaganje 2. Uspostava, opremanje i operacionalizacija 90 dopunskih usluga za skupine u nepovoljnom položaju 
Cilj je tog ulaganja povećati kapacitet i kvalitetu sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kako bi se poboljšale stope sudjelovanja, kako na predškolskoj tako i na predškolskoj razini, angažiranjem oko 4500 djece u nepovoljnom položaju.
Ulaganje uključuje sljedeće mjere:
1. Razvoj metodologije za dodjelu bespovratnih sredstava javnim i privatnim subjektima za uspostavu i opremanje 90 dopunskih usluga;
2. Dodjela bespovratnih sredstava javnim i privatnim subjektima za uspostavu, opremanje i operacionalizaciju 90 dopunskih usluga; 
3. Dovršetak uspostave, opremanja i operacionalizacije 90 komplementarnih usluga.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2024.
Ulaganje 3. Razvoj okvirnog programa za trajno osposobljavanje stručnjaka u području usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Cilj je tog ulaganja profesionalizacija osoblja koje radi u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u skladu s pristupima koji se promiču kurikulumom za rani i predškolski odgoj i obrazovanje donesenim 2019. te profesionalizacija osoblja u službi za praćenje kvalitete usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu mlađu od 3.
Ulaganje se sastoji od:
1. Izrada, dodjela i provedba ugovora o tehničkoj pomoći za pripremu, akreditaciju, provođenje i praćenje dvaju programa kontinuirane izobrazbe, i to:
· jedan program osposobljavanja za predavače u ranom i predškolskom obrazovanju: provedba posebnog kurikuluma s modulima za nastavno i nenastavno osoblje, uključujući modul za digitalno obrazovanje;
· jedan program osposobljavanja za predavače (iz tri sektora: socijalna, obrazovna i zdravstvena pitanja) radi praćenja kvalitete usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja;
2. Razvoj metodologije za dodjelu 42 bespovratnih sredstava pružateljima usluga osposobljavanja za provedbu programa osposobljavanja, koristeći se predavačima koji su osposobljeni u okviru ugovora o tehničkoj pomoći; 
3. Dodjela 42 bespovratnih sredstava za osposobljavanje 19950 članova osoblja (nastavno i nenastavno osoblje, 475 po županiji) koji rade na standardnim i dopunskim uslugama ranog i predškolskog odgoja, pri čemu se prednost daje onima u novoosnovanim službama.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
ii. Rano napuštanje školovanja: 
Reforma 3. Reforma obveznog obrazovnog sustava radi sprečavanja i smanjenja ranog napuštanja školovanja
Ciljevi su te reforme (a) provedba mehanizma ranog upozoravanja u obrazovanju kako bi se smanjio izostanak s posla, poboljšali rezultati evaluacije, postigla viša stopa sudjelovanja u nacionalnim ispitima i veći postotak učenika koji završavaju obvezno obrazovanje primjenom decentraliziranog pristupa i povećanjem autonomije škola u korištenju resursa; i (b) pratiti, putem IT alata za mehanizam ranog upozoravanja u obrazovanju, učenike kojima prijeti rizik od ranog napuštanja školovanja i podupirati škole u prikupljanju relevantnih podataka, provedbi individualiziranih planova rada i osposobljavanja. 
Ti će se ciljevi postići stupanjem na snagu Odluke Vlade o provedbi Nacionalnog programa ranog napuštanja školovanja do 31. prosinca 2021. i proširenjem informatičkog alata mehanizma ranog upozoravanja u obrazovanju na nacionalnoj razini, ministarskom odlukom koja stupa na snagu 31. prosinca 2022.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2022.
Ta se reforma dopunjuje dvama povezanim ulaganjima:
Ulaganje 4. Potpora obrazovnim ustanovama sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja
Cilj je tog ulaganja smanjiti rano napuštanje školovanja primjenom metodologije mehanizma ranog upozoravanja u obrazovanju i informatičkog alata za dodjelu financijskih sredstava školama za potporu učenicima za prijelaz iz nižeg u srednjoškolsko obrazovanje. Krajnji je cilj smanjenje ranog napuštanja školovanja.
Ulaganje se provodi sljedećim koracima:
1. Dodjela 2 do 3 godine bespovratnih sredstava u dvije grupe tijekom 2022. i 2024. za najmanje 2500 škola. Dodjela se temelji na užem popisu ustanova za koje postoji rizik od napuštanja školovanja koje je izradilo Ministarstvo obrazovanja i završavaju do 31. ožujka 2024.
2. Praćenje provedbe s pomoću dvaju konačnih ciljeva kojima se predviđa smanjenje od 25 % na nacionalnoj razini škola s visokim prioritetom na temelju kompozitnog indeksa ranjivosti za rano napuštanje školovanja na kraju razdoblja od 2 do 3 godine bespovratnih sredstava (30. lipnja 2026.) i digitalizacije 2500 škola uključenih u program prijevremenog napuštanja školovanja (30. rujna 2024.).
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 5. Osposobljavanja za korisnike rumunjskog integriranog obrazovnog informacijskog sustava (SIIR) i informatičkog alata mehanizma ranog upozoravanja (MATE) i sustavne intervencije za smanjenje ranog napuštanja školovanja
Cilj je tog ulaganja razviti i provesti osposobljavanje za korisnike u školama rumunjskog integriranog obrazovnog informacijskog sustava (SIIR) i informatičkog alata mehanizma ranog upozoravanja (IT alat MATE). Moduli osposobljavanja prilagođavaju se potrebama i vještinama učenika (uključivo obrazovanje), pristupima poučavanja usmjerenima na učenika, poboljšanju uvjeta poučavanja; pružanje osposobljavanja za upotrebu računalnog modula MATE; razvoj i provedba kampanja za podizanje razine osviještenosti za učenike i nastavnike; poboljšanje socio-emocionalnih vještina učenika za završetak obveznog obrazovanja.
Posebno osposobljavanje mora završiti 45000 nastavnika do ožujka 2023. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2023.
iii. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Dualni sustav): 
Reforma 4. Stvaranje potpune profesionalne rute za visoko tehničko obrazovanje
Cilj je te reforme razviti dvojno obrazovanje usmjereno na potrebe učenika i usklađeno s potrebama tržišta rada, povećanjem broja područja, kvalifikacija i osoba s diplomom te osiguravanjem cjelovitog obrazovnog puta za studente registrirane u dvojnom srednjoškolskom obrazovanju kako bi mogli doprijeti do obrazovnih programa treće razine (kvalifikacija 3 – 7).
Reforma se sastoji od:
· Stupanje na snagu zakonodavnog okvira s metodologijom za organizaciju cjelovite dvostruke rute u trajanju od četiri godine, s pristupom tercijarnom obrazovanju počevši od školske godine 2023. 2024.
· Izrada propisa za novu maturu, uključujući osobe s dvojnim obrazovanjem. Nakon promaknuća osobe koje su diplomirale mogu pristupiti sveučilišnim studijskim programima. Jedinstvena matura primjenjuje se u Rumunjskoj počevši od zasjedanja u lipnju 2027.
Zakonodavni okvir za organizaciju potpunog dvojnog obrazovanja stupa na snagu do 30. rujna 2022. Provedba reforme prati se povećanjem udjela učenika upisanih na profesionalnu rutu u odnosu na ukupan broj učenika srednjih škola sa 17 % na 40 % do 30. lipnja 2026.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ta se reforma dopunjuje s četiri povezana ulaganja[footnoteRef:50]: [50:  Ulaganja 13 i 14 uključena su u odjeljak O.3.] 

Ulaganje 6. Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
Cilj je ovog ulaganja osigurati jednak pristup kvalitetnom početnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju razvijanjem partnerstava s gospodarskim subjektima ili drugim relevantnim partnerima kako bi se strukovno obrazovanje i osposobljavanje prilagodilo potrebama tržišta rada.
Ulaganje se sastoji od osnivanja 10 regionalnih konzorcija, od kojih se svaki sastoji od najmanje sljedećih vrsta subjekata: lokalna javna tijela, lokalna poduzeća, stručne i tehničke škole, tehnička sveučilišta kako bi poslodavci imali aktivnu ulogu u strukovnom osposobljavanju učenika i studenata; te izgradnja 10 integriranih, viših srednjih i sveučilišnih strukovnih kampusa za strukovno obrazovanje i osposobljavanje unutar navedenih regionalnih konzorcija.
Rezultati ulaganja su:
· 10 integriranih i operativnih dvojnih obrazovnih konzorcija povezanih sa zahtjevima gospodarskih subjekata u predmetnom području. Postupak odabira temelji se na jedinstvenoj metodologiji koju je razvilo Ministarstvo obrazovanja i koja se primjenjuje na nacionalnoj razini kako bi se utvrdile najprikladnije i najdjelotvornije regionalne partnerske strukture. Po mogućnosti, svaka partnerska struktura smještena je u jednoj zasebnoj razvojnoj regiji kako bi se osigurala jednaka geografska raspodjela na nacionalnoj razini. Deset odabranih regionalnih strukovnih konzorcija podupire se u okviru programa bespovratnih sredstava kako bi se osigurali optimalni uvjeti osposobljavanja za studente i pružila financijska potpora u trajanju od četiri godine. Prednost se daje učenicima srednjih škola u nepovoljnom položaju, uključujući Rome.
· 10 mješovitih integriranih strukovnih kampusa (visoke škole i tehnička sveučilišta) s ciljem osiguravanja moderne fizičke infrastrukture za mješovitu integriranu strukovnu stambenu strukturu/konzorciju regionalnih partnerskih struktura/konzorcija. Provedba se odvija na lokalnoj razini, a očekuje se da će gradovi i općine sudjelovati u pozivima na realizaciju infrastrukturnih projekata na svojem području. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije, što se osigurava energetskim certifikatima.
Kako bi se osiguralo da je mjera u skladu s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu budućih poziva na podnošenje prijedloga za projekte isključuju sljedeći popis aktivnosti: i. djelatnosti povezane s fosilnim gorivima, uključujući uporabu na kraju proizvodnog lanca[footnoteRef:51]; ii. aktivnosti u okviru sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) kojima se postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu niže od relevantnih referentnih vrijednosti[footnoteRef:52]; iii. aktivnosti povezane s odlagalištima otpada, spalionicama[footnoteRef:53] i postrojenjima za mehaničko-biološku obradu[footnoteRef:54]; i iv. djelatnosti u kojima dugoročno odlaganje otpada može naštetiti okolišu. U opisu poslova dodatno se zahtijeva da se mogu odabrati samo djelatnosti koje su u skladu s relevantnim zakonodavstvom EU-a i nacionalnim zakonodavstvom u području okoliša. [51:  Osim projekata u okviru ove mjere u području proizvodnje električne energije i/ili topline te povezane infrastrukture za prijenos i distribuciju, u kojima se upotrebljava prirodni plin, koji su u skladu s uvjetima iz Priloga III. Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (2021/C58/01).]  [52:  Ako se aktivnostima koje se podupiru postižu predviđene emisije stakleničkih plinova koje nisu znatno niže od relevantnih referentnih vrijednosti, potrebno je objasniti razloge zašto to nije moguće. Referentne vrijednosti za besplatnu dodjelu emisijskih jedinica za aktivnosti obuhvaćene područjem primjene sustava trgovanja emisijama, kako je utvrđeno u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/447.]  [53:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postrojenjima koja su namijenjena isključivo obradi opasnog otpada koji se ne može reciklirati i postojećim postrojenjima, u kojima su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti, hvatanju ispušnih plinova za skladištenje ili uporabu ili oporabi materijala iz pepela za spaljivanje, pod uvjetom da takve radnje u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.]  [54:  To se izuzeće ne primjenjuje na mjere u okviru ove mjere u postojećim postrojenjima za mehaničko-biološku obradu, ako su mjere u okviru ove mjere namijenjene povećanju energetske učinkovitosti ili naknadnoj ugradnji u postupke recikliranja odvojenog otpada radi kompostiranja biootpada i anaerobne razgradnje biološkog otpada, pod uvjetom da takve mjere u okviru ove mjere ne dovode do povećanja kapaciteta postrojenja za obradu otpada ili produljenja životnog vijeka postrojenja; za koje postoje dokazi na razini postrojenja.] 

Strukovni kampusi moraju biti izgrađeni do 30. rujna 2025., a konzorciji dvojnog obrazovanja moraju djelovati u punom svojstvu do 31. ožujka 2026. Praćenje provedbe osiguravaju učenici koji su upisani na cijelu dvojnu rutu, uz povećanje s osnovnog broja 1847 u 2020. na 3000 učenika u lipnju 2026. Održivost programa financiranja nakon 2026. osigurava se putem državnog proračuna. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 7. Preobrazba poljoprivrednih srednjih škola u centre za profesionalizaciju
Cilj je tog ulaganja poduprijeti 57 poljoprivrednih fakulteta koji se organiziraju u pet regionalnih centara koji odgovaraju pet poljoprivrednih sveučilišta s poslovnim nastanom u Rumunjskoj. Program financiranja poljoprivrednih koledža, s gornjom granicom od najviše pet godina, obuhvaća barem sljedeće vrste djelatnosti:
· Modernizirati, obnoviti i proširiti školske laboratorije, radionice i informatičke laboratorije, kantine i smještaj učenika. 
· Kupovati biološki materijal, poljoprivrednu opremu i strojeve za obavljanje poljoprivrednih radova.
· Osposobljavanje nastavnika na temelju posebnih kurikuluma povezanih s poljoprivredom koje su izradili Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo obrazovanja.
Svaka poljoprivredna škola mora biti opremljena informatičkim laboratorijem koji uključuje simulatore i softver potrebne za teorijske i praktične aktivnosti poučavanja/učenja.
Kad je riječ o obnovi, ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova povezanih s obnovom odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. 
Ugovorima se zahtijeva i da novoizgrađene zgrade budu u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.
iv. Digitalizacija obrazovanja: 
Reforma 5. Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
Reformom se nastoji osigurati potreban pravni okvir za razvoj digitalnih kompetencija učenika utvrđivanjem profila kompetencija obrazovnih djelatnika, revizijom obveznog školskog kurikuluma i okvirnog plana za IKT discipline za sve razine škola. 
Reforma se provodi stupanjem na snagu zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovnih procesa i sadržaja te za provedbu internetskih procjena. Nadalje, tom se reformom utvrđuju minimalni i optimalni standardi za osiguravanje kvalitete obrazovnih aktivnosti na internetu. Očekuje se da će se reformom obrazovni sustav uskladiti s DigComp europskim okvirom za digitalne kompetencije učenika, među ostalim ažuriranjem kurikuluma i izradom digitalnih nastavnih materijala. Naposljetku, reformom će se operacionalizirati poveznice između profila kompetencija nastavnika i kurikuluma za početno strukovno osposobljavanje, trajno strukovno osposobljavanje i programa osposobljavanja za vještine.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Ta se reforma dopunjuje s četiri povezana ulaganja[footnoteRef:55]: [55:  Ulaganja 12 i 13 uključena su u odjeljak O.3.] 

Ulaganje 8. Program osposobljavanja nastavnog osoblja na radnom mjestu
Cilj je tog ulaganja razviti digitalne pedagoške vještine za nastavnike, uključujući vještine povezane s prikupljanjem i učinkovitom upotrebom dostupnih alata i resursa. Ulaganja su usmjerena na sve posebne aktivnosti, od poučavanja, ocjenjivanja, komunikacije s roditeljima, stvaranja i razmjene digitalnog sadržaja i resursa.
Ulaganje se provodi razvojem tematskih tečajeva osposobljavanja za razvoj digitalne pismenosti i digitalnih pedagoških kompetencija, posebno za nastavnike u ruralnim područjima i drugim okruženjima u nepovoljnom položaju. Pri osmišljavanju programa osposobljavanja uzimaju se u obzir europski okvir za digitalne kompetencije i međunarodno priznati standardi digitalnih vještina (ECDL). Očekuje se da će 100000 nastavnika sudjelovati u programima osposobljavanja. Osposobljavanje u području digitalnih vještina dopunjuje se platformom za prikupljanje multimedijskih nastavnih jedinica koje će služiti kao modeli dobre prakse za svako područje kurikuluma/disciplina učenja za različite razine obrazovanja. 50000 nastavnika ima koristi od razmjene putem namjenske platforme. Uspostavlja se okvir za praćenje i ocjenjivanje praktične primjene stečenih vještina, osiguravanje procjene digitalnih vještina i pokretanje korektivnih mjera kako bi se osigurao dugotrajan učinak programa osposobljavanja. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025. 
Ulaganje 9. Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
Cilj je tog ulaganja osigurati potrebnu infrastrukturu i tehnološke resurse za predsveučilišne škole s naglaskom na područja u nepovoljnom položaju (posebno ruralna područja), čime se učenicima omogućuje pristup tehnologiji putem informatičkih laboratorija i namjenske opreme.
Ulaganje se sastoji od bespovratnih sredstava za modernizaciju najmanje 4300 laboratorija za informatiku, razvoj više od 1100 tehnoloških centara (kao što su pametni laboratoriji) i osiguravanje infrastrukture i digitalne opreme za više od 3600 škola koje nisu obuhvaćene drugim programima financiranja. Pametni laboratoriji omogućuju digitalnu i tehnološku pismenost učenika, obrazovanje učitelja i nastavnika za osnovne i napredne digitalne vještine i kompetencije potrebne na tržištu rada, uz primjenu novih tehnologija 4.0 i razvoj primijenjene kreativnosti s pomoću 3D ispisa i 3D dizajna.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2025.
v. Infrastruktura[footnoteRef:56]:  [56:  Ulaganje 17 uključeno je u odjeljak O.3.] 

Reforma 6. Ažurirani regulatorni okvir kako bi se osigurali ekološki prihvatljivi standardi projektiranja, gradnje i dotacije u sustavu predsveučilišnog obrazovanja 
Ciljevi su te reforme (a) povećati kvalitetu i sigurnost okruženja za učenje, uključujući propise o nastavnim materijalima, namještaju i opremi laboratorijske opreme i tehnološkim radionicama; i (b) razviti i donijeti pravni okvir za poticanje prijelaza na zelene zgrade u školama. 
U kontekstu prelaska na zelene i pametne zgrade rumunjska tijela ažuriraju zakonodavstvo o projektiranju, dodjeli i radu škola, uključujući propise o nastavnim materijalima, namještaju i opremi laboratorijskih i znanstvenih laboratorija te razvijaju metodologiju za rad i organizaciju zelenih škola. 
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. lipnja 2022.
Ta će reforma biti popraćena trima ulaganjima u školsku infrastrukturu:
Ulaganje 10. Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa
Cilj je tog ulaganja osigurati održivost predsveučilišnih škola prijelazom na zelene škole i zelenu mobilnost (električni minibusi). Kako bi se osigurao prijelaz na održiv obrazovni sustav, Ministarstvo obrazovanja počinje razvijati mrežu održivih i ekološki prihvatljivih škola. Oko 238 905 m 2školskog prostora koristit će se strukturnim promjenama kako bi se osigurala održivost (toplinska izolacija, solarni paneli, planiranje zelenih površina, selektivno prikupljanje) i izgradnja 36 951 m 2zelene nove predsveučilišne školske površine. U metodologiji za odabir zelenih škola mogu se uzeti u obzir kriteriji kao što su: dostupnost škole; broj učenika; ravnopravnu zemljopisnu raspodjelu nagrada; pravedna raspodjela nagrada između ruralnih i urbanih područja; razina onečišćenja područja; prethodno iskustvo u provedbi projekta i provedbi projekata/aktivnosti u području okoliša.
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Kad je riječ o obnovi, ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti.
1218 školskih minibusa namijenjeno je prijevozu učenika iz izoliranih mjesta u ruralnim područjima. Ministarstvo obrazovanja provodi analizu na nacionalnoj razini, uz sudjelovanje lokalnih javnih tijela, kako bi utvrdilo u kojim je situacijama potreban prijevoz učenika u škole na drugim mjestima. Tim se ulaganjem dopunjuje i reforma 2 o sprečavanju ranog napuštanja školovanja osiguravanjem sredstava za mobilnost učenika u područjima s niskim brojem stanovnika, čime im se olakšava pristup kvalitetnom obrazovanju.
Električni minibusi kupuju se i upotrebljavaju do 31. prosinca 2024., a zelene zgrade moraju biti dovršene do 31. prosinca 2025. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 11. Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske znanstvene laboratorije/školske kabinete
Cilj je ovog ulaganja osigurati potrebne objekte za ispunjavanje standarda kvalitete u učionicama i školskim znanstvenim laboratorijima/školskim ormarićima, uključujući osiguravanje specijaliziranih nastavnih objekata i opreme za učenike i studente s posebnim obrazovnim potrebama u nepovoljnom položaju.
Osiguravanje potrebnih objekata za učionice i školske znanstvene laboratorije/školske kabinete obavlja se na decentraliziranoj osnovi na razini škole, županijskim školskim inspektoratima i lokalnim javnim tijelima. Potrebno je opremiti 75000 učionica i 10000 školskih znanstvenih laboratorija/školskih ormara. 
Prednost se daje ulaganjima za one obrazovne ustanove bez ulaganja u učionicu i laboratorijsku opremu u posljednjih pet godina.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2024.
Ulaganje 12. Potpora konzorcijima ruralnih škola 
Ta su ulaganja namijenjena učenicima iz sela i malih općina kako bi se poboljšao njihov pristup kvalitetnom obrazovanju u modernim kampusima ruralnih škola.
Osnovat će se tri konzorcija ruralnih škola kako bi se ojačalo obrazovno okruženje u ruralnim područjima osiguravanjem optimalnih uvjeta poučavanja i poštovanjem načela socijalne pravednosti. 
Tri konzorcija financiraju se iz programa bespovratnih sredstava kojim upravlja Ministarstvo ulaganja i europskih projekata, koje odabire tri lokalne akcijske skupine ili udruženja lokalnih akcijskih skupina koje ispunjavaju najmanje dva kriterija: (a) pokazuju demografski pad mikroregije tijekom razdoblja od najmanje sedam godina; (b) može podnijeti čvrstu suglasnost lokalnih javnih tijela za projekt ruralnog školskog kampusa.
Nakon toga moraju se razviti tri moderna kampusa kapaciteta 300 – 500 mjesta. Kampusi moraju imati suvremene obrazovne ustanove, radionice i laboratorije, izvanškolske prostorije, sportske dvorane i terene, objekte za neformalne aktivnosti, kuhinjske i smještajne objekte za učenike i nastavnike te ustanove za učitelje i nastavnike. Kampusi također moraju imati flotu koja učenicima osigurava dnevni prijevoz i školska putovanja.
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.

vi. Upravljanje školama:
Reforma 7. Reforma upravljanja sustavom predsveučilišnog obrazovanja i profesionalizacija uprave 
Cilj je te reforme da škole imaju koristi od učinkovitijeg upravljanja i veće autonomije. Reformom upravljanja povećava se kapacitet na školskoj razini za provedbu svih reformi predloženih za obrazovanje. 
Ministarstvo obrazovanja potpisuje ugovor o tehničkoj pomoći radi provedbe analize upravljanja u sustavu predsveučilišnog obrazovanja, uključujući preporuke i plan restrukturiranja upravljanja sustavom, u okviru povećane autonomije škola.
Planom se utvrđuje i pilot-plan usmjeren na okvire arhitekture kurikuluma u 60 škola kako bi se testirao učinak sustavnih promjena kako bi se prilagodile, ispravile i prilagodile potrebama prije nego što ih se proširi.
Provedba reforme mora biti dovršena do 30. rujna 2024.
Ta se reforma dopunjuje jednim ulaganjem[footnoteRef:57]. [57:  Ulaganje 18 uključeno je u odjeljak O.3.] 
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O.2. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore

	Redni broj
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelji
(za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski okvir za dovršetak
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
mjere
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	452
	Reforma 1. Izrada i donošenje zakonodavnog paketa za provedbu projekta „Obrazovanje Rumunjske”
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa za provedbu projekta „Obrazovljena Rumunjska”
	Odredba u zakonodavnom paketu o stupanju na snagu projekta „Obrazovljena Rumunjska”
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Zakonodavni paket uključuje:
· Osnivanje međuministarske radne skupine koju koordinira premijer, a koja će pratiti projekt „Obrazovanje Rumunjske”. Objavljuju se izvješća o naknadnom praćenju.
· Donošenje ministarske odluke kojom se utvrđuju rokovi i odgovornosti za provedbu projekta „Obrazovanje Rumunjske”;
· Zakonodavne mjere za osiguravanje provedbe projekta „Obrazovanje Rumunjske”.
Za pripremu zakonodavnog paketa organiziraju se savjetovanja sa socijalnim partnerima, predstavnicima udruženja roditelja, poslovnim i nevladinim organizacijama, lokalnim zajednicama, drugim javnim tijelima/subjektima, učenicima, studentima, nastavnicima i stručnjacima.

	453
	Reforma 2. Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Ministarske odluke o donošenju Međusektorskog okvirnog programa 
Stupanje na snagu MO-a kojim se uređuje uspostava, organizacija i rad dopunskih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


	Odredba u MO-u o stupanju na snagu Međusektorskog okvirnog programa 
Odredba u MO-u o stupanju na snagu uredbe o uspostavi, organizaciji i radu dopunskih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	 
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Ministarskom odlukom, koju su potpisali ministar obrazovanja, ministar rada i socijalne zaštite, ministar zdravstva i ministar razvoja, javnih radova i uprave, tijekom prve godine programa Međusektorski okvirni program donosi i operacionalizira razvoj jedinstvenih, uključivih i kvalitetnih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Odluka ministarskog naloga sadržava:
· Međusektorski okvirni program (ISFP) u nadležnosti svakog ministarstva.
· Godišnji operativni provedbeni planovi (AOIP) za provedbu ISFP-a. U tim godišnjim planovima utvrđuju se rokovi i odgovornosti te pojašnjavaju aspekti suradnje u praćenju provedbe tih mjera. 
Daljnji je korak donošenje ministarske odluke kojom se uređuje uspostava, organizacija i djelovanje dopunskih usluga ranog i predškolskog odgoja do 31. prosinca 2022. kako bi se pripremilo pokretanje programa dodjele bespovratnih sredstava.

	454
	Reforma 2. Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu
	Ciljna
	Stopa sudjelovanja osoba u dobi od 0 do 3 godine u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	 
	Postotak (%)

	14,1
	19

	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Stopa sudjelovanja od 0 do 3 godine u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja povećava se za 4,9 postotnih bodova.
Pokazatelj „sudjelovanje u formalnoj skrbi za djecu 0 – 3” temelji se na istraživanju EU-SILC.
Mogući broj mjesta za novoizgrađene/uspostavljene standardne i komplementarne usluge do 31. prosinca 2025. iznosi otprilike 15000.

	455
	Reforma 2. Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu
	Ciljna
	Stopa sudjelovanja osoba u dobi od 3 do 6 godina u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	
	Postotak (%)

	88
	91
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Stopa sudjelovanja 3 – 6 osoba u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju povećava se za 3 postotna boda.
Izračun stope sudjelovanja svake godine izrađuje Nacionalni zavod za statistiku (INS) na temelju informacija koje dostavljaju obrazovne ustanove za rano i predškolsko obrazovanje.

	456
	Ulaganje 1. Izgradnja, opremanje i operacionalizacija 110 jaslica
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora s javnim subjektima (općinama) o izgradnji, opremi i operacionalizaciji 110 jaslica
	Potpisivanje ugovora
	 
	 
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora, s teritorijalnom raspodjelom, za usluge dječjeg vrtića, predškolskog odgoja i obrazovanja te ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. 
Program bespovratnih sredstava temelji se na sljedećim kriterijima: i. postojanje lokalne strategije za razvoj tih usluga; ii. broj djece do tri godine starosti u odnosu na kapacitet pokrivenosti postojećih usluga u krugu od najviše 2/3 km; iii. broj neriješenih zahtjeva roditelja za te usluge (najmanje 50); iv. analizu potreba, uzimajući u obzir posebne potrebe marginaliziranih zajednica; (v) novoizgrađene zgrade moraju biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgradu gotovo nulte energije (NZEB) u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 

	457
	Ulaganje 1. Izgradnja, opremanje i operacionalizacija 110 jaslica
	Ciljna
	Novoizgrađene, opremljene i operacionalizirane jaslice
	
	Broj
	0
	110
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Nakon pokretanja programa dodjele bespovratnih sredstava za njihovu izgradnju (i opremu) gradi se 110 jaslica u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 453. 
Javna tijela lokalne vlasti grade 110 jaslica kapaciteta od 40 do 110 mjesta. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Novoizgrađene jaslice moraju moći pružiti obrazovnu potporu za najviše 4500 djece. 
Predviđena je izgradnja velikih, srednjih i malih jaslica

	458
	Ulaganje 2. Uspostava, opremanje i operacionalizacija 90 dopunskih usluga za skupine u nepovoljnom položaju
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za uspostavu, opremanje i operacionalizaciju dopunskih usluga za skupine u nepovoljnom položaju
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2023
	Ministarstvo obrazovanja odgovorno je za pripremu i pokretanje zahtjeva za program dodjele bespovratnih sredstava te za savjetovanje i praćenje korisnika radi uspostave, opremanja i operacionalizacije dopunskih usluga za skupine u nepovoljnom položaju.
Dodatne usluge uspostavljaju se, opremaju i operacionaliziraju kao rezultat postupne provedbe programa dodjele bespovratnih sredstava.
Očekuje se da će se te usluge uspostaviti u prostorima koje pružaju zajednica/razni javni i privatni obrazovni kombiji, iz udaljenih/nepovoljnih mjesta u kojima je obrazovna ustanova previše udaljena od djetetova domicila, a broj djece od 0 do 6 godina vrlo je nizak, zbog čega nije opravdano izgraditi dječji vrtić/vrtnjak, kako bi se osiguralo pravo na obrazovanje djece od rođenja do šest godina što bliže njihovu domu. 
Komplementarne usluge mogu biti ludoteque, centar za igru, višenamjenski centar itd. te moraju biti opremljene stolovima i stolicama za djecu; madraci za djecu; obrazovne materijale i opremu, uključujući digitalnu opremu (prijenosno računalo, pametne tablete, digitalne kamere i videozapise, digitalne tepise za obrazovne aktivnosti, digitalne setove za pisanje i crtanje itd.); ormarići za materijal i igračke te police za knjižnice; namještaj za kupanje, uključujući namještaj za mijenjanje pelena; namještaj za administrativne prostore (uredi, sjedala, ormarići); kuhinjski namještaj i oprema.
Svaka dodatna usluga mora imati dvije učionice/skupine koje treba uspostaviti i opremiti. Stoga će se dopunskim uslugama moći pružiti obrazovna potpora za najviše 50 djece od rođenja do 6 godina po službi, za najviše 4500 djece.

	459
	Ulaganje 2. Uspostava, opremanje i operacionalizacija 90 dopunskih usluga za skupine u nepovoljnom položaju
	Ciljna
	Uspostava, opremanje i djelovanje dodatnih usluga
	
	Broj
	0
	90
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 90 dopunskih usluga uspostavljenih, opremljenih i operacionaliziranih u skladu s odredbama ključne etape 458. 

	460
	Ulaganje 3. Razvoj okvirnog programa za trajno osposobljavanje stručnjaka u području usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	Ciljna
	Predavači u kurikulumu i obučeni u područjima praćenja
	
	Broj
	0
	420
	TROMJESEČJE
	2024
	 420 voditelja osposobljavanja (168 kurikuluma i 252 voditelja osposobljavanja u području praćenja usluga ranog i predškolskog odgoja) obučavaju se i ocjenjuju u okviru dvaju programa te dobivaju posebne certifikate.
Provode se dva programa trajnog osposobljavanja:
· jedan program osposobljavanja za predavače u ranom i predškolskom obrazovanju: provedba posebnog kurikuluma s modulima za nastavno i nenastavno osoblje, uključujući modul za digitalno obrazovanje;
· jedan program osposobljavanja za predavače (iz tri sektora: socijalna, obrazovna i zdravstvena pitanja) radi praćenja kvalitete usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prednost imaju osobe koje rade u novoosnovanim službama.

	461
	Ulaganje 3. Razvoj okvirnog programa za trajno osposobljavanje stručnjaka u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	Ciljna
	Osposobljeno osoblje koje radi na standardnim i komplementarnim uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pri čemu se prednost daje novoosnovanom osoblju
	 
	Broj
	0
	19 950
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Osposobit će se 19950 osoba koje rade u okviru standardnih i komplementarnih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (nastavno i nenastavno osoblje), pri čemu se prednost daje onima u novouspostavljenim službama. 
Prednost se daje osobama koje rade u novoosnovanim službama (ako su operacionalizirane). Isto tako, završetak 1. programa osposobljavanja mogao bi biti prednost za one koji će biti zaposleni u tim novim službama.
Korisnici tih edukacija (475 nastavnog i nenastavnog osoblja po stipendiji po županiji) moraju završiti programe osposobljavanja koji su unaprijed definirani tehničkom pomoći, koji će se prethodno pružati, te će se ocijeniti i dobiti posebne potvrde.

	462
	Reforma 3. Reforma obveznog obrazovnog sustava radi sprečavanja i smanjenja ranog napuštanja školovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o provedbi Nacionalnog programa za smanjenje ranog napuštanja školovanja 
	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu Nacionalnog programa za smanjenje ranog napuštanja školovanja  
	 
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Odluka Vlade stupa na snagu o provedbi Nacionalnog programa za smanjenje ranog napuštanja školovanja, uključujući provedbu mehanizma ranog upozoravanja u obrazovanju u školama uključenima u program, s vremenski ograničenim, dokazanim i isplativim ciljevima. 
Nacionalni program za provedbu mehanizma ranog upozoravanja u obrazovanju omogućuje integriran i sustavan pristup na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

	463
	Reforma 3. Reforma obveznog obrazovnog sustava radi sprečavanja i smanjenja ranog napuštanja školovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu ministarske odluke (MO) za upotrebu alata MATE na nacionalnoj razini
	Odredba u MO-u o stupanju na snagu alata MATE na nacionalnoj razini u svim školama u osnovnoškolskom i nižem srednjoškolskom obrazovanju
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2022
	Ministarskom uredbom predviđa se upotreba IT modula MATE na nacionalnoj razini. Informatičkim modulom utvrđuju se rizici, dok Nacionalni program uključuje obrazovne jedinice s visokim stupnjem rizika od napuštanja školovanja (stopa mladih koji nisu završili ni ni školuju se niti se obrazuju niti osposobljavaju), jedinice koje primaju bespovratna sredstva.

	464
	Ulaganje 4. Potpora obrazovnim ustanovama sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja
	Prekretnica
	Otvoreni poziv na podnošenje projekata za potporu studentima za prijelaz iz nižeg u više sekundarno obrazovanje na temelju pet pokazatelja definiranih u mehanizmu ranog upozoravanja u obrazovanju
	Objava poziva 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2021
	Poziv na podnošenje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava obrazovnim ustanovama za potporu studentima za prijelaz iz nižeg u više sekundarno obrazovanje na temelju pet pokazatelja utvrđenih u mehanizmu ranog upozoravanja u obrazovanju. Svi pokazatelji izračunavaju se na temelju pondera kojim se analizira količina, tj. broj učenika i nastavnika ili kvaliteta, tj. ocjene dobivene u nacionalnoj procjeni. 
Na temelju indeksa ranjivosti ranog napuštanja školovanja škole MATE razvrstane su u tri kategorije, ovisno o prioritetu intervencije: visoka, srednja i niska. Jedinice visokog prioriteta, za koje je potrebna neposredna intervencija, smatraju se jedinicama s ukupnom ocjenom od 3,5 do 5 i koje imaju nekoliko elemenata ranjivosti, kao što su velik broj zamjenskih nastavnika, visoka stopa napuštanja školovanja, niska stopa sudjelovanja i loši rezultati nacionalnih procjena. Te škole imaju prioritet za financiranje.
Prihvatljive aktivnosti uključuju: 
· pedagoške i pomoćne aktivnosti 
· izvannastavne aktivnosti 
· manje radove i kupnju robe, 
· stipendije za učenike iz ranjivih skupina kako bi se osigurao prijelaz iz nižeg sekundarnog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje u završeno obvezno obrazovanje, 
· partnerstva s nevladinim organizacijama za potporu i/ili izvannastavne aktivnosti.
Škole postaju odgovorne za ishode učenika i redovito obavještavanje o postignutom napretku prenošenjem tih informacija u sustav prikupljanja podataka MATE.

	465
	Ulaganje 4. Potpora obrazovnim ustanovama sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja
	Ciljna
	Obrazovne ustanove kojima je dodijeljen program bespovratnih sredstava (grupa 1)
	
	Broj
	0
	750
	TROMJESEČJE
	2022
	750 obrazovnih ustanova prima bespovratna sredstva za potporu učenicima za prijelaz iz nižeg u više sekundarno obrazovanje na temelju pet pokazatelja definiranih u mehanizmu ranog upozoravanja u obrazovanju. Svi pokazatelji izračunavaju se na temelju pondera kojim se analizira količina, tj. broj učenika i nastavnika ili kvaliteta, tj. ocjene dobivene u nacionalnoj procjeni. 
Na temelju indeksa ranjivosti ranog napuštanja školovanja škole MATE razvrstane su u tri kategorije, ovisno o prioritetu intervencije: visoka, srednja i niska. Jedinice visokog prioriteta, za koje je potrebna neposredna intervencija, smatraju se jedinicama s ukupnom ocjenom od 3,5 do 5 i koje imaju nekoliko elemenata ranjivosti, kao što su velik broj zamjenskih nastavnika, visoka stopa napuštanja školovanja, niska stopa sudjelovanja i loši rezultati nacionalnih procjena. Te škole imaju prioritet za financiranje.
Prihvatljive aktivnosti uključuju: 
· pedagoške i pomoćne aktivnosti 
· izvannastavne aktivnosti 
· manje radove i kupnju robe, 
· stipendije za učenike iz ranjivih skupina kako bi se osigurao prijelaz iz nižeg sekundarnog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje u završeno obvezno obrazovanje, 
· partnerstva s nevladinim organizacijama za potporu i/ili izvannastavne aktivnosti.
Škole postaju odgovorne za ishode učenika i redovito obavještavanje o postignutom napretku prenošenjem tih informacija u sustav prikupljanja podataka MATE.

	466
	Ulaganje 4. Potpora obrazovnim ustanovama sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja
	Ciljna
	Obrazovne ustanove kojima je dodijeljen program bespovratnih sredstava (2. grupa)
	
	Broj
	750
	1 750
	TROMJESEČJE
	2024
	1000 dodatnih obrazovnih ustanova prima bespovratna sredstva za potporu učenicima za prijelaz iz nižeg u više sekundarno obrazovanje na temelju pet pokazatelja definiranih u mehanizmu ranog upozoravanja u obrazovanju. Svi pokazatelji izračunavaju se na temelju pondera kojim se analizira količina, tj. broj učenika i nastavnika ili kvaliteta, tj. ocjene dobivene u nacionalnoj procjeni. 
Na temelju indeksa ranjivosti ESL-a škole MATE razvrstane su u tri kategorije, ovisno o prioritetu intervencije: visoka, srednja i niska. Jedinice visokog prioriteta, za koje je potrebna neposredna intervencija, smatraju se jedinicama s ukupnom ocjenom od 3,5 do 5 i koje imaju nekoliko elemenata ranjivosti, kao što su velik broj zamjenskih nastavnika, visoka stopa napuštanja školovanja, niska stopa sudjelovanja i loši rezultati nacionalnih procjena. Te škole imaju prioritet za financiranje.
Prihvatljive aktivnosti uključuju: 
· pedagoške i pomoćne aktivnosti 
· izvannastavne aktivnosti 
· manje radove i kupnju robe, 
· stipendije za učenike iz ranjivih skupina kako bi se osigurao prijelaz iz nižeg sekundarnog obrazovanja u srednjoškolsko obrazovanje u završeno obvezno obrazovanje, 
· partnerstva s nevladinim organizacijama za potporu i/ili izvannastavne aktivnosti.
Škole postaju odgovorne za ishode učenika i redovito obavještavanje o postignutom napretku prenošenjem tih informacija u sustav prikupljanja podataka MATE.

	467
	Ulaganje 4. Potpora obrazovnim ustanovama sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja
	Ciljna
	Obrazovne ustanove uključene u program napuštanja školovanja s digitaliziranim učionicama
	
	Broj
	0
	2 500
	TROMJESEČJE 
	2024
	2500 obrazovnih ustanova uključenih u program napuštanja školovanja u potpunosti se digitalizira nabavom potrebne opreme (tableta, pisača, usmjerivača).
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	Ulaganje 4. Potpora obrazovnim ustanovama sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja 
	Ciljna
	Smanjenje broja škola sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja
	
	Broj 
	2 500 
	1 875 
	TROMJESEČJE
	2026
	Broj škola sa srednjim i visokim rizikom od napuštanja školovanja smanjuje se za 625.
Indeks osjetljivosti upotrebljava se kako bi se potvrdilo smanjenje od 25 % u kohorti visokog prioriteta intervencije, s osnovnim scenarijem u drugom tromjesečju 2022., neposredno prije dodjele prve grupe bespovratnih sredstava. 

	469
	Ulaganje 5. Osposobljavanja za korisnike rumunjskog integriranog obrazovnog informacijskog sustava (SIIIR) i informatičkog alata mehanizma ranog upozoravanja (MATE) i sustavne intervencije za smanjenje ranog napuštanja školovanja
	Ciljna
	Osposobljeni korisnici rumunjskog integriranog obrazovnog informacijskog sustava (SIIR) i informatičkog alata MATE
	
	Broj
	0
	45 000 
	TROMJESEČJE

	2023
	Najmanje 45000 korisnika mora biti osposobljeno za upotrebu IT alata SIIR i MATE. Moduli tečaja moraju biti prilagođeni:
· potrebe i vještine učenika (uključivo obrazovanje), pristupi poučavanju usmjereni na učenika, međukulturne kompetencije i formativna procjena; 
· poboljšanje uvjeta poučavanja; 
· pružanje osposobljavanja za upotrebu računalnog modula MATE; 
· razvoj i provedba kampanja za podizanje svijesti za učenike i nastavnike, koje bi se mogle prilagoditi učenicima iz skupina u nepovoljnom položaju. 
· poboljšanje socio-emocionalnih vještina učenika za završetak obveznog obrazovanja.

	470
	Reforma 4. Stvaranje potpune profesionalne rute za visoko tehničko obrazovanje
	Prekretnica

	[bookmark: _Hlk79413408]Stupanje na snagu Odluke Vlade o odobrenju metodologije organizacije cjelovite dvostruke rute i novih kvalifikacija koje proizlaze iz cijele dvostruke rute
	Odredba Odluke Vlade o stupanju na snagu Metodologije za organizaciju cjelovite dvostruke rute i novih kvalifikacija koje proizlaze iz cijele dvostruke rute 
	
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Novom metodologijom:
· cilj je poboljšati obrazovne ishode u strukovnom i obrazovnom osposobljavanju (SOO);
· osigurati cjelovitu obrazovnu stazu za učenike registrirane u okviru dvojnih programa srednjoškolskog i trećeg stupnja obrazovanja (kvalifikacija 3 – 7). 
· osigurati usklađenost između razina nacionalnog kvalifikacijskog okvira, akata o obrazovanju/kvalifikacije koji se izdaju, vrste programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Rumunjskoj putem kojih se mogu postići razine kvalifikacija, referentnih razina Europskog kvalifikacijskog okvira te uvjeta pristupa koji odgovaraju svakoj razini kvalifikacije.
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	Reforma 4. Stvaranje potpune profesionalne rute za visoko tehničko obrazovanje
	Ciljna
	Udio učenika upisanih na profesionalnoj ruti u odnosu na studente upisane u srednjoškolsko obrazovanje




	
	Postotak (%)

	17 % 
	40 %
	TROMJESEČJE
	2026
	Povećanje od 23 % udjela učenika upisanih na profesionalnoj ruti u odnosu na studente upisane u srednjoškolsko obrazovanje.
Prema podacima SIIR-a, u školskoj godini 2020./2021. na trogodišnju profesionalnu rutu upisano je 98430 učenika, što predstavlja oko 17 % ukupnog broja učenika srednjih škola. Izgledom cijele dvostruke rute procjenjuje se da će se povećati privlačnost profesionalne rute kako bi se u školskoj godini 2025. 2026. prijavilo povećanje za do 40 % broja učenika koji su ušli na profesionalnu rutu (učenici iz IPT-a, tehnološke srednje škole, uključujući cijelu dvostruku rutu) u usporedbi s ukupnim brojem učenika srednjih škola.

	472
	Ulaganje 6. Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
	Ciljna 
	10 novoizgrađenih integriranih strukovnih kampusa 
	
	Broj
	0
	10
	TROMJESEČJE
	2025
	Potrebno je izgraditi 10 integriranih strukovnih kampusa za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. 
Svaki konzorcij prima bespovratna sredstva za razvoj infrastrukture kampusa. Kampusi moraju pripadati centrima za dvojno obrazovanje. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Svaki izgrađeni integrirani strukovni kampus mora biti opremljen za digitalne radionice na temelju koncepta digitalizacije prilagođenog profilu tehnoloških visokih škola i sveučilišta. Stoga će sveučilišta i tehnološke visoke škole koje će biti uključene u partnersku strukturu povezanu s dvojnim obrazovnim centrima moći koristiti namjenska bespovratna sredstva.

	473
	Ulaganje 6. Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
	Ciljna
	Integrirani, dovršeni i operativni konzorciji dvojnog obrazovanja povezani sa zahtjevima gospodarskih subjekata u predmetnom području
	
	Broj
	0
	10
	TROMJESEČJE
	2026
	10 konzorcija s dvojnim obrazovanjem, od kojih se svaki sastoji barem od sljedećih vrsta subjekata: lokalna javna tijela, lokalna poduzeća, stručne i tehničke škole, tehnička sveučilišta kako bi poslodavci imali aktivnu ulogu u osposobljavanju studenata.
Postupak odabira temelji se na jedinstvenoj metodologiji koju je razvilo Ministarstvo obrazovanja i koja se primjenjuje na nacionalnoj razini kako bi se utvrdile najprikladnije i najdjelotvornije regionalne partnerske strukture. Kriteriji za odabir su sljedeći:
· Svaka partnerska struktura koja će biti temelj za osnivanje dvojnog obrazovnog konzorcija sastoji se od sljedećih vrsta subjekata: jedinice za strukovno i tehničko obrazovanje, uključujući dvojna, tehnološka sveučilišta, gospodarske subjekte i lokalna javna tijela, druge relevantne nacionalne/europske partnere koji mogu dodati vrijednost konzorciju;
· Dvojni konzorciji za obrazovanje sudjeluju kao funkcionalne strukture na temelju sporazuma o suradnji dogovorenog prije podnošenja ponude za sudjelovanje;
· Gospodarski i demografski potencijal područja u kojem djeluje dvojni obrazovni konzorcij;
· Poželjno je da se svaka partnerska struktura nalazi u jednoj razvojnoj regiji/svakoj razvojnoj regiji kako bi se osigurala jednaka geografska raspodjela na nacionalnoj razini.
· Kako bi se osigurala usklađenost s tehničkim smjernicama „ne nanosi bitnu štetu” (2021/C58/01), kriteriji prihvatljivosti sadržani u opisu poslova za buduće pozive na podnošenje projekata sadržavaju popis za isključenje.
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	Ulaganje 6. Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
	Ciljna

	Učenici su upisani na cijelu dvojnu rutu 
	 
	Broj


	1 847 


	3 000


	TROMJESEČJE
	2026
	Povećanje broja učenika upisanih na cijelu dvojnu rutu za najmanje 60 %. Godine 2020. 1847 učenika diplomiralo je dvostruku rutu. U skladu s mjerama za potporu centrima za dvojno obrazovanje procjenjuje se da 3000 učenika mora dovršiti cijelu dvostruku rutu.
Svaki izgrađeni integrirani strukovni kampus mora biti opremljen za digitalne radionice na temelju koncepta digitalizacije prilagođenog profilu tehnoloških visokih škola i sveučilišta. Stoga se mora osigurati digitalna transformacija.

	475
	Ulaganje 7. Preobrazba poljoprivrednih srednjih škola u centre za profesionalizaciju
	Ciljna
	57 poljoprivrednih škola koje primaju potporu u obliku bespovratnih sredstava
	
	Broj
	0
	57
	TROMJESEČJE
	2025
	Potpora se dodjeljuje za 57 poljoprivrednih škola:
· Modernizirati, obnoviti i proširiti školske laboratorije, radionice i informatičke laboratorije, kantine i smještaj učenika.
· Kupovati biološki materijal, poljoprivrednu opremu i strojeve za obavljanje poljoprivrednih radova.
· Osposobljavanje nastavnika na temelju posebnih kurikuluma povezanih s poljoprivredom koje su zajednički izradili Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo obrazovanja
Svaka poljoprivredna škola mora biti opremljena informatičkim laboratorijem koji uključuje simulatore i softver potrebne za teorijske i praktične aktivnosti poučavanja/učenja.
Ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo poljoprivrede odgovorni su za dodjelu bespovratnih sredstava i materijalnih izdataka za poboljšanje kvalitete poljoprivrednog srednjoškolskog obrazovanja, čime se povećava privlačnost obrazovnih ponuda.
Ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova povezanih s obnovom odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Vrste radova potrebne za poboljšanje energetskih svojstava novih i starih zgrada:
—priključak na mrežu prirodnog plina i ugradnja plinskih kotlova i/ili zamjena postojećih kotlova na ugljen i plin, ovisno o slučaju, u slučaju starih zgrada;
· ugradnja kotlova za grijanje u slučaju novih zgrada;
· postavljanje fotonaponskih ploča za nove zgrade koje imaju zemljište dostupno za korištenje tog sustava grijanja.

	[bookmark: _Hlk81470112]476
	Ulaganje 7. Preobrazba poljoprivrednih srednjih škola u centre za profesionalizaciju
	Ciljna
	Broj učenika upisanih u poljoprivredne srednje škole
	 
	Broj
	18 000
	20 000
	TROMJESEČJE
	2025
	Broj učenika registriranih u 57 srednjih tehnoloških škola s pretežno poljoprivrednim profilom u školskoj godini 2025. 2026. povećat će se za 11,1 % u odnosu na školsku godinu 2020./2021.

	477
	Reforma 5. Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu Ministarske uredbe (MO) kako bi se osigurali standardi za opremanje škola tehnološkom opremom i resursima u obrazovne svrhe na internetu i osigurao održiv učinak predloženih ulaganja
	Odredba u MO-u o stupanju na snagu zakonodavnog okvira za norme za opremu
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Novom ministarskom uredbom utvrđuju se minimalni standardi tehničke opreme za škole kako bi se osigurala kvaliteta obrazovnih aktivnosti koje se provode u virtualnom okruženju i s pomoću virtualne tehnologije.



	478
	Reforma 5. Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuje profil budućeg nastavnika o digitalnim kompetencijama i načinu ocjenjivanja digitalnih kompetencija u školskim ispitima 
	Odredba u zakonu u kojoj se navodi stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se utvrđuje profil budućeg nastavnika u pogledu digitalnih kompetencija i procjene digitalnih kompetencija
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	Novim zakonom kojim se utvrđuje profil budućeg nastavnika o digitalnim kompetencijama i načinu ocjenjivanja digitalnih kompetencija u školskim ispitima:
· Utvrditi profil digitalnih vještina stručnjaka u obrazovanju, kao i mehanizam za potvrđivanje digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika na školskim ispitima, u skladu s Europskim okvirom digitalnih kompetencija nastavnog osoblja[footnoteRef:58]. [58:  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466] 

· Uključiti u Okvirni plan obrazovanja, module psihopedagoškog i diplomskog osposobljavanja za razvoj digitalnih vještina budućih nastavnika te za upoznavanje i upotrebu modernih metoda i tehnika poučavanja u okviru DigCompEdua.
· Uspostaviti okvir za školsku inspekciju (praćenje i evaluacija virtualnih nastavnih aktivnosti)
Utvrditi metodologije ocjenjivanja za internetsko okruženje, uspješnost učenika u školi, uključujući razvoj platforme za sigurnu procjenu kompetencija učenika.

	479
	Reforma 5. Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se utvrđuje nacionalni referentni okvir za digitalne vještine za predsveučilišno obrazovanje
	Odredba u zakonodavstvu u kojoj se navodi stupanje na snagu nacionalnog referentnog okvira za digitalne vještine 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Stupanje na snagu zakonodavstva kojim se utvrđuje nacionalni referentni okvir za poboljšanje digitalnih vještina predsveučilišnih učenika u skladu s Direktivom DigComp: Europski okvir digitalnih kompetencija za građane[footnoteRef:59]. [59:  https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281] 


	480
	Ulaganje 8. Program osposobljavanja nastavnog osoblja na radnom mjestu
	Ciljna
	Nastavnici osposobljeni za poučavanje putem interneta poboljšanjem posebnih digitalnih pedagoških vještina
	 
	Broj
	0
	100 000
	TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 100000 nastavnika osposobljeno je za integrirano digitalno obrazovanje i digitalnu tranziciju.

	481
	Ulaganje 8. Program osposobljavanja nastavnog osoblja na radnom mjestu
	Ciljna
	Nastavnici objavljuju otvorene obrazovne materijale na platformi za razmjenu praksi
	
	Broj
	0
	50 000
	TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 50000 nastavnika koji sudjeluju u osposobljavanju u okviru ključne etape 480 izrađuje otvorene obrazovne materijale objavljene na platformi koja sadržava zbirku multimedijskih nastavnih sati koji služe kao modeli dobre prakse za svako područje kurikuluma/disciplina učenja, za različite razine obrazovanja. 

	482
	Ulaganje 9. Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
	Ciljna
	Škole imaju nove tehnološke resurse za opremanje informatičkih laboratorija
	 
	Broj
	0
	4 300
	TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 4300 škola s novim tehnološkim resursima za informatičke laboratorije u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 477.

	483
	Ulaganje 9. Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
	Ciljna
	Škole s tehnološkom infrastrukturom i opremom

	
	Broj
	0
	3 600
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 3600 škola s novom tehnološkom infrastrukturom i opremom u skladu sa zahtjevima iz 477.


	484
	Ulaganje 9. Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
	Ciljna
	Pametni laboratoriji kupljeni za jedinice srednjeg i srednjeg obrazovanja
	 
	Broj
	0
	1 100
	TROMJESEČJE
	2025
	Najmanje 1100 pametnih laboratorija stečenih u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 477.



	485
	Reforma 6. 
Ažurirani regulatorni okvir kako bi se osigurali ekološki prihvatljivi standardi projektiranja, izgradnje i dotacije u sustavu predsveučilišnog obrazovanja
	Prekretnica
	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira radi povećanja kvalitete okruženja za učenje 
	Zakonska odredba o stupanju na snagu novog zakonodavnog okvira za povećanje kvalitete okruženja za učenje 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2022
	U kontekstu prelaska na zelene i pametne zgrade postoji potreba za reformom regulatornog okvira za projektiranje, dotaciju i rad škola. Novi zakon uključuje:
· Pravilnik o projektiranju i radu zgrada za škole i srednje škole (Normative 010/1997);
· Ažuriranjem/izrađivanjem minimalnih sredstava ažuriranjem sljedećih zakonodavnih akata: Minimalna sredstva za razrede od V. do VIII., odobrena Ministarskom odlukom 3486/2006, Pravilnik o minimalnim dotaciji za osnovnoškolsko obrazovanje Odluka br. 3263/2006, Predškolski standardi i propisi, Prilog 1. Standardi za nastavni materijal i 0 Prilog 2. o minimalnim standardima za opremu, odobreni Ministarskom odlukom 3850/2010
Regulatorni okvir za provedbu ulaganja u prijelaz na zelene zgrade dopunjuje se propisima o funkcioniranju zelenih škola i metodologijama za rad i organizaciju zelenih škola, uključujući prilagođeni kurikulum, kojima se utvrđuju nastavne znamenitosti za poticanje ponašanja učenika kojima se poštuje prirodni okoliš.

	486
	Ulaganje 10. Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa
	Ciljna
	Električni minibusi kupljeni i u uporabi
	
	Broj
	0
	1 218
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	 2024
	1218 električnih mini-autobusa kupuje se i upotrebljava za prijevoz studenata na izoliranim mjestima, posebno u ruralnim područjima.
Kriteriji koji se uzimaju u obzir pri odabiru korisnika uključuju broj učenika koji putuju na posao, udaljenost putovanja na posao, jednaku geografsku raspodjelu, električnu povezanost škola ili spremnost na postavljanje stanice za punjenje.
Postupak javnog plaćanja za električne minibuse pokreće se putem ISJ-a/UAT-a (Inspektorati škola/upravne i teritorijalne jedinice).

	487
	Ulaganje 10. Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa
	Ciljna
	Predsveučilišno školsko područje obnovljeno je kako bi postalo zelene škole
	
	Broj m2
	0
	238 905
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Ministarstvo obrazovanja razvija mrežu održivih i ekološki prihvatljivih škola s kurikulumom koji se u velikoj mjeri temelji na obrazovanju o okolišu. 238 905 m 2ima koristi od radova obnove (toplinska izolacija, solarne ploče, laboratoriji znanosti o prirodi, zelene površine, objekti za selektivno prikupljanje otpada).
Cilj odabira zelenih škola jest osigurati nacionalnu pokrivenost, kako u ruralnim tako i u urbanim područjima. 
 Kad je riječ o obnovi, ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove.

	488
	Ulaganje 10. Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa 
	Ciljna
	Izgrađeno i operativno područje nove zelene škole 
	
	Broj m2
	0
	36 951
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Specijalizirana građevinska poduzeća u utvrđenim područjima rasta stanovništva grade 36 951 m 2zelene škole. 
Zelene škole škole su visoke energetske učinkovitosti koje se grade s prirodnijim svjetlom, boljom ventilacijom i zelenim građevinskim materijalima, kao što su tepihe i boje od prirodnih materijala koji se mogu reciklirati. Operativni troškovi za energiju i vodu u zelenoj školi mogu se smanjiti za 20 % do 40 %. Zahvaljujući vrsti građevina i postojećim objektima zelene škole znatno smanjuju emisije ugljikova dioksida i potrošnju vode za do 32 %.
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 

	489
	Ulaganje 11. Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske znanstvene laboratorije/školske kabinete
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o financiranju opremanja učionica namještajem
	Potpisivanje ugovora o financiranju opremanja učionica namještajem
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora o financiranju opremanja učionica predsveučilišnih škola, županijskih centara za resurse i obrazovnu pomoć te izvannastavnih obrazovnih jedinica iz školske mreže na temelju minimalnih standarda za opremanje učionica/laboratorija/školskih radionica. Kako bi se osigurala njihova dosljednost, Ministarstvo obrazovanja daje preporuke korisnicima o tehničkim specifikacijama koje treba uključiti u specifikacije.
Prednost se daje obrazovnim ustanovama koje nisu imale koristi od ove vrste ulaganja u posljednjih pet godina.

	490
	Ulaganje 11. Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske znanstvene laboratorije/školske kabinete
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o financiranju opremanja školskih znanstvenih laboratorija/školskih kabineta
	 Potpisivanje ugovora o financiranju za opremanje školskih znanstvenih laboratorija/školskih kabineta
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora o financiranju opremanja znanstvenih laboratorija/školskih ormara predsveučilišnih škola, županijskih centara za resurse i pomoć u obrazovanju te izvannastavnih obrazovnih jedinica iz školske mreže na temelju minimalnih standarda za opremanje učionica/laboratorija/školskih ormara. Kako bi se osigurala njihova dosljednost, Ministarstvo obrazovanja daje preporuke korisnicima o tehničkim specifikacijama koje treba uključiti u specifikacije.
Svi školski ormarići i znanstveni laboratoriji, osim laboratorija ITC-a, moraju biti opremljeni namještajem, materijalima i opremom za didaktičku uporabu na temelju dotacijskih normi odobrenih u okviru reforme 6.
Prednost se daje obrazovnim ustanovama koje nisu imale koristi od ove vrste ulaganja u posljednjih pet godina i koje se nalaze u ruralnim područjima.

	491
	Ulaganje 11. Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske znanstvene laboratorije/školske kabinete
	Ciljna
	Predsveučilišne učionice opremljene namještajem
	
	Broj
	0
	75 000
	TROMJESEČJE
	2024
	75000 predsveučilišnih učionica, županijskih centara za resurse i pomoć u obrazovanju te izvannastavne obrazovne jedinice iz školske mreže mora biti opremljeno u skladu sa specifikacijama u ključnoj etapi 489.
Sredstva u učionicama, laboratorijima i školskim ormarima dodjeljuju se na temelju standarda dotacije odobrenih u okviru reforme R6. Prednost se daje školama s oštećenim namještajem i školama u kojima se namještaj nije promijenio u posljednjih pet godina.

	492
	Ulaganje 11. Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske znanstvene laboratorije/školske kabinete
	Ciljna
	Opremljeni znanstveni laboratoriji/školski ormarići
	
	Broj
	0
	10 000
	TROMJESEČJE
	2024
	10000 znanstvenih laboratorija i školskih ormarića mora biti opremljeno u skladu sa specifikacijama ključne etape 490. 

	493
	Ulaganje 12. Program bespovratnih sredstava za konzorcije ruralnih škola 
	Ciljna
	Završetak građevinskih radova i dotacija konzorcija u ruralnim područjima
	 
	Broj
	0
	3
	TROMJESEČJE
	2026
	Osnovat će se tri ruralna školska konzorcija kako bi se ojačalo obrazovno okruženje u ruralnim područjima osiguravanjem optimalnih uvjeta za poučavanje, uz poštovanje socijalne jednakosti. 
Konzorciji se odabiru na temelju najmanje dvaju kriterija: i. ako dokažu demografski pad mikroregije na koju su usmjereni u posljednjih sedam godina i ii. dokažu predanost lokalnih javnih tijela zaduženih za ciljano područje u pisanom obliku.
Svaki konzorcij gradi potrebnu infrastrukturu za osiguranje kvalitete obrazovnog procesa, što uključuje stvaranje modernog kampusa kapaciteta od 300 do 500 mjesta, uključujući osiguravanje objekata nakon nastave, sportskih soba i terena, objekata za vježbanje radionica, laboratorija, prostora za neformalne aktivnosti, kuhinjskih i smještajnih prostora za učenike i nastavnike. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima.
Pri odabiru škola prednost se daje školama koje se nalaze u ruralnim, udaljenim i nedovoljno razvijenim područjima. 

	494
	Reforma 7. Reforma upravljanja sustavom predsveučilišnog obrazovanja i profesionalizacija uprave
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o tehničkoj pomoći za razvoj Akcijskog plana za reformu upravljanja, uključujući program osposobljavanja i obuke za rukovoditelje i inspektore

	Potpisivanje ugovora
	 
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Reforma upravljanja temelji se na funkcionalnoj analizi sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i provodi se na dvije razine: I. Reforma upravljanja i 
II. Decentralizacije
Ministarstvo obrazovanja ugovara vanjsku tehničku pomoć za: 
· analizu trenutačnog upravljanja sustavom predsveučilišnog obrazovanja;
· pružanje preporuka i plana za poboljšanje upravljanja školama putem pilot-programa;
· pružanje smjernica za osmišljavanje programa osposobljavanja i mentorstva.
Kako bi se povećao kapacitet sustava upravljanja predsveučilišnim obrazovanjem i povećala autonomija škola, izrađuje se plan mjera.  

	495
	Reforma 7. Reforma upravljanja sustavom predsveučilišnog obrazovanja i profesionalizacija uprave
	Prekretnica
	Objava i provedba akcijskog plana za reformu upravljanja, uključujući program osposobljavanja i obuke za rukovoditelje i inspektore

	Donošenje akcijskog plana za reformu upravljanja 
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Akcijskim planom za upravljanje reformiraju se politike u području ljudskih resursa/zapošljavanje rukovoditelja u području obrazovanja te se postupno uvode: 
· Preispitivanje metodologije natječaja direktora kako bi se ona povezala s metodologijom za ocjenjivanje rukovoditelja predsveučilišnog obrazovanja i povećala privlačnost direktorske funkcije među stručnjacima. 
· Prijenos nadležnosti s županijskih školskih inspektorata na županijske uprave za osiguranje kvalitete i podređenu školsku inspekciju ARACIP-a.
· Program bespovratnih sredstava za potporu školama za pokusno provođenje pristupa, na temelju prijave koju ocjenjuju stručnjaci u Ministarstvu obrazovanja.
Škole koje sudjeluju u pilot-programu najprije se savjetuju s Odborom učenika i roditelja.
U pilot-programu koji uključuje 60 škola razmatraju se školski kurikulumi, upravljanje i upravljanje njima te se utvrđuju područja u kojima se mogu poboljšati upravljanje i kvaliteta poučavanja/učenja.
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O.3. 	Opis reformi i ulaganja za zajam 
vii. Strukovno obrazovanje i osposobljavanje (Dualni sustav): 
Ulaganje 13. Opremanje informatičkih laboratorija u školama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO) 
Cilj je ulaganja poduprijeti digitalnu transformaciju škola koje pripadaju mreži SOO-a i olakšati e-učenje. Uključuje ulaganja u digitalnu infrastrukturu za poučavanje i digitalne nastavne alate za 909 škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje.
Ulaganje uključuje i kupnju informatičke opreme u učionici i obuhvaća pripadajuću infrastrukturnu opremu potrebnu za upotrebu digitalne nastavne opreme. Ulaganja se provode putem županijskog školskog inspektorata ili putem lokalnih vlasti ili škola od kojih se očekuje da će objaviti pozive za nabavu informatičke opreme i laboratorija u okviru obrazovnih jedinica za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2023.
Ulaganje 14. Organiziranje praktičnih radionica u školama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
Cilj je ovog ulaganja opremiti školske radionice u okviru obrazovnih jedinica za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući dvojne jedinice za osposobljavanje (i isključujući one s poljoprivrednim profilom koje su predmet ulaganja 7).
U okviru programa financiranja svaka od 909 škola SOO-a prima bespovratna sredstva u maksimalnom iznosu od 100 000 EUR kako bi se radionice za praksu opremile u skladu s njihovom specijalizacijom i konkretnim potrebama. Jedna trećina ulaganja namijenjena je opremanju radionica digitalnom opremom. 
Nabava se provodi putem županijskih školskih inspektorata ili putem upravnih teritorijalnih jedinica/škola.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2023. 
viii. Digitalizacija obrazovanja: 
Ulaganje 15. Internetska škola: Platforma za procjenu i razvoj sadržaja 
Cilj je tog ulaganja osigurati integrirani pristup nastavnim aktivnostima na internetu ili u posebnim situacijama osiguravanjem komplementarnosti sati na internetu s platformama za učenje, digitalnim priručnicima i popratnim materijalima potrebnima za cjelovit i složen proces. Stoga će se stvoriti digitalni ekosustav za razvoj digitalnih vještina na školskoj razini, kao i temeljni okvir za ocjenjivanje i testiranje na daljinu. 
Ulaganje se provodi putem natjecateljskog poziva na podnošenje projekata za razvoj otvorenih obrazovnih resursa. Ulaganjem se financiraju: i) proširenje postojeće digitalne platforme za udžbenike dodavanjem nastavne potpore za sve discipline i sve razrede srednjoškolskog obrazovanja, ii. stvaranje digitalnog obrazovnog sadržaja za tri različite razine produbljivanja znanja (medijalno, pristupačno, uspješno), iii. razvoj uključivih obrazovnih resursa za učenike s invaliditetom, sportaše, hospitalizirane učenike i iv. razvoj platforme za procjenu na temelju najboljih europskih praksi.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. rujna 2025.
Ulaganje 16. Digitalizacija sveučilišta i njihova priprema za digitalna zanimanja budućnosti 
Cilj je tog ulaganja poboljšati komunikaciju između sveučilišta i studenata te stvoriti uvjete za timski rad u digitalnom okruženju, automatizirati unutarnje administrativne postupke na sveučilištima, poboljšati upravljanje sustavom obrazovnog sadržaja i stvoriti infrastrukturu za istraživanje, razvoj i inovacije za rješavanje pitanja naprednih tehnologija.
Ulaganje se provodi dodjelom bespovratnih sredstava za 60 sveučilišta za nekoliko vrsta ulaganja: 
· operacionalizacija sveučilišnih digitalnih centara
· programi osposobljavanja u području digitalnih kompetencija
· razvoj poduzetničkih vještina studenata za digitalni sektor
· programi profesionalnog usmjeravanja za studente s ciljem odabira novih zanimanja u području IKT-a
· programi osposobljavanja za nove vještine poučavanja/procjene u hibridnom sustavu
· napredni razvoj digitalnih vještina za 1000 studenata preddiplomskog i diplomskog studija 
· osposobljavanje za razvoj profesionalnih i digitalnih vještina studenata preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studija sudjelovanjem u programima osposobljavanja, povezano s Europskim okvirom digitalnih kompetencija; razvoj digitalnih vještina nastavnog i istraživačkog osoblja sudjelovanjem u istraživačkim i praktičnim projektima povezanima s Europskim okvirom za digitalne kompetencije učitelja; razvoj naprednih digitalnih vještina stručnjaka u području informacijske tehnologije za nove tehnologije – kvantno računalstvo, umjetna inteligencija, lanac blokova, internet stvari; provođenje programa usavršavanja putem digitalnoinovacijskih centara. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
ix. Infrastruktura: 
Ulaganje 17. Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine, rekreacijska postrojenja)
Cilj je ovog ulaganja izgradnja/nadogradnja triju vrsta infrastrukture u sveučilišnim kampusima, u skladu sa standardima sigurnosti i kvalitete, kako bi se osigurala socijalna/uključiva dimenzija visokog obrazovanja. 
Ulaganje obuhvaća:
· Izgradnja 3998 i proširenje/modernizacija 11547 mjesta za rekreaciju i čitanje u sveučilišnim kampusima, koja će biti dovršena do 30. rujna 2025.;
· Izgradnja 2787 kantina i proširenje/modernizacija 2488 kantina u sveučilišnim kampusima, koja će biti dovršena do 30. rujna 2025.;
· Izgradnja 3749 i proširenje/modernizacija 11571 smještajnih mjesta u sveučilišnim kampusima, za studente u nepovoljnom socioekonomskom položaju, osobe s invaliditetom, neke etničke manjine ili samohrane roditelje itd., kojima će se dati prednost pri dobivanju mjesta na novoizgrađenim sveučilišnim kampusima. Radovi moraju biti dovršeni do 31. prosinca 2025.
U konačnom cilju navodi se da će do 31. ožujka 2026. najmanje 40 % novih i moderniziranih objekata biti namijenjeno studentima u nepovoljnom položaju. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 
Kad je riječ o obnovi, ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.
x. Upravljanje školama:
Ulaganje 18. Program osposobljavanja i obuke za ravnatelje škola i inspektore
Cilj je ovog ulaganja razviti ažurirani program osposobljavanja i obuke za rukovoditelje i inspektore kako bi profesionalizirali obrazovno upravljanje. Program osposobljavanja izrađuje se na temelju preporuka stručnjaka koji provode funkcionalnu analizu upravljanja obrazovnim sustavom i najboljih europskih praksi.
Osposobljavanje 10000 ravnatelja škola i školskih inspektora u razdoblju od jedne i pol godine s ciljem promicanja institucionalnog, financijskog i kadrovskog vodstva i upravljanja, administracije i zakonodavstva kako bi se pomoglo u razvoju kapaciteta njihove obrazovne ustanove za povećanje uspješnosti učenika. Program osposobljavanja i podučavanja, s funkcijama mentorstva i kontrole, posebno je usmjeren na stvaranje vještina potrebnih za upravljanje obrazovnim sustavom u decentraliziranom okruženju putem akreditiranih pružatelja osposobljavanja sa stručnjacima za ljudske resurse.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.
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O.4. 	Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma 
	Redni broj
	Povezana mjera (reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativna 
pokazatelji 
(za ključne etape)
	Kvantitativne 
pokazatelji
(za ciljeve)
	Okvirni vremenski raspored 
za završetak 
	Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel 
od 
mjera
	Osnovna vrijednost 
	Cilj 
	Tromjesečje
	Godina
	

	496
	Ulaganje 13. Opremanje informatičkih laboratorija u školama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)
	Ciljna
	Obrazovne škole u SOO-u opremljene računalnim laboratorijima
	 
	Broj
	0
	909
	TROMJESEČJE
	2023
	909 škola za strukovno obrazovanje i osposobljavanje mora biti opremljeno digitalnom infrastrukturom i alatima za poučavanje.
Ulaganje uključuje kupnju opreme u učionici (kao što su projektori, sustavi za snimanje videozapisa, sustavi zvuka, kamere i audiooprema za snimanje nastave, softverska oprema za arhiviranje digitalnih resursa) i obuhvaća pripadajuću infrastrukturnu opremu (kao što su elektroinstalacije, LAN i bežične mreže) koja je potrebna za upotrebu digitalne nastavne opreme. 

	497
	Ulaganje 14. Organiziranje praktičnih radionica u školama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
	Ciljna
	Obrazovne jedinice u SOO-u opremljene laboratorijima za funkcionalnu praksu
	 
	Broj
	 0
	909
	TROMJESEČJE
	2023
	909 obrazovnih jedinica u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja opremljenih laboratorijima za funkcionalnu praksu.
 Lokalne vlasti pokreću programe potpore za opremanje školskih radionica u okviru obrazovnih jedinica za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući jedinice dvojnog osposobljavanja i one s poljoprivrednim profilom, putem okružnih vijeća i gradskih dvorana. U okviru programa financiranja svaka škola SOO-a prima bespovratna sredstva u iznosu do 100 000 EUR za opremanje praktičnih radionica u skladu s njihovom specijalizacijom i konkretnim potrebama.
30 milijuna EUR ulaganja namijenjeno je opremanju radionica digitalnom opremom (simulatori). 

	498
	Ulaganje 15. Internetska škola: Platforma za procjenu i razvoj sadržaja
	Prekretnica
	Internetska e-platforma za ocjenjivanje učenika je operativna
	e-platforma za sigurnu procjenu vještina učenika operativna je i upotrebljava se za ocjenjivanje svih studenata (osim studenata u SOO-u).
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Internetska e-platforma za ocjenjivanje učenika postaje operativna. Pri razvoju platforme uzima se u obzir prosječan broj artikala u bilo kojoj kategoriji predmeta, znanstvenom proizvodu (gdje treba zahtijevati psihometrijske vještine) i softveru (izrađenom u skladu sa znanstvenom analizom potreba i znanstvenom shemom koju su razvili stručnjaci u tom području (testiranje kurikuluma, vještine). Softver uključuje i mobilnu aplikaciju za klijente (za učenike i nastavnike) te funkcije internetskog nadzora.

	499
	Ulaganje 15. Internetska škola: Platforma za procjenu i razvoj sadržaja
	Ciljna
	Izrađeni otvoreni obrazovni resursi (OER) (nastavni materijali)
	
	Broj
	0
	67 000
	TROMJESEČJE
	2025
	67000 Razvijenih otvorenih obrazovnih resursa (nastavni materijali). 
Razvoj OER-a usmjeren je na: i) proširenje postojeće digitalne platforme za udžbenike dodavanjem nastavne potpore za sve discipline i sve razrede srednjoškolskog obrazovanja; stvaranje digitalnog obrazovnog sadržaja za tri različite razine produbljivanja znanja (remedijalno, dostupno, uspješno); razvoj uključivih obrazovnih resursa za učenike s invaliditetom, sportaše i hospitalizirane učenike.
OER-ove povezane s tim ulaganjem izrađuju iskusni stručnjaci, dok su oni u okviru ulaganja I8 eksperimentalni te su dio završne evaluacije nastavnika koji sudjeluju u programu. 

	500
	Ulaganje 16. Digitalizacija sveučilišta i priprema za digitalna zanimanja budućnosti
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora za bespovratna sredstva za inovativne tehnološke centre na sveučilištima
	Potpisivanje ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Potpisivanje ugovora za bespovratna sredstva za 60 sveučilišta za financiranje integriranih mjera za poboljšanje digitalne infrastrukture i razvoj kompetencija studenata i sveučilišnog nastavnog osoblja:
· operacionalizacija sveučilišnih digitalnih centara, 
· programe osposobljavanja u području digitalnih kompetencija, 
· razvoj poduzetničkih vještina studenata za digitalni sektor, 
· programe profesionalnog usmjeravanja za studente s ciljem odabira novih zanimanja u području IKT-a, 
· programe osposobljavanja za nove vještine poučavanja/procjene u hibridnom sustavu,
napredni razvoj digitalnih vještina za 1000 studenata preddiplomskih i diplomskih studija. 

	502
	Ulaganje 16. Digitalizacija sveučilišta i priprema za digitalna zanimanja budućnosti
	Ciljna
	Sveučilišta uz potporu novih inovativnih tehnoloških centara za stvaranje novih vještina budućnosti 
	
	Broj
	0
	60
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Sveučilišta uz potporu novih inovativnih tehnoloških centara za stvaranje novih vještina budućnosti kontinuiranim inovacijama studijskih programa u skladu sa zahtjevima u ključnoj etapi 500.

	503
	Ulaganje 17. Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine, rekreacijska postrojenja)
	Ciljna
	Izgrađena ili modernizirana i u uporabi za rekreaciju i čitanje
	
	Broj
	0
	15 545
	TROMJESEČJE
	2025
	Izgradnja 3998 i proširenje/modernizacija 11547 mjesta za rekreaciju i čitanje u sveučilišnim kampusima, posebno za studente u nepovoljnom položaju. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova povezanih s obnovom odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. 

	504
	Ulaganje 17. Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine i rekreacijska postrojenja)
	Ciljna
	Kantine izgrađene ili modernizirane i u uporabi
	
	Broj
	0
	5 275
	TROMJESEČJE
	2025
	Izgradnja 2787 kantina i proširenje/modernizacija 2488 kantina na sveučilišnim kampusima. 
Ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova povezanih s obnovom odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. 
Novoizgrađene zgrade moraju biti usklađene s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 

	505
	Ulaganje 17. Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine i rekreacijska postrojenja)
	Ciljna
	Novostvorena ili nadograđena mjesta za smještaj pri uporabi
	 
	Broj
	0
	15 320
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Izgradnja 3749 i proširenje/modernizacija 11571 smještajnih mjesta na sveučilišnim kampusima za studente u nepovoljnom socioekonomskom položaju, osobe s invaliditetom, neke etničke manjine ili samohrane roditelje, kojima će se dati prednost pri dobivanju mjesta na novoizgrađenim sveučilišnim kampusima 
Ugovori uključuju minimalni zahtjev za smanjenje potrošnje energije za grijanje za najmanje 50 % u usporedbi s godišnjom potrošnjom energije za grijanje prije obnove zgrade, čime se ostvaruje povećanje od 30 % uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove. U tom kontekstu najmanje 90 % troškova povezanih s obnovom odnosi se na poboljšanja energetske učinkovitosti. 
Novoizgrađena mjesta moraju biti u skladu s ciljem postizanja potražnje za primarnom energijom (PED) koja je najmanje 20 % niža od zahtjeva za zgrade gotovo nulte energije u skladu s nacionalnim smjernicama, što se osigurava energetskim certifikatima. 

	506
	Ulaganje 17. Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine i rekreacijska postrojenja)
	Ciljna
	Najmanje 40 % novih i moderniziranih objekata namijenjenih studentima u nepovoljnom položaju

	
	Postotak (%)

	0
	40 %
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 40 % od 15545 prostora za rekreaciju, 5276 kantina i 15320 mjesta za smještaj bit će namijenjeno studentima u nepovoljnom položaju.
Studenti koji primaju socijalnu stipendiju imaju prednost pri dobivanju mjesta u moderniziranoj sveučilišnoj infrastrukturi. Taj se uvjet navodi kao obvezan za javna sveučilišta u vodiču za financiranje poziva na podnošenje projekata za modernizaciju sveučilišne infrastrukture. Sveučilišta će Ministarstvu obrazovanja dostavljati godišnja izvješća o korištenju modernizirane infrastrukture.

	507
	Ulaganje 18. Program osposobljavanja i obuke za ravnatelje škola i inspektore 
	Ciljna
	Ravnatelji, zamjenici direktora i inspektori s završenim programom osposobljavanja i obuke
	
	Broj
	0
	10 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Procijenjeni broj od 10000 direktora, zamjenika direktora i inspektora s upravljačkim funkcijama sudjeluje u programu osposobljavanja. Program osposobljavanja uključuje institucionalno i financijsko vodstvo i upravljanje ljudskim resursima, administraciju i zakonodavstvo te pomaže u razvoju kapaciteta njihove obrazovne ustanove za povećanje uspješnosti učenika. Program osposobljavanja izrađuje se na temelju preporuka stručnjaka koji provode funkcionalnu analizu upravljanja obrazovnim sustavom i najboljih europskih praksi.
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P. SASTAVNI DIO: Plan REPowerEU
Cilj je poglavlja o planu REPowerEU pridonijeti smanjenju ovisnosti o fosilnim gorivima u Rumunjskoj podupiranjem uvođenja obnovljivih izvora energije i obnovama energetske učinkovitosti, posebno usmjerenih na najranjivije potrošače, i povećanjem kapaciteta mreže za prijenos električne energije za integraciju obnovljivih izvora energije. 
Komponenta se odnosi na preporuke za Rumunjsku za smanjenje ukupne ovisnosti o fosilnim gorivima upućene Rumunjskoj 2022. i 2023. Konkretno, pomaže ubrzati prelazak na čistu energiju, posebno bržim uvođenjem energije iz obnovljivih izvora i poboljšanjem kapaciteta mreže kako bi novoizgrađeni kapacitet mogao funkcionirati na tržištu. Pomaže i u povećanju brzine i ambicije energetskih obnova kako bi se poboljšala energetska učinkovitost fonda zgrada, među ostalim osiguravanjem boljeg pristupa informacijama i mogućnostima održivog financiranja. Naposljetku, doprinosi pružanju i stjecanju vještina i kompetencija potrebnih za zelenu tranziciju (preporuke za pojedine zemlje 3. 2022. i 3. 2023.).
Očekuje se da se nijednom mjerom iz te komponente ne nanosi bitna šteta okolišnim ciljevima u smislu članka 17. Uredbe (EU) 2020/852, uzimajući u obzir opis mjera i korake za ublažavanje utvrđene u planu za oporavak i otpornost u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela nenanošenja bitne štete (C(2023) 6454 final).
P.1.	Opis reformi i ulaganja za programe bespovratne financijske potpore
Reforma 1.: Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije 
Cilj je te reforme uspostaviti posebna područja ubrzanja za obnovljive izvore energije, s posebno kratkim i jednostavnim postupcima izdavanja dozvola, koji za nove kapacitete ne smiju trajati dulje od šest mjeseci, uz iznimku projekata za koje su potrebni potpuni postupci procjene utjecaja na okoliš. Reformom se utvrđuju odgovarajući alati i skupovi podataka za utvrđivanje područja za brzo uvođenje novih postrojenja za proizvodnju energije iz vjetra i solarne energije uz istodobno osiguravanje usklađenosti s načelom „ne nanosi bitnu štetu”. Jednaki uvjeti za javne i privatne ulagače osiguravaju se redovitim konkurentnim pozivom na podnošenje ponuda za koncesije.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 1: Osposobljavanje za vještine povezane sa zelenom energijom 
Cilj je ove mjere dopuniti ulaganja u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora jačanjem potrebnih vještina i kapaciteta radne snage u energetskom sektoru, što je potrebno za postizanje potrebnog prijelaza na uvođenje energije iz obnovljivih izvora. 
Programi osposobljavanja sastoje se od tečajeva za poboljšanje vještina radne snage u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Tim se ulaganjem osposobi najmanje 4000 stručnjaka za čiste tehnologije koje upotrebljavaju obnovljivu ili održivu energiju. Nadalje, definira se ili ažurira devet standarda zanimanja u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora za stručnjake i kvalifikacije građevinskih radnika za rumunjsku klasifikaciju zanimanja na temelju mapiranja potreba za osposobljavanjem. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 2: Novi kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora 
[bookmark: _Hlk147481190]Cilj je ulaganja postavljanje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora putem konkurentnog javnog poziva na podnošenje ponuda. Ulaganjem se postiže instaliranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora snage 950 MW putem tehnološki neutralnog konkurentnog javnog natječaja za različite tehnologije (vjetar i solarna energija), kako je prethodno uključeno u ulaganje 1. u komponentu C6 – Energetika. 
Ulaganje mora biti u skladu s relevantnim prilozima Delegiranoj uredbi Komisije (EU) (C(2021) 2800/3) u skladu s Uredbom o taksonomiji (EU) (2020/852). 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2024.
Ulaganje 3: Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada
Cilj je ove mjere povećati os 2 – ulaganja u javne zgrade za zelenu i otpornu tranziciju – ulaganja 1 – Uspostava Fonda za val obnove radi financiranja radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada – u okviru komponente 5 – Val obnove. Povećanjem mjere povećava se površina obnovljenih javnih zgrada radi energetske učinkovitosti za 466 510 m 2 u odnosu na polaznu vrijednostod 1797841 m 2 u okviruprethodno navedenog ulaganja u sastavnicu 5.
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
Ulaganje 4: Program dodjele kupona kako bi se ubrzalo uvođenje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima 
Cilj je tog ulaganja povećati uvođenje i uporabu energije iz obnovljivih izvora pružanjem financijske potpore vlasnicima kuća u obliku vaučera za ugradnju novih solarnih ploča (s neto kapacitetom od najmanje 3 kW) ili sustava za skladištenje električne energije (s iskoristivim kapacitetom za skladištenje električne energije od najmanje 5 kWh), od kojih svaki iznosi 5 000 EUR. Samostalni sustavi za skladištenje električne energije (s iskoristivim kapacitetom skladištenja električne energije od najmanje 5 kW) prihvatljivi su za potporu samo ako vlasnici nekretnina već posjeduju sustav solarnih ploča (s neto kapacitetom od najmanje 3 kW). 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 5: Digitalizacija, učinkovitost i modernizacija nacionalne mreže za prijenos električne energije
Cilj je ulaganja povećati fleksibilnost i ukloniti uska grla elektroenergetske mreže kako bi se ubrzala integracija dodatnih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i povećala otpornost mreže, uz istodobno jačanje kibersigurnosti boljim kapacitetom za odgovor na kibernapade.
Ulaganje se sastoji od tri podulaganja:
a) [bookmark: _Hlk147406971]Cilj je prvog podulaganja postići smanjenje vlastite potrošnje električne energije društva Transelectrica za najmanje 50 % u usporedbi s 2022. uvođenjem sustava solarnih ploča izvan mreže koji se sjedinjuju sa skladištenjem električne energije u elektroenergetskim trafostanicama diljem mreže elektroenergetskog prijenosnog sustava. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 30. lipnja 2026.
b) Drugim podulaganjem osiguravaju se nova digitalna rješenja i oprema kako bi se prosječni broj sati intervencije na prijenosnoj elektroenergetskoj mreži smanjio za 50 % u odnosu na 2022. i olakšalo priključivanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrežu. 
Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
c) Treće podulaganje usmjereno je na postizanje kiberotpornosti mreže sustava za prijenos električne energije nadogradnjom upravljanja sigurnošću mreže (oprema i softver). 



Provedba tog podulaganja mora biti dovršena do 31. ožujka 2026.
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P.2. Ključne etape, ciljne vrijednosti i vremenski raspored za praćenje i provedbu programa bespovratne financijske potpore 
	Redni broj
	Mjera
	Prekretnica 
/Ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelj
za ciljnu vrijednost
	Vrijeme
	
Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	
Tromjesečje
	
Godina
	

	508
	Reforma 1. Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije
	Prekretnica
	Izgradnja kapaciteta Agencije za državna područja (ADS)
	Isporučena oprema
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Sljedeća oprema mora biti isporučena ADS-u: 
1.	najmanje dva poslužitelja koji podržavaju novi učinkoviti digitalni sustav i četiri prijenosna računala opremljena potrebnim softverom (npr. Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra);
2.	najmanje četiri bespilotne letjelice s odašiljačkim stanicama RTK;
3.	najmanje četiri terenska vozila s nultim emisijama.

	509
	Reforma 1. Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije
	Prekretnica
	Stupanje na snagu pravnog okvira
	Odredba o stupanju na snagu
	 
	 
	 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Izmjene relevantnog primarnog ili sekundarnog zakonodavstva, uključujući akte nacionalnog regulatornog tijela, stupaju na snagu i uvode poseban regulatorni okvir i okvir potpore za razvoj i uporabu državnog zemljišta pod upravom Agencije za državnapodručja (ADS) kao područja ubrzavanja ulaganja u obnovljive izvore energije, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
1. određivanje područja za ubrzanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora na degradiranom zemljištu koje se ne upotrebljava za poljoprivredu, uključujući dostupne kapacitete za ugradnju obnovljivih izvora energije;
2. smanjeni pravni zahtjevi i kraći, pojednostavljeni postupci izdavanja dozvola kako bi se novi kapaciteti mogli odobriti u roku od šest mjeseci;
3. digitalizacija izdavanja dozvola.

	510
	Reforma 1. Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije

	Prekretnica
	Uspostava jedinstvenog nacionalnog registra zemljišta u državnom vlasništvu
	Uspostavljen i operativan jedinstveni nacionalni registar 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Uspostavlja se jedinstveni nacionalni registar zemljišta u državnom vlasništvu koji se upotpunjuje relevantnim podacima. Zemljište se klasificira na temelju jasnih kriterija za klasifikaciju i utvrđivanje kategorija korištenja zemljišta, uključujući 84000 hektara zemljišta (koje je prethodno utvrđeno kao degradirano/neproduktivno) označeno kao područja ubrzavanja za obnovljive izvore energije, osim ako se neovisnim pedološkim studijama potvrdi neprikladnost.

	511
	Reforma 1. Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije

	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o koncesiji u područjima ubrzavanja 
	Potpisivanje ugovora 
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Nakon prvog kruga natječajnih postupaka potpisuju se ugovori o koncesiji za zemljište za uvođenje novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora u područjima ubrzavanja.

	512
	Ulaganje 1. Osposobljavanje za vještine povezane sa zelenom energijom
	Ciljna
	Odobreni standardi zanimanja u području proizvodnje obnovljive energije 
	
	Standardi zanimanja 
	
	9
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Utvrđuje se najmanje sedam novih standarda zanimanja, a najmanje dva već odobrena standarda zanimanja moraju se revidirati na temelju mapiranja potreba za osposobljavanjem.

	513
	Ulaganje 1. Osposobljavanje za vještine povezane sa zelenom energijom
	Ciljna
	Najmanje 4000 radnika koji su završili tečajeve osposobljavanja u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora
	
	Broj
	0
	4 000
	TROMJESEČJE 
	2026
	Najmanje 4000 radnika mora biti certificirano da su završili tečajeve osposobljavanja u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

	124
	Ulaganje 2. Novi kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	Prekretnica
	O otvaranju poziva na podnošenje ponuda za projekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija)
	
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2022
	Objavljen jepoziv na podnošenje ponuda za odabir projekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija). Kriterijima odabira osigurava se usklađenost s Tehničkim smjernicama o nenanošenju bitne štete (C(2023) 6454 final). Poziv je otvoren i za MSP-ove i za velike ulagače.

	125
	Ulaganje 2. Novi kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora 
	Ciljna
	Instalirani kapacitet iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija)
	
	Megavati (MW)
	0
	950
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Najmanje 950 MW kapaciteta iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija) stavlja se u pogon i priključuje na mrežu, u skladu s uvjetima iz ključne etape 124. 

	514
	Ulaganje 3. Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada
	Ciljna
	Dovršene energetske obnove javnih zgrada
	
	Broj (m²)
	1 797 841
	2 264 351
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 2 264 351 m² javnih zgrada mora biti obnovljeno u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnim etapama 96 i 98.

	515
	Ulaganje 4. Program dodjele kupona kako bi se ubrzalo uvođenje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima
	Prekretnica
	Objava poziva na podnošenje projekata
	Objava specifikacija poziva 
	 
	 
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Pozivi na podnošenje projekata za vaučere koji će se upotrebljavati za ugradnju solarnih ploča i sustava za skladištenje električne energije objavljuju se na internetu. 
Vaučeri podliježu kriterijima odabira kojima je propisano da se svakim kuponom mora ugraditi novi sustavi solarnih ploča (s neto kapacitetom od najmanje 3 kW) ili sustava za skladištenje električne energije (s iskoristivim kapacitetom skladištenja električne energije od najmanje 5 kWh). Samostalni sustavi za skladištenje električne energije prihvatljivi su za potporu samo ako vlasnici nekretnina već posjeduju sustav solarnih ploča (s neto kapacitetom od najmanje 3 kW).


	516
	Ulaganje 4. Program dodjele kupona kako bi se ubrzalo uvođenje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima
	Ciljna
	Proizvodni kapacitet kućanstava iz obnovljivih izvora solarne energije i sustava za skladištenje električne energije 
	
	Broj 
	0
	122 000

	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Isplaćeno je 122000 vaučera za solarne ploče i/ili sustave za skladištenje električne energije.

	517
	Ulaganje 5a. Ugradnja solarnih ploča i objekata za skladištenje električne energije u elektranama Transelectrica
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora
	Broj potpisanih ugovora
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2025
	Potpisani su ugovori za instalacije instaliranog kapaciteta solarnih ploča od najmanje 11,25 MW i skladištenja 5 MW u 29 trafostanica.

	518
	Ulaganje 5a. Ugradnja solarnih ploča i objekata za skladištenje električne energije u elektranama Transelectrica
	Ciljna
	Smanjenje godišnje potrošnje električne energije
	Godišnja potrošnja električne energije
	GWh
	18
	9
	TROMJESEČJE
	2026
	Godišnja potrošnja električne energije 29 trafostanica Transelectrica smanjuje se s 18 GWh 2022. na 9 GWh.

	519
	Ulaganje 5b. Obnova kapaciteta SMART SA
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o nabavi robe
	Broj potpisanih ugovora
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2023
	Potpisani su ugovori za isporuku SMART-u i ugradnju i. opreme za održavanje prijenosnih vodova i trafostanica (kao što su mjerni i kontrolni uređaji električnih vodova, transformatora, izolacija, električnih uzemljenja i mobilnih povišenih radnih platformi i dizalica) i ii. softvera za digitalizaciju usluga održavanja (kao što je SCADA). 
Sva vozila moraju imati nultu stopu emisija.

	520
	Ulaganje 5b. Obnova kapaciteta SMART SA
	Ciljna
	Prosječna duljina intervencija na mreži operatora prijenosnog sustava
	
	Postotak (%)
	100 % 
	50 % 
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Prosječno vrijeme intervencija na mreži Transelectrica smanjuje se za najmanje 50 % u odnosu na 2022.

	521
	Ulaganje 5c. Optimizacija komunikacijske mreže i stvaranje podatkovnog centra – Teletrans SA 
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora o nabavi robe
	Potpisani ugovori
	
	
	
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2024
	Ugovori o isporuci Teletransa informatičkom opremom i softverom za uspostavu novog podatkovnog centra (kao što su poslužitelji, usmjerivači, vatrozidovi, spremnici za napajanje), analiza mrežnog prometa (kao što je analizator prometa L2 – 7; 4 luke SFP-a; moraju biti potpisani višestruki SFP i SFP primopredaji u jednom načinu rada) i mrežna sigurnost (kao što su vatrozidovi, sklopke PoE, distribucijski usmjerivači).


	522
	Ulaganje 5c. Optimizacija komunikacijske mreže i stvaranje podatkovnog centra – Teletrans SA
	Prekretnica
	Završetak podatkovnog centra
	Uspostava i rad podatkovnog centra
	
	
	
	TROMJESEČJE

	2026

	Podatkovni centar Teletrans mora biti potpuno operativan. Podatkovni centar poštuje „Europski kodeks ponašanja za energetsku učinkovitost podatkovnog centra”.
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P.3. Opis reformi i ulaganja za zajam
Reforma br. 2: Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje energetskih savjetodavnih usluga za energetske obnove i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvođače-potrošače 
Cilj je te reforme uspostaviti namjenske urede koji će služiti kao jedinstvene kontaktne točke (OSS) za pružanje savjetodavnih usluga u području energije za obnovu energetske učinkovitosti i uvođenje novih postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije. Reformom se nastoji podići svijest vlasnika nekretnina o koristima energetske obnove i ugradnje obnovljivih izvora energije, pružiti opće informacije o praktičnim aspektima i mogućnostima potpore te time olakšati radove energetske obnove i ugradnju obnovljivih izvora energije. Reformom će se uspostaviti i internetska kontaktna točka koja će služiti kao jedinstvena točka za usmjeravanje izrade potrebne dokumentacije za energetsku obnovu i uvođenje obnovljivih izvora energije, posebno za energetski siromašne i ranjive potrošače energije.
Provedba reforme mora biti dovršena do 31. ožujka 2024.
Ulaganje 6: Pilot-projekt za ugradnju 20 MW plutajućih solarnih ploča na kanale navodnjavanja
Cilj je ulaganja postavljanje i priključivanje na električnu mrežu 20 MW plutajućih solarnih ploča na već obnovljenim kanalima navodnjavanja (tj. mrežu kanala za navodnjavanje Gălățui – Călărași) u vlasništvu države. Ulaganje provodi nacionalna agencija za poboljšanje zemljišta. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. prosinca 2025.
Ulaganje 7: Program dodjele kupona za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima
Cilj je tog ulaganja smanjiti potražnju za primarnom energijom pružanjem financijske potpore vlasnicima nekretnina u obliku vaučera za poboljšanje energetske učinkovitosti u njihovim domovima. Svakom obnovom ostvaruje se ušteda primarne energije od najmanje 30 % u usporedbi sa stanjem prije obnove. Stambeni objekti razvrstani u razrede seizmičkog rizika RsI i RsII isključuju se iz financiranja intervencija energetske učinkovitosti. Prihvatljive su samo zgrade kategorija energetske učinkovitosti G, F, E ili D.
Ulaganje se provodi na dvije osi:
a. [bookmark: _Hlk150509306]Os I. – kombinirana obnova radi energetske učinkovitosti i ugradnja solarnih ploča u stambene zgrade jednoobitelja samo za energetski siromašna kućanstva i ranjive potrošače energije. Svaka obnova radi povećanja energetske učinkovitosti dopunjuje se ugradnjom solarnih ploča neto kapaciteta od najmanje 3 kW, koje se priključuju na mrežu. Vaučeri su ograničeni na maksimalni financijski doprinos od 14 000 EUR za poboljšanje energetske učinkovitosti, 5 000 EUR za ugradnju solarnih ploča i 1 200 EUR za energetske certifikate i energetske preglede. 
b. Os II – Obnova radi povećanja energetske učinkovitosti stambenih zgrada jednoobiteljske obitelji. Vaučeri su ograničeni na maksimalni financijski doprinos od 14 000 EUR za poboljšanje energetske učinkovitosti i 100 EUR za energetske certifikate.
Pozivi na podnošenje prijedloga osi II objavljuju se nakon onih objavljenih u okviru osi I. Najmanje 50 % proračuna mjere dodjeljuje se osi I. 
Provedba ulaganja mora biti dovršena do 31. kolovoza 2026.
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P.4. Ključne etape, ciljne vrijednosti, pokazatelji i vremenski raspored za praćenje i provedbu zajma
	Redni broj
	Mjera
	Prekretnica 
/Ciljna vrijednost
	Ime
	Kvalitativni pokazatelj (za ključne etape)
	Kvantitativni pokazatelj
za ciljnu vrijednost
	Vrijeme
	 
Opis svake ključne etape i ciljne vrijednosti

	
	
	
	
	
	Odjel
	Osnovna vrijednost
	Cilj
	Tromjesečje
	Godina
	

	523
	Reforma 2. Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje energetskih savjetodavnih usluga za energetske obnove i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvođače-potrošače
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena za uspostavu i razvoj ureda jedinstvene kontaktne točke za pružanje savjetodavnih usluga u području energetike
	Odredba o stupanju na snagu
	
	
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Na snagu je stupilo zakonodavstvo kojim se osigurava pravni okvir za uspostavu i razvoj ureda jedinstvene kontaktne točke koji vlasnicima nekretnina pružaju savjetodavne usluge u području energetike.
Sadržava odredbe kojima se utvrđuju zadaće, upravljanje i struktura financiranja ureda jedinstvene kontaktne točke.

	524
	Reforma 2. Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje energetskih savjetodavnih usluga za energetske obnove i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvođače-potrošače
	Ciljna
	Mjere za izgradnju kapaciteta
	
	Broj
	0
	84
	TROMJESEČJE
	2024
	Osoblje OSS-a mora proći osposobljavanje za obavljanje različitih uloga u uredima OSS-a.

	525
	Reforma 2. Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje energetskih savjetodavnih usluga za energetske obnove i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za proizvođače-potrošače
	Ciljna
	Otvaranje fizičkih ureda jedinstvene kontaktne točke
	
	Broj
	0
	42
	TROMJESEČJE
	2024
	42 ureda OSS-a operativna su i otvorena za građane.

	526
	Ulaganje 6. Pilot-projekt za ugradnju 20 MW plutajućih solarnih ploča na kanale navodnjavanja
	Prekretnica
	Potpisivanje ugovora 
	Potpisani ugovor/ugovori
	 
	 
	 
	TROMJESEČJE
	2024
	Potpisani su ugovori o ugradnji plutajućih solarnih ploča od najmanje 20 MW na već obnovljene kanale za navodnjavanje.

	527
	Ulaganje 6. Pilot-projekt za ugradnju 20 MW plutajućih solarnih ploča na kanale navodnjavanja
	Ciljna
	20 MW instaliranog kapaciteta plutajućih solarnih ploča naručenih i priključenih na mrežu
	
	Megavat (MW)
	0
	20
	ČETVRTO TROMJESEČJE
	2025
	Kapacitet od najmanje 20 MW solarnih plutajućih ploča na obnovljenim kanalima za navodnjavanje mora biti stavljen u pogon i priključen na električnu mrežu.

	528
	Ulaganje 7. Program dodjele kupona za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima
	Prekretnica
	Objava poziva na podnošenje projekata
	Objava specifikacija poziva
	 
	 
	
	TROMJESEČJE
	2024
	Pozivi na projekte za vaučere koji će se koristiti za energetsku obnovu stambenih objekata objavljuju se na internetu.
Vaučeri podliježu kriterijima odabira kojima se propisuje da se svakom obnovom ostvaruje najmanje 30 % uštede primarne energije u usporedbi sa stanjem prije obnove. Prihvatljive su samo zgrade kategorija energetske učinkovitosti G, F, E ili D. 
Ulaganje se provodi na dvije osi:
· Os I – za koju su prihvatljiva samo energetski siromašna kućanstva i ranjivi potrošači energije. U okviru te osi ulaganjem se vlasnicima nekretnina u obliku vaučera osiguravaju bespovratna sredstva za kombiniranu energetsku obnovu i ugradnju solarnih ploča u stambenim zgradama jednoobiteljske obitelji. 
U okviru osi I. svaka obnova radi povećanja energetske učinkovitosti dopunjuje se ugradnjom solarnih ploča neto kapaciteta od najmanje 3 kW.
· Os II.: — otvoreno za sva kućanstva. U okviru te osi ulaganjem se vlasnicima nekretnina u obliku vaučera osiguravaju bespovratna sredstva za energetsku obnovu stambenih zgrada za jednoobiteljske obitelji.
Pozivi u okviru osi II objavljuju se nakon poziva u okviru osi I. 
Najmanje 50 % proračuna mjere dodjeljuje se osi I.
Stambeni objekti razvrstani u razrede seizmičkog rizika RsI i RsII isključuju se iz financiranja intervencija energetske učinkovitosti. 

	529
	Ulaganje 7. Program dodjele kupona za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima
	Ciljna
	Dovršena energetska obnova stambenih objekata
	
	Broj (stambeni objekti)
	0 
	33 000
	TROMJESEČJE
	2026
	Najmanje 33000 stambenih objekata mora biti obnovljeno u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ključnoj etapi 528.









2
Procijenjeni ukupni troškovi plana za oporavak i otpornost 
Procijenjeni ukupni troškovi revidiranog plana za oporavak i otpornost Rumunjske iznose 28 511 575 217 EUR. 
ODJELJAK 2.: FINANCIJSKA POTPORA 
Financijski doprinos 
Obroci iz članka 2. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:
Prvi obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	146
	C7.R2
Prijelaz na ciljeve povezivosti EU-2025 i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	M
	Stupanje na snagu zakona o sigurnosti mreže 5G  

	69
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Razvoj željezničke infrastrukture i upravljanje željezničkim prometom
	M
	Donošenje strategije za razvoj željezničke infrastrukture za razdoblje 2021. 2025. i primjena akcijskog plana

	113
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	T
	Stavljanje izvan pogona kapaciteta za proizvodnju električne energije iz ugljena 

	142
	C7.R1 
Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku
	M
	Uspostavljena i operativna radna skupina za provedbu i praćenje reformi i ulaganja u području digitalne transformacije

	150
	C7.R3
Osiguravanje kibersigurnosti javnih i privatnih subjekata koji posjeduju infrastrukturu kritične vrijednosti 
	M
	Donošenje nacionalne strategije za kibersigurnost za razdoblje 2021. 2026.

	211
	C8.R6
Reforma javnog mirovinskog sustava
	M
	Ugovorna tehnička pomoć koju pruža subjekt koji se odabire u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o javnoj nabavi 

	212
	C8.R6 
Reforma javnog mirovinskog sustava
	M
	Stupanje na snagu uredbe ministra o osnivanju nadzornog odbora zaduženog za reviziju mirovinskog sustava i političkih intervencija u mirovinskom sustavu uz potporu pružatelja tehničke pomoći

	220
	C8.I2 
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima
	T
	Broj blagajni povezanih s informacijskim sustavom Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 

	366
	C12.I1
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	M
	Donošenje kriterija za davanje prednosti ulaganjima u integrirane centre zajednice

	426
	C14.R6
Jačanje borbe protiv korupcije 
	M
	Stupanje na snagu odluke o upravljanju kojom se odobrava nova Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije 

	450
	C14.I5 
Praćenje i provedba plana 
	M
	Revizija i kontrole: informacije za praćenje provedbe plana za oporavak i otpornost

	451
	C14.I5 
Praćenje i provedba plana 
	M
	Stupanje na snagu vladinog pravilnika kojim se utvrđuje pravni mandat Ministarstva ulaganja i europskih projekata (MIPE), Ministarstva financija (MoF) i Tijela za reviziju (AA)

	462
	C15.R3
Reforma obveznog obrazovnog sustava radi sprečavanja i smanjenja ranog napuštanja školovanja
	M
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o provedbi Nacionalnog programa za smanjenje ranog napuštanja školovanja

	464
	C15.I4
Potpora obrazovnim ustanovama s visokim rizikom od napuštanja školovanja
	M
	Otvoreni poziv na podnošenje projekata za potporu studentima za prijelaz iz nižeg u više sekundarno obrazovanje na temelju pet pokazatelja definiranih u mehanizmu ranog upozoravanja u obrazovanju

	
	
	Iznos obroka
	2037146414 EURA





Drugi obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	124
	C6.I1
Novi kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	M
	O otvaranju poziva na podnošenje ponuda za projekte za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija)

	143
	C7.R1
Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 
	M
	Dovršena analiza opcija za državnu arhitekturu oblaka 

	191
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	M
	Stupanje na snagu pravnog okvira za obvezno upis pravnih osoba koje su porezni obveznici u SPV (virtualni privatni prostor)

	195
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	M
	Operacionalizacija/odobrenje zajedničkog akcijskog plana Nacionalne agencije za fiskalnu upravu i inspekciju rada kako bi se spriječila i ograničila pojava utaje sivog/crnog rada

	213
	C8.R6
Reforma javnog mirovinskog sustava
	M
	Stupanje na snagu izmjena regulatornog okvira kako bi se osigurala održivost mirovina iz drugog stupa

	387
	C13.R4
Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada radnika u kućanstvu
	M
	Stupanje na snagu zakonodavstva i njegovih provedbenih pravila za sustav vrijednosnih kupona radnika u kućanstvu 

	401
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	Stupanje na snagu metodologija i postupaka za poboljšanje obrazloženja javne politike i planiranja te administrativno pojednostavnjenje

	404
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se uspostavlja struktura za osiguravanje provedbe učinkovitog regulatornog mehanizma za kontrolu kvalitete

	421
	C14.R5
Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti  
	M
	Stupanje na snagu odluke o upravljanju kojom se odobrava strategija za razvoj pravosuđa za razdoblje 2022. 2025. 

	430
	C14.R6
Jačanje borbe protiv korupcije 
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se prenosi Direktiva o zaštiti zviždača

	433
	C14.R8
Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	M
	Stupanje na snagu izmjene nacionalnog zakonodavstva o pravnim lijekovima (Zakon br. 101/2016) 

	465
	C15.I4
Potpora obrazovnim ustanovama s visokim rizikom od napuštanja školovanja
	T
	Obrazovne ustanove kojima je dodijeljen program bespovratnih sredstava (grupa 1)

	477
	C15.R5
Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
	M
	Stupanje na snagu Ministarske uredbe (MO) kako bi se osigurali standardi za opremanje škola tehnološkom opremom i resursima u obrazovne svrhe na internetu i osigurao održiv učinak predloženih ulaganja

	494
	C15.R7
Reforma upravljanja sustavom predsveučilišnog obrazovanja i profesionalizacija uprave
	M
	Potpisivanje ugovora o tehničkoj pomoći za razvoj Akcijskog plana za reformu upravljanja, uključujući program osposobljavanja i obuke za rukovoditelje i inspektore

	65
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/sigurnost na cestama
	M
	Donošenje nacionalne strategije za sigurnost cestovnog prometa

	114
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	M
	Stupanje na snagu zakona o dekarbonizaciji kojim se donosi kalendar postupnog ukidanja ugljena/lignita

	144
	C7.R1
Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 
	M
	Stupanje na snagu zakona o upravljanju uslugama računalstva u oblaku za područje vlasti

	145
	C7.R1
Razvoj jedinstvenog okvira za definiranje arhitekture državnog sustava računalstva u oblaku 
	M
	Stupanje na snagu zakona o interoperabilnosti

	153
	C7.I1
Uvođenje državne infrastrukture oblaka 
	M
	Potpisivanje ugovora za provedbu ulaganja na temelju postupka poziva na podnošenje ponuda za provedbu ulaganja

	147
	C7.R2
Prijelaz na ciljeve EU-a za 2025. u pogledu povezivosti i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	M
	Objava poziva na podnošenje ponuda za ovlašćivanje telekomunikacijskih operatera za izdavanje dozvola za 5G 

	200
	C8.R3
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	M
	Stupanje na snagu odluke Vlade o odobrenju metodologije izrade, praćenja i izvješćivanja o proračunskim programima

	355
	C12.R2
Povećani kapacitet za ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se osniva Nacionalna agencija za razvoj infrastrukture u zdravstvu (ANDIS) 

	356
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira za povećanje kapaciteta za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 

	357
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavstva o strateškom okviru za razvoj ljudskih resursa u zdravstvu 

	413
	C14.R2
Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj
	M
	Operacionalizacija Međuinstitucijskog odbora za klimu 

	422
	C14.R5
Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti  
	M
	Stupanje na snagu zakona o izmjeni ovlasti Nacionalne agencije za upravljanje zaplijenjenom imovinom


	456
	C15-I1
Izgradnja, opremanje i operacionalizacija 110 jaslica
	M
	Potpisivanje ugovora s javnim subjektima (općinama) o izgradnji, opremi i operacionalizaciji 110 jaslica

	478
	C15.R5 
Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuje profil budućeg nastavnika o digitalnim kompetencijama i načinu ocjenjivanja digitalnih kompetencija u školskim ispitima

	485
	C15.R6 
Ažurirani regulatorni okvir kako bi se osigurali ekološki prihvatljivi standardi projektiranja, izgradnje i dotacije u sustavu predsveučilišnog obrazovanja
	M
	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira radi povećanja kvalitete okruženja za učenje 

	
	
	Iznos obroka
	2147491242 EURA



Treći obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	22
	C2.R1
Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
	M
	Donošenje nacionalne strategije za šume za razdoblje 2020. 2030.

	23
	C2.R1 
Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
	M
	Stupanje na snagu izmijenjenih ministarskih pravilnika o utvrđivanju obvezujućih pravila za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje predviđenih u Nacionalnoj strategiji za šume za razdoblje 2020. – 2030.

	148
	C7.R2
Prijelaz na ciljeve povezivosti EU-2025 i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	M
	Provode se preporuke iz paketa instrumenata EU-a za povezivost 

	149
	C7.R2
Prijelaz na ciljeve EU-a za povezivost do 2025. i poticanje privatnih ulaganja u uvođenje mreža vrlo velikog kapaciteta 
	M
	Dodjela prava korištenja radiofrekvencijskim spektrom

	152
	C7.R4
Povećanje digitalne kompetencije građana za javne usluge i digitalno obrazovanje tijekom cijelog života
	M
	Stupanje na snagu ministarske odluke ministra rada i predsjednika Nacionalnog zavoda za statistiku o definiciji novih digitalnih zanimanja u klasifikaciji zanimanja (COR) 

	384
	C13.R3
Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se odobravaju provedbena pravila za primjenu VMI-ja

	410
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	Stupanje na snagu smjernica za odgovarajuću upotrebu i provedbu jedinstvenog registra transparentnosti interesa (RUTI)

	411
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	Stupanje na snagu Metodologije za primjenu hitnih propisa

	412
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kako bi se osigurala objava cjelovitog teksta zakona nakon izmjena

	470
	C15.R4
Stvaranje potpune profesionalne rute za visoko tehničko obrazovanje
	M
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o odobrenju metodologije organizacije cjelovite dvostruke rute i novih kvalifikacija koje proizlaze iz cijele dvostruke rute

	489
	C15.I11
Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske laboratorije/radionice
	M
	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za opremanje učionica namještajem

	490
	C15.I11
Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske laboratorije/radionice
	M
	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za opremanje znanstvenih laboratorija/kabineta 

	66
	C4.R1.
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/sigurnost na cestama
	M
	Stupanje na snagu zakona o sigurnosti na cestama – zakonodavstvo o praćenju, provedbi i sankcijama za prekršaje u području sigurnosti prometa na cestama

	72
	C4.I1.
Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture
	M
	Potpisivanje ugovora za 50 % radova povezanih s modernizacijom, modernizacijom i obnovom željezničke infrastrukture

	115
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	T
	Stavljanje izvan pogona kapaciteta za proizvodnju električne energije iz lignita

	121
	C6.R3
Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u tom sektoru
	M
	Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru

	151
	C7.R3
Osiguravanje kibersigurnosti javnih i privatnih subjekata koji posjeduju infrastrukturu kritične vrijednosti
	M
	Stupanje na snagu rumunjskog zakona o obrani i kibersigurnosti

	192
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	T
	Dodatne pravne osobe koje su porezni obveznici upisali u subjekt posebne namjene 

	193
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	M
	Stupanje na snagu primjenjivog pravnog okvira kojim se definiraju kriteriji rizika za klasifikaciju poreznih obveznika. Pravni okvir odobrava se rješenjem predsjednika ANAF-a.

	194
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	M
	Stupanje na snagu izmijenjenog pravnog okvira u području aktivnosti tijela poreznog nadzora 

	199
	C8.R3
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	M
	Stupanje na snagu izmijenjenog regulatornog okvira kako bi se osiguralo višegodišnje proračunsko planiranje za važne projekte javnih ulaganja i provela ex post evaluacija revizija rashoda koje provodi Fiskalno vijeće 

	205
	C8.R4
Revizija poreznog okvira
	M
	Analiza rumunjskog poreznog sustava s ciljem izrade preporuka kako bi se osiguralo da porezni sustav doprinosi promicanju i očuvanju održivog gospodarskog rasta

	206
	C8.R4
Revizija poreznog okvira
	M
	Stupanje na snagu izmjena Poreznog zakonika kojima se postupno smanjuje područje primjene posebnog poreznog režima za mikropoduzeća 

	215
	C8.R6
Reforma javnog mirovinskog sustava
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira za smanjenje rashoda za posebne mirovine

	221
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	T
	Broj blagajni povezanih s informacijskim sustavom Nacionalne agencije za fiskalnu upravu 

	222
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	T
	Udio u broju revizija dokumentacije o ukupnom broju revizija koje je provela porezna uprava – 30 % 

	230
	C8.I4
Uvođenje elektroničke carine
	T
	Nadograđena hardverska i softverska infrastruktura

	288
	C10.R1
Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavstva u području održive gradske mobilnosti 

	289
	C10.R1
Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	M
	Stupanje na snagu ministarske odluke o uspostavi strukture za pružanje tehničke pomoći za razvoj utvrđenih i operativnih planova održive gradske mobilnosti

	294
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost
	M
	Potpisivanje ugovora za obnovu voznog parka javnog prijevoza (nabava čistih vozila)

	298
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost
	M
	Potpisivanje ugovora o pružanju ITS-a/ostale infrastrukture IKT-a

	301
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost
	M
	Potpisivanje ugovora za izgradnju mjesta za punjenje električnih vozila

	351
	C12.R1
Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	M
	Stupanje na snagu ministarske odluke o pokazateljima uspješnosti i kvalitete koji će se upotrebljavati za odabir medicinskih jedinica koje imaju koristi od Fonda za kvalitetu zdravlja

	358
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	M
	Razvoj ljudskih resursa u zdravstvu

	378
	C13. R1
Stvaranje novog pravnog okvira za sprečavanje odvajanja djece od njihovih obitelji
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta potrebnog za sprečavanje odvajanja djece od obitelji i potpore ranjivim obiteljima

	380
	C13. R2
Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta za provedbu i operacionalizaciju Vodiča za ubrzavanje procesa deinstitucionalizacije 

	381
	C13. R2
Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavstva za potporu provedbi donesene nacionalne strategije za sprečavanje institucionalizacije 

	424
	C14.R5
Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti  
	M
	Izmjena Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku 

	439
	C14.R9
Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
	M
	Stupanje na snagu ažuriranog zakonodavstva za poduzeća u državnom vlasništvu 

	440
	C14.R9
Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
	M
	Operacionalizacija radne skupine u Centru Vlade za koordinaciju i praćenje politika korporativnog upravljanja

	449
	C14.I4
Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za poticanje aktivnog građanstva, za profesionalno sudjelovanje u planiranju i provedbi javnih politika o socijalnim pravima obuhvaćenih nacionalnim planom za oporavak i otpornost te za praćenje povezanih reformi
	M
	Stupanje na snagu zakonodavstva o socijalnom dijalogu kojim se osigurava smislen i pravodoban socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje, u skladu s preporukama ILO-a

	453
	C15.R2
Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	M
	Stupanje na snagu Ministarske odluke o donošenju Međusektorskog okvirnog programa
Stupanje na snagu MO-a kojim se uređuje uspostava, organizacija i rad dopunskih usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

	463
	C15.R3
Reforma obveznog obrazovnog sustava radi sprečavanja i smanjenja ranog napuštanja školovanja
	M
	Stupanje na snagu ministarske odluke (MO) za upotrebu alata MATE na nacionalnoj razini

	
	
	Iznos obroka
	1858678580 EURA




Četvrti obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	207
	C8.R4
Revizija poreznog okvira
	M
	Stupanje na snagu
·  Izmjene Poreznog zakonika (Zakon br.227/2015) radi smanjenja i/ili ukidanja drugih poreznih poticaja u cilju pojednostavnjenja poreznog sustava, povećanja njegove učinkovitosti, transparentnosti i pravednosti do 2024.
·  Zakonodavstvo za proširenje zelenog oporezivanja

	214
	C8.R6
Reforma javnog mirovinskog sustava
	M
	Stupanje na snagu novog zakona o mirovinskom sustavu kojim se zamjenjuju odredbe Zakona br. 127/2019 

	458
	C15.I2
Uspostava, opremanje i operacionalizacija 412 komplementarnih usluga za skupine u nepovoljnom položaju
	M
	Potpisivanje ugovora za uspostavu, opremanje i operacionalizaciju dopunskih usluga za skupine u nepovoljnom položaju

	469
	C15.I5
Osposobljavanja za korisnike rumunjskog integriranog obrazovnog informacijskog sustava (SIIIR) i informatičkog alata mehanizma ranog upozoravanja (MATE) i sustavne intervencije za smanjenje ranog napuštanja školovanja
	T
	Osposobljeni korisnici rumunjskog integriranog obrazovnog informacijskog sustava (SIIR) i informatičkog alata MATE

	24
	C2.R1 
Reforma sustava gospodarenja šumama i upravljanja šumama razvojem nove nacionalne strategije za šume i naknadnog zakonodavstva 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih akata o izmjeni i dopuni postojećeg zakonodavstva o šumama

	122
	C6.R2 
Poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu u energetskom sektoru
	M
	Uvrštenje najmanje 15 % dionica društva Hidroelectrica dovršeno

	59
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća” 
	M
	Stupanje na snagu zakona o provedbi novog sustava naplate na temelju udaljenosti za teška vozila (kamioni) i viših poreza na vlasništvo za putnička vozila koja najviše onečišćuju (automobili/autobusi/autobusi/autobusi/autobusi) na temelju načela „onečišćivač plaća” i načela zelenog oporezivanja

	71
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/strategija preusmjeravanja
	M
	Donošenje strategije za pomorski promet

	76
	C4.I2
Željeznička vozila
	M
	Potpisivanje ugovora nakon otvorenih i konkurentnih natječaja

	116
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	M
	Stupanje na snagu novog zakona o energiji

	158
	C7.I3
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine
	T
	Ustanove javnog zdravstva digitalizirane 

	163
	C7.I4
Digitalizacija pravosuđa 
	M
	Virtualizacija i centralizacija poslovnih aplikacija koje su operacionalizirane

	172
	C7. I7
Uvođenje elektroničkih obrazaca e-obrazaca u javnoj nabavi 
	M
	Uvođenje elektroničkih nacionalnih obrazaca u postupcima javne nabave u skladu sa zakonodavstvom EU-a 

	201
	C8.R3
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	M
	Završetak revizije potrošnje u sektorima zdravstva i obrazovanja 

	202
	C8.R3
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	M
	Donošenje višegodišnje strategije i kalendara za sustavnu reviziju rashoda u svim sektorima 

	219
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	T
	Osposobljavanje osoblja o sustavu upravljanja rizicima 

	227
	C8.I3
Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu
	M
	Modernizacija hardverske i softverske infrastrukture i pomoćne infrastrukture za pružanje elektroničkih usluga poreznim obveznicima

	228
	C8.I3
Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu
	M
	Povećana kibersigurnost računalnog sustava Ministarstva financija i ANAF-a

	229
	C8.I3
Osiguravanje kapaciteta za odgovor na trenutačne i buduće izazove informiranja, među ostalim u kontekstu pandemije, putem digitalne transformacije Ministarstva financija/Nacionalne agencije za fiskalnu upravu
	T
	80 % informatičke hardverske i softverske infrastrukture nije starije od četiri godine 

	352
	C12.R1
Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	M
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o novom predlošku okvirnog ugovora kojim se uređuju uvjeti za odobravanje medicinske pomoći, lijekova i medicinskih proizvoda, pomoćnih proizvoda i tehnologija u okviru sustava zdravstvenog osiguranja 

	367
	C12.I1
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Prakse obiteljskih liječnika ili udruga za pružanje primarne skrbi koje su opremljene ili obnovljene, pri čemu se prednost daje praksama koje se nalaze u marginaliziranim regijama i općinama

	368
	C12.I1
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Mobilne medicinske jedinice opremljene za probir raka dojke i vrata maternice 

	393
	C13. I1
Stvaranje mreže dnevnih centara za djecu kojoj prijeti odvajanje

	M
	Pružanje mapiranja potreba, dostupnih usluga i infrastrukturnih objekata za djecu kojoj prijeti rizik od odvajanja od obitelji, posebno u ranjivim zajednicama

	402
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	U svim ministarstvima operativan je novi sustav strateškog upravljanja i strateškog planiranja 

	416
	C14.R3
Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru
	M
	Ex post analiza (pilot) nacionalnog natječaja za odabir dviju kategorija javnih službi u središnjoj upravi

	420
	C14.R4
Razvoj pravednog sustava jedinstvenih plaća u javnom sektoru
	M
	Stupanje na snagu novog pravnog okvira o plaćama državnih službenika 

	423
	C14.R5
Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	M
	Stupanje na snagu „zakona o pravosuđu” (zakoni o statusu sudaca, pravosudnoj organizaciji, Vrhovnom sudskom vijeću)

	429
	C14.R6
Jačanje borbe protiv korupcije 
	T
	Stopa popunjenosti radnih mjesta tužitelja u Nacionalnoj upravi za borbu protiv korupcije od 85 % 

	434
	C14.R8
Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	M
	Stupanje na snagu strategije javne nabave, uključujući horizontalne mjere za potporu provedbi nacionalnog plana za oporavak i otpornost 

	441
	C14.R9
Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu
	M
	Objava pregleda pokazatelja za praćenje s financijskim i nefinancijskim ciljevima i pokazateljima uspješnosti za sve kategorije javnih poduzeća (uključujući ključne sektore kao što su promet, energetika, komunalne usluge) 

	
	
	Iznos obroka
	1003031904 EURA








	

	12319/21 DODAJ 1
	
	JGR/sr
	128

	
	ECOMP 1A
	
	HR



Peti obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	123
	C6.R3 
Izrada zelenog proračuna
	M
	Dovršetak i primjena metodologije zelenog proračunskog planiranja

	452
	C15.R1
Izrada i donošenje zakonodavnog paketa za provedbu projekta „obrazovana Rumunjska”
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog paketa za provedbu projekta „Obrazovljena Rumunjska”

	25
	C2.I1 
Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume 
	T
	Nova područja pošumljenih ili ponovno pošumljenih zemljišta

	27
	C2.I1 
Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume
	T
	Stvorena nova područja urbanih šuma

	73
	C4.I1 
Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	M
	Potpisivanje ugovora za 100 % radova povezanih s modernizacijom, modernizacijom i obnovom željezničke infrastrukture 

	117
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora 
	M
	Potpisivanje ugovora za razliku za obnovljive izvore energije

	203
	C8.R3
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	M
	Nacrt proračuna uključuje rezultate analiza potrošnje u području zdravstva i obrazovanja

	216
	C8.I1
Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga 
	M
	Digitalne usluge i ključni elektronički sustavi operativni su 

	231
	C8.I4
Uvođenje elektroničke carine 
	M
	Dodjela ugovora za nove informacijske sustave za carinu 

	234
	C8.I5
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja 
	M
	Ažuriranje IT aplikacije BUGET_NG.

	235
	C8.I6
Instrument gospodarskog modeliranja (Alat za simulaciju opcija mirovinske reforme) za poboljšanje institucijskog kapaciteta za predviđanje rashoda za mirovine
	M
	Instrument za gospodarsko modeliranje (model skupa alata za simulaciju opcija mirovinske reforme) 

	236
	C8.I6
Instrument gospodarskog modeliranja (Alat za simulaciju opcija mirovinske reforme) za poboljšanje institucijskog kapaciteta za predviđanje rashoda za mirovine
	T
	Proširenje tima s jednog na osam stručnjaka i poboljšanje kapaciteta srednjoročne i dugoročne strukturne mirovinske reforme tako što će se 8 osoba osposobljavati za upotrebu modela alata za simulacije opcija mirovinske reforme

	239
	C8.I9
Potpora postupku procjene mirovinskih dosjea 
	M
	Svi dokumenti o mirovini ponovno izračunani

	359
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	M
	Stupanje na snagu odluke ministra zdravstva kojom se uspostavlja okvir za diferencirano priznavanje profesionalnih zasluga i nagrada zdravstvenih djelatnika

	364
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	M
	Stupanje na snagu zajedničke odluke Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS) o mehanizmu za davanje prednosti proračunskim sredstvima Ministarstva zdravstva i Nacionalnog zavoda za zdravstveno osiguranje (CNAS)

	397
	C13.I3
Operacionalizacija uvođenja radnih iskaznica za radnike u kućanstvu 
	M
	Početak rada funkcionalne digitalne platforme za upotrebu vaučera za radnike u kućanstvu

	417
	C14.R3
Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru
	M
	Završetak najmanje dva nacionalna natječaja za zapošljavanje javnih službenika godišnje za najmanje tri kategorije/razreda javnih službenika 

	436
	C14.R8
Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	T
	Osigurano specijalizirano osposobljavanje u području javne nabave

	437
	C14.R8
Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	M
	Sustav elektroničkog sustava javne nabave (SEAP) međusobno je povezan i interoperabilan s drugim bazama podataka 

	442
	C14.R9
 Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu 
	T
	Smanjenje imenovanja privremenih/privremenih upravnih odbora za 50 % za poduzeća u državnom vlasništvu na središnjoj razini

	444
	C14.R9
Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu 
	T
	Smanjenje privremenih/privremenih imenovanja upravnog odbora za 10 % za poduzeća u državnom vlasništvu na lokalnoj razini

	508
	C16.R1
Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije 
	M
	Izgradnja kapaciteta Agencije za državna područja (ADS)

	519
	C16.I5b
Obnova kapaciteta SMART SA
	M
	Potpisivanje ugovora o nabavi robe

	353 
	C12.R1
Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	Prekretnica
	Stupanje na snagu zakonodavne izmjene koja je potrebna kako bi se rezultati revizije proračunske potrošnje uključili u proračunski postupak

	459
	C15.I2
Uspostava, opremanje i operacionalizacija 412 komplementarnih usluga za skupine u nepovoljnom položaju
	T
	Uspostava, opremanje i djelovanje dodatnih usluga

	60
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	M
	Stupanje na snagu zakona za poticanje upotrebe čistih vozila i programa obnove voznog parka za domaće korisnike, privatna poduzeća i javne institucije

	392
	C13.R5
Osigurati određivanje minimalne plaće 
	M
	Stupanje na snagu uredbe kojom se uređuje novi sustav određivanja minimalne plaće

	360
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu
	T
	Izgradnja i potpuno opremanje dvaju novih centara za razvoj vještina za javno zdravstveno osoblje 

	385
	C13.R3
Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
	T
	Broj dodatnih prihvatljivih obiteljskih primatelja poboljšanog programa 

	374
	C12.I1
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture 
	T
	Povećanje broja preventivnih savjetovanja

	375
	C12.I2
Razvoj javne bolničke infrastrukture 
	T
	Javne bolnice koje imaju koristi od opreme i materijala za smanjenje rizika od infekcija

	460
	C15.I3
Razvoj okvirnog programa za trajno osposobljavanje stručnjaka u području usluga ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	T
	Predavači u kurikulumu i obučeni u područjima praćenja

	479
	C15.R5
Donošenje zakonodavnog okvira za digitalizaciju obrazovanja
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se utvrđuje nacionalni referentni okvir za digitalne vještine za predsveučilišno obrazovanje

	491
	C15.I11
Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske laboratorije/radionice
	T
	Predsveučilišne učionice opremljene namještajem

	492
	C15.I11
Osiguravanje objekata za predsveučilišne učionice i školske laboratorije/radionice
	T
	Opremljeni laboratoriji/kabine

	204
	C8.R3
Poboljšanje mehanizma proračunskog programiranja
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se Fiskalnom vijeću povjerava redovita procjena učinka revizija rashoda i priprema izvješća o provedbi

	218
	C8.I1
Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga
	M
	Internetska platforma za dražbu nekretnina i mobilnih nekretnina znatne vrijednosti (prema vrsti imovine) operacionalizirana

	466
	C15.I4
Potpora obrazovnim ustanovama s visokim rizikom od napuštanja školovanja
	T
	Obrazovne ustanove kojima je dodijeljen program bespovratnih sredstava (2. grupa)

	515
	C16.I4
Program dodjele kupona kako bi se ubrzalo uvođenje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima
	M
	Objava poziva na podnošenje projekata

	
	
	Iznos obroka
	1351912566 EURA




Šesti obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	29
	C2.I2
Razvoj modernih proizvodnih kapaciteta šumskog reprodukcijskog materijala
	T
	Novi i obnovljeni rasadnici stabala (uspostavljeni ili obnovljeni)

	482
	C15.I9
Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
	T
	Škole imaju nove tehnološke resurse za opremanje informatičkih laboratorija

	67
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/sigurnost na cestama
	T
	Ugrađena i funkcionalna oprema za povećanje provedbe brzine i usklađenosti s pravilima o sigurnosti na cestama

	74
	C4.I1 
Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	T
	Završetak radova za najmanje 50 % ukupnih ulaganja u željezničku infrastrukturu

	154
	C7.I1
Uvođenje državne infrastrukture oblaka 
	T
	Javne institucije povezane putem državnog oblaka

	159
	C7.I3
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine
	M
	Uveden sustav telemedicine

	167
	C7.I5
Digitalizacija u području okoliša
	M
	Povećani kapacitet za nadzor, kontrolu i praćenje šuma s pomoću integriranog IT sustava

	169
	C7. I6
Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite
	M
	Početak rada internetskog sustava REGES

	175
	C7.I9
Digitalizacija sektora nevladinih organizacija
	T
	Dovršeni projekti za digitalizaciju nevladinih organizacija

	182
	C7.I14
Povećanje otpornosti i kibersigurnosti infrastrukturnih usluga pružatelja internetskih usluga koje se pružaju javnim tijelima u Rumunjskoj
	T
	Centri koji središnjim i lokalnim institucijama i subjektima od javnog interesa omogućuju pristup uslugama pružatelja internetskih usluga (ISP)

	209
	C8.R5
Osnivanje i operacionalizacija Nacionalne razvojne banke
	M
	Operacionalizacija Nacionalne razvojne banke 

	217
	C8.I1
Olakšavanje ispunjavanja obveza poreznih obveznika razvojem digitalnih usluga 
	T
	Usluge za obveznike poreza na dobit dostupne su na internetu

	233
	C8.I4
Uvođenje elektroničke carine
	T
	Postotak aktivnosti carinjenja, razmjena informacija između gospodarskih subjekata i carinskih tijela, razmjena informacija među carinskim tijelima u državama članicama 
obavljeno elektroničkim putem

	238
	C8.I8
Operacionalizacija Nacionalne razvojne banke
	M
	Kupnja softvera (dozvola) i hardvera (prijenosna računala), informatičke usluge za osoblje, osposobljavanje osoblja Nacionalne razvojne banke i osoblja Ministarstva financija

	240
	C8.I10
Operativna učinkovitost i napredne e-usluge putem digitalizacije mirovinskog sustava 
	M
	Informacijski sustav u Nacionalnoj javnoj agenciji za mirovinsko osiguranje koja djeluje 

	299
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost
	T
	Operativne administrativne teritorijalne jedinice s razvijenim/proširenim sustavima – inteligentni prometni sustavi i e-karte/ostale infrastrukture IKT-a

	365
	C12.R3 
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	M
	Operacionalizacija portala transparenta.ms.ro o upotrebi javnih sredstava

	369
	C12.I1 
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Novoizgrađene/obnovljene i opremljene ustanove za izvanbolničku skrb

	376
	C12.I2
Razvoj javne bolničke infrastrukture 
	T
	Opremljene jedinice intenzivne njege novorođenčadi, uključujući vozila hitne pomoći novorođenčadi (za regionalne centre) 

	388
	C13.R4
Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada radnika u kućanstvu
	T
	Korisnici (radnici u kućanstvu) 

	390
	C13.R4
Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada radnika u kućanstvu
	T
	Radnici/pružatelji usluga u kućanstvu koji su prethodno evidentirani kao nezaposleni ili neaktivni pružaju usluge s pomoću radnih kartica

	394
	C13.I1
Stvaranje mreže dnevnih centara za djecu kojoj prijeti odvajanje
	T
	Dnevni centri za sprečavanje odvajanja djece od obitelji

	395
	C13.I2
Sanacija, obnova i razvoj socijalne infrastrukture za osobe s invaliditetom
	T
	Modernizirane usluge u zajednici za osobe s invaliditetom 

	405
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	M
	Operativna IT platforma za praćenje inovacija u javnoj upravi

	408
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	T
	25 % alata za prezentaciju i motivaciju ispunjava utvrđene kriterije kvalitete (tj. ocjenjuju se na izvrsnoj ili zadovoljavajućoj razini) u skladu s vladinom metodologijom 

	418
	C14.R3
Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru
	M
	Stupanje na snagu dvaju zakonodavnih akata o upravljanju ljudskim resursima 

	431
	C14.R7
Evaluacija i ažuriranje zakonodavstva o okviru za integritet
	M
	Stupanje na snagu konsolidiranih zakona o integritetu 

	432
	C14.R7
Evaluacija i ažuriranje zakonodavstva o okviru za integritet
	M
	Odobrena revidirana verzija etičkog kodeksa i kodeksa ponašanja za vladu, uz postojeće kodekse za državnu službu te donošenje i provedbu izvršnih mjera

	483
	C15.I9 
Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
	T
	Škole s tehnološkom infrastrukturom i opremom

	125
	C6.I1
Novi kapaciteti za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	T
	Dodatni kapacitet instaliran iz obnovljivih izvora (vjetar i solarna energija)

	467
	C15.I4 
Potpora obrazovnim ustanovama s visokim rizikom od napuštanja školovanja
	T
	Obrazovne ustanove uključene u program napuštanja školovanja s digitaliziranim učionicama

	486
	C15.I10
Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa
	T
	Električni minibusi kupljeni i u uporabi

	495
	C15.R7
Reforma upravljanja sustavom predsveučilišnog obrazovanja i profesionalizacija uprave
	M
	Objava i provedba akcijskog plana za reformu upravljanja, uključujući program osposobljavanja i obuke za rukovoditelje i inspektore

	509
	C16.R1
Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije
	M
	Stupanje na snagu pravnog okvira

	510
	C16.R1
Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije
	M
	Uspostava jedinstvenog nacionalnog registra zemljišta u državnom vlasništvu

	512
	C16.I1
Osposobljavanje za vještine povezane sa zelenom energijom
	T
	Odobreni standardi zanimanja u području proizvodnje obnovljive energije 

	521
	C16.I5c
Optimizacija komunikacijske mreže i stvaranje podatkovnog centra – Teletrans SA
	M
	Potpisivanje ugovora o nabavi robe

	208
	C8.R4
Revizija poreznog okvira
	M
	Stupanje na snagu izmjena Poreznog zakonika (Zakon br.227/2015) kojima se postupno smanjuju porezni poticaji za osoblje zaposleno u građevinskom sektoru 

	438
	C14.R8
Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	M
	Operativni sustav e-nabave 

	484
	C15.I9 
Osiguravanje digitalne tehnološke opreme i resursa za škole
	T
	Pametni laboratoriji kupljeni za jedinice srednjeg i srednjeg obrazovanja

	118
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	M
	Potpisivanje ugovora za razliku za obnovljive izvore energije 

	156
	C7.I2
Razvoj računalstva u oblaku i migracije 
	T
	Aplikacije digitalnih usluga za državne potrebe migrirale su u infrastrukturu kao uslugu – IaaS/Platforma kao usluga – PaaS/

	160
	C7.I3 
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine 
	M
	U funkciji je nova IT platforma za zdravstveno osiguranje

	161
	C7.I3
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine 
	T
	Digitalizacija 200 ustanova javnog zdravstva

	176
	C7.I9
Digitalizacija sektora nevladinih organizacija
	M
	Resursni centar za digitalnu transformaciju nevladinih organizacija

	361
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	T
	Osobe koje su sudjelovale u osposobljavanju za upravljanje zdravstvenim službama

	362
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	T
	Osobe koje su sudjelovale u osposobljavanju o upravljanju ljudskim resursima u zdravstvenim ustanovama

	363
	C12.R3
Povećani kapaciteti za upravljanje zdravljem i ljudske resurse u zdravstvu 
	T
	Zdravstveni djelatnici koji su sudjelovali u programima osposobljavanja za integritet

	370
	C12.I1 
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Novoizgrađeni/obnovljeni i opremljeni integrirani centri zajednice, uključujući odgovarajuće osoblje

	371
	C12.I1 
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Zapostavljene zajednice, uključujući Rome, imaju pristup zdravstvenoj skrbi u zajednici

	373
	C12.I1 
Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Povećati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti

	386
	C13.R3
Provedba minimalnog dohotka za uključivanje (VMI)
	T
	Primatelj minimalnog prihoda za uključivanje prima barem jednu aktivacijsku mjeru 

	403
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	T
	Najmanje tri ministarstva planirala su i provela proračune po programu 

	517
	C16.I5a
Ugradnja solarnih ploča i objekata za skladištenje električne energije u elektranama Transelectrica
	M
	Potpisivanje ugovora

	520
	C16.I5b
Obnova kapaciteta SMART SA
	T
	Prosječna duljina intervencija na mreži operatora prijenosnog sustava

	
	
	Iznos obroka
	1809818435 EURA



Sedmi obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	162
	C7.I3
Razvoj sustava e-zdravstva i telemedicine 
	T
	Pružatelji zdravstvene zaštite povezani s novom platformom PIA

	179
	C7.I12
Osiguravanje zaštite kibersigurnosti za javne i privatne infrastrukture ITC-a koje imaju ključnu vrijednost za nacionalnu sigurnost primjenom pametnih tehnologija 
	T
	Subjekti sa sigurnim infrastrukturama informacijske i komunikacijske tehnologije

	415
	C14.R2
Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj 
	T
	Javni službenici kvalificirani kao „stručnjaci za održivi razvoj” u javnim institucijama na središnjoj i lokalnoj razini

	446
	C14.I2 
Razvoj logističke (ne IT) infrastrukture potrebne za borbu protiv korupcije i povrat imovinske koristi i štete ostvarene kaznenim djelom, uključujući osposobljavanje u tim područjima
	T
	Skladišta za skladištenje zaplijenjene imovine puštena u rad

	472
	C15.I6 
Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
	T
	10 novoizgrađenih integriranih strukovnih kampusa 

	475
	C15.I7
Preobrazba poljoprivrednih srednjih škola u centre za profesionalizaciju
	T
	57 poljoprivrednih škola koje primaju potporu u obliku bespovratnih sredstava

	476
	C15.I7 
Preobrazba poljoprivrednih srednjih škola u centre za profesionalizaciju
	T
	Broj učenika upisanih u poljoprivredne srednje škole

	480
	C15.I8
Program osposobljavanja nastavnog osoblja na radnom mjestu
	T
	Nastavnici osposobljeni za poučavanje putem interneta poboljšanjem posebnih digitalnih pedagoških vještina

	481
	C15.I8
Program osposobljavanja nastavnog osoblja na radnom mjestu
	T
	Nastavnici objavljuju otvorene obrazovne materijale na platformi za razmjenu praksi


	61
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća” 
	T
	Nova čista vozila koja nabavljaju javna tijela, najmanje 3 % iznad pragova iz Direktive o čistim vozilima

	70
	C4.R1 
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Razvoj željezničke infrastrukture i upravljanje željezničkim prometom
	M
	Objava i provedba nacionalnog akcijskog plana Europskog sustava upravljanja željezničkim prometom (ERTMS)

	119
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	T
	Stavljanje izvan pogona kapaciteta za proizvodnju električne energije na lignit 

	155
	C7.I1
Uvođenje državne infrastrukture oblaka 
	T
	Podatkovni centri razine III. i IV. razine po dizajnu, infrastrukturi i tehnologijama za usluge računalstva u oblaku

	164
	C7.I4 
Digitalizacija pravosuđa 
	M
	Završena operacionalizacija sustava ECRIS V (elektronički zapis predmeta i informacijski sustav)

	170
	C7.I6
Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite 
	T
	Provedba digitalnih usluga u području zapošljavanja i socijalne zaštite 

	177
	C7.I10
Digitalna transformacija u upravljanju javnim službama 
	M
	Uspostavljaju se i operacionaliziraju interaktivne i suradničke platforme za standardizirano upravljanje ljudskim resursima u središnjoj javnoj upravi

	178
	C7.I11
Provedba programa za potporu upotrebi komunikacijskih usluga s pomoću različitih vrsta instrumenata za korisnike, s naglaskom na bijelim područjima 
	T
	Sela u bijelim područjima povezanima s vrlo brzim internetom 

	180
	C7.I12
Osiguravanje zaštite kibersigurnosti za javne i privatne infrastrukture ITC-a koje imaju ključnu vrijednost za nacionalnu sigurnost primjenom pametnih tehnologija 

	M
	Ojačani nacionalni centar za kiberinteti

	186
	C7.I17
Programi financiranja knjižnica kako bi postali centri za digitalne vještine 
	T
	Knjižnice prenamijenjene u digitalne centre

	196
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	T
	Povećati udio prihoda koje prikuplja porezna uprava za najmanje 2,5 postotnih bodova BDP-a 

	198
	C8.R2
Modernizacija carinskog sustava i uvođenje elektroničke carine 
	M
	Stupanje na snagu izmjena postojećeg pravnog okvira za poboljšanje funkcioniranja carinske uprave

	223
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	T
	Udio u broju revizija dokumentacije o ukupnom broju revizija koje je provela porezna uprava – 60 % 

	224
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	T
	Povećati broj revizija za 10 % 

	225
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	M
	Potpuno operativan elektronički registar rizika

	226
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima 
	M
	Uspostava i operativnost platforme velikih podataka/analitičke platforme 

	232
	C8.I4
Uvođenje elektroničke carine
	T
	Informacijski sustavi za carinu operacionalizirani

	237
	C8.I7
Tehnička potpora reviziji poreznog okvira
	M
	IT sustav koji omogućuje provedbu modela automatske procjene vrijednosti nekretnine koji je operativan

	372
	C12.I1 Razvoj pretbolničke medicinske infrastrukture
	T
	Ormarići za planiranje obitelji opremljeni ili opremljeni i obnovljeni

	396
	C13.I2
Sanacija, obnova i razvoj socijalne infrastrukture za osobe s invaliditetom
	T
	Nove usluge u zajednici za osobe s invaliditetom

	406
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	T
	800 predstavnika organizacija civilnog društva osposobljeno je za povećanje administrativnih kapaciteta i digitalizaciju njihovih struktura

	419
	C14.R3. Razvoj uspješnosti upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru
	M
	Operativni okviri kompetencija u središnjoj javnoj upravi

	425
	C14.R5. Osiguravanje neovisnosti pravosuđa, poboljšanje njegove kvalitete i učinkovitosti
	T
	Najmanje 6000 pravosudnog osoblja (kao što su suci, tužitelji i sudski službenici) pohađalo je osposobljavanje za poboljšanje kvalitete i učinkovitosti pravosudnog sustava

	427
	C14.R6. 
Jačanje borbe protiv korupcije 
	T
	Povećanje vrijednosti zaplijenjene imovine kojom upravlja Nacionalna agencija za upravljanje zaplijenjenom imovinom

	428
	C14.R6. 
Jačanje borbe protiv korupcije 
	T
	Završetak najmanje 70 % mjera predviđenih u novoj strategiji za borbu protiv korupcije

	435
	C14.R8. 
Reforma nacionalnog sustava javne nabave
	T
	Operativna centralizirana tijela za nabavu za lokalna tijela

	454
	C15.2. 
Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	T
	Stopa sudjelovanja osoba u dobi od 0 do 3 godine u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

	455
	C15.R2. 
Jedinstveni, uključiv i kvalitetan sustav ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	T
	Stopa sudjelovanja osoba u dobi od 3 do 6 godina u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

	457
	C15.I1. 
Izgradnja, opremanje i operacionalizacija 110 jaslica
	T
	Novoizgrađene, opremljene i operacionalizirane jaslice

	461
	C15.I3. 
Razvoj okvirnog programa za trajno osposobljavanje stručnjaka u uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
	T
	Osposobljeno osoblje koje radi na standardnim i komplementarnim uslugama ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, pri čemu se prednost daje novoosnovanom osoblju

	487
	C15.I10. 
Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa
	T
	Predsveučilišno školsko područje obnovljeno je kako bi postalo zelene škole

	488
	C15.I10. 
Razvoj mreže zelenih škola i kupnja zelenih minibusa
	T
	Izgrađeno i operativno područje nove zelene škole 

	226.a
	C8.I2
Poboljšanje postupaka porezne i porezne uprave, među ostalim provedbom integriranog upravljanja rizicima
	M
	Operacionalizacija sustava porezne uprave

	511
	C16.R1
Stvaranje pravnog okvira za korištenje državnog zemljišta kao područja ubrzavanja za ulaganja u obnovljive izvore energije
	M
	Potpisivanje ugovora o koncesiji u područjima ubrzavanja

	516
	C16.I4
Program dodjele kupona kako bi se ubrzalo uvođenje energije iz obnovljivih izvora u kućanstvima
	T
	Instalirani proizvodni kapacitet kućanstava iz obnovljivih izvora solarne energije

	
	
	Iznos obroka
	1548157938 EURA
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Osmi obrok (bespovratna potpora): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	63
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	T
	Povećanje broja vozila s nultim emisijama 

	68
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Sigurnost u cestovnom prometu
	T
	Smanjenje broja žrtava prometnih nesreća (teško ozlijeđenih i preminulih osoba) za 25 % u odnosu na polaznu vrijednost iz 2019.

	181
	C7.I13
Razvoj sigurnosnih sustava za zaštitu državnog spektra 
	T
	Prihvatni centri operacionalizirani na nacionalnoj razini 

	292
	C10.R1
Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	T
	Smanjenje broja poginulih ili teško ozlijeđenih osoba u gradskim općinama za 25 % u usporedbi s referentnom godinom 2019.

	391
	C13.R4
Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada radnika u kućanstvu
	T
	Radnici/pružatelji usluga u kućanstvu koji su prethodno evidentirani kao nezaposleni ili neaktivni pružaju usluge s pomoću radnih kartica

	409
	C14.R1 
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	T
	Najmanje 50 % predloženih zakonodavnih inicijativa uključenih u godišnji plan rada Vlade (GAWP), odobrenih u zadanom roku

	414
	C14.R2
Jačanje koordinacije u središtu vlasti integriranim i dosljednim pristupom klimatskim promjenama i inicijativama za održivi razvoj 
	T
	Ostvarenje 90 % prioriteta koje je postavio Međuinstitucijski odbor za klimatske promjene za 2025. 

	447
	C14.I3
Stvaranje lokalnih partnerskih struktura između lokalnih vlasti i civilnog društva
	T
	Uspostavljena i operativna partnerstva između lokalnih tijela javne uprave i nevladinih organizacija

	448
	C14.I4
Povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva za poticanje aktivnog građanstva, za profesionalno sudjelovanje u planiranju i provedbi javnih politika o socijalnim pravima obuhvaćenih nacionalnim planom za oporavak i otpornost te za praćenje povezanih reformi
	T
	Funkcionalne suradničke inicijative nevladinog sektora koje su operativne 

	473
	C15.I6 
Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
	T
	Integrirani, dovršeni i operativni konzorciji dvojnog obrazovanja povezani sa zahtjevima gospodarskih subjekata u predmetnom području

	26
	C2.I1 
Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume 
	T
	Nova područja pošumljenih ili ponovno pošumljenih zemljišta

	28
	C2.I1 
Nacionalna kampanja za pošumljavanje i ponovno pošumljavanje, uključujući urbane šume
	T
	Stvorena nova područja urbanih šuma

	62
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	T
	Otpadna motorna vozila koja onečišćuju okoliš (EURO 3 ili niže)

	64
	C4.R1
Održivi promet, dekarbonizacija i sigurnost na cestama/ 
Dekarbonizacija cesta u skladu s načelom „onečišćivač plaća”
	T
	Stanice za punjenje električnom energijom postavljene na nacionalnoj razini

	75
	C4.I1
Modernizacija i obnova željezničke infrastrukture 
	T
	Kilometri nove/poboljšane operativne željezničke infrastrukture

	77
	C4.I2
Željeznička vozila 
	T
	Nova električna željeznička vozila u uporabi

	120
	C6.R1
Reforma tržišta električne energije, zamjena ugljena u kombinaciji izvora energije i potpora zakonodavnom i regulatornom okviru za privatna ulaganja u proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora
	T
	Naručeni dodatni kapaciteti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora 

	157
	C7.I2
Razvoj računalstva u oblaku i migracije 
	T
	Aplikacije digitalnih usluga za državne potrebe migrirale su u infrastrukturu kao uslugu – IaaS/Platforma kao usluga – PaaS

	165
	C7.I4
 Digitalizacija pravosuđa 
	M
	Središnja javna tijela u području pravosuđa digitalizirana

	166
	C7.I4
 Digitalizacija pravosuđa 
	M
	Operativni podatkovni centar

	168
	C7.I5
Digitalizacija u području okoliša
	T
	Digitalizirane javne usluge u području okoliša

	171
	C7.I6
Digitalizacija u području zapošljavanja i socijalne zaštite
	T
	Broj zaposlenika koji sudjeluju u osposobljavanju o digitalnim vještinama

	174
	C7. I8
Kvalificirana elektronička osobna iskaznica i digitalni potpis 
	T
	Građani kojima je izdana elektronička osobna iskaznica 

	183
	C7.I15
Stvaranje novih vještina u području kibersigurnosti za društvo i gospodarstvo 
	T
	Predavači koji sudjeluju u osposobljavanju u području kibersigurnosti

	184
	C7.I15
Stvaranje novih vještina u području kibersigurnosti za društvo i gospodarstvo 
	T
	Subjekti koji primaju vladine alate i usluge za povećanje razine zrelosti kibersigurnosti

	185
	C7.I16
Program osposobljavanja državnih službenika u području naprednih digitalnih vještina 
	T
	Digitalno osposobljeni državni službenici 

	187
	C7.I17
Programi financiranja knjižnica kako bi postali centri za digitalne vještine 
	T
	Građani koji su prošli osposobljavanje za razvoj digitalnih kompetencija

	197
	C8.R1
Reforma Nacionalne agencije za fiskalnu upravu (ANAF) putem digitalizacije 
	T
	Smanjenje jaza PDV-a za 5 postotnih bodova 

	210
	C8.R5
Osnivanje i operacionalizacija Nacionalne razvojne banke
	M
	Obavijest Europskoj komisiji o dovršetku ocjene na temelju stupova Nacionalne razvojne banke za provedbu fondova EU-a

	290
	C10.R1 
Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	M
	Potpisivanje svih ugovora o javnim uslugama prijevoza koji istječu u razdoblju od 2021. do 2026. za 40 županija

	291
	C10.R1
Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	T
	Smanjenje emisija onečišćujućih tvari u zrak 

	293
	C.10.R1 
Stvaranje okvira za održivu gradsku mobilnost 
	T
	Povećanje od 20 % u ukupnom godišnjem broju putnika koji se koriste lokalnim javnim prijevozom 2026. u odnosu na 2019.

	296
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost

	T
	Dodatna vozila s nultim emisijama (autobusi, trolejbusi s motorom s nultim emisijama ili baterijom, tramvaji i minibusi) (broj vozila)

	297
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost

	T
	Povećanje udjela putovanja u administrativnim teritorijalnim jedinicama s uslugama lokalnog javnog prijevoza vozilima s nultim emisijama (autobusi, trolejbusi s motorom ili baterijom s nultim emisijama, tramvaji) u odnosu na 2019.

	300
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost

	T
	Administrativne teritorijalne jedinice s razvijenim/proširenim sustavima koji su operativni – inteligentni prometni sustavi i izdavanje elektroničkih karata/ostale infrastrukture IKT-a)

	303
	C10.I1
Održiva gradska mobilnost

	T
	Dodatni broj stanica za punjenje električnih vozila

	354
	C12.R1
Povećani kapacitet za upravljanje fondovima za javno zdravstvo 
	T
	Poboljšanje dostupnosti zdravstvene skrbi smanjenjem postotka osoba koje prijavljuju nezadovoljene medicinske potrebe

	377
	C12.I2 
Razvoj javne bolničke infrastrukture 
	T
	Izgradnja i/ili opremanje novih javnozdravstvenih jedinica/bolnica 

	379
	C13.R1
Stvaranje novog pravnog okvira za pružanje odgovarajućih rješenja za potporu obiteljima koje žive u siromaštvu s uzdržavanom djecom kako bi ih se moglo držati u obitelji 
	T
	Smanjenje broja djece odvojene od obitelji koja ulaze u sustav socijalne zaštite 

	382
	C13.R2
Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	T
	Institucionalizirane osobe s invaliditetom koje primaju personaliziranu potporu za deinstitucionalizaciju i provedbu „neovisnog načina života”

	383
	C13.R2
Reforma sustava zaštite odraslih osoba s invaliditetom 
	T
	Smanjenje ukupnog broja institucionaliziranih osoba s invaliditetom (u usporedbi s podacima iz 31.12.2020.) 

	389
	C13.R4
Uvođenje radnih iskaznica i formalizacija rada radnika u kućanstvu
	T
	Korisnici (radnici u kućanstvu) 

	407
	C14.R1
Povećanje predvidljivosti i učinkovitosti postupaka donošenja odluka jačanjem kapaciteta za koordinaciju politika i analizu učinka na razini vlade i koordinacijskih ministarstava te jačanjem alata za povećanje kvalitete javnih savjetovanja na svim razinama uprave
	T
	Postupak javnog savjetovanja i uključivanja zainteresiranih dionika poboljšao se povećanjem broja nacrta zakonodavnih akata za 20 % koji podliježu javnom savjetovanju i uključivanjem dionika na središnjoj razini

	443
	C14.R9
Poboljšati postupovni okvir za provedbu načela korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu 
	T
	Središnja poduzeća u državnom vlasništvu uvrštena/zakupljena/restrukturirana u području energetike i prometa

	445
	C14.I1
Optimizacija pravosudne infrastrukture kako bi se zajamčio pristup pravosuđu i kvaliteta usluga 
	T
	Prostorije sudova izgrađene u skladu sa zelenim standardima 

	468
	C15.I4
Potpora obrazovnim ustanovama s visokim rizikom od napuštanja školovanja
	T
	Smanjenje broja škola s visokim rizikom od napuštanja školovanja

	471
	C15.R4
Stvaranje potpune profesionalne rute za visoko tehničko obrazovanje
	T
	Udio učenika upisanih na profesionalni put u odnosu na broj učenika upisanih u srednjoškolsko obrazovanje

	474
	C15.I6
Razvoj 10 regionalnih konzorcija te razvoj i opremanje 10 strukovnih kampusa
	T
	Učenici su upisani na cijelu dvojnu rutu 

	493
	C15.I12 
Potpora konzorcijima ruralnih škola 
	T
	Završetak građevinskih radova i dotacija konzorcija u ruralnim područjima

	173
	C7.I8
Kvalificirana elektronička osobna iskaznica i digitalni potpis
	T
	Građani kojima je izdana elektronička osobna iskaznica 

	513
	C16.I1
Osposobljavanje za vještine povezane sa zelenom energijom
	T
	Najmanje 4000 stručnjaka i radnika koji su završili tečajeve osposobljavanja u području proizvodnje energije iz obnovljivih izvora

	514
	C16.I3
Povećanje energetske učinkovitosti javnih zgrada
	T
	Dovršene energetske obnove javnih zgrada

	518
	C16.5a
Ugradnja solarnih ploča i objekata za skladištenje električne energije u elektranama Transelectrica
	T
	Smanjenje godišnje potrošnje električne energije

	522
	C16.I5c
Optimizacija komunikacijske mreže i stvaranje podatkovnog centra – Teletrans SA
	T
	Završetak podatkovnog centra

	
	
	Iznos obroka
	1809818435 EURA
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Zajam 
Obroci iz članka 3. stavka 2. organizirani su na sljedeći način:
Prvi obrok (potpora u obliku zajma): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	78
	C4.R2
Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja
	M
	Stupanje na snagu Zakona br. 50/2021 za odobrenje Hitne uredbe br. 55/2016 o reorganizaciji nacionalnog društva za autoceste i nacionalne ceste u Rumunjskoj – S.A. (C.N.A.I.R.) i osnivanju društva National Road Investment Company – S.A. (C.N.I.R.) 

	1
	C1.R1 
Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje vodnim sektorom i sektorom otpadnih voda te ubrzavanje javnog pristupa kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama
	M
	Stupanje na snagu izmjena Zakona br. 241/2006 o vodoopskrbi i kanalizaciji

	247
	C9.I2.1 
Financijski instrumenti za privatni sektor – portfeljno jamstvo za otpornost 
	M
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade

	250
	C9.I2.2 
Financijski instrumenti za privatni sektor – jamstvo portfelja za klimatsku politiku
	M
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade

	253
	C9.I2.3 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond poduzetničkog kapitala za oporavak
	M
	Potpisivanje sporazuma o financiranju između Europskog investicijskog fonda i rumunjske vlade za osnivanje Fonda za rizični kapital za oporavak („Fond”) i donošenje investicijske politike Fonda

	259
	C9.I2.5 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru 
	M
	Potpisivanje sporazuma o doprinosu između Europske komisije i rumunjske vlade

	270
	C9.R2
Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama 
	M
	Osnovan i operativan Odjel za potporu politikama (PSF) za provedbu reformi 

	
	
	Iznos obroka
	907669494 EURA


Drugi obrok (potpora u obliku zajma): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	2
	C1.R1 
Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje sektorom voda i otpadnih voda te ubrzavanje pristupa građana kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se odobrava nacionalni program Prvo povezivanje s vodom i sanitarnim uvjetima

	95
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju postojećeg fonda zgrada
	M
	Uspostava nacionalnog programa potpore za energetsku obnovu i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) višeobiteljskih stambenih zgrada

	96
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju postojećeg fonda zgrada
	M
	Uspostava nacionalnog programa potpore za energetsku obnovu i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) za javne zgrade)

	189
	C7.I19
Programi za usavršavanje/prekvalifikaciju zaposlenika u poduzećima
	M
	Objava poziva na podnošenje prijedloga za „bespovratnu potporu za digitalne vještine”

	256
	C9.I2.4. 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa 
	M
	Uspostava financijskog instrumenta („Fond”) i donošenje investicijske politike Fonda

	262
	C9.I3.1 
Programi potpora privatnog sektora – Program potpora za digitalizaciju MSP-ova 
	M
	Odabir administratora sustava 

	326
	C11.R1
Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima 
	M
	Sva optimalna odredišna područja za regionalne organizacije za upravljanje odredištima (DMO) u Rumunjskoj mapirana su

	327
	C11.R1
Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	M
	Akcijski plan za korištenje kulturne baštine za povećanje konkurentnosti rumunjskog turističkog sektora



	331
	C11.I1
Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta 
	T
	Lokaliteti koji će biti uključeni u kulturne rute

	338
	C11.R2
Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini 
	M
	Stupanje na snagu regulatornog okvira o biciklističkom turizmu 

	30
	C2.R2
Reforma sustava upravljanja zaštićenim prirodnim područjima usklađenom i učinkovitom provedbom Europske strategije za bioraznolikost
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se osniva međuinstitucijski odbor za analizu pravnog okvira primjenjivog na sektore koji utječu na bioraznolikost 

	97
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju postojećeg fonda zgrada
	M
	Pozivi na podnošenje prijedloga za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) stambenih zgrada

	98
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju postojećeg fonda zgrada
	M
	Poziv na podnošenje prijedloga za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) (javne zgrade)

	129
	C6.I2
Distribucijska infrastruktura plinova iz obnovljivih izvora (korištenje prirodnog plina u kombinaciji sa zelenim vodikom kao prijelaznom mjerom) te kapaciteti za proizvodnju zelenog vodika i/ili njegova upotreba za skladištenje električne energije
	M
	Potpisivanje ugovora za izgradnju kapaciteta novih elektrolizatora od najmanje 100 MW

	133
	C6.I3
Razvoj fleksibilne i visokoučinkovite kombinirane proizvodnje toplinske i električne energije na plin (CHP) u centraliziranom grijanju kako bi se postigla temeljita dekarbonizacija
	M
	Potpisivanje ugovora za projekte visokoučinkovite plinske kogeneracije i centraliziranog grijanja

	140
	C6.I5
Osiguravanje energetske učinkovitosti u industrijskom sektoru
	M
	Otvaranje poziva na podnošenje ponuda za ulaganja u energetsku učinkovitost u industriji 

	266
	C9.I4
Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske potrošnje energije
i poluvodički čipovi 
	M
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o dodjeli potrebnih sredstava u iznosu od 500 milijuna EUR za pružanje potpore povećanju nacionalnih kapaciteta do prvog industrijskog razvoja i sudjelovanju u višedržavnom projektu

	307
	C10.R2 
Stvaranje političkog okvira za održivu urbanu transformaciju – urbana politika Rumunjske 
	M
	Stupanje na snagu Zakona o metropolskim područjima

	312
	C10.R4 
Poboljšanje kvalitete stanovanja 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta za provedbu Nacionalne strategije za stanovanje i akcijskog plana za smanjenje teške stambene oskudice

	339
	C11.R2
Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini 
	M
	Uspostavljen i operativan nacionalni koordinacijski centar Velo Routes 

	398
	C13.R6
Poboljšanje zakonodavstva o socijalnoj ekonomiji 
	M
	Stupanje na snagu izmjene Zakona br. 219/2015 o socijalnoj ekonomiji i provedbenih pravila

	500
	C15.I16. 
Digitalizacija sveučilišta i priprema za digitalna zanimanja budućnosti
	M
	Potpisivanje ugovora za bespovratna sredstva za inovativne tehnološke centre na sveučilištima

	
	
	Iznos obroka
	1080198230 EURA



Treći obrok (potpora u obliku zajma): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	43
	C3.R1
Poboljšanje upravljanja gospodarenjem otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo 
	M
	Donošenje nacionalne strategije za kružno gospodarstvo

	46
	C3.R1
Poboljšanje upravljanja gospodarenjem otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih akata potrebnih za operacionalizaciju jedinstvenog gospodarenja otpadom u skladu s Nacionalnim planom gospodarenja otpadom

	127
	C6.R5
Smanjenje energetskog intenziteta gospodarstva razvojem održivog mehanizma za poticanje energetske učinkovitosti u industriji 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se uvode mjere za olakšavanje ulaganja u energetsku učinkovitost u industriji

	241
	C9.R1
Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena radi racionalizacije, pojednostavnjenja i potpune digitalizacije poslovnih postupaka 

	242
	C9.R1
Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena kako bi se pojednostavnilo i učinilo provođenje testa utjecaja zakonodavstva na MSP-ove transparentnim i primjenjivim

	328
	C11.R1
Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira Odlukom Vlade koja uključuje jasan opis mehanizma financiranja za potporu razvoju mreže AUO-ova i jasan model upravljanja

	332
	C11.I1
Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta 
	M
	Potpisivanje ugovora za promicanje 12 linija 

	340
	C11.R2
Okvir za operacionalizaciju biciklističkih ruta na nacionalnoj razini 
	M
	Sveobuhvatna studija o teritorijalnoj raspodjeli nacionalnih biciklističkih staza

	341
	C11.I3
Uspostava i operacionalizacija Nacionalnog koordinacijskog centra Velo 
	M
	Integrirana nacionalna platforma eVelo i aplikacija za pametne telefone

	344
	C11.R3
Reforma sustava financiranja kulturnog sektora  
	M
	Stupanje na snagu zakona o sustavu financiranja kulturnog sektora

	3
	C1.R1
Jačanje regulatornog okvira za održivo upravljanje sektorom voda i otpadnih voda te ubrzavanje pristupa građana kvalitetnim uslugama u skladu s europskim direktivama
	M
	Provedbeni sporazumi potpisani s lokalnim vlastima koje sudjeluju u prvom programu povezivanja s vodom i sanitarnim uvjetima

	79
	C4.R2
Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja 
	M
	Odabir i imenovanje članova Upravnog odbora C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.

	86
	C4.I4
Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	M
	Potpisivanje ugovora za 50 % radova na temelju otvorenih i konkurentnih natječaja i dobivenih odgovarajućih dozvola

	90
	C5.R1
Pojednostavnjen i ažuriran regulatorni okvir za potporu provedbi ulaganja u prelazak na zelene i otporne zgrade 
	M
	Stupanje na snagu izmjena postojećeg zakonodavnog okvira višegodišnjeg nacionalnog programa za poboljšanje energetskih svojstava stambenih zgrada (Izvanredno rješenje Vlade br. 18/2009) 

	91
	C5.R1
Pojednostavnjen i ažuriran regulatorni okvir za potporu provedbi ulaganja u prelazak na zelene i otporne zgrade 
	M
	Tehnički regulatorni okvir za ulaganja za prelazak na zelene i digitalne zgrade operativan je

	93
	C5.R2
Strateški, zakonodavni i postupovni okvir za potporu otpornosti zgrada na potrese
	M
	Donošenje i provedba nacionalne strategije za smanjenje rizika od potresa za seizmičku prilagodbu postojećeg fonda zgrada

	94
	C5.R2
Strateški, zakonodavni i postupovni okvir za potporu otpornosti zgrada na potrese
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira za smanjenje rizika od potresa u zgradama

	99

	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju postojećeg fonda zgrada
	M
	Potpisivanje ugovora za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) stambenih zgrada

	100
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju postojećeg fonda zgrada
	M
	Potpisivanje ugovora za obnovu radi povećanja energetske učinkovitosti i integriranu obnovu (seizmička konsolidacija i energetska učinkovitost) za javne zgrade

	243
	C9.R1
Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	M
	Stupanje na snagu zakona „jedinstvena industrijska dozvola” 

	264
	C9.I3.2. 
Programi potpora privatnom sektoru – program de minimis za pomoć rumunjskim poduzećima u uvrštavanju na burzu 
	M
	Odabir administratora sustava

	268
	C9.I4
Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske potrošnje energije
i poluvodički čipovi 
	T
	Subjekti u konzorcijima koji sudjeluju u pozivima na podnošenje projekata Zajedničkog poduzeća za ključne digitalne tehnologije (Zajedničko poduzeće KDT)

	278
	C9.R5 
Potpora integraciji organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije u Rumunjskoj u europski istraživački prostor
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se potiču, olakšavaju i uređuju dobrovoljna i funkcionalna integracija i spajanje istraživačkih ustanova u Rumunjskoj

	280
	C9.I5 
Osnivanje i operacionalizacija centara za stručnost 
	M
	Osnivanje 5 centara za stručnost

	308
	C10.R2
Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu gradova
	M
	Stupanje na snagu Odluke Vlade o uspostavi okvira za urbanu politiku Rumunjske

	310
	C10.R3 
Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu ruralnih područja: uspostava administrativnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o izmjeni Upravnog zakonika i osnivanju upravnih konzorcija u susjednim ruralnim ili pretežno ruralnim upravnim teritorijalnim jedinicama koje postoje kao funkcionalna ruralna područja

	317
	C10.I2 
Izgradnja stambenog prostora za mlade i stručnjake u području zdravstva i obrazovanja
	M
	Potpisivanje svih ugovora o javnoj nabavi za izgradnju stambenog prostora za mlade koji dolaze iz ranjivih zajednica i skupina, za stanovanje u hitnim slučajevima te za zdravstvene i obrazovne djelatnike u urbanim i ruralnim područjima 

	320
	C10.I3 
Umjerena obnova javnih zgrada kako bi se poboljšalo pružanje javnih usluga upravnih teritorijalnih jedinica 
	M
	Potpisivanje ugovora
za umjerenu obnovu javnih zgrada

	323
	C10.I4
Razvoj/ažuriranje dokumenata prostornog planiranja i urbanističkog planiranja u GIS formatu 
	M
	Potpisivanje ugovora za izradu/ažuriranje prostornog planiranja, urbanističkog planiranja i dokumentacije planova održive gradske mobilnosti

	342
	C11.I4
Provedba 3 000 km biciklističkih staza
	M
	Potpisivanje ugovora za biciklističke rute 

	399
	C13.R7
Reforma usluga dugotrajne skrbi za starije osobe
	M
	Stupanje na snagu zakona o donošenju i provedbi nacionalne strategije za dugotrajnu skrb

	
	
	Iznos obroka
	811026482 EURA 



Četvrti obrok (potpora po kreditima): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	41
	C2.I5 
Ulaganja u integrirane sustave za smanjenje rizika od bujica u šumskim slivovima izloženima takvim pojavama 
	M
	Donošenje projektnih planova

	108
	C5.I3
Jačanje stručne sposobnosti stručnjaka i radnika u sektoru obnove razvojem osposobljavanja u području energetske učinkovitosti u građevinarstvu 
	T
	Uspostava programa certificiranja u području energetskih svojstava zgrada

	126
	C6.R4
Razvoj povoljnog zakonodavnog i regulatornog okvira za buduće tehnologije, posebno rješenja za vodik i skladištenje 
	M
	Stupanje na snagu izmjena zakonodavnog okvira, provedba nacionalne strategije za vodik 

	334
	C11.I1
Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta 
	M
	Potpisivanje ugovora za radove obnove/obnove lokaliteta uključenih u 12 kulturnih ruta 

	336
	C11.I2
Modernizacija/stvaranje muzeja i spomenika
	M
	Potpisivanje ugovora za građevinske radove muzeja

	345
	C11.R3
Reforma sustava financiranja kulturnog sektora  
	M
	Stupanje na snagu zakona o statutu kulturnih radnika

	346
	C11.I5
Povećanje pristupa kulturi u područjima zahvaćenima kulturom 
	M
	Potpisivanje ugovora o financiranju

	16
	C1.I4.2 
Sanacija postojećih akumulacija koje zahtijevaju hitne intervencije za siguran rad 
	M
	Donošenje nacrta projekta Odlukom Vlade/ministarskom odlukom, prema potrebi 

	80
	C4.R2
Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja
	M
	Provedba glavnih preporuka za povećanje financijske i operativne uspješnosti C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R. Calatori i Metrorex

	248
	C9.I2.1
Financijski instrumenti za privatni sektor – portfeljno jamstvo za otpornost 
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu koji je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU

	251
	C9.I2.2 
Financijski instrumenti za privatni sektor – jamstvo portfelja za klimatsku politiku 
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU

	260
	C9.I2.5 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru 
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od najmanje 50 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU

	273
	C9.R2 
Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama 
	M
	Stupanje na snagu vladinog pravilnika o osnivanju jedinstvenog tijela koje obuhvaća postojeća vijeća, osigurava koordinaciju među ministarstvima i obuhvaća uspostavu i rad privatnog sektora

	286
	C9.I10 
Uspostava i financijska potpora nacionalne mreže osam regionalnih centara za profesionalno usmjeravanje u okviru Platforme europskog istraživačkog prostora za talente
	M
	Mreža javnih sveučilišta koja su domaćini i operativni osam centara za istraživačku karijeru

	315
	C10.R5 
Razvoj sustava planiranja – Kodeks prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva
	M
	Stupanje na snagu Zakonika o prostornom planiranju, urbanističkom planiranju i gradnji 

	316
	C10.R5 
Razvoj sustava planiranja – Kodeks prostornog uređenja, urbanizma i graditeljstva
	M
	Početak rada interoperabilne platforme za digitalne podatke gradova (kao dio Teritorijalnog opservatorija) 

	
	
	Iznos obroka
	
1677245690 EURA




Peti obrok (potpora po kreditima): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	44
	C3.R1
Poboljšanje upravljanja gospodarenjem otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo 
	M
	Donošenje akcijskog plana za nacionalnu strategiju za kružno gospodarstvo

	348
	C11.I6
Razvoj digitalnog sustava za procese financiranja kulture 
	M
	Operacionalizirane platforme i digitalni sustavi

	349
	C11.I7
Ubrzavanje digitalizacije produkcije i distribucije filmova 
	M
	Potpisivanje ugovora o financiranju

	496
	C15.I13
Opremanje informatičkih laboratorija u školama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje (SOO)
	T
	Obrazovne škole u SOO-u opremljene računalnim laboratorijima

	497
	C15.I14 
Organiziranje praktičnih radionica u školama za strukovno obrazovanje i osposobljavanje
	T
	Obrazovne jedinice u SOO-u opremljene laboratorijima za funkcionalnu praksu

	9
	C1.I2
Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na zaštićena prirodna područja
	T
	Pojedinačni ili drugi odgovarajući sustavi izgrađeni i operativni u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000

	34
	C2.I3.2. 
Utvrđivanje potencijalnih područja za strogu zaštitu prirodnih kopnenih i morskih staništa radi provedbe Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o određivanju strogo zaštićenih područja (utvrđenih u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 s postojećim planovima upravljanja ili uključujući primarne šume i šume starog rasta)

	82
	C4.I3
Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama 
	M
	Potpisivanje ugovora za 100 % radova, nakon otvorenih i konkurentnih natječaja i dobivenih relevantnih dozvola, uz mišljenja o procjeni utjecaja na okoliš (procjena utjecaja na okoliš) i odgovarajućoj procjeni (dio Direktive o staništima) koja su izdana i uključena u osmišljavanje ulaganja

	87
	C4.I4
Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	M
	Potpisivanje ugovora za 100 % radova na temelju otvorenih i konkurentnih natječaja i dobivenih odgovarajućih dozvola

	109
	C5.I3
Jačanje stručne sposobnosti stručnjaka i radnika u sektoru obnove razvojem osposobljavanja u području energetske učinkovitosti u građevinarstvu
	T
	Najmanje 8000 stručnjaka i radnika s certifikatom za završetak osposobljavanja u području energetske učinkovitosti 

	128
	C6.R6
Povećanje konkurentnosti i dekarbonizacije sektora grijanja i hlađenja 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog okvira kojim se uvode mjere za dekarbonizaciju sektora grijanja i hlađenja

	274
	C9.R3 
Reforma istraživačke karijere 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavstva o karijeri i statusu istraživača 

	284
	C9.I8 
Razvoj programa za privlačenje visokospecijaliziranih ljudskih resursa iz inozemstva u istraživačke, razvojne i inovacijske aktivnosti 
	T
	Projekti koje vode međunarodni istraživači 

	285
	C9.I9 
Potpora nositeljima svjedodžbi o izvrsnosti primljenih u okviru Nagrade za individualnu stipendiju Marie Sklodowska Curie 
	T
	Primatelji pečata izvrsnosti Marie Sklodowska Curie

	329
	C11.R1
Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima 
	T
	Osnovani AUO-ovi 

	135
	C6.I4
Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu), proizvodnja sirovina koje se upotrebljavaju u povezanoj industriji i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	M
	Potpisivanje ugovora za ulaganja u proizvodnju baterija i fotonaponske proizvodne lance

	136
	C6.I4
Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu), proizvodnja sirovina koje se upotrebljavaju u povezanoj industriji i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	M
	Potpisivanje ugovora u okviru programa potpore za skladištenje baterija

	267
	C9.I4
Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske potrošnje energije
i poluvodički čipovi 
	T
	Subjekti odabrani za sudjelovanje u projektu

	526
	C16.I6. 
Pilot-projekt za ugradnju 20 MW plutajućih solarnih ploča na kanale navodnjavanja
	M
	Potpisivanje ugovora 

	276
	C9.R4 
Pojačana suradnja između poduzeća i istraživanja 
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena za povoljno okruženje za javna i privatna ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

	333
	C11.I1 
Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta 
	M
	Otvaranje 12 kulturnih ruta

	11
	C1.I2 
Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na prirodna zaštićena područja
	T
	Izgrađena i operativna kanalizacijska mreža u aglomeracijama manjima od 2000 ekvivalenata stanovnika

	249
	C9.I2.1 
Financijski instrumenti za privatni sektor – portfeljno jamstvo za otpornost 
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % sredstava dodijeljenih instrumentu koji je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU.

	252
	C9.I2.2 
Financijski instrumenti za privatni sektor – jamstvo portfelja za klimatsku politiku 
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog iznosa sredstava dodijeljenih instrumentu, koje je odobrio Odbor za ulaganja programa InvestEU.

	261
	C9.I2.5 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Ulaganja u energetsku učinkovitost u stambenom i građevinskom sektoru

	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja InvestEU.

	263
	C9.I3.1 
Programi potpora privatnog sektora – Program potpora za digitalizaciju MSP-ova 
	T
	Broj potpisanih ugovora o financiranju 

	347
	C11.I5 
Povećanje pristupa kulturi u područjima zahvaćenima kulturom 
	T
	Mala mjesta s povećanim pristupom kulturi

	269
	C9.I4
Prekogranični i višedržavni projekti – procesori niske potrošnje energije
i poluvodički čipovi 
	T
	Sredstva dodijeljena odabranim subjektima

	283
	C9.I7
Jačanje izvrsnosti i podupiranje sudjelovanja Rumunjske u partnerstvima i misijama u okviru programa Obzor Europa 
	T
	Broj potpisanih ugovora o financiranju istraživanja

	523
	C16.R2 Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje savjetodavnih usluga u području energije za obnovu energetske učinkovitosti i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnih izmjena za uspostavu i razvoj ureda jedinstvene kontaktne točke za pružanje savjetodavnih usluga u području energetike

	524
	C16.R2 Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje savjetodavnih usluga u području energije za obnovu energetske učinkovitosti i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
	T
	Mjere za izgradnju kapaciteta

	525
	C16.R2 Uspostava jedinstvenih kontaktnih točaka (OSS) za pružanje savjetodavnih usluga u području energije za obnovu energetske učinkovitosti i proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
	T
	Otvaranje fizičkih ureda jedinstvene kontaktne točke

	528
	C16.I7 Program kupona bespovratnih sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti kućanstava
	M
	Objava poziva na podnošenje projekata

	
	
	Iznos obroka
	3287401552 EURA
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Šesti obrok (potpora po kreditima): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	4
	C1.R2 
Preoblikovanje trenutačnog gospodarskog mehanizma ANAR-a kako bi se osigurala modernizacija i održavanje nacionalnog sustava upravljanja vodama te pravilna provedba Okvirne direktive o vodama i Direktive o poplavama 
	M
	Stupanje na snagu zakona kojim se uvode izmjene Zakona o vodama br. 107/1996

	5
	C1.I1 
Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s više od 2000 ekvivalenata stanovnika, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama
	T
	Izgrađene i operativne vodoopskrbne mreže

	7
	C1.I1 
Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s više od 2000 ekvivalenata stanovnika, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama 
	T
	Izgrađene i operativne kanalizacijske mreže 

	48
	C3.I1a
Uspostava dobrovoljnih sabirnih centara
	T
	Uspostavljeni i operativni dobrovoljni sabirni centri

	50
	C3.I1b
Izgradnja digitaliziranih ekoloških otoka za odvojeno prikupljanje otpada na lokalnoj razini
	T
	Digitalizirani ekootoci za odvojeno skupljanje otpada, uspostavljeni i operativni

	14
	C1.I4.1
Obnova postojećih linija obrane u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje rizicima od poplava 
	T
	Obnovljene obrambene linije od poplava u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima 

	52
	C3.I1c
Integrirani centri za gradske aglomeracije u vezi s odvojenim skupljanjem
	T
	Integrirani centri za prikupljanje otpada uspostavljeni i u funkciji u gradskim aglomeracijama

	56
	C3.I3a
Oprema za praćenje i kontrolu za Nacionalnu službu za zaštitu okoliša
	T
	Županijski povjerenici nacionalne garde za zaštitu okoliša opremljeni digitalnom opremom za aktivnosti praćenja i kontrole gospodarenja otpadom

	83
	C4.I3
Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama
	M
	Izgradnja novih cesta, 50 % dovršenih radova

	88
	C4.I4
Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	M
	Izgradnja 50 % ulaganja podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoci

	107
	C5.I2
Provedba nacionalnog registra zgrada 
	M
	Uspostavljen i operativan nacionalni digitalni registar zgrada

	110
	C5.I4
Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
	M
	U funkciji je laboratorij za testiranje novih materijala i tehnoloških rješenja za povijesne zgrade.

	111
	C5.I4
Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
	M
	U funkciji je pilot-centar unutar Nacionalnog instituta za baštinu za prikupljanje i ponovnu uporabu povijesnih građevinskih materijala.


	254
	C9.I2.3 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond poduzetničkog kapitala za oporavak  
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 50 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja

	257
	C9.I2.4. 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa
	T
	Najmanje 30 % ciljanih korisnika kojima je pružena potpora

	18
	C1.I5 
Odgovarajuća sredstva uprava riječnih slivova za praćenje poplava, sprečavanje poplava i odgovor na hitne situacije 
	T
	Uprave riječnih slivova opremljene strojevima za grubi pristup i intervenciju, amfibijski pristup i prijevoz pokretnih torbi/bicikala u teško dostupnim područjima, bespilotne letjelice opremljene senzorima LIDAR/Flir/fotogrammetrije, geoelektrorozivne/georadarne tehnologije tijela nasipa te hardversku i softversku infrastrukturu

	246
	C9.I1
Digitalne platforme o zakonodavnoj transparentnosti, debirokratizaciji i pojednostavnjenju postupaka za poduzeća. 
	M
	Uspostava digitalnih platformi, povezana s jedinstvenom elektroničkom kontaktnom točkom i potpuno operativna

	32
	C2.I3.1 
Ažuriranje odobrenih planova upravljanja
	T
	Zaštićena prirodna područja s ažuriranim planovima upravljanja stupili su na snagu 

	350
	C11.I7 
Ubrzavanje digitalizacije produkcije i distribucije filmova 
	T
	Filmski producenti i distributeri s povećanim digitalnim kompetencijama

	499
	C15.I15.
Internetska škola: Platforma za procjenu i razvoj sadržaja
	T
	Izrađeni otvoreni obrazovni resursi (OER) (nastavni materijali)

	31
	C2.R2 
Reforma sustava upravljanja zaštićenim prirodnim područjima usklađenom i učinkovitom provedbom Europske strategije za bioraznolikost
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta kojim se mijenja pravni okvir koji se primjenjuje na sektore koji utječu na bioraznolikost

	58
	C3.I3b
Oprema za kvalitetu zraka, radioaktivnost i praćenje buke za Nacionalnu agenciju za zaštitu okoliša
	T
	Operacionalizacija opreme za kvalitetu zraka, radioaktivnost i nadzor buke

	92
	C5.R1
Pojednostavnjen i ažuriran regulatorni okvir za potporu provedbi ulaganja u prelazak na zelene i otporne zgrade 
	T
	Skraćivanje rokova za izdavanje građevinskih dozvola

	265
	C9.I3.2. 
Programi potpora privatnom sektoru – program de minimis za pomoć rumunjskim poduzećima u uvrštavanju na burzu 
	T
	Broj potpisanih ugovora o financiranju koji omogućuju uvrštenje na burzu u Bukureštu

	
	
	Iznos obroka
	1744335517 EURA 



Sedmi obrok (potpora po kreditima): 
	Redni broj
	Povezana mjera 
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	19
	C1.I6 
Provedba katastra vode 
	M
	Izrađen i operacionaliziran katastar vode

	20
	C1.I7 
Proširenje nacionalne promatračke mreže nacionalnog integriranog meteorološkog sustava (SIMIN)  
	T
	Kupljene i operativne meteorološke postaje 

	35
	C2.I3.2. 
Utvrđivanje potencijalnih područja za strogu zaštitu prirodnih kopnenih i morskih staništa radi provedbe Strategije EU-a za bioraznolikost do 2030.
	M
	Stupanje na snagu zakonodavnog akta o određivanju strogo zaštićenih područja (utvrđenih u zaštićenim područjima mreže Natura 2000 bez postojećih planova upravljanja i u drugim područjima)

	57
	C3.I3a
Oprema za praćenje i kontrolu za Nacionalnu službu za zaštitu okoliša
	T
	400 kontrolnih misija s pomoću opreme za praćenje i kontrolu

	81
	C4.R2
Upravljanje kvalitetom u prometu na temelju uspješnosti – poboljšanje institucijskih kapaciteta i korporativnog upravljanja
	T
	Poboljšana učinkovitost željeznica u smislu točnosti vlakova

	112
	C5.I4
Kružno gospodarstvo i veća energetska učinkovitost povijesnih zgrada
	T
	Najmanje 200 stručnjaka s certifikatom za završetak osposobljavanja o intervencijama i energetskoj učinkovitosti povijesnih zgrada

	131
	C6.I2
Distribucijska infrastruktura plinova iz obnovljivih izvora (korištenje prirodnog plina u kombinaciji sa zelenim vodikom kao prijelaznom mjerom) te kapaciteti za proizvodnju zelenog vodika i/ili njegova upotreba za skladištenje električne energije
	T
	Proizvodnja zelenog vodika

	141
	C6.I5
Izrada programa poticaja za energetsku učinkovitost u industriji i povećanje otpornosti industrije 
	T
	Dovršeni projekt energetske učinkovitosti

	188
	C7.I18
Digitalna transformacija i automatizacija robotskog procesa u javnoj upravi
	T
	Automatizacija robotskog procesa (RPA) i promicanje umjetne inteligencije (UI) u javnoj upravi 

	190
	C7.I19
Programi za usavršavanje/prekvalifikaciju zaposlenika u poduzećima
	T
	MSP-ovi financirani za osposobljavanje osoblja u području digitalnih vještina 

	244
	C9.R1
Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	T
	Skraćivanje prosječnog vremena potrebnog za ispunjavanje regulatornih zahtjeva povezanih s poslovnim okruženjem 

	245
	C9.R1
Zakonodavna transparentnost, debirokratizacija i pojednostavnjenje postupaka za poduzeća 
	T
	Zakonodavni akti/izmjena koja se odnosi na MSP-ove na koje je test primijenjen

	275
	C9.R3 
Reforma istraživačke karijere 
	T
	Institucije koje su se pridržavale Europske povelje za istraživače i Kodeksa o zapošljavanju istraživača pokrenule su postupak izrade, provedbe i procjene akcijskih planova 

	281
	C9.I5
Osnivanje i operacionalizacija centara za stručnost 
	T
	Proračun koji privuku centri stručnosti iz istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata u privatnom sektoru 


	502
	C15.I16
Digitalizacija sveučilišta i priprema za digitalna zanimanja budućnosti
	T
	Sveučilišta uz potporu novih inovativnih tehnoloških centara za stvaranje novih vještina budućnosti 

	498
	C15.I15. 
Internetska škola: Platforma za procjenu i razvoj sadržaja
	M
	Internetska e-platforma za ocjenjivanje učenika je operativna

	503
	C15.I17
Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine, rekreacijska postrojenja)
	T
	Izgrađena ili modernizirana i u uporabi za rekreaciju i čitanje

	504
	C15.I17
Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine i rekreacijska postrojenja)
	T
	Kantine izgrađene ili modernizirane i u uporabi

	39
	C2.I4.4. 
Provedba sustava praćenja divljih jesetre duž donjeg Dunava
	M
	Mreža za praćenje, komunikaciju i prijenos podataka o divljim jesetrima operativna 

	101
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	T
	Završena energetska obnova višeobiteljskih stambenih zgrada

	104
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	T
	Završena energetska obnova javnih zgrada 

	505
	C15.I17
Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine i rekreacijska postrojenja)
	T
	Novostvorena ili nadograđena mjesta za smještaj pri uporabi

	527
	C16.I6. Pilot-projekt za ugradnju 20 MW plutajućih solarnih ploča na kanale navodnjavanja
	T
	20 MW instaliranog kapaciteta naručenih plutajućih solarnih ploča

	
	
	Iznos obroka
	1610155862 EURA 



Osmi obrok (potpora po kreditima): 
	Redni broj
	Povezana mjera
(Reforma ili ulaganje)
	Ključna etapa/ciljna vrijednost
	Ime

	
	
	
	

	15
	C1.I4.1
Obnova postojećih linija obrane u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje rizicima od poplava 
	T
	Obnovljene obrambene linije od poplava u skladu s Direktivom o poplavama i Nacionalnom strategijom za upravljanje poplavnim rizicima 

	17
	C1.I4.2 
Sanacija postojećih akumulacija koje zahtijevaju hitne intervencije za siguran rad 
	T
	Postojeće rehabilitirane brane 

	45
	C3.R1 
Poboljšanje upravljanja gospodarenjem otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo 
	M
	Provedba mjera iz nacionalne strategije i akcijskog plana za kružno gospodarstvo dodijeljenih javnim tijelima

	330
	C11.R1 
Operacionalizacija organizacija za upravljanje odredištima 
	T
	Povećani udio stranih turista u županijama koje su dio regionalnih AUO-ova 

	507
	C15.I18
Program osposobljavanja i obuke za ravnatelje škola i inspektore 
	T
	Ravnatelji, zamjenici direktora i inspektori s završenim programom osposobljavanja i obuke

	6
	C1.I1 
Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s više od 2000 ekvivalenata stanovnika, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama 

	T
	Izgrađene i operativne vodoopskrbne mreže 

	8
	C1.I1 
Proširenje vodoopskrbnih i kanalizacijskih sustava u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika većim od 2000, što je prioritet u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama 
	T
	Izgrađene i operativne kanalizacijske mreže izgrađene i operativne u aglomeracijama koje su prioritetne u ubrzanom planu za usklađivanje s europskim direktivama.

	10
	C1.I2 
Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na zaštićena prirodna područja
	T
	Pojedinačni ili drugi odgovarajući sustavi izgrađeni i operativni u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000

	12
	C1.I2 
Prikupljanje otpadnih voda u aglomeracijama s manje od 2000 stanovnika koje sprečavaju postizanje dobrog stanja vodnih tijela i/ili utječu na zaštićena prirodna područja
	T
	Izgrađene i operativne kanalizacijske mreže u aglomeracijama s ekvivalentom stanovnika manjim od 2000

	13
	C1.I3 
Potpora povezivanju stanovništva s niskim prihodima na postojeće vodovodne i kanalizacijske mreže
	T
	Kućanstva priključena na vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u okviru nacionalnog programa Prva povezanost s vodom i odvodnjom

	21
	C1.I7 
Proširenje nacionalne promatračke mreže nacionalnog integriranog meteorološkog sustava (SIMIN) 
	M
	Operativni informacijski i komunikacijski sustav za integraciju dodatnih meteoroloških i agrometeoroloških postaja u nacionalni integrirani meteorološki sustav (SIMIN)

	33
	C2.I3.1 
Ažuriranje odobrenih planova upravljanja
	T
	Zaštićena prirodna područja s ažuriranim planovima upravljanja stupili su na snagu 

	36
	C2.I4.1 
Uklanjanje prepreka u vodotocima kako bi se olakšala obnova povezanosti ovisnih staništa i vrsta
	T
	Obalna staništa s obnovljenom povezanošću

	37
	C2.I4.2 
Obnova travnjačkih staništa u zaštićenim prirodnim područjima
	T
	Ekološki obnovljena staništa travnjaka

	38
	C2.I.4.3. Debojnost jezera delte Dunava u delti Dunava kako bi se smanjila eutrofikacija i održala biološka raznolikost 
	T
	Područja jezera koja su imala koristi od uklanjanja vodenog bilja 

	40
	C2.I4.5. 
Rekonfiguracija javne infrastrukture za pristup delti Dunava i njezin posjet kako bi se smanjio pritisak turizma na staništa i vrste
	T
	Gostujući centri izgrađeni kako bi se ublažio pritisak turizma na staništa

	42
	C2.I5 
Integrirani sustavi za ublažavanje rizika od poplava u šumskim riječnim slivovima
	M
	Završetak radova modernizacije zaštite od poplava

	47
	C3.R1 
Poboljšanje upravljanja gospodarenjem otpadom kako bi se ubrzao prelazak na kružno gospodarstvo 
	T
	Doprinos od 4,5 % nacionalnom cilju recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu od 4,5 % do 2025.

	49
	C3.I1a
Uspostava dobrovoljnih sabirnih centara
	T
	Uspostavljeni i operativni dobrovoljni sabirni centri

	51
	C3.I1.b
Izgradnja digitaliziranih ekoloških otoka za odvojeno prikupljanje otpada na lokalnoj razini 
	T
	Digitalizirani ekootoci za odvojeno skupljanje otpada, uspostavljeni i operativni

	53
	C3.I1c
Integrirani centri za gradske aglomeracije u vezi s odvojenim skupljanjem
	T
	Integrirani centri za prikupljanje otpada uspostavljeni i u funkciji u gradskim aglomeracijama 

	54
	C3.I1d
Izgradnja postrojenja za recikliranje otpada kako bi se ispunili ciljevi za recikliranje iz paketa za kružno gospodarstvo
	T
	Izgrađena i u pogonu postrojenja za recikliranje otpada

	55
	C3.I2
Razvoj infrastrukture za gospodarenje stajskim gnojem i drugim poljoprivrednim otpadom koji se mogu kompostirati
	T
	Uspostavljeni i operativni integrirani sustavi za prikupljanje poljoprivrednog otpada koji se može kompostirati

	84
	C4.I3. 
Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama 

	T
	Izgradnja novih cesta, dovršena (s normama TEN-T-a) 

	85
	C4.I3 
Razvoj održive cestovne infrastrukture u mreži TEN-T, naplata cestarina, upravljanje prometom i sigurnost na cestama 
	T
	Uklonjene crne/žarišne točke za sigurnost na cestama 

	89
	C4.I4
Razvoj mreže podzemnog prijevoza u općinama Bukurešt i Cluj-Napoca 
	T
	Prijeđeni kilometri novih linija podzemne željeznice u Bukureštu i Cluj-Napoca

	103
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	T
	Završena energetska obnova višeobiteljskih stambenih zgrada 

	106
	C5.I1
Uspostava fonda za val obnove za financiranje radova na poboljšanju energetske učinkovitosti postojećeg fonda zgrada
	T
	Završena energetska obnova javnih zgrada 

	134
	C6.I3
Razvoj fleksibilne i visokoučinkovite kombinirane proizvodnje toplinske i električne energije na plin (CHP) u centraliziranom grijanju kako bi se postigla temeljita dekarbonizacija 
	T
	Visokoučinkovita kogeneracijska postrojenja i centralizirano grijanje

	255
	C9.I2.3 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond poduzetničkog kapitala za oporavak  
	T
	Operacije financiranja ili ulaganja u iznosu od 100 % ukupnog ciljanog iznosa financiranja ili ulaganja koje je odobrio Odbor za ulaganja

	258
	C9.I2.4. 
Financijski instrumenti za privatni sektor – Fond za digitalizaciju, klimatsku politiku i druga područja interesa 

	T
	100 % ciljanih korisnika kojima je pružena potpora

	271
	C9.R2
Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama 
	T
	Udio preporuka u okviru instrumenta za političku potporu donesenih do kraja 2026.

	272
	C9.R2 
Pojednostavnjenje upravljanja istraživanjem, razvojem i inovacijama 
	M
	Stupanje na snagu trajnog sustava za osmišljavanje, provedbu, praćenje i evaluaciju politike istraživanja, razvoja i inovacija

	277
	C9.R4
Pojačana suradnja između poduzeća i istraživanja 
	M
	40 % javno financiranih istraživačkih, razvojnih i inovacijskih projekata ima najmanje jedan poslovni subjekt uključen kao partner 

	279
	C9.R5
[bookmark: _Hlk81822557]Potpora integraciji organizacija za istraživanje, razvoj i inovacije u Rumunjskoj u europski istraživački prostor
	T
	Postotak istraživačkih organizacija koje dijele istraživačku infrastrukturu i objekte

	282
	C9.I6
Programi mentorstva Obzor Europa 
	T
	Vaučeri dodijeljeni u okviru programa mentorstva u okviru programa Obzor Europa 

	287
	C9.I10
Uspostava i financijska potpora nacionalne mreže osam regionalnih centara za profesionalno usmjeravanje u okviru Platforme europskog istraživačkog prostora za talente
	T
	Istraživači koji su se koristili uslugama centara za profesionalno usmjeravanje

	309
	C10.R2
Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu gradova 
	T
	Povećanje kvalitete života u urbanim područjima

	311
	C10.R2
Stvaranje političkog okvira za održivu preobrazbu ruralnih područja: uspostava administrativnih konzorcija u funkcionalnim ruralnim područjima 
	T
	Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti u ruralnim područjima

	313
	C10.R3
Poboljšanje kvalitete stanovanja radi bolje dobrobiti 
	T
	Smanjeni postotak prenapučenosti stambenih prostora 

	314
	C10.R3
Poboljšanje kvalitete stanovanja radi bolje dobrobiti 
	T
	Smanjeni postotak stanovništva koje živi u neformalnim naseljima 

	318
	C10.I1
Izgradnja smještajnih jedinica za mlade i odgojno-obrazovne djelatnike 
	T
	Stambene jedinice izgrađene za mlade koji dolaze iz ranjivih zajednica/skupina 

	319
	C10.I1
Izgradnja smještajnih jedinica za mlade i odgojno-obrazovne djelatnike 
	T
	Stambene jedinice izgrađene za stručnjake u području zdravstva i obrazovanja 

	322
	C10.I3
Umjerena obnova javnih zgrada kako bi se poboljšalo pružanje javnih usluga upravnih teritorijalnih jedinica 
	T
	Površina obnovljenih javnih zgrada u kvadratnim metrima 

	325
	C10.I4
Razvoj/ažuriranje dokumenata prostornog planiranja i urbanističkog planiranja u GIS formatu 
	T
	Prostorno planiranje, urbanističko planiranje i planovi održive gradske mobilnosti dovršeni su i preuzeti na platformi Teritorijalnog opservatorija

	335
	C11.I1
Promicanje 12 turističkih/kulturnih ruta 
	T
	Otvorene novoobnovljene lokacije

	337
	C11.I2. Modernizacija/stvaranje muzeja i spomenika 
	T
	Otvoreni su novoizgrađeni i obnovljeni muzeji

	343
	C11.I4
Provedba 3 000 km biciklističkih staza
	T
	Kilometri m biciklističkih staza izgrađenih i dostupnih za biciklizam

	400
	C13.I4 
Stvaranje mreže centara za dnevnu skrb i rehabilitaciju za starije osobe (bez rezidencijalnih sastavnica) 
	T
	Operacionalizacija dnevnih i rehabilitacijskih centara za starije osobe

	137
	C6.I4
Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu), proizvodnja sirovina koje se upotrebljavaju u povezanoj industriji i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	T
	Postrojenja za proizvodnju i/ili sastavljanje i/ili recikliranje baterija

	138
	C6.I4
Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu), proizvodnja sirovina koje se upotrebljavaju u povezanoj industriji i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	T
	Naručeni kapacitet fotonaponskih ćelija i ploča 

	139
	C6.I4
Industrijski lanac proizvodnje i/ili sastavljanja i/ili recikliranja baterija, ćelija i fotonaponskih ploča (uključujući pomoćnu opremu), proizvodnja sirovina koje se upotrebljavaju u povezanoj industriji i novi kapaciteti za skladištenje električne energije 
	T
	Instalirani kapacitet skladištenja električne energije

	506
	C15.I17
Osiguravanje sveučilišne infrastrukture (home, kantine i rekreacijska postrojenja)
	T
	Najmanje 40 % novih i moderniziranih objekata namijenjenih studentima u nepovoljnom položaju

	529
	C16. I7 Ulaganja 7. Program dodjele kupona za poboljšanje energetske učinkovitosti u kućanstvima
	T
	Dovršena energetska obnova jednoobiteljskih stambenih zgrada

	
	
	Iznos obroka
	3824120173 EURA 
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ODJELJAK 3.: DODATNI ARANŽMANI 
Aranžmani za praćenje i provedbu plana za oporavak i otpornost
Praćenje i provedba plana za oporavak i otpornost Rumunjske provode se u skladu sa sljedećim aranžmanima: 
· Koordinaciju na središnjoj razini osigurava Međuministarski odbor za koordinaciju plana, odgovoran za ispitivanje napretka u provedbi Plana, u bliskoj suradnji s Ministarstvom ulaganja i europskih projekata (MIPE). MIPE je imenovan nacionalnim koordinatorom za pripremu, pregovaranje i odobravanje Plana, uz pomoć Ministarstva financija (za zadaće povezane s potpisivanjem ugovora o zajmu i sporazuma o financiranju), uz uspostavu specijalizirane strukture. 
· MIPE je zadužen i za kontrolu i praćenje plana, uključujući praćenje ostvarenja ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, kao i za sprečavanje, otkrivanje i ispravljanje ozbiljnih nepravilnosti. Naposljetku, isto Ministarstvo zaduženo je i za sastavljanje i potpisivanje zahtjeva za plaćanje i izjava o upravljanju. 
· Provedbu plana osiguravaju resorna ministarstva i njihove podređene strukture sklapanjem sporazuma o financiranju s MIPE-om. 
Mehanizmi za osiguravanje potpunog pristupa Komisije osnovnim podacima
Kako bi se Komisiji omogućio potpun pristup osnovnim relevantnim podacima, Rumunjska mora imati sljedeće mehanizme: 
MIPE, kao nacionalni koordinator plana, odgovoran je za cjelokupnu koordinaciju, kontrolu i praćenje plana. Konkretno, djeluje kao koordinacijsko tijelo za praćenje napretka u pogledu ključnih etapa i ciljnih vrijednosti, dok je za revizije odgovorno revizorsko tijelo. MIPE koordinira izvješćivanje o ključnim etapama i ciljnim vrijednostima, svim relevantnim pokazateljima, ali i kvalitativnim financijskim informacijama i drugim podacima, primjerice o krajnjim primateljima. Kodiranje podataka provodi se u IT sustavu MIPE-a.
U skladu s člankom 24. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/241, nakon što ispuni relevantne dogovorene ključne etape i ciljne vrijednosti iz odjeljka 2.1. ovog Priloga, Rumunjska Komisiji podnosi propisno obrazložen zahtjev za plaćanje financijskog doprinosa i, prema potrebi, zajma. Rumunjska osigurava da Komisija na zahtjev ima puni pristup osnovnim relevantnim podacima kojima se potkrepljuje valjano obrazloženje zahtjeva za plaćanje, kako za ocjenu zahtjeva za plaćanje u skladu s člankom 24. stavkom 3. Uredbe (EU) 2021/241 tako i za potrebe revizije i kontrole.
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