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ODDIEL 1: REFORMY A INVESTÍCIE V RÁMCI PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

1. Opis reforiem a investícií
A. ZLOŽKA 1.1: NAPÁJANIE
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na reformy a investície s cieľom zvýšiť váhu obnoviteľných zdrojov energie v elektrizačnej sústave a uľahčiť proces dekarbonizácie Grécka. Reformami sa zjednodušia pravidlá udeľovania licencií na investície do energie z obnoviteľných zdrojov, zefektívni sa trh s elektrinou a zabezpečí sa finančná udržateľnosť systémov podpory. Komponent zahŕňa aj kľúčové investície do sietí s cieľom dokončiť prepojenie s ostrovmi Kyklady a zabezpečiť, aby bola distribúcia elektrickej energie šetrnejšia k životnému prostrediu a schopná absorbovať väčší podiel energie z obnoviteľných zdrojov. Systémy skladovania podporujú aj dekarbonizáciu hospodárstva prostredníctvom akumulácie prebytku elektriny z obnoviteľných zdrojov. Obnova pôdy sa podporuje aj v oblastiach, ktoré sa v súčasnosti využívajú ako hnedouhoľné bane, ako krok procesu spravodlivej transformácie na územiach najviac postihnutých postupným zatváraním hnedouhoľných elektrární. Komponent je v súlade s národným energetickým a klimatickým plánom (NEKP) a podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 z roku 2020 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 z roku 2019). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
A.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Podpora inštalácie skladovacích systémov na zvýšenie prieniku energie z obnoviteľných zdrojov (opatrenie ID: 16926)
Cieľom opatrenia je zmierniť preťaženie siete a zvýšiť flexibilitu elektrizačnej sústavy. Opatrenie pozostáva z inštalácie batériových systémov uskladňovania energie a výstavby prečerpávacích vodných zásobníkov.
Investície: Revitalizačné opatrenia na územiach zapojených do spravodlivej transformácie (identifikačné číslo opatrenia: 16871)
Cieľom opatrenia je revitalizácia území zapojených do spravodlivej transformácie. Opatrenie pozostáva z grantov na financovanie obnovy pôdy v presunutých oblastiach bývalých hnedouhoľných baní v západnom Macedónsku a Megalopolise.
Investície: Intervencie na prepojenie elektrických sietí ostrovov a investície do elektrickej siete (opatrenie ID: 16870)
Cieľom opatrenia je investovať do bezpečnosti energetického systému prostredníctvom prepojenia ostrovov a realizácie investícií do elektrizačnej sústavy. Investícia pozostáva z výstavby elektrického prepojenia Kyklady (fáza D), modernizácie centra veľmi vysokého napätia (EHVC) Koumoundouros a výstavby nadzemného vedenia spájajúceho centrumveľmi vysokého napätia (EHVC) Korint a EHVC Koumoundouros.
Investície: Modernizácia siete gréckeho prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie (HEDNO) zameraná na zvýšenie odolnosti a ochranu životného prostredia (opatrenie ID: 16901)
Investícia pozostáva z podzemnej a presmerovanej elektrickej distribučnej siete v sídlach osobitného významu z hľadiska kultúry alebo cestovného ruchu, ako aj v mestských oblastiach, pričom prioritou sú oblasti, v ktorých je infraštruktúra zraniteľná voči extrémnemu počasiu. Jeho cieľom je zlepšiť odolnosť distribučnej siete a prispieť k ochrane životného prostredia. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.
Investície: Nadzemná sieť gréckeho prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie (HEDNO) (identifikačné číslo opatrenia: 16900)
Cieľom opatrenia je podporiť odolnosť a spoľahlivosť elektrizačnej distribučnej sústavy. Opatrenie spočíva v nahradení holých vodičov v nadzemnej sieti, inštalácii izolačných krytov a podzemnom vedení alebo presmerovaní elektrických vedení v lesných oblastiach a mestských zónach.
Investície: Rozvodne vysokého/stredného napätia gréckeho prevádzkovateľa elektrickej distribučnej siete (HEDNO) (identifikačné číslo opatrenia: 16899)
Cieľom opatrenia je zmierniť preťaženie elektrizačnej distribučnej sústavy. Opatrenie pozostáva zo zvýšenia kapacity existujúcich rozvodní sústavy.
Reforma: Reštrukturalizácia a posilnenie príjmov z účtu kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (RES – KVET) (identifikačné číslo opatrenia: 16865)
Reforma pozostáva z: a) reštrukturalizácia existujúcej štruktúry odmeňovania výrobcov OZE prostredníctvom zriadenia nového účtu pre OZE-KVET (uvedeného do prevádzky po 1. januári 2021), ktorý nahradí súčasný účet doplnený o nové mechanizmy, ktoré zaručia finančnú životaschopnosť existujúcich aj nových účtov OZE-KVET; a b) zavedenie systému obchodovania so zárukami pôvodu, mimoriadnej „dane súvisiacej s ochorením COVID-19“ pre výrobcov a dodávateľov OZE a stálej „uhlíkovej dane“ z motorovej nafty. Opatreniami sa zabezpečí životaschopnosť existujúcej inštalovanej kapacity OZE a uľahčí sa financovanie nových projektov v oblasti OZE, keďže akýkoľvek neočakávaný prílev/odlev vedúci k negatívnemu vplyvu na účet (účty) OZE sa rieši prostredníctvom regulačných poplatkov, ktoré sa prenášajú na zákazníkov.
Implementácia reformy vrátane zvýšenia kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov o 3 gigawatty sa dokončí do 30. júna 2025.
Reforma: Zefektívniť efektívne fungovanie nového modelu trhu s elektrinou a rozvoj nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom dosiahnuť ciele NEKP prostredníctvom vykonávania monitorovacieho mechanizmu, účasti reakcie na strane spotreby a rozsiahlej reformy postupu udeľovania licencií pre nové OZE (identifikačné číslo opatrenia: 16860)
Reforma pozostáva zo zjednodušenia licenčného rámca pre obnoviteľné zdroje energie vrátane zjednodušenia a digitalizácie postupov, krátkych a záväzných administratívnych lehôt reakcie a postupov zodpovednosti za zbytočné oneskorenia, obmedzenia potrebnej dokumentácie a postupov, ako aj nového špecializovaného rámca pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mori. Cieľom je urýchliť zdvojnásobenie inštalovanej kapacity OZE vzhľadom na postupné zatváranie hnedouhoľných elektrární v Grécku.
Napokon sa reformou zavedie aj systém monitorovania trhu pre národný regulačný orgán (RAE) a účasť riadenia odberu (DSR) na vyrovnávacom trhu.
Implementácia reformy sa dokončí do 30. júna 2022.
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A.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Najvýznamnejšia investícia 1: Intervencie na prepojenie elektrizačných sústav ostrovov a modernizáciu elektrizačnej sústavy
	A nasl.
Nie
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	1
	1 – 1.1. Power up – 16870_Intervencie na prepojenie elektrických sietí ostrovov a modernizáciu elektrickej siete
	Míľnik
	Prepojenie ostrovov – zadávanie zákaziek
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek nezávislým prevádzkovateľom prenosovej sústavy (IPTO) na úplnú inštaláciu:
1. Naxos – káblové spojenie Thira;
2. kábel veľmi vysokého napätia (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (časti 1 a 2); podielu a
Stanice Milos, Folegandros, Serifos a káblové spojenia Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.

	3
	1 – 1.1. Power up – 16870_Intervencie na prepojenie elektrických sietí ostrovov a investície do elektrickej siete
	Míľnik
	Prepojenie ostrovov 
	Dokončenie prác, osvedčené organizáciou IPTO
	 
	 
	 
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025 
	Výstavba prepojenia Kyklady (fáza D), modernizácia EHVC Koumoundouros GIS 400 kV a výstavba nadzemného vedenia spájajúceho EHVC Corinth a EHVC Koumoundouros.  
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Kľúčová reforma 1: Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu RES – KVET – Zjednodušenie efektívneho fungovania nového modelu trhu s elektrinou a rozvoj nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom dosiahnuť ciele NEKP prostredníctvom vykonávania monitorovacieho mechanizmu, účasti reakcie na strane spotreby a rozsiahlej reformy postupu udeľovania licencií pre nové OZE
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	4
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	Míľnik
	Účet OZE – právne predpisy, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 4001/2011; nadobudnutie účinnosti všetkých príslušných rozhodnutí ministerstiev, národného regulačného orgánu (RAE) a správcu obnoviteľných zdrojov energie a potvrdení o pôvode (DAPEEP) vrátane kódexov.
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov a príslušných vykonávacích rozhodnutí.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	1. Zriadenie nového účtu obnoviteľných zdrojov energie pre jednotky uvedené do prevádzky od 1. januára 2021 vrátane pozmeňujúcich právnych predpisov, ministerského rozhodnutia a regulačných rozhodnutí (kódexov). Nový účet OZE bude zahŕňať mechanizmy na zabezpečenie jeho finančnej životaschopnosti, a to aj v prípade nepredvídaných nerovnováh.

2. nadobudnutie účinnosti systému obchodovania so zárukami pôvodu, ktorý spotrebiteľom umožní dobrovoľne podporovať elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie.
Systém potvrdení o pôvode (GO) zahŕňa:
1) Prijatie systému vydávania/aukcií ZP pre výkupné ceny OZE
2) Akreditácia „zelených“ maloobchodných produktov
3) Akreditácia noriem „zeleného podnikania“.
 

	5
	1 – 1.1. Power up – 16860_Zjednodušiť efektívne fungovanie nového modelu trhu s elektrinou a rozvoj nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom dosiahnuť ciele NEKP prostredníctvom vykonávania monitorovacieho mechanizmu, účasti reakcie na strane spotreby a rozsiahlej reformy postupu udeľovania licencií pre nové OZE
	Míľnik
	Účet OZE – trhové reformy a zjednodušenie udeľovania licencií
	Nadobudnutie účinnosti všetkých príslušných právnych predpisov vrátane ministerských rozhodnutí a regulačného rámca zo strany RAE a DAPEEP
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	1) Zriadenie a plné fungovanie mechanizmu monitorovania trhu a dohľadu nad trhom, ako aj plná účasť reakcie na strane dopytu na vyrovnávacom trhu.
2) Dokončenie reformy týkajúcej sa zjednodušenia udeľovania licencií na obnoviteľné zdroje energie vrátane zjednodušenia a digitalizácie postupov, krátkych a záväzných administratívnych lehôt reakcie a postupov zodpovednosti za zbytočné oneskorenia, skrátenia potrebnej dokumentácie a postupov, ako aj nového osobitného rámca pre zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov na mori.

	6
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	Cieľ
	Účet OZE – cieľ zvýšenia kapacity 1
	
	Nová kapacita (GW) obnoviteľných zdrojov energie uvedená do prevádzky
	0
	1
	ŠTVRŤROK
	2023
	Inštalovaná a funkčná nová kapacita OZE

	 7
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	 Cieľ
	Účet OZE – cieľ zvýšenia kapacity 2
	 
	Nová kapacita (GW) obnoviteľných zdrojov energie uvedená do prevádzky
	 1
	2
	ŠTVRŤROK
	2024
	Inštalovaná a funkčná nová kapacita OZE

	 8
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	 Cieľ
	Účet OZE – cieľ zvýšenia kapacity 3 
	 
	Nová kapacita (GW) obnoviteľných zdrojov energie uvedená do prevádzky
	 2
	3
	ŠTVRŤROK
	2024
	Inštalovaná a funkčná nová kapacita OZE





Skupina 1: Príkon
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Podpora inštalácie skladovacích systémov na zvýšenie prieniku OZE (ID: 16926)
● Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie) (ID: 16871)
● Modernizácia siete HEDNO zameraná na zvýšenie odolnosti a ochranu životného prostredia (ID: 16901)
● Modernizácia nadzemnej siete HEDNO v lesných oblastiach (ID: 16900)
● Zvýšenie inštalovaného výkonu v rozvodniach HV/MV gréckeho prevádzkovateľa elektrickej distribučnej siete (HEDNO) pre nové pripojenie OZE (ID: 16899)
	A nasl.
Nie
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	9
	1 – 1.1. Power up – 16871_Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie)
	Míľnik
	Rekultivácia pôdy – rámcový zákon
	Nadobudnutie účinnosti
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Schválenie a nadobudnutie účinnosti zmluvného zákona o rámcovom programe, ktorým sa určujú geografické oblasti, ktoré sa majú previesť z verejnej elektrárenskej spoločnosti na štát, obsah projektových štúdií, rozdelenie zodpovednosti medzi všetky zúčastnené strany, mechanizmy riadenia, harmonogram vykonávania a rozpočet.

	10
	1 – 1.1. Power up – 16871_Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie)
	Míľnik
	Rekultivácia pôdy – mestské plány
	Schvaľovanie osobitných mestských plánov Ústrednou radou pre otázky a spory týkajúce sa územného plánovania; Rekultivácia pôdy (v ha) dokončená a osvedčená nezávislým certifikačným orgánom
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	1) Schválenie osobitných mestských plánov Ústrednou radou pre otázky a spory týkajúce sa územného plánovania. V osobitných mestských plánoch sa vymedzí povolené využívanie pôdy, všeobecné stavebné podmienky a obmedzenia a akékoľvek iné požadované opatrenie, termín alebo obmedzenie.
2) Výzva spoločnosti PPC SA (podľa § 6.5.3 rámcovej dohody – ratifikovanej zákonom č. 4956/2022) adresovaná zmluvným stranám na prevzatie 5 438 ha obnovenej alebo nenarušenej pôdy a následné osvedčenie nezávislým certifikačným orgánom. 

	11
	1 – 1.1. Napájanie – 16926_Podpora inštalácie zásobníkových systémov na zvýšenie prieniku OZE
	Míľnik
	Skladovanie – zmluvy
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na vybrané projekty (t. j. okrem dlhodobého prečerpávacieho vodného úložiska Amfilochia, ktoré sa vyberá prostredníctvom individuálneho procesu) s celkovou kapacitou do 700 MW (a minimálnou kapacitou 500 MW).

	12
	1 – 1.1. Napájanie – 16901_modernizácia siete HEDNO zameraná na zvýšenie odolnosti a ochranu životného prostredia
	Míľnik
	HEDNO – zmluvy 1
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek týkajúcich sa projektov gréckeho prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie (HEDNO) zameraných na modernizáciu v záujme odolnosti a životného prostredia, ktorých cieľom je uľahčiť ďalšie prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť spoľahlivosť a odolnosť siete pri súčasnej ochrane životného prostredia.

	13
	1 – 1.1. Napájanie – 16900_modernizácia nadzemnej siete HEDNO v lesných oblastiach
	Míľnik
	HEDNO – zmluvy 2
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek týkajúcich sa projektov HEDNO na nadzemných sieťach v lesných oblastiach, ktorých cieľom je uľahčiť ďalšie prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť spoľahlivosť a odolnosť siete a zároveň chrániť životné prostredie.

	14
	1 – 1.1. Napájanie – 16899_Zvýšenie inštalovanej kapacity v rozvodniach HV/MV gréckeho prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie (HEDNO) pre nové pripojenie OZE
	Míľnik
	HEDNO – zmluvy 3
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek týkajúcich sa projektov HEDNO na zvýšenie kapacity vysokonapäťových/strednonapäťových rozvodní, ktorých cieľom je uľahčiť ďalšie prenikanie energie z obnoviteľných zdrojov a zlepšiť spoľahlivosť a odolnosť siete a zároveň chrániť životné prostredie.

	15
	1 – 1.1. Power up – 16871_Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie)
	Cieľ
	Rekultivácia pôdy 
	
	Počet ha 
	0
	8 102
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Výzva spoločnosti Public Power Corporation (PPC SA) adresovaná zmluvným stranám na prevzatie celkovo 8 102 ha obnovenej alebo nenarušenej pôdy. Rekultivačné práce môžu okrem iného zahŕňať zemné práce, výsadbu, demontáž alebo demoláciu infraštruktúry.

	16
	1 – 1.1. Napájanie – 16926_Podpora inštalácie zásobníkových systémov na zvýšenie prieniku OZE
	Míľnik
	Uskladňovanie energie – inštalovaný zásobník batérií a stavebno-inžinierske práce prečerpávacej vodnej stanice Amfilochia
	Vykonaná inštalácia uskladňovania energie v objeme 700 MW a stavebno-inžinierske práce prečerpávacej vodnej stanice Amfilochia.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizovala sa inštalácia „samostatných“ projektov uskladňovania energie pre 700 MW a stavebno-inžinierske práce pre deväť podprojektov prečerpávacej vodnej stanice Amfilochia. 

	18
	1 – 1.1. Napájanie – 16900_HEDNO nadzemná sieť 
	Míľnik
	HEDNO Overhead Network (HEDNO hlavná sieť) 
	Zásahy a zariadenia v distribučnej sieti 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dokončené zásahy súvisiace s výmenou holých vodičov v nadzemnej sieti, inštaláciou izolačných krytov a podzemným vedením alebo presmerovaním elektrických vedení v lesných oblastiach a mestských zónach

	19
	1 – 1.1. Power up – 16899_ Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV rozvodne 
	Míľnik
	Rozvodne HEDNO – HV/MV
	Zásahy do distribučnej siete 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Intervencie súvisiace so zvýšením kapacity trakčných napájacích staníc HV/MV.
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B. ZLOŽKA 1.2: RENOVOVAŤ
Komponent obnovy plánu obnovy a odolnosti Grécka v rámci zeleného piliera zvýši energetickú efektívnosť, posilní hospodársky rast, vytvorí pracovné príležitosti a podporí sociálnu odolnosť. Zahŕňa cielené reformy a investície na zníženieemisií CO2, podporu dosiahnutia klimatickej neutrality mestských oblastí a zvýšenie odolnosti miest a ich fondu budov proti zmene klímy. Komponent poskytuje stimuly na obnovu budov a energetickú modernizáciu, ktoré majú zásadný význam pre obnovu mestských oblastí a zmiernenie energetickej chudoby a prispievajú k dosiahnutiu cieľov stanovených v gréckom národnom energetickom a klimatickom pláne (NEKP). Komponent podporuje riešenie odporúčania pre danú krajinu č. 3 z roku 2020 a odporúčania pre danú krajinu č. 2 z roku 2019 týkajúceho sa verejných a súkromných investícií. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
B.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Akčný plán pre energetickú chudobu (opatrenie ID: 16920)
Reforma pozostáva z prijatia akčného plánu na riešenie problému energetickej chudoby. V roku 2019 približne 18 % celkovej populácie údajne nebolo schopných vykurovať svoje domovy v porovnaní s približne 34 % v podskupine ekonomicky zraniteľného obyvateľstva (Eurostat, prieskum EU-SILC). V stratégii sa načrtnú cielené politické opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti obytných budov v ekonomicky zraniteľných domácnostiach. Vykonávanie reformy sa ukončí do 30. septembra 2021.
Investície: Energetická obnova obytných budov (opatrenie ID: 16872)
Cieľom opatrenia je zlepšiť energetickú efektívnosť obytných budov.
Opatrenie pozostáva z obnovy, ktorej cieľom je dosiahnuť úspory primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Poskytuje aj cielené stimuly pre zraniteľné domácnosti.
Investície: Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov (identifikačné číslo opatrenia: 16873)
Cieľom tohto opatrenia je vykonávať intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov, prispievať k adaptácii na zmenu klímy a zmierneniu zmeny klímy, ako aj k zlepšeniu energetickej efektívnosti. Investícia pozostáva z intervencií na podporu klimatickej neutrality v mestách, obnovy bývalých priemyselných oblastí Votanikos/Elaionas v Aténach a výstavby chodníka pre chodcov a cyklistov pozdĺž Atén Riviera.
Investície: Energetika a podnikanie (identifikačné číslo opatrenia: 16874)
Cieľom opatrenia je poskytnúť finančnú podporu súkromným spoločnostiam na zlepšenie ich energetickej efektívnosti. Opatrenie spočíva v poskytovaní podpory na energeticky efektívnu obnovu a modernizáciu a/alebo výmenu vybavenia a systémov pre súkromný sektor.
Investície: Energetická modernizácia budov verejného sektora (opatrenie ID: 16876)
Táto investícia zahŕňa obnovu budov verejného sektora s cieľom zvýšiť ich energetickú efektívnosť prostredníctvom zapojenia spoločností pôsobiacich v oblasti úspor energie (ESCO). Investícia zahŕňa aj energetickú modernizáciu infraštruktúry pouličného osvetlenia. Cieľom tejto investície je prispieť k splneniu cieľov energetickej efektívnosti prijatých v NEKP a k zníženiu emisií CO2. Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný [okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom zozname odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa zavádza zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpade a rozhodnutia Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch [oznámeným pod číslom C(2000) 1147], vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnocovanie vrátane spätného zasypávania s použitím odpadu ako náhrady iných materiálov, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.
Investície: Rozvoj infraštruktúry a obnova budov v bývalých kráľovských nehnuteľnostiach v Tatoi (opatrenie ID: 16875)
Cieľom opatrenia je poskytnúť obyvateľom Atiky zelenú a voľne prístupnú oblasť na rekreáciu, ako aj nový medzník pre turistov. Opatrenie pozostáva z obnovy energetickej efektívnosti a obnovy budov na bývalom kráľovskom pozemku v Tatoi.
Investície: Atletické centrum olympijských hier v Aténach (opatrenie ID: 16932)
Cieľom opatrenia je obnoviť imidž olympijského atletického centra v Aténach (OAKA) a znížiť jeho náklady na energiu a zabezpečiť jeho finančnú udržateľnosť tým, že sa stane modernou a živou mestskou atletickou destináciou a miestom voľného času. Investícia pozostáva z intervencií v oblasti energetickej efektívnosti pre hlavný štadión OAKA, vodné zariadenia, velodrome a otvorené priestranstvá.
Reforma: Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky (identifikačné číslo opatrenia: 16879)
Cieľom opatrenia je riešiť nedostatky a medzery v zonácii a vo využívaní pôdy s cieľom podporiť udržateľnú hospodársku činnosť a chrániť životné prostredie. Opatrenie pozostáva z rôznych prípravných krokov pre rôzne typy mestských plánov.
Reforma: Zavedenie nového námorného priestorového plánovania (identifikačné číslo opatrenia: 16891).
Reforma sa zaoberá vytvorením národnej priestorovej stratégie pre morské prostredie. Reforma sa zameria na udržateľný rozvoj v morských oblastiach a pobrežných zónach a zároveň na ochranu morského prostredia a biodiverzity. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.
Reforma: Vytvorenie nového osobitného rámca priestorového plánovania pre energiu z obnoviteľných zdrojov, priemysel a cestovný ruch (opatrenie ID: 16894).
Cieľom opatrenia je podporiť zmiernenie zmeny klímy a adaptáciu na ňu, ochranu biodiverzity, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Opatrenie pozostáva z troch osobitných priestorových rámcov pre energiu z obnoviteľných zdrojov, priemysel a cestovný ruch.
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B.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Najvýznamnejšia investícia 2: Energetická obnova obytných budov
	A nasl.
Nie je k dispozícii
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	20
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Míľnik
	Renovácia obytných budov –spustenie prvého kola
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2020
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia o začatí programu prvej série renovácií vrátane vytvorenia výberového procesu s cieľom zabezpečiť, aby sa primárna energetická spotreba obydlí znížila aspoň o 30 % v porovnaní s pôvodnou výkonnosťou obydlia vypočítanou v kWh/m².

V spoločnom ministerskom rozhodnutí sa stanovujú:
— Mechanizmus vykonávania,
— Výberový proces na dosiahnutie stanoveného cieľa úspor primárnej energie,
— Certifikačný mechanizmus na potvrdenie skutočných dosiahnutých úspor primárnej energie (vrátane podrobností o možných nápravných opatreniach na zabezpečenie splnenia cieľa úspor primárnej energie); podielu a
— Chronologický prehľad.

	21
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Míľnik
	Renovácia obytných budov –2. kolo spustenia vrátane energeticky chudobných domácností
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia o spustení programu druhej obnovy a spustení programu pre energeticky chudobné obydlia vrátane vytvorenia výberového procesu s cieľom zabezpečiť, aby sa primárna energetická spotreba obydlí znížila aspoň o 30 % v porovnaní s pôvodnou výkonnosťou obydlia vypočítanou v kWh/m2.

V spoločnom ministerskom rozhodnutí sa stanovujú:
— Mechanizmus vykonávania,
— Výberový proces na dosiahnutie stanoveného cieľa úspor primárnej energie,
— Ustanovenia pre energeticky chudobné obydlia v súlade s kritériami stanovenými v prijatom akčnom pláne pre energetickú chudobu Certifikačný mechanizmus na potvrdenie skutočných dosiahnutých úspor primárnej energie (vrátane podrobností o možných nápravných opatreniach na zabezpečenie splnenia cieľa úspor primárnej energie); podielu a
— Chronologický prehľad.

Osobitné ustanovenie o účelovo viazaných finančných prostriedkoch zameraných na energeticky chudobné obydlia, ako sa vymedzuje v kritériách akčného plánu pre energetickú chudobu. 

	22
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Míľnik
	Renovácia obytných budov – spustenie 3. kola vrátane energeticky chudobných domácností
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia o začatí programu tretieho kola renovácií vrátane vytvorenia výberového procesu s cieľom zabezpečiť, aby sa primárna energetická spotreba obydlí znížila aspoň o 30 % v porovnaní s pôvodnou výkonnosťou obydlia vypočítanou v kWh/m2.

V spoločnom ministerskom rozhodnutí sa stanovujú:
— Mechanizmus vykonávania,
— Výberový proces na dosiahnutie stanoveného cieľa úspor primárnej energie,
— Ustanovenia pre energeticky chudobné obydlia v súlade s kritériami stanovenými v prijatom akčnom pláne pre energetickú chudobu;
— Certifikačný mechanizmus na potvrdenie skutočných dosiahnutých úspor primárnej energie (vrátane podrobností o možných nápravných opatreniach na zabezpečenie splnenia cieľa úspor primárnej energie); podielu a
— Chronologický prehľad.

Osobitné ustanovenie o účelovo viazaných finančných prostriedkoch zameraných na energeticky chudobné obydlia, ako sa vymedzuje v kritériách akčného plánu pre energetickú chudobu.

	23
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Cieľ
	Renovácia obytných budov – renovácia obytných budov #1
	
	Počet dokončených certifikovaných obnov 
	0
	8 000
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Obnovy na zlepšenie energetickej efektívnosti dokončené pre počet obydlí, ktoré zodpovedajú zníženiu energie o 16 ktoe ročne a s úsporami primárnej energie v priemere aspoň 30 %, na základe predložených energetických certifikátov. V rozhodnutí o dokončení, ktoré vydal riadiaci orgán, sa preukazuje dokončenie intervencií. 

	26
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Cieľ
	Renovácia obytných budov – renovácia obytných budov #3
	
	Počet vykonaných renovácií
	8 000
	83 400
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Obnova zameraná na energetickú efektívnosť 83400 rezidencií, z ktorých aspoň 20400 sú zraniteľné domácnosti. Obnovami sa dosiahnu úspory primárnej energie v priemere aspoň 30 % na základe predložených energetických certifikátov. 
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Kľúčová reforma 2: Mestské plány
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	27
	2 – 1.2. Renovate – 16879_Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky
	Míľnik
	Ocenenie za mestské plány
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Oznámenie o zadaní 30 % všetkých zákaziek (v prípade všetkých intervencií):
1. príprava miestnych mestských plánov;
2. príprava osobitných mestských plánov;
3. príprava nezávislých plánov na vymedzenie zón prevodu rozvojových práv;
4. vypracovanie nezávislých plánov na vymedzenie úhrad; podielu a
5. príprava nezávislých plánov na charakterizáciu obecných ciest.

Miestne mestské plány s cieľom zahrnúť osobitnú kapitolu o opatreniach v oblasti zmeny klímy a prevencii a riadení rizík súvisiacich s klímou);


	28
	2 – 1.2. Renovate – 16879_Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky
	Míľnik
	Ocenenie za mestské plány
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní 100 % všetkých zákaziek (v prípade všetkých intervencií):
1. príprava miestnych mestských plánov;
2. príprava osobitných mestských plánov;
3. príprava nezávislých plánov na vymedzenie zón prevodu rozvojových práv;
4. vypracovanie nezávislých plánov na vymedzenie úhrad; podielu a
5. príprava nezávislých plánov na charakterizáciu obecných ciest.
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	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	29
	2 – 1.2. Renovate – 16879_Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky
	Míľnik
	Prípravné kroky pre mestské plány
	Vydanie kladného hodnotenia pre určité štúdie zodpovedným ministerstvom a vydanie osvedčenia o absolvovaní iných štúdií pre mestské plány príslušným ministerstvom
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vydanie kladného stanoviska príslušným ministerstvom k štúdiám týkajúcim sa:
· miestne mestské plány v 405 obecných jednotkách,
· 11 osobitných mestských plánov a
· vymedzenie sídiel v 36 obecných jednotkách;
a vydanie osvedčenia o ukončení štúdia príslušným ministerstvom, ktoré sa týka:
· zóny prevodu práv na rozvoj v 50 obecných jednotkách a
· charakteristiky obecných ciest v 549 obecných jednotkách.

	30
	2 – 1.2. Renovate – 16894_Vytvorenie nového osobitného priestorového plánovania pre OZE, priemysel a cestovný ruch
	 Míľnik
	Prijatie osobitných priestorových rámcov
	Prijatie troch osobitných priestorových rámcov pre obnoviteľné zdroje energie, cestovný ruch a priemysel
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Prijatie troch osobitných priestorových rámcov pre obnoviteľné zdroje energie, cestovný ruch a priemysel.


	31
	2 – 1.2. Renovate – 16891_Vytvorenie nového námorného priestorového plánovania
	Míľnik

	Prijatie námornej stratégie
	Prijatie novej námornej priestorovej stratégie
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Prijatie námornej priestorovej stratégie ministerstvom životného prostredia a energetiky. 





Skupina 2: Energetická obnova podnikov a verejných budov
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Energetika a podnikanie (ID: 16874)
● Energetická modernizácia budov verejného sektora a energetickej infraštruktúry verejných subjektov (ID: 16876)
● Akčný plán pre energetickú chudobu (ID: 16920)
	A nasl.
Nie
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	32
	2 – 1.2. Renovujme – 16920_Akčný plán pre energetickú chudobu
	Míľnik
	Energetická chudoba – prijatie akčného plánu

	Nadobudnutie účinnosti ministerského rozhodnutia ministerstva životného prostredia a energetiky.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti ministerského rozhodnutia ministerstva životného prostredia a energetiky, ktorým sa prijíma akčný plán energetickej chudoby s tromi kategóriami politických opatrení v pláne:
— Informačné a osvetové opatrenia,
— Opatrenia na krátkodobú ochranu energeticky chudobných domácností vrátane 1. vymedzenia domácností trpiacich energetickou chudobou prostredníctvom osobitných kvantitatívnych kritérií a 2. osobitného procesu na monitorovanie a hodnotenie vývoja energetickej chudoby v súlade s mechanizmom navrhnutým v akčnom pláne a v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ; podielu a
— Finančné opatrenia: vytvorenie mechanizmov financovania energetickej modernizácie obytných budov energeticky zraniteľných domácností a iných sociálnych skupín so špecifickými modelmi spotreby elektrickej energie. Týmito finančnými opatreniami sa riešia otázky energetickej chudoby v Grécku, ako sa opisuje v národnom energetickom a klimatickom pláne (NEKP).

	33
	2 – 1.2. Renovujme – 16874_Energetika a podnikanie
	Míľnik
	Energetická efektívnosť v súkromnom sektore – schválené žiadosti
	Schválenie žiadostí predložených na vybrané intervencie v subjektoch súkromného sektora ministerstvom životného prostredia a energetiky.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Schválenie žiadostí 3500 subjektov súkromného sektora ministerstvom životného prostredia a energetiky, ktorými sa zabezpečí zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) v priemere aspoň o 30 % v porovnaní s existujúcou situáciou subjektov súkromného sektora [t. j. môže sa vzťahovať na zúčastnené podniky ako celok, konkrétnu výmenu jedného zariadenia a/alebo konkrétnu výmenu procesov], ako sa uvádza v energetických auditoch vykonaných pred intervenciami alebo v iných certifikovaných informáciách. Vybrané projekty musia byť v súlade s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

	34
	2 – 1.2. Renovujme – 16876_Energetická modernizácia budov verejného sektora 
	Míľnik
	Energetická efektívnosť verejných budov – schválené žiadosti
	Oznámenie o pridelení schválených žiadostí ministerstvom životného prostredia a energetiky o vybraných intervenciách v budovách verejného sektora.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Schválenie žiadostí ministerstva životného prostredia a energetiky týkajúcich sa 150 budov verejného sektora, ktorými sa zabezpečí zníženie emisií CO2 týchto príslušných budov v priemere aspoň o 30 % v porovnaní s ich existujúcou situáciou (ako sa uvádza v energetických auditoch vykonaných pred intervenciami).

V prípade programu energetickej modernizácie budov verejného sektora sa stanovil právny rámec na umožnenie zmlúv o energetickej efektívnosti.

	36
	2 – 1.2. Renovujme – 16874_Energetika a podnikanie
	Cieľ
	Energetická efektívnosť v súkromnom sektore 
	
	Počet subjektov súkromného sektora s vykonanými intervenciami
	0
	2 600
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vykonali sa intervencie v oblasti energetickej efektívnosti pre 2600 subjektov súkromného sektora.
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Skupina 3: Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov (ID: 16873)
● Rozvoj infraštruktúry a obnova budov v bývalých kráľovských nehnuteľnostiach v Tatoi (ID: 16875)
● Atletické centrum olympijských hier v Aténach (ID: 16932)
	A nasl.
Nie
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	37
	2 – 1.2. Renovujme – 16932_olympijské atletické centrum v Aténach
	Míľnik
	OAKA – zadanie zákazky
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek)
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek) na vymenovanie partnera (partnerov) zo súkromného sektora na vykonávanie stavebných a renovačných prác, ktorými sa zvýši energetická efektívnosť i) centrálneho štadióna; II) mechanické a elektrické práce; a iii) vonkajšie priestory a začiatok prác. 

	38
	2 – 1.2. Renovujme – 16873_ Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov
	Míľnik
	Mestské intervencie – zadávanie zákaziek
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek)
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek) na vykonanie prác na
I) zlepšenie mestského prostredia a verejného priestoru vo vybraných obciach na základe verejnej výzvy zameranej na posilnenie odolnosti proti zmene klímy;
II) obnova miest v bývalej priemyselnej oblasti Votanikos/Elaionas a renovácia areálu poľnohospodárskej univerzity v Aténach (AUA);
III) Atény Riviera: cyklistická infraštruktúra; podielu a
IV) iné strategické intervencie, ktoré sa vyberú na základe verejnej výzvy pre obce týkajúcej sa: 1. projekty energetickej efektívnosti a demonštračné projekty v MSP alebo veľkých podnikoch, ktoré dosahujú aspoň strednú hĺbkovú obnovu, ako sa vymedzuje v odporúčaní Komisie o obnove budov (EÚ) 2019/786, alebo v priemere aspoň 30 % zníženie priamych a nepriamych emisií CO2 v porovnaní s emisiami ex ante; 2. výstavba nových energeticky efektívnych budov s primárnou spotrebou energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice); a 3. ochrana prírody a biodiverzity, prírodné dedičstvo a zdroje, zelená a modrá infraštruktúra. 

	39
	2 – 1.2. Renovujme – 16932_olympijské atletické centrum v Aténach
	Míľnik
	OAKA – vykonanie prác 
	Vykonávanie prác
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	 Vykonávanie prác na dosiahnutie energetickej účinnosti vrátane i) modernizácie mechanických a elektrických inštalácií centrálneho štadióna; II) mechanické a elektrické inštalácie a strojové zariadenia pre vodné zariadenia; III) mechanické a elektrické inštalácie a reštaurovanie oceľového prístrešku Velodrome; a iv) vonkajšie priestory vrátane oceľových konštrukcií Agora a Wall of Nations.

	40
	2 – 1.2. Renovate – 16873_ – Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov
	Míľnik
	Zásahy v mestách – vykonávanie prác
	 Vykonávanie prác
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	 Vykonanie prác na týchto intervenciách:
I) Intervencie v mestskom prostredí a verejnom priestore v 21 mestských a pobrežných oblastiach;
II) Obnova miest v bývalej priemyselnej oblasti Votanikos/Elaionas;
III) Atény Riviera (z Glyfada do Vari – Voula – Vouliagmeni): cyklistická infraštruktúra; podielu a
IV) Iné strategické intervencie.

	41
	2 – 1.2. Renovujme – 16875_ Rozvoj infraštruktúry a obnova budov v bývalých kráľovských pozemkoch v Tatoi
	Míľnik
	Tatoi – obnovený
	Obnova Tatoi 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vykonávanie prác v rámci programu „Rozvoj infraštruktúry a obnova budov“ v bývalých kráľovských nehnuteľnostiach v Tatoi.
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B.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania
Investície: Program energetickej modernizácie „Môj domov“ (opatrenie ID 16401)
Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja „Môj domov“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v gréckom sektore bývania. Nástroj funguje tak, že poskytuje úvery priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je cieľom mechanizmu „Aktualizácia môjho domova“ spočiatku poskytnúť financovanie vo výške najmenej 60 miliónov EUR.
Nástroj „Môj domov“ spravuje Helénska rozvojová banka ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tento produktový rad:
· Helénska rozvojová banka vyberie komerčné banky ako finančných sprostredkovateľov, ktorí sa zúčastnia na nástroji otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom prostredníctvom otvorenej výzvy. Komerčné banky spolufinancujú úvery na obnovu zameranú na energetickú efektívnosť poskytnuté v rámci nástroja. Tieto úvery sa poskytnú jednotlivcom na energetickú modernizáciu v ich primárnom alebo neprenajatom sekundárnom obydlí. Úverová štruktúra poskytuje 75 % bezúročné financovanie z nástroja „Zlepšiť môj domov“ a 25 % financovanie od zúčastnených bánk za trhové sadzby. Oprávnené výdavky budú zahŕňať napríklad tieto intervencie:
Tepelná izolácia (vnútorná/vonkajšia).
Inštalácia zelenej strechy.
Výmena energeticky účinných okenných rámov a sklených tabúľ.
Výmena/inštalácia solárneho ohrievača vody.
Inštalácia trvalých vonkajších tieniacich systémov.
Výmena/inštalácia vykurovacích chladiacich systémov (vyrobené fosílne palivo nie je oprávnené) využívajúcich obnoviteľné zdroje energie alebo vysokoúčinné systémy kombinovanej výroby tepla a elektriny (napr. elektrické tepelné čerpadlá, invertorové klimatizačné jednotky energetickej triedy A+ alebo vyššej).
Inštalácia termostatických regulačných systémov.
Inštalácia systémov uskladňovania energie (batérií) z obnoviteľných zdrojov energie.
Inštalácia fotovoltických staníc, malých veterných turbín a iných obnoviteľných zdrojov energie.
Inštalačné práce/služby technických poradcov alebo inžinierov.
S cieľom realizovať investíciu do nástroja „My Home Modernize“ Grécko a Helénska rozvojová banka podpíšu vykonávaciu dohodu. Vykonávacia dohoda obsahuje tento obsah:
1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja „Aktualizácia môjho domova“. Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
Kľúčové požiadavky na finančné produkty, ktoré zahŕňajú:
Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a finančných sprostredkovateľov a požiadavka na opätovné investovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou mechanizmu, pokiaľ sa nepoužívajú na správu splátok úverov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane opisu postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
Helénska rozvojová banka podpíše dohody o financovaní s finančnými sprostredkovateľmi v súlade s kľúčovými požiadavkami, ktoré sa poskytnú ako príloha k vykonávacej dohode. Kľúčové požiadavky dohôd o financovaní zahŕňajú všetky požiadavky, na základe ktorých nástroj funguje, vrátane:
· Konečné rozhodnutie o emisii úverov prijímajú finanční sprostredkovatelia v súlade so svojimi politikami a postupmi nezávisle od vlády.
· Povinnosť finančných sprostredkovateľov prijímať rozhodnutia mutatis mutandis v súlade s požiadavkami investičnej politiky uvedenými vyššie.
· Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu finančných sprostredkovateľov vrátane:
· Opis systému monitorovania finančných sprostredkovateľov na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
· Opis postupov finančných sprostredkovateľov, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
· Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
· Povinnosť vykonávať ex post audity založené na riziku v súlade s plánom auditov finančných sprostredkovateľov. Týmito auditmi sa overuje: I) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; II) súlad s požiadavkami týkajúcimi sa cieľov v oblasti klímy; a iii) aby sa dodržala požiadavka, aby koneční príjemcovia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd.
Požiadavky na investície v oblasti klímy vykonávané implementujúcim partnerom: najmenej 24 miliónov EUR z investícií Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do nástroja „My Home“ prispeje k cieľom v oblasti zmeny klímy v súlade s prílohou VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti[footnoteRef:2]. [2:  Finanční sprostredkovatelia sú povinní poskytnúť odôvodnenie vybranej oblasti intervencie pre každý podporovaný projekt spolu s opisom projektu na účely výpočtu príspevku na opatrenia v oblasti klímy. Od implementujúceho partnera sa takisto vyžaduje, aby členskému štátu predkladal polročnú správu o vykonávaní každého projektu/činnosti.] 
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B.4. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie v súvislosti s úverom
Program energetickej modernizácie „Môj domov“ (16401)
	A nasl.
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	374
	2 – 1.2. Renovujme – 16401_ Program modernizácie energetiky „Môj domov“
	Míľnik
	Modernizácia môjho domova – vykonávacia dohoda medzi Helénskou rozvojovou bankou a ministerstvom financií
	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.

	376
	2 – 1.2. Renovujme – 16401_ Program modernizácie energetiky „Môj domov“
	Cieľ
	Modernizácia môjho domova – právne dohody podpísané s konečnými príjemcami – 100 %
	
	Percentuálny podiel (%)
	0 %
	100 %
	ŠTVRŤROK
	2026
	Finanční sprostredkovatelia uzatvoria právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu (s prihliadnutím na poplatky za správu).
Najmenej 40 % tohto financovania prispeje k cieľom v oblasti klímy pomocou metodiky uvedenej v prílohe VI k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

	377
	2 – 1.2. Renovujme – 16401_ Program modernizácie energetiky „Môj domov“
	Míľnik
	Modernizácia môjho domova – ministerstvo financií dokončilo investíciu
	Osvedčenie o premiestnení 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Grécko prevedie 60 miliónov EUR na nástroj Helénskej rozvojovej banke.
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C. ZLOŽKA 1.3: DOBÍJANIE A DOPĹŇANIE PALIVA
Zložka „dobíjanie a dopĺňanie paliva“ gréckeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa cielené reformy a investície na zvýšenie udržateľnej mobility, posilnenie hospodárskeho rastu, vytváranie pracovných príležitostí a podporu sociálnej odolnosti. Opatrenia zahrnuté v tomto komponente sú spojené s celoštátnou stratégiou udržateľnej mobility, čím sa podporuje vykonávanie národného energetického a klimatického plánu (NEKP). Prispievajú aj k zelenej transformácii tým, že poskytujú podporu podnikom, ktoré vykonávajú operácie súvisiace s nízkouhlíkovým hospodárstvom a odolnosťou proti zmene klímy. Komponent ďalej zahŕňa reformy na podporu inštalácie infraštruktúry elektromobility a revíziu služieb verejnej mestskej a regionálnej osobnej dopravy. Komponent zahŕňa aj investície na podporu rozvoja výrobnej kapacity dodávok súvisiacich s elektromobilitou a nahradením autobusov a taxíkov batériovými elektrickými vozidlami.
Komponent podporuje riešenie odporúčania pre danú krajinu č. 3 z roku 2020 a odporúčania pre danú krajinu č. 2 z roku 2019 týkajúceho sa verejných a súkromných investícií. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
C.1.  Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Produc-E Green (identifikačné číslo opatrenia: 16831)
Cieľom tohto opatrenia je prispieť k nízkouhlíkovému hospodárstvu a zvýšiť odolnosť proti zmene klímy. Toto opatrenie pozostáva z rozvoja priemyselných jednotiek pre zelenú transformáciu a zriadenia prvého zariadenia na ukladanie CO2 v Grécku.
Reforma: Rámec pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá (identifikačné číslo opatrenia: 16281)
Reformou sa vytvorí komplexný regulačný rámec na inštaláciu a prevádzku nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Grécko sa tak dostane na cestu k splneniu cieľa NEKP, ktorým je 30 % podiel elektrických vozidiel na domácom trhu do roku 2030. Ministerstvo životného prostredia a energetiky do konca roka 2022 prijme najmenej 300 plánov predložených miestnymi orgánmi na inštaláciu verejne dostupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.
Investície: Elektromobilita (identifikačné číslo opatrenia: 16924)
Cieľom tohto opatrenia je podporiť elektromobilitu. Opatrenie pozostáva z nových elektrických autobusov verejnej dopravy a zo zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme pre autobusové spoločnosti.
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C.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 3: Rámec pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
	A nasl.
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele 
(pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	42
	3 – 1.3. Dobíjanie a dopĺňanie paliva – 16281_Rámec pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
	Míľnik
	Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – nadobudnutie účinnosti právneho rámca
	Nadobudnutie účinnosti prijatých ministerských rozhodnutí.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti všetkých ministerských rozhodnutí stanovených v zákone č. 4710/2020 a podpísaných ministrom životného prostredia a energetiky; Minister infraštruktúry a dopravy, minister vnútra a minister financií, organizácia trhu s elektrickými vozidlami so zameraním na trh s nabíjacími službami a poskytovanie daňových stimulov na nákup elektrických vozidiel a inštaláciu nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

	43
	3 – 1.3. Dobíjanie a dopĺňanie paliva – 16281_Rámec pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
	Cieľ
	Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – schválené miestne plány
	
	Počet plánov prijatých ministerstvom životného prostredia a energetiky
	0
	300
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Ministerstvo životného prostredia a energetiky prijme najmenej 300 plánov predložených miestnymi orgánmi na inštaláciu verejne dostupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá.
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Skupina 4: Elektromobilita
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Produc-E Green (ID: 16831)
● Elektromobilita (ID: 16924) 
	A nasl.
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele
 (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	44
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Verejná doprava – nadobudnutie účinnosti trhovej regulácie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme (autobusy)
	Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2021
	Posilniť reguláciu trhu nadobudnutím účinnosti revidovaného legislatívneho rámca pre služby verejnej mestskej a regionálnej osobnej dopravy (v súlade s nariadením EÚ 1370/2007). Revidovaný rámec: a) zabezpečiť nepretržité poskytovanie verejnej mestskej a regionálnej cestnej osobnej dopravy (pravidelná a pevná trasa); b) dohliadať na projektovanie, organizáciu a prevádzku súvisiacich dopravných sietí; C) zabezpečiť vysokokvalitnú verejnú cestnú dopravu s čo najnižšími nákladmi; d) regulovať proces udeľovania výhradných práv na prevádzkovanie verejných regionálnych a mestských trás (pravidelných a pevných trás); a e) regulovať výšku náhrady za poskytovanie uvedených služieb. Okrem toho sa v zákone stanovia zastrešujúce kritériá pre budúce obstarávanie služieb osobnej dopravy. Príslušné regióny a regionálne jednotky stanovia podrobné kritériá špecifické pre daný región, v ktorých sa náležite zohľadnia dopravné potreby špecifické pre daný región, a zodpovedajúcim spôsobom doladia proces obstarávania.

	45
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Verejná doprava – vykonávanie novej trhovej regulácie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme (autobusy)
	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov týkajúcich sa revidovaného právneho rámca.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov uvedených v revidovanom právnom rámci na posilnenie regulácie trhu so službami verejnej mestskej a regionálnej osobnej dopravy.

	46
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green 
	Míľnik
	Priemyselné jednotky – spustenie programu
	Nadobudnutie účinnosti ministerského(-ých) rozhodnutia(-í).

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Spustenie programu výberu priemyselných jednotiek a nadobudnutie účinnosti príslušných ministerských rozhodnutí ministerstva životného prostredia a energetiky, v ktorých sa stanovujú:
— Výberový proces zameraný na nízkouhlíkové hospodárstvo a odolnosť voči zmene klímy,
— Bol vymedzený mechanizmus vykonávania,
— Certifikačný(-é) mechanizmus(-y) na potvrdenie splnenia cieľa v oblasti zmeny klímy (v prípade potreby vrátane podrobností o možných nápravných opatreniach; podielu a
— Chronologický prehľad.

Súborom výberových kritérií/kritérií oprávnenosti sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

	47
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	 Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – spustenie programov
	Nadobudnutie účinnosti ministerského(-ých) rozhodnutia(-í).

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Spustenie programu výberu viac ako 8000 verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá na strategických mestských a prímestských miestach v mestách a na miestach záujmu („elektromobilita“) a nadobudnutie účinnosti príslušných ministerských rozhodnutí ministerstva životného prostredia a energetiky, v ktorých sa stanovujú:
— Výberové konanie,
— Bol vymedzený mechanizmus vykonávania,
— Certifikačný(-é) mechanizmus(-y) na potvrdenie splnenia cieľa v oblasti zmeny klímy (v prípade potreby vrátane podrobností o možných nápravných opatreniach; podielu a
— Chronologický prehľad

	48
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Udržateľná doprava – štúdia uskutočniteľnosti
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia, ktorým sa prijíma štúdia uskutočniteľnosti týkajúca sa agentúry pre elektronickú mobilitu.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia, ktorým sa prijíma štúdia uskutočniteľnosti zriadenia agentúry pre elektromobilitu, ktorá zabezpečí primerané plánovanie a koordináciu medzi dopravnou a energetickou infraštruktúrou, regionálnymi a miestnymi samosprávami a podporí prepojenia medzi reťazcom elektronického zásobovania vrátane výrobcov batérií a OZE a výskumnou a inovačnou základňou.

	50
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	Priemyselné jednotky – vybrané spoločnosti
	Schválenie žiadostí ministerstvom životného prostredia a energetiky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Schválenie žiadostí predložených pre viac ako 10 priemyselných jednotiek („výroba E-zelených“) ministerstvom životného prostredia a energetiky.
Žiadosti sa vyberajú v súlade s kritériami výberu/oprávnenosti a musí sa nimi zabezpečiť, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami Do No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

	51
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) – povolenie na ukladanie
	Vydanie povolenia na ukladanie a vytvorenie systému podávania správ.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Vydanie povolenia na ukladanie CO2 príslušným ministerstvom pre zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) potvrdenému prevádzkovateľovi. Kapacita zariadenia na zachytávanie a ukladanie uhlíka musí mať spočiatku mieru vtláčania CO2 jeden milión ton/rok a musí poskytovať kapacitu aspoň na 20 rokov. Žiadateľ predloží ministerstvu životného prostredia a energetiky úplnú žiadosť, ktorá bude obsahovať všetky relevantné štúdie, ako aj štúdiu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Vytvorenie systému nahlasovania pre ročné nahlasovanie uloženého CO2 a potvrdenie, že sa nevyťažila žiadna ropa, okrem systému, ktorý sa obmedzuje na nevyhnutné potreby riadenia tlaku a zaistenia bezpečnosti úložísk, a že každý proces CO2 súvisiaci s nevyhnutnou ťažbou sa oddelí a vráti späť na trvalé uloženie.
Zariadenie na zachytávanie a ukladanie uhlíka musí byť v prevádzke bez toho, aby využívalo komerčnú ťažbu ropy alebo rekuperáciu ropy z horizontov ložiska, v ktorých dochádza k vstrekovaniu CO2. Okrem toho musí byť zachytávanie a ukladanie uhlíka v súlade aj s požiadavkou, že nesmú existovať žiadne technologické aplikácie, ani žiadne typy zariadení a vybavenia navrhnutého na použitie pri zvýšenej regenerácii ropy (EOR) a zvýšenej produkcii ropy. Treba dbať na to, aby sa akákoľvek možná ťažba ropy alebo plynu obmedzila na nevyhnutné potreby riadenia tlaku a zaistenia bezpečnosti úložísk a aby sa akákoľvek takáto ťažba vykonala len vtedy, ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečného ukladania CO2. CO2 s akoukoľvek ropou alebo plynom, ktoré možno vyťažiť, sa oddelí a privádza späť na trvalé uloženie.

	45a
	3 – 1.3. Dobíjanie a dopĺňanie paliva —
16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Autobus verejnej dopravy – uverejnenie výziev na predkladanie ponúk pre regióny
	Uverejnenie výziev na predkladanie ponúk pre regióny.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Po určení autobusovej siete pre pravidelné diaľkové a mestské trate verejnej cestnej osobnej dopravy sa výzvy na predkladanie ponúk pre regióny vyhlásia postupne. Výsledkom každej vyhlásenej výzvy sú dve zmluvy na región: a) pre medzimestskú sieť (diaľková); a b) pre mestskú sieť v súlade s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Pred uverejnením výzvy sa uskutoční verejná konzultácia. Vo výzvach sa zohľadnia výsledky verejnej konzultácie.

	52
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Cieľ
	Autobusy – nahradenie autobusmi na elektrický pohon a priame zadanie zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave pre mestské oblasti regionálnej jednotky Solún.
	
	Počet nových batériových elektrických autobusov
	0
	425
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Z prevádzky bolo stiahnutých 425 nových elektrických autobusov a 425 starých autobusov.
Oznámenie o priamom zadaní zmluvy o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave v mestských oblastiach regionálnej jednotky Solún, ktorá patrí do právomoci Dopravného úradu Solúna S.A. (OSETH).

	53
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	CCS – vŕtanie jednej jamky
	Vrtné práce na jednom vrte zariadenia na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dodanie vrtného zariadenia a certifikácia overujúca vŕtanie jedného vrtu

	54
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	Priemyselné jednotky – Dokončenie stavebných prác a inštalácia zariadení
	Dokončenie stavebných prác a inštalácia zariadení 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vybrané priemyselné jednotky musia mať dokončené stavebné práce a inštalácie zariadení.
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D. ZLOŽKA 1.4: UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE ZDROJOV, ODOLNOSŤ VOČI ZMENE KLÍMY A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Cieľom tohto komponentu gréckeho plánu obnovy a odolnosti je podporiť zelenú transformáciu. Zahŕňa cielené reformy a investície na zlepšenie ochrany a obnovy prírodného prostredia vrátane ochrany biodiverzity, zlepšenie environmentálnej infraštruktúry a obnovu strát v lesnom poraste. Okrem toho zahŕňa reformu odpadového hospodárstva, ktorá zahŕňa najmä zriadenie národného regulačného orgánu pre odpad na podporu prechodu na obehové hospodárstvo založené na predchádzaní vzniku odpadu, jeho opätovnom použití a recyklácii. Ďalej sa ním zriaďuje národný regulačný orgán pre vodu s cieľom zvýšiť udržateľnosť prevádzky a investícií v oblasti vodohospodárskych služieb. Vykonávaním reforiem a investícií zahrnutých do komponentu sa zvýši efektívnosť využívania prírodných zdrojov a posilní ochrana pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi na spoločnosť aj hospodárstvo. Komponent zahŕňa aj investície na zlepšenie dodávok pitnej vody a kanalizácie a na prevenciu a zmiernenie environmentálnych výziev v dôsledku zmeny klímy.
Komponent podporuje riešenie odporúčania pre danú krajinu č. 3 z roku 2020 a odporúčania pre danú krajinu č. 2 z roku 2019 týkajúceho sa verejných a súkromných investícií. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
D.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana (opatrenie ID: 16849)
Cieľom opatrenia je obnoviť degradované lesné ekosystémy v Grécku a zabrániť budúcim prírodným katastrofám. Opatrenie pozostáva z opatrení v oblasti opätovného zalesňovania, prevencie prírodných požiarov, boja proti erózii a protipovodňovej ochrany.
Investície: Infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi z čistenia odpadových vôd (identifikačné číslo opatrenia: 16846)
Cieľom opatrenia je znížiť znečistenie životného prostredia vyplývajúce z čistenia odpadových vôd. Opatrenie pozostáva z výstavby infraštruktúr kanalizačnej siete a čistiarní odpadových vôd, obnovy existujúcich čistiarní odpadových vôd a výstavby infraštruktúr na nakladanie s kalmi z čistiarní odpadových vôd.
Reforma: Národná stratégia v oblasti vody (identifikačné číslo opatrenia: 16285)
Cieľom opatrenia je vytvoriť rámec pre efektívne a udržateľné využívanie vodných zdrojov a podporiť pilotnú reorganizáciu poskytovateľov vodohospodárskych služieb. Opatrenie spočíva v prijatí národnej stratégie v oblasti vodného hospodárstva a právneho aktu na rozšírenie povinností EYDAP (Aténska vodovodná a kanalizačná spoločnosť) a EYATH (Solúnska vodovodná a kanalizačná spoločnosť).
Investície: Infraštruktúry na zásobovanie pitnou vodou a jej úsporu (identifikačné číslo opatrenia: 16850)
Cieľom opatrenia je zlepšiť dostupnosť a kvalitu pitnej vody a znížiť úniky a riziká pre verejné zdravie súvisiace s vodohospodárskou infraštruktúrou. Opatrenie pozostáva z výstavby infraštruktúry na zásobovanie vodou, inštalácie telemetrie – systémov diaľkového ovládania a digitálnych vodomerov.
Investície: Letecké prostriedky na krízové riadenie (identifikačné číslo opatrenia: 16911)
Cieľom opatrenia je zvýšiť leteckú kapacitu krízového riadenia. Opatrenie pozostáva z poskytnutia leteckých prostriedkov na krízové riadenie.
Investície: Vybavenie na hasenie lesných požiarov, prevenciu a reakciu (identifikačné číslo opatrenia: 16912)
Cieľom opatrenia je zvýšiť kapacity v oblasti boja proti lesným požiarom, prevencie a reakcie na ne. Opatrenie pozostáva z dodávky protipožiarneho a reakčného vybavenia.
Investície: Ochrana biodiverzity ako hnacia sila udržateľného rastu (identifikačné číslo opatrenia: 16851)
Cieľom opatrenia je chrániť prírodné prostredie Grécka zachovaním a predvádzaním jeho prírodného dedičstva. Opatrenie pozostáva z monitorovania a ochrany biodiverzity, vytvárania sietí chodníkov a obnovy múzeí.
Investície: Riadenie a monitorovanie civilnej ochrany (identifikačné číslo opatrenia: 16910)
Cieľom opatrenia je zlepšiť systém riadenia a monitorovania civilnej ochrany. Opatrenie pozostáva z dodania a inštalácie vybavenia a stavebných a renovačných prác vo vopred vymedzených budovách.
Investície: Zavedenie regionálnych centier civilnej ochrany (PEKEPP) prostredníctvom systémov verejno-súkromných partnerstiev (identifikačné číslo opatrenia: 16283)
Výstavba 13 regionálnych centier civilnej ochrany prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev. Cieľom investície je zabezpečiť včasné a účinné riadenie rizík a kríz na regionálnej úrovni. Novopostavené budovy musia spĺňať požiadavku na primárnu energiu, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice). Očakáva sa, že toto opatrenie výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrenia a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01). Konkrétne sa v tomto opatrení vyžaduje, aby hospodárske subjekty vykonávajúce stavebné práce zabezpečili, že najmenej 70 % (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý nie je nebezpečný [okrem prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v európskom zozname odpadov vytvorenom rozhodnutím 2000/532/ES z 3. mája 2000, ktorým sa nahrádza rozhodnutie 94/3/ES, ktorým sa zavádza zoznam odpadov podľa článku 1 písm. a) smernice Rady 75/442/EHS o odpade a rozhodnutia Rady 94/904/ES, ktorým sa vydáva zoznam nebezpečných odpadov podľa článku 1 ods. 4 smernice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadoch [oznámeným pod číslom C(2000) 1147], vytvoreného na stavenisku sa pripraví na opätovné použitie, recykláciu a iné materiálové zhodnocovanie vrátane spätného zasypávania s použitím odpadu ako náhrady iných materiálov, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie. Realizácia investície sa ukončí do 31. decembra 2025.
Reforma: Zákon o nakladaní s odpadom v záujme udržateľného skládkovania a recyklácie (opatrenie ID: 16772)
Cieľom tejto reformy je zvýšiť predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné použitie a recykláciu. Toto opatrenie pozostáva z revízie existujúcich právnych predpisov o odpadovom hospodárstve a zo zriadenia a fungovania regulačného orgánu pre odpadové hospodárstvo.
Reforma: Zriadenie nového regulačného orgánu pre vodu a odpadové vody (identifikačné číslo opatrenia: 16979)
Reformou sa zriadi jeden orgán, Národný vodohospodársky regulačný orgán (NWRA), ktorý bude zodpovedný za vykonávanie politiky racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi, ktorú navrhlo ministerstvo životného prostredia a energetiky. Nový orgán posilní inštitucionálny rámec a bude dohliadať na toto odvetvie vrátane racionalizácie politiky sadzieb za vodu v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ a zabezpečenia udržateľnosti vodohospodárskych služieb v Grécku. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.
Investície: Predbežná kontrola seizmickej odolnosti budov (opatrenie ID: 16983)
Cieľom investície je posúdiť odolnosť rôznych kritických budov v krajine voči zemetraseniu. Opatrenie pozostáva z predbežných rýchlych vizuálnych inšpekcií (RVI).
Investície: Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“ (identifikačné číslo opatrenia: 16404)
Cieľom tejto investície je podporiť rozvoj miest, odolnosť proti zmene klímy a zelenú transformáciu gréckych obcí.
Investícia pozostáva z intervencií vo verejnom priestore v mestských oblastiach, prác na zmiernení povodní, nákupu elektrických vozidiel a inštalácie nabíjacej infraštruktúry a investícií do infraštruktúry pre pitnú vodu a odpadovú vodu v mestách.
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D.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 4: Odpadové hospodárstvo a reforma vodného hospodárstva v záujme udržateľného využívania zdrojov
	A nasl.
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	56
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom na vykonávanie udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti zákona o nakladaní s odpadom
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti zákona o recyklácii a skládkovaní, ako aj zavedenie stimulov pre obce na dosiahnutie vysokej miery opätovného použitia a recyklácie a zavedenie dane zo skládkovania. Daň zo skládkovania sa uplatňuje od prvého štvrťroka 2022 a sadzby sa postupne zvyšujú, až kým nedosiahnu hornú hranicu dane zo skládkovania do tretieho štvrťroka 2024.

	57
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom na vykonávanie udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti zákona o regulačnom orgáne pre nakladanie s odpadom
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti zákona s cieľom:
· zriadenie národného regulačného orgánu pre odpad, jeho fungovanie a povinnosti;
· Reforma regionálnych a miestnych orgánov pre nakladanie s odpadom (FOSDA); podielu a
· Zaviesť primerané politiky stanovovania nákladov a cien v súlade so zásadami „plať za to, čo vyhodíš“ a „znečisťovateľ platí“.


	58
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16979_Zriadenie nového regulačného orgánu pre vodu a odpadové vody
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti zákona o regulácii vodného hospodárstva
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti zákona o zriadení a prevádzke nového regulačného orgánu pre vodu a odpadové vody.

	59
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom na vykonávanie udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Zriadenie a fungovanie regulačného orgánu pre nakladanie s odpadom
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia a všetkých potrebných administratívnych a legislatívnych opatrení na zriadenie úradu 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nový národný regulačný orgán pre odpad má personálne obsadenie a priestory.

	59a
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom v záujme udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Certifikácia orgánov pre nakladanie s tuhým odpadom (FODSA) regulačným orgánom
	Certifikácia 14 orgánov pre nakladanie s tuhým odpadom (FODSA) regulačným orgánom pre odpad, energiu a vodu (RAAEY)
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Regulačný orgán pre odpad, energiu a vodu (RAAEY) osvedčí, že 14 gréckych orgánov pre nakladanie s tuhým odpadom (FODSA) spĺňa minimálne úrovne kapacity v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

	60
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16979_Zriadenie nového regulačného orgánu pre vodu a odpadové vody
	Míľnik
	Zriadenie a fungovanie regulačného orgánu pre hospodárenie s vodami
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia a všetkých potrebných administratívnych a legislatívnych opatrení na zriadenie úradu 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nový Národný regulačný orgán pre vodu a odpadové vody má personálne obsadenie a priestory.

	316
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16285_Národná stratégia v oblasti vodného hospodárstva
	Míľnik
	Národná vodohospodárska stratégia a rozšírenie zodpovednosti dvoch vodohospodárskych podnikov
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na prijatie národnej stratégie v oblasti vody a rozšírenie povinností EYDAP (Aténska vodovodná a kanalizačná spoločnosť) a EYATH (Solúnska vodovodná a kanalizačná spoločnosť)

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti týchto právnych aktov:
Národná stratégia v oblasti vodného hospodárstva, v ktorej sa posudzuje súčasný stav hospodárenia s vodami a stanovujú politické usmernenia na zabezpečenie ochrany a udržateľného hospodárenia s vodnými zdrojmi;
primárny právny akt o geografickom rozšírení povinností spoločnosti EYDAP (Aténska vodárenská a kanalizačná spoločnosť) a spoločnosti EYATH (Solúnska vodárenská a kanalizačná spoločnosť), ako aj o rozšírení ich povinností na služby zavlažovacej vody.
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Skupina 5: Národný plán zalesňovania a ochrana biodiverzity
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
●  Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana (ID: 16849)
● Ochrana biodiverzity ako hnacia sila udržateľného rastu (ID: 16851) 
	A nasl.
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	61
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16849_ Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana
	Míľnik
	Opätovné zalesňovanie, obnova a prevencia – zmluvy 1
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na Antinero programy I a II na modernizáciu 37 500 ha degradovaných lesných ekosystémov vrátane čistenia lesov a zalesnených oblastí a údržby siete lesných ciest a existujúcich požiarnych zón. 

	62
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16849_ Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana
	Míľnik
	Opätovné zalesňovanie, obnova a prevencia – zmluvy 2
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	 Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek na:
1. Obnova 5 700 ha degradovaných lesných ekosystémov v Grécku prostredníctvom sadenia výsadby s využitím aspoň 50 % pôvodných druhov; podielu a
2. Modernizácia štyroch lesných škôlok; podielu a
3. Pilotné vykonávanie národného plánu zalesňovania; podielu a
4. Protierózne a protipovodňové opatrenia v mestách Evros a Rhodopes, ktoré pokrývajú celkovo 5000 hektárov protieróznych prác a 175 000 m² protipovodňových ochranných prác. 

	63
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16849_ Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana
	Míľnik
	Opätovné zalesňovanie, obnova a prevencia – vykonávanie
	Vykonávanie prác
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	· Obnova 5 084 ha degradovaných lesných ekosystémov;
· AntiNERO I, II, III, IV & V na modernizáciu 91 640 ha degradovaných ekosystémov;
· Protierózne opatrenia vzťahujúce sa na 8 020 ha;
· Protipovodňové opatrenia pokrývajúce 401 437 m²

	64
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16851_Ochrana biodiverzity ako hnacia sila udržateľného rastu
	Míľnik
	Biodiverzita 
	Realizácia projektov, ako sa opisuje v opise míľnika

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	· Vytvorenie siete trás a turistických chodníkov;
· Renovácia prírodného historického múzea na Kréte;
· Uznanie múzea prírodnej histórie Goulandris za národné múzeum prírodnej histórie;
· Dodanie vybavenia pre
· systém monitorovania a hliadkovania v chránených oblastiach.
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Skupina 6: Kanalizačná a vodná infraštruktúra, úspory vody
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi (ID: 16846)
● Infraštruktúra zásobovania pitnou vodou a úspor (ID: 16850)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele  
 (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	66
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16850_Infraštruktúra zásobovania pitnou vodou a úspora vody
	Míľnik
	Schvaľovanie žiadostí o vodohospodárske infraštruktúry
	Žiadosti schválené ministerstvom životného prostredia a energetiky
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Vydanie výzvy na vyjadrenie záujmu o projekty vodohospodárskej infraštruktúry s cieľom zahrnúť tieto požiadavky: I) pre novovybudované systémy, aby mali index úniku z infraštruktúry (Infrastructure Leakage Index – ILI), ktorý je nižší alebo rovný 1,5 ii) pre obnovovacie činnosti s cieľom znížiť únik o viac ako 20 % alebo znížiť priemernú spotrebu energie o viac ako 20 % a iii) pre odsoľovacie zariadenia, ktoré majú byť pripojené k obnoviteľným zdrojom energie, a aby mali priemernú spotrebu energie, ktorá je nižšia alebo rovná 0,5 kWh.

	68
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16846_ Infraštruktúra nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi z čistenia odpadových vôd
	Míľnik
	Oznámenie o zadaní zákazky na projekty týkajúce sa odpadových vôd
	Oznámenie o zadaní všetkých zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní zákazky na projekty nakladania s odpadovými vodami a kalmi:
1. Infraštruktúra kanalizačnej siete a čistiarne odpadových vôd (ČOV).
2. Modernizácia, rozširovanie a modernizácia čistiarní odpadových vôd a opätovné využívanie upravenej vody.
3. Zavedenie infraštruktúry na nakladanie s kalmi z čistiarní odpadových vôd.

	73
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16846_ Infraštruktúra nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi z čistenia odpadových vôd
	Míľnik
	Výstavba projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi
	70 vybudovaných projektov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Výstavba 70 projektov v oblastiach, ako sú:
· infraštruktúry kanalizačnej siete, kanalizačné prípojky a čistiarne odpadových vôd (ČOV);
· modernizácia, rozšírenie a modernizácia ČOV a opätovné využívanie upravenej vody; podielu a
· infraštruktúry na nakladanie s kalmi z čistiarní odpadových vôd.


	74
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16850_Infraštruktúra zásobovania pitnou vodou a úspora vody
	Míľnik
	Vykonané projekty vodohospodárskej infraštruktúry
	Najmenej 50 vykonaných projektov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia najmenej 50 projektov infraštruktúry na zásobovanie vodou a úsporu vody vrátane:
a) výstavba infraštruktúry na zásobovanie vodou v najmenej siedmich oblastiach a najmenej troch odsoľovacích zariadeniach
b) inštalácia telemetrie – systémy diaľkového ovládania na zisťovanie únikov vo vodovodných sieťach a
C) inštalácia digitálnych vodomerov






Skupina 7: Projekty civilnej ochrany
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
· Letecké prostriedky na krízové riadenie (ID: 16911)
· Riadenie a monitorovanie civilnej ochrany (ID: 16910)
· Vybavenie na boj proti lesným požiarom, ich prevenciu a reakciu na ne (ID: 16912)
· Zavedenie regionálnych centier civilnej ochrany (PEKEPP) prostredníctvom systémov verejno-súkromných partnerstiev (ID: 16283)
· Predbežná kontrola seizmickej odolnosti budov (ID: 16983)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
 (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	77
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16283_ Zavedenie regionálnych centier civilnej ochrany (PEKEPP) prostredníctvom systémov verejno-súkromných partnerstiev
	Míľnik
	Verejná súťaž pre 13 regionálnych centier
	Uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na výstavbu 13 regionálnych centier civilnej ochrany.

	78
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16910_Systém monitorovania a riadenia
	Míľnik
	Zmluva na GPS
	Oznámenie o zadaní zákaziek 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Oznámenie o zadaní zákazky pre monitorovací systém GPS a systém včasného varovania. 

	79
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16911_Letecké prostriedky krízového riadenia
	Míľnik
	Nákup dvoch stredne veľkých hasičských vrtuľníkov
	Oznámenie o zadaní zákaziek 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní zákazky na nákup dvoch stredne veľkých hasičských vrtuľníkov pre potreby civilnej ochrany a hasenia požiarov.

	81
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16910_ Riadenie a monitorovanie civilnej ochrany  
	Míľnik
	Ukončenie riadenia a monitorovania civilnej ochrany 
	Dodanie a inštalácia zariadenia a stavebné a renovačné práce vo vopred vymedzených budovách
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	1. Dodanie systému riadenia flotily GPS pre požiarne vozidlá, vozidlá civilnej ochrany regiónov a obcí. Modernizácia informačného systému „zapájať“;
2. Dodanie meteorologických staníc na včasné varovanie pred prírodnými katastrofami;
3. Dodanie staníc tiesňovej komunikácie a poskytovanie klimatických údajov v oblastiach záujmu (radary);
4. Stavebné práce vykonané v budovách Faros a Atlantas pre potreby národného mechanizmu zvládania katastrof a reakcie na riziká;
5. Renovácia budov vzdelávacích inštitúcií civilnej ochrany a dodanie a inštalácia vybavenia;
6. Dodanie troch lietadiel ako riadiacich a riadiacich stredísk leteckého dozoru.
7. Poskytovanie mobilných administratívnych a kontrolných stredísk na mieste v 13 regiónoch.

	82
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16911_Letecké prostriedky krízového riadenia
	Míľnik
	Dokončenie projektu leteckých prostriedkov na krízové riadenie
	Poskytnuté letecké prostriedky na krízové riadenie
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dodanie:	
1. 2 stredné – veľké úžitkové vrtuľníky na lekárske použitie;
2. 2 stredne veľké hasičské vrtuľníky;
3. 1 helikoptéra na prepravu tímu GSRP pre riadenie incidentov.

Všetky lietadlá na špeciálne účely musia predstavovať najlepšie dostupné environmentálne vlastnosti vo svojej triede.

	83
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16912_Zariadenie na hasenie požiarov, prevenciu a reakciu
	Míľnik
	Dokončenie vybavenia na boj proti lesom
	Dodávka protipožiarneho a reakčného vybavenia
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dodanie:
1. požiarne motory a iné zásahové vozidlá a vybavenie;
2. stlačiteľné prenosné mosty. 

	332
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16983_Predbežná kontrola seizmickej odolnosti budov
	Míľnik
	Ukončenie predbežných seizmických inšpekcií
	vykonané predbežné rýchle vizuálne inšpekcie (RVI) 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	predbežné rýchle vizuálne inšpekcie vykonané v 21970 budovách

	385
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16404_ Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“
	Míľnik
	Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“
	Realizácia 39 projektov v rámci programu Antonis Tritsis
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia 39 projektov v rámci programu Antonis Tritsis[footnoteRef:3] [3:  V prípade výstavby systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi musí mať opatrenie nulovú čistú spotrebu energie a v prípade obnovy systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi musí opatrenie viesť k zníženiu priemernej spotreby energie aspoň o 10 % (výlučne opatreniami energetickej efektívnosti, a nie podstatnými zmenami alebo zmenami zaťaženia).] 


	386
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16404_ Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“
	Míľnik
	Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“
	Realizácia 44 projektov v rámci programu Antonis Tritsis
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia 44 projektov v rámci programu Antonis Tritsis
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E. ZLOŽKA 2.1: PRIPOJIŤ
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti obsahuje opatrenia, ktorých cieľom je podporiť a uľahčiť rozsiahle zavádzanie sietí s veľmi vysokou kapacitou vrátane 5G a optických vlákien v súlade s cieľmi EÚ v oblasti 5G a gigabitového pripojenia do roku 2025 a rozvoj konštelácie malých satelitov. Investície zahrnuté v tomto komponente sa týkajú inštalácie infraštruktúry optických vlákien v budovách a využívania vesmírnych technológií a aplikácií prostredníctvom vývoja konštelácie malých satelitov, ktorá podporuje služby bezpečnej konektivity v spojení s viacúčelovými aplikáciami na pozorovanie Zeme. Reformami zahrnutými do tohto komponentu sa vytvára rámec na uľahčenie prechodu na rýchle širokopásmové pripojenie a prechodu na technológiu 5G.
Všetky navrhované investície a reformy riešia výzvy vyplývajúce z rastúcej potreby prepojenosti a pozorovania Zeme a dohľadu nad ňou. Opatreniami sa podporuje riešenie odporúčania pre Grécko týkajúceho sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre Grécko č. 3 2020), v ktorom sa Grécko vyzýva, aby zameralo investície na digitálnu transformáciu, a najmä na digitálnu infraštruktúru s veľmi vysokou kapacitou. Takisto účinne reagujú na digitálnu transformáciu a/alebo výzvy, ktoré z nej vyplývajú, keďže sa očakáva, že významne prispejú k zlepšeniu vysokorýchlostného pripojenia v Grécku. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
E.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Malé satelity (identifikačné číslo opatrenia: 16855)
Cieľom tejto investície je vypustenie a umiestnenie konštelácie malých satelitov na obežnú dráhu. Investícia pozostáva zo sústavy malých satelitov zameraných na podporu služieb konektivity, ako aj aplikácií na pozorovanie Zeme na mapovanie, lodnú dopravu, presné poľnohospodárstvo, priestorové plánovanie a iné.
Reforma: Prechod na technológiu 5G, uľahčenie rozvoja inovačných služieb na diaľku (identifikačné číslo opatrenia: 16844)
Cieľom tejto reformy je vytvoriť základ pre prechod na technológiu 5G. Reformy zahŕňajú nadobudnutie účinnosti nového regulačného a legislatívneho rámca pre prechod na 5G.
Reforma: Prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie – prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie a posilnenie gigabitového širokopásmového dopytu (opatrenie ID: 16857)
Táto reforma pozostáva z nadobudnutia účinnosti právneho rámca pre prechod na pripojenia k sieti s veľmi vysokou kapacitou prostredníctvom inštalácie optických vlákien a sprievodného vybavenia v budovách, ako aj podmorských káblov v prípade gréckych ostrovov, čo umožní väčšie pokrytie gigabitovými širokopásmovými pripojeniami. V právnom rámci sa vymedzia technické špecifikácie a príslušné pravidlá a postupy zavádzania širokopásmovej infraštruktúry v budove, ktorá je schopná poskytovať koncovým používateľom gigabitové pripojenie. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.
Investície: Infraštruktúra optických vlákien v budovách (opatrenie ID: 16818)
Cieľom tejto investície je podporiť inštaláciu infraštruktúry optických vlákien v obytných a komerčných budovách a obydliach a pripojenie koncových používateľov k sieťam s veľmi vysokou kapacitou. Investícia zahŕňa systémy dotácií na dopyt (poukazov), ktorými sa dotujú a) náklady na vnútornú kabeláž a b) poplatky za pripojenie (jednorazový zriaďovací poplatok za širokopásmové služby).
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E.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Skupina 8: Prepojenosť
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Prechod na technológiu 5G uľahčujúci rozvoj inovačných služieb na diaľku. (IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO: 16844)
● Prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie – prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie a posilnenie dopytu po gigabitovom širokopásmovom pripojení (ID: 16857)
● Infraštruktúra optických vlákien v budovách (ID: 16818)
● Malé satelity (identifikačné číslo: 16855)	
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
 (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	85
	5 – 2.1. Connect – 16818_Infraštruktúra optických vlákien v budovách
	Míľnik
	Zadanie zákazky (zákaziek) na projekt „Infraštruktúra optických vlákien v budovách“
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek) 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky (zákaziek) po úspešnom ukončení výberového konania na projekt „Infraštruktúra optických vlákien v budovách“.

Dozorný orgán pre informačnú spoločnosť/ministerstvo digitálnej správy zabezpečí, aby sa preskúmali všetky predložené žiadosti s cieľom potvrdiť, či žiadosti náležite zodpovedajú požiadavkám výzvy. Po výbere vhodného dodávateľa pristúpi S.A./ministerstvo pre digitálnu správu k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti zmluvných strán.

	87
	5 – 2.1. Connect – 16855_malé satelity
	Míľnik
	Zadanie zákazky (zákaziek) na projekt Malé satelity
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek) 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Zadanie zákazky (zákaziek) po úspešnom ukončení výberového konania na projekt Malé satelity.

[bookmark: _Hlk208835858]Investícia sa týka vývoja konštelácie malých satelitov na podporu služieb konektivity, ako aj aplikácií na pozorovanie Zeme v oblasti mapovania, lodnej dopravy, presného poľnohospodárstva, priestorového plánovania a iných oblastí.

	90
	5 – 2.1. Connect – 16818_Infraštruktúra optických vlákien v budovách
	Cieľ
	Realizácia projektu „Infraštruktúra optických vlákien v budovách“
	
	Počet poukazov
	
	300 255
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	300255 poukazov vyplatených na obydlia spojené s infraštruktúrou a službou optických vlákien FTTH. 

	92
	Connect – 16855_malé satelity
	Míľnik
	Realizácia projektu „malé satelity“
	Správy o uvádzaní do prevádzky na obežnej dráhe po vypustení malých satelitov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Začína sa pilotný projekt a uvádza sa na obežnú dráhu konštelácia malých satelitov zameraná na podporu služieb pripojiteľnosti, ako aj aplikácií na pozorovanie Zeme na mapovanie, lodnú dopravu, presné poľnohospodárstvo, priestorové plánovanie a iné.

	333
	5 – 2.1. Connect – 16844_ Prechod na technológiu 5G uľahčujúci rozvoj inovačných služieb na diaľku
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti reformy prechodu na technológiu 5G
	Nadobudnutie účinnosti regulačného a legislatívneho rámca
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa vymedzuje proces prideľovania frekvenčného spektra 5G pre pilotné projekty prostredníctvom fondu Phaistos a/alebo univerzitných subjektov vrátane procesu identifikácie ďalších príležitostí a rizík pri rozvoji sietí 5G, zjednodušenia postupov prideľovania frekvenčného spektra 5G a posúdenia požiadaviek a rizík v konkrétnych hospodárskych aplikáciách.

	334
	16857_Prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie – Prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie a posilnenie gigabitového širokopásmového dopytu
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti reformy širokopásmového pripojenia z prechodu na gigabitové pripojenie
	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho rámca
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právneho rámca, ktorým sa vymedzujú technické špecifikácie a príslušné pravidlá a postupy zavádzania širokopásmovej infraštruktúry v budove, ktorá je schopná poskytovať koncovým používateľom gigabitové pripojenie. 
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F. ZLOŽKA 2.2: ZMODERNIZOVAŤ
Cieľom komponentu „ Modernizácia“ plánu obnovy a odolnosti Grécka je modernizovať verejnú správu zlepšením jej operačného modelu a zabezpečením poskytovania vysokokvalitných služieb občanom a podnikom. Urýchlenie úsilia o zlepšenie digitálnej výkonnosti verejnej správy pôsobí ako katalyzátor na dosiahnutie tohto cieľa. Reformy a investície sú zamerané na: a) digitálna transformácia organizácií verejného sektora vrátane digitalizácie archívov a rozšírených digitálnych služieb; b) zlepšenia prevádzkových procesov, po ktorých nasleduje začlenenie moderných informačných systémov; C) zvýšená interoperabilita medzi systémami a údajmi; d) rozsiahle stratégie a politiky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a správy údajov; ako aj e) rozšírené využívanie pokročilých technológií, ako sú cloud computing, umelá inteligencia a veľké dáta.
Cieľom komponentu je riešiť výzvu modernizácie a digitalizácie verejnej správy a zároveň zefektívniť a zjednodušiť jej kľúčové procesy a postupy. Podporuje riešenie odporúčania pre Španielsko týkajúceho sa verejných a súkromných investícií (odporúčania pre Španielsko č. 3 2020 a 2 2019) zlepšením účinnosti a digitalizácie verejnej správy. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
F.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníka“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami (opatrenie ID 16929)
Cieľom reformy je poskytnúť gréckym občanom a podnikom verejné služby orientované na používateľa a zabezpečiť lepšie fungovanie gréckej verejnej správy. Reforma pozostáva z: a) nadobudnutie účinnosti príslušných kapitol jednotného kódexu miestnej správy a b) vykonávanie opatrení na monitorovanie a meranie administratívnej záťaže a na podporu procesu posudzovania vplyvu regulácie.
Investície: Digitalizácia archívov a súvisiacich služieb (opatrenie ID 16778)
Investícia pozostáva z digitalizácie kľúčových archívov v rôznych odvetviach (spravodlivosť, zdravotníctvo, všeobecné štátne archívy, územné plánovanie, vyvlastňovanie, kataster, prisťahovalectvo a azyl, námorné záležitosti) a integrácie do príslušných informačných systémov a pilotnej realizácie bezpečného uchovávania archívov verejného sektora a „širšieho“ verejného sektora (spolu deväť čiastkových projektov).
Konkrétne uvedené čiastkové projekty zahŕňajú realizáciu digitalizácie 1150000000 strán a iné potrebné opatrenia v súvislosti s týmito archívmi: 1) justičný systém, 2) zdravotné záznamy a vyšetrenia snímok systému verejného zdravotníctva, 3) všeobecný archív štátu pre ústredné a miestne orgány, 4) imigračný a azylový systém, 5) plány vyvlastnenia, 6) stavebné povolenia a plány a tvorba metaúdajov a geokódovania pre orgány územného plánovania, 7a) vlastnícke práva a príslušné dokumenty na hypotekárnych úradoch katastra a 7b) vykonávanie vylepšených služieb katastra a 8) námorné záležitosti. Podprojekt 9) sa týka pilotnej realizácie bezpečného uchovávania 1440000 schránok súborov obsahujúcich fyzické súbory v iných archívoch verejného sektora. Cieľom tejto investície je znížiť časové náklady na poskytovanie služieb verejnosti zo strany verejnej správy, zatiaľ čo lepší prístup k archívom má takisto viesť k značným úsporám nákladov a uvoľneniu zdrojov.
Investície: Kapacitný mechanizmus pre verejnú správu (opatrenie ID 16810)
Cieľom tejto investície je navrhnúť, zriadiť a spustiť integrovaný systém riadenia celého životného cyklu vzťahov verejnej správy s občanmi a podnikmi. Investícia pozostáva a) zo systému riadenia vzťahov so zákazníkmi pre verejnú správu, ktorý umožňuje riadenie interakcií verejnej správy s občanmi a podnikmi, a b) z dostupnosti integrovaného systému elektronickej komunikácie medzi systémami a službami verejného sektora a gréckymi občanmi (Gov. gr – doručovateľ).
Investície: Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy (opatrenie ID 16780)
Cieľom opatrenia je modernizácia centier služieb občanom (KEP). Investícia pozostáva z nákupu nového digitálneho vybavenia a nástrojov a obnovy budov jednotných kontaktných miest verejnej správy.
Investície: Nový systém verejného obstarávania (opatrenie ID 16736)
Investícia sa týka prepracovania a zavedenia nového informačného systému pre verejné obstarávanie. Investícia zahŕňa: a) prepracovanie a obohatenie portálu www.eprocurement.gov.gr; b) rozsiahle doplnenia a prispôsobenia podsystémov používaných pri verejných súťažiach; C) reforma, reorganizácia a obohatenie centrálneho elektronického registra verejného obstarávania (KIMDIS), modernizácia a rozšírenie systémov extrakcie štatistických údajov a ich ďalšie štatistické spracovanie; d) konfigurácia a zavedenie rozšírenia elektronického systému verejného obstarávania (ESIDIS) na podporu nových stratégií a obchodných procesov v oblasti verejného obstarávania elektronickými prostriedkami; e) zlepšenie už zavedených služieb interoperability a zavedenie nových služieb na výmenu údajov; F) služby elektronickej interoperability s gov.gr, príslušnými orgánmi, bankovými organizáciami na integráciu možností digitálneho podpisu elektronických dokumentov a iných údajov s použitím systému a zabezpečenie „nespochybniteľnosti“; g) vytvorenie mechanizmu šifrovania údajov uloženého v systémových databázach s cieľom zabrániť zlomyseľnému konaniu správcov ESIDIS a G-Cloud; h) novú bezpečnostnú štúdiu a dodatky a/alebo zmeny systému s cieľom zvýšiť jeho bezpečnosť, certifikáciu a zásahy na zvýšenie bezpečnosti systému, aby mohol byť certifikovaný nezávislým posúdením bezpečnosti; I) zlepšenie a opätovné spustenie systému plánovania verejného obstarávania v záujme širšej podpory verejného obstarávania a centralizovaných postupov verejného obstarávania s využitím elektronických katalógov; j) pridanie žiadostí o podporu hospodárskych subjektov: obohacovanie žiadostí o vyhľadávanie ponúk, historické a štatistické údaje o ich zapojení do postupov verejného obstarávania, obohacovanie informačných a komunikačných subsystémov dodávateľov a verejných obstarávateľov, systém predaja lístkov na kladenie otázok a nahlasovanie problémov – riešenie problémov alebo nástroj asistenčnej služby; k) pridanie schopností virtuálneho asistenta, aby každý, kto má záujem, mohol klásť otázky v prirodzenom jazyku; L) pridanie elektronického systému archivácie súborov (ESIDIS – KIMDIS), ktorý je v súlade s ustanoveniami právneho rámca pre elektronické súbory; m) vypracovanie školiacich materiálov a propagačných akcií; N) služby technickej podpory a monitorovania projektov; a o) štúdiu, v ktorej sa hodnotia možnosti a účinnosť existujúcich nástrojov elektronického obstarávania a výber alebo modernizácia alebo ich nahradenie novými a efektívnejšími nástrojmi.
Investície: Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí (opatrenie ID 16742)
Cieľom tohto opatrenia je modernizovať ministerstvo zahraničných vecí. Investícia pozostáva z digitalizácie operácií a IT infraštruktúry.
Investície: Programy na zlepšenie digitálnych zručností brancov (opatrenie ID 16826)
Investíciou sa do povinnej vojenskej služby začleňuje program odbornej prípravy a certifikácia digitálnych zručností. Účelom je využiť čas odvedencov v službe na odovzdávanie digitálnych zručností potrebných v dnešných ozbrojených silách a na dnešnom trhu práce. Táto investícia sa realizuje prostredníctvom modernizácie a rozšírenia platformy Digitálnej akadémie občanov a zahŕňa: a) personalizovaný prístup brancov na portál odbornej prípravy, ktorý má silné mechanizmy kybernetickej bezpečnosti a odrádzanie od kybernetických útokov, spolu s posilnenou architektúrou ochrany osobných údajov; konfigurácia elektronického portfólia (e-portfólia) brancov, v ktorom sa odráža ich vzdelávací profil, spolu s jeho existujúcimi kvalifikáciami; c) vývoj a konfigurácia programov odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností; d) vývoj a používanie nástroja na sebahodnotenie; e) 50000 tabletov, ktoré sa získavajú a dodávajú brancom na čas účasti na programoch dištančného vzdelávania; f) certifikácia digitálnych zručností získaných počas procesu odbornej prípravy, ktorá je založená na európskych a vnútroštátnych rámcoch digitálnych zručností.
[bookmark: _Hlk213856119]Investície: Digitálna transformácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu (opatrenie ID 16791)
[bookmark: _Hlk213856157]Cieľom tejto investície je rozvíjať digitálne kapacity gréckej národnej organizácie cestovného ruchu. Investícia pozostáva z vytvorenia digitálnej mapy cestovného ruchu, digitálneho archívu kultúrnych aktív Grécka a nového systému informácií pre turistov.
Reforma: Stratégia kybernetickej bezpečnosti a národné Cybsersecuirty Operations Centre (opatrenie ID 16823)
Cieľom opatrenia je zlepšiť kybernetickú bezpečnosť systémov verejného sektora. Opatrenie pozostáva z realizácie stratégie kybernetickej bezpečnosti a národného operačného centra kybernetickej bezpečnosti (SOC).
Investície: Webové služby a centrum interoperability novej generácie (KED) (opatrenie ID 16779)
Cieľom tohto opatrenia je rozvíjať infraštruktúru interoperability medzi službami verejnej správy s cieľom uľahčiť výmenu informácií a online služby. Investícia pozostáva z a) webových služieb; b) Centrum interoperability novej generácie (KED).
Reforma: Prepojenie a interoperabilita registrov, systémov a služieb na výmenu údajov medzi vnútroštátnymi verejnými organizáciami (opatrenie ID 16782)
Cieľom tejto reformy je uľahčiť poskytovanie digitálnych verejných služieb občanom a podnikom. Reforma pozostáva zo zavedenia rámca pre prepojenie a interoperabilitu registrov a služieb na výmenu údajov medzi verejnými organizáciami.
Investície: Elektronické registre (opatrenie ID 16824)
Cieľom tohto opatrenia je zaviesť interoperabilitu registrov verejnej správy na podporu poskytovania digitálnych verejných služieb. Investícia pozostáva z vytvorenia rozhrania spájajúceho existujúce registre ústredných orgánov verejnej správy.
Reforma: Začlenenie nových technológií a trendov smerom k pokročilým službám verejnej správy, zvýšenie efektívnosti a účinnosti a zníženie nákladov na prevádzku, modernizáciu a údržbu systémov (opatrenie ID 16928)
Cieľom tejto reformy je modernizovať služby verejnej správy prostredníctvom technologického pokroku. Reforma pozostáva zo zavedenia rámca pre prijímanie nových technológií vo verejnej správe.
Investície: Inteligentné mestá (opatrenie ID 16854)
Cieľom investície je postupne transformovať 11 gréckych obcí na „inteligentné mestá“. Opatrenie spočíva v realizácii digitálnych projektov 11 obcami.
Investície: Poskytovanie infraštruktúry a služieb centrálneho cloud computingu (opatrenie ID 16853)
Cieľom investície je zlepšiť fungovanie kľúčových inštitúcií ministerstva digitálnej správy vecí verejných, konkrétne GSISPA a IDIKA SA, prostredníctvom zavádzania infraštruktúry a služieb cloud computingu (v súlade so zákonom č. 4727/2020) v súlade s najlepšími medzinárodnými postupmi pri zavádzaní vládnej cloudovej infraštruktúry a služieb (G-Cloud). Projekt zabezpečí modernú hybridnú cloudovú infraštruktúru pozostávajúcu z dvoch nájomníkov: Jeden pre cloud a druhý pre cloud H. Každý nájomca musí mať súkromnú cloudovú zložku a verejnú cloudovú zložku v jednotnom prostredí riadenia a poskytovania služieb. Implementácia investície sa dokončí do 30. júna 2024.
Dátové centrá poskytovateľa cloudových služieb sú povinné dodržiavať „Európsky kódex správania pre energetickú efektívnosť dátového centra“.
Táto požiadavka je v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy tým, že podporuje zelenú transformáciu a prispieva k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy do roku 2030 stanovených v článku 2 ods. 11 zmenenom článkom 10 právneho predpisu EÚ v oblasti klímy a je v súlade s cieľom klimatickej neutrality EÚ do roku 2050 a digitálnej transformácie, čím prispieva k vzostupnej hospodárskej a sociálnej konvergencii, obnove a podpore udržateľného rastu a integrácii hospodárstiev Únie.
Investície: Modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET) (opatrenie ID 16955)
Cieľom investície je modernizovať infraštruktúry a služby GRNET. Investícia pozostáva z: a) modernizácia softvéru a služieb cloud computingu GRNET; b) superpočítač DAEDALUS (vykonávanie fázy A, ako sa uvádza v príslušnej zmluve); c) prenájom infraštruktúry optických vlákien; d) výmena a rozširovanie vybavenia dátových centier GRNET.
Investície: Rozšírenie programu Syzefksis II (opatrenie ID 16956)
Cieľom tejto investície je poskytnúť orgánom verejnej správy modernizované telekomunikačné služby. Investícia pozostáva z rozšírenia národnej siete verejného sektora (SYZEFXIS II) vrátane modernizovanej telekomunikačnej infraštruktúry, zvýšenej rýchlosti prístupu k internetu a inštalácie neprerušovaného napájacieho zariadenia.
Reforma: Stratégia a politiky správy údajov pre verejný sektor (opatrenie ID 16827)
Cieľom tejto reformy je vytvoriť vládny rámec správy cloudových údajov. Reforma pozostáva z a) vládnej stratégie správy cloudových údajov, b) rámca správy verejných údajov a c) politiky otvorených a opätovne použiteľných údajov.
Investície: Centrálna BI – analýza údajov (opatrenie ID 16842)
Cieľom tejto investície je zvýšiť kapacitu verejnej správy využívať údaje na rozhodovanie. Investícia pozostáva zo zriadenia centrálnej platformy pre analýzu údajov podnikovej spravodajskej služby, ktorá umožní agentúram verejnej správy integrovať a analyzovať údaje na podporu ich operácií a rozhodovania.
Investície: Centrálny systém správy dokumentov (opatrenie ID 16738)
Investícia pozostáva zo zavedenia centrálneho systému správy dokumentov, ktorý zachytáva, uchováva a získava papierové a elektronické dokumenty. Tento systém uľahčí interoperabilitu medzi organizáciami verejného sektora a zameria sa na urýchlenie vybavovania prípadov občanov a podnikov a žiadostí o služby. Investícia zahŕňa a) dodanie 20000 schválených digitálnych podpisov na diaľku, b) vývoj aplikácií pre interoperabilitu, vytvorenie jedinečného QR kódu alebo ID, ktorý sa má začleniť do dokumentov, c) vývoj subsystémov na pokrytie potrieb vlády v oblasti podpisovania dokumentov s digitálnymi podpismi, d) podporné služby (vrátane služieb na vypracovanie štúdií), odbornú prípravu a asistenčné služby.
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F.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Najvýznamnejšia investícia 3: Digitalizácia archívov a súvisiace služby
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	93

	6 – 2.2. Modernizácia – 16778_Digitalizácia archívov a súvisiacich služieb
	Míľnik
	Zadanie zákazky (zákaziek) na digitalizáciu archívov
	Oznámenie o zadaní zákazky (zákaziek) vzťahujúce sa na všetkých 9 podprojektov projektu digitalizácie archívov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky (zákaziek) na pokrytie každého z týchto 9 čiastkových projektov vrátane všetkých ich zložiek:
· Čiastkový projekt 1: Digitalizácia archívov justičného systému
· Čiastkový projekt 2: Digitalizácia archívov systému verejného zdravia
· Čiastkový projekt 3: Digitalizácia všeobecných archívov štátu
· Čiastkový projekt 4: Digitalizácia archívov prisťahovaleckého a azylového systému
· Čiastkový projekt 5: Digitalizácia archívov vyvlastnenia
· Čiastkový projekt 6: Digitalizácia archívov agentúr územného plánovania
· Podprojekt 7A – Digitalizácia archívov katastra (Ktimatologio)
· Podprojekt 7B – Zlepšené digitálne služby katastra
· Podprojekt 8 – Digitalizácia námorných archívov
· Čiastkový projekt 9: Bezpečné skladovanie vo verejnom sektore a „širší“ verejný sektor
Špecifikácie zahŕňajú harmonogramy a ciele a pre každý z 9 čiastkových projektov sa v nich podrobne uvádza:
1.digitalizácia fyzických záznamov
2. migrácia digitálnych záznamov do existujúcich systémov (vrátane súdnych spisov v OSDDY-PP/OSDDY-DD; vlastnícke práva v informačnom systéme národného katastra nehnuteľností)
3. analýza, návrh a realizácia dátových centier a infraštruktúry umiestnených v miestnych agentúrach spolu s príslušným jednotným kontaktným miestom (vrátane centrálneho úložiska záznamov o pacientoch; Integrovaný geografický informačný systém jednotnej digitálnej mapy vyvlastnenia a nárokov na vyvlastnenie; Systém správy dokumentov a digitálnych súborov (DMS/DAS) pre katastrálne záznamy, inštalácia softvéru na správu archívu).
4. podporné služby (vrátane nových elektronických služieb súvisiacich s vyhľadávaním a získavaním súborov pre občanov; verejná správa; výskumní pracovníci pre štátne archívy).

	95
	6 – 2.2. Modernizácia – 16778_Digitalizácia archívov a súvisiacich služieb
	Míľnik
	Digitalizácia archívov
	Digitalizácia, metaúdaje a migrácia archívov do existujúcich systémov a realizácia projektu „Digitálne služby pre kataster“ a projektu „Bezpečné uchovávanie archívov verejného sektora a širšieho verejného sektora“
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Digitalizácia vrátane metaúdajov a migrácia do existujúcich systémov v rozsahu najmenej 1035000000 strán.

Realizácia podprojektu „Zlepšené digitálne služby pre kataster“ na digitalizáciu služieb, ktoré ponúka grécky kataster, a podprojektu „Bezpečné uchovávanie archívov verejného sektora a širšieho verejného sektora“ na bezpečné uchovávanie fyzických súborov v iných archívoch verejného sektora.




Kľúčová reforma 5: Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníka“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov – Prepojenie a interoperabilita registrov, systémov a služieb
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie
(Reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	96
	6 – 2.2. Modernizujme – 16929_Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníkov“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami
	Míľnik
	Zriadenie národného registra postupov a vykonávanie národného plánu na zjednodušenie procesu (prvá fáza)
	Správa ministerstva pre digitálnu správu, ktorou sa potvrdzuje sprevádzkovanie vnútroštátneho registra postupov a dokončenie pracovných tokov v rámci prvej fázy národného programu zjednodušenia procesov 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Sprevádzkovanie vnútroštátneho registra postupov („Diavlos“ podľa článku 90 zákona č. 4727/2020) a integrácia do portálu gov.gr; a dokončenie prvej fázy pracovných okruhov zameraných na zjednodušenie podľa harmonogramu stanoveného v štvorročnom národnom programe zjednodušenia procesov vrátane digitalizácie postupov verejného obstarávania.

	97
	6 – 2.2. Modernizujme – 16929_Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníkov“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami
	Míľnik
	Vykonávanie národného plánu na zjednodušenie procesu (druhá fáza)
	Správa ministerstva vnútra potvrdzujúca dokončenie druhej fázy pracovných okruhov zjednodušenia v rámci národného programu zjednodušenia procesu 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Dokončiť druhú fázu pracovných okruhov zameraných na zjednodušenie v súlade s harmonogramom stanoveným v štvorročnom národnom programe zjednodušenia procesu vrátane digitalizácie procesov posudzovania vplyvu, začatia činnosti podnikov s jediným vlastníkom, zjednodušenia postupov týkajúcich sa občianskych „životných udalostí“ vrátane narodenia, úmrtia a rozvodu, zjednodušenia justičných postupov týkajúcich sa právnikov, súdnych rozhodnutí, digitálnych podpisov, osvedčení vydaných súdmi, obnovenia vodičského preukazu a prevádzky aplikácie myfoto.gov.gr a elektronického obehu dokumentov v rámci verejnej správy (osvedčených vydanými obežníkmi).

	98
	6 – 2.2. Modernizujme – 16782_Prepojenie a interoperabilita registrov, systémov a služieb na výmenu údajov medzi vnútroštátnymi verejnými organizáciami
	Míľnik
	Regulačný základ pre prepojenie a
interoperabilita registrov
	Prijatie regulačných zmien vrátane súvisiacich primárnych a sekundárnych právnych predpisov na prepojenie a interoperabilitu registrov a služieb
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Prijatie regulačných zmien s cieľom vytvoriť regulačný základ pre prepojenie a interoperabilitu registrov a služieb na výmenu údajov medzi vnútroštátnymi verejnými organizáciami

	99
	6 – 2.2. Modernizujme – 16929_Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníkov“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami
	Míľnik
	Zníženie administratívnej záťaže vo verejnej správe 
	Realizácia opatrení na monitorovanie a meranie administratívnej záťaže a na podporu procesu posudzovania regulačného vplyvu a ustanovenie v Jednotnom zákone o miestnej správe, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti  
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	· Nadobudnutie účinnosti kapitol jednotného zákonníka o miestnej správe týkajúcich sa regulácie organizačných otázok a regulácie rámca finančnej operácie a riadenia.
· Štandardizácia metodiky a postupov merania administratívnej záťaže.
· Vytvorenie indexu merania byrokracie (BMI).
· Vytvorenie mechanizmu na podporu analýzy vplyvu regulácie.
· Uverejnenie meraní administratívnej záťaže pomocou štandardného modelu nákladov.
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Skupina 9: Iniciatívy súvisiace s posilnenými bezpečnými digitálnymi službami orientovanými na zákazníka, ktoré využívajú interoperabilné informačné systémy a politiky otvoreného prístupu k údajom
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
● Riadenie vzťahov so zákazníkmi pre verejnú správu (ID: 16810)
● Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy (ID: 16780)
● Nový systém verejného obstarávania (ID: 16736)
● Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí (ID: 16742)
● Programy na zlepšenie digitálnych zručností brancov (ID: 16826)
● Digitálna transformácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu (ID: 16791)
● Stratégia kybernetickej bezpečnosti a národné operačné centrum kybernetickej bezpečnosti (ID: 16823)
● Webové služby a centrum interoperability novej generácie (KED) (ID: 16779)
● Registre E (identifikačné číslo: 16824)
● Centrálny systém správy dokumentov (ID: 16738)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele 
 (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	100
	6 – 2.2. Modernizujme – 16779_Interoperabilita a rozvoj webových služieb
	Míľnik
	Zadanie zákazky na projekt interoperability a rozvoja webových služieb
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na projekt rozvoja interoperability a webových služieb.
Ministerstvo/Generálny sekretariát informačných systémov pre verejný sektor/DK informačnej spoločnosti preskúma všetky predložené návrhy a potvrdí, či žiadosti náležite zodpovedajú požiadavkám RFP. Po výbere vhodného dodávateľa ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	101
	6 – 2.2. Modernizujme – 16810_CRM pre verejnú správu
	Míľnik
	Zadanie zákazky na kapacitný mechanizmus pre verejnú správu 
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na kapacitný mechanizmus pre verejnú správu. Ministerstvo/Generálny sekretariát informačných systémov pre verejný sektor/DK informačnej spoločnosti preskúma všetky predložené návrhy a potvrdí, či žiadosti náležite zodpovedajú požiadavkám RFP.
Po výbere vhodného externého partnera ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	102
	6 – 2.2. Modernizácia – 16780_Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Míľnik
	Zadanie zákazky na ďalšiu modernizáciu jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na modernizáciu jednotných kontaktných miest verejnej správy.
Ministerstvo/Generálny sekretariát informačných systémov pre verejný sektor/DDO zabezpečí, aby sa všetky predložené návrhy preskúmali, a potvrdí, či žiadosti riadne spĺňajú požiadavky RFP. Po výbere vhodného externého partnera ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	103
	6 – 2.2. Modernizujme – 16736_Nový systém verejného obstarávania
	Míľnik
	Zadanie zákazky na nový systém verejného obstarávania
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na projekt nový systém verejného obstarávania. Ministerstvo/generálny sekretariát informačných systémov pre verejný sektor/dozorný orgán pre informačnú spoločnosť preskúma všetky predložené návrhy a potvrdí, či žiadosti náležite spĺňajú požiadavky uvedené v žiadosti o registráciu. Po výbere vhodného dodávateľa zodpovedný orgán pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	104
	6 – 2.2. Modernizácia – 16823_Stratégia a politiky kybernetickej bezpečnosti pre verejný sektor a pokročilé bezpečnostné služby pre vnútroštátne kritické infraštruktúry
	Míľnik
	Zadanie zákazky v súvislosti so stratégiou kybernetickej bezpečnosti
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na stratégiu a politiky kybernetickej bezpečnosti projektu pre verejný sektor a pokročilé bezpečnostné služby pre vnútroštátne kritické infraštruktúry. Po výbere vhodného externého konzultanta ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	105
	6 – 2.2. Modernizujme – 16826_Programy modernizácie digitálnych zručností pre brancov
	Míľnik
	Zadanie zákazky na programy modernizácie digitálnych zručností pre brancov
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na programy modernizácie digitálnych zručností pre brancov. Ministerstvo preskúma všetky predložené návrhy a potvrdí, či žiadosti riadne zodpovedajú požiadavkám RFP. Po výbere vhodného externého partnera ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	106
	6 – 2.2. Modernizujme – 16742_Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí
	Míľnik
	Zadanie zákazky na digitálnu transformáciu ministerstva zahraničných vecí
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky ministerstva zahraničných vecí na digitálnu transformáciu. Ministerstvo preskúma všetky predložené návrhy a potvrdí, či žiadosti riadne zodpovedajú požiadavkám RFP. Po výbere vhodného externého partnera ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	107
	6 – 2.2. Modernizácia – 16824_ERegistries
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek pre elektronické registre
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie zákazky na projekt elektronických registrov. Ministerstvo/Generálny sekretariát informačných systémov pre verejný sektor/DK informačnej spoločnosti preskúma všetky predložené návrhy a potvrdí, či žiadosti náležite zodpovedajú požiadavkám RFP. Po výbere vhodného externého partnera ministerstvo pristúpi k zadaniu zákazky, v ktorej sa vymedzia povinnosti, úlohy a zodpovednosti oboch zmluvných strán.

	108
	6 – 2.2. Modernizujte – 16779_ Webové služby a Centrum interoperability novej generácie (KED)
	Míľnik
	Poskytovanie webových služieb a centrum interoperability novej generácie (KED)
	Poskytovanie webových služieb a centrum interoperability novej generácie (KED) 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Poskytovanie centra interoperability novej generácie (KED) a webových služieb. 

	109
	6 – 2.2. Modernizujme – 16810_CRM pre verejnú správu
	Míľnik
	Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi pre verejnú správu a Gov.gr – kuriér 
	Dodanie systému CRM a Gov. gr – doručovateľ
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Míľnik si vyžaduje splnenie: a) systém riadenia vzťahov so zákazníkmi pre verejnú správu, ktorý umožňuje riadenie interakcií verejnej správy s občanmi a podnikmi, a b) integrovaný systém elektronickej komunikácie medzi systémami a službami verejného sektora a gréckymi občanmi (Gov. gr – doručovateľ).

	110a
	6 – 2.2. Modernizácia – 16780_Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Míľnik
	Realizácia projektu modernizácie jednotných kontaktných miest  
	Dodanie vybavenia na modernizáciu jednotných kontaktných miest verejnej správy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Dodanie i) 6325 osobných počítačov/tlačiarní/tabletov, ii) 145 systémov na správu čakacieho radu a oznamovanie, iii) 730 terminálov spätnej väzby. 

	110b
	6 – 2.2. Modernizácia – 16780_Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Míľnik
	Renovácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Renovácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Renovácia 360 jednotných kontaktných miest verejnej správy.

	112
	6 – 2.2. Modernizujme – 16823_Stratégia kybernetickej bezpečnosti a Národné bezpečnostné operačné centrum
	Míľnik
	Realizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti a Národného centra bezpečnostných operácií 
	Realizácia stratégie pre bezpečnosť cybseru a Centra pre operácie národnej bezpečnosti
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Vykonávanie i) stratégie kybernetickej bezpečnosti; Národného centra bezpečnostných operácií (SOC)

	113
	6 – 2.2. Modernizácia – 16738_centrálny systém správy dokumentov
	Míľnik
	Dokončenie projektu centrálneho systému správy dokumentov 
	Záverečná správa ministerstva pre digitálnu správu, v ktorej sa dokumentuje dokončenie centrálneho systému správy dokumentov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Centrálny systém správy dokumentov je v prevádzke vrátane poskytovania
20000 schválených digitálnych podpisov na diaľku s podporou aplikácií a asistenčnej služby.

	114
	6 – 2.2. Modernizujme – 16742_Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí
	Míľnik
	Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí
	Realizácia čiastkových projektov projektu „Digitalizácia ministerstva zahraničných vecí“
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Dodanie 1. podporného systému strategického a operačného plánovania; 2. digitalizácie diplomatického a historického archívu; 3. platformy Globálneho digitálneho informačného centra a 4. kryptografickej a telekomunikačnej infraštruktúry.

	115
	6 – 2.2. Modernizujte – 16791_Digitálna transformácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu
	Míľnik
	Digitalizácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu 
	Realizácia projektu „Digitálna transformácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu“
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Vytvorenie 1. digitálnej mapy cestovného ruchu, 2. digitálneho archívu kultúrnych aktív Grécka a 3. nového systému informácií o cestovnom ruchu.

	119
	6 – 2.2. Modernizujme – 16736_Nový systém verejného obstarávania
	Míľnik
	Zavedenie nového systému verejného obstarávania 
	Zavedenie „nového systému verejného obstarávania“
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Zavedenie nového systému verejného obstarávania s cieľom zaviesť nový portál elektronického obstarávania (ESIDIS) s modernizovanými subsystémami, interoperabilitou s inými systémami, novými bezpečnostnými prvkami a podpornými nástrojmi pre hospodárske subjekty a verejných obstarávateľov.

	120
	6 – 2.2. Modernizácia – 16824_ERegistries
	Míľnik
	Realizácia projektu ERegistries 
	Realizácia projektu „elektronických registrov“
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Poskytovanie platforiem „elektronických registrov“ pre registre vo verejnej správe.
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Skupina 10: Iniciatívy súvisiace so začlenením nových technológií do digitálnej transformácie a modernizácie verejnej správy
· Začlenenie nových technológií a trendov smerom k pokročilým službám verejnej správy, zvýšenie efektívnosti a účinnosti a zníženie nákladov na prevádzku, modernizáciu a údržbu systémov (ID: 16928)
· Inteligentné mestá (ID: 16854)
· Poskytovanie infraštruktúry a služieb centrálneho cloud computingu (ID: 16853)
· Modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET) (ID: 16955)
· Rozšírenie Syzefksis II (ID: 16956)
· Stratégia a politiky správy údajov pre verejný sektor (ID: 16827)
· Centrálna BI – analýza údajov (ID: 16842)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie
(Reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	121
	6 – 2.2. Modernizujte – 16842_Central BI – Data Analytics (centrálna základná infraštruktúra – analýza údajov)
	Míľnik
	Zadanie zákazky – ústredná podniková spravodajská služba (BI) 
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Ministerstvo pre digitálnu správu zadá zákazku na ústrednú BI – Údaje. Analytika, ktorá zahŕňa:
a) Vypracovanie a validácia rámca správy údajov, slovníka údajov a identifikácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti
b) Identifikácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti
C) Slovník údajov
d) Rámec správy údajov
e) Navrhnúť architektonické prístupy a integračné body
F) Konfigurácia dátového skladu
g) Integrácia s informačnými systémami back-office
h) Vypracovanie správ a analýz BI
I) Podpora prevádzky ekosystému BI počas 3 rokov
j) Licenčné poplatky pre 200 používateľov s oprávneniami superadmin a 200 TB úložiska.

	122
	6 – 2.2. Modernizujme – 16853 Dodávka infraštruktúry a služieb centrálneho cloud computingu
	Míľnik
	Dokončenie infraštruktúry a služby centrálneho cloud computingu
	Správa ministerstva pre digitálnu správu, v ktorej sa dokumentuje dokončenie nastavenia všetkých zložiek projektu a parametrizačnej infraštruktúry pre projekt centrálnej infraštruktúry a služieb cloud computingu.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Začiatok prevádzky zriadenia všetkých zložiek projektu a parametrizačnej infraštruktúry pre projekt centrálnej infraštruktúry a služieb cloud computingu. Zaviesť a sprevádzkovať projekt centrálnej infraštruktúry a služieb cloud computingu. Nová nainštalovaná infraštruktúra zahŕňa virtuálne stroje a príslušné virtuálne siete (infraštruktúra ako služba), platformu ako službu, dve edge computingové polia, dve osobitné rozhrania vysokorýchlostných optických vlákien a služby odbornej prípravy a podpory pre celý projekt.
Dátové centrá poskytovateľa cloudových služieb sú povinné dodržiavať „Európsky kódex správania pre energetickú efektívnosť dátového centra“.

	123
	6 – 2.2. Modernizujme – 16854_Inteligentné mestá
	Cieľ
	Realizácia projektov „inteligentných miest“
	
	Počet obcí preukazujúcich realizáciu projektov „inteligentných miest“ 
	0
	11

	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia projektov „inteligentných miest“ 11 gréckymi obcami

	124
	6 – 2.2. Modernizácia – 16928_Začlenenie nových technológií a trendov smerom k pokročilým službám verejnej správy, zvýšenie efektívnosti a účinnosti a zníženie nákladov na prevádzku, modernizáciu a údržbu systémov
	Míľnik

	Rámec pre začlenenie nových technológií do verejnej správy
	Prijatie rámca pre začlenenie nových technológií do verejnej správy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vytvoriť rámec na zavedenie nových technológií a nástrojov (cloud computing, podniková inteligencia, umelá inteligencia – umelá inteligencia, strojové učenie, technológia distribuovanej databázy transakcií – DLT) do verejnej správy. 

	125
	6 – 2.2. Modernizácia – 16955_modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET)
	Míľnik
	GRNET 
	Realizácia modernizácie infraštruktúry a služieb GRNET v oblasti cloud computingu, realizácia fázy A programu Daedalus a podpísanie lízingovej zmluvy na infraštruktúru optických vlákien
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET).

Vykonávanie „fázy A – implementácia superpočítačov Daedalus“, ako sa stanovuje v príslušnej zmluve.
Zriadenie dátového centra na podporu nového superpočítača, inštalácie softvéru, konfigurácie a pilotnej prevádzky.

Podpísanie nájomnej zmluvy na infraštruktúru optických vlákien.

	125a
	6 – 2.2. Modernizácia – 16955_modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET)
	Míľnik
	Rozšírenie GRNET
	Realizácia modernizácie sieťového vybavenia GRNET a obnova infraštruktúry dátových centier GRNET
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Modernizácia sieťového vybavenia GRNET na viac ako 100 miestach v celej krajine, zvýšenie rýchlosti zo súčasných 1 – 10 Gb/s na 100 – 400 Gb/s.

Obnova výpočtovej a úložnej infraštruktúry v dátových centrách GRNET vrátane obstarania 40,000 – 60,000 jadier CPU a 10 – 15 PB (Peta Byte = 1 000 000 GB) celkovej úložnej kapacity.

	127
	6 – 2.2. Modernizácia – 16956_Rozšírenie programu Syzefksis II
	Míľnik
	Syzefksis II
	Modernizácia systému Syzefksis II
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Poskytovanie modernizovanej telekomunikačnej infraštruktúry a služieb vrátane modernizácie kapacity siete, modernizácie pripojiteľnosti a inštalácie zariadení na neprerušované napájanie.
 

	128
	6 – 2.2. Modernizujme – 16827_Stratégia a politiky správy údajov pre verejný sektor
	Míľnik
	Uverejnenie stratégie správy cloudových údajov, rámca pre správu verejných údajov, politiky v oblasti otvorených a opätovne použiteľných údajov
	Zavádza sa vládna stratégia správy cloudových údajov, rámec správy verejných údajov, politika otvorených a opätovne použiteľných údajov.
	

	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Uverejnenie a) vládnej stratégie správy cloudových údajov, b) rámca pre správu verejných údajov, c) politiky v oblasti otvorených a opätovne použiteľných údajov

	129
	6 – 2.2. Modernizujte – 16842_Central BI – Data Analytics (centrálna základná infraštruktúra – analýza údajov)
	Míľnik
	Dodanie centrálnej BI
	Realizácia projektu centrálnej BI. 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia projektu Central BI – Data Analytics (Ústredná BI – analýza údajov), čoho dôkazom je spustenie projektu National Dashboard business intelligence sution (Národný prehľad obchodných spravodajských informácií), 
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G. ZLOŽKA 2.3: DIGITALIZÁCIA PODNIKOV
Táto zložka gréckej obnovy a odolnosti sa týka poskytovania kapitálu gréckym malým a stredným podnikom na financovanie investícií do digitálnych technológií a nákupu súvisiacich služieb. Jeho cieľom je riešiť súčasné nízke úrovne digitálnej vyspelosti medzi nimi, a to aj v dôsledku nízkych digitálnych zručností, a zároveň podporovať produktivitu a rozvoj inovačných podnikov. Zároveň sa očakáva, že pomôže takýmto podnikom prispôsobiť sa novým výzvam a využiť nové obchodné trendy. Komponent zabezpečuje najmä vytvorenie jednotného digitálneho trhu, ku ktorému majú prístup dodávatelia týchto produktov aj služieb. Kľúčovými cieľmi tejto zložky sú podpora využívania elektronických platieb a predaja, modernizácia registračných pokladníc a ekosystému POS a vývoj priemyselných dátových produktov. Okrem toho sa komponent zameriava aj na pomoc pri vytváraní digitálneho podnikateľského ekosystému priaznivého pre digitálnu transformáciu malých a stredných podnikov. Plánuje sa aj centrálny podporný mechanizmus pre malé a stredné podniky, ktorý uľahčí poskytovanie programov odbornej prípravy a zvyšovania informovanosti, aby mohli čo najlepšie využívať nástroje a služby ponúkané prostredníctvom digitálneho trhu.
Očakáva sa, že opatrenia budú reagovať na digitálnu transformáciu a výzvy, ktoré z nej vyplývajú, keďže sa očakáva, že prispejú k zavádzaniu digitálnych technológií a zvyšovaniu úrovne digitálnych zručností malých a stredných podnikov v Grécku. Okrem toho sa očakáva, že opatrenia uľahčia inteligentný a udržateľný rast ďalším stimulovaním súkromných investícií, čím prispejú k plneniu odporúčania pre jednotlivé krajiny týkajúceho sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 2020). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
G.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Vytvorenie digitálneho podnikateľského ekosystému na uľahčenie digitálnej transformácie MSP (opatrenie ID 16973)
Cieľom reformy je vytvoriť digitálny podnikateľský ekosystém pre digitálnu transformáciu MSP. Reforma pozostáva zo zavedenia rámca pre: a) vytvorenie digitálneho trhu s dodávkami a nákupom digitálnych služieb a nástrojov a b) zriadenie továrne umelej inteligencie „Pharos“.
Investície: Digitálna transformácia MSP (opatrenie ID 16706)
Cieľom investície je digitálna transformácia gréckych MSP. Investícia pozostáva z dodávky a nákupu digitálnych produktov gréckymi MSP.
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G.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Najvýznamnejšia investícia 4: Digitálna transformácia MSP
	 A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	130
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16706_Digitálna transformácia MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – výzvy na predkladanie návrhov
	Uverejnená výzva na predkladanie návrhov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Vyhlásenie všetkých súťažných výziev na predkladanie návrhov na financovanie systému poukážok na digitálnu transformáciu podnikov (podprojekty 1), platformy priemyselných údajov a dátové priestory (podprojekty 2) a registre hotovosti a modernizáciu ekosystému POS (podprojekty 4) s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami Do No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Investície sa zameriavajú na technológie a služby na podporu digitalizácie malých a stredných podnikov, konkrétne na elektronické platby, elektronický predaj a aplikácie elektronickej fakturácie, nástroje digitálnej reklamy, systémy telepráce, obchodnú analýzu, zvyšovanie úrovne digitálnych zručností, zálohovanie a služby obnovy po havárii, umelú inteligenciu, internet vecí, poskytovanie integrovaných riešení pre bezkontaktné služby, systémy kybernetickej bezpečnosti, cloudové infraštruktúry a služby, šablóny a softvér priemyselných dátových platforiem, pokladničné registre a modernizáciu ekosystému POS. 

	131
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16706_Digitálna transformácia MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – podpora digitalizácie prostredníctvom systémov poukazov
	—100 000 MSP dostalo podporu na digitalizáciu financovanú zo systému poukážok

— 190000 registračných pokladníc a 
45 00 POS nové, modernizované alebo nahradené počítačovými riešeniami financovanými systémom poukazov

	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	—100 000 MSP dostalo podporu na digitalizáciu financovanú zo systému poukážok

— 190000 nových, modernizovaných alebo nahradených registračných pokladníc počítačovými riešeniami a 45000 nových, nahradených alebo modernizovaných systémov POS financovaných z poukážok


	131a
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16706_Digitálna transformácia MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – vykonávanie investičných projektov pre digitálne produkty

	150 realizovaných investičných projektov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia najmenej 150 investičných projektov zameraných na digitálne produkty


	132
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16973_Vytvorenie digitálneho podnikateľského ekosystému na uľahčenie digitálnej transformácie MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – legislatívna reforma na stimulovanie zavádzania technológií
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na zriadenie platformy eMarketPlace a továrne umelej inteligencie „Pharos“. 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti regulačného rámca pre a) zriadenie elektronického trhu na financovanie dodávok a zavádzania digitálnych nástrojov a procesov a b) zriadenie právneho subjektu na riadenie umelej inteligencie Pharos, na správu údajov poskytovaných subjektmi verejného sektora a na poskytovanie služieb, napríklad prístupu k údajom, výpočtovým zdrojom a odbornej príprave pre startupy a MSP.
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H. ZLOŽKA 3.1: PODPOROVAŤ VYTVÁRANIE PRACOVNÝCH MIEST A ÚČASŤ NA TRHU PRÁCE
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa opatrenia na prepracovanie a posilnenie aktívnych politík trhu práce, zlepšenie efektívnosti verejných služieb zamestnanosti a poskytnutie účinnej záchrannej siete proti nezamestnanosti pri súčasnom posilnení stimulov pre opätovný vstup na trh práce. Väčšina čiastkových opatrení sa zameriava na aktívne politiky trhu práce vrátane aktivačných programov, ktorými sa dotuje zamestnanosť v súkromnom sektore a podporuje zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia pracovnej sily, ako aj na investície na zvýšenie kapacity verejných služieb zamestnanosti (OAED do 18. apríla 2022, DYPA po tomto dátume) prostredníctvom posilnenej digitalizácie a poradenských služieb. V rámci reformy pasívnych politík trhu práce je cieľom plánu zlepšiť pokrytie a rozdelenie dávok v nezamestnanosti, posilniť záchrannú sociálnu sieť, podporiť účasť na trhu práce, a to aj medzi zraniteľnými skupinami, a zlepšiť efektívnosť a účinnosť systému sociálnej ochrany. Komponent je v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny s cieľom zabezpečiť účinnú podporu aktivácie trhu práce, investovať do zručností a zamestnateľnosti a zlepšiť digitalizáciu verejnej správy (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 2 a 3 z roku 2020 a odporúčanieprejednotlivé krajiny č. 2 z roku 2019). Okrem toho komponent podporuje digitálnu a zelenú transformáciu tým, že sa okrem iného zameriava na podporu zručností a zamestnanosti v digitálnom a ekologickom sektore. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
H.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Modernizácia a zjednodušenie pracovného práva (opatrenie ID: 16744)
Reforma zahŕňa nadobudnutie účinnosti komplexného pracovného práva, ktorým sa zefektívnia kľúčové aspekty trhu práce s cieľom zlepšiť jeho fungovanie. Reforma sa zameria najmä na modernizáciu a) zákona o individuálnej práci, b) zákona o kolektívnej práci a práva odborových zväzov, c) informačného systému ERGANI ministerstva práce, ktorý sa používa na monitorovanie trhu práce a odhaľovanie nedeklarovanej a nedostatočne deklarovanej práce, a d) rámca pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Hlavnými cieľmi reformy sú zvýšenie tvorby pracovných miest a konkurencieschopnosti, boj proti nedeklarovanej a nedostatočne deklarovanej práci, zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a preklenutie rozdielov v zamestnanosti žien a mužov. Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2021.
Investície: Digitálna transformácia systémov práce (identifikačné číslo opatrenia: 16750)
Cieľom opatrenia je modernizovať verejnú správu a zvýšiť jej schopnosť ponúkať lepšie a rýchlejšie služby zamestnancom a zamestnávateľom. Investícia pozostáva z modernizácie a rozšírenia digitálnej infraštruktúry verejných orgánov zodpovedných za monitorovanie trhu práce a otázky sociálneho zabezpečenia.
Reforma: Reforma aktívnych politík trhu práce (identifikačné číslo opatrenia: 16747)
Cieľom reformy je prepracovať a posilniť aktívne programy trhu práce. Reforma pozostáva z programov odbornej prípravy a zamestnanosti a dočasného zlepšenia a zvyšovania úrovne zručností poradenských pracovníkov verejných služieb zamestnanosti.
Reforma: Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania (identifikačné číslo opatrenia: 16746)
Cieľom reformy je zlepšiť účinnosť a efektívnosť pasívnych politík trhu práce. Reforma pozostáva z konsolidácie a zefektívnenia dávok a prídavkov v nezamestnanosti, odstránenia prekážok zvyšovania úrovne zručností/rekvalifikácie nezamestnanýcha jedného pilotného projektu na testovanie systému poistenia v nezamestnanosti v Grécku.
Investície: Reštrukturalizácia a zmena názvu miestnych pobočiek DYPA na podporu zamestnanosti (KPA2) (identifikačné číslo opatrenia: 16941)
Cieľom investície je zlepšiť účinnosť a efektívnosť služieb, ktoré ponúkajú grécke verejné služby zamestnanosti (DYPA). Investícia pozostáva z obnovy budov miestnych pobočiek DYPA.
Investície: Digitálna transformácia verejných služieb zamestnanosti (DYPA) (identifikačné číslo opatrenia: 16942)
Cieľom investície je zlepšiť efektívnosť a účinnosť verejných služieb zamestnanosti (DYPA). Investícia pozostáva z rozšírenia a modernizácie IT infraštruktúry a digitálnych nástrojov verejných služieb zamestnanosti.
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H.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 6: Modernizácia a zjednodušenie pracovného práva a digitálna transformácia pracovných systémov
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	133
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16744_Modernizácia a zjednodušenie pracovného práva
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti pracovného práva
	Ustanovenie zákona o nadobudnutí účinnosti — 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti pracovného práva, ktorým sa modernizuje a) zákon o individuálnej práci, b) zákon o kolektívnej práci a právo odborových zväzov, c) informačný systém ERGANI ministerstva práce, ktorý sa používa na monitorovanie trhu práce a odhaľovanie nedeklarovanej a nedostatočne deklarovanej práce, a d) rámec pre rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

	134
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16750_Digitálna transformácia systémov práce
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek na pracovné IT systémy
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Dokončenie zadania zákazky na tieto projekty:
— Jednotný informačný systém na monitorovanie trhu práce (ARIADNE)
— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (HERIDANOS)
— Proces stanovovania zákonnej minimálnej mzdy
— Digitalizácia histórie poistenia jednotného dôchodkového fondu (e-EFKA)
— Nový integrovaný informačný systém pre e-EFKA (EFKA IITS)
— Modernizácia digitálneho systému priznávania dôchodkov (ATLAS)

	135
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16942_Digitálna transformácia verejných služieb zamestnanosti (DYPA)
	Míľnik
	DYPA Digitalizácia, uchovávanie a archivácia archívov
	Osvedčenie o prijatí výstupov projektu
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Dokončenie digitalizácie, uchovávania a archivácie archívov DYPA.

	135a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16942_Digitálna transformácia verejných služieb zamestnanosti
	Míľnik
	Digitálna transformácia DYPA
	Realizácia projektov a, b a c 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov:
a) nákup IT systémov [OVP OPS, FMIS, HRM, kybernetická bezpečnosť, Chatbot, infraštruktúra virtuálnych stolových počítačov (VDI)];
b) prepracovanie OPS DYPA, nového systému rozhodovania založeného na dôkazoch a údajoch;
C) Nástroj, ktorý má pomôcť verejným službám zamestnanosti optimalizovať proces zosúlaďovania ponuky a dopytu po pracovnej sile.


	134a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16750_Digitálna transformácia systémov práce
	Míľnik
	Poskytovanie pracovných IT systémov
	Realizácia projektov 1 – 3 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov:
1. Jednotný informačný systém na monitorovanie trhu práce (ARIADNE)
Digitalizácia histórie poistenia jednotného dôchodkového fondu (e-EFKA)
2. — Nový integrovaný informačný systém pre e-EFKA (EFKA IITS) vrátane modernizácie digitálneho systému priznávania dôchodkov (ATLAS)
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Skupina 11: Podporovať vytváranie pracovných miest a účasť na trhu práce/vzdelávanie, odborné vzdelávanie a prípravu a zručnosti – DYPA – reformy a investície
· Reštrukturalizácia a zmena názvu miestnych pobočiek DYPA na podporu zamestnanosti (KPA2) (ID: 16941)
· Reforma aktívnych politík trhu práce (ID: 16747)
· Posilnenie systému učňovskej prípravy (ID: 16794)
· Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania (ID: 16746)
· Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovných síl prostredníctvom reformovaného modelu odbornej prípravy (reforma odborného vzdelávania a prípravy) (ID: 16792)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele  
 (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	141
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16941_Reštrukturalizácia a zmena značky miestnych VSZ DYPA (KPA2)
	Míľnik
	DYPA Organizačná reforma nadobudnutie účinnosti právnych predpisov 
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti organizačnej reformy Helénskej organizácie pre zamestnanosť pracovnej sily (DYPA), reštrukturalizácia, renovácia a zmena značky jej miestnych verejných služieb zamestnanosti s cieľom zlepšiť kvalitu, kapacitu a účinnosť ponúkaných služieb.

	141a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16941_Reštrukturalizácia a zmena značky miestnych pobočiek DYPA na podporu zamestnanosti (KPA2)
	Míľnik
	Renovácia KPA2
	Realizácia projektu
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia tohto projektu:
— Obnova budov 40 miestnych pobočiek DYPA na podporu zamestnanosti (KPA2).


	142
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania
	Míľnik
	Reforma rámca vzájomných záväzkov nadobudnutie účinnosti právnych predpisov 
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na reformu rámca vzájomných záväzkov, v ktorom sa stanovuje vzťah medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) a uchádzačom o zamestnanie. Reforma bude okrem iného zahŕňať nové vymedzenie aktívneho hľadania zamestnania a sankcií pre nezamestnaných, ktorí nedodržiavajú nové pravidlá.

	142a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania
	Míľnik
	Právne predpisy o dávkach v nezamestnanosti a dávkach v nezamestnanosti 
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na konsolidáciu a zefektívnenie dávok v nezamestnanosti a dávok v nezamestnanosti a na odstránenie prekážok zvyšovania úrovne zručností/rekvalifikácie nezamestnaných zachovaním ich nároku na dávky v nezamestnanosti počas účasti na odbornej príprave.


	142b
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania
	Míľnik
	Pilotný projekt týkajúci sa konsolidácie a zefektívnenia dávok v nezamestnanosti
	Realizácia pilotného projektu
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia pilotného projektu, v rámci ktorého sa bude uplatňovať indexácia kombinovaných dávok v nezamestnanosti na najnovšiu úroveň dennej čistej mzdy. 

	144
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16747
_Reforma aktívnych politík trhu práce
	Míľnik
	Realizácia programu odbornej prípravy v oblasti aktívnych politík trhu práce 
	Realizácia programu odbornej prípravy a nástup do zamestnania

	 
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Realizácia programu odbornej prípravy a nástup do zamestnania pre najmenej 7000 nezamestnaných osôb


	144a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16747_Reforma aktívnych politík trhu práce
	Míľnik
	Plnenie programu zamestnanosti aktívnych politík trhu práce
	Realizácia projektov a, b a c

	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov:
a) Štyri cielené krátkodobé programy dotujúce zamestnanosť v súkromnom sektore pre najmenej 30600 nezamestnaných osôb
b) dočasné posilnenie poradenských pracovníkov verejných služieb zamestnanosti prijatím 600 ďalších poradcov a
C) Odborná príprava 1000 poradcov v oblasti zamestnanosti vo verejných službách zamestnanosti. 
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I. ZLOŽKA 3.2: VZDELÁVANIE, ODBORNÉ VZDELÁVANIE, ODBORNÁ PRÍPRAVA A ZRUČNOSTI
Cieľom tohto komponentu gréckeho plánu obnovy a odolnosti je zlepšiť kvalitu, efektívnosť a účinnosť systémov vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Komponent zahŕňa investíciu do horizontálnych programov zvyšovania úrovne zručností v oblasti digitálnej, zelenej a finančnej gramotnosti pre celkovo 628000 prijímateľov. Sprevádza ju reforma systému celoživotného vzdelávania s cieľom zlepšiť poskytovanie odbornej prípravy a balík reforiem a investícií zameraných na systémy odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a učňovskej prípravy s cieľom zlepšiť ich relevantnosť pre trh práce. Pokiaľ ide o OVP, cieľom plánu je modernizovať infraštruktúry a vybavenie OVP a existujúce učebné osnovy. Okrem toho sa v pláne stanovuje nová stratégia excelentnosti na univerzitách zameraná na zvýšenie ich výkonnosti v oblasti výskumu a kvality vzdelávania prostredníctvom investícií do modernizácie výskumných a vzdelávacích infraštruktúr a podpory výskumných projektov. Tieto reformy sú spojené s investíciami do digitalizácie vzdelávacieho systému, z ktorých veľká časť je vyčlenená na interaktívne vzdelávacie systémy na základných a stredných školách a na poukážky pre žiakov a študentov z rodín s nízkymi príjmami na nákup IT vybavenia.
Komponent je v súlade s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny investovať do vzdelávania, zamestnateľnosti a zručností a zlepšiť digitalizáciu verejnej správy (odporúčania pre jednotlivé krajiny č. 3 2020 a 2 2019). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
I.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a modernizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie (opatrenie ID: 16913)
Cieľom opatrenia je zlepšiť vnútroštátny rámec celoživotného vzdelávania s cieľom zvýšiť jeho kvalitu a relevantnosť pre trh práce. Opatrenie pozostáva z a) nadobudnutia účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov, v ktorých sa stanovujú kľúčové prvky nového rámca celoživotného vzdelávania, a b) programov odbornej prípravy pre rôzne skupiny obyvateľstva a témy.
Reforma: Stratégia excelentnosti na univerzitách a v inováciách (identifikačné číslo opatrenia: 16289)
Cieľom opatrenia je zlepšiť výsledky výskumu a extroverziu gréckych univerzít. Reforma pozostáva zo spoločných výskumných projektov, projektov pre grécke univerzity a rozhodnutí o schválení postgraduálnych programov.
Reforma: Posilnenie systému učňovskej prípravy (identifikačné číslo opatrenia: 16794)
Cieľom opatrenia je modernizovať vnútroštátny systém odborného vzdelávania a prípravy (OVP). Pozostáva z nového právneho rámca pre systém OVP a modernizovaných vzdelávacích modulov a infraštruktúry.
Reforma: Získavanie zručností, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily prostredníctvom reformovaného modelu odbornej prípravy (reforma odborného vzdelávania a prípravy) (opatrenie ID: 16792)
Cieľom opatrenia je zlepšiť kontrolu kvality a aktualizovať systém odbornej prípravy verejných služieb zamestnanosti (DYPA) s cieľom uspokojiť potreby trhu práce. Toto opatrenie pozostáva z investícií na podporu systému kontroly kvality systému odbornej prípravy DYPA a sektorových programov odbornej prípravy.
Reforma: Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy (opatrenie ID: 16934)
Cieľom opatrenia je zlepšiť odborné vzdelávanie a prípravu (OVP). Reforma pozostáva z rozvoja programov odbornej prípravy a premeny existujúcich vzdelávacích materiálov na moduly elektronického vzdelávania.
Investície: Digitálna transformácia vzdelávania (identifikačné číslo opatrenia: 16676)
Cieľom opatrenia je umožniť digitálnu transformáciu vo vzdelávaní. Investícia pozostáva z týchto zložiek: Digitálny obsah v školách; digitálne vybavenie v školách; profesijný rozvoj učiteľov v školách a digitálne služby v školách.
Investície: Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy (OVP): Dodávka laboratórneho vybavenia pre laboratórne strediská pre SAEK, EPAL, triedu post-sekundárneho ročníka učňovskej prípravy a školy odborného vzdelávania (opatrenie ID: 16933)
Cieľom opatrenia je modernizovať laboratórne infraštruktúry inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v celom Grécku. Opatrenie pozostáva z modernizácie infraštruktúry pre školy vyššieho odborného vzdelávania (SAEK), stredné odborné školy (EPAL), triedu post-sekundárneho ročníka učňovskej prípravy a školy odborného vzdelávania.



2

I.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Najvýznamnejšia investícia 5: Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
 (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	138
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16913_Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov v súvislosti so stratégiou celoživotného vzdelávania
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Na základe národnej stratégie pre celoživotné vzdelávanie nadobudnú účinnosť primárne a sekundárne právne predpisy, v ktorých sa stanovia kľúčové prvky nového rámca celoživotného vzdelávania (vrátane ustanovení o zriadení národnej rady pre zručnosti ako ústredného orgánu dohľadu, o zriadení účtov celoživotného vzdelávania, národného zoznamu oprávnených poskytovateľov odbornej prípravy a hodnotiacej tabuľky a mechanizmu diagnostiky trhu práce).

	139
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16913_Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	Cieľ
	Validácia dokončenia stratégie celoživotného vzdelávania v rámci programov odbornej prípravy
	
	Počet osôb, ktoré získali osvedčenie o úspešnej účasti na programe odbornej prípravy
	0
	150 000
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Dokončenie programov odbornej prípravy v oblasti zručností digitálnej, zelenej a finančnej gramotnosti pre najmenej 150000 účastníkov a potvrdzovanie a certifikácia zručností získaných pre všetkých úspešných účastníkov.
 Táto investícia rieši potrebu zručností v oblasti digitálnej, zelenej a finančnej gramotnosti týchto skupín obyvateľstva: a) nezamestnaní, najmä mladí ľudia a dlhodobo nezamestnaní, b) zamestnanci, najmä tí, ktorí sú vystavení vysokému riziku nezamestnanosti, a tí, na ktorých sa zabúda v dôsledku technológie pracovného priestoru, c) zamestnanci, najmä v MSP s obmedzenými internými kapacitami odbornej prípravy, d) zamestnanci verejného sektora vrátane učiteľov. Ponúkané zručnosti sú: a) základné digitálne zručnosti, b) digitálne zručnosti na strednej úrovni, c) zelené zručnosti a d) zručnosti v oblasti finančnej gramotnosti.

	140
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16913_Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	Míľnik
	Programy odbornej prípravy – validácia realizácie stratégie celoživotného vzdelávania a certifikácia nadobudnutých zručností 
	Poskytovanie programov odbornej prípravy a potvrdzovanie a osvedčovanie nadobudnutých zručností 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia programov odbornej prípravy v oblasti zručností digitálnej, zelenej a finančnej gramotnosti pre 350000 účastníkov a potvrdzovanie a certifikácia nadobudnutých zručností.

Z celkového počtu účastníkov v rámci tohto opatrenia aspoň 33 % (165000 účastníkov z 500000 účastníkov) absolvuje programy odbornej prípravy týkajúce sa zelených zručností a pracovných miest v ekologickom hospodárstve.



	143
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16792_Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily prostredníctvom reformovaného modelu odbornej prípravy (Reforma odborného vzdelávania a prípravy)
	Míľnik
	Zadanie zákazky na systém kontroly kvality OVP
	Oznámenie o zadaní zákazky
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Cieľom zadania zákazky na systém kontroly kvality odborného vzdelávania a prípravy (OVP) bolo zlepšiť kontrolu kvality jednotiek odbornej prípravy Gréckej organizácie pre zamestnanosť pracovnej sily (DYPA), najmä prostredníctvom posúdenia jej výstupov a sledovania pokroku a výkonnosti stážistov na trhu práce.

	145
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16794_Posilnenie systému učňovskej prípravy 
	Míľnik
	Digitalizované kurzy odbornej prípravy
	Poskytovanie digitalizovaných kurzov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Poskytnutie najmenej 250 digitalizovaných kurzov odbornej prípravy na učňovských odborných školách DYPA (EPAS).

 

	145a
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16794_Posilnenie systému učňovskej prípravy 
	Míľnik
	Právny rámec pre vnútroštátny systém odborného vzdelávania a prípravy
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti zákona o vnútroštátnom systéme OVP.

	145b
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16794_Posilnenie systému učňovskej prípravy 
	Míľnik
	Reforma učebných osnov, modernizácia infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy, obnova budov
	Realizácia projektov 1 – 3 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov:
1. aktualizácia učebných plánov 34 programov odbornej prípravy;
2. modernizácia infraštruktúry OVP (61 laboratórií a ich vybavenie);
3. renovácia 6 budov EPAS;



	146
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16792_Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily prostredníctvom reformovaného modelu odbornej prípravy (Reforma odborného vzdelávania a prípravy)
	Míľnik
	Systém kontroly kvality OVP,
realizácia sektorových programov odbornej prípravy
	Realizácia projektov a a b 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov:
a) systém kontroly kvality OVP národnej organizácie zamestnanosti (DYPA)
b) sektorové programy odbornej prípravy.
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Skupina 12: Ministerstvo školstva a náboženských vecí – reformy a investície
· Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy (OVP): Dodávka laboratórneho vybavenia pre laboratórne centrá pre SAEK, EPAL, triedu post-sekundárneho ročníka učňovskej prípravy a školy odborného vzdelávania (ID: 16933)
· Modernizácia odborného vzdelávania a prípravy (ID: 16934)
· Stratégia excelentnosti na univerzitách a v inováciách (ID: 16289)
· Digitálna transformácia vzdelávania (ID: 16676)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	

Opis každého míľnika a cieľa


	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	147
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16289_Stratégia excelentnosti na univerzitách a v inovácii
	Míľnik
	Univerzity excelentnosti a klastre pre rozhodnutia o schválení excelentnosti v oblasti výskumu
	Vydávanie rozhodnutí o schválení ministerstvom školstva, náboženských záležitostí a športu
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Vydávanie rozhodnutí o schválení vybraným univerzitám ministerstvom školstva, náboženských záležitostí a športu s cieľom modernizovať a zlepšiť ich výskumné a vzdelávacie infraštruktúry (napríklad vybavenie alebo výskumné laboratóriá), rozšíriť nové oblasti výskumu a zlepšiť ponúkanú odbornú prípravu.

Vydanie rozhodnutia ministerstva školstva, náboženských záležitostí a športu o schválení 70 výskumných projektov spolupráce medzi univerzitami a súkromným sektorom v rámci iniciatívy Klastre excelentnosti výskumu.

	148
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16676_Digitálna transformácia vzdelávania
	Cieľ
	Dokončenie inštalácie interaktívnych systémov
	
	Počet nainštalovaných interaktívnych vzdelávacích systémov
	0
	36 000
	ŠTVRŤROK
	2024
	Inštalácia najmenej 36000 interaktívnych vzdelávacích systémov pre triedy základných a stredných škôl

	148a
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16676_Digitálna transformácia vzdelávania
	Míľnik
	Stratégia aktualizácie učebných plánov, racionalizácie služieb a monitorovania výsledkov digitálnej transformácie vzdelávania
	Uverejnenie reformnej stratégie na aktualizáciu učebných plánov, racionalizáciu služieb a vymedzenie metodiky monitorovania výsledkov digitálnej transformácie vzdelávania
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Uverejnenie reformnej stratégie na aktualizáciu učebných plánov, racionalizáciu služieb a vymedzenie metodiky monitorovania výsledkov digitálnej transformácie vzdelávania

	148b
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16676_Digitálna transformácia vzdelávania
	Míľnik
	Digitálna transformácia vzdelávania
	Realizácia digitálnych projektov v sektore vzdelávania
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov:
1. Učebné plány a vzdelávací obsah sprístupnený online, s otvoreným zdrojovým kódom a interaktívny
2. Inštalácia interaktívnych vzdelávacích systémov pre triedy základných a stredných škôl
3. Poskytovanie poukážok študentom a učiteľom na nákup digitálneho vybavenia
4. Poskytovanie robotiky a vzdelávacej infraštruktúry v oblasti STEM verejným školám
5. Poskytovanie digitálnych nástrojov pre študentov so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
6. Rozvoj inovačných centier
7. Modernizácia digitálnych služieb škôl a univerzít

	149
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16933_Zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy (OVP): Dodávka laboratórneho vybavenia pre laboratórne centrá pre SAEK, EPAL, triedu post-sekundárneho ročníka učňovskej prípravy a školy odborného vzdelávania
	 Míľnik
	Obnova a modernizácia laboratórnych centier OVP
	Nákup moderného vybavenia pre laboratóriá v jednotkách odborného vzdelávania a prípravy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Nákup moderného vybavenia pre 376 laboratórií v jednotkách odborného vzdelávania a prípravy

	150
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16289_Stratégia excelentnosti na univerzitách a v inovácii
	Míľnik
	Realizácia spoločných výskumných projektov a projektov pre grécke univerzity a vydávanie rozhodnutí o schválení postgraduálnych programov

	Realizácia spoločných výskumných projektov a projektov pre grécke univerzity a vydávanie rozhodnutí o schválení postgraduálnych programov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	a) Vykonávanie 70 projektov spolupráce v oblasti výskumu (klastre excelentnosti výskumu) pre akademických pracovníkov so spoločnosťami zo súkromného sektora.
b) Vykonávanie projektov súvisiacich s infraštruktúrami gréckych univerzít vybraných v kontexte opatrenia.
C) Vydávanie rozhodnutí o schválení financovania 35 spoločných a/alebo duálnych postgraduálnych študijných programov so zahraničnými univerzitami.

	152
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16934_Zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy
	Míľnik
	Modernizácia systému OVP SAEK, návrh a vývoj modelu EPAL, digitalizácia EOPPEP
	Realizácia projektov 1, 2 a 3 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK

	2025
	Realizácia týchto projektov:
1. Návrh a vypracovanie príručiek odbornej prípravy, programov odbornej prípravy a odbornej prípravy školiteľov pre 5 tematických a 10 experimentálnych škôl vyššieho odborného vzdelávania (SAEK);
2. Návrh a vypracovanie učebných plánov, programov odbornej prípravy a odbornej prípravy školiteľov pre 25 modelových odborných lýceí (vzor ΕPΑL);
3. Digitalizácia Národnej organizácie pre certifikáciu kvalifikácií a odborné poradenstvo (EOPPEP) vrátane rozvoja platformy pre elektronické skúšky a platformy elektronického vzdelávania pre OVP.
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J. ZLOŽKA 3.3: ZLEPŠENIE ODOLNOSTI, DOSTUPNOSTI A UDRŽATEĽNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti sa zameriava na zvýšenie odolnosti systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom rôznych intervencií. Časť týchto opatrení sa zameriava na fyzickú aj digitálnu infraštruktúru a prevádzkové zlepšenia s cieľom modernizovať a zmodernizovať nemocničný systém a sieť zdravotných stredísk. Ďalšie sú zamerané na podporu a zlepšenie prístupu, efektívnosti a odolnosti sektora zdravotnej starostlivosti. Konkrétnejšie ide o opatrenia na posilnenie verejného zdravia a prevencie, zvýšenie kapacity systému zdravotnej starostlivosti poskytovať služby v oblasti duševného zdravia a domácej starostlivosti, podporu prechodu na silnejší sektor primárnej zdravotnej starostlivosti a racionalizáciu farmaceutických výdavkov a podporu farmaceutického výskumu a vývoja. Cieľom plánu digitalizácie systémov a služieb zdravotnej starostlivosti je podporovať efektívnosť, zlepšiť prístup a zvýšiť celkovú transparentnosť a kvalitu verejných výdavkov v systéme. Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
J.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Zníženie vrátenia poskytnutých prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť (identifikačné číslo opatrenia: 16816)
Cieľom opatrenia je zníženie vracania poskytnutých prostriedkov a kontrola farmaceutických výdavkov. Reforma pozostáva zo stanovenia záväzného cieľa zníženia spätného vymáhania na roky 2022 až 2025 a čiastočnej kompenzácie záväzkov spoločností týkajúcich sa spätného vymáhania klinickým skúšaním, výskumom a vývojom alebo inými investičnými výdavkami na rok 2021 a ďalšie roky.
Reforma: Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti (identifikačné číslo opatrenia: 16755)
Cieľom opatrenia je modernizovať infraštruktúru a zdravotnícke vybavenie jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti a reorganizovať systém primárnej zdravotnej starostlivosti preškolením zamestnancov tak, aby pôsobili ako prvostupňová starostlivosť. Opatrenie pozostáva z obnovy jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti v záujme energetickej efektívnosti a dodávky zdravotníckeho vybavenia. Zahŕňa aj predkladanie návrhov na reformu primárnej zdravotnej starostlivosti, pilotný referenčný mechanizmus, odbornú prípravu zamestnancov v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti a digitálnu platformu pre rozhodovanie o primárnej zdravotnej starostlivosti. Napokon zahŕňa rozšírenie dostupnosti učebných osnov rodinnej medicíny v učebných osnovách medicíny a vytvorenie jednotiek na manažment chronických chorôb.
Reforma: Vykonávanie národného programu prevencie verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“) (identifikačné číslo opatrenia: 16783)
Cieľom opatrenia je vytvoriť komplexný systém primárnej a sekundárnej zdravotnej prevencie. Opatrenie pozostáva zo zásahov v oblasti zdravotnej prevencie a populačného skríningu, ako aj zo systému monitorovania zdravia.
Reforma: Reforma v oblasti duševného zdravia a závislostí (identifikačné číslo opatrenia: 16820)
Cieľom tejto reformy je zabezpečiť prístup ku kvalitným službám v oblasti duševného zdravia pre špecifické skupiny obyvateľstva trpiace duševnými chorobami a závislosťou, aby sa zabránilo ich marginalizácii alebo inštitucionalizácii. Spočíva v rozšírení služieb v oblasti duševného zdravia prostredníctvom jednotiek duševného zdravia pre pacientov s demenciou a Alzheimerovou chorobou, ako aj pre pacientov s autizmom a pre pacientov vo vekovej skupine detí, dospievajúcich a mladých dospelých, ako aj služieb v oblasti duševného zdravia pre osoby so závislosťami. To bude sprevádzané vývojom webových aplikácií a digitalizáciou služieb v oblasti duševného zdravia. Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.
Reforma: Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti (identifikačné číslo opatrenia: 16756)
Cieľom opatrenia je racionalizovať úhradu nemocničných lekárskych postupov. Opatrenie pozostáva z 1) vytvorenia platforiem pre Grécky inštitút pre diagnózu (DRG) (KETEKNY), 2) vytvorenia národnej mapy zdravia, v ktorej sa zaznamenáva dopyt a ponuka služieb v systéme zdravotnej starostlivosti, 3) obmedzenia čakacieho zoznamu pre voliteľné chirurgické zákroky a 4) vytvorenia nástrojov a služieb na pomoc občanom pri orientácii v systéme zdravotnej starostlivosti.
Investície: Zdravotnícka infraštruktúra (identifikačné číslo opatrenia: 16795)
Cieľom opatrenia je obnoviť infraštruktúru a nástroje potrebné na lepšie poskytovanie zdravotníckych služieb. Opatrenie pozostáva z renovovaných a/alebo postavených nemocníc v celom Grécku (vrátane prác na energetickej efektívnosti) a dodaného zdravotníckeho vybavenia.
Investície: Digitálna transformácia zdravotníctva (DigHealth) (identifikačné číslo opatrenia: 16752)
Cieľom opatrenia je digitalizovať vnútroštátny systém zdravotnej starostlivosti. Opatrenie pozostáva z realizácie digitálnych projektov v sektore zdravotnej starostlivosti.
Investície: Rádioterapeutické centrum v nemocnici pre hrudníkové choroby „Sotiria“ v Aténach (opatrenie ID: 16757)
Cieľom opatrenia je zriadiť rádioterapeutické centrum v nemocnici Sotiria s cieľom pomôcť uspokojiť potreby onkologických pacientov v krajine. Opatrenie pozostáva z novej budovy postavenej v nemocnici Sotiria, v ktorej sa nachádza nové rádioterapeutické oddelenie, ako aj vybudovanej a/alebo renovovanej nemocničnej infraštruktúry.
Investície: Zriadenie systémov domácej zdravotnej starostlivosti a nemocníc v domácnosti (identifikačné číslo opatrenia: 16753)
Cieľom opatrenia je vytvoriť systém domácej starostlivosti o pacientov s chronickým postihnutím. Opatrenie pozostáva z ôsmich zriadených referenčných miest domácej starostlivosti (jedno v každom regionálnom zdravotníckom orgáne), dodaných telemedicínskych aplikácií a vybavenia, národného registra pacientov liečených domácou starostlivosťou a schválených štandardizovaných terapeutických protokolov, ako aj noriem kvality a bezpečnosti.
Investície: Bunkové a genetické terapie a hematologické klinické laboratóriá v rámci všeobecnej nemocnice v Solúne „Papanikolaou“ (identifikačné číslo opatrenia: 16793).
Cieľom opatrenia je pomôcť splniť zvýšené požiadavky na starostlivosť o pacientov s malígnymi hematologickými ochoreniami. Opatrenie pozostáva z novej budovy postavenej v nemocnici v Papanikolaou, v ktorej sa nachádzajú laboratóriá Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic.
Reforma: Osobná reforma lekárov (identifikačné číslo opatrenia: 16984)



Cieľom opatrenia je zvýšiť počet osobných lekárov zapísaných v osobnom lekárskom systéme s cieľom dosiahnuť pokrytie obyvateľstva a registráciu obyvateľstva. Opatrenie pozostáva z nového legislatívneho rámca na registráciu súčasných vidieckych lekárov ako osobných lekárov, čím sa vytvoria nové pracovné miesta podobné pracovným miestam osobných lekárov a zavedie sa mechanizmus na stimulovanie lekárov, aby sa stali rezidentmi vo všeobecnej/rodinnej medicíne alebo v internej medicíne. Zahŕňa aj aktiváciu registračných a referenčných systémov.
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J.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 7: Reformy a urýchlenie investícií v sektore zdravotnej starostlivosti – Zníženie vrátenia poskytnutých prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť (ID: 16816)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele 
 (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	153
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Míľnik
	Vrátenie poskytnutých prostriedkov – nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
	Nadobudnutie účinnosti revidovaných právnych predpisov, ktorými sa zavádza rozdelenie rizika a záväzné ciele minimálneho zníženia spätného vymáhania v súlade s harmonogramom uvedeným v opise. 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti právneho rámca (primárneho práva) pre rozdelenie rizika pri výpočte vrátenia poskytnutých prostriedkov stanovením záväzného cieľa zníženia vrátenia poskytnutých prostriedkov v nasledujúcich rokoch. Cieľom reformy je minimálne zníženie súm spätne získaných prostriedkov o 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) a 400 000 000 EUR (2025) v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Pokiaľ sa to nedosiahne, rozdiel medzi cieľovým znížením a skutočným znížením za každý rok sa z farmaceutického priemyslu spätne nezíska a príslušná suma sa uhradí zo štátneho rozpočtu až do cieleného zníženia súm spätne získaných prostriedkov.

	154
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 50000000 – krok 1
	
	Zníženie sumy spätného vymáhania v porovnaní s úrovňami z roku 2020 (v miliónoch EUR)
	0
	50
	ŠTVRŤROK
	2023
	Presadzovať predtým prijaté opatrenia na zvýšenie efektívnosti s cieľom dosiahnuť zníženie spätného vrátenia liekov za rok 2022 v prípade ambulantných aj nemocničných liekov o 50 000 000 EUR v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Pokiaľ sa to nedosiahne, rozdiel medzi cieľovým znížením a skutočným znížením za každý rok sa z farmaceutického priemyslu nevracia a príslušná suma sa hradí zo štátneho rozpočtu až do výšky 50 000 000 EUR. 

	155
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 150000000 – 2. krok
	
	Zníženie sumy spätného vymáhania v porovnaní s úrovňami z roku 2020 (v miliónoch EUR)
	0
	150
	ŠTVRŤROK
	2024
	Presadzovať predtým prijaté opatrenia na zvýšenie efektívnosti s cieľom dosiahnuť zníženie spätného vrátenia liekov za rok 2023 v prípade ambulantných aj nemocničných liekov o 150 000 000 EUR v porovnaní s úrovňami z roku 2020, čím sa podporí odolnosť systému zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ sa to nedosiahne, rozdiel medzi cieľovým znížením a skutočným znížením za každý rok sa z farmaceutického priemyslu nevracia a príslušná suma sa hradí zo štátneho rozpočtu až do výšky 150 000 000 EUR.

	156
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Dôkaz o farmaceutických investíciách do výskumu a vývoja – 1. krok
	
	Investície (v mil. EUR) uplatnené prostredníctvom kompenzácií v rovnakej výške spätne získanými sumami
	0
	117
	ŠTVRŤROK
	2024
	Realizovať investície do výskumu a vývoja liekov vo výške 117 000 000 EUR. Investície sa potvrdia vydaním kompenzačných certifikátov príslušným orgánom vo výške 117 000 000 EUR.

	156a
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Dôkaz o farmaceutických investíciách do výskumu a vývoja – 2. krok
	
	Investície (v mil. EUR) uplatnené prostredníctvom kompenzácií v rovnakej výške spätne získanými sumami
	117
	250
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia investícií do liekov, výskumu a vývoja alebo iných oprávnených investícií s dodatočnou sumou 133 000 000 EUR s cieľom dosiahnuť celkovú sumu investícií vo výške 250 000 000 EUR (kumulatívny krok 1 a krok 2).

Investície sa potvrdia vydaním kompenzačných certifikátov príslušným orgánom vo výške 133 000 000 EUR.

	157
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 300000000 – krok 3
	
	Zníženie sumy spätného vymáhania v porovnaní s úrovňami z roku 2020 (v miliónoch EUR)
	0
	300
	ŠTVRŤROK
	2025
	Zníženie vracania farmaceutických výdavkov o 300 000 000 EUR v porovnaní s úrovňami z roku 2020. Ak sa to nedosiahne, rozdiel medzi cieľovým znížením a skutočným znížením sa z farmaceutického priemyslu nevracia a príslušná suma sa hradí zo štátneho rozpočtu až do výšky 300 000 000 EUR.

	158
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_ Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 400000000 – krok 4
	
	Zníženie sumy spätného vymáhania v porovnaní s úrovňami z roku 2020 (v miliónoch EUR)
	0
	400
	ŠTVRŤROK
	2026
	Zníženie vracania farmaceutických výdavkov o 400 000 000 EUR v porovnaní s úrovňami z roku 2020. V prípade, že sa nedosiahne, rozdiel medzi cieľovým znížením a skutočným znížením sa z farmaceutického priemyslu nevracia a príslušná suma sa hradí zo štátneho rozpočtu až do výšky 400 000 000 EUR.
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Skupina 13: Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti
· Organizačné reformy systému zdravotnej starostlivosti (ID: 16756)
· Reforma v oblasti duševného zdravia a závislostí (ID: 16820)
· Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti (ID: 16755)
· Vykonávanie národného programu prevencie verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783)
· Osobná reforma lekárov (ID: 16984)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie
(Reforma alebo investícia)
	Míľnik/
Cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele
(pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele
(pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	159
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16755_Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	Aktivácia učebných plánov rodinnej medicíny v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti 
	Doklad o začatí kurzov pre všetky novo aktivované akademické študijné programy v oblasti rodinnej medicíny a o začlenení modulu rodinnej medicíny do všetkých študijných programov v oblasti medicíny.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Rozšíriť počet aktívnych akademických učebných plánov v oblasti rodinnej medicíny aspoň na 75 % zdravotníckych škôl v Grécku a zahrnúť povinný modul v oblasti rodinnej medicíny do všetkých učebných plánov v oblasti medicíny. To zahŕňa dokumentáciu pre dotknuté univerzity, v ktorej sa zdôrazňuje nová architektúra titulov: 1. novovytvorené učebné osnovy a 2. začlenenie povinného modulu do rodinnej medicíny do existujúcich učebných osnov).

	160
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16820_Reforma v oblasti duševného zdravia a závislostí

	Cieľ
	Duševné zdravie – 50 otvorených jednotiek – krok 1 z 2
	
	Počet dokončených a funkčných jednotiek duševného zdravia
	0
	50
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Zriadenie a úplná prevádzka 50 jednotiek duševného zdravia (realizovaných prostredníctvom renovácie existujúcich jednotiek) podporovaných v rámci národného strategického plánu na podporu duševného zdravia (z celkového počtu 106 jednotiek duševného zdravia)

	162
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16820_Reforma v oblasti duševného zdravia a závislostí
	Cieľ
	Duševné zdravie – 106 otvorených jednotiek – 2. krok z 2
	
	Počet zriadených alebo zrenovovaných jednotiek duševného zdravia
	50
	106

	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Zriadenie a začatie prevádzky 25 nových jednotiek duševného zdravia a obnova 31 existujúcich jednotiek duševného zdravia podporovaných z národného strategického plánu na podporu duševného zdravia, ako aj vývoj webových aplikácií a digitalizácia služieb v oblasti duševného zdravia (pozostávajúca z digitálnej mapy jednotiek duševného zdravia a digitálnej platformy pre dohľad nad neziskovými subjektmi poskytujúcimi služby v oblasti duševného zdravia) 

	163
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti 
	Míľnik
	Grécky DRG inštitút KETEKNY a nová Agentúra pre zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti ODIPY 
	Platformy, stratégia a legislatívny rámec a politiky, normy a postupy. 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	 Splnenie tohto míľnika si vyžaduje, aby:

i) Rozšírenie interoperability – aplikačné programovacie rozhrania (API) DRG kódovania je online a prístupné
ii) konzultačná platforma Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD) a gréckej klasifikácie lekárskych postupov (ETIP) pre lekárske kódovanie je online a prístupná.
iii) platforma na zber finančných a účtovných údajov je online a prístupná
iv) národná mapa zdravia (pre dopyt a ponuku služieb v systéme zdravotnej starostlivosti) je online a prístupná
v) nadobudnutie účinnosti legislatívneho rámca pre zabezpečenie kvality, bezpečnosť pacientov a zapojenie pacientov, politiky v oblasti starostlivosti a bezpečnosti, ktorého prílohou je súvisiaca národná stratégia. 

	164
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti 
	Cieľ
	Systém zdravotnej starostlivosti – odborná príprava v oblasti KETEKNY 
	
	Počet zdravotníckych pracovníkov certifikovaných na odbornú prípravu v oblasti klinického kódovania a fakturácie 
	0
	3462 
	ŠTVRŤROK
	2025
	Certifikácia 3462 zdravotníckych pracovníkov na odbornú prípravu v oblasti klinického kódovania a fakturácie.

	164a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16 756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	Skrátenie čakacieho zoznamu operácií
	
	Počet operácií vykonaných u pacientov, ktorí čakali dlhšie ako štyri mesiace.
	0
	20 000
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Zníženie počtu nevybavených prípadov aspoň o 90 % celkového počtu prebiehajúcich operácií v prípade pacientov, ktorí čakali dlhšie ako štyri mesiace na jednotnom digitálnom zozname chirurgických zákrokov (na základe stavu zoznamu k 16. októbru 2024).

Vykonať najmenej 20000 operácií u pacientov, ktorí čakali dlhšie ako štyri mesiace, vrátane najmenej 8000 operácií u pacientov, ktorí čakali dlhšie ako osem mesiacov. Do týchto operácií sú zapojení prijímatelia zo zoznamu so statusom zo 16. októbra 2024, ako aj prijímatelia, ktorí sa odvtedy stali oprávnenými.

	164b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16 756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	Navigácia systému zdravotnej starostlivosti a usmernenia pre občanov
	Nástroje a služby pre navigáciu a poradenstvo pre občanov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Používa sa bezplatná telefónna linka (1566) pre žiadosti občanov.

Webové sídlo s funkciami digitálneho asistenta a mobilná aplikácia na správu a spracovanie žiadostí občanov sú online a prístupné.

Vytvorí sa sieť vyškolených terénnych dôstojníkov, ktorí budú poskytovať poradenské a navigačné služby občanom v zdravotníckych štruktúrach a službách.

	165
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16783_Implementácia národného programu prevencie v oblasti verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)
	Míľnik
	Národný program prevencie verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ – primárna prevencia 
	Primárne preventívne intervencie a ustanovenia v právnom akte, v ktorých sa uvádza nadobudnutie účinnosti právneho aktu.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Splnenie tohto míľnika si vyžaduje:

I) Intervencie na podporu fyzického cvičenia a zdravého stravovania:

a) nadobudnutie účinnosti právneho aktu o zdravom stravovaní v školských jedálňach,
b) zavedenie odbornej prípravy v oblasti zdravého stravovania do školských osnov,
C) komunitné opatrenia a opatrenia na zvyšovanie informovanosti
d) zriadenie Európskeho centra pre obezitu,
e) poskytovanie digitálnych nástrojov,

II) intervencie v oblasti zdravotnej gramotnosti zamerané na škodlivé dôsledky nadmerného požívania alkoholu,

III) intervencie na predchádzanie psychosociálnym problémom v oblasti zdravia detí a rodiny, intervencie na podporu zdravia dospievajúcich prostredníctvom menštruačného povedomia a gramotnosti v oblasti zdravia; intervencie na podporu duševného zdravia dospievajúcich a mladých ľudí odhaľovaním a riadením sebapoškodzujúceho správania, ktoré nie je samovražedné; zriadenie Globálneho centra excelentnosti v oblasti neurovedy a rozvoja detí; intervencie na zvýšenie informovanosti a zmenu vnímania spoločnosti, správania a sociálnych noriem týkajúcich sa duševného zdravia rodiny a
IV) Vydávanie predplatených kariet používaných v zubnej starostlivosti o deti.

	165a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16783_Implementácia národného programu prevencie v oblasti verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)
	Míľnik
	Národný program prevencie verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ – sekundárna prevencia
	Preventívne skríningové intervencie
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Splnenie tohto míľnika si vyžaduje:

I) preventívne skríningové intervencie na rakovinu prsníka, rakovinu krčka maternice, rakovinu hrubého čreva a konečníka a kardiovaskulárne ochorenia, ktoré zahŕňajú:

· Najmenej 1,515,000 skríningových intervencií vykonaných na rakovinu krčka maternice.

· Najmenej 3,585,000 skríningových zásahov vykonaných v prípade kardiovaskulárnych ochorení.

· Najmenej 1,030,000 skríningových intervencií vykonaných na rakovinu prsníka

· Najmenej 1,130,000 skríningových intervencií vykonaných na rakovinu hrubého čreva a konečníka.

II) Intervencie vykonávané na účely prenatálneho skríningu vo vzdialených oblastiach a národného perinatálneho skríningu.


	165b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16783_Implementácia národného programu prevencie v oblasti verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)
	Míľnik
	Monitorovanie zdravia
	Platforma na druhotné používanie zdravotných údajov je online a prístupná.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Systém monitorovania zdravia: Splnenie tohto míľnika si vyžaduje, aby platforma na druhotné používanie zdravotných údajov bola online a prístupná vrátane funkcií, ako je analýza umelej inteligencie/ML a prípady použitia.

	166
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	PHC – jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti s renovovanou infraštruktúrou – 1. krok
	
	Počet jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých sa obnovuje infraštruktúra 
	0
	15
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	V prípade najmenej 15 jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti obnova infraštruktúry v záujme energetickej efektívnosti a vytvorenie oddelenia pre manažment chronických chorôb v každej jednotke primárnej zdravotnej starostlivosti. 

	166a
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	PHC – jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti s renovovanou infraštruktúrou – 2. krok
	
	Počet jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých sa obnovuje infraštruktúra 
	15
	55
	ŠTVRŤROK
	2026
	Najmenej pre ďalších 40 jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti, obnovu infraštruktúry v záujme energetickej efektívnosti a vytvorenie oddelenia pre manažment chronických chorôb v každej jednotke primárnej zdravotnej starostlivosti.

	166b
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	PHC – jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti s renovovanou infraštruktúrou – 3. krok
	
	Počet jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti, v ktorých sa obnovuje infraštruktúra 
	55
	156
	ŠTVRŤROK
	2026
	Najmenej pre ďalších 101 jednotiek primárnej zdravotnej starostlivosti, obnovu infraštruktúry v záujme energetickej efektívnosti a vytvorenie oddelenia pre manažment chronických chorôb v každej jednotke primárnej zdravotnej starostlivosti.

	166c
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	PHC – zdravotnícke vybavenie
	Dodanie zdravotníckeho vybavenia 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Dodanie zdravotníckeho vybavenia pre systém primárnej zdravotnej starostlivosti v siedmich zdravotníckych regiónoch. 

	166d
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	PHC – Reforma a odborná príprava
	Návrhy na reformu verejnej zdravotnej starostlivosti, pilotný referenčný mechanizmus, digitálne platformy a odbornú prípravu  
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Predloženie:
1) Návrhy reformy primárnej zdravotnej starostlivosti,
2) Pilotný referenčný mechanizmus,
3) Odborná príprava zamestnancov zameraná na zlepšenie kapacity pracovnej sily v oblasti verejnej zdravotnej starostlivosti,
4) Digitálna platforma pre rozhodovanie v oblasti PHC založené na údajoch.

Odborná príprava najmenej 10000 pracovníkov v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti.

	335
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16984_ Reforma osobných lekárov
	Míľnik
	Osobná reforma lekárov – nadobudnutie účinnosti právnych predpisov
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov, ktorými sa stanovujú kľúčové prvky zápisu vidieckych lekárov do systému osobných lekárov, vytvorenie nových podobných pozícií v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach a stimulačný mechanizmus
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnú účinnosť právne predpisy, v ktorých sa stanovia kľúčové prvky zápisu vidieckych lekárov do systému osobných lekárov, vytvorenia nových podobných pozícií v mestských, prímestských a vidieckych oblastiach, kde je stále nedostatok osobných lekárov, a stimulačného mechanizmu pre lekárov, aby sa stali osobami s pobytom vo všeobecnej/rodinnej medicíne alebo v internej medicíne.

	336
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16984_ Reforma osobných lekárov
	Míľnik
	Osobná reforma týkajúca sa lekárov – registrácia 
	Platformy na registráciu a nahlasovanie sú online a prístupné 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Platforma na registráciu u osobného lekára je online a prístupná. Platforma na odporúčanie na špecializovanú starostlivosť je online a prístupná. 
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Skupina 14: Infraštruktúrne a digitálne opatrenia na modernizáciu systému zdravotnej starostlivosti
· Digitálna transformácia zdravotníctva (ID: 16752)
· Zdravotnícka infraštruktúra (ID: 16795)
· Zriadenie rádioterapeutického centra v nemocnici pre hrudníkové choroby „Sotiria“ v Aténach (ID: 16757)
· Bunkové a genetické terapie hematologické kliniky v rámci všeobecnej nemocnice v Solúne „Papanikolaou“ (ID: 16793)
· Zriadenie systémov domácej zdravotnej starostlivosti a nemocníc v domácnosti (ID: 16753)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	167

	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti – národný digitálny zdravotný záznam (podprojekt 1)
	Správa potvrdzujúca dokončenie všetkých hlavných prvkov podprojektu 1 (Digitálny zdravotný záznam – pozri opis)
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Dokončenie a uvedenie do prevádzky aspoň všetkých týchto prvkov podprojektu 1 na podporu digitálnej transformácie systému zdravotnej starostlivosti, ktorým sa sprevádzkujú vnútroštátne digitálne zdravotné záznamy: 1. klinické dokumenty; 2. terminologické služby; 3. vnútroštátny rámec interoperability elektronického zdravotníctva; 4. zhromažďovanie všetkých laboratórnych výsledkov do záznamu o elektronickom zdravotníctve; 5. zhromažďovanie listov o prepustení.

	168
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia – Rozšírenie systému vytvárania a riadenia stretnutí v rámci národného programu očkovania proti ochoreniu COVID-19, modernizácia infraštruktúry elektronického systému predpisovania liekov
	1. Rozšírenie systému vytvárania a riadenia menovaní v rámci národného programu očkovania proti ochoreniu COVID-19
2. Modernizácia infraštruktúry elektronického systému predpisovania liekov 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	1. Rozšírenie systému vytvárania a riadenia menovaní v rámci národného programu očkovania proti ochoreniu COVID-19
2. Modernizácia infraštruktúry elektronického systému predpisovania liekov 

	169
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16753_Zriadenie domácej zdravotnej starostlivosti a nemocničných systémov v domácnosti
	Míľnik
	Domáca starostlivosť – otvorenie referenčných miest
	Zriadenie ôsmich referenčných miest domácej starostlivosti 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Osem referenčných miest domácej starostlivosti získalo osvedčenia o schválení od regionálneho zdravotníckeho úradu, ktorým sa udeľuje účasť v sieti nemocníc, a majú personál (2 v Aténach, 1 v Solúne, 1 v Alexandroupolise, 1 v Patre, 1 v Ioannine, 1 v Iraklione a 1 v Larise).

Poskytovanie aplikácií a vybavenia v oblasti telemedicíny vrátane odbornej prípravy.

Vnútroštátny register pacientov liečených domácou starostlivosťou je online a prístupný.

Štandardizované terapeutické protokoly, ako aj normy kvality a bezpečnosti schvaľuje ministerstvo zdravotníctva. 

	170
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16795_ Zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 1
	
	Renovované nemocnice
	0
	9
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Renovačné a/alebo stavebné práce pre celkovo deväť nemocníc. 

	170a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16795_ Zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 2
	
	Renovované nemocnice
	0
	10
	ŠTVRŤROK
	2026
	Renovačné a/alebo stavebné práce pre celkovo 10 nemocníc v 1. a 2. zdravotníckom regióne. 

	170b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16795_ Zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 3
	
	Renovované nemocnice
	0
	9
	ŠTVRŤROK
	2026
	Renovačné a/alebo stavebné práce pre celkovo 9 nemocníc v zdravotníckych regiónoch iných ako 1 a 2.

	170c
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16795_ Zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 4
	
	Renovované nemocnice
	10
	23
	ŠTVRŤROK
	2026
	Renovačné a/alebo stavebné práce pre ďalších 13 nemocníc v 1. a 2. zdravotníckom regióne.

	170d
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16795_ Zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 5
	
	Renovované nemocnice
	9
	48
	ŠTVRŤROK
	2026
	Renovačné a/alebo stavebné práce pre ďalších 39 nemocníc v zdravotníckych regiónoch iných ako 1 a 2.

	170e
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16795_ Zdravotnícka infraštruktúra
	Míľnik
	Modernizácia infraštruktúry NHS – zdravotnícke vybavenie
	Dodanie zdravotníckeho vybavenia
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Dodávka zdravotníckeho vybavenia a prístrojov pre 80 nemocníc.

	171
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16757_Zriadenie rádioterapeutického centra v nemocnici pre hrudníkové choroby „Sotiria“ v Aténach
	Míľnik
	Rádioterapeutické centrum Sotiria

	Výstavba a zriadenie rádioterapeutického oddelenia Sotiria 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Výstavba budovy v nemocnici Sotiria na umiestnenie rádioterapeutických a chemoterapeutických jednotiek, ambulancií a nových laboratórnych oddelení.

Nové oddelenie rádioterapie nemocnice Sotiria získalo licenciu na usadenie sa.

Renovácia budovy „300 Andron Men“ vrátane kliník.

Výstavba mosta spájajúceho budovu „300 Andron Men“ a existujúcu sieť mostov nemocnice. 

	172
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16793_ Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories v rámci všeobecnej nemocnice v Solúne „Papanikolaou“
	Míľnik
	Nemocnica v Papanikolaou 
	Výstavba budovy pre Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic (Klinika pre bunku a génovú terapiu a hematológiu) 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Výstavba budovy na umiestnenie 1) špecializovaných laboratórií Cell & Gene Therapy and Hematology Clinic a 2) špeciálnej ošetrovateľskej jednotky.

Nová budova musí dosiahnuť dopyt po primárnej energii, ktorý je aspoň o 20 % nižší ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie.

	173
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)

	Míľnik
	Digitálna transformácia – všetky realizované čiastkové projekty, krok 1
	Poskytuje sa národný digitálny zdravotný záznam pacienta a rozširuje sa kapacita národnej siete telemedicíny
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	
Splnenie míľnika si vyžaduje:
a) poskytovanie vnútroštátnych digitálnych zdravotných záznamov vrátane rečových technológií využívajúcich umelú inteligenciu, zahrnutie rádiologických vyšetrení vykonaných v súkromnom sektore, začlenenie procesu diagnostikovania na diaľku do registra rádiologických snímok;

b) rozšírenie kapacity národnej siete telemedicíny vrátane nových staníc telemedicíny


	173a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)

	Míľnik
	Digitálna transformácia – všetky realizované čiastkové projekty, krok 2
	Zabezpečí sa digitálna pripravenosť nemocnice
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Zabezpečenie digitálnej pripravenosti nemocníc vrátane: vytvorenie inventára zdravotníckeho vybavenia, interoperabilita DRG, elektronické objednávky, zriadenie a/alebo modernizácia systémov klinických informácií tak, aby zahŕňali zdravotné záznamy v nemocniciach.

	173b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)

	Míľnik
	Digitálna transformácia – všetky realizované čiastkové projekty, krok 3
	Realizuje sa program digitálnej transformácie onkologickej/hematologickej starostlivosti, modernizuje sa integrovaný informačný systém EOPYY a systém elektronického predpisovania liekov sa rozširuje tak, aby zahŕňal ústavnú starostlivosť.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	a) realizácia programu digitálnej transformácie onkologickej/hematologickej starostlivosti vrátane: Informačný systém pre liečbu rakoviny v najmenej 12 nemocniciach (vrátane terapeutických protokolov pre chemoterapiu), zavedenie/zriadenie národného registra rakoviny, rozšírenie registra pacientov o pacientov s nezhubnými nádormi

b) digitálna modernizácia integrovaného informačného systému EOPYY (Národná organizácia pre poskytovanie zdravotníckych služieb) vrátane riadenia a monitorovania výdavkov, správy údajov, analýzy a interoperability s tretími stranami
c) Rozšírenie systému elektronického predpisovania liekov na nemocničnú starostlivosť
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K. ZLOŽKA 3.4: ZLEPŠENIE PRÍSTUPU K ÚČINNÝM A INKLUZÍVNYM SOCIÁLNYM POLITIKÁM
Cieľom tejto zložky gréckeho plánu obnovy a riešenia krízových situácií je podporovať sociálne začlenenie s osobitným zameraním na zraniteľné skupiny a zároveň podporovať účasť žien na trhu práce. Veľká časť tohto komponentu je určená na vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve, najmä vo forme dotácií na vytvorenie 1000 nových zariadení starostlivosti o deti v obciach. Plán umožňuje aj aktivačné opatrenia na trhu práce pre zraniteľné skupiny vrátane príjemcov zaručeného minimálneho príjmu, utečencov, bezdomovcov, Rómov a ľudí trpiacich poruchami autistického spektra. Medzi kľúčové prvky plánu patrí aj rozsiahly program odbornej prípravy pre malé podniky v oblasti informovanosti o rozmanitosti a niekoľko malých pilotných projektov, ako je deinštitucionalizácia detí, podpora osôb so zdravotným postihnutím a sociálne bývanie. Zložka je v súlade s odporúčaniami pre Španielsko týkajúcimi sa trhu práce a sociálnej politiky (odporúčania pre Španielsko č. 2 2020 a 1 2019) a investícií (odporúčania pre Španielsko č. 3 2020 a 2 2019). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).

K.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Ochrana dieťaťa (identifikačné číslo opatrenia: 16919)
Cieľom opatrenia je podporiť ochranu detí. Opatrenie pozostáva z investícií umožňujúcich deinštitucionalizáciu a zlepšenie zamestnateľnosti osôb do 26 rokov.
Reforma: Zdravotné postihnutie (identifikačné číslo opatrenia: 16904)
Cieľom opatrenia je podporiť sociálne začlenenie, nezávislý život, zamestnateľnosť a intervenciu v ranom detstve pre osoby so zdravotným postihnutím. Opatrenie spočíva v poskytovaní: a) financovanie prístupnosti a podpornej infraštruktúry pre osoby s mobilitou a zmyslovým postihnutím a pomoc pri nezávislom živote pre osoby so zdravotným postihnutím; b) podpora intervencií v ranom detstve (terapeutické alebo vzdelávacie programy).
Investície: Sociálna integrácia (identifikačné číslo opatrenia: 16922)
Cieľom opatrenia je zvýšiť sociálnu integráciu zraniteľných osôb vrátane príjemcov zaručeného minimálneho príjmu, starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím. Opatrenie pozostáva z: a) podpora najzraniteľnejších skupín pri ich (opätovnom) začlenení do trhu práce; b) digitálna odborná príprava starších ľudí a osôb so zdravotným postihnutím; C) podpora sociálneho bývania.
Investície: Digitálna transformácia systému sociálnej podpory (identifikačné číslo opatrenia: 16925)
Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť modernizáciu a digitálnu transformáciu systémov sociálnej ochrany a sociálneho zabezpečenia. Opatrenie pozostáva zo zriadenia národného portálu dávok pre osoby so zdravotným postihnutím a z vydávania preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím príjemcom.
Reforma: Optimalizácia sociálnych prínosov (identifikačné číslo opatrenia: 16726)
Cieľom opatrenia je optimalizovať prevod sociálnych dávok prostredníctvom predplatených kariet. Opatrenie spočíva vzavedení predplatených kariet na vyplácanie väčšiny sociálnych dávok vrátane stimulov pre príjemcov, aby ich používali na nákup tovaru a služieb.
Investície: Informovanosť o rozmanitosti (identifikačné číslo opatrenia: 16685)
Cieľom opatrenia je zvýšiť informovanosť o rozmanitosti. Opatrenie pozostáva z: a) programy odbornej prípravy v oblasti rozmanitosti pre zamestnancov v súkromnom sektore; b) nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovuje mechanizmus systému oceňovania pre podniky/organizácie podporujúce rozmanitosť a začlenenie.
Investície: Podporovať integráciu utečencov do trhu práce (opatrenie ID: 16688)
Cieľom opatrenia je podporiť integráciu utečencov do trhu práce. Opatrenie pozostáva z odbornej prípravy a stáží pre utečencov, legálnych migrantov a žiadateľov o azyl.
Investície: Digitálna transformácia prisťahovaleckého a azylového systému (opatrenie ID: 16763)
Cieľom investície je zlepšiť kvalitu služieb pre migrantov a žiadateľov o azyl. Opatrenie spočíva v poskytovaní tovaru a služieb na digitalizáciu migračného a azylového systému.
Reforma: Sociálne bývanie a cenovo dostupné bývanie (identifikačné číslo opatrenia: 16402)
Cieľom opatrenia je zlepšiť prístup k cenovo dostupnému a kvalitnému bývaniu pre domácnosti s nízkymi príjmami a zvýšiť dostupnosť sociálneho bývania pre zraniteľné skupiny. Opatrenie pozostáva z dvoch prvkov: i) prijatia národnej stratégie bývania a ii) legislatívnych zmien týkajúcich sa recipročného výmenného programu verejného majetku („Kinoniki Antiparochi“).
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K.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Skupina 15: Zlepšenie prístupu k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám
· Ochrana detí (ID: 16919)
· Zdravotné postihnutie (ID: 16904)
· Optimalizácia sociálnych prínosov (16726)
· Sociálne a cenovo dostupné bývanie (16402)

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele
 (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	174
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_ Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Právne predpisy v oblasti zdravotného postihnutia týkajúce sa osobnej asistencie a zavedenie pilotnej schémy prvej fázy
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov (odkaz na úradný vestník) a uverejnenie oznámenia o výzve na predkladanie žiadostí o schému osobnej pomoci.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Osobná asistencia: Nadobudnutie účinnosti zákona s cieľom umožniť deinštitucionalizáciu starostlivosti o osoby so zdravotným postihnutím a výzva na predkladanie žiadostí o účasť na prvej fáze pilotného projektu vrátane procesu oprávnenosti založeného na lekárskom aj funkčnom posúdení zdravotného postihnutia multidisciplinárnou hodnotiacou komisiou  

	174a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_ Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Prístupnosť a podporná infraštruktúra, intervencie v ranom detstve, vnútroštátne zavádzanie systému osobnej asistencie pre osoby so zdravotným postihnutím
	Dodanie infraštruktúry, podpísanie zmlúv a uverejnenie výzvy pre príjemcov v rámci vnútroštátneho zavádzania (systém pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci osobnej pomoci).
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	1. Dodanie:
a) prístupnosť a podporná infraštruktúra v súkromných domoch, na pracoviskách a vo verejných budovách vybraná prostredníctvom výzvy na uľahčenie prístupu pre osoby s mobilitou a zmyslovými poruchami;
b) podpísané zmluvy medzi rodičmi a organizáciami poskytujúcimi intervencie v ranom detstve (terapeutické alebo vzdelávacie programy) pre deti vybrané na základe výzvy

2. Uverejnenie výzvy pre príjemcov celoštátneho zavedenia systému pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci osobnej asistencie

	175
	11 – 3.4. Zlepšenie prístupu k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16726 Optimalizácia sociálnych prínosov
	Míľnik
	Optimalizácia sociálnych výhod predplatené karty
	Vydávanie predplatených kariet na vyplácanie sociálnych dávok poskytovaných týmito dvoma službami
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Vydávanie predplatených kariet na vyplácanie väčšiny sociálnych dávok poskytovaných jednotným orgánom pre vyplácanie sociálnych dávok (OPEKA) a verejnými službami zamestnanosti (DYPA)

	175a

	11 – 3.4. Zlepšenie prístupu k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16726 Optimalizácia sociálnych prínosov
	Míľnik
	Optimalizácia sociálnych výhod predplatené karty
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa príjemcom poskytujú stimuly na používanie predplatených kariet na nákup tovaru a služieb.

	176
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Posúdenie zdravotného postihnutia osobnej asistencie
	Osobných asistentov pridelených najmenej 1500 oprávneným osobám.

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Pridelenie osobných asistentov pre najmenej 1500 príjemcov vrátane postupu posudzovania zdravotného postihnutia multidisciplinárnym hodnotiacim výborom.

	178
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16919_Ochrana detí
	Míľnik
	Samostatné obytné byty na deinštitucionalizáciu osôb do 26 rokov 
	Prijatie právneho aktu, ktorým sa umožní umiestnenie osôb do 26 rokov do čiastočne nezávislých obytných bytov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Prijatie právneho aktu, ktorým sa umožní umiestnenie 200 osôb vo veku do 26 rokov, ktoré v súčasnosti bývajú v útvaroch na ochranu detí (CPU), v bytoch a s podporou bývania.


	179
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_ Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Vnútroštátne zavedenie systému pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci osobnej asistencie a realizácia druhej fázy hodnotenia zdravotného postihnutia v rámci osobnej asistencie
	a) Nadobudnutie účinnosti právneho aktu pre zavádzanie na vnútroštátnej úrovni a b) hodnotiaca správa pilotnej schémy a systému posudzovania so štatistikami a odporúčaniami. 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu s cieľom umožniť celoštátne zavedenie systému pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci osobnej asistencie vrátane procesu lekárskeho a funkčného posúdenia a predloženia hodnotiacej správy o pilotnom systéme so štatistikami a odporúčaniami.

	181
	11 – 3.4 Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16402_Sociálne a cenovo dostupné bývanie
	Míľnik
	Národná stratégia bývania 
	Schválenie stratégie bývania kabinetom ministrov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Prijatie národnej stratégie bývania po verejnej konzultácii, ktorá zahŕňa:
· Analýzu fungovania trhu s bývaním.
· Mapovanie bytového fondu na regionálnej úrovni vrátane súkromných nehnuteľností, ktoré nie sú obývané, a štátom vlastnených nehnuteľností, ktoré sú alebo sa môžu stať dostupnými na účely sociálneho bývania, spolu s analýzou vývoja cien bývania a ich determinantov podporenou štatistickými údajmi a ukazovateľmi;
· Analýzu potrieb bývania podľa skupín obyvateľstva (t. j. skupín obyvateľstva s osobitnými charakteristikami, ako je vek, disponibilný príjem, zloženie rodiny, na komunálnej a regionálnej úrovni, vo vidieckych alebo mestských oblastiach, v malých mestách alebo veľkých mestách);
· Podrobnosti o rôznych vykonávacích politických opatreniach vrátane informácií o každom zodpovednom orgáne, rozpočte a zdroji financovania, prioritizácii a očakávaných príjemcoch;
· Opis riadiacej štruktúry, ktorá bude zodpovedná za vykonávanie a budúce aktualizácie stratégie, a opis harmonogramu vykonávania.

	181a
	11 – 3.4 Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16402_Sociálne a cenovo dostupné bývanie 
	Míľnik
	Zmena právneho aktu
	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudol účinnosť právny akt s cieľom poskytnúť developerom zo súkromného sektora stimuly na investovanie do novej výstavby alebo obnovy štátom vlastneného nehnuteľného majetku, možnosť získať vlastníctvo časti nehnuteľnosti, a to aj na komerčné účely, a zároveň premeniť podiel nehnuteľností na sociálne a cenovo dostupné bývanie. Súkromní realitní developeri sa prostredníctvom transparentného a súťažného konania vyzvú, aby uskutočnili výstavbu alebo renováciu štátom vlastneného nehnuteľného majetku. V zákone sa stanovia úlohy ministerstva pre sociálnu súdržnosť a rodinné záležitosti ako ústredného orgánu pre riadenie recipročného výmenného programu v oblasti verejného majetku („Kinoniki Antiparochi“).



Skupina 16: Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – Migrácia a azyl
· Digitalizácia migračného a azylového systému (ID: 16763)
· Digitálna transformácia systému sociálnej podpory (ID: 16925)
· Informovanosť o rozmanitosti (ID: 16685)
· Sociálna integrácia (ID: 16922)
· Podporovať integráciu utečencov do trhu práce (ID: 16688)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	182
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16925_Digitálna transformácia systému sociálnej podpory
	Míľnik
	Vydávanie preukazov osôb so zdravotným postihnutím oprávneným osobám
	Vydávanie preukazov osôb so zdravotným postihnutím oprávneným osobám
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vydanie 150000 preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím oprávneným osobám
Preukazy osôb so zdravotným postihnutím zahŕňajú kultúrne a dopravné výhody pre osoby so zdravotným postihnutím 

	182a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16925_Digitálna transformácia systému sociálnej podpory
	Míľnik
	Národný portál pre osoby so zdravotným postihnutím 
	Dodanie národného portálu pre osoby so zdravotným postihnutím 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Národný portál pre osoby so zdravotným postihnutím poskytuje používateľom online prístup k ich osobným údajom a dávkam zodpovedajúcim ich zdravotnému postihnutiu

	183
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16922_Sociálna integrácia
	Míľnik
	Vstup do programov na podporu zamestnanosti a certifikácia potvrdzujúca účasť príjemcov GMI na odbornej príprave 
	Doklad o vstupe do programov na podporu zamestnanosti a osvedčenie potvrdzujúce účasť príjemcov GMI na odbornej príprave
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vstup do programov na podporu zamestnanosti pre 7000 príjemcov garantovaného minimálneho príjmu a vydávanie osvedčení národnou organizáciou, ktorými sa potvrdzuje ich účasť na odbornej príprave. 

	184
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16685_Informovanosť o rozmanitosti
	Míľnik
	Osvedčenia o odbornej príprave vydávané zamestnancom v podnikoch súkromného sektora
	Osvedčenia o odbornej príprave v oblasti informovanosti o rozmanitosti vydané pre 80000 zamestnancov v podnikoch súkromného sektora 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2024
	Osvedčenia o odbornej príprave v oblasti informovanosti o rozmanitosti vydané pre 80000 zamestnancov v podnikoch súkromného sektora 

	184a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16685_Informovanosť o rozmanitosti
	Míľnik
	Právny akt, v ktorom sa špecifikuje úloha strediska pre monitorovanie rovnosti, a právny akt, ktorým sa stanovuje začatie pilotného projektu systému hodnotenia a oceňovania podnikov/organizácií podporujúcich rozmanitosť a začlenenie 
	Ustanovenie v právnych aktoch, v ktorom sa uvádza nadobudnutie účinnosti právnych aktov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, v ktorom sa špecifikuje úloha strediska pre monitorovanie rovnosti ako operačnej zložky ministerstva sociálnej súdržnosti a rodinných vecí a v ktorom sa stredisku pre monitorovanie rovnosti prisudzuje úloha vydávať správy, v ktorých sa posudzuje súčasný stav v oblasti rovnakých príležitostí.
Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, ktorým sa stanovuje spustenie pilotného projektu na hodnotenie systému udeľovania cien podnikom/organizáciám podporujúcim rozmanitosť a začlenenie.

	185
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16763_Digitálna transformácia prisťahovaleckého a azylového systému
	Míľnik
	Digitalizácia migračného azylového systému 
	Projekty digitalizácie pre migračný azylový systém 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	1. Digitalizácia a systém správy dokumentov v oblasti legálnej migrácie ministerstva pre migráciu a azyl v záujme jednotného riadenia celého životného cyklu postupov týkajúcich sa tokov utečencov.
2. Vytvorenie integrovaných služieb digitálnej migrácie a služieb infraštruktúry kybernetickej bezpečnosti na ochranu informačných infraštruktúr ministerstva pre migráciu a azyl
3. Poskytovanie vysokorýchlostného internetu dočasným ubytovacím zariadeniam (REA)
4. Vytvorenie systému riadenia žiadateľov o azyl (HYPERION).
5. Vytvorenie integrovaného digitálneho elektronického systému riadenia fyzickej bezpečnosti (KENTAVROS).
6. Poskytovanie vysokorýchlostného internetu dočasným ubytovacím zariadeniam (REA)

	186
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16922_Sociálna integrácia
	Cieľ
	Dokončenie renovácie sociálnych bytov 
	
	Renovované byty
	0
	50

	ŠTVRŤROK
	2025
	50 renovovaných bytov.


	186a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16922_Sociálna integrácia
	Míľnik
	Sociálna integrácia zraniteľných skupín, digitálna odborná príprava
	Staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnili na odbornej príprave po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	5400 starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím sa zúčastnilo na digitálnej odbornej príprave 

	187
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16688: Podporovať integráciu utečencov do trhu práce

	Míľnik
	Integrácia utečencov na trhu práce
	Program odbornej prípravy
	 
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Program odbornej prípravy pre 3600 určených utečencov vrátane uznaných utečencov (osoby požívajúce medzinárodnú ochranu) s pobytom buď v ubytovacích zariadeniach ministerstva pre migráciu a azyl, alebo v mestskej oblasti, osôb požívajúcich dočasnú ochranu, legálnych migrantov a žiadateľov o azyl. Z týchto príjemcov podpísalo zmluvy o stáži 1800 osôb.
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K.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania
Investície: Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“ (opatrenie ID 16400)
Toto opatrenie pozostáva z verejných investícií do nástroja „Môj domovII“ s cieľom stimulovať súkromné investície a zlepšiť prístup k financovaniu v gréckom sektore bývania. Nástroj funguje tak, že poskytuje úvery priamo súkromnému sektoru. Na základe investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je cieľom mechanizmu „Môj domov II“ spočiatku poskytnúť financovanie vo výške najmenej 1000 miliónov EUR.
Nástroj „Môj domovII“ spravuje Helénska rozvojová banka ako implementujúci partner. Nástroj zahŕňa tento produktový rad:
· Helénska rozvojová banka vyberie komerčné banky ako finančných sprostredkovateľov, ktorí sa zúčastnia na nástroji otvoreným, transparentným a nediskriminačným spôsobom prostredníctvom otvorenej výzvy. Komerčné banky spolufinancujú úvery poskytnuté v rámci nástroja. Tieto pôžičky sa poskytnú jednotlivcom na nadobudnutie hlavného bydliska. Úverová štruktúra poskytuje 50 % bezúročné financovanie z nástroja „Môj domov II“ a 50 % financovanie od zúčastnených bánk za trhové sadzby.
S cieľom realizovať investíciu do nástroja „Môj domovII“ podpíšu Grécko a Helénska rozvojová banka vykonávaciu dohodu. Vykonávacia dohoda obsahuje tento obsah:
1. Opis rozhodovacieho procesu nástroja „Môj domovII“. Konečné investičné rozhodnutie nástroja prijíma investičný výbor alebo iný rovnocenný riadiaci orgán a schvaľuje ho väčšinou hlasov členov, ktorí sú nezávislí od vlády.
Kľúčové požiadavky na finančné produkty, ktoré zahŕňajú:
Opis finančných produktov a oprávnených konečných príjemcov.
Požiadavka, aby všetky podporované investície boli ekonomicky životaschopné.
Požiadavka, aby koneční prijímatelia nástroja nedostávali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov.
Suma, na ktorú sa vzťahuje vykonávacia dohoda, štruktúra poplatkov pre implementujúceho partnera a finančných sprostredkovateľov a požiadavka na opätovné investovanie akýchkoľvek spätných tokov v súlade s investičnou politikou mechanizmu, pokiaľ sa nepoužívajú na správu splátok úverov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu vrátane opisu postupov implementujúceho partnera, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
Helénska rozvojová banka podpíše dohody o financovaní s finančnými sprostredkovateľmi v súlade s kľúčovými požiadavkami, ktoré sa poskytnú ako príloha k vykonávacej dohode. Kľúčové požiadavky dohôd o financovaní zahŕňajú všetky požiadavky, na základe ktorých nástroj funguje, vrátane:
· Konečné rozhodnutie o emisii úverov prijímajú finanční sprostredkovatelia v súlade so svojimi politikami a postupmi nezávisle od vlády.
· Povinnosť finančných sprostredkovateľov prijímať rozhodnutia mutatis mutandis v súlade s požiadavkami investičnej politiky uvedenými vyššie.
· Požiadavky na monitorovanie, audit a kontrolu finančných sprostredkovateľov vrátane:
· Opis systému monitorovania finančných sprostredkovateľov na podávanie správ o mobilizovaných investíciách.
· Opis postupov finančných sprostredkovateľov, ktorými sa zabezpečí predchádzanie podvodom, korupcii a konfliktom záujmov, ich odhaľovanie a náprava.
· Povinnosť overiť oprávnenosť každej operácie v súlade s požiadavkami stanovenými vo vykonávacej dohode pred tým, ako sa zaviaže financovať operáciu.
· Povinnosť vykonávať ex post audity založené na riziku v súlade s plánom auditov finančných sprostredkovateľov. Týmito auditmi sa overuje: I) či sú systémy kontroly účinné vrátane odhaľovania podvodov, korupcie a konfliktu záujmov; a ii) aby sa dodržala požiadavka, že koneční prijímatelia nástroja nedostali podporu z iných nástrojov Únie na pokrytie rovnakých nákladov. Auditmi sa takisto overuje zákonnosť transakcií a dodržiavanie podmienok platných dohôd.
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Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“ (16400)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	378
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_ Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“
	Míľnik
	Môj domov II – vykonávacia dohoda medzi Helénskou rozvojovou bankou a ministerstvom financií
	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie platnosti vykonávacej dohody.

	379
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_ Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“
	Cieľ
	Môj domov II – Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami – 50 %
	
	Percentuálny podiel (%)
	0 %
	50 %
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Finanční sprostredkovatelia uzatvoria právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie aspoň 50 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu „Môj domov II“ (s prihliadnutím na poplatky za správu).

	380
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_ Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“
	Cieľ
	Môj domov II – Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami – 100 %
	
	Percentuálny podiel (%)
	50 %
	100 %
	ŠTVRŤROK
	2026
	Finanční sprostredkovatelia uzatvoria právne dohody o financovaní s konečnými príjemcami vo výške potrebnej na použitie 100 % investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti do mechanizmu „Môj domov II“ (s prihliadnutím na poplatky za správu).

	381
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_ Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“
	Míľnik
	Môj domov II – Ministerstvo financií dokončilo investíciu
	Osvedčenie o premiestnení 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Grécko prevedie 1000 miliónov EUR Helénskej rozvojovej banke na nástroj.
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L. ZLOŽKA 4.1: ZABEZPEČENIE TOHO, ABY DANE VIAC PODPOROVALI RAST, A ZLEPŠENIE DAŇOVEJ SPRÁVY A VÝBERU DANÍ
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa cielené reformy a investície s cieľom naďalej zlepšovať fungovanie správy verejných príjmov a bojovať proti daňovým únikom. Po prvé, táto zložka zahŕňa reformy daňovej politiky s cieľom uľahčiť kodifikáciu daňových právnych predpisov, ako aj zaviesť stimuly na zlepšenie elektronických transakcií, podporu zelených a digitálnych súkromných investícií a zvýšenie veľkosti podnikov. Po druhé, komponent obsahuje reformy a investície zamerané na transformáciu správy verejných príjmov prostredníctvom digitalizácie procesov a zavedenia legislatívnych iniciatív na boj proti prevádzačstvu a podporu urýchlenia vrátenia DPH.
Komponent prispieva k digitálnej transformácii nahradením a modernizáciou základných digitálnych systémov nezávislého orgánu pre verejné príjmy (IAPR), zavedením automatizovaných kancelárskych a pracovných procesov, digitalizáciou auditov a kontrol, ako aj aktualizáciou a zlepšením elektronických služieb pre daňovníkov.
Tento komponent podporuje plnenie odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 2020), štrukturálnych reforiem na zlepšenie fungovania hospodárstva (odporúčanie pre danú krajinu č. 4 2020) a daňovej politiky a daňovej správy (odporúčanie pre danú krajinu č. 1 2022 a odporúčanie pre danú krajinu č. 1 2023). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
L.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Digitálna transformácia daňových auditov (opatrenie ID 16611)
Cieľom investície je i) uľahčiť automatické vypĺňanie daňových priznaní; zvýšiť účinnosť daňových auditov a výberu verejných príjmov a iii) zvýšiť účinnosť daňových auditov a bojovať proti pašovaniu. Opatrenie pozostáva z poskytovania systému podnikovej inteligencie/analýzy údajov a uvedenia systému „ELEGXOSlive“ do prevádzky.
Reforma: Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov (opatrenie ID 16643)
Cieľom opatrenia je zvýšiť transparentnosť daňových a colných predpisov a zabezpečiť právnu istotu pre daňovú správu, daňovníkov a podniky.
Opatrenie pozostáva z kodifikácie primárnej a sekundárnej daňovej a colnej legislatívy a jej uverejnenia na osobitnom webovom sídle daňovníka.
Reforma: Podpora urýchlenia vrátenia DPH (opatrenie ID 16610)
IAPR zjednoduší administratívne postupy vrátenia DPH pre podniky zavedením automatizovaných postupov vrátenia DPH, elektronickým predkladaním a uľahčením procesu analýzy rizika v prípade žiadostí o vrátenie DPH. Cieľom nového procesu je obmedziť ľudský zásah prostredníctvom digitálnych transakcií a riešiť oneskorenia pri vrátení DPH. Reforma musí byť v súlade so smernicou o vrátení DPH (smernica Rady 2008/9/ES). Implementácia reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.
Reforma: Prijatie opatrení a stimulov na zvýšenie počtu elektronických transakcií (opatrenie ID 16616)
Cieľom reformy je znížiť administratívne zaťaženie podnikov a zlepšiť dodržiavanie daňových predpisov podporou elektronických transakcií. IAPR využíva nástroj myDATA na elektronické vedenie účtovných kníh, elektronickú fakturáciu a prepojenie všetkých registračných pokladníc so svojimi informačnými systémami s cieľom uľahčiť automatické vypĺňanie daňových priznaní a zvýšiť účinnosť daňových auditov. Implementácia daňových stimulov reformy sa dokončí do 31. decembra 2023.
Reforma: Super-odpočet výdavkov MSP na ekologické hospodárstvo, energetiku a digitálnu transformáciu (opatrenie ID 16863)
Reforma pozostáva z daňových stimulov na superodpočet výdavkov s cieľom posilniť investície malých a stredných podnikov do zariadení súvisiacich s adaptáciou na zmenu klímy, podporou obehového hospodárstva a digitalizáciou. Musí byť plne v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Implementácia daňových stimulov reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.
Reforma: Nový rámec boja proti pašovaniu, najmä pokiaľ ide o výrobky podliehajúce spotrebnej dani (tabak, alkohol a energia) (opatrenie ID 16656)
Cieľom reformy je podporiť boj proti pašovaniu, najmä v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani (tabak, alkohol, energia) prostredníctvom modernizácie colných systémov sledovania, audítorských procesov a vybavenia s cieľom zvýšiť účinnosť auditov nákladu. To si vyžaduje aj modernizáciu informačných systémov agentúry IAPR potrebnú na získavanie informácií z európskych a vnútroštátnych databáz. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2025.
Reforma: Online registračné pokladnice a POS (opatrenie ID 16614)
IAPR vypracuje rámec na uľahčenie prepojenia registračných pokladníc s terminálmi na mieste predaja a svojimi informačnými systémami. Tento projekt zahŕňa: I) stanovenie špecifikácií pre prepojenie registračných pokladníc s terminálmi POS s cieľom osvedčiť, že každá transakcia POS sa zaznamená v registračnom pokladnici a získané údaje sa v takmer reálnom čase zašlú agentúre IAPR; a ii) rozvoj infraštruktúry a aplikácií na monitorovanie transakcií v pokladniach a podporu kontrolného mechanizmu. Cieľom opatrenia je po jeho dokončení obmedziť potenciál daňových únikov a v konečnom dôsledku znížiť výpadok príjmov z DPH. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.
Investície: Digitálna transformácia daňovej a colnej správy (opatrenie ID 16291)
Cieľom investície je dosiahnuť digitálnu transformáciu správy príjmov a služieb s cieľom posilniť schopnosť IAPR plniť si povinnosti ako úplne nezávislý orgán (v súlade so splnomocňujúcim zákonom IAPR č. 4389/2016) a zlepšiť jeho celkovú výkonnosť zvýšením kvality služieb poskytovaných jednotlivcom a podnikom. Touto investíciou sa konsolidujú čiastkové projekty digitálnej infraštruktúry, ktoré má realizovať IAPR, rozdelené do štyroch oblastí intervencie:
1) Nahradenie základných digitálnych systémov a rozšírenie funkčnosti poskytovania služieb vrátane zavedenia mechanizmov interoperability informačných systémov IAPR s informačnými systémami bankových údajov;
2) Automatizácia kancelárskych a pracovných procesov;
3) Digitalizácia auditov a kontrol; podielu a
4) Modernizácia služieb pre daňových poplatníkov.
Reforma: Úpravy gréckeho rámca daňovej politiky (identifikačné číslo opatrenia: 16985)
Cieľom reformy je bojovať proti daňovým únikom a zlepšiť stimuly prostredníctvom podpory elektronických platieb a zlepšenia štruktúry daní pre samostatne zárobkovo činné osoby, ako aj posilniť operačnú autonómiu daňovej správy. Touto reformou sa najmä: I) reformovať zdaňovanie samostatne zárobkovo činných osôb a kolkovné; II) bojovať proti daňovým únikom rozšírením povinného prijímania elektronických platieb; III) stanoviť nové požiadavky na vykazovanie údajov zasielaných daňovej správe a umožniť používanie týchto údajov na účely DPH a dane z príjmov; a iv) posilniť prevádzkovú autonómiu, odolnosť a úroveň zákazníckych služieb nezávislého orgánu pre verejné príjmy (IAPR).
Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.
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L.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 8: Online registračné pokladnice a POS
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	188
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16614_Online registračné pokladnice a POS (reforma)
	Míľnik
	Nezávislý orgán pre verejné príjmy (IAPR): Online registračné pokladnice a predajné miesta – nadobudnutie účinnosti právneho rámca
	Nadobudnutie účinnosti zákona
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti rozhodnutia nezávislého orgánu guvernéra verejných príjmov o technických požiadavkách (na základe článku 12 zákona č. 4308/2014) a spoločného ministerského rozhodnutia o elektronickom prenose údajov nezávislému orgánu pre verejné príjmy (na základe článku 15 zákona č. 4174/2013), v ktorom sa stanovia kľúčové prvky potrebné na prepojenie online registračných pokladníc a systémov predajných miest s nezávislým orgánom pre verejné príjmy vrátane prehodnotenia sankcií za registračné pokladnice (článok 54 zákona č. 4174/2013).

	189
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16614_Online registračné pokladnice a POS (reforma)
	Cieľ
	Nezávislý orgán pre verejné príjmy: Online registračné pokladnice a predajné miesta – integrácia a prepojenie 
	
	Počet registračných pokladníc
	0
	400 000
	ŠTVRŤROK
	2024
	Integrácia príslušného informačného systému a databázy do platformy myDATA – všetky podniky podľa právneho rámca prepojili svoje online registračné pokladnice so systémami na mieste predaja s nezávislým orgánom pre verejné príjmy.

Správa nezávislého orgánu pre verejné príjmy potvrdzujúca dokončenie reformy a uvádzajúca celkový počet online registračných pokladníc, ktoré prepojili svoje systémy predajných miest s nezávislým orgánom pre verejné príjmy. Oprávnené registračné pokladnice musia byť najmenej 400000.





Skupina 17: Opatrenia daňovej správy
· Digitálna transformácia daňových auditov (ID: 16611)
· Podpora urýchlenia vracania DPH (ID: 16610)
· Nový rámec pre boj proti pašovaniu, najmä pokiaľ ide o výrobky podliehajúce spotrebnej dani (tabak, alkohol a energia) (ID: 16656)
· Digitálna transformácia daňovej a colnej správy (ID: 16291)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	190
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16656_Nový rámec pre boj proti pašovaniu, najmä v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebným daniam (tabak, alkohol a energia)
	Míľnik
	Boj proti prevádzačstvu – plán regulačných rozhodnutí
	Správa nezávislého orgánu pre verejné príjmy obsahujúca plán rozhodnutí/obežníkov týkajúcich sa boja proti prevádzačstvu.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Nezávislý orgán pre verejné príjmy prijme plán (vrátane harmonogramu) vydávania rozhodnutí/obežníkov týkajúcich sa reformy právneho rámca boja proti prevádzačstvu.

Nezávislý orgán pre verejné príjmy vydá správu o pláne vydávania rozhodnutí/obežníkov, v ktorej podrobne opíše kroky potrebné na prepracovanie operačných informačných systémov ICISNET a ELENXIS s cieľom účinne uprednostniť riziká nesúladu a vytvoriť čo najlepšie profily auditu s využitím informácií z databáz Európskej únie a vnútroštátnych databáz.

	191
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16656_Nový rámec pre boj proti pašovaniu, najmä v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebným daniam (tabak, alkohol a energia)
	Míľnik
	Boj proti prevádzačstvu – nadobudnutie účinnosti regulačných rozhodnutí
	Regulačné rozhodnutia/obežníky nadobudli účinnosť.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti 15 regulačných rozhodnutí/obežníkov prijatých nezávislým orgánom pre verejné príjmy o návrhu nového integrovaného systému na boj proti prevádzačstvu.

V súlade s plánom stanoveným do 31. marca 2022 sa rozhodnutie/obežníky, ktoré nadobudli účinnosť, týkajú prípravy nového integrovaného systému, ktorý podporí proces auditu monitorovaním colných transakcií a postupov v reálnom čase. Tento systém funguje tak, že sa zameriava na lepšie a rýchlejšie zacielenie colných služieb prokuratúry s centrálnym dohľadom a na miesta, ktoré sú predmetom veľkého záujmu.

	192
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16611_Digitálna transformácia daňových auditov
	Míľnik
	Daňové kontroly – Moje údaje a bankové informácie
	Správa nezávislého orgánu pre verejné príjmy potvrdzujúca:
a) Úplná aktivácia systému Mydata.
b) Dokončenie projektu prepojenia a využívania bankových informácií tretích strán nezávislým orgánom pre verejné príjmy.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Aktivácia
i. Systém myDATA a jeho prepojenie a využívanie bankových informácií tretích strán s cieľom zlepšiť dodržiavanie daňových pravidiel zo strany podnikov, uľahčiť automatické vypĺňanie daňových priznaní a zvýšiť účinnosť daňových auditov.
ii. Nástroj myDATA na elektronické vedenie účtovných kníh, elektronickú fakturáciu a prepojenie všetkých daňových registračných pokladníc s jeho informačnými systémami.

	193
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16610_Podpora urýchlenia vrátenia DPH
	Míľnik
	Plne automatizované vrátenie DPH – spustenie informačného systému
	Správa nezávislého orgánu pre verejné príjmy potvrdzujúca spustenie nového informačného systému.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Zavedenie plne automatizovaného postupu vrátenia DPH a IT platformy, ktorá umožní, aby sa všetky žiadosti o vrátenie DPH vypĺňali elektronicky, ak nepatria do kontrolovanej vzorky prostredníctvom procesu analýzy rizika (aspoň 90 % všetkých žiadostí ročne).

	195a
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní
— 16291_Digitálna transformácia daňovej a colnej správy
	Míľnik
	Dodanie i) integrovaného informačného systému pre Generálne riaditeľstvo pre finančné služby IAPR a ii) kancelárskeho hardvéru a prenosného IT vybavenia pre IAPR
	Realizácia dvoch čiastkových projektov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Realizujú sa tieto čiastkové projekty:

· V oblasti intervencie „Náhrada základných digitálnych systémov, obnova zastaranej infraštruktúry a rozšírenie funkčnosti poskytovania služieb“: Integrovaný informačný systém pre generálne riaditeľstvo pre finančné služby IAPR.
· V rámci oblasti intervencie „Automatizácia kancelárskych a pracovných procesov“: Dodávky zariadení pre IAPR.

	194
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16611_Digitálna transformácia daňových auditov
	Míľnik
	Dodanie a uvedenie do používania systémov súvisiacich s digitálnou transformáciou daňových auditov
	Dodanie systému podnikovej inteligencie/analýzy údajov

Správa nezávislého orgánu pre verejné príjmy potvrdzujúca začatie používania systému „ELEGXOSlive“
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	a) Dodanie systému podnikovej inteligencie/analýzy údajov.

b) Uvedenie systému Elenxis Live („ELEGXOSlive“) do prevádzky.


	195
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní
— 16291_Digitálna transformácia daňovej a colnej správy
	Míľnik
	Dokončenie prvej fázy výsledkov integrovaného daňového a audítorského IT prostredia nezávislého orgánu pre verejné príjmy

Realizácia čiastkových projektov ako súčasť digitálnej transformácie IAPR
	Realizácia i) výsledkov prvej fázy integrovaného IT prostredia; podprojektov ako súčasti digitálnej transformácie IAPR
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dokončenie prvej fázy výstupov integrovaného IT prostredia (nahradenie systémov TAXIS, TAXISnet a Elenxis). Tieto výstupy pozostávajú zo všetkých požadovaných projektových štúdií, úplného prepracovania a realizácie databázy, poskytovania dátových rozhraní a zavádzania subsystémov prvej fázy (vrátane daňového registra, účtovníctva).

Systém dohľadu nad úžitkovými vozidlami a kontajnermi zriadený na základe sledovacieho riešenia GPS Internet-Of-Things (IoT) na vykonávanie sledovacích operácií podporujúcich digitálnu transformáciu nezávislého orgánu pre verejné príjmy prostredníctvom poskytovania systému dohľadu nad úžitkovými vozidlami a kontajnermi

Realizujú sa aj tieto čiastkové projekty:

1. V oblasti intervencie „Náhrada základných digitálnych systémov, obnova zastaranej infraštruktúry a rozšírenie funkčnosti poskytovania služieb“:
— Nový integrovaný informačný systém pre štátne chemické laboratórium Grécka,
−Systém riadenia ľudských zdrojov pre IAPR; podielu a 
−Modernizácia a údržba informačných systémov agentúry IAPR, 

2. V časti „Automatizácia kancelárskych a pracovných procesov“:
— Služby správy kancelárií a softvér pre IAPR,
— Nástroje riadenia IT služieb, podielu a
— Nový integrovaný informačný systém na podporu riaditeľstva správy verejných aktív nezávislého orgánu pre verejné príjmy

3. V oblasti intervencie „Zlepšovanie služieb pre daňových poplatníkov“:
— Rozšírenie a modernizácia servisného centra pre daňovníkov a služieb telefonického centra, podielu a
— Bezpečnosť údajov 

4. V oblasti intervencie „Digitalizácia auditov a kontrol“:
— Systém riadenia podnikových rizík a plán na zabezpečenie kontinuity činností pre IAPR.
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Skupina 18: Daňová politika
· Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov, pravidiel a postupov (ID: 16643)
· Prijatie opatrení a stimulov na zvýšenie počtu elektronických transakcií (ID: 16616)
· Super – odpočítanie výdavkov MSP na ekologické hospodárstvo, energetiku a digitalizáciu (ID: 16863)
· Režim stimulov pre produktivitu a extroverziu podnikov (zvýšenie veľkosti podnikov) (ID: 16598)
· Úpravy gréckeho rámca daňovej politiky (identifikačné číslo opatrenia: 16985
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	
Opis každého míľnika a cieľa


	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	197
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16863_Super – odpočítanie výdavkov na zelené hospodárstvo, energetiku a digitálnu transformáciu
	Míľnik
	Super-odpočet pre ekologické a digitálne investície MSP
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov o super-odpočte pre zelené a digitálne investície MSP
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na zavedenie superodpočtu oprávnených výdavkov MSP na ekologické hospodárstvo a investície do digitalizácie na daňové účely 

	198
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16616_Prijatie opatrení a stimulov na zvýšenie počtu elektronických transakcií
	Míľnik
	Právne predpisy na podporu elektronických transakcií
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov, ktoré poskytujú stimuly na zlepšenie elektronických transakcií 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti zmeny primárneho a sekundárneho právneho rámca, ktorým sa poskytujú osobitné stimuly na zlepšenie elektronických transakcií 

	199
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Harmonogram kodifikácie daní
	Uverejnenie sekundárnych právnych predpisov so zriadením výborov a harmonogramom daňovej kodifikácie.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Komplexný harmonogram výsledkov v oblasti daňovej kodifikácie vrátane zriadenia príslušných výborov, podrobný harmonogram ministerstva financií a IAPR na kodifikáciu daňových právnych predpisov a konzultačných mechanizmov. 

	200
	18 – 4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a obchod – 16598_Režim stimulov pre produktivitu a extroverziu podnikov (zvýšenie veľkosti podnikov)
	Míľnik
	Návrh právneho predpisu na podporu extroverzie podnikov
	Návrhy primárnych a sekundárnych právnych predpisov na podporu extroverzie podnikov. 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Návrhy na účely konzultácie s primárnou a sekundárnou legislatívou, ktoré poskytujú zlepšenia právneho rámca v oblasti daní, financií a licencií a stimuly na fúzie, premeny a akvizície

	201
	18 – 4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a obchod – 16598_Režim stimulov pre produktivitu a extroverziu podnikov (zvýšenie veľkosti podnikov)
	Míľnik
	Právne predpisy na podporu extroverzie podnikov
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na podporu extroverzie podnikov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti príslušných zmien, ktorými sa zabezpečujú zlepšenia právneho rámca v oblasti daní, finančných a licenčných poplatkov a stimulov na fúzie, konverzie a akvizície

	202
	 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Zvýšenie kapacity pre daňovú kodifikáciu
	Uverejnenie sekundárnych právnych predpisov na zriadenie oddelenia pre kodifikáciu daní na riaditeľstve ministerstva financií a poskytovania služieb v IAPR.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Zriadenie osobitnej daňovej jednotky na ministerstve financií zodpovednej za konsolidáciu a konzistentnosť primárnych daňových právnych predpisov a ministerských rozhodnutí; Zriadenie riaditeľstva pre poskytovanie služieb v rámci IAPR, ktoré bude okrem iného zodpovedné za konsolidáciu sekundárnych právnych predpisov, koordináciu právomocí IAPR v oblasti daňového poriadku a aktualizáciu a údržbu verejnej daňovej databázy

	203
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Upravovanie kódov pre daň z príjmu a daňové režimy
	Nadobudnutie účinnosti kodifikovaných primárnych a sekundárnych daňových právnych predpisov pre zákon o dani z príjmov a zákon o správe daní
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti kodifikovaného zákona o dani z príjmov a zákona o správe daní (primárne a sekundárne právne predpisy) s cieľom zjednodušiť a aktualizovať právne predpisy vzhľadom na digitalizáciu a najlepšie postupy EÚ

	204
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Dokončenie počiatočnej daňovej kodifikácie a informačného systému pre daňovníkov
	a: Nadobudnutie účinnosti kodifikovaných primárnych a sekundárnych daňových právnych predpisov

b: Dôkazy o prijatí výstupov týkajúcich sa zriadenia systému správy obsahu a osobitného webového sídla pre informácie o daňovníkoch.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	nadobudnutie účinnosti kodifikácie primárnych a sekundárnych právnych predpisov s cieľom zjednodušiť a aktualizovať právne predpisy vzhľadom na digitalizáciu a najlepšie postupy EÚ vrátane:
· Identifikačné číslo pre DPH
· Kolková daň
· Dane z nehnuteľností
· Výber štátneho dlhu (KEDE)
· Vnútroštátny colný kódex
vytvorenie systému správy obsahu a osobitnej webovej stránky pre informácie o daňovníkoch.

	204a
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643 _Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Uverejnenie primárnych a sekundárnych právnych predpisov na webovom sídle daňovníka
	Uverejnenie primárnych a sekundárnych daňových a colných právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Uverejnenie primárnych a sekundárnych daňových a colných právnych predpisov posudzovaných v míľniku 204 na osobitnom webovom sídle pre informácie o daňovníkoch. 

	337
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Bojovať proti daňovým únikom a podporovať elektronické platby.
	Revidovaný právny rámec prijatý na podporu elektronických platieb, posilnenie a stanovenie nových požiadaviek na oznamovanie v databáze myDATA a umožnenie používania databázy myDATA na účely DPH.
Kópia správy o možnostiach reformy zdaňovania samostatne zárobkovo činných osôb.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov
I)rozšíriť povinné prijímanie priamych elektronických platieb na maloobchodnom trhu;
II) zosúladiť požiadavky na výmenu informácií pre poskytovateľov platobných služieb s vymedzeniami Bank of Greece;
III) stanoviť nové oznamovacie povinnosti v rámci databázy myDATA pre podniky (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb), ktoré sa majú uplatňovať na daňové priznania k DPH; podielu a
IV) Dokončenie správy o možnostiach reformy zdaňovania samostatne zárobkovo činných osôb.



	338
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Reformovať zdaňovanie samostatne zárobkovo činných osôb a kolkovné.
	Prijatie revidovaného právneho rámca týkajúceho sa zdaňovania samostatne zárobkovo činných osôb a nahradenie kolkovej dane digitálnou daňou.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov s cieľom reformovať zdaňovanie samostatne zárobkovo činných osôb a umožniť postupné znižovanie režijnej dane samostatne zárobkovo činných osôb (τέλος επιτηδεύματος). To zahŕňa stanovenie nových povinných požiadaviek na podávanie správ o tom, ako sa prostredníctvom databázy myDATA vykazujú výdavky a príjmy.

Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov s cieľom nahradiť existujúcu kolkovnú daň novou digitálnou daňou.

	339
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Posilniť operačnú autonómiu nezávislého orgánu pre verejné príjmy (IAPR)
	Revidovaný právny rámec na objasnenie právomocí IAPR a ministerstva pre digitálnu správu.

Rozhodnutie IAPR, ktorým sa vymedzujú nové kľúčové ukazovatele výkonnosti pre IAPR.

Podpísanie dohody o úrovni poskytovaných služieb vrátane povinnosti vypracovať výročnú správu o vykonávaní, ktorá sa začne v nasledujúcom roku. 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti splnomocňujúcich právnych predpisov a podpísanie komplexnej dohody o úrovni poskytovaných služieb, ktorou sa potvrdia povinnosti a rozdelenie zdrojov medzi IAPR a ministerstvom digitálnej správy, pokiaľ ide o licencie na počítačový a pamäťový softvér, webové služby a správu databáz. Dohoda o úrovni poskytovaných služieb obsahuje ustanovenie o tom, že oba orgány budú od nasledujúceho roka spoločne vypracúvať výročnú správu o vykonávaní.

Rozhodnutie IAPR, ktorým sa vymedzujú nové kľúčové ukazovatele výkonnosti pre IAPR vrátane efektívnosti auditu; a ii) zaviesť ročný prieskum (prieskumy) spokojnosti zákazníkov.

	340
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Bojovať proti daňovým únikom využívaním databázy myDATA na účely dane z príjmu. 
	Revidovaný právny rámec prijatý s cieľom stanoviť nové požiadavky na podávanie správ v rámci databázy myDATA a umožniť používanie databázy myDATA na účely dane z príjmov.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov
umožnenie využívania vykazovania údajov z databázy myDATA o podnikoch (vrátane samostatne zárobkovo činných osôb) na účely daňových priznaní k dani z príjmov.
.
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M. ZLOŽKA 4.2: MODERNIZOVAŤ VEREJNÚ SPRÁVU, A TO AJ URÝCHLENÍM REALIZÁCIE VEREJNÝCH INVESTÍCIÍ, ZLEPŠENÍM RÁMCA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, OPATRENIAMI NA BUDOVANIE KAPACÍT A BOJOM PROTI KORUPCII
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa súbor rozsiahlych reforiem, ako aj investície do fungovania verejnej správy s cieľom zlepšiť navrhovanie a vykonávanie politík. Komponent zahŕňa opatrenia na modernizáciu verejnej správy prostredníctvom osobitných opatrení na posilnenie plánovania a koordinácie politiky a riadenia ľudských zdrojov, ako aj na dokončenie národného katastra, od ktorého sa očakáva, že zabezpečí účinný systém katastra nehnuteľností a poskytne právnu istotu pre vlastnícke práva. Ďalšie opatrenia sú zamerané na riešenie nedostatočnej prípravy projektov na verejné investície (vrátane korupcie) a na ďalšie posilnenie oblasti riadenia verejných financií. Tieto reformy a investície podporujú riešenie výziev spojených s a) digitálnou verejnou správou. Tento komponent podporuje plnenie odporúčaní pre danú krajinu týkajúcich sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 2020), štrukturálnych reforiem na zlepšenie fungovania hospodárstva (odporúčanie pre danú krajinu č. 4 2020) a dokončenie zostávajúcej reformy katastra, ktorá sa vykonáva v rámci sprísneného dohľadu (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 z roku 2022 a odporúčanie pre danú krajinu č. 3 z roku 2023). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
M.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Reforma verejnej správy (opatrenie ID 16972)
Cieľom tejto reformy je pokračovať v úsilí o modernizáciu verejnej správy a investovať do jej ľudských zdrojov. Reforma pozostáva z opatrení, ktorými sa zriadia informačné systémy na podporu strategického rámca plánovania pracovnej sily a výberových konaní Najvyššej rady pre výber civilných zamestnancov (ASEP) a dokončí sa rozsiahly program odbornej prípravy pre štátnych zamestnancov.
Reforma: Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševného vlastníctva (opatrenie ID 16703)
Cieľom tejto reformy je zlepšiť reakciu na nezákonný obchod. Reforma pozostáva z informačného systému, kontrolných staníc a odbornej prípravy.
Reforma: Posilnenie národného protikorupčného rámca (opatrenie ID 16952)
Cieľom tejto reformy je prispieť k odhaľovaniu korupcie a jej predchádzaniu. Reforma pozostáva z projektov na podporu digitálnych a infraštruktúrnych kapacít národného orgánu pre transparentnosť.
Reforma: Posilniť sieť štátnej pomoci (opatrenie ID 16701)
Cieľom tejto reformy je posilniť kapacitu siete jednotiek štátnej pomoci na ministerstvách a zvýšiť digitalizáciu centrálnej jednotky štátnej pomoci modernizáciou jej technologických schopností a prevádzkovej funkčnosti. Reforma pozostáva z revízie právneho rámca štátnej pomoci pre prevádzku Centrálnej siete štátnej pomoci (CESANET) s cieľom posilniť právomoci Centrálnej jednotky štátnej pomoci a decentralizovaných jednotiek štátnej pomoci.
Reforma: Posilnenie rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (opatrenie ID 16702)
Reforma sa týka zriadenia digitálnej platformy na zber štatistických údajov v držbe justičných orgánov, orgánov dohľadu a orgánov presadzovania práva a zlepšenia centrálneho registra konečných užívateľov výhod s cieľom uľahčiť priamy prístup príslušných orgánov k informáciám o skutočnom vlastníctve. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.
Reforma: Reforma účtovníctva (opatrenie ID 16974)
Cieľom tejto reformy je posilniť schopnosť Grécka vypracúvať finančné výkazníctvo v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardmi a zásadami akruálneho účtovníctva. Toto opatrenie pozostáva z postupného prechodu od upraveného hotovostného účtovníctva k účtovaniu na základe časového rozlíšenia a konsolidovanému finančnému vykazovaniu v rámci verejnej správy.
Reforma: Moderný inštitucionálny rámec pre štátom vlastnené podniky (opatrenie ID 16657)
Touto reformou sa zavádza moderný právny rámec pre prevádzku a riadenie verejných podnikov a organizácií. Vymedzuje usmernenia v oblasti správy a riadenia spoločností a osobitné pravidlá riadenia štátom vlastnených podnikov, ako je vymenovanie predsedu, generálnych riaditeľov a výkonných riaditeľov predstavenstvom, a ustanovenia na zriadenie výborov pre vnútorný audit s cieľom zabezpečiť transparentnosť. Reformou sa zriadi aj digitálny register na zaznamenávanie všetkých podnikov, organizácií a akýchkoľvek iných právnych subjektov, v ktorých má štát účasť, čím sa podporí účinné monitorovanie a kontrola účasti štátu. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2022.
Reforma: Účinný boj proti korupcii (opatrenie ID 16978)
Reformou sa vykoná séria zmien právneho rámca Grécka s cieľom zlepšiť právnu reakciu na korupciu. Konkrétnejšie sa vzťahuje na štyri oblasti: I) majetkové priznania; II) ochrana osôb, ktoré nahlásia porušenia práva Únie; III) trestný zákon a trestný poriadok; a iv) kodifikácia právnych predpisov týkajúcich sa politických strán. Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2022.
Investície: Transformácia fiškálneho riadenia a dohľadu v oblasti správy vecí verejných (opatrenie ID 16705)
Cieľom tejto investície je zlepšiť efektívnosť riadenia verejných financií. Toto opatrenie spočíva v dodaní vládneho systému plánovania podnikových zdrojov (ERP) pre ústrednú správu.
Investície: Modernizovať Helénsky fond na zálohovanie a poskytovanie úverov (opatrenie ID 16940)
Cieľom tejto investície je zvýšiť efektívnosť Helénskeho fondu pre zálohové vklady a úvery. Investícia pozostáva z digitalizácie archívu a systému správy dokumentov a integrovaného informačného systému pre Helénsky fond pre zálohové vklady a úvery.
Reforma: Profesionalizácia oblasti verejného obstarávania (opatrenie ID 16711)
Cieľom reformy je zlepšiť rámec verejného obstarávania v Grécku a riešiť jeho súčasné nedostatky. Reforma pozostáva z certifikácie štátnych zamestnancov po účasti na špecializovaných programoch zvyšovania úrovne zručností/rekvalifikácie v rámci profesionalizácie verejného obstarávania.
Reforma: Zlepšenie plánovania a koordinácie politiky (opatrenie ID 16981)
Reformou sa posilní koordinácia politík, plánovanie a rozvoj politík ústrednej správy. Konkrétne opatrenia, ktoré sa majú vykonať, sú i) vytvorenie monitorovacieho mechanizmu na sledovanie pokroku pri prijímaní sekundárnych právnych predpisov, ako sa stanovuje v primárnych právnych predpisoch; II) zriadenie elektronickej platformy na uľahčenie dokončenia posúdenia vplyvu, ktoré dopĺňa každý návrh zákona; a iii) spustenie programu odbornej prípravy a súvisiaceho akreditačného postupu zameraného na štátnych zamestnancov s cieľom zlepšiť kvalitu vypracovaných posúdení vplyvu. Do programu odbornej prípravy sa zapíše aspoň 100 štátnych zamestnancov na jeho spustenie, ktoré sa uskutoční v štvrtom štvrťroku 2022. Vykonávanie reformy sa ukončí do 30. júna 2023.
Reforma: Dokončenie národného katastra (identifikačné číslo opatrenia: 16986)
Cieľom reformy je dokončiť a) katastrálne mapovaniev celom Grécku a b) úplný prechod zo starého systému registrácie majetku prostredníctvom starej štruktúry hypotekárnych úradov na novú agentúru „Helénsky kataster“. Pozostáva z mapovania všetkých vlastníckych práv v Grécku a otvorenia a začatia prevádzky všetkých 17 regionálnych katastrálnych úradov a 75 pobočiek v Grécku v súlade so zákonom č. 4512/2018 a zatvorenia všetkých 388 starých hypotekárnych úradov.
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M.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 9: Reforma verejnej správy 
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	205
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Verejná správa – spustenie systému odmeňovania podľa výkonnosti

	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa zriaďuje pilotný systém odmeňovania. 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na spustenie systému výkonnostných odmien pre stanovený počet pilotných subjektov a až 6000 štátnych zamestnancov, ktoré sa premietnu do širšej reformy, ktorou sa zavádza systém riadenia stanovovania cieľov (pozri míľnik vo 4. štvrťroku 2023). Pilotný projekt sa vzťahuje na štátnych zamestnancov zapojených do vykonávania plánu obnovy a odolnosti. Kľúčové prvky systému musia byť v súlade s jednotnou mzdovou tabuľkou (zákon č. 4354/2015).

	206
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Verejná správa – legislatívny rámec na objasnenie mandátov
	Nadobudnutie účinnosti právnych ustanovení, ktorými sa mení legislatívny rámec subjektov verejnej správy na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni. 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti revidovaných primárnych a sekundárnych právnych predpisov s cieľom vytvoriť systém prideľovania viacúrovňového riadenia zameraný na objasnenie zodpovedností medzi všetkými úrovňami verejnej správy a riešenie prekrývania. V revidovanom právnom rámci sa stanovia oblasti zodpovednosti každého subjektu týkajúce sa plánovania a vykonávania vrátane funkcií, ako je zabezpečenie zdrojov a zodpovednosti za monitorovanie a hodnotenie.

	207
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Verejná správa – nový systém odmeňovania
	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa zriaďuje systém odmeňovania.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov, ktorými sa zavádza systém riadenia stanovovania cieľov zameraný na odmeňovanie verejných organizácií spravodlivo a konzistentne po dosiahnutí vopred stanovených cieľov. Kľúčové prvky systému musia byť v súlade s jednotnou mzdovou tabuľkou (zákon č. 4354/2015).

	208
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Školenia pre štátnych zamestnancov,
nadobudnutie účinnosti právnych aktov,
uvedenie informačných systémov do prevádzky 
	Školenia pre štátnych zamestnancov,
nadobudnutie účinnosti právnych aktov
uvedenie informačných systémov do prevádzky

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	I) Poskytnutie 225,000 certifikovaných školení pre štátnych zamestnancov.
II) Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na urýchlenie postupov prijímania zamestnancov vo verejnom sektore.
III) Uvedenie do prevádzky informačného systému Najvyššej rady pre výber civilných zamestnancov (ASEP);
IV) Uvedenie do prevádzky informačného systému, ktorý podporuje strategický rámec plánovania pracovnej sily s využitím umelej inteligencie.
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Skupina 19: Boj proti praniu špinavých peňazí a korupcii
· Posilnenie rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ID: 16702)
· Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševného vlastníctva (ID: 16703)
· Posilnenie národného protikorupčného rámca (ID: 16952)
· Účinný boj proti korupcii (ID: 16978)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	209
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16978_Účinný boj proti korupcii
	Míľnik
	Majetkové priznania a politické strany
	Nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov týkajúcich sa: I) vyhlásenia o majetku; II) a kodifikácia právnych predpisov o politických stranách. 

	210
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16952_Posilnenie národného protikorupčného rámca prostredníctvom cielených intervencií v oblasti odhaľovania, prevencie a zvyšovania informovanosti
	Míľnik
	Národný protikorupčný akčný plán
	Prijatie národného akčného plánu boja proti korupcii na obdobie 2022 – 2025 Národným orgánom pre transparentnosť
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Prijatie národného protikorupčného akčného plánu na obdobie 2022 – 2025 národným orgánom pre transparentnosť vrátane špecifikácie: I) opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti v celej verejnej správe; II) cielené intervencie na odhaľovanie korupcie a predchádzanie korupcii vo vysokorizikových oblastiach (vrátane napríklad zdravotníctva, verejných financií, investícií); III) potrebné regulačné zásahy vo vybraných oblastiach politiky.

	211
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16952_Posilnenie národného protikorupčného rámca prostredníctvom cielených intervencií v oblasti odhaľovania, prevencie a zvyšovania informovanosti
	Míľnik
	Vykonávanie právnych predpisov o vnútornej kontrole
	Správa národného orgánu pre transparentnosť o zavedených systémoch vnútornej kontroly
— Vydané regulačné akty
— Vydané spoločné ministerské rozhodnutie 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Vykonávanie nového zákona o vnútornej kontrole vo verejnej správe vrátane: I) zriadenie oddelení vnútorného auditu na príslušných ministerstvách; II) vydávanie regulačných aktov na zriadenie útvarov vnútorného auditu a výborov pre audit v subjektoch miestnej samosprávy (štvrtý adruhý stupeň), na univerzitách, v nemocniciach – zdravotníckych jednotkách, nezávislých orgánoch a právnych subjektoch subjektov miestnej samosprávy; III) vydanie spoločného ministerského rozhodnutia, ktorým sa stanovia kritériá spolupráce útvarov vnútorného auditu s externými odborníkmi.

Národný orgán pre transparentnosť v spolupráci s ministerstvom vnútra poskytuje dohľad a usmernenia subjektom verejnej správy s cieľom zaviesť súdržný a fungujúci systém vnútornej kontroly. Národný orgán pre transparentnosť uľahčí pilotné sebahodnotenie týkajúce sa základných prvkov systému vnútornej kontroly. Grécky dvor audítorov zahrnul do svojho ročného pracovného plánu audity na posúdenie mechanizmov vnútornej kontroly v rámci subjektov verejnej správy. 

	211a
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16952_Posilnenie národného protikorupčného rámca prostredníctvom cielených intervencií v oblasti odhaľovania, prevencie a zvyšovania informovanosti
	Míľnik
	Realizácia investičných projektov na podporu digitálnych a infraštruktúrnych kapacít národného orgánu pre transparentnosť
	Realizácia investičných projektov na podporu digitálnych a infraštruktúrnych kapacít národného orgánu pre transparentnosť
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia investičných projektov na podporu digitálnych a infraštruktúrnych kapacít národného orgánu pre transparentnosť.

	212
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16702_Posilnenie rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
	Míľnik
	Posilnený rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
	Spustená platforma na zber štatistických údajov; dokončené zlepšenia v osobitnom registri konečných užívateľov výhod
	 
	 
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	I) Spustenie platformy na zber štatistických údajov, ktoré majú k dispozícii príslušné vnútroštátne orgány (t. j. justičné orgány, orgány dohľadu a orgány presadzovania práva); II) zlepšenie centrálneho registra konečných užívateľov výhod s cieľom uľahčiť príslušným orgánom priamy prístup k takýmto informáciám; III) prepojenie centrálneho registra konečných užívateľov výhod s príslušnými registrami členských štátov EÚ prostredníctvom príslušnej platformy EÚ.

	213
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16703_Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševného vlastníctva
	Míľnik
	Vytvorenie informačného systému a zabezpečenie kontrolných staníc a odbornej prípravy na boj proti nezákonnému obchodu
	Vytvorenie informačného systému a zabezpečenie kontrolných staníc a odbornej prípravy na boj proti nezákonnému obchodu
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	— Vytvorenie informačného systému pre kontroly na boj proti nezákonnému obchodu a kontrolu pohybu tovaru a služieb.
— Dodávka riadiacich staníc (10 prefabrikovaných budov ISOBOX).
Poskytovanie odbornej prípravy pre zamestnancov auditu a občanov.
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Skupina 20: Posilnenie verejnej správy
· govERP (ID: 16705)
· Reforma účtovníctva (ID: 16974)
· Moderný inštitucionálny rámec pre štátom vlastnené podniky (ID: 16657)
· Posilniť sieť štátnej pomoci (ID: 16701)
· Modernizovať Helénsky fond pre zálohové vklady a úvery (ID: 16940)
· Profesionalizácia oblasti verejného obstarávania (ID: 16711)
· Dokončenie národného katastra (ID: 16986)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	214
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16701_Posilnenie siete štátnej pomoci
	Míľnik
	Posilnená sieť štátnej pomoci
	Nadobudnutie účinnosti posilneného rámca štátnej pomoci
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti zmien právneho rámca štátnej pomoci na prevádzku Centrálnej siete štátnej pomoci (CESANET) s cieľom posilniť právomoci Centrálnej jednotky štátnej pomoci a decentralizovaných jednotiek štátnej pomoci

	215
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16981_Zlepšenie plánovania a koordinácie politík
	Míľnik
	Plánovanie a koordinácia politík – posúdenie vplyvu
	Začal sa program odbornej prípravy, na ktorom sa zúčastnilo 100 štátnych zamestnancov.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Po spustení elektronickej platformy na posúdenie vplyvu sa začne program odbornej prípravy a súvisiaci akreditačný postup s najmenej 100 zapísanými štátnymi zamestnancami vrátane štátnych zamestnancov vybraných do „výkonných pobočiek“ (zákon č. 4622/2019, článok 104) s cieľom zlepšiť kvalitu vypracovaných posúdení vplyvu a uľahčiť používanie elektronickej platformy. 

	216a
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16711_Professionalizácia oblasti verejného obstarávania  
	Míľnik
	Zmena národnej stratégie verejného obstarávania na roky 2021 – 2025
	Zmena národnej stratégie verejného obstarávania nadobúda účinnosť sekundárnym legislatívnym aktom
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti zmenenej národnej stratégie verejného obstarávania na roky 2021 – 2025 prostredníctvom sekundárnych právnych predpisov

	216
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16711_Professionalizácia oblasti verejného obstarávania
	Míľnik
	Profesionalizácia oblasti verejného obstarávania – nové právne predpisy
	Nadobudli účinnosť nové právne predpisy; dokončená hĺbková štúdia
	 
	 
	 
	ŠTVRŤROK
	2024
	I) Nadobudnutie účinnosti nových právnych predpisov, ktorými sa stanovujú profesionálne pracovné okruhy pre zamestnancov zaoberajúcich sa verejným obstarávaním, osobitné skupiny zručností a prijatie finančných a nefinančných stimulov v plnom súlade s jednotnou mzdovou tabuľkou (zákon č. 4354/2015) bez stanovenia akejkoľvek výnimky. Prijatie finančných a nefinančných stimulov môže mať odložené nadobudnutie účinnosti; II) Dokončenie hĺbkovej štúdie s cieľom reorganizovať štruktúru a povinnosti Generálneho riaditeľstva pre verejné obstarávanie ministerstva rozvoja zodpovedného za vykonávanie centralizovaných postupov verejného obstarávania na vnútroštátnej úrovni.

	217
	13 – 4.2. Modernizácia verejnej správy, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16940_Modernizácia Helénskeho fondu pre zálohové vklady a úvery 
	Míľnik
	Vytvorenie systému digitalizácie archívu a správy dokumentov a integrovaného informačného systému pre Helénsky fond na zálohovanie zásielok a úvery
	Vytvorenie systému digitalizácie archívu a správy dokumentov a integrovaného informačného systému pre Helénsky fond na zálohovanie zásielok a úvery
	
	 
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Vytvorenie týchto systémov pre Helénsky fond pre vklady zásielok a úvery: I) digitalizácia archívu a systém správy dokumentov; II) integrovaný informačný systém.

	219
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16974_Reforma účtovníctva
	Míľnik
	Reforma účtovníctva: Konsolidované finančné výkazy za verejnú správu
	Zverejňovanie zásad akruálneho účtovníctva a zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok za verejnú správu.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	(i) Uverejnenie právnych predpisov v oblasti akruálnej účtovnej politiky pre verejnú správu v úradnom vestníku na základe medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor
(ii) Uverejnenie zoznamu všetkých subjektov, na ktoré sa vzťahoval postup konsolidácie účtovnej závierky za rok 2025 (vykazovacie obdobie 2023), na oficiálnom webovom sídle ministerstva hospodárstva a financií.
(iii) Predloženie zostavenej konsolidovanej účtovnej závierky Európskej komisii vrátane použitej metodiky a parametrov.

	220
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16705_Digitálna transformácia fiškálneho riadenia a dohľadu v oblasti správy vecí verejných a elektronickej fakturácie
	Míľnik
	Plánovanie štátnych podnikových zdrojov (govERP)
	Realizácia vládneho plánovania podnikových zdrojov (govERP) na podporu prípravy rozpočtu.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	i) Realizovať digitálnu transformáciu rámca finančného riadenia a dohľadu prostredníctvom rozvoja vládneho plánovania podnikových zdrojov (govERP) a jeho využívania na podporu prípravy rozpočtu. Uplatňovanie govERP na plnenie rozpočtu nie je súčasťou opatrenia Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. 

	221
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16711_Professionalizácia oblasti verejného obstarávania
	Cieľ
	Dokončenie programov zvyšovania úrovne zručností/rekvalifikácie v oblasti verejného obstarávania
	
	Počet udelených certifikácií
	0
	4 500
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	4500 osvedčení udelených štátnym zamestnancom na základe účasti na špecializovaných programoch zvyšovania úrovne zručností/rekvalifikácie v rámci profesionalizácie verejného obstarávania. 

	341
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Cieľ
	Katastrálne mapovanie – 85 % dokončenie
	
	% celkových vlastníckych práv nahratých na verejné zobrazenie podľa ustanovení zákona č. 2308/1995 zmeneného článkom 3 zákona č. 4821/2021
	79 %
	85 %
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	85 % vlastníckych práv Grécka sa dostalo do fázy verejného vystavovania.

	342
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Cieľ
	Katastrálne mapovanie – 95 % dokončenie
	
	% celkových vlastníckych práv nahratých na verejné zobrazenie podľa ustanovení zákona č. 2308/1995 zmeneného článkom 6 zákona č. 4821/2021
	85 %
	95 %
	ŠTVRŤROK
	2024
	95 % vlastníckych práv Grécka sa dostalo do fázy verejného vystavovania.

	343
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra 
	Míľnik
	Prechod na novú organizačnú štruktúru gréckeho katastra nehnuteľností – úplné dokončenie
	Oficiálne rozhodnutia predstavenstva gréckeho katastra o otvorení a sprevádzkovaní katastrálnych úradov a pobočiek na celom gréckom území a o zatvorení starých hypotekárnych úradov.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Po prijatí oficiálnych rozhodnutí predstavenstva gréckeho katastra je dokončený prechod na novú organizačnú štruktúru gréckeho katastra. Konkrétne i) zostávajúce katastrálne úrady pre regióny Solún, Kréta a Dodekanéz sú otvorené a funkčné; II) zostávajúcich 18 pobočiek je otvorených a funkčných; a iii) zostávajúcich 223 starých hypotekárnych úradov je zatvorených.

	344
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Cieľ
	Katastrálne mapovanie – dokončenie
	
	% celkových vlastníckych práv nahratých na verejné zobrazenie podľa ustanovení zákona č. 2308/1995 
	95 %
	100 %
	ŠTVRŤROK
	2025
	Dokončilo sa katastrálne mapovanie vlastníckych práv v Grécku, pričom všetky vlastnícke práva na celom území Grécka sa dostali do fázy verejného vystavenia.
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N. ZLOŽKA 4.3: ZLEPŠIŤ EFEKTÍVNOSŤ JUSTIČNÉHO SYSTÉMU
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa niekoľko rozsiahlych reforiem, ako aj investícií zameraných na zvýšenie účinnosti a efektívnosti gréckeho justičného systému zavedením ambicióznej revízie súdnej mapy krajiny, riešením potrieb infraštruktúry, prijatím opatrení na zvýšenie digitálnych kapacít justičného systému, modernizáciou funkcie súdov, zriadením justičnej polície a rozšírením a modernizáciou vzdelávania (počiatočného aj celoživotného) sudcov a administratívnych pracovníkov. Očakáva sa, že opatrenia podporia riešenie výziev uvedených v odporúčaniach pre danú krajinu, pokiaľ ide o verejné a súkromné investície (odporúčanie pre danú krajinu 2 2019, odporúčanie pre danú krajinu 3 2020) a štrukturálne reformy na zlepšenie fungovania hospodárstva (odporúčanie pre danú krajinu 4 2020). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
N.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Nové justičné budovy a renovácie (opatrenie ID 16292)
Cieľom opatrenia je zefektívniť justičný systém zlepšením zariadení na budovanie súdnictva. Opatrenie pozostáva z investície do výstavby a renovácie súdnych budov, ktoré nie sú dotknuté revíziou súdnej mapy, a registrácie všetkých nehnuteľností vo vlastníctve súdnictva alebo poskytnutých súdnictvu na existujúcej elektronickej platforme.
Reforma: Digitálna transformácia justície (elektronická justícia) (opatrenie ID 16727)
Cieľom reformy je poskytnúť sudcom a justičným pracovníkom IT nástroje a infraštruktúru na lepšie zvládanie zaťaženosti a urýchlenie výkonu spravodlivosti. Opatrenie pozostáva z digitalizácie dokumentov, zlepšenia systému vedenia záznamov o občianskych a trestných súdoch a digitalizácie občianskych a trestných súdov, dvora audítorov a vnútroštátneho registra trestov.
Reforma: Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov (justiční zamestnanci) (opatrenie ID 16733)
Národná škola sudcov prejde viacerými inštitucionálnymi zmenami, pokiaľ ide o jej funkciu a vzdelávací program; zrevidujú sa aj jeho kritériá výberu kandidátov, aby sa zabezpečilo selektívnejšie a konkurenčnejšie študijné prostredie, pričom sa pripustia ďalšie kategórie študentov (sudcovia magistrátneho súdu a súd pre audit); ponúka aj dodatočné kurzy zamerané na poskytovanie nových zručností s dôrazom na riadiace a digitálne zručnosti, ako aj na témy relevantné pre výkon súdnych povinností podľa zákona č. 4871/2021; reforma zahŕňa poskytovanie povinnej celoživotnej odbornej prípravy sudcom v oblastiach dôležitých pre výkon ich povinností školiteľmi, ktorých vybrala aj Národná škola sudcov podľa zákona č. 4871/2021. Napokon sa v rámci Národnej školy sudcov vytvorí nový vzdelávací program pre súdnych úradníkov s cieľom poskytovať odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie administratívnych pracovníkov v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie ich povinností, riadenie a organizáciu ich služby, digitálne zručnosti, procesné a hmotné právo.
Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. decembra 2024.
Reforma: Urýchlenie výkonu spravodlivosti (opatrenie ID 16575)
Cieľom opatrenia je urýchliť výkon spravodlivosti. Opatrenie pozostáva z revízie mapy občianskoprávnych/trestných a správnych súdov prostredníctvom zriadenia, zrušenia alebo prerozdelenia súdov vo všetkých súdnych obvodoch, poskytovania odbornej prípravy v oblasti alternatívneho riešenia sporov právnym poradcom alebo mediátorom a vytvorenia jednotného digitálneho systému mediačných centier.
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N.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Skupina 21: Zvýšenie efektívnosti justičného systému
Do tejto skupiny patria tieto opatrenia:
· Nové justičné budovy a obnova (ID: 16292)
· Digitálna transformácia justície (elektronická justícia) (ID: 16727)
· Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov (justiční zamestnanci) (ID: 16733)
· Urýchlenie výkonu spravodlivosti (ID: 16575)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	222
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Identifikácia – oprávnené budovy
	Vyplnenie zoznamu 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Zostavenie zoznamu budov, ktoré nie sú dotknuté revíziou súdnej mapy.

	223
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému —
16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Technická podpora – nástroj justičnej výkonnosti
	Zadanie zákazky na technickú podporu
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Zadanie verejnej súťaže na technickú podporu vývoja nástroja súdnej výkonnosti na základe strategických cieľov, zavedenie objektívnych kľúčových ukazovateľov výkonnosti (čas na splnenie povinnosti, individuálna výkonnosť z hľadiska času, komunikácie, motivácie atď.) podľa oddelení a/alebo kategórií úradníkov a poskytovanie presných a objektívnych údajov o prideľovaní odmien; prémie sa vyplácajú v prvom štvrťroku po skončení príslušného roka na základe výsledkov dosiahnutých v danom roku. Nástroj musí byť dočasný a v plnom súlade s jednotnou mzdovou tabuľkou (zákon č. 4354/2015) bez toho, aby sa stanovila akákoľvek výnimka na odstránenie nevybavených súdnych prípadov.

	224
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16733_Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov
	Cieľ
	Odborná príprava – sudcovia a administratívni pracovníci
	
	Počet sudcov zapísaných na národnej škole sudcov
	0
	10
	ŠTVRŤROK
	2022
	10 sudcov magistrátnych súdov zapísaných do štátnej školy sudcov 

	225
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Justičná polícia – sekundárne právne predpisy 
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti všetkých sekundárnych právnych predpisov (podľa potreby vo forme prezidentských dekrétov alebo ministerských rozhodnutí) potrebných na úplné vykonávanie zákona o justičnej polícii s cieľom pomôcť justičným orgánom a orgánom prokuratúry pri práci s:
· poskytovanie vedeckej a technickej pomoci sudcom a prokurátorom vo veciach, ktoré si vyžadujú technické alebo odborné znalosti;
· vykonávanie predbežných preskúmaní a vyšetrovaní;
· vykonávanie príkazov;
· poskytovanie pomoci pri predkladaní žiadostí o justičnú pomoc alebo odpovedaní na ne;
· doručovanie písomností a procesných úkonov;
· výkon rozsudkov;
· stráženie a udržiavanie poriadku v súdnych budovách;
· iné procesné úkony, ktoré jej zverili príslušné súdy a prokurátori


	226
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Justičná mapa – primárne právne predpisy – administratívne
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na revíziu mapy súdnictva pre správne súdnictvo. 

	227
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Výstavba a renovácia súdnych budov – úprava zoznamu – začatie verejných súťaží
	Zoznam projektov obnovy v súlade s príslušným zákonom o revízii súdnej mapy podľa míľnika 14 4.3/Q4 2022; vyhlásenie verejných súťaží
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	Úprava zoznamu projektov v súlade s revíziou súdnej mapy, ako bola prijatá v zákone.
Vyhlásenie verejných súťaží týkajúcich sa správnych súdov. V podmienkach verejného obstarávania sa stanoví, že novopostavené budovy musia dosiahnuť primárnu energetickú náročnosť, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice).

	228
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16733_Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov
	Cieľ
	Odborná príprava – sudcovia a administratívni pracovníci
	
	Počet sudcov zapísaných na národnej škole sudcov
	10
	25
	ŠTVRŤROK
	2023
	14 dodatočných sudcovských súdov zapísaných do národnej školy sudcov, 1 sudca audítorského súdu zapísaný do národnej školy sudcov. Tým sa celkový počet sudcov, ktorí sa zúčastňujú na odbornej príprave, zvýši na 25.

	229
	 14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16727 Digitálna transformácia justície (elektronická justícia)
	Míľnik
	Modernizácia záznamových systémov a IT justičných systémov
	Správy o audite projektov na potvrdenie dodržiavania zmluvných záväzkov 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Prijatie úradného dôkazu prostredníctvom príslušnej dokumentácie (osvedčenia o dokončení, protokoly o kvalitatívnom a kvantitatívnom prijatí a vystavené faktúry) o riadnom a včasnom plnení všetkých zmluvných záväzkov splatných ku dňu predloženia externému audítorovi v súlade s projektovými kalendármi, ktoré sa vzťahujú na všetky prvky dvoch čiastkových projektov (systémy súdnych záznamov a modernizácia IT justičných systémov (OSDDY-PP, Dvor audítorov, národný register trestov), a to vhodnými prostriedkami (ako sú správy o audite projektov, osvedčenia o kvalitatívnom/kvantitatívnom doručení a dôkazy o vyplatení).

	230
	 14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	 Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti – nástroj na vykonávanie úloh súdnych úradníkov
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov
	 
	 
	 
	ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov s cieľom vytvoriť dočasný systém odmien založený na vývoji nástroja výkonnosti súdnych úradníkov, v ktorom sa stanovia strategické ciele a zavedú objektívne kľúčové ukazovatele výkonnosti (ako je čas na splnenie povinnosti, individuálna výkonnosť z hľadiska času, komunikácie a motivácie) podľa oddelení a/alebo kategórie úradníkov a poskytnú sa presné a objektívne údaje o prideľovaní odmien; prémie, ktoré sa majú vyplatiť v prvom štvrťroku po skončení príslušného roka na základe výsledkov za daný rok.

	231
	 14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	 Míľnik
	Zmluvy 
	Zadávanie zákaziek
	 
	 
	 
	ŠTVRŤROK
	2023
	Zadávanie zákaziek na stavebné projekty, ktoré neboli ovplyvnené revíziou súdnej mapy.
V podmienkach zadania zákazky sa stanoví, že nové budovy, ktoré sa majú postaviť, musia dosiahnuť primárnu energetickú náročnosť, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice).

	232
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Revízia súdnej mapy – primárne právne predpisy – občianske a trestné
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na revíziu súdnej mapy pre občianske a trestné súdnictvo.

	233
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Výstavba a renovácia súdnych budov – začatie verejných súťaží
	Vyhlásenie verejných súťaží
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Úprava zoznamu projektov v súlade so zákonom o revízii súdnej mapy.
Vyhlásenie verejnej súťaže na projekty týkajúce sa občianskych a trestných súdov zahrnutých do revidovaného zoznamu renovácií. V podmienkach verejného obstarávania sa stanoví, že nové budovy, ktoré sa majú postaviť, musia dosiahnuť primárnu energetickú náročnosť, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice).

	234
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Funkčná súdna polícia
	Justičná polícia plne funkčná a funkčná na ústrednej aj regionálnej úrovni
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Sfunkčnenie justičnej polície vo všetkých jej právomociach, a to na úrovni ústrednej správy, ako aj na regionálnej úrovni v rámci súdov

	235
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16733_Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov
	Míľnik
	Odborná príprava – sudcovia a administratívni pracovníci
	Správa osvedčujúca vykonanie zmien vo vzdelávacom programe Národnej školy sudcov a zápis sudcov a úradníkov do celoživotného vzdelávania
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Dokončenie projektov zahrnutých do reformy zručností a digitálnych zručností sudcov a justičných zamestnancov s:
1. 7029 sudcov a úradníkov zapísaných do celoživotného vzdelávania, ktorí absolvovali aspoň jedno školenie (seminár).
2. Vzdelávací program pre súdnych úradníkov v rámci Národnej školy sudcov v prevádzke
3. Zmeny výberových kritérií v súlade sozákonom č. 4871/2021 a zavedený vzdelávací program
Zmeny vo vzdelávacom programe Národnej školy sudcov zamerané najmä na zlepšenie praktickej odbornej prípravy a poskytovanie kurzov v súlade s uvedeným zákonom. Poskytovanie celoživotného vzdelávania sudcom a súdnym úradníkom v rôznych oblastiach podľa uvedeného zákona; pre sudcov je takáto odborná príprava predpokladom profesijného postupu. 

	236
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Revízia súdnej mapy —
	Osvedčenia potvrdzujúce funkciu všetkých dotknutých súdov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Vydávanie osvedčení správnymi orgánmi súdov, ktorých sa týka revízia správnych a občianskoprávnych/trestných súdnych máp potvrdzujúcich, že fungujú, ako sa stanovuje v zákone. 

	237
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Dokončené stavebné a renovačné práce – vydané osvedčenia o elektronickej totožnosti 
	Dokončenie všetkých stavebných a renovačných prác financovaných v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti; vydávanie osvedčení o elektronickej totožnosti pre justičné budovy 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	(i) Dokončenie stavebných a renovačných prác financovaných v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
(ii) Vydávanie osvedčení o elektronickej totožnosti pre všetky súdne budovy, ktoré vlastnia alebo ktorým bolo udelené povolenie, prostredníctvom platformy elektronickej totožnosti.  

	238
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Odborná príprava v oblasti mediácie a jednotného digitálneho systému pre mediačné centrá 
	Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti mediácie; jednotný digitálny systém pre mediačné centrá online a prístupný 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	(i) Poskytovanie školení o mediácii zo strany každého akreditovaného subjektu odborníkom pracujúcim v oblasti práva a/alebo mediátorom
II) Jednotný digitálny systém mediačných centier je online a prístupný koncovým používateľom.

	239
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16727_Digitálna transformácia justície (elektronická justícia)
	Míľnik
	Vedenie záznamov a modernizácia IT
	Poskytovanie vedenia záznamov o súdoch a aktualizáciách IT, ktoré sa vzťahujú na všetky čiastkové projekty
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dodanie všetkých zmluvných prvkov týkajúcich sa:
I) Systém vedenia záznamov súdov
II) IT systémy sektora spravodlivosti pre občianske a trestné súdy, dvor audítorov a vnútroštátne registre trestov.
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O. KOMPONENT 4.4: POSILNENIE FINANČNÉHO SEKTORA A KAPITÁLOVÝCH TRHOV
Cieľom tohto komponentu gréckeho plánu obnovy a odolnosti je posilniť kapacitu finančného systému na podporu rozvoja hospodárstva prostredníctvom poskytovania financovania spoločnostiam a jednotlivcom na rozvoj nových činností. Podporuje riešenie vysokých nesplácaných expozícií a nesplácaných úverov v gréckom bankovom sektore a zároveň zlepšuje prístup k informáciám o úverových profiloch spoločností a jednotlivcov na trhu.
Komponent podporuje aj riešenie súkromnej zadlženosti a posilňuje kapitálové trhy. Štrukturálne zmeny v týchto dvoch oblastiach prispejú k rastu a zvýšia hospodársku odolnosť Grécka voči budúcim otrasom.
Reformy v rámci tohto komponentu pozostávajú z:
· Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť
· Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
· Modernizácia digitálnej infraštruktúry potrebnej na realizáciu nového jednotného rámca pre platobnú neschopnosť na reštrukturalizáciu dlhu a druhú šancu
Niektoré z týchto reforiem zahŕňajú opatrenia na riešenie informačných medzier, ktoré bránia úspešnému toku úverov a účinnému monitorovaniu rizík. Ide ovytvorenie monitorovacieho registra súkromného dlhu, vytvorenie verejného informačného systému o úverových ratingoch a centrálneho úverového registra. Centrálny register úverov okrem toho prostredníctvom zberu príslušných údajov prispieva aj k monitorovaniu vývoja úverovej expanzie strediskom pre monitorovanie úverovej expanzie. Tieto opatrenia prispievajú aj k digitálnej transformácii gréckeho hospodárstva, keďže sa opierajú o informačné technológie.
Opatrenia v rámci tohto komponentu posilňujú hospodársku a inštitucionálnu odolnosť, posilňujú pripravenosť na krízy a inštitucionálne kapacity, a preto podporujú plnenie odporúčania pre danú krajinu týkajúceho sa „štrukturálnych reforiem na zlepšenie fungovania hospodárstva“ (odporúčanie pre danú krajinu 1 2019 a odporúčanie pre danú krajinu 4 2020). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
O.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť (opatrenie ID 16581)
Cieľom opatrenia je posilniť dohľad nad kapitálovými trhmi. Opatrenie pozostáva z modernizácie IT systémov a postupov kybernetickej bezpečnosti Helénskej komisie pre kapitálový trh (HCMC) a uverejnenia administratívnej kodifikácie pre kapitálové trhy.
Reforma: Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky (opatrenie ID 16957)
Cieľom tejto reformy je znížiť objem súkromného dlhu zlepšením procesu platobnej neschopnosti a posilnením postavenia trhu s nesplácanými úvermi. Reforma pozostáva zo zriadenia IT systémov, ktoré monitorujú úverovú bonitu dlžníkov, vzorov údajov na preverovanie portfólia, zmien Občianskeho súdneho poriadku a ustanovení o vytvorení mechanizmu na získanie dátumov pojednávania pre prebiehajúce prípady likvidácie skôr.
Reforma: Modernizácia digitálnej infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie nového jednotného rámca pre platobnú neschopnosť na reštrukturalizáciu dlhu a druhú šancu (opatrenie ID 16580)
Cieľom reformy je podporiť postupy včasného varovania a preventívnej reštrukturalizácie dlhu. Reforma pozostáva z modernizácie informačných systémov včasného varovania a reštrukturalizácie dlhu prevádzkovaných ministerstvom financií/Generálnym sekretariátom finančného sektora a riadenia súkromného dlhu (SecPD).
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O.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Skupina 22: Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov
· Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť (ID: 16581)
· Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky (ID: 16957)
· Dodanie nového jednotného rámca pre platobnú neschopnosť na reštrukturalizáciu dlhu a 2. šancu (ID: 16580)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	240
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16581_Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť
	Míľnik
	Kapitálové trhy, dohľad, digitalizácia procesov dohľadu, únia kapitálových trhov
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti nového zákona o Helénskej komisii pre kapitálový trh, ktorým sa zmenia jej vnútorné procesy a organizácia. 

	241
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16580_Realizácia nového jednotného rámca pre platobnú neschopnosť na reštrukturalizáciu dlhu a 2. šancu
	Míľnik
	Modernizácia informačných systémov včasného varovania a reštrukturalizácie dlhu
	IT systémy včasného varovania a reštrukturalizácie dlhu, ktoré prevádzkuje ministerstvo financií/SecPD, sú modernizované
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Modernizácia informačných systémov včasného varovania a reštrukturalizácie dlhu, ktoré prevádzkuje ministerstvo financií/SecPD

	243
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16581_Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť
	Míľnik
	Digitalizácia procesu dohľadu Helénskej komisie pre kapitálový trh
	Aktualizujú sa informačné systémy a kybernetická bezpečnosť gréckej komisie pre kapitálový trh, uverejňuje sa administratívna kodifikácia regulačného a legislatívneho rámca pre dohľad nad kapitálovými trhmi
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	1. Modernizácia informačných systémov a postupov kybernetickej bezpečnosti gréckej komisie pre kapitálový trh.
2. Uverejnenie administratívnej kodifikácie regulačného a legislatívneho rámca pre dohľad nad kapitálovými trhmi.

	244a
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16957_Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
	Míľnik
	Elektronické aukcie na vymáhanie dlhov
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Prijatie a nadobudnutie účinnosti právnych predpisov s cieľom:
(i) Rozšíriť informácie dostupné o aktívach obchodovaných formou aukcie na platforme elektronických aukcií vrátane príslušných informácií dostupných vo verejných archívoch notárov;
(ii) Odstránenie odrádzajúcich faktorov spôsobených dlhmi po lehote splatnosti súvisiacimi s majetkom (napr. účty za verejné služby).

	244b
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16957_Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
	Míľnik
	Zadanie zákazky na opatrenia finančného sektora 
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Zadanie zákazky na:
(i) Vývoj verejného informačného systému úverového ratingu;
(ii) Vytvorenie registra na monitorovanie súkromného dlhu;
(iii) Vývoj centrálneho registra úverov.


	244c
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16957_Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
	Míľnik
	Zriadenie IT systémov, vzorov údajov a platforiem, nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o riešení prípadov a znižovaní počtu nevybavených prípadov v rámci konaní na presadzovanie práva
	Sú zriadené informačné systémy, vzory údajov a platformy, prípadne nadobudnutie účinnosti právnych aktov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	1. Stanovenie:
a. Verejný informačný systém úverového ratingu (PCRIS)
informačný systém registra monitorovania súkromného dlhu.
C. Akcie týkajúce sa transakcií s nesplácanými úvermi:
(i) spoločný vzor údajov pre transakcie s nesplácanými úvermi;
(ii) spoločný vzor na preverovanie a hodnotenie portfólia;
(iii)  transakčná platforma pre portfóliá nesplácaných úverov pre predávajúcich a kupujúcich.
2. Informačný systém centrálneho registra úverov (CCR)

3. Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o riešení prípadov a znížení počtu nevybavených prípadov v exekučných konaniach prostredníctvom zmien Občianskeho súdneho poriadku, ako sú okrem iného: a) prispôsobenie pravidiel o predbežných opatreniach exekučnému konaniu, b) oddelenie hmotnoprávnych námietok pred aukciou od procesných námietok, c) zmena územnej právomoci súdov zrušením voľby právomoci súdu prvého stupňa v Aténach a ustanovenia, ktorými sa vytvára mechanizmus na zmenu termínu pojednávania pre námietky „pred aukciou“ a „po aukcii“ v kratšom časovom horizonte.
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P. KOMPONENT 4.5: PODPORIŤ VÝSKUM A INOVÁCIE
Kľúčovými cieľmi tohto komponentu gréckeho plánu obnovy a odolnosti je zvýšiť verejné a súkromné investície do výskumu a vývoja, posilniť väzby medzi vedou a podnikmi a vytvoriť priekopnícku infraštruktúru v oblasti výskumu a vývoja s cieľom zlepšiť výkonnosť Grécka v oblasti výskumu a inovácií. Očakáva sa, že sa to dosiahne prostredníctvom cielených reforiem a investícií na zvýšenie verejných a súkromných výdavkov na výskum a vývoj, modernizáciu výskumných infraštruktúr krajiny, podporu financovania výskumu a rozvoj výskumnej spolupráce. Komponent zahŕňa aj vývoj informačného systému civilnej ochrany, ktorý v reálnom čase informuje príslušné orgány o fyzických javoch a prírodných katastrofách a zároveň podporuje ich spoluprácu. Tieto investície takisto uľahčia digitálnu transformáciu prostredníctvom vývoja pokročilých digitálnych technológií a digitalizácie metód civilnej ochrany, ako aj podporia zelenú transformáciu zmiernením vplyvu zmien klímy s cieľom zabezpečiť civilnú ochranu. Komponent podporuje plnenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 2020). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
P.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Vytvorenie – rozšírenie – modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inováciu (GSRI) (opatrenie ID 16624)
Cieľom tejto investície je zvýšiť kapacitu výskumných centier. Investícia pozostáva z investičných projektov týkajúcich sa 11 výskumných centier.
Investície: Základný a aplikovaný výskum (opatrenie ID 16618)
Cieľom tejto investície je uľahčiť základný a aplikovaný výskum v Grécku. Investícia pozostáva zo základných a aplikovaných výskumných projektov.
Investície: DRUHÝORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonómny eXemplárny systém (opatrenie ID 16654)
Cieľom tejto investície je informačný systém „novej generácie“, ktorý kombinuje rôzne infraštruktúry spolupráce s cieľom zlepšiť rozhodovanie inštitúcií v reálnom čase. Investícia pozostáva zo systému zloženého z najmodernejších technológií, ako je umelá inteligencia.
Investície: Výskum – Vytvoriť – Inovovať (opatrenie ID 16971)
Cieľom tejto investície je prilákať spolufinancovanie výskumu zo súkromného sektora. Investícia pozostáva z projektov v odvetviach národnej stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu na roky 2014 – 2020 (RIS3).
Investície: „Známka excelentnosti“ programu Horizont 2020: financovanie najinovatívnejších spoločností (opatrenie ID 16622)
Cieľom tejto investície je podporiť inovačné malé a stredné podniky. Investícia pozostáva z projektov realizovaných takýmito podnikmi.
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P.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Skupina 23: Podporiť výskum a inovácie
· Vytvorenie – rozšírenie – modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a technológie (GSRT) (ID: 16624)
· Základný a aplikovaný výskum (ID: 16618)
· DRUHÝ ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
· Výskum – Vytvoriť – Inovovať (ID: 16971)
· „Známka excelentnosti“ programu Horizont 2020: financovanie najinovatívnejších spoločností (ID: 16622)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	245
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16618_Základný a aplikovaný výskum
	Míľnik
	Právne predpisy o základnom a aplikovanom výskume
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov (primárnych a sekundárnych aktov, ktorými sa zriaďujú právne subjekty)
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti revidovaného právneho rámca pre základný a aplikovaný výskum a vydávanie sekundárnych aktov, ktorými sa zriaďujú právne subjekty.

Právny rámec: a) nanovo vymedziť výskumné oblasti na financovanie výziev v rámci aktualizovanej národnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu (RIS3); b) vytvoriť novú štruktúru riadenia s cieľom zlepšiť riadenie a koordináciu týchto projektov; a c) stanoviť právne postavenie nových výskumných subjektov.

Oblasti výskumu nanovo vymedzia spoločne Národná rada pre výskum a inováciu (NCRI) a Generálny sekretariát pre výskum a inováciu ministerstva rozvoja (GSRI).

	246
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16624_Creation – Expansion – Modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inovácie (GSRI)
	Míľnik
	Výzva na predkladanie návrhov pre výskumné centrá
	Zverejnená výzva na predkladanie návrhov a špecifikácie verejného obstarávania
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov na vytvorenie – rozšírenie – modernizácia infraštruktúr výskumných centier vrátane uverejnenia špecifikácií verejného obstarávania, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané žiadosti boli v súlade s technickými usmerneniami Do No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

	247
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16624_Creation – Expansion – Modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inovácie (GSRI)
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek pre výskumné centrá – stavebné práce
	Oznámenie o zadaní zákaziek na stavebné práce
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Oznámenie o zadaní zákaziek na stavebné práce týkajúce sa týchto výskumných centier: Nadácia pre výskum a technológie Hellas; Výskumné a inovačné centrum Athena; BSRC Fleming; Centrum pre výskum a technológie Hellas; National Hellenic Research Foundation (Národná nadácia Helénskeho výskumu); Nadácia pre biomedicínsky výskum Akadémia v Aténach; Národné monitorovacie stredisko v Aténach; Grécke centrum pre morský výskum; Helénsky Pasteurov inštitút.

	248
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16654_ TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonómny eXemplárny systém
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek na TH2ORAX
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Zadávanie zákaziek na projekt TH2ORAX.
Za účinné vykonávanie procesu hodnotenia zodpovedá ministerstvo rozvoja a investícií spolu s Generálnym sekretariátom pre výskum a inováciu (GSRI). Zákazka (zákazky) sa zadáva (zadávajú) na základe najlepšieho pomeru kvality ceny a ceny. 

	249
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16624_Creation – Expansion – Modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inovácie (GSRI)
	Míľnik
	Vykonávanie investičných projektov týkajúcich sa výskumných centier
	Vykonávanie investičných projektov týkajúcich sa výskumných centier
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia investičných projektov týkajúcich sa týchto výskumných centier: Nadácia pre výskum a technológie Hellas; Výskumné a inovačné centrum Athena; BSRC Fleming; Centrum pre výskum a technológie Hellas; National Hellenic Research Foundation (Národná nadácia Helénskeho výskumu); Nadácia pre biomedicínsky výskum Akadémia v Aténach; Národné monitorovacie stredisko v Aténach; Grécke centrum pre morský výskum; Helénsky Pasteurov inštitút; Národné centrum sociálneho výskumu; Grécka komisia pre atómovú energiu.

	250
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16618_Základný a aplikovaný výskum
	Míľnik
	Realizácia základných a aplikovaných výskumných projektov
	Realizácia základných a aplikovaných výskumných projektov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia týchto projektov: Financovanie základného výskumu; Hlavné výskumné projekty; Zriadenie inštitútu aplikovaného výskumu a inovácií v oblasti umelej inteligencie, spracovania údajov a vývoja algoritmov; Účasť na európskych partnerstvách pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku (Euro-HPC) a kľúčové digitálne technológie.

	251
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonómny eXemplárny systém
	Míľnik
	Realizácia projektu TH2ORAX
	Realizácia projektu TH2ORAX
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia projektu TH2ORAX: zriadenie platformy pre situačné povedomie, ktorou sa posilní koordinácia a synchronizácia príslušných orgánov na gréckom území v reálnom čase a 24 hodín denne 7 dní v týždni.

	252
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16971_Výskum – Vytvoriť – Inovovať
	Míľnik
	Vykonávanie výskumu – Vytvoriť – Inovovať projekty
	Vykonávanie výskumu – Vytvoriť – Inovovať projekty
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia 36 projektov opatrenia, ktoré získali veľmi vysoké hodnotenie a považujú sa za vynikajúce návrhy v odvetviach národnej stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu na roky 2014 – 2020 (RIS3), ale neboli financované z EŠIF na roky 2014 – 2020 z dôvodu vyčerpania dostupných zdrojov. Projekty sa týkajú určitých sektorov, napríklad: I) životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj; II) energia; III) informačné a komunikačné technológie; IV) zdravie a farmaceutiká; v) preprava a dodávateľský reťazec; VI) agropotravinársky a potravinársky priemysel; VII) materiály a stavebníctvo; a viii) cestovný ruch, kultúra a kreatívny priemysel.

	346
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16622_HORIZONT 2020 „známka excelentnosti“: financovanie najinovatívnejších spoločností
	Míľnik
	Realizácia projektov realizovaných malými a strednými podnikmi
	Realizácia projektov realizovaných malými a strednými podnikmi
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia 12 projektov realizovaných malými a strednými podnikmi, ktorým bola udelená značka kvality „známka excelentnosti“ programu HORIZONT 2020, ktoré však neboli financované z dôvodu rozpočtových obmedzení. Projekty sa týkajú určitých sektorov, napríklad: I) životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj; II) energia; III) informačné a komunikačné technológie; IV) zdravie a farmaceutiká; v) preprava a dodávateľský reťazec; VI) agropotravinársky a potravinársky priemysel; a vii) materiály a stavebníctvo. 
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Q. ZLOŽKA 4.6: MODERNIZÁCIA A ZVÝŠENIE ODOLNOSTI KĽÚČOVÝCH HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti zahŕňa cielené reformy a investície na zlepšenie konkurencieschopnosti kľúčových odvetví gréckeho hospodárstva, konkrétne cestovného ruchu a kultúry, poľnohospodárstva, výroby a akvakultúry. Komponent zahŕňa aj investície do dopravnej infraštruktúry zamerané na zlepšenie prepojenosti a bezpečnosti cestnej premávky. Cestovný ruch sa podporuje investíciami do tematického cestovného ruchu s cieľom preskúmať nové trhy cestovného ruchu. Komponent ďalej zahŕňa investície do kultúry s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť a odolnosť odvetvia a lepšie využívať jeho prepojenia s cestovným ruchom. Investície do poľnohospodárstva zvyšujú efektívnosť výrobných metód, podporujú organizácie výrobcov a družstvá a podnecujú preorientovanie na výrobky s vyššou pridanou hodnotou. Komponent zahŕňa aj hĺbkovú reformu železničného sektora s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť a konkurencieschopnosť. Tieto investície podporujú hladké fungovanie vnútorného trhu a rozvoj udržateľného dopravného systému. Komponent podporuje riešenie odporúčaní pre jednotlivé krajiny týkajúcich sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 2 2019 a odporúčanie pre jednotlivé krajiny č. 3 2020). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
Q.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Modernizácia bezpečnosti cestnej premávky (opatrenie ID 16631)
Cieľom investície je znížiť počet dopravných nehôd v krajine. Investícia zahŕňa zásahy na nebezpečných miestach a inštaláciu inteligentne vedených osvetľovacích stĺpov v celej krajine.
Investície: Diaľnica E-65 v strednom Grécku: Trikala – Sekcia Egnatia (opatrenie ID 16628)
Cieľom tejto investície je zlepšiť prepojenosť medzi južným Gréckom, Tesáliou a západným Macedónskom. Investícia zahŕňa stavebné práce na úseku diaľnice E-65 Trikala – Egnatia potrebné na fungovanie diaľnice.
Investície: Severná diaľnica v Kréte (Β.Ο.Α.Κ.) (opatrenie ID 16630)
Cieľom investície je zlepšiť prístupnosť medzi veľkými mestami na Kréte. Investícia pozostáva z vopred vymedzených prác na segmentoch z:
· Chania – Heraklion,
· Hersonissos do Neapoli a
· Neapolis po Agios Nikolaos.
Investície: Inteligentná infraštruktúra s environmentálnym a kultúrnym zameraním (opatrenie ID 16960)
Cieľom investície je posilniť ochranu životného prostredia, priestorové plánovanie a podporu kultúry prostredníctvom digitalizácie. Investícia zahŕňa informačné systémy na riadenie vodných tokov, stavebné transakcie, prístup ku geopriestorovým údajom, nezákonné sledovanie budov, ako aj digitálne služby pre kultúrne výstavy a monitorovanie znečistenia ovzdušia a mora.
Investície: Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“ (opatrenie ID 16999)
Cieľom tejto investície je obnova cestnej a železničnej siete v oblastiach postihnutých búrkami „DANIEL“ a „ELIAS“. Investícia pozostáva z rekonštrukčných prác v častiach cestnej a železničnej siete.
Investície: Modernizácia prímestskej železnice Západnej Atiky (opatrenie ID 16892)
Cieľom tejto investície je prispieť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a podporiť prepojenosť v západnej Atike. Opatrenie pozostáva z výstavby časti prímestskej železničnej vetvy v západnej Atike.
Investície: Vykonávanie bezpečnostných prác na letisku (opatrenie ID 16833)
Cieľom tejto investície je modernizovať 13 regionálnych letísk. Opatrenie pozostáva z opatrení na stiahnutie 169 dokumentov o prijatí odchýlky a akčných dokumentov (DAAD).
Investície: Inteligentné mosty (opatrenie ID 16949)
Cieľom tejto investície je zlepšiť úroveň bezpečnosti mostov a predchádzať nehodám pri prechode ťažkých vozidiel alebo rizikám súvisiacim so zmenou klímy. Investícia pozostáva z troch fáz: I) fáza I investície zahŕňa vybavenie mostov špeciálnymi systémami a snímačmi na meranie zaťaženia alebo optickými vláknami, ktoré merajú posun mostov v reálnom čase; II) fáza II zahŕňa vybavenie mostov bezdrôtovými snímačmi poháňanými solárnymi panelmi; III) fáza III zahŕňa vybavenie ďalších 19 mostov so špeciálnymi systémami a snímačmi na meranie zaťaženia alebo optickými vláknami, ktoré merajú posun mostov v reálnom čase, a vybavenie ďalších 117 mostov bezdrôtovými snímačmi poháňanými solárnymi panelmi.
Investície: Digitálna transformácia gréckych železníc (opatrenie ID 16959)
Cieľom investície je vybaviť grécke železnice digitálnou infraštruktúrou a službami. Opatrenie pozostáva z poskytovania digitálnych projektov, systémov, vybavenia a služieb.
Reforma: Digitálny integrovaný systém riadenia programov na správu technických prác a štrukturálnych aktív ministerstva infraštruktúry a dopravy (opatrenie ID 16937)
Cieľom tejto reformy je poskytnúť ministerstvu infraštruktúry a dopravy nástroj na riadenie jeho portfólia technických prác a aktív. Opatrenie spočíva v tom, že sa ministerstvu poskytne informačný systém pre správu portfólia (PMIS).
Reforma: Zjednodušenie postupov ministerstva infraštruktúry a dopravy (opatrenie ID 16786)
Cieľom reformy je digitalizovať a zjednodušiť postupy na ministerstve infraštruktúry a dopravy. Zahŕňa postupy a) vydávania, nahrádzania a obnovovania vodičských preukazov, b) odovzdávania vozidiel, c) vydávania dopravných registračných preukazov a tabuliek a d) skúšok vodičských preukazov.
Reforma: Reforma práce v kultúrnom sektore (opatrenie ID 16715)
Touto reformou sa zavedú právne predpisy v oblasti práce a sociálneho zabezpečenia pre kultúrny a kreatívny sektor s cieľom zvýšiť podiel deklarovanej práce v tomto sektore a podporiť odborníkov v tomto odvetví a chrániť ich práva duševného vlastníctva. Cieľom tejto reformy je zvýšiť odolnosť kultúrneho a kreatívneho sektora. Implementácia reformy sa dokončí do 30. septembra 2022.
Investície: Kultúra ako hnacia sila rastu (opatrenie ID 16293)
Cieľom investície je zvýšiť príspevok kultúry k inteligentnému a udržateľnému rastu a hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Pozostáva z opatrení pre sektor kultúry.
Investície: Múzeum podvodných starožitností (opatrenie ID 16486)
Cieľom investície je obnoviť priemyselnú budovu v Pireu a znovu ju otvoriť ako múzeum podmorských starožitností. Investícia pozostáva z prác v oblasti energetickej efektívnosti a infraštruktúry na usporiadanie stálej výstavy.
Investície: Využívanie „umení na lekársky predpis“, podpora sociálnej súdržnosti a využívanie striebornej ekonomiky (opatrenie ID 16735)
Cieľom investície je prilákať návštevníkov vo veku 65 rokov a viac, ako aj návštevníkov so zdravotným postihnutím na kultúrne podujatia. Pozostáva z prác na infraštruktúre a programu „umenie na lekársky predpis“.
Investície: Modernizácia infraštruktúry, obnova vybavenia a zvýšenie kvality služieb poskytovaných obchodmi HOCRED – bývalými obchodmi ARF (na mieste a elektronicky) (opatrenie ID 16536)
Cieľom investície je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných Helénskou organizáciou pre rozvoj kultúrnych zdrojov (HOCRED) a rozšíriť sieť obchodov HOCRED. Investícia zahŕňa opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti, renovácie, výstavbu obchodov a zariadení pre fyzické a online predajne HOCRED.
Investície: Ochrana kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk pred zmenou klímy (opatrenie ID 16433)
Cieľom investície je chrániť kultúrne dedičstvo Grécka a zlepšiť jeho odolnosť proti zmene klímy. Investícia pozostáva z ochranných prác a plánov adaptácie na zmenu klímy.
Investície: Modernizácia vysokoškolského umeleckého vzdelávania (opatrenie ID 16725)
Cieľom investície je modernizovať verejné inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Grécku. Pozostáva z modernizácie fyzickej a technickej infraštruktúry inštitúcií a je sprevádzaná preskúmaním a aktualizáciou všetkých učebných plánov vysokoškolského umeleckého vzdelávania na vysokoškolskej úrovni (EKR6).
Investície: Kultúrne trasy na emblematických archeologických náleziskách a pamiatkach (opatrenie ID 16485)
Cieľom tejto investície je vytvoriť päť symbolických kultúrnych trás s tematickými naratívmi pokrývajúcimi obdobia gréckej histórie. Investícia zahŕňa zachovanie a obnovu vybraných pamiatok, modernizáciu služieb a infraštruktúry a interaktívne digitálne aplikácie.
Investície: Obnova – ochrana – zlepšenie pamiatok Acropolis (opatrenie ID 16435)
Cieľom tejto investície je chrániť pamiatky Akropoly v Aténach pred zmenou klímy. Pozostáva z reštauračných prác a prác na prístupnosti pre návštevníkov.
Investície: Rozvoj cestovného ruchu (opatrenie ID 16931)
Cieľom investície je predĺžiť turistickú sezónu v Grécku nad rámec letných mesiacov a podporiť alternatívne formy cestovného ruchu. Investícia pozostáva z opatrení na modernizáciu turistických prístavov a opatrení zeleného a modrého rozvoja.
Investície: Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností v cestovnom ruchu (opatrenie ID 16921)
Cieľom investície je zlepšiť zručnosti gréckej pracovnej sily v odvetví cestovného ruchu. Investícia zahŕňa zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu sezónnych pracovníkov, dlhodobo nezamestnaných, ako aj pracovníkov, ktorých pracovná zmluva bola počas pandémie COVID-19 pozastavená.
Investície: Priemyselné parky (opatrenie ID 16634)
Cieľom opatrenia je podporiť investície do priemyselných parkov. Investícia pozostáva z finančnej pomoci na infraštruktúru parkov a na zásobovanie parkov elektrickými prenosovými stanicami a z reformy regulačného rámca pre priemyselné parky.
Investície: Urýchlenie inteligentnej výroby (opatrenie ID 16721)
Cieľom opatrenia je podporiť investície do výrobného sektora. Investícia zahŕňa finančnú podporu pre malé a stredné podniky v priemyselnom sektore na modernizáciu ich výrobných zariadení a infraštruktúry inteligentnými technológiami s malým vplyvom na životné prostredie.
Investície: Hospodárska transformácia odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry (opatrenie ID 16626)
Cieľom investície je podporiť rozvoj odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry v Grécku. Investícia pozostáva z 350 projektov.
Investície: Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora (opatrenie ID 16653)
Cieľom tejto investície je uľahčiť zavádzanie inovačných technológií v gréckom poľnohospodárskom sektore, kontrolu falšovania gréckych výrobkov a gréckych potravinových výrobkov, vytvoriť nové agropotravinárske znalosti v Grécku. Investícia pozostáva z projektu digitálnej transformácie odvetvia poľnohospodárstva a projektu zameraného na vonkajšie poľnohospodárstvo.
Investície: Modernizácia intervencií pre regionálne prístavy (opatrenie ID 16975)
Cieľom tejto investície je podporiť hospodársky rozvoj v regionálnych prístavoch. Opatrenie pozostáva z výstavby infraštruktúrnych prác v 13 prístavoch.
Investície: Hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy (opatrenie ID 16944)
Cieľom tejto investície je prispieť k zelenej transformácii osobnej lodnej dopravy v Grécku. Opatrenie pozostáva z prípravy štúdie a hlavného plánu obnovy flotily osobnej lodnej dopravy v krajine.
Reforma: Organizačná reforma v sektore železníc (opatrenie ID 16982)
Cieľom reformy je zvýšiť bezpečnosť, efektívnosť, integráciu, modernosť gréckeho železničného sektora a jeho schopnosť reagovať na dopyt zákazníkov. Opatrenie pozostáva z právnych a organizačných reforiem.
Reforma: Zmena právneho rámca na prilákanie strategických investícií (opatrenie ID 16593)
Cieľom reformy je podporiť Grécko ako atraktívnu destináciu pre potenciálnych investorov. Reforma pozostáva z revízie a konsolidácie právneho rámca pre prilákanie strategických investícií, vytvorenia novej kategórie strategických investícií („emblematické investície veľkého významu“) s dodatočnými stimulmi a ponuky finančných stimulov pre ne.







2

Q.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Hlavná investícia 6: Diaľnica E-65 v strednom Grécku: Trikala – úsek Egnatia
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	254
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala – úsek Egnatia
	Míľnik
	Začiatok stavebných prác v E-65
	Správa nezávislého inžiniera ratifikovaná ministerstvom infraštruktúry
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Začiatok stavebných prác na diaľnici E-65 v strednom Grécku: Trikala – Egnatia

	256
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala – úsek Egnatia
	Míľnik
	E-65 práce – dokončenie
	Stavebné práce vykonané na úseku diaľnice E-65 Trikala – Egnatia potrebné na fungovanie diaľnice
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Stavebné práce vykonané na úseku diaľnice E-65 Trikala – Egnatia potrebné na fungovanie diaľnice.


Hlavná investícia 7: Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie 
(Reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	257
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16631_Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
	Míľnik
	Zadanie zákazky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – prvý súbor zákaziek
	Oznámenie o zadaní zákaziek pre najmenej 2300 lokalít.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Zákazky zadávané pre najmenej 2300 miest, ktoré zabezpečujú a) zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky ako súčasť programu na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky (PEVOA) na približne 7000 nebezpečných miestach; b) menšie zlepšenia pre zvyšných 2 500 km

	258
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16631_Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
	Míľnik
	Zadanie zákazky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – všetky zákazky
	Oznámenie o zadaní 100 % zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Zákazky zadávané na a) zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky na najmenej 7780 nebezpečných miestach; b) inteligentná osvetľovacia infraštruktúra na 31938 pólov

	259

	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16631_Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
	Míľnik
	Dokončenie projektu bezpečnosti cestnej premávky
	Vykonané zásahy na nebezpečných miestach a nainštalované osvetľovacie stĺpy
	 
	 
	 
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK 
	2025
	a) vykonané zásahy aspoň na 8693 nebezpečných miestach; b) nainštalovaných 31938 inteligentne vedených osvetľovacích stĺpov


Hlavná investícia 8: Severná diaľnica v Kréte (Β.Ο.Α.Κ.)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	260
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
	Míľnik
	Oznámenie o zadaní zákaziek na tri podprojekty spoločnosti BOAK
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Oznámenie o zadaní zákaziek na a) koncesnú zmluvu; b) verejno-súkromné partnerstvo; a c) verejné práce.

	262
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
	Míľnik
	Vykonané práce financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
	Preddefinované práce vykonané na úsekoch Chania-Heraklion a Neapolis-Agios Nikolaos 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Tretí podprojekt (Neapolis-Agios Nikolaos): úsek od konca obchvatu Neapoli po začiatok vybudovaného obchvatu Agios Nikolaos (reťazec 1+ 800 až po reťaz 12+ 000).

V prípade prvého podprojektu (Chania-Heraklion) sa vykonali tieto práce:
1. Všetky práce na existujúcich obchvatoch s výnimkou elektromechanických inštalácií (ako sú osvetľovacie stĺpy diaľnic, reflexné značky, napájacie káble):
a) obchvat Chania (1Y,2Y), dĺžka úsekov: 8,0 km,
b) obchvat Rethymnon (10Y,11Y), dĺžka úsekov: 6,8 km a
C) Obchvat Heraklion (23Y), dĺžka rezu: 8,5 km.
Práce v zemepisnej jednotke 23Y nezahŕňajú výstavbu tunela Kako Oros.
2. Výkopové práce a dočasné podporné práce v celkovej dĺžke 600 m v tuneli T1 (sekcia Souda – Vrisses, pododdiel 4N, I/C Plataniou – I/C Eastern Apteros).
3. Intervencie v oblasti bezpečnosti cestnej premávky na 280 miestach.

	262a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
	Míľnik
	Vykonané práce financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
	Preddefinované práce vykonané na úseku Hersonisos – Neapolis
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Druhý čiastkový projekt (Hersonisos – Neapolis): vykonané tieto práce:
a) všetky návrhy a skúmania týkajúce sa podprojektu,
b) fáza A a fáza B výkopových prác a dočasných podporných prác v tuneloch T1 a T2,
C) most C6.





Skupina 24: Infraštruktúra
Podskupina 1 (digitálna transformácia)
· Inteligentná infraštruktúra s environmentálnym a kultúrnym zameraním (ID: 16960)
· Inteligentné mosty (ID: 16949)
· Zjednodušenie postupov ministerstva infraštruktúry a dopravy (ID: 16786)
· Digitálny integrovaný systém riadenia programov na správu technických prác a štrukturálnych aktív ministerstva infraštruktúry a dopravy (ID:16937)
Podskupina 2 (železnice a letiská)
· Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“ (opatrenie ID 16999)
· Organizačná reforma v sektore železníc (ID: 16982)
· Digitálna transformácia gréckych železníc (ID: 16959)
· Modernizácia prímestskej železničnej trate v západnej Atike (ID: 16892)
· Vykonávanie bezpečnostných prác na letisku (ID: 16833)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	263
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Plán reformy železníc
	Plán realizácie
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Plán s krokmi na úplnú reorganizáciu spoločností OSE a ERGOSE.

	264
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Zákon o reforme železníc
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Organizačná reforma v sektore železníc;

Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov na reformu týchto dvoch spoločností, ktorá im umožní rozvíjať, prevádzkovať a udržiavať modernú železničnú sieť.

	267
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16833_Vykonávanie prác EASA na nápravu dodržiavania predpisov
	Míľnik
	Oznámenie o udelení ceny za prácu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) na regionálnych letiskách
	Oznámenie o zadaní zákaziek
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2023
	Program súladu Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA): Všetky zmluvy o oprave 13 regionálnych letísk s cieľom dosiahnuť súlad s novým podpísaným nariadením (EÚ) 2018/1139.

	268
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Realizačný plán Helénskych železníc
	Uverejnený plán vykonávania pre grécke železnice 
	
	
	
	ŠTVRŤROK

	2024
	Uverejnenie plánu vykonávania pre novú zjednotenú spoločnosť železničnej infraštruktúry (grécke železnice) 

	268a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Právne akty pre Helénske železnice 
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov pre Helénske železnice

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov pre novú jednotnú nezávislú spoločnosť železničnej infraštruktúry (ďalej len „grécke železnice“) s výnimkou právneho aktu na prijatie všeobecného nariadenia o doprave a právnych aktov v závislosti od globálneho technického predpisu.

Nová spoločnosť prevezme zodpovednosť za otázky bezpečnosti železničnej infraštruktúry a bude spolupracovať so železničnými podnikmi pri vykonávaní opatrení na kontrolu rizík.

	268b
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy

	Míľnik
	Viacročný investičný program, nová zmluvná dohoda a technický manažér

	Nadobudnutie účinnosti nového všeobecného nariadenia o cestnej premávke a sekundárnych legislatívnych opatrení, ktoré sú od neho závislé.
Prijatie viacročného investičného programu.
Podpísanie novej zmluvnej dohody.
Vymenovaný technický manažér.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti nového všeobecného nariadenia o cestnej premávke (GTR) a právnych aktov, ktoré sú od neho závislé.
Prijatie viacročného programu s očakávanými strategickými investíciami a údržbárskymi prácami predstavenstvom Helénskych železníc; podpísanie zmluvnej dohody s konkrétnymi míľnikmi a kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti na dokončenie investícií do kľúčových bezpečnostných systémov a infraštruktúr, na pravidelnú údržbu, na spokojnosť zákazníkov, na posilnenie kvality prijímania zamestnancov a správy a riadenia spoločnosti.
Zmluvné vymenovanie technického manažéra na podporu prevádzkového zriadenia „Helénskych železníc“.

	268c
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy

	Míľnik
	Vykonávanie plánu vykonávania pre grécke železnice
	Implementačný plán pre Helénske železnice bol vykonaný.
Opatrenia na vykonávanie odporúčaní uvedených v správe gréckeho orgánu pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (RL01 – 2025) o železničných nehodách, ktorá je určená gréckym orgánom, subjektom a prevádzkovateľom.
Bezpečnostné povolenie Helénskych železníc.
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Činnosti uvedené v uverejnenom aktualizovanom pláne vykonávania pre grécke železnice, ktoré sa majú vykonať v časovom rámci plánu obnovy a odolnosti, boli vykonané.

Opatrenia prijaté na vykonanie odporúčaní uvedených v správe gréckeho orgánu pre vyšetrovanie leteckých a železničných nehôd (RL01 – 2025) z 27. februára 2025 zameranej na grécke orgány, subjekty a prevádzkovateľov.

Vydanie bezpečnostného povolenia Helénskych železníc na základe posúdenia upraveného systému riadenia bezpečnosti (SMS) regulačným orgánom pre železnice (RAS).

	269
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví —
16833_Vykonávanie letiskových bezpečnostných prác
	Míľnik
	Dokumenty o prijatí odchýlky a súvisiacich opatreniach (DAAD)
	Zrušenie 169 dokumentov o prijatí odchýlky a akčných dokumentov (DAAD)
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Stiahnutie 169 dokumentov o prijatí odchýlky a akčných dokumentov (DAAD) z 13 letísk na základe rozhodnutí gréckeho úradu civilného letectva (HCAA).

	271
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16892_Modernizácia prímestskej železnice Západnej Atiky
	Míľnik
	Výstavba časti železničnej trate West Atica od Ano Liossia po začiatok úseku v ELPE Elefsina a od konca úseku ELPE Elefsina po novú stanicu Megara
	Časť železničnej trate West Attica od Ano Liossia po začiatok úseku v ELPE Elefsina a od konca úseku ELPE Elefsina po novú stanicu Megara, postavená
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Výstavba infraštruktúry a nadstavbových prác, elektrifikácia, signalizačné a telekomunikačné systémy (okrem systému informácií o cestujúcich), v časti prímestskej železničnej trate West Atica od Ano Liossia po začiatok úseku v ELPE Elefsina a od konca úseku ELPE Elefsina po novú stanicu Megara. 

	272
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16949_Inteligentné mosty
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza I
	Vykonávanie prác
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza I, v rámci ktorej sa poskytuje inteligentná preventívna údržba 225 mostov vo viacerých regiónoch krajiny.

	272a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16949_Inteligentné mosty
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza II
	Vykonávanie prác 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza II, vybavenie 234 mostov bezdrôtovými snímačmi poháňanými solárnymi panelmi. 

	272b
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16949_Inteligentné mosty
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza III
	Vykonávanie prác
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza III, vybavenie i) 19 mostov špeciálnymi systémami na meranie zaťaženia a snímačmi alebo optickými vláknami, ktoré merajú posun mostov v reálnom čase, a ii) 117 mostov bezdrôtovými snímačmi poháňanými solárnymi panelmi.

	274
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16959_Digitálna transformácia gréckych železníc 
	Míľnik
	Digitálne projekty, systémy, vybavenie a služby
	Poskytované digitálne projekty, systémy, vybavenie a služby
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Poskytovanie týchto digitálnych projektov, systémov, vybavenia a služieb:
1. Systém správy cestovných lístkov a telematický systém;
2. Infraštruktúra inteligentných staníc;
3. Služby zamerané na skúsenosti zákazníkov;
4. Zavedenie a prevádzka telekomunikačnej siete pre vysokorýchlostný internet na vlakoch a staniciach;
5. Telematický systém vozidiel a inštalačné služby gréckych železníc;
6. Služby odbornej prípravy; podielu a
7. Bezpečnostná infraštruktúra desiatich železničných tunelov využívajúcich inteligentné systémy.


	275
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16960_Inteligentná infraštruktúra so zameraním na životné prostredie a kultúru
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentnej infraštruktúry
	Realizácia čiastkových projektov, ako sa opisuje v míľniku
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Dodanie:
— informačný systém pre vymedzenie vodných tokov s cieľom prispieť k ochrane prírody a biodiverzity,
— Jednotná digitálna mapa,
— zariadenia na monitorovanie znečistenia ovzdušia a morí;
— infraštruktúra a digitálne služby pre múzeá,
— informačný systém na sledovanie nelegálnych stavieb a stavieb.

	276
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16937_digitálny integrovaný systém riadenia programov na správu technických prác a štrukturálnych aktív ministerstva infraštruktúry a dopravy
	Míľnik
	 Informačný systém správy portfólia (PMIS)
	Poskytnutý informačný systém správy portfólia (PMIS) 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Informačný systém správy portfólia (PMIS) pre ministerstvo infraštruktúry a dopravy. Systém poskytuje v reálnom čase informácie o výstupoch, nákladoch a harmonograme počas celého životného cyklu vykonaných prác, čo umožňuje ministerstvu monitorovať, riadiť a spravovať svoje portfólio technických prác a aktív.

	277
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16786_Zjednodušenie postupov ministerstva infraštruktúry a dopravy
	Míľnik
	Zjednodušenie postupov pre ministerstvo dopravy
	Digitálne postupy zavedené na ministerstve infraštruktúry a dopravy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Digitálna transformácia a zjednodušenie zavedených postupov týkajúcich sa a) vydávania, nahrádzania a obnovovania vodičských preukazov, b) odovzdávania vozidiel, c) vydávania dopravných registračných preukazov a tabuliek a d) skúšok vodičských preukazov.

	349
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16999_Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“
	Míľnik
	Vybudované projekty obnovy ciest
	Vykonané reštauračné práce
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Reštauračné práce vykonané na 129 miestach cestnej siete v oblastiach postihnutých búrkami „DANIEL“ a „ELIAS“.

	350
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16999_Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“
	Míľnik
	Vybudované projekty obnovy železníc
	Vybudované projekty obnovy železníc
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Reštauračné práce v častiach železničnej siete a konkrétne:
· úseky hlavnej osi Atény – Solún z Domokosu do Krannony;
· úseky od konca stanice Larissa po začiatok stanice Latomeio (s výnimkou vedľajších tratí na medziľahlých staniciach, obslužných ciest a pozdĺžnych odvodňovacích systémov) osi Larissa-Volos;
· Paleofarsalos-Kalambaka a
· Čiara Pelion.
Vypracovanie plánu obstarávania na sprievodné investície do bezpečnosti železníc a na pravidelnú údržbu týchto úsekov železničnej siete, v ktorom sa uvedie harmonogram obstarávania, inštalácie, testovania a uvádzania všetkých systémov ERTMS do prevádzky, ako aj na vypracovanie dlhodobej dohody (dohôd) o poskytovaní služieb pravidelnej údržby. 

	350a

	 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16999_Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“

	Míľnik
	Systémy návestenia, ETCS, Telemanažment a elektrifikácia z Paleofarsalos do Krannony

	Nainštalované systémy železničného návestenia, ETCS, Telemanažment a elektrifikácia z Paleofarsalos do Krannony
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Inštalácia signalizačných systémov ETCS úrovne 1, železničného telemanažmentu a elektrifikácie pozdĺž dvojkoľajového železničného úseku z Paleofarsalosu do Krannony.
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Skupina 25: Kultúra
· Reforma pracovného trhu v kultúrnom sektore (ID:16715)
· Kultúra ako hnacia sila rastu (ID: 16293)
· Múzeum podmorských starožitností (ID: 16486)
· Využívanie „umení v oblasti predpisovania liekov“, podpora sociálnej súdržnosti a využívanie striebornej ekonomiky (ID: 16735)
· Modernizácia infraštruktúry, obnova vybavenia a zvýšenie kvality služieb poskytovaných systémom HOCRED (ID: 16536)
· Ochrana kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk pred zmenou klímy (2. skupina) (ID: 16433)
· Modernizácia vysokoškolského umeleckého vzdelávania (ID: 16725)
· Kultúrne trasy v emblematických archeologických náleziskách a pamiatkach (ID: 16485)
· Obnova – ochrana – zlepšenie pamiatok Acropolis (ID: 16435)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	278
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16715_Reforma práce v kultúrnom sektore
	Míľnik
	Právne predpisy pre reformu práce v kultúrnom sektore
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov a sekundárnych právnych predpisov a vytvorenie systému dôveryhodného hodnotenia postavenia „tvorivého alebo kultúrneho odborníka“
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na reformu práce v kultúrnom sektore vrátane vymedzenia postavenia „profesionálnych alebo kultúrnych pracovníkov“ a primeraných daňových stimulov a stimulov sociálneho zabezpečenia.

	279
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16486_Múzeum podmorských starožitností
	Míľnik
	Zadanie zákazky múzeu podmorských starožitností
	Oznámenie o udelení ceny Múzeu podmorských starožitností a technických špecifikácií uverejnených pre diela Múzea podmorských starožitností
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Zadanie zákazky múzeu podmorských starožitností. 

	283
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16293_Kultúra ako hnacia sila rastu
	Míľnik
	Kultúra ako hnacia sila rastu
	Vykonanie prác a vytvorenie výstupov, ako sa opisuje v míľniku 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	I) vytvárajú sa hlavné kultúrne plány pre mestá v 5 regiónoch; II) sa vykonávajú intervencie v oblasti infraštruktúry v 11 regiónoch vrátane intervencií v oblasti digitálnej infraštruktúry v 5 z nich; III) vytvorí sa národná remeselná stratégia pre všetky regióny; IV) investície do produkcie vybraných gréckych filmov; v) vytvára sa digitálny materiál a súčasná grécka kultúrna platforma je dostupná online.

	284
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16536_modernizácia infraštruktúry, obnova vybavenia a zvýšenie kvality služieb poskytovaných HOCRED Stores – bývalé ARF Stores (on-spotové a elektronické)
	Míľnik
	Modernizácia Helénskej organizácie pre rozvoj kultúrnych zdrojov (HOCRED) 
	Modernizácia operácií Helénskej organizácie pre rozvoj kultúrnych zdrojov (HOCRED) 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Modernizácia operácií Helénskej organizácie pre rozvoj kultúrnych zdrojov (HOCRED): obnova zameraná na energetickú efektívnosť, výstavba a modernizácia infraštruktúry a vybavenia pre fyzické a online predajne a nadobudnutie priemyselného komplexu, ktorý sa má používať na bývanie zariadení HOCRED.


	285
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16725_Zlepšovanie vysokoškolského umeleckého vzdelávania
	Míľnik
	Modernizácia vysokoškolského umeleckého vzdelávania
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, modernizácia budov a renovácia inštitúcií 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov na a) zriadenie univerzity scénického umenia a b) preskúmanie a aktualizáciu učebných osnov tejto univerzity

Modernizácia budovy Národnej školy tanca a štátneho konzervatória v Solúne.

Renovácia významných štátnych umeleckých vzdelávacích inštitúcií (Drama School of the National Theatre, State Theatre of Northern Greece, Higher School of Marble Crafts of Tinos)


	287
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16486_Múzeum podmorských starožitností
	Míľnik
	Múzeum podmorských starožitností
	Vykonávanie prác
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia stavebných prác na ploche 25912 metrov štvorcových.


	288
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16485_Kultúrne trasy na typických archeologických náleziskách a pamiatkach
	Míľnik
	Kultúrne trasy na emblematických archeologických lokalitách
	Vytvorenie kultúrnych trás 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Kultúrne trasy: vytvára sa päť geograficky rozšírených kultúrnych trás s tematickými príbehmi z gréckej histórie.

	289
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16735_Využívanie „umení na predpis“, podpora sociálnej súdržnosti a využívanie striebornej ekonomiky
	Míľnik
	Využívanie „umení na lekársky predpis“, podpora sociálnej súdržnosti a využívanie striebornej ekonomiky 
	Vykonávanie prác na infraštruktúre, vykonávanie programu umenia o predpisovaní liekov a poskytovanie seminárov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Vykonávajú sa práce na infraštruktúre na zlepšenie fyzického prístupu a načúvacích a zrakových pomôcok pre kultúrne priestory; Realizuje sa program umenia o predpisovaní liekov, poskytuje sa 100 seminárov.

	[bookmark: _Hlk204359757]290
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16433_Ochrana kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk pred zmenou klímy
	Míľnik 
	Ochrana kultúrnych pamiatok pred zmenou klímy
	Vykonávanie prác a plnenie plánov adaptácie na zmenu klímy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	· Vykonávajú sa práce na kultúrnych pamiatkach;
· Realizácia plánov adaptácie na zmenu klímy pre lokality kultúrneho dedičstva;
· Vykonávanie priestorových a časových posúdení klimatických rizík

	291
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16435 _Obnova – Ochrana – Zlepšenie pamiatok Akropolis
	Míľnik

	Obnova – ochrana – posilnenie akropolu
	Vykonávanie reštauračných prác a prác na prístupnosti pre návštevníkov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Pamiatky Akropoly sa obnovujú s cieľom chrániť ich pred zmenou klímy vrátane reštauračných prác na Partenóne, múroch a prác na prístupnosti pre návštevníkov.
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Skupina 26: Cestovný ruch a lodná doprava
· Rozvoj cestovného ruchu (zahŕňa podprojekt Modernizácia intervencií v turistických prístavoch) (ID: 16931)
· Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností v cestovnom ruchu (ID: 16921)
· Modernizácia intervencií pre regionálne prístavy (ID: 16975)
· Hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy (ID: 16944)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	292
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16931_Rozvoj cestovného ruchu
	Míľnik

	Rozvoj cestovného ruchu: reformy týkajúce sa turistických prístavov
	1. Nadobudnutie účinnosti zmien zákona č. 2160/1993 o turistických prístavoch.
2. Nadobudnutie účinnosti zmien zákonov č. 4179/2013 a 4276/2014 týkajúcich sa lyžiarskych stredísk.
3 Správa osvedčujúca zriadenie Úradu pre riadenie projektov.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	(1) Rozvoj cestovného ruchu: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na reformu právneho rámca pre zákon o turistických prístavoch s cieľom podporiť nové investície vrátane zmeny ustanovení týkajúcich sa udeľovania licencií na inštaláciu a prevádzku v súlade so zákonom č. 4442/2016 o investičných licenciách.
(2) Rozvoj cestovného ruchu: Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na reformu právneho rámca pre lyžiarske strediská s cieľom podporiť nové investície vrátane zmeny ustanovení týkajúcich sa udeľovania licencií na inštaláciu a prevádzku v súlade so zákonom č. 4442/2016 o investičných licenciách.
(3) Rozvoj cestovného ruchu: Zriadenie kancelárie projektového riadenia pre dohľad nad investíciami do modernizácie turistických prístavov.

	294
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16944_Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet (Hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy)
	Míľnik
	Hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy
	Uverejnený hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy

	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Uverejnenie hlavného plánu obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy.
Hlavný plán vychádza zo štúdie a zahŕňa mechanizmus financovania postupnej obnovy flotily osobnej lodnej dopravy v krajine. V štúdii sa uvedú: modernizácia potrieb plavidiel; časový horizont investície; finančné potreby prevádzkovateľov a potenciálne príjmy; obnova infraštruktúry, ktorá by sa mala uskutočniť v prístavoch s cieľom podporiť prevádzku nových plavidiel, a v) mechanizmus financovania na uľahčenie prístupu prevádzkovateľov k financovaniu.
Poskytne sa aj zhrnutie konzultačného procesu so zainteresovanými stranami, ktorý sa uskutočnil pred uverejnením hlavného plánu.

	295
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16931_Rozvoj cestovného ruchu
	Míľnik
	Rozvoj cestovného ruchu: Uverejnenie rozhodnutí o schválení turistických prístavov
	Rozhodnutia o schválení 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Uverejnenie rozhodnutí o schválení pre vybraných príjemcov s cieľom modernizovať infraštruktúru turistických prístavov a zlepšiť okrem iného ich energetickú efektívnosť. 

	296
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16921_Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností v cestovnom ruchu
	Míľnik
	Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností v cestovnom ruchu (správa o odbornej príprave)
	Správa ministerstva so štatistickou prílohou o ukončených kurzoch a osvedčeniach
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Správa ministerstva so štatistickou prílohou o ukončených kurzoch, v ktorej sa overuje, že najmenej 18000 účastníkov úspešne ukončilo školenia

	297
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16931_Rozvoj cestovného ruchu
	Míľnik
	Projekty v oblasti cestovného ruchu  
	Realizácia prác a vytvorenie miestnych úradov pre riadenie destinácií a stredísk pre monitorovanie udržateľného cestovného ruchu
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	— Ekologický rozvoj: vytvoriť miestne úrady pre riadenie destinácií a strediská pre monitorovanie udržateľného cestovného ruchu; modernizácia 4 lyžiarskych centier zahŕňajúca energeticky efektívnu obnovu verejnej a súkromnej infraštruktúry/vybavenia a/alebo inštaláciu kapacity nových obnoviteľných zdrojov energie; renovovať alebo vybudovať termálne zariadenia cestovného ruchu.

— Modrý rozvoj: modernizovať infraštruktúru 18 turistických prístavov, inštalovať infraštruktúru a zariadenia na zabezpečenie prístupnosti pláží pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím a renovovať alebo vybudovať infraštruktúru alebo získať vybavenie na potápačské činnosti.

	298
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16975_Modernizácia intervencií pre regionálne prístavy
	Míľnik
	Výstavba infraštruktúrnych prác v prístavoch
	Výstavba infraštruktúry v prístavoch
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Výstavba infraštruktúrnych prác v 13 prístavoch, ako je obnova prístavných hrádzí, zlomy vĺn, inštalácia plávajúcich prístavných hrádzí, oprava prístavných hrádzí v dôsledku problémov so sedimentáciou, výstavba servisných rámp, prístavných hrádzí a prác na ochranu pobrežia alebo obnova prístavnej panvy po rozsiahlych záplavách.

Musia sa vykonať zmierňujúce a kompenzačné opatrenia požadované v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa smernice 2011/92/EÚ. 
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Skupina 27: Priemysel a investície
· Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií (ID: 16593)
· Priemyselné parky (ID: 16634)
· Urýchlenie inteligentnej výroby (ID: 16721) 
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	299
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16593_Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií
	Míľnik
	Strategické investície – legislatívna reforma
	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti legislatívnych zmien na reformu legislatívneho rámca na prilákanie strategických investícií (zákon č. 3894/2010 a zákon č. 4608/2019), a to aj prostredníctvom právnej kodifikácie s cieľom vytvoriť jednotný a súdržný rámec a právnych zmien s cieľom zaviesť novú kategóriu strategických investícií „Emblematické investície veľkého významu“.

Reformou rámca pre strategické investície sa zavedú aj ustanovenia, ktoré pomôžu urýchliť administratívny postup týkajúci sa schvaľovania a udeľovania licencií na strategické investície (t. j. zlepšiť zrýchlený postup). Do zákona sa zavedú nové kategórie strategických investícií na základe kritérií vedúcich k inovácii alebo šíreniu technológií, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a/alebo k významnej podpore konkurencieschopnosti gréckeho hospodárstva na medzinárodnej úrovni.


	300
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16721_Urýchlenie inteligentnej výroby
	Míľnik
	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov v oblasti výroby
	Vyhlásenie výziev pre výrobné firmy 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Vyhlásenie všetkých súťažných výziev na predkladanie návrhov pre výrobný sektor v oblasti investícií týkajúcich sa digitalizácie výrobných liniek, automatizácie a prepojenia dodávateľských reťazcov, navrhovania a výroby inteligentných výrobkov a služieb, zavádzania inteligentných výrobných technológií v ultravysokorýchlostných 5G sieťových mechanických, laboratórnych a výrobných zariadeniach, zariadení na kontrolu kvality, IKT a softvérových zariadení, softvérových licencií, cloudových licencií, implementačných služieb pre novú IT infraštruktúru a S/W, bezpečnostných služieb IT, dizajnu výrobkov, duševného vlastníctva, patentových a certifikačných nákladov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami Do No No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

	301
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Nové priemyselné parky

	Míľnik
	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov na vytvorenie priemyselných parkov
	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov pre priemyselné parky 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Vyhlásenie všetkých súťažných výziev na predkladanie návrhov na rozvoj priemyselných parkov na investície do a) infraštruktúry na zriadenie parkov novej generácie (vrátane nadobudnutia pozemkov) s osobitnými kritériami energetickej efektívnosti na výstavbu nových budov a energetickej efektívnosti a demonštračných projektov vo veľkých podnikoch a podporných opatrení, b) infraštruktúry na digitálnu transformáciu a vytvorenie inteligentných priemyselných oblastí, c) slnečnej energie z obnoviteľných zdrojov, d) vodného hospodárstva a ochrany vodných zdrojov [investície musia mať priemerný index úniku z infraštruktúry (Infrastructure Leakage Index – ILI) vo výške & = 1,5], e) systémov zberu a čistenia odpadových vôd v súlade s kritériami energetickej efektívnosti, f) elektromobility (rozvoj čerpacích sietí pre elektrické alebo vodíkové vozidlá alebo čerpacích miest pre biometán pre dopravu), g) projektov na obnovu priemyselných lokalít a kontaminovaných pozemkov. Referenčný rámec vrátane kritérií oprávnenosti zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Výstavba nových budov musí byť v súlade s potrebou primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice). V prípade výstavby systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi musí mať opatrenie nulovú čistú spotrebu energie a v prípade obnovy systémov odpadových vôd medzi koncovými bodmi musí opatrenie viesť k zníženiu priemernej spotreby energie aspoň o 10 % (výlučne opatreniami energetickej efektívnosti, a nie podstatnými zmenami alebo zmenami zaťaženia). Investície do elektromobility musia byť v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 a musia sa týkať alternatívnych palív pre dopravu.

	302
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Nové priemyselné parky
	Míľnik
	Priemyselné parky – legislatívna reforma (primárne právo)
	Uverejnenie právnych predpisov v úradnom vestníku
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022
	Prijatie primárnych právnych predpisov na zlepšenie regulačného rámca pre priemyselné obchodné parky vrátane riešenia právnej neistoty, riešenia otázok riadenia a poskytovania účinných stimulov na riešenie neformálnych priemyselných koncentrácií

	303
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16593_Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií
	Míľnik
	Strategické investície – výber oprávnených projektov
	 Výber „emblematických investícií veľkého významu“ oprávnených na financovanie 
	 
	 
	 
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Výber „emblematických investícií veľkého významu“ prostredníctvom rozhodnutia o schválení Medzirezortného výboru pre strategické investície (potvrdené uverejnením rozhodnutia). Pokiaľ ide o investície do energetiky, oprávnené investície zahŕňajú investície do a) infraštruktúry s osobitnými energetickými kritériami na výstavbu nových budov, b) hybridných projektov výroby energie z obnoviteľných zdrojov na neprepojených ostrovoch, c) investícií do výroby ekologického vodíka, d) systémov na uskladňovanie elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie alebo e) zariadení veterných parkov na mori a fotovoltických parkov na mori v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Výstavba nových budov musí byť v súlade s potrebou primárnej energie, ktorá je aspoň o 20 % nižšia ako požiadavka na budovy s takmer nulovou spotrebou energie (budova s takmer nulovou spotrebou energie, vnútroštátne smernice).

	304
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Nové priemyselné parky
	Míľnik
	Priemyselné parky – legislatívna reforma (sekundárne právne predpisy)
	Nadobudnutie účinnosti všetkých požadovaných právnych predpisov 
	 
	 
	 
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti všetkých potrebných sekundárnych právnych predpisov na sfunkčnenie nového rámca na zlepšenie regulačného rámca pre priemyselné podnikateľské parky vrátane riešenia právnej neistoty, riešenia otázok riadenia a poskytovania účinných stimulov na riešenie neformálnych priemyselných koncentrácií.

	307
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_ Priemyselné parky
	Míľnik
	Priemyselné parky – realizácia investičných plánov
	Realizácia investičných plánov

	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia investičných plánov pre celkovo 22 priemyselných parkov a rozvodní na prenos elektrickej energie vybraných v rámci výzvy na predkladanie návrhov. 

	308
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16593_Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií
	Míľnik
	Strategické investície – vykonávanie investičných plánov
	Realizácia investičných plánov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia investičných plánov pre 5 emblematických investícií veľkého významu vybraných v súlade so schvaľovacími rozhodnutiami Medzirezortného výboru pre strategické investície.

	309
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16721_Urýchlenie inteligentnej výroby
	Míľnik
	Výrobný sektor – vykonávanie investičných plánov
	Realizácia investičných plánov 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia najmenej 70 investičných plánov vybraných v rámci výzvy na predkladanie návrhov.
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Skupina 28: Poľnohospodárstvo
· Hospodárska transformácia odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry (ID: 16626)
· Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora (ID: 16653)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	310
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16626_Hospodárska transformácia v odvetví poľnohospodárstva
	Míľnik
	Hospodárska transformácia poľnohospodárstva: Spustenie programu
	Podpísaná zmluva s implementujúcim partnerom


	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Vyhlásenie výziev na hospodársku transformáciu poľnohospodárskeho sektora:
Súťažné výzvy na predkladanie návrhov s referenčnými podmienkami vrátane kritérií oprávnenosti, ktorými sa zabezpečí, aby vybrané projekty boli v súlade s technickými usmerneniami k zásade „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) prostredníctvom použitia zoznamu vylúčených subjektov a požiadavky súladu s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia.

Súťažné výzvy zahŕňajú tieto opatrenia: akcie súvisiace s energetickou modernizáciou výrobných jednotiek, budov a mechanických zariadení s nízkou spotrebou energie, energetickou modernizáciou zariadení cestovného ruchu (budov), dopravnými prostriedkami šetrnými k životnému prostrediu (elektrické automobily, bicykle atď.), podporou výrobných procesov šetrných k životnému prostrediu a efektívneho využívania zdrojov v MSP, energiou z obnoviteľných zdrojov (slnečnou), opatreniami na prispôsobenie sa zmene klímy a jej prevenciu a riadením rizík súvisiacich s klímou, ochranou biodiverzity a prírodným dedičstvom a zdrojmi.

	311
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16653_Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora 
	 Míľnik
	Vyhlásenie výzvy na digitálnu transformáciu agropotravinárskeho sektora 
	Vyhlásenie výzvy na podávanie prihlášok 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2022 
	Vyhlásenie výzvy na projekt digitálnej transformácie na rozvoj rozsiahlej otvorenej digitálnej poľnohospodárskej infraštruktúry a kognitívneho poľnohospodárskeho prostredia pre výrobný proces a riadenie prírodných zdrojov.

	313
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16653_Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora
	Míľnik
	Realizácia projektov digitálnej transformácie agropotravinárskeho sektora
	Realizácia 1. digitálnej transformácie poľnohospodárskeho sektora a 2. výhľadových poľnohospodárskych projektov
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024 
	Realizácia 1. digitálnej transformácie poľnohospodárskeho sektora a 2. výhľadových poľnohospodárskych projektov.

	313a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16653_Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora
	Míľnik
	Realizácia projektov digitálnej transformácie agropotravinárskeho sektora
	Realizácia rozšírenia projektu digitálnej transformácie poľnohospodárskeho sektora
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Realizácia rozšírenia digitálnej transformácie poľnohospodárskeho sektora.

	314
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16626_Hospodárska transformácia odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry
	Míľnik
	Dokončenie hospodárskej transformácie poľnohospodárstva a akvakultúry
	Vykonané projekty
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	350 vykonaných projektov 
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R. ZLOŽKA 4.7: ZLEPŠIŤ KONKURENCIESCHOPNOSŤ A PODPORIŤ SÚKROMNÉ INVESTÍCIE A VÝVOZ
Cieľom tohto komponentu gréckeho plánu obnovy a odolnosti je stimulovať súkromné investície a zvýšiť hospodársky extroverznosť riešením dlhodobých štrukturálnych problémov a vytvorením podnikateľského prostredia priaznivého pre rozvoj hospodárskej činnosti. Pozostáva z opatrení na podporu rastu veľkosti firiem s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu a pomôcť im preniknúť na zahraničné trhy, odstrániť nadmernú administratívnu záťaž pre podniky, podporiť dodržiavanie predpisov a rovnaké podmienky prostredníctvom účinného dohľadu nad trhom a vytvoriť jednoduchší a predvídateľnejší regulačný rámec. Tieto opatrenia dopĺňa návrh na využívanie úverovej podpory v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na uľahčenie poskytovania finančných stimulov súkromnému sektoru s cieľom podporiť súkromné investície. Očakáva sa, že táto úverová podpora bude smerovať do hospodárstva prostredníctvom troch rôznych kanálov, a to finančných inštitúcií (prostredníctvom nákupu podnikových dlhopisov alebo syndikovaných úverov), kapitálovej platformy a využitia časti gréckej národnej zložky Programu InvestEU. Komponent podporuje riešenie odporúčania pre danú krajinu týkajúceho sa verejných a súkromných investícií (odporúčanie pre danú krajinu č. 3 2020 a odporúčanie pre danú krajinu č. 2 2019). Očakáva sa, že žiadne opatrenie v tomto komponente výrazne nenaruší environmentálne ciele v zmysle článku 17 nariadenia (EÚ) 2020/852, pričom sa zohľadní opis opatrení a zmierňujúce kroky stanovené v pláne obnovy a odolnosti v súlade s technickými usmerneniami „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01).
R.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Reforma: Opatrenia na zjednodušenie podnikateľského prostredia a jeho zvýšenie kvality a bezpečnosti (opatrenie ID 16543)
Cieľom reformy je vytvoriť priaznivejšie podnikateľské prostredie pre investície, uľahčiť vstup podnikov na trh a vytváranie pracovných miest a zabezpečiť účinný dohľad nad trhom. Reforma zahŕňa regulačné, administratívne a IT intervencie s cieľom zjednodušiť postupy a požiadavky týkajúce sa podnikateľskej činnosti, uľahčiť regulačnú istotu a riešiť nedostatky v rámci dohľadu nad trhom.
Reforma: Jednoduchosť podnikania (opatrenie ID 16591)



Cieľom reformy je zlepšiť podnikateľské prostredie a zmierniť administratívne a regulačné zaťaženie podnikov. Cieľom reformy je tiež zlepšiť postavenie Grécka v medzinárodných ukazovateľoch, najmä v oblasti podnikania Svetovej banky, konkrétne získavanie úverov, získavanie elektriny, registrácia majetku a získanie stavebného povolenia, a to skrátením postupov, skrátením času a znížením nákladov a zabezpečením stabilného a predvídateľného legislatívneho rámca. Konkrétne zahŕňa sériu intervencií na zníženie zložitosti procesov, nákladov a času v každej z uvedených oblastí, ako aj odbornú prípravu zamestnancov verejného sektora zapojených do takýchto procesov a osvetových činností pre kľúčové zainteresované strany. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.
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Reforma: Režim stimulov pre produktivitu a extroverziu podnikov (zvýšenie veľkosti podnikov) (opatrenie ID 16598)
Cieľom reformy je riešiť nedostatky spojené s prevažne malou veľkosťou gréckych podnikov. Vytvorí súbor daňových a iných stimulov na podporu samostatne zárobkovo činných osôb a mikropodnikov, malých a stredných podnikov, aby zvýšili úspory z rozsahu prostredníctvom fúzií, konverzií, akvizícií a systémov a platforiem spolupráce, ako sú spoločné podniky, klastre, ktoré podporujú aj vyššiu produktivitu a zvýšený vývoz. Implementácia tejto reformy sa dokončí do 31. marca 2022.







2

R.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Kľúčová reforma 10: Opatrenia na zjednodušenie podnikateľského prostredia a jeho zvýšenie kvality a bezpečnosti – zjednodušenie podnikania
	A nasl. Nie. 
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	317
	18 – 4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16543_Opatrenia na zjednodušenie podnikateľského prostredia a jeho zlepšenie kvality a bezpečnosti
	Míľnik
	Vytvorenie politiky kvality a nového regulačného rámca pre kvalitnú infraštruktúru 
	Prijať národnú stratégiu pre kvalitnú infraštruktúru v Grécku) a prijať potrebné splnomocňujúce nariadenie o normalizácii, metrológii, akreditácii a posudzovaní zhody prostredníctvom potrebných legislatívnych aktov (uveďte odkaz na úradný vestník); a prijať legislatívne zmeny zákona č. 3325/2005 (časť B týkajúca sa zriadenia, rozšírenia a modernizácie výrobných činností v regióne Atika)
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	a) vypracovať moderný regulačný, organizačný a prevádzkový rámec pre kvalitnú infraštruktúru v Grécku v súlade s nariadením 765/2008 o akreditácii orgánov posudzovania zhody; a b) nadobudnutie účinnosti právnych predpisov na reformu regulačného rámca týkajúceho sa inštalácie výrobných činností v Atike s cieľom odstrániť nadmerne vysoké obmedzenia, ktoré nie sú primerané politickým cieľom.

Rozsah pôsobnosti písmena b) zahŕňa zriaďovanie nových priemyselných jednotiek a modernizáciu existujúcich priemyselných jednotiek pôsobiacich v Atike, ako aj premiestnenie a rozšírenie existujúcich zariadení v Atike.
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	18 – 4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16591_Zjednodušenie podnikania
	Míľnik
	Zlepšenie podnikateľského prostredia – uľahčenie podnikania
	—V prípade opatrení, ktoré si vyžadujú právne predpisy: Uverejnenie právnych predpisov v úradnom vestníku (odkaz na úradný vestník)
—Pre funkcie interoperability, platformy a registre: Sprevádzkovanie systémov (potvrdené správou)
—Dodanie zariadenia na vybavenie (potvrdené správou a dokladom o kúpe)
—Dokončenie kampaní a vydanie usmernení (potvrdené vydanými usmerneniami/obežníkmi) 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Dokončiť reformu s cieľom znížiť zložitosť postupov, čas a náklady v štyroch podoblastiach: získanie úveru, získanie elektrického pripojenia, registrácia nehnuteľnosti a získanie stavebného povolenia
Reforma konkrétne zahŕňa tieto čiastkové projekty a akcie:
1. Získanie úveru
— Vytvoriť moderný a spoľahlivý regulačný rámec pre cenné papiere v hnuteľnom majetku
— Zriadiť register zabezpečených transakcií
2. Získanie stavebného povolenia
— Dosiahnuť prevádzkovú interoperabilitu medzi systémom e-adeies pre stavebné povolenia a inými verejnými systémami
— Realizovať osvetové kampane so zainteresovanými stranami zo súkromného sektora
— Vybavenie a odborná príprava zamestnancov
— Usmernenia sprístupnené online
— Sadzobník poplatkov dostupný online
— In-state digital inspection functions for the fire Department (Inštitucionálne funkcie digitálnej kontroly pre požiarne oddelenie)
3. Získavanie elektriny
— Zjednodušiť/znížiť požiadavky na podávanie žiadostí organizácii HEDNO a zjednotiť systém nahlasovania metrov štvorcových obciam
4. Registrácia majetku
— Vytvoriť elektronickú platformu, ktorá kupujúcim umožní splniť všetky požiadavky na prevod majetku online
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	18 – 4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16543_Opatrenia na zjednodušenie podnikateľského prostredia a jeho zlepšenie kvality a bezpečnosti
	Míľnik
	Podnikateľské prostredie – zjednodušenie udeľovania licencií a dohľad nad trhom
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov a realizácia opatrení v oblasti IT a administratívnych opatrení v rámci reforiem 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	— Integrovať do digitálneho systému udeľovania licencií na hospodárske činnosti nové funkcie odporúčané v následnom posúdení vplyvu reformy udeľovania licencií, ktorá sa uskutočnila,
— Nadobudnutie účinnosti zmeneného zákona č. 4442/16 s cieľom zahrnúť postupy udeľovania licencií na nové hospodárske činnosti (jedálne, internetové miestnosti, organizácia kongresov a obchodných výstav, činnosti starostlivosti o deti, zariadenia sociálnej starostlivosti pre starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím, neterapeutické kúpele a masážne centrá, umelé triesloviny a skladovanie lodí na pevnine) v súlade so zásadami zákonov č. 4442/2016 a 4512/2018,
— Uverejnenie administratívnej kodifikácie (διοικητική κωδικοποίηση) zákonov 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 a 4442/2016,
— Uverejnenie vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom s výrobkami uvedenej v nariadení č. 1020/2019 a
— Začatie uplatňovania nového systému dohľadu nad hospodárskymi činnosťami podľa právnych predpisov 4512/18 prostredníctvom nadobudnutia účinnosti právnych aktov pre oblasti kontroly ochrany spotrebiteľa, verejného zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti infraštruktúr, a o nadobudnutí účinnosti systému hodnotenia inšpekčných orgánov v oblastiach kontroly ochrany spotrebiteľa, verejného zdravia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti infraštruktúr, bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia a bezpečnosti výrobkov
−Dodanie IT nástroja na uľahčenie procesov funkcií dohľadu nad trhom s výrobkami.
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R.3. Opis reforiem a investícií v rámci úverového financovania
Investície: Úverový nástroj (opatrenie ID 16980)
Investícia sa týka využívania úverovej podpory v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s cieľom uľahčiť poskytovanie finančných stimulov súkromnému sektoru a podporiť súkromné investície. Úverový nástroj využíva rôzne distribučné kanály, konkrétne finančné inštitúcie [prostredníctvom nákupu podnikových dlhopisov alebo syndikovaných úverov (13268 mil. EUR), platformu vlastného imania (600 mil. EUR) a zložku Programu InvestEU v zodpovednosti členských štátov (800 mil. EUR)].
V prípade distribučného kanála finančných inštitúcií sa úvery poskytujú prostredníctvom medzinárodných finančných inštitúcií (IFI) a komerčných bánk (CB). Pôžičky poskytnuté štátom pokrývajú maximálne 50 % investičných nákladov, pričom účasť finančných inštitúcií je minimálne 30 % a účasť dlžníka je minimálne 20 %.
Úvery poskytnuté v rámci úverového nástroja splatené počas prvých troch rokov od zriadenia úverového nástroja sa môžu opätovne použiť na vyplatenie nového úverového nástroja. V opačnom prípade sa všetky spätné toky úverového nástroja nasmerujú na oddelený účet, ktorý sa použije výlučne na správu verejného dlhu, a tým pomôže podporiť udržateľnosť verejných financií.
Z úverového nástroja sa financujú len oprávnené projekty. Medzinárodné finančné inštitúcie a certifikačné orgány konkrétne zabezpečia, aby financované investície:
i. majú kladnú čistú súčasnú hodnotu, čím sa zabezpečí, aby sa rozhodnutie o financovaní zakladalo na spoľahlivých hospodárskych kritériách;
ii. sú v súlade s piatimi strategickými piliermi stanovenými pre úverový nástroj, konkrétne so zelenou transformáciou, digitalizáciou, extroverziou, úsporami z rozsahu prostredníctvom fúzií a akvizícií, inováciami;
iii. dodržiavať pravidlá štátnej pomoci.
S cieľom zabezpečiť, aby opatrenie bolo v súlade s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01), dohody v kontexte úverového nástroja:
i. požadovať uplatňovanie technických usmernení Komisie týkajúcich sa preverovania udržateľnosti pre Fond InvestEU;
ii. vylúčiť z oprávnenosti tieto činnosti a aktíva: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného použitia[footnoteRef:4]; II) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[footnoteRef:5]; III) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[footnoteRef:6] a mechanickými biologickými čistiarňami[footnoteRef:7]; a iv) činnosti a aktíva, pri ktorých môže dlhodobé zneškodňovanie odpadu poškodiť životné prostredie; podielu a [4:  Okrem projektov v rámci tohto opatrenia v oblasti výroby elektrickej energie a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v prílohe III k technickému usmerneniu „nespôsobiť žiadne významné škody“ (2021/C58/01).]  [5:  Ak sa v rámci podporovanej činnosti dosiahnu predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, malo by sa poskytnúť vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.]  [6:  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.]  [7:  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.] 

iii. vyžadovať overenie právneho súladu projektov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia v prípade všetkých transakcií vrátane tých, ktoré sú oslobodené od overovania udržateľnosti.
Okrem toho sa v rámci úverového nástroja stanoví záväzok pre distribučný kanál finančných inštitúcií investovať aspoň 48,98 % finančných prostriedkov na podporu klimatickej transformácie a 24,19 % finančných prostriedkov na podporu digitálnej transformácie, pričom sa použije metodika uvedená v prílohách VI a VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.
Nezávislí audítori overia súlad so zásadou „výrazne nenarušiť“ a s cieľom 48,98 % v oblasti klímy a s digitálnym cieľom 24,19 % pred každou žiadosťou o vyplatenie.
Investície: Kapitálová injekcia do Helénskej rozvojovej banky (opatrenie ID 16403)
Cieľom tohto opatrenia je podporiť rastový potenciál gréckeho hospodárstva štrukturálnou úpravou úrovne verejnej podpory dostupnej na riešenie zlyhaní trhu a neefektívnosti v rámci hospodárstva. Opatrenie pozostáva z kapitálovej injekcie vo výške 2 miliárd EUR do Helénskej rozvojovej banky.
Helénska rozvojová banka prijme novú investičnú politiku využívania dodatočného kapitálu. Investičná politika zahŕňa opis finančného produktu (finančných produktov) s očakávaným typom oprávnených konečných príjemcov, ktorý má dodatočný kapitál pôvodne podporiť, vrátane očakávaného harmonogramu implementácie a očakávanej sumy každého finančného produktu. Helénska rozvojová banka použije pre dodatočný kapitál rovnaký systém auditu a kontroly, ktorý Komisia posúdila kladne v súlade s článkom 157 nariadenia (EÚ, Euratom) 2024/2509. V investičnej politike sa vyžaduje, aby finančný produkt, resp. finančné produkty, ktoré dodatočná kapitálová podpora podporuje, boli v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ stanovenou v technickom usmernení týkajúcom sa zásady „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01). Investičná politika vylučuje z oprávnenosti najmä tento zoznam činností a aktív: I) činnosti a aktíva súvisiace s fosílnymi palivami vrátane následného využívania[footnoteRef:8], ii) činnosti a aktíva v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty[footnoteRef:9], iii) činnosti a aktíva súvisiace so skládkami odpadu, spaľovňami[footnoteRef:10] a mechanickými biologickými čistiarňami[footnoteRef:11]. Okrem toho v prípade všeobecnej podpory podnikov investičná politika vylučuje spoločnosti s podstatným zameraním[footnoteRef:12] na tieto odvetvia: I) výroba energie z fosílnych palív a súvisiace činnosti[footnoteRef:13]; II) energeticky náročné odvetvia a/alebo odvetvia s vysokými emisiami CO2[footnoteRef:14]; III) výroba, prenájom alebo predaj znečisťujúcich vozidiel[footnoteRef:15]; IV) zber odpadu, spracovanie a likvidácia[footnoteRef:16]odpadu, v) spracovanie jadrového paliva, výroba jadrovej energie. Investičná politika si okrem toho vyžaduje súlad konečných príjemcov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia. [8:  S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.]  [9:  Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447. ]  [10:  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v rámci tohto opatrenia v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. ]  [11:  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na akcie v rámci tohto opatrenia v existujúcich zariadeniach na mechanické biologické spracovanie, ak sú činnosti v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti alebo prispôsobenie triedeného odpadu na činnosti recyklácie kompostovaného biologického odpadu a anaeróbnej digescie biologického odpadu za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia. ]  [12:  Predpokladá sa, že konečný príjemca má „podstatné zameranie“ na odvetvie alebo podnikateľskú činnosť, ak sa takéto odvetvie alebo činnosť považuje za podstatnú súčasť podnikateľskej činnosti konečného príjemcu vo vzťahu k hrubým príjmom, zisku alebo klientskej základni konečného príjemcu. Hrubé príjmy z obmedzeného sektora alebo činnosti v žiadnom prípade nepresiahnu 50 % hrubých príjmov.]  [13:  S výnimkou a) aktív a činností v oblasti výroby elektriny a/alebo tepla, ako aj súvisiacej prenosovej a distribučnej infraštruktúry využívajúcej zemný plyn, ktoré sú v súlade s podmienkami stanovenými v prílohe III k technickému usmerneniu „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01), a b) činností a zariadení podľa bodu ii), v prípade ktorých je používanie fosílnych palív dočasné a technicky nevyhnutné na včasný prechod na prevádzku bez fosílnych palív.]  [14:  Vrátane činností a aktív v rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS), ktorými sa dosahujú predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú nižšie ako príslušné referenčné hodnoty. Ak podporovaná činnosť dosahuje predpokladané emisie skleníkových plynov, ktoré nie sú výrazne nižšie ako príslušné referenčné hodnoty, poskytne sa vysvetlenie dôvodov, prečo to nie je možné. Referenčné hodnoty stanovené pre bezodplatné prideľovanie kvót pre činnosti, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti systému obchodovania s emisiami, ako sa stanovuje vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2021/447.]  [15:  Znečisťujúce vozidlá sú vymedzené ako vozidlá s nulovými emisiami.]  [16:  Toto vylúčenie sa nevzťahuje na činnosti v zariadeniach určených výlučne na spracovanie nerecyklovateľného nebezpečného odpadu a na existujúce zariadenia, ak sú opatrenia v rámci tohto opatrenia zamerané na zvýšenie energetickej účinnosti, zachytávanie výfukových plynov na skladovanie alebo používanie alebo zhodnocovanie materiálov zo spaľovania popola za predpokladu, že takéto opatrenia v rámci tohto opatrenia nevedú k zvýšeniu kapacity zariadení na spracovanie odpadu alebo k predĺženiu životnosti zariadení; v prípade ktorých sa poskytujú dôkazy na úrovni zariadenia.] 

Uspokojivé splnenie míľnikov v rámci tohto opatrenia je podmienené uspokojivým splnením míľnika 384 reformy 16405 – Posúdenie pilierov Helénskej rozvojovej banky.
Reforma: Posúdenie pilierov Helénskej rozvojovej banky (opatrenie ID 16405)
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť, aby Helénska rozvojová banka zaviedla vhodné opatrenia na využívanie finančných prostriedkov EÚ. Toto opatrenie spočíva v posúdení piliera Helénskej rozvojovej banky.
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	Míľnik
	Operačné dohody s medzinárodnými finančnými inštitúciami
	Podpísaná operačná dohoda s jednou medzinárodnou finančnou inštitúciou
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Prijať rámcovú operačnú dohodu, ktorá sa má používať pri všetkých dohodách o úvere s medzinárodnými finančnými inštitúciami, a podpísať operačné dohody medzi ministerstvom financií a aspoň jednou medzinárodnou finančnou inštitúciou. V rámcovej prevádzkovej dohode sa stanovia:
a) Kritériá riadenia, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát:
i. Rámec riadenia:
a. Rozhodovanie sa zakladá na spoľahlivých hospodárskych kritériách a je nezávislé od vlády.
b. MFI vyhodnotí žiadosti o financovanie a rozhodne na základe svojich interných kritérií. MFI zabezpečí, aby financované investície mali kladné čisté súčasné hodnoty, boli v súlade so strategickými piliermi úverového nástroja a boli v súlade s pravidlami štátnej pomoci.
c. Osobitný výbor investičnej rady monitoruje vykonávanie bez toho, aby bol zapojený do výberového procesu. Medzinárodná finančná inštitúcia v pravidelných intervaloch podáva správy Výboru investičnej rady.
ii. Výška vyplatených prostriedkov, ktoré sa vyplatia v tranžiach, a spôsoby monitorovania a auditu:
a. Na monitorovanie vyplatených úverov sa stanovia kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI), ktoré môžu slúžiť aj ako referenčné hodnoty pre podmienené uvoľnenie ďalších tranží.
b. Predpokladajú sa tri úrovne kontrol oprávnenosti: I) posúdenie finančnou inštitúciou poskytujúcou financovanie; II) posúdenie nezávislým certifikovaným audítorom pred poskytnutím financovania; a iii) následné posúdenie nezávislým certifikovaným audítorom. Nezávislí audítori posudzujú oprávnenosť investícií podľa výberových kritérií a súlad s príslušnými pravidlami štátnej pomoci.
iii. Straty z úverov (dlhopisov alebo syndikovaných): Štát a MFI sa zúčastňujú pari passu. Všetky rozhodnutia týkajúce sa reštrukturalizácie sa pridelia finančným inštitúciám.
iv. Refinancovanie nesplatených úverov je vylúčené.
b) Výberové kritériá súladu podporovaných činností s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01), v ktorých sa vyžaduje používanie overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a povinných kontrol dodržiavania právnych predpisov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia nezávislým audítorom.
C) Záväzok investovať aspoň 38,5 % finančných prostriedkov na podporu klimatickej transformácie a 20,8 % finančných prostriedkov na podporu digitálnej transformácie pomocou metodiky uvedenej v prílohách VI a VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

	321
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Vyhlásenie výzvy komerčných bánk
	Vyhlásenie výzvy
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Prijať rámcovú prevádzkovú dohodu, ktorá sa bude používať pri všetkých úverových zmluvách s komerčnými bankami, a vyhlásiť výzvu na výber komerčných bánk vrátane:
a) Kritériá správy, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát podľa rovnakých zásad ako v prípade úverov poskytovaných prostredníctvom medzinárodných finančných inštitúcií, ako sa uvádza vyššie (míľnik č. 320). Na úvery poskytnuté komerčnými bankami v rámci úverového nástroja sa neposkytuje žiadna štátna záruka.
b) Výberové kritériá súladu podporovaných činností s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01), v ktorých sa vyžaduje používanie overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a povinných kontrol dodržiavania právnych predpisov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia nezávislým audítorom.
C) Záväzok investovať aspoň 38,5 % finančných prostriedkov na podporu klimatickej transformácie a 20,8 % finančných prostriedkov na podporu digitálnej transformácie pomocou metodiky uvedenej v prílohách VI a VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.


	322
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Dohoda o platforme vlastného imania
	Podpísaná dohoda o mandáte
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Podpísanie dohody o poverení medzi ministerstvom financií a Helénskou rozvojovou bankou pre investície, ktorá spravuje mezanínový fond fondov a fond Innovate Now Equifund. Dohoda o poverení obsahuje kritériá výberu pre súlad podporovaných spoločností s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01), v ktorých sa vyžaduje používanie overovania udržateľnosti, zoznam vylúčených subjektov a povinné kontroly dodržiavania právnych predpisov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia nezávislým audítorom.

	323
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Dohoda o príspevku z Programu InvestEU
	Podpísaná dohoda o príspevku
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2022
	Podpísanie dohody o príspevku z Programu InvestEU medzi ministerstvom financií a Európskou komisiou vrátane:
a) výberové kritériá súladu podporovaných spoločností s technickými usmerneniami Do No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01), v ktorých sa vyžaduje používanie overovania udržateľnosti, zoznamu vylúčených subjektov a povinných kontrol dodržiavania právnych predpisov s príslušnými právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti životného prostredia nezávislým audítorom.
b) Záväzok investovať aspoň 38,5 % finančných prostriedkov na podporu klimatickej transformácie a 20,8 % finančných prostriedkov na podporu digitálnej transformácie pomocou metodiky uvedenej v prílohách VI a VII k nariadeniu o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti.

	324
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	586,4 milióna EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Percentuálny podiel podpísaných finančných prostriedkov
	0
	5
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2022
	S konečnými príjemcami bolo podpísaných 586,4 milióna EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislí audítori ex ante overili súlad s kritériami riadenia, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technickými usmerneniami Do No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) a s cieľom 38,5 % v oblasti klímy a s digitálnym cieľom 20,8 %.

	325
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	3518.4 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Percentuálny podiel podpísaných finančných prostriedkov
	5
	30
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	S konečnými príjemcami bolo podpísaných 3518.4 milióna EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislí audítori ex ante overili súlad s kritériami riadenia, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technickými usmerneniami Do No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) a s cieľom 38,5 % v oblasti klímy a 20,8 % digitálnym cieľom.

	325a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	4518.4 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Výška podpísaných finančných prostriedkov (v EUR)
	3 518.4
	4 518.4
	ŠTVRŤROK
	2024
	S konečnými príjemcami bolo podpísaných 4518.4 milióna EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislí audítori ex ante overili dodržiavanie kritérií riadenia, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a príspevku k cieľu v oblasti klímy na úrovni 38,5 % a k digitálnemu cieľu na úrovni 20,8 %.

	326
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	7064 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Suma (v mil. eur) 
	4 518.4
	7 064
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	S konečnými príjemcami bolo podpísaných 7064 mil. EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislí audítori ex ante overili dodržiavanie kritérií správy, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a príspevku k cieľu v oblasti klímy na úrovni 41,5 % a k digitálnemu cieľu na úrovni 20,8 %.

	327
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	9800 miliónov EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Suma (vmil. EUR)
	7 064
	9 800
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	S konečnými príjemcami bolo podpísaných 9800 miliónov EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislí audítori ex ante overili dodržiavanie kritérií správy, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a príspevku k cieľu 48,98 % v oblasti klímy a k digitálnemu cieľu 24,19 %.

	327a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	11500 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Suma (v miliónoch EUR)
	9 800
	11 500
	ŠTVRŤROK
	2026
	S konečnými príjemcami bolo podpísaných 11500 milióna EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislí audítori ex ante overili dodržiavanie kritérií správy, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technického usmernenia „výrazne nenarušiť“ (2021/C58/01) a príspevku k cieľu 48,98 % v oblasti klímy a k digitálnemu cieľu 24,19 %.

	328
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	13268 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami
	
	Suma (v miliónoch EUR)
	11 500
	13 268
	ŠTVRŤROK
	2026
	[bookmark: _Hlk208221188]S konečnými príjemcami bolo podpísaných 13268 milióna EUR (vrátane poplatkov za správu) z finančných prostriedkov úverového nástroja Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti súvisiacich s medzinárodnými finančnými inštitúciami a komerčnými bankami v súlade s mandátom vymedzeným v míľniku a po tom, ako nezávislíaudítori ex ante overili súlad s kritériami riadenia, výberu, monitorovania a auditu a rozdelenia strát, technickými usmerneniami Do No No No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01) a príspevok k cieľu v oblasti klímy na úrovni 48,98 % a k digitálnemu cieľu na úrovni 24,19 %.

	328a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Úverový nástroj – Ministerstvo financií dokončilo investíciu
	Osvedčenie o premiestnení
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Grécko prevedie 13268 milióna EUR medzinárodným finančným inštitúciám a komerčným bankám na úverový nástroj.

	329
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Právne dohody podpísané s finančnými prostriedkami – 500 miliónov EUR
	
	Suma (v miliónoch EUR)
	0
	500
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Helénska rozvojová banka investícií uzavrie právne dohody o financovaní s finančnými prostriedkami vo výške potrebnej na použitie kapitálovej podpory vo výške najmenej 500 miliónov EUR (s prihliadnutím na poplatky za správu).

	329a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Podpísané právne dohody s finančnými prostriedkami – 600 miliónov EUR
	
	Suma (v miliónoch EUR)
	500
	600
	ŠTVRŤROK
	2026
	Helénska rozvojová banka investícií uzavrie právne dohody o financovaní s finančnými prostriedkami vo výške potrebnej na použitie kapitálovej podpory vo výške najmenej 600 miliónov EUR (s prihliadnutím na poplatky za správu).

	330
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Schválenie operácií v rámci Programu InvestEU vo výške 500 miliónov EUR
	
	Suma (v miliónoch EUR)
	0
	500
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Investičný výbor InvestEU schvaľuje investičné operácie vo výške 500 miliónov EUR z celkovej sumy cieleného financovania (alebo mobilizovaných investícií).

	330a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Schválenie operácií v rámci Programu InvestEU vo výške 800 miliónov EUR
	
	Suma (v miliónoch EUR)
	500
	800
	ŠTVRŤROK
	2026
	Investičný výbor InvestEU schvaľuje investičné operácie vo výške 800 miliónov EUR z celkovej sumy cieleného financovania (alebo mobilizovaných investícií).
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Kapitálová injekcia do Helénskej rozvojovej banky (16403)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívny ukazovateľ (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	

Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	382
	4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a vývoz – 16403_Kapitálová injekcia do Helénskej rozvojovej banky
	Míľnik
	Investičná politika
	Prijatie investičnej politiky
	 
	 
	 
	ŠTVRŤROK
	2026
	Prijatie novej investičnej politiky pre Helénsku rozvojovú banku na využitie dodatočnej kapitálovej injekcie.

	383
	4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a vývoz – 16403_Kapitálová injekcia do Helénskej rozvojovej banky
	Míľnik
	Kapitálová dotácia
	Osvedčenie o premiestnení 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Grécko prevedie 2 miliardy EUR Helénskej rozvojovej banke na zvýšenie jej kapitálu.
Okrem kapitálovej injekcie do Helénskej rozvojovej banky, ktorá predstavuje investíciu v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Grécko predloží správu, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré Helénska rozvojová banka prijala do 31. augusta 2026 na vykonávanie investičnej politiky, vrátane krokov prijatých na implementáciu finančných produktov, ktoré má dodatočný kapitál pôvodne podporiť, ako aj očakávaných krokov, ktoré sa majú prijať na ďalšiu implementáciu týchto produktov.




Posúdenie pilierov Helénskej rozvojovej banky (16405)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívny ukazovateľ (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Jednotka
	Základná
	Cieľ
	
	
	

	384
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16405_Pillar assessment of the Hellenic Development Bank
	Míľnik
	Helénska rozvojová banka je hodnotená z hľadiska pilierov
	Helénska rozvojová banka je hodnotená z hľadiska využívania finančných prostriedkov EÚ ako pilier
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2026
	Pilier Helénskej rozvojovej banky pozitívne hodnotí nezávislý externý audítor.
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T. ZLOŽKA 5.1: REFORMY REPowerEU
T.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Kapitola obsahuje súbor reforiem na podporu dekarbonizácie, energie z obnoviteľných zdrojov a plynov z obnoviteľných zdrojov vrátane: 1. reformu týkajúcu sa zavedenia legislatívneho rámca na umožnenie a uľahčenie výroby, skladovania, prepravy a využívania obnoviteľného vodíka a biometánu; reformu týkajúcu sa vytvorenia regulačného rámca a rámca trhových operácií pre technológie zachytávania, využívania a ukladania uhlíka na podporu dekarbonizácie priemyslu v Grécku; reformu týkajúcu sa optimalizácie využívania pevninského a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, a to popri ďalšom pokroku v legislatívnom rámci pre inštaláciu veterných parkov na mori; reformu na zvýšenie kapacity siete a uskladňovacej kapacity riešením stability a úzkych miest siete; reformu regulačného rámca pre inteligentné siete s cieľom urýchliť zavádzanie inteligentných a digitálnych technológií v distribučnej sieti a podporiť reakciu na strane dopytu pre konečného spotrebiteľa; reformu zameranú na podporu spoločného využívania energie, čím sa podporí využívanie obnoviteľných zdrojov energie tým, že sa umožní decentralizovaná výroba a spoločné využívanie viacerých malých systémov energie z obnoviteľných zdrojov, a 7. reformu, ktorou sa zavedie plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti vrátane identifikácie a zavedenia nových finančných nástrojov, ktoré nie sú založené na grantoch.
Reforma: Licenčný rámec pre obnoviteľný vodík a udržateľný biometán (opatrenie ID: 16987)
Cieľom reformy je zaviesť požadované právne predpisy na účinné zavádzanie vodíka z obnoviteľných zdrojov a udržateľného biometánu v Grécku odstránením potenciálnych prekážok a zavedením procesov rozvoja odvetvia a trhov s plynmi z obnoviteľných zdrojov. V reforme sa predpokladá prijatie legislatívneho rámca zameraného na podporu výroby a spotreby obnoviteľného vodíka a udržateľného biometánu. Zahŕňa to špecifikáciu postupov udeľovania licencií a povolení vrátane ustanovení o priestorovom plánovaní, vymedzenie technických špecifikácií prenosu, skladovania a vtláčania do siete, objasnenie úloh rôznych zainteresovaných strán vrátane zapojených verejných orgánov a zároveň zabezpečenie mechanizmu na osvedčenie toho, že vyrobený vodík bude obnoviteľný a biometán udržateľný, v súlade s nedávnymi ustanoveniami delegovaných aktov k smernici RED II.
Implementácia tejto reformy sa dokončí do 30. júna 2024.
Reforma: Regulačný rámec a rámec fungovania trhu pre technológie zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého na podporu dekarbonizácie priemyslu (identifikačné číslo opatrenia: 16988)
Cieľom tejto reformy je vytvoriť právny a regulačný rámec pre technológie zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého. Reforma pozostáva z rozvoja licenčného rámca, zavedenia procesu normalizácie a certifikácie a vymedzenia prístupu tretích strán.
Reforma: Optimalizácia využívania pevninského a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj veternej energie na mori (opatrenie ID: 16989)
Cieľom tejto reformy je posilniť rozvoj obnoviteľných zdrojov energie v Grécku. Reforma pozostáva z právneho rámca pre veterné parky na mori, ako aj z uľahčenia využívania obnoviteľných zdrojov energie na pevnine.
Reforma: Reforma siete a uskladňovacej kapacity (identifikačné číslo opatrenia: 16990)
Cieľom tejto reformy je prijatie právneho rámca pre účasť zásobníkov na trhu s elektrinou. Reforma pozostáva z prijatia rámca na podporu samostatných projektov uskladňovania energie v batériách, ako aj zariadení na uskladňovanie energie v kombinácii s novými zariadeniami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov a systému podpory pre kombinované obnoviteľné zdroje energie a zásobníky.
 Reforma: Regulačný rámec smerom k inteligentnej sieti (identifikačné číslo opatrenia: 16991)
Cieľom opatrenia je investovať do technológií a postupov inteligentných sietí na gréckom trhu s elektrinou. Toto opatrenie pozostáva z prijatia reforiem na stimulovanie používania inteligentných meračov a vytvorenia rámca pre dynamickú cenotvorbu pre koncových spotrebiteľov, ako aj z vykonania modernizácie existujúcej kontrolnej infraštruktúry riadenia distribučnej siete.
Reforma: Súbor nástrojov na podporu spoločného využívania energie, vlastnej spotreby a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov (opatrenie ID: 16992)
Cieľom tejto reformy je stimulovať spoločné využívanie energie. Reforma zahŕňa uľahčenie inštalácie staníc OZE v budovách a vytvorenie regulačného rámca pre vlastnú spotrebu energie a podporu komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.
Reforma: Plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a identifikácia nových finančných nástrojov (identifikačné číslo opatrenia: 16993)
Cieľom tejto reformy je stanoviť plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti na podporu hĺbkovej obnovy obydlí a priemyselných budov.
Reforma pozostáva z i) plánu vymedzujúceho inovačné intervencie v oblasti energetickej efektívnosti; a ii) spustenie finančného nástroja energetickej efektívnosti založeného na negrantových finančných zdrojoch.
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T.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Reforma 1: Licenčný rámec pre obnoviteľný vodík a udržateľný biometán (opatrenie ID: 16987)  
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	
Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	351
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16987_Licenčný rámec pre obnoviteľný vodík a udržateľný biometán
	Míľnik
	Legislatívny rámec pre obnoviteľný vodík a udržateľný biometán
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov (primárnych a sekundárnych) na podporu vodíka z obnoviteľných zdrojov a udržateľného biometánu.
Právne predpisy zahŕňajú: podpora výroby a spotreby obnoviteľného vodíka a udržateľného biometánu vrátane špecifikácie postupov udeľovania licencií a povolení, ustanovení o priestorovom plánovaní, vymedzenia technických špecifikácií prenosu, skladovania a vtláčania do siete, objasnenia úloh rôznych zainteresovaných strán, ako aj zapojených verejných orgánov, pričom sa zabezpečí mechanizmus na osvedčenie toho, že vyrobený vodík bude obnoviteľný a biometán udržateľný, v súlade s nedávnymi ustanoveniami delegovaných aktov k smernici RED II.





Reforma 2: Optimalizácia využívania pevninského a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj veternej energie na mori (opatrenie ID: 16989)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	353
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizácia využívania pevniny a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj veternej energie na mori
	Míľnik
	Určenie oblastí pre obnoviteľné zdroje energie a rámec pre dvojaké využitie pôdy na poľnohospodárstvo a fotovoltiku
	 Právny(-e) akt(-y)
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, v ktorom sa identifikujú:
· Potenciál obnoviteľných zdrojov energie;
· geografické rozloženie existujúcich jednotiek obnoviteľných zdrojov energie;
· povolenia pre budúce jednotky obnoviteľných zdrojov energie.

Nadobudnutie účinnosti právneho aktu, v ktorom sa identifikujú:
· vhodné miesta na zavedenie agrofotovoltiky;
· akcie na podporu agrofotovoltiky;
· pravidlá dvojakého využívania pôdy a agrofotovoltické projekty.


	354
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizácia využívania pevniny a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj veternej energie na mori
	Míľnik
	Rámec na uľahčenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
	Právny(-e) akt(-y)
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov týkajúcich sa zariadení na výrobu veternej energie na mori:

I) Vytvorenie účelovo vytvoreného subjektu (SPV) zodpovedného za koordináciu zberu údajov pre veterné parky na mori: a) v právnom akte sa stanoví mandát účelovo vytvoreného subjektu, rozsah činností, riadiaca štruktúra, mobilizácia zabezpečeného financovania; a b) registrácia účelovo vytvoreného subjektu v obchodnom registri.

II) V právnom akte sa stanoví vyhradenie elektrického priestoru pre projekty veterných parkov na mori s celkovou odhadovanou kapacitou 1,9 GW.
III) V právnom akte sa stanoví rámec pre verejné súťaže veterných parkov na mori.
Nadobudnutie účinnosti právnych aktov týkajúcich sa rozvoja pozemných obnoviteľných zdrojov energie:

I) V právnom akte sa stanovia a) optimálne oblasti, v ktorých by sa mali nachádzať jednotky obnoviteľných zdrojov energie; a b) prvý súbor oblastí, ktorý sa má neskôr použiť na vymedzenie oblastí zrýchlenia výroby energie z obnoviteľných zdrojov v Grécku. Vykonajú sa strategické environmentálne hodnotenia týchto oblastí.
II) Právny akt, ktorým sa stimulujú projekty v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v oblastiach zrýchlenia, čím sa umožní zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie po roku 2030. To zahŕňa vytvorenie rámca pre oblasti zrýchlenia vrátane a) obmedzeného trvania postupov udeľovania povolení, ktoré nepresahuje 12 mesiacov; a b) uprednostnenie aplikácií súvisiacich s oblasťami zrýchlenia.








2

Reforma 3: Regulačný rámec a rámec fungovania trhu pre technológie zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého na podporu dekarbonizácie priemyslu (identifikačné číslo opatrenia: 16988)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	355
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Regulačný rámec a rámec fungovania trhu pre technológie zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého na podporu dekarbonizácie priemyslu 
	Míľnik
	Vytvorenie právneho rámca pre zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého.
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov. 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právneho rámca pre zachytávanie, využívanie a ukladanie uhlíka, v ktorom sa stanovujú:
· Rozvoj licenčného rámca pre inštaláciu a prevádzku technológií na zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého vrátane vydávania environmentálneho povolenia.
· Zavedenie príslušného procesu normalizácie a certifikácie pôvodu zachytených a uložených emisií CO2.
· Rozvoj regulačného rámca pre hodnotový reťazec CCS pre poplatky za skladovanie a prepravu. Rámec zahŕňa splnomocňujúce ustanovenia pre rozdielové zmluvy, ako aj regulované tarify. Vytvorenie rámca pre využívanie/využívanie zachyteného CO2
· Prijatie rámca pre prístup tretích strán do siete/dopravnej infraštruktúry a skladovacieho zariadenia.
· Pridelenie rôznych zodpovedností rôznych zainteresovaných strán za prevádzku technológií na zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého a dohľad nad príslušným trhom.


Reforma 4: Zvýšenie kapacity siete a uskladňovacej kapacity – podpora investícií do uskladňovania (identifikačné číslo opatrenia: 16990)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	356
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zvýšenie kapacity sústavy a uskladňovacej kapacity – podpora investícií do uskladňovania 
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho rámca.
	Primárne a sekundárne právne predpisy 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa stanovuje podporný rámec na inštaláciu zásobníkov do existujúcich alebo nových elektrární na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, v ktorých sa uprednostnia postupy udeľovania licencií a prístup do sústavy týchto elektrární.


	357
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Reforma sietí a uskladňovacích kapacít
	Míľnik 
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov. 
	 Právne akty 
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov, ktorými sa prijíma licenčný rámec na podporu samostatných projektov v oblasti batérií.
Nadobudnutie účinnosti systému podpory pre kombinované zariadenia na uskladňovanie energie z obnoviteľných zdrojov s fotovoltickými technológiami a technológiami na uskladňovanie energie v batériách.
 


Reforma 5: Regulačný rámec smerom k inteligentnej sieti (identifikačné číslo opatrenia: 16991)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	358
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulačný rámec pre inteligentnú sieť
	Míľnik
	Rozvoj systému založeného na stimuloch pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy a spotrebiteľov s cieľom zvýšiť zavádzanie a využívanie inteligentných meračov.
	Spoločné ministerské rozhodnutie/rozhodnutie regulačného orgánu
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti spoločného ministerského rozhodnutia/rozhodnutia regulačného orgánu o rozvoji systému založeného na stimuloch pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy a spotrebiteľov s cieľom zvýšiť zavádzanie a využívanie inteligentných meračov.

	359
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulačný rámec pre inteligentnú sieť
	Míľnik 
	Rámec pre zmluvy s dynamickou cenotvorbou 
	 Právny akt
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov pre zmluvy s dynamickou cenotvorbou s cieľom zaviesť dynamickú cenotvorbu pre všetkých koncových spotrebiteľov hneď, ako sa do ich servisného pripojenia nainštaluje inteligentné meradlo. Právny akt, v ktorom sa stanovujú otázky dizajnu, kľúčové podmienky dynamických zmlúv. V právnom akte sa stanovia práva a povinnosti prevádzkovateľov, zástupcov nákladu a zákazníkov súvisiace s uplatňovaním dynamickej cenotvorby. 

	360
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulačný rámec pre inteligentnú sieť
	Míľnik
	Vývoj kontrolného strediska prevádzkovateľa distribučnej sústavy
	Práce vykonané pre infraštruktúru riadiaceho centra prevádzkovateľa distribučnej sústavy
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	Prevádzkovateľ distribučnej sústavy modernizuje kontrolné centrum prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktoré zahŕňa inštaláciu nového kontrolného systému a systému správy údajov o získavaní údajov (SCADA-DMS) a komunikáciu s diaľkovými vysielacími jednotkami (RTU) v rozvodniach vysokého/stredného napätia (HV/MT), ako aj vytvorenie potrebnej podpornej infraštruktúry pre dve integrované centrá. 
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Reforma 6: Súbor nástrojov na podporu spoločného využívania energie, vlastnej spotreby a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov (opatrenie ID: 16992)
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	361
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992_Súbor nástrojov na podporu spoločného využívania energie, vlastnej spotreby a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov o vlastnej spotrebe a uľahčení povoľovacích procesov na inštaláciu staníc OZE v bytových domoch
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	1. Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov stanovených v zákone č. 5037/2023. Predovšetkým:
Nadobudnutie účinnosti ministerského(-ých) rozhodnutia(-í) o vykonávaní vlastnej spotreby, vlastnej spotreby prostredníctvom virtuálneho čistého vyúčtovania a kolektívnej vlastnej spotreby, čistého vyúčtovania energie a virtuálneho čistého vyúčtovania, ktoré vyplýva z článkov 64 a 66 zákona č. 5037/2023.
2. Nadobudnutie účinnosti primárnych právnych predpisov na uľahčenie povoľovacích postupov na inštaláciu staníc OZE v bytových (alebo bytových) budovách aj na podporu kolektívnej vlastnej spotreby. To zahŕňa pravidlá na uľahčenie rozhodovania vrátane zavedenia väčšinového procesu inštalácie OZE. 

	362
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992_Súbor nástrojov na podporu spoločného využívania energie, vlastnej spotreby a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Zriadenie registra samospotrebiteľov a technická pomoc pre energetické spoločenstvá
	Právny(-e) akt(-y) a vykonávacia správa ministerstva životného prostredia a energetiky osvedčujúca zriadenie technickej pomoci
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti právneho aktu na zriadenie registra samospotrebiteľov a zriadenie technickej pomoci na podporu rozvoja a prevádzky energetických spoločenstiev. Register samospotrebiteľov sa používa na analýzu údajov a na štatistickú analýzu, pričom uľahčuje prechod samospotrebiteľov od jedného dodávateľa k druhému.

Určenie príslušného subjektu na správu registra samospotrebiteľov, ktorý oprávneným stranám umožní transparentný a nediskriminačný prístup.

Predloženie správy o vykonávaní, v ktorej sa osvedčuje zriadenie technickej pomoci pre Energetické spoločenstvá vrátane interaktívnych kontaktných miest. 


Reforma 7: Plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a identifikácia nových finančných nástrojov (identifikačné číslo opatrenia: 16993)
	A nasl. Nie. 
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	363
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a identifikácia nových finančných nástrojov
	Míľnik
	Vypracovanie plánu inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a právneho rámca
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Nadobudnutie účinnosti ministerského rozhodnutia, ktorým sa prijíma plán, v ktorom sa stanovia inovačné intervencie v oblasti energetickej efektívnosti vrátane finančných nástrojov, ktoré nie sú založené na grantoch. 

	364
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a identifikácia nových finančných nástrojov
	Míľnik
	Spustenie negrantového finančného nástroja
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov.
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2025
	Nadobudnutie účinnosti sekundárnych právnych predpisov, ktorými sa spúšťa finančný nástroj, ktorý nie je založený na grantoch. 
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U. ZLOŽKA 5.2: Opatrenia v rámci plánu REPowerEU

U.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Kapitola REPowerEU obsahuje tri investičné opatrenia na podporu energetickej efektívnosti, zavádzania nových obnoviteľných zdrojov energie, uskladňovania energie a zachytávania a ukladania oxidu uhličitého vrátane: 1. investícia na podporu energetickej efektívnosti a presadzovanie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu, ktorá pozostáva z piatich čiastkových investícií pokrývajúcich i) energetickú obnovu obytných budov prostredníctvom poskytovania dotácií; II) energetická obnova nebytových verejných a súkromných budov prostredníctvom poskytovania dotácií; III) inštalácia fotovoltických systémov na vlastnú spotrebu v obytných budovách a v odvetví poľnohospodárstva prostredníctvom poskytovania dotácií; IV) podpora obnoviteľných zdrojov energie v obytných budovách financovaním inštalácie nových systémov obnoviteľných zdrojov na výrobu teplej vody; a v) zlepšenie energetickej efektívnosti obecných vodovodných a kanalizačných zariadení; 2. zvýšiť inštaláciu systémov uskladňovania energie s cieľom ďalšieho prieniku obnoviteľných zdrojov energie; a 3. pilotné projekty na výrobu biometánu a vodíka z obnoviteľných zdrojov a podporu technológií zachytávania a ukladania oxidu uhličitého (CCS) v ťažko dekarbonizovateľných odvetviach s cieľom podporiť dekarbonizáciu priemyslu.
Investície: Inštalácia uskladňovania energie na ďalšie prenikanie OZE (identifikačné číslo opatrenia: 16996)
Cieľom tohto opatrenia je rozšíriť investície: „Podpora inštalácie skladovacích systémov na zvýšenie prieniku OZE“ (ID: 16926) v rámci komponentu 1.1 (Power up). Investícia pozostáva z vývoja samostatných systémov uskladňovania energie na úrovni sústavy a povedie k inštalácii ďalších nových zariadení na uskladňovanie energie s kapacitou najmenej 175 MW.
Investície: Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu (identifikačné číslo opatrenia: 16994)
Cieľom tejto investície je vykonávať intervencie v oblasti energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov vo viacerých odvetviach s konečnou spotrebou energie. Investícia pozostáva z renovácií na zlepšenie energetickej efektívnosti a inštalácie fotovoltických systémov, systémov na ohrev vody z obnoviteľných zdrojov a uskladňovania energie v batériách.
Investície: Projekt výroby obnoviteľného vodíka (identifikačné číslo opatrenia: 16995)
Cieľom tejto investície je podporiť výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov v Grécku poskytovaním finančnej podpory spoločnostiam. Investícia zahŕňa inštaláciu elektrolyzérov, podpornej infraštruktúry a vodíkovej siete na prenos a distribúciu.
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U.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Investícia 1: Inštalácia uskladňovania energie na ďalšie prenikanie OZE (identifikačné číslo opatrenia: 16996)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	365
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16996_Inštalácia uskladňovania energie na účely ďalšieho prieniku OZE
	Míľnik
	Schválené projekty uskladňovania energie
	Rozhodnutie o schválení
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Uverejnenie rozhodnutia RAAWW o schválení projektov s celkovým inštalovaným uskladňovacím výkonom 175 MW elektrickej energie. 





Investícia 2: Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu (identifikačné číslo opatrenia: 16994)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná
	Cieľ
	Štvrtina
	Rok
	

	367
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16994_Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu 
	Míľnik
	Spustenie podporných programov
	
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2023
	Nadobudnutie účinnosti ministerského rozhodnutia, ktorým sa začínajú tieto podporné programy:

1. Energetická obnova obytných budov vrátane vytvorenia výberového procesu na zabezpečenie zníženia spotreby primárnej energie obydlí aspoň o 30 % v porovnaní s pôvodnou hospodárnosťou obydlia vypočítanou v kWh/m²a energeticky chudobných domácností sa podporuje vo forme zvýšeného percentuálneho podielu grantov.
2. Energetická efektívnosť budov verejného sektora a súkromného sektora (nebytové budovy) vrátane zavedenia výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby sa primárna energetická spotreba príjemcov znížila aspoň o 30 % v porovnaní s pôvodnou hospodárnosťou rezidencie vypočítanou v kWh/m².
3.  Fotovoltické systémy na vlastnú spotrebu v obytných budovách a v odvetví poľnohospodárstva.
4. Systémy ohrevu vody z obnoviteľných zdrojov pre domácnosti na podporu zavádzania obnoviteľných zdrojov energie v obytných budovách inštaláciou nových solárnych ohrievačov vody, tepelných čerpadiel a systémov obnoviteľných zdrojov energie využívajúcich nové moderné technológie alebo výmenou elektrických ohrievačov vody spotrebúvajúcich energiu využívajúcich staré technológie za nové solárne ohrievače vody, tepelné čerpadlá a systémy obnoviteľných zdrojov energie využívajúce nové moderné technológie. Energeticky chudobné domácnosti sa podporujú vo forme zvýšeného percentuálneho podielu grantov (uplatňuje sa len na solárne ohrievače vody).
5. Podpora opatrení energetickej efektívnosti v komunálnych vodovodných a kanalizačných spoločnostiach prostredníctvom i) zníženia spotreby energie čerpacích staníc a prečerpávacích motorov; a ii) vypracovať štúdie na optimálne vykonávanie opatrení na ďalšie zlepšenie energetickej efektívnosti týchto spoločností.
6. Podpora inštalácie batériových systémov na uskladňovanie energie pre podniky.

	368
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16994_Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu
	 Cieľ
	Inštalácia fotovoltických systémov na vlastnú spotrebu
	
	Počet nainštalovaných fotovoltických systémov
	0
	11 580
	ŠTVRŤROK
	2024
	Fotovoltické systémy na vlastnú spotrebu v obytných budovách a v odvetví poľnohospodárstva: Nainštalovaných 11580 fotovoltických systémov, z toho 900 pre energeticky chudobné domácnosti a 360 pre poľnohospodárov.

	369
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16994_Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu
	Cieľ
	Čiastkové investície do obnovy zameranej na energetickú efektívnosť, solárnych ohrievačov vody, tepelných čerpadiel a batériových systémov na uskladňovanie energie pre podniky.
	
	1, 2, 3a a b a číslo
4. Kapacita inštalovaného uskladňovania energie v batériách (v MW)
	0
	1. 18 600
2. 140
3a. 161 455
3b. 36 600
4. 104
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK
	2025
	1. Energetická obnova obytných budov: obnovy zamerané na energetickú efektívnosť certifikované pre 18600 budov s úsporami primárnej energie v priemere aspoň 30 %.
2. Energetická obnova nebytových verejných a súkromných budov: obnovy zamerané na energetickú efektívnosť certifikované pre 140 budov s úsporami primárnej energie v priemere aspoň 30 %.
3. Systémy na ohrev vody z obnoviteľných zdrojov: 161455 solárnych systémov ohrevu vody a 36600 tepelných čerpadiel nadobudnutých pre domácnosti, z toho 28530 a 3660 zraniteľných domácností.
4. Inštalácia batériových systémov na uskladňovanie energie pre podniky s
celková kapacita 104 MW.


Investícia 3: Projekt výroby obnoviteľného vodíka (identifikačné číslo opatrenia: 16995)
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	370
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16995_Projekt výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Vydanie spoločného ministerského rozhodnutia o poskytnutí grantu príjemcovi
	Vydanie spoločného ministerského rozhodnutia
	
	
	
	ŠTVRŤROK
	2024
	Vydanie spoločného ministerského rozhodnutia o poskytnutí grantu príjemcovi na najmenej 45 MW nového nainštalovaného obnoviteľného vodíka.

	371
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16995_Projekt výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Kapacita výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov
	Technická správa nezávislého certifikačného orgánu 
	
	
	
	ŠTVRTÝ ŠTVRŤROK 
	2025
	Inštalácia zariadení na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov elektrolýzou s kapacitou najmenej 45 MW. To zahŕňa inštaláciu elektrolyzérov, pomocných zariadení a elektrickej rozvodne, ako aj inštaláciu vodíkovej siete na kompresiu, kondicionovanie, meranie a čistenie, prenos a distribúciu vodíka z elektrolyzérov a vstrekovacieho zariadenia.
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S. TECHNICKÁ POMOC
Tento komponent gréckeho plánu obnovy a odolnosti pozostáva z opatrení na posilnenie administratívnej kapacity Agentúry pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorá je novovytvorenou štruktúrou zameranou výlučne na koordináciu a vykonávanie gréckeho plánu obnovy a odolnosti. Cieľom opatrenia je poskytnúť gréckej správe potrebnú pomoc na úspešné riadenie vykonávania plánu obnovy a odolnosti. Očakáva sa teda, že nepriamo prispeje k cieľom plánu obnovy a odolnosti podporeným opatreniami zahrnutými v rámci štyroch pilierov a podporí riešenie príslušných odporúčaní pre Grécko, t. j. verejné a súkromné investície (odporúčanie pre Grécko č. 2 2019 a odporúčanie pre Grécko č. 3 2020), verejné financie a zdravotnú starostlivosť (odporúčanie pre Grécko č. 1 2020) a trh práce a sociálnu politiku (odporúčanie pre Grécko č. 2 2020).
S.1. Opis reforiem a investícií v rámci nenávratnej finančnej podpory
Investície: Technická pomoc (opatrenie ID 16968)
Investícia pozostáva zo šiestich čiastkových projektov, a to: 1) vývoj systémov a nástrojov na organizáciu práce, 2) nákup služieb od externých audítorov na vykonávanie auditov, inšpekcií a certifikácií v prípadoch, keď sa vyžadujú osobitné odborné znalosti, a vývoj zastrešujúceho metodického rámca pre audity, inšpekcie a certifikácie na podporu funkcie dohľadu Agentúry pre obnovu a odolnosť, pokiaľ ide o vykonávanie opatrení plánu, 3) opatrenia na zvyšovanie informovanosti a propagáciu v súvislosti s kľúčovými investíciami a reformami v rámci plánu, 4) vykonávanie štúdií a nákup externých odborných znalostí a technickej podpory v špecializovaných projektoch, 5) financovanie výdavkov na každodennú prevádzku agentúry (nájom kancelárskych priestorov, nákup kancelárskeho vybavenia, pokrytie účtov za služby spojené s bývaním) a 6) nákup služieb kontroly kvality pre verejné stavebné projekty s cieľom posúdiť súlad s podmienkami zmlúv o výstavbe, predpismi, ako aj technickými normami. Realizácia podprojektu 3 sa uskutočňuje v kontexte zavádzania postupov dobrej správy vecí verejných. Príslušné opatrenia sa stanú neoddeliteľnou a trvalou súčasťou postupu verejnej konzultácie a použijú sa ako nástroj na uľahčenie zapojenia zainteresovaných strán a zabezpečenie udržateľného vykonávania konkrétnych reforiem a investícií v rámci plánu. Financovanie podprojektu 5 má dočasný charakter, t. j. je potrebné na podporu Agentúry pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, aby mohla účinne vykonávať svoj mandát. Opatrenie sa týka aj zriadenia systémov riadenia a auditu a kontroly. Implementácia tejto investície sa dokončí do 30. júna 2026.
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S.2. Míľniky, ciele, ukazovatele a harmonogram monitorovania a realizácie pre nenávratnú finančnú podporu
Technickú pomoc
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov
	Kvalitatívne ukazovatele (pre míľniky)
	Kvantitatívne ukazovatele (pre ciele)
	Orientačný harmonogram dokončenia 
	Opis každého míľnika a cieľa

	
	
	
	
	
	Merná jednotka
	Základná 
	Cieľ 
	Štvrtina
	Rok
	

	331
	19 – 16968_Technická pomoc
	Míľnik
	Právny mandát EDEL a zriadenie systémov riadenia, kontroly a auditu 
	Platný právny mandát EDEL a zriadenie systémov riadenia, kontroly a auditu 
	
	
	
	TRETÍ ŠTVRŤROK
	2021
	Nadobudnutie účinnosti právneho mandátu výboru EDEL a zriadenie systému auditu a kontroly, ktorým sa a) zabezpečí zber údajov a monitorovanie dosahovania míľnikov a cieľov; b) umožniť vypracovanie vyhlásení riadiaceho subjektu a zhrnutia auditu, ako aj žiadostí o platbu a c) stanoviť potrebné postupy na zber a uchovávanie údajov o prijímateľoch, dodávateľoch, subdodávateľoch a konečných užívateľoch výhod v súlade s článkom 22 nariadenia (EÚ) 2021/241 pred podaním prvej žiadosti o platbu. Vypracuje sa osobitná audítorská správa o vytvorení systému. V prípade, že sa v správe identifikujú akékoľvek nedostatky, v audítorskej správe sa odporučia nápravné opatrenia.
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2. Odhadované celkové náklady na plán podpory obnovy a odolnosti
Odhadované celkové náklady na plán obnovy a odolnosti Grécka vrátane kapitoly REPowerEU predstavujú 36189617035  EUR. Celkové náklady na kapitolu REPowerEU sa odhadujú na  808715860 EUR. Odhadované celkové náklady na opatrenia uvedené v článku 21c ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) 2023/435 sú konkrétne 0 EUR, zatiaľ čo náklady na ostatné opatrenia v kapitole REPowerEU predstavujú  808715860 EUR.
ODDIEL 2: FINANČNÚ PODPORU
1. Finančného príspevku
Splátky uvedené v článku 2 ods. 2 sú štruktúrované takto:

1.1. Prvá žiadosť o platbu (nenávratná podpora):
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	20
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Míľnik
	Renovácia obytných budov – začiatok prvého kola

	32
	2 – 1.2. Renovujme – 16920_Akčný plán pre energetickú chudobu
	Míľnik
	Energetická chudoba – prijatie akčného plánu

	42
	3 – 1.3. Dobíjanie a dopĺňanie paliva – 16281_Rámec pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
	Míľnik
	Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – nadobudnutie účinnosti právneho rámca

	56
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom na vykonávanie udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti zákona o nakladaní s odpadom

	77
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16283_Realizácia regionálnych centier civilnej ochrany (PEKEPP) prostredníctvom systémov verejno-súkromných partnerstiev
	Míľnik
	Verejná súťaž pre 13 regionálnych centier

	133
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16744_Modernizácia a zjednodušenie pracovného práva
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti pracovného práva

	141
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16941_Reštrukturalizácia a zmena značky miestnych VSZ DYPA (KPA2)
	Míľnik
	DYPA Organizačná reforma nadobudnutie účinnosti právnych predpisov 

	153
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Míľnik
	Vrátenie poskytnutých prostriedkov – nadobudnutie účinnosti právnych predpisov

	199
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Harmonogram kodifikácie daní

	200
	18 – 4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a obchod – 16598_Režim stimulov pre produktivitu a extroverziu podnikov (zvýšenie veľkosti podnikov)
	Míľnik
	Návrh právneho predpisu na podporu extroverzie podnikov

	222
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Identifikácia – oprávnené budovy

	263
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Plán reformy železníc

	331
	19 – 16968_Technická pomoc
	Míľnik
	Právny mandát EDEL a zriadenie systémov riadenia, kontroly a auditu 

	
	
	Suma splátky
	1 974 438 067 EUR



1.2.  Druhá žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	44
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Verejná doprava – nadobudnutie účinnosti trhovej regulácie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme (autobusy)

	197
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16863_Super – odpočítanie výdavkov na zelené hospodárstvo, energetiku a digitálnu transformáciu
	Míľnik
	Super-odpočet pre ekologické a digitálne investície MSP

	198
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16616_Prijatie opatrení a stimulov na zvýšenie počtu elektronických transakcií
	Míľnik
	Právne predpisy na podporu elektronických transakcií

	240
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16581_Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť
	Míľnik
	Kapitálové trhy, dohľad, digitalizácia procesov dohľadu, únia kapitálových trhov

	299
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16593_Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií
	Míľnik
	Strategické investície – legislatívna reforma

	9
	1 – 1.1. Power up – 16871_Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie)
	Míľnik
	Rekultivácia pôdy – rámcový zákon

	130
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16706_Digitálna transformácia MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – výzvy na predkladanie návrhov

	174
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Právne predpisy v oblasti zdravotného postihnutia týkajúce sa osobnej asistencie a zavedenie pilotnej schémy prvej fázy

	188
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16614_Online registračné pokladnice a POS (reforma)
	Míľnik
	Nezávislý orgán pre verejné príjmy (IAPR): Online registračné pokladnice a predajné miesta – nadobudnutie účinnosti právneho rámca

	190
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16656_Nový rámec pre boj proti pašovaniu, najmä v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebným daniam (tabak, alkohol a energia)
	Míľnik
	Boj proti prevádzačstvu – plán regulačných rozhodnutí

	201
	18 – 4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a obchod – 16598_Režim stimulov pre produktivitu a extroverziu podnikov (zvýšenie veľkosti podnikov)
	Míľnik
	Právne predpisy na podporu extroverzie podnikov

	224
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16733_Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov
	Cieľ
	Odborná príprava – sudcovia a administratívni pracovníci

	245
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16618_Základný a aplikovaný výskum
	Míľnik
	Právne predpisy o základnom a aplikovanom výskume

	246
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16624_Creation – Expansion – Modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inovácie (GSRI)
	Míľnik
	Výzva na predkladanie návrhov pre výskumné centrá

	292
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16931_Rozvoj cestovného ruchu
	Míľnik
	Rozvoj cestovného ruchu: reformy týkajúce sa turistických prístavov

	300
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16721_Urýchlenie inteligentnej výroby
	Míľnik
	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov v oblasti výroby

	301
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Nové priemyselné parky
	Míľnik
	Vyhlásenie výziev na predkladanie návrhov na vytvorenie priemyselných parkov

	310
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16626_Hospodárska transformácia v odvetví poľnohospodárstva
	Míľnik
	Hospodárska transformácia poľnohospodárstva: Spustenie programu

	4
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	Míľnik
	Účet OZE – právne predpisy, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 4001/2011; nadobudnutie účinnosti všetkých príslušných rozhodnutí ministerstiev, národného regulačného orgánu (RAE) a správcu obnoviteľných zdrojov energie a potvrdení o pôvode (DAPEEP) vrátane kódexov.

	5
	1 – 1.1. Power up – 16860_Zjednodušiť efektívne fungovanie nového modelu trhu s elektrinou a rozvoj nových zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov s cieľom dosiahnuť ciele NEKP prostredníctvom vykonávania monitorovacieho mechanizmu, účasti reakcie na strane spotreby a rozsiahlej reformy postupu udeľovania licencií pre nové OZE
	Míľnik
	Účet OZE – trhové reformy a zjednodušenie udeľovania licencií

	138
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16913_Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti právnych predpisov v súvislosti so stratégiou celoživotného vzdelávania

	202
	 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Zvýšenie kapacity pre daňovú kodifikáciu

	205
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Verejná správa – spustenie systému odmeňovania podľa výkonnosti

	254
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16628_Central Greece Highway E-65: Trikala – úsek Egnatia
	Míľnik
	Začiatok stavebných prác v E-65

	264
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Zákon o reforme železníc

	
	
	Suma splátky
	1 974 438 067 EUR





1.3. 


2

1.4.  Tretia žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	21
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Míľnik
	Renovácia obytných budov – 2. kolo uvádzania na trh vrátane energeticky chudobných domácností

	45
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Verejná doprava – vykonávanie novej trhovej regulácie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme (autobusy)

	57
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom na vykonávanie udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti zákona o regulačnom orgáne pre nakladanie s odpadom

	85
	5 – 2.1. Connect – 16818_Infraštruktúra optických vlákien v budovách
	Míľnik
	Zadanie zákazky (zákaziek) na projekt „Infraštruktúra optických vlákien v budovách“

	96
	6 – 2.2. Modernizujme – 16929_Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníkov“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami
	Míľnik
	Zriadenie národného registra postupov a vykonávanie národného plánu na zjednodušenie procesu (prvá fáza)

	142
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania
	Míľnik
	Reforma rámca vzájomných záväzkov nadobudnutie účinnosti právnych predpisov 

	191
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16656_Nový rámec pre boj proti pašovaniu, najmä v prípade výrobkov podliehajúcich spotrebným daniam (tabak, alkohol a energia)
	Míľnik
	Boj proti prevádzačstvu – prijatie regulačných rozhodnutí

	206
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Verejná správa – legislatívny rámec na objasnenie mandátov

	209
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16978_Účinný boj proti korupcii
	Míľnik
	Majetkové priznania a politické strany

	210
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16952_Posilnenie národného protikorupčného rámca prostredníctvom cielených intervencií v oblasti odhaľovania, prevencie a zvyšovania informovanosti
	Míľnik
	Národný protikorupčný akčný plán

	223
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Technická podpora – nástroj justičnej výkonnosti

	225
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Justičná polícia – sekundárne právne predpisy 

	278
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16715_Reforma práce v kultúrnom sektore
	Míľnik
	Právne predpisy pre reformu práce v kultúrnom sektore

	302
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Nové priemyselné parky
	Míľnik
	Priemyselné parky – legislatívna reforma (primárne právo)

	311
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16653_Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora 
	Míľnik
	Vyhlásenie výzvy na digitálnu transformáciu agropotravinárskeho sektora 

	22
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Míľnik
	Renovácia obytných budov – spustenie 3. kola vrátane energeticky chudobných domácností

	27
	2 – 1.2. Renovate – 16879_Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky
	Míľnik
	Ocenenie za mestské plány

	43
	3 – 1.3. Dobíjanie a dopĺňanie paliva – 16281_Rámec pre inštaláciu a prevádzku nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá
	Cieľ
	Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – schválené miestne plány

	46
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green 
	Míľnik
	Priemyselné jednotky – spustenie programu

	47
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	 Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá – spustenie programov

	48
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Míľnik
	Udržateľná doprava – štúdia uskutočniteľnosti

	58
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16979_Zriadenie nového regulačného orgánu pre vodu a odpadové vody
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti zákona o regulácii vodného hospodárstva

	78
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16910_Systém monitorovania a riadenia
	Míľnik
	Zmluva na GPS

	93
	6 – 2.2. Modernizácia – 16778_Digitalizácia archívov a súvisiacich služieb
	Míľnik
	Zadanie zákazky (zákaziek) na digitalizáciu archívov

	100
	6 – 2.2. Modernizujme – 16779__Interoperabilita a rozvoj webových služieb
	Míľnik
	Zadanie zákazky na projekt interoperability a rozvoja webových služieb

	101
	6 – 2.2. Modernizujme – 16810_CRM pre verejnú správu
	Míľnik
	Zadanie zákazky na kapacitný mechanizmus pre verejnú správu 

	102
	6 – 2.2. Modernizácia – 16780_ Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Míľnik
	Zadanie zákazky na ďalšiu modernizáciu jednotných kontaktných miest verejnej správy

	103
	6 – 2.2. Modernizujme – 16736_Nový systém verejného obstarávania
	Míľnik
	Zadanie zákazky na nový systém verejného obstarávania

	104
	6 – 2.2. Modernizujme – 16823_ Stratégia a politiky kybernetickej bezpečnosti pre verejný sektor a pokročilé bezpečnostné služby pre vnútroštátne kritické infraštruktúry
	Míľnik
	Zadanie zákazky v súvislosti so stratégiou kybernetickej bezpečnosti

	105
	6 – 2.2. Modernizujme – 16826_Programy modernizácie digitálnych zručností pre brancov
	Míľnik
	Zadanie zákazky na programy modernizácie digitálnych zručností pre brancov

	106
	6 – 2.2. Modernizujme – 16742_Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí
	Míľnik
	Zadanie zákazky na digitálnu transformáciu ministerstva zahraničných vecí

	107
	6 – 2.2. Modernizácia – 16824_ERegistries
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek pre elektronické registre

	121
	6 – 2.2. Modernizujte – 16842_Central BI – Data Analytics (centrálna základná infraštruktúra – analýza údajov)
	Míľnik
	Zadanie zákazky – ústredná podniková spravodajská služba (BI) 

	134
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16750_Digitálna transformácia systémov práce
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek na pracovné IT systémy

	139
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16913_Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	Cieľ
	Validácia dokončenia stratégie celoživotného vzdelávania v rámci programov odbornej prípravy

	159
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16755_Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	Aktivácia učebných plánov rodinnej medicíny v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti 

	160
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16820_Reforma v oblasti duševného zdravia a závislostí
	Cieľ
	Duševné zdravie – 50 otvorených jednotiek – krok 1 z 2

	211
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16952_Posilnenie národného protikorupčného rámca prostredníctvom cielených intervencií v oblasti odhaľovania, prevencie a zvyšovania informovanosti
	Míľnik
	Vykonávanie právnych predpisov o vnútornej kontrole

	214
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16701_Posilnenie siete štátnej pomoci
	Míľnik
	Posilnená sieť štátnej pomoci

	215
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16981_Zlepšenie plánovania a koordinácie politík
	Míľnik
	Plánovanie a koordinácia politík – posúdenie vplyvu

	226
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Justičná mapa – primárne právne predpisy – administratívne

	227
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Výstavba a renovácia súdnych budov – úprava zoznamu – začatie verejných súťaží

	
	
	Suma splátky
	1 974 438 067 EUR




1.5. 
2

1.6.  Štvrtá žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	7
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	Cieľ
	Účet OZE – cieľ zvýšenia kapacity 2

	37
	2 – 1.2. Renovujme – 16932_olympijské atletické centrum v Aténach
	Míľnik
	OAKA – zadanie zákazky

	228
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16733_Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov
	Cieľ
	Odborná príprava – sudcovia a administratívni pracovníci

	1
	1 – 1.1. Power up – 16870_Intervencie na prepojenie elektrických sietí ostrovov a modernizáciu elektrickej siete
	Míľnik
	Prepojenie ostrovov – zadávanie zákaziek

	6
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	Cieľ
	Účet OZE – cieľ zvýšenia kapacity 1

	11
	1 – 1.1. Napájanie – 16926_Podpora inštalácie zásobníkových systémov na zvýšenie prieniku OZE
	Míľnik
	Skladovanie – zmluvy

	34
	2 – 1.2. Renovujme – 16876_Energetická modernizácia budov verejného sektora 
	Míľnik
	Energetická efektívnosť verejných budov – schválené žiadosti

	61
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16849_Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana
	Míľnik
	Opätovné zalesňovanie, obnova a prevencia – zmluvy 1

	66
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16850_Infraštruktúra zásobovania pitnou vodou a úspora vody
	Míľnik
	Schvaľovanie žiadostí o vodohospodárske infraštruktúry

	87
	5 – 2.1. Connect – 16855_malé satelity
	Míľnik
	Zadanie zákazky (zákaziek) na projekt Malé satelity

	135
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16942_Digitálna transformácia verejných služieb zamestnanosti (DYPA)
	Míľnik
	DYPA Digitalizácia, uchovávanie a archivácia archívov

	143
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16792_Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily prostredníctvom reformovaného modelu odbornej prípravy (Reforma odborného vzdelávania a prípravy)
	Míľnik
	Zadanie zákazky na systém kontroly kvality OVP

	154
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 50000000 – krok 1

	203
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Upravovanie kódov pre daň z príjmu a daňové režimy

	229
	 14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16727 Digitálna transformácia justície (elektronická justícia)
	Míľnik
	Modernizácia záznamových systémov a IT justičných systémov

	230
	 14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti – nástroj na vykonávanie úloh súdnych úradníkov

	231
	 14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Zmluvy 

	257
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16631_Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
	Míľnik
	Zadanie zákazky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – prvý súbor zákaziek

	260
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
	Míľnik
	Oznámenie o zadaní zákaziek na tri podprojekty spoločnosti BOAK

	267
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16833_Vykonávanie prác EASA na nápravu dodržiavania predpisov
	Míľnik
	Oznámenie o zadaní zákazky na práce Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) na regionálnych letiskách

	
	
	Suma splátky
	1 155 362 463 EUR



1.7. Piata žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	12
	1 – 1.1. Napájanie – 16901_modernizácia siete HEDNO zameraná na zvýšenie odolnosti a ochranu životného prostredia
	Míľnik
	HEDNO – zmluvy 1

	13
	1 – 1.1. Napájanie – 16900_modernizácia nadzemnej siete HEDNO v lesných oblastiach
	Míľnik
	HEDNO – zmluvy 2

	14
	1 – 1.1. Napájanie – 16899_Zvýšenie inštalovanej kapacity v rozvodniach HV/MV gréckeho prevádzkovateľa distribučnej siete elektrickej energie (HEDNO) pre nové pripojenie OZE
	Míľnik
	HEDNO – zmluvy 3

	23
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Cieľ
	Renovácia obytných budov – renovácia obytných budov #1

	28
	2 – 1.2. Renovate – 16879_Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky
	Míľnik
	Ocenenie za mestské plány

	33
	2 – 1.2. Renovujme – 16874_Energetika a podnikanie
	Míľnik
	Energetická efektívnosť v súkromnom sektore – schválené žiadosti

	38
	2 – 1.2. Renovujme – 16873_ Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov
	Míľnik
	Mestské intervencie – zadávanie zákaziek

	50
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	Priemyselné jednotky – vybrané spoločnosti

	59
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom na vykonávanie udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Zriadenie a fungovanie regulačného orgánu pre nakladanie s odpadom

	60
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16979_Zriadenie nového regulačného orgánu pre vodu a odpadové vody
	Míľnik
	Zriadenie a fungovanie regulačného orgánu pre hospodárenie s vodami

	62
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16849_Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana
	Míľnik
	Opätovné zalesňovanie, obnova a prevencia – zmluvy 2

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	68
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16846_ Infraštruktúra nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi z čistenia odpadových vôd
	Míľnik
	Oznámenie o zadaní zákazky na projekty týkajúce sa odpadových vôd

	79
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16911_Letecké prostriedky krízového riadenia
	Míľnik
	Nákup dvoch stredne veľkých hasičských vrtuľníkov

	334
	16857_Prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie – Prechod na gigabitové širokopásmové pripojenie a posilnenie gigabitového širokopásmového dopytu
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti reformy širokopásmového pripojenia z prechodu na gigabitové pripojenie

	97
	6 – 2.2. Modernizujme – 16929_Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníkov“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami
	Míľnik
	Vykonávanie národného plánu na zjednodušenie procesu (druhá fáza)

	147
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16289_Stratégia excelentnosti na univerzitách a v inovácii
	Míľnik
	Univerzity excelentnosti a klastre pre rozhodnutia o schválení excelentnosti v oblasti výskumu

	162
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16820_Reforma v oblasti duševného zdravia a závislostí
	Cieľ
	Duševné zdravie – 106 otvorených jednotiek – 2. krok z 2

	192
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16611_Digitálna transformácia daňových auditov
	Míľnik
	Daňové kontroly – Moje údaje a bankové informácie

	193
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16610_Podpora urýchlenia vrátenia DPH
	Míľnik
	Plne automatizované vrátenie DPH – spustenie informačného systému

	207
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Verejná správa – nový systém odmeňovania

	216a
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16711_Professionalizácia oblasti verejného obstarávania  
	Míľnik
	Zmena národnej stratégie verejného obstarávania na roky 2021 – 2025

	232
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Revízia súdnej mapy – primárne právne predpisy – občianske a trestné

	233
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Výstavba a renovácia súdnych budov – začatie verejných súťaží

	279
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16486_Múzeum podmorských starožitností
	Míľnik
	Zadanie zákazky múzeu podmorských starožitností

	303
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16593_Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií
	Míľnik
	Strategické investície – výber oprávnených projektov

	337
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Bojovať proti daňovým únikom a podporovať elektronické platby

	338
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Reforma zdaňovania samostatne zárobkovo činných osôb a kolkovej dane

	341
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Cieľ
	Katastrálne mapovanie – 85 % dokončenie

	367
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16994_Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu 
	Míľnik
	Spustenie podporných programov

	
	
	Suma splátky
	1 557 198 947 EUR



1.8.  Šiesta žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	8
	1 – 1.1. Power up – 16865_Reštrukturalizácia a zvýšenie príjmov z účtu KVET pre OZE
	Cieľ
	Účet OZE – cieľ zvýšenia kapacity 3 

	10
	1 – 1.1. Power up – 16871_Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie)
	Míľnik
	Rekultivácia pôdy – mestské plány

	31
	2 – 1.2. Renovate – 16891_Vytvorenie nového námorného priestorového plánovania
	Míľnik
	Prijatie námornej stratégie

	113
	6 – 2.2. Modernizácia – 16738_centrálny systém správy dokumentov
	Míľnik
	Dokončenie projektu centrálneho systému správy dokumentov 

	122
	6 – 2.2. Modernizujme – 16853 Dodávka infraštruktúry a služieb centrálneho cloud computingu
	Míľnik
	Dokončenie infraštruktúry a služby centrálneho cloud computingu

	155
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 150000000 – 2. krok

	148
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16676_Digitálna transformácia vzdelávania
	Cieľ
	Dokončenie inštalácie interaktívnych systémov

	156
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Dôkaz o farmaceutických investíciách do výskumu a vývoja – 1. krok

	167
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia zdravotnej starostlivosti – národný digitálny zdravotný záznam (podprojekt 1)

	175a
	11 – 3.4. Zlepšenie prístupu k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16726 Optimalizácia sociálnych prínosov
	Míľnik
	Optimalizácia sociálnych výhod predplatené karty

	189
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16614_Online registračné pokladnice a POS (reforma)
	Cieľ
	Nezávislý orgán pre verejné príjmy: Online registračné pokladnice a predajné miesta – integrácia a prepojenie 

	204
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Dokončenie počiatočnej daňovej kodifikácie a informačného systému pre daňovníkov

	340
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Bojovať proti daňovým únikom využívaním databázy myDATA na účely dane z príjmu

	212
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16702_Posilnenie rámca boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
	Míľnik
	Posilnený rámec boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

	216
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16711_Professionalizácia oblasti verejného obstarávania
	Míľnik
	Profesionalizácia oblasti verejného obstarávania – nové právne predpisy

	234
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Funkčná súdna polícia

	244a
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16957_Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
	Míľnik
	Elektronické aukcie na vymáhanie dlhov

	235
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16733_Zručnosti a digitálne zručnosti sudcov a justičných zamestnancov
	Míľnik
	Odborná príprava – sudcovia a administratívni pracovníci

	244b
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16957_Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
	Míľnik
	Zadanie zákazky na opatrenia finančného sektora 

	247
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16624_Creation – Expansion – Modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inovácie (GSRI)
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek pre výskumné centrá – stavebné práce

	248
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonómny eXemplárny systém
	Míľnik
	Zadávanie zákaziek na TH2ORAX

	258
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16631_Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
	Míľnik
	Zadanie zákazky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky – všetky zákazky

	268
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Realizačný plán Helénskych železníc 

	295
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16931_Rozvoj cestovného ruchu
	Míľnik
	Rozvoj cestovného ruchu: Uverejnenie rozhodnutí o schváleníturistických prístavov

	304
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Nové priemyselné parky
	Míľnik
	Priemyselné parky – legislatívna reforma (sekundárne právne predpisy)

	317
	18 – 4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16543_Opatrenia na zjednodušenie podnikateľského prostredia a jeho zlepšenie kvality a bezpečnosti
	Míľnik
	Vytvorenie politiky kvality a nového regulačného rámca pre kvalitnú infraštruktúru 

	318
	18 – 4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16591_Zjednodušenie podnikania
	Míľnik
	Zlepšenie podnikateľského prostredia – uľahčenie podnikania

	335
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16984_Reforma osobných lekárov
	Míľnik
	Osobná reforma lekárov – nadobudnutie účinnosti právnych predpisov

	339
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16985_Zmeny gréckeho rámca daňovej politiky
	Míľnik
	Posilniť operačnú autonómiu nezávislého orgánu pre verejné príjmy (IAPR)

	342
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Cieľ
	Katastrálne mapovanie – 95 % dokončenie

	343
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Míľnik
	Prechod na novú organizačnú štruktúru gréckeho katastra nehnuteľností – úplné dokončenie

	351
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16987_Licenčný rámec pre obnoviteľný vodík a udržateľný biometán
	Míľnik
	Legislatívny rámec pre obnoviteľný vodík a udržateľný biometán

	356
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Zvýšenie kapacity sústavy a uskladňovacej kapacity – podpora investícií do uskladňovania 
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti legislatívneho rámca

	358
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulačný rámec pre inteligentnú sieť
	Míľnik
	Rozvoj systému založeného na stimuloch pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy a spotrebiteľov s cieľom zvýšiť zavádzanie a využívanie inteligentných meračov.

	361
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992_Súbor nástrojov na podporu spoločného využívania energie, vlastnej spotreby a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti primárnych a sekundárnych právnych predpisov o vlastnej spotrebe a uľahčení povoľovacích procesov na inštaláciu staníc OZE v bytových domoch

	363
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a identifikácia nových finančných nástrojov
	Míľnik
	Vypracovanie plánu inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a právneho rámca

	365
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16996_Inštalácia uskladňovania energie na účely ďalšieho prieniku OZE
	Míľnik
	Schválené projekty uskladňovania energie

	370
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16995_Projekt výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Vydanie spoločného ministerského rozhodnutia o poskytnutí grantu príjemcovi

	368
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16994_Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu
	Cieľ
	Inštalácia fotovoltických systémov na vlastnú spotrebu

	
	
	Suma splátky
	2 439 692 495 EUR




2

1.9. Siedma žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	51
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	Zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého (CCS) – povolenie na ukladanie

	98
	6 – 2.2. Modernizujme – 16782_Prepojenie a interoperabilita registrov, systémov a služieb na výmenu údajov medzi vnútroštátnymi verejnými organizáciami
	Míľnik
	Regulačný základ pre vzájomné prepojenie a interoperabilitu registrov

	110a
	6 – 2.2. Modernizácia – 16780_Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Míľnik
	Realizácia projektu modernizácie jednotných kontaktných miest

	112
	6 – 2.2. Modernizujme – 16823_Stratégia kybernetickej bezpečnosti a Národné bezpečnostné operačné centrum
	Míľnik
	Realizácia stratégie kybernetickej bezpečnosti a Národného centra bezpečnostných operácií

	142a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania
	Míľnik
	Právne predpisy o dávkach v nezamestnanosti a dávkach v nezamestnanosti

	144
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16747_Reforma aktívnych politík trhu práce
	Míľnik
	Realizácia programu odbornej prípravy v oblasti aktívnych politík trhu práce 

	145a
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16794_Posilnenie systému učňovskej prípravy 
	Míľnik
	Právny rámec pre vnútroštátny systém odborného vzdelávania a prípravy

	166
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	PHC – jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti s renovovanou infraštruktúrou – 1. krok

	168
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia – Rozšírenie systému vytvárania a riadenia stretnutí v rámci národného programu očkovania proti ochoreniu COVID-19, modernizácia infraštruktúry elektronického systému predpisovania liekov

	170
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16795_zdravotnícka infraštruktúra
	Míľnik
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 1

	175
	11 – 3.4. Zlepšenie prístupu k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16726 Optimalizácia sociálnych prínosov
	Míľnik
	Optimalizácia sociálnych výhod predplatené karty

	176
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Posúdenie zdravotného postihnutia osobnej asistencie

	184
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16685_Informovanosť o rozmanitosti
	Míľnik
	Osvedčenia o odbornej príprave vydávané zamestnancom v podnikoch súkromného sektora

	195a
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16291_Digitálna transformácia daňovej a colnej správy
	Míľnik
	Dodanie i) integrovaného informačného systému pre Generálne riaditeľstvo pre finančné služby IAPR a ii) kancelárskeho hardvéru a prenosného IT vybavenia pre IAPR

	236
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	Revízia súdnej mapy 

	277
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16786_Zjednodušenie postupov ministerstva infraštruktúry a dopravy
	Míľnik
	Zjednodušenie postupov pre ministerstvo dopravy

	333
	5 – 2.1. Connect – 16844_ Prechod na technológiu 5G uľahčujúci rozvoj inovačných služieb na diaľku
	Míľnik
	Nadobudnutie účinnosti reformy prechodu na technológiu 5G

	268a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Právne akty pre Helénske železnice

	313
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16653_Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora
	Míľnik
	Realizácia projektov digitálnej transformácie agropotravinárskeho sektora

	353
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizácia využívania pevniny a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj veternej energie na mori
	Míľnik
	Určenie oblastí pre obnoviteľné zdroje energie a rámec pre dvojaké využitie pôdy na poľnohospodárstvo a fotovoltiku

	355
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16988_Regulačný rámec a rámec fungovania trhu pre technológie zachytávania, využívania a ukladania oxidu uhličitého na podporu dekarbonizácie priemyslu 
	Míľnik
	Vytvorenie právneho rámca pre zachytávanie, využívanie a ukladanie oxidu uhličitého.

	359
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulačný rámec pre inteligentnú sieť
	Míľnik 
	Rámec pre zmluvy s dynamickou cenotvorbou 

	296
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16921_Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností v cestovnom ruchu
	Míľnik
	Rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností v cestovnom ruchu (správa o odbornej príprave)

	
	
	Suma splátky
	1 022 674 930 EUR



1.10. Ôsma žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	385
	1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16404_Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“
	Míľnik
	Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“

	45a
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva –16924_Elektromobilita
	Míľnik
	Autobus verejnej dopravy – uverejnenie výziev na predkladanie ponúk pre regióny

	109
	6 – 2.2. Modernizujme – 16810_CRM pre verejnú správu
	Míľnik
	Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi pre verejnú správu a Gov.gr – kuriér

	114
	6 – 2.2. Modernizujme – 16742_Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí
	Míľnik
	 Digitálna transformácia ministerstva zahraničných vecí

	115
	6 – 2.2. Modernizujte – 16791_Digitálna transformácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu
	Míľnik
	Digitalizácia gréckej národnej organizácie cestovného ruchu 

	131
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16706_Digitálna transformácia MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – podpora digitalizácie prostredníctvom systémov poukazov

	181a
	11 – 3.4 Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16402_Sociálne a cenovo dostupné bývanie
	Míľnik
	Zmena právneho aktu 

	132
	 7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16973_Vytvorenie digitálneho podnikateľského ekosystému na uľahčenie digitálnej transformácie MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – Legislatívna reforma na stimulovanie zavádzania technológií

	135a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16942_Digitálna transformácia verejných služieb zamestnanosti
	Míľnik
	Digitálna transformácia DYPA

	144a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16747_Reforma aktívnych politík trhu práce
	Míľnik
	Plnenie programu zamestnanosti aktívnych politík trhu práce 

	148a
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16676_Digitálna transformácia vzdelávania
	Míľnik
	Stratégia aktualizácie učebných plánov, racionalizácie služieb a monitorovania výsledkov digitálnej transformácie vzdelávania

	157
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie spätne získaných prostriedkov 300000000 – krok 3

	163
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti 
	Míľnik
	Grécky DRG inštitút KETEKNY a nová Agentúra pre zabezpečenie kvality zdravotnej starostlivosti ODIPY 

	164
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti 
	Cieľ
	Systém zdravotnej starostlivosti – odborná príprava v oblasti KETEKNY

	166a
	16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	PHC – jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti s renovovanou infraštruktúrou – 2. krok

	169
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16753_Zriadenie domácej zdravotnej starostlivosti a nemocničných systémov v domácnosti
	Míľnik
	Domáca starostlivosť – otvorenie referenčných miest

	170a
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16795_zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 2

	170b
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16795_zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 3

	184a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16685_Informovanosť o rozmanitosti
	Míľnik
	Právny akt, v ktorom sa špecifikuje úloha strediska pre monitorovanie rovnosti, a právny akt, ktorým sa stanovuje začatie pilotného projektu systému hodnotenia a oceňovania podnikov/organizácií podporujúcich rozmanitosť a začlenenie

	185
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16763_Digitálna transformácia prisťahovaleckého a azylového systému 
	Míľnik
	Digitalizácia migračného azylového systému

	186
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16922_Sociálna integrácia
	Cieľ
	Dokončenie renovácie sociálnych bytov 

	208
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16972_Reforma verejnej správy
	Míľnik
	Školenia pre štátnych zamestnancov,
Nadobudnutie účinnosti právnych aktov,
Uvedenie informačných systémov do prevádzky 

	213
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16703_Boj proti nezákonnému obchodu a ochrana duševného vlastníctva
	Míľnik
	Vytvorenie informačného systému a zabezpečenie kontrolných staníc a odbornej prípravy na boj proti nezákonnému obchodu

	217
	13 – 4.2. Modernizácia verejnej správy, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16940_Modernizácia Helénskeho fondu pre zálohové vklady a úvery 
	Míľnik
	Vytvorenie systému digitalizácie archívu a správy dokumentov a integrovaného informačného systému pre Helénsky fond na zálohovanie zásielok a úvery

	268b
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Viacročný investičný program, nová zmluvná dohoda a technický manažér

	294
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16944_Master plan for the renewal of the Greek passenger shipping fleet (Hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy)
	Míľnik
	Hlavný plán obnovy gréckej flotily osobnej lodnej dopravy

	332
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16983_Predbežná kontrola seizmickej odolnosti verejných budov
	Míľnik
	Ukončenie predbežných seizmických inšpekcií

	336
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16984_Reforma osobných lekárov
	Míľnik
	Osobná reforma týkajúca sa lekárov – registrácia 

	344
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16986_Dokončenie národného katastra
	Cieľ
	Katastrálne mapovanie – dokončenie

	357
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16990_Sieťová a skladovacia kapacita – podpora investícií do uskladňovania
	Míľnik 
	Nadobudnutie účinnosti právnych aktov

	362
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16992_Súbor nástrojov na podporu spoločného využívania energie, vlastnej spotreby a komunít vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov
	Míľnik
	Zriadenie registra samospotrebiteľov a technická pomoc pre energetické spoločenstvá

	364
	20 – 5. Reformy REPowerEU – 16993_Plán inovačných intervencií v oblasti energetickej efektívnosti a identifikácia nových finančných nástrojov
	Míľnik
	Spustenie negrantového finančného nástroja

	
	
	Suma splátky
	1 696 474 735 EUR



1.11. Deviata žiadosť o platbu (nenávratná podpora):

	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	3
	 1 – 1.1. Power up – 16870_Intervencie na prepojenie elektrických sietí ostrovov a investície do elektrickej siete
	Míľnik
	Prepojenie ostrovov 

	15
	1 – 1.1. Power up – 16871_Revitalizačné opatrenia najviac postihnutých území (územia spravodlivej transformácie)
	Cieľ
	Rekultivácia pôdy

	16
	1 – 1.1. Napájanie – 16926_Podpora inštalácie zásobníkových systémov na zvýšenie prieniku OZE
	Míľnik
	Uskladňovanie energie – inštalovaný zásobník batérií a stavebno-inžinierske práce prečerpávacej vodnej stanice Amfilochia

	18
	1 – 1.1. Napájanie – 16900_HEDNO nadzemná sieť 
	Míľnik
	HEDNO – hlavná sieť

	19
	1 – 1.1. Power up – 16899_ Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) HV/MV rozvodne 
	Míľnik
	HEDNO – rozvodne HV/MV

	26
	2 – 1.2. Renovujme – 16872_Energetická obnova obytných budov
	Cieľ
	Renovácia obytných budov – renovácia obytných budov #3

	29
	2 – 1.2. Renovate – 16879_Príprava mestských plánov pri vykonávaní reformy mestskej politiky
	Míľnik
	Prípravné kroky pre mestské plány

	30
	2 – 1.2. Renovate – 16894_Vytvorenie nového osobitného priestorového plánovania pre OZE, priemysel a cestovný ruch
	Míľnik
	Prijatie osobitných priestorových rámcov

	36
	2 – 1.2. Renovujme – 16874_Energetika a podnikanie
	Cieľ
	Energetická efektívnosť v súkromnom sektore

	39
	2 – 1.2. Renovujme – 16932_olympijské atletické centrum v Aténach
	Míľnik
	OAKA – vykonávanie prác

	40
	2 – 1.2. Renovate – 16873_ – Intervencie v obytných oblastiach a vo fonde budov
	Míľnik
	Zásahy v mestách – vykonávanie prác

	41
	2 – 1.2. Renovujme – 16875_Rozvoj infraštruktúry a obnova budov v bývalých kráľovských nehnuteľnostiach v Tatoi
	Míľnik
	Tatoi – obnovený

	52
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16924_ Elektromobilita
	Cieľ
	Autobusy – nahradenie elektrickými autobusmi a priame zadanie zmluvy o službách vo verejnom záujme na služby pravidelnej autobusovej dopravy pre mestské oblasti regionálnej jednotky Solún.

	53
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	CCS – vŕtanie jednej jamky

	54
	3 – 1.3. Nabíjanie a dopĺňanie paliva – 16831_Produc- E Green
	Míľnik
	Priemyselné jednotky – dokončenie stavebných prác a inštalácia zariadení 

	59a
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16772_Právny predpis o nakladaní s odpadom v záujme udržateľného skládkovania a recyklácie
	Míľnik
	Certifikácia orgánov pre nakladanie s tuhým odpadom (FODSA) regulačným orgánom

	63
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16849_Národný plán zalesňovania, obnova a prevencia („antiNERO“), opatrenia proti erózii a protipovodňová ochrana
	Míľnik
	Opätovné zalesňovanie, obnova a prevencia – vykonávanie

	64
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16851_Ochrana biodiverzity ako hnacia sila udržateľného rastu
	Míľnik
	Biodiverzita

	73
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16846_ Infraštruktúra nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi z čistenia odpadových vôd
	Míľnik
	Výstavba projektov infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami a kalmi

	74
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16850_Infraštruktúra zásobovania pitnou vodou a úspora vody
	Míľnik
	Vykonané projekty vodohospodárskej infraštruktúry

	 81
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16910_Riadenie a monitorovanie civilnej ochrany
	Míľnik
	Ukončenie riadenia a monitorovania civilnej ochrany

	82
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16911_Letecké prostriedky krízového riadenia
	Míľnik
	Dokončenie projektu leteckých prostriedkov na krízové riadenie

	83
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16912_Zariadenie na hasenie požiarov, prevenciu a reakciu
	Míľnik
	Dokončenie vybavenia na boj proti lesom

	316
	4 – 1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16285_ Národná vodohospodárska stratégia
	Míľnik
	Národná vodohospodárska stratégia a rozšírenie zodpovednosti dvoch vodohospodárskych podnikov

	386
	1.4. Udržateľné využívanie zdrojov, odolnosť proti zmene klímy a ochrana životného prostredia – 16404_Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“
	Míľnik
	Rozvojový program pre miestnu samosprávu „Antonis Tritsis“

	90
	5 – 2.1. Connect – 16818_Infraštruktúra optických vlákien v budovách
	Cieľ
	Realizácia projektu „Infraštruktúra optických vlákien v budovách“

	92
	5 – 2.1. Connect – 16855_malé satelity
	Míľnik
	Realizácia projektu „malé satelity“ 

	95
	 6 – 2.2. Modernizácia – 16778_Digitalizácia archívov a súvisiacich služieb
	Míľnik
	Digitalizácia archívov

	99
	 6 – 2.2. Modernizujme – 16929_Smerom k službám verejnej správy orientovaným na „zákazníkov“ prostredníctvom zjednodušenia a zlepšenia procesov, zlepšenia systémov a súladu s európskymi stratégiami a politikami
	Míľnik
	Zníženie administratívnej záťaže vo verejnej správe

	108
	6 – 2.2. Modernizujme – 16779_Webové služby a Centrum interoperability novej generácie (KED)
	Míľnik
	Poskytovanie webových služieb a centrum interoperability novej generácie (KED)

	110b
	6 – 2.2. Modernizácia – 16780_Modernizácia jednotných kontaktných miest verejnej správy
	Míľnik
	Renovácia jednotných kontaktných miest verejnej správy 

	119
	6 – 2.2. Modernizujme – 16736_Nový systém verejného obstarávania
	Míľnik
	Zavedenie nového systému verejného obstarávania

	120
	6 – 2.2. Modernizácia – 16824_ERegistries
	Míľnik
	Realizácia projektu ERegistries 

	123
	6 – 2.2. Modernizujme – 16854_Inteligentné mestá
	Cieľ
	Realizácia projektov „inteligentných miest“

	124
	6 – 2.2. Modernizácia – 16928_Začlenenie nových technológií a trendov smerom k pokročilým službám verejnej správy, zvýšenie efektívnosti a účinnosti a zníženie nákladov na prevádzku, modernizáciu a údržbu systémov
	Míľnik
	Rámec pre začlenenie nových technológií do verejnej správy

	125
	6 – 2.2. Modernizácia – 16955_modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET)
	Míľnik
	GRNET

	125a
	6 – 2.2. Modernizácia – 16955_modernizácia cloudovej výpočtovej infraštruktúry a služieb národných infraštruktúr pre výskum a technológie (GRNET)
	Míľnik
	Rozšírenie GRNET

	127
	6 – 2.2. Modernizácia – 16956_Rozšírenie programu Syzefksis II
	Míľnik
	Syzefksis II

	128
	6 – 2.2. Modernizujme – 16827_Stratégia a politiky správy údajov pre verejný sektor
	Míľnik
	Uverejnenie stratégie správy cloudových údajov, rámca pre správu verejných údajov, politiky v oblasti otvorených a opätovne použiteľných údajov

	129
	6 – 2.2. Modernizujte – 16842_Central BI – Data Analytics (centrálna základná infraštruktúra – analýza údajov)
	Míľnik
	Dodanie centrálnej BI

	131a
	7 – 2.3. Digitalizácia podnikov – 16706_Digitálna transformácia MSP
	Míľnik
	Digitálna transformácia MSP – Výnimka z investičných projektov pre digitálne produkty 

	140
	 9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16913_Nová stratégia pre celoživotné zručnosti: Modernizácia a aktualizácia gréckeho systému zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie
	Míľnik
	Programy odbornej prípravy – potvrdzovanie výsledkov vo fáze celoživotného vzdelávania a certifikácia nadobudnutých zručností

	141a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16941_Reštrukturalizácia a zmena značky miestnych pobočiek DYPA na podporu zamestnanosti (KPA2)
	Míľnik
	Renovácia KPA2

	142b
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16746_Reforma pasívnych politík trhu práce na podporu prechodu do zamestnania
	Míľnik
	Pilotný projekt týkajúci sa konsolidácie a zefektívnenia dávok v nezamestnanosti  

	134a
	8 – 3.1. Podpora vytvárania pracovných miest a účasti na trhu práce – 16750_Digitálna transformácia systémov práce
	Míľnik
	Poskytovanie pracovných IT systémov

	145
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16794_Posilnenie systému učňovskej prípravy 
	Míľnik
	Digitalizované kurzy odbornej prípravy

	145b
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16794_Posilnenie systému učňovskej prípravy 
	Míľnik
	Reforma učebných osnov, modernizácia infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy, obnova budov

	146
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16792_Zručnosti, rekvalifikácia a zvyšovanie úrovne zručností pracovnej sily prostredníctvom reformovaného modelu odbornej prípravy (Reforma odborného vzdelávania a prípravy)
	Míľnik
	Systém kontroly kvality OVP, realizácia sektorových programov odbornej prípravy

	148b
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16676_Digitálna transformácia vzdelávania
	Míľnik
	Digitálna transformácia vzdelávania

	149
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16933_Zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy (OVP): Dodávka laboratórneho vybavenia pre laboratórne centrá pre SAEK, EPAL, triedu post-sekundárneho ročníka učňovskej prípravy a školy odborného vzdelávania
	Míľnik
	Obnova a modernizácia laboratórnych centier OVP

	150
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16289_Stratégia excelentnosti na univerzitách a v inovácii
	Míľnik
	Realizácia spoločných výskumných projektov a projektov pre grécke univerzity a vydávanie rozhodnutí o schválení postgraduálnych programov

	152
	9 – 3.2. Vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava a zručnosti – 16934_Zlepšovanie odborného vzdelávania a prípravy
	Míľnik
	Modernizácia systému OVP SAEK, návrh a vývoj modelovej digitalizácie EPAL EOPPEP

	156a
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Farmaceutický výskum a vývoj
investičný dôkaz – krok 2

	158
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16816_Zníženie vrátenia finančných prostriedkov a racionalizácia výdavkov na zdravotnú starostlivosť
	Cieľ
	Zníženie vrátenia poskytnutých prostriedkov (clawback)
400000000 – krok 4

	164a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti 
	Cieľ
	Skrátenie čakacieho zoznamu operácií

	164b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16756_Organizačné reformy v systéme zdravotnej starostlivosti 
	Míľnik
	Navigácia systému zdravotnej starostlivosti a usmernenia pre občanov

	165
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16783_Implementácia národného programu prevencie v oblasti verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)
	Míľnik
	Národný program prevencie verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ – primárna prevencia

	165a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16783_Implementácia národného programu prevencie v oblasti verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)
	Míľnik
	Národný program prevencie verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ – sekundárna prevencia

	165b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16783_Implementácia národného programu prevencie v oblasti verejného zdravia „Spiros Doxiadis“ (NPP „SD“)
	Míľnik
	Monitorovanie zdravia

	166b
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Cieľ
	PHC – jednotky primárnej zdravotnej starostlivosti s renovovanou infraštruktúrou – 3. krok

	166c
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	PHC – zdravotnícke vybavenie

	166d
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16755_Zelené investície – Reforma systému primárnej zdravotnej starostlivosti
	Míľnik
	PHC – Reforma a odborná príprava

	170c
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16795_zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 4

	170d
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16795_zdravotnícka infraštruktúra
	Cieľ
	Modernizácia infraštruktúry NHS – krok 5

	170e
	10 – 3.3. Zlepšenie odolnosti, dostupnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti – 16795_zdravotnícka infraštruktúra
	Míľnik
	Modernizácia infraštruktúry NHS – zdravotnícke vybavenie

	171
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16757_Zriadenie rádioterapeutického centra v hrudníku „Sotiria“
	Míľnik
	Rádioterapeutické centrum Sotiria

	172
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, dostupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories v rámci všeobecnej nemocnice v Solúne „Papanikolaou“
	Míľnik
	Nemocnica v Papanikolaou 

	173
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia – všetky realizované čiastkové projekty, krok 1

	173a
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia – všetky realizované čiastkové projekty, krok 2

	173b
	10 – 3.3. Zlepšiť odolnosť, prístupnosť a udržateľnosť zdravotnej starostlivosti – 16752_DigHealth (DigHealth)
	Míľnik
	Digitálna transformácia – všetky realizované čiastkové projekty, krok 3

	174a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_ Prístupnosť a podpora infraštruktúrnych intervencií v ranom detstve, zavedenie systému pomoci osobám so zdravotným postihnutím na vnútroštátnej úrovni
	Míľnik
	Prístupnosť a podporná infraštruktúra, intervencie v ranom detstve, vnútroštátne zavádzanie systému osobnej asistencie pre osoby so zdravotným postihnutím

	178
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16919_Ochrana detí
	Míľnik
	Samostatné obytné byty na deinštitucionalizáciu osôb do 26 rokov

	179
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16904_Zdravotné postihnutie
	Míľnik
	Vnútroštátne zavedenie systému pre osoby so zdravotným postihnutím v rámci osobnej asistencie a realizácia druhej fázy hodnotenia zdravotného postihnutia v rámci osobnej asistencie

	181
	11 – 3.4 Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16402_Sociálne a cenovo dostupné bývanie
	Míľnik
	Národná stratégia bývania

	182a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16925_Digitálna transformácia systému sociálnej podpory
	Míľnik
	Národný portál pre osoby so zdravotným postihnutím

	182
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16925_Digitálna transformácia systému sociálnej podpory
	Míľnik
	Vydávanie preukazov osôb so zdravotným postihnutím oprávneným osobám

	183
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16922_Sociálna integrácia
	Míľnik
	Vstup do programov na podporu zamestnanosti a certifikácia potvrdzujúca účasť príjemcov GMI na odbornej príprave

	186a
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16922_Sociálna integrácia
	Míľnik
	Sociálna integrácia zraniteľných skupín, digitálna odborná príprava

	187
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16688: Podporovať integráciu utečencov do trhu práce 
	Míľnik
	Integrácia utečencov na trhu práce

	194
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16611_Digitálna transformácia daňových auditov
	Míľnik
	Dodanie a uvedenie do používania systémov súvisiacich s digitálnou transformáciou daňových auditov

	195
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane boli priaznivejšie pre rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16291_Digitálna transformácia daňovej a colnej správy
	Míľnik
	Dokončenie prvej fázy výsledkov integrovaného daňového a audítorského IT prostredia nezávislého orgánu pre verejné príjmy

Realizácia čiastkových projektov ako súčasť digitálnej transformácie IAPR


	204a
	12 – 4.1. Zabezpečenie toho, aby dane viac podporovali rast, a zlepšenie daňovej správy a výberu daní – 16643_Kodifikácia a zjednodušenie daňových právnych predpisov
	Míľnik
	Uverejnenie primárnych a sekundárnych právnych predpisov na webovom sídle daňovníka

	211a
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16952_Posilnenie národného protikorupčného rámca prostredníctvom cielených intervencií v oblasti odhaľovania, prevencie a zvyšovania informovanosti
	Míľnik
	Realizácia investičných projektov na podporu digitálnych a infraštruktúrnych kapacít národného orgánu pre transparentnosť

	219
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16974_Reforma účtovníctva
	Míľnik
	Reforma účtovníctva: Konsolidované finančné výkazy za verejnú správu 

	220
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16705_Digitálna transformácia fiškálneho riadenia a dohľadu v oblasti správy vecí verejných a elektronickej fakturácie
	Míľnik
	Plánovanie štátnych podnikových zdrojov (govERP)

	221
	13 – 4.2. Modernizovať verejnú správu, a to aj urýchlením realizácie verejných investícií, zlepšením rámca verejného obstarávania, opatreniami na budovanie kapacít a bojom proti korupcii – 16711_Professionalizácia oblasti verejného obstarávania
	Cieľ
	Dokončenie programov zvyšovania úrovne zručností/rekvalifikácie v oblasti verejného obstarávania

	237
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16292_Nové justičné budovy
	Míľnik
	Stavebné a renovačné práce dokončené – elektronická totožnosť – vydané osvedčenia 

	238
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16575 Urýchlenie výkonu spravodlivosti
	Míľnik
	 Odborná príprava v oblasti mediácie a jednotného digitálneho systému pre mediačné centrá

	239
	14 – 4.3. Zlepšiť efektívnosť justičného systému – 16727_Digitálna transformácia justície (elektronická justícia)
	Míľnik
	Vedenie záznamov a modernizácia IT

	241
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16580_Realizácia nového jednotného rámca pre platobnú neschopnosť na reštrukturalizáciu dlhu a 2. šancu
	Míľnik
	Modernizácia informačných systémov včasného varovania a reštrukturalizácie dlhu

	243
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16581_Posilnený dohľad nad kapitálovým trhom a dôveryhodnosť
	Míľnik
	Digitalizácia procesu dohľadu Helénskej komisie pre kapitálový trh

	244c
	15 – 4.4. Posilnenie finančného sektora a kapitálových trhov – 16957_Posilnenie kapacity finančného systému na prekonanie zdedených výziev a financovanie reálnej ekonomiky
	Míľnik
	Zriadenie IT systémov, vzorov údajov a platforiem, nadobudnutie účinnosti právnych predpisov o riešení prípadov a znižovaní počtu nevybavených prípadov v rámci konaní na presadzovanie práva

	249
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16624_Creation – Expansion – Modernizácia infraštruktúr výskumných centier pod dohľadom Generálneho sekretariátu pre výskum a inovácie (GSRI)
	Míľnik
	Vykonávanie investičných projektov týkajúcich sa výskumných centier

	250
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16618_Základný a aplikovaný výskum
	Míľnik
	Realizácia základných a aplikovaných výskumných projektov

	251
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonómny eXemplárny systém
	Míľnik
	Realizácia projektu TH2ORAX

	252
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16971_Výskum – Vytvoriť – Inovovať
	Míľnik
	Vykonávanie výskumu – Vytvoriť – Inovovať projekty

	256
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16628
_Diaľnica E-65 v strednom Grécku: Trikala – úsek Egnatia
	Míľnik
	E-65 práce – dokončenie

	262
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
	Míľnik
	Vykonané práce financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

	262a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16630_Cretan Northern Highway (Β.Ο.Α.Κ.)
	Míľnik
	Vykonané práce financované z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

	268c
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16982_Organizačná reforma v odvetví železničnej dopravy
	Míľnik
	Vykonávanie plánu vykonávania pre grécke železnice

	269
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16833_Zavedenie bezpečnostných prác na letiskách
	Míľnik
	Dokumenty o prijatí odchýlky a súvisiacich opatreniach (DAAD) 

	271
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16892_Modernizácia prímestskej železnice Západnej Atiky
	Míľnik
	Výstavba časti železničnej trate West Atica od Ano Liossia po začiatok úseku v ELPE Elefsina a od konca úseku ELPE Elefsina po novú stanicu Megara

	272
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16949_Inteligentné mosty
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza I

	272a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16949_Inteligentné mosty
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza II

	272b
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16949_Inteligentné mosty
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentných mostov, fáza III

	274
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16959_Digitálna transformácia gréckych železníc
	Míľnik
	Digitálne projekty, systémy, vybavenie a služby

	275
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16960_Inteligentná infraštruktúra so zameraním na životné prostredie a kultúru
	Míľnik
	Realizácia projektu inteligentnej infraštruktúry

	276
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16937_digitálny integrovaný systém riadenia programov na správu technických prác a štrukturálnych aktív ministerstva infraštruktúry a dopravy
	Míľnik
	Informačný systém správy portfólia (PMIS)

	283
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16293_Kultúra ako hnacia sila rastu
	Míľnik
	Kultúra ako hnacia sila rastu

	284
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16536_modernizácia infraštruktúry, obnova vybavenia a zvýšenie kvality služieb poskytovaných HOCRED Stores – bývalé ARF Stores (on-spotové a elektronické)
	Míľnik
	Modernizácia Helénskej organizácie pre rozvoj kultúrnych zdrojov (HOCRED) 

	285
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16725_Zlepšovanie vysokoškolského umeleckého vzdelávania
	Míľnik
	Modernizácia vysokoškolského umeleckého vzdelávania

	287
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16486_Múzeum podmorských starožitností
	Míľnik
	Múzeum podmorských starožitností

	288
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16485_Kultúrne trasy na typických archeologických náleziskách a pamiatkach
	Míľnik
	Kultúrne trasy na emblematických archeologických lokalitách

	289
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16735_Využívanie „umení na predpis“, podpora sociálnej súdržnosti a využívanie striebornej ekonomiky
	Míľnik
	Využívanie „umení na lekársky predpis“, podpora sociálnej súdržnosti a využívanie striebornej ekonomiky

	290
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16433_Ochrana kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk pred zmenou klímy
	Míľnik 
	Ochrana kultúrnych pamiatok pred zmenou klímy

	291
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16435_Obnova – Ochrana – Zlepšenie pamiatok Akropolis
	Míľnik
	Obnova – ochrana – posilnenie akropolu

	297
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16931_Rozvoj cestovného ruchu
	Míľnik
	Projekty v oblasti cestovného ruchu

	298
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16975_Modernizácia intervencií pre regionálne prístavy
	Míľnik
	Výstavba infraštruktúrnych prác v prístavoch

	307
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16634_Priemyselné parky
	Míľnik
	Priemyselné parky – realizácia investičných plánov

	308
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16593_Zmena právneho rámca pre prilákanie strategických investícií
	Míľnik
	Strategické investície – realizácia investičných plánov

	309
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16721_Urýchlenie inteligentnej výroby
	Míľnik
	Výrobný sektor – realizácia investičných plánov

	313a
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16653_Digitálna transformácia agropotravinárskeho sektora
	Míľnik
	Realizácia projektov digitálnej transformácie agropotravinárskeho sektora

	314
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16626_Hospodárska transformácia odvetví poľnohospodárstva a akvakultúry
	Míľnik
	Dokončenie hospodárskej transformácie poľnohospodárstva a akvakultúry

	319
	18 – 4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – 16543_Opatrenia na zjednodušenie podnikateľského prostredia a jeho zlepšenie kvality a bezpečnosti
	Míľnik
	Podnikateľské prostredie – zjednodušenie udeľovania licencií a dohľad nad trhom

	259
	 17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16631_Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky
	Míľnik
	Dokončenie projektu bezpečnosti cestnej premávky

	346
	16 – 4.5. Podpora výskumu a inovácií – 16622_HORIZONT 2020 „známka excelentnosti“: financovanie najinovatívnejších spoločností
	Míľnik
	Realizácia projektov realizovaných malými a strednými podnikmi

	349
	17 – 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16999_Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“
	Míľnik
	Vybudované projekty obnovy ciest

	350
	17 - 4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16999_Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“
	Míľnik
	Vybudované projekty obnovy železníc

	350a

	4.6. Modernizácia a zlepšenie odolnosti kľúčových hospodárskych odvetví – 16999_Obnova prístupnosti po ničivých účinkoch búrok „DANIEL“ a „ELIAS“
	Míľnik

	Systémy návestenia, ETCS, Telemanažment a elektrifikácia z Paleofarsalos do Krannony

	354
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16989_Optimalizácia využívania pevniny a morského priestoru na rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov a rozvoj veternej energie na mori
	Míľnik
	Rámec na uľahčenie využívania obnoviteľných zdrojov energie

	360
	20 – 5.1. Reformy REPowerEU – 16991_Regulačný rámec pre inteligentnú sieť
	Míľnik
	Vývoj kontrolného strediska prevádzkovateľa distribučnej sústavy

	369
	21 – 5.2 Investície v rámci plánu REPowerEU – 16994_Energetická efektívnosť a podpora obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu
	Cieľ
	Čiastkové investície do obnovy zameranej na energetickú efektívnosť, solárnych ohrievačov vody, tepelných čerpadiel a batériových systémov na uskladňovanie energie pre podniky

	371
	21 – 5.2 Investície REPowerEU – 16995_ Projekt výroby obnoviteľného vodíka
	Míľnik
	Kapacita výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov

	
	
	Suma splátky
	4 425 660 305 EUR








2. Pôžička
Splátky uvedené v článku 3 ods. 2 sú štruktúrované takto:

2.1.  Prvá žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	320
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Operačné dohody s medzinárodnými finančnými inštitúciami

	321
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Vyhlásenie výzvy komerčných bánk

	
	
	Suma splátky
	2 121 256 487 EUR



2.2.  Druhá žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	A nasl. Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	322
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Dohoda o platforme vlastného imania

	323
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Dohoda o príspevku z Programu InvestEU

	324
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	586,4 milióna EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	
	
	Suma splátky
	2 121 256 487 EUR




2.3. 
2

2.4.  Tretia žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	325
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	3518.4 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	
	
	Suma splátky
	2 121 256 487 EUR



2.5. Štvrtá žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	[bookmark: _Hlk150347477]A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	325a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	4518.4 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	
	
	Suma splátky
	2 534 514 342 EUR



2.6.  Piata žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	374
	2 – 1.2. Renovujme – 16401_Program modernizácie energetiky „Môj domov“
	Míľnik
	Modernizácia môjho domova – vykonávacia dohoda medzi Helénskou rozvojovou bankou a ministerstvom financií

	378
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“	
	Míľnik
	Môj domov II – vykonávacia dohoda medzi Helénskou rozvojovou bankou a ministerstvom financií

	326
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	7064 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	
	
	Suma splátky
	1 940 000 000 EUR


2.7.  Šiesta žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	379
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“	
	Cieľ
	Môj domov II – Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami – 50 %

	327
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	9800 miliónov EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	329
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Právne dohody podpísané s finančnými prostriedkami – 500 miliónov EUR

	330
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Schválenie operácií v rámci Programu InvestEU vo výške 500 miliónov EUR

	
	
	Suma splátky
	320 000 000 EUR



2.7 Siedma žiadosť o platbu (úverová podpora):
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	327a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	11500 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	329a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Podpísané právne dohody s finančnými prostriedkami – 600 miliónov EUR

	
	
	Suma splátky
	1 300 000 000 EUR





2.8 Ôsma žiadosť o platbu (úverová podpora): 
	A nasl. 
Nie.
	Súvisiace opatrenie (reforma alebo investícia)
	Míľnik/cieľ
	Názov

	
	
	
	

	376
	2 – 1.2. Renovujme – 16401_Program modernizácie energetiky „Môj domov“
	Cieľ
	Modernizácia môjho domova – právne dohody podpísané s konečnými príjemcami – 100 %

	377
	2 – 1.2. Renovujme – 16401_Program modernizácie energetiky „Môj domov“
	Míľnik
	Modernizácia môjho domova – ministerstvo financií dokončilo investíciu

	380
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“
	Cieľ
	Môj domov II – Právne dohody podpísané s konečnými príjemcami – 100 %

	381
	11 – 3.4. Zlepšiť prístup k účinným a inkluzívnym sociálnym politikám – 16400_Program cenovo dostupného bývania „Môj domov II“
	Míľnik
	Môj domov II – Ministerstvo financií dokončilo investíciu

	328
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	13268 mil. EUR z finančných prostriedkov finančných inštitúcií podpísaných s konečnými príjemcami

	328a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Míľnik
	Úverový nástroj – Ministerstvo financií dokončilo investíciu

	330a
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – úverový nástroj 16980_RRP
	Cieľ
	Schválenie operácií v rámci Programu InvestEU vo výške 800 EUR

	382
	4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a vývoz – 16403 Kapitálová injekcia do Helénskej rozvojovej banky
	Míľnik
	Investičná politika

	383
	4.7. Zlepšiť konkurencieschopnosť a podporiť súkromné investície a vývoz – 16403 Kapitálová injekcia do Helénskej rozvojovej banky
	Míľnik
	Kapitálová dotácia

	384
	4.7. Zlepšenie konkurencieschopnosti a podpora súkromných investícií a vývozu – posúdenie Helénskej rozvojovej banky v rámci piliera 16405
	Míľnik
	Helénska rozvojová banka je hodnotená z hľadiska pilierov

	
	
	Suma splátky
	5 269 255 117 EUR




ODDIEL 3: DODATOČNÉ OPATRENIA
Opatrenia na monitorovanie a realizáciu plánu podpory obnovy a odolnosti
Monitorovanie a realizácia plánu obnovy a odolnosti Grécka sa uskutočňujú v súlade s týmito opatreniami.
Hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu vykonávania a monitorovania plánu obnovy a odolnosti bude Koordinačná agentúra pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, nezávislá osobitná verejná služba ministerstva financií zriadená zákonom č. 4738/2020. Koordinačná agentúra pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti je takisto zodpovedným orgánom, ktorý overuje, či boli dosiahnuté stanovené míľniky a ciele plánu obnovy a odolnosti, a pôsobí aj ako (jediný) kontakt medzi Európskou komisiou a gréckymi orgánmi. Konkrétne jeho úlohy zahŕňajú aktívne monitorovanie pokroku projektov na základe dohodnutých míľnikov a cieľov a predkladanie žiadostí o platbu Európskej komisii po overení ich dokončenia. K správe sa pripojí vyhlásenie riadiaceho subjektu o tom, že finančné prostriedky boli použité na plánované účely a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia, ako aj zhrnutie vykonaných auditov vrátane zistených nedostatkov a akýchkoľvek prijatých nápravných opatrení.
Celková zodpovednosť za vykonávanie každého konkrétneho opatrenia patrí do právomoci príslušného ministerstva, ktorého útvary budú podporovať monitorovanie pokroku projektov a udržiavať úzku spoluprácu s koordinačnou agentúrou Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.
Všetky opatrenia v pláne vykonávajú vnútroštátne orgány (ďalej len „vykonávacie orgány“) vymenované príslušným ministerstvom a sú zodpovedné za dosiahnutie dohodnutých míľnikov a cieľov, ako aj za nahlasovanie všetkých údajov a dokumentácie Koordinačnej agentúre pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prostredníctvom informačného systému riadenia, ktorý sa zriadi.
Výbor pre finančný audit (EDEL, ktorý je súčasťou generálneho sekretariátu pre fiškálnu politiku (štátny hlavný účtovný úrad) ministerstva financií) zabezpečuje dodržiavanie zásad riadneho finančného hospodárenia.

Opatrenia na poskytnutie plného prístupu k podkladovým údajom Komisii
S cieľom poskytnúť Komisii úplný prístup k príslušným podkladovým údajom Grécko zavedie tieto opatrenia:
Koordinačná agentúra pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti ako ústredný koordinačný orgán pre plán obnovy a odolnosti Grécka a jeho vykonávanie je zodpovedná za celkovú koordináciu a monitorovanie plánu. Pôsobí najmä ako koordinačný orgán na monitorovanie pokroku pri dosahovaní míľnikov a cieľov, na monitorovanie a v prípade potreby na vykonávanie kontrolných a audítorských činností a na poskytovanie správ a žiadostí o platby. Koordinuje podávanie správ o míľnikoch a cieľoch, príslušných ukazovateľoch, ale aj kvalitatívnych finančných informáciách a iných údajoch, napríklad o konečných príjemcoch. Kódovanie údajov sa uskutočňuje vo všetkých vykonávacích orgánoch, ktoré sú povinné oznamovať požadované údaje Koordinačnej agentúre pre Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti prostredníctvom informačného systému riadenia.
V súlade s článkom 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2021/241 Grécko po splnení príslušných dohodnutých míľnikov a cieľov uvedených v oddiele 2.1 tejto prílohy predloží Komisii riadne odôvodnenú žiadosť o platbu finančného príspevku a prípadne úveru. Grécko zabezpečí, aby Komisia mala na požiadanie úplný prístup k príslušným podkladovým údajom, ktoré podporujú riadne odôvodnenie žiadosti o platbu, a to na účely posúdenia žiadosti o platbu v súlade s článkom 24 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2021/241, ako aj na účely auditu a kontroly.
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 EURÓPSKA   KOMISIA   

V Bruseli 20. 11. 2025    COM(2025) 730 final   ANNEX     PRÍLOHA     k   Návrhu VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY,   ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie z 13. júla 2021 o schválení posúdenia plánu  obnovy a odolnosti Grécka   {SWD(2025)   379   final}  


