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1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERV SZERINTI REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK
A reformok és beruházások leírása 
A. 1. KOMPONENS: A ZÖLD ÁTÁLLÁS ELŐMOZDÍTÁSA
Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul Írország éghajlatváltozással és biológiai sokféleséggel kapcsolatos kihívásainak kezeléséhez, és célja az ír gazdaság dekarbonizációjának felgyorsítása, mivel Írország lemaradásban van más tagállamokhoz képest a dekarbonizáció kezelése terén.
A komponensnek kettős célja van:
· Erősítse meg az átfogó irányítási keretet azáltal, hogy a kulcsfontosságú éghajlat-politikai célokat és a kapcsolódó intézményi struktúrákat és folyamatokat beépíti a nemzeti jogszabályokba; és
· A releváns finanszírozást a dekarbonizációs projektekre, például az utólagos átalakításra és a vasúti beruházásokra kell fordítani, ugyanakkor fokozni kell az ökoszisztéma rezilienciáját és rehabilitációját is.
A komponens hozzájárul az alacsony szén-dioxid-kibocsátásra és az energetikai átállásra, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére, a fenntartható közlekedésre, valamint a vízellátásra és -kezelésre összpontosító beruházások előreütemezésével kapcsolatos országspecifikus ajánlások megvalósításához (2019-ben és 2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás). Hozzájárul továbbá a kutatás és az innováció előmozdítására és ösztönzésére vonatkozó ajánláshoz (2019-ben és 2020-ban a 3. országspecifikus ajánlás). 
Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását. 
A.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése
Beruházás: 1.3. A közszféra utólagos átalakítását célzó Úttörő kutatásokat támogató program 
E beruházás célja a középületek energiafogyasztásának csökkentése. 
Az intézkedés középületek utólagos átalakításából áll.
Beruházás: 1.4. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
A beruházás célja, hogy lehetővé tegye a vasutak jövőbeli villamosítását Cork nagyvárosi térségében.
A beruházás egy kibővített platform építéséből áll a Kent állomáson; a Glounthaune és Midleton közötti kétvágányú szakaszon a jelenlegi egyvágányú vonal és a jelzőrendszer kétvágányúvá alakítása; valamint legalább 62 km vasútvonal átjelzése.
Beruházás: 1.5. Nemzeti nagy kihívás program
A beruházás célja a kutatás-fejlesztés fokozása az éghajlat-politikai, a digitális és a körforgásos gazdaság ágazatait érintő projektekben. 
A beruházás kiválasztott K+F projektek finanszírozásából áll. 
Beruházás: 1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja 
A beruházás célja a tőzeglápok további romlásának megelőzése, valamint állapotuk javítása és helyreállítása.
A beruházás 24 500 hektár tőzegláp rehabilitációjából áll.
Beruházás: Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program 
A beruházás célja a szennyvíz-infrastruktúra korszerűsítése.
A beruházás a következőkből áll: i. legalább 10 szennyvíztisztító telep korszerűsítése; legalább 20 szennyvíztisztító telep megvalósíthatósági tanulmánya; és iii. legalább 20 helyszín ellenőrzése.
Reform: Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló törvényjavaslat (módosítás)
E reform célja, hogy az elsődleges jogszabályokban 2030-ra kibocsátáscsökkentési célt, 2050-ra pedig klímasemlegességi célkitűzést határozzon meg, és megerősítse az e célkitűzések elérésére szolgáló irányítási keretet.
A reform az éghajlat-politikai fellépésről és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésről szóló törvény (módosítás) aláírásából és hatálybalépéséből áll, amely többek között előírja, hogy a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célkitűzést jogszabályban kell rögzíteni, ágazati és gazdasági szinten ötéves szén-dioxid-költségvetéseket kell elfogadni, az első két szén-dioxid-költségvetést a 2030-ra vonatkozó 51%-os csökkentési célkitűzéssel összhangban kell meghatározni, valamint el kell készíteni az éghajlat-politikai cselekvési terv éves aktualizálását és az éves éghajlat-politikai jelentéstételt.
A reformot 2025. december 31-ig be kell fejezni.
Reform: 1.9 Szén-dioxid-adó
A reform célja a gazdaság dekarbonizációjának elősegítése a fosszilis tüzelőanyagok használatának visszaszorítása, a megújuló energia ipar és társadalom általi használatának ösztönzése, valamint az energiahatékonyság növelésének előmozdítása révén. 
A reform a szén-dioxid-adó mértékének egymást követő, 2021 és 2025 között évi 7,50 EUR-val történő emeléséből áll, azt a pályát követve, amely 2030-ban 100 EUR/tonna szén-dioxid -kibocsátást eredményezne. 


 
A reformot 2025. június 30-ig be kell fejezni.
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A.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név
	Minőségi mutatók  
(mérföldkövek esetében)
	Mennyiségi mutatók  
(célok esetében)
	A befejezés indikatív ütemterve
	Az egyes mérföldkövek és célok leírása

	
	
	
	
	
	Mértékegység
	Alaphelyzet
	Cél
	Negyedév
	Év
	

	9
	1.3 
A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja
	Mérföldkő
	Az utólagos átalakítási munkálatok megkezdése
	A fővállalkozók megkezdték az utólagos átalakítási munkálatokat 
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A fővállalkozókat a Közmunkaügyi Hivatalnak kell kijelölnie, és meg kell kezdeniük az utólagos átalakítási munkálatokat a telephelyeken.


	10
	1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja
	Mérföldkő
	Középületek utólagos átalakítása 
	Középületek utólagos átalakítása 
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Legalább 7500 négyzetméter utólagos átalakítással, a becsült primerenergia -fogyasztás legalább 30 %-os csökkentésével. 

	11
	1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja
	Mérföldkő
	A Tom Johnson House utólagos átalakítási munkálatai befejeződtek
	A Tom Johnson House utólagos átalakításának befejezése
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2023
	El kell végezni a Tom Johnson House teljes utólagos átalakítását az A2 vagy annál magasabb energiaosztályba tartozó épületekre, és el kell érni a primerenergia-felhasználás legalább 30%-os csökkentését.

	12
	1.4 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén
	Mérföldkő
	A kibocsátásmentes meghajtást használó kibocsátásmentes járművekre vonatkozó keretszerződés aláírása
	A kibocsátásmentes meghajtást használó kibocsátásmentes járművekre vonatkozó keretszerződés
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	Az Irish Rail tízéves keretszerződést írt alá az ír vasúthálózat kibocsátásmentes meghajtását használó kibocsátásmentes járművekre vonatkozóan.

	14
	1.4.1 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén
	Mérföldkő
	A Kent állomás tervezési szerződésének odaítélése 
	Értesítés a Kent állomás átmenő platformjára vonatkozó tervezési szerződés odaítéléséről
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A Kent állomás átmenő platformjának tervezésére szerződést kell kötni.

	15
	1.4.1 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén 
	Mérföldkő
	Építési szerződések odaítélése
	Az építési szerződéseket odaítélik
	–
	–
	 –
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2022
	Az építési szerződéseket már odaítélték. E szerződések odaítélésekor 4 900 000 EUR-t kell lekötni.

	16
	1.4.1 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Mérföldkő
	Átmenő platform megépítése
	Az átmenő platform megépült
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2024
	A Kent Station átmenő platformját meg kell építeni.

	17
	1.4.2 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Mérföldkő
	A környezeti hatásvizsgálat benyújtása
	A tervezési hatóságokhoz benyújtott környezeti hatásvizsgálati jelentés
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2022
	Az Irish Rail a 2014/52/EU irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv követelményeinek megfelelően környezeti hatásvizsgálati jelentést nyújt be a tervezési hatóságoknak a Glounthaune és Midleton közötti kettős nyomvonalról.

	18
	1.4.2 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén 
	Mérföldkő
	Odaítélt építési szerződés
	Az építési szerződést odaítélik
	–
	–
	 –
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2022
	A fő építési szerződést már odaítélték. E szerződés odaítélésekor 48 400 000 EUR-t kell lekötni.

	19
	1.4.2 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Mérföldkő
	A Glounthaune-Midleton vonal munkálatainak megkezdése
	A Glounthaune-Midleton vonal kétvágányú munkálatainak megkezdése 
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2024
	A jelenlegi Glounthaune-Midleton egyvágányú vonal kétvágányúvá tételének munkálatait meg kell kezdeni. A munka megkezdését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott megerősítéssel kell hivatalossá tenni.

	20
	1.4.2 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Cél
	Pályaépítési munkálatok Glounthaune és Midleton között
	–
	Km
	0
	7,5
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Legalább 7,5 kilométernyi vágány telepítése Glounthaune és Midleton között.

	21
	1.4.3 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Mérföldkő
	Odaítélt fő tervezési és építési szerződés
	A vonalak újrajelölésével kapcsolatos fő tervezési és építési szerződést odaítélik.
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2022
	A fő tervezési és építési szerződést már odaítélték. E szerződés odaítélésekor 34 600 000 EUR-t kell lekötni.

	22
	1.4.3 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Mérföldkő
	A részletes tervterv elfogadása
	A végleges részletes tervezési és kivitelezési terv Nemzeti Közlekedési Hatóság általi elfogadása
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2023
	A vonalak átjelzésére vonatkozó végleges tervezési és kivitelezési tervet el kell fogadni.

	23
	1.4.3 
A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Cél
	Jelzőrendszer telepítése
	–
	Km
	0
	62
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Legalább 62 kilométernyi jelzőberendezést kell felszerelni.

	24a. cikk
	1.5. Nemzeti nagy kihívás
	Mérföldkő
	A pályázati felhívások közzététele 
	Pályázati dokumentáció, amely tartalmazza a vonatkozó rendelkezéseket
	
	
	
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2026
	Pályázati felhívásokat kell közzétenni a következő kihívások kezelésére:
2050 kihívás
Energetikai innovációs kihívás
A fenntartható közösségek kihívása
Jövőbeli digitális kihívások
Digitális átállás a rezilienciáért kihívás
Technológiai kihívásunk
Az élelmiszerrendszerekkel kapcsolatos jövőbeli kihívások
„Egészséges környezet mindenkinek” kihívás

A pályázati dokumentumok nem foglalják magukban a fosszilis tüzelőanyagok további felhasználásához közvetlenül kapcsolódó kutatást és innovációt, beleértve a downstream felhasználást (azaz a szénhez, a lignithez, az olajhoz/kőolajhoz, a kék és szürke hidrogénhez és a földgázhoz kapcsolódó felhasználást), valamint a hulladékégetőkkel vagy hulladéklerakókkal kapcsolatos kutatást. Emellett a pályázati dokumentumoknak tartalmazniuk kell a technológiasemlegességre vonatkozó rendelkezést.

	24
	1.5 
Nemzeti nagy kihívás
	Mérföldkő
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ellenjegyzett ajánlatlevelek
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2026
	A „2050. évi kihívás”, az „Energiainnováció” és a „Fenntartható közösségek” kihívás keretében kiválasztott projekteknek legalább 25 704 947 EUR összegű ajánlati levelet kell odaítélni.

	27
	1.5 
Nemzeti nagy kihívás 
	Mérföldkő
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ellenjegyzett ajánlatlevelek
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2026
	A „Jövő digitális kihívása”, a „Digitálisan a rezilienciáért” és az „OurTech kihívás” keretében legalább 20 649 515 EUR összegű ajánlati levelet kell odaítélni a kiválasztott projekteknek. 

	30
	1.5 
Nemzeti nagy kihívás
	Mérföldkő
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ellenjegyzett ajánlatlevelek
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2026
	A „Jövőbeli élelmiszerrendszerek kihívása” és az „Egészséges környezet mindenki számára” kihívás keretében legalább 19045538 EUR összegű ajánlati levelet kell odaítélni a kiválasztott projekteknek.

	32
	1.6 
A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Mérföldkő
	Előzetes tanulmány a tőzeglápok rehabilitációjáról
	Az intézkedés végrehajtásához felhasználandó előzetes tanulmány közzététele
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2021
	Előzetes tanulmányt kell közzétenni a tőzeglápok rehabilitációjáról, beleértve a környezetvédelmi célkitűzéseket, az alkalmazandó rehabilitációs normákat, a rehabilitációra kiválasztott lápok jegyzékét és kiválasztásuk kritériumait.

	33
	1.6 
A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Cél
	Az első lápokon végzett munkálatok megkezdése
	–
	Szám
	0
	19
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Legalább 19 láp rehabilitációját meg kell kezdeni. A fejlesztések megkezdését helyszíni ellenőrzésekkel és műszaki értékelésekkel kell biztosítani, amelyeket az elért eredményekről szóló jelentésben kell benyújtani. 

	34
	1.6 
A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Cél
	További lápok munkálatainak megkezdése
	–
	Szám
	19
	61
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2023
	További lápok rehabilitációs felújítását legalább további 42 láp esetében meg kell kezdeni. A fejlesztések megkezdését helyszíni szemle összefoglaló jelentésekkel kell biztosítani.

	36
	1.6 
A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Cél
	Rehabilitációs munkálatok 24500 hektáron
	–
	Hektár
	0
	24 500
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	A rehabilitációs munkálatokat 24500 hektáron jelentős mértékben be kell fejezni.

	37
	1.7 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program
	Mérföldkő
	A támogatható szennyvíztisztító telepek kiválasztása 
	Legalább 10 támogatható helyszín jegyzékének közzététele
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2022
	Közzé kell tenni a korszerűsítés céljából kiválasztott legalább 10 helyszín jegyzékét. Az értékelésnek egy szakértői csoport értékelésén kell alapulnia, és tartalmaznia kell a szükséges korszerűsítés típusának leírását.

	38
	1.7 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program
	Mérföldkő
	A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítésének megkezdése 
	Az építési vállalkozónak adott megrendelés, amely részletezi a munkálatok teljes körét és azt az ütemtervet, amelyen belül ezt a hatókört ki kell egészíteni 
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítési munkálatait a kijelölt építési vállalkozónak szóló megrendelőlevél kibocsátásával kell megkezdeni.

	39
	1.7 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program
	Cél
	A szennyvíztisztító telepek korszerűsítése
	–
	Szám
	0
	10
	NEGYEDÉV
	2025
	Legalább 10 szennyvíztisztító telep korszerűsítésére kiadott üzembehelyezési tanúsítványok. 

	40
	1.7 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program
	Cél
	A korszerűsítési lehetőségeket értékelő megvalósíthatósági tanulmányok és értékelések
	–
	Szám
	0
	20
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2023
	Legalább 20 szennyvíztisztító telep megvalósíthatósági tanulmányát és értékelését el kell végezni. A 20 megvalósíthatósági tanulmány összefoglalóját közzétették az Irish Water weboldalon.

	41
	1.7 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program
	Mérföldkő
	Az ellenőrzésre kiválasztott helyszínek közzététele
	A biológiai és fizikai-kémiai mutatók megfigyelésére kiválasztott legalább 20 helyszín jegyzékének közzététele
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	A figyelemmel kísérendő területek jegyzékét és e megfigyelés feltételeit az Irish Water határozza meg. 

	42
	1.7 
Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megerősített ambíciós program
	Mérföldkő
	A nyomon követés eredményeinek közzététele
	Az eredmények közzététele 
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2025
	A nyomon követés eredményeit közzé kell tenni az Irish Water weboldalon. 

	43
	1.8 
Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló 2021. évi törvényjavaslat (módosítás)
	Mérföldkő
	Az éghajlat-politikai fellépésről és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésről szóló 2021. évi (módosító) törvény hatálybalépése 
	A hatálybalépést feltüntető jogszabályi rendelkezés 
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2021
	A jogszabály hatályba lép. Ehhez jogszabályban kell rögzíteni a 2050-ig elérendő klímasemlegességi célkitűzést, el kell fogadni az első szén-dioxid-költségvetési programot a 2030-ra vonatkozó 51%-os csökkentési célkitűzéssel összhangban, évente aktualizálni kell az éghajlat-politikai cselekvési tervet, és éves éghajlat-politikai jelentést kell készíteni az éghajlat-politikai cselekvési tervben előírt szakpolitikák végrehajtásának szintjéről és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése terén elért eredményekről.

	44
	1.8
Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló 2021. évi törvényjavaslat (módosítás) 
	Mérföldkő
	Az első három ötéves szén-dioxid-kibocsátási költségvetés elfogadása 
	Az első három ötéves szén-dioxid-kibocsátási költségvetés elfogadása és közzététele 
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Az első három ötéves szén-dioxid-költségvetést el kell fogadni. A szén-dioxid-költségvetéseknek összhangban kell lenniük a 2030-ra kitűzött 51%-os csökkentési célkitűzéssel.

	45
	1.8
Az éghajlat-politikáról és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó fejlesztésről szóló 2021. évi törvényjavaslat (módosítás) 
	Mérföldkő
	Az éghajlat-politikai cselekvési terv első aktualizálása
	Az éghajlat-politikai cselekvési terv éves frissítésének elfogadása és közzététele
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2022
	El kell fogadni egy felülvizsgált éghajlat-politikai cselekvési tervet, amely szükség esetén további szakpolitikákat és intézkedéseket határoz meg annak érdekében, hogy Írország jó úton haladjon azon kitűzött célja felé, hogy 2030-ra a 2018-as szinthez képest 51%-kal csökkentse az üvegházhatásúgáz-kibocsátást, és 2050-ra elérje a klímasemlegességet. Az éghajlat-politikai cselekvési tervet össze kell hangolni a 2021. évi éghajlat-politikai és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztési (módosító) törvény keretével és célkitűzéseivel, és összhangban kell lennie Írországnak az uniós éghajlat- és energiapolitikai jogszabályok szerinti kötelezettségeivel.

	47
	1.9 
Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adómérték pályájára vonatkozó jogszabályok
	A jogalkotási aktus azon rendelkezése, amely jelzi a szén-dioxid-adó mértékére vonatkozó teljesítési pályáról szóló jogszabály hatálybalépését
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2020
	A jogszabályok hatályba léptek, és bevezették az éves díjemeléseket. Első alkalommal határoz meg jogalkotási alapon 2030-ig szóló hosszú távú szén-dioxid-árjelzést. Az egyes érintett tüzelőanyagokra vonatkozó egyedi adómértékeket jogszabályban kell meghatározni, és közzé kell tenni a Bevételek honlapján.

	48
	1.9 
Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2021-ben
	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott kamatemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2021
	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lépett, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2021. évi növekedéséről. Ez a növekedés a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdve valamennyi érintett üzemanyagra vonatkozik.

	49
	1.9 
Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2022-ben
	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adómérték-emelések bevezetése érdekében végrehajtott közigazgatási intézkedések
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lépett, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű éves növekedéséről 2022-ra. 
Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell.

	50
	1.9 
Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2023-ban
	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott kamatemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2023
	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2023. évi növekedéséről. 
Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell.

	51
	1.9 
Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2024-ben
	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott adómérték-emelések bevezetése érdekében végrehajtott közigazgatási intézkedések
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2024
	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2024. évi növekedéséről. 
Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell.

	52
	1.9 
Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2025-ben
	A 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott kamatemelések bevezetéséhez szükséges közigazgatási intézkedések végrehajtása
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2025
	A költségvetési és pénzügyi törvény hatályba lép, és rendelkezik a szén-dioxid -kibocsátás tonnánkénti 7,50 EUR összegű 2025. évi növeléséről. 
Ezt a növelést a 2020. évi költségvetési törvényben meghatározott időpontoktól kezdődően valamennyi érintett üzemanyagra alkalmazni kell.
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B. 2. ÖSSZETEVŐ: A DIGITÁLIS REFORMOK ÉS ÁTALAKULÁS FELGYORSÍTÁSA ÉS KITERJESZTÉSE
Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hozzájárul a digitális transzformáció kihívásainak kezeléséhez azáltal, hogy támogatja a közszolgáltatások és a vállalatok digitalizációját, és javítja a digitális készségeket. 
A komponens célja az ország digitális átalakulásának felgyorsítása és kiterjesztése a vállalkozások digitalizációjának támogatása, a digitális szakadék kockázatának kezelése – többek között az oktatási ágazatban –, a digitális készségek fejlesztése, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztésének és a digitális közszolgáltatások nyújtásának támogatása révén. 
A komponens támogatja a digitális átállásba és a digitális infrastruktúrába történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtását, valamint a digitális szakadék kockázatának kezelését, többek között az oktatási ágazatban is (2019-ben a 3. országspecifikus ajánlás, 2020-ban pedig a 2. és 3. országspecifikus ajánlás). 
Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.
B.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése
Beruházás: 2.1. Kormányzati adatközpont építése
Az intézkedés célja egy magas színvonalú adatközpont létrehozása. 
A beruházás az adatközpont megépítéséből áll, beleértve a mechanikus és elektromos alkatrészek telepítését is. 
Beruházás: 2.2. Program az írországi vállalkozások digitális átalakulásának ösztönzésére
Az intézkedés célja az írországi vállalkozások digitalizációjának fokozása. 
A beruházás a vállalatok digitalizálására és az ír európai digitális innovációs központok létrehozására irányuló programokból áll.
A beruházás társfinanszírozásban részesülhet a Digitális Európa programból.
Beruházás: 2.3. Az iskolák számára digitális infrastruktúrát és finanszírozást biztosító program
Az intézkedés célja annak biztosítása, hogy az általános iskolák és az iskola utáni iskolák tanulói megfelelő digitális készségekkel rendelkezzenek. Az intézkedés hozzájárul az írországi regionális és digitális szakadék és egyenlőtlenségek kezeléséhez. 
A beruházás két alintézkedésből áll az iskolák digitális területén. Az első alintézkedés (2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – Összekapcsoltság) nagy sebességű széles sávú kapcsolatot biztosít az általános iskolák számára, a második alintézkedés (2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra) pedig finanszírozza az IKT-infrastruktúráhozvaló hozzáférést, különösen azáltal, hogy támogatja az iskolákat abban, hogy digitális eszközöket és szoftvereket biztosítsanak a hátrányos helyzetű diákok számára.
A beruházást 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.
Beruházás: 2.4. Online válaszadási lehetőség a népszámláláshoz
Az intézkedés célja, hogy lehetővé tegye a népszámlálási bevallások digitális benyújtását. 
A beruházás egy olyan platform kiépítéséből áll, amely támogatja a népszámlálási bevallások online benyújtását. 
Beruházás: 2.5. Számítógépes megjegyzések beépítése
Az intézkedés célja, hogy maximalizálja az 5G technológiák előnyeit a közigazgatási szervek számára.
A beruházás legalább 18 számítási csomópont telepítéséből áll. 
Beruházás: 2.6. Az e-egészségügyi projektek listája
Az intézkedés célja az ír egészségügyi rendszer digitalizálásának támogatása. 
A beruházás egy digitális kórházi ePharmacy megoldás alapvető műszaki informatikai funkcióinak kiépítéséből és konfigurációjából, valamint egy integrált pénzügyi irányítási rendszer legalább 46 kórházban, nemzeti funkcióban vagy közösségi egészségügyi szervezetben történő üzembe helyezéséből áll. 
Reform: 2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése
Az intézkedés célja az ír oktatás és képzés digitális átalakításának támogatása minden szinten (iskolák, felsőoktatás, egész életen át tartó tanulás), az alapvető digitális készségek általános érvényesítése minden környezetben, valamint a digitális szakadék kockázatának kezelése. 
A reform a következőkből áll: i. az iskolákra vonatkozó digitális stratégia (2021–2027), amelynek célja a digitális technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása az oktatás, a tanulás és az értékelés terén; ii. 10 éves felnőttkori műveltségi, számolási és digitális műveltségi stratégia, amely segíti az egyéneket digitális jártasságuk kiépítésében; iii. az SRS, AMS és QBS kormányzati adatbázisokban magas szintű IKT-készségekkel rendelkezőként nyilvántartott tanulók számának növelését célzó intézkedés; valamint iv. az IKT-eszközökhöz való hozzáférést támogató intézkedés, különösen azáltal, hogy lehetővé teszi a további és felsőoktatási intézmények számára, hogy laptopokat biztosítsanak a hátrányos helyzetű diákok számára. 
A reformot 2022. december 31-ig be kell fejezni.
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B.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név
	Minőségi mutatók  
(mérföldkövek esetében)
	Mennyiségi mutatók  
(célok esetében)
	A befejezés indikatív ütemterve
	Az egyes mérföldkövek és célok leírása

	
	
	
	
	
	Mértékegység
	Alaphelyzet
	Cél
	Negyedév
	Év
	

	53
	2.1
Kormányzati adatközpont építése
	Mérföldkő
	Az adatközpont létesítményének építésére vonatkozó szerződés aláírása
	A szerződés aláírása
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2022
	Az épület építését, valamint az adatközpont mechanikus és elektromos felszerelését odaítélő szerződést alá kell írni.

	54
	2.1
Kormányzati adatközpont építése
	Mérföldkő
	Az adatközpont megépítése 
	Az épület felépítése
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2025
	[bookmark: _Hlk147499985]Az épületet meg kell építeni. Az adatközpont mechanikai és elektromos alkatrészeit fel kell szerelni.
 
Az adatközpont kialakításának meg kell felelnie az adatközpontok energiahatékonyságáról szóló európai magatartási kódexnek.

	56
	2.2
Az Ír Vállalkozások Digitális Átalakítása
	Mérföldkő
	Pályázati felhívások közzététele
	Pályázati felhívások közzététele
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	A vállalkozási ügynökségeknek a program valamennyi elemére (például az utalványrendszerekre) vonatkozó eredeti pályázati felhívásait olyan feladatmeghatározással kell közzétenniük, beleértve a támogathatósági kritériumokat is, amelyek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).

	57
	2.2
Az Ír Vállalkozások Digitális Átalakítása
	Mérföldkő
	Létrejöttek az európai digitális innovációs központok 
	Az európai digitális innovációs központok létrejöttnek minősülnek 
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2022
	Az Európai Bizottság Digitális Európa programja keretében legalább két európai digitális innovációs központot (EDIH) kell létrehozni a kkv-k, a közszolgáltatások és tágabb értelemben a gazdaság digitális átalakulásának előmozdítása érdekében. 
Négy ír európai digitális innovációs központot kell kijelölni arra, hogy továbblépjenek a Bizottság korlátozott hozzáférésű, az egész EU-ra kiterjedő hálózatra vonatkozó felhívására.

	58
	2.2
Az Ír Vállalkozások Digitális Átalakítása
	Cél
	A digitális átállási alap kifizetésre bocsátva
	–
	EUR
	0
	23 500 000
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Legalább 23 500 000 EUR-t kell átutalni a vállalkozásoknak történő kifizetésre.



	59
	2.3.1
Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság
	Cél 
	Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása
	–
	Szám
	0
	750
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	A kiskereskedelmi szolgáltatóknak legalább 750 általános iskolában kell routereket telepíteniük. Ezeket az iskolákat össze kell kapcsolni a HEAnet iskolák széles sávú hálózatával.

	60
	2.3.1
Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság
	Cél 
	Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása
	–
	Szám
	750
	990
	NEGYEDÉV 
	2022
	A kiskereskedelmi szolgáltatóknak legalább 990 általános iskolában kell routereket telepíteniük. Ezeket az iskolákat össze kell kapcsolni a HEAnet iskolák széles sávú hálózatával.


	61
	2.3.2
Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra
	Mérföldkő 
	Körlevél közzététele az iskolák számára a finanszírozási kritériumok ismertetése céljából
	Az iskoláknak szóló körlevél közzététele 
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV 
	2021
	A program finanszírozási kritériumait és mechanizmusait véglegesítették, és az iskoláknak szóló körlevél közzététele révén közölték az iskolákkal.

	62
	2.3.2
Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra
	Cél
	Általános és középiskoláknak nyújtott finanszírozás
	–
	Szám
	0
	3 415
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Legalább 3415 általános és középiskola részesült az IKT-infrastruktúrához való hozzáférés finanszírozásában.
Az iskolák az iskola profilján – többek között társadalmi-gazdasági tényezőkön – alapuló finanszírozásban részesülnek az oktatási hátrány kockázatának kitett tanulók megcélzása érdekében.

	63
	2.4
Online válaszadási lehetőség a népszámláláshoz
	Mérföldkő
	Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából
	Az online adatgyűjtési rendszer kísérleti projektjének tesztelése
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2022
	Az online adatgyűjtés koncepciójának tesztelése céljából kísérleti projektet kell végrehajtani és végrehajtani. Magában foglalja egy kísérleti online népszámlálási rendszer kidolgozásának és végrehajtásának befejezését, valamint a teljes körű online népszámlálás megvalósíthatóságának ellenőrzésére irányuló tesztek elvégzését. 

	65
	2.4
Online válaszadási lehetőség a népszámláláshoz
	Mérföldkő
	Az online adatgyűjtési rendszer lehetővé teszi a népszámlálási információk benyújtását
	–
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Az online adatgyűjtési rendszer lehetővé teszi a népszámlálási információk benyújtását. 

	67
	2.5
A számítási jegyzetek beszerelése
	Cél
	A számítási csomópontok telepítése
	–
	Szám
	0
	18
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2024
	Kivonatok az alacsony késleltetési idejű platform (NLLP) nemzeti irányítási rendszeréből, amelyek megerősítik, hogy legalább 18 számítási csomópontot telepítettek.


	69
	2.6.1
E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár
	Mérföldkő
	Az ePharmacy rendszerekre vonatkozó szerződések odaítélése 
	A kórházak digitális gyógyszertárrendszerének (ePharmacy) beszerzésére irányuló szerződések odaítélése
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2021
	Az ePharmacy közbeszerzési eljárását beszállítói szerződések aláírásával kell lezárni.

	70
	2.6.1
E-egészségügyi projektek – e-gyógyszertár
	Mérföldkő
	Az ePharmacy kiépítésének és konfigurációjának befejezése
	Az épület és a konfiguráció befejezése
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2023
	A digitális kórházi ePharmacy megoldás alapvető műszaki informatikai funkcióinak kiépítését és konfigurációját be kell fejezni.

	72
	2.6.2
E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer
	Mérföldkő
	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése
	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer tervezését, kiépítését és konfigurálását a rendszer tesztelésének előkészítése során be kell fejezni.

	73
	2.6.2
E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer
	Cél
	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer elindítása
	–
	Szám
	0
	46
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2025
	A szakaszonkénti jelentéseknek ki kell mutatniuk, hogy az integrált pénzügyi irányítási rendszer legalább 46 kórházban, nemzeti funkcióban vagy közösségi egészségügyi szervezetben élt.

	74
	2.7
A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Mérföldkő
	Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia közzététele
	Az iskolákra vonatkozó új digitális stratégia közzététele
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Az iskolákra vonatkozó digitális stratégiát közzé kell tenni. Felvázolja az Oktatási Minisztérium arra irányuló politikáját, hogy a digitális technológiák használatát beépítse az ír iskolarendszer tanításába, tanulásába és értékelésébe, beleértve a szakpolitikai célkitűzéseket és prioritásokat, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a célkitűzésekkel összhangban az előírt eredmények elérése érdekében végre kell hajtani.

	75
	2.7
A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Cél
	A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező diplomások számának növekedése
	–
	Szám
	–
	10 900
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2022
	2021-ben legalább 10900 tanuló végzett magas szintű IKT-készségekkel az SRS, az AMS és a QBS kormányzati adatbázisaiban. Ezeket a készségeket az NFQ szerinti 6. vagy annál magasabb szintként kell meghatározni.

	76
	2.7
A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Mérföldkő
	A felnőttek készségeire vonatkozó tízéves stratégia közzététele
	A 10 éves felnőttkori műveltségi, számolási és digitális műveltségi stratégia közzététele
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2021
	El kell fogadni és közzé kell tenni egy 10 éves felnőttkori írás-olvasási, számolási és digitális írás-olvasási stratégiát. Célokat határoz meg az alapvető digitális jártasság elsajátítására vonatkozóan.

	77
	2.7
A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Cél
	IKT-eszközökkel felszerelt hátrányos helyzetű diákok 
	–
	Szám
	0
	20 000
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Legalább 20000 laptopot kell biztosítani a hátrányos helyzetű hallgatók számára a továbbképzésben és a felsőoktatásban. 
A laptopra vonatkozó előírásokat a felsőoktatási vagy továbbképzési intézmények témaszakértőivel együttműködve kell kidolgozni, és az eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a felsőoktatási és továbbképzési szolgáltatásra.
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C.3. ÖSSZETEVŐ: TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS
Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a következő kihívások kezeléséhez járul hozzá: az aktivizálási stratégiák előmozdításának szükségessége; ii. a szakemberhiány kezelésének és a munkaerő zöld és digitális átállásra való felkészítésének szükségessége; a vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentésének szükségessége; iv. a pénzmosás elleni keret megerősítésének szükségessége; v. az adórendszer agresszív adótervezést elősegítő jellemzői kezelésének szükségessége; vi. a nyugdíjreform-tervek teljes körű végrehajtásának szükségessége; vii. kezelni kell a szociális lakások kínálatának hiányát, és javítani kell a lakhatás megfizethetőségét; valamint viii. az egészségügyi rendszer hozzáférhetősége, rezilienciája és költséghatékonysága javításának szükségessége.
A komponens célkitűzései a következők: a munkanélküliek közel tartása a munkaerőpiachoz; ii. az ír munkaerő felvértezése a kis- és középvállalkozások (kkv-k) ágazata innovációjának és termelékenységének fellendítéséhez szükséges jövőorientált készségekkel, valamint az éghajlat-politikai fellépést támogató készségekkel; valamint iii. hozzájárulás az általános szociál- és gazdaságpolitikai keret megerősítéséhez egy olyan környezet megteremtése érdekében, amely elősegíti az aktivizálási támogatásba és a továbbképzésbe történő beruházások maximalizálását.
A komponens hozzájárul a foglalkoztatással kapcsolatos országspecifikus ajánlások kezeléséhez az aktív integrációs támogatás és továbbképzés (2019-ben és 2020-ban 2. országspecifikus ajánlás), a vállalkozói készség szabályozási akadályai (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás), a pénzmosás elleni küzdelem (2020-ban 4. országspecifikus ajánlás), az agresszív adótervezés (2019-ben 1. országspecifikus ajánlás, 2020-ban 4. országspecifikus ajánlás), a nyugdíjak (2019-ben 1. országspecifikus ajánlás), a szociális és megfizethető lakhatás (2019-ben 3. országspecifikus ajánlás, 2020-ban 2. országspecifikus ajánlás) és az egészségügy (2019-ben és 2020-ban 1. országspecifikus ajánlás) révén.
Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.
C.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése
Beruházás: 3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program
Az intézkedés célja a munkavállalók átképzésének és továbbképzésének támogatása.
A beruházás legalább 85567 beiratkozást foglal magában a SOLAS zöld készségekre vonatkozó cselekvési programjába és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó kezdeményezésbe.
Beruházás: 3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
Az intézkedés célja az oktatási és képzési kapacitás kiépítése a technológiai egyetemeken. 
A beruházás egy külön erre a célra létrehozott „TU Education & Training Reforms” program keretében megvalósuló projektekből áll. 
Reform: 3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
Az intézkedés célja, hogy felszámolja a kkv-k előtt álló szükségtelen szabályozási akadályokat vállalkozásuk létrehozása és bővítése során.
A reform a kkv-teszt megtervezéséből, végrehajtásából és alkalmazásának ellenőrzéséből áll. A kkv-teszt négy lépésből áll, amelyeket a politikai döntéshozóknak mérlegelniük kell: i. konzultáció a kkv-k érdekelt feleivel, ii. az érintett vállalkozások azonosítása, iii. a kkv-kra gyakorolt hatás mérése, valamint iv. alternatív mechanizmusok és enyhítő intézkedések értékelése. Emellett a reform a kkv-knak segítséget és támogatást nyújtó egységes kkv-portál kidolgozásáról szóló projektjelentés közzétételéből áll.
A reformot 2023. március 31-ig be kell fejezni.
Reform: 3.5 Pénzmosás elleni küzdelem
Az intézkedés célja Írország pénzmosás elleni keretének megerősítése.
A reform a következőkből áll: a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatók pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelésének közzététele, a Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) személyzetének megerősítése az Igazságügyi Minisztériumban, felülvizsgálati jelentés a kormány számára az elsődleges jogszabályok módosításának megvalósíthatóságáról, hogy a szabályozási eszköztárat kiterjesszék egy közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre, valamint a közigazgatási pénzügyi szankciórendszert bevezető jogszabály hatálybalépése.
A reformot 2026. június 30-ig be kell fejezni.
Reform: 3.6. Agresszív adótervezés
Az intézkedés célja megelőző intézkedések alkalmazása az agresszív adótervezés lehetőségeinek korlátozása érdekében, különös tekintettel az adóztatás kettős elmaradására a külföldre irányuló kifizetések révén.
A reform a következőkből áll: az immateriális javakra vonatkozó tőkejuttatásokról szóló jogszabály módosítása, iránymutatás a társasági adó illetőségével kapcsolatos reformról és az ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó megerősített szabályok hatálybalépése. A kimenő kifizetések tekintetében a reform magában foglalja ii. egy független külső vállalkozó által készített gazdasági elemzés közzétételét a fizetési forgalmat érintő közelmúltbeli reformok hatásáról; nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre vonatkozó intézkedések bevezetésének lehetőségéről; valamint iv. az adóztatás kettős elmaradásának megelőzését célzó jogszabályok hatálybalépése a nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében szereplő országok és területek, valamint az adómentes és a nulla százalékos adót kivető országok és területek felé irányuló kifizetések esetében. Ezek a jogalkotási intézkedések magukban foglalják a forrásadókat vagy a kimenő kifizetések le nem vonhatóságát. Osztalékok esetében az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat, mivel az osztalékok nem vonhatók le.
A reformot 2024. március 31-ig be kell fejezni. 
Reform: 3.7 Nyugdíjak 
Az intézkedés célja a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítése és harmonizálása.
A reform olyan jogalkotási intézkedésekből áll, amelyek támogatják a munkáltatói hozzájárulások adóügyi megítélésének harmonizálását, és hozzájárulnak a lehívási folyamat egyszerűsítéséhez. Az első intézkedés egy olyan szabály eltörléséből áll, amely megtiltja a második pillérbe tartozó foglalkoztatói rendszerekből a harmadik pillérbe tartozó egyéni nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő átvitelt, amennyiben az egyén több mint 15 év szolgálati idővel rendelkezik. A második intézkedés a munkavállalói nyugdíjhoz való munkáltatói hozzájárulások természetbeni juttatásként történő elszámolásának megszüntetését foglalja magában. A harmadik intézkedés a „jóváhagyott minimális nyugdíjalap” esetleges megszüntetése.
A reformot 2022. december 31-ig be kell fejezni.
Reform: 3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése 
Az intézkedés célja a szociális és megfizethető lakások kínálatának növelése.
A reform a Földfejlesztési Ügynökség (LDA) mint az LDA-törvényben előírt kereskedelmi állami ügynökség működésbe lépéséből áll. Magában foglalja továbbá a megfizethető lakhatásról szóló törvény azon szakaszainak hatálybalépését, amelyek az állami földterületeken található otthonok megfizethető vásárlási programjához, a költségbérleti programhoz és a tőketámogatási programhoz kapcsolódnak.
Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket. Az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a 2000/532/EK határozattal létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájában említett, természetben előforduló anyagokat) legalább 70 tömegszázalékát elő kell készíteni újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban.
A reformot 2022. március 31-ig be kell fejezni. 
Reform: 3.9 Egészségügy
Az intézkedés célja, hogy előrelépést érjen el a Sláintecare reformprogram végrehajtása terén annak érdekében, hogy hozzájáruljon egy egyetemes, egyszintű egészségügyi rendszer megvalósításához, amelyben mindenki egyenlő hozzáféréssel rendelkezik a szükségleteken alapuló szolgáltatásokhoz, a fizetési képességtől függetlenül.
A reform a Sláintecare tanácsadói szerződés végrehajtásából áll. A Sláintecare tanácsadói szerződés a tanácsadók „kizárólag állami” munkaszerződése, amely nem ír elő magánpraxist a helyszínen vagy azon kívül, és magasabb fizetést vezet be a meglévő új belépők bérszintjéhez képest. A reform 96 közösségi egészségügyi hálózatból (CHN) is áll, amelyek háziorvosi beutalókat fogadtak el. Végezetül legalább 430000 olyan betegből áll, akik a krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési program keretében felülvizsgálatban részesültek.



A reformot 2023. december 31-ig be kell fejezni.
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C.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név
	Minőségi mutatók  
(mérföldkövek esetében)
	Mennyiségi mutatók  
(célok esetében)
	A befejezés indikatív ütemterve
	Az egyes mérföldkövek és célok leírása

	
	
	
	
	
	Mértékegység
	Alaphelyzet
	Cél
	Negyedév
	Év
	

	80

	3.2
SOLAS helyreállítási készségfejlesztési program
	Mérföldkő
	Készségfejlesztési lehetőségek fejlesztése a „Készségek a versenyképességért” program keretében
	Készségkínálati lehetőségek a tanulók számára a helyfoglaláshoz 
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2021
	A „kompetenciák a versenyképességhez” készségkínálati lehetőségeket rendelkezésre kell bocsátani a foglaláshoz. Magukban foglalják a következő területeken kínálkozó lehetőségeket: i. digitális készségek, ii. foglalkoztathatósági (transzverzális) készségek és iii. konkrét ágazati készségek.


	81
	3.2
SOLAS helyreállítási készségfejlesztési program
	Mérföldkő
	A zöld készségek biztosításának és a modullehetőségeknek a fejlesztése
	A beiratkozáshoz zöld készségmodulok és kínálati lehetőségek állnak rendelkezésre 
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A zöld készségekre vonatkozó modulokat és kínálati lehetőségeket rendelkezésre kell bocsátani a foglaláshoz. Ki kell terjedniük legalább a közel nulla kibocsátású épületek és az utólagos átalakítás konkrét készségterületeire, valamint a továbbképzéshez és átképzéshez szükséges zöld készségekre. A lehetőségeknek magukban kell foglalniuk különösen a speciális készségfejlesztést, amely lehetővé teheti a közel nulla energiaigényű épületeknél szigorúbb normák alkalmazását is. 
A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést a következő tevékenységek modulokból és ellátási lehetőségekből való kizárásával kell biztosítani:
– A hulladék hulladéklerakóban vagy hulladékégetőben történő ártalmatlanításához kapcsolódó tevékenységek, amelyek károsíthatják a környezetet,
– Fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos tevékenységek (megjegyzendő azonban, hogy a készségfejlesztési tevékenységek irányulhatnak a tőzegalapú üzemekben dolgozók átképzésére azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék számukra a kizárási listán nem szereplő különböző típusú tevékenységekben való részvételt), valamint
– Olyan tevékenységek, ahol a hosszú távú hulladékártalmatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet.

	82
	3.2
SOLAS helyreállítási készségfejlesztési program
	Cél
	A tanulók beiratkozása a zöld készségekre vonatkozó cselekvési programba és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó kezdeményezésbe
	–
	Szám
	 0
	85 567
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2024
	A SOLAS zöld készségekre vonatkozó cselekvési programjának és a „Készségek a versenyképességhez” kezdeményezésnek legalább 85567 tanulót kell beiratkoznia, akik közül a „Készségek a versenyképességhez” kezdeményezés keretében a beiratkozások legalább 50%-át női tanulóknak kell elvégezniük. 

	84
	3.3
Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Mérföldkő
	Az oktatási és képzési reformprogram keretében odaítélt projekttámogatások 
	A projekttámogatási megállapodásokat a sikeres pályázók írják alá
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2022
	Az oktatási és képzési reformprogram keretében kötött valamennyi támogatási megállapodást a sikeres pályázóknak a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban, kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén kell aláírniuk. Minden támogatási megállapodásnak tartalmaznia kell a sikeres pályázó (technológiai egyetem (TU) vagy TU fejlesztési konzorcium) számára elkülönített pénzügyi összeget, valamint a projekt részleteit és ütemezését. Minden pályázatnak egyértelműen be kell mutatnia, hogy a pályázat összeállítása során hogyan vették figyelembe a nemek közötti egyenlőséget és az esélyegyenlőséget, a meghozandó konkrét intézkedéseket, az intézkedések kedvezményezettjeire vonatkozó, nemek és egyenlőség szerint lebontott adatok szolgáltatását, valamint azt, hogy ezek az intézkedések hogyan igazodnak a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó intézményi cselekvési tervekhez. 
Minden támogatási megállapodásban elő kell írni, hogy a felsőoktatási hatóság a szakaszos kifizetéseket a jóváhagyott projektekre vonatkozó eredmények és kritériumok teljesítésétől teszi függővé. 
A projekteknek a következő kategóriák valamelyikébe kell tartozniuk:
a személyzet készségei és fejlődése,
tantervi, oktatási és tanulási reform, 
a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségek,  
digitális és támogató infrastruktúra, 
 – nemzeti szinten megosztott TU digitális szolgáltatások.

	85
	3.3
Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Mérföldkő
	A projektjelentések jóváhagyása
	A felsőoktatási hatóság által jóváhagyott projektjelentések
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2024
	A felsőoktatási hatóság levelet küldött a Nemzeti Technológiai Egyetem Helyreállítási és Rezilienciaépítési Átalakítása (NTUTORR) konzorcium felsőoktatási intézményeinek, amelyben megerősítette az oktatási és képzési reformprogram keretében készült projektjelentések jóváhagyását. 

	86
	3.3
Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Cél
	Mind az öt technológiai egyetem személyzetének továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben részt vevő tagjai 
	–
	Szám
	0
	4 000
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2024
	Mind az öt technológiai egyetemről érkező legalább 4000 alkalmazottnak részt kell vennie i. a személyzet készségeihez és fejlődéséhez, ii. a tantervi, oktatási és tanulási reformhoz, iii. a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségekhez, iv. a digitális és támogató infrastruktúrához, valamint v. a nemzeti szinten megosztott technológiai egyetemek digitális szolgáltatásaihoz kapcsolódó továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben. 

	87
	3.3
Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Cél
	Mind az öt technológiai egyetem hallgatói, akik képzési vagy tanulási tevékenységekben vettek részt 
	–
	Szám
	0
	9 600
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2024
	Mind az öt technológiai egyetemről legalább 9600 hallgatónak kell részt vennie i. a tantervi, oktatási és tanulási reformmal, ii. a regionális fejlődéshez, valamint a kkv-k, a vállalkozások és a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges készségekkel, iii. a digitális és támogató infrastruktúrával, valamint iv. a nemzeti szinten megosztott technológiai egyetemek digitális szolgáltatásaival kapcsolatos képzési vagy tanulási tevékenységekben. 

	88
	3.4
A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
	Mérföldkő
	A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó program közzététele és kommunikáció valamennyi kormányzati szervvel
	A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó cselekvési program közzététele és kommunikáció valamennyi kormányzati szerv számára
	 –
	 –
	 –
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2022
	Közzé kell tenni a kkv-teszt végrehajtására vonatkozó cselekvési programot, amelynek célja a kkv-k előtt álló szükségtelen szabályozási akadályok felszámolása. A programnak egyértelmű ütemtervet és célkitűzéseket kell meghatároznia a kkv-tesztre vonatkozóan.   
A kkv-teszt végrehajtásáról szóló közleményt valamennyi kormányzati szervnek is ki kell adni, amelyek kérték, hogy a kkv-tesztet teljes mértékben alkalmazzák valamennyi vonatkozó jogszabályra. 

	89
	3.4
A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
	Mérföldkő
	Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-tesztet valamennyi kormány következetesen alkalmazza
	Valamennyi azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-tesztet valamennyi kormány következetesen alkalmazza, beleértve egy hálózati és jelentéstételi keret létrehozását is
	 –
	 –
	 –
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2022
	A 88. mérföldkőben meghatározott cselekvési programban meghatározott valamennyi intézkedést az említett programban meghatározott ütemtervnek megfelelően kell végrehajtani.   
Létre kell hozni egy hálózatot, amelybe minden egyes kormányhivatalból egy-egy tagot kell kinevezni, kivéve, ha egy adott minisztérium megfelelően megindokolta, hogy miért nem nevezett ki tagot. Létre kell hozni egy jelentéstételi keretet, amely lehetővé teszi a kkv-teszt kormányzaton belüli alkalmazásának nyomon követését. 

	90
	3.4
A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
	Cél
	A kkv-tesztet alkalmazó kormányzati szervek 
	–
	Szám
	0
	5
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2023
	2022-ben legalább öt kormányhivatalnak kell legalább egyszer alkalmaznia a kkv-tesztet. Ezt a kkv-teszt alkalmazására vonatkozó, egy erre a célra létrehozott központi weboldalon közzétett adatokkal kell alátámasztani.

	91
	3.5 
Pénzmosás elleni küzdelem
	Cél
	A Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) által a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatóknál végzett ellenőrzések
	–
	Szám
	0
	120
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Az AMLCU szabályozási vizsgálóinak legalább 120 helyszíni vagy távoli ellenőrzést kell végezniük a harmadik fél szolgáltatóknál. Az AMLCU-nak 2021-ben legalább két további alkalmazottat kell felvennie, akik közül legalább egy a kriminalisztikai számvitel terén szakértelemmel rendelkezik, hogy segítse a TCSP-k felügyeletét és irányítását. Az ellenőrzések során figyelembe kell venni a harmadik fél szolgáltatók jogi kötelezettségeit, beleértve a következőket: az engedély hatálya; üzleti kockázatértékelés; ügyfélkockázat-értékelés; szabályzatok és eljárások; a személyzet képzése és oktatása; ügyfél-átvilágítás és az ügyfelek tényleges tulajdonlása; gyanús ügyletek bejelentése.  
Az ellenőrzést követően a TCSP-t magas, közepesen magas, közepesen alacsony vagy alacsony kockázatúnak kell minősíteni, és ez alapul szolgál a jövőbeli ellenőrzések szintjéhez. 

	92
	3.5
Pénzmosás elleni küzdelem
	Mérföldkő
	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosás és terrorizmus finanszírozása) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata 
	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosás és terrorizmus finanszírozása) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata, beleértve az eszköztár közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre való kiterjesztésére vonatkozó ajánlásokat
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A munkacsoport benyújtja a kormánynak az elsődleges jogszabályok módosításának megvalósíthatóságáról szóló felülvizsgálati jelentést, hogy a szabályozási eszköztárat kiterjesszék egy közigazgatási pénzügyi szankciórendszerre, beleértve a szabályozási eszköztár ilyen kiterjesztésére vonatkozó ajánlásokat is, amennyiben azt megvalósíthatónak ítélik. 

	93
	3.5
Pénzmosás elleni küzdelem
	Mérföldkő
	A pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra (TCSP-k) vonatkozó ágazati kockázatértékelés közzététele 
	A pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra (TCSP-k) vonatkozó ágazati kockázatértékelés közzététele
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2022
	A pénzmosás elleni irányítóbizottságnak (AMLSC) közzé kell tennie a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatók pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni ágazati kockázatértékelését. A kockázatértékelésben szereplő elemzésnek az összes érintett TCSP-felügyeleti hatóságnak kiadott részletes kérdőívre kapott válaszokon kell alapulnia. Az ezen értékelés során alkalmazott módszertan az Európai Bizottság által ajánlott, az Európai Bizottság szupranacionális kockázatértékelésében alkalmazott módszertan. 

	94
	3.5
Pénzmosás elleni küzdelem
	Mérföldkő
	A közigazgatási pénzügyi szankciórendszert bevezető jogszabály hatálybalépése 
	A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés
	–
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Hatályba lép egy olyan jogszabály, amely közigazgatási pénzügyi szankciórendszert vezet be, amely kiterjed legalább azokra a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra, amelyek tekintetében az igazságügyi, belügyi és migrációs miniszter az illetékes hatóság.

	95
	3.6
Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	Immateriális javakra képzett értékvesztés módosítása
	A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés
	 –
	 –
	 –
	NEGYEDÉV
	2020
	A jogszabályok hatályba lépnek. Módosítja az immateriális javakra vonatkozó tőketartalékokat annak biztosítása érdekében, hogy a 2020 októberétől megszerzett valamennyi eszköz teljes mértékben a kiegyenlítési díjakra vonatkozó szabályok hatálya alá tartozzon, a nemzetközi bevált gyakorlattal összhangban.

	96
	3.6
Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	A társasági adóügyi illetőség reformja és az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó megerősített szabályok a nem együttműködő országok és területek jegyzékére vonatkozóan
	Körlevél közzététele és a jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés
	 –
	 –
	 –
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2021
	Körlevél közzététele Írország társaságiadó-illeszkedési szabályainak módosításáról annak megakadályozása érdekében, hogy az ír bejegyzett vállalatok adózási szempontból hontalanok legyenek, valamint az olyan struktúrák (például az úgynevezett „kettős ír”) bezárása érdekében, amelyeket az Egyesült Államok adókikerülés elleni szabályai hiányosságainak kihasználására terveztek. A jogszabályoknak az ellenőrzött külföldi társaságokra (a továbbiakban: ellenőrzött külföldi társaságok) vonatkozó 1997. évi adókonszolidációs törvény 35B. részében az ATAD-ra vonatkozó minimumkövetelményeket meghaladóan meg kell erősíteniük a nem együttműködő országok és területek jegyzékére alkalmazandó CFC-szabályokat. A 835YA. § nem alkalmazza a 835T. §-t (tényleges adókulcs alóli mentesség), a 835U. §-t (alacsony haszonkulcs alóli mentesség) és a 835V. §-t (alacsony számviteli nyereség alóli mentesség), így az olyan joghatóságban illetőséggel rendelkező, ellenőrzött külföldi társasággal rendelkező ír illetőségű társaság, amely az ellenőrzött külföldi társaság elszámolási időszakában szerepel az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós magatartási kódex szerinti listáján, nem veheti igénybe a fent említett mentességeket.

	97
	3.6
Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	Gazdasági elemzés a kimenő fizetési forgalomról és a közelmúltbeli reformokról, valamint nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről
	A kimenő fizetési forgalomra és a közelmúltbeli reformokra vonatkozó gazdasági elemzés közzététele, valamint a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről szóló nyilvános konzultáció összefoglalójának közzététele 
	 –
	 –
	 –
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A független külső vállalkozó által készített gazdasági elemzést közzé kell tenni. Megvizsgálta az uniós tagállamokba és nem uniós joghatóságokba – többek között offshore pénzügyi központokba – irányuló vagy onnan származó fizetési forgalmat (beleértve a kamatokat, jogdíjakat és osztalékokat), valamint az Írország társaságiadó-törvényét érintő közelmúltbeli reformok végrehajtásának, valamint más joghatóságokban, különösen az Egyesült Államokban végrehajtott kulcsfontosságú reformoknak az említett forgalomra gyakorolt gyakorlati hatását.
Nyilvános konzultációt kell tartani a kimenő fizetésekre vonatkozó intézkedések bevezetésének lehetőségéről is, és azt közzé kell tenni a Pénzügyminisztérium honlapján. A konzultációt legalább hat hétig meg kell nyitni az érdekelt felek számára. A nyilvános konzultáció során mérlegelt intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a forrásadók alkalmazását és a kimenő kifizetések le nem vonhatóságának bevezetését.

	98
	3.6
Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	A kifelé irányuló kifizetésekre vonatkozó jogszabályok bevezetése az adóztatás kettős elmaradásának elkerülése érdekében
	A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés
	–
	–
	–
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2024
	A jogszabályok hatályba lépnek. A kifelé irányuló kifizetésekre (kamatok, jogdíjak és osztalékok) alkalmazandó az adóztatás kettős elmaradásának megelőzése érdekében, az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek európai uniós jegyzékében felsorolt országokon kívül is, beleértve az összes adómentes és nulla százalékos adót kivető joghatóságot. Az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat vagy a kimenő kifizetések le nem vonhatóságát. Osztalékok esetében az intézkedések magukban foglalják a forrásadókat, mivel az osztalékok nem vonhatók le.

	99
	3.7
Nyugdíjak
	Mérföldkő
	Jelentés a kiegészítő nyugdíjakról 
	A Tárcaközi Nyugdíjreform- és Adóügyi Csoport jelentésének közzététele a kiegészítő nyugdíjrendszer egyszerűsítésének és harmonizálásának elősegítése érdekében
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2020
	A szolgálatközi nyugdíjreformmal és adózással foglalkozó csoport jelentését közzé kell tenni. Számos ajánlást terjesztett elő arra vonatkozóan, hogy miként lehet előmozdítani a kiegészítő nyugdíjak rendszerének egyszerűsítésére és harmonizálására irányuló célt.

	100
	3.7 
Nyugdíjak
	Mérföldkő
	A kiegészítő nyugdíjak rendszerének egyszerűsítésére és harmonizálására irányuló jogalkotási intézkedések
	A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2022
	A jogszabályok a 99. mérföldkőben említett jelentés alábbi konkrét ajánlásainak figyelembevételével lépnek hatályba: eltörli azt a szabályt, amely megtiltja a második pillérhez tartozó foglalkoztatói rendszerekből a harmadik pillérhez tartozó egyéni nyugdíj-előtakarékossági számlákra (PRSA-k) történő átvitelt, amennyiben az egyén több mint 15 év elismert szolgálati idővel rendelkezik; ii. megszünteti a munkavállaló nyugdíjára vonatkozó természetbeni juttatást; és iii. megszünteti a „jóváhagyott minimális nyugdíjalapot”. Ez támogatja a nyugdíjak harmonizációját. 
termékek és foglalkoztatói nyugdíjrendszerek, beleértve a munkavállalók nyugdíjához való munkáltatói hozzájárulások adóügyi megítélését, és hozzá kell járulniuk a lehívási folyamat egyszerűsítéséhez is

	101
	3.8
A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Mérföldkő
	Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként való működésének megkezdése
	Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként való működésének megkezdése
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A földfejlesztési ügynökségről szóló törvényjavaslat hatályba lépett, és a földfejlesztési ügynökséget (LDA) a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében kijelölt tevékenységi társaságként hozták létre. 
Az LDA célja többek között az állami lakáskínálat növelése, különös tekintettel a szociális és megfizethető lakhatásra. 
Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.
Az LDA biztosítja különösen a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályok betartását, és előírja az építési munkákat végző gazdasági szereplők számára annak biztosítását, hogy az építési területen keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladék (kivéve a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról szóló, 2000. május 3-i 2000/532/EK határozattal [az értesítés a C(2000) 1147. számú dokumentummal történt] létrehozott európai hulladékjegyzék 17 05 04 kategóriájában említett, természetben előforduló anyagokat) legalább 70 tömegszázalékát előkészítsék újrahasználatra, újrafeldolgozásra és egyéb anyaghasznosításra, beleértve az egyéb anyagok helyettesítésére hulladékkal végzett feltöltési műveleteket is, a hulladékhierarchiával és az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó uniós protokollal összhangban.

	102
	3.8
A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Cél
	A köztulajdonban lévő földterületeken található lakások új, megfizethető vásárlási programján keresztül értékesítésre rendelkezésre bocsátott lakások
	–
	Szám
	0
	100
	NEGYEDÉV
	2023
	Legalább 100 lakást kell értékesítésre rendelkezésre bocsátani a köztulajdonban lévő földterületeken található lakások megfizethető vásárlási programján keresztül. 


	103
	3.8
A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Cél
	A költségbérleti rendszer keretében biztosított otthonok 
	–
	Szám
	0
	450
	NEGYEDÉV
	2023
	A költségbérleti rendszer keretében legalább 450 lakást kell megépíteni és bérelni.


	104
	3.8
A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Cél
	A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók rendelkezésére bocsátott lakások
	–
	Szám
	0
	100
	NEGYEDÉV
	2023
	A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók számára legalább 100 lakást kell értékesítésre rendelkezésre bocsátani. 


	105
	3.9 
Egészségügy
	Mérföldkő
	A Sláintecare tanácsadói szerződés üzembe helyezése 
	A Sláintecare tanácsadói szerződés üzembe helyezése
	–
	–
	–
	NEGYEDÉV
	2021
	A Sláintecare tanácsadói szerződés hatályba lépett. Ez magában foglalja a meglévő új belépők bérszintjéhez képest magasabb fizetést és a tanácsadókra vonatkozó új szerződéses megállapodásokat. A szerződés „kizárólag állami” munkaszerződés, amely nem ír elő magánpraxist a helyszínen vagy azon kívül. Az új szerződés legkésőbb 2021. szeptember 30. után kibocsátott valamennyi szerződésre alkalmazandó. Valamennyi meglévő tanácsadónak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy állandó jelleggel átálljon a Sláintecare tanácsadói szerződésre, de lehetőséget kell biztosítani számukra arra, hogy fenntartsák azt a lehetőséget, hogy a meglévő szerződésükön maradjanak. 

	106
	3.9
Egészségügy
	Cél
	A háziorvosi beutalókat fogadó közösségi egészségügyi hálózatok
	–
	Szám
	0
	96
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2022
	Összesen 96 közösségi egészségügyi hálózat (CHN) fogadja el a háziorvosoktól érkező beutalókat. 

	107
	3.9
Egészségügy
	Cél
	A krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési programban részt vevő betegek 
	–
	Szám
	–
	430 000
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2023
	A krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési programot ki kell terjeszteni a jogosult 18 éves és annál idősebb betegekre. 

Legalább 430000 betegnek kellett felülvizsgálatot kapnia a krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési program keretében. 
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D. ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLL
D.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése
A helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával – a mérföldkövek és célok elérésével, a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokkal – kapcsolatos valamennyi releváns adat rögzítésére, tárolására és rendelkezésre bocsátására szolgáló adattárrendszernek az első kifizetési kérelem benyújtása előtt működőképesnek kell lennie. Írország az első kifizetési kérelem benyújtása előtt külön ellenőrzési jelentést nyújt be, amelyben megerősíti az adattárrendszer funkcióinak hatékonyságát. Az ellenőrzési jelentést a feltárt kapcsolódó hiányosságok, valamint a meghozott vagy tervezett korrekciós intézkedések elemzése céljából kell elkészíteni.
Emellett a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében benyújtott első kifizetési kérelem benyújtása előtt Írország biztosítja, hogy a végrehajtó szerv igazgatási kapacitása, valamint az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása munkaterhelés-elemzés révén garantált legyen. 
A végrehajtó szerv azzal a céllal, hogy tovább erősítse a súlyos szabálytalanságok, például a csalás, az összeférhetetlenség, a korrupció és a kettős finanszírozás megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keretet, utasításokat ad az elszámoltatható szervezeti egységeknek az előzetes összeférhetetlenségi és kettős finanszírozási ellenőrzésekre, a csaláskockázat-értékelésre és a helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan.



[bookmark: _Hlk150790856]Ezen intézkedés 110. mérföldkövét a második kifizetési kérelem Bizottsághoz történő benyújtásának időpontjáig kell teljesíteni.
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D.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név
	Minőségi mutatók  
(mérföldkövek esetében)
	Mennyiségi mutatók  
(célok esetében)
	A befejezés indikatív ütemterve
	Az egyes mérföldkövek és célok leírása

	
	
	
	
	
	Mértékegység
	Alaphelyzet
	Cél
	Negyedév
	Év
	

	108
	A terv nyomon követése és végrehajtása
	Mérföldkő
	Az auditok és kontrollok adattárrendszere: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez
	Az adattárrendszer funkcióit megerősítő ellenőrzési jelentés
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	Az első kifizetési kérelem benyújtása előtt létre kell hozni és működőképessé kell tenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adattárrendszert. A rendszernek legalább a következő funkciókat kell tartalmaznia:
a) adatgyűjtés, valamint a mérföldkövek és célok elérésének nyomon követése;
b) az RRF-rendelet 22. cikke (2) bekezdése d) pontjának i-iii. alpontjában előírt adatok gyűjtése, tárolása és az azokhoz való hozzáférés biztosítása.

	109
	A terv nyomon követése és végrehajtása
	Mérföldkő
	A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása
	A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv forrásokra vonatkozó kötelezettségvállalását megerősítő jelentés
	–
	–
	–
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2021
	A végrehajtó szerv igazgatási kapacitását, valamint az ellenőrző szerv igazgatási kapacitását az első kifizetési kérelem révén, munkaterhelés-elemzéssel kell garantálni.

	110
	A terv nyomon követése és végrehajtása
	Mérföldkő
	A súlyos szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keret megerősítése
	Kiadott utasítások
	–
	–
	–
	A második kifizetési kérelem előtt
	A második kifizetési kérelem előtt
	Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtó szerve utasításokat ad az elszámoltatható szervezeti egységeknek azzal a céllal, hogy megerősítse a súlyos szabálytalanságok, például a csalás, az összeférhetetlenség, a korrupció és a kettős finanszírozás megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keretet. Ezeknek az utasításoknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:
a) Utasítások az elszámoltatható szervezeti egységek számára, hogy a megfelelő nemzeti adatbázisok, adatbányászati és kockázatértékelési eszközök használata révén végezzenek előzetes összeférhetetlenségi és kettős finanszírozási ellenőrzéseket. Az utasításoknak tartalmazniuk kell azt is, hogy az elszámoltatható szervezeti egységeknek milyen adatokat kell gyűjteniük és jelenteniük a végső kedvezményezettektől;

b) Utasítások az elszámoltatható szervezeti egységek számára, hogy végezzenek csaláskockázat-értékelést a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközhöz kapcsolódó intézkedéseik tekintetében;

C) Egyértelmű eljárások az elszámoltatható szervezeti egységek által elvégzendő helyszíni ellenőrzésekre vonatkozóan.
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E. REPowerEU
Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense hat intézkedés köré szerveződik, és hozzájárul a zöld átállás kihívásainak kezeléséhez, különösen az épületek energiahatékonyságának javításához, a megújuló energiaforrásokból származó további termelési kapacitás fejlesztésének felgyorsításához, az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentéséhez, valamint a nettó zéró tömegközlekedés elérhetőségének és hozzáférhetőségének javításához.  

Az ír helyreállítási és rezilienciaépítési terv REPowerEU-fejezetének célja: 

· A megújuló energia elterjedésének növelése és felgyorsítása a fenntartható biometán termelési kapacitásának növelésével és a tengeri szélenergia elterjedésének felgyorsításával egy tervvezérelt rendszer létrehozásáról szóló szakpolitikai nyilatkozat elfogadása, egy kijelölt tengeri területi terv elfogadása, valamint az e területekre vonatkozó fejlesztési jogok árverésének megkezdése révén.  
· Az energiahatékonyság növelése és az energiarendszer költségeinek csökkentése a középületek, például a közigazgatási épületek, a kórházak és az iskolák utólagos átalakítási programjainak biztosítása, valamint a középületek primerenergia-fogyasztásának csökkentése révén.  
· A fenntartható és nettó zéró tömegközlekedés biztosításának megerősítése a Dublin City Centre és Drogheda közötti akkumulátortöltő infrastruktúra kiépítése révén, amely Írország TEN-T rendelet szerinti törzshálózatának részét képezi.  

Az ír REPowerEU-fejezetben szereplő valamennyi intézkedésnek határokon átnyúló vagy több országra kiterjedő hatásai vannak. A megújuló energiaforrások részarányának növelése – akár a tengeri megújuló energiaforrásokra vonatkozó aukciók révén, akár a fenntartható biometán-ipar bővítésének támogatása révén – határokon átnyúló vagy több országra kiterjedő dimenzióval rendelkezik, mivel hozzájárul az ellátásbiztonság biztosításához, valamint az energiaáramlás szűk keresztmetszeteinek megszüntetéséhez és a kapacitásfeleslegek rendszer-összekötési célokra történő felszabadításához. Hasonlóképpen, a primerenergia-fogyasztás kezelése és az energiakereslet csökkentése is hozzájárul a határokon átnyúló célkitűzésekhez azáltal, hogy kapacitást és ezáltal kínálatot szabadít fel más tagállamok számára. Végezetül a nettó zéró tömegközlekedés elérhetőségének és hozzáférhetőségének növelése a TEN-T folyosókon valószínűleg hozzájárul a magánközlekedést szolgáló fosszilis tüzelőanyagok iránti kereslet csökkentéséhez. 

A REPowerEU-fejezet támogatja a fosszilis tüzelőanyagoktól való általános függőség csökkentésére vonatkozó országspecifikus ajánlások (2022-ben a 4.1. országspecifikus ajánlás, 2023-ban pedig a 4.1. országspecifikus ajánlás) végrehajtását a megújuló energia, különösen a tengeri szélenergia és a fenntartható biometán elterjedésének felgyorsítása, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó tervezési és engedélyezési keret észszerűsítése (2022-ben a 4.2. országspecifikus ajánlás, 2023-ban pedig a 4.4. országspecifikus ajánlás), valamint a magán- és középületek energiahatékonyságát támogató további intézkedések végrehajtása révén az energiaszámlák és az energiarendszer költségeinek csökkentése érdekében (2023-ban a 4.5. országspecifikus ajánlás). Emellett a közszféra energiafogyasztásának csökkentését eredményező utólagos átalakítási intézkedések révén a fejezet hozzájárul a zöld átállásra és az energiabiztonságra irányuló közberuházások bővítésére vonatkozó ajánlás megvalósításához (2022-ben az 1. országspecifikus ajánlás). 

Ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott intézkedések és enyhítő lépések leírását.  
E.1.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatáshoz kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése
Beruházás: 5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
Ezen intézkedés célja a fenntartható biometán előállításának és elterjedésének fellendítése. 
A beruházás abból áll, hogy az ír kormány nemzeti biometán-stratégiát fogad el, és tőketámogatást finanszíroz termelőlétesítmények építéséhez vagy korszerűsítéséhez. 
Beruházás: 5.2. Droghedai töltési infrastruktúra
A beruházás célja vasúti közlekedési töltőinfrastruktúra kiépítése.
A beruházás a legalább 3,5 megawattóra (MWh) töltési kapacitással rendelkező vasúti akkumulátortöltő infrastruktúra telepítéséből áll.
Beruházás: 5.3. SEAI/HSE kísérleti energia- és dekarbonizációs Úttörő kutatásokat támogató program
A beruházás célja, hogy energetikai átalakításokat biztosítson az egészségügyi ágazat számára. 
A beruházás az egészségügyi ágazat végrehajtó szervének (HSE) legalább nyolc épületében végzett energiahatékonysági munkálatokból áll. 
Beruházás: 5.4. Az iskolai ágazat kibővített Úttörő kutatásokat támogató programja (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme)
A beruházás célja egyes kiválasztott általános és középiskolák vagy iskola utáni iskolák egy részének vagy egészének felújítása, valamint az iskolák energiaprofil-leltárára irányuló program megvalósításának elősegítése.  
A beruházás legalább 32 iskolában végzett energiahatékonysági munkálatokból áll.  
Beruházás: 5.5. A 6. sz. Ely Place utólagos felszerelése
E beruházás célja a dublini Ely Place 6. sz. területén található középület utólagos átalakítása. 
Az intézkedés az épület legalább 3500 négyzetméterének utólagos átalakításából áll.
Reform: 5.6: Tengeri megújuló villamosenergia-támogatási rendszer (ORESS).
A reform célja a tengeri megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása Írországban. 



A reform az ír kormány szakpolitikai nyilatkozatának közzétételéből, a dél-parti kijelölt tengeri területekre vonatkozó terv jóváhagyásából, valamint a Tonn Nua tengeri megújuló villamosenergia-támogatási rendszer árverése végeredményének közzétételéből áll.
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E.2.  A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv 
	Szám: 
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) 
	Mérföldkő/cél 
	Név 
	Minőségi mutatók    
(mérföldkövek esetében) 
	Mennyiségi mutatók    
(célok esetében) 
	A befejezés indikatív ütemterve 
	Az egyes mérföldkövek és célok leírása 

	
	
	
	
	
	Mértékegység 
	Alaphelyzet 
	Cél 
	Negyedév 
	Év 
	

	 111
	5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
	Mérföldkő
	Stratégia 
termelés és 
fenntartható telepítés
biometán
	A stratégia elfogadása és közzététele
	 –
	 –
	 –
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2024
	Az ír kormány elfogadja és közzéteszi a nemzeti biometán-stratégiát. A stratégia meghatározza a fenntartható biometán-ipar fejlesztését támogató intézkedéseket.
	

	112
	5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
	Mérföldkő
	Pályázati felhívás biometán-erőművek építésére vagy korszerűsítésére
	Pályázati felhívás közzététele
	 –
	 –
	 –
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2024
	Biometán-erőművek építésére vagy korszerűsítésére vonatkozó támogatási pályázati felhívás közzététele.

A támogatás feltételei megkövetelik az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelvnek való megfelelést, különösen azt, hogy a létesítmények megfeleljenek a 29–31. cikkben meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak, valamint a 26. cikkben meghatározott, élelmiszer- és takarmányalapú bioüzemanyagokra vonatkozó szabályoknak. Tartalmaznia kell azt a kiválasztási kritériumot is, hogy a biohulladékot szállító tehergépkocsik forgalmát a lehető legkisebbre kell csökkenteni.
	

	113
	5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
	Mérföldkő
	Az alábbiak építése vagy korszerűsítése: 
biometán 
termelési kapacitás
	Biometán-termelő létesítmények építése vagy korszerűsítése
	 – 
	 – 
	 – 
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Legalább 0,39 terawattóra kapacitású biometán-termelő létesítmények építése vagy korszerűsítése. 
	

	114
	5.2. Droghedai töltési infrastruktúra
	Mérföldkő
	A vonatok töltőinfrastruktúrájára és a tárolólétesítményekre vonatkozó szerződések odaítélése
	Szerződések odaítélése
	 –
	 –
	 –
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2024
	A droghedai vonattöltő infrastruktúra telepítésére vonatkozó szerződést és a tárolási munkálatokra vonatkozó szerződést már odaítélték.
	

	115
	5.2. Droghedai töltési infrastruktúra
	Mérföldkő
	Az akkumulátortöltő infrastruktúra telepítése
	Akkumulátortöltő infrastruktúra telepítése
	 –
	 –
	 –
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Akkumulátoros elektromos vonattöltés beszerelése 
infrastruktúra. 
	

	117
	5.3. SEAI/HSE kísérleti energia- és dekarbonizációs Úttörő kutatásokat támogató program
	Mérföldkő
	Energiahatékonysági munkálatok a HSE-épületekben.
	Épületenergetikai minősítés az energiahatékonysági munkálatokhoz 
	 –
	–
	–
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	Legalább nyolc HSE-épületben legalább 30%-kal csökkenteni kell a becsült primerenergia-felhasználást. 

	

	119
	5.4. Az iskolai ágazat kibővített Úttörő kutatásokat támogató programja (Pathfinder Decarbonisation and Retrofit Programme)
	Mérföldkő
	Energiahatékonysági munkálatok az iskolákban 
	Épületenergetikai minősítés az energiahatékonysági munkálatokhoz 
	 –
	 –
	 –
	MÁSODIK NEGYEDÉV
	2026
	A becsült primerenergia-felhasználást legalább 32 iskolaépületben legalább 30%-kal csökkenteni kell.
	

	121
	A 6. sz. Ely Place utólagos felszerelése
	Mérföldkő
	Középületek felújítási munkálatai
	Épületenergetikai minősítés az utólagos átalakítási munkálatokhoz
	 – 
	  – 
	 – 
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2026
	Utólagos átalakítási munkálatok a 6 Ely Place-en található épület legalább 3500 négyzetméterén. 

Ennek a becsült primerenergia-felhasználás legalább 30%-os csökkenését kell eredményeznie.
	

	122
	5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS)
	Mérföldkő
	Nyilatkozat közzététele és a Dél-parti Kijelölt Tengeri Területi Terv jóváhagyása 
	Nyilatkozat közzététele és a Dél-parti Kijelölt Tengeri Területi Terv jóváhagyása
	 –
	 –
	 –
	NEGYEDIK NEGYEDÉV
	2024
	Az ír kormánynak nyilatkozatot kell közzétennie, amelyben meghatározza azt a célt, hogy 2030-ig legalább 5 GW hálózatba kapcsolt tengeri szélenergiát kell biztosítani, és meghatározza a politika paramétereit.
A déli partvidék kijelölt tengeri területeire vonatkozó tervet jóvá kell hagyni. 
	

	123
	5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS)
	Mérföldkő
	Végső aukciós eredmények
	A végleges aukciós eredmények közzététele 
	 –
	 –
	 –
	ELSŐ NEGYEDÉV
	2026
	A végleges aukciós eredményeket közzé kell tenni. 
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A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége
Írország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 1 153 797 007 EUR.
2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS 
1. Pénzügyi hozzájárulás 
A 2. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni: 
0.1. Első részlet (vissza nem térítendő támogatás): 
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név

	
	
	
	

	95
	3.6. Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	Immateriális javakra képzett értékvesztés módosítása

	47
	1.9 Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adókulcs pályájára vonatkozó jogszabályok

	99
	3.7 Nyugdíjak
	Mérföldkő
	Jelentés a kiegészítő nyugdíjakról 

	96
	3.6. Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	A társasági adóügyi illetőség reformja és az ellenőrzött külföldi társaságokra (CFC) vonatkozó megerősített szabályok a nem együttműködő országok és területek jegyzékére vonatkozóan

	48
	1.9 Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2021-ben

	32
	1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Mérföldkő
	Előzetes tanulmány a tőzeglápok rehabilitációjáról

	43
	1.8. Éghajlat-politika és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés (módosítás) – 2021. évi törvényjavaslat
	Mérföldkő
	Az éghajlat-politikai fellépésről és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlődésről szóló 2021. évi (módosító) törvény hatálybalépése 

	45
	1.8. Éghajlat-politika és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés (módosítás) – 2021. évi törvényjavaslat 
	Mérföldkő
	Az éghajlat-politikai cselekvési terv első aktualizálása

	69
	2.6.1. Az e-egészségügyi projektek tára – e-gyógyszerészet
	Mérföldkő
	Az ePharmacy rendszerekre vonatkozó szerződések odaítélése 

	76
	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Mérföldkő
	A felnőttek készségeire vonatkozó tízéves stratégia közzététele

	80
	3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program
	Mérföldkő
	A „Készségek a versenyképességhez” program keretében rendelkezésre álló valamennyi készségfejlesztési lehetőség közzététele

	105
	3.9 Egészségügy
	Mérföldkő
	A Sláintecare tanácsadói szerződés üzembe helyezése 

	61
	2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra
	Mérföldkő 
	Körlevél közzététele az iskolák számára a finanszírozási kritériumok ismertetése céljából

	9
	1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja
	Mérföldkő
	Az utólagos átalakítási munkálatok megkezdése

	14
	1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén – Egy további átmenő vonal létrehozása egy további peronnal a kenti állomáson
	Mérföldkő
	A Kent állomás tervezési szerződésének odaítélése 

	33
	1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Cél
	Az első lápokon végzett munkálatok megkezdése

	44
	1.8. Éghajlat-politika és alacsony szén-dioxid-kibocsátású fejlesztés (módosítás) – 2021. évi törvényjavaslat 
	Mérföldkő
	Az első három ötéves szén-dioxid-költségvetési program elfogadása

	62
	2.3.2. Digitális infrastruktúra és finanszírozás iskoláknak – IKT-infrastruktúra
	Cél
	Általános és középiskoláknak nyújtott finanszírozás

	72
	E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer
	Mérföldkő
	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer kiépítésének és konfigurációjának befejezése

	74
	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Mérföldkő
	Az iskolákra vonatkozó digitális stratégia közzététele

	77
	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Cél
	IKT-eszközökkel felszerelt hátrányos helyzetű diákok 

	81
	3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program
	Mérföldkő
	A zöld készségek biztosításának és a modullehetőségeknek a közzététele

	91
	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem
	Cél
	A Pénzmosás Elleni Megfelelési Osztály (AMLCU) által a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatóknál végzett ellenőrzések

	92
	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem
	Mérföldkő
	A büntető igazságszolgáltatásról (pénzmosás és terrorizmus finanszírozása) szóló 2010. évi törvény szerinti szabályozási végrehajtási eszköztár felülvizsgálata 

	97
	3.6. Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	Gazdasági elemzés a kimenő fizetési forgalomról és a közelmúltbeli reformokról, valamint nyilvános konzultáció a kimenő kifizetésekre alkalmazandó intézkedésekről

	101
	3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Mérföldkő
	Az LDA kereskedelmi állami ügynökségként való működésének megkezdése

	108
	A terv nyomon követése és végrehajtása 
	Mérföldkő
	Az auditok és kontrollok adattárrendszere: információk a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának nyomon követéséhez

	109
	A terv nyomon követése és végrehajtása 
	Mérföldkő
	A végrehajtó szerv és az ellenőrző szerv igazgatási kapacitása

	37
	Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis szennyvíztisztító telep korszerűsítése
	Mérföldkő
	A támogatható szennyvíztisztító telepek kiválasztása 

	53
	2.1. Közös kormányzati adatközpont kialakítása
	Mérföldkő
	Az adatközpont létesítményének építésére vonatkozó szerződés aláírása

	84
	3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Mérföldkő
	Az oktatási és képzési reformprogram keretében odaítélt projekttámogatások

	88
	3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
	Mérföldkő
	A kkv-teszt végrehajtására vonatkozó program közzététele és kommunikáció valamennyi kormányzati szervvel

	93
	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem
	Mérföldkő
	A pénzmosás/terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos, bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző vagy társasági szolgáltatókra (TCSP-k) vonatkozó ágazati kockázatértékelés közzététele 

	38
	Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 10 kis szennyvíztisztító telep korszerűsítése
	Mérföldkő
	A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítésének megkezdése

	41
	1.7.3. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – legalább 20 helyszín biológiai és fizikai-kémiai mutatóinak nyomon követése
	Mérföldkő
	Az ellenőrzésre kiválasztott helyszínek közzététele

	49
	1.9 Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2022-ben

	56
	2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása
	Mérföldkő
	Pályázati felhívások közzététele

	59
	2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság
	Cél 
	Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása

	89
	3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
	Mérföldkő
	Az összes azonosított intézkedés végrehajtása annak biztosítása érdekében, hogy a kkv-tesztet valamennyi kormány következetesen alkalmazza

	12
	1.4. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a Cork Commuter Railbe történő célzott beruházás révén
	Mérföldkő
	Az elektromos/akkumulátoros elektromos flottára vonatkozó szerződés aláírása

	
	
	Részlet összege
	323 803 933 EUR 


0.2. Második részlet (vissza nem térítendő támogatás): 
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név

	
	
	
	

	4
	1.2.1. A vállalkozási ágazat dekarbonizációjának felgyorsítása – Szén-dioxid-csökkentési Alap 
	Mérföldkő
	Pályázati felhívás közzététele

	17
	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén – A Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vonal kettős nyomon követése
	Mérföldkő
	A környezeti hatásvizsgálat benyújtása

	57
	2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása
	Mérföldkő
	Létrejöttek az európai digitális innovációs központok 

	63
	2.4. Online válaszlehetőség a népszámláláshoz
	Mérföldkő
	Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából.

	60
	2.3.1. Digitális infrastruktúra és finanszírozás az iskolák számára – Összekapcsoltság
	Cél 
	Az iskolák széles sávú hálózathoz való csatlakoztatása

	15
	1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházás révén – Egy további átmenő vonal létrehozása egy további peronnal a kenti állomáson
	Mérföldkő
	Építési szerződések odaítélése

	18
	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén – A Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vonal kettős nyomon követése
	Mérföldkő
	Odaítélt építési szerződés

	21
	1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba történő célzott beruházások révén – A vonalak átjelzése
	Mérföldkő
	Odaítélt fő tervezési és építési szerződés

	75
	2.7. A digitális szakadék kezelése és a digitális készségek fejlesztése 
	Cél
	A magas szintű IKT-készségekkel rendelkező diplomások számának növekedése

	100
	3.7 Nyugdíjak
	Mérföldkő
	A kiegészítő nyugdíjak rendszerének egyszerűsítésére és harmonizálására irányuló jogalkotási intézkedések

	106
	3.9 Egészségügy
	Cél
	A háziorvosi beutalókat fogadó közösségi egészségügyi hálózatok

	90
	3.4. A vállalkozás előtt álló szabályozási akadályok csökkentése
	Cél
	A kkv-tesztet alkalmazó kormányzati szervek 

	50
	1.9 Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2023-ban

	102
	3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Cél
	A köztulajdonban lévő földterületeken található lakások új, megfizethető vásárlási programján keresztül értékesítésre rendelkezésre bocsátott lakások

	103
	3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Cél
	A költségbérleti rendszer keretében biztosított otthonok 

	104
	3.8. A szociális és megfizethető lakhatás biztosításának növelése
	Cél
	A tőketámogatási rendszert igénybe vevő vásárlók rendelkezésére bocsátott lakások

	110
	A terv nyomon követése és végrehajtása 
	Mérföldkő
	A súlyos szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló keret megerősítése

	
	
	Részlet összege
	115511906 EUR


0.3. Harmadik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név

	
	
	
	

	11
	1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja
	Mérföldkő
	A Tom Johnson House utólagos átalakítási munkálatai befejeződtek

	22
	1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki elővárosi vasútba történő célzott beruházások révén – A vonalak átjelzése
	Mérföldkő
	A rendszer részletes tervének elfogadása

	34
	1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Cél
	További lápok munkálatainak megkezdése

	40
	Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – Megvalósíthatósági tanulmányok legalább 20 szennyvíztisztító telepen
	Cél
	Megvalósíthatósági tanulmányok és értékelések, amelyek felmérik a további fejlesztések lehetőségeit

	70
	2.6.1. Az e-egészségügyi projektek tára – e-gyógyszerészet
	Mérföldkő
	Az ePharmacy kiépítésének és konfigurációjának befejezése

	107
	3.9 Egészségügy
	Cél
	A krónikus betegségek kezelésére irányuló strukturált kezelési programban részt vevő betegek 

	19
	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén – A Glounthaune és Midleton közötti jelenlegi egyvágányú vonal kettős nyomon követése
	Mérföldkő
	A Glounthaune-Midleton vonal munkálatainak megkezdése

	98
	3.6. Agresszív adótervezés
	Mérföldkő
	A kifelé irányuló kifizetésekre vonatkozó jogszabályok bevezetése az adóztatás kettős elmaradásának elkerülése érdekében

	51
	1.9 Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének emelése 2024-ben

	52
	1.9 Szén-dioxid-adó
	Mérföldkő
	A szén-dioxid-adó mértékének növelése 2025-ben

	86
	3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Cél
	Mind az öt technológiai egyetem személyzetének továbbképzési és fejlesztési tevékenységekben részt vevő tagjai 

	87
	3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Cél
	Mind az öt technológiai egyetem hallgatói, akik új vagy megreformált tantervbe iratkoztak be, vagy új vagy megreformált képzési vagy tanulási tevékenységekben vettek részt 

	111
	5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
	Mérföldkő
	Stratégia 
termelés és 
fenntartható telepítés
biometán

	114
	5.2. Droghedai töltési infrastruktúra
	Mérföldkő
	A vonatok töltőinfrastruktúrájára és a tárolólétesítményekre vonatkozó szerződések odaítélése

	
	
	Részlet összege
	240286336 EUR


0.4. Negyedik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név

	
	
	
	

	16
	1.4.1. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Mérföldkő
	Átmenő platformokon keresztül épült

	67
	2.5. Számítógépes csomópontok telepítése
	Cél
	A számítási csomópontok telepítése

	85
	3.3. Technológiai Egyetemek Átalakítási Alapja
	Mérföldkő
	A projektjelentések jóváhagyása

	54
	2.1. Kormányzati adatközpont építése
	Mérföldkő
	Az adatközpont megépítése

	73
	E-egészségügyi projektek – integrált pénzügyi irányítási rendszer
	Cél
	Az integrált pénzügyi irányítási rendszer elindítása

	82
	3.2. A Solas helyreállítási készségreagálási program
	Cél
	A tanulók beiratkozása a zöld készségekre vonatkozó cselekvési programba és a versenyképességhez szükséges készségekre vonatkozó kezdeményezésbe


	112
	5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
	Mérföldkő
	Pályázati felhívás termelő létesítmények építésére vagy korszerűsítésére

	122
	5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS)
	Mérföldkő
	Szakpolitikai nyilatkozat közzététele és a Dél-parti Kijelölt Tengeri Területi Terv jóváhagyása

	
	
	Részlet összege
	249302195 EUR


0.5. Ötödik részlet (vissza nem térítendő támogatás): 
	Sorszám
	Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás)
	Mérföldkő/cél
	Név

	
	
	
	

	39
	1.7. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv – 
	Cél
	A kis szennyvíztisztító telepek korszerűsítése

	42
	1.7. Vízgyűjtő-gazdálkodási terv 
	Mérföldkő
	Zárójelentés

	24
	1.5. Nemzeti nagy kihívás
	Mérföldkő
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése

	24a. cikk
	1.5. Nemzeti nagy kihívás
	Mérföldkő
	A pályázati felhívások közzététele

	27
	1.5. Nemzeti nagy kihívás 
	Mérföldkő
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése

	20
	1.4.2. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Cél
	Pályaépítési munkálatok Glounthaune és Midleton között

	30
	1.5. Nemzeti nagy kihívás
	Mérföldkő
	A kiválasztott projektekre vonatkozó ajánlati levelek odaítélése

	58
	2.2. Az ír vállalkozások digitális átalakulása
	Cél
	A digitális átállási alap kifizetésre bocsátva

	65
	2.4. Online válaszlehetőség a népszámláláshoz
	Mérföldkő
	Az online adatgyűjtés kísérleti projektjét tesztelik a megvalósíthatóság ellenőrzése céljából 

	23
	1.4.3. A jövőbeli villamosítás lehetővé tétele a corki ingázó vasútba történő célzott beruházások révén
	Cél
	Jelzőberendezések üzembe helyezése

	36
	1.6. A tőzeglápok fokozott rehabilitációja
	Cél
	A rehabilitációs munka érdemi befejezése

	10
	1.3. A közszféra épületeinek energetikai felújítási programja
	Mérföldkő
	Középületek utólagos átalakítása

	94
	3.5. Pénzmosás elleni küzdelem
	Mérföldkő
	A közigazgatási pénzügyi szankciórendszert bevezető jogszabály hatálybalépése 

	113
	5.1. Az írországi biometán-ipar bővítése
	Cél
	Az alábbiak építése vagy korszerűsítése: 
biometán 
termelési kapacitás

	115
	5.2. Droghedai töltési infrastruktúra
	Mérföldkő
	Az akkumulátortöltő infrastruktúra telepítése

	117
	5.3. SEAI/HSE kísérleti energia- és dekarbonizációs Úttörő kutatásokat támogató program
	Mérföldkő
	Energiahatékonysági munkálatok a HSE-telepeken.

	119
	5.4. Az iskolai ágazat kibővített Úttörő kutatásokat támogató dekarbonizációs és utólagos átalakítási programja és az iskolák energiaprofil-leltára 
	Mérföldkő
	Energiahatékonysági munkálatok az iskolákban

	121
	A 6. számú helyszín helyreállítása és felújítása
	Mérföldkő
	Középületek felújítási munkálatai

	123
	5.6. A tengeri megújuló villamos energiát támogató rendszer (ORESS)
	Mérföldkő
	Végső aukciós eredmények

	
	
	Részlet összege
	224892637 EUR



3. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 
1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó rendelkezések
Írország helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követésére és végrehajtására a tervben meghatározott következő rendelkezésekkel összhangban kerül sor: 
· A Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztériumon belül létre kell hozni egy végrehajtó szervet. Felel a terv átfogó stratégiai nyomon követéséért és irányításáért, valamint az ír hatóságok közötti koordinációért. A végrehajtó szerv a közkiadásokért és a reformokért felelős miniszternek tesz jelentést. Technikai és rendszertámogatást nyújt és nemzeti szinten kommunikál a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó finanszírozás előmozdítása és népszerűsítése érdekében.
· A végrehajtó szerv egyben az a szerv is, amely a Bizottsághoz intézett kifizetési kérelmeket elkészíti. Minden kifizetési kérelemhez mellékelni kell egy vezetői nyilatkozatot, valamint a független ellenőrző szerv által a terv kapcsán végzett ellenőrzések és kontrollok összefoglalóját, amely összefoglalja az elvégzett ellenőrzések hatókörét, a feltárt hiányosságokat és a meghozott korrekciós intézkedéseket. E célból a végrehajtó szerv összegyűjti a független ellenőrző szerv által végzett ellenőrzési eljárások eredményeit, valamint a súlyos szabálytalanságok valamennyi esetét, beleértve a csalást vagy csalás gyanúját, a korrupciót és az összeférhetetlenséget, és ezeket beépíti az ellenőrzések összefoglalójába.
· A terv független ellenőrző szerve a Közkiadási és Reformügyi Minisztérium belső és uniós ellenőrzési egysége. A független ellenőrző szerv felelős a mérföldkövek és célok elérésére vonatkozó ellenőrzések megfelelő mintavételi módszertan segítségével történő elvégzéséért. Minden egyes kifizetési kérelem Bizottsághoz történő elküldése előtt ellenőrzi a vezetői nyilatkozatot. A kockázatértékelést folyamatosan el kell végezni, és azt az ellenőrzési terv alapjául kell használni. A független ellenőrző szerv szakmailag működik, betartva a Közkiadási és Reformügyi Minisztérium belső ellenőrzési standardjait (2012), és figyelembe véve a Belső Ellenőrök Intézetének etikai kódexét és nemzetközi standardjait, különösen a nemzetközi szakmai gyakorlatok keretrendszerét (IPPF). Biztosítani kell, hogy a kiválasztott minta elegendő számú intézkedést tartalmazzon.
· Egy adott intézkedés végrehajtásáért és az arról való jelentéstételért az adott intézkedésért felelősként kijelölt szervezeti egység vagy más szerv tartozik felelősséggel, bár más szervezeti egységek vagy más szervek is részt vehetnek az intézkedés végrehajtásának egyes vonatkozásaiban. A terv tartalmazza az egyes intézkedésekért felelősként kijelölt szervezeti egységek és egyéb szervek jegyzékét.
· A felelős szervezeti egységeknek és egyéb szerveknek alkalmazniuk kell a közkiadásokról szóló törvénykönyvet, amely szabályokat, eljárásokat és iránymutatásokat tartalmaz annak érdekében, hogy az ír közszolgálat egészében biztosítsák a közkiadások ár-érték arányát. A felelős szervezeti egységek és egyéb szervek felelősek valamennyi szabályozási, nyomonkövetési és kontrollkövetelmény teljesítéséért, a rájuk vonatkozó mérföldkövekről és célokról való jelentéstételért, adott esetben a költségekről való jelentéstételért, a projektszintű kommunikációért és a nyilvántartás vezetéséért. 
· Valamennyi felelős szervezeti egységnek és szervnek, valamint a végrehajtó szervnek képviseltetnie kell magát a létrehozandó kézbesítési bizottságban. A kézbesítési bizottság legalább negyedévente ülésezik. Elnöke a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztérium, társelnöke pedig a Taoiseach-i Minisztérium és a Pénzügyminisztérium, vezető tisztviselői szinten. Folyamatosan felügyeli a terv végrehajtását, és foglalkozik a felmerülő kérdésekkel. 
A végrehajtási bizottság feladata, hogy irányítsa az intézkedések végrehajtását, és fórumot biztosítson a terven belüli együttműködéshez és koordinációhoz. A terv végrehajtásával és az európai szemeszterrel kapcsolatos kérdések a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztérium, a Taoiseach-i Minisztérium és a Pénzügyminisztérium közötti szoros együttműködés tárgyát képezik.
2. A Bizottság számára az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférést biztosító intézkedések
A végrehajtó szerv a Közkiadásokért és Reformért Felelős Minisztériumon belül egyedüli kapcsolattartó pontként működik a Bizottság számára. Koordináló szervként jár el a mérföldkövek és célok terén elért eredmények nyomon követése, a kontrollintézkedések végrehajtásának felügyelete, az adatok megbízhatóságának és az intézkedések előrehaladásának megerősítése, valamint jelentéstétel és kifizetési kérelmek benyújtása céljából.
A végrehajtó szerv a terv végrehajtásához a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célzott információs rendszerét használja, amely fejlesztés alatt áll, és amelyre külön mérföldkő (108. pont) vonatkozik. Alapvető funkcióit vagy a szükséges alapvető funkciókkal rendelkező készenléti rendszert az első kifizetési kérelemig üzembe kell helyezni. Az adattárrendszer az első kifizetési kérelemig rögzíti és tárolja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásával kapcsolatos releváns adatokat, különösen a mérföldkövek és célok elérésére, valamint a végső kedvezményezettekre, a vállalkozókra, az alvállalkozókra és a tényleges tulajdonosokra vonatkozó adatokat. A végrehajtó szerv számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférést biztosítson az alapul szolgáló releváns adatokhoz a Bizottság, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára.
Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 1. szakaszában foglalt releváns elfogadott mérföldkövek és célok teljesítését követően Írország kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás kifizetése iránt. Írország biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind pedig ellenőrzési és kontrollcélok céljából.
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